



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

അഴ്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.10
/1475/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയതി: 14/10/2025
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻ്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
അഴുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : അഴുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം അഴുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:

തീയതി: 14/10/2025

കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/ജി.പി.10

/1475/2025

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഴുർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഴുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ട്രെസ്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 38 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 20 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
പ്രതാപ്കുമാർ .ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-07-2025	19-07-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
10-07-2025	19-07-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. അഭിജിത്ത് ആർ., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. സജേഷ് ആർ.എസ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി ലേഖ എം.എൽ., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. റിൻഷാദ് പി., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവ്വഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ആർ. അനിൽ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അൻസർ .എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

ശ്രീമതി. ദീപ .ഡി.റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സോണിയ .വി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ചിനു ആൻ സ്റ്റീഫൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി.	01-04-2024	16-02-2025
ഡോ. രാമകൃഷ്ണബാബു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി. (ചാർജ്)	17-02-2025	31-03-2025
ഡോ. അഭിലാഷ് .ആർ	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. അശ്വതി .എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ജിഷ .വി.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സിമി .എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	11-08-2024
ശ്രീമതി. മിട്ടു മോഹൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	12-08-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ബീന .എ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (ഗവ. യു.പി.എസ്. മാതശേരിക്കോണം)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സുമ .എസ്.പി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	11-08-2024
ശ്രീമതി. പ്രണിത .വി.കെ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	12-08-2024	25-02-2025
ശ്രീമതി. ദേവി .വി.ആർ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	26-02-2025	31-03-2025
ശ്രീ. ശ്രീനാഥ് .റ്റി	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ	01-04-2024	31-03-2025

	ഓഫീസർ		
ശ്രീമതി. ആതിര .എൽ	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ I	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. വിഷ്ണു പ്രസാദ് .എ	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ II	01-04-2024	20-05-2024
ശ്രീമതി. അനുപമ	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ II (ചാർജ്)	21-05-2024	18-06-2024
ശ്രീമതി. സുമിറ	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ II (ചാർജ്)	19-06-2024	04-10-2024
ശ്രീ. മഹേഷ് .എം.എസ്	വി.ഇ.ഒ. സർക്കിൾ II (ചാർജ്)	05-10-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല	1-1-1
3	സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല	1-1-2
4	ക്വാഷ് ഫ്ളോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്- അപാകതകൾ	1-1-3
5	ബി-1 ഡീറ്റെയിൽഡ് ഷെഡ്യൂൾ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-4
6	ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-5
7	വിവിധ ചെലവുകൾക്ക് പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-6
8	ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകം	1-1-7
9	ബാധ്യതാ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-8
10	വസ്തു നികുതി-സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-9
11	വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി -വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-10
12	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്-മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-11
13	വായ്പ നീക്കിയിരിപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-12
14	CFC ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബാലൻസ് -B-4 ഷെഡ്യൂളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-13
15	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-1-14

16	രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-1-15
17	ബജറ്റ്	1-2
18	സാമ്പത്തിക നില	1-3
19	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം- അപാകതകൾ	1-4-1
20	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
21	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
22	ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം	1-6
23	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-7
24	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം	1-8
25	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-അപാകങ്ങൾ	1-9-1
26	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-9
27	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
28	ജലജീവൻ മിഷൻ -അവലോകനം	1-11
29	ലേല നടപടി വിവരങ്ങൾ ലേല രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-12
30	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ -അപാകം	1-13
31	വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല	1-14
32	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി - രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല	1-15
33	തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കൽ - അപാകങ്ങൾ	1-16
34	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക	1-17-1
35	2023-ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-17-2
36	പരിഷ്കരിച്ച വസ്തു നികുതി നിരക്ക് ഈടാക്കിയില്ല	1-17-3

37	60 ച.മീ. വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാസഗൃഹങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകൽ - അപാകം	1-17-4
38	സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല	1-17-5
39	വസ്തുനികുതി - അപാകങ്ങൾ	1-17
40	അതി ഭാരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം - മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി - സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി	1-18
41	ദിവസവേതന, കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ	1-19
42	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-20
43	സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകി - 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	1-21
44	ടെൽ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tiles-ന്റേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചു - 10,414/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	1-22
45	പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5,825/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	1-23
46	ടെണ്ടർ ഫീ - തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയില്ല	1-24
47	അംഗൻവാടികളിലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി-ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ	1-25
48	ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്കിനുള്ള തുക നൽകി	1-26
49	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല - 97,415/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-27

50	അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം - ഭക്ഷണം നൽകൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല - 5,400/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	1-28
51	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 39,061/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-29
52	SSK വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല - 4,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	1-30
53	പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് - ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല - 36,140/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	1-31
54	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-32
55	ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല 2,11,157/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	1-33
56	പ്രോജക്ട് ഫയലുകൾ, ചെലവ് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല 1,48,196/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു	1-34
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകി - 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-1
2	ടെൽ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tiles ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചു - 10,414/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-2

3	പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5,825/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു	3-3
ഭാഗം 4		
1	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം - ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	4-1
2	സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം	4-2
3	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	വായ്പ-വായ്പാ തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങൾ	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. അഴുർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2025 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 13.6.25 തീയതിയിലെ 4(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 20.6.25 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ പിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, അഴ്ബർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

1-1-1 വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(ഇ) പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മേലുള്ള കുറിപ്പുകൾ, ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-2 സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 58 (4) (എ) പ്രകാരം സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭൗതിക പരിശോധനയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും നടത്തണമെന്നുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിലെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം (1,32098) ആണ് തൻവർഷവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2024-25 വർഷാന്ത്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-14 ഷെഡ്യൂൾ Stock In Hand (Inventories) -ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി

ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്- അപാകതകൾ

Cash Flow Statement –ൽ “Net Cash Generated Grand Total” തുകയും (3679779) " Net Increase / (Decrease) In Cash And Cash Equivalents – തുകയുമായി (7408602) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-4 ബി-1 ഡീറ്റെയിൽഡ് ഷെഡ്യൂൾ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനവും ചെലവും ഉൾപ്പെടെ തൻവർഷം വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി (പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ ഫണ്ട്) നിർണയിച്ച ബി-1 ഡീറ്റെയിൽഡ് ഷെഡ്യൂൾ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-5 ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്രൂവൽ ചെയ്യേണ്ട വരുമാനങ്ങളുടെ ഓരോ ഇനങ്ങളുടെയും പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ്, ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വിവിധ വരവുകളുടെ ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ്	ഇനം	ഡിമാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതി
110100101	Property Tax On Residential Building	31.03.2025
110100102	Property Tax On Non Residential Building	
110200101	Profession Tax Institution	

110200105	Profession Tax Traders
-----------	------------------------

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-6 വിവിധ ചെലവുകൾക്ക് പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത വിവിധ ചെലവുകൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം മാത്രമാണ് ഇപ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-7 ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയതിൽ അപാകം

താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾക്ക് 2024-25 വർഷം ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. 2023-24 വർഷം വരെയുള്ള ACCUMULATED DEPRECIATION ആണ് 2024-25 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഹെഡ് കോഡ്	ഇനം
416100104	Accumulated Depreciation - Waterways
416100105	Accumulated Depreciation - Public Lighting
416100106	Accumulated Depreciation – Plant And Machinery
416100110	Accumulated Depreciation - Other Fixed Assets

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-8 ബാധ്യതാ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

ഹെഡ് കോഡ് 350800199-other Creditors എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 1,72,144/- രൂപ മുന്നിരിപ്പായും നീക്കിയിരിപ്പായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലെഡ്ജറിൽ ഫണ്ട്, Liability സംബന്ധിച്ച വിവരം, ചെക്ക് വിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-9 വസ്തു നികുതി-സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള ബാലൻസ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു

Property Tax On Residential Building, Non Residential എന്നിവയുടെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബാലൻസ് തുകകളും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ വിവരങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	ഡിമാന്റ്		കളക്ഷൻ		ബാലൻസ്	
	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	സഞ്ചയ	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	സഞ്ചയ	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	സഞ്ചയ
Property Tax On Residential Building-Current	1658086	1658056	1560427	1560427	100282	104029
Property Tax On Non Residential Building-Current	997272	997272	951873	951873	44096	43138

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-10 വികസന ഫണ്ട് എസ് സി പി -വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയും ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു

വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.പി. ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പൻഡിച്ചർ I-6 ഷെഡ്യൂളിലെ തുകയും ചേർന്ന് ആകെ വരവ്-ചെലവ് തുക 1,28,20,656/- ആണ്. എന്നാൽ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചെലവ് 1,15,49,911/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-11 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്-മുന്നിരിപ്പ്, നീക്കിയിരിപ്പ് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിന്റെ മുന്നിരിപ്പ് 13,54,502/- രൂപയാണ്. തൻവർഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക നൽകിയതിന്റെ വിവരവും മുൻവർഷത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടെ തൻവർഷം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-12 വായ്പ നീക്കിയിരിപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

ഹഡ്കോ ലോൺ മുന്നിരിപ്പ് 3,78,37,905/- രൂപയും തൻവർഷ വരവ് 61,65,712/- രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ വരവ് 4,40,03,617/- രൂപയും തൻവർഷ തിരിച്ചടവ് 40,99,046/- രൂപയുമാണ്. അപ്രകാരം കണക്കാക്കുമ്പോൾ 3,99,04,571/- രൂപയാണ് ബാലൻസ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക B-5 ഷെഡ്യൂളിൽ ബാലൻസ് തുകയായി 3,99,24,571/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-13 CFC ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബാലൻസ് -B-4 ഷെഡ്യൂളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

CFC ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 1,90,19,425/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-17 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം നീക്കിയിരിപ്പ് 1,67,38,467/- രൂപയാണ്.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-14 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

B-17 ഷെഡ്യൂളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടവയുടെ വിവരവും അവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽകൂട്ടാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്റ്റർകാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-15 രജിസ്റ്ററുകൾ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

അഡ്വാനസ് രജിസ്റ്റർ, ഡെപ്യൂട്ടി റജിസ്റ്റർ എന്നിവ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.24/17.7.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് അപാകതകൾ

1) അഡ്വാനസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല

2023-24 വർഷത്തെ ബാലൻസ്ഷീറ്റ് B-18 ഷെഡ്യൂളിൽ ക്രമീകരിക്കാനവശേഷിക്കുന്ന അഡ്വാനസുകൾ 24-25 വർഷവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ.

Code	Description	Amount
460100103	Temporary Advance For Official Purposes	16800
460100199	Other Advances	14430
460500501	Advance To Implimenting Officers	600000

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.24/17.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 ബജറ്റ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തെ ബജറ്റ്, പുതുക്കിയ ബജറ്റ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
അംഗീകരിച്ച തീയതി	09.02.2024	11.03.2025
ഭരണ സമിതി	1(1)	2(7)

തീരുമാനം		
മുന്നിരിപ്പ്	232121	5074220
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	611072139	611072139
ആകെ	611304260	616146359
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	610508588	610508588
നീക്കിയിരിപ്പ്	795672	5637771

1-3 സാമ്പത്തിക നില

മുന്നിരിപ്പ്	27075554
വരവ്	53964284
ആകെ	81039838
ചെലവ്	46555682
നീക്കിയിരിപ്പ്	34484156

1-4-1 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം- അപാകതകൾ

വിവിധ ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് വിവരങ്ങൾ, എ.സി.ആർ, വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) വിവിധ ഫണ്ട് ചെലവ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എ.സി.ആർ, എ.എഫ്.എസ് എന്നിവയിൽ താഴെപ്പറയും പ്രകാരം വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഫണ്ട്	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക എന്നിവ പ്രകാരം	എ.സി.ആർ പ്രകാരം	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം (I6 + Corresponding Capital Contribution)
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	18355652	14513064	18355652
വികസന ഫണ്ട്	11549911	11469198	12820656

(എസ്.സി.പി)			
വികസന ഫണ്ട് (CFC Tied)	1822433	2254726	1822433
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	5134814	5864379	-

2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി മാർഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മേഖല	വിഭാഗം	അടങ്കൽ (മറ്റുള്ളവ ഒഴികെ)	ചെലവ് (മറ്റുള്ളവ ഒഴികെ)	ചെലവ് %
ഉല്പാദനം	പൊതുവിഭാഗം	6423763	4664746	72.61
	പട്ടിക ജാതി	2003200	843400	42.10
സേവനം	പൊതുവിഭാഗം	65307423	26343072	40.33
	പട്ടിക ജാതി	37340103	10606968	28.4
പശ്ചാത്തലം	പൊതുവിഭാഗം	23328415	14462243	61.99
	പട്ടിക ജാതി	4502117	2663043	59.15

3) സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച 23.01.2017-ലെ സ.ഉ(അ)07/2017/ധന. പ്രകാരം, പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഓരോ വർഷവും മാർച്ച് 31-ന് സംയുക്ത പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിലെ ചെലവുകൾ ട്രഷറിയിലെ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതും അൺ ക്യാഷ്ഡ് ചെക്കുകൾ പ്രകാരം നൽകേണ്ട തുകകൾ കിഴിച്ചുള്ള മേൽ തീയതിയിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് സർക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ, 03.07.2018-ലെ സ.ഉ(അ)100/2018/ധന.,തീ. 24.01.2019-ലെ സ.ഉ(അ)7/2019/ധന. ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുന്ന രീതിക്ക് പകരം 01.04.2019 മുതൽ അലോട്ട്മെന്റ് രീതി അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30.09.2021 ലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 86/2021/ഫിൻ സർക്കുലർ പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി പുതിയ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സർക്കുലർ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു

സാമ്പത്തിക വർഷം വിനിയോഗിക്കാത്ത തുകകൾ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരികെ ഒടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുകകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ലഭിച്ച തുകകളിൽ തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്ത തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കോഡ്	തദ്ദേശ സ്ഥാപനം	തുക
1	320700102	മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (അർബൻ അഗ്ലോമറേഷൻ)	3737070
2	320700204	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	920
3	320700205	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	43200

4)സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2022 ഖണ്ഡിക 5.4.1.9 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പൊതു വിഭാഗം വികസനഫണ്ടിലെ സാധാരണ വിഹിതം, എസ്.സി.എസ്.പി, ടി.എസ്.പി എന്നിവ കൂട്ടിയ തുകയുടെ കുറഞ്ഞത് പത്തു ശതമാനം വനിതാഘടകപദ്ധതിയ്ക്ക് വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. മേൽ ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 5.4.1.10 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പൊതു വിഭാഗം വികസനഫണ്ടിലെ സാധാരണ വിഹിതം, എസ്.സി.എസ്.പി, ടി.എസ്.പി എന്നിവ കൂട്ടിയ തുകയുടെ 5 ശതമാനം കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ, ട്രാൻസ്ജെൻറേഴ്സ് എന്നിവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വികസനത്തിനും വേണ്ടിയും കുറഞ്ഞത് 5 % തുക വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രകാരമുള്ള പരിചരണത്തിനും വകയിരുത്തണം.പ്രസ്തുത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വിഭാഗം	അടങ്കൽ തുക (മറ്റുള്ളവ ഒഴികെ)	ചെലവഴിച്ച തുക (മറ്റുള്ളവ ഒഴികെ)	ചെലവ് ശതമാനം (%)
വനിത ഘടക പദ്ധതി	3114100	937200	30.09
കുട്ടികൾ	1040000	0	0
വൃദ്ധർ	2256725	2115508	93.74

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ	450009	67184	14.9
മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾ	0	0	0
പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗികൾ	0	0	0

5) സ.ഉ(കെ)നം.84/2022/തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2022 ഖണ്ഡിക 6.7.4 പ്രകാരം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ മേൽ തട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾക്കൊന്നും തന്നെ ബ്ലോക്ക്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.9/11.7.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	14528412	18355652	-3827240
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	13424542	11549911	1874631
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	9058743	1822433	7236310
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	3747439	2545498	1201941
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡിതരം	0	7455000	7334700	120300
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ്	0	6734000	5134814	1599186
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	0	0	1470153	-1470153
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	0	0	1297453	-1297453

*വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ, എസ്.സി.പി. വിഹിതങ്ങളിലെ സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ തുക ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരവായി ചേർത്തിട്ടില്ല.

* കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ടൈഡ്, അൺടൈഡ് ഇനങ്ങളിലെ മുന്നിരിപ്പ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

* കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്, സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ വരവ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

1) 2024-25 വർഷത്തെ വിവിധ നിർവ്വഹണ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടങ്കൽ ചെലവ്, നീക്കിയിരുപ്പ് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

(എ)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	ആകെ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ	നടപ്പിലാക്കിയവ	നടപ്പിലാക്കാത്തവ	ആകെ പദ്ധതി അടങ്കൽ (ഗു.വി. ഒഴികെ)	ആകെ പദ്ധതി ചെലവ് (ഗു.വി. ഒഴികെ)	ചെലവ് ശതമാനം
കൃഷി ഓഫീസർ	13	13	0	2277275	2064775	90.66
വെറ്റിനറി സർജൻ	14	14	0	3243746	2686251	82.81
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	20	15	5	6544032	4008727	61.25
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	2	2	0	325000	325000	100
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	3	3	0	770000	770000	100
വി.ഇ.ഒ 1	9	7	2	50185000	13196000	26.29
വി.ഇ.ഒ 11	15	9	6	9713873	2900109	29.85
ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	24	16	8	8790664	4728259	53.78

സെക്രട്ടറി	44	22	22	14151182	8594132	60.73
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	74	42	32	42782013	18663813	43.62
എച്ച്.എം.	5	3	2	525000	194931	37.12
ഡയറി എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	2	0	1257740	797740	63.42
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	17	8	9	3517542	653735	18.58
ഫിഷറീസ് എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	1	0	1	40000	0	0

I) വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 1 ആകെ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 26.29% ഉം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ 11 ആകെ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 29.85% ഉം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 18.58% മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

ii) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 74 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി അംഗീകാരം വാങ്ങിയെങ്കിലും 32 പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയില്ല. ആകെ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ 43.62 % മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുകകൾ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) ആകെ വരവ് ചെലവ് (സുലേഖ പത്രിക പ്രകാരം)

ഫണ്ട്	വകയിരുത്തിയ തുക	ചെലവ് തുക	ശതമാനം
പൊതുവിഭാഗം (ജനറൽ)	22644925	18355652	81.05
എസ്.സി.പി.	16447420	11549911	70.22
ടി.എസ്.പി.	0	0	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	18478747	4367931	23.63
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	12401333	1470153	11.85
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	31060000	1297453	4.17

തനത് ഫണ്ട്	3631269	1988220	54.75
മറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	7256840	2939063	40.5
മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	5673250	2972565	52.39
മെയിന്റനൻസ് റോഡ്	7952374	5134814	64.56
മെയിന്റനൻസ് നോൺ റോഡ്	8758807	7334700	83.74

ആസൂത്രണ സമിതി

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ വാർഷിക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗരേഖ [സ.ഉ.(കെ)നമ്പർ 84/2022 തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2022] ഖണ്ഡിക, 3.1.1 അനുസരിച്ച് 1(5)/30.11.2022 തീരുമാനപ്രകാരം ആസൂത്രണസമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആസൂത്രണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ വിവരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റേയും ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നോട്ടീസ് ബോർഡുകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

സ.ഉ.കെ.നം 84/2022 തസ്വഭവ തീയതി 19.04.2022 ഖണ്ഡിക 3.1.2 എ പ്രകാരം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ യോഗം ചേരുന്നതിന്റേ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്	യോഗം കൂടിയ തീയതി
1	പൊതു ഭരണവും ധനകാര്യവും	16.12.23 16.01.24
2	കൃഷി	16.12.23 16.01.24
3	മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും	16.12.23 16.01.24
4	വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സംസ്കാരം, യുവജനകാര്യം	16.12.23 16.01.24
5	ആരോഗ്യം	16.12.23 16.01.24

6	സാമൂഹ്യനീതി	16.12.23 16.01.24
7	വനിതാവികസനം	16.12.23 16.01.24
8	കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം	16.12.23 16.01.24
9	ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം	16.12.23 16.01.24
10	പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം	16.12.23 16.01.24
11	പട്ടികജാതി വികസനം	16.12.23 16.01.24
12	പൊതുമരാമത്ത്	16.12.23 16.01.24

വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ 2024-25 പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് യോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും വിവിധ പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഖണ്ഡിക 3.1.2(ബി) 13 പ്രകാരം വാർഷിക പദ്ധതി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേഷം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പദ്ധതികളുടെ ഫയലിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതി മോണിറ്റർ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.

ഗ്രാമസഭ

ഖണ്ഡിക 3.1.2(ബി) 7 പ്രകാരം മുൻവാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് കണക്കുകൾ ഫോറം 4-ൽ തയ്യാറാക്കി ഗ്രാമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ഗ്രാമസഭയിൽ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 3.2.1(1) പ്രകാരം വികസന പരിപ്രേഷ്യവും കരട് പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും തയ്യാറായാൽ ഗ്രാമസഭകൾ യോഗം ചേർന്ന് പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധ വ്യവസ്ഥയാണ്. ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റ്സിന്റെ

പരിശോധനയിൽ, പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ/നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

വായ്പ

മാർഗ്ഗരേഖ 3.4.1.8, 8(എ), (ബി) എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വായ്പാ സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വ്യക്തത വരുത്താവുന്നതാണ്. വായ്പാ ബന്ധിത പദ്ധതികൾ തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സംയോജനം

മാർഗ്ഗരേഖ 3.5.6.3 (എ) യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി സംയോജിച്ച് തൻവർഷം പ്രോജക്ട് നം.263/25 നഗരസഞ്ചയം-മെറ്റീരിയൽ കമ്പോണൻ്റ് ഫോർ കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നൂതന പ്രോജക്ടുകൾ

മാർഗ്ഗരേഖ 3.8.5 (1) ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂതന പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

CSR ഫണ്ട്

വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ സമയത്ത് CSR ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തി സംരക്ഷണം

ആസ്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റേ ഭാഗമായി R-TRACK സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന സ്ഥാപനത്തിന്റേ ഊടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡ് ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിതര ആസ്തികളുടെ രേഖകൾ കാലികമാക്കി വരുന്നു.

പദ്ധതി വിഹിതത്തിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നേടുന്നതിനും ലഭ്യമാകുന്ന തുക പാഴാക്കാതെ പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ തുക നിയമാനുസൃത മാർഗ്ഗേണ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ, മാർഗരേഖ എന്നിവ കൃത്യമായി അനുവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റേ ആവശ്യകത ഭരണസമിതിയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രത്യേകം ഊർക്കോളേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

1-6 ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	0	0
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	593200	32
വിധവാ പെൻഷൻ	26065200	1780
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	47025900	3410
വികലാംഗപെൻഷൻ	6681800	435
വിവാഹ ധനസഹായം	-	-
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	421600	30

1-7 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 18.7.2025 തീയതിയിൽ 12:45 PM ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 101/-(നൂറ്റി ഒന്ന്) രൂപയുടെ ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സെക്ഷനുകളുടെ ജോലി വിഭജനം നിർവ്വഹിച്ച് ചുമതലകൾ ഓഫീസ് ഓർഡർ വഴി ക്രമീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

- 1) എല്ലാ മാസവും ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തി, ജോലി നിർവ്വഹണം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 2) മിനിട്ടുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനറൽ കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) ചട്ടത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന സമയക്രമം പാലിച്ച് ഗ്രാമസഭകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ്.
- 4) വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി യോഗം ചേരുന്നതിനും മിനിട്ട്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

5) രജിസ്റ്ററുകൾ ശരിയാംവണ്ണം പരിപാലിക്കേണ്ടതും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-9-1 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-അപാകങ്ങൾ

1. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ/അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ 25.04.2022 ലെ നം.68783/B1/21/REGS സർക്കുലറിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വിദഗ്ദ്ധ/ അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള തൊഴിലാളിയെ അവർ സ്ഥിര താമസമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് വിദഗ്ദ്ധ/ അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളിയായി സ്ഥിരതാമസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയുടേയോ, പഞ്ചായത്ത് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറെയോ / ജനപ്രതിനിധിയുടേയോ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൻറെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും സെക്രട്ടറി ഒരു ID Card നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അവകാശപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

Ii) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ / ഓവർസിയർ പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ/ അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളിയായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Iii) ഇപ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത പക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മതിയായ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉള്ള വ്യക്തികളാണെന്നു പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി അവരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിൻറെ തോതനുസരിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ/ ഓവർസിയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിദഗ്ദ്ധ/ അർദ്ധവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.

Iv) വിദഗ്ദ്ധ / അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ദൗർലഭ്യം വലിയ തോതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു 'മികവ്' പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതും ആവശ്യാനുസരണം വിദഗ്ദ്ധ / അർദ്ധ വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ലേബർ ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിദഗ്ദ്ധ/അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

മേൽ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം.29/18.07.2025 നുള്ള മറുപടി).

2. എല്ലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കും സെക്വർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 80.7.2.3 Filling With Quarry Muck എന്ന പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി Low Lying And Water Logged Areas ൽ മാത്രം കോൺക്രീറ്റിന് മുൻപായി നിർവ്വഹിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ്. റോഡിന്റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലും വീതിയിലും 15 Cm ഡെപ്തിലുമാണ് മേൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിലും ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയതെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം.29/18.07.2025 നുള്ള മറുപടി). ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗിന്റെ ആവശ്യകത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3. മെറ്റീരിയൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കിയില്ല. 15,000/- രൂപ ഇ ടെണ്ടർ സൈറ്റിൽ മാപ്പ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം.29/18.07.2025 നുള്ള മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. വർക്ക് കോഡ് -1614008002/RC/398163 -മൂലയിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാർഡ്-2 എന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. 87 മീറ്റർ നീളത്തിൽ റോഡും 128 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഓടയും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 12,15,767/- രൂപക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രവൃത്തിയിൽ 3,03,976/- രൂപക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓട നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ ആയതിനാലാണ് ഓട നിർമ്മാണം നടത്താത്തതെന്നും നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം. 29/18.07.2025 നുള്ള മറുപടിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	-	2472636	2472636	2472636	-
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	-	81822431	81822431	81822431	-

ആകെ	-	84295067	84295067	84295067	-
-----	---	----------	----------	----------	---

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	08.11.2021 മുതൽ 11.11.2021 വരെ	01.01.2021 മുതൽ 31.07.2021 വരെ	27.05.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	03/2017	2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ	28.08.2018

1-11 ജലജീവൻ മിഷൻ -അവലോകനം

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും 2024 -ഓടു കൂടി കുടി വെള്ള കണക്ഷൻ എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി 2019 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് 05.07.2021 ലെ 533/2020/Dpo/ തിരു/ജെ.ജെ.എം നം. കത്ത് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകളക്ടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കുറിപ്പ് പ്രകാരം ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ്.

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം - 50:50

സംസ്ഥാന വിഹിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം -15%

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം -10%

2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സ്ഥാപന വിഹിതമോ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമോ പണം കൈമാറിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.4/10.07.2025നുള്ള മറുപടിയിൽ 12,18,186/- രൂപ ജലജീവൻ മിഷൻ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി 4,23,568/-രൂപ മാത്രമാണുള്ളത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതി നമ്പർ 186/25 ആയി ജലജീവൻ മിഷൻ എന്ന

പേരിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം അടവാക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖാമൂലം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അടവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതിനാലും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അവലംബം-ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം.4/10.07.2025).

1-12 ലേല നടപടി വിവരങ്ങൾ ലേല രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം RECEIPT AND PAYMENT SCHEDULE RP 5ൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ ലേല ഇനത്തിൽ വരവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	Head Code	Head	തുക
1.	150100107	Receipts From Sale Of Usufructs Of Trees	17600
2.	150120102	Receipts From Sale Of Scrap/ Empties And Waste Materials	14609
3.	150120103	Receipts From Auction Of Obsolete Assets	264200

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇനങ്ങളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലേല രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലേല രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (13/15.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലേലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലേല രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ -അപാകം

1994 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 232ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന ലൈസൻസ് കൂടാതെ ഏതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1070 വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ 579 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 194 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാൻ നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.11/14.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 254, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പ്രനികൾക്കും പട്ടികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 4 പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലൈസൻസ് കൂടാതെ നായകളെ വളർത്താൻ പാടില്ല. 2024-2025 സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 778 വളർത്തുനായകൾ ഉള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 22 വളർത്തു നായകൾക്ക് മാത്രമാണ് 2024-25 വർഷത്തേക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വളർത്തു നായകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.10/14.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും രജിസ്റ്റർ സാമ്പത്തിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിപാലിച്ച് കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി - രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ CARNAL HOSPITAL, THANAL, COSMOS SUPER SPECIALITY DENTAL CLINIC, KARTHIKA CLINICAL LABORATORY എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/തീ.14.07.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 തൊഴിൽനികുതി ഹുടാക്കൽ - അപാകങ്ങൾ

2024-25 വർഷത്തെ തൊഴിൽനികുതി ഈടാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

- 1) പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള വിവരം/രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 2) അഭിഭാഷകർ, സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ, ഹെവി വാഹന ഉടമകൾ, റേഷൻ വ്യാപാരികൾ, മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് 60 ദിവസത്തിലധികം പ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ച കരാറുകാർ തുടങ്ങി തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ വിവരം ഉൾപ്പെടുന്ന രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി അവരിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃത തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
- 3) സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ചുവടെ ചേർക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപന നികുതി അടവാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കുടിശ്ശിക
1.	CARNEL HOSPITAL	2024-25 Ist & 2 nd Half
2.	THANAL	2024-25 Ist & 2 nd Half
3.	UIT REGIONAL CENTRE	2024-25 Ist & 2 nd Half
4.	MUTHOOT FINCORP	2024-25 2 nd Half
5.	SCB MUTAPPALAM	2024-25 Ist & 2 nd Half
6.	SCB PERUNGHUZHI	2024-25 Ist & 2 nd Half
7.	MAVELI STORE	2024-25 Ist & 2 nd Half

അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയ നം.07/തീ.11.07.2025, നം.08/തീ.11.07.2025 ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വരും വർഷങ്ങളിൽ, പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ സ്ഥാപന/തൊഴിൽ നികുതി കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17-1 വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം വസ്തുനികുതിയുടെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കുടിശ്ശിക

1,44,378/- രൂപയും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക 27,088/- രൂപയുമാണ്. കുടിശ്ശിക തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാൻ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.19/തീ.16.07.2025) 14,151/- രൂപ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി 1,000/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഡ് RR നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓൺലൈൻ RR നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുത്ത് ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുത്ത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17-2 2023-ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

22/03/2023-ലെ സ.ഉ.(കെ)നം.77/2023/Lsgd. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2023-ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ സർക്കാർ ഉത്തരവായി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- A. ഓരോ വർഷവും വസ്തുനികുതി 5% കൂട്ടുന്നതിനായി ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് ഫോറം 9(A)-യിൽ ഉടമയ്ക്ക് നൽകണം.
- B. എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഫീൽഡ് പരിശോധന 30/06/2023-ൽ പൂർത്തീകരിക്കണം.
- C. പരിശോധനയ്ക്കും ഡേറ്റാ എൻട്രിയ്ക്കും ഒരു കെട്ടിടത്തിന് പരമാവധി 30/- രൂപ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാം.
- D. പരിശോധനയ്ക്കും ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്തുന്നതിനുമായി സിവിൽ ഡിപ്ലോമ, ITI ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ, ITI സർവ്വേയർ എന്നീ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- E. സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചേർക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 10% കെട്ടിടങ്ങൾ സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തണം.

വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 16/2024-25 വഴി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സ.ഉ.(കെ)നം. 77/2023/LSGD., തീ. 22/03/2023 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5 ശതമാനം വസ്തുനികുതി കൂട്ടുന്നതിനായി ഫോറം 9(A)-യിൽ ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് 18 വാർഡുകളിലേയും കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് നൽകുകയും ഫീൽഡ് പരിശോധനയും ഡേറ്റാ എൻട്രിയും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുകയും ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫീൽഡ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും 18 വാർഡുകളിലേയും ഫീൽഡ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ വീട് ഒന്നിന് 15/- രൂപ നിരക്കിൽ വേതനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ടി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെയും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച നികുതി പരിഷ്ക്കരണം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17-3 പരിഷ്കരിച്ച വസ്തു നികുതി നിരക്ക് ഞ്ഓടാക്കിയില്ല

സ.ഉ(കെ)നം. 77/2023/LSGD., തീ. 22.03.2023 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ വസ്തുനികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 05.04.2023ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി)നം. 25/2023 /തസ്വഭവ. പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഭരണസമിതിയുടെ 28.04.2023ലെ 4(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ബാധകമായ വസ്തുനികുതി നിരക്കുകൾ 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അസസ്‌മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 01.04.2023ന് ശേഷം വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച വിവിധ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉദാഹരണമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 01.04.2023 മുതൽ നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്ന 300 മീറ്റർ വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പാർപ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 6/- രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 100 ച. മീറ്റർ വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 55/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ 4 വാർഡുകളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ചതിൽ 2023 ഒന്നാം അർദ്ധവർഷം മുതൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പ്രസ്തുത നിരക്കുകൾ ഞ്ഓടാക്കിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് നം./ കെട്ടിട നം.	വിസ്തീർണ്ണം	ഉപയോഗം	ഞ്ഓടാക്കിയ നിരക്ക് (രൂ.)	ഞ്ഓടാക്കേണ്ട നിരക്ക് (രൂ.)	Signed Date
1/317A	താഴത്തെ	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	06/05/2023

	നില (86.02 ച. മീ.), ഒന്നാം നില (8.03 ച. മീ.)				
1/354D	താഴത്തെ നില (9.88 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ	50	55	19/05/2023
1/354C	താഴത്തെ നില (12.27 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	50	55	19/05/2023
1/26A	താഴത്തെ നില (78.5 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	15/03/2024
2/13/A	താഴത്തെ നില (95 ച. മീ.), ഒന്നാം നില (43 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	12/06/2023
2/255/A	താഴത്തെ നില (17 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ,	50	55	24/08/2023

		റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ			
2/255/B	താഴത്തെ നില (17 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	50	55	24/08/2023
2/255/C	താഴത്തെ നില (17 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	50	55	24/08/2023
2/255/D	താഴത്തെ നില (37 ച. മീ.)	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ	50	55	24/08/2023
2/ 406/A	താഴത്തെ നില (92.4 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	24/08/2023
3/407/A	ഒന്നാം നില (206 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	29/04/2023
3/119/B	താഴത്തെ നില (47.12 ച.	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	27/06/2023

	മീ.)				
3/267/B	താഴത്തെ നില (91.35 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	20/09/2023
4/292/B	താഴത്തെ നില (104 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	20/11/2024
4/160/B	താഴത്തെ നില (59 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	18/08/2023
4/71/A	താഴത്തെ നില (125.66 ച. മീ.), ഒന്നാം നില (29.76 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	29/09/2023
4/252/B	താഴത്തെ നില (71.58 ച. മീ.)	പാർപ്പിടാവശ്യം	5	6	21/10/2023

അപാകം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.21/തീ.17.07.2025)ക്ക് സ.ഉ.(കൈ)നം. 77/2023/LSGD., തീ. 22/03/2023 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 01/04/2024 പ്രാബല്യത്തിൽ പുതുതായി അസസ്സ് ചെയ്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കൂടി 5 ശതമാനം നികുതി വർദ്ധനവ് വരുത്തി ഡിമാന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വർദ്ധിച്ച നികുതി ഈടാക്കുന്നതാണെന്നും കെ-സ്മാർട്ടിലും സഞ്ചയയിലും നിലവിൽ ടി സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലെന്നും ടി സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി തരുന്നതിന് സൂചികയിൽ കംപ്ലൈൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും (കംപ്ലയിൻസ് നം. 23684/2025) ടി സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 5 ശതമാനം നികുതി വർദ്ധനവ് വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നികുതി വർദ്ധനവ് വരുത്തി ടി തുക പിരിച്ചെടുത്ത് ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകി. എല്ലാ വാർഡുകളും പരിശോധിച്ച് ഇപ്രകാരം പഴയ നിരക്കിൽ നികുതി നിർണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഷ്കരിച്ച നിരക്കിൽ വസ്തുനികുതി

പുനർനിർണ്ണയിച്ച് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-17-4 60 ച.മീ. വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാസഗൃഹങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകൽ - അപാകം

ജി.ഒ(എം.എസ്.)144/15/തസ്വഭവ., തീ. 27.04.2015, ജി.ഒ(എം.എസ്.)358/15/തസ്വഭവ., തീ. 16.12.2015 പ്രകാരം 60 ച.മീ. (660 ചതുരശ്ര അടി) വരെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബനാമന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വാസഗൃഹത്തിന് മാത്രമായി പ്രസ്തുത ഒഴിവാക്കൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരേ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	വാർഡ്/കെട്ടിട നം.	വിസ്തീർണ്ണം
1	സഹദൂനത്ത്ബീവി	1/61	താഴത്തെ നില (18ച. മീ.)
		1/62	താഴത്തെ നില (50ച. മീ.)
2	ബേബി	4/175	താഴത്തെ നില (60ച. മീ.)
		4/176	താഴത്തെ നില (54ച. മീ.)
3	സത്യശീലൻ	5/45	താഴത്തെ നില (26.33ച. മീ.)
		5/46	താഴത്തെ നില (30ച. മീ.)

4	പ്രദീപ്	9/107	താഴത്തെ നില (12ച. മീ.)
		9/108	താഴത്തെ നില (7ച. മീ.)
5	രതീഷ് കുമാർ	9/549	താഴത്തെ നില (54ച. മീ.)
		9/550	താഴത്തെ നില (59.5ച. മീ.)

അപാകം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.23/തീ.17.07.2025)ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിശോധിച്ച് അധികമായി നികുതി ഒഴിവാക്കിയവയ്ക്ക് കെ-സ്‌മാർട്ടിൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നികുതി ചുമത്തി ഡിമാൻഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി. അപാകത പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17-5 സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല

1994 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 207 ഉപവകുപ്പ് 1 (B) പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകയോ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകയോ, എയ്ഡഡോ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേയോ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അനുബന്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്നതുമായ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടങ്ങളെയും 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന വസ്തു നികുതിയിൽ നിന്നും 200-ാം വകുപ്പ് (2)-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന സേവന ഉപനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1-ാം വാർഡിലെ Shamsul Islam UPS എന്ന അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയത്തിന്റേ കെട്ടിടത്തെയും വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം-എയിഡഡ് (സെ. 207(1 ബി)) - വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനും അനുബന്ധ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന തരത്തിൽ സഞ്ചയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒഴിവാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റേ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഡോർ നമ്പർ	ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ	കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം (ച. മീ.)
1/263	Shamsul Islam UPS	ഒന്നാം നില - 150 ച. മീ.

അപാകം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.22/തീ.17.07.2025)ക്ക് 2013ൽ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഡേറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയപ്പോൾ വന്ന പിഴവാണെന്നും കെട്ടിടത്തിന് കെ-സ്മാർട്ടിൽ നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 2013 മുതലുള്ള വസ്തുനികുതി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നൽകി തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി. അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആണെങ്കിൽ 2013 മുതലുള്ള വസ്തുനികുതി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് നൽകി തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 വസ്തുനികുതി - അപാകങ്ങൾ

1-18 അതി ദാരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം - മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി - സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	28/2025
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അതി ദാരിദ്ര നിർമാർജ്ജനം മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	രൂ.50,000/-
ചെലവ്	രൂ.8,625/-
ബിൽ നമ്പർ	269/തീ.31-01-2025
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി./സി.എച്ച്.സി.

പതിനാലാം പദ്ധതി-സബ്സിഡി-മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ., തീ. 28.05.2022 ഖണ്ഡിക 7.6.4(1)ൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മരുന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ

നിന്നാണ് മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.27/തീ.18.07.2025)ക്ക് EPEP പദ്ധതി പ്രകാരം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ മരുന്ന് മറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്നും പ്രസ്തുത വിവരം പഞ്ചായത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എൻട്രി വരുത്തി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും മറുപടി നൽകി. മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ എൻട്രി വരുത്തി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ കർശനമായി പാലിച്ച് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19 ദിവസവേതന, കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ

2024-25 വർഷം അഴ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദിവസവേതന, കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തതും പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ശമ്പളം നൽകിയതുമായ (പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ജീവനക്കാരുടെ വിവരം 1/10.07.2025 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

SL NO.	NAME OF STAFF	DESIGNATION	DATE OF RENEWAL OF AGREEMENT
1	ANOOP M.	TECHNICAL ASSISTANT	06/02/2024
2	SANDEEP	PROJECT ASSISTANT	14/06/2024

MGNREGS AZHOOR

SL. NO.	NAME OF STAFF	DESIGNATION	DATE OF RENEWAL OF AGREEMENT
1	RAJESH R	ACCREDITED ENGINEER	02/07/2024
2	NISHA N	ACCOUNTANT CUM IT ASSISTANT	02/07/2024
3	MANJU J	ACCOUNTANT CUM IT ASSISTANT	02/07/2024
4	RESHMA R	ACCOUNTANT CUM IT	02/07/2024

		ASSISTANT	
5	NIHITHA D S	OVERSEER	02/07/2024
6	KAVYA ASOK	OVERSEER	02/07/2024
7	BAGYALAKSHMI A	COMMUNITY WOMEN FACILITATOR	
8	NISHA P	CARE TAKE - പകൽ വീട്	
9	AJITHA S	HELPER - പകൽ വീട്	

പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസുകൾ എന്നിവയിലെ ദിവസവേതന, കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയായത് സംബന്ധിച്ച വിവരവും പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദിവസവേതന, കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കരാർ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതും, ജീവനക്കാരുടെ കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയ കാലയളവ് നീട്ടി നൽകുന്നതും വേതനം അനുവദിക്കുന്നതും സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

GO(Rt)No. 2132/2022LSGD. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5 സ്കീമുകൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ 3 സ്കീമുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ബാധകമായത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ ഗ്രാന്റിനും പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 3 സ്കീമുകൾക്കായാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുക ലഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമായ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിന്റെ വരവും ചെലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.3/തീ.10.07.2025ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയും അനുബന്ധ രേഖകളും ആധാരമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്).

Health Grant Expenditure Statement As On 31-03-2025

Account No 110045360789-Diaganostic Infrastrucure(Scheme 111)									
Sl. No.	Year	Opening Balance	Reciept			Expenditure		Closing Balance	Remarks
			Grant Reciept	Intrest From Bank	Total	Proposed Expenditure	Actual Expenditure		

1	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	
2	2022-23	0	160000	2284	162284	160000	100000	62284	Project No 184/2022-23
3	2023-24	62284	395000	4753	462037	60000	60000		Project No 161/2023-24
						395000	378758		Project No 207/2023-24
		62284	395000	4753	462037	455000	438758	23279	
4	2024-25	23279	629000	1199	653478	16242	16242		Project No 223/2024-25
						629000	59909		Project No 277/2024-25
		23279	629000	1199	653478	645242	76151	577327	

Account No 110045360455-Buildingless Sub Centre (Scheme 1)

		Opening Balance	Reciept				Expenditure	Closing Balance	Remarks
	Year		Grant Reciept	Intrest From Bank	Total	Proposed Expenditure	Actual Expenditure		
1	2021-22	0	0	0	0	0	0		
2	2022-23	0	0	0	0	0	0		
3	2023-24	0	2775000	30500	2805500	0	0	2805500	
4	2024-25	2805500	0	91776	2897276	2775000	1585132	1312144	Project No. 260/2024-25 Rs. 33,583/- Recoveries From Work Bill Remittance Done After 31/03/2025.so Bank Balance Is Rs. 13,45,727/-

Account No 110045360710-Conversion Of Rural PHC(scheme 1V)

		Opening Balance	Reciept				Expenditure	Closing Balance	Remarks
	Year		Grant Reciept	Intrest From Bank	Total	Proposed Expenditure	Actual Expenditure		
1	2021-22	0	0	0	0	0	0	0	
2	2022-23	0	293019	4024	297043	293019	75000	222043	Project No 183/2022-23
3	2023-24	222043	947000	16497	1185540	947000	169686		Project No 206/2023-24
						218019	211519		Project No 162/2023-24
		222043	947000	16497	1185540	1165019	381205	804335	
4	2024-25	804335	396000	22503	1222838	6500	6500		Project No 225/2024-25
						777314	505227		Project No 224/2024-25
						396000	0		Project No 278/2024-25
		804335	396000	22503	1222838	1179814	511727	711111	

പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വെറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ അംഗീകാരവും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടുകളിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിഭാഗം ഫണ്ടുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗം പി.എഫ്.എം.എസ്.-മായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മുഖേനയാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പി.എഫ്.എം.എസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ കണക്കുകൾ സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചെലവ് തുകയായി രേഖപ്പെടുത്തി ഓരോ മാസവും പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിലെ കണക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പദ്ധതികളും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും നിർവ്വഹണ പുരോഗതി തുടർച്ചയായി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ലഭ്യമായ അത്രയും തുകയ്ക്കും പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. 2024-25 വർഷം പ്രോജക്ട് നം. 278 കൂടുംബാരോഗ്യ

കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതി 3,96,000/- രൂപ അടങ്കലിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിനത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകൾക്കനുസൃതമായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 സ്റ്റിൽ വീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകി - 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	260/2024-25	
പേര്	കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ധനസഹായം	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	27,75,000/-	15,85,132/-
ആകെ	27,75,000/-	15,85,132/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശ്യാംറാവു യു.	
ഇ.എം ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/108749/2023_5_1_1/RE 1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	45,33,831/- രൂപ	
കരാർ തുക	38,52,785/- രൂപ	
ബിൽ നം./തീയതി, തുക	246/17.01.2025, 7,36,903/- രൂപ 491/27.03.2025, 8,48,229/- രൂപ	

മേൽ പദ്ധതി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വരെ പൂർത്തിയാക്കിയതും 2025-26 വർഷത്തിലും നടപ്പിലാക്കി

വരുന്നതുമായ പദ്ധതിയിൽ 2024-25 വർഷം രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 15,85,132/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള എല്ലാ സ്റ്റീൽ നീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കും തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം ബുക്ക് ഇനം. 1.013 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും സ്റ്റീൽ നീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് DSR 5.22.5. Steel Reinforcement For R.C.C Work Including Straightening, Cutting, Bending, Placing In Position And Binding All Complete Upto Plinth Level Hard Drawn Steel Wire Fabric എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചത്. ടി പ്രവൃത്തി Hard Drawn Steel Wire Fabric ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റീൽ നീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റാണ്. ഇതിൽ സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. DSR 5.22.5-ന്റേ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
	Header Unit	Kilogram	Header Quantity	100.0		
Header Details	Details Of Cost For 1 Quintal					
Material						M
1021		Hard Drawn Steel Wire Fabric 100kg/7.75 Kg = 12.903 Sqm Wastage 5% = 0.64 Sqm ,Total = 13.548 Sqm				
		Sqm	13.548	430.0	5825.64	M1
Carriage						C
2205		Carriage Of Steel				
		Tonne	0.105	92.24	9.69	C1
Labour						L
0103		For Cutting And Laying In Position Blacksmith 2nd Class				
		Day	0.2	679.0	135.8	L1

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
0114		Beldar				
		Day	1.5	558.0	837.0	L2
Tools & Plants						L
9999		Sundries Cover Block				
		L.S	26.0	2.0	52.0	T1
9999		Sundries And Binding Wire				
		L.S	13.52	2.0	27.04	T2
TOTAL			100.0	Kilogram	6887.17	
UNIT TOTAL			1	Kilogram	68.87	
Water Charge@ 1.00%				68.87	0.69	
TOTAL					69.56	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				69.56	10.43	
TOTAL					79.99	
Cost Index 35.59%					28.47	
Grand Total					₹108.46/ Kilogram	

സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനായി നൽകേണ്ട, സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി DSR 5.22.6. Steel Reinforcement For R.C.C Work Including Straightening, Cutting, Bending, Placing In Position And Binding All Complete Upto Plinth Level Thermo - Mechanically Treated Bars Of Grade Fe-500D Or More എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. DSR 5.22.6-ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
	Header Unit	Kilogram	Header Quantity	100.0		
Header Details	Details Of Cost For 1 Quintal					
Material						M

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
1005		Deformed Twisted Steel Bars = 1.00 Q Add 5% Wastage = 0.05 Total = 1.05q Twisted Steel/deformed Bars				
		Quintal	1.05	4600.0	4830.0	M1
Carriage						C
2205		Carriage Of Steel 1.05/10 = 0.105t				
		Tonne	0.105	92.24	9.69	C1
Labour						L
0102		For Straightening, Cutting, Bending, Binding And Placing In Position Blacksmith 1st Class				
		Day	1.0	738.0	738.0	L1
0114		Beldar				
		Day	1.0	558.0	558.0	L2
Tools & Plants						L
9999		Sundries Cover Block				
		L.S	26.0	2.0	52.0	T1
9999		Sundries And Binding Wire				
		L.S	26.91	2.0	53.82	T2
TOTAL			100.0	Kilogram	6241.51	
UNIT TOTAL			1	Kilogram	62.42	
Water Charge@ 1.00 %				62.42	0.62	
TOTAL					63.04	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				63.04	9.46	
TOTAL					72.50	
Cost Index-35.59%					25.80	
Grand Total					₹98.30/ Kilogram	

എം. ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ സ്റ്റിൽ ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്

പ്രവൃത്തിയാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെയും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 10.15 രൂപ DSR 5.22.5 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. എം. ബുക്ക് ഇനം. 1.013ൽ DSR 5.22.5 പ്രകാരം ആകെ 6184.10 Kg സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി കി.ഗ്രാമിന് 92/- രൂപ നിരക്കിൽ (കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 15.17% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള തുക) 5,68,937.38 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DSR 5.22.6 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 15.17% കുറവ് നിരക്കിൽ 83.39 രൂപയാണ് കി.ഗ്രാമിന് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയത് വഴി 8.61 രൂപ/കി.ഗ്രാം സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് അധികമായി കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6184.10 Kg സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് 53,245.10 രൂപയും ആയതിന്റെ 18% ജി.എസ്.ടി ആയ 9,584.11 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 62,829/- രൂപ അധികമായി കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതയ്ക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.31/തി. 19.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും പ്രവൃത്തി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷവും തുടരുന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് അടുത്ത തവണ ബിൽ മാറി തുക നൽകുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അധിക ചെലവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക ചെലവായ 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. അധികമായി ചെലവായ 62,829/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ടൈൽ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tiles-ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചു - 10,414/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	205/24-25	
പേര്	പൊതുകുളങ്ങൾ നവീകരണം	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	8,81,500/-	7,06,952/-

ആകെ	8,81,500/-	7,06,952/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പ്രജോധനൻ	
ഇ.എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/9630 /2023_5_1_1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.9,99,941.19	
കരാർ തുക	രൂ.8,17,151/-	
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/തുക	245/17.01.2025, രൂ.7,06,952/-	

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഴിയം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് മേൽ പദ്ധതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുളത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിലിന് വെളിയിലായി Chequered Tile പാകിയിട്ടുണ്ട്. ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കും കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കും 1311.05/sqm ആണ്. 6mm വരെ കനത്തിൽ മാർബിൾ ചിപ്പ്സ് ടൈലുകളുടെ പ്രതലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈലുകളാണ് Chequered Terrazo ടൈലുകൾ. ഡാറ്റാ അനാലിസിസിൽ ആയത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18.07.2025ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles പാകിയിട്ടില്ലെന്നും പകരം DSR 11.20.4 Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ടൈലുകളാണ് പാകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമായി. DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് - 35.59% ഉൾപ്പെടെ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 1027.08/sqm ആണ്. ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനായി എം ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്നും നിർവ്വഹിച്ചത് DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം സൈറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗീകരിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകതകളുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം

നം.31/തീ.19.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ DSR 11.19.4 എന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചതെന്നും DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നിർവ്വഹിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടെലുകൾ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tiles ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിനാലുണ്ടായ അധിക ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരൻ കാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്	DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തി എം ബുക്ക് ഇനം 2.014 പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച അളവ്	കരാറുകാരൻ അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)	DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദനീയമായ നിരക്ക്	കരാറുകാരൻ അനുവദനീയമായ തുക (രൂ.)	കരാറുകാരൻ അധികമായി അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)
1311.05/ Sqm	31.078 Sqm	40744.81	1027.08/sqm	31919.59	8825.21

കരാറുകാരൻ അധികമായി അനുവദിച്ച തുക	8,825.21 രൂപ
ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിൽ അധികമായി അനുവദിച്ച തുക (18%)	1,588.53 രൂപ
കരാറുകാരൻ അധികമായി അനുവദിച്ച ആകെ തുക	10,414 രൂപ

10,414/- രൂപ കരാറുകാരൻ അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി അനുവദിച്ച 10,414/- രൂപ

നിരാകരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികമായി അനുവദിച്ച 10,414/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5,825/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി DSR 50.10.1 പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്റ്റീലിൽ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള DSR 13.50.3 പ്രകാരമുള്ള പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു (മെറ്റീരിയൽ കോഡ് - 4202, Red Oxide Zinc Chromate Primer). മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ശേഷം സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ DSR 13.53.1 പ്രകാരമുള്ള Synthetic Enamel Painting ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DSR 13.53.1ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു (മെറ്റീരിയൽ കോഡ് - 4202, Red Oxide Zinc Chromate Primer). സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൈമറിന്റെ നിരക്കും ലേബർ ചാർജ്ജും കുറവ് ചെയ്യുകയോ പ്രൈമർ ഇല്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	242/24-25	
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	5,00,000/-	4,17,453/-
ആകെ	5,00,000/-	4,17,453/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ദീപാ രാജ് വി.	
ഇ.എം. ബുക്ക് നമ്പർ	SGD/CELSGD/EST/79849 /2024_5_1_1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.4,11,274/-	

കരാർ തുക	രൂ.3,53,777/-
സാഷ്ഷൻ നമ്പർ/തീയതി/തുക	ഓർഡർ 817/29.03.2025, രൂ.4,17,453/-

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.002 പ്രകാരം DSR 50.10.1 – സ്റ്റീൽ വർക്ക് 532.66 കി.ഗ്രാം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ എം. ബുക്ക് ഇനം 1.003, പ്രകാരം DSR 13.53.1 -105.43 Sqm, Synthetic Enamel Painting ചെയ്തതായി എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ DSR 13.50.3 പ്രകാരമുള്ള പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് അധിക ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നു. DSR 13.50.3ന് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 35.59% ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക് 59.67/sqm ആണ്.DSR 13.50.3 ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

On Steel Galvanised Iron /Steel Works						
	Header Unit	Sqm	Header Quantity		10.0	
Header Details	Details Of Cost For 10 Sqm					
Material						M
4202		Red Oxide Zinc Chromate Primer				
		Litre	0.54	110.0	59.4	M1
Carriage						C
9977		Carriage				
		L.S	0.52	2.0	1.04	C1
Labour						L
0131		Painter				
		Day	0.24	679.0	162.96	L1
0115		Coolie				
		Day	0.24	558.0	133.92	L2
Tools & Plants						L
9999		Sundries				
		Brushes, Sand Paper Including				

	Sundries			
	L.S	10.79	2.0	21.58 T1
TOTAL		10.0	Sqm	378.9
UNIT TOTAL		1	Sqm	37.89
Water Charge@ 1.00 %			37.89	0.38
TOTAL				38.27
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %			38.27	5.74
TOTAL				44.01
Total				₹44.01
				Sqm
Cost Index (35.59%)				15.66
Grand Total				₹59.67
				Sqm

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകക്കാണ് കരാറുകാരൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പെയിന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എം. ബുക്കിൽ 105.43 Sqm പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 162.46/sqm രൂപയിൽ നിന്നും കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 13.82% കുറവ് നിരക്കായ 140/sqm നിരക്കിൽ 96 Sqm പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് 13,440/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DSR 13.53.1 പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ച 96 Sqm പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കായ 51.42/sqm (അംഗീകൃത നിരക്കായ 59.67/sqmൽ കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 13.82% കുറവ് നിരക്ക്) അധിക ചെലവായി കണക്കാക്കിയാൽ 4,936.32 രൂപയും ആയതിന്റെ ജി.എസ്.ടി ആയ 888.53 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 5,825/- രൂപ അധികമായി ചെലവായിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.17/തീ.15.07.2025 -നുള്ള മറുപടിയിൽ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കോട്ട് പ്രൈമർ സ്റ്റീലിൽ അടിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി ചെലവായ 5,825/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 ടെണ്ടർ ഫീ - തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടിയില്ല

02.10.2017ലെ GO(MS)3186/2017/LSGD പ്രകാരം എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ

അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 38581175841 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ നാളിതുവരെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധിച്ചതിൽ 01.04.2024ന് 1,63,312.89 രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയും 31.03.2025ന് 3,35,487.88 രൂപ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയും ഉണ്ട്. നാളിതുവരെയുള്ള ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ കണക്കാക്കി ആയത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 അംഗൻവാടികളിലെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തി-ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപാകതകൾ

പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ ആർട്ട് പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലേക്കായി ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നം. 168/2024-25 – അംഗൻവാടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, പദ്ധതി നം. 185/2024-25, 161 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ്, പദ്ധതി നം. 181/2024-25, 154 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ്, പദ്ധതി നം. 170/2024-25, 158 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ്, പദ്ധതി നം. 184/2024-25, 162 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ്, പദ്ധതി നം. 183/2024-25, 163 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ്, പദ്ധതി നം. 161/2024-25, 170 നമ്പർ അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ് എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ പ്രകാരം Baby Friendly Painting On Walls With Plastic Emulsion Paint Of Approved Brand എന്ന പെയിന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate	Amount	Label
	Header Unit	Sqm	Header Quantity	10.000		
Header Details						
Material					M	
0835		Plastic Emulsion Paint				
		Litre	1.67000	200.00	334.00	M1
Carriage					C	
9977		Carriage				
		L.S	1.43000	2.00	2.86	C1

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate	Amount	Label
Labour					L	
0131		Painter				
		Day	0.85000	679.00	577.15	L1
0115		Coolie				
		Day	0.85000	558.00	474.30	L2
MR		Artist For Painting Of Pictures				
		Day	3.00000	2000.00	6000.00	L3
Tools & Plants					L	
9999		Sundries				
		L.S	6.76000	2.00	13.52	T1
9999		Sundries				
		L.S	10.79000	2.00	21.58	T2
9999		Sundries				
		L.S	9.25000	2.00	18.50	T3
TOTAL			10.000	Sqm	7441.91	
UNIT TOTAL			1	Sqm	744.19	
Water Charge@ 1.00 %				744.19	7.44	
TOTAL					751.63	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				751.63	112.74	
TOTAL					864.37	
Cost Index@ 35.59 %				167.47	59.60	
TOTAL					923.97/sqm	

ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ 923.97 രൂപ/sqm എന്ന നിരക്കിന്റെ പ്രധാന ഘടകം ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ലേബർ ചാർജ് ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. 10 Sqm ആർട്ട് പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലേക്കായി 6,000/- രൂപയാണ് ലേബർ ചാർജായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലേബർ ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.17/തീ.16.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ പ്രാദേശികമായി നിലവിലുള്ള നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഴ്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന

പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്കിലെ അണ്ടൂർക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അംഗൻവാടികളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലേക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ OD442752/2022-23 പ്രകാരം ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ലേബർ ചാർജായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് 10 Sqmന് 3,500/- രൂപയാണ്. ഒരേ അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അംഗീകരിച്ച ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റയിൽ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ തമ്മിൽ ലേബർ ചാർജിൽ വലിയ അന്തരം നിലനിൽക്കുന്നു. ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റയിൽ ലേബർ ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഫോം വർക്കിനുള്ള തുക നൽകി

പദ്ധതി നം. 159, പരവൻവിള പാലവിള റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിയിൽ MORD 75.8.1 പ്രകാരമുള്ള റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ ഡാറ്റ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ആകെ തുകയുടെ 4 ശതമാനം ഫോം വർക്കിനായാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ മതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ല. മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ എം. ബുക്ക് ഇനം 1.004 പ്രകാരം 125.4 മീറ്റർ നീളത്തിലും ശരാശരി 2.5 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.15 മീറ്റർ ഡെപ്ത്തിലും റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് 7,19,889/- രൂപയും കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് 6,60,585.50 രൂപയും ആണ്. കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിക്കായി 3,33,054.80 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18.07.2025ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ റോഡിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശത്തും മതിലുകൾ ഉള്ളതായും അതിന് ശേഷമുള്ള റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം വരെ ഒരു വശത്ത് പൂർണ്ണമായും മതിൽ ഉള്ളതായും മതിലിനോട് ചേർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.31/തീ.19.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ മതിൽ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയതിന്റെ നിരക്ക് ഒഴിവാക്കി ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയാൽ അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല - 97,415/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	35/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.3,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.3,00,000/-

ബിൽ നം./തീയതി	241/08.01.2025
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി Order/OID35/24-25/02.07.2024ന് ബിൽ നം. 08.01.2025ൽ 3,00,000/- രൂപ HOMCO-യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Invoice No IF-561/30.06.2025 പ്രകാരം 2,02,585/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.16/തീ.15.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ലഭ്യമാകാത്ത മരുന്നിന്റെ ചെലവ് തുക 97,415/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാക്കി രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിച്ച് തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം - ഭക്ഷണം നൽകൽ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കില്ല - 5,400/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	123/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം - ഭക്ഷണം നൽകൽ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.1,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.48,080/-
ബിൽ നം./തീയതി	179/11.12.2024
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ അതിദാരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ആകെ 48,080/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ശ്രീ. നാസർ അബ്ദുൾ റഷീദ്, സിതാര കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്, ശ്രീമതി ഷൈലജ എന്നിവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് യഥാക്രമം 37,840/- രൂപ, 4,800/- രൂപ, 5,400/- രൂപ എന്നീ തുകകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഷൈലജയ്ക്ക് നൽകിയ 5,400/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ചെലവ് തുകയുടെ

രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 27/തീ.18.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ടി 5,400/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണമായ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സവാദം തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - ചെലവ് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ 39,061/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	09/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.1,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.39,061/-
ബിൽ നം./തീയതി	198/12.12.2024
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി KSEB ചിറയിൻകീഴിന്, ബിൽ നം. 198/തീ.12.12.2024 പ്രകാരം 39,061/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രേഖകൾ ഒന്നും ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 32/തീ.10.07.2025 മറുപടിലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 39,061/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യിൽ നിന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ്, കൈപ്പറ്റ് രസീത്, വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 SSK വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല - 4,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	04/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	SSK വിഹിതം നൽകൽ (എസ്. സി. പി.)
അടങ്കൽ തുക	രൂ.4,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.4,00,000/-
ബിൽ നം./തീയതി	224/28.12.2024
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതി, സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയ്ക്കായി 4,00,000/- രൂപ ബിൽ നം. 224/തീ.28.12.2024 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.33/തീ.19.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ 4,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 പദ്ധതി ആസൂത്രണം, നിർവ്വഹണം, മോണിറ്ററിംഗ് - ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല - 36,140/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	05/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പദ്ധതി ആസൂത്രണം നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകൾ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.2,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.1,57,231/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	193/12.12.2024, രൂ.43,800/- 194/12.12.2024, രൂ.49,980/- 197/12.12.2024, രൂ.27,311/- 393/10.03.2025, രൂ.7,140/-

	394/10.03.2025, രൂ.24,500/- 395/10.03.2025, രൂ.4,500/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് 1,57,231/- രൂപയുടെ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ ബിൽ നം. 194/തീ.12.12.2024 - 49,980/- രൂപ, ബിൽ നം. 193/തീ.12.12.2024 - 3,800/- രൂപ, ബിൽ നം. 197/തീ.12.12.2024 - 27,311/- രൂപ, ഉൾപ്പെടെ ആകെ 1,21,091/- രൂപയുടെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ മാത്രമാണ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ലഭ്യമാക്കാത്ത 36,140/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 34/തീ.19.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 36,140/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം -ജനറൽ

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)	തുക അനുവദിച്ച വർഷം
സതി എസ്. നായർ	40000	2023-24
ദമയന്തി	40000	2023-24
ഗീത	40000	2023-24
സതി	40000	2023-24

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം -എസ്.സി

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)	തുക അനുവദിച്ച വർഷം
----------------------	---------------------	--------------------

ലളിത	40000	2020-21
ശ്യാമിനി	40000	2021-22
സുജി	40000	2022-23
വസന്ത	40000	2022-23
സൂര്യ	40000	2024-25
സ്മിത	40000	2024-25

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ടി വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർനടപടികളും വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.36/തീ.19.07.2025)നുള്ള മറുപടിയിൽ മേൽ വിഷയം ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടിവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല 2,11,157/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	188/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.13,00,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.12,02,785/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	412/18.12.2024, രൂ.9,91,628/- (വികസന ഫണ്ട്) 804/25.03.2025, രൂ.30,740/- (തനത് ഫണ്ട്) 805/25.03.2025, രൂ.3,200/- 806/25.03.2025, രൂ.1,68,317/- 807/25.03.2025, രൂ.8,900/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വാഹനം വാങ്ങിയതിന് 12,02,785/- രൂപയുടെ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ, Mahindra & Mahindra-യുടെ ഇൻവോയ്സ് നം. PO99(24)/തീ. 22.03.2024ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ബിൽ നം. 412/18.12.2024 പ്രകാരം നൽകിയ 9,91,628/- രൂപയുടെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവാക്കിയ 2,11,157/- രൂപയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 37/തീ.19.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവ് രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രസ്തുത ചെലവിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 2,11,157/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34 പ്രോജക്ട് ഫയലുകൾ, ചെലവ് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല 1,48,196/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	134/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഐ.സ്.ഒ. പ്രവർത്തനം
അടങ്കൽ തുക	രൂ.80,636/-
ചെലവ് തുക	രൂ.37,962/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	568/27.03.2024, രൂ.37,962/-
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	194/25
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വൈദ്യുതി ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ
അടങ്കൽ തുക	രൂ.1,50,000/-
ചെലവ് തുക	രൂ.1,10,234/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	139/05.10.2024
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ ഫയലുകൾ, ചെലവ് രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം

നം. 38/തീ.19.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് തുക 1,48,196/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം നീക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകി - 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം.	260/2024-25	
പേര്	കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ ധനസഹായം	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്	27,75,000/-	15,85,132/-
ആകെ	27,75,000/-	15,85,132/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ശ്യാംറാവു.	
ഇ.എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/108749/2023_5_1_1/RE 1	

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.45,33,831/-
കരാർ തുക	രൂ.38,52,785/-
ബിൽ നം./തീയതി/തുക	246/17.01.2025, രൂ.7,36,903/- 491/27.03.2025, രൂ.8,48,229/-

മേൽ പദ്ധതി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. നിലവിൽ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് വരെ പൂർത്തിയാക്കിയതും 2025-26 വർഷത്തിലും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതുമായ പദ്ധതിയിൽ 2024-25 വർഷം രണ്ട് പാർട്ട് ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 15,85,132/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള എല്ലാ സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കും തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം. ബുക്ക് ഇനം. 1.013 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായും സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് DSR 5.22.5. Steel Reinforcement For R.C.C Work Including Straightening, Cutting, Bending, Placing In Position And Binding All Complete Upto Plinth Level Hard Drawn Steel Wire Fabric എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചത്. ടി പ്രവൃത്തി Hard Drawn Steel Wire Fabric ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റാണ്. ഇതിൽ സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. DSR 5.22.5ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
	Header Unit	Kilogram	Header Quantity	100.0		
Header Details	Details Of Cost For 1 Quintal					
Material					M	
1021		Hard Drawn Steel Wire Fabric 100kg/7.75 Kg = 12.903 Sqm Wastage 5% = 0.64 Sqm ,Total = 13.548 Sqm				

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
		Hard Drawn Steel Wire Fabric				
		Sqm	13.548	430.0	5825.64	M1
Carriage					C	
2205		Carriage Of Steel				
		Tonne	0.105	92.24	9.69	C1
Labour					L	
0103		For Cutting And Laying In Position Blacksmith 2nd Class				
		Day	0.2	679.0	135.8	L1
0114		Beldar				
		Day	1.5	558.0	837.0	L2
Tools & Plants					L	
9999		Sundries Cover Block				
		L.S	26.0	2.0	52.0	T1
9999		Sundries And Binding Wire				
		L.S	13.52	2.0	27.04	T2
TOTAL			100.0	Kilogram	6887.17	
UNIT TOTAL			1	Kilogram	68.87	
Water Charge@ 1.00 %				68.87	0.69	
TOTAL					69.56	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				69.56	10.43	
TOTAL					79.99	
Cost Index 35.59%					28.47	
Grand Total					₹108.46/ Kilogram	

സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനായി നൽകേണ്ട, സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി DSR 5.22.6. Steel Reinforcement For R.C.C Work Including Straightening, Cutting, Bending, Placing In Position And Binding All Complete Upto Plinth Level Thermo - Mechanically Treated Bars Of Grade Fe-500D Or More എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. DSR 5.22.6ന്റെ ഡാറ്റ

അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
	Header Unit	Kilogram	Header Quantity	100.0		
Header Details	Details Of Cost For 1 Quintal					
Material						M
1005		Deformed Twisted Steel Bars = 1.00 Q Add 5% Wastage = 0.05 Total = 1.05q Twisted Steel/deformed Bars				
		Quintal	1.05	4600.0	4830.0	M1
Carriage						C
2205		Carriage Of Steel 1.05/10 = 0.105t				
		Tonne	0.105	92.24	9.69	C1
Labour						L
0102		For Straightening, Cutting, Bending, Binding And Placing In Position Blacksmith 1st Class				
		Day	1.0	738.0	738.0	L1
0114		Beldar				
		Day	1.0	558.0	558.0	L2
Tools & Plants						L
9999		Sundries Cover Block				
		L.S	26.0	2.0	52.0	T1
9999		Sundries And Binding Wire				
		L.S	26.91	2.0	53.82	T2
TOTAL			100.0	Kilogram	6241.51	
UNIT TOTAL			1	Kilogram	62.42	
Water Charge@ 1.00 %				62.42	0.62	

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks		
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label	
TOTAL						63.04	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %					63.04	9.46	
TOTAL						72.50	
Cost Index-35.59%						25.80	
Grand Total						₹98.30/ Kilogram	

എം. ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തിയാണ് നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രവൃത്തികളുടെയും അംഗീകൃത നിരക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 10.15 രൂപ DSR 5.22.5 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. എം. ബുക്ക് ഇനം. 1.013ൽ DSR 5.22.5 പ്രകാരം ആകെ 6184.10 Kg സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി കി.ഗ്രാമിന് 92/- രൂപ നിരക്കിൽ (കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 15.17% കുറവ് നിരക്കിലുള്ള തുക) 5,68,937.38 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DSR 5.22.6 പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 15.17% കുറവ് നിരക്കിൽ 83.39 രൂപയാണ് കി.ഗ്രാമിന് കരാറുകാരന് നൽകേണ്ടത്. തെറ്റായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയത് വഴി 8.61 രൂപ/കി.ഗ്രാം സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് അധികമായി കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6184.10 Kg സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് 53,245.10 രൂപയും ആയതിന്റെ 18% ജി.എസ്.ടി ആയ 9,584.11 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 62,829/- രൂപ അധികമായി കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതയ്ക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.31/തീ.19.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും പ്രവൃത്തി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷവും തുടരുന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് അടുത്ത തവണ ബിൽ മാറി തുക നൽകുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അധിക ചെലവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക ചെലവായ 62,829/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. അധികമായി ചെലവായ 62,829/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 ടൈൽ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tilesന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement

Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചു - 10,414/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	205/24-25	
പേര്	പൊതുകുളങ്ങൾ നവീകരണം	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	8,81,500/-	7,06,952/-
ആകെ	8,81,500/-	7,06,952/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പ്രജോധനൻ	
ഇ.എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/9630 /2023_5_1_1 -	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.9,99,941.19	
കരാർ തുക	രൂ.8,17,151/-	
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/തുക	245/17.01.2025, രൂ.7,06,952/-	

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുഴിയം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് മേൽ പദ്ധതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുളത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിലിന് വെളിയിലായി Chequered Tile പാകിയിട്ടുണ്ട്. ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ്. DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കും കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കും 1311.05/sqm ആണ്. 6mm വരെ കനത്തിൽ മാർബിൾ ചിപ്സ് ടൈലുകളുടെ പ്രതലത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈലുകളാണ് Chequered Terrazo ടൈലുകൾ. ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ ആയത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 18.07.2025ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles പാകിയിട്ടില്ലെന്നും പകരം DSR 11.20.4 Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ടൈലുകളാണ് പാകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും വ്യക്തമായി. DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് - 35.59% ഉൾപ്പെടെ അനുവദനീയമായ നിരക്ക് 1027.08/sqm ആണ്. ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനായി എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്നും നിർവ്വഹിച്ചത് DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരം സെറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അംഗീകരിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ അപാകതയ്ക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.31/തീ.19.07.2025-നുള്ള മറുപടിയിൽ DSR 11.19.4 എന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റായി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചതെന്നും DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നിർവ്വഹിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടൈലുകൾ പാകുന്നതിനായി ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള Chequered Terrazo Tiles-ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ശേഷം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള Chequered Precast Cement Concrete Tiles ഉപയോഗിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിനാലുണ്ടായ അധിക ചെലവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്	DSR 11.19.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Terrazo Tiles 22 Mm Thick With Graded Marble Chips Of Size Up To 6 Mm In Floors എന്ന പ്രവൃത്തി എം ബുക്ക് ഇനം 2.014 പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച അളവ്	കരാറുകാരൻ അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)	DSR 11.20.4 പ്രകാരമുള്ള Chequered Tile Ordinary Cement Without Any Pigment എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുവദനീയമായ നിരക്ക്	കരാറുകാരൻ അനുവദനീയമായ തുക (രൂ.)	കരാറുകാരൻ അധികമായി അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)
---	---	--	---	--	--

1311.05/ Sqm	31.078 Sqm	40,744.81	1027.08/sqm	31,919.59	8,825.21
കരാറുകാരന് അധികമായി അനുവദിച്ച തുക				രൂ.8,825.21	
ജി.എസ്.ടിഇനത്തിൽ അധികമായി അനുവദിച്ച തുക(18%)				രൂ.1,588.53	
കരാറുകാരന് അധികമായി അനുവദിച്ച ആകെ തുക				രൂ.10,414.00	

രൂ.10,414/- കരാറുകാരന് അധികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി അനുവദിച്ച 10,414/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികമായി അനുവദിച്ച 10,414/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3 പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിച്ചു - 5,825/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു

ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി DSR 50.10.1 പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയിൽ സ്റ്റീലിൽ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള DSR 13.50.3 പ്രകാരമുള്ള പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു (മെറ്റീരിയൽ കോഡ് - 4202, Red Oxide Zinc Chromate Primer). മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിക്ക് ശേഷം സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ DSR 13.53.1 പ്രകാരമുള്ള Synthetic Enamel Painting ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DSR 13.53.1ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പരിശോധിച്ചതിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിലും പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു (മെറ്റീരിയൽ കോഡ് - 4202, Red Oxide Zinc Chromate Primer). സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൈമറിന്റെ നിരക്കും ലേബർ ചാർജ്ജും കുറവ് ചെയ്യുകയോ പ്രൈമർ ഇല്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	242/24-25		
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് സ്ഥാപിക്കൽ		
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)	

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	5,00,000/-	4,17,453/-
ആകെ	5,00,000/-	4,17,453/-
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ദീപാ രാജ് വി.	
ഇ.എം. ബുക്ക് നമ്പർ	SGD/CELSGD/EST/79849 /2024_5_1_1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.4,11,274/-	
കരാർ തുക	രൂ.3,53,777/-	
സാഷ്ഷൻ നമ്പർ/തീയതി/തുക	ഓർഡർ	817/29.03.2025, രൂ.4,17,453/-

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.002 പ്രകാരം DSR 50.10.1 – സ്റ്റീൽ വർക്ക് 532.66 കി.ഗ്രാം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ വർക്കിൽ എം. ബുക്ക് ഇനം 1.003, പ്രകാരം DSR 13.53.1 -105.43 Sqm, Synthetic Enamel Painting ചെയ്തതായി എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ DSR 13.50.3 പ്രകാരമുള്ള പ്രൈമറിന്റെ നിരക്ക് അധിക ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നു. DSR 13.50.3ന് കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ് 35.59% ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരക്ക് 59.67/sqm ആണ്. DSR 13.50.3 ന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

On Steel Galvanised Iron /Steel Works						
	Header Unit	Sqm	Header Quantity		10.0	
Header Details	Details Of Cost For 10 Sqm					
Material						M
4202		Red Oxide Zinc Chromate Primer				
		Litre	0.54	110.0	59.4	M1
Carriage						C
9977		Carriage				

	L.S	0.52	2.0	1.04	C1
Labour					L
0131	Painter				
	Day	0.24	679.0	162.96	L1
0115	Coolie				
	Day	0.24	558.0	133.92	L2
Tools & Plants					L
9999	Sundries Brushes, Sand Paper Including Sundries				
	L.S	10.79	2.0	21.58	T1
TOTAL		10.0	Sqm	378.9	
UNIT TOTAL		1	Sqm	37.89	
Water Charge@ 1.00 %			37.89	0.38	
TOTAL				38.27	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %			38.27	5.74	
TOTAL				44.01	
Total				₹44.01 Sqm	
Cost Index (35.59%)				15.66	
Grand Total				₹59.67 Sqm	

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകക്കാണ് കരാറുകാരൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പെയിന്റ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എം. ബുക്കിൽ 105.43 Sqm പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 162.46/sqm രൂപയിൽ നിന്നും കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 13.82% കുറവ് നിരക്കായ 140/sqm നിരക്കിൽ 96 Sqm പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് 13,440/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DSR 13.53.1 പ്രകാരം തുക അനുവദിച്ച 96 Sqm പെയിന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്കായ 51.42/sqm (അംഗീകൃത നിരക്കായ 59.67/sqmൽ കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത 13.82% കുറവ് നിരക്ക്) അധിക ചെലവായി കണക്കാക്കിയാൽ 4,936.32 രൂപയും ആയതിന്റെ ജി.എസ്.ടി ആയ 888.53 രൂപയും ചേർത്ത് ആകെ 5,825/-

രൂപ അധികമായി ചെലവായിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.17/തീ.15.07.2025 -നുള്ള മറുപടിയിൽ തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് കോട്ട് പ്രൈമർ സ്റ്റീലിൽ അടിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികമായി ചെലവായ 5,825/- രൂപ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയം - ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന

അഴ്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ 5/10.07.2025 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് സെക്രട്ടറി ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ നിന്ന് വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
15	84000	84000	ഇല്ല	ഇല്ല

*01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേത് ഒഴികെ.

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്

		തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	തുക		
ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക് (01-07-2024 ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ട്രൂക്കിടയ്ക്കിയ തുക	ട്രൂക്കിന് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
1	3500	3500 (9/2024 മുതൽ 31/3/2025 വരെ)	1000	22/7/2024 ൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 7/2024, 8/2024 മാസങ്ങളിൽ തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം	ട്രൂക്കിന് ബാക്കി	റിമാർക്സ്
--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

	മാസം	ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	നിൽക്കുന്ന തുക	
1	3/2025	1500	1500	500	03/2025 മാസം തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഈടാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം മറുപടിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രീമിയം ഈടാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും ഒടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

4-2 സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിവരം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	മുന്നിരിപ്പ്	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	920	51000	63/25 കേദാരം നെൽകൃഷി	51000	920
		25500	138/25 കേദാരം നെൽകൃഷി	25500	
		650000	154/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി.പി സ്പിൽഓവർ	650000	
		116000	42/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ 2024-25	116000	

		258565	29/25 സ്നേഹസ്പർശം	258565	
		1100000	153/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം സ്പിൽഓവർ	1100000	
		500000	1/25 ക്ഷീരസമൃദ്ധി	500000	
		237998	226/25 ക്ഷീരസമൃദ്ധി (സ്പിൽഓവർ)	237998	
ആകെ	920	2939063	-	2939063	920
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	43200	258565	29/25 സ്നേഹസ്പർശം	258565	43,200
		14000	78/25 ഹരിതഭവനം	14000	
		150000	42/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ 2024-25	150000	
		1650000	153/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം സ്പിൽഓവർ	1650000	
		830000	154/25 ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം എസ്.സി.പി സ്പിൽഓവർ	830000	
		70000	139/25 ഹരിതഭവനം(സ്പിൽഓവർ)	70000	
ആകെ	43200	2972565	-	2972565	43,200
മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ	3737070	-	-	-	3737070
ആകെ	3737070	-	-	-	3737070

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	മുൻ ബാക്കി	2024-25		ആകെ തുക	വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചത് +	ബാക്കി തുക
		പ്രോജക്ട് നം.,	മുൻകൂർ			

		പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നൽകിയ തുക		തിരികെ ലഭിച്ചത്	
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	13454502	വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.			-	14182402
കെ.എസ്.ഇ.ബി	2022306	9/25 ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമായി നിലക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ	39061	2171601	-	2171601
		194/25 വൈദ്യുത ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	110234			

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ തൻവർഷം ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി ആയി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരവും പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരവും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അതിനാൽ മുന്നിരിപ്പിലും നീക്കിയിരിപ്പിലും വ്യത്യാസമുള്ള തുക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ-വായ്പാ തിരിച്ചടവ് വിവരങ്ങൾ

വായ്പ വിവരം	ഉത്തരവ്/നമ്പർ /തീയതി	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി യുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം ലഭിച്ച തുക	ആകെ	തൻവർഷം അടച്ച തുക	തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
HUDCO	സ.ഉ.(കെ)	3,78,37,905	61,65,712	4,40,03,617	40,99,046	39904571

68/2018/
തസ്വഭവ,
തീ.18.05.2018

(വാർഷിക ധനകാര്യ
പത്രികയിൽ 3,99,24,571/-
രൂപയാണ് ബാലൻസ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

FD NO/ AC NO40390142000047	ബാങ്ക്	തുക	കാലയളവ്	പലിശനിരക്ക്
2082080/	കേരള ഗ്രാമീൺബാങ്ക്	784252/-	10.6.20-10.6.25	6.25%

10.6.25 -10.6.26 കാലയളവിൽ FD പുതുക്കി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ക്രമ നം.	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നം./ തീയതി
ഇല്ല					

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
ഇല്ല					

4-9 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുനിരിപ്പ്	27075554
വരവ്	53964284
ആകെ	81039838
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	46555682
നീക്കിയിരിപ്പ്	34484156
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	--
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	79,068
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	9,37,369

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും തസ്തികയും
3-1	62,829	ശ്രീമതി. ദീപ .ഡി.റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-2	10,414	ശ്രീമതി. ദീപ .ഡി.റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3	5,825	ശ്രീമതി. ദീപ .ഡി.റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ആകെ	79,068	

(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും തസ്തികയും
1-27	97,415	ഡോ. ജിഷ .വി.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ

1-28	5,400	ശ്രീ. അൻസർ .എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-29	39,061	ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്, സെക്രട്ടറി
1-30	4,00,000	ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്, സെക്രട്ടറി
1-31	36,140	ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്, സെക്രട്ടറി
1-33	2,11,157	ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്, സെക്രട്ടറി
1-34	1,48,196	ശ്രീമതി. അജില .യു.എസ്, സെക്രട്ടറി
ആകെ	9,37,369	

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം ഇല്ല

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ ഇല്ല

(എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം)	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
1	ഡോ. ജിഷ .വി.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി, മാടൻവിള	തൂവൽ, മൂഴി നട, കാട്ടായിക്കോണം .പി.ഒ
2	ശ്രീ. അൻസർ .എസ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്ലസന്റ്, ചാന്നാങ്കര പി.ഒ, കണിയാപുരം.
3	ശ്രീമതി. അജില	സെക്രട്ടറി, അഴൂർ	അറഫ, അയ്യൻകോയിക്കൽ

	.യു.എസ്, സെക്രട്ടറി	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ലൈൻ, ചേക്കോട്ടുകോണം, ചെമ്പഴന്തി പി.ഒ.
4	ശ്രീമതി. ദീപ .ഡി.റ്റി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അഴുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീശങ്കരം, ചെക്കാലക്കോണം, ആൽത്തറമുട് .പി.ഒ

4-11 തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കുവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികളുടെ എണ്ണം
2009-10	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	4
2010-11	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	4
2011-12	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	3
2013-14	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	1
2014-15	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	2
2015-16	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	4
2017-18	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	16
2018-19	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 03.10.2022	13

2019-20	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1677/2022 തീയതി 25.11.2021	30
2020-21	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.8/600/2022 തീയതി 12.08.2024	18
2021-22	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/431/2023 തീയതി 29.03.2023	33
2022-23	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം.ജി.പി.10/1321/2023 തീയതി 16.03.2024	26
2023-24	കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജി.പി.10/1932/2024 തീയതി 24.12.2024	20

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

Annexure-1
Audit Certificate

- i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 4(1) dated 4(1) dated 13-06-2025 and submitted on 20-06-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Azhoor Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
- ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
- iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Azhoor Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 14/10/2025

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Azhoor Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1.Major Observations

Nil.

2.Other Observations

- 1) The Notes on Accounts under Rule 62-2 (e) and Annual Ratio under Rule 62-2 (f) of the Kerala Panchayat Raj Accounts Rules, 2011 have not been prepared and submitted along with the Annual Financial Statement.
- 2) According to Rule 58(4)(a) of the Kerala Panchayat Raj (Accounts) Rules, physical verification and reconciliation of stock must be carried out at the end of each financial year. The stock value has not been included under Schedule B-14 -Stock in Hand (Inventories) in the Balance Sheet.
- 3) The Grand Total of "Net Cash Generated" (Rs. 36,79,779/-) shown in the AFS differs with "Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents" (Rs. 74,08,602/-) and the difference has not been reconciled.
- 4) Schedule B-1, which determined the Financial outcome (Panchayat fund) for the year, has not been made available for audit along with the annual accounts.
- 5) As per Rule 17 (2) of the Kerala Panchayat Raj Accounts Rules, the monthly demand for each item of income approved by the Grama Panchayat is to be recorded through journal entry. But on checking the ledger of various income, the demand entry was recorded only at

the end of the financial year 2024-25.

6) Expenses due, including honorarium for members and fuel expenses, have not been disclosed and no provision has been made for outstanding expenses in the balance sheet.

7) Depreciation has not been calculated in Income & Expenditure for the year 2024-25 for various assets. example.

Head code	Item
416100104	Accumulated Depreciation - Waterways
416100105	Accumulated Depreciation - Public Lighting
416100106	Accumulated Depreciation -Plant and Machinery
416100110	Accumulated Depreciation - Other Fixed Assets

8) Insufficient Ledger Details for Creditors:

Under Head Code 350800199 "Other Creditors", an amount of Rs. 1,72,144/- has been included under advances and liabilities. However, the ledger does not provide supporting information about the fund, liability classification, or cheque details.

9) Mismatch Between Financial Statements and Sanchaya Software data :

The collection and balance figures for property tax (residential and non-residential) in the Annual Financial Statement do not match the data in the *Sanchaya* software. Details given below:

Item	Demand		Collection		Balance	
	As per AFS	As per Sanchaya	As per AFS	As per Sanchaya	As per AFS	As per Sanchaya
Property Tax on Residential building- Current	1658086	1658056	1560427	1560427	100282	104029
Property Tax on Non	997272	997272	951873	951873	44096	43138

Residential building- Current						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

10) Mismatch in Development Fund Figures.

The total income and expenditure under SCP Capital contribution as per Schedule I-6 is Rs. 1,28,20,656/-. However, the Grant Statement shows an expenditure of only Rs. 1,15,49,911/- under this head.

11) Lack of Details for Kerala Water Authority Deposit Work:

An advance of Rs. 13,54,502/- is shown for deposit work with Kerala Water Authority. However, no details have been provided regarding the amount paid to the Authority during the current and previous years, and no utilization certificates have produced. Hence, the accuracy of the remaining balance cannot be verified in audit.

12) The outstanding HUDCO loan brought forward from previous year is Rs. 3,78,37,905/-, and the revenue under this head for the current year is Rs. 61,65,712/-, making the total revenue Rs. 4,40,03,617/-. The repayment during the current year is Rs. 40,99,046/-. Accordingly, the balance amount payable should be Rs. 3,99,04,571/-. However, in the Annual Financial Statement Schedule B-5, the outstanding balance amount is recorded as Rs. 3,99,24,571/-.

13) The balance of CFC funds, as per Balance Sheet Schedule B-4, is Rs. 1,90,19,425/-. However, as per Schedule B-17 of the Balance Sheet, the amount is Rs. 1,67,38,467/-.

14) The details of lapsed deposits under the remaining deposits in Schedule B-7 have not been provided, nor have the details of the steps taken to transfer them to the Panchayat fund been made available.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

