



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001

ഇ-മെയിൽ: doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0474-2740141

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./
പി-13/1442/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കൊല്ലം.-691001
തീയതി: 30/07/2025
ഇ-മെയിൽ:
doklm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0474-2740141

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1.3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കൊല്ലം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം./
പി-13/1442/2025

തീയതി: 30/07/2025

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുനത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുനത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-11-2024 മുതൽ 31-05-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ട്രൂക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 31 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 28-06-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ജി. സജികുമാർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	20-06-2025	30-06-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
20-06-2025	30-06-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.അജൽ.എ എസ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ, സി. ചന്ദ്രപ്രകാശ്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീ. വി. എസ്. അനീഷ്, അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി. സി. ആർ. രാജശ്രീ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീ. അനീഷ് സുരേഷ്, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി വൽസലകുമാരി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ബി.	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഔദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി ബിജി പി	അസി. സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. നന്ദുകുമാർ കെ.	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ഉമേഷ് കുമാർ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. വിനോദ് വി.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. സനിത്ത് എസ്.	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. സിനിൽ കുമാർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	21-06-2024
ഡോ. വിജയ്	വെറ്ററിനറി സർജൻ	22-06-2024	31-03-2025
ഡോ.അജു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി എച്ച് സി)	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ലക്ഷ്മി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.ഗീതു മോഹൻ എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി സീന റ്റി. ജെ.	അസി.എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി ലതികുമാരി അമ്മ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി ഗോപിക എൽ.	അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. സനൽ എസ്. കാർത്തികേയൻ	ഓവർസിയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി ആഷികാ ഗൗരി	ഓവർസിയർ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്.	01-04-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
3	വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ വാർഷികകണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിൽ കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല	1-1-2
4	വാർഷിക കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളും എസിആർ കണക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം-സുലേഖ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിലെ ചെലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.	1-1-3
5	ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബെനിഫിഷറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ- ചെലവുതുക കുറവ് ചെയ്തില്ല	1-1-4
6	ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും ആ ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളും തമ്മിൽ പ്രതിമാസം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല	1-1-5
7	വരവിനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഹെഡിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	1-1-6
8	പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ആയത് ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയില്ല.	1-1-7
9	തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല.	1-1-8
10	ബജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.	1-6
15	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ്- പരിശോധന	1-8
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
19	മാട്ടിറച്ചി വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശ ലേലം-ലേല നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ല	1-11
20	മൈനർ മിനറൽപെർമിറ്റ് -ചട്ട ലംഘനം -40,98,156/-രൂപ പിഴ ഈടാക്കാൻ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല	1-12
21	അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-13
22	ജി.എസ്.ടി-ടിഡിഎസ് ഇനത്തിൽ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു	1-14
23	പ്രോജക്റ്റിൽ വകയിരുത്തിയതിലും അധികമായി 30600/-രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി	1-15
24	വീടുകൾക്ക് ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ അപാകത-62118/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-16
25	വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത തുകകളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-17
26	ഹോമിയോ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി-മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല	1-18
27	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം -അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-19

28	ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് -മരുന്ന് ലഭ്യമാകാൻ ശേഷിക്കുന്നു.	1-20
29	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാനിംഗ് പ്രോജക്ടുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല.	1-21
30	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 2024-2025 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പകൽവീട് നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - സൈറ്റ് ഹിൻഡറൻസ് ഫ്രീ/ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന് നൽകി. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയായില്ല.	1-22
31	നിർവ്വഹണം നടത്താതെ സ്ഥിര ഓവറായി തുടരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-കരാറുകാരിൽനിന്നും ലികപിഡിറ്റി ഡാമേജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-23
32	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാനിംഗ് പ്രോജക്ടുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24
33	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി പ്രോജക്ട് - നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-25
34	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം -അവലോകനം	1-26
35	ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി	1-27

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാനിംഗ് പ്രോജക്ടുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	3-1
---	---	-----

ഭാഗം 4

1	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)-വിവരശേഖരണം	4-1
2	വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-2
3	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-5
6	വാസ്തു/വാസ്താതിരിച്ചടവ്	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-9
10	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3	അനുബന്ധ പത്രികകൾ

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2025 തീയതി പ്രകാരമുണ്ടായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകളും അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 21.05.25 തീയതി തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 21.05.25 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടുവാൻ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അച്ചടങ്ങൾ, 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട്, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്സെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബി. വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025 ൽ അനുബന്ധ വാർഷിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025 ലെ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷണസന്ധി ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : കൊല്ലം
തീയതി : 30-07-2025

ഡെപ്യൂട്ടി
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കെടുപ്പിട്ടിട്ടില്ല.

റേഷ്യോൺ, സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2 വാർഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവശ്യമായ രജിസ്റ്ററുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി ഓ

കൂടുതൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

- 1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ മൂല്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആസ്തികളെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുകകളുടെ കൂടുതൽ എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- 2. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂല്യം വാർഷികധനകാര്യ റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 3. വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച അഡ്വാൻസുകളുടെ വിവരം, വർഷാന്ത്യ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-3 വാർഷിക കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളും എസ് കണക്കുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം-സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ചെലവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം വിവിധ ഫണ്ടുകളിൽ എ.സി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള ചെലവും AFS തുല്യമായ തുക വരവായി ബുക്ക് ചെയ്തതും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശം ചേർക്കുന്നു

ഇനം	AFS പ്രകാരമുള്ള ചെലവും I-6 ൽ വരവായി കണക്കാക്കിയ ചെലവ് തുക+Capital Contribution		Acr പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് + സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്ത തുക	വ്യത്യാസം	അപകര
മെയിനറനൻസ് ഫണ്ട് -റോഡ്	I-6	1,38,19,684/-	1,41,36,925/-	3,17,241/-	എ.സി.ആർ ബിൽ 691/29.03.25 പ്രകാരം 3,17,241/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ 2024-25ൽ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ടില്ല. ആയത് ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല
	Capital Contribution	0			
	ആകെ	1,38,19,684/-			
മെയിനറനൻസ് ഫണ്ട് -നോൺ റോഡ്	I-6	91,45,332/-	1,08,31,441/-	4,800/-	പ്രോജക്ട് നം. 53/25 (ആയുർവേദ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ) ചെലവ് പ്രകാരമുള്ള 4,800/- ട്രഷറിയിൽ 2024-25ൽ പേയ്മെന്റ് ആയി ആയത് എ.സി.ആർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു
	Capital Contribution	16,81,309/-			
	ആകെ	1,08,26,641/-			
സി എഫ് സി ട്രൈഡ്	I-6	44,85,986/-	71,63,102/-	19,55,435/-	വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്
	Capital Contribution	7,21,681/-			
	ആകെ	52,07,667/-			

- 2. സ്റ്റേറ്റ് ഷെയറിന്റെ SBI ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (A/C No.38081222295) പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് തുക 29,10,000/- രൂപ സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെബ് സാമ്പ്ലിംഗ് ACR പ്രകാരമുള്ള ചെലവുതുക 28,10,000/- രൂപയുമാണ്. ലോൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തത് 1,00,000/- രൂപ (1,00,000/- രൂപ) 977437/31.01.25 പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തു.
- 3. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ട് ആയുർവേദാശുപത്രിയ്ക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ടിൽ സുലേഖ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാർഷികധനകാര്യ പത്രിക I-6 പ്രകാരവും 4,00,000/- രൂപ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ചെലവ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-4 ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബെനിഫിഷറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ- ചെലവുതുക ചെയ്തില്ല

B-4 ഷെയർഹോൾഡർ Beneficiary Contributions നീക്കിയിരിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്ന (ഹെഡ് കോഡ് 3208 2,32,818/- രൂപ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 4,50,340/- രൂപ ജേണൽ എൻട്രി വഴി ചെലവായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്. അസി. സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമായി ചെലവഴിച്ച ഗുണഭോക്താവിന് വിഹിതം 83,300/- രൂപ പ്രസ്തുത ഹെഡിൽ കുറവ് ചെയ്തില്ല.

1-1-5 ലെഡർ ബാലൻസുകളും ആ ശീർഷകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ പ്രതിമാസം പൊതുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല

ലെഡർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രതിമാസ റിക്കൺസിലിയേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

1. B4 ഷെഡ്യൂളിൽ ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ (320100160) ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യത 78,33,822/-രൂപയും B-17 ഓഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് തുക 74,78,137/-രൂപയുമാണ്.

2. B4 ഷെഡ്യൂളിൽ CFC (320100104), 320200113) ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യത 29,06,001/-രൂപയും B-17 ഷെഡ്യൂൾ ബാലൻസ് (450210101) 31,26,574/-രൂപയുമാണ്. B4 ഷെഡ്യൂളിലെ CFC Basic ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യത 7,72,3 E-Gram Swaraj Statement പ്രകാരം Unspent Balance 8,84,735/-രൂപയുമാണ്.

3. അഡ്വാൻസ് ടു എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് (460500801) പ്രതിമാസ ബാധ്യത തുക 25,92,315/-രൂപയാണ്. എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തുക 27,77,229/-രൂപയാണ്.

4. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ടുവേഡ് ബിൽഡിംഗ് ലെസ്സ് സബ് സെന്റേഴ്സ് എന്നതിനു ഭരണക്കമ്മിറ്റിയിലെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവു തുകയും (26,35,034/-) ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകാരമുള്ള ചെലവു തുകയും (ഹോഡ് കോഡ് 160100772) (27,75,000/-) പൊതുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-6 വരവിനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഹെഡിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

RP -10 ഷെഡ്യൂളിലെ Other Income, Audit Recovery തുകയിൽ 2023-24 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ല. 3-2 നു തിരികെ ഒടുക്കുവരുത്തിയ 25,000/-രൂപ (10000+15000) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത തുകയിൽ 15,000/-രൂപ നം. 1240704582, തീയതി-17.03.25 പ്രകാരം Amount Payable To Other Creditors (Head Code 350109999) എന്ന പേരിൽ 10,000/-രൂപ രസീത് നം. 1240702511, തീയതി-20.01.25 പ്രകാരം Amount Payable To Contractors (Head Code 350109999) എന്ന ഹെഡുകളിലും മാറി ഉൾപ്പെടുത്തി.

1-1-7 പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചെങ്കിലും ആയത് ബാധ്യതയിൽ നിന്ന ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.

B-4 ഷെഡ്യൂളിൽ Fund For Transferred Institutions-Ayurveda-Capital (Head 320200207)-ൽ ബാധ്യതയായി കാണുന്ന തുക 45,924/-രൂപ പ്രോജക്ട് നം. 248/25, ഹോമിയോ ആശുപത്രി ലാബ് മെയിന്റനൻസ് എന്ന പ്രോജക്ട് (ചെക്ക് നം.74/12.09.24) ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-8 തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

B18 ഷെഡ്യൂളിലെ Advance To Implementing Agencies-Deposit With Ground Water Department, (Head 460500204) പ്രതിമാസ ബാലൻസ് തുകയിൽ പ്രോജക്ട് നം. 341/25, മാനാമ്പുഴ ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്.-കുഴൽ നിർമ്മാണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് 89,000/-രൂപ (XVFC/2024-25/P/11 22.03.25) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

03/02/24 ലെ 4(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 01.03.2025 ലെ 1(14) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുനിസിപ്പൽ	₹2,81,32,695/-
വരവ്	₹5,44,66,841/-
ആകെ	₹8,25,99,536/-
ചെലവ്	₹5,62,98,053/-
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹2,63,01,483/-
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	₹13,207/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹17,62,657/-

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ട് ഇനം	മുൻബാക്കി ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയിരിപ്പ് ലാപ്സായ
വികസന ഫണ്ട്- പൊതു.	0	1,57,74,000 /-	1,57,74,000 /-	1,57,65,004/-	8,996 /-
വികസന ഫണ്ട്- എസ് സി പി	0	1,63,75,000 /-	1,63,75,000 /-	1,63,75,000/-	0
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- റോഡ്	0	1,83,71,000 /-	1,83,71,000/-	1,38,19,684 /-	45,51,316/-

മെയിനറനൻസ് ഗ്രാന്റ്- നോൺ റോഡ്	0	1,24,41,000/-	1,24,41,000 /-	1,08,26,641/-	16,14,359/-
സിഎഫ് സി-ടെഡ് ബാങ്ക്	*11,50,360/-	61,91,000/-	73,41,360 /-	52,07,667/-	21,33,693/-
സിഎഫ് സി-ടെഡ്-ട്രഷറി	0	24,74,214/-	24,74,214/-	19,55,435/-	5,18,779/-
സിഎഫ് സി- അൺടെഡ്- ബാങ്ക്	*1,37,133/-	28,10,433/-	41,81,766/-	34,09,458/-	7,72,308/-
സിഎഫ് സി- അൺടെഡ്-ട്രഷറി	0	2,740/-	2,740/-	0	2,740/-

മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ- സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ

ഫണ്ട് ഇനം	മുൻബാക്കി ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിബാക്
ലൈഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ	30,10,623/-	76,33,199/-	1,06,43,822/-	29,10,000/-	77,33,822/-
എസ് സി വകുപ്പ് ഫണ്ട്	2,169/-	0	2,169/-	0	2,169/-

മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ- കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ടുകൾ

ഫണ്ട് ഇനം	മുൻബാക്കി ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിബാക്
ഐസിഡിഎസ്	49,58,389/-	30,37,309/-	79,95,698/-	11,17,009/-	68,78,689/-
എസ് ബി എം(സ്വർഗ്ഗ, എസ്.ബി.എം.)	0	2,88,000/-	2,88,000/-	2,88,000/-	0
എസ്.ബി.എം. (ഫേസ് II)	0	3,12,000/-	3,12,000/-	3,12,000/-	0
ശുചിത്വമിഷൻ	2,96,591/-	0	2,96,591/-	69,606/- (Prior Adjustment)	2,26,985/-
എൻആർഎച്ച് എം	1,94,763/-	0	1,94,763/-	0	1,94,763/-
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് - ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ	2,87,973/-	3,81,960/-	6,69,933/-	2,14,885/-	4,55,048/-
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്- വെൽനസ് സെന്റർ	3,84,934/-	6,07,648/-	9,92,582/-	3,77,493/-	6,15,089/-
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്-ബിൽഡിംഗ്	28,14,519/-	59,642/-	28,74,161/-	27,75,000/-	**99,161/-

* സി.എഫ്.സി. ടെഡ്, സി.എഫ്.സി. ബേസിക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ മുന്നിരിപ്പ് തുക മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള കണക്കുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

** ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ടുവേഡ് ബിൽഡിംഗ് ലെസ്സ് സബ് സെന്റേഴ്സ് നീക്കിയിരിപ്പ് ര സ്റ്റേറ്റുമെന്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഖ. 1.1.5 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും, നടപ്പാക്കിയതുമായ പ്രോജക്ടുകളുടെ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ (രൂപ)	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ് (രൂപ)	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരണ പ്രോജക്ടുകൾ ശതമാനം
308	27,88,82,561/-	244	9,32,29,613/-	-	64	79%

1-6 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി.

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് ₹	വരവ് ₹	ആകെ ₹	ചെലവ് ₹	നീക്കിയി
ഭരണചെലവുകൾ	0	24,90,366/-	24,90,366/-	20,97,508/-	3,92,858/-
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്					
അവിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ	0	3,50,19,052/-	3,50,19,052/-	3,50,19,052/-	0
വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളികൾ	0	30,67,212/-	30,67,212/-	30,67,212/-	0
മെറ്റീരിയൽ	0	50,07,243/-	50,07,243/-	50,07,243/-	0
		45,58,3873/-	4,55,83,873/-	4,51,91,015/-	3,92,858/-

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	19,48,800/-
വിധവാപെൻഷൻ	1,63,56,200/-
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	3,30,81,800/-
ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ	57,82,100/-
വിവാഹ ധനസഹായം	4,80,000/-

50 വയസു കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ
വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ

9,83,200/-

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ്- പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് ന 24/06/2025-ന് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയി ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവിൽ തൃപ്തികരമാണ്. ജോലി കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി, നികുതിയേതര വരവുകൾ കൃത്യമായി പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക്, ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുടെ റെക്കൺസിലേഷൻ തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണ സമിതിയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടന്നു എന്നാൽ പദ്ധതികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സജീവമായി ഇ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് അപൂർണ്ണമാണ്. ഭരണ സമിതി യോഗങ്ങളുടെ അംഗീകരിച്ച് അന്തിമമാക്കുന്നതിൽ ചട്ടങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സമയ പരിധി പ ആസ്തികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	07.12.2022	01.07.22-30.09.22	07.12.2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	07.09.2016	2011-12 To 2015-16	08.11.2016

1-11 മാട്ടിറച്ചി വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശ ലേലം-ലേല നിബന്ധനകൾ പാല

2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം ഭൂതക്കുഴി ജം, ഏഴാംമൈൽ ജം, പാകിസ്ഥാൻ മുക്ക് എന്നീ മൂന്ന് സ മാട്ടിറച്ചി വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശ ലേലം 29.04.2024 ൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത ലേ ലേല നോട്ടീസ് വ്യവസ്ഥ 10, 11 എന്നിവ പ്രകാരം ഒന്നും, രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരോടേതാക്കിച്ച് മറ് നിരതദ്രവ്യം മടക്കി നൽകുന്നതാണ് എന്നും, ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്ന രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം മടക്കി നൽകുന്നതാണ് എന്നും, ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി 7 ദിവസത്തിനകം പൂർണ്ണമായി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം നിരതദ്രവ്യം മുതൽ അവകാശം രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന്റെ പേർക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നൽകുന്നതാണ് എന്നും വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ) ഭൂതക്കുഴി ജം മാട്ടിറച്ചി വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശ ലേലം 51,000/-രൂപ. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ശ്രീ. ബൈജു, പറമ്പിൽ പുത്തൻ വീട് 51,000/- രൂപ, രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിരതദ്രവ്യം രസീത് നം 1240500230 തീയതി

29-04-2024, പ്രകാരവും 5,000/-രൂപ ലേല തുക രസീത് നം 1240500231 തീയതി 29-04-2024, പ്രകാരവ എന്നാൽ ബാക്കി 43,500/-രൂപ ഒടുക്കിയില്ല.

രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ ശ്രീ. റിയാസ്, മന്തലിലഴികത്ത് 50,500/-രൂപ, രേഖപ്പെടുത്തി. 2,500/-രൂപ ന ഒടുക്കി രസീത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ലേല തുക ഒടുക്കാ തുടർ നടപടി സാധ്യമായില്ല. 10-07-2024-ൽ പുനർലേലം നടത്തിയെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല.

ബി) ഏഴാംമൈൽ ജം മാട്ടിറച്ചി വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശം ലേലം 50,000/-രൂപ

ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ശ്രീ സൈനുദ്ദീൻ കോട്ടക്കാട് വടക്കത്തിൽ 50,000/-രൂപ, രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിരതദ്രവ്യം രസീത് നം.- 1240500229 തീയതി 29-04-2024, പ്രകാരവും 2,500/-രൂപ ലേല തുക (1240500232 തീയതി 29-04-2024, പ്രകാരവും ഒടുക്കി എന്നാൽ ബാക്കി 45,000/-രൂപ ഒടുക്കിയില്ല.

രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ ബൈജു, പറമ്പിൽ പുത്തൻ വീട് 25,000/-രൂപ, രേഖപ്പെടുത്തി. 2500/-രൂപ ന ഒടുക്കി രസീത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരൻ ലേല തുക ഒടുക്കാ തുടർ നടപടി സാധ്യമായില്ല. 10-07-2024-ൽ പുനർലേലം നടത്തിയെങ്കിലും ആരും പങ്കെടുത്തില്ല.

ലേല നിബന്ധന പാലിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകി എൻക്വയറി-28/30-06-2025-ക്ക് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കശാപ്പ് ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള

വിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 27.07.2024-ലെ 7(1) തീരുമാനം പ്രകാരം നടപടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു എന്നും, എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ മുക്കിത് വിൽപനയ്ക്കുള്ള അവകാശം 50,000/- രൂപയ്ക്ക് ലേലം കൊണ്ട ശ്രീ റഹിം-ന് മാട്ടിറച്ചി വിൽപന അനുമതി തുടർന്നും നൽകിയതായും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരന്റെ വാങ്ങിയതിന് രസീത് നൽകാതിരുന്നതിനും നിരതദ്രവ്യം മടക്കി നൽകിയതിനും വിനയം നൽകിയില്ല. ഇത്തരം അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 മൈൻ മിനറൽ പെർമിറ്റ് - ചട്ട ലംഘനം -40,98,156/- രൂപ പിഴ ഇടാക്കാൻ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല

കേരള മൈൻ മിനറൽ കൺസഷൻ ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ 2023 (31/03/2023 ലെ സ.ഉ (അച്ചടി) ഐഡി(എ) പ്രകാരമുള്ള ഭേദഗതി) ചട്ടം 14 (4) പ്രകാരം 278.7 M² (3000 ച. അടി) താഴെ കെട്ടിട വിസ്തൃതി കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പെർമിറ്റ് ലഭിച്ച നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈറ്റിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്ത് ചെയ്യുവാൻ അനുമതി നൽകിയ മണ്ണിന്റെ അളവ് പ്രകാരമുള്ള റോയൽറ്റി പെർമിറ്റ് ഉടമ (ഒടുക്ക് വരുത്തി ചെലവാൻ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് Form S ലെ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റും, Form O(A) 6 ട്രാൻസിറ്റ് പാസ്സും അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാണ്. ഇപ്രകാരം മിനറൽ ട്രാൻസിറ്റ് പാസ്സ് ലഭിച്ച ഉടമ മിനറൽ ട്രാൻസിറ്റ് പെർമിറ്റ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൈൻ മിനറൽ കൺസഷൻ ചട്ടം 14(7) പ്രകാരം റോയൽറ്റി ഫീസിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി പിഴയായി കൂടാതെ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മണ്ണ് എടുത്താൽ കേരള മൈൻ മിനറൽ കൺസഷൻ ചട്ടം 14(8) പ്രകാരം അധികമായി എടുക്കുന്ന മണ്ണിന് റോയൽറ്റി ഫീസിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി പിഴയായി കൂട്ടേണ്ടതാണ്. ചട്ടം 14(7), ചട്ടം 14(8) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പിഴ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അനുബന്ധമായുള്ള അധികാരി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡിമാന്റിന് അനുസൃതമായാണ് ഒടുക്കേണ്ടത് എന്നായിരിക്കണം. ചട്ടം 14(7), ചട്ടം 14(8) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പിഴ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അനുബന്ധമായുള്ള അധികാരി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡിമാന്റിന് അനുസൃതമായാണ് ഒടുക്കേണ്ടത് എന്നായിരിക്കണം. ചട്ടം 14(7), ചട്ടം 14(8) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പിഴ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അനുബന്ധമായുള്ള അധികാരി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡിമാന്റിന് അനുസൃതമായാണ് ഒടുക്കേണ്ടത് എന്നായിരിക്കണം. ചട്ടം 14(7), ചട്ടം 14(8) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പിഴ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് അനുബന്ധമായുള്ള അധികാരി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡിമാന്റിന് അനുസൃതമായാണ് ഒടുക്കേണ്ടത് എന്നായിരിക്കണം.

കേരള മൈൻ മിനറൽ കൺസഷൻ ചട്ടം 2(1ii), 14(2) എന്നിവ പ്രകാരം കുറഞ്ഞുവരുത്താൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന സെക്രട്ടറി ക്ഷമതയുള്ള അധികാരിയായി നൽകിയ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് ലംഘിക്കുന്ന സന്ദർഭം ചട്ടം 14(7), ചട്ടം 14(8) പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഒടുക്കിയ വിവരം, 14(10) പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച് പിഴ ഇടാക്കാത്ത പക്ഷം പെർമിറ്റ് ഹോൾഡർക്കെതിരെ ചട്ടം 14 (9) ചട്ടം 112 എന്നിവ പ്രകാരം റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം Form(U) ൽ സെക്രട്ടറി ജില്ല ജിയോളജിക്കൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ കത്ത് മുഖേന ജില്ല ജിയോളജിക്കൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ കത്ത് മുഖേന ജില്ല ജിയോളജിക്കൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ കത്ത് മുഖേന ജില്ല ജിയോളജിക്കൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പെർമിറ്റ് അനുവദിക്കാൻ ക്ഷമതയുള്ള അധികാരിയായ സെക്രട്ടറി ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡർക്കെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് മൂലം സർക്കാരിന് ഇനത്തിൽ രൂപ 40,98,156/- ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം (ചട്ടം 14(9)) സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. ചുവടെ.

ഉടമ / കെട്ടിടനിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് വിശദാംശം	Form S ലെ മുവ്മെന്റ് പെർമിറ്റിന് വിശദാംശം	റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയത് ഒരു ടണിന് 40/- രൂപ നിരക്കിൽ ₹	അധികമായി നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് (ക്യൂബിക് മീറ്റർ)	ചട്ടം 14(7) പ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ട തുക ₹	ചട്ടം 14(8) പ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ട തുക ₹
1 ശ്രീ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബ്ലിസ് ഭവനം A4-BA 221306/23 Dt 23/06/2023 146.92 M2	A4/4123/23 Dt 08/08/2023 ആകെ 291.48 M ³ (582.96 ടൺ) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് -550 ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	22,000/-	ഇല്ല	1,10,000/-	0
2 ശ്രീ.രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള രാമപുരം ബംഗ്ലാവ് A4-BA 116582/23 Dt 25/03/2023 268.29 M2	A4/4212/23 Dt 08/08/2023 ആകെ അനുമതി -701.53 M ³ (1403 Ton) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് -1300 Ton *എൽ.എസ് ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യ പരിശോധനയിൽ 2010.42	56,080/-	2721.Ton A4/4212/2023 Dt 08.08.2023 പ്രകാരം 2617.78 ടൺ നിജപ്പെടുത്തി	2,80,400/-	5,23,556/-

		M ³ (4020.84 Ton) നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല				
3	ശ്രീ.മുരളീധരൻ പിള്ള തേരിയിൽ വീട് A4-BA 307853/23 Dt 20/09/2023 274.5 M2	A4/5892/23 Dt 25/11/2023 ആകെ അനുമതി 375 M ³ (750 Ton) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് -680 Ton *എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിന്റെ പരിശോധനയിൽ 855.36 M ³ (1710.Ton)നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു	27,200/-	1030 Ton A4/5892/2023 Dt 21.04.2025 പ്രകാരം 960 ടൺ നിജപ്പെടുത്തി		1,92,000/-
4	ശ്രീമതി പ്രീത കുമാരി ശ്രീ നിലയം A4-BA 234315/23 Dt 04/08/2023 183.55 M2	A4/4417/23 Dt 10/08/2023 498 M3 (996 Ton) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ്-900 Ton *എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിന്റെ പരിശോധനയിൽ 1075 M ³ (2150 Ton)നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	37,840/-	1250 Ton A4/4417/2023 Dt 21.04.2025 പ്രകാരം 1154 ടൺ നിജപ്പെടുത്തി	1,89,200/-	2,30,800/-
5	ശ്രീമതി ഗീത കുമാരി അയനിപ്പള്ളിൽ A4-BA 264897/23 Dt 04/08/2023 209.86 M2	A4/4460/23 Dt 11/08/2023 394.58 M ³ (789 Ton) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് – 688 Ton *എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിന്റെ പരിശോധനയിൽ 687 M ³ (1374) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	31,520/-	686	1,57,600/-	1,37,200/-
6	ശ്രീമതി ഗിരിജ കുമാരി അയനിപ്പള്ളിൽ A4-BA 264909/23 Dt 04/08/2023 219.81 M2	A4/44461/23 Dt 05/10/2023 354.5 M ³ (709 Ton) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് – 689 Ton *എൽ.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിന്റെ പരിശോധനയിൽ 565.95 M ³ (1131.9ton)നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	28,320/-	423 Ton A4/3505/2023 Dt 21.04.2025 പ്രകാരം 483 ടൺ നിജപ്പെടുത്തി	1,41,600/-	96,600/-
7	ശ്രീമതി ഷീല പ്രവീൺ നിവാസ് A4-BA 413134/23 Dt 12/12/2023 30.6 M2	A4/6591/23Dt 15/12/2023 72 M ³ ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 120 TON ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	4,800/-	0	24,000/-	0
8	ശ്രീമതി ചിഞ്ചുമോശ് A4/109/24 Dt 09/01/2024 358 M ³ (676 TON)		24,000/-	0	1,20,000/-	0

	കോക്കാട്ട് പുത്തൻ വീട് A4-BA 379713/23 Dt 17/11/2023 93.8 M2	ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 600 TON ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല				
9	ശ്രീമതി അനു അരവിന്ദ് തുണ്ടിൽ വീട് A4-BA 26820/24 Dt 23/01/2024 249.27 M2	A4/470/24 Dt 29/01/2024 640 M ³ (1280 TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 1080 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്വിദ് പരിശോധനയിൽ 1125 M ³ (2250) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	43,200/-	1170 TON	2,16,000/-	2,34,000/-
10	ശ്രീ.രാജൻ വലിയമാക്കാല A4-BA 33896/24 Dt 29/01/2024 207.6 M2	A4/864/24 Dt 26/02/2024 1570.37 M ³ (3140 TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 2940 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്വിദ് പരിശോധനയിൽ 2000 M ³ (4000) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു	1,17,600/-	1060 Ton SC-1/5265/2024 Dt 07.01..2025 പ്രകാരം 860 ടൺ നിജപ്പെടുത്തി	0	1,72,000/-
11	ശ്രീമതി അജിത കുമാരി വലിയവിള കുനത്തൂർ A4-BA 58758/24 Dt 16/02/2024 211.99 M2	A4/1013/24 Dt 04/03/2024 721 M ³ (1442TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 1240 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽഎഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്വിദ് പരിശോധനയിൽ 817.206 M ³ (1634.4) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല	49,600/-	394. TON	2,48,000/-	78,800/-
12	ശ്രീ.ഗോപിനാഥ് അച്ചയിൽ വീട് A4-BA 92787/24 Dt 14/03/2024 153.91 M2	A4/1317/24 Dt 21/03/2024 334 M ³ (668TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 528 TON ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ചില്ല.	21,120/-	0	1,05,600/-	0
13	ശ്രീ.രതീഷ് ജി രതീഷ് ഭവനം A4-BA 129133/24 Dt 16/04/2024 142.07 M2	A4/2188/24 Dt 07/05/2024 337.38 M ³ (676.76TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 600 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽഎഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്വിദ് പരിശോധനയിൽ 605.745 M ³ (1211.5) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്‌മെന്റ് നിർമ്മിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടില്ല.	24,000/-	611.5 TON *537 TON ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി	1,20,000/-	1,07,400/-

14	ശ്രീമതി അശ്വതി ഉദയ, കളക്ടർ ഭവനം A4-BA 161511/24 Dt 15/05/2024 124.51 M2	A4/3439/24 Dt 29/07/2024 702.19 M ³ (1404TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 1304TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിങ് പരിശോധനയിൽ 1077.649 M ³ (2155.38) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടില്ല	52,160/-	851 TON *751 TON ൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി	2,60,800/-	1,50,200/-
15	ശ്രീമതി അഭിരാമി രാജേന്ദ്രൻ & അരുൺരാജ് അരുണാലയം A4-BA 33330/25 Dt 28/01/2025 121.64 M2	A4 /651/25 Dt 25/02/2025 256 M ³ (512TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 440TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിങ് പരിശോധനയിൽ 96 Ton അധികം നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല	17,600/-	96 TON		19,200/-
16	ശ്രീ മനുകൃഷ്ണൻ & രാജേശ്വരി A4-BA 403177/24 Dt 18/12/2024 118.14 M2	A4 /5953/24 Dt 27/12/2024 251.97M ³ (503.94TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 396 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിങ് പരിശോധനയിൽ 258.115 M ³ (516.) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല	15,840/-	120 TON		24,000/-
17	ശ്രീ വാവക്കുഞ്ഞ് രാവുത്തർ A4-BA 298931/24 Dt 20/09/2024 139.78 M2	A4 /220/25 Dt 20/01/2025 512.44M ³ (1024TON) ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് 900 TON *എൽ.എസ് ജി.ഡി നടുവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിങ് പരിശോധനയിൽ 848 M ³ (1696) Ton നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല	36,000/-	796 TON		1,59,200/-

റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപേക്ഷകരിൽ നിന്നുമായി ആകെ 40,98,156/- രൂപ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നതിനുള്ള റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിശദീകരണം നൽകാനും, ക്രമ നം, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 എന്നിവയുടെ ഫയലിൽ അധികമായ മണ്ണിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കിയത് ട്രാൻസിറ്റ് പാസ് നൽകിയ അളവിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് എം അനുമതി നൽകിയ അളവിൽ നിന്നാണ്. ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബേസ്മെന്റിന്റെ ഏതത് ഫില്ലിംഗിനായി മണ്ണിന്റെ അളവ് നിജപ്പെടുത്ത ക്രമപ്രകാരമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളുകളുടെ വസ്തുനികുതി ഊടാക്കിയില്ല

2023-ലെ കേരള ധനകാര്യ (2-ാം നമ്പർ) ആക്ട് തീയതി. 27.03.2023 (വിജ്ഞാപനം നം 15(2) ലെ നിയമം തീയതി 28.03.2023) പ്രകാരം 1994- ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം ഭേദഗതി (ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി ഹയർ സെക്കന്ററി തലം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നികുതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇളവ് സർക്കാർ, എയ്ഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാ 207 (ബിഎ) എന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ അൺ എയ്ഡ് സ്കൂളു ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ വസ്തു നികുതി ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന അൺഎയ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഊടാ കാണുന്നില്ല.

1. സെന്റ്. ജോസഫ് നസ്രേത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ, പനന്തോപ്പ്, മാനാമ്പുഴ, നമ്പർ -1/562 ഒന്നാം നില -225.7 M2, രണ്ടാം നില 219.06 M2, മൂന്നാം നില 38.12 M2 ആകെ 482.88 M2

ഒക്കുപ്പെൻസി അനുവദിച്ച തീയതി - 24-11-2021
ബാധകമായ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്ക് -7

അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി- 3380/-രൂപ

ഇളവ് = (10%) = 338

വർദ്ധനവ് = 0

ആകെ 3042/-രൂപ

ലൈബ്രറി സെസ് = 152/-രൂപ

ആകെ - 3194/-

അസ്സസ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ പേജ് 73 പ്രകാരം അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളുകളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചത് വകുപ്പ് 207 (ബിഎ) പ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിജ്ഞാപനത്ത് മുതൽ പ്രാബല്യമുള്ളതാണ്.

2. സെന്റ്. ജോസഫ് നസ്രേത്ത് സ്കൂൾ, പനന്തോപ്പ്, മാനാമ്പുഴ, നമ്പർ -1/274

മേൽ കെട്ടിടത്തിന് 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 3,402/-രൂപ നിശ്ചയിക്കുകയും വന ഒടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം എയ്ഡ് സ്കൂളുകളുടെ വരുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതയിന്മേൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ 26.03.2025 ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

അൺഎയ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ക്രമപ്രകാരം ഊടാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 ജി.എസ്.ടി-ടിഡിഎസ് ഇനത്തിൽ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

2017-ലെ ചരക്ക് സേവന നിയമം സെക്ഷൻ 51(1) പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജി.എസ്.ടി 6 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കരാർ തുക 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികമാകുന്ന സാഹ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി-ടിഡിഎസ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് കേന്ദ്രധനമന്ത്രാലയം 13 വിജ്ഞാപനം നം 50/2018-Central Tax പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം 177/2024-25 അംഗൻവാടികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ പദ്ധതിക്കായി ANAMIKA TRADERS, T എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റേ 24-03-25 ലെ ഇൻവോയസ് നം.AN/24-25/0341 പ്രകാരം 2,99,520 (253831+45689GST) ഫർണിച്ചർ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് 24/03/2025-ലെ ബിൽ നം.840 പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 5,077/-രൂപ ജി.എസ്.ടി ഇനത്തിൽ സ്രോതസ്സിൽ കുറവ് ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു. ജി.എസ്.ടി ബാധകമായ 8 വാങ്ങുമ്പോൾ തുക 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ 2% ജി.എസ്.ടി-ടിഡിഎസ് ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -18/27-06-2025

1-15 പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയതിലും അധികമായി 30600/-രൂപയുടെ സാധ വാങ്ങി

പ്രോജക്ട് നം 102/2025 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ എന്ന പദ്ധതിക്ക് 2,95,800/-രൂപയാണ് വികസന ഫണ്ട് വ് വകയിരുത്തിയത്. ARTCO KOTTAYAM എന്ന സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 01.03.2025 ലെ 1(12) തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിക്കുകയും തു രൂപ നിരക്കിൽ 85 കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതിന് 19/03/2025 ലെ Invoice No 2024-25 TKTM-387 പ്രകാ രൂപയുടെ ബിൽ മേൽ സ്ഥാപനം നൽകുകയും ചെയ്തതിന്റേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ നം 8

പ്രകാരം 2,95,800/-രൂപ ARTCO KOTTAYAM ൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ARTCO KOTTAYAM-യിൽ അനുവദിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രോജക്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അടങ്കൽ തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുകയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും, ഇപ്രകാരമുള്ള അപാകതകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -23/27-06-2025

1-16 വീടുകൾക്ക് ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകത-62118/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2024-25 ൽ നടപ്പാക്കിയ വീടുകൾക്ക് ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

		വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്	ബിൻ സാങ്ക്ഷൻ
(പ്രോജക്ട് നം 304/2024-45 വീടുകൾക്ക് ഓർഗാനിക് കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -	6,55,452/-	6,55,452/-	665/04-03
	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	72,828/-	72,828/-	826/24-03

എ) ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അധിക ഗുണഭോക്താക്കളെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നൽകി

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2,380/-രൂപ വിലവരുന്ന കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ 30-01-2025-ൽ GEM മുഖേന വാങ്ങി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കി 306 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർണ്ണമാണ് ആദ്യ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ 212 പേരെ 21/04/2025 ലെ തീരുമാനപ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണത്തിനായി നേടിയവിള സർക്കിളിന് നൽകിയത്. ആയതിൽ ഗ്രാമസഭ മിനിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ് -5

1. ശ്രീമതി മിനി, തേനൂർ മേൽ അതിൽ
2. ശ്രീമതി രാജി ആർ, ചെറുകര മേലതിൽ
3. ശ്രീമതി ദിവ്യ ലക്ഷ്മി, മുരളി സദനം
4. ശ്രീമതി അഞ്ജലി, കൊച്ചു കളീലിൽ വീട്
5. ശ്രീമതി ശാലിനി, കുഴിത്തോട്
6. ശ്രീമതി സുധാ ദേവി, കൃഷ്ണലയം
7. ശ്രീമതി രാവി, ആറിൽ ശ്രീ വിശാഖം
8. ശ്രീമതി സുനിത പി വി, നാരായണമന്ദിരം
9. ശ്രീ ശശിധരൻ നായർ, മണ്ണാങ്കട്ടിൽ
10. ശ്രീമതി ലീന ഗോപിനാഥ്, ചുണ്ടക്കാമല വീട്
11. ശ്രീമതി ശോഭന കുമാരി, മണ്ണാങ്കട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറ്
12. ശ്രീമതി ബിന്ദു, കുന്നത്ത് വീട്
13. ശ്രീമതി അംബിക, ആലുവിള വീട്
14. ശ്രീമതി ഇന്ദിര, കാർത്തിക
15. ശ്രീമതി രജനി, പ്ലാവില

വാർഡ് -15

1. ശ്രീമതി അമ്മിണി പി കെ എൻ ഹൗസ്
2. ശ്രീമതി സിജി തോമസ്, പാലവിള വീട്
3. ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള, വലിയമ്പനാട്ട് വീട്,
4. ശ്രീമതി ഷൈനി എൽ, സനിൽ ഭവനം
5. ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള, ശ്രീമംഗലം
6. ശ്രീമതി ശ്യാമളകുമാരി അമ്മ, താമരശ്ശേരിയിൽ
7. ശ്രീമതി രാധാമണിയമ്മ, സജീവ് ഭവനം
8. ശ്രീ ജി തോമസ്, സാംബമേൽ

8	നിലയ്ക്കൽ വാട്ടർടാങ്കിന് സമീപം ട്യൂബ് വെൽ നിർമ്മിച്ചു കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കൽ (നം. 123/25)	1,17,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്) 2000/- തനതുഫണ്ട്	1,16,818/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	XVFC/2024-25/P/121, 23.03.25 XVFC/2024-25/P/132, 25.03.25	ഭൂജല വ.
9	മൊബൈൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ്- ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ (നം. 319/25)	1,00,000/- (ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	1,00,000/-	XVFC/2024-25/P/140, 26.03.25	ജില്ലാ പഞ്ച.
10	എ.ബി.സി. സെന്റർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിഹിതം നൽകൽ (നം. 293/25)	1,00,000/- (വികസനഫണ്ട്)	1,00,000/-	ബിൽ നം. 21/28.12.24	ജില്ലാ പഞ്ച.
	ആകെ		14,08,486 -/-		

മേൽ പദ്ധതികളുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 14,08,486/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.-09/24.06.25
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക 14,08,486/- രൂപ

1-18 ഹോമിയോ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ പദ്ധതി-മരുന്ന് പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ കുന്നത്തൂർ ഗവ. ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി തുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് മുൻകൂർ ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും, മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് വിവരം	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി	ലഭ്യമായ മരുന്നുകളുടെ വില തുക(രൂ)	ലഭ്യമാകാത്ത മരുന്നുകളുടെ വില (രൂ)
പ്രോജക്ട് നം-72/25 കുന്നത്തൂർ ഗവ.ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ അടങ്കൽ . മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്- 4,00,000/- ചെലവ്. മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്- 4,00,000/- ബിൽ നം. 1/22.07.24	PF 25/04.07.24	1,33,852/-	2,66,148/-

മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന മറുപടി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ ലഭിക്കുവാൻ അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വിലയായ 2,66,148/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 08/24.06.25
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തുക 2,66,148/- രൂപ

1-19 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം -അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

2024-25 ൽ ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-അഡ്വാൻസ് കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ പേര് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ബിൽ നമ്പർ	നം.
ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം-77/25		
ശ്രീമതി സിന്ധു ഉണ്ണി, വിളയിൽ പുത്തൻ വീട്	288/29-4-24	4
ശ്രീമതി അശ്വതി രാജ്/സുനിൽ തറയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിയിൽ മാനാമ്പുഴ	442/20-11-24	4

ശ്രീമതി നിത്യ രാജു, അതുല്യനിവാസ്, ഐവർകാല	566/18-01-25	4
ശ്രീമതി ഇന്ദു.എസ്.ആർ.വിളയിൽശ്ശേരി വടക്കതിൽ, കുുന്നത്തൂർ ഈസ്റ്റ്	566/18-01-25	4
ശ്രീമതി രമണി, രമണിഭവനം,മാനാമ്പുഴ	580/23-01-25	4
ലൈഫ് ഭവനനിർമ്മാണം-198		
ശ്രീമതി ദിൽഷാ റാണി, ജയചന്ദ്രൻ, കൊറ്റംങ്കര തെക്കതിൽ	288/05-01-24	4

മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടർനടപടി വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി -26/30-06-2025

1-20 ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് -മരുന്ന് ലഭ്യമാകാൻ ശേഷിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് പ്രോജക്ടിൽ ഔഷധിയിൽ നിന്നും മരുന്നു വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് തുക മുൻകൂറായി നൽകി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	45/2023-24		
പേര്	ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നുവാങ്ങൽ		
അടങ്കൽ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്		4,00,000/-
	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്		5,55,050/-
ചെലവ്	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്	ബിൽ നം 3/ 2024-25 തീയതി 25.10.2024	4,00,000/-
		ബിൽ നം 10/ 2024-25 തീയതി 24.02.2025	1,00,000/-
		ബിൽ നം 16/ 2024-25 തീയതി 28.03.2025	55,050/-

ഈ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 5,55,050/-രൂപ ഔഷധിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന 5,29,145/-രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ.

ക്രമ.നം.	ഇൻവോയ്സ് നം	തീയതി	തുക
1	903612158	8/11/24	2,82,500/-
2	90362973	13/12/24	36,5451/-
3	9063938	13/12/24	29,927/-
4	90371590	13/02/25	10,799/-
5	90367810	17/01/25	40,229/-
6	90380832	27/05/25	31,054/-
7	90382940	27/05/25	56,608/-
8	90385501	14/06/25	41,483/-
		ആകെ	5,29, 145/-

മരുന്നിന് വേണ്ടി ഔഷധിക്ക് നൽകിയ 5,29,145/-രൂപയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന 25,905/-രൂപ മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിലേക്ക് നൽകി എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ-02/20.06.2020) മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതുപയ്യുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം-02/20.06.2025

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക-25,905/-രൂപ

1-21 അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയത് ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കി തന്നത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/ വിശദാംശങ്ങൾ	ഫണ്ട്	ചെലവ് തുക	ഈടാക്കിയ തുക
------------	---------------------------------	-------	-----------	--------------

1	എസ്.ഒ.197/2024 തലയാറ്റ് ഫാക്ടറിപടി പള്ളത്തിമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ റോഡ് റീടാറിംഗ് വാർഡ് 4	(വികസന ഫണ്ട്) എസ്.സി.പി	4,00,000/-	5,918/-
		മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	4,38,843/-	
2	എസ്.222/2024 ചക്കാലമുക്ക് ആയുർവേദാശുപത്രി റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് -6	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	1,63,771/-	1,683/-
3	എസ്.ഒ.210/2024 പൂമലക്ഷേത്രം പൂമലക്കുന്നിൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ്- 6	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	5,52,594/-	5,152/-
4	എസ്.ഒ.220/2024 ഗുരുമന്ദിരം ഐവിള റോഡ് മെയിന്റനൻസ്, വാർഡ് 12, 13	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	14,15,608/-	12,234/-
5	എസ്.ഒ.208/2024 മാർത്തോമ്മപള്ളി വലിയചിറ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്, വാർഡ് 14	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	5,32,674/-	2,878/-
6	എസ്.ഒ.216/2024 എം.റ്റി.യു.പി.എസ് കൊല്ലാറ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്, വാർഡ് 15	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	7,54,242/-	6,567/-
7	ചുണ്ടക്കാമല കാവിള മുക്ക് റോഡ് റീടാറിംഗ്, ഐറിഷ്	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡ്	10,91,000/-	9,460/-
ആകെ 2024-2025 വർഷം ഈടാക്കിയ തുക				43,892/-

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഈടാക്കിയ കാലി ബാരലിന്റെ വില പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലാണ് അടവാക്കിയിട്ടു. വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ-16/26.06.2025) മറുപടി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ 03.10.2024 ലെ InspTech/1/512/2024FIN നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടാർ വാ തുക ഏത് ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ ചെലവായത് ആ ഫണ്ടിലേക്ക് കാലി ബാരലിന് അടവാക്കേണ്ടതാണ്. തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കുവരുത്തി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 2024-2025 വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പകുതി നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് - സൈറ്റ് ഹിൻഡറൻസ് ഫ്രീ/ സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നിർവ്വഹണത്തിന് നൽകി. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയായില്ല.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് ഡി.പി.സി അംഗീകാരം നേടി ക നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഭൂതക്കുഴി “പകൽ വീട് നിർമ്മാണം” എന്ന പ്രോജക്ട്, സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഹാൻഡോവർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് മൂലം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ സ്ലിപ്പ് തുടരുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ		എസ്. 97/2024-2025	
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ		അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	
ഫണ്ട് അടങ്കൽ	തുക	ചെലവ്- ബിൽ നമ്പർ, തീയതി	തുക
വികസന ഫണ്ട്	4,00,000/-	81/15.03.2025	1,65,543/-
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	4,00,000/-	--	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	8,00,000/-	--	0
ആകെ	16,00,000/-		1,65,543/-
കരാറുകാരൻ		ശ്രീ.വിശ്വംഭരൻ	
കരാർ തീയതി		16.01.2025	

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 24.01.2025 ൽ ആണ്. ലിന്റൽ ന ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. 27.06.2025 ൽ കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എൻജി വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലൂടെ കെ.എസ്.ഇ.ബി സർവ്വീസ് ലൈൻ പോകുന്നതിനാൽ മുകൾ ഭാഗം ൽ ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തുടർപ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ

കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച പി.ഡബ്ല്യു.ഡ അധ്യായം XVI കരാറുകാർ മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ഭാഗം 16.1. സൈറ്റ് 16.1.1. പ്രകാരം കരാർ നൽകിയതിനു ശേഷം കരാറുകാരൻ ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി റ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷവും, പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനായി സൈറ്റ് കരാറുകാരൻ ലഭ്യ ഇപ്രകാരം സൈറ്റ് കൈമാറേണ്ടത് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തുള്ള എല്ലാവിധ തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാ ശേഷം ആകേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ-27/28.06.2025) ലിന്റൽ പ്രവ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ തടസ്സമാകില്ല എന്നും ലിന്റൽ ലവൽ പൂർത്തിയാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടു; അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൈറ്റ് ഹാൻഡോവർ നൽകി ലിന്റൽ ലവൽ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നാ നൽകിയത്. പി.ഡബ്ല്യു മാമ്പൽ ഭാഗം 16.2.(1) പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടത്. 16.01.2025-ൽ 2024-25 ന് വർഷത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 നിർവ്വഹണം നടത്താതെ സ്റ്റിൽ ഓവറായി തുടരുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്ത കരാറുകാരിൽനിന്നും ലിക്വിഡിറ്റി ഡാമേജ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം സ്റ്റിൽ ഓവറായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് അംഗീകാരം നേട് ചേർക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, വിശദാംശങ്ങൾ	കരാർ തീയതി	പൂർത്തീ കരിക്കേണ്ട തീയതി	റിമാർക്സ്
1	എസ്.ഒ.215/2024, അംഗൻവാടി കിണർ നിർമ്മാണം, കരാറുകാരൻ - ശ്രീ മനോജ്.കെ. കരാർ. നമ്പർ - 16/Ae/Lid&Ew/Kntr/2022-'23/01.03.2023	01.03.2023	01.07.2023 3 മാസം	2022-2023 വർഷം ആ ഈ പ്രോജക്ടിൽ കരാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷമാകാറായിട്ടു പ്രോജക്ട് പൂർത്തീക
	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്			
	തനത് ഫണ്ട്			
	ആകെ			
	അടങ്കൽ തുക			
	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക			
	എഗ്രിമെന്റ് തുക 10% Above			
2	എസ്.ഒ.227/2024, സ്കൂളുകൾക്ക് സോക്ക്പിറ്റ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി കരാർ. നമ്പർ - 16/Ae/Lid&Ew/Kntr/2023-2024,05.12.2023	05.12.2023	04.06.2024 3 മാസം	കരാർ കാലാവധി ക വർഷമായിട്ടും പ്രേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്			
	തനത് ഫണ്ട്			
	ആകെ			
	എഗ്രിമെന്റ് തുക			
3	എസ്.ഒ.263/2025, റോഡ് വളവുകളിൽ മിറർ സ്ഥാപിക്കൽ കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. ഷിബുകുമാർ.എസ് കരാർ. നമ്പർ - 62/Ae/Lid&Ew/Kntr/2023-2024,03.02.2024	03.02.2024	03.08.2024	കരാർ കാലാവധി ക ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പ്രോജക്ട് പൂർത്തീക
	വികസന ഫണ്ട്			
	തനത് ഫണ്ട്			
	ആകെ			
	എഗ്രിമെന്റ് തുക			
4	എസ്.ഒ.236/2025, അംഗൻവാടി മെയിന്റനൻസ് കരാറുകാരൻ - ശ്രീ. ഷിബുകുമാർ.എസ്	24.01.2024	23.06.2024	കരാർ കാലാവധി ക വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

	കരാർ നമ്പർ - 46/Ae/Lid&Ew/Kntr/2023-'24, 24.01.2024			
	മെയിൻനറൻസ് ഫണ്ട് (നോൺ റോഡ്)	2,18,977/-രൂപ		
	ആകെ	2,18,977/-രൂപ		
	എഗ്രിമെന്റ് തുക	1,85,573.00/-രൂപ		
5	എസ്.ഒ.230/2024, അംഗൻവാടി കിണർ നിർമ്മാണം, കരാറുകാരൻ - ശ്രീ ഷിബുകുമാർ.എസ് കരാർ നമ്പർ - 51/Ae/Lid&Ew/Kntr/2022-'23/06.03.2023		06.03.2023	05.06.2023
	ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	66,000/-രൂപ		കരാർ കാലാവധി ക വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
	ആകെ	66,000/-രൂപ		
	അടങ്കൽ തുക	2,17,800/-രൂപ		
	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	83,803/-രൂപ		
	എഗ്രിമെന്റ് തുക 10% Above	55,566/-രൂപ		

2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക് അംഗീകാരം നേടി കരാർ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരിൽനിന്നും ലിക്വിഡ് ഹുടാക്കിയിട്ടില്ല. കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യതയിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന പക്ഷം പിഴയോടുകൂടി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി നൽകാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ നൽകേണ്ടതും, കരാർ കാലാവധി നീട്ടികൊടുക്കുമ്പോൾ അനുബന്ധ കരാർ (Supplementar വയേക്കണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ ടി മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാർ കരാർ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകയോ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത് ഖണ്ഡിക 2116-1 പ്രകാരം കരാറുകാരനിൽനിന്നും കരാർ തുകയുടെ 0.1% നിരക്കിൽ ഓരോ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് എന്ന നിലയിൽ പിഴ ഹുടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആയത് ഹുടാക്കുമേൽ പരാമർശത്തിന് വിശദീകരണം തേടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 19/27.06.2025). മേൽ പരാമർശിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നുവെന്നും പൂർത്തീകരണത്തിന് പിഴ ഹുടാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2022-2023-ലും, 2024-2025 ന് വർഷങ്ങളിൽ കരാർ ചമച്ച മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന്റേയും ദീർഘിപ്പിച്ചതിന്റേയും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ/പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയർ/രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കരാർ കാലാവധി നിയമാനുസൃതം ദീർഘിപ്പിച്ചു വാങ്ങാത്ത കരാറുകാരിൽനിന്നും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഹുടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24 അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്ടുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഹുടാക്കിയിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്ടുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഹുടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, വിശദാംശങ്ങൾ			ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം
1.	എസ്.122/2024 ശാസ്താംനട കളിൽമുക്ക് പാണമ്പുറം റോഡ് റീടാറിംഗ്			21
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	വികസന ഫണ്ട്	400000	
		മെയിൻനറൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	691000	
		ആകെ	1091000	
	ചെലവ് ബിൽ നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EB/ 131388/2023 55/10022/27.01.2024	1171110	
	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.ഷിബുകുമാർ			

2.	എസ്.134/2024 പങ്കുവിള പാപ്പനാട റോഡ് റീടാറിംഗ്		17	
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	മെയിനറനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)		691000
	ചെലവ്	LSGD/CELSGD/EB/ 131388/2023 54/10021/27.01.2024		669626
	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.കെ.വിജയൻപിള്ള			
3	എസ്.57/2024 പാറമല വാഴവിള കുറ്റിക്കാട് ഏല റോഡ് മെയിനറനൻസ് വാർഡ് 2		9	
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	മെയിനറനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)		109000
	ചെലവ്	LSGD/CELSGD/EB/ 29482/2023 58/10634/07.12.2024		1147406
	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.കെ.ആർ.കൃഷ്ണകുമാർ			

ആകെ ഈടാക്കേണ്ട തുക

ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നും കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാജരാക്കുന്നതിലേക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ-17/26.06.2025) നൽകിയ മറുപടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകാലിബാരലിന്റെ വില 13,207/-രൂപ ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ അടവാക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി പ്രോജക്ട് - നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(i) പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം നിർമ്മാണം നാളിതു വരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി 2023-24 ൽ ആവിഷ്കരിച്ചതും 2024-25 ഓവറായും നടപ്പിലാക്കുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി (പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പഠനമുറി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതിനിർമ്മാണം നാളിതു വരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

46/23-24 അടങ്കൽ - 15,00,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് SCP)

SPILL OVER 179/24-25-അടങ്കൽ - 5,50,000/-രൂപ (വികസന ഫണ്ട് SCP)

ക്രമ.നം.	പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നമ്പർ
1	ജ്യോതിഷ്	50,000/-	BRN23040352011900897491 തീയതി: 6-12-2023
2	സ്നേഹ	50,000/-	BRN23040352011901033467 തീയതി: 6-1-2024
		50,000/-	BRN230403520119015288 തീയതി: 25-3-2024

ഗുണഭോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തുക നിയമാനുസൃത നടപടി തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(ii) 2022-23-ൽ നടപ്പിലാക്കിയ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർമ്മാണം പദ്ധതി-നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താവിനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥയായി 2022-23-ൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം പദ്ധതിയുടെ (63/23-വികസന ഭാഗമായി 75,000/-രൂപ (BRN 22040352011901363570/15-3-23)ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീ.അഭി ഗുണഭോക്താവ് നാളിതു വരെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഗുണഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ കരാർ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് റിക്കവറി സ്വീകരിക്കാതെ പദ്ധതി 2023-24-ലും (220/24) 2024-25 ലും (260/25) സ്ലിറ്റ് ഓവർ ആവകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗുണഭോക്താവ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് തുക തിരികെ ഈടാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം -അവലോകനം

2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിച്ചതുമായ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന മ:

ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ നം	ഇനം	ലഭിച്ച ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്				ആകെ	ചെലവഴിച്ച ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്				ആകെ
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	
1	Support For Diagnostic Infrastructure		2,08,000/-	9,00,000/-	3,76,000/-	14,84,000/-		2,08,000/-	6,84,773/-	2,14,885/-	11,07,658/-
2	Grant For Rural Health & Wellness Centres		80,000/-	3,78,000/-	6,02,000/-	10,60,000/-		79,999/-	0	3,77,493/-	4,57,492/-
3	Construction Of Building To Health Sub Centres										
	ആകെ		2,88,000/-	12,78,000/-	9,78,000/-	25,44,000/-		2,87,999/-	6,84,773/-	5,92,378/-	15,65,150/-

Support For Diagnostic Infrastructure എന്ന ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് സ്കീം-3 പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാളിതു വരെ ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം.

ക്രമ നം	ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.				15,740/-
2	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ 14 തരം ടെസ്റ്റുകളും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 64 തരം ടെസ്റ്റുകളും ഏർപ്പെടുത്തുക.		2,08,000/-	6,84,773/-	1,99,145/-
3	ഉപകരണങ്ങൾ, കിറ്റുകൾ , നീജന്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.				
4	ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ്				
5	ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവർക്ക് പരിശീലനം				
6	ലാബ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പുതിയ ലാബ് ആരംഭിക്കൽ.				
	ആകെ		2,08,000/-	6,84,773/-	2,14,885/-

Grant For Rural Health & Wellness Centres എന്ന ഇനത്തിൽ ലഭിച്ച ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് ചെലവഴിച്ച തുകയ്ക്കു വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം	ഇനം	ചെലവഴിച്ച തുക			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	പകർച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.		11,140/-		73,950/-
2	ഇന്റർനെറ്റ് ചാർജ്ജ്				
3	ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ				
4	ജീവനക്കാർക്കും ആശാ വർക്കേഴ്സിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പരിശീലനം				
5	ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും വാങ്ങുക,				3,03,543/-
	ആകെ		11,140/-		3,77,493/-

1-27 ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി

ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കായി 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേ അതോറിറ്റിയിൽ തുകയൊന്നും തന്നെ അടവാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ എം.എൽ.എ. മാരുടെ ആന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

വർഷം	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം,	പൂർത്തിയായത്	പൂർത്തിയാകാത്തത്	ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായത്	മോണി ന്ഗത്തി വിവരം
2021-22	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2022-23	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2023-24	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

2024-25	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
---------	-----	-----	-----	-----	-----

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക

3-1 അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷം നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവര ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, വിശദാംശങ്ങൾ			ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ എണ്ണം
1.	എസ്.122/2024 ശാസ്താംനട കളിൽമുക്ക് പാണമ്പുറം റോഡ് റീടാറിംഗ്			21
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	വികസന ഫണ്ട്	400000	
		മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	691000	
		ആകെ	1091000	
	ചെലവ് ബിൽ നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EB/ 131388/2023 55/10022/27.01.2024	1171110	
കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.ഷിബുകുമാർ				
2.	എസ്.134/2024 പങ്കുവിള പാപ്പനാട റോഡ് റീടാറിംഗ്			17
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	691000	
	ചെലവ്	LSGD/CELSGD/EB/ 131388/2023 54/10021/27.01.2025	669626	
	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.കെ.വിജയൻപിള്ള			
3	എസ്.57/2024 പാറമല വാഴവിള കുറ്റിക്കാട് ഏല റോഡ് മെയിന്റനൻസ് വാർഡ് 2			9
	ഫണ്ട് (അടങ്കൽ)	മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺറോഡ്)	109000	
	ചെലവ്	LSGD/CELSGD/EB/ 29482/2023 58/10634/07.12.2024	1147406	
	കോൺട്രാക്ടർ - ശ്രീ.കെ.ആർ.കൃഷ്ണകുമാർ			

ആകെ ഈടാക്കേണ്ട തുക

ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്നും കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാജരാക്കുന്നതിലേക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ-17/26.06.2025) നൽകിയ മറുപതികൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകാൻ കാലിബാരലിന്റെ വില 13,207/- രൂപ ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിൽ അടവാക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)-വിവരശേഖരണം

1. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയതുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	
19	88,500/-	88,500/-	0	-

(1-4-24 മുതൽ 31-3-25 നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒഴികെ)
 2. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്(1-4-24 മുതൽ 30-6-24 നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗു ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക(7/22 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 7/23 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയതുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	N

3. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്(1/7/24മുതൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക(7/22 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതുൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയതുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	
Nil	Nil	Nil	Nil	N

4. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്(1/8/24മുതൽ 31/3/25നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗു ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചമാസം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (7/22 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 7/2024 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയതുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	N

4-2 വാർഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന് വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ/തീയതി
2024-25	26.06.25 മുതൽ 27.06.25 വരെ	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽഎം.പി.13/1442/25 തീയതി -30-07-2025

4-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക ₹	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ് ₹	ബാക്കി ₹
ശാസ്ത്രാങ്കോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,38,780/-	20/25	സാമ്പത്തിക പരിചരണം	1,38,780/-	0
ശാസ്ത്രാങ്കോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	4,00,000/-	45/25	ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ	4,00,000/-	0

ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,95,000/-	54/25	എം.റ്റി.യു.പി.എസ് കോണുവിള തുമ്പിൻപുറം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ് 14	1,95,000/-	0
ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	3,20,000/-	76/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	3,20,000/-	0
ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	7,80,000/-	77/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പട്ടികജാതി	7,80,000/-	0
ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,25,000/-	68/25	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജനറൽ	2,25,000/-	0
ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,96,322/-	109/25	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	2,96,322/-	0
ശാസ്ത്രാനുകോട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,00,000/-	198/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പട്ടികജാതി	2,00,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	6,00,000/-	76/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ജനറൽ	6,00,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	3,20,000/-	77/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പട്ടികജാതി	3,20,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	58,750/-	94/25	പുരകപോഷകാഹാരം ജനറൽ	58,750/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,00,000/-	96/25	പുരകപോഷകാഹാരം എസ്.സി.	2,00,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	90,000/-	98/25	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജനറൽ	90,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	18,093/-	109/25	ക്ഷീരകർഷകർക്കു പാലിന് ഇൻസെന്റീവ്	18,093/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	4,00,000/-	195/25	ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ജനറൽ	4,00,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	5,20,000/-	198/25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പട്ടികജാതി	5,20,000/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	3,42,589/-	218/25	നെടിയവിള ജംഗ്ഷൻ - ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നിർമ്മാണം	3,42,589/-	0
കൊല്ലം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,94,160/-	262/25	ക്ലീൻ കുന്നത്തൂർ ഗ്രീൻ കുന്നത്തൂർ - വീടുകൾക്ക് ബോക്കാഷി ബക്കറ്റ്	1,94,160/-	0

4-4 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി പ്രവൃത്തി നട മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റേയും, ബാക്കി തുക വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (₹)	ചെലവഴിച്ച തുക (₹)	ചെലവഴ് ബാക്കിയ തുക (₹)
കെ.എസ്.ഇ.ബി, കടമ്പനാട്	സ്റ്റീറ്റ് മെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ, വാർഡ് 15 (163/25)	XVFC/2024-5/P/75, 27.12.24	50,000/-	0	50,000/-
കെ.എസ്.ഇ.ബി, കടമ്പനാട്	സ്റ്റീറ്റ് മെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ - വാർഡ്- 2 (നം. 135/25)	XVFC/2024-5/P/74, 27.12.24	1,96,419/-	0	1,96,419/-
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	ഐവർകാല വെറ്റിനറി സബ്സെന്റർ കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം-(നം. 360/25)	XVFC/2024-5/P/120, 23.03.25	1,04,837/-	0	1,04,837/-
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	മാനാമ്പുഴ ജി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസിൽ കുഴൽ കിണർ നിർമ്മാണം (നം. 341/25)	XVFC/2024-25/P/118, 22.03.25	89,000/-	0	89,000/-

ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	അങ്കണവാടികൾക്ക് കുഴൽകിണർ നിർമ്മാണം നം. 103,5 (നം371/25)	XVFC/2024-5/P/147, 27.03.25	2,28,000/-	0	2,28,000/-
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	കുന്നത്തൂർ ഗവ. വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ - ട്യൂബ് വെൽ നിർമ്മാണം (നം. 370/25)	XVFC/2024-25/P/119, 22.03.25	2,44,668/-	0	2,44,668/-
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി കൊല്ലം	നിലയ്ക്കൽ വാട്ടർടാങ്കിന് സമീപം ട്യൂബ് വെൽ നിർമ്മിച്ച് കുടിവെള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കൽ (നം. 123/25)	XVFC/2024-25/P/121, 23.03.25 XVFC/2024-5/P/132, 25.03.25	1,16,818/-	0	1,16,818/-

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി ഗു സമിതികൾക്ക് തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

4-6 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പയിനത്തിൽ വരവില്ല. മുൻബാക്കി 1,13,06,264/- രൂപയിൽ 98,12 വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തിരി അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷ വായ്പ തുക (₹)	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക(₹)	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക(₹)		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടച്ച ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക(₹)
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ്-ഹഡ്കോ ലോൺ		0	3,32,74,270/-	27,02,378/-	0	3,05,71,892/-

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 3,26,762/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക (₹)	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും/ ഉദ്യോഗപ്പേരും	രസീത് നമ്പർ/ തീയതി
2017-18	3-3 റിവോൾവിങ് ഫണ്ട് തിരികെ ഈടാക്കുന്നത്	3,00,000/-	തിരുവോണം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700743, 09.08.2024
			മാതൃശ്രീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700772, 13.08.2024
			സത്യശ്രീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700771, 13.08.2024
			കാരുണ്യ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700756, 12.08.2024
			പുലരി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700770, 13.08.2024
			ഹരിശ്രീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700765, 13.08.2024
			ശ്രീദുർഗ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700811, 19.08.2024
			കുട്ടിയമ്മ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700816, 19.08.2024
			മഹാത്മജി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700824, 21.08.2024
			അനുഗ്രഹ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700849, 23.08.2024

			ചിത്ര കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240700943, ര 02.09.2024
			സമൃദ്ധി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ്	1240701007, ര 09.09.2024
2022-23	1-24 ടാർ ബാരൽ വില ഈടാക്കിയത്	1,762/-	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി.	1240700582, ര 21.12.24
2023-24	3-2 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി അടവാക്കിയത്	10,000/-	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (കുന്നത്തൂർ)	12040702511, (C 20.01.2025
		15,000/-		12040704582, (C 17.03.2025

4-9 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
-	2013-ലെ പ്രവർത്തനക്ഷമതാ റിപ്പോർട്ട്	2013-14	5-2-4-5	എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ അൺഎസ്റ്റിമേറ്റ് സ്കൂൾ	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2014-15	2-2	2016-17	അനുബന്ധം		പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു
2014-15	2-3	2016-17	അനുബന്ധം	സ്ഥാപന നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്നു

4-10 ചാർജ്/സർച്ചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ) ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി) സർച്ചാർജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക (₹)		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും/ ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർച്ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1	--	Rs. 13,207/-	ശ്രീമതി സീന ടി. ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (രൂപ)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും/ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	62,118/-	ശ്രീ. സനിത്ത് എസ്, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-നേടിയവിള
1-17	14,08,486/-	ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ബി, സെക്രട്ടറി
1-18	2,66,148/-	ഡോ. ഗീതു മോഹൻ എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-20	25,905/-	ഡോ. ലക്ഷ്മി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)

ആകെ	17,62,657/-	
(ബി). കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തി വിവരം		
ഇല്ല		
(സി). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ		
ഇല്ല		
(ഡി). റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് /തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും		
പേരും/ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാ
ശ്രീ. വിനോദ് കുമാർ ബി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീ ഭവൻ, സദാനന്ദപു കൊട്ടാരക്കര
ഡോ.ഗീതു മോഹൻ എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശ്രീരാഗം, കൊച്ചാങ്ങ, എഴുകോൺ. മൊബ്: 7559047423
ശ്രീ. സനിത്ത് എസ്, വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ-നെടിയവിള	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ-നെടിയവിള	ചിറയിൽ വീട്, റേഡി, ജംഗ്ഷൻ, അമ്പിപൊയ്ക്കയിൽ, കു മൊബ്: 9207358080
ശ്രീമതി സീന ടി. ജെ.	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	പ്ലാവിള വീട്, താഴം റേ ചാത്തന്നൂർ പി.ഒ. മൊബ്: 9746624866
ഡോ. ലക്ഷ്മി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) കുന്നത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുന്നവിള, ഇടയ്ക്കിടം എഴുകോൺ. മൊബ്: 9496871760

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	ഖണ്ഡിക എണ്ണം
1996-97	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, തീ. 16-5-18	5
1997-98	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, തീ. 16-5-18	1
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	2
1999-2000	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	5
2000-2001	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	4
2001-2002	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	3
2003-2004	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	2
2004-2005	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	3
2005-2006	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/381 എ(1) /2018, 16-5-18	1
2006-2007	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/718(1) /2019, 29-05-2019	14
2007-2008	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/718(2) /2019, 29-05-2019	4
2008-2009	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/718(3) /2019, 29-05-2019	1
2009-2010	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/718(4) /2019, 29-05-2019	4
2010-2011 & 2011-2012	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/അദാലത്ത്/11-12/377/22, 22.08.22	8
2012-13 & 2013-2014	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/അദാലത്ത്/2012-13&2013-14/377/22,22.08.22	8
2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം.-പി 10/അദാലത്ത്/2014-15 /377/22,22.08.22	11

2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/1842A1/2016, 26/10/17	11
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/1078A1/2017, 26/10/17	9
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/207/19, 16/05/18	9
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/381A1/2018, 16/07/19	7
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/18/22, 06.05.2022,	10
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/750/22, 23.07.22	10
2021-22	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/26/2023 , 10/04/2023	12
2022-23	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 10/2216/2023 , 28/12/2023	4
2023-24	കെ.എസ്.എ.കെ.എൽ.എം/പി 13/455/2025, 28.03.2025	28

ഡെപ്യൂട്ടി

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 3 dated 3(1) dated 21-05-2025 and submitted on 21-05-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Kunnathur Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Kunnathur Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 30/07/2025

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kunnathur Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1. Major Observations

NIL

2. Other Observations

1. Key ratios And notes on accounts are not included in Annual Financial statement.
2. The Asset Register, Stock register and Advance register were not value based. So the accuracy of the values shown in the balance sheet and that of depreciation could not be verified.
3. Uncashed bills of Maintenance Fund road, maintenance Fund Nonroad, CFC (Tied) are not excluded from the ACR.
4. The beneficiary contribution of Rs. 83,300/- spent by Assistant Secretary was not deducted from the respective head. Details of an Amount of Rs 2,32,818/- shown as liability in the Beneficiary contribution head is not provided.
5. Monthly reconciliation of ledger balances and corresponding bank account/ registers is not prepared.
6. The demand entries in other income are not entered in appropriate Head.
7. The amount 45,924/- shown in Fund for transferred Institutions -Ayurveda is expended but still it is shown in the B4 Schedule as liability.
8. An amount of Rs. 89,000/- deposited in Ground Water department is not entered in respective head of AFS.

അനുബന്ധം-2 **ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം**

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുനത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 3
അനുബന്ധ പത്രികകൾ

1	റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	സംക്ഷിപ്തം (Audited Abstract)
2	ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്	
3	ബാലൻസ് ഷീറ്റ്	

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കൊല്ലം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്.