



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2020-2021



കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com

ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.ALP-P8-704/2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയതി: 16/07/2022
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ആലപ്പുഴ.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA.ALP-P8-704/2022

തീയതി: 16/07/2022

**ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-04-2021 മുതൽ 30-06-2022 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 34 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 15 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 34 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ആർ.രാജീവ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	20-06-2022	30-06-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
20-06-2022	30-06-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ.എസ്.സുരേഷ്,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
ശ്രീമതി.എ.ഡി.ബീന,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.പ്രീത,ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.കവിത ഹരിദാസ്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2020	11-11-2020
ശ്രീമതി.യാമിനി ദാസ്(ADHOC)	പ്രസിഡന്റ്	12-11-2020	29-12-2020

ശ്രീ.ബിജുമോൻ.ജി	പ്രസിഡന്റ്	30-12-2020	31-03-2021
-----------------	------------	------------	------------

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി .സംഗീത.സി.ആർ	സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി.സുജാത.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .യാമിനി ദാസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .ഷാമില.എസ്	വി.ഇ.ഒ, ഐക്യഭാരതം സർക്കിൾ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീ.സജിത്.ടി.വി	വി.ഇ.ഒ, ചെമ്പന്തറ സർക്കിൾ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .ജിഷാമോൾ.എം	ക്ലഷി ഓഫീസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.ഷൈമ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ആയുർവ്വേദം	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .ഏലിയാമ്മ കുര്യൻ	ഹെൽപ്പിസ്ട്രസ്	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .അനരാജ്	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .മേരി ലിഷി	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2020	31-03-2021
ശ്രീമതി .ബിന്ദു.ബി	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2020	31-03-2021
ഡോ.കണ്ണൻ.വി.എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	01-04-2020	27-07-2020
ഡോ.ദൃശ്യ.കെ.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	28-07-2020	27-10-2020
ഡോ.ആനി വിജി.എസ്.വി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	28-10-2020	30-01-2021
ഡോ.പ്രഷി തോമസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പി.എച്ച്.സി	31-01-2021	31-03-2021
ശ്രീമതി .സൗമ്യ.എസ്	ഡയറി എക്സ്ട്രാൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2020	12-10-2020
ശ്രീമതി .സുനിത.പി.പി	ഡയറി എക്സ്ട്രാൻഷൻ ഓഫീസർ	13-10-2020	31-03-2021

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ബജറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ട്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - അപാകതകൾ	1-2-1
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക	1-2
4	സാമ്പത്തികവിശകലനം	1-3
5	ഫണ്ട് വിനിയോഗം-ACR പ്രകാരമുള്ള വിവരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു	1-4
6	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
7	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
8	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
9	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
10	ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം	1-9
11	തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-10
12	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-11
13	ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല	1-12
14	പാലിന് സബ്സിഡി അധിക നിരക്കിൽ നൽകി	1-13
15	കൃഷി ഓഫീസർ ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-14
16	സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി	1-15
17	ടാർവീപ്പയുടെ വില ഈടാക്കിയില്ല.	1-16
18	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു	1-17
19	ഡിസ്കാന്റിൽ ചെയ്ത റീപ്ലേസ്റ്റ്മെന്റ് വില 611/- ഈടാക്കിയില്ല	1-18
20	ഇ-ടെൻ്റർ ഫീസ്	1-19
21	ടാർ വീപ്പയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു	1-20
22	ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.	1-21
23	കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	1-22
24	ടെൽ റോഡ് നിർമ്മാണം - അധികമായി അനുവദിച്ച ടൈലിംഗ് വില 1771 /-	1-23
25	GST ശ്രോതസിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയതിന് രേഖ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-24
26	സ്റ്റാക്ക് അളവ് , പ്രവൃത്തി ,എന്നിവ അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു	1-25
27	മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതെ സാധനവില അനുവദിച്ചു	1-26
28	റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റാക്ക് അളവ് രേഖപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു.	1-27
29	വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു	1-28
30	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ	1-29
31	നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന് ഫൈൻ	1-30

	ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്	
32	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-അനർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി-3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.	1-31
33	ഐ.കെ.എം. വിഹിതം അടവാക്കൽ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-32
34	പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി- പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല	1-33
35	ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ	1-34
36	കന്നുകുട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-35
37	പാലിയേറ്റീവ് കെയർ 2020-21-ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല	1-36
38	സ്റ്റീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് തുക അടവാക്കൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-37
39	പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ-അപാകതകൾ	1-38
40	പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻസും വാങ്ങൽ-അപാകതകൾ	1-39
41	പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻസും വാങ്ങൽ-കപട്ഷേണർ അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി	1-40
42	സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി.യിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങലും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും-അപാകതകൾ	1-41
43	ആർ.ഒ.പ്ലാന്റ് മെയിന്റനൻസ്-അപാകതകൾ	1-42
44	തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ -അപാകതകൾ	1-43
45	ആർദ്രം പദ്ധതി-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-44
46	വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-45
47	തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ- രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ല	1-46
48	സ്ത്രീ സുരക്ഷ-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പദ്ധതി,സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ	1-47
49	അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ	1-48
50	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്-അനുവദനീയമായ തുക പൂർണ്ണമായും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല	1-49
51	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി 2 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-50

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	പാലിന് സബ്സിഡി അധിക നിരക്കിൽ നൽകി	3-1
2	ടാർവീപ്പയുടെ വില ഈടാക്കിയില്ല നഷ്ടം 3091/-	3-2
3	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.നഷ്ടം 1694/-	3-3
4	കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല	3-4
5	ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം - അധികമായി അനുവദിച്ച ടൈലിന്റെ വില 1771 /-	3-5
6	വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു	3-6

7	ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ശ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.	3-7
8	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-അനർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി-3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.	3-8
ഭാഗം 4		
1	സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-1
2	ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-2
3	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്	4-3
4	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-4
5	സ്ഥിരനികേഷനുകൾ	4-5
6	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-7
7	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
8	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-9
9	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ബജറ്റ്

ആദ്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് 17.03.2020 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 02.02.2021 തീയതിയിലെ 1(1)നം. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ച വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരം	346025330	344201263
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിചർ പത്രിക)	217051793	218034851

1-2-1 അക്കൗണ്ട്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - അപാകതകൾ

1. ബാങ്ക് റിക്വെസ്റ്റിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം SBT (A/C 57041422434) -ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് 10046/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ പാസ് ബുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പായ 12208/- രൂപയാണ് RP 40 (B) യിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2. RP 40 (B) യിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരം ബാങ്ക് റിക്വെസ്റ്റിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല.

- (1) ഷേറി തനത് ഫണ്ട് VPFA-1-3-(02) രൂ. 1510/-
- (2) SBT (57035252093) രൂ. 9361/-

3. പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ അക്കൗണ്ട്സും ILGMS ൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലേയും RP സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്.

(എ)

ഇനം	ഹാജരാക്കിയ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രകാരം	ILGMS ൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് പ്രകാരം	വ്യത്യാസം
RP(P)35	23005228	23009328	4100

(ബി) ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലേയും പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച അക്കൗണ്ട്സിലേയും മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ വരവ് യഥാക്രമം 93059387.50 ഉം 91590633.50 ഉം ആണ്. വ്യത്യാസം 14,68,754/- RP 35(R)-ലെ Other Liabilities-ൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസമാണ് മേൽ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം.

4.01-04-20 മുതൽ 04-10-20 വരെയുള്ള ലോക്കൽ സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ടിലും PDE (Past Data Entry) റിപ്പോർട്ടിലും ആകെ തുകകൾ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും താഴെപ്പറയുന്ന ശീർഷകങ്ങളിലുള്ള തുകകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഇനം	ഹെഡ്	ലോക്കൽ സാമ്പ്യ	PDE റിപ്പോർട്ട്
RP 45	320100128 MGNREGS	707965	477208
	320300103	---	1798736
	320100198	1534385	1036

5. ലോക്കൽ സാമ്പ്യയിലെ I&E റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആകെ വരവ് PDE (Past Data Entry) റിപ്പോർട്ടിൽ അതേ പോലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആകെ ചെലവിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്.

ലോക്കൽ സാമ്പ്യ	PDE റിപ്പോർട്ട്	വ്യത്യാസം
25060040	25081042	21002

6. PDE റിപ്പോർട്ട് I&E I-10ൽ സ്പെഷ്യൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് (210200206) 1002/- രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല.

7. PDE റിപ്പോർട്ട് I&E I-14 A ൽ 251130403 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 20000/- രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല.

8. 01-04-20 മുതൽ 04-10-20 വരെയുള്ള ലോക്കൽ സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ടിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ആകെ ബാധ്യതയും ആസ്തിയും 92988235.50 ആണെങ്കിൽ PDE (Past Data Entry) റിപ്പോർട്ടിൽ ആകെ ബാധ്യതയും ആസ്തിയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 93686657.50 ആണ്.

9. സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ടിലെയും PDE റിപ്പോർട്ടിലേയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

ഇനം	സാമ്പ്യ റിപ്പോർട്ട്	PDE റിപ്പോർട്ട്
MGNREGS	1057794.50	827037.50
ശുചിത്വ മിഷൻ	1595214	61865
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	475718	2239824
ഗ്രാന്റ് Other Agencies	3041000	2955000
പെൻഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	47273	49422
NPS	0	3778

GPF	12000	32000
KPEPF	83060	182524
SLI	5000	10000
GIS	8900	14300
റിക്കവറീസ്	3258	14092
ആസ്തി	29152576	28929630
വസ്തു നികുതി തന്നാണ്ട്	88620	89870
വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക	8750	7500

10. ലോക്കൽ സാമ്പ്യയിൽ ബാധ്യത/ആസ്തിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ PDE റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഷെഡ്യൂൾ	ഇനം	തുക
B4	Grant Fund For Epidemic	300000
B9	Programme /Scheme Expenditure	15000
	Other Liabilities	10000

11.വസ്തു നികുതി (റസിഡൻഷ്യൽ + നോൺ റസിഡൻഷ്യൽ) I-1 ൽ ഡിമാന്റായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 3108072/- രൂപയാണ്. ഇത് സഞ്ചയയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുമായി (3829562) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

12.സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കളക്ഷൻ തുക 3773771/- എന്നാൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇത് 3065997/- ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

13.സഞ്ചയ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ബുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മെന്റ് 52705/- കാണിച്ചതിന്റെ ആധികാരികത ബോധ്യപ്പെടാനായില്ല.

14.ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി , സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ എന്നിവ അക്കൗണ്ട്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ
സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	114980	1113730
അക്കൗണ്ട്സ്	1126708 (I-1)	1126708 (RP-1)

15.ജീവനക്കാരുടെ വാടക സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ് , കളക്ഷൻ എന്നിവ അക്കൗണ്ട്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

	ഡിമാന്റ്	കളക്ഷൻ
സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്	174000	174000
അക്കൗണ്ട്സ്	176500 (I-3)	176500 (RP-3)

16. RP 3 യിൽ 130300101 എന്ന് ശീർഷകത്തിൽ വാടക 176500/- രൂപ വരവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. RP 45 -ൽ 174000/- വീണ്ടും വരവുള്ളതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

17.വികസനഫണ്ട് , ജനറൽ ,Scp എന്നിവയുടെ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ACR പ്രകാരമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സ്രോതസിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത തുക അക്കൗണ്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ഫണ്ടിനം	സ്രോതസിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത തുക	റിമാർക്സ്
	ലൈഫ് വായ്പ മുതൽ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരുടെ തിരിച്ചടവ് പ്രതിഫലം	
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	---	423400
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	1327650	423400
വികസനഫണ്ട് Scp	51274	----
വികസനഫണ്ട് ജനറൽ	1949841	---
വികസനഫണ്ട് Scp	51275	---

18.താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളുടെ വരവ് RP സ്റ്റേറ്റ് മെന്റും I&E സ്റ്റേറ്റ് മെന്റും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഇനം	RP സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരം	I&E സ്റ്റേറ്റ് മെന്റ് പ്രകാരം
വികസനഫണ്ട് -ജനറൽ	15332615	12310413
സി.എഫ്.സി ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	6953351	4646175
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡ്	3842475	2350998
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	3373461	2770346

നോൺ റോഡ്		
ശുചിത്വ മിഷൻ ഗ്രാന്റ്	182004	180000
പലിശ	195638	195519
ICDS	42000	824356
ടോട്ടൽ സാനിറ്റേഷൻ	3025797	ഇല്ല

19. വായ്പ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വായ്പ മുതൽനീക്കിയിരിപ്പ് 40614666/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B5 ഷെഡ്യൂളിൽ വായ്പ ബാധ്യതയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 43994706/- രൂപയാണ്.

20. തൻവർഷത്തെ വായ്പ വരവ് 2040000/- രൂപയാണ്. പ്രീ പെയ്ഡ് എക്സ് പെൻസ് B16 -ൽ 41954706 (43994706- 2040000) രൂപയാണ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 43754706/- ആണ്.

21. താഴെപ്പറയുന്ന ഇനങ്ങളുടെ വരവ് അക്കൗണ്ടസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

ഇനം	യഥാർത്ഥ വരവ്	അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	3369588	2336000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2852053	2772053

22. വാടകയിനത്തിൽ പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തുകയായി 39132/- രൂപയുള്ളപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആയത് ആസ്തിയായി കാണിച്ചിട്ടില്ല.

23. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭരണ ചെലവുകൾക്കായിട്ടുള്ള വരവും മെറ്റീരിയലുകൾക്കായുള്ള വിലയും വേതനവും ക്യാഷ് ബുക്കും അക്കൗണ്ട്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 34 /29-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല .

1-2 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

ഐ.എൽ.ജി.എം.എസ് മുഖേന വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഇ-സബ്മിഷനായി എയിംസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരമാണ് ഓഡിറ്റിനായി വാർഷിക കണക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്.

ലഭിക്കേണ്ട തീയതി	ലഭിച്ച തീയതി	എയിംസിൽ സമർപ്പിച്ച തീയതി
31-07-2020	06.08.2021	03-07-2022

1-3 സാമ്പത്തികവിശകലനം

മുനിസിപ്പ്	12995830.50
വരവ്	78594803
ആകെ	91590633.50
ചെലവ്	79577861
നീക്കിയിരിപ്പ്	12012772.50

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം-ACR പ്രകാരമുള്ള വിവരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	തൻവർഷ വരവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	ആകെ	ചെലവ് (എ.സി.ആർ പ്രകാരം)	നീക്കി ബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15529309	15529309	15332615	196694 (ലാപ്പായി)
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.)	0	3352451	3352451	2810000	542451 (ലാപ്പായി)
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	288000	288000	225000	63000 (ലാപ്പായി)
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	0	4572000	4572000	3842475	729525 (ലാപ്പായി)
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	4739572	4739572	3373461	366111 (ലാപ്പായി)
I3-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (അൺ ടൈഡ്)	0	12070440	12070440	6953351	5117089 (ലാപ്പായി)
I3-ാം ധനകാര്യ	0	6490000	6490000	4116108	2373892 (ലാപ്പായി)

കമ്മീഷൻ അവാർഡ് (ടെഡ്)						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ശതമാനം
171	116987077	102	57652619	32	37	60%

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സെല്ലിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇനം	മുനിസിപ്പൽ	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകൾ	362829	1833432	2196261	1506576	689685
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	77622350	77622350	77622350	0
ആകെ	362829	79455782	79818611	79128926	689685

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	69000	98
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	7357500	503
വിധവാപെൻഷൻ	13062000	962
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	34197800	2787
വികലാംഗപെൻഷൻ	1295500	334
വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം	300000	10
50വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ	1295500	98

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 22.6.2022 ന് ഹെഡ് ക്ലർക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 7076/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദൈനംദിനപ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യവും ജനകീയവും ആക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 02.07.09 ലെ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ 123/09 നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം സ്ഥാപനത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്
2. പഞ്ചായത്തിലെ തൻവർഷത്തെ തനതുവരവ് പൂർണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3. സ്ഥാപനത്തിലെ പണം സൂക്ഷിപ്പിന് ഇൻഷുറൻസ് കവരേജ് ഇല്ല.
4. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മേഖലയിലെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയതിനു ശേഷം പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുടനീളം ശ്രദ്ധചെലുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്.
5. ഡി & ഒ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനം ആവശ്യമായ എല്ലാ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
6. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ആകെ സ്റ്റോക്ക് വിവരം, വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരം എന്നിവ ലഭ്യമല്ല. വാർഷിക സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഓഫീസ് മേധാവി പരിശോധിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
7. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് കൃത്യമല്ല.
8. ഭരണസമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
9. ആസ്തികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ടതും പ്രവർത്തന രഹിതവുമായ ആസ്തികൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആസ്തികൾ കൈയൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നുംതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
10. തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
11. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുത ചാർജ്ജ്, വെള്ളക്കരം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.

1-10 തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205, 1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് തൊഴിൽ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഓരോ കമ്പനിയുടെയും, പൊതുവോ, സ്വകാര്യമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ചട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കാൻ പ്രകാരം അവരുടെ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുവരവ് ആസ്പദമാക്കി ഓരോ അർദ്ധവർഷവും തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും റിട്ടേണുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാർ, റോപ്പർ വ്യാപാരികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചവരിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കാക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം(12/27.6.2022) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന വാടകക്കാർ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷം വാടക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായും അവ നിലവിലും കുടിശ്ശികയായി തുടരുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	വാടകക്കാരന്റെ പേര്, വാർഡ്/കെട്ടിട നമ്പർ	2019-20
1	രാജമ്മ, 1/235	6024
2	രാജൻ ബാബു, 1/234, 237	19248
	ആകെ	25272

വാടക ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.14/27.06.22ന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടിയാളുകളിൽ നിന്ന് വാടക ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം സമ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ സേവന ഡെറ്റു ബേസിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരവും 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണങ്ങളുടെ വിവരവും ഒത്തുനോക്കിയതിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ സേവന ഡെറ്റാ ബേസിൽനിന്നും യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും നാളിതുവരെ പെൻഷൻ സസ്പെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	പെൻഷൻ ഐ.ഡി	മരിച്ച തീയതി	പെൻഷൻ തരം/ഐഡി /അക്കൗണ്ട് നമ്പർ	അനർഹമായ കാലയളവ്	വിതരണം ചെയ്ത തുക
പത്മനാഭൻ	1044440200076	1.6.2020	വാർഡുകൃകാല പെൻഷൻ/SBI, a/c6724119209 (SBIN0070583)	7/2020-5/2022	35900
മണിയമ്മ	104440500018	21.2.2020	50 വയസ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ/IOB A/c Nnn120101000014582 (IOBA0001201)	3/2020-5/2022	40140
രാമചന്ദ്രൻ നായർ	10440400429	26.10.20	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ33245470144 (SBIN0008187)	11/2020-5/22	11400
ആകെ					87440

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്ലിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.27/29.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവർക്ക് അനർഹമായ കാലയളവിലേക്ക് നൽകിയ തുകയായ 87440/- തിരിച്ചുപിടിച്ച് സർക്കാരിൽ മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-13 പാലിന് സബ്സിഡി അധിക നിരക്കിൽ നൽകി

1.പ്രോജക്ട് നം .23/21 കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

നിർവ്വഹണം- ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ- 200600/- (വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ്-193507/-

ആര്യാട് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 2 ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാലുള്ള കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ നൽകുന്ന പാലിന് ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ ലിറ്ററൊന്നിന് നാല് രൂപ തോതിൽ ഒരു വർഷം പരമാവധി 40000/- രൂപ ഒരു കർഷകന് സബ്സിഡിയായി നൽകാമെന്ന് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (14. 12. 18 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം.22/ 18/ ത സ്വ ഭ വ). എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 4 രൂപ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മൂലാതിരം കർഷകർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാല് രൂപ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ പേര്	ആകെ പാലളവ്	നൽകിയ തുക (സബ്സിഡി)	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക (സബ്സിഡി)	ചെലവ് വിവരം
	ആര്യാട്തെക്ക് A140(D)Apcos	23840	95367	71520	23847	ബിൽ നം-4/20 19-21തീയതി- 15.9.2020, 123727/-
	കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D)	24535	98140	73605	24532	ബിൽ നം-5/20 19-21തീയതി- 28.10.2020, 69780/-
	ആകെ				48379/-	

2.പ്രോജക്ട് നം .102/21 കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

നിർവ്വഹണം- ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ- 98253/- (ബ്ലോക്ക് വിഹിതം)

ചെലവ്-98253/-

ആര്യാട് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D) ക്ഷീരസംഘത്തിലെ പാലുള്ള കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ബില്ല് പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ നൽകുന്ന പാലിന് ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ ലിറ്ററൊന്നിന് നാല് രൂപ തോതിൽ ഒരു വർഷം പരമാവധി 40000/- രൂപ ഒരു കർഷകന് സബ്സിഡിയായി നൽകാമെന്ന് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (14. 12. 18 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം.22/ 18/ ത സ്വ ഭ വ). എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 3 രൂപയിൽ അധികരിച്ച് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ പേര്	ആകെ പാലളവ്	നൽകിയ തുക (സബ്സിഡി)	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക (സബ്സിഡി)	ചെലവ് വിവരം
1	1	കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D)	26572	98253	79716	18537	ബിൽ നം-1/20 19-21തീയതി- 14.5.2020, 98253/-

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സബ്സിഡി തുകയായ ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടാത്ത പക്ഷം കർഷകന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകാവുന്ന സബ്സിഡി ലിറ്ററിന് 3 രൂപ നിരക്കിലായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലിറ്ററിന് 4 രൂപ തോതിൽ സബ്സിഡി നൽകിയത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/27.6.2022 നൽകിയതിന്, മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മേൽപറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അധികമായി നൽകിയ തുക 48379+18537=66916/- രൂപ തിരികെ ഒടുക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കൃഷി ഓഫീസർ ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

2020-21 സാമ്പത്തികവർഷം കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളും അവയുടെ ചെലവ് രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ് (സുലഭ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം)
1	S0111/21	നാളികേര വികസന പദ്ധതി	വികസനഫണ്ട്-151875 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-50625 ആകെഅടങ്കൽ-202500	വികസനഫണ്ട്-0 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-48900 ആകെചെലവ് -48900
2	S0187/21	സമന്വയ കാർഷിക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വളം സബ്സിഡി നൽകൽ	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-50000 മികച്ച പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം-200000 ആകെഅടങ്കൽ-250000	ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-50000 മികച്ച പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹന ധനസഹായം-200000 ആകെചെലവ് -250000
3	S0180/21	സുഭിക്ഷകേരളം-തരിശുഭൂമി-ചെറുധാന്യകൃഷി	വികസനഫണ്ട്-14000	വികസനഫണ്ട്-14000
4	S0178/21	സുഭിക്ഷകേരളം-തരിശുഭൂമി-കരനെൽകൃഷി	വികസനഫണ്ട്-16000	വികസനഫണ്ട്-15940
5	S0106/21	പുഷ്പകൃഷി	വികസനഫണ്ട്-67500 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-22500 ആകെഅടങ്കൽ-90000	വികസനഫണ്ട്-67500 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-22500 ആകെ ചെലവ്-90000
6	S0179/21	സുഭിക്ഷകേരളം-തരിശുഭൂമി-വാഴകൃഷി	വികസനഫണ്ട്-100000	വികസനഫണ്ട്-100000
7	S0181/21	സുഭിക്ഷകേരളം-ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിതരണം	വികസനഫണ്ട്-100000	വികസനഫണ്ട്-100000
8	S0120/21	ഹരിത കിരണം-സമന്വയ- പുരുഷ സംയോജിത കൃഷി ഗ്രൂപ്പ്	വികസനഫണ്ട്-105300	വികസനഫണ്ട്-105300
9	S0182/21	സുഭിക്ഷകേരളം-ഫലവൃക്ഷത്തെവിതരണം	വികസനഫണ്ട്-200000	വികസനഫണ്ട്-200000
10	S0077/21	കിഴങ്ങുവർഗ്ഗകൃഷിവികസനപദ്ധതി	വികസനഫണ്ട്-350000	വികസനഫണ്ട്-350000
11	S0103/21(Spill Over)	ഹരിത കിരണം-സമന്വയ- വനിത സംയോജിത കൃഷി ഗ്രൂപ്പ്	വികസനഫണ്ട്-858226 തനത് ഫണ്ട് - 349653 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-124638 ആകെഅടങ്കൽ-1332517	വികസനഫണ്ട്-840247 തനത് ഫണ്ട് - 349653 ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം(സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കുന്നത)-124638 ആകെചെലവ് -1314538
ആകെ ചെലവ്				2588678/-

മേൽ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം.1,2,4,5 എന്നീ പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ രജിസ്റ്റർ,2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഷേറി ബിൽ ബുക്ക് എന്നിവ മാത്രമാണ് കൃഷി ഓഫീസർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1997ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം12(2) പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ കണക്കുകളോ നൽകാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അത്തരം രേഖയോ കണക്കോ നിലവിലില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതുമാണ്. ആയതിനാൽ മേൽ പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ,അനുബന്ധ ചെലവ് രേഖകൾ , സ്റ്റോക്ക്,വിതരണ രജിസ്റ്ററുകൾ,പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്, ഗുണഭോക്തൃക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ എന്നിവ 25.6.22 നകം പരിശോധനയ്ക്കായി ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 23.6.22 തീയതിയിൽ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 3നൽകിയെങ്കിലും ഫയലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ 25,88,678/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി

പോജക്ട്	സുഭിക്ഷ കേരളം -ബയോഫ്ളോക്ക് മത്സ്യ കൃഷി
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0206/21
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ
ചെലവ് വിവരം	1/22-03-21 രൂപ192705/--

5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 1.2 മീറ്റർ ഉയരമുള്ളതും 5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ളതുമായ ടാങ്ക് ഇരുമ്പ് ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച് അതിനുള്ളിൽ 550GSM കനമുള്ള പി.വി.സി ആവരണം ചെയ്ത HDPE ഷീറ്റ് വിരിച്ച ശേഷം ടാങ്കിൽ 4-6 Cm വലിപ്പമുള്ള 1250

മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് ആകെ യൂണിറ്റ് ചെലവ് 138000 രൂപയെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതു വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യൂണിറ്റ് ചെലവിന്റെ 40% സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. സ. ഉ (സാധാ) നം -1009/2020 / തസ്വഭവ തീയതി 29-05-2020 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഗുണഭോക്താവ് സ്വന്തം നിലയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ഹാജരാക്കിയ മുറയ്ക്ക് 40% സബ്സിഡി തുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.സബ്സിഡി തുകയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം മാത്രം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	അനുവദനീയമായ ചെലവ്	നൽകിയ @40%	സബ്സിഡി നൽകാവുന്ന സബ്സിഡ്	അധികം
1	ഷിജുമോൻ	82449	64470	25788	17192	8596
2	വിദ്യാധരൻ	98473	84920	33968	22646	11322
3	ഉല്ലാസ്	39920	39920	15968	10646	5322
4	ശ്രദ്ധാൽ	34888	34402	13761	9174	4587
5	വിശ്വകുമാർ	97812	91314	36525	23750	11875
6	ഉത്തമൻ	90419	81340	32536	21691	10845
7	റോഷൻ ജോസഫ്	95989	85399	34159	22773	11386
	ആകെ					63933

സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 9/25-06-22 ന് നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഫൈനൽ മാർഗ്ഗരേഖ ലഭ്യമായതെന്നും അതിനാലാണ് അപാകത സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1-16 ടാർവീഷയുടെ വില ഇടയാക്കിയില്ല.

താഴെപ്പറയുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ പ്രകാരം തുക നൽകിയപ്പോൾ ടാർ വീപ്പയുടെ വില ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്തില്ല. ഒരു ടാർ വീപ്പയുടെ വില 281 (238 + 18% GST) രൂപയാണ്. ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഇടയാക്കാതിരുന്നതാൽ കരാറുകാർക്ക് അധികം നൽകാനിടയായി. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉപയോഗിച്ച SS1 ,RS1 ബിറ്റുമിന്റെ അളവ്	ഇടയാക്കേണ്ട വില @281	കരാറുകാരൻ	ചെലവു വിവരം
1	വടശ്ശേരി -വടക്കാലിശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ്	SS1 - 512 Kg RS1 - 166 Kg VG 30 -1211 KG	11 @281 = 3091	സി.ഡി. പ്രകാശൻ	98/08-10-21 രൂപ 375283/-

കുറവു വന്ന തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06-22 ന് തുക ഇടയാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-17 കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

പ്രവൃത്തി	NSS കാണ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സി. എ. പീറ്റർ
അളവു പുസ്തകം	35/2020
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 35/05-03-21 രൂപ72677

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 6-ാം ഇനം ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗാണ്. (Consturion Of Subgrade.....) . ഇത് 15.696 M3 ചെയ്തതിന് 1078.70/m3 നിരക്കിൽ 16931/-രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 1694/- (1.57 M3 @1078.70/m3) രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി . ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06/22 ന് തുക ഇടയാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-18 ഡിസ്റ്റാൻ്റിൽ ചെയ്ത റിപ്പേഴ്സിന്റെ വില 611/- ഇടയാക്കിയില്ല

പ്രവൃത്തി	VVSDLPS അറ്റകുറ്റപ്പണി
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സിയാദ് മേത്തർ

അളവു പുസ്തകം	24/20
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 31/11-01-21 രൂപ508899/-

മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഡിസ്കാന്റിൽ ചെയ്ത റീപ്ലേസിന്റെ വിലയായ 611/- രൂപ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അളവു പുസ്തകം പേജ് 3 ൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06/22 ന് തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-19 ഇ-ടെൻ്റർ ഫീസ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വർഷം ഇ-ടെൻ്റർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻ്റർ ഫീസിനത്തിൽ എൽ.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (SBI 67087488023) വരവ് വന്നിട്ടുള്ള തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-20 ടാർ വിഷയുടെ വില കുറവു ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു

വികസന ഫണ്ട്/ റോഡു സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ടാർ വിഷയുടെ വില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണ് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 79901300000515) ഒടുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	ഈടാക്കിയ ടാർ വീപ്പയുടെ വില	ചെലവഴിച്ച ഫണ്ട് ഇനം	ചെലവു വിവരം
1	പൂങ്കാവ് കുരിശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ്	5605	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്	39/25-03-21 രൂപ 958670/-
2	ജനോദ്ധാരണ സമിതി - ചക്കലയിൽ റോഡ് ടാറിംഗ്	2655	വികസന ഫണ്ട്	59/02-06-20 രൂപ 270249/-

ടാർ വീപ്പ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ഏതു ഫണ്ടിൽ നിന്നാണോ തുക ചെലവഴിച്ചത് (വികസന ഫണ്ട് / മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്) അതേ ഫണ്ടിൽ ജി.ഒ.(പി)177/06 ധനം12-04-06 ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 10.3 പാലിച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ടാർവീപ്പയുടെ വില കണക്കാക്കി ആയത് റിക്വസിഷൻ തുകയിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത് ബാലൻസ് തുകയ്ക്കുള്ള റിക്വസിഷൻ നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊള്ളാം എന്ന് 7/25-06 - 22 നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-21 ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഗുഡ് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫില്ലിംഗ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടേപ്പ് മെഷർമെന്റിലാണ്. എന്നാൽ മേൽ അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഗുഡ് എർത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ അളവിൽ കരാറുകാരെക്കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി @1000/m3 നിരക്കിൽ തുക അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് റോഡ് ഉയർത്തുമ്പോഴും ഫില്ലിംഗ് അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് സാധന വിലയിനത്തിൽ അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് അളവ്/ ഫില്ലിംഗ് അളവ് (M3)	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ 10% കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവു തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	തെക്കേ തൈവെളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ശ്യാംകുമാർ	76.20 M3	7.620 M3 @1000 = 7620	11-01-21
2	കൂനപറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	36.260 M3	3.626 @1000 = 3626	16-05-20
3	മീനപ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	21.7680 M3	2.177 M3 @1000 = 2177	04-08-20

4	വെള്ളാണി മഠം ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	26.068 M3	2.607 M3 @ 1000 = 2607	30-09-20
5	ഒറ്റപ്പനമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	7.2 M3	0.720 M3 @ 1000 = 720	20-02-21
6	പറേക്കാട് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	21.21 M3	2.121 M3 @ 1000 = 2121	10-10-20
7	കണ്ണമ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	26.184 M3	2.6184 M3 @ 1000 = 2618	03-03-21
8	നികർത്തിൽ മൂര്യംവെളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	19.812 M3	1.981 M3 @ 1000 = 1981	07-03-21
9	കുറ്റിച്ചിറ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	27.394 M3	2.739 M3 @ 1000 = 2739	28-02-21
10	സനൽ കമാർ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	19.664 M3	1.966 M3 @ 1000 = 1966	03-11-20
11	തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	30.60 M3	3.06 M3 @ 1000 = 3060	28-03-21
12	പ്രിയൻ വെട്ടുക്കടവ് പാലം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ശ്യാംകമാർ	7.56 M3	0.756 M3 @ 1000 = 756	11-08-20
13	ശ്രീപദം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ഗുരുപാദം ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	27.828 M3	2.783 M3 @ 1000 = 2783	18-03-21
14	തൈപ്പറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്ത	16.845 M3	1.685 M3 @ 1000 = 1685	21-04-21
15	പള്ളത്തുട് ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	53.652 M3	5.365 M3 @ 1000 = 5365	28-09-20
16	ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	16.50 M3	1.650 M3 @ 1000 = 1650	06-02-21
17	പുളിച്ചവട്ടിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	24.90 M3	2.49 M3 @ 1000 = 2490	11-02-21
18	നികർത്തിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	11.4 M3	1.14 M3 @ 1000 = 1140	17-03-21
19	വലിയ കോവിലകം ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	12.39 M3	1.239 M3 @ 1000 = 1239	27-03-21
20	റൂറൽ ബണ്ട് കുറ്റിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് .വി	41.25 M3	4.125 M3 @ 1000 = 4125	19-03-21
21	ആദർശ് മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ . സി. എ	55.20 M3	5.520 M3 @ 1000 = 5520	23-03-21
22	ജോസഫ് ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	32.50 M3	3.250 M3 @ 1000 = 3250	30-12-20
23	മഹാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	53.50 M3	5.350 M3 @ 1000 = 5350	17-02-21
24	പാറചുട്ട് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	59.92 M3	5.992 M3 @ 1000 = 5992	03-03-21
25	വികസനം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ .സി.എ	39 M3	3.9 M3 @ 1000 = 3900	11-02-20
26	കോമച്ചാംവേലി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	29.20 M3	2.920 M3 @ 1000 = 2920	27-10-20
27	പൂക്കാവ് കൊല്ലാറ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	11.8 M3	1.18 M3 @ 1000 = 1180	31-03-21

28	മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	51.30 M3	5.130 M3 @ 1000 = 5130	31-03-21
29	ജാതിക്കാപറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	50 M3	5 M3 @ 1000 = 5000	27-10-20
30	പത്തു തെയ്യിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	71.76 M3	7.176 M3 @ 1000 = 7176	17-02-21
	ആകെ			92521	
മുൻ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾ					
31	ശങ്കരശ്ശേരി കന്നിട്ട ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	17.57 M3	1.757 M3 @ 1000 = 1757	17-02-20
32	ഗ്യാലക്സി ചക്കാലയിൽ ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	14.40 M3	1.440 M3 @ 1000 = 1440	05-03-20
33	കണിയാം വെളി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	12.104 M3	1,210 M3 @ 1000 = 1210	17-03-20
34	കലാഭവൻ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	33.75 M3	3.375 M3 @ 1000 = 3375	28-02-20
35	NH66 - വടയാറ്റുശ്ശേരി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	37.8750 M3	3.787 M3 @ 1000 = 3787	02-03-20
36	ലൂഥറൻ ഹൈസ്കൂൾ ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	29.61 M3	2.961 M3 @ 1000 = 2961	24-02-20
37	RO Plant ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	54 M3	5.4 M3 @ 1000 = 5400	12-03-20
38	തുമ്പോളി ചർച്ച് ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	21.35 M3	2.135 M3 @ 1000 = 2135	27-02-20
30	പാടത്ത് പത്തേൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	38.88 M3	3.888 M3 @ 1000 = 3888	31-01-20
40	ആരാധന ചക്കനാട്ട് ചിറ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	15.30 M3	1.530 M3 @ 1000 = 1535	14-03-20
	ആകെ			27488	

ശ്രീകൃഷ്ണ 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി രൂപയുടെ അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ 24/28 -06-22 -ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് കരാറുകാരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-22 കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (ആദായ നികുതി നിയമം 194 C) ഈടാക്കിയില്ല . തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എം. ഐ. എസ് മുഖേനയാണ് നടത്തുന്നത്. ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എം. ഐ.എസ് ൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കാരണം വെണ്ടർ /സപ്ലയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് ഒടുക്കമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്.. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദായ നികുതി കരാറുകാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട ഫണ്ട് ആദായ നികുതി (1%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -
1	തെക്കേ തൈവെളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ശ്യാംകുമാർ	417611	4176	11-01-21
2	അമ്പാടി തൈക്കൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	320294	@2% 6406	19-08-20
3	കൂനപറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	290498	2905	16-05-20
4	മീനപ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	149783	1498	04-08-20
5	വെള്ളാണി മം ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ	213754	@2% 4275	30-09-20

		ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി			
6	ഒറ്റപ്പറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	68163	682	20-02-21
7	പറേക്കാട് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	173841	1738	10-10-20
8	കണ്ണമ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	237627	2376	03-03-21
9	നികർത്തിൽ മൂര്യംവെളിടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	163654	1637	07-03-21
10	കുറ്റിച്ചിറടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	226891	@2% 4538	28-02-21
11	സനൽ കുമാർ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	137550	1375	03-11-20
12	തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	218145	2181	28-03-21
13	പ്രിയൻ വെട്ടക്കടവ് പാലം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ശ്യാംകുമാർ	45704	457	11-08-20
14	ശ്രീപദം പടിപുരയ്ക്കൽ ഗുരുപാദം ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	225762	@2% 4514	18-03-21
15	തുശത്ത് വെളി ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	68748	@2% 1374	07-04-21
16	തൈപ്പറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്ത്	98041	980	21-04-21
17	പള്ളത്ത് ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	443134	@2% 8862	28-09-20
18	ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	175382	1754	06-02-21
19	പുളിച്ചുവട്ടിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	379326	3793	11-02-21
20	MS കുളങ്ങര ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	56265	563	
21	നികർത്തിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	230457	2305	17-03-21
22	വലിയ കോവിലകം ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	134415	1344	27-03-21

23	റ്റൽ ബണ്ട് കുറ്റിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് .വി	412042	4120	19-03-21
24	ESI ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	373525	3735	04-08-20
25	മുനിസിപ്പൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	250627	2506	10-08-20
26	ലവ് സ്കീറ്റ് ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ . സി. എ	115774	1157	11-08-20
27	ആദർശ് മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ . സി. എ	448440	4484	23-03-21
28	ജോസഫ് ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	182220	1822	30-12-20
29	മഹാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	298095	2981	17-02-21
30	പാറചുട്ട് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	331838	3318	03-03-21
31	വികസനം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ .സി.എ	212640	2126	11-02-20
32	കോമച്ചാംവേലി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	164237	1632	27-10-20
33	പൂങ്കാവ് കൊല്ലാറ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	102547	1025	31-03-21
34	മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	420565	4205	31-03-21
35	ജാതിക്കാപറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	277712	2777	27-10-20
36	പത്തു തെയ്യിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	398226	3982	17-02-21
	ആകെ			99603	
	മുൻ വർഷം				
38	ശങ്കരശ്ശേരി കന്നിട്ട ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	149842	1498	17-02-20
39	ഗ്യാലക്സി ചക്കാലയിൽ ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	115536	@2 %2310	05-03-20
40	കണിയാം വെളി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	190975	1910	17-03-20
41	കലാഭവൻ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	352832	3528	28-02-20
42	NH66 - വടയാറ്റുശ്ശേരി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	378911	3789	02-03-20
43	കുന്നങ്കൽ II ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	83687	837	29-02-20
44	ലൂഥറൻ ഹൈസ്കൂൾ ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	315886	3159	24-02-20
45	RO Plant ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	431607	4316	12-03-20
46	തുമ്പോളി ചർച്ച് ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	241611	2416	27-02-20
47	നികർത്തിൽ വെളിയിൽ ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	241462	2415	03-03-20
48	പാടത്ത് പത്തേൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	307337	3073	31-01-20

49	ആരാധന ചക്രനാട്ട് ചിറ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	127267	1272	14-03-20
50	ദേശാഭിമാനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	അനസ് നൈന	246740	2467	30-12-19
51	കുറ്റിപ്പുറം പുളിക്കൽ II ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	317345	3173	14-03-20
52	കുറ്റിപ്പുറം പുളിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	328520	3285	11-03-20
53	അനിരുദ്ധൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	299804	2998	24-02-20
54	അംഗൻവാടി റീച്ച് 2 ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	425292	4253	05-03-20
55	വിഷൻ 20-20 ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	361883	3619	31-03-20
56	നികർത്തിൽ മൂര്യം വെളി ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	77485	775	12-03-20
57	മൂര്യംവെളി പള്ളി ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	154627	1546	29-02-20
58	ചിറ്റേവെളി തൈവെളി ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	147537	1475	14-02-20
59	ഏഞ്ചൽ ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	359718	3597	31-01-20
60	പഷ്ണമ്പലം ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	171654	1717	27-11-19
61	ഗ്യാലക്സി ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി,ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	115595	@2% 2312	05-03-20
62	കുന്നങ്കൽ I ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	79382	794	29-02-20
63	കുന്നങ്കൽ II ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	83687	837	28-02-20
64	കാരിക്കുഴി ഫാം ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	433368	4334	28-12-19
65	കൂട്ടമ്മൽ ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	260239	2602	28-12-19
66	പടിഞ്ഞാറെവെളി ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	86269	863	17-02-20
67	കൊല്ലാർ കളങ്ങര ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	247498	2475	28-12-19
68	ജനനി ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	220222	2202	31-01-20
69	യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	165848	1658	07-03-20
70	വടക്കാലശേരി കിഴക്കേപ്പുറം ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	225408	2254	31-12-19
	ആകെ			80059	

ടി തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ 24/28 -06-22 -ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദായനികുതി ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം - അധികമായി അനുവദിച്ച ടൈലിന്റെ വില 1771 /-

അമ്പാടി തടിയൂൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗും ഗുഡ് എർത്ത് ഇട്ട് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും 195.97 M2 വിസ്തീർണ്ണത്തിലാണ്. എന്നാൽ ടൈൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് 197.715 M2 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി @1015/m2 നിരക്കിൽ ടൈലിന്റെ വില അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അധികമായി അനുവദിച്ച 1.745 M2 (197.715 -195.97) ടൈലിന്റെ വില 1771 (1.745 M2 @1015) കരാറുകാരായ സെക്രട്ടറി,ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -19-08-20). ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) മറുപടി

1.745m2 ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ടതായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ക്യാനിമക്കും ഗ്രാവലും ഇട്ട് ഉയർത്തിയ ഭാഗത്തിന്റെ ശരാശരി വീതി കണക്കാക്കി ടൈൽ വിരിച്ചതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അധികം നൽകാനിടയാക്കിയത്. അതിനാൽ തുക ഇടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 GST ശ്രോതസിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കേണ്ടതായി രേഖ ഹാജരാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ നിയമാനുസൃത ഇടയ്ക്കേണ്ട CGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51 (1) , SGST Act 2017ലെ വകുപ്പ് 51(1)എന്നിവ അനുസരിച്ച് 2.50 ലക്ഷത്തിൽ അധികമില്ലാത്ത കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ശ്രോതസ്സിൽ നിന്നും 2% തുക GST ഇനത്തിൽ കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എം. ഐ. എസ് മുഖേനയാണ് നടത്തുന്നത്. ചരക്കു സേവന നികുതി ഇടയ്ക്കേണ്ടതിനുള്ള സൗകര്യം എം. ഐ.എസ് ൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കാരണം വെണ്ടർ /സപ്ലൈർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് ഒടുക്കമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. കുറവുചെയ്യേണ്ട തുക കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 24/28 -06-22) സപ്ലൈർമാർ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാക്കാൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

1-25 സ്റ്റാക്ക് അളവ് , പ്രവൃത്തി ,എന്നിവ അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത ഇ.എസ്.ഐ. ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. സി. എ.പിറ്ററാണ്. റോഡ് ഉയർത്തുന്നതിന് ഗുഡ് എർത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അളവ് ,ഫില്ലിംഗ് നടത്തിയ അളവ് എന്നിവ അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ 50.82 M3 എന്നത് 46.20 M3 ൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50.82 M3 ഗുഡ് എർത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് കരാറുകാരൻ വാങ്ങിയ ബില്ലോ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഗുഡ് എർത്തിന്റെ വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച 46200/- (46.20m3 @1000) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. (ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -04-08-20) ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) സെറ്റിൽ ഗുഡ് എർത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 50.82m3 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മറുപടിയിൽ സെറ്റിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നവെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ആയതിന്റെ അളവോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തതിന്റെ അളവോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-26 മാർക്കറ്റ് നിരക്കിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താതെ സാധനവില അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത കുറ്റിപ്പുറം പുളിക്കൽ II ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ. ഷാഹുൽ ഹമീദാണ്.കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കിയ ബിൽ പ്രകാരം 204 M2, 80mm പേവർ ബ്ലോക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 1015/m2 നിരക്കിലാണ് . എന്നാൽ കരാറുകാരന് എസ്റ്റിമേറ്റിലെ 1050/m2 എന്ന നിരക്കിലാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർക്കറ്റ് നിരക്കിനേക്കാളും ഉയർന്ന നിരക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

അനുവദിച്ചത്	204 M2 @ 1050 = 214200/-
മാർക്കറ്റ് നിരക്ക്	204 M2 @ 1015 (GST ഉൾപ്പെടെ) = 207060/-
അധികം	7140/-

അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഇടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

1-27 റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റാക്ക് അളവ് രേഖപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു.

റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിംഗിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 40mm ,20mm,10mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ്, സാന്റ് , സിമന്റ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാക്ക് അളവ് രേഖപ്പെടുത്താതെയും കരാറുകാരൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കാതെയുമാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഏതാനും പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്
1	ജോസഫ് ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം.
2	മഹാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം
3	പാറച്ചുട്ട് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം
4	വികസനം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം
5	കോമച്ചാംവേലി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം
6	പൂങ്കാവ് കൊല്ലാറ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം

വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റാക്ക് അളവ്, അളവുപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി നിയമാനുസൃത കിഴിവുകൾ വരുത്തി തുക അനുവദിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-28 വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്ത തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിനുള്ള 40mm സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവിന് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി.

40 Mm സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവ്	10.14 M3
വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവ് ചെയ്യേണ്ടത്	0.760 M3
അനുവദിക്കേണ്ട അളവ്	9.38 M3
അനുവദിച്ചത്	9.945 M3 @ 2250 = 22376/-
അധികം	0.565 M3 @ 2250 = 1271

അധികം നൽകിയ തുക സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ഷൗക്കത്തലിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -28-03-21).ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) മറുപടി നൽകിയില്ല.

1-29 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -മസ്റ്റർ റോളിലെ അപാകതകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ മസ്റ്റർ റോൾ പരിശോധിച്ചതിൽ തഴെപ്പറയും വിധം അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	മസ്റ്റർ റോൾ നമ്പർ	അപാകത
പറക്കാട് ടൈൽ റോഡ്	4794	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളി പ്രകാശൻ 5 ദിവസത്തെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 എണ്ണം റദ്ദ് ചെയ്ത് 3 ദിവസത്തെ വേതനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. റഫീക്ക് 5 ദിവസത്തെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 3 എണ്ണം റദ്ദ് ചെയ്ത് 2 ദിവസത്തെ വേതനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
	4795	ബിനോയ് ,രാജു എന്നിവർ 5 ദിവസത്തെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2 എണ്ണം ആബ്സന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് 3 ദിവസത്തെ വേതനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
കണ്ണമ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ്	13564	ശാരി (KL-11-002-001-007/117B) ആബ്സന്റിന് പുറമെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വേതനം നൽകിയില്ല
ഒറ്റപ്പറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	13290	വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിലാളി സജീർ എന്ന് പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താതെ 2 ദിവസത്തെ വേതനം @850 നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചു
ആർ .ഒ പ്ലാന്റ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	24290	മേരി ലവ് ലി 24-02-20 ൽ മാത്രമേ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ 6 ദിവസത്തെ വേതനം @850 നിരക്കിൽ 5100/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
	24302	സമീർ ,24-02-20 ൽ മാത്രമേ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ 6 ദിവസത്തെ വേതനം @950 നിരക്കിൽ 5700/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
	25659	ഹാജറിന് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താതെ ഡോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു പേർക്ക് @950 നിരക്കിൽ 1900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
	25660	ഹാജറിന് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താതെ ഡോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു പേർക്ക് @850 നിരക്കിൽ 1700/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

ഫയൽ പരിശോധിച്ച് അനർഹമായി വേതനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം 25/28-06-22) എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി വേതനം നൽകിയതിനാലും കോവിഡ് സാഹചര്യമായതിനാൽ മസ്റ്റർ റോളിൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്താതെ തുക അനുവദിച്ചതാണ് എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

1-30 നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്

ക്രഷിഭവൻ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫൈൻ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് & ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ്. കരാർ തുകയെ (PAC) അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫൈൻ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ഫൈൻ ഇനത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി	ക്രഷിഭവൻ മെയിന്റനൻസ്
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സെക്രട്ടറി ,ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ലി നം A1212
അളവ് പുസ്തകം	11/16
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 03/18-04-20 രൂപ 108200/ ഉത്തരവ് നമ്പർ 354/27-03-22 രൂപ 82936/-
കരാർ തീയതി	30-07-18

സെറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി	04-08-18
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട തീയതി	03-02-19
പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	27-12-21
പ്രളയം മൂലം അനുവദിച്ച ഗ്രേസ് പിരീഡ് 45days	18-03-19 ഫൈൻ -ഇല്ല
ഒന്നാമത്തെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ	03-5-19 ഫൈൻ - 1%
രണ്ടാമത്തെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കൽ	18-06-19 ഫൈൻ -2%
ലിക്വയറ്റഡ് ഡാമേജ് 0.1% /ആഴ്ച	19-06-19 മുതൽ 27-12-21 വരെ 120ആഴ്ച (30 മാസം) 0.1% - 12%
കരാർ തുക	299960
ഇടപാടുകൾ ഫൈൻ @ 15%	299960 X 15% =44994
ഇടപാടുകൾ	14331
കുറവ്	30663

കുറവ് വന്ന തുക 30663/- കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06-22 ന് ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയത് അന്ന് ചാർജ്ജ് വഹിച്ചിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ.അജിത് ആയിരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരം ലഭ്യമല്ല എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1-31 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-അനർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി- 3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.- 46/21 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ അടങ്കൽ- 550000/- വികസന ഫണ്ട് ചെലവ്- 438394/- ബിൽ നം-9/20-21,21/12/20,219197/- ബിൽ നം-13/20-21,17/03/21,219197/- ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ 108 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും കട്ടിൽ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം.	പരാമർശം
മെഹർനിസ, കാട്ടുകൽ വെളി	ആധാർ കാർഡ് പ്രകാരം ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജനന വർഷം 1964 ആണ്. അതിൻ പ്രകാരം 03/21 ൽ ടിയാരിക്ക് 57 വയസ്സ് മാത്രമെ പൂർത്തിയാകൂ. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമെ ടി ആനുകൂല്യം നൽകാനാവൂ.

അപാകതകളിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (22/28.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായ 60 വയസ്സ് തികയാത്ത ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയ കട്ടിലിന്റെ വിലയായ 3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇടപാടുകൾതാണ്.

1-32 ഐ.കെ.എം. വിഹിതം അടവാക്കൽ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 102259/- രൂപ വകയിരുത്തി സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത പ്രോജക്ട് ആണ് ഐ.കെ.എം. വിഹിതം അടവാക്കൽ(പ്രോജക്ട് നം - S0001/21). ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം, മാനേജരുടെ എസ്.ബി.ഐ.നന്തൻകോട് ബ്രാഞ്ചിലെ 57047023512 നം.അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 102259/- രൂപ നൽകി.(ബിൽ നം.14/20-21/30.6.20). എന്നാൽ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.1/21.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 102259/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി- പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 08-11-2010ലെ ജി.ഒ (പി) നം 259/2010- നമ്പർ ഉത്തരവിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സമാഹരണ ചക്രത്തിൽ (Procurement Cycle) ആവശ്യം തിരിച്ചറിയൽ മുതൽ വിലയിരുത്തലും കരാർ അവസാനിപ്പിക്കലും വരെയായി 15 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സെക്രട്ടറി / നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വാങ്ങൽ ടീം രൂപീകരിക്കേണ്ടതും വാങ്ങൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും അന്തിമമാക്കുന്നതിന്റെയും പ്രധാന ചുമതല ടീം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങൽ പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക , അപായ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കൽ, വിതരണക്കാരെയും സേവനദാതാക്കളേയും തിരിച്ചറിയൽ ലഭ്യമാകുന്ന രേഖകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തൽ, വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങികരാർ അവസാനിപ്പിക്കൽ വരെയുള്ള നടപടികൾ ഈ ടീമിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിനായി പ്രസിഡന്റ് ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ സെക്രട്ടറി കൺവീനറും, എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരും , നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ രണ്ടു പേരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രേഖകളുടെ വസ്തുതാപരമായ കൃത്യത സെക്രട്ടറിയോ, നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മുൻപാകെ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-21 വർഷത്തെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതിൽ തൻ വർഷം 17.8.2020ൽ മാത്രമാണ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. 7 പേർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ(പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, 2 സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച 2 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ), തൻവർഷം ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം ചെയ്ത, സ്ത്രീ സുരക്ഷ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പദ്ധതി-സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ(പ്രോജക്ട് നം.S0087/21) എന്ന പ്രോജക്ടിലെ വാങ്ങലുകൾ സംബന്ധിച്ച ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് 1 തീരുമാനം മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2020-21ൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മറ്റ് പ്രോജക്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകളുമായും, ബാക്കിയുള്ള നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്ടുകളിലെ വാങ്ങലുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. തൻവർഷം വിവിധ വാങ്ങലുകളിലേക്കായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായും കമ്മിറ്റി പിന്നീട് യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. 2020-21 വർഷം പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനും, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ടീം എന്നിവയുടെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഘടനയിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണവും ആരാജ്ഞ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.2 തീയതി.21.6.22), മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും, തുടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-34 ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0100/21(സ്പിൽ ഓവർ)
പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
വകയിരുത്തൽ
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 120000/-
ചെലവ്
ബിൽ നം.6/20-21/21.5.20 തുക.73984/-
ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 9,8,12,18 എന്നീ വാർഡുകളിലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, പാതിരപ്പള്ളി തയ്യാറാക്കി നൽകിയ 73984/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് (നം.DB/PPLY/No/107/2020/5.3.20) പ്രകാരം 73984/-രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 57035229381 നം.അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.5/24.6.22), കെ. എസ്.സി.ബി.യിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി. 73984/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 കന്നുകൂട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0047/21
പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - കന്നുകൂട്ടിപരിപാലനപദ്ധതി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വെറ്ററിനറി സർജൻ
വകയിരുത്തൽ
വികസനഫണ്ട് - 625000/-
ഗുണഭോക്താവിഹിതം(നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത്) - 625000/-
ആകെ അടങ്കൽ - 1250000/-
ചെലവ്
1)ബിൽ നം.4/20-21/28.3.21 തുക.325000/-
2)ബിൽ നം.5/20-21/28.3.21 തുക.300000/-

4 മുതൽ 6 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള പശുക്കിടാവുകളെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത് ആദ്യ പ്രസവം വരെയോ ഫണ്ട് തീരുന്നതുവരെയോ തീറ്റ നൽകുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ട് മുഖാന്തിരം തുക കാഫ് ഫീഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. മേൽ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 625000/- രൂപ കാഫ് ഫീഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ 706011400000019 നം.അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകി. എന്നാൽ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യാതിന്റെ രേഖകൾ, വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.15/27.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക 625000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 പാലിയേറ്റീവ് കെയർ 2020-21-ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0015/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പാലിയേറ്റീവ് കെയർ 2020-21
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)
വകയിരുത്തൽ
 വികസനഫണ്ട് - 650000/-
 പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് 650000/- രൂപ അടങ്കൽ തുക വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടിൽ നിന്ന് 477790/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ആയതിൽ 44600/- രൂപയുടെ (ബിൽ നം.5/20-21 /8.6.20 തുക.44600/-) ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.16/27.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.44600/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 സ്വീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് തുക അടവാക്കൽ- വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0105/21(സ്റ്റിൽ ഓവർ)
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - സ്വീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് തുക അടവാക്കൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
വകയിരുത്തൽ
 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 401935/-
ചെലവ്
 ബിൽ നം.7/20-21/21.5.20 തുക.401935/-
 ആദ്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 18 വാർഡുകളിലെയും സ്വീറ്റ് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന് 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,പാതിരപ്പള്ളി തയ്യാറാക്കി നൽകിയ 768082/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചേർത്തലയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്(ഡി.ബി/ഇല.ഡിവിഷൻ /ചേർത്തല/18-19/സ്വീറ്റ് ലൈൻ/ഭരണാനുമതി-27/599/8.3.2019). 2020-21 ലും സ്റ്റിൽ ഓവറായ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 401935/- രൂപ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ചേർത്തലയുടെ 57026414342 നം.അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം,തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 6/24.6.22),വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി.401935/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 പി.എച്ച് സി.യിലേക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0150/21(സ്റ്റിൽ ഓവർ)
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പി.എച്ച് സി.യിലേക്ക് മരുന്ന വാങ്ങൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)
വകയിരുത്തൽ
 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) - 200000/-
ചെലവ്
 ബിൽ നം.2/20-21/4.6.20 തുക.200000/-
 മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി 100000/- രൂപ KMSCL ന്റെ 3624001800000019 നം.അക്കൗണ്ടിലും 100000/- രൂപ KSDPയുടെ 305104000031666 നം.അക്കൗണ്ടിലും നൽകി. അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
 പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയ KMCSL നിന്നുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഇൻവോയ്സ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇൻവോയ്സ് നം/തീയതി	എത്ര ഇനം മരുന്നുകൾ	തുക
1	2073/13.5.22	4	27933
2	7994/26.10.21	1	4218
3	7338/14.10.21	3	24189

4	644/25.8.21	1	36926
5	44218	6	106734
TOTAL			200000

1)KMCSL ന് നൽകിയ തുക -100000/-എന്നാൽ 200000/-രൂപയുടെ ഇൻവോയ്സ് ഹാജരാക്കി. മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതായി ഇൻവോയ്സുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല. 100000/- രൂപ നൽകിയതിന് 200000/-രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമായതായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കി.

2)KSDP യ്ക്ക് 100000/- രൂപ നൽകി. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായതിന്റെ രേഖകൾ ഇല്ല.

3) KMCSL,KSDP എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രസീത് ഇല്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.17/27.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തുക 200000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻറും വാങ്ങൽ-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0072/21(സ്റ്റിൽ ഓവർ)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻറും വാങ്ങൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)

വകയിരുത്തൽ

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) - 100000/-

ചെലവ്

ബിൽ നം.3/20-21/4.6.20 തുക.55399/-

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷൻ 40469/-രൂപയും പൾസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് & സർജിക്കൽസിന് 14930/- രൂപയും നൽകി. അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.ടി. മിഷനിൽ നിന്നും പൾസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് & സർജിക്കൽസിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമായുണ്ടോ?

3) സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ രേഖയില്ല.രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18/27.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ചെലവ് തുക 55399/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-40 പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻറും വാങ്ങൽ-ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി

പ്രോജക്ട് നം - S 0019/21

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പി.എച്ച്.സി.യിലെ ഉപകരണങ്ങളും ലാബ് റീ ഏജൻറും വാങ്ങൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)

വകയിരുത്തൽ

മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡിതരം) - 100000/-

ചെലവ്

ബിൽ നം. 6/20-21/24.8.20 തുക.4930/-

ബിൽ നം.15 /20-21/23.3.21 തുക.56098/-

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലബോറട്ടറി പരിശോധന ലഭ്യമാക്കുകയാണ് അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കെയർ സർജിക്കൽസ്&

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്,ആലപ്പുഴയുടെ ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചു. കെയറിൽ നിന്നും 56098/-രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും 56098/-രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തു. അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച കെയറിൽ നിന്നല്ലാതെ കൂടിയ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത പൾസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് & സർജിക്കൽസിന് PDS/2148 /2020-21/10.8.20 നം.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം,4 ഇനം സാധനങ്ങൾക്കായി 4930/- രൂപയും നൽകി. എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമായതിന്റെയോ,സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തതിന്റെയോ രേഖകൾ ഇല്ല.ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവോയ്സ് ലഭ്യമാക്കി 4930/-രൂപ നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.19/28.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.4930/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-41 സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങലും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0212/21

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - സി.എഫ്.എൽ.ടി.സി.യിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങലും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)

വകയിരുത്തൽ

വികസനഫണ്ട് - 1000000/-

ചെലവ്

1)ബിൽ നം. 9/20-21/9.10.20 തുക.789689/-

2)ബിൽ നം.18 /20-21/31.3.21 തുക.3200/-

3)ബിൽ നം.19 /20-21/31.3.21 തുക.29512/-

ക്രമ നം.1 ലെ ബില്ലിൽ നിന്നും 779989/-രൂപ KSCCFLTD ന്റെ SBI കളർകോടുള്ള 00000035612600197 നം.അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി. അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖയില്ല.

2)പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	ബിൽനം/തീയതി	എത്ര ഇനം സാധനങ്ങൾ	തുക	റിമാർക്സ്
1	Consumerfed E-Triveni	7076/7/1126/12.9.20	1	250000	PPE Kit-500 എണ്ണം
2	Consumerfed E-Triveni	7076/7/978/22.8.20	12	105056	Wheelchair -3 Sanitizerstand -5 Instrumentstrolley-2 മുതലായവ
3	Neethi Medical Store,Alappuzha	2021201101717/29.8.20	30	74884	Bp Apparatus-2 Oxygencylinder-1 Sthethoscope-2 മുതലായവ
4	Consumerfed E-Triveni	7076/7/1022/27.8.20	1	100000	PPE Kit-200 എണ്ണം
5	Neethi Medical Store,Alappuzha	ലഭ്യമല്ല/ 16.9.20	10	250049	
TOTAL				779989	

മേൽ പട്ടിക പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ CFLTC ക്ക് കൈമാറിയതിന്റെ വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വീൽ ചെയർ,സ്നേതസ്കോപ്പ്,ബി.പി.അപാരറ്റസ് മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഭാഗികമായി മാത്രം Issed To Staff Nurse എന്നാണ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. CFLTC ക്ക് കൈമാറിയ ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിലവിൽ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.21/28.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.അപാകതകളുള്ള ചെലവ് തുക 779989/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-42 ആർ.ഒ.പ്ളാൻ്റ് മെയിന്റനൻസ്-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0026/21)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ആർ.ഒ.പ്ളാൻ്റ് മെയിന്റനൻസ്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

വകയിരുത്തൽ

ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 500000/-

ചെലവ്

ബിൽ നം.58/20-21/23.2.21 തുക.500000/-

അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ട് പ്രകാരം, ആദ്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 1,6,7,13,17 എന്നീ വാർഡുകളിലെ ആർ.ഒ.പ്ളാൻ്റുകൾ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, വാട്ടർ അതോറിറ്റി,പി.എച്ച്.ഡിവിഷൻ,ആലപ്പുഴയുടെ KWA/PHD /ALP/D2/1939/2021/15.2.21 പ്രകാരമുള്ള 893000/-രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ,സെക്രട്ടറിയുടെ എ2/123/21/22.2.21 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 10449288175 നം.അക്കൗണ്ടിൽ 500000/-രൂപ നൽകി. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം,തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.23 തീയതി.28.6.22) വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. 500000/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-43 തെരുവ് വീളുകൾ റിപ്പയർ -അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0003/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 വകയിരുത്തൽ
 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 200000/-
 ചെലവ്
 ബിൽ നം.72/20-21/27.3.21 തുക.199042/-
 ആദ്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 18 വാർഡുകളിലെ കേടായ തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരികെ പിടിപ്പിക്കുന്നു. ആയതിന് 24.9.20ലെ 1(ന) നം.തിരുമാനപ്രകാരം, ശ്രീമതി.ദീശാമോൾ.ജെ.ഡി. സമർപ്പിച്ച ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു സാജു അസോസിയേറ്റ്സ്,ആലപ്പുഴ, 256 ട്യൂബ് ലൈറ്റ്, 592 എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റ് എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരികെ പിടിപ്പിച്ച ഇനത്തിൽ 199042/-രൂപയുടെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത 0041 നം. ബിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ശ്രീമതി.ദീശാമോൾ.ജെ.ഡി.ക്ക് 199042/-രൂപ നൽകി.18 വാർഡിലുമായി 256 ട്യൂബ് ലൈറ്റ്, 592 എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റ് എന്നിവ റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് പ്രസിഡന്റിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.അപാകതകൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

- 1) തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രീമതി.ദീശാമോൾ.ജെ.ഡി.യുടെ ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 2) 18 വാർഡിലും പോസ്റ്റുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടില്ല.
- 3) 18 വാർഡിലും തെരുവ് വിളക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരികെ പിടിപ്പിച്ചതിന് മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.26 തീയതി.28.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.199042/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-44 ആർദ്രം പദ്ധതി-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0045/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ആർദ്രം പദ്ധതി,പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നൽകൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 വകയിരുത്തൽ
 മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്(റോഡിതരം) - 200000/-
 ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങൽ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ആദ്യം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആർദ്രം പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 200000/-രൂപ നൽകുന്നു.
 സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 194912/-രൂപ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.29 തീയതി.29.6.22),ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്കിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി.194912/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-45 വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.

പ്രോജക്ട് നം - S 0007/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 വകയിരുത്തൽ
 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 248000/-
 ചെലവ്
 1)ബിൽ നം.19/20-21/28.7.20 തുക.3653/-
 2)ബിൽ നം. 39/20-21/ 28.10.20 തുക.5876/-
 3)ബിൽ നം.53/20-21/30.11.20 തുക.6126/-
 4)ബിൽ നം.60/20-21/27.2.21 തുക.9661/-
 5)ബിൽ നം.70 /20-21/27.3.21 തുക.17745/-
 ആദ്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,കെ.എസ്.ഇ.ബി.ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ,പാതിരപ്പള്ളി തയ്യാറാക്കി നൽകിയ വിവിധ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരം, മേൽ 5 ബില്ലുകളിൽ നിന്നായി 43061/-രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ 57035229381 നം.അക്കൗണ്ടിൽ നൽകി. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം,തുകയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.30തീയതി.29.6.22),ആയതിന് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.43061/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-46 തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ- രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0009/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 വകയിരുത്തൽ
 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 1000000/-
 ചെലവ്
 1)ബിൽ നം.46/20-21/11.11.20 തുക.752000/-
 2)ബിൽ നം.52/20-21/30.11.20 തുക.216750/-
 ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുതുതായി സ്കീം ലൈൻ വലിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്യൂബ് സെറ്റ്, ട്യൂബ് ,സി.എഫ്.എൽ,എൽ.ഇ.ഡി.ലൈറ്റ്, തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനായി ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ട്.
 1)യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, കൊല്ലത്തിന്റെ 195/3.8.20 പ്രകാരമുള്ള ഇൻവോയ്സ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Qty	Rate	CGST(6%)	SGST	Amount
24/25W LED Streetlight-Manual(Without Installation)	250	2187.50	32812.50	32812.50	612500
LED Tube Light	300	415.18	7473.24	7473.24	139500.48
					752000

2)യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, കൊല്ലത്തിന്റെ 489/4.11.20 പ്രകാരമുള്ള ഇൻവോയ്സ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Qty	Rate	CGST(6%)	SGST	Amount
24/25W LED Streetlight-Manual(Without Installation)	60	2187.50	7875	7875	147000
LED Tube Light	150	415.18	3736.62	3736.62	69750.24
					216750

യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 57034104792 നം.അക്കൗണ്ടിൽ തുക നൽകി. അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1) മേൽ പട്ടിക 2 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആയത് പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നില്ല.
 - 2) പട്ടിക 1 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖയില്ല.
 - 3)തെരുവ് വിളക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.31 തീയതി.29.6.22) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 968750/-രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-47 സ്ത്രീ സുരക്ഷ-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പദ്ധതി,സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നം - S 0087/21
 പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - സ്ത്രീ സുരക്ഷ-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പദ്ധതി,സോളാർലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി
 വകയിരുത്തൽ
 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ് - 1152000/-
 ചെലവ്
 1)ബിൽ നം.44/20-21/11.11.20 തുക.576000/-
 2)ബിൽ നം.47/20-21/11.11.20 തുക.576000/-
 ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്ക് ലൈൻ വലിക്കാത്ത പൊതുവഴികളിൽ സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ട്. സോളാർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത തരയിൽ പവർ & എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. പ്രൈ.ലിമിറ്റഡിന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു.
 1)തറയിൽ പവർ & എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്, ആലപ്പുഴയുടെ TP/INV/20-21/36/7.9.20 പ്രകാരമുള്ള ഇൻവോയ്സ്

വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Qty	Rate	Amount
30W SOLAR PURE PRECIOUS STREET LIGHT	18nos	29523.80	531428.40
Installation Of 30W Solar Street Light	18set	847.45	15254.10
CGST			14658.58
SGST			14658.58
ROUND OFF			.34
TOTAL AMOUNT			576000

2)തറയിൽ പവർ & എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്, ആലപ്പുഴയുടെ TP/INV/20-21/38/11.9.20 പ്രകാരമുള്ള ഇൻവോയ്സ് വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Item	Qty	Rate	Amount
30W SOLAR PURE PRECIOUS STREET LIGHT	18nos	29523.80	531428.40
Installation Of 30W Solar Street Light	18set	847.45	15254.10
CGST			14658.58
SGST			14658.58
ROUND OFF			.34
TOTAL AMOUNT			576000

തറയിൽ പവർ & എനർജി സൊല്യൂഷൻസ്. പ്രൈ.ലിമിറ്റഡിന്റെ 09960510008621 നം.അക്കൗണ്ടിൽ തുക നൽകി. അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1) മേൽ 2പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സോളാർ ലൈറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല.
 - 2) 1,2,3,4,5,7,13,15,16,18 എന്നീ 10 വാർഡുകളിൽ 2 വീതം സോളാർ ലൈറ്റുകൾ (ആകെ 20 എണ്ണം) സ്ഥാപിച്ചതായി മെമ്പർമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 16എണ്ണം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രേഖയില്ല.
 - 3) ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയില്ല.
- അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.32 തീയതി.29.6.22)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കുവരെ ചെലവ് തുക 1150000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-48 അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

കെട്ടിടം - ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 29 അങ്കണവാടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിൽ 17 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സ്വന്തം കെട്ടിടം ഉള്ളത്. 12 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

- കുടിവെള്ളം- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്ക് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്.
- ടോയ്ലറ്റ്- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും ശുചിമുറി സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് 2 എണ്ണത്തിന് ഉണ്ട്.
- വൈദ്യുതി- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്.
- ചുറ്റുമതിൽ- 11 അങ്കണവാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളത്.
- ആഹാരസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം- എല്ലാ അങ്കണവാടികൾക്കും ആഹാരസാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
- ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്- ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തതും, ചുറ്റുമതിൽ, ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. അങ്കണവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, പ്രവേശനോത്സവം, മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ നം.3105/ഡി.സി.2/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ/22.03.2011 ലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-49 മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്-അനുവദനീയമായ തുക പൂർണ്ണമായും

വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്
 പ്രോജക്ട് നം.- 183/21
 അടങ്കൽ- 800000/-വികസന ഫണ്ട്

ചെലവ്- 7152200/--ബിൽ നം-10/20-21/തീയതി-18/3/21

അടങ്കൽ- 387600/--ബ്ലോക്ക് വിഹിതം

ചെലവ്- 373800/--ബിൽ നം-7/20-21/തീയതി-9/9/20

അടങ്കൽ- 200000/--ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം

ചെലവ്- 196000/--ബിൽ നം-11/20-21/തീയതി-18/3/21.

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തൻവർഷം 1285000/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആകെ 67 കുട്ടികൾക്കാണ് തൻവർഷം ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ഒരു വർഷം അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 28500/- രൂപയാണെന്നിരിക്കെ, പല കുട്ടികൾക്കും ആനുകൂല്യം ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം.മതിയായ തുക വകയിരുത്താതെ ഇപ്രകാരം ഭാഗികമായി മാത്രം ആനുകൂല്യം നൽകിയതിനുള്ള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.33/29.6.2022 നൽകിയതിന്, മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 25-01-2019 ലെ സർക്കുലർ നം.ഡി.എ -1/19/2019 പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ബത്തയും സ്റ്റോളർഷിപ്പും എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും, മതിയായ തുക ഇതിനായി നീക്കിവെയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശം ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്റ്റോളർഷിപ്പ് തുക പൂർണ്ണമായും അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്.

1-50 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി 2 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട താഴെചേർക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ധനസഹായത്തിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായ 40000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഇവർ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	പേര്,മേൽവിലാസം	കൈപ്പറ്റിയ തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
1	ശ്രീദേവി നെടിയമ്പോള വാർഡ്-11	40,000	20.8.2018	വി.ഇ.ഒ, ഐക്യഭാരതം
2	മാനുവൽ(വിരോണി ജോസഫ്) തൈപ്പറമ്പിൽ വാർഡ്-18	40,000	21.7.2018	വി.ഇ.ഒ, ഐക്യഭാരതം
3	ലത പുരുഷോത്തമൻ ലത നിവാസ് വാർഡ് -5	40,000	26.8.2020	വി.ഇ.ഒ, ഐക്യഭാരതം
	ആകെ	120000		

ലൈഫ് മിഷൻ മുഖേന ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ,സ.ഉ.(കൈ.)നം.34/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 16.03.18] ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ 6 മാസം കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.മ്പർ 423.06.2022),മേൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിനുശേഷം നാളിതുവരെ വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. പല തവണ ഫോൺ മുഖാന്തിരവും കത്ത് മുഖേനയും അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.ആകയാൽ ഒരു തവണ കൂടി നോട്ടീസ് നൽകിയതിനുശേഷം ആർ.ആർ.നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്(21.4.2022ലെ 4(4) നം.തീരുമാനം)എന്ന് വി.ഇ.ഒ. മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.തുക കൈപ്പറ്റി രണ്ട് വർഷം ,നാല് വർഷം എന്നിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തിര തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 പാലിന് സബ്സിഡി അധിക നിരക്കിൽ നൽകി

1.പ്രോജക്ട് നം .23/21കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

നിർവ്വഹണം- ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ- 200600/-വികസന ഫണ്ട്)

ചെലവ്-193507/-

ആര്യാട് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 2ക്ഷീരസംഘങ്ങളിൽ പാലുള്ള കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ നൽകുന്ന പാലിന് ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ ലിറ്ററൊന്നിന് നാല് രൂപ തോതിൽ ഒരു വർഷം പരമാവധി 40000/- രൂപ ഒരു കർഷകന് സബ് സിഡിയായി നൽകാമെന്ന് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (14. 12. 18 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം.22/ 18/ ത സ്വ ഭ വ) . എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 4 രൂപ പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖാന്തിരം കർഷകർക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാലു രൂപ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ പേര്	ആകെ പാലളവ് (സബ്സിഡി)	നൽകിയ തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക (സബ്സിഡി)	ചെലവ് വിവരം
	ആര്യാട്തെക്ക് A140(D)Apcos	23840	95367	71520	23847	ബിൽ നം-4/20 19-21തീയതി- 15.9.2020, 123727/-
	കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D)	24535	98140	73605	24532	ബിൽ നം-5/20 19-21തീയതി- 28.10.2020, 69780/-
	ആകെ				48379/-	

2.പ്രോജക്ട് നം .102/21കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

നിർവ്വഹണം- ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

അടങ്കൽ- 98253/- (ബ്ലോക്ക് വിഹിതം)

ചെലവ്-98253/-

ആര്യാട് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D)ക്ഷീരസംഘത്തിലെ പാലുള്ള കർഷകർക്ക് താഴെ പറയുന്ന ബില്ല് പ്രകാരം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീര സംഘത്തിൽ നൽകുന്ന പാലിന് ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടെ ലിറ്ററൊന്നിന് നാല് രൂപ തോതിൽ ഒരു വർഷം പരമാവധി 40000/- രൂപ ഒരു കർഷകന് സബ് സിഡിയായി നൽകാമെന്ന് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (14. 12. 18 ലെ സ.ഉ (കൈ) നം.22/ 18/ ത സ്വ ഭ വ) . എന്നാൽ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് 3 രൂപയിൽ അധികരിച്ച് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്രമ നമ്പർ	ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ പേര്	ആകെ പാലളവ് (സബ്സിഡി)	നൽകിയ തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കാവുന്ന തുക	പദ്ധതിപണത്തിൽ നിന്നും അധികം ചെലവഴിച്ച തുക (സബ്സിഡി)	ചെലവ് വിവരം
1	1	കൈതത്തിൽ Milma Kucs A138(D)	26572	98253	79716	18537	ബിൽ നം-1/20 19-21തീയതി- 14.5.2020, 98253/-

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സബ്സിഡി തുകയായ ഒരു രൂപ ഉൾപ്പെടാത്ത പക്ഷം കർഷകന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകാവുന്ന സബ്സിഡി ലിറ്ററിന് 3 രൂപ നിരക്കിലായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലിറ്ററിന് 4 രൂപ തോതിൽ സബ്സിഡി നൽകിയത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും അധികമായി തുക ചെലവഴിച്ചതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.10/27.6.2022 നൽകിയതിന്, മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.മേൽപറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അധികമായി നൽകിയ തുക 48379+18537=66916/--രൂപ തിരികെ ഒടുക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 ടാർവീപ്പയുടെ വില ഈടാക്കിയില്ല നഷ്ടം 3091/-

താഴെപ്പറയുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ പ്രകാരം തുക നൽകിയപ്പോൾ ടാർ വീപ്പയുടെ വില ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്തില്ല. ഒരു ടാർ വീപ്പയുടെ വില 281 (238 + 18% GST) രൂപയാണ്. ടാർ വീപ്പയുടെ വില ഈടാക്കാതിരുന്നതാൽ കരാറുകാരൻ അധികം നൽകാനിടയായി. വിശദവിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഉപയോഗിച്ച SS1 ,RS1 , ബിറ്റുമിന്റെ അളവ്	ഈടാക്കേണ്ട വില @281	കരാറുകാരൻ	ചെലവു വിവരം
1	വടശ്ശേരി -വടക്കാലിശ്ശേരി റോഡ് ടാറിംഗ്	SS1 - 512 Kg RS1 - 166 Kg VG 30 -1211 KG	11 @281 = 3091	സി.ഡി. പ്രകാശൻ	98/08-10-21 രൂപ 375283/-

കുറവു വന്ന തുക കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06-22 ന് തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-3 കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.നഷ്ടം 1694/-

പ്രവൃത്തി	NSS കാണ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കരാറുകാരൻ	സി. എ. പീറ്റർ
അളവു പുസ്തകം	35/2020
ചെലവു വിവരം	ബിൽ നമ്പർ 35/05-03-21 രൂപ72677

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 6-ാം ഇനം ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗാണ്. (Constrution Of Subgrade.....) . ഇത് 15.696 M3 ചെയ്തതിന് 1078.70/m3 നിരക്കിൽ 16931/-രൂപ കരാറുകാരൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ഷ്രീങ്കേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി 1694/- (1.57 M3 @1078.70/m3) രൂപ അധികം നൽകാനിടയായി . ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം 8/25-06/22 ന് തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-4 കരാറുകാരിൽ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധന സാമഗ്രികൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാർക്ക് തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (ആദായ നികുതി നിയമം 194 C) ഈടാക്കിയില്ല . തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും എം. ഐ. എസ് മുഖേനയാണ് നടത്തുന്നത്. ആദായ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എം. ഐ.എസ് ൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതു കാരണം വെണ്ടർ /സപ്ലയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നേരിട്ട് ഒടുക്കമെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്.. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ആദായ നികുതി കരാറുകാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കരാറുകാരൻ	സാധന വിലയിനത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക	ഈടാക്കേണ്ട ഫണ്ട് ആദായ നികുതി (1%)	ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി -
1	തെക്കേ തൈവെള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ശ്യാംകുമാർ	417611	4176	11-01-21
2	അമ്പാടി തൈക്കൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	320294	@2% 6406	19-08-20
3	കൂരപറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	290498	2905	16-05-20
4	മീനപ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	149783	1498	04-08-20
5	വെള്ളാണി മം ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	213754	@2% 4275	30-09-20
6	ഒറ്റപ്പറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	68163	682	20-02-21

7	പറേക്കാട് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	173841	1738	10-10-20
8	കണ്ണമ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	237627	2376	03-03-21
9	നികർത്തിൽ മൂവ്യംവെളിടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	163654	1637	07-03-21
10	കുറ്റിച്ചിറടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	226891	@2% 4538	28-02-21
11	സനൽ കുമാർ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	137550	1375	03-11-20
12	തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	218145	2181	28-03-21
13	പ്രിയൻ വെട്ടക്കടവ് പാലം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ശ്യാംകുമാർ	45704	457	11-08-20
14	ശ്രീപദം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ഗുരുപാദം ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	225762	@2% 4514	18-03-21
15	ഇശത്ത് വെളി ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	68748	@2% 1374	07-04-21
16	തൈപ്പറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്ത്	98041	980	21-04-21
17	പള്ളത്ത് ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	443134	@2% 8862	28-09-20
18	ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	175382	1754	06-02-21
19	പുളിച്ചുവട്ടിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	379326	3793	11-02-21
20	MS കുളങ്ങര ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	56265	563	
21	നികർത്തിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	230457	2305	17-03-21
22	വലിയ കോവിലകം ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	134415	1344	27-03-21
23	റൂറൽ ബണ്ട് കുറ്റിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് .വി	412042	4120	19-03-21
24	ESI ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	373525	3735	04-08-20
25	മുനിസിപ്പൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	250627	2506	10-08-20

26	ലവ് സ്കീറ്റ് ടൈൽ റോഡ്	പിറ്റർ . സി. എ	115774	1157	11-08-20
27	ആദർശ് മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പിറ്റർ . സി. എ	448440	4484	23-03-21
28	ജോസഫ് ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പിറ്റർ സി. എ	182220	1822	30-12-20
29	മഹാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പിറ്റർ സി. എ	298095	2981	17-02-21
30	പാറച്ചുട്ട് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പിറ്റർ സി. എ	331838	3318	03-03-21
31	വികസനം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പിറ്റർ .സി.എ	212640	2126	11-02-20
32	കോമച്ചാംവേലി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പിറ്റർ സി. എ	164237	1632	27-10-20
33	പൂങ്കാവ് കൊല്ലം ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	102547	1025	31-03-21
34	മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പിറ്റർ സി. എ	420565	4205	31-03-21
35	ജാതിക്കാപറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പിറ്റർ സി.എ	277712	2777	27-10-20
36	പത്തു തെയ്യിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പിറ്റർ സി.എ	398226	3982	17-02-21
	ആകെ			99603	
	മുൻ വർഷം				
37	ശങ്കരശ്ശേരി കന്നിട്ട ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	149842	1498	17-02-20
38	ഗ്യാലക്സി ചക്കാലയിൽ ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	115536	@2 %2310	05-03-20
39	കുന്നിയാം വെളി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	190975	1910	17-03-20
40	കലാഭവൻ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	352832	3528	28-02-20
41	NH66 - വടയാറ്റുശ്ശേരി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	378911	3789	02-03-20
42	കുന്നങ്കൽ II ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	83687	837	29-02-20
43	ലൂഥറൻ ഹൈസ്കൂൾ ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	315886	3159	24-02-20
44	RO Plant ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	431607	4316	12-03-20
45	തുമ്പോളി ചർച്ച് ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	241611	2416	27-02-20
46	നികർത്തിൽ വെളിയിൽ ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	241462	2415	03-03-20
47	പാടത്ത് പത്തേൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	307337	3073	31-01-20
48	ആരാധന ചക്കനാട്ട് ചിറ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	127267	1272	14-03-20
49	ദേശാഭിമാനി റോഡ് മെറ്റലിംഗ്	അനസ് നൈന	246740	2467	30-12-19
50	കുറ്റിപ്പുറം പുളിക്കൽ II ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	317345	3173	14-03-20

51	കുറ്റിപ്പുറം പുളിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	328520	3285	11-03-20
52	അനിരുദ്ധൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	299804	2998	24-02-20
53	അംഗൻവാടി റീച്ച് 2 ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	425292	4253	05-03-20
54	വിഷൻ 20-20 ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	361883	3619	31-03-20
55	നികർത്തിൽ മൂല്യം വെളി ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	77485	775	12-03-20
56	മൂല്യം വെളി പള്ളി ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	154627	1546	29-02-20
57	ചിറ്റേവെളി തൈവെളി ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	147537	1475	14-02-20
58	ഏഞ്ചൽ ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	359718	3597	31-01-20
59	പഷ്ണമ്പലം ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	171654	1717	27-11-19
60	ഗ്യാലക്സി ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	115595	@2% 2312	05-03-20
61	കുന്നങ്കൽ I ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	79382	794	29-02-20
62	കുന്നങ്കൽ II ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	83687	837	28-02-20
63	കാരിക്കുഴി ഫാം ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	433368	4334	28-12-19
64	കൂട്ടുമ്മൽ ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	260239	2602	28-12-19
65	പടിഞ്ഞാറെവെളി ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	86269	863	17-02-20
66	കൊല്ലൂർ കുളങ്ങര ടൈൽ റോഡ്	അശ്വിൻ രാജ്	247498	2475	28-12-19
67	ജനനി ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	220222	2202	31-01-20
68	യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	165848	1658	07-03-20
69	വടക്കാലശേരി കിഴക്കേപ്പാമ്പ് ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	225408	2254	31-12-19
	ആകെ			80059	

ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ 24/28-06-22-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദായ നികുതി ഈടാക്കിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം - അധികമായി അനുവദിച്ച ടൈലിന്റെ വില 1771 /-

അമ്പാടി തടിയ്ക്കൽ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗും ഗുഡ് എർത്ത് ഇട്ട് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും 195.97 M² വിസ്തീർണത്തിലാണ്. എന്നാൽ ടൈൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ് 197.715 M² എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി @1015/m² നിരക്കിൽ ടൈലിന്റെ വില അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അധികമായി അനുവദിച്ച 1.745m² (197.715 -195.97) ടൈലിന്റെ വില 1771 (1.745 M² @1015) കരാറുകാരായ സെക്രട്ടറി,ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. (ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി-19-08-20). ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 25/28-06-22) 1.745m² ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് ഇട്ടതായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ക്വാറിമക്കും ഗ്രാവലും ഇട്ട് ഉയർത്തിയ ഭാഗത്തിന്റെ ശരാശരി വീതി കണക്കാക്കി ടൈൽ വിരിച്ചതിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അധികം നൽകാനിടയാക്കിയത്. അതിനാൽ തുക ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6 വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്ത തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗിനുള്ള 40mm സ്റ്റാക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവിന് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിനിടയാക്കി.

40 Mm സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത അളവ്	10.14 M ³
വോയിഡ്സിനത്തിൽ 7.5% കുറവു ചെയ്യേണ്ടത്	0.760 M ³
അനുവദിക്കേണ്ട അളവ്	9.38 M ³
അനുവദിച്ചത്	9.945 M ³ @ 2250 = 22376/-
അധികം	0.565 M ³ @ 2250 = 1271

അധികം നൽകിയ 1271/- രൂപ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ഷൗക്കത്തലിയിൽ നിന്നും ഇടപാടുകേണ്ടതാണ്. (ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത തീയതി-28-03-21). ഇത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 25/28-06-22) കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തുക ഇടപാടാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3-7 ഗ്രാവൽ ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ശ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ഗുഡ് എർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫില്ലിംഗ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രേപ്പ് മെഷർമെന്റിലാണ്. എന്നാൽ മേൽ അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ശ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈയർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഗുഡ് എർത്തിന്റെ അളവ് ഒരു ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തി ആ അളവിൽ കരാറുകാരെക്കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി @1000/m³ നിരക്കിൽ തുക അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് റോഡ് ഉയർത്തുമ്പോഴും ഫില്ലിംഗ് അളവിൽ നിന്നും കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ (ശ്രീകേജ്) 10% കുറവു ചെയ്യാതെയാണ് താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സപ്ലൈയർക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് സാധന വിലയിനത്തിൽ അധികം നൽകാനിടയാക്കി. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി	സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത കരാറുകാരൻ	സ്റ്റാക്ക് അളവ്/ ഫില്ലിംഗ് അളവ് (M ³)	കൺസോളിഡേഷൻ ഇനത്തിൽ 10% കുറവു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അളവു തുകയും	ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത തീയതി
1	തെക്കേ തൈവെള്ളി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	ശ്യാംകുമാർ	76.20 M ³	7.620 M ³ @ 1000 = 7620	11-01-21
2	കൂനപറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	36.260 M ³	3.626 @ 1000 = 3626	16-05-20
3	മീനപ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	അനസ് നൈന	21.7680 M ³	2.177 M ³ @ 1000 = 2177	04-08-20
4	വെള്ളാണി മാം ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	26.068 M ³	2.607 M ³ @ 1000 = 2607	30-09-20
5	ഒറ്റപ്പറമ്പ് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	7.2 M ³	0.720 M ³ @ 1000 = 720	20-02-21
6	പറേക്കാട് ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷൗക്കത്തലി	21.21 M ³	2.121 M ³ @ 1000 = 2121	10-10-20
7	കണ്ണമ്പള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സിയാദ് മേത്തർ	26.184 M ³	2.6184 M ³ @ 1000 = 2618	03-03-21
8	നികർത്തിൽ മൂര്യംവെള്ളി ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	19.812 M ³	1.981 M ³ @ 1000 = 1981	07-03-21
9	കുറ്റിച്ചിറ ടൈൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	27.394 M ³	2.739 M ³ @ 1000 = 2739	28-02-21
10	സനൽ മെമ്മോറിയൽ റോഡ് നിർമ്മാണം	കുമാർ അനസ് നൈന	19.664 M ³	1.966 M ³ @ 1000 = 1966	03-11-20

11	തരംഗം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	30.60 M ³	3.06 M ³ @ 1000 = 3060	28-03-21
12	പ്രിയൻ വെട്ടുക്കടവ് പാലം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ശ്യാംകുമാർ	7.56 M ³	0.756 M ³ @ 1000 = 756	11-08-20
13	ശ്രീപദം പടിപ്പുരയ്ക്കൽ ഗുരുപാദം ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	27.828 M ³	2.783 M ³ @ 1000 = 2783	18-03-21
14	തൈപ്പറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	ഷൗക്കത്ത്	16.845 M ³	1.685 M ³ @ 1000 = 1685	21-04-21
15	പള്ളത്തു് ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	53.652 M ³	5.365 M ³ @ 1000 = 5365	28-09-20
16	ആശാൻ മെമ്മോറിയൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	16.50 M ³	1.650 M ³ @ 1000 = 1650	06-02-21
17	പുളിച്ചവട്ടിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	24.90 M ³	2.49 M ³ @ 1000 = 2490	11-02-21
18	നികർത്തിൽ ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	11.4 M ³	1.14 M ³ @ 1000 = 1140	17-03-21
19	വലിയ കോവിലകം ടൈൽ റോഡ്	മൗലാനാ അബ്ദുൾകലാം ആസാദ്	12.39 M ³	1.239 M ³ @ 1000 = 1239	27-03-21
20	റൂറൽ ബണ്ട് കുറ്റിക്കൽ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് .വി	41.25 M ³	4.125 M ³ @ 1000 = 4125	19-03-21
21	ആദർശ് മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ . സി. എ	55.20 M ³	5.520 M ³ @ 1000 = 5520	23-03-21
22	ജോസഫ് ജംഗ്ഷൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	32.50 M ³	3.250 M ³ @ 1000 = 3250	30-12-20
23	മഹാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	53.50 M ³	5.350 M ³ @ 1000 = 5350	17-02-21
24	പാറചുട്ട് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് നിർമ്മാണം	പീറ്റർ സി. എ	59.92 M ³	5.992 M ³ @ 1000 = 5992	03-03-21
25	വികസനം നടപ്പാത കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ .സി.എ	39 M ³	3.9 M ³ @ 1000 = 3900	11-02-20
26	കോമച്ചാംവേലി കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	29.20 M ³	2.920 M ³ @ 1000 = 2920	27-10-20
27	പൂങ്കാവ് കൊല്ലാറ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	11.8 M ³	1.18 M ³ @ 1000 = 1180	31-03-21
28	മിത്രം ടൈൽ റോഡ്	പീറ്റർ സി. എ	51.30 M ³	5.130 M ³ @ 1000 = 5130	31-03-21
29	ജാതിക്കാപറമ്പ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	50 M ³	5 M ³ @ 1000 = 5000	27-10-20
30	പത്തു തെയ്യിൽ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്	പീറ്റർ സി.എ	71.76 M ³	7.176 M ³ @ 1000 = 7176	17-02-21
	ആകെ			92521	
	മുൻ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തികൾ				
31	ശങ്കരശ്ശേരി കനിട്ട ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	17.57 M ³	1.757 M ³ @ 1000 = 1757	17-02-20
32	ഗ്യാലക്സി ചക്കാലയിൽ ടൈൽ റോഡ്	സെക്രട്ടറി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി	14.40 M ³	1.440 M ³ @ 1000 = 1440	05-03-20
33	കുണിയം വെളി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	12.104 M ³	1,210 M ³ @ 1000 = 1210	17-03-20
34	കലാഭവൻ ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	33.75 M ³	3.375 M ³ @ 1000 = 3375	28-02-20
35	NH66 - വടയാറ്റുശ്ശേരി ടൈൽ റോഡ്	പ്രദീപ് വി	37.8750 M ³	3.787 M ³ @ 1000 = 3787	02-03-20

36	ലൂഥറൻ ഹൈസ്കൂൾ ടൈൽ റോഡ്	ഷൗക്കത്തലി	29.61 M ³	2.961 M ³ @ 1000 = 2961	24-02-20
37	RO Plant ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	54 M ³	5.4 M ³ @ 1000 = 5400	12-03-20
38	തുമ്പോളി ചർച്ച് ടൈൽ റോഡ്	സിയാദ് മേത്തർ	21.35 M ³	2.135 M ³ @ 1000 = 2135	27-02-20
30	പാടത്ത് പത്തേൽ ടൈൽ റോഡ്	അനസ് നൈന	38.88 M ³	3.888 M ³ @ 1000 = 3888	31-01-20
40	ആരായന ചക്കനാട്ട് ചിറ ടൈൽ റോഡ്	ഷാഹുൽ ഹമീദ്	15.30 M ³	1.530 M ³ @ 1000 = 1535	14-03-20
	ആകെ			27488	

ശ്രീജേഷ് 10% കുറവു ചെയ്യാതെ തുക അനുവദിച്ചത് വഴി രൂപയുടെ 120009/-അധികച്ചെലവിനടിയാക്കി. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ 24/28-06-22-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് കരാറുകാരിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3-8 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-അനർഹരായവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി- 3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.- 46/21 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ

അടങ്കൽ- 550000/---വികസന ഫണ്ട്

ചെലവ്- 438394/--ബിൽ നം-9/20-21/,21/12/20,219197/-

ബിൽ നം-13/20-21/,17/03/21,219197/-

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2020-21 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ 108 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സിഡ്കോയിൽ നിന്നും കട്ടിൽ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്, വിലാസം.	പരാമർശം
മെഹർനീസ, കാട്ടുകൽ വെളി	ആധാർ കാർഡ് പ്രകാരം ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ജനന വർഷം 1964 ആണ്. അതിന് പ്രകാരം 03/21 ൽ ടിയാരിക്ക് 57 വയസ്സ് മാത്രമെ പൂർത്തിയാകൂ. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമെ ടി ആനുകൂല്യം നൽകാനാവൂ.

അപാകതകളിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറിക്ക് (22/28.6.22) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായ 60 വയസ്സ് തികയാത്ത ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയ കട്ടിലിന്റെ വിലയായ 3440/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. തുക ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്	ബാലൻസ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	100000	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	100000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	1160000	ലൈഫ് പദ്ധതി ജനറൽ	1160000	0

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	1040000	ലൈഫ് പദ്ധതി ജനറൽ	1040000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	98253	ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	98253	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	80000	ലൈഫ് പദ്ധതി എസ്സ് സി	80000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2020/21	373800	മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് ബ്ലോളർഷിപ്പ്	373800	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		100000	അംഗൻവാടി അനുപുരക പോഷകാഹാരം	100000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		200000	പാലിന് സബ്സിഡി	200000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		600000	ലൈഫ്	600000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		1240000	ലൈഫ്	1240000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		193588	സുജലം	193588	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		40000	ലൈഫ്	40000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		240000	ലൈഫ്	240000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		560000	ലൈഫ്	560000	0

4-2 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
കെ എസ് ഇ ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ	7	248000	248000	204939
കെ എസ് ഇ ബി	വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ	100	120000	120000	46016
കെ എസ് ഇ ബി	സ്റ്റീറ്റ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	105	401935	401935	0
കെ ഡബ്ല്യു എ	ആർ ഒ പ്ലാന്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി	26	500000	500000	0

4-3 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത്

ഇല്ല.

4-4 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

വായ്പ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷം വായ്പ	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
				മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	2040000	41954706	3380040	-	40614666

4-5 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-7 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ 1994ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 23 പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ല.

4-8 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	78594803
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	79577861
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	75141
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	7932539

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്	
3-1		66916	ശ്രീമതി. സൗമ്യ . എസ് , ഡയറി എക്സൈസൻ്റെ ഓഫീസർ-42384/- ശ്രീമതി .സു നിത പി.പി ,ഡയറി എക്സൈസൻ്റെ ഓഫീസർ -24532/-
3-2		3091	ശ്രീമതി .യാമിനി ദാസ് , അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-3		1694	ശ്രീമതി ..യാമിനി ദാസ് , അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-8		3440	ശ്രീമതി .ബിന്ദു . ICDS സൂപ്പർവൈസർ
	ആകെ	75141	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	2588678	ശ്രീമതി.ജിഷാ മോൾ ,കൃഷി ഓഫീസർ,
1-32	102259	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-34	73984	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-35	625000	ഡോ.മേരിലിഷി ,വെറ്റി.സർജൻ ,
1-36	44600	ഡോ.കണ്ണൻ വി. എ,MO ,PHC
1-37	401935	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-38	200000	ഡോ.കണ്ണൻ വി. എ,MO ,PHC
1-39	55399	ഡോ.കണ്ണൻ വി. എ,MO ,PHC
1-40	4930	ഡോ.കണ്ണൻ വി. എ,MO ,PHC
1-41	779989	ഡോ.ദൃശ്യ കെ.എസ് ,MO ,PHC ഡോ .പ്രദീപി തോമസ് ,MO ,PHC
1-42	500000	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-43	199042	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-44	194912	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-45	43061	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-46	968750	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
1-47	1150000	ശ്രീമതി.സംഗീത ,സെക്രട്ടറി,
ആകെ	7932539	

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
3-4	179662
3-5	1771

3-6	1271
3-7	120009

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി.ജിഷാ മോൾ, കൃഷി ഓഫീസർ,	കൃഷി ഓഫീസർ, എടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ലഭ്യമാക്കിയില്ല
ശ്രീമതി.സംഗീത, സെക്രട്ടറി,	സെക്രട്ടറി, ശുരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കൊല്ലം	ചാലിൽ ഹൗസ്, SRP മാർക്കറ്റ്, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി
ഡോ.മേരിലിഷി, വെറ്റിനറി സർജൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ	പാരിശ്ശേരിൽ ഹൗസ്, നോർത്ത് ആര്യാട്, ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി.യാമിനി ദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ചാരക്കാട്ട് ഹൗസ്, പൊള്ളേഴത്തെ പി. ഒ, ആലപ്പുഴ
ഡോ.കണ്ണൻ വി.എ, MO, PHC	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	ശ്രീവത്സം, അവലൂക്കുന്ന് പി.ഒ, ആലപ്പുഴ
ഡോ.ദൃശ്യ കെ.എസ്, MO, PHC	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	കുന്നത്ത് ഹൗസ്, പൊന്നാട് പി.ഒ ആലപ്പുഴ
ഡോ .ഹ്രഷി തോമസ്, MO, PHC	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	പഴമ്പശ്ശേരിൽ ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി.ബിന്ദു, ICDS സൂപ്പർവൈസർ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ, ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കാർത്തിക വിലാസം, മണ്ണഞ്ചേരി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ
ശ്രീമതി. സൗമ്യ.എസ്, ഡയറി എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫീസർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	പറവക്കൽ, മരുത്തോർവട്ടം, ചേർത്തല
ശ്രീമതി.സുനിത.പി.പി, ഡയറി എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫീസർ	ലഭ്യമാക്കിയില്ല	കരളശ്ശേരി, മംഗലത്ത് പുരയിടം, ഇമ്പോളി

4-10 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
1995-96	എൽ.എഫ്.എ8/1490/09/18.04.08/11.06.08
1997-98	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
1999-00	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2000-01	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2001-02	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2002-03	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2003-04	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2004-05	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2005-06	എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-1832/11/19.01.12
2006-07	എൽ.എഫ്.എ16-46/2010/28.08.2010/4.10.2010
2007-08	എൽ.എഫ്.എ.പി.10-1357/2010/31.05.11/14.07.11
2008-09	എൽ.എഫ്.എ.പി.10-1358/2010/31.05.11/14.07.11
2009-10	എൽ.എഫ്.എ.പി.10-1359/2010/31.05.11/30.06.11
2010-11, 2011-12, 2012-13	എൽ.എഫ്.എ.പി.9-96/13/28.01.2014
2014-15	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി -പി9-1629/2015/08.01.2016
2015-16	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി -പി9-137/17/06.02.2017
2016-17	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി/പി9-886/2017/ 19.07.2017
2017-18	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി/പി9-1553/18/07.12.2018
2018-19	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി/പി8-790/2020/29-12-20
2019-20	കെ.എസ്.എ.എ.എൽ.പി/പി9-359/22 / 27-03-22

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനു സത്യാനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കമ്പ് ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ് രീതികളും സോഫ്റ്റ് വെയർ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഒഴികെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021-ലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2020-2021 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

