



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

തൃശ്ശൂർ - 680020

ഇ-മെയിൽ: dotsr.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0487-2331249

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെഎസ്എടിഎസ്ആർ(പി10)1471/202525

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തൃശ്ശൂർ - 680020
തീയതി: 05/02/2026
ഇ-മെയിൽ:
dotsr.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0487-2331249

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തൃശ്ശൂർ.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെഎസ്എടിഎസ്ആർ(പി10)1471/202525

തീയതി: 05/02/2026

**തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള**

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 31-07-2024 മുതൽ 18-10-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 35 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 25 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 25-10-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
റഫി ജോൺ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	21-10-2025	25-10-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)

21-10-2025	25-10-2025
------------	------------

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- സിനിലാൽ എം.ജി. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
- ഹണി കെ.എസ്. (ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
- അനീറ്റ ഡൊമിനിക (സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ)
- സുനിൽ കുമാർ കെ.സി. (അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ)
- രഞ്ജിത്ത് പി.ആർ. (ഓഡിറ്റർ)
- ലക്ഷ്മിപ്രിയ പി.ഒ. (ഓഡിറ്റർ)

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ദിനേശൻ എം. ആർ.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
നീനാത്ത് ആർ. എച്ച്.	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	01-10-2024
പ്രീത ഇ. എസ്.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	02-10-2024	06-10-2024
പ്രവീൺ എസ്.	സെക്രട്ടറി	07-10-2024	09-01-2025
പ്രീത ഇ. എസ്.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	10-01-2025	17-01-2025
പ്രവീൺ എസ്.	സെക്രട്ടറി	18-01-2025	25-02-2025
പ്രീത ഇ. എസ്.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	26-02-2025	13-03-2025
പ്രവീൺ എസ്.	സെക്രട്ടറി	14-03-2025	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
പ്രീത ഇ. എസ്.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. കിഷോർ കെ. എസ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ എൻ. വി.	ക്ലിഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ചിഞ്ചു മരിയ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. സജി. പി. എ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2024	31-03-2025
അശ്വിൻരാജ് സി.	സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	01-04-2024	31-03-2025
രജന ആർ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	07-10-2024
അമ്പിളി ഐ. ബി.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	08-10-2024	31-03-2025
ഡോ. ലാലു ടി. ആർ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2024	31-03-2025

ദീപേന്ദു എം. ഡി.	വി.ഇ.ഒ. (തൃപ്രയാർ സർക്കിൾ)	01-04-2024	31-03-2025
രഹിത ഒ. കെ.	വി.ഇ.ഒ. (നാട്ടിക സർക്കിൾ)	01-04-2024	31-03-2025
ശാലിനി വി.	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	13-08-2024
ഔദ്യ എൻ.	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	14-08-2024	31-03-2025
അനരായ പി. എസ്.	ഹെഡ്ഡിസ്ട്രിക്ട് (ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്, നാട്ടിക)	01-04-2024	31-05-2024
രശ്മി കെ. എസ്.	ഹെഡ്ഡിസ്ട്രിക്ട് (ജി.യു.പി.എസ്, പെരിഞ്ഞനം) - ഇൻചാർജ്ജ്	01-06-2024	13-06-2024
നസീമ ഇ. എം.	ഹെഡ്ഡിസ്ട്രിക്ട് (ജി.എൽ.പി.എസ്, പൂതൻചിറ)	14-06-2024	31-03-2025
അനൂപ് സോമൻ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ - വാർഷികകണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-1
3	തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല - അഡ്വാൻസ് തുക തെറ്റായ ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി	1-1-2
4	കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്	1-1-3
5	നികുതി/നികുതിയേതര കുടിശ്ശിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-4
6	കാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയിൽ മൂന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-5
7	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-6
8	ജേണൽ വൗച്ചറുകൾ സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങൾ	1-1-7
9	ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകൾ-അപാകങ്ങൾ	1-1-8
10	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ - ആസ്തികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല	1-1-9
11	ബജറ്റ്	1-2
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-3
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-4
14	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-5
15	സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-6
16	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-7
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
18	റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്-35,765 രൂപ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് അടവാക്കി	1-9
19	അനധികൃതമായി നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ്- തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-10
20	ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല- പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന നഷ്ടം	1-11
21	വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല	1-12
22	പഞ്ചായത്തിന്റെ മിച്ച തുക- നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ വഴി തനതുവരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല	1-13
23	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-14

24	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-15
25	പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-16
26	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളിലെ അപാകങ്ങൾ	1-17
27	അങ്കണവാടി-ചായം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ	1-18
28	അങ്കണവാടികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - അപാകങ്ങൾ	1-19
29	കാന നിർമ്മാണത്തിന് അധികം കനം നൽകി- ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല	1-20
30	ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിച്ചതിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ജി.എസ്.ബി. ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം.	1-21
31	പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അധിക നിരക്കുള്ള ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും അനുവദിച്ചതും അനുവദനീയമല്ല	1-22
32	ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം-8731 രൂപ അധികം നൽകി	1-23
33	റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികളിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് കൂടിയ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം	1-24
34	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കണം.	1-25
35	എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം-ഫൈൻ ഈടാക്കിയില്ല-മണ്ണ് കുഴിച്ചതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് തിരികെ ഈടാക്കണം	1-26
36	ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-27
37	വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	1-28
38	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്	1-29
39	മൽസ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് മേശ, കസേര -- ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-30
40	പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം	1-31
41	ബൈബാക്ക് ഓഫർ കണക്കിലെടുത്തില്ല	1-32
42	ലോഗ് ബുക്ക് കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല	1-33
43	വാഹനഇൻഷുറൻസ് സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കി	1-34
44	ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കൽ -- തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.	1-35
45	എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ -- കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു	1-36
46	ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ -- അപാകങ്ങൾ	1-37
47	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം -- അടിസ്ഥാനരേഖകൾ ഇല്ല	1-38
48	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷനുകളുടെ അളവു രേഖപ്പെടുത്തൽ നിയമാനുസൃതമല്ല.	1-39
49	ജലജീവൻ മിഷൻ അവലോകനം	1-40

50	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം	1-41
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിച്ചതിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ജി.എസ്.ബി. ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം.	3-1
2	ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം-8731രൂപ അധികം നൽകി	3-2
3	ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കൽ -- തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്	3-3
4	എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകൽ -- കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു	3-4
5	എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം-ഫൈൻ ഇറുടാക്കിയില്ല-മണ്ണ് കുഴിച്ചതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് തിരികെ ഇറുടാക്കണം	3-5
ഭാഗം 4		
1	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം അടവാക്കൽ -- അവലോകനം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് തൻവർഷം ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തൻവർഷം നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-5
6	വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-8
9	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷികകണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1) പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 27.06.2025 തീയതി 2(1) നമ്പർ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 02.07.2025 തീയതിയിൽ പിന്തുണ ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാർച്ച് 2025 അവസ വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി വരെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടു കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2) C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG നൽകിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായ രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപര തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ് തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വ ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്ത് അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥ എന്റെ ഓഡിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തു അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവര നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 202 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തേക്കുറിച്ചും സാമ്പന്തിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : തൃശ്ശൂർ
തീയതി : 05.02.2026

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ

1-1-1 സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ - വാർഷികകണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻ തുകകളും വാർഷികകണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പെൻഷൻ	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ശീർഷകം (I-6 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം)	വാർഷിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക	പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക	വ്യത്യാസം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	57	160100745	96,000	10,17,600	9,21,600
2	വിധവാ പെൻഷൻ	904	160100737	13,01,200	1,38,20,700	1,25,19,500
3	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2022	160100743	30,23,400	3,06,48,100	2,76,24,700
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	200	160100746	3,07,900	32,40,300	29,32,400
5	50 വയസ്സിനുമേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	70	160100747	1,06,800	11,20,800	10,14,000

1-1-2 തുക ചെലവ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല - അഡ്വാൻസ് തുക തെറ്റായ ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ/ തീയതി	തുക	ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശീർഷകം	ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ശീർഷകം	ഫണ്ടിനം
1	112/25 വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കൽ	42401580/ 26.03.25	1,22,380	415100001-Streetlights-Line Extension For Existing Street Lights	460500202-Advance To Implementing Agencies-Deposit With K.S.E.B.	വികസനഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 1,22,380/- രൂപ തളി. കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസി.എഞ്ചിനീയർക്ക് അഡ്വാൻസായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എറ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. "ക്രമീകരിക്കാനവശേഷിയില്ലുന്ന മുൻകൂർ" ശീർഷകത്തിലാണ് അഡ്വാൻസ് തുക ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും തെറ്റായി ചെലവ് ശീർഷകര രേഖപ്പെടുത്തി.

1-1-3 കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപോസിറ്റ് തുകകൾ തനതുഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് വോള്യം 1 ആർട്ടിക്കിൾ 282 പ്രകാരം തിരിച്ചു നൽകേണ്ട തീയതിക്ക് േ മുമ്പ് വർഷത്തിലധികമായി അവകാശപ്പെടാത്ത ഡെപോസിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് േ കൂട്ടേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചുവടെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിലെ ഡെപോസിറ്റ് മുതൽക്കൂട്ടിയില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ശീർഷകം	ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ തരം	തീയതി	31.03.2025 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക
1	340100101	Contractors EMD	07.11.2019 മുതൽ	60,029
2	340100102	Suppliers EMD	16.08.19 മുതൽ	1,03,583
3	340100103	Bidders EMD	11.11.2019 മുതൽ	14,700
4	340100201	Contractors Security Deposit	26.11.2019 മുതൽ	18,000
5	340100202	Suppliers Security Deposit	06.11.2019 മുതൽ	2,475
6	340100203	Bidders' Security Deposit	05.11.2017 മുതൽ	42,442
7	340100301	Contractors Retention	09.06.2020 മുതൽ	4,28,365
8	340100302	Suppliers Retention	വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	10,082

1-1-4 നികുതി/നികുതിയേതര കുടിശ്ശിക വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15 പ്രകാരം വസ്തുനികുതി ഇനത്തിലും(1,08,1 വാടകയിനത്തിലും(1,77,493) കുടിശ്ശിക ഉണ്ട്. എന്നാൽ നികുതി, നികുതിയേതര കുടി വർഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കി, സർക്കാർ ഉത്തരവ് 152/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ.26/7/2011, പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011(ചട്ടം58(4)എച്ച്) എന്നിവ പ്രകാരം സംശയാസ്പാദമായ തുക കണക്കാക്കി ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രാവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-5 കാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയിൽ മൂന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ ചേർത്തിരി ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2024-25 കാലയളവിലെ "Net Increase In Cash And Equivalents" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 9675234 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പത്രിക 2024-25 കാലയളവിൽ "Net Cash Generated By Operating+Investing+Financing Activity" രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് -6879539 രൂപയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേ പ്രകാരം മേൽ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

1-1-6 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, വാർഷികകണക്കുകളിൻമേലുള്ള കുറിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 62 (എഫ്)).

1-1-7 ജേണൽ വൗച്ചറുകൾ സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങൾ

കാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ ജേണൽബുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് (പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട്സ് ചട്ടങ്ങൾ 2011, ചട്ടം 7). ജേണൽ വൗച്ചർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വൗച്ചറുകൾക്കും ആധികാരികമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വൗച്ചറുകൾ, വർക്കിംഗ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെയാണ് ജേണൽ എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രധാനമായും വസ്തുനികുതി യിനത്തിലുള്ള പിരിവ്, ബാക്കി, മുൻകൂട്ടി കൂടിശ്ശിക ഡിമാന്റ്, കൂടിശ്ശിക പിരിവ്, കൂടിശ്ശിക ബാക്കി എന്നിവ എഴുതി തള്ളാനും, ക്രമീകരിച്ച് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമുള്ള ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററിലെ തുകയിലേക്ക് മാനവ് പൊതുത്തപ്പെടുത്താനും, മുൻകൂർ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രികൾക്ക് യാതൊരു വൗച്ചറും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി തൻവർഷത്തെ വസ്തു നികുതി അഡ്വാൻസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ജേണൽ വൗച്ചർ മുഖേന ഡിമാന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അംഗീകരിക്കാനാകുന്നതുമായ യാതൊരു രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.റെസിഡൻഷ്യൽ

ക്ര.ന	ജേണൽ വൗച്ചർ	തീയതി	തുക
1	42401893	31.03.2025	5,438

2.നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ

ക്ര.ന	ജേണൽ വൗച്ചർ	തീയതി	തുക
1	42401901	31.03.2025	8,233
2	42401908	31.03.2025	1,533
3	42401908	31.03.2025	717

എല്ലാ ജേണൽ വൗച്ചറുകൾക്കും ആധികാരികമായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വൗച്ചറുകൾ, വർക്കിംഗ് റൂട്ടുകൾ എ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-8 ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്ററുകൾ-അപാകങ്ങൾ

A.വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് തുകയും വാർഷികകണക്കുകളിലെ പത്രികകൾ പ്രകാരമുള്ള ഡിമാന്റ്, കളക്ടർ നീക്കിയിരിപ്പ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലെ തുകകളും പൊതുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ "സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുനികുതി കൂടിശ്ശികയിനത്തിലെ ഡി.സി.ബി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വർഷാന്ത്യ സംക്ഷിപ്ത തുകകളും "ILGMS ലെ ഫിനാൻസ് മൊഡ്യൂൾ" -ൽ തയ്യാറാക്കിയ വാർഷികകണക്കിലെ തുകകളും തമ്മിൽ പൊതുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1. റെസിഡൻഷ്യൽ-കൂടിശ്ശിക

	ഡിമാന്റ് കളക്ഷൻ	
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	24,562	17,590
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	7,012	16,417

2.നോൺ-റെസിഡൻഷ്യൽ-കുടിശ്ശിക

	ഡിമാന്റ്	ബാക്കി
"സഞ്ചയ" സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരം	2,07,276	96,657
വാർഷികകണക്കിലെ വിവിധ പത്രികകൾ പ്രകാരം	1,53,124	96,670

B. ബാലൻസ്‌ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 "Other Liabilities" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വസ്തുനികുതിയിനര മുൻകൂർ ആയി ലഭിച്ചതും എന്നാൽ 31.03.2025 തീയതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ ചേർത്തിരിക്കുന്നതും "സഞ്ചയ"സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഇറുയിനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തുകകളും തപാരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്ര.ന	ശീർഷകം	ബാലൻസ്‌ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ	സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ
1	350410101- Advance Collection Of Revenues -Property Tax On Residential Building	2,44,268	2,55,734
2	350410104- Advance Collection Of Revenues -Property Tax On Non-Residential Building	1,97,617	2,07,094

C.ബാലൻസ്‌ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-9 "Other Liabilities" എന്ന ശീർഷകം പ്രകാരം താഴെ ചേർത്തിരി. വരുമാനങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ആയി തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതാത് ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററിലോ പ്രരേ രജിസ്റ്ററിലോ മുൻകൂർ തുകയുടെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ബാലൻസ്‌ഷീറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെപ്പ: സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ക്ര.ന	വരുമാനം	മുൻകൂർ ശീർഷകം	31.03.2025 ലെ മുൻകൂർ തുക
1	തൊഴിൽ നികുതി	350410102- Advance Collection Of Revenues- Profession Tax /Inst/trad/prof	1,01,350
2	വ്യാപാര വ്യവസായ സംരഭക ലൈസൻസ്	350410301- Advance Collection Of Revenues- Licence Fees For	71,500

	Factories, Traders, Entrepreneurs And Other Services	
--	--	--

1-1-9 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ - ആസ്തികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ബാലൻസ്ഷീറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരാസ്തികളുടെ അസ്തിമൂല്യവും പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതൃകയിലല്ല ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

1-2 ബജറ്റ്

	പാസ്സാക്കിയ തീയതി	12.02.2024			
	കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	1(1)			
	പ്രതീക്ഷിത വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ	വരവ് (മൂന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	ചെലവ്		
		33,12,84,450	32,57,11,875		
റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ്					
	പാസ്സാക്കിയ തീയതി	26.03.2025			
	കമ്മിറ്റി തീരുമാനം	1(1)			
	പ്രതീക്ഷിത വരവ്, ചെലവ് എന്നിവ	വരവ് (മൂന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ)	ചെലവ്		
		27,26,90,534	26,46,04,848		

1-3 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	സി.ബി/ലാപ്സുതുക*	
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	1,96,58,000	1,96,58,000	1,77,79,654	18,78,346*	
വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി	0	1,11,62,000	1,11,62,000	1,11,30,303	31,697*	
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	84,57,000	84,57,000	84,57,000	0	
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ-റോഡ്	0	1,10,42,000	1,10,42,000	1,07,06,499	3,35,501*	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ട്രൈഡ്	ബാങ്ക്	20,30,185	70,51,000	90,81,185	31,29,764	59,51,421
	ഷേറി	0	2,70,628	2,70,628	2,39,511	31,117*
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-ബേസിക് ഗ്രാന്റ്	ബാങ്ക്	33,27,808	35,85,087(പലിശയുൾപ്പെടെ)	69,12,895	46,97,690	22,15,205
	ഷേറി	0	5,09,498	5,09,498	3,08,996	2,00,502*

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ)	1,48,452	7,00,724	8,49,176	3,19,258	5,29,918
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ)	3,31,954	6,64,680	9,96,634	6,58,724	3,37,910
ഐ.സി.ഡി.എസ്.	11,46,303	8,43,300	19,89,603	1,83,456	18,06,147
ശുചിത്വമിഷൻ	6,01,076	15,36,868	21,37,944	18,04,361	3,33,583
Life State Share	10,50,000	15,00,000	25,50,000	14,40,000	11,10,000

1-4 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി അടങ്കൽ തുക	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ചെലവ് തുക	നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിത്തുകയുടെ ശതമാനം	നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശതമാനം
222	12,43,98,086	196	7,98,03,805	64.13	88.28

1-5 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണച്ചെലവുകൾ	5,694	10,99,077	11,04,771	11,04,771	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	1,05,52,468	1,05,52,468	1,05,52,468	0
മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്	0	40,85,896	40,85,896	40,85,896	0
ആകെ	5,694	1,57,37,441	1,57,43,135	1,57,43,135	0

1-6 സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക*	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിതവേതനം	0	Nil
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	10,17,600	57
വിധവാ പെൻഷൻ	1,38,20,700	904
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3,06,48,100	2022
വികലാംഗപെൻഷൻ	32,40,300	200
50 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള	11,20,800	70

പെൻഷൻ		
വിധവകളുടെ പെൻഷനുകൾക്കുള്ള വിവാഹധനസഹായം	60,000	2

*2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷനുകളും വാർഷികകണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകളും പൊതുക്കൾക്കുവേണ്ടി വിവരബന്ധിത 1-1-1 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

1-7 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാല പരിശോധന 23.10.2025 തീയതിയിൽ 3 മണിക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യം നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 38,210 രൂപ ക്യാഷ് നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കണ്ട അപാകതകൾ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1-ലെ ഖണ്ഡികകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-9 റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്-35,765 രൂപ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയെ തുടർന്ന് അടവാക്കി

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാർഡിൽ, കാക്കനാട് കോളനിക്ക് സമീപമുള്ള റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ 2.5m നീളവും വീതിയുമുള്ള (2.5mX2.5m) രണ്ട് ഓപ്പൺ പിറ്റുകളും 58m നീളവും 0.60m വീതിയുള്ള ഓപ്പൺ ട്രഞ്ച് നിർമ്മിച്ച്, ഓപ്പൺ ട്രഞ്ച് (OT Method) രീതിയിൽ എച്ച്.ടി. കേബിളുകൾ ഇടുന്നതിനായി EMMAY Projects Pvt.Ltd നാട്ടിക എന്നവർ സുഗമ പോർട്ടലിലൂടെ 01.03.2025 തീയതി ROW/10127756/139075 നമ്പർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ L വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ തയ്യാറാക്കി നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ കണക്കിലെടുത്ത വിസ്തീർണ്ണം	റോഡിന്റെ തരം	റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ്/ച.മീ.	തുക
1	7.5 ച.മീ. പിറ്റ്	20mm Open Graded		23,842.80
2	52.2 ച.മീ. ഓപ്പൺ ട്രഞ്ച്	Chipping Carpet Surface (Manual Means)	3,179.04	1,65,945.89
ആകെ				1,89,789

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ തുകയായ 1,89,789/- രൂപ (Trans ID 2174160628533951) 14.03.2025 തീയതിയിൽ അടവാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ര നമ്പർ-1240506643/27.03.2025) സെക്രട്ടറിയുടെ 15.03.2025 തീയതിയിലെ 400706/AML /GPO/2025/(1) നമ്പർ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ റോഡ് കട്ടിങ്ങിനു അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ 2.5m നീളവും വീതിയുമുള്ള ഓപ്പൺ പിറ്റുകളുടെ റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് കണക്കാക്കിയതിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ 30.03.2019-ലെ CE/R&B I GL-RC/2/2019 സർക്കുലർ പ്രകാരം, ട്രഞ്ച് വീതിയുടെ 1.5 ഇരട്ടി റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിംഗ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതു പ്രകാരം ഓപ്പൺ പിറ്റുകൾക്കായി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്ന റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പിറ്റുകളുടെ എണ്ണം	നീളം	വീതി	ട്രഞ്ച് വീതിയുടെ 1.5 ഇരട്ടി	റോഡിന്റെ തരം	റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ്/m ²	തുക
2	2.5	2.5	1.5	20mm Open Graded Chipping Carpet Surface (Manual Means)	3,179.04	59,607

റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയതിലുള്ള കുറവ് (59,607-23,842 =35,765) സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ 11/24.10.2025) നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 35,765 രൂപ 24.10.2025 തീയതിയിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട് (രസീത് നമ്പർ R-G080804-25004665).

1-10 അനധികൃതമായി നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ്- തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നാട്ടിക വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 176/6-ൽ, 22 ആം ച.മീറ്റർ (55 സെന്റ്) ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായ തൃപ്രയാർ ബസ്സ്റ്റാൻഡ് ഷോർ കോംപ്ലക്സ് (11/1144 മുതൽ 11/1165 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ) പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനായി 06.05.2024 തീയതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ(റ്റുൽ) നടപടിക്രമത്തിലൂടെ അനുമതി നൽകിയ (ഉത്തരവ് നമ്പർ LSGD/PD/12829/2024-REV1). ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് നീക്കുന്നതിനായി, 27.08.2024 തീയതിയിൽ SC3-4522/24നമ്പർ ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും തളിക്കളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് LSGD(LID&EW) സബ്ഡിവിഷൻ അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അംഗീകരിച്ച മൂല്യനിർണ്ണയവും സർവ്വേ റിപ്പോർട്ടും ആധാരമായി 1,67,271/- രൂപ അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ച് 10.09.2024 തീയതിയിൽ ലേലം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ലക്ഷ്യം രൂപയ്ക്ക് ലേലം വിളിച്ച ശ്രീ. സി.കെ കാർത്തികേയൻ, ചക്കാമാത്തിൽ വീട്, വലപ്പാട് എന്നവരുടെ 01.10.2024 തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഏർപ്പെട്ട കരാർ (നമ്പർ 04A/SEC/NAT/2024) വ്യവസ്ഥ 4 പ്രകാരം കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായും എന്നാൽ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കിയതിനോടൊപ്പം മേൽ കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത ശ്രീ. സി.കെ കാർത്തികേയൻ എന്നവർക്ക് നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് തിരികെ നൽകിയിട്ട് 7 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിച്ച് കൊണ്ട് 24.09.2024 തീയതിയിൽ SC4-1653/25 നമ്പർ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കി തിരിച്ചറിയാൻ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കി, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കി, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക്

മണ്ണിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു നഷ്ടം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം, മറ്റ് തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം എന്നിവ ആവശ്യ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.19/24.10.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. നീക്കം ചെയ്ത മണ്ണിന്റെ വാല്യേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാരനുമായുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനപഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടായ നഷ്ടം നികത്തുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഭരണസമിതിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11 ഉപയോഗക്രമത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കുന്നില്ല- പഞ്ചായത്തിന് വരുമാനം നഷ്ടം

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആയുർവേദ സുഖചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ, നികുതി ഡാറ്റാബേസ് സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ	വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ.)	ഉപയോഗക്രമം	അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി നിരക്ക്
യത്ര ആയുർവ്വേദിക് റിസോർട്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	1/348	15	വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ളവ 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ള ഹോട്ടൽ , റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ , ഗോഡൗൺ -ഷോപ്പുകൾ	40
	1/351	40		
	1/352	115		
	1/353	23		
	1/354	32		
	1/355	46.7		
കടപ്പറം ബീച്ച് റിസോർട്ട്	1/51	65	റിസോർട്ടുകൾ	90
	1/52	70		
	1/53	63.9		
	1/54	95		
	1/55	61.9		
	1/56	61.9		
	1/57	58.3		
	1/58	35.5		
	1/59	101		
	1/60	68		
	1/61	68		
	1/62	98		
	1/63	63.5		
	1/64	159		
	1/65	105		
M/S നാട്ടിക ബീച്ച് റിസോർട്ട്സ്	1/69	95		
	1/70	95		
	1/71	95		

പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്	1/72	95
	1/73	95
	1/74	95
	1/75	95
	1/76	95
	1/77	95
	1/78	95

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം (യഥാക്രമം ആയുർവേദിക് റിസോർട്ട്, കടപ്പുറം ബീച്ച് റിസോർട്ട്, നാട്ടിക ബീച്ച് റിസോർട്ട് <https://yantraayurvedicresort.com/>, <https://kadappuramresorts.com/ayurveda.1> <https://thenattikabeach.com/>) സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആയുർവേദ സുഖചികിത്സ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ റിസോർട്ടുകളായിട്ടാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 29.07.2023 തീയതിയിലെ 1/1 നമ്പർ ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അന്തിമ വിജ്ഞാപനം (എസ് 4/3513/2023 നമ്പർ) 14.08.2023 തീയതിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ആയതു പ്രകാരം 165 രൂപയ്ക്ക് ആയുർവേദ സുഖചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി ആയി ഈടാക്കേണ്ടത്.

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജും ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾക്കുവിയേയമായി ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടശേഷം കെട്ടിടത്തു തറവിസ്തീർണ്ണത്തിലോ ഉപയോഗക്രമത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഘടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഘടകത്തു തരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സംഭവിച്ചതോ ആയ മാറ്റ കെട്ടിട ഉടമ അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ഫീൽഡ് പരിശോധന ന: സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം കാലം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വസ്തു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും 22.03.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ (കൈ) 77/2023/ത.സ്വ.ഭ.വ ഉത്തരവു പ്രകാരം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഒരു ഉപയോഗക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തു നികുതി ഈടാക്കാനിടയായ സാഹചര്യം, സംബന്ധിച്ച് ന. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 22/24.10.2025) വസ്തു നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുന്നതിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയുർവേദിക് റിസോർട്ട്സിന്റെ ഉപയോഗക്രമം മാറ്റി കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരിച്ച് തദനുസരണ വസ്തുനികുതി പുന:നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വ്യാപാര വ്യവസായ സംരഭക ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, പാരാമെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടപ്പുറം ബീച്ച് റിസോ: മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വ്യാപാര വ്യവസായ സംരഭക ലൈസൻസ് (നമ്പർ SC3/ /2024/25.07.2024), പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (നമ്പർ SC3/4103/2 നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

വസ്തു നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യാപാര വ്യവസായ സംരഭക ലൈസ: പാരാമെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ ഇല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സ്ഥാപന പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ ഭാ നിന്നു ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന തൃപ്രയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് (11/ മുതൽ 11/1165 വരെയുള്ള മുറികൾ), 2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം വരെ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന 1

വാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് (14 മുറികൾ) എന്നിവയിൽ നിന്ന നാളിതുവരെ വാർഷിക കണക്ക്/വാടക രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പ്രകാരം 1,77,493 രൂപ വാടക കുടിശ്ശിക 06.05.2024 തീയതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ (റൂറൽ), LSGD/PD/12829/2024-R നമ്പർ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ അനുമതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബസ്സാൻറ് ഷോപ്പിംഗ് കോപൊളിച്ച് നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു മാത്രമായി 1,08,245 രൂപയുടെ വാടക കുടിശ്ശിക വാടക രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കെട്ടിടം	കെട്ടിട നമ്പർ	വാടകക്കാരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ	കുടിശ്ശിക
2019-20	തുപ്രയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്	11/1147	അൻവർ അലി, കറുപ്പം വീട്ടിൽ	20,725
2020-21	ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്			43,520
2022-23	തുപ്രയാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്	11/1157	ഇന്ദു വത്സൻ	44,000
2022-23	മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്	10/861	സ്വപ്ന	16,896
		10/861C	രാജ	14,330
		10/861G	രാജ	13,230
		10/861F	സോന	24,792
ആകെ				1,77,493

വാടക കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 23/24.10.2025) കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപട സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടിശ്ശികകൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള പരിധി സംബന്ധിച്ച 1994 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നി വകുപ്പ് 243 ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 പഞ്ചായത്തിന്റെ മിച്ച തുക- നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങൾ വഴി തനതുവരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കേരള ബാങ്ക് തുപ്രയാർ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള 1070604. എന്ന സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും, ഫെഡറൽ ബാങ്കിലുള്ള 14250100135107 എന്ന സേവിം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലെ 40282100101903 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലുമാണ്. 202 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, മേൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാങ്ക് ബുക്കുകൾ എന്നിവ പ്രകാരം അക്കൗണ്ടുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന മിച്ച ഫണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 31.03.2025 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്	ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരം ശരാശ പ്രതിമാസ നീക്കിയിരി. (ആകെ പ്രതിമാ നീക്കിയിരിപ്പ്/12)
------------	------------------	--	---

1	Kerala Bank-10706045935	1,89,21,552	1,46,05,715
2	Federal Bank-14250100135107(QR Code)	53,80,792	28,31,491
3	Kerala Gramin Bank-40282100101903	31,29,491	30,89,396
	ആകെ	2,74,31,835	2,05,26,602

മേൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും 2024-25 വർഷത്തിൽ പലിശയിനത്തിലെ വരുമാനം 7,28 രൂപയാണ് (171100101-Interests From Bank Accounts എന്ന ശീർഷക പ്രകാരം). ഈ തുക ഭരണസമിതി പ്രതിമാസ നീക്കിയിരിപ്പു തുകയുടെ 3.54% മാത്രമാണ്. ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ (SBI BANK CURRENT -37083964657) 31.03.2025 നീക്കിയിരിപ്പ് 16,01,510 രൂപയാണ്. കറന്റ് അക്കൗണ്ടായതിനാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പലിശ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതു കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ബി-15ലെ 431500199-Receivables Redemption എന്ന ശീർഷക പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിൽ നമ്പർ (799013000001121) 31.03.2025 ന് Redemption തുകയായി പിൻവലിച്ച 13,06,650 രൂപയും സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തിരികെ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കലും പിൻവലിക്കലും) ചട്ടങ്ങൾ, പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ഏതൊരു മിച്ച ഫണ്ടും കേരള ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും ദേശീയ സഹായ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരത സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിലും ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആഡിറ്റ് തരംതിരിവിൽ 'ബി'യിൽ കുറയാത്ത സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ആവശ്യമായ തുകയേക്കാൾ അധികമായി തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയും, അക്കൗണ്ടിൽ നിശ്ചിത തുക മാത്രം നിലനിർത്തി ബാക്കി തുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലിശ ലഭിക്കാൻ രീതിയിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് ധനകാര്യ സമിതിയുടെയും ഭരണസമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങൽ -മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഹോംകോ-യ്ക്ക് മുൻകൂർ കൈമാറിയെങ്കിലും കൈമാറിയ തുകയുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായി വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്നും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങൽ (26/25)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
ഫണ്ടിനം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)
ചെലവഴിച്ച തുക	2,00,000
വൗച്ചർനം./തീയതി	42401723/23.12.2024
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം	PF-506 / 01.11.2024
ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ മൂല്യവും ഇൻവോയ്സ് നമ്പരും	1,03,425 (LF-3013/19.03.2025) 60,597 (LF-477/23.06.2025)
ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളുടെ മൂല്യം	35,978

ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.33/25.10.2025)

1-15 കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , എഫ്.എച്ച്.സി. കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മരുന്നുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരള മെഡി സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ (KMSCL) തുക മുൻകൂറായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് മരുന്നും വാങ്ങൽ (66/25)	സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി (69/25)
ഫണ്ടിനം	മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം) - 8,23,495	വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)- 8,00,000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് -1,00,000 ജില്ല പഞ്ചായത്ത് - 1,00,000
KMSCL-ന് കൈമാറിയ തുകയും പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പരും	1,05,042 (PRF 1593/18-10-2024)	1,00,000 (PRF 1622 /19-10-2024)

വൗച്ചർ നം. തീയതി.	42401512/24.10.2024	42401522/01.11.2024
ലഭിച്ച മരുന്നുകളുടെ/ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും തുകയും	1718/03.02.2025 - 25,279 235/24.04.2025 -64,752 703/27.05.2025 - 1,030 924/16.06.2025 - 1,938	1884/14.02.2025 - 75,978 923/16.06.2025 - 23,332
ലഭിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ/ഉപകരണങ്ങളുടെ മൂല്യം	12,043	690

ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ/ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപട സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.32/25.10.2025)

1-16 പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ , എഫ്.എച്ച്.സി., നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും കൈമാറ്റത്തിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ പ്രകാരം നടത്തിയിട്ടുള്ള വാങ്ങലുകൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമ (I) പ്രോജക്ട് നം. 207/25 - ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് പ്രോജക്ട് 2022-23 എഫ്. എച്ച്. സി.യിൽ രോഗനിർ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ

അടങ്കൽ - ₹3,14,362 ചെലവ് - ₹3,14,362

ഫണ്ടിനം - ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്

വൗച്ചർ നം. 22400933/28.11.2024 - 72,152

വൗച്ചർ നം. 22400931/28.11.2024 - 2,42,210

എഫ്. എച്ച്. സി.യിലേക്ക് രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ₹3,14 രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ ഏതാനും ഇനങ്ങൾ കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KAICO) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമാണ് KAICO-യിൽ നിന്നും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

Invoice No. GST/196/2024-25/ 08.11.24 - 80,588

Invoice No. GST/179/2024-25/ 06.11.24 - 80,093

Invoice No. GST/177/2024-25/ 05.11.24 - 80,592

KAICO എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എപ്രകാരം എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ക്വട്ടേഷൻ/ടെൻഡറുകൾ സ്വീകരിച്ചതായി ഫയലിലില്ല.

(ii) പ്രോജക്ട് നം. 206/25 - ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് പ്രോജക്ട് 2022-23 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ

അടങ്കൽ - ₹1,41,344 ചെലവ് - ₹1,41,344

ഫണ്ടിനം - ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്

വൗച്ചർ നം. 22400934/28.11.2024 - 52,292

വൗച്ചർ നം. 22400932/28.11.2024 - 89,052

ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹1,41,344 രൂപ ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാനും ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു: അത്താണി മിനി മാർട്ട് എന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

- Invoice No. A/235031 21.10.24 - 9,836
- Invoice No. A/235325 25.10.24 - 9,970
- Invoice No. A/235336 29.10.24 - 7,540
- Invoice No. A/235451 02.11.24 - 9,948
- Invoice No. A/235419 06.11.24 - 9,998
- Invoice No. A/235470 08.11.24 - 9,575
- Invoice No. A/236822 09.11.24 - 14,444
- Invoice No. A/236826 11.11.24 - 12,072

അത്താണി മിനി മാർട്ട് എന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എപ്രകാരം എന്ന് വ്യക്ത ക്വട്ടേഷൻ/ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ഫയലിലില്ല.

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ, ഖണ്ഡിക 7.2 പ്രകാരം ആകെ ആവശ്യകതയുടെ മതിപ്പ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഉന്നതാധികാരികളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ, അടങ്ങിവാക്കുവാനായി ഭാഗികമായ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുവാൻ ആവശ്യകതയെ ചെറിയ ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.7/19/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 26.04.2019 പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും 25 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർബന്ധമായും GeM മുഖേന സമാഹരിക്കേണ്ടത ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനം GeM-ൽ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ആയത് GeM മുഖേന വാങ്ങലുള്ള ഉചിതമല്ലെന്ന് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ ആവശ്യകതയോ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെങ്കിലോ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ (ക്വട്ടേഷൻ, ടെണ്ടർ തുടങ്ങിയവ) ആയത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ 08.11.2010-ലെ സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.259/ /ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 3.2 പ്രകാരം 25,000 രൂപ വരെ വാങ്ങലുകൾ മാത്രമേ ക്വട്ടേഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിവരിച്ച 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും 1,00,000 രൂപയിൽ താഴെയും ഉള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡറിലൂടെ നടപടികളും മതിപ്പ് വില 1,00,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് ഓപ്പൺ ടെൻഡറിലൂടെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ പ്രൊക്യൂർ മാർഗ്ഗരേഖയിലെ വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് വാങ്ങലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.32/25.10.2025)

1-17 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളിലെ അപാകങ്ങൾ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രൊജക്ടുകളിലെ അപാകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു:

I) ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് എന്ന പ്രോജക്ട് (നം.106/25) പ്രകാരം പ്രിന്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം (ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ)	ഇൻവോയ്സ് നം./തീയതി	കമ്പനിയുടെ പേര്	വില	വൗച്ചർ നം./ തീയതി
ഇങ്ക് ടാങ്ക് പ്രിന്റർ (MFD Epson M2170)	KMR/24-25/1416 Dated 30.11.2024	കെ.എം ടെക്നോളജീസ്, കോട്ടയം	22,499	42401710/ 18.12.2024

വാങ്ങൽ നടപടികളിലെ അപാകങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം (സ.ഉ.(പി)നം.259/ /തസ്വഭവ തീയതി.08.11.2010) വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കെ സാമ്പത്തിക വർഷാരംഭത്തിൽത്തന്നെ നടത്തേണ്ടതും വിവിധ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാ നിന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മേൽനോട്ടത്തിൽ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വാങ്ങൽ ബാധകമായ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് വാങ്ങലുകൾ നടത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ പ്രിന്റിന്റെ വാ സംബന്ധിച്ച പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഇല്ല.

2. പ്രിന്റർ വാങ്ങുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3. GeM മുഖേനയാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ആയത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ല.

4. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തീയതി 24-09-2010 പ്രകാരം സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കറ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ തയ്യാറ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കുലറിന്റെ അനുബന്ധമായി രജിസ്റ്ററിന്റെ മാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാര രജിസ്റ്റർ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

II) പ്രോജക്ട് നം.28/25 - ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തി എന്നാൽ ഈ വർഷം വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുൻ വർഷത്തെ മരുന്നുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് അറിയാൻ നിർവ്വഹണമില്ല. മുൻ റേ രജിസ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ വർഷം ലഭിച്ച മരുന്നുകൾ എഴുതി ചേർക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാര അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.25/24.10.2025) മ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ്, ആർട്ടിക്കിൾ 150 പ്രകാരം മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കേ മുൻവർഷത്തെ ബാലൻസ് മരുന്നുകളുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റോക്ക് രജ സമഗ്രമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 അങ്കണവാടി-ചായം പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

പ്രോജക്ട് നം. - 14/25 അങ്കണവാടി-ചായം പദ്ധതി

അടങ്കൽ - 1,30,000

ചെലവ് - 1,30,000

വൗച്ചർ നം./തീയതി - 42401858/07.03.2025

അങ്കണവാടി നം.66-ലേക്ക് വിവിധ ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും, പെന്റി നടത്തുന്നതിനുമായി ARTCO, പാലക്കാട് സമർപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ നം. 5526/09.01. അംഗീകരിക്കുകയും ഇൻവോയ്സ്/ ക്യാഷ് ബിൽ നം. 2024-25 PKD 183 Dated 17.02.2025 പ്ര 1,30,000 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:

I) 08.11.2010ലെ സ.ഉ.(പി)നം.259/2010 ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ് 3.3 (Procurement Method For Goods & Works) പ്രകാരം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 5 ല രൂപ വരെയുള്ള കരാർ നൽകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിലൂടെ (സ്റ്റോർ പർച്ചേയ്സ് വ നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയ സ്പെസിഫിക്കേഷനും, നിരക്കുകളും പ്രകാരമുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ടെണ്ടർ ന കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നത്. എന്നാൽ ARTCO വിതരണം ഇനങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, നിരക്ക് എന്നിവ നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച

എന്നതിനാൽ ഈ ഇനങ്ങളുടെ വാങ്ങലിന് GeM മുഖേന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

Ii) 26.04.2019-ന് നിലവിൽ വന്ന സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.7/2019/എസ്.പി.ഡി. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 25 രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്ന വാങ്ങലുകൾ GeM മുഖേന ആയിരിക്കണമെന്നും, ആവശ്യ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ GeM-ൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് പ്രൊക്യൂർ മാർഗ്ഗങ്ങളായ ടെണ്ടർ/ഇ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും അപവാദങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇനങ്ങളും, സ്പെസിഫിക്കേഷനും നിശ്ചയിച്ച് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മീഷൻ സമിതി എന്നിവരുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുകയോ, GeM മുഖേന വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

Iii) സിഡ്കോ, ആർട്കോ, കോഡ്കോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചതായും, നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ARTCO-യ്ക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകാൻ 27.01.25 ലെ ഭരണസമിതി 1/2 നമ്പർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1,30,000 രൂപയ്ക്ക് വിവിധ ഇനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും പെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

Iv) അപവാദങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം, ആവശ്യമായ ഇനം എസംബ്ലിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വിവര രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ARTCO നടത്തിയ പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിസ്തീർണ്ണം പരിശോധിച്ച് വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ARTCO യെ ഇന്റീരിയർ ഫർണിച്ചിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള നോഡൽ ഏജൻസി സ.ഉ.(സാധാ)നം.2092/2018/ത.സ്വ.ഭവ/തീ. 01.08.2018 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മുഖേന നടത്തുന്ന 'ചായം' പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 26.07.2021 ലെ ICDS-A9/5906/2021 സർക്കുലർ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രകാരം അപവാദങ്ങളിലെ സിപ്രവൃത്തികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും, സാധന സാമഗ്രികളുടെ വാങ്ങലിന് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വലിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ/ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിയേറ്റ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ/നേരിട്ടോ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആയതിനാൽ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.26/24.10.2025)

1-19 അപവാദങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ -അപാകങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
പ്രോജക്ട് - 191/25 - അപവാദങ്ങൾക്ക് കളിയുപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ എന്നിവ വാങ്ങൽ (ഓഡിറ്റ്)
അടങ്കൽ - 2,00,000
ചെലവ് - 1,85,949
വൗച്ചർ നം./തീയതി - 42401453/ 31.07.2024
സിഡ്കോ, ആർട്കോ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിച്ചതായും കുറവ് നൽകിയ രേഖപ്പെടുത്തിയ സിഡ്കോ-യ്ക്ക് ക്വട്ടേഷൻ നൽകാൻ 14.12.2023 ലെ ഭരണസമിതി 2/4 നമ്പർ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 17.02.2024 ലെ OLR/23-24/257 നം. ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം അപവാദങ്ങൾക്ക് കളിയുപകരണങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ എന്നിവയുടെ വാങ്ങൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 29.7.2017ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2638/2017/ത.സ്വ.ഭവ പ്രകാരം സിഡ്കോ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ സിഡ്കോ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മേൽപ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ, ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ശരിയല്ല. സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാന്വൽ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മാത്രം പർച്ചേസ് നടത്തുന്നതിന് ഭാവി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.26/24.10.2025)

1-20 കാന നിർമ്മാണത്തിന് അധികം കനം നൽകി-ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

പ്രോജക്ട് നം-- 100/25 പ്രിയദർശിനി റോഡ് കാന നിർമ്മാണം.

വകയിരുത്തിയ തുക--7,66,444 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ചെലവഴിച്ച തുക--7,55,009

വൗച്ചർ നം. ---42401257/21.03.2025

മേൽ പ്രോജക്റ്റിൽ 37 മീറ്റർ നീളത്തിലും 135 സെ.മീ. വീതിയിലും 145 സെ.മീ. താഴ്ചയിലും കഴിയെ ഇരുവശങ്ങളിലും അടിഭാഗത്തും 25 സെ.മീ. കനത്തിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 37 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കര കെട്ട് ഇടിഞ്ഞ് കാന തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് കരിങ്കല്ല് കെട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റുകയും, ലഭിച്ച 11.1 ക. കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് 135 സെ.മീ. വീതിയിൽ കാനയുടെ അടിഭാഗത്ത് 20സെ.മീ. കനര ഡ്രൈവ്വിംഗ് പാസ്റ്റിംഗ്, ഇതിനു മുകളിൽ 15 സെ.മീ.കനത്തിൽ MoRD Data ഇനം 11.4.1.1 പ്ര. 1:3:6 ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, അതിനു മുകളിൽ 25 സെ.മീ. കനത്തിൽ MoRD Data 12.5.3 പ്ര. M-20ഗ്രേഡ് റീ ഇൻഫോസ്ക്ഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്നിവ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാനയുടെ ഉള്ളിലെ വീര സെന്റീമീറ്റർ, താഴ്ച 115 സെന്റീമീറ്റർ, നീളം 37 മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 05.04.2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/CE/ത.സ്വ ടെക്നിക്കൽ സർക്കുലർ പ്രകാരം കാനകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ Bed Concrete 10സെ.മീ. കനത്തിൽ M Specification 11.4.1.1 എന്ന ഇനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, വെയറിംഗ് കോട്ട് ആയി 5സെ.മീ.കനര കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് ഓ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അടിവശം, വശങ്ങളിലെ ഭിത്തികൾ എന്നിവയ്ക്ക് MoRD 12.5.3 ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് വാള അടിഭാഗത്തും നൽകേണ്ട കനം എത്രയായിരിക്കണമെന്ന് സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എൻ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ ബലവും ഈടും പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വശങ്ങളിലുള്ള കനത്തേക്കാൾ കൂടിയ കനത്തിൽ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കുന്നതു കൊണ്ട് കൂടു പ്രയോജനമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ ഏകീകരണത്തിനും, പ്രവൃത്തികൾ അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധന സംബന്ധിച്ച ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർക്കുലർ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡി.ആർ പാറ്റ നടത്തിയ പ്രതലത്തിനു മുകളിൽ 15 സെ.മീ കനത്തിൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റും അതിനു മുകളിൽ 25 സെ.മീ കനത്തിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃ നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത/സാഹചര്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മഴക്കാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും, ജലമർദ്ദം, വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മർദ്ദം എന്നിവ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും, കാനയുടെ അടിഭാഗത്ത് മണ്ണിന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃ നടത്താനിടയായത് എന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.9/23.10.2 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർക്കുലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന 2 മീറ്റർ വീതിയും 33 നീളവും ഉള്ള അറപ്പത്തോട് തോട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ (പ്രോജക്ട് നം. 165/25) 10 സെ.മീ കനര ബെഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗും, 20 സെ.മീ.കനത്തിൽ വശങ്ങളിലും താഴെത്തെയായി പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് നൽകി പ്രവൃത്തി നടത്തുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിലെ വീതി 85 സെ.മീ മാത്രമുള്ള കാനയുടെ അടിവശം 25 സെ.മീ കനത്തിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ 10 സെ.മീ.കനത്തിലുള്ള ഡി.ആർ പാസ്റ്റിംഗിനു മുകളിലായി ലെവലിംഗ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി 10 സെ.മീ കനത്തിൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നൽകിയാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. റോഡിനോട് ചേർന്ന സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ കൊണ്ട് മൂടുന്നതുമായ കാനയുടെ വശങ്ങളിലെ മർദ്ദ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് 25സെ.മീ കനത്തിൽ പ്രബലിത കോൺക്രീറ്റിംഗ് നൽകാമെങ്കിലും ആവശ്യര

കൂടിയ കനത്തിൽ അടിത്തറ നൽകുന്നത് അനാവശ്യവും, ചെലവ് അധികരിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമായി കാണുന്നില്ല. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിനും അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിച്ചതിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ജി.എസ്.ബി. ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
 വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ടൈലുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി GSB Providing Close Graded Mat Conforming To Gr-I CBR Value-30(size 75mm To 0.075mm), Gr-III CBR Value-20(size 26.: To 0.075mm) ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പ്രവൃത്തി, എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ, വകയിരുത്തിയ ചെലവഴിച്ച തുക, വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയതി.	കരാറുകാരൻ	ബിൽ നമ്പർ/DSR ഡാറ്റാ ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്	ക്വാട്ടഡ് റേറ്റ്	ടെണ്ടർ വേരിയേഷൻ	അളവ്	നൽകിയ തുക
1	31/25-ഔബിലി മന്ദിരം/16657/24 വകയിരുത്തിയ തുക 13,55,590 ചെലവഴിച്ച തുക 5,98,764 വൗച്ചർ നമ്പർ 42401332/29.03.2025	ലാലു പി.ആർ.	ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ 1/16.78.1	2963	2679	-9.58	19.821	53,10%
2	126/25-FHC മെയിന്റനൻസ്/80418/24 വകയിരുത്തിയ തുക 2,00,000 ചെലവഴിച്ച തുക 1,99,414 വൗച്ചർ നമ്പർ 42401595/25.03.2025	ജയപ്രകാശൻ	ഫൈനൽ ബിൽ 1/16.78.3	2903.42	2903.42	0	10.628	30,85%
3	122/25-മത്സ്യഭവൻ മെയിന്റനൻസ്/81281/24	നന്ദകുമാർ	12/OD294129	2878.22	1500		പാർട്ട് ബിൽ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	

മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന GSB മെറ്റീരിയലുകൾ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നത്. ഉയർന്ന ട്രാഫിക് സാന്ദ്രത റോഡുകളിൽ പോലും ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് സബ് ഗ്രേഡിന് ആവശ്യത്തിന് കോംപാക്ഷൻ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ജി.എസ്.ബി. ഇനമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. MORD Data 4.11.2. പ്രകാരമുള്ള ജി.എസ്.ബി. ന് 2243.68/m³ രൂപയാണ്. DSR പ്രകാരമുള്ള Observed Data തയ്യാറാക്കിയാൽ 2159.15/m³ രൂപ മാത്രമായി നിരക്ക് വരുന്നതും, മണ്ണിന്റെ CBR Value (California Bearing Ratio) ഉയർത്തുന്നതിന് ഈ ഇനം പര്യാപ്തമാകുന്നതാണ്.)

വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതും, റോളർ ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നതുമായ റോഡുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജി.എസ്.ബി. /വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 05.04.2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/CE/ത.സ്വ.ഭ.വ. ടെക്നിക്കൽ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള

ഇവിടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ മാത്രമല്ല റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ലോഡ് താങ്ങുന്നതിനുള്ള M-30 ഗ്രേഡിലുള്ള എം.എം. ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈലുകളാണ് മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് മുൻപ് അടിയിലുള്ള മണ്ണിന് ആവശ്യമായ ബലപ്പെടുത്തൽ (കോംപാക്ഷൻ) ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ്/MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ജി.എസ്.ബി. മതിയാകുന്നതാണ്. ക്വാറിമക്കിന് DSR Data 51.2.3 പ്രകാരം $1212.377/m^3$ നിരക്കിലായിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ എഫ്.എച്ച്.സി. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ (നം.13) പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി $902.34/m^3$ നിരക്കുള്ള ക്വാറിമക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന് തൻവർഷത്തിൽ ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം 1,99,312 കരാറുകാരനായ ആഷിക്ക് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കണ്ടു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് DSR Data 16.78.3 പ്രകാരം $2903.42/m^3$ നിരക്കിൽ നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഒരു കോംപൗണ്ടിലെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്ത വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല. ഇതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൽ ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് നടത്തിയ സമാനമായ പ്രവൃത്തിയുടെ അധിക നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറിമക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടൈൽ വിരിയുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് താരതമ്യേന നിരക്ക് കുറവായതിനാൽ ഇത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാർ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 10 സെ.മീറ്റർ കനത്തിൽ മാത്രമേ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് GSB ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതിനാൽ MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ഒബ്സർവ്വ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള $2159.15/m^3$ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പരിഗണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതു മൂലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് താഴെ കാണും പ്രകാരം ധന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1) ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൽ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് അധികമായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.
MORD Data 4.11.2.ന്റെ ഒബ്സർവ്വ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് $2159.15/m^3$

പ്രവൃത്തി ഇനം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് -9.58 %
നൽകാവുന്ന നിരക്ക് = $1952.31/m^3$ ($2159.15 /M^3$ ന്റെ -9.58 % തുക 206.84 രൂപ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്)
ലഭിക്കുന്ന തുക $1952.31/m^3$ രൂപ)

പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അളവ് = $19.821 M^3$
കരാറുകാരന്റെ പേര്- ലാലു.പി.ആർ.
കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക $(1952.31 \times 19.821) = 38,696.73$ രൂപ
നൽകിയ തുക = 53,102
അധികം നൽകിയത് $[(53,102 - 38,696.73) = 14,405.27$ രൂപ + 18% GST (2,592.94)] = 16,998.21 രൂപ.

2) FHC യിൽ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് നൽകിയ അധിക തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.
MORD Data 4.11.2.ന്റെ ഒബ്സർവ്വ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് $2159.15 /M^3$

പ്രവൃത്തി ഇനം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് = എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്
നൽകാവുന്ന നിരക്ക് = $2159.15 /M^3$
പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അളവ് = $10.628 M^3$
കരാറുകാരന്റെ പേര്- ജയപ്രകാശൻ
കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക $(2159.15 \times 10.628) = 22947.44$ രൂപ
നൽകിയ തുക = 30,857 രൂപ

അധികം നൽകിയത് [(30,857- 22947.44)=7709.56രൂപ+ 18%GST(1,423.72)]=9,333.28 രൂപ. തെറ്റായ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു മൂലം മേൽ പ്രകാരം മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ക്രമ നമ്പർ (1), പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ 26,331 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓ അന്വേഷണത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. (നം.27/25.10.25) അധികം നൽകിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതും, അല്ലാത്ത പക്ഷം നഷ്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമ

1-22 പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അധിക നിരക്കുള്ള ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും അനുവദിച്ചതും അനുവദനീയമല്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
 പെയിന്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച അതേ പ്രതലത്തിൽ വീണ്ടും പ്രൈമർ അടിയ്ക്കുന്ന ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ അപാകത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ, വകയിരുത്തിയ തുക, ചെലവഴിച്ച തുക, വൗച്ചർ നമ്പർ.	ബിൽ/ ഐറ്റം നമ്പർ	DSR Data ഇനം	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് /Sqm	കാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്	എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവ്	പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്	തുടർ നൽകി
1	122/25 മത്സ്യഭവൻ മെയിന്റനൻസ്/81281/24 വകയിരുത്തിയ തുക 3,42,301 ചെലവഴിച്ച തുക 2,29,215 വൗച്ചർ നമ്പർ 42401594/25.03.2025	പാർട്ട്ബിൽ/2	13.43.1	70.66	70	435	327.33	22,913
		പാർട്ട്ബിൽ/3	13.46.1	193	99	435	327.33	32,405
2	230/25 ഹാപ്പിനെസ്സ് പാർക്ക്/115738/24	പാർട്ട്ബിൽ/10	13.43.1	70.66	76.18	10.52	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് പാർട്ട് ബിൽ മ	
		പാർട്ട്ബിൽ/11	13.46.1	193	205.81	10.52	നൽകിയിട്ടുള്ള.	

DSR ഡാറ്റ 13.46.1 ൽ Acrylic Smooth Exterior Including Primer @2.2kg/10 ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ DSR Data 13.43.1 പ്രകാരം Primer അടിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായി നൽകാവുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ DSR Data 13.43.1 പ്രകാരം നൽകിയ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സിമെന്റ് പ്രതലത്തിൽ എമൽഷൻ പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് DSR 13.43.1 പ്രകാരം സിമെന്റ് പ്രൈമർ നൽകുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള പെയിന്റിംഗിന് പ്രൈമർ ഒഴിവാക്കി 2018 DSR ഡാറ്റ 13.60.1 (Wall Painting With Acrylic Emulsion Paint Of Approved Brand Manufacture To Give An Even Shade Two Or More Coat On New Work) പ്രകാരം @151.43 നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്.

മേൽ പട്ടിക ക്രമ നമ്പർ (1) പ്രവൃത്തിയിൽ DSR ഡാറ്റ 13.43.1 അനുസരിച്ച് സിമെന്റ് പ്രൈമർ അടിച്ച 22,913 രൂപയും അതേ പ്രതലത്തിൽ തന്നെ DSR ഡാറ്റ 13.46.1 പ്രകാരം പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയ 32,405 രൂപയും കരാറുകാരനായ ശ്രീ. കെ.എസ്. നന്ദകുമാറിന് പാർട്ട് ബിൽ പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 28/25.10.25) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയിൽ DSR ഡാറ്റ 13.46.1 ന് വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് കരാറുകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു എന്നതിനാൽ ഈ പ്രവൃത്തി മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് കണക്കാക്കാനാ എന്നാൽ മേൽ പട്ടിക ക്രമ നമ്പർ (2) പ്രവൃത്തിയിൽ DSR Data 13.46.1 ഇനത്തിന് കരാറുകാര

ശ്രീ.സി.കെ. കാർത്തികേയൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കുകൾ(Tender Above) വളരെ ഉയർന്നതാകാ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബില്ലുകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ പ്രൈമർ അടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇനത്തിന് ഇ ഇല്ലാത്ത വിധം ക്രമീകരിച്ച് തുക നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം-8731 രൂപ അധികം നൽകി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

പ്രോജക്ട് നം--150/25 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ-57944/2023

കരാറുകാരൻ.ശ്രീ. ലാലു.പി.ആർ.

വകയിരുത്തിയ തുക--26,04,676

ചെലവഴിച്ച തുക--26,01,125

വൗച്ചർ നം./തിയതി/തുക/ഫണ്ട്

42400882/18.12.2024---2,85,430(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401410/02.07.2024--61,950(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

424015547/16.12.2024--1,38,050(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

42400553/19.09.2024---6,61,338(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401242/19.03.2025--85,837(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401214/14.03.2025--5,32,985(തനതു ഫണ്ട്)

42401168/27.02.2025--4,68,140(ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട്)

42400907/23.12.2024 - 3,67,395 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ ഐറ്റം നമ്പർ 1 ൽ ഫൂട്ടിംഗ് കോളം വാർക്കുന്നതിന് DSR ഡാറ്റ 2. പ്രകാരം $129.108m^3$ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതിന് ക്വാട്ട് ചെയ്ത $254.51/m^3$ നിരക്കിൽ(എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ-14.3 കുറവ്) 32,859.28 രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ അധികരിക്കുന്ന സോയിൽ എസ്കവേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Data 2.6.1. പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇ-അളവ് പുസ്തകത്തിലെ അളവുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- 1) MGN 1_1_1-നീളം 2.3m X വീതി 2.3m X ആഴം 1.5m X 8എണ്ണം= $63.48m^3$
 - 2) MGN 1_1_4- നീളം 2.6m X വീതി 2.6m X ആഴം 1.5m X 4എണ്ണം= $40.56m^3$
- ആകെ $=104.04m^3$

അധികമായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

DSR Data 2.6.1 പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് (Cost Index @ 35.59%)	214.02/ m^3 രൂപ
Less Tender Variation-14.31%	30.6262
അർഹമായ നിരക്ക്	183.39/ m^3
1.5 മീറ്ററിൽ അധികരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്	104.04 m^3
അനുവദിക്കാവുന്ന തുക ($104.04 \times 183.39/m^3$)	19,080 രൂപ
അനുവദിച്ച തുക ($104.04 \times 254.51/m^3$)	26,479 രൂപ
അധികം നൽകിയത് ($26479 - 19,080 = 7399$)	73,99
Add GST (@ 18% Of 7399)	1,332
ആകെ അധികം നൽകിയത്	8,731

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 8,731 രൂപ കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകാൻ അന്വേഷണത്തിന് (നം. 31/25.10.25) തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ തുക ഓഡ

നിരാകരിക്കുന്നു. അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തു ഫണ്ട് അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നഷ്ട തുക 8,731 രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-24 റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികളിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് കൂടിയ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികളിലും, റോഡ് സൈഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിലും മനുഷ്യ പ്രയത്നം ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് കുഴിച്ച് മാറ്റുന്ന (Earth Work Excavation By Means) കൂടിയ നിരക്കുള്ള Mord Data 3.5.1 ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാ.പ്രോജക്ട് 216/25 നാട്ടിക ബീച്ച് റോഡ് റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തിയിൽ 440 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 10സെ.മീ ആഴം റോഡിന് ഇരുവശത്തും സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗിനും, 410 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 30സെ.മീ ആഴത്തിലും 410 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 22.5 സെ.മീ. ആഴത്തിലും റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുമായി മണ്ണ് കുഴിച്ച് മാറ്റിയ 358.5/m³ നിരക്കിൽ (എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്) കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമാന പ്രിയദർശിനി റോഡ് പ്രവൃത്തിയിലും, കടമൻ കുഴി റോഡ് പ്രവൃത്തിയിലും GSB ഫണ്ട് നടത്തുന്നതിനായി 10സെ.മീ, 15സെ.മീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് കുഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് Mord Data 3.5.2 പ്രകാരം 64.39/m³ നിരക്കാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടിയ അളവിലും കുറഞ്ഞ ആഴത്തിലും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർണ്ണ മനുഷ്യപ്രയത്നം വഴി മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണ് കുഴിച്ചുമാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൊതുവെ യന്ത്രസഹായത്തേ നിർവ്വഹിക്കുകയും, അരികുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി മനുഷ്യപ്രയത്നം വിനിയോഗിക്കുകയും സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നതിനാൽ DSR Data 2.8.1. ന്റെ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ, ആഴം കുറഞ്ഞ മണ്ണ് നീക്കൽ പ്രവൃത്തികളിൽ യന്ത്രസഹായത്തോടെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള MORD Data 3.5.2, 3.5.3 എന്നിവ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ അധിക തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നം. 30/25.10.25) ആയതിനാൽ യന്ത്രസഹായത്തോടെ ആയി മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും, യന്ത്രസഹായവും മനുഷ്യപ്രയത്നവും സംയുക്തമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ DSR Data 2.8.1. ന്റെ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭാവി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം നൽകുന്ന Survey Report Of Stores- KFC Form-21 പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും, ലേല നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പേര്	കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ അളവ്	റിപ്പോർട്ട് വിവരം	ചെയ്ത ക്രമീകരണങ്ങൾ
1	215/25 തൃപ്രയാർ ബീച്ച് റോഡ്	57.88	-	രാമൻകുളത്തിന് സമീപം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു
2	215/25, തൃപ്രയാർ ബീച്ച് റോഡ്	26.73	13/24-25 /AE/lsgd/NTK Dt.14.6.24	സൈറ്റിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു

3	തൃപ്രയാർ സൗത്ത് ടെംപിൾ റോഡ്	35.85	13/24-25 /AE/lsgd/NTK Dt.14.6.24	സൈറ്റിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു
4	രാമൻ മേനോൻ റോഡ്	24.456+4.756	87/AE/Lidew/NTK Dt.30.1.24	സൈറ്റിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു
5	നാട്ടിക ബീച്ച് റോഡ്	69.88	സർവ്വെ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോർസ്, ഓഡിറ്റ് നോട്സ് എന്നിവ പ്രൈസിലും, ഫയലിലും ഇല്ല	
6	ചെമ്മാപ്പിള്ളി കോളനി റോഡ്	62.45	83/AE/LSGD /NTK/14.3.24	
7	നാട്ടിക ബീച്ച് റോഡ്	159	-	B.Ed സെന്ററിനടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു
8	മാറ്റുപുറം ആവാസ് നഗർ റോഡ്	85.72	-	മുറ്റിച്ചുർപാലം- കിയോസ്കിനടുത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തു.
9	102/25-തൃപ്രയാർ സൗത്ത് ടെംപിൾ റോഡ്	25.69	-	സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് കൈമാറി.

കഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ വിനിയോഗം, ഭരണ സമിതി തീരുമാനം, ലേലം നടത്തിയതു മൂലം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയത്, തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് വിവരം എന്നിവ അറിയിക്കുന്നതിനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29/25.10.25) ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം-ഫൈൻ ഇടാക്കിയില്ല-മണ്ണ് കഴിച്ചതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകിയത് തിരികെ ഇടാക്കണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

പ്രോജക്ട് നം. 175/25-ശുചിപ്പുർണ്ണ എം.സി.എഫ്. സൗകര്യം ഒരുക്കൽ. (സ്റ്റിൽ ഓവർ)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ --72281/23

കരാറുകാരൻ.ശ്രീ.ലാലു.പി.ആർ.

വകയിരുത്തിയ തുക--33,99,272

ചെലവഴിച്ച തുക --21,12,526

8,15,658 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)

12,96,868 (കേന്ദ്രവിഷ്ണു ഫണ്ട്)

വൗച്ചർ നമ്പർ/തിയതി/തുക/ഫണ്ട്

42401180/12.03.2025--2,59,859

42401914/31.03.2025--4,45,757

42401311/28.03.2025--1,74,686

42400480/31.8.2024 -- 2,89,896

42400930/02.01.2025 -1,91,038

42401079/12.02.2025-- 74,865

42400539/12.09.2024 - 6,76,425

1. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനു ശേഷം കരാറിലേർപ്പെട്ടു പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.

01.02.2012-ലെ G.O.(p)നം.13/12/PWD പ്രകാരമുള്ള കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി. മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 20 പ്രകാരം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനകം കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിനും അതിനു ശേഷം 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി പിഴ തുക കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപയായും പരമാവധി തുക 25,000 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് നം. 175/25 എം.സി.എഫ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന് 15.12.2023 ന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ടി 09.01.2024-നാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കരാർ തുകയായ 33,31,546 രൂപയുടെ ഒരു ശതമാനം തുകയായ 33,315 രൂപ പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതിൽ പരമാവധി ഈയിനത്തിൽ ഈടാക്കാവുന്ന 25 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. മണ്ണ് കഴിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അളവ് പുസ്തകം MGN.1.1.2. മുതൽ MGN.1.1.4. വരെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ കോളം ഹൂട്ടിംഗിനായി 2.1x2.1x1.7 മീറ്റർ അളവിൽ കഴികൾ എടുത്ത് 87.213m³ നീക്കം ചെയ്തതിന് DSR Data 2.8.1. പ്രകാരം 257.18/m³ രൂപ നിരക്കിൽ (-13.4% നിരക്കുകാരനായ ശ്രീ. ലാലു.പി.ആർ എന്നയാൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1.5 മീറ്റർ അധികരിക്കുന്ന സോയിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Data 2.6.1 പ്രകാരം 185.34/m³ നിരക്കാണ് നൽകാവുന്നത്. ഡാറ്റ അനാലിസിസ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Data Analysis Of 2.6.1

No	Spec Code	Specification	Rate(₹)	Unit	Data Analysis
	2.6.1	Earth Work In Excavation By Mechanical Means (Hydraulic Excavator)/manual Means Over Areas (Exceeding 30 Cm In Depth, 1.5 M In Width As Well As 10 Sqm On Plan) Including Disposal Of Excavated Earth, Lead Up To 50 M And Lift Up To 1.5 M, Disposed Earth To Be Levelled And Neatly Dressed. All Kinds Of Soil	108.43	Cum	
Sor/Spec Code		MR Code	Description		Remarks
			Unit	Quantity	Rate (₹)
			Amount	Label	
		Header Unit	Cum	Header Quantity	10.0
Header Details		Details Of Cost For 10 Cum. Average Output Of Hydraulic Excavator Per Hour = 30cum			
Labour					L
0128		Mate			
		Day	0.32	617.0	197.44
0115		Coolie			
		Day	1.2	558.0	669.6
Tools & Plants					L
0020		Hydraulic Excavator (3D) With Driver			

എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല.

4. കരാറിൽ ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 09.01.2024 കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻഡേ ബിഡ് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരവും, പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ പ്രകാരവുമുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥ കരാറിലുൾപ്പെടുത്താതെ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല. ഡിഫക്ട് ലയബ് കാലയളവിനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, അധിക തുക കൈ സാഹചര്യത്തിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നിര ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതെ കരാർ ചമയ്ക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മറുപടി നൽകുന്നതിന് നൽകിയ ഓ അന്വേഷണത്തിന്(നം.6/22.10.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മണ്ണ് കുഴിച്ച ഇനത്തിൽ അധികം നൽ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും 7393 രൂപ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപട സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-27 ഭവനനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ (എസ് സി- പ്രോജക്ട് നം. 45/25) ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ അഡ്വാ ആയ 40,000 രൂപ (ആകെ ധനസഹായത്തുക -4,00,000) കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും, നാളിതു വരെ ശേഷി ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജയകുമാരി, തൈക്കുട്ട് വീട്, നാട്ടിക	18.05.2023 -40,000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
2	സരിത ബാബു രാജ്, പനക്കൽ വീട്, നാട്ടിക	18.05.2023 -40,000	-ടി-
3	രാമദാസ് കിഴക്കേടത്ത്	12.07.2023 40,000	-ടി-
4	മിനി രഞ്ജിത്ത്, വട്ടപറമ്പിൽ, നാട്ടിക	19.05.2023 -40000	-ടി-
5	കമല പേഴി വീട്, നാട്ടിക	24.01.2024 40,000	-ടി-

ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയ (നം.10/23.10.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്. ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളായ ജയക തൈക്കുട്ട് വീട്, സരിത ബാബു രാജ്, പനക്കൽ വീട്, മിനി രഞ്ജിത്ത്, വട്ടപറമ്പിൽ, കമല പേഴി വീട് ുണഭോക്താക്കൾക്കെല്ലാം എത്രയും വേഗം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയ പലിശയടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. മിനി രഞ്ജിത്ത്, വട്ടപറമ്പിൽ, ജയക തൈക്കുട്ട് വീട് എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ്തിരിച്ചുവരികയാണ് ഉണ്ടായത്. മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കൾ കത്ത് കൈപറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വ മെമ്പർമാരെയും വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയകുമാരി,തൈക്കുട്ട് വീട് ചികിത്സയിലായതിര രാമദാസ് കിഴക്കേടത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതിനാലും സാവകാശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടി സരിത ബാബു രാജ്, പനക്കൽ വീട് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടിയാളുകൾ ഇതുവരെ ഭവനനിർമ്മ

ആരംഭിച്ചിട്ടുമില്ല. കമല പേഴിയും മകനും മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മകന്റെ ഭാര്യ ഓഫീസിൽ ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തുന്നില്ലെന്നും കൈപറ്റിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്നും രേഖാ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നം.-95/25-ൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ വിലപട്ടങ്ങളിലായി തുക കൈപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവ്	കൈപറ്റിയ തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ഷൗക്കത്തലി.വി.എ വൈശ്യം വീട്ടിൽ	18.05.2023 -40,000 01.12.2023-60,000 20.03.2024-75,000 21.06.2024-5,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
2	നൗഷാദ് തോപ്പിൽ വീട്	30.07.2024-40,000 15.10.2024-1,60,000	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ഷൗക്കത്തലി.വി.എ, വൈശ്യം വീട്ടിൽ, നൗഷാദ്, തോപ്പിൽ വീട് എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി. ഇ. ഒ ., തൃപ്രയാർ സർക്കിൾ
പ്രോജക്ട് നം./ പേര്	104/25- വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണി (ജനറൽ)സ്റ്റിൽ ഓവർ
അടങ്കൽ	₹4,80,000 (വികസന ഫണ്ട്, ജനറൽ)
ചെലവ്	₹3,55,000

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വി. ഇ .ഒ .തൃപ്രയാർ സർക്കിൾ നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ട് തോമസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 27.12.2023 ൽ 35,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻ ടിയാൻ നാളിതുവരെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (നം.24/24.10.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ എൻ വേഗം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപറ്റിയ തുക പലിശയടക്കം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൈപറ്റിയ ഒന്നാം ഗഡു തുകയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനോ അല്ലാത്ത പക്ഷം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കാനോ ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി കത്തയക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-29 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം നൽകുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗക്കാർ ആയിരിക്കണമെന്ന് 04.06.2011 സ.ഉ.(സാധാ)നം. 1360/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. മേൽ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാലി വളർത്തൽ, മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത തൊഴിൽ സംരംഭ പ്രോജക്ടുകളുടെയും വീട്, വീടുപണി, അറ്റകുറ്റപ്പണി, വീടുകളുടെ വയറിംഗ്, സാനിറ്ററി കമ്മ്യൂണിറ്റി കെട്ടിടം, കുടിവെള്ളകിണർ മുതലായ കുടുംബശ്രീ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസന പ്രോജക്ടുകളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കുറവു മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ ആയിരിക്ക പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസന പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിള നേരിടുന്ന ഒരംഗമെങ്കിലുമുള്ള കുടുംബത്തെ സംവരണ ഗുണഭോക്തൃ കുടുംബമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

2024-25 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ മേൽ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ശാരീരിക മാന വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ കുറഞ്ഞത് 3 ശതമാനമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭവനനിർമ്മാണം , ഭവനപുനരുദ്ധാരണം, സാനിറ്ററി ടോയ് ലറ്റ് എ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണവും അറിയിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓ എൻക്വയറിക്ക് (5/22.10.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തി ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടവരിൽ ജനറൽ, എസ്.സി, ഫിഷറീസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും 3% ഭിന്നശേഷ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ, ടോയ്ലറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ്രമം ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഭിന്നശേഷി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 20 മാർക്ക് മുൻഗണന മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്ന് മുൻഗണന മാർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആയത് പ്രകാരം അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും തയ്യാറാ ഗുണഭോക്തൃപട്ടികയിൽ ഭിന്നശേഷി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് മ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽപ്രകാരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മറുപടികൾ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുമ്പോഴും ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും മേൽ സർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതും വ്യക്തിഗതആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്

1-30 മൽസ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് മേശ, കസേര -- ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രോജക്ട് --46/25 -- മൽസ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് മേശ, കസേര അടങ്കൽ -- 1,56,000(1,50,000 - വികസനഫണ്ട് 6,000-- തനതുഫണ്ട്) ചെലവ് --1,08,000

വൗച്ചർ നം. -- 42401857 /07.03.2025

ഇൻവോയ്സ് നം.-- 2024-25 TSR279/3.3.25 - 20 എണ്ണം - 1,08,000

സ്ഥാപനം -- ARTCO , തൃശ്ശൂർ

ഈ പ്രോജക്ടിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ ലഭ്യമാക്കി കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ARTCO ൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മൽസരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്റ്റീൽ, മര ഫർണിച്ചറുകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സ്ഥാപനമാണ് ARTCO . സർ ഉത്തരവുകളുടെ (GO(Rt)No.30/2024/SPD ,തീയതി :7.03.2024) പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട സാധന മാത്രമാണ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നത്. സ്ഥാപനം സപ്ലൈ ഇനങ്ങൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിരക്ക്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ളതാണോ നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 17/24.10.2025) മറുപടിയായി ഗുണനിലവാര ഇനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാങ്ങലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം

പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം - സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമില്ലാത്ത ടാപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2024-25 വർഷത്തിൽ 245 പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ 2,97,246 രൂപ പ്രതിമാസം (അതോറിറ്റിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈയിനത്തിൽ ആകെ 35,66,952 രൂപ തൻവ ചെലവുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/24.10.25) മറുപടിയായി പഞ്ചായത്ത് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ളമാണ് എന്നും ജലജീവൻ മ് മുഖേന കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ നൽകുന്ന മുറക്ക് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി ടാപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത ടാപ്പ് ഒഴിവാക്കുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിർണ്ണയിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊതുടാപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലൂടെ പ്രതിമാസമുള്ള വാട്ടർ ചാർജ്ജിൽ ഗണ്യമായ വരുത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 ബൈബാക്ക് ഓഫർ കണക്കിലെടുത്തില്ല

വൗച്ചർ നം.-- 22401264/15.02.2025 - 18,900

പഞ്ചായത്തിലെ വാഹനത്തിന്റെ (KL -75C -2903) മൂന്ന് ടയറുകൾ മേൽവൗച്ചർ പ്രകാരം 18 ചെലവിൽ ജോസ് ടയേഴ്സ് , തൃശ്ശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. ചാലക്കുടി പി.ഡബ്ലിയു. .മെക്കാനിക്കൽ സബ്സിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 23.10.24 ലെ 17/870/TCR ആവശ്യകതാ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടയർ വാങ്ങിയത്.

ഇപ്രകാരം പുതിയ ടയർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ബൈബാക്ക് ഓഫർ കണക്കിലെടുത്തില്ല

ജി ഒ (പി) നം. 3/2013 എസ് .പി.ഡി .തീയതി 21.6.2013 ലെ 18.1പ്രകാരം നിലവിലുള്ള പഴയ സ്റ്റോർ മാറ്റി പുതിയതും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ സ്റ്റോറുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പഴയവയുടെ വിവര നടത്താവുന്നതാണ്, ടെണ്ടർ അന്വേഷണ രേഖകളിൽ ഇതിനായി ഉചിതമായ ഉപാധ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ,വിൽപന നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ സ്റ്റോറുകൾ താൽപര ടെണ്ടറർമാർക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതാണെന്ന നിബന്ധന ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്, വിൽപന നടത്തേണ്ട പഴയ സ്റ്റോറുകളുടെ മൂല്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രസക്ത വിവരങ്ങൾ ടെണ്ടർ രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടയർ വാങ്ങിയപ്പോൾ പഴയവ വിൽപന നടത്തിയിട്ടില്ല.

പഴയ ടയർ ലേലം നടത്തിയതിന്റെയോ അൺസർവീസബിൾ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ചേർത്തതിന്റെയോ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം.16/24.10.25) മറുപടിയായി പഴയ ടയർ ലേലം നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് , അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഴയ ടയർ ലേലം ചെയ്ത് രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ലോഗ് ബുക്ക് കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന KL-75 C-2903 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ വാഹനത്തിന്റെ ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1) വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത് കൃത്യമായി ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇത് നിറക്കുന്നത് അതാത് ദിവസം ലോഗ്ബുക്കിൽ ചേർക്കാതെ മാസാവസാനം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്നു. അതു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഓരോ തവണയും ഫുൾടാക്ക് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നു

എന്ന് പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

2) യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൃത്യമായി ലോഗ്ബുക്കിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല. വാഹനതുകസ്റ്റോഡിയൻ യാത്രകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3) 02.08.08 തിയ്യതിയിലെ 41/2008/ഫിൻ നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള വാഹന ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിമാസ സംക്ഷിപ്തം ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ സർക്കുലർ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ല.

4) വാഹനരജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല

5) വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമതാ പരിശോധന നടത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോഗ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല

6) വാഹനത്തിന്റെ ആകെ നിറച്ച ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിച്ച രീതിയിലാണ് മാസാന്ത്യസംക്ഷിപ്തം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മാസാവസാനം വാഹനത്തിൽ ഒരുതുള്ളി പോലും ഇന്ധനം ബാക്കിയില്ല. രീതിയിലാണ് മാസാന്ത്യസംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

മാസാവസാനം വാഹനത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ധനം കൃത്യമായി കണക്കാക്കി വേണം പ്രതിസംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ 30.06.2007 തിയ്യതിയിലെ സ.ഉ.(എം.എസ്)റ 170/07/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 13/24.10.25)

1-34 വാഹനഇൻഷുറൻസ് സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കി

ഹരിതകർമ്മസേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനത്തിന്റെ (KL75C -6497) ഇൻഷുറൻസ് തുക 8,834 രൂപ വൗച്ചർ നം. 22401426/20.3.25 പ്രകാരം സുന്ദരം ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി , ചെന്നൈ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ നം. 02/2024/ധന. തീയതി 10.01.2024 പ്രകാരം വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ളം കേരളസർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിലാണ് അടവാക്കേണ്ടത് എന്നിരിക്കെ ഇപ്രകാരം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ അടവാക്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.18/24.10.25)

വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരളസർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിൽ അടവാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കൽ -- തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു ചെയ്യുന്ന ശ്രീമതി. പിങ്കി രാജു എന്ന വ്യക്തിക്ക് വൗച്ചർ നം. 22401479/26.3.25 പ്രകാരം 15 ദിവസം ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി 8,500 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ ജീവനക്കാരിയെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 19.04.2022 ച.6.3 പ്രകാരം “എല്ലാതലത്തിലുമുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിനും വനിതാവികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതാസമിതി , ജി.ആർ.സി.കൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി” പ്രതിമാസം 17,000 രൂപ ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം നിയമിതരായ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കുന്നതിലവിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്രകാരം നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല . ഇപ്രകാരം നൽകിയതിന് മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.18/24.10.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽപ്രകാരം നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.ആയതിനാൽ നൽകിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകൽ -- കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	63/25 -പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്
നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് , ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ, നാട്ടിക
അടങ്കൽ	3,00,000(വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി)
ചെലവ്	3,00,000
വൗച്ചർ നം.	42401693/13.3.25

പട്ടികജാതിയിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് തുക നൽകൽ പദ്ധതി പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ് ആന്റ് റേഡിയോ തെറാപ്പി കോഴ്സിൽ രണ്ടാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയായ അഖില കെ. ആർ. എന്നവർക്ക് 20,000 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 28.05.2022 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ) നം. 115/22/ത.സ്വ.ഭ.വ. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡ 7.2.4 പ്രകാരം പ്ലസ് 2 വിന് ശേഷമുള്ള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച റഗുലർ കോഴ്സുകൾക്ക് പരമാവധി 15 രൂപ മാത്രമേ ധനസഹായം അനുവദിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ കൂടുതൽ തുക (20,000- 15,000=5,000) അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആയത് ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.12/24.10.25) മറുപടിയായി തുക തിരികെ അടവാക്കുവാൻ ആവശ്യ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കത്തയക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അട രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 ഡെപോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ -- അപാകങ്ങൾ

തൻവർഷം രണ്ട് ഡെപോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളാണ് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	വൗച്ചർ നം., തുക	കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി/ ഏജൻസി
112/25 വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കൽ	6,00,000 വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം	1,22,380	42401580/26.3.25	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കെ.എസ്.ഇ.ബി., തളിക്കുളം
240/25 റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റിവക്കൽ	25,513 തനതുഫണ്ട്	25,113	42401293/27.3.25	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, കെ.എസ്.ഇ.ബി., തൃപ്രയാർ

സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ തീയതി 19/04/22 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 12.2(ഡി) പ്രകാരം കേരള ജല അതോറിറ്റി, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്, ഭൂജല വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക മുൻകൂർ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയതിന് ശേഷം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന

നൽകേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസിയുമായി കരാർ ഏർപ്പെടുത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ തുക മുൻകൂർ നൽകാവൂ എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

240/25 നം. പ്രോജക്റ്റിൽ കെ.എസ്. ഇ.ബി . എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുകയോ സെക്രട്ടറി കരാർ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ കെ.എസ്. ഇ.ബി . യുടെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് മാത്രം ഉള്ളത്. 112/25 നം. പ്രോജക്റ്റിൽ കെ.എസ്. ഇ.ബി . യുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇല്ല. 2025 മാർച്ചിൽ കൈമാറിയെങ്കിലും 2025 മെയിലാണ് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. മേൽപ്രകാരം കൈമാറിയ തുകയുടെ വ മുൻകൂർജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. വാർഷികകണക്കിൽ കെ. എസ്. ഇ.ബി.ക്ക് നൽകിയ മുൻകൂർ ശീർഷകത്തിൽ ഈ തുകകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.7/23.10.25)മറുപടിയായി അടിയന്തിരപ്രവൃത്തി ആയതിനാലാണ് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡെപ്യൂട്ടി പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിശ്ചിതകാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-38 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം -- അടിസ്ഥാനരേഖകൾ ഇല്ല

തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനത്തിനായി തൻവർഷം മൂന്ന് പ്രോജക്ടുകളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

നിർവഹണഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- സെക്രട്ടറി

വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	വൗച്ചർ നം	കരാർ സ്ഥാപനം	ഇൻവോയ്സ് നം.
189/25-- ഹൈമാസ്റ്റ് മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനൻസ് -- ആനവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് (സ്പിൽ ഓവർ)	50,258 (തനതുഫണ്ട്)	42400329 / 12.7.24 -- 42,480	UF Electricals LLP , ഇരിങ്ങാല ക്കുട	UFEL/24-25 /6/2.6.24 - AMC Of 2 Highmast Light
190/25 - തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം - ആനവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് (സ്പിൽ ഓവർ)	2,68,734 (തനതുഫണ്ട്)	42400355/ 29.7.24 -- 1,68,121	UF Electricals LLP , ഇരിങ്ങാല ക്കുട	UFEL/2024-25 , /8/15.6.24
		42400540/ 12.9.24 -- 1,00,531	UF Electricals LLP , ഇരിങ്ങാല ക്കുട	UFEL/24-25 , /21/1.8.24

76/25 -- തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം - ആനവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട്	6,00,000 (വികസന ഫണ്ട്)	42401635/ 22.3.25 - 2,98,597	UF Electricals LLP ഇറിങ്ങാല ക്കട	UFEL/24-25 /69/5.2.25, UFEL/24-25 /70/5.2.25, UFEL/24-25 /71/5.2.25
		42401579/ 26.3.25 - 54,973	UF Electricals LLP ഇറിങ്ങാല ക്കട	UFEL/24-25 /88/1.3.25

വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഇല്ല. ഓരോ വാർഡിലും എത്ര വിളക്കുകൾ എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തെരുവുവിളക്ക് രജിസ്ട്രി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പരാതി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. കേടായ വിളക്കുകളുടെ വിവരം, പരാതി പരിഹരിച്ച വിവരങ്ങൾ കരാറുകാരന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല.

സപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഇനങ്ങളുടെയും നിരക്ക് കെ.എസ്. ഇ.ബി. അംഗീകരിച്ച നിരക്കുകളെ കറവാണെന്നും ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റി ഉണ്ടെന്ന് കരാറുകാരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ റിപ്പയർ ചെയ്തതിൽ പുതിയ എത്ര വിളക്കു ഉണ്ടെന്നോ അവയ്ക്ക് വാറന്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ കേടായ ഇനങ്ങൾ തിരികെ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല.

സർക്കുലർ നമ്പർ 3055/DA3/2011/LSGD/15.9.2011, സർക്കുലർ നമ്പർ 177/DA3/2016/L/7.9.2017 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ല.

21.02.2019-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ ഡി.എ1/17/2019/ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി-യു സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ തെരുവു വിളക്കുകൾ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.15/24.10.2025) മറുപടിയായി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനരേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുമായി ചേർന്ന് സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി വിവരങ്ങൾ കൃത്യതപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

1-39 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷനുകളുടെ അളവു രേഖപ്പെടുത്തൽ നിയമാനുസൃതമല്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

2012ലെ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ 2004.1 മുതൽ 2004.6 വരെ ഖണ്ഡികകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടേയും, നിർമ്മിതികളുടേയും ഗുണപരിശോധിച്ച അതാത് ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് എഗ്രിമെന്റ് അതേ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഇത്തരം ഗുണമേന്മ പരിശോധനകൾ(First Tier Quality Test)കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകളുടെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ചതിന്റെ രേഖകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും, അളവ് കണക്കാക്കിയത് നിയമാനുസൃതമല്ല എന്നും കണ്ടു. ഉദാഹരണമായി ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.169/25 ജൂബിലി മന്ദിരം

വകയിരുത്തിയ തുക.12,00,000

ചെലവഴിച്ച തുക 924864

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ. 110926/23

ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൽ സ്റ്റീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നതിനാണ് പ്രേ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ DSR Data 10.2 പ്രകാരം 4595kg, Data 10.16.1 പ്ര 2417kg എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ ആകൃതിയിലുള്ള ISM ബാറുകൾ, L ആകൃതിയിലുള്ള IS ആംഗിളുകൾ, ചതുര/സമചതുര, ആകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ എന്നിവയുടെ അളവുകൾ പൂർണ്ണമായി ഇ-അളവ് പുസ്തകര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഫയൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ട അപാകങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1)പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബി.ഐ.എസ്. (BIS) മുദ്രണത്തോടു കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് (IS 4923:1997), ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മാനുവൽ എന്നിവ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതും, ഇപ്രകാരമുള്ള ഗുണമേന്മ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീലിന് ഉണ്ടായെന്ന് പരിശോധന വിധേയമാക്കണമെന്നും CPWD മാനുവൽ, കരാറിന്റെ ഭാഗമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. [(സിപിഡബ്ല്യുഡി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 2019 ഖണ്ഡിക 10.13.5) 1200 (ഭാഗം 8) :1993 ഖണ്ഡിക 3.7.1),(IS 800:2007 ഖണ്ഡിക 2.2.4.1),(IS 4923:1997 ഖണ്ഡിക 2.2.4.1) എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ സെക്ഷനുകൾ പരിശോധന ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഹോളോ സെക്ഷനുകളിൽ (BIS) മുദ്ര, അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മെഷീൻ പഞ്ചിംഗ് എ ഇല്ല എന്നു കണ്ടു.

2) പൊള്ളയായ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ (Hollow Section) ഉപയോഗിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ Nominal Weight Method വഴി ലഭിച്ച Coefficient(kg/m) ഇ-അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. [Nominal Weight Method ൽ സാമ്പിൾ ആയി ശേഖരിക്കുന്ന ചെറിയ കഷണം ഹോളോ സെക്ഷന്റെ ഗ്രാമ/സെന്റീമീറ്റർ ഭാരത്തെ, കിലോഗ്രാം/മീറ്ററിലുള്ള ഭാരമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന Coefficient ആയി എടുക്കുന്നു. ഉദാഹരണം 60cm നീളമുള്ള ഹോളോ സെക്ഷന് 948g ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ Coefficient= $948 \times 100 / 60 \times 1000 = 1.58 \text{ kg/m}$]. ഈ Coefficient നെ പ്രവൃത്തി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ സെക്ഷന്റെ മീറ്റർ അളവിലുള്ള ആകെ നീളവുമായി ഗുണിച്ചാണ് ആകെ കിലോ ഭാരം കണക്കാക്കി പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഭാരം കണക്കാക്കിയ നിയമാനുസൃതമല്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഭാരം കണക്കാക്കി തുക അനുവദിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ സർക്കുലറുകളോ, സർക്കാർ ഉത്തരവുകളോ ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3) സ്റ്റീലിന്റെ ഭാരം നാമമാത്ര രീതിയിൽ ((Nominal Weight Method)കണക്കാക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം സ്റ്റീൽ ബാർ/ആംഗിൾ/ട്യൂബ് എന്നിവ കാര്യത്തിൽ ഷേദതലത്തിന്റെ വീതി, ഉയരം, കനം എന്നിവ മില്ലിമീറ്ററിലും, സ്റ്റീലിന്റെ നീളം മീറ്റർ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റീലിന്റെ കനം അളവ് പുസ്തകര രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) അളവ് പുസ്തകത്തിൽ മീറ്റർ നിരക്കിൽ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും, DSRഡാറ്റ പ്രകാരം കിലോ നിരക്കിൽ തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് സ്റ്റീൽ സെക്ഷന്റെ ഷേദതല വിസ്തീർണ്ണത്തെ(Cross Section Area) സ്റ്റീലിന്റെ സാന്ദ്രത (Steel Density 7850 kg/m^3) നെ ഗുണിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സ്റ്റീലിന്റെ ഭാരത്തിൽ +/-10% വരെ വ്യതിയാനം(Tolerance) ഉണ്ടാകാമെന്ന് IS Code ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ, ഹൂർപ്പം, തുരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സാമ്പിളുകളുടെ ഭാരത്തെ യഥാർത്ഥ ഭാരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ നാമമാത്ര ഭാര രീതിയിൽ സാമ്പിൾ ആയി ശേഖരിക്കുന്നവയുടെ ഭാരം അളവിൽ ഗുണകമായി(coefficient) എടുക്കുന്നത് മൂലം ലഭിക്കുന്ന ആകെ ഭാരം കൃത്യമാകണമെന്നു

ആയതിനാൽ സ്റ്റീലിന്റെ സാന്ദ്രതയെ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീലിന്റെ ഹെഡ് വെല വിസ്തീർണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചെ ആകെ ഭാരം കണക്കാക്കുന്നതിനാണ് IS Codeൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അളവു പുസ്തകര മുഴുവൻ ഇനങ്ങളുടേയും കനം(thickness)രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീലിന്റെ ഭ കണക്കാക്കിയതിലെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ചതുര/സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഹോളോ സെക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മൂലകളുടെ വക്രത(corner R കൂടി കറവു ചെയ്ത് ഭാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് IS കോഡ് 4923:1997ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംബന്ധിച്ചുള്ള സമവാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്.

[സമവാക്യം-Area Of Cross Section $A=2t[(B-4t)+(D-4t)+3/2 \times 3.14 \times t]$ In Cm^2

Wight(Kg/m)= $W=0.785A$ In Cm^2 (T=thickness, B=width, D=height)]

ഈ രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്നതിന് ഹെഡ് വെലത്തിന്റെ നീളം(ഉയരം, വീതി), കനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് Cm^2 ൽ ഹെഡ് വെല വിസ്തീർണ്ണം കണ്ടെത്തി സ്റ്റീലിന്റെ സാന്ദ്രത കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിലോഗ്രാം/ അളവിലുള്ള Coefficient കണ്ടെത്തുന്നു. [ഉദാ.വീതി100mm, ഉയരം 50mm, കനം1.4mm ഹെഡ് വിസ്തീർണ്ണം= $2 \times 0.14[(10-4 \times 0.14)+(5-4 \times 0.14)+ (3/2 \times 3.14 \times 0.14)]=4.071032 \times 0.7850=3.1957$ (coefficient Rounded To 3.2kg/m)]

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ തൂണുകളും ക്രോസ് ബീമുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി H ആകൃതിയുള്ള 200mmx100 ISMബാറുകൾ (Indian Standard Medium Bar) ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ മീറ്റർ നിരക്ക് ഭാരം(Kg/m) 24.788(coefficient) ആയി എടുത്താണ് മീറ്റർ അളവുകളുമായി ഗുണിച്ച് ഭാരം കണക്കു തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. [200mmx100mm (Flanch Thickness 10mm, Veb Thickness-5.7mm)] 'H' ആകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റാന്റേർഡ് മീഡിയം ബാറുകളുടെ Kg/m ഭാരം 24.178 ആണ് എന്നു സ്റ്റാൻഡേ വൈറ്റ് ടേബിൾ പ്രകാരം കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ Coefficient ആയി 24.788ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആകെ 159.88മീറ്റർ നീളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മീഡിയം ബാറിന്റെ Coefficient സ്റ്റാന്റേർഡ് യു ആയ 24.178kg/m ആയി കണക്കാക്കിയാൽ ഈയിനത്തിൽ 97kg സ്റ്റീൽ അധികം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മീഡിയം ബാറുകളുടെ അളവുകൾ ഇ-അളവു പുസ്തകര ചേർക്കാത്തതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

75mmx75mmx6mm വലുപ്പത്തിലുള്ള L ആകൃതിയുള്ള IS ആംഗിളുകൾ (അളവ് പുസ്തകം.MGN1.8.2)മീറ്ററിന് 7.023 കിലോഗ്രാം Coefficient കണക്കാക്കി 38.44 മീറ്ററിന് 26 കിലോഗ്രാമിന് 119.67/kg നിരക്കിൽ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആംഗിൾബാർ ഹെഡ് വെല വിസ്തീർണ്ണം 8.73cm^2 ആയതിനാൽ 0.785 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ബാറിന്റെ Kg/m ഭ കണക്കാക്കുമ്പോൾ മീറ്ററിന് 6.86kg ഭാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണാം. എന്നാൽ ഇതിനു പകരം 7.023 ആണ് coefficient ആയി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Coefficient 6.86kg/m ആയി കണക്കാക്കിയാൽ കിലോഗ്രാം സ്റ്റീലിന്റെ തുക അധികമായി നൽകിയതായി കാണാം.

ഇതേ രീതിയിൽ 30x30x2cm വലുപ്പമുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ(അളവ് പുസ്തകംMGN2.1.1)14 എണ്ണര Coefficient 14.47kg കണക്കാക്കി 202.58 കിലോഗ്രാമിന് 119.67/kg നിരക്കിൽ തുക നൽകിയി എന്നാൽ ഈ പ്ലേറ്റുകളുടെ വ്യാപ്തം M^2 ന് 0.0018 ആയതിനാൽ സ്റ്റീലിന്റെ സാന്ദ്രതയു ഗുണിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 14.13 ആണ് Coefficient ആയി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന് കാണാ ഇത്തരത്തിൽ കണക്കു കൂട്ടുമ്പോൾ $(14.13 \times 14=197.82\text{kg})197.82\text{kg}$ സ്റ്റീൽ മാത്രമേ ആവശ്യ വരുന്നുള്ളൂ. 4.67kg സ്റ്റീലിന്റെ വില അധികമായി നൽകിയതായി കാണാം.

ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അപാകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ സ്റ്റീലിന്റെ അളവുകൾ യഥാവിധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെയും, ഹെഡ് വെല വിസ്തീർണ്ണവും, സാന്ദ്രതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കാതെയും തുക അനുവദിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതി സാമ്പിൾ ആയി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകളുടെ കനം പരിശോധിച്ച് ഹെഡ് വെല വിസ്തീർണ്ണത്തെ (സാന്ദ്രതയുമായി ഗുണിച്ചെടുത്ത് ഭാരം നിർണ്ണയിച്ച് അധിക തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതും. ഓരോ സെക്ഷന്റെയും ഇതു സംബന്ധ കാൽക്കലേപ്പൻ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-40 ജലജീവൻ മിഷൻ അവലോകനം

21.12.2019-ലെ ജലജീവൻ മിഷന്റെ കേന്ദ്ര മാർഗ്ഗരേഖ, ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ 08.06.2021 സ.ഉ.(കൈ)നം. 37/2020 ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം 100% ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ള കണലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ജല ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വില്ലേജ് വാട്ടർ & സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വില്ലേജ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ വാട്ടർ & സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിനും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കർമ്മപദ്ധതിയിൽ (Village Action Plan) ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്ന ജില്ലാ ജല ശുചിത്വ മിഷൻ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ KWA എന്ന ത്രികക്ഷി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 3.6.(5), (6) പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആകെ ഫേസ് 1 ൽ 300 ഉം ഫേസ് 1950 ഉം കൂടി ആകെ 2250 ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് ഫേസ് 1ൽ 37ലക്ഷം രൂപയും, ഫേസ് II വിൽ 2.6 ലക്ഷം രൂപയും അടക്കം ആകെ 2.97 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ച പദ്ധതി 17.11.2021ലെ ഭരണ സമിതി 24(1) നമ്പരായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം 15% തദ്ദേശസ്ഥാപന വിഹിതമായും, 10% ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്

കേരള റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഏജൻസി സാനിറ്റേഷൻ ഏജൻസി ഡയറക്ടറുടെ 12.05.2021 ലെ KRW PMU/68/2020-TA ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിർവ്വഹണ സഹായ ഏജൻസിയെ എൻ്റർപ്രൈസർഷിപ്പ് ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപന ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 18.10.2021ന് 6/2021-22നമ്പരായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും, KWA ന ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും, ISA-യുമായും ത്രികക്ഷി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാർ ജലജീവൻ മിഷന്റെ Operational Guidelines ഉം Payment Obligation ഉം സംബന്ധിച്ച Annexure മാത്രമേ ചേർത്തുകാണുന്നുള്ളൂ. കരാർ പ്രകാരമുള്ള ISA യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാർ തീയതി മുതൽ മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം കരാർ പ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം നിർവ്വഹണ സഹായ ഏജൻസിക്ക് തുക നൽകേണ്ടത് SWSM(State Water & Sanitation Mission) ചുമതലയാണ്.

ഫേസ് I, ഫേസ് II പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ചത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം 26ദശലക്ഷം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, പഴയ മെയിൻ പമ്പിംഗ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, 2250 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപന വിഹിതം	ശതമാനം	ഫേസ് I തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഫേസ് II	ആകെ
കേന്ദ്ര വിഹിതം	45%	16.65	117	133.65
സംസ്ഥാന വിഹിതം	30%	11.1	78	89.1
തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതം	15%	5.55	39	44.55
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം	10%	3.7	26	29.7
ആകെ		37	260	297

ജല ജീവൻ മിഷൻ (Jal Jeevan Mission) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നൽകുന്ന കണക്ഷനുകൾ ഭാഗമായി പൈപ്പിടുന്നതിന് കുഴിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ പേര്, പൈപ്പിടുന്നതിന് കുഴിക്കുന്ന റോഡിന്റേറ്റേഷൻ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാലയളവ്, തുടങ്ങിയ വിവര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായും ഏർപ്പെട്ട ത്രികക്ഷി കരാർ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ സമയബന്ധിതമായി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല.

റോഡുകൾ കുഴിച്ച് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് RoW SUGAMA പോർട്ടൽ വഴി KWA അട സമർപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വാട്ടർ അതോറിറ്റി റിസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താത്ത 72 റോഡുകൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് 10.02.2023-ലെ No.CEPWD/2675/2021-C4(W)RD സർക്കുലർ പ്രകാരം നിരക്കിൽ കണക്കാക്കി 4,11,81,560 അടവാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13.5.2025 SC.2-895/2025 കത്ത് പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതു വരെ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധ വാർഡുകളിലുൾപ്പെട്ട 20 റോഡുകളുടെ റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 1,74,88,026 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക (അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആകെ 1515 പേർക്ക് ഗാർ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം വകയിരുത്തേണ്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതമായ 15% തുക വാർ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. 10% തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിത പിരിച്ചെടുക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതവും, ഗുണഭോക്തൃവിഹി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എം.എൽ.എ മാരുടെ നിയോജക മണ്ഡല ഭ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകയിരുത്തി നൽകുന്നതിന് 10.08.2020 ലെ സ.ഉ. നം.4584/2020/ധന. ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം എം.എൽ.എ.മാരുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലെ ആകെ 89 റോഡുകൾ പൈപ്പിടുന്നതിനു വേണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ 20 റോഡുകളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായ റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാട്ടിക പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുകളുടെ റിസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സ.ഉ.(സാ)നം.897/ /WRD.തി.26.10.2023 പ്രകാരം 879.12 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചി തുടർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി റിസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രേ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് PFMS മുഖേന തുക നൽകുന്നതാണെ 19.06.24 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട PH ഡിവിഷൻ എക്സി.എഞ്ചിനീയർ നം. D.5-1714/ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി (അതോറിറ്റിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും 09.09.2025ന് (തദ്ദേശ അദാലത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 72 റോഡുകളുടെ റിസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് (അതോറിറ്റിയുടെ നൽകേണ്ടതായ 4,11,81,560 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ഓഡിറ്റ് എൻക് നം.4/21.10.2025)

ജലജീവൻ മിഷൻ കേരള- മിഷൻ ഡയറക്ടർ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ KWA എന്നിവർ സംയുക്ത പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിന് 20.02.2025ന് അയച്ച KWA/JB/1200/2 F1(A)KWA കത്ത് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതമായ 15% തുക 6,707.22 കോടി ലഭിക്കാനുള്ളതിൽ നാളിതു വരെ 24.68 കോടി രൂപ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും പദ്ധതി പ്രവർത്തന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിൽ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായ പ്രദേശത്ത് 874.66 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായും തദ്ദേശ സ്ഥാപന വിഹിതമായി 1 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ളതായും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജലജീവൻമിഷൻ-KWA എന്നിവ തദ്ദേശസ്ഥാപന വിഹിതമായി നൽകാനുള്ള ബാക്കി തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രാദേശിക ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി തുക നൽകാനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റ്- ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഭരണഘടനയുടെ പതിനൊന്നാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്ര ഡിസ്പെൻസറികളുമുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ-ശുചിത്വ മേഖല, കുടുംബക്ഷേമം മുതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ ചുമതലയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നതിന് പഞ്ചായത്തു ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരി(സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മേഖല (അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ 16/07/2021 ലെ OM No. 15(2) FC-XV /FCD/20-25 പ്രകാരം ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ചേർക്കുന്ന സ്കീമുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമീണ മേഖല

- 1. സ്കീം 1 - കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായം
- 2. സ്കീം 2 - ബ്ലോക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സഹായം.
- 3. സ്കീം 3 - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യ ഏർപ്പെടുത്തൽ
- 4. സ്കീം 4 - ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ

നഗര പ്രദേശം

- 5. സ്കീം 5 - നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും രോഗനിർ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ.
- 6. സ്കീം 6- അർബൻ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

മേൽ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറു സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ 09-12-2021 ലെ സ.ഉ.(പി) നം. 169/2021/ധന. ഉത്തരവ് പ്ര പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ ഓരോ സ്കീമിനുമുള്ള പ്രത്യേക 6 അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓരോ സ്കീമിന്റേയും ഫണ്ടുകളുടെ വരവും ചെലവും പ്രദേശ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാസമയം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആരോഗ്യമേഖലയും ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും

നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒരു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും മൂന്ന് ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. 201 സെൻസസ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനസംഖ്യ 19406 ഉം 14 വാർഡുകളിലായി 5720 വീട ഉണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ശുചിത്വ പരിപാലന/ആരോഗ്യ ബോധവൽക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രോഗപ്രതിരോധം ഉറപ്പുവരുത്തി പകർച്ചവ്യാധികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലൂടെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണ്ണയം നടത്തി ചികിത്സ തേടുന്ന രജിസ്ട്രിഡ് രോഗങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും, ദീർഘകാല രോഗികൾക്ക് സാമാന്യ പീറ്റണ നൽകിയും, പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിലൂടെ കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതിനും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമേഖലാ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം സംബന്ധ സ.ഉ.(സാധ)നം.2132/22/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 31-08-2022, സ.ഉ.(സാധ)നം. 1625/23/ത.സ്വ തീയതി 09-08-2023 എന്നീ മാർഗ്ഗരേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനര ആരോഗ്യമേഖലാ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 വർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കിയ വ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 1

കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സബ്സെന്ററുകൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് (ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 2

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 3

ക്രമ നം.	ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റ് വർഷം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ
1	2021 - 22	2,08,161 (2022-23 വർഷം ലഭിച്ചു)	2,08,161	0	ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (60550100003012)
2	2022 -23	7,88,000 (2023-24 വർഷം ലഭിച്ചു)	7,88,000	0	
3	2023-24	3,29,000 (2024-25 വർഷം ലഭിച്ചു)	15,000	3,14,000	

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ്, വെബ്കാം, ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ, പരിശോധനയ്ക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി അനലൈസർ, ലാബ് സ്ട്രിപ്പ്സ്, ലാബ് ഐറ്റംസ് എന്നിവ വാങ്ങൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 4

ക്രമ നം.	ആരോഗ്യ ഗ്രാന്റ് വർഷം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക	ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ
1	2021 - 22	80,000 (2022-23 വർഷം ലഭിച്ചു)	80,000	0	ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (60550100003019)
2	2022 -23	3,38,000 (2023-24 വർഷം ലഭിച്ചു)	3,38,000	0	
3	2023-24	5,38,000 (2024-25 വർഷം ലഭിച്ചു)	18,285	5,19,715	

രോഗ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ, ദേശസംസ്ഥാന ആരോഗ്യപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ചികിത്സ മാനസിക സാമൂഹിക പിന്തുണ നൽകി പുനരധിവാസപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ, രോഗമൂലം കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന വിസിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ ഘ

നൽകുന്ന പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകളിലേക്കുള്ള IPHS&N മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ആന്തരിക വിലയിരുത്തലിനുശേഷം അംഗീകൃത ഗ്യാപ് ക്ലോഷർ, ആരോഗ്യ സമാപനത്തിലെ ദൈനം ദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, സാമഗ്രികൾ എ വാങ്ങൽ മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിച്ചതിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ജി.എസ്.ബി. ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ ടൈലുകൾക്ക് താഴെയുള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി GSB Providing Close Graded Mat Conforming To Gr-I CBR Value-30(size 75mm To 0.075mm), Gr-III CBR Value-20(size 26. To 0.075mm) ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ചതായി കണ്ടു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ, പ്രവൃത്തി, എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ, വകയിരുത്തിയ തുക, ചെലവഴിച്ച തുക, വൗച്ചർ നമ്പർ, തീയതി.	കരാറുകാരൻ	ബിൽ നമ്പർ/DSR ഡാറ്റാ ഇനം	ഐറ്റം എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്	ക്വാട്ടഡ് റേറ്റ്	ടെണ്ടർ വേരിയേഷൻ	അളവ്	നൽകിയ തുക
1	31/25-ജൂബിലി മന്ദിരം/16657/24 വകയിരുത്തിയ തുക 13,55,590 ചെലവഴിച്ച തുക 5,98,764 വൗച്ചർ നമ്പർ 42401332/29.03.2025	ലാലു പി.ആർ.	ഒന്നാം പാർട്ട് ബിൽ 1/16.78.1	2963	2679	-9.58	19.821	53,107
2	126/25-FHC മെയിന്റനൻസ്/80418/24 വകയിരുത്തിയ തുക 2,00,000 ചെലവഴിച്ച തുക 1,99,414 വൗച്ചർ നമ്പർ 42401595/25.03.2025	ജയപ്രകാശൻ	ഫൈനൽ ബിൽ 1/16.78.3	2903.42	2903.42	0	10.628	30,857
3	122/25-മത്സ്യഭവൻ മെയിന്റനൻസ്/81281/24	നന്ദകുമാർ	12/OD294129	2878.22	1500		പാർട്ട് ബിൽ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	

മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന GSB മെറ്റീരിയലുകൾ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നത്. ഉയർന്ന ട്രാഫിക് സാന്ദ്രത റോഡുകളിൽ പോലും ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുക സബ് ഗ്രേഡിന് ആവശ്യത്തിന് കോംപാക്ഷൻ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ജി.എസ്.ബി. ഇനമാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.(ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ റോഡുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. MORD Data 4.11.2. പ്രകാരമുള്ള ജി.എസ്.ബി. ന് 2243.68/m³ രൂപയാണ്. DSR പ്രകാരമുള്ള Observed Data തയ്യാറാക്കിയാൽ 2159.15/m³ രൂപ മാത്രമായി നിരക്ക് വരുന്നതുള്ള. മണ്ണിന്റെ CBR Value (California Bearing Ratio) ഉയർത്തുന്ന ഈ ഇനം പര്യാപ്തമാകുന്നതാണ്.)

വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതും, റോളർ ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നതുമായ റോഡുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജി.എസ്.ബി. /വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 05.04.2021 ലെ ഡി.ബി.1/3727/2021/CE/ത.സ്വ.ഭ.വ. ടെക്നിക്കൽ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ മാത്രമല്ല റോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ലോഡ് താങ്ങുന്നതിനുള്ള M-30 ഗ്രേഡിലുള്ള എം.എം. ഇന്റർ ലോക്കിംഗ് ടൈലുകളാണ് മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവ പ്രവൃത്തികളിൽ ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് മുൻപ് അടിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ണിന് ആവശ്യമായ ബലപ്പെടുത്തൽ (കോംപാക്ഷൻ) ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ക്വാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ്/MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ജി.എസ്.ബി. മതിയാകുന്നതാണ്. ക്വാറിമക്കിന് DSR Data 51.2.3 പ്രകാരം 1212.377/m³ നിരക്ക് നിലവിലുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ എഫ്.എച്ച്.സി. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ (നം.13) പ്രോജക്ടിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 902.34/m³ നിരക്കുള്ള ക്വാറിമക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന് തൻവർഷത്തിൽ ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം 1,99,312 രൂപ കരാറുകാരനായ ആഷിക്ക് എന്നയാൾക്ക് നൽകിയതായി കണ്ടു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് DSR Data 16.78.3 പ്രകാരം 2903.42/m³ നിരക്കിൽ നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഒരു കോംപൗണ്ടിലെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഒരേ ഇനം പ്രവൃത്ത വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല. ഇതു മൂലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൽ ടൈൽ വിരിയുന്നതിന് നടത്തിയ സമാനമായ പ്രവൃത്തികൾ അധിക നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറിമക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടൈൽ വിരിയുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് താരതമ്യേന നിരക്ക് കുറവായതിനാൽ ഇവ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് കരാറുകാർ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി അസി എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 10 സെ.മീറ്റർ കനത്തിൽ മാത്രമേ സബ് ഗ്രേഡ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് GSB ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതിനാൽ MORD Data 4.11.2 പ്രകാരം ഒബ്സർവ്വ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള 2159.15/m³ നിരക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പരിഗണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാതെ കൂടിയ നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തിയതു മൂലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് താഴെ കാണുന്ന പ്രകാരം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

- 1) ജൂബിലി മന്ദിരത്തിൽ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് അധികമായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു
- MORD Data 4.11.2.ന്റെ ഒബ്സർവ്വ്ഡ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് 2159.15/m³
 പ്രവൃത്തി ഇനം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് -9.58 %
 നൽകാവുന്ന നിരക്ക് = 1952.31/m³ (2159.15 /M³ ന്റെ -9.58 % തുക 206.84 രൂപ കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്)
 ലഭിക്കുന്ന തുക 1952.31/m³ (രൂപ)
 പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അളവ് = 19.821 M³
 കരാറുകാരന്റെ പേര്- ലാലു.പി.ആർ.

കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക(1952.31x19.821)=38,696.73 രൂപ
 നൽകിയ തുക=53,102
 അധികം നൽകിയത് [(53,102-38,696.73)=14,405.27 രൂപ + 18%GST(2,592.94)]=16,998.
 രൂപ.

2) FHC യിൽ ടൈൽ വിരിച്ചതിന് നൽകിയ അധിക തുകയുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

MORD Data 4.11.2.ന്റെ ഒബ്സർവ്വ് ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് 2159.15 /M³

പ്രവൃത്തി ഇനം ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് = എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക്

നൽകാവുന്ന നിരക്ക് =2159.15 /M³

പ്രവൃത്തി ചെയ്ത അളവ് =10.628 M³

കരാറുകാരന്റെ പേര്- ജയപ്രകാശൻ

കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാവുന്ന തുക(2159.15 X10.628)=22947.44 രൂപ

നൽകിയ തുക=30,857 രൂപ

അധികം നൽകിയത് [(30,857- 22947.44)=7709.56രൂപ+ 18%GST(1,423.72)]=9,333.28 രൂപ.

തെറ്റായ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തിയതു മൂലം മേൽ പ്രകാരം മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ക്രമ നമ്പർ (1), പ്രവൃത്തികളിലായി ആകെ 26,331 രൂപ അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓ അന്വേഷണത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. (നം.27/25.10.25) അധികം നൽകിയ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതും, അല്ലാത്ത പക്ഷം നഷ്ട എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമ

3-2 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം-8731രൂപ അധികം നൽകി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

പ്രോജക്ട് നം--150/25 ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ-57944/2023

കരാറുകാരൻ.ശ്രീ. ലാലു.പി.ആർ.

വകയിരുത്തിയ തുക--26,04,676

ചെലവഴിച്ച തുക--26,01,125

വൗച്ചർ നം./തിയതി/തുക/ഫണ്ട്

42400882/18.12.2024---2,85,430(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401410/02.07.2024-61,950(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

424015547/16.12.2024-1,38,050(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

42400553/19.09.2024---6,61,338(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401242/19.03.2025-85,837(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

42401214/14.03.2025-5,32,985(തനതു ഫണ്ട്)

42401168/27.02.2025-4,68,140(ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട്)

42400907/23.12.2024 - 3,67,395 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്)

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനൽ ബിൽ ഐറ്റം നമ്പർ 1 ൽ ഫൂട്ടിംഗ് കോളം വാർക്കുന്നതിന് DSR ഡാറ്റ 2. പ്രകാരം 129.108m³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതിന് ക്വാട്ട് ചെയ്ത 254.51/m³ നിരക്കിൽ(എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ-14.3 കുറവ്) 32,859.28 രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 1.5 മീറ്റർ വീതിയിൽ അധികരിക്കുന്ന സോയിൽ എസ്കവേഷൻ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Data 2.6.1. പ്രകാരമുള്ള തുകയാണ് അനുവദിക്കാവുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ ഇ-അളവ് പുസ്തകത്തിലെ അളവുകളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) MGN 1_1_1-നീളം 2.3m X വീതി 2.3m X ആഴം 1.5m X 8എണ്ണം=63.48m³

2) MGN 1_1_4- നീളം 2.6m X വീതി 2.6m X ആഴം 1.5m X 4എണ്ണം=40.56m³

ആകെ =104.04m³

അധികമായി നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

DSR Data 2.6.1 പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന നിരക്ക് (Cost Index @ 35.59%)	214.02/m ³ രൂപ
Less Tender Variation-14.31%	30.6262
അർഹമായ നിരക്ക്	183.39/m ³
1.5 മീറ്ററിൽ അധികരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്	104.04m ³
അനുവദിക്കാവുന്ന തുക (104.04x 183.39/m ³)	19,080 രൂപ
അനുവദിച്ച തുക (104.04x 254.51/m ³)	26,479 രൂപ
അധികം നൽകിയത് (26479-19,080=7399)	73,99
Add GST (@18% Of 7399)	1,332
ആകെ അധികം നൽകിയത്	8,731

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ 8,731 രൂപ കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് (നം. 31/25.10.25) തൃപ്തികരമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. അധികം നൽകിയ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തു ഫണ്ട് അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നഷ്ട തുക 8,731 രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുടെ ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3-3 ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കൽ -- തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതാണ്

2024-25 സാമ്പത്തികവർഷം പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിമൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു ചെയ്യുന്ന ശ്രീമതി.പി.പി രാജു എന്ന വ്യക്തിക്ക് വൗച്ചർ നം. 22401479/26.3.25 പ്രകാരം 15 ദിവസം ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കി 8,500 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മേൽ ജീവനക്കാരിയെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. 84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 19.04.2022 ച.6.3 പ്രകാരം എല്ലാതലത്തിലുമുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനത്തിനും വനിതാവികസനപ്രവർത്തനം ജാഗ്രതാസമിതി , ജി.ആർ.സി.കൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി പ്രതിമാസം 17,000 രൂപ ഹോണറേറിയം വ്യവസ്ഥ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ജീവനക്കാർക്ക് ആർജ്ജിതാവധി പണമാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ സർ ഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇപ്രകാരം നൽകിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല . ഇപ്രകാരം തുക നൽകിയ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (18/24.10.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടു മേൽപ്രകാരം നൽകിയ തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.ആയതിനാൽ നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4 എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് നൽകൽ -- കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചു

പ്രോജക്ട്	63/25 -പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ്
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് , ഗവ, ഫിഷറീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ, നാട്ടിക
അടങ്കൽ	3,00,000(വികസനഫണ്ട് എസ് സി പി)
ചെലവ്	3,00,000

വൗച്ചർ നം.	42401693/13.3.25
------------	------------------

പട്ടികജാതിയിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റോളർഷിപ്പ് തുക നൽകൽ പദ്ധതി പ്രകാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോഡയഗ്നോസിസ് ആന്റ് റേഡിയോ തെറാപ്പി കോഴ്സിൽ രണ്ടാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയായ അഖില കെ ആർ എന്നവർക്ക് 20,000 രൂപ നൽകിയി എന്നാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (കെ) നം. 115/22/തസ്വഭവ തീ. 28.05.2022 ലെ 7.2.4 പ്രകാരം പ്ല വിന് ശേഷമുള്ള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച റഗുലർ കോഴ്സുകൾക്ക് പരമാവധി 15,000 രൂപ മാ ധനസഹായം അനുവദിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ കൂടുതൽ തുക(20,000- 15,000=5,000രൂപ) അനുവദ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (12/24.10.25) മറുപടിയായി തുക തിരികെ അടവാക്കുവാൻ ആവശ്യ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കത്തയക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ അട രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-5 എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം-ഫൈൻ ഇൗടാക്കിയില്ല-മണ്ണ് കുഴിച്ചതിന് അധിക നിരക്ക നൽകിയത് തിരികെ ഇൗടാക്കണം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

പ്രോജക്ട് നം. 175/25-ശുചിപ്പുരണ്ണ എം.സി.എഫ്. സൗകര്യം ഒരുക്കൽ. (സ്റ്റിൽ ഓവർ)

എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ --72281/23

കരാറുകാരൻ.ശ്രീ.ലാലു.പി.ആർ.

വകയിരുത്തിയ തുക--33,99,272

ചെലവഴിച്ച തുക --21,12,526

8,15,658 (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)

12,96,868 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

വൗച്ചർ നമ്പർ/തിയതി/തുക/ഫണ്ട്

42401180/12.03.2025--2,59,859

42401914/31.03.2025--4,45,757

42401311/28.03.2025--1,74,686

42400480/31.8.2024 -- 2,89,896

42400930/02.01.2025 -1,91,038

42401079/12.02.2025-- 74,865

42400539/12.09.2024 - 6,76,425

1. സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനു ശേഷം കരാറിലേർപ്പെട്ടു പിഴ ഇൗടാക്കിയില്ല. 01.02.2012-ലെ G.O.(p)നം.13/12/PWD പ്രകാരമുള്ള കേരള പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. മാനുവൽ ഖണ്ഡിക 20 പ്രകാരം സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസത്തിനകം കരാറിലേർപ്പെടുന്നതിനും അതിനു ശേഷ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% നിരക്കിൽ പിഴ ഇൗടാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇട ഇൗടാക്കാവുന്ന പിഴ തുക കുറഞ്ഞത് 1,000 രൂപയായും പരമാവധി തുക 25,000 രൂപയേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് നം. 175/25 എം.സി.എഫ് കെട്ടിട നിർമ്മ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന് 15.12.2023 ന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നവെങ്കിലും ടി 09.01.2024-നാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കരാർ തുകയായ 33,31,546 രൂപയുടെ ഒരു ശത തുകയായ 33,315 രൂപ പിഴയായി ഇൗടാക്കേണ്ടതിൽ പരമാവധി ഇൗയിനത്തിൽ ഇൗടാക്കാവുന്ന 25 രൂപ ഇൗടാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഇൗടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അട വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2. മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നതിന് അധിക നിരക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചത് മൂലം നഷ്ടം

ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അളവ് പുസ്തകം MGN.1.1.2. മുതൽ MGN.1.1.4. വരെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കോളം ഏട്ടിംഗിനായി 2.1x2.1x1.7 മീറ്റർ അളവിൽ കുഴികൾ എടുത്ത് 87.213m³ നീക്കം ചെയ്തതിന് DSR Data 2.8.1. പ്രകാരം 257.18/m³ രൂപ നിരക്കിൽ (-13.4% നിരക്കു കരാറുകാരനായ ശ്രീ. ലാലു.പി.ആർ എന്നയാൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1.5 മീറ്റർ അധികരിക്കുന്ന സോയിൽ എസ്റ്റിമേന്റർ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR Data 2.6.1 പ്രകാരം 185.34/m³ നിരക്കാണ് നൽകാവുന്നത്. ഡാറ്റ അനാലിസിസ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Data Analysis Of 2.6.1

No	Spec Code	Specification	Rate(₹)	Unit	Data Analysis	
	2.6.1	Earth Work In Excavation By Mechanical Means (Hydraulic Excavator)/manual Means Over Areas (Exceeding 30 Cm In Depth, 1.5 M In Width As Well As 10 Sqm On Plan) Including Disposal Of Excavated Earth, Lead Up To 50 M And Lift Up To 1.5 M, Disposed Earth To Be Levelled And Neatly Dressed. All Kinds Of Soil	108.43	Cum		
Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
	Header Unit	Cum	Header Quantity	10.0		
Header Details	Details Of Cost For 10 Cum. Average Output Of Hydraulic Excavator Per Hour = 30cum					
Labour					L	
0128		Mate				
		Day	0.32	617.0	197.44	L1
0115		Coolie				
		Day	1.2	558.0	669.6	L2
Tools & Plants					L	
0020		Hydraulic Excavator (3D) With Driver And Fuel				
		Day	0.041	7000.0	287.0	T1
0018		Hire And Running Charges Of Loader				
		Day	0.041	5000.0	205.0	T2
TOTAL			10.0	Cum	1359.04	
UNIT TOTAL			1	Cum	135.9	
Water Charge@ 1.00 %				135.90	1.36	
TOTAL					137.26	
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				137.26	20.59	
TOTAL					157.85	
Grand Total					₹157.85	

Sor/Spec Code	MR Code	Description			Remarks	
		Unit	Quantity	Rate (₹)	Amount	Label
					Cum	
					Add Cost Inded 35.59%	56.178
					Total	214.02
					Less Tender Variation -13.4% (Quated Rate For The Item)	-28.679
					Admissible Rate/m ³	185.34

87.213 M³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തതിന് മേൽ പ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്ന തുക 87.213 X 185.34=16 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഈയിനത്തിൽ 22,429 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി അനുവദിച്ച 6 രൂപയും 18% ജി.എസ്.ടി. 1,128 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 7,393 രൂപ കരാറുകാരന് അധിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക ഓഡിറ്റിൽ നിരകരിക്കുന്നു. ആയത് ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അട രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

3. റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് ഉപയോഗിച്ച കമ്പിയുടെ വ്യാസം അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം പരിശോധിച്ചതിൽ Data Item 5.22.6 പ്രകാരം 7884.03 കിലോ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടു. എന്നാൽ 5.09.2024 വരെയുള്ള 7850.65 കിലോഗ്രാം കമ്പിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ കമ്പിയുടെ കനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുടർന്നുള്ള 33.38 കിലോഗ്രാം കമ്പി കനം മാത്രമേ അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ 118.75 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ നിലയിൽ 89.14 ചതുരശ്ര മീറ്ററും കൂടി ആകെ 207.89 (2236.89 ചതുരശ്ര അടി) കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന്റെ അളവിൽ വ് Coefficient പ്രകാരമാണ് ആവശ്യമായ കമ്പിയുടെ ഏകദേശ അളവ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എ കമ്പിയുടെ തുക അനുവദിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച കമ്പിയുടെ കനം, നീളം എന്നിവ മീറ്റർ നിരക്കിലുള്ള ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്റ്റീൽ സൂക്ചറൽ ഡ്രോ പ്രകാരമുള്ള കമ്പിയുടെ വിതരണം/സജ്ജീകരണം അളവ് പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമായി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ച കമ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിലെ ഓരോ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇനത്തിനും ആവശ്യമായ വിവിധ ഇനം കമ്പിയുടെ ആവശ്യമായ അളവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന Structural Drawing ഫയലിൽ ഇല്ല. ഇ-അളവ് പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച കമ്പിയുടെ കനം അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 2012 ലെ പൊതുമരാമത്ത് മാ 2401 മുതൽ 2406 വരെ ഖണ്ഡികകളിൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെയും, നിർമ്മിതികളുടെയും ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 ലക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ ഗുണനിലവാരപരിശോധനകൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഗുണനിലവാരം എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

4. കരാറിൽ ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല .

പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 09.01.2024 കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ മുദ്രപത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരവും, പൊതുമരാമത്ത് മാനുവൽ പ്രകാരവുമുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകരാറിലുൾപ്പെടുത്താതെ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല. ഡിഫക്ട് ലയബ് കാലയളവിനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, അധിക തുക കൈം സാഹചര്യത്തിൽ തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നിര ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതെ കരാർ ചുമയ്ക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമല്ല.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിലെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓ അന്വേഷണത്തിന്(നം.6/22.10.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മണ്ണ് കഴിച്ച ഇനത്തിൽ അധികം നൽ

തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും 7,393 രൂപ ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപട സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയം അടവാക്കൽ -- അവലോകനം

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
18	1,11,000	1,11,000	0	6 മാസം 18ജീവനക്കാരുടെ 6 മാസം 19 ജീവനക്കാരുടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്

* 01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേത് ഒഴികെ ആൻസി എം.എ ഒരുമാസം ശമ്പളരഹിതഅവധിയിൽ ആയതിനാൽ 10/23 ലെ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അനീഷ് , ക്ലർക്ക് അഞ്ചുവർഷത്തെ ശമ്പളരഹിതഅവധിയിൽ ആയതിനാൽ 7/2023 മുതൽ 7/2025 വരെയുള്ള പ്രീമിയം 12,000 രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുൽ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
1 - റോഷ്ണി റഹ്മത്തലി	05/2024	6,000	6,000	0	07/2023 മുതൽ 06/2024 വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക അടവാക്കി

യിടുണ്ട്

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-07-2024-ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുൽ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
0	0	0	0	

മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുൽ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2024 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
0	NA	NA	NA	NA	

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് തൻവർഷം ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഇല്ല

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തൻവർഷം നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയുടെ പേര്	പ്രവർത്തിയുടെ പേരും പ്രോജക്ട് നമ്പറും	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	വൗച്ചർ നമ്പർ/ചെക്ക് നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
01	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി., തളിപ്പള്ളം	112/25 വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കൽ	1,22,380	42401580/26.3.25	0	1,22,380
02	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	240/25 റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക്	42401293/27.3.25	25,513	0	25,513

കെ.എസ്.ഇ.ബി. പോസ്റ്റ് , തൃപ്രയാർ	പോസ്റ്റ് മാറ്റിവക്കൽ				
-------------------------------------	-------------------------	--	--	--	--

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-5 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-6 വായ്പ/വായ്പാതിരിച്ചടവ്

വായ്പയുടെ പേര് / ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം / തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള
				മുതൽ	പലിശ	
HUDCO 2018	G.O.RT. NO.9106/2024/WM 35,04,154 Dtd. 07.12.2024	20,691	9,72,938			25,51,907

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടയാക്കിയതുക	ഒടുക്കിയ സ്ഥാപനം	രശീതി നമ്പർ/ തീയതി
2022-23	1-14	14,080	ഇഷാര ഗോൾഡ് ആന്റ് ഡയമണ്ട്സ്	1240200556/ 20.05.2024
2022-23	1-14	15,430	ഇഷാര ഗോൾഡ് ആന്റ് ഡയമണ്ട്സ്	1240200557/20.05.2024
2022-23	1-14	22,050	കൽപക വെഡിംഗ്സ് , തൃപ്രയാർ	1240201019/13.06.2024
2022-23	1-14	27,930	കൽപക വെഡിംഗ്സ് , തൃപ്രയാർ	1240201020//13.06.2024
	ആകെ	79,490		

4-8 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-9 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഓ. റി. വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1 2001-2002 3		2004-05	3.8.I.11.1	തൃപ്രയാർ ബസ് സ്റ്റാന്റ് ലേലം- നഷ്ടം	പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നത്

						സമിതി ശുപാർശ ചെറ്
2	2001-02	9	2004-05	3.8.I.11.2	ബിറ്റുമിൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ - അപാകത	പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നത സമിതി ശുപാർശ ചെറ്
3	2002-03	3-2	2006-07	3.53.1.1.(6)	മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല.- പൊതുമരാമത്ത് ജോലികൾ	പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നത സമിതി ശുപാർശ ചെറ്
4	2002-03	3(1)	2006-07	3.57.1	മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്- പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നത സമിതി ശുപാർശ ചെറ്
5		പ്രവർത്തനാവലോകനം	2013-14	6.2.3	പൊതുമർക്കറ്റ് / ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്/ബസ് സ്റ്റാൻഡ് /കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ- ലേലം/വാടക /ലൈസൻസ് വരുമാനം - വാടക/ലൈസൻസ് ഫീ - ഭീമമായ കുടിശിക - വ്യവഹാരങ്ങൾ അനന്തമായി നീളുന്നു.	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്ന
6	2014-15	2-2	2016-17	അദ്ധ്യായം 2, അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി	പരാമർശം നിലനിൽക്കുന്ന

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	2,88,54,536
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	6,08,65,309
ആകെ	8,97,19,845
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	5,11,90,075
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,85,29,770
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	55,955
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	0

വാർഷിക കണക്കിൽ R&P പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വരവും ചെലവുമാണ് മേൽപട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഗ്രാന്റുകളുടെ വരവും ചെലവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	26,331	അമ്പിളി.ഐ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
3-2	8,731	അമ്പിളി.ഐ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
3-3	8,500	പ്രവീൺ എസ്, സെക്രട്ടറി, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
3-4	5,000	നസീമ.ഇ.എം, എച്ച്.എം, ജി.എഫ്. എൽ.പി.എസ്., നാട്ടിക
3-5(2)	7,393	അമ്പിളി.ഐ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ആകെ	55,955	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഇല്ല.

സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ നേരിലും മേൽവിലാസവും

പേര്/ഉദ്യോഗപ്പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പ്രവീൺ എസ്, സെക്രട്ടറി, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവീൺ എസ്, സെക്രട്ടറി, മലയാലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവീൺ എസ്, ശിവപ്രിയം, അഞ്ചൽ, കൊല്ലം-- 691306 ഫോൺ നം.-9497135757 E-mail Id-praveensivapriyam@Gmail.com
നസീമ.ഇ.എം, എച്ച്.എം, ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്., നാട്ടിക	നസീമ.ഇ.എം, എച്ച്.എം, ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്., പുത്തൻചിറ, തൃശ്ശൂർ	നസീമ.ഇ.എം, മനക്കുളങ്ങര, വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ - 680662 ഫോൺ നം.-8596720328 E-mail Id-naseemaemem@

		Gmail.com
അമ്പിളി.ഐ.ബി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	അമ്പിളി.ഐ.ബി., അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.	കണ്ടായിൽ ഹൗസ്, നാട്ടിക.പി.ഒ.തൃശൂർ. പിൻ.680566, ഫോൺ.9745274103 E-mail.ambilianiltpr@gmail.com

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ

ക്രമ നം.	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ	റിമാർക്സ് (CAR/CASE/CH/SCH)
1	1997-98 (ചെലവ്)	LFT13-1138/99 Dt. 11.5.99/ 07.07.99	1	29(1)	
2	1998-99 (ചെലവ്)	LFT14-949/00 Dt. 14.09.00	8	11, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42(2)	
3	1999-00 (ചെലവ്)	LFT14-719/03 Dt. 16.10.03	4	21, 29, 31, 32	
4	2000-01	LFT14-238/04 Dt. 12.11.04	1	6	
5	2000-01 മുതൽ 2001-02 (ജനകീയാസൂത്രണം)	LFT14-59/04 Dt. 22.05.04	2	6, 7	
6	2001-02	LFT14-865/04 Dt. 03.12.04/ 06.04.05	3	2-3, 2-9, 2-13	2-3 CAR 2-9 CAR
7	2002-03	LFT14-240/06 Dt. 08.06.07	4	2-5, 3(1), 3-2, 3-6	3-1 CAR 3-2 CAR
8	2003-04	LFT14-1954/08 Dt. 14.09.09	3	3-4, 3-6(1,2), 3-7	
9	2004-05	LFT14-1955/08 Dt. 14.09.09	6	2-2,3-2, 3-3, 3-9, 3-10, 3-15(2)	2-2
10	2005-06	LFT14-1982/09 Dt. 30.07.10	5	2-1, 2-3, 3-2, 3-4, 3-5	
11	2006-07	LFT14-1981/09 Dt. 30.07.10	3	2-1, 3-3, 3-8	

12	2007-08	LFT14-1439/10 Dt. 01.12.11/ 06.01.12	14	2-4, 2-5, 3-3, 3-4, 3-7, 3-8, 3-9, 3-12, 3-13, 3-14, 3-16, 3-19, 3-20, 3-22 (2,3,4,5,6)	
13	2008-09	LFT14-1440/10 Dt. 06.12.11/ 16.01.12	11	2-3, 2-4, 2-6, 2-8, 2-12, 3-4, 3-7, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13	
14	2009-10	LFTP-1098/12 Dt. 18.09.12/ 04.03.13	2	3-2(3), 3-3	
15	2010-11	LFTP1-1097/12 Dt. 18.09.12/ 04.03.13	5	3-4, 3-5, 3-6(3), 3-7, 3-10	
16	2011-12	LFTP15/13 Dt. 16.07.13/ 04.11.13	3	2-1(2), 3-8(2,8), 3-10	
17	2012-13	LFTP1-57/14 Dt. 10.03.14/ 07.04.14	7	2-2-1(2,3,4,5,6,7), 2-2(2) (1,2,3,4,5,9,10,12,13,14), 3-5, 3-8, 3-9, 3-11(3, 7), 3-13	
18	2013-14	KSATSR- P1-749/15 Dt. 12.10.15/ 02.11.15	11	2-3, 3-1, 3-4, 3-10, 3-11, 3-14, 3-15, 3-18, 3-20, 3-24, 3-26	
19	2014-15	KSATSR- P1-129/16 Dt. 13.07.16	6	2-2, 3-2, 3-3, 3-11, 3-15, 3-20	2-2 CAR 2016-17 Annex4
20	2015-16	KSATSR- P1-102/17 Dt. 30.01.17/ 08.02.17	15	2-1, 2-3(1), 2-4, 3-1, 3-2(1), 3-3(1), 3-8(1), 3-9, 3-10, 3-11, 3-13, 3-14, 3-16, 3-21, 3-22	
21	2016-17	KSATSR- P1-1267/17 Dt. 15.09.17/ 17.10.17	3	2-5, 2-7 (3,6,7,8,9,10,12), 3-5എന്ന	
22	2017-18	KSATSR- P1-364/19	17	2-3, 2-4, 2-6, 2-9, 2-10(iii, Iv),	

		Dt. 12.06.19		2-13, 3-1, 3-2, 3-3 (2,3), 3-5-3(b,c), 3-5(4), 3-6, 3-7(1,4), 3-14, 3-16, 3-18, 3-20	
23	2018-19	KSATSR- P1-351/20 Dt. 05.05.20	3	1-14(I),(b) 1-15, 1-20	
24	2019-20	KSATSR- P10-944/22 Dt. 03.07.22	27	1-13,1-14, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-33, 1-34, 1-35, 1-37, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-45, 1-46, 1-47, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-56, 1-57, 1-58	
25	2020-21	KSATSR- P10-945/22 Dt. 03.07.22	25	1-18, 1-25, 1-26, 1-28, 1-30, 1-31, 1-33, 1-34, 1-35, 1-6, 1-37, 1-38, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-49, 1-50, 1-55, 1-56, 1-58	
26	2021-22	KSATSR- P10-2157/22 Dt. 11.04.23	23	1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-16, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-30, 1-31, 1-32, 1-35, 1-36, 1-37, 1-39	
27	2022-23	KSATSR- P10-2157/22 Dt. 11.04.23	43	1-1,1-3,1-9,1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32,1-33, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39 1-40,1-41,1-42,1-43 1-44,1-45,1-46,1-47,1-48 4-7	
28	2023-24	KSATSR- P10-1168/2024 Dt.09.10.24	28	1-1,1-3,1-5,1-9,1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26,	

				1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32,3-1	
	ആകെ		283		

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2/1 dated 2/1 dated 27-06-2025 and submitted on 02-07-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Nattika Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Nattika Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 05/02/2026

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Nattika Grama
Panchayat for the Year 2024-2025.

1. Major Observations

1. During the verification of Social Welfare Pension disbursement records for the financial year 2024-25, it was observed that the amounts recorded in the Annual Accounts (I-6 Schedule) do not match with the amounts actually disbursed to beneficiaries as per the records available from the Panchayat.

Sl. No.	Type of Pension	No. of Beneficiaries	Account Head (as per I-6 Schedule)	Amount as per Annual Accounts	Amount as per Panchayat Records	Difference
1	Agricultural Labour Pension	57	160100745	96,000	10,17,600	9,21,600
2	Widow Pension	904	160100737	13,01,200	1,38,20,700	1,25,19,500
3	Old Age Pension	2022	160100743	30,23,400	3,06,48,100	2,76,24,700
4	Disability Pension	200	160100746	3,07,900	32,40,300	29,32,400
5	Pension for Unmarried Women above 50 Years	70	160100747	1,06,800	11,20,800	10,14,000

2.

Sl. No.	Project No. & Name	Voucher No. / Date	Amount	Expenditure Head (Booked)	Head under which amount should have been booked	Fund
1	112/25- Drawing of Electricity Line	42401580/ 26.03.2025	1,22,380	415100001 -Streetlights -Line Extension for Existing Street Lights	460500202 -Advance to Implementing Agencies- Deposit with K.S.E.B.	Development Fund- General Sector

Under the above project, an amount of Rs.1,22,380 was paid in advance to the Assistant Engineer, KSEB Electrical Section, Thalikulam, for extension of an electricity line. However, the expenditure certificate (proof of utilization) has not yet been received from K.S.E.B.

The amount should have been booked under the head Advance to Implementing Agencies-Deposit with K.S.E.B. (460500202)- since it represents an advance payment. Instead, it was erroneously booked under the expenditure head Streetlights-Line Extension for Existing Street Lights (415100001).

2. Other Observations

a. Comments relating to Income and Expenditure Account

Nil

b. Comments relating to Balance Sheet

1. According to Article 282 of the Kerala Financial Code (Vol. I), deposits that remain unclaimed for more than three years after the date on which they become repayable must be transferred (lapsed) to the Panchayat Fund. However, it was noticed that the following deposits, which have remained unclaimed even after the expiry of the prescribed period, were not transferred to the Panchayat Fund as required.

Sl. No.	Account Head	Type of Deposit	Period (From)	Balance as on 31.03.2025
1	340100101	Contractors EMD	From 07.11.2019	60,029
2	340100102	Suppliers EMD	From 16.08.2019	1,03,583
3	340100103	Bidders EMD	From 11.11.2019	14,700
4	340100201	Contractors Security Deposit	From 26.11.2019	18,000
5	340100202	Suppliers Security Deposit	From 06.11.2019	2,475
6	340100203	Bidders Security Deposit	From 05.11.2017	42,442
7	340100301	Contractors Retention	From 09.06.2020	4,28,365
8	340100302	Suppliers Retention	Details not available	10,082

2. According to Schedule B-15 of the Balance Sheet, there are arrears under the following heads:

- Property tax: Rs.1,08,866(Non Residential & residential Arrear)
- Rent: Rs.1,77,493

However, Provisions for doubtful debts do not cover property tax and rent. Tax arrears have been calculated on an annual basis, and the amount deemed doubtful has not been provided for in the Income & Expenditure account as per Government Order No. 152/2011/L.S.G.D dated 26/07/2011 and Kerala

Panchayat Raj Accounts Rules 2011 (Rule 58(4)(h)).

c. Comments relating to Receipt and Payment Statement

Nil

d. Comments relating to Cashflow Statement

As per the cash flow statement the net increase in cash and cash equivalents recorded for the year 2024-25 period is 96,75,234. In the same statement the net cash generated by Operating+Investing+Financing Activity for the 2024-25 period is Rs. -68,79,539. According to accepted accounting standards, the above two amounts should tally, however the two amounts in the statement submitted by the panchayath do not match.

e. Comments relating to Ratios

The mandatory financial statements as prescribed in accounting rules, such as key ratios, are not included in the annual financial statement.

f. Comments relating to Notes to Accounting

Notes to the accounts are not included within the financial statements.

g. Comments relating to Receipt Vouchers

Nil

h. Comments relating to Payment Vouchers

Nil

i. Comments relating to Journal Vouchers

As per Rule 7 of the Kerala Panchayat Raj (Accounts) Rules, 2011, all transactions that do not involve cash or bank/treasury accounts should be recorded in the Journal Book. All vouchers, including journal vouchers, should be supported by duly authenticated and certified vouchers and work sheets, which must be properly kept. At present, no such control system exists- journal entries are being recorded without proper supporting vouchers.

Primarily, journal entries are being used for writing off, adjusting, or reconciling property tax collections,

balances, advances, arrears, demand adjustments, and for manually reconciling figures with the DCB (Demand, Collection, & Balance) register generated by the *Sanchaya* software, as well as for increasing advance amounts. However, no authenticated vouchers or supporting records are maintained for these journal entries. For instance, an examination of the Property Tax Advance Ledger Account for the current year revealed that the demand was increased through journal vouchers without keeping any supporting documents or valid explanations for the entries. The details are as follows:

1. Residential

Sl. No.	Journal Voucher No.	Date	Amount
1	42401893	31.03.2025	5,438

2. Non-Residential

Sl. No.	Journal Voucher No.	Date	Amount
1	42401901	31.03.2025	8,233
2	42401908	31.03.2025	1,533
3	42401908	31.03.2025	717

All journal vouchers must have duly certified and authenticated supporting vouchers and work sheets preserved for verification.

j. Comments relating to Contra Vouchers.

Nil

k. Comments relating to Bank Reconciliation Statement

Nil

l. Comments relating to Demand, Collection and Balance Register

1. DCB Statement of Property Tax Arrears

(Both Residential and Non-residential) does not match with accounts.

Residential Arrears

Particulars	Demand	Collection
As per <i>Sanchaya</i> software	24,562	17,590
As per annual accounts	7,012	16,417

2. Non-Residential Arrears

Particulars	Demand	Balance
As per <i>Sanchaya</i> software	2,07,276	96,657
As per annual accounts	1,53,124	96,670

B. There is a discrepancy between the amounts recorded under the head Other Liabilities in Balance Sheet Schedule B-9 related to Advance Collections of Property Tax and the corresponding amounts recorded in the *Sanchaya* software.

Sl. No	Head	Amount as per Balance Sheet Schedule B-9	Amount as per <i>Sanchaya</i> Software
1	350410101 - Advance collection of revenues - Property tax on Residential building	2,44,268	2,55,734
2	350410104 - Advance collection of revenues - Property tax on Non-Residential building	1,97,617	2,07,094

C. Under Balance Sheet Schedule B-9 Other Liabilities, the following advance receipts have been recorded as of 31.03.2025:

Sl. No	Revenue Description	Advance Head Code	Advance Amount
1	Profession Tax (Advance collection of revenues - Profession tax/ inst/trad /prof)	350410102 - Advance collection of revenues - Profession tax	1,01,350
2	Licenses for industries, factories, business establishments, enterprises, and other services	350410301 - Advance collection of revenues - License fees	71,500

Although these advances have been recorded, no details of these advance amounts are maintained or recorded in the respective Demand Registers or any separate registers. Due to this, the accuracy and authenticity of these advance receipts as reflected in the Balance Sheet cannot be confirmed.

m. Comments relating to Asset Register

1.The Asset value shown in Balance sheet is not traceable to Asset Register due to unsupported design of existing asset register.

n. Comments relating to Inventory and other Registers

Nil

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, തൃശ്ശൂർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം - 3
വാർഷികകണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം

Nattika Grama Panchayat			
BALANCE SHEET			
For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-15277655.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	5953.00
312000000	Reserves	B-3	75282278.00
	Total Reserve & Surplus		120021152.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	12591357.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		25182714.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	2551907.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		5103814.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	749312.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2335586.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		6169796.00
	TOTAL LIABILITIES		156477476.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	1093721.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	0.0
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	730518.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	17880776.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	81641362.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-67238559.00
	Total Fixed Assets		68215636.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0

421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		0.0
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1946417.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	38529770.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	3654733.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		88261840.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		156477476.00

Nattika Grama Panchayat			
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	18973385.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	17914.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	5182399.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	1014364.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	96306542.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	728146.00
180000000	Other Income	I-9	222060.00
190000000	Prior Period Income	I-19	597347.00
	Total Income		244889620.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	16107741.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1038812.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	6135281.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	1848.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	7597552.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	39556273.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	19252317.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	14406438.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	4895300.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	1664717.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0

272000000	Depreciation	I-17(A)	19160023.00
	Total Expenditure		259632604.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-14742984.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-14951198.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	389133.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		208214.00

Nattika Grama Panchayat			
RECEIPT & PAYMENT STATEMENT			
For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	28405456.00
Cash	Cash	RP-40(a)	449080.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	7077220.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	4632433.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	985376.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	13505658.00
171000000	Interest Earned	RP-9	728146.00
240000000	Interest & Finance Charges	RP-15	100.00
290000000	Transfer to Reserve Funds / Prior Period Item(ILGMS)	RP-25	49680.00
311000000	Earmarked Funds	RP-28	227.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	17274669.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	11656523.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	5100.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	87060.00
330000000	Secured Loans	RP-31	3504154.00
340000000	Deposits Received	RP-33	301212.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	1057751.00
	Grand total		179439690.00
	PAYMENTS		
	Operating		
220000000	Administrative Expenses	RP-13	5090.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	78118.00
415000000	Annual plan - Capital Expences(Infrastructure Sector)	RP-42	24200.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	1306650.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1877453.00
	Non Operating		
340000000	Deposits Received	RP-33	282917.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	47615647.00

	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	38513004.00
Cash	Cash	RP-40(b)	16766.00
	Grand Total		179439690.00

DEPUTY DIR