



കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1858/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 16/10/2025
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:

തീയതി: 16/10/2025

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1858/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 25-09-2024 മുതൽ 08-07-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ട്രെസ്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 30 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 17 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 21-07-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അശ്റഫ് പെരുമ്പള്ളി കെ.എ.എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-07-2025	23-07-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>10-07-2025</u>	<u>23-07-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
2. ശ്രീ. അമീൻ ഫൈസൽ ടി.ടി., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
3. ശ്രീമതി. ശംസിയ കെ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
4. ശ്രീമതി. ഷീബ പി., ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ഷിജിമോൾ പി.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ശിവാനന്ദൻ സി.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2024	30-04-2024
		20-08-2024	09-09-2024
ശ്രീ. ബിനു. കെ.സി.	സെക്രട്ടറി	01-05-2024	19-08-2024
		07-10-2024	31-03-2025
ശ്രീ. മഹേഷ് കുമാർ എസ്.എൽ.	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	10-09-2024	06-10-2024

നിർവ്വഹണഔദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ലനീഷ എം.	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	17-12-2024
ശ്രീ. സമീർ വി. എം.	ക്യാഷി ഓഫീസർ	18-12-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ലീന കേശവൻ നായർ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. കാസിം. യു.കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. മിനു മംഗളാനന്ദ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. മുഹമ്മദ് നജീബ് പി.യു.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	01-04-2024	30-07-2024

ഡോ. റിയാസ്. കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	31-07-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. മൈമൂന കെ.ടി.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	11-08-2024
ശ്രീമതി. ഫാത്തിമ ഷാമ കെ.വി.	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	12-08-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ബാബു ഫ്രാൻസിസ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. നൗഫൽ. പി.	വില്ലേജ് എക്സൈസ് ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ഷബീബ്. എം.	വില്ലേജ് എക്സൈസ് ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ഗ്രീഷ്മ. ജി. ആർ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. നസീമ. കെ.	ഡയറി എക്സൈസ് ഓഫീസർ	01-04-2024	14-07-2024
ശ്രീമതി. ദിവ്യ ജി. എൻ.	ഡയറി എക്സൈസ് ഓഫീസർ	15-07-2024	31-03-2025
ശ്രീ. അബ്ദുൽ കാസിം	ഫിഷറീസ് എക്സൈസ് ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ശിവാനന്ദൻ സി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	09-09-2024
ശ്രീ. മഹേഷ് കുമാർ എസ്.എൽ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്	10-09-2024	17-10-2024
ശ്രീ. ഷറഫുദ്ദീൻ സി.കെ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്	18-10-2024	31-10-2024

ശ്രീമതി. സിന്ധു ടി. പി.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-11-2024	31-03-2025
-------------------------	-------------------------	------------	------------

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ചട്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-2
4	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-3
5	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്തുന്നില്ല	1-1-4
6	Directly Debited By Bank ഇനത്തിൽ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു	1-1-5
7	ബജറ്റ്	1-2
8	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
9	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)	1-4
10	പദ്ധതി അവലോകനം.	1-5
11	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
12	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
13	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
14	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
15	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
16	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം	1-11
17	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - അവലോകനം	1-12
18	ടർഫുകൾക്ക് നവർ നൽകി വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചില്ല	1-13

19	നികുതി-നികുതിയേതരയിനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.	1-14
20	ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാനവശേഷിക്കുന്നു.	1-15
21	സ്റ്റാർട്ട് അങ്കണവാടി -പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ	1-16
22	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-17
23	ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും നൽകൽ-അപാകതകൾ	1-18
24	നൈപുണ്യവികസന പരിശീലനം തയ്യാർ പരിശീലനം നവജ ഗ്രാമം വാർഡ്-12-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-19
25	GIS മാപ്പിംഗ് സോഷ്യോ എക്സണാമിക് സർവ്വേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-20
26	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-21
27	കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി - നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.	1-22
28	മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-23
29	SSK വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-24
30	പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.	1-25
31	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്- പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു.	1-26
32	പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല- ഭരണ സമിതി തീരുമാനം മൂലം 78.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സായി.	1-27
33	1.64 കോടി രൂപയുടെ മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാന്റ് ലാപ്സായി.	1-28
34	ഇ ടെണ്ടർ ഫീ- തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്.	1-29

35	ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി- അധികം തുക നൽകി.	1-30
36	ആനവാരി-ചാഴിയോട് ഈശ്വരൻപടി റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ -മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി.	1-31
37	സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിൽ അപാകത- 30419/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്	1-32
38	സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി തൈകൾ വാങ്ങി.	1-33
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിൽ അപാകത- 30419/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്	3-1
ഭാഗം 4		
1	മെഡിസെപ് (MEDISEP) - പ്രീമിയം ഒടുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.	4-2
3	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-5
6	വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-9
10	ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10

11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 26.5.2025 തീയതിയിലെ നം.3 തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 03.06.2025 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന്

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

**ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം**

മലപ്പുറം
തീയതി : 16/10/2025

1-1-1 ചട്ടപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഇ) പ്രകാരമുള്ള കുറിപ്പുകൾ, 62 (2) (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങൾ, 62 (3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 17/18.7.2025) കുറിപ്പുകൾ, അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രൊഫോർമ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1-1-2 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ മൂല്യം ചേർത്ത് കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കിൽ (B-11 Schedule) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആസ്തികളുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും (7853357/-) ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും (-8015626/-) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 17/18.7.2025) I.K.M അപാകത പരിഹരിച്ച് തരുന്ന മുറയ്ക്ക് ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1-1-4 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്തുന്നുില്ല

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും തുടർന്ന് എല്ലാ മാസവും ഡിമാന്റ് എൻട്രി നടത്താതെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് [Example_ Property Tax (Residential)_ Jv No 42400015/01.04.2024 & 42401451] ഡിമാന്റ് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 17/18.7.2025) ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഡിമാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1-1-5 Directly Debited By Bank ഇനത്തിൽ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു

ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക പ്രകാരം സബ് ട്രഷറി കരുവാരക്കുണ്ട് (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ -799013000000715) Directly Debited By Bank ഇനത്തിൽ 2022ലെ 201 രൂപ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 17/18.7.2025) ആയത് ക്രമീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തുടർവർഷങ്ങളിൽ അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 ബജറ്റ്

2024-25ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തീയതി	2024-25ലെ ബജറ്റ് പുതുക്കിയ തീരുമാനം നം./തീയതി
1(1)/09.02.2024	2(1)/27.02.2025

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	തുക
മുന്നിരിപ്പ്	66868659
വരവ്	76542763
ആകെ	143411422
ചെലവ്	84558389
നീക്കിയിരിപ്പ്	5885303

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ തുക	ചെലവ് തുക	നീക്കിബാക്കി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	21776174	21776174	21776174	0
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	6493500	6493500	6471966	21534
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	127185	127185	127185	0
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	20092000	20092000	11390454	8701546
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	16801000	16801000	9047952	7753048
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Tied	0	13263646	13263646	6082151	7181495

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Un Tied	0	5118682	5118682	6536731	-1418049
---	---	---------	---------	---------	----------

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ %
413	213368766	326	126719173	87	78.93

കുറിപ്പ്-സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.
പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പാഴ് ചെലവായ പദ്ധതികൾ

ഇല്ല

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ ചെലവ്	നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകൾ	0	1925209	1925209
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	41650791	41650791

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0	0
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	2260800	135
വിധവാപെൻഷൻ	23553900	1541

വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	35119500	2396
വികലാംഗപെൻഷൻ	8430200	535
വിവാഹ ധനസഹായം	270000	9
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1093000	74

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 18.07.2025ന് 10.50 ന് മണിക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 804/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ ആസ്തിയുടെ മൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിൽ മുൻ വർഷം ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ സംഗ്രഹ റിപ്പോർട്ട് ഭരണ സമിതിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, അംഗീകാരത്തോടെ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കി തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. പൂർണ്ണമാക്കിയ രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയും എൻജിനീയറും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പ്- 13.01.2010ലെ 58608/ഡി.ബി2/09 സർക്കുലർ. , 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 58 (4)(ബി)).ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

2 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

3 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സി എച്ച്സി പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

4 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സിഎച്ച്സി) കാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

5. ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ ഫയലുകൾ ക്രമീകരിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം സമയബന്ധിതമായി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല.
7. സ്പിൽ ഓവർ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്	റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച തീയതി
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	22.11.2022	01.10.2022 മുതൽ 31.10.2022 വരെ	വിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	24.09.2012	2007-08 മുതൽ 20011-12 വരെ	17.12.2012

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2021-22 വർഷം മുതൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 3 സ്കീമുകളിലായാണ് തുക ലഭിക്കുന്നത്. ബഹു. സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.05.2025 തീയതിയിലെ ഡി.കെ.എസ്.എ./201/PT1/2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെയും വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 3/10.07.25 ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സ്കീം - 1 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs	സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Support For Diagnostic InfraStructure To The PHCs	സ്കീം - 4 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Conversion Of PHCs And Subcentres In To Health And Wellness Centres	ആകെ
2021-22	0	416615	243824	660461
2022-23	0	1103000	451000	1554000
2023-24	0	461000	71800	1179000
2024-25	0	0	0	0
ആകെ	0	1980615	766624	3393461

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം, സ്കീം, ഇനം)

വർഷം	സ്കീം - 1	സ്കീം - 3	സ്കീം - 4	ആകെ
2021-22	0	416615	243824	660439
2022-23	0	1103000	451000	1554000
2023-24	0	0	0	0
2024-25	0	0	0	0
ആകെ	0	1519615	694824	2214439

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)

	ബാലൻസ്	പലിശ	B4 പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ്
സ്കീം 1	0	0	0
സ്കീം 3	461000	13285.9	474286
സ്കീം 4	718000	3129	721129
ആകെ	1179000	16414.9	1195415

4) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ചെലവിവരം

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവ് തുക
2022-23	കാളികാവ് സി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് എക്സറേ ഫിലിം എന്നിവ വാങ്ങൽ(331/23)	243824
2022-23	കാളികാവ് ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ (332/23)	416615
2023-24	കാളികാവ് സി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് എക്സറേ ഫിലിം എന്നിവ വാങ്ങൽ(428/24)	620669
2023-24	കാളികാവ് ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ (429/24)	334704
2024-25	കാളികാവ് സി.എച്ച്.സിയിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് എക്സറേ ഫിലിം എന്നിവ വാങ്ങൽ(480/25)	482331
2024-25	കാളികാവ് ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ലാബ് റി ഏജൻ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വാങ്ങൽ (479/24)	116296

സ്കീം 1 ഇനത്തിൽ നാളിതു വരെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി - അവലോകനം

2024 വർഷത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമീണദമ്പതങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് 50 ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും 50 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവുമാണ്. സംസ്ഥാന വിഹിതമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 15% പഞ്ചായത്തും 10% ഗുണഭോക്താക്കളും വഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഭൂജല

വകുപ്പ് , ജലനിധി എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒരു നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ അതാത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.5.2025 ലെ ഡി.കെ.എസ്.എ/201/PT1/2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മേൽ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

1) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതമായ 15% വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയ വിവരം.

വർഷം	വകയിരുത്തിയ തുക	കൈമാറിയ തുക	ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2022-23	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2023-24	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല
2024-25	ഇല്ല	ഇല്ല	ഇല്ല

2) പദ്ധതി പ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് 10% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	തുക	ബിൽ/ചെക്ക് നമ്പർ/തീയതി
2021-22	ഇല്ല	ഇല്ല
2022-23	ഇല്ല	ഇല്ല
2023-24	ഇല്ല	ഇല്ല
2024-25	ഇല്ല	ഇല്ല

3) ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിന് നാളിതുവരെ ലഭിച്ച തുകയുടെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള വിവരം.

വർഷം	തുക
2021-22	ഇല്ല
2022-23	ഇല്ല

2023-24	ഇല്ല
2024-25	ഇല്ല

4) കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ 26/05/2025 ലെ തീയതിയിലെ 23/1 നം തീരുമാന പ്രകാരം ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഫണ്ട് ലഭ്യതക്ക് വിധേയമായി വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5) തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല

6) തുക വകയിരുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയായവ	പൂർത്തിയാകാത്തത്	ഭാഗികമായി പൂർത്തിയായത്	റിമാർക്സ്
1	1	0	0	പ്രൊജക്ട് നം 410/25 പ്രകാരം 1600000 രൂപ തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തി തുവ്വൂർ വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് നം 151 സർവ്വേ നം.225/4-4 ൽ 40 സെന്റ് ഭൂമി സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

7) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

8) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തുക ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-13 ടർഫുകൾക്ക് വർ നൽകി വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചില്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 05.04.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 25/2023/ത.സ്വ.ഭ.വ. പ്രകാരം 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗ

ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോയിനം കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ബാധകമായ കുടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ വസ്തു നികുതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുറപ്പെടുവിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ടർഫുകൾക്ക് (ഫീസ് നൽകി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നവ/വാണിജ്യ സ്വഭാവമുള്ളവ) എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ച.മീറ്ററിന് 25/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വസ്തു നികുതി ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ടർഫുകളുടെ വസ്തുനികുതി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 11/17.7.2025) മറുപടിയായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം.	ടർഫിന്റെ പേര്, ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	വാർഡ് നം.
1	കിക്കോഫ് ഫുട്ബാൾ ടർഫ്, കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, മുച്ചിക്കൽ	2
2	ഗ്രാവിറ്റി ടർഫ്, അബ്ദുൽ നാസർ, തണ്ടുപാറക്കൽ	13
3	ജാഷിഫ, W/O ജാബീർ ചോലശ്ശേരി, എടക്കര	19

മേൽപ്പറഞ്ഞ ടർഫുകൾക്കു നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും അവയിൽ നിന്ന് വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ടർഫുകൾക്കും കെട്ടിട നമ്പർ നൽകി ചട്ട പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ബാധകമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 നികുതി-നികുതിയേതരയിനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിക അവശേഷിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25ലെ വാർഷിക കണക്കുകൾ (ഷെഡ്യൂൾ-B-15) പ്രകാരം വിവിധ നികുതി-നികുതിയേതര ഇനങ്ങളിൽ ചുവടെ കാണിച്ച പ്രകാരം തുക പിരിച്ചെടുക്കാനവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനം	പിരിച്ചെടുക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
വസ്തുനികുതി	3,60,598
തൊഴിൽ നികുതി	1,350
ബസ് സ്റ്റാൻഡ് -വരവ്	84,540
കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ വരവ്	13,116
ആകെ	4,59,604

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 16/18.7.2025) വസ്തുനികുതി

അടവാക്കാത്ത കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് റവന്യൂ റിക്കവറി നോട്ടീസ് നൽകിയതിന്റെ ഫലമായി 97418 രൂപ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും ശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തൊഴിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്ന 1350 രൂപ 2025-26 വർഷം ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകളും ഹാജരാക്കി. ബസ് സ്റ്റാൻ്റ് വരവ്, കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ വരവ് ഇനങ്ങളിൽ 2022-23 , 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാക്ക്, ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഫെബിൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. കുടിശ്ശിക ഈടാക്കേണ്ടതും തുടർനടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15 ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നു.

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ) നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാർമസി ലിമിറ്റഡിന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.

പ്രൊജക്ട്	113/25, അടക്കാക്കുണ്ട് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	നോൺ റോഡ്
ചെലവ്	500000/-
നിർവ്വഹണം	Rs. 500000/-
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	PF-922/19.12.2024/50000
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	24151352031201163946/10.1.2025 /50000
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	LF 2810/6.3.2025/ 37210

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 50000 രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 37210 രൂപയുടെ മരുന്നുകളാണ് മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 12790 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

2.

പ്രൊജക്ട്	100/25, വെള്ളയൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
ഫണ്ട്/അടങ്കൽ	നോൺ റോഡ് 100000/-
ചെലവ്	Rs. 100000/-
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	PF-755/2.12.2024/100000
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ/ തീയതി/തുക	24151352031201163940/10.1.2025 /100000

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 100000 രൂപ മുൻകൂറായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ ലഭ്യമായ മരുന്നുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നം./ തീയതി	തുക
1	LF-2535/13.2.2025	29153
2	LF-2950/15.3.2025	15478
ആകെ		44631

ശേഷിക്കുന്ന 55,369 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 19 /19.7.2025) ശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവരം സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഇൻവോയ്സ് സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 സ്കാർട്ട് അങ്കണവാടി -പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ സ്കാർട്ട് അങ്കണവാടി പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)

പ്രൊജക്ട്	സ്കാർട്ട് അങ്കണവാടി
-----------	---------------------

	(306/25)
അടങ്കൽ/ഫണ്ട്	398721/- (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
ചെലവ്	398720/-
ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി / തുക	24151352031000419409/17.07.2024/ 398720
ഇൻവോയ്സ് നം. / തീയതി	1. MPM56/31.7.2023/154214 2.MPM53/31.07.2023/ 151893 3. MPM 333/12.2.2024 / 92613 ആകെ- 398720/-

മേൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടികളുടെ ചുമരുകളിൽ തീം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ഫർണിച്ചർ വിതരണവും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളില്ലാതെ ARTCO മുഖേനയാണ് പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയത്. ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (GO(P) 77/2019/Fin Dt 04.07.2019) ഇന്റീരിയർ ഫർണിച്ചിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ആർജ്ജോ .

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ അംഗീകരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(P) 67/21/Fin Dt 27.04.2021 അനുസരിച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിസൈൻ, പ്ലാൻ , ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ , സാങ്കേതികാനുമതി നൽകൽ എന്നിവ പ്രസ്തുത അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയുടെ ചുമതലയാണ്.

വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ, CPWD, MORd Data അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം എന്നും, പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾ PWD മാനുവലിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും മേൽ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽനടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയിൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുംതന്നെ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആർജ്ജോ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നതും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2) സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായ വാങ്ങൽ നടത്തി.

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി ആർട്ട്കോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയും അതിന് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (GO(RT) 20/2023/SPD Dt. 24.02.2023).

മേൽ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ച സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ ARTCO യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്നും ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ARTCO വിതരണം ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ സാധനങ്ങൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ ARTCO യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ അനുമതിയില്ലാത്തവയാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	എണ്ണം	റേറ്റ്	GST ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആകെ തുക	ഇൻവോയ്സ് നം. / തീയതി/ തുക
1	Teacher's Table With 1 Drawer And 1 A Cup Board	1	6490	7658.2	MPM56/31.7.2023/154214
2	Steel Chair With Cushion Seat And Back	1	3350	3953	
3	Black Board	1	2400	2832	
4	Toy Basket	1	890	996.8	
5	Baby Chair	15	799	14142.3	
6	Front Round Table Without Chair	2	6990	16496.4	
7	EVE Mat 2ft X 2ft X 18 12mm	18	1290	27399.6	

8	Teacher's Table With 1 Drawer And 1 A Cup Board	1	6490	7658	MPM53/31.07.2023/ 151893
9	Steel Chair With Cushion Seat And Back	1	3350	3953	
10	Black Board	1	2400	2832	
11	Toy Basket	1	890	996.8	
12	Baby Chair	12	799	11313.84	
13	Front Round Table Without Chair	2	6990	16496.4	
14	EVE Mat 12mm 2ft X 18 2ft	18	1290	27399.6	MPM 333/12.2.2024 / 92613
15	Steel Chair With Cushion Seat And Back	2	3350	7906	
16	Pre Laminated Board Table 36X24X30	2	5950	14042	
ആകെ				166075.94	

3). ഏതെല്ലാം അങ്കണവാടികളിൽ , ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓർഡർ/റികവയർമെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

- 4). ക്രമ നമ്പർ 3 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ ഏതെല്ലാം അങ്കണവാടികളിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുന്ന രേഖകൾ/കൈപ്പറ്റ് രസീതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 5). പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയ 3 ഇൻവോയ്സുകളും 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേതാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. (2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് അങ്കണവാടി എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 600000 രൂപ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ 2023-24 ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല). ആയതിനാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബില്ലിന് പ്രകാരം മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഓഡിറ്റിന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
- 6). പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ / ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങളും സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇൻവോയ്സുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 7) ഹാജരാക്കിയ ഇൻവോയ്സുകളിൽ ആർട്ട്കോയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 40986811168 , IFSC- SBIN0070507 ആണ്. എന്നാൽ 3,98,720 രൂപയുടെ ട്രഷറി ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 67384118780 IFSC- SBIN0020782 ആണ്. വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- 8). പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററി റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 9) സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല
- 10) വർക്ക് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
- 11) പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുപുസ്തകം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.
- 12) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് Measurement / Check Measurement നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 13) സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1% വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിഹിതം 2% ഐടി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 5/16.7.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ പരാമർശിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ആയതിൽ ഏതെല്ലാം ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരം ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങളാണ് ലഭ്യമായതെന്ന വിവരം ചേർത്തിട്ടില്ല. മറുപടിയിൽ അങ്കണവാടി നം. 94, 97, 83, 106,90 എന്നിവയിലാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയ

ഇൻവോയ്ക്കുകളിൽ സെൻറർ നം. 109 ,84, കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും സമാന അപാകതകൾ പരാമർശിച്ചിട്ടും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ അറിവില്ലായ്മ മൂലമാണ് അപാകതകൾ സംഭവിച്ചതെന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവ് രേഖകളും പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വാങ്ങൽ നടത്തിയതിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 398720 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

2).

പ്രൊജക്ട്	സ്കാർട്ട് അക്കണവാടി (215/25)
അടങ്കൽ/ഫണ്ട്	750000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-റോഡിതരം)
ചെലവ്	600000/-
ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി / തുക	1. 24151352031000421464/18.07.2024/ 1,50,000 2. 24151352031000421469/18.07.2024/ 4,50,000
ഇൻവോയ്ക്ക് നം. / തീയതി	1. ALP 721/16.3.2023/450000 2. 2024-25/KKD40 / 10.7.2024 (ആകെ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)

മേൽ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തി - സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം (GO(P) 77/2019/Fin Dt 04.07.2019) ഇന്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായി അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ആർജ്ജോ .

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികളെ അംഗീകരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് GO(P) 67/21/Fin Dt 27.04.2021 അനുസരിച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി പ്രവൃത്തികളുടെ ഡിസൈൻ, പ്ലാൻ , ഡിറ്റൈൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ , സാങ്കേതികാനുമതി നൽകൽ എന്നിവ പ്രസ്തുത അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയുടെ ചുമതലയാണ്.

വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ, CPWD, MORd Data അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കണം എന്നും, പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾ PWD മാനുവലിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നും മേൽ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽനടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയിൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുംതന്നെ പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പെയിന്റിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആർജ്ജോ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നതും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായ വാങ്ങൽ നടത്തി.

സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി ആർട്ട്കോയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയും അതിന് നൽകാവുന്ന നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (GO(RT) 20/2023/SPD Dt. 24.02.2023).

മേൽ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ച സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ ARTCO യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണമെന്നും ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ARTCO വിതരണം ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ സാധനങ്ങൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ ARTCO യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ അനുമതിയില്ലാത്തവയാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	എണ്ണം	നിരക്ക്	GST ഉൾപ്പെടെ ആകെ തുക	ഇൻവോയ്സ് നം.
1	Baby Chair	60	460	32568	ALP 721/16.3.2023/450000
2	Kidney Table	12	4000	56640	
3	Multi Color Slide	4	4490	20115.2	
4	Jumbo Block S Play Set	4	1390	6227.2	
5	EVA Puzzle Play Mat	4	399	1787.52	

6	EVA Puzzle Play Mat	8	573	5134.08
7	Colourful Creative Kit	4	1390	6227.2
8	Indoor Soft Play Rugs	307	295	106866.7
9	Storage Stand	4	5800	27376
10	Rocker	4	2000	8960
11	Teaching & Art Board	4	2990	13395
12	Basket Ball Set	4	1400	6272
13	Toy Bin	4	1800	8496
14	Ring Game Elephant	4	990	4435.2
ആകെ				3044500.1

3). ഏതെല്ലാം അങ്കണവാടികളിൽ , ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓർഡർ/ആവശ്യകത നിർണ്ണയ രേഖകളെ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

4). ക്രമ നമ്പർ 3 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചറുകൾ ഏതെല്ലാം അങ്കണവാടികളിലേക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

5). പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ / ഫർണിച്ചറുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റേയും വിതരണം ചെയ്തതിന്റേയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. General Stock Register എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നം. 87ൽ സ്മാർട്ട് അങ്കണവാടി പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ആയത് ഏത് ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം വാങ്ങിയതാണെന്നോ ഏത് സാമ്പത്തിക വർഷം, ഏത് പ്രോജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയതാണെന്നോ വ്യക്തമല്ല. ഇൻവോയ്സുകളിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി യഥാവിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

6) ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇൻവോയ്സുകളിൽ ആർട്ട്കോയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 67384118780 IFSC- SBIN0020782 ആണ്. എന്നാൽ 67099281397 , IFSC- SBIN0070188 നമ്പർ

അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രഷറി ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുക ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അനുവദിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

7). പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററി റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

8) സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

9) വർക്ക് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

10) പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവുപുസ്തകം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

11) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് Measurement / Check Measurement നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

12) സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ തുകയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1% വെൽഫെയർ ഫണ്ട് വിഹിതം 2% ഐടി എന്നിവ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

13) മേൽ പട്ടികയിലെ ക്രമനം. 1 ഇൻവോയ്സ് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലേതാണ്. ആയത് പ്രകാരമുള്ള തുക 2022-23, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. (2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് അക്കൗണ്ടിലെ എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 600000 രൂപ ചെലവുണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ 2023-24 ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല). ആയതിനാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബില്ലിന് പ്രകാരം മേൽ ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ക്രമ നമ്പർ 2 ഇൻവോയ്സിൽ Bill Cancelled And Passed For Rs.1,50,000 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ഇൻവോയ്സ് അപൂർണ്ണമാണ്. ഇൻവോയ്സിൽ ആകെ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇൻവോയ്സിലെ തുക 1,50,000 രൂപയിൽ അധികരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇൻവോയ്സിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. ആയതിനാൽ ചെലവിന്റെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം ARTCO വിതരണം ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ടെണ്ടർ കൂടാതെ ARTCO യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ അനുമതിയില്ലാത്തവയുമാണ്. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം. 28/21.7.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വാങ്ങൽ നടത്തിയതിന് സർക്കാർ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്. രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 600000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-17 വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)

പ്രൊജക്ട്	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (309/25)
അടങ്കൽ/ഫണ്ട്	800000/- (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
ചെലവ്	487500/-
ബിൽ നമ്പർ	റഫറൻസ് 241151352031000421467/18.07.2024
ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ തീയതി	/ NRO/23-24/1244 / 23.3.2024/ 487500

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം KADCO യിൽ നിന്നും മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 125 കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ സപ്ലൈ ഓർഡറിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം 217 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 125 കട്ടിലുകളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആയത് ആർക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
2. സ്ഥാപനവുമായി കരാർവെച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3. കട്ടിലുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല.
4. കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല.

2)

പ്രൊജക്ട്	വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം (305/25)
അടങ്കൽ/ഫണ്ട്	555005/- (പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
ചെലവ്	555000/-

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ/
തീയതി / തുക

24151352031000419406/17.07.2024 / 555000

1. കട്ടിലുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ലഭ്യമായ ക്വട്ടേഷനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, ടാബുലേഷൻ/കമ്പരാറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചതിന്റെയും ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെയും രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കുറവ് തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്വട്ടേഷനാണോ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ടില്ല.

2. സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 5,55,000 രൂപ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുകക്കുള്ള ഇൻവോയ്ക്ക് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

(MPM 321/16.03.2023/436795/- രൂപയുടെ ആർട്ടിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയ്ക്കും MPM 322/16.03.2023/108118/- രൂപയുടെ ഇൻവോയ്ക്കുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ 436795 രൂപയുടെ ഇൻവോയ്ക്കിൽ 18.3.2023ന് Passed For Rs.436795 എന്നും 108118 രൂപയുടെ ഇൻവോയ്ക്കിൽ Passed For 92262 എന്നുമെഴുതി നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.) ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുമാണ് കട്ടിലുകൾ വാങ്ങിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സ്ഥാപനത്തിന്റെ Cash / Credit Bill ഇല്ലാതെ പണം അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3. പർച്ചേസ് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

4. 2023 ജൂൺ മാസത്തിൽ ആർട്ടിക്കോ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിൽ ഏത് പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ആണെന്നോ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കളുടെ വിവരണമോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

5. പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

6. കട്ടിലുകൾ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

7. കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും രേഖകൾ 18.7.2025നകം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.7 /16.7.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ആയത് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നം. 03/22/23, 229/24 എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും ആയതിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 2024 ജൂണിൽ ആർട്ടിക്കോയുമായി വെച്ച കരാർ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ആയതിൽ പ്രോജക്ട്

നം, സപ്ലൈ ഓർഡർ നം./ തീയതി, വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കട്ടിലുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേൽ കാരണങ്ങളാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 1037500 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-18 ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും നൽകൽ-അപാകതകൾ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ: 151/25

അടങ്കൽ: 2303870 (വികസന ഫണ്ട്)

1300000 (തനത് ഫണ്ട്)

810000 (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

270000 (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)

ആകെ : 4683870

ചെലവ്: 4533720

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.1.6 (GO(Ms)115/2022/LSGD/28.05.2022) ൽ ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഡേ കെയറുകളിൽ പോകുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലോ ഡേ കെയറുകളിലോ പോകാത്തവർ മുതലായവർക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയിയുടെ 13.9.2024ലെ 1(4) നമ്പർ പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 147 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ പല ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിക്കാവുന്ന പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (ICDS ഓഫീസറുടെ 14.7.2025 ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് പട്ടികയിലെ കോളം 4 പ്രകാരമുള്ള അനുവദിക്കാവുന്ന തുക കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.). ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന (1)	കുട്ടിയുടെ പേര് (2)	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (3)	അനുവദിക്കാവുന്ന തുക (4)	അനുവദിച്ച തുക (5)	അധികം നൽകിയ തുക (6)

1	Abdulla Unais CK	38658896392	12000	16800	4800
2	Muhammed Bareel	39644195385	28500	38500	10000
3	Hashif	67172458819	24000	28500	4500
4	Harshad	67173282637	28500	52500	24000
5	Muhammed Labeeb	67196838950	28500	57000	28500
6	Sinisha	67222677063	24000	28000	4000
7	Amla Lulu	67357331019	28500	50500	22000
8	Muhammed Niyas	67358186161	24000	40500	16500
9	Muhammed Babu	110033690760	28500	30000	1500
10	Noushad V	110113034720	28500	31500	3000
11	Sakkeena	858101069362	28500	30000	1500
12	Misna	4692101001462	28500	34500	6000
13	Mohammed Rishan	4692101002651	28500	32500	4000
14	Poolakkal Prameela	4692101002997	28500	34000	5500
15	Liyana.M	4692108000331	8000	34500	26500
16	Ajnad C M	4692108000582	28500	38500	10000
17	Munavvar KT	4692108001121	28500	38000	9500
18	Salman Faris M N	4692108001135	28500	34500	6000
19	Anumol K	4692108001698	28500	31500	3000
20	Muhammed Jifin P	4692108001699	28500	33000	4500
21	Muhammed Ajmal C T	4692108001734	28500	30500	2000

22	Anshif P	4692108001897	13000	19000	6000
23	Muhammed Ashmil T K	4692108001907	6600	24400	17800
24	Suhail Haris	4692108001924	24000	30000	6000
25	Muhammed Fadi	4692108002006	28500	34500	6000
26	Abhinav Krishna M K	4692108002120	28500	45000	16500
27	Muhammed Ameen M K	15590100148942	6600	16600	10000
28	Najva	15920100146473	28500	34500	6000
29	Aman	15920100146671	28500	51000	22500
30	Akshay M	15920100160623	28500	57250	28750
31	Vipanchika.C	15920100163643	6600	16600	10000
32	Noorudheen P	15920100180274	28500	38500	10000
33	Fathima Nourin	15920100183948	28500	34500	6000
34	Rezin Muhammed K	15920100190398	28500	38500	10000
35	Muhammed Aizin Haami P	15920100196262	28500	40500	12000
36	Anitha	40168101063556	28500	38500	10000

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക കൂടുതൽ അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അർഹമായ തുക അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 2024-25ലെ പ്രൊജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി പണം അനുവദിച്ചതിനാലാണ് തൻവർഷം അനുവദിക്കാവുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചതെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ വാക്കാൽ അറിയിച്ചു. 26.6.2024ലെ 6 /1 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 2023-24 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അനുവദിക്കാൻ ബാലൻസുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് എത്ര തുകയാണ് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അനുവദിക്കാൻ അവശേഷിച്ചിരുന്നതെന്ന വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. കൂടാതെ 2023-24ലും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹമായതിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് 2023-24 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന് 2022-23ൽ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അർഹമായ തുക അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ 2023-24ലെ പ്രൊജക്ടിലുൾപ്പെടുത്തി പണം അനുവദിച്ചതിനാലാണ് 2023-24ൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിച്ചതെന്നുമാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചത്. തൻവർഷത്തെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ ഫണ്ട തികയാത്ത പക്ഷം സ്കിൽ ഓവർ ആയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നതിനാൽ മേൽ വാദഗതി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, പ്രായം, വൈകല്യത്തിന്റേ സ്വഭാവം അർഹമായ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക, അനുവദിച്ച തുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അർഹമായ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക, 2022-23 ൽ അനുവദിച്ച തുക, 2022-23ൽ കൊടുക്കാൻ അവശേഷിച്ച തുകയിൽ 2023-24ൽ അനുവദിച്ച തുക, 2023-24ൽ അർഹതപ്പെട്ട തുകയിൽ 2023-24 ൽ അനുവദിച്ച തുക, 2023-24ൽ കൊടുക്കാൻ അവശേഷിച്ച തുകയിൽ 2024-25ൽ അനുവദിച്ച തുക, 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ട തുകയിൽ 2024-25 ൽ അനുവദിച്ച തുക എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അധികച്ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഓഡിറ്റിന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

മേൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (29/21.7.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ നിർദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ ടാബുലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് / രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 നൈപുണ്യവികസന പരിശീലനം തയ്യാർ പരിശീലനം നവജ ഗ്രാമം വാർഡ്-12-രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട്	നൈപുണ്യവികസന പരിശീലനം തയ്യാർ പരിശീലനം നവജ ഗ്രാമം വാർഡ്-12 (397/25)
അടങ്കൽ/ഫണ്ട്	7000/- (CFC ഫണ്ട്)
ചെലവ് / വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി	7000/-, 22400312-01.08.2024

മേൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (എൻക്വയറി നം.6 / 16.7.2025) മറുപടിയായി 7000 രൂപയുടെ ട്രഷറി ബിൽ, കാളികാവ് ചോളാസ് സെന്റർ ലോഡ്ജിൽ 18.03.2024 ലെ 360 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം റൂം വാടകയിനത്തിലെ 7000 രൂപയുടെ രസീത് എന്നിവയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി രൂപീകരണ ഫോറം, പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോണിറ്ററിങ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ മേൽ ചെലവിന്റെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 7000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-20 GIS മാപ്പിംഗ് സോഷ്യോ എക്സോമിക് സർവ്വേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ GIS മാപ്പിംഗ് സോഷ്യോ എക്സോമിക് സർവ്വേ എന്ന പദ്ധതിക്കായി (പ്രൊജക്ട് നം 496/25) 1000000 രൂപ തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള വാസ ഗൃഹങ്ങൾ, വാണിജ്യ-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിനിയോഗ ഗണത്തിലുള്ള കെട്ടിടം ജി.പി.എസ് മുഖേന ജി.പി.എസ് മാപ്പിംഗ് നടത്തി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിക്ക് ടെണ്ടർമുഖേന Rural Study Centre Karakulam GramaPanchat നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആദ്യ ഗഡുവായി 300000 രൂപ(Tax Invoice No. GPK/187/2024-25 Dt.18/03/2025) ന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (Vr No.22401111/25.3.25 ചെക്ക് നം.472959/25.3.25) സമാപനവുമായി ചമച്ച കരാർ പ്രകാരം (കരാറിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) പദ്ധതി 4 മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരവും, തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ബാക്കി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 12/2024-25/17.7.2025 നൽകിയതിന് 2025 ജൂലൈ 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ 80% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കടുവാ ആക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 8,9 വാർഡുകളിൽ സർവ്വേ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വൈകിയത് എന്നും ബാക്കി തുക നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്തുത ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി

സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിലും കെ സ്റ്റാർട്ടിലും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ IKM വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്ത ഇല്ലെന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ഈ ഇനത്തിൽ നൽകിയ 300000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ വെച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ആയി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. (നിർവ്വഹണം വി.ഇ.ഒ)

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്	ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ വർഷം	നാളിതുവരെയായി കൈപ്പറ്റിയ തുക	നിലവിലെ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	പാത്തുമ്മ, D/O അലവി,മുവായിരത്തിൽ ഹൗസ്.	22-23	200000	13.07.2023
2	സുലൈഖ W/O അബ്ദുൽ മജീദ്, വെട്ടുകല്ലേൽ ഹൗസ്	22-23	300000	16.10.2023

പട്ടികയിൽ കാണിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 26/ 21.07.25ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-22 കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി - നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.

1. വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ / പേര്	59 /25 കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ
-------------------------	------------------------------------

അടങ്കൽ	വികസനഫണ്ട് ജനറൽ-478740/- മറ്റുള്ളവ- 478740/-
ചെലവ്	വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ- 477225/-

തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയതി	തുക
1	24151352030701041163/ 16.12.2024	237855
2	24151352030701040249/ 16.12.2024	239370

ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ

ക്രമ നമ്പർ	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ / തീയതി	തുക
1	KFLPI-24-25-024641/29.10.2024	156128
2	KFLPI-24-25-027739/23.11.2024	158916
3	KFLPI-24-25-027741/23.11.2024	114308
4	KFLPI-24-25-027738/23.11.2024	167280
5	KFLPI-24-25-024536/29.10.2024	167280
6	KFLPI-24-25-024642/29.10.2024	117096
	ആകെ	881008

അപാകതകൾ.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 115/2022/LSGD/28.05.2022-ലെ 6.3.16 പ്രകാരം കുറവുപറ്റിക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ കാലിത്തീറ്റ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വെറ്റനറി സർജൻ കാലിത്തീറ്റ ഉല്പാദക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങി, സ്റ്റോക്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി, വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതും വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തു എന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പദ്ധതിപണം ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയത് ക്രമപ്രകാരല്ല.
2. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് 50% സബ്സിഡി നൽകാവുന്നതാണ്, ലഭ്യമാക്കിയ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം 881008 രൂപയുടെ കാലിത്തീറ്റ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വാങ്ങി വിതരണം

ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 440504 രൂപ സബ്സിഡിയായി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ 477225 രൂപ സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 36721 രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

3. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ക്ഷീര കർഷക സംഘങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുക്കാൻ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിരിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതും, കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങുന്നതിന് ആയതിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 23/19.7.25ന് മറുപടിയായി കേരള ഫീഡ് കാലിത്തീറ്റ ക്ഷീര കർഷക സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് മുൻകൂർ പണം അടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്നും വെറ്ററിനറി സർജൻ ക്രെഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥയിലാണ് നൽകുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ രണ്ട് വിതരണ വിലയും തമ്മിൽ അന്തരം അന്തരം ഉണ്ടാവാനുണ്ട് എന്നും ഗുണഭോക്താക്കൾ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം സ്വയംവഹിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

2. ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രൊജക്ട് പ്രകാരവും ക്ഷീര കർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ നമ്പർ / പേര്	539 /25 കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ-റണ്ടാം ഘട്ടം
അടങ്കൽ	വികസനഫണ്ട് ജനറൽ-722775/- മറ്റുള്ളവ- 722775/-
ചെലവ്	വികസനഫണ്ട്-ജനറൽ- 220252/-

തുക അനുവദിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ / തീയതി	തുക
24151352032201466080/07.03.2025	220252

അപാകതകൾ.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 115/2022/LSGD/28.05.2022-ലെ 6.3.16 പ്രകാരം കറവപശുക്കൾക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിനാൽ കാലിത്തീറ്റ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കാലിത്തീറ്റ ഉല്പാദക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങി,

സ്റ്റോക്കിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി, വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതും വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. എന്നാൽ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തു എന്ന രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പദ്ധതിപണം ക്ഷീര സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയത് ക്രമപ്രകാരം.

2. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ക്ഷീര കർഷക സംഘങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുക്കാൻ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിരിച്ചെടുത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതും, കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങുന്നതിന് ആയതിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 24/19.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നത് എന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23 മരുന്ന് മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ/ വൗച്ചർ നമ്പർ	പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	മരുന്ന് ലഭ്യമായ തിന്റെ വിവരം			അവശേഷിക്കുന്ന തിന്റെ വിവരം
1.	56/25 പരിരകക്ഷ പാലി യേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം	100000 (238120-വികസ ഫണ്ട് ജനറൽ, 261880-തനത് ഫണ്ട്, 500000-മെയിൻ നൻസ്	904887 (143120-വികസ ഫണ്ട് ജനറൽ, 261880-തനത് ഫണ്ട്, 499887-മെയിൻ നൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)	2415135203 0800420382 Dtd 17.07.24 RS 134187(Part Bill)	PRF 479 Dtd 03.07.24 RS 100000	നം	ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ	തുക	-
						1	945/1.10.24	11114	
						2	1111/21.11.24	29523	
						3	1331/20.12.24	31046	
						4	1605/18.01.25	1970	
						5	232/24.04.25	6465	
						6	533/19.05.25	19882	
							ആകെ	100000	

			ഫണ്ട് റോഡി തരം)			1	967/ 17.10.24	11384	2969
					PRF 497 Dtd 04.07.24 RS 34187	2	1024/ 13.11.24	9158	
						3	1113/ 21.11.24	9370	
						4	1694/ 28.01.25	606	
						5	175/ 21.04.2025	700	
							ആകെ	31218	
				2415135203 0801379450 Dtd 25.02.25 RS 161320(Part Bill)	PRF 3649 Dtd 14.02.25 RS 133200		-	-	133200
2.	76/25 വൃക്ക രോഗിക ശ്ലക്ക് മരുന്ന്, ഡയാ ലിസിസ് കിറ്റ് എന്നിവ നൽകൽ	2025000 (25000- സി.എഫ്.സി, 2000000- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)	2024891 (24901- സി. എഫ്.സി, 1999990- മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)	2415135203 0800420383 Dtd 17.07.24 RS 1076709(Part Bill)	PRF 270 Dtd 16.06.24 RS 300000		മരുന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്	-	
					PRF 336 Dtd 18.06.24 RS 411004	1	3803/ 12.08.24	78302	150537
						2	5472/ 15.10.24	82919	
						3	6803/ 4.12.24	41375	
						4	8222/ 30.01.25	16388	
						5	8612/ 14.02.25	17585	

PRF 346 Dtd 21.06.24 RS 365705	6	9088/ 7.03.25	5030	
	7	9097/ 7.03.25	3011	
	8	440/ 17.04.25	15857	
		ആകെ	260467	
	1	3841/ 13.08.24	3515	154664
	2	3807/ 12.08.24	26930	
	3	5470/ 15.10.24	21043	
	4	5853/ 30.10.24	3830	
	5	6791/ 3.12.24	76992	
	6	8224/ 30.01.25	13897	
	7	8614/ 14.02.25	13920	
	8	9084/ 7.03.25	27968	
	9	9258/ 14.03.25	2051	
	10	441/ 17.04.25	20895	
		ആകെ	211041	
		ആകെ		441370

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം, മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് നൽകിയ തുകയിൽ 441370 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായതിന്റെ വിവരം രേഖകൾ സഹിതം സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 9/17.07.2025ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-24 SSK വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം 600000/- രൂപ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി എസ്.എസ്.കെ -ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ഉണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	പ്രൊജക്ട്	SSA വിഹിതം നൽകൽ ജനറൽ
1	അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്	200000/ വികസനഫണ്ട് (SC)
	ചെലവ്/ ബിൽ നമ്പർ	1/17.12.2024
	പ്രൊജക്ട്	SSA വിഹിതം നൽകൽ SC
2	അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്	400000/ വികസനഫണ്ട് (Gen)
	ചെലവ്/ ബിൽ നമ്പർ	3/18.12.2024

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ GO(MS) 84/2022/LSGD Dt 19.04.2022 (ച 8.6.3) പ്രകാരം എസ്.എസ്.കെ. (സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം) പ്രൊജക്ടിന്റെ കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. പ്രൊജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളം പ്രൊജക്ടിന് നൽകുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം, ഓരോ സ്കൂളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ എസ് എസ്.കെ. പ്രാക്ട് ഓഫീസർ അറിയിക്കണം. എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവും ചേർത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ അടക്കമുള്ള പങ്കാളിത്തം എസ് എസ്.കെ. ഉറപ്പാക്കണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടു ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Utilation Certificate) സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളത്തിൽ നിന്നു കൃത്യമായി നൽകണം.

പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി.

1. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.
2. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല.
3. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.
4. വികസന പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
5. പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദമായ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് SSK നൽകിയിട്ടില്ല.

SSK ലഭ്യമാക്കിയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ മേൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല. കൂടാതെ സ്കൂളുകൾ തിരിച്ചുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും SSK നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ തുകയുടെ വിനിയോഗം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഓഡിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം / രേഖകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No. 27/21.07.2025] ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടി വിവരം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനുള്ള പ്രഥമ മറുപടിയിൽ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25 പൊതു മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ - സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 2024-25 ൽ നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

I). പ്രൊജക്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല.

2024-25 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സ്പിൽ ഓവർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 330 പ്രൊജക്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൽ 128 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 39091504/- രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്.

ആകെ പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	330
പൂർത്തീകരിച്ച/ ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	128
ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചത് (രൂപയിൽ)	39091504

സമയ ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമൂലം ഫണ്ടുകളും ഗ്രാന്റുകളും ലാപാസാകുന്നുണ്ട്. പ്രൊജക്ടുകൾ സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

II). ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുള്ള റോഡ്, റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആസ്തികളുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പരിശോധിച്ചതിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കും പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

III). ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തികളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം/ഡിപ്രീസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കാലികമാക്കുന്നില്ല. മിക്ക ആസ്തികളുടെ അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ആണ് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. മേൽ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-26 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്- പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു.

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ സ്പെൻഡാവർ കൂടാതെ 230 മരാമത്ത് പ്രൊജക്ടുകളാണ് നിർവ്വഹണം നടത്താനുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രസ്തുത പ്രൊജക്ടുകളിൽ 42 എണ്ണം അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസിയായ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് മുഖേനയാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ തസ്തികകളിൽ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തത് മൂലം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ആയത് മൂലം പ്രസ്തുത വർഷത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഫണ്ട് ലാപ്സായതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് (തീരുമാനം നമ്പർ 1/2 തീയതി 30.07.2024).

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും, കൂടാതെ നിലവിൽ പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി LID & EW കീഴിൽ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഉള്ളതിനാൽ വാർഷിക പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ

സാധിക്കുന്നതാണെന്നും കാണിച്ച് അസി. എഞ്ചിനീയർ 29/07/2024 തീയതിയിലെ 48/AE/LID &EW /24-25 GEN നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചിരുന്നു. മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ച് അസി.എഞ്ചിനീയർ കത്ത് നൽകിയതിനാലും, LID & EW പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഉള്ളതിനാലും, ഏജൻസിക്ക് സെൻറേജ് ചാർജ്ജിനത്തിൽ തുക നൽകേണ്ടി വരുന്നതും, ടെണ്ടർ ഫോറം ഇനത്തിലുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കാത്തതും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഭരണ സമിതി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. യോഗം സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം, അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് എന്നിവ നിരാകരിക്കുന്നതിനും 19 അംഗങ്ങളിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളുടെ വിധേയപ്രകാരമുള്ള 12 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിൽ 46 പ്രവൃത്തികൾ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസികൾക്കിടയിൽ (PMC) ടെണ്ടർ നടത്തി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡിനെ നിർവ്വഹണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊജക്ടുകളുടെ സംക്ഷുപ്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കരാർവെച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം		2024-25 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം		2024-25 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിവരം (ലാപ്സായ തുക)	
എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	അടങ്കൽ	എണ്ണം	അടങ്കൽ
42	139 ലക്ഷം	15	43 ലക്ഷം	25	96 ലക്ഷം

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് അധിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു.

ഏജൻസി മുഖേന പ്രൊജക്ടുകൾ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് ചെലവ് തുകയുടെ 8% വരെ സെൻറേജ് ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം ചെലവ് തുകയുടെ 3.29% -മാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡിന് പ്രൊജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സെൻറേജ് ചാർജ്ജ് ആയി നൽകേണ്ടത്. 139

ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 5.4 ലക്ഷം രൂപയുടെ (18% GST ഉൾപ്പെടെ) അധിക ബാധ്യത പഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

2. ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായി.

ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയ 42 പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അടവാക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുകയില്ല. ഓരോ പ്രൊജക്ടിന്റേയും ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കടുത്തേക്കാവുന്ന കരാറുകാരുടെ എണ്ണം മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയത്തക്കതിനാൽ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വരുമാന നഷ്ടം കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് സാധ്യമല്ല.

3. ഫണ്ട് ലാപ്പാവുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഏജൻസി മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ട 42 പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ 15 പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത 25 പ്രൊജക്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്പായിട്ടുണ്ട്. അധിക ചെലവ് നടത്തി ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും ഫണ്ട് ലാപ്പാവുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏകദേശം 5.4 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത പഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടും ഫണ്ട് ലാപ്പാവുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

4. ടെണ്ടറുകളിൽ മത്സര സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ട്രാവൻകൂർ) ലിമിറ്റഡ് നടത്തിയ ടെണ്ടറുകൾക്ക് ഒന്നും മത്സര സ്വഭാവം ഇല്ല. ഒരു വർക്ക് പോലും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിന് താഴെ ബിഡിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2024-25 -ൽ അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പല വർക്കുകളിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിന് താഴെ ബിഡിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ ന	പ്രൊജക്ട്	ടെണ്ടർ സേവിംഗ്
1	19-ാം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി വണ്ടിപ്പുരയ്ക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് (429/25)	12.84%
2	ശുചി പൂർണ്ണ- ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് നിർമ്മാണം (374/25)	5%

ഏജൻസി മുഖേനയുള്ള ടെണ്ടറുകൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ടെണ്ടർ സേവിംഗ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട തുക ഇല്ലാതാവുന്നതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

5. എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ തസ്തികകളിൽ കാര്യമായി ഒഴിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ തസ്തികകളിൽ ജീവനക്കാർ ഇല്ലാത്തത് മൂലം 2023-24 വർഷത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന വർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു അസി. എൻജിനീയർ, രണ്ട് ഓവർസിയർ, ഒരു ക്ലാർക്ക് എന്നീ തസ്തികകളാണ് എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്. സമീപ പഞ്ചായത്തിലെ ഓവർസിയർക്ക് അധിക ചുമതല നൽകിയതിനാലും, തൽക്കാലികമായി ഓവർസിയറെ നിയമിച്ചതിനാലും ചെറിയ ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു ഓവർസിയർ തസ്തിക മാത്രമാണ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടുള്ളത്.

6. സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ [GO(Ms)No.67/2021/Fin Dated 28.04.2021] ഖണ്ഡിക 5 പ്രകാരം സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വഴിയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നും, ജോലിയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം, ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസി നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റേ അമിത ജോലിഭാരം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏജൻസിയുടെ സേവനം തേടാവുന്നതാണെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും സാധാരണയായി പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ്. കൂടാതെ ഇതേ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേതുൾപ്പെടെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഏജൻസി മുഖേന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എടുത്ത തീരുമാനം ക്രമ പ്രകാരമല്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No. 30/23.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

1-27 പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചില്ല- ഭരണ സമിതി തീരുമാനം മൂലം 78.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സായി.

കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേ 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട 123 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ 67 വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടർ 11.12.2023 തീയതിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. 20/12/2023-ന് ടെൻഡറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും 67 പ്രവർത്തികളുടെയും ടാബുലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടെൻഡർ അംഗീകാരത്തിനായി അസി.എൻജിനീയർ 27/12/2023 തീയതിയിൽ

ഭരണസമിതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ അവസാന മാസങ്ങൾ ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു റിമൈൻഡർ ലെറ്റർ 08/01/2024 തീയതിയിൽ അസി. എൻജിനീയർ ഭരണസമിതിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന വർക്കുകളിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച 30 വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 12/01/2024 തീയതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെൻഡർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും 22/01/2024 തീയതിയിൽ ടെണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടാബുലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭരണസമിതി അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി 23/01/2024 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

11.12.2023 തീയതിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള 67 വർക്കുകളിൽ 7 എണ്ണം ഒഴികെയുള്ള 60 വർക്കുകളുടേയും, 12/01/2024 തീയതിയിലെ ടെൻഡർ പ്രകാരമുള്ള 30 വർക്കുകളിൽ 4 എണ്ണം ഒഴികെയുള്ള 26 വർക്കുകളുടേയും ടെണ്ടർ ഭരണസമിതിയുടെ 23.01.2024 തീയതിയിലെ 4/1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകി. രണ്ട് ടെണ്ടറിലുമായി മൊത്തം 11 വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടറിന് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. ആയതിൽ ഒരു വർക്കിന് ടെണ്ടർ റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കാത്തത് മൂലമാണ് (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 444/25) അംഗീകാരം നൽകാതിരുന്നത്. ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകാത്ത അവശേഷിക്കുന്ന 10 വർക്കുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.ന	പ്രൊ.ന	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ
1	161/24	ചാഴിയോട് സബ് സെന്റർ ചുറ്റുമതിലും കട്ട പതിക്കലും	300000
2	22/24	ജി എൽ പി സ്കൂൾ ഇരുപതേക്കർ കുറുക്കുന്നങ്ങാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	300000
3	2/24	വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് അങ്കണവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	300000
4	385/24	പെമ്പുന്തറ മുസ്ലിംപടി റോഡ് പള്ളിക്കുന്ന് ജലനിധി ടാങ്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	35000
5	396/24	അടക്കുകുണ്ട് ജി എൽ പി സ്കൂൾ ചുറ്റുമതിൽ പുനരുദ്ധാരണം പകൽ വീട് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ	900000
6	377/24	വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് അങ്കണവാടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂങ്ങോട് സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം	600000

7	405/24	അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം	550000
8	116/24	ഏത്തക്കര അങ്കാളമ്മ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	150000
9	404/24	ചെങ്കോട് നടുക്കുന്ന് മാങ്ങാടൻ റോഡ് മേനോൻപടി കൊല്ലാരൻ അസീസ്പടി റോഡ് അമ്പായത്തിൽപടി പയ്യശ്ശേരി ബഷീർപടി റോഡ് തെച്ചിയോടൻ ഉസ്താൻപടി പൊന്നച്ചൻഗഹ്മൂർ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	600000
10	392/24	കാട്ടിലാഞ്ചേരി വേലായുധൻപടി പുളക്കപറമ്പൻപടി റോഡ് മുരിങ്ങാക്കോടൻ നാസർ പടി എ പി അത്തണിക്കൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വെള്ളയൂർ സ്കൂൾ പടി പെരുന്നാൻ കോളനി നടപ്പാത	750000
ആകെ			4800000

മേൽ 10 പ്രോജക്ടുകളുടേയും പേരിലും അടങ്കലും ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 12, 19, 6, 11, 15, 18, 9 എന്നീ വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാർ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ആയത് അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും മാത്രമല്ല പദ്ധതി ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആയതിനാൽ പദ്ധതികൾ നിലവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് ക്രമ പ്രകാരമല്ലെന്നും സെക്രട്ടറി യോഗത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം നിരാകരിക്കുകയും ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ മുകളിൽ പരാമർശിച്ച 10 പ്രോജക്ടുകളിലും ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠേന തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയതുമൂലമാണ് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത്. തുടർന്ന് മേൽപ്രവർത്തികൾ വാർഷികപദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ഭേദഗതി വരുത്തി പുതിയ പദ്ധതികളാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (468/24, 471/24, 472/24, 477/24 478/24, 469/24, 479/24, 473/24, 475/24, 476/24). ഭേദഗതി മൂലം പ്രോജക്ടുകളുടെ പേരിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുകയും, നാമമാത്രമായി അടങ്കൽ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഫയൽ

പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യമായി. ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു(161/24). അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത 10 പ്രവർത്തികളും ബിഡ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത് ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്.പി എന്ന കരാറുകാരനാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തിന് എതിരെ ടിയാൻ ബഹു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു [Case No. WP(C) No.10107 Of 2024]. പ്രവൃത്തി നീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് തടസമില്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു.

ഭേദഗതി ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അധിക തുക ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അസി. എൻജിനീയർ ഭരണസമിതിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവർത്തികൾക്കായി നിലവിൽ ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിലവിൽ വകയിരുത്തിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തി ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുവാനും തുടർന്ന് വരുന്ന വാർഷികപദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നും തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്ത് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 10 പ്രവൃത്തികളിൽ 6 എണ്ണം 2024-25-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 3 എണ്ണം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നതിനാൽ 3 പ്രവൃത്തികളിൽ കരാർ ചമക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയിത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

I. പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭേദഗതി- ഭരണ സമിതി തീരുമാനം മൂലം . 78.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സായി.

പ്രൊജക്ടുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാർഡ് മെമ്പർമാർ നൽകിയ കത്തിന്റേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പോലും പൂർത്തീകരിച്ച 10 വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടർ സെക്രട്ടറിയുടേയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും അഭിപ്രായം നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഭരണസമിതി ഐക്യകണ്ഠേന എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ നടപടിക പൂർത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും പ്രവർത്തികളോട് അനുബന്ധിച്ച് പുതിയ പ്രവർത്തികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പുതിയ പ്രൊജക്ടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം പ്രസക്തമാണെന്ന് കാണുന്നു. പേരിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയതല്ലാതെ അടങ്കൽ തുകയിൽ പോലും കാര്യമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിന് പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഭേദഗതി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭേദഗതി മൂലം പേരിലും അടങ്കലും വന്ന മാറ്റം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ ന	പ്രൊജക്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പേരും അടങ്കലും			ഭേദഗതി പ്രകാരം പേരിലും അടങ്കലും വന്ന മാറ്റം		
	പ്രൊ.ന	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ	പ്രൊ.ന	പ്രൊജക്ട്	അടങ്കൽ

1	161/24	ചാഴിയോട് സബ് സെന്റർ ചുറ്റുമതിലും കട്ട പതിക്കലും	30000	--	പ്രൊജക്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു	--
2	22/24	ജി എൽ പി സ്കൂൾ ഇരുപതേക്കർ കുറുക്കുന്നങ്ങാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	300000	468/24	9 -ാം വാർഡിലെ ഇരുപതേക്കർ കുറുക്കുന്നങ്ങാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	308000
3	2/24	വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് അങ്കണവാടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	300000	469/24	19ം വാർഡിലെ അങ്കണവാടി വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	305000
4	385/24	പെവുന്തറ മുസ്ലിംപടി റോഡ് പള്ളിക്കുന്ന് ജലനിധി ടാങ്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	350000	471/24	6-ം വാർഡിലെ പള്ളിക്കുന്ന് ജലനിധി ടാങ്ക് റോഡ് പെവുന്തറ മുസ്ലിംപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	357000
5	396/24	അടക്കുകുണ്ട് ജി എൽ പി സ്കൂൾ ചുറ്റുമതിൽ പുനരുദ്ധാരണം പകൽ വീട് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ	900000	472/24	9-ം വാർഡ് - പകൽ വീട് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ അടക്കുകുണ്ട് ജി എൽ പി സ്കൂൾ ചുറ്റുമതിൽ പുനരുദ്ധാരണം	920000
6	377/24	വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് അങ്കണവാടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	600000	477/24	പുങ്ങോട് സ്കൂൾ പെയിന്റിംഗും മുറ്റം കട്ടപതിക്കലും	500000

		പുത്തോട് സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം				
7	405/24	അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ പുനരുദ്ധാരണം	550000	479/24	ചെങ്കോട് വാർഡിലെ അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ അമ്പലക്കുന്ന് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പുനരുദ്ധാരണം	551000
8	116/24	ഏത്തക്കര അങ്കാളമ്മ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	150000	473/24	18-ാം വാർഡ് ഏത്തക്കര അങ്കാളമ്മ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	155000
9	404/24	ചെങ്കോട് നടുക്കുന്ന് മാങ്ങാടൻ റോഡ് മേനോൻപടി കൊല്ലാരൻ അസീസ് പടി റോഡ് അമ്പായത്തിൽപടി പയ്യശ്ശേരി ബഷീർപടി റോഡ് തെച്ചിയോടൻ ഉസ്താൻപടി പൊന്നച്ചൻഗഹൂർ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	600000	476/24	തെച്ചിയോടൻ ഉസ്താൻപടി പൊന്നച്ചൻഗഹൂർ പടി റോഡ് അമ്പായത്തിൽപടി പയ്യശ്ശേരി ബഷീർപടി റോഡ് ചെങ്കോട് നടുക്കുന്ന് മാങ്ങാടൻ റോഡ് മേനോൻപടി കൊല്ലാരൻ അസീസ് പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	610000
10	392/24	കാട്ടിലാഞ്ചേരി വേലായുധൻപടി പൂർണ്ണപറമ്പൻപടി റോഡ്	750000	475/24	മുരിങ്ങാക്കോടൻ നാസർ പടി എ പി അത്തണിക്കൽ പടി റോഡ് കാട്ടിലാഞ്ചേരി	770000

	മുറിങ്ങാക്കോടൻ നാസർ പടി എ പി അത്തണിക്കൽ പടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വെള്ളയൂർ സ്കൂൾ പടി പെരുന്നാൻ കോളനി നടപ്പാത		വേലായുധൻപടി പൂതുപറമ്പൻപടി റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	
		478/24	19-ാം വാർഡിലെ വണ്ടിപ്പുരക്കുന്ന് അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം	300000
ആകെ	4800000	ആകെ		4776000

1. ഭേദഗതി മൂലം പ്രൊജക്ടുകളുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ വാർഡിന്റെ നമ്പർ ചേർത്തു എന്നതല്ലാതെ പേരിലോ, അടങ്കൽ തുകയിലോ, വർക്കിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളിലോ മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഫയൽ പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. പ്രൊജക്ടുകൾ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന് ഭരണ സമിതി എടുത്ത തീരുമാനം കൊണ്ട് സൗകര്യത്തിലോ, ഗുണമേന്മയിലോ, സാമ്പത്തികമായോ പഞ്ചായത്തിന് നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

2. ഭേദഗതി വരുത്തിയത് മൂലം 2023-24 വർഷത്തിൽ മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ 2024-25 വർഷത്തിൽ മേൽ പ്രൊജക്ടുകളിൽ 6 എണ്ണം ടെണ്ടർ ചെയ്ത് മൊത്തം 1680000/- രൂപയുടെ അടങ്കൽ വരുന്നു വർക്കുകൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആയത് മൂലം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി വകയിരുത്തിയ 48 ലക്ഷം രൂപയും, 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകയിരുത്തിയ 47.76 ലക്ഷം രൂപയിൽ 30.96 ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 78.96 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്സായതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

II. എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ ടെണ്ടർ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാന്റെ ടെണ്ടറുകൾക്ക് മാത്രം അംഗീകരണം നൽകാതെ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.

1. 11.12.2023 തീയതിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള 67 വർക്കുകളിൽ 7 എണ്ണം ഒഴികെയുള്ള 60 വർക്കുകളുടേയും, 12/01/2024 തീയതിയിലെ ടെൻഡർ പ്രകാരമുള്ള 30 വർക്കുകളിൽ 4 എണ്ണം

ഒഴികെയുള്ള 26 ടെണ്ടറുകൾക്ക് 23.01.2024തിയതിയിലെ 4/1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടെണ്ടറിലുമായി മൊത്തം 11 വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടറിന് ആണ് ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകാത്തത്. ആയതിൽ ഒരു വർക്കിന് ടെണ്ടർ റെസ്പോൺസ് ലഭിക്കാത്തത് മൂലമാണ് (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 444/25) അംഗീകാരം നൽകാതിരുന്നത്. ഭരണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയ വർക്കുകളെല്ലാം എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റ് (Or 0.01% Below ER) മുതൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റേറ്റിന് 10% വരെ അധിക നിരക്ക് വരെ ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

2. ടെണ്ടർ അംഗീകാരം നൽകാത്ത 10 ടെണ്ടറുകളിലും കുറഞ്ഞ തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് പി എന്ന കരാറുകാരനായിരുന്നു. 10 വർക്കുകളിലും എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിനേക്കാൾ ടെണ്ടർ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയവയാണ്. മേൽ കരാറുകാരൻ ഏറ്റവും കുറവ് വരുത്തിയ വർക്കുകളുടെ ടെണ്ടറുകളിൽ മാത്രം ഭേദഗതി വരുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. Case No. WP(C) No.10107 Of 2024- ൽ മേൽ 10 വർക്കുകൾ നീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് തടസമില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കാത്തതുമൂലം പഞ്ചായത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ലാപ്പാവവന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വസ്തുതകൾ ഒന്നും കോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No. 31/23.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

1-28 1.64 കോടി രൂപയുടെ മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാൻറ് ലാപ്പായി.

പദ്ധതി സമയ ബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമൂലം 2024-25സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാൻറ് റോഡ്, മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാൻറ് നോൺ റോഡ് ഇനത്തിൽ 1.64 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ലാപ്പായി. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഇനം	അലോട്ട്മെന്റ്	ചെലവ്	ലാപ്പായ തുക
മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാൻറ് റോഡ്	20092000	11390454	8701546
മെഴ്നനൻസ് ഗ്രാൻറ് നോൺ റോഡ്	16801000	9047952	7753048
ആകെ	36893000	20438406	16454594

പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, അധുനിക വൽക്കരണം എന്നിവക്കാണ് മെഴ്സനൻസ് ഗ്രാൻറ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സമയ ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമൂലമാണ് ഗ്രാൻറ് ലാപ്സായത്ത് എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലെ കോർഡിനേഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഫണ്ട് ലാപ്സാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ വിഷയം ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതു.

1-29 ഇ ടെണ്ടർ ഫീ- തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്.

ഇ ടെണ്ടർ മുഖേന അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ഫീ ലഭിക്കുന്നത് അസി.എൻജിനീയറുടെ പേരിൽ SBI വലിയകുന്ന് ശാഖയിലുള്ള 41083036842 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലാണ്. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ടിൽ 31.03.2024-ന് 3,66,669/- രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ടെണ്ടർ ഫീ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനമായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്. കറന്റ് അക്കൗണ്ടായ മേൽ അക്കൗണ്ടിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതുമൂലം പലിശ ഇനത്തിലും പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നീക്കിയിരുന്നില്ലാത്ത തുക അടിയന്തിരമായി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് കൈമാറുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

1-30 ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി- അധികം തുക നൽകി.

പ്രൈം സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 7.5% തുക ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ അധികമായി വകയിരുത്തുന്നുണ്ട്. 27.2.2016ലെ GO(P)30/2016/പൊ.മ.വ. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നികുതികൾ അടവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് കൺവീനർമാർക്ക് നൽകുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ മൂല്യ നിർണ്ണയ തുകയിൽ നിന്ന് 5% വാറ്റ്, 2% ആദായ നികുതി, 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്ത തുക ആയിരുന്നു കൺവീനർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്.

എന്നാൽ 01.07.2017 മുതൽ വാറ്റ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ വാറ്റ് അടവാക്കുന്നതിന് വകയിരുത്തിയ 5% തുക കുറവ് ചെയ്താണ് കൺവീനർക്ക് ബിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് 16.3.2018 ലെ ഡി.ബി-9058/17/സി.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 5% തുക കുറവ് ചെയ്യാതെ ബില്ലി് തയ്യാറാക്കിയതുമൂലമാണ് കൺവീനർക്ക് അധിക തുക നൽകാനിടയായത്. നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി

കൺവീനർമാർക്ക് അധിക തുക അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അധികം നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	പള്ളിശ്ശേരി GLPS പൂർത്തീകരണം (SO460/25)
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	250000/ 245192 (MG- Non Road)
ടി എസ്	LSGD/CELSGD/EST/53833/2024
കരാർ	01/AE/LID&EW/KKV2024-25/ 07.12/2024
കൺവീനർ	ആമിനകുട്ടി ടി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
മുഖ്യ നിർണ്ണയം/ വൗച്ചർ നമ്പർ	BRN 1101495157/11.03.2025
അധിക ചെലവിന്റെ വിവരം	
നൽകിയ തുക	245192/-
നൽകാവുന്ന തുക [5 % കുറവ് ചെയ്ത്]	233788/-
അധികം നൽകിയത്	11404/- [Ie 245192 *5/107.5]

മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No.18/18.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകുകയോ, തുക തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-31 ആനവാരി-ചാഴിയോട് ഈശ്വരൻപടി റോഡ് വീതി കൂട്ടൽ -മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി.

അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി മുഖേന [Forest Industries (Travancore) Limited, Aluva] നടപ്പിലാക്കിയ ആനവാരി-ചാഴിയോട് ഈശ്വരൻപടി റോഡ് റീട്ടാറിംഗ് എന്ന പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തിലും ശരാശരി ഒരു മീറ്റർ വീതികൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Dozer, Hydraulic Excavator എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമുള്ള സൈറ്റിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യവിഭവശേഷി

മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന നിരക്ക് നൽകിയതുമൂലമാണ് അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്	ആനവാരി-ചാഴിയോട് ഈശ്വരൻപടി റോഡ് റീടാറിംഗ് (440/25)
അടങ്കൽ/ ചെലവ്	5029502/ 2508502 [MG Road- Part Bill]
എസ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ	EST No:2025/2824
കരാർ	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
M Book	289/2024-25, 290/2024-25
ബിൽ നമ്പർ/Vr No.	Rs.2427633/- Vr No.470/25.03.2025, Rs.80869/- Vr No.487/25.03.2025
കരാറുകാരൻ	Akber Manchery

1. എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 12-ാം വാർഡിലെ ആനവാരി-ചാഴിയോട് ഈശ്വരൻപടി റോഡിന് ശരാശരി 8 മീറ്റർ വീതിയുണ്ട്. ആയതിൽ 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡ് നിലവിലുണ്ടെന്നും, റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തിലും ഒരു മീറ്റർ കൂടി വീതികൂട്ടി ഗതാഗത സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കലുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

8 മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തിലും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിലും 0.3 മീറ്റർ ആഴത്തിലുമായി ഏകദേശം 1086 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സൈറ്റിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യവിഭവശേഷി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 646.968 M³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ആയതിനാൽ മനുഷ്യവിഭവശേഷി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി [MoRD Code 3.5.1] എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കരാറുകാരന് പണം അനുവദിച്ചത് ക്രമ പ്രകാരമല്ല.

2. 2024-25 വർഷത്തിൽ അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് പ്രവൃത്തികളിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് ആണ് [MoRD Code 3.5.2] നൽകിയിട്ടുള്ളത്. [ഉദാഹരണങ്ങൾ. 1) പാറക്പാറി ഈനാദി നടപ്പാത നിർമ്മാണം-336/25, 2) പുറ്റമണ്ണ് പെമ്പുന്തറ റോഡ് അഴുക്കുവാൻ നിർമ്മാണം-446/25, 3) മുജാഹിദ്യുള്ളി ആനവാരി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് 52/25 മുതലായവ].

3. തെറ്റായ നിരക്ക് നൽകിയതുമൂലം ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നൽകിയ തുക [MoRD Code 3.5.1 പ്രകാരം- @ 360.75/M ³ - Cost Index 36.44% & Tender Variation -Nil]	നൽകാവുന്ന തുക [MoRD Code 3.5.2 പ്രകാരം- @ 64.45/M ³ - Cost Index 36.44% & Tender Variation -Nil]	അധികം നൽകിയ തുക
275405/- Ie,[(646.968 M ³ * 360.75/M ³)+18% GST)]	49203/- Ie,[(646.968 M ³ * 64.45/M ³)+18% GST)]	226202/-

4. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അധികം നിരക്ക് നൽകിയത് തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തിലും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിലും 0.3 മീറ്റർ ആഴത്തിലുമായി ഏകദേശം 1086 മീറ്റർ നീളത്തിൽ യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യാവിഭവശേഷി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് M Book-ൽ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും യന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മണ്ണ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ പരാമർശത്തിന്മേൽ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No.08/16.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-32 സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിൽ അപാകത- 30419/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചേരിക്കുളമ്പ് അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം (320/25)- എന്ന പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടിയുടെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റേയർ സ്ഥാപിക്കുകയും, അങ്കണവാടിയുടെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് മേയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തികളിൽ (ഇനം 3) പോസ്റ്റുകൾ 2 Mm കനമുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകൾ (RHS 100*100) കൊണ്ടും, Rafters (RHS 100*50), Purlins (RHS 50*25) എന്നിവ 1.6mm കനമുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.

2024-25 -ലെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 18.07.2025 തീയതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അസി. എൻജിനീയറുടെ സാനിറ്റേഷനിൽ നടത്തിയ സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളിൽ [Rectangular Hollow Section] ആയതിന്റെ കനം 1.4mm ആണെന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തതായി കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു [കുറിപ്പ്: പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 100*100 RHS-ൽ ആണ് കനം പഞ്ച് ചെയ്ത് പരിശോധനയിൽ

കണ്ടെത്തിയത്]. മേൽ വിവരം പരിശോധനയിൽ ഹാജരായ അസി. എൻജിനീയർ സൈറ്റ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്കവയർ പൈപ്പുകളുടെ കനം കണക്കാക്കി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെറ്റായ മൂല്യ നിർണ്ണയം മൂലം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അടങ്കൽ/ ചെലവ്	400000/ 399839 (MG Non Road)
ടി എസ്	LSGD/CELSGED/EST/114406/2023
കരാർ	37/AE/LID & EW/KKV/2023-24/01.02.2024
വൗച്ചർ/ ബിൽ	42/29.06.2024
കരാറുകാരൻ	Akber Mancheri

സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകളും, അധിക ചെലവിന്റെ വിവരവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്കവയർ പൈപ്പ് [Rectangular Hollow Section]	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ തൂക്കം (Kg)	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന തൂക്കം (Kg)	അധികം (Kg)
RHS 100*100 (Post)	139.81 Kg Ie [22.55m * 6.2kg/M]	97.64 Kg Ie [22.55m * 4.33kg/M]	42.17 Kg
RHS 100*50 (Rafters)	657.49 Kg Ie [177.7m * 3.7kg/M]	575.75 Kg Ie [177.7m * 3.24kg/M]	81.74 Kg
RHS 50*25 (Rafters)	398.27 Kg Ie [221.26m * 1.8kg/M]	354.02 Kg Ie [221.26m * 1.6kg/M]	44.25 Kg
Total (Note: Weight Of RHS 100*100*1.4 Is 4.33kg/M, Weight Of RHS 100*50*1.4 Is 3.24kg/M & Weight Of RHS 100*50*1.4 Is 1.6kg/M)			168.16 Kg

അധികം നൽകിയ തുക [Ie, (168.16 Kg *
153.30/Kg) + 18% GST]

30419/-

ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No. 22/19.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും ഗുണമേന്മയിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തത് കാരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. കാരാറുകാരന്റെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, അധികം നൽകിയ തുക മെഷർമെന്റ് എടുത്ത അസി. എൻജിനീയർ (ശ്രീമതി. ശ്രീഷ്ഠ ജി.ആർ), ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് ചെയ്ത അസി. എക്സി. എൻജിനീയർ (ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ എൻ) എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഹുടാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഖണ്ഡിക 3-1 കൂടി കാണുക)

1-33 സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി തൈകൾ വാങ്ങി.

2024-25 വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ) നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28.05.2022 ലെ 6.1.4 പ്രകാരം വിത്തുകൾ, തൈകൾ എന്നിവ കൃഷി വകുപ്പ് ഫാമുകൾ, നാഷണൽ സീഡ് കോർപ്പറേഷൻ, കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി, VFPCR, വിവിധ പദ്ധതികളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലറികൾ, സീഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കി യഥാർത്ഥ വില നൽകി ടെണ്ടർ കൂടാതെ വാങ്ങാവുന്നത്. കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസുള്ളതോ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ നല്ലറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിച്ച് കൊണ്ടും തൈകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 2024-25 വർഷത്തിൽ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണം നടത്തിയ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങലുകൾ മേൽ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് നടത്തിയത്. വിശദ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട്.	വാങ്ങലിന്റെ വിവരം.	ചെലവ്.	ബിൽ/ ഇൻവോയ്സ്/ തീയതി/ അപാകത
21/24-ങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് - പച്ചക്കറി തൈകൾ	തക്കാളി, വെണ്ട, മുളക്,	3,75,000/-രൂപ. (23151352030501059436/17.12.2024)	ജീവനി ഇക്കോഷോപ്പ്, കാളികാവ് നിന്നും

വിതരണം വനിത -3,75,000/- രൂപ. (വികസന ഫണ്ട്).	വഴുതന, തൈകൾ 150000 Nos @ 2.50 = 375000/- രൂപ.	വാങ്ങി. വാങ്ങൽ നടപടിക്രമം പാലിക്കാതെ നേരിട്ട് വാങ്ങി. (ഇൻവോയിസ് നമ്പർ. 41/26.10.20
---	---	--

അപാകത പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-20/19.07.2025) സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇക്കോഷോപ്പ് മുഖേന വിതരണം നടത്താവുന്നതാണ് എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇക്കോഷോപ്പ് കൃഷി ഓഫീസറുടെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്ക് വിധേയമായി/ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോട് കൂടി വാങ്ങലുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം]

3-1 സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിൽ അപാകത- 30419/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്

അസി. എൻജിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചേരിക്കുളം അങ്കണവാടി പുനരുദ്ധാരണം (320/25)- എന്ന പ്രൊജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടിയുടെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റേയർ സ്ഥാപിക്കുകയും, അങ്കണവാടിയുടെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് മേയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തികളിൽ (ഇനം 3) പോസ്റ്റുകൾ 2 Mm കനമുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകൾ (RHS 100*100) കൊണ്ടും, Rafters (RHS 100*50), Purlins (RHS 50*25) എന്നിവ 1.6mm കനമുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.

2024-25 -ലെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി 18.07.2025തിയതിയിൽ പഞ്ചായത്ത് അസി. എൻജിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സൈറ്റ് പരിശോധനയിൽ പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളിൽ [Rectangular Hollow Section] ആയതിന്റെ കനം 1.4mm ആണെന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തതായി കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു [കുറിപ്പ്: പ്രൊഫൈൽ ഷീറ്റ് മേയുന്നതിനുള്ള സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 100*100 RHS-ൽ ആണ് കനം പഞ്ച് ചെയ്ത് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്]. മേൽ വിവരം പരിശോധനയിൽ ഹാജരായ അസി. എൻജിനീയർ സൈറ്റ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള കനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്ക്വയർ പൈപ്പുകളുടെ കനം കണക്കാക്കി കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തെറ്റായ മൂല്യ നിർണ്ണയം മൂലം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അടങ്കൽ/ ചെലവ്	400000/ 399839 (MG Non Road)
ടി എസ്	LSGD/CELSGED/EST/114406/2023
കരാർ	37/AE/LID & EW/KKV/2023-24/01.02.2024
വൗച്ചർ/ ബിൽ	42/29.06.2024
കരാറുകാരൻ	Akber Mancheri

സ്റ്റീൽ പ്രവൃത്തിയുടെ മൂല്യ നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകളും, അധിക ചെലവിന്റെ വിവരവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ക്വയർ പൈപ്പ് [Rectangular Hollow Section]	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയ തൂക്കം (Kg)	മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന തൂക്കം (Kg)	അധികം (Kg)
RHS 100*100 (Post)	139.81 Kg	97.64 Kg Ie [22.55m * 4.33kg/M]	42.17 Kg

	Ie [22.55m * 6.2kg/M]		
RHS 100*50 (Rafters)	657.49 Kg Ie [177.7m * 3.7kg/M]	575.75 Kg Ie [177.7m * 3.24kg/M]	81.74 Kg
RHS 50*25 (Rafters)	398.27 Kg Ie [221.26m * 1.8kg/M]	354.02 Kg Ie [221.26m * 1.6kg/M]	44.25 Kg
Total (Note: Weight Of RHS 100*100*1.4 Is 4.33kg/M, Weight Of RHS 100*50*1.4 Is 3.24kg/M & Weight Of RHS 100*50*1.4 Is 1.6kg/M)			168.16 Kg
അധികം നൽകിയ തുക [Ie, (168.16 Kg * 153.30/Kg) + 18% GST]		30419/-	

ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് വിശദീകരണം അവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് [Audit Enquiry No. 22/19.07.2025] മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അളവിലും ഗുണമേന്മയിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാത്തത് കാരാറുകാരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണ്. കാരാറുകാരന്റെ പേരിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, അധികം നൽകിയ തുക മെഷർമെന്റ് എടുത്ത അസി. എഞ്ചിനീയർ (ശ്രീമതി. ശ്രീഷ്ഠ ജി.ആർ), ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് ചെയ്ത അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ (ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ എൻ) എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഇടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4 പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് (MEDISEP) - പ്രീമിയം ഒടുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പ്രീമിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
---------------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------

17	82500	82500	0	-
----	-------	-------	---	---

*01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടേത് ഒഴികെ.

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
0	0	0	0	0	0

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-07-2024 ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്
0	0	0	0	0

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്സ്

1	2/2025 (13.2.2025)	0	0	0	13.2.2025 ൽ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ക്ലാർക്ക് കുമാരി അനു.എസ് ന്ററെ 2/2025 ലെ പ്രീമിയം മാർച്ചിൽ അടവാക്കിയത് മുൻ വകുപ്പിലാണ്.
---	-----------------------	---	---	---	---

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം.

വർഷം	പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ /തീയതി
2024-25	2024-25 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ പരിശോധിച്ചു	ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി

4-3 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നമ്പർ	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരിപ്പ്
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	740000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി എസ് .സി . 11/25	740000	0

	980000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ 10/25	980000	0
	189000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 151/25	189000	0
	450000	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 27/25	450000	0
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	810000	ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്, 151/25	810000	0
	500000	പാലിന് സബ്സിഡി നൽകൽ, 272/25	500000	0

4-4 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തി	വൗച്ചർ/ബില്ലി/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	പൂർത്തീകരിച്ച വിവരം	ബാക്കി
കെ.എസ്.ഇ.ബി	39/2025, മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കൽ	1.22400920/ 13.2.2025/20267 2.22400980/3.3.2025/44048 3.22401051/14.3.2025/10184	1.20167 2.44082 3.10184	1.20167 2.44082 3.10184	പൂർത്തീകരിച്ചു	0

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്

	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക		വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള തുക
					മുതൽ	പലിശ	
	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	1130572	116823972	9757541		108197003

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപം	ഇല്ല
തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	10000000
ആകെ	10000000
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക	ഇല്ല
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം	10000000

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു .

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക	രസീത് നം.
സർവ്വീസ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കാളികാവ്	2500000	0020160000686 തീയതി. 10.02.2025

	2500000	0020160000687 തീയതി. 10.02.2025
	2500000	0020160000688 തീയതി. 10.02.2025
	2500000	0020160000689 തീയതി. 10.02.2025
ആകെ	10000000	

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	രശീത് നമ്പർ / തീയതി
2022-23	1-14	2519	ശ്രീ. അബ്ദുറഹ്മാൻ, അക്കൗണ്ടന്റ്	1240101722/16.11.2024
2021-22	3-1, ക്രമ നം. 4,6,7	26726	ശ്രീ. അക്ബർ മാനേജരി., കരാറുകാരൻ	1240101755/21.11.2024
2021-22	3-1, ക്രമ നം.3	9131	ശ്രീ. റഷാദ് പി.,കരാറുകാരൻ	1240104167/25.02.25
ആകെ		38376		

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-10 ചാർജ് /സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	7,65,42,763
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	8,45,58,389
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	30,419/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	6876940/-

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ.	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും.
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ.	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ.	
3-1		30419/-	ശ്രീമതി. ശ്രീഷ്മ.ജി. .ആർ., അസി.എൻജിനീയർ(Rs.15209.5/-)
			ശ്രീ. അനിൽകുമാർ എൻ., അസി. എക്സി. എൻജിനീയർ(Rs.15209.5/-)
	ആകെ	30419/-	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	9,98,720	ശ്രീമതി. മൈമൂന കെ. ടി., ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-17	10,37,500	ശ്രീമതി. മൈമൂന കെ. ടി., ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ

1-18	45,33,720	ശ്രീമതി. മൈമൂന കെ. ടി., ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-19	7,000	ശ്രീമതി. മൈമൂന കെ. ടി., ഐ. സി. ഡി. എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-20	300000	ബിനു കെ.സി, സെക്രട്ടറി
ആകെ	68,76,940	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി. ശ്രീഷ്മ.ജി. .ആർ., അസി. എൻജിനീയർ	അസി.എൻജിനീയർ കാളികാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ത്രിവേണി (H) എടക്കുന്നം ചാരുമ്മൂട് (പി.ഒ) ആലപ്പുഴ Ph:8137019192 ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി:Aekalikavu@Gmail.Com
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ എൻ.,	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,	യോഗത്ത് (ഹൗസ്), മണ്ണാർമല പി.ഒ., പട്ടിക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ല 679325

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.
അസി. എക്സി.
എൻജിനീയർ

കാളികാവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്.

ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി:
Anilnellem@Gmail.Com
Ph:9446156375

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം
1997-98	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	09
1998-99 വരവ്, ചെലവ്	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	02
1998-99 ചെലവ്	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	04
1999-2000	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	09
2000-01	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	01
2001-02	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	02
2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	02
2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തീയതി 24.04.2023	14

2004-05	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	02
2005-06	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	02
2006-07	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	08
2007-08	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	05
2008-09	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	09
2009-10, 2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	09
2011- 12,12-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2262/2022 തിയ്യതി 24.04.2023	08
2013- 14,14-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1076/2023 തിയ്യതി 26.05.2023	04
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1076/2023 തിയ്യതി 26.05.2023	06
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1076/2023 തിയ്യതി 26.05.2023	01
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1076/2023 തിയ്യതി 26.05.2023	01
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1250/2021 തിയ്യതി 30.08.2022	08
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1251/2022 തിയ്യതി 30.08.2022	15
2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2537/2022 തിയ്യതി 04.01.2023	18

2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/1806/2023 തീയതി 06.02.2024	10
2023-24	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.6/2133/2024 തീയതി 24.03.2025	27

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

Annexure-1

Audit Certificate

- i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 3 dated 3 dated 26-05-2025 and submitted on 03-06-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Kalikavu Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
- ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
- iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Kalikavu Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 16/10/2025

Deputy Director

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kalikavu Grama Panchayat for the Year 2024-2025.**1. Major Observations**

Nil

2. Other Observations

- 1) Notes of the secretary on the Annual Financial Statement as required by Rule 62(2)(e) of the Kerala Panchayat Raj Accounts Rules, 2011, Key Annual Ratios as per Rule 62(2)(f), comparative amounts of the previous as per Rule 62(3) are not included in the Annual Financial Statement submitted for audit.
- 2) Asset register is not up to date and hence their correctness could not be checked.
- 3) The amount titled Net increase in cash and cash equivalence in the cash flow statement doesn't match with the amount titled Net cash generated by Operating + Investing + Financing Activity (A+B+C) in the same statement.
- 4) Demand entry is not being made in a timely manner for accrual incomes.
- 5) The amounts in reconciliation statement labelled as directly debited by bank is yet to be regularized.

അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാളികാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

