



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
കോഴിക്കോട്-673020

ഇ-മെയിൽ: dokkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0495-2371012

(രാജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെഎസ്എ/കെകെഡി/

ഇ1/1708/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

കോഴിക്കോട്-673020

തീയതി: 16/10/2025

ഇ-മെയിൽ:

dokkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0495-2371012

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-

പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 07-08-2024 മുതൽ 08-08-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 07-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അത്ത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 21 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 1 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിനെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.എ.എസ്.ബിജേഷ്.കെ.എ.എസ്)	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	12-08-2025	20-08-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>12-08-2025</u>	<u>20-08-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

- ശ്രീ.ധീരജ്.ജെ,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ.സി.പി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീമതി.ഷൈനി.പി,അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
- ശ്രീമതി.ജിഷ.പി,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.സന്തോഷ്.കെ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ.എം.എ.റഷീദ്	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ശ്രീജ.കെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	09-09-2024
ശ്രീ.സൈനുദ്ദീൻ.ടി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	09-09-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.വിജില	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.ഫാത്തിമ നിഷിൻ	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സിസിൻജോസ്	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.സുജ.ആർ.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	01-04-2024	09-07-2024
ഡോ.സിന്ധു.പി.എസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	10-07-2024	31-03-2025
ശ്രീ.ജാഫർ സാദിഖ് എ. പി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.വിക്രാന്ത്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ.ഇലാൻ അബുബക്കർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.അനിഷ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.ബിന്ദു.കെ.കെ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.അശ്വതി പ്രസാദ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	23-08-2024
ശ്രീ.എം.എ.റഷീദ്	സെക്രട്ടറി(അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജ്)	24-08-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
3	ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-2
4	Directly Debited By Bank ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ ചെലവായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല	1-1-3
5	ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയില്ല	1-1-4
6	വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ് തുകയും പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വരവ് തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.	1-1-5
7	ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-6
8	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് ചെലവ് മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല	1-1-7
9	വാർഷിക കണക്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-5 പ്രകാരമുള്ള ലോൺ തിരിച്ചടവ് നെഗറ്റീവ് തുക രേഖപ്പെടുത്തി	1-1-8
10	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ വരവ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല.	1-1-9
11	മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ I-14(E) ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല	1-1-10
12	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുക ശരിയായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല	1-1-11
13	ബജറ്റ്	1-2
14	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
15	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
16	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
17	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-6

18	വസ്തുനികൃതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.	1-7
19	ലേലം -തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.	1-8
20	കൂട്ടുപുറത്തുതാഴം മൂന്നാംപുഴ തോട് സംരക്ഷണം - തെറ്റായ ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അധികച്ചെലവ്	1-9
21	എക്സ്ട്രാധിനത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിലെ അപാകത - കരാറുകാരന് അധികതുക നൽകി	1-10
22	ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് പെയിന്റിംഗിന് അധിക തുക അനുവദിച്ചു	1-11
23	ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ അടവാക്കിയില്ല.	1-12
24	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ	1-13
25	മോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസ്യതമല്ലാത്ത റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നു	1-14
26	അഡ്വാൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല	1-15
27	പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-16
28	കുടിവെള്ള വിതരണം- പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ന്യൂനതകൾ	1-17
29	കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് - വിനിയോഗ രേഖകൾ പൂർണ്ണമല്ല.	1-18
30	അങ്കണവാടി നവീകരണം സംബന്ധിച്ച്.	1-19
31	അങ്കണവാടി പോഷക വിതരണം - നിയമാനുസൃത ജി എസ് ടി, ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കിയില്ല.	1-20
32	യൂനാനി മരുന്ന് ടെൻഡർ വഴി വാങ്ങിയത് സുതാര്യമല്ല.	1-21
33	യൂനാനി മരുന്ന് വാങ്ങിയത് - പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ന്യൂനതകൾ.	1-22
34	വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗം വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-23
35	പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-24

36	എ.ബി.സി.പദ്ധതി: പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല	1-25
37	എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം - വിശദമായ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയില്ല	1-26
38	മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ചെലവ് - പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-27
39	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ ജല അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറിയില്ല.	1-28
40	ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് - വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും	1-29

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	കൂട്ടുപുറത്തുതാഴം മൂന്നാംപുഴ തോട് സംരക്ഷണം - തെറ്റായ ഇനം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അധികച്ചെലവ്	3-1
2	എക്സ്ട്രാധിനത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിലെ അപാകത - കരാറുകാരന് അധികതുക നൽകി	3-2
3	ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് പെയിന്റിംഗിന് അധിക തുക അനുവദിച്ചു	3-3

ഭാഗം 4

1	2024-25 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റഗുലർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഇടാക്കിയ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-2
3	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തകൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-5
6	വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-6

7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-9
10	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12

അനുബന്ധം

1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷം പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടുന്ന ധനപ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ 29.05.2025 തീയതിയിലെ 1/1 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 11.06.2025 തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വർഷം പത്രികകളും അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക വെളിപ്പെടുത്തൽ രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011 ലെ കേരള (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബന്ധിതമാനപ്രകാരം അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തടയാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ റിപ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇവ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വാർഷിക അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റേയും ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപന വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിന്റേയും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റേ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ വിധേയമായി, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേ 2024-25 വർഷത്തേയ്ക്ക് ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025 ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റേ ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും

വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് കുറിപ്പുകൾ, അനുപാതങ്ങൾ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തൻവർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് പത്രികയിൽ മുന്നിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ തുകയും (6176824) തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

1-1-3 Directly Debited By Bank ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകൾ ചെലവേറേപ്പെടുത്തിയില്ല.

എസ്.ബി.ഐ ഇ-പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റേ ബാങ്ക് റീക്കൺസീറ്റിന് പ്രകാരം Directly Debited By Bank ആയി കാണിച്ച തുകകൾ ചെലവേറേപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

തീയതി	തുക
11.3.24	217
30.10.21/30.4.22	622

30.11.22	272
30.9.22	199

1-1-4 ഡെവ്ലോപ്പിംഗ് തുകൾ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയ

മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി പിന്നിട്ട (നിലനിർത്തേണ്ടവ ഒഴികെ) തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടിയില്ല. ഉദാ:-Contractors EMD, Bidders Security

1-1-5 വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള വരവ് തുകയും പെർമിറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വരവ് തുകയും വാർഷിക കണക്ക് തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. വാർഷിക കണക്ക് RP -4 പ്രകാരം Permit Buildings+ Fee For Building Regulation, Application Fee യഥാക്രമം 78,26,364 4,51,710/- രൂപയും പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഇത് യഥാക്രമം 67,74,999 ആണ്.

1-1-6 ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്ത

വസ്തുനികുതി, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവയുടെ ലെഡ്ജുകളിൽ ന ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 4.7.24, 31.3.25 എന്നീ തീയത് ഡിമാന്റ് എൻട്രി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

1-1-7 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് ചെലവ് മുഴുവൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല

വാർഷിക കണക്ക് I-6 ൽ ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് അൺ മുഴുവൻ ചെലവും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ഐ.കെ.എം ചെലവ് പത്രിക കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെലവ് 81,60,119/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാർഷിക ക 81,56,776/- രൂപയാണ്.

1-1-8 വാർഷിക കണക്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-5 പ്രകാരമുള്ള തിരിച്ചടവ് നെഗറ്റീവ് തുക രേഖപ്പെടുത്തി

വാർഷിക കണക്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബി-5 പ്രകാരമുള്ള ലോൺ തുക കൃത്യമാണെങ്കിലും Secured Loans From KURDFC നെഗറ്റീവ് തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

1-1-9 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ വരവ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാ

ഇ ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിൽ എ.ഇ യുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 31.3.25 ന് 1,06,026/- ഉണ്ട്. ഈ തുക വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ പഞ്ചായത്ത് കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-10 മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ I-14(E) ഷെഡ്യൂളിൽ അ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളൊന്നും വാർഷിക ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ I-14(E) ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-11 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകിയ തുക ശരിയായി അ

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളിൽ കെഎസ്.ഇ.ബി തുകയുടെ (56,252/- രൂപ) ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ അഡ്വൈസ് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല. വാർഷിക കണക്കിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനായി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 ബജറ്റ്

2024-25 വർഷത്തെ ബജറ്റ് 30.01.2024 തീയതിയിലെ 1-ാം നമ്പർ അംഗീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ/പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് 22.03.2025 തീയതിയിലെ 2-ാം പ്രകാരവും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവു-ചെലവു കണക്കുകൾ താഴെ

മുന്നിരിപ്പ്	1,32,28,378
വരവ്	29,83,05,500
ആകെ	31,15,33,878
ചെലവ്	30,71,95,000
നീക്കിയിരിപ്പ്	43,38,878

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	3,22,83,398
വരവ്	7,17,17,963
ആകെ	10,40,01,361
ചെലവ്	6,55,41,139
നീക്കിയിരിപ്പ്	3,84,60,222

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	ഒ.ബി	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കം ലാഭം
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	0	18986000	18986000	18909990	
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	0	7262000	7262000	6659150	
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി	0	500000	500000	493364	
മെയിന്റനൻസ്, റോഡ്	0	21700000	21700000	18466932	
മെയിന്റനൻസ്, നോൺ- റോഡ്	0	7080000	7080000	6993424	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -ടെഡ് (ട്രഷറി മുഖേന)	0	288743	288743	288743	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -ടെഡ് (പി.എഫ്.എം.എസ് മുഖേന)	4285906	7586000	11871906	4592520	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- അൺ-ടെഡ് (ട്രഷറി മുഖേന)	0	462	462	462	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-അൺ- ടെഡ്(പി.എഫ്.എം.എസ് മുഖേന)	1373552	3420374	4793926	3275051	

കുറിപ്പ്: ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റിനത്തിൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം തുക ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ തുകയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലാതെ കാണുക.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന് ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പദ്ധതി
278	13,87,94,928	218	8,58,36,889	60	

1-6 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994 - ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന 19.08.2025 ന് സ്ഥാപന തലവൻറെ/ഉത്തരവാദിത്ത സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 1,665 ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-7 വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു

വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 22/3/2023-ലെ സർവ്വതസ്വഭവ പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളിലെ കുട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, അനധികൃത എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സിവിൽ ഡിപ്ലോമ, ITI ഡ്രാഫ്റ്റ് മെൻ്റെ സർവ്വെയർ എന്നീ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരെ നിയോഗിച്ച് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഫീൽഡ് തല പരിശോധന 30/6/2023 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് (നം.1/24-25 തീ. 13.08.2025) ന് മറുപടിയായി വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഫീൽഡ് സർവ്വെ ആരംഭിച്ചു. വാർഡുകളിലും ഡാറ്റാ കളക്ഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് 12,778 കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തിയത്. ആവശ്യമായ എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകൾക്കും ആയതിന് നോട്ടീസ് നൽകി. ഫയലിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ നടത്തിയിട്ടില്ല. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ആയതിനായി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്താൻ സാധിക്കാതെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവരശേഖരണം പൂർത്തീയാക്കിയതിന് ആവശ്യമായ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയബന്ധിതമായി പരിഷ്കരണ പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ നികുതിയിനത്തിൽ വരുമാന നഷ്ടം അപാകത പരഹരിച്ച് രേഖകൾ സഹിതം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലേബർചാർജ്ജ് കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ കരാറുകാരന് നൽകാനിടയായി. മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 20 മീറ്റർ നീളം വീതിയിലും 1.80 മീറ്റർ ആഴത്തിലും എക്സ്പോസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് 36,096/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13, 14 വാർഡുകളിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രൈസിലെ ഇനം 2.8.1 ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഘനമീറ്ററിന് 328.72 രൂപയാണ് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്തത്. ട്രഞ്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈയിനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും കരാറുകാരന് അനുവദിക്കാവുന്നത്. ഈ വിധം മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ ഇനം ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.5/2024-25 തീയതി 19.8.2025) മറുപടിയ്ക്ക് കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി അനുവദിക്കാൻ (വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക 3-1 കാണുക)

1-10 എക്സ്പോസ്ഡ് പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിലെ അധികം കരാറുകാരന് അധികം തുക നൽകി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രൊജക്ട് നം.	161/25, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കെ.എ.എ. നിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	6,50,000/-, വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	6,50,000/-, ബിൽ നം.249/19.7.2024
കരാറുകാരൻ	റിതു. എം.വി
എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ	84784/23

നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി ഓഫീസ് വിപുലമായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വ്യത്യസ്തം വന്നതിനാൽ Laterite Masonary, Steel Door എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്, LMR വേരിയേഷൻ നിരക്ക് എന്നിവ താരതമ്യപ്പെടുത്തി എക്സ്പോസ്ഡ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കണക്കുകൂട്ടുന്ന വിധത്തിലാണുള്ള ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ 17.44% കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന എക്സ്പോസ്ഡ് പ്രവൃത്തിയെ എല്ലായിനങ്ങൾക്കും ഇ

കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എക്സ്ട്രാധിനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇ കുറവ് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് വില ഒഴികെയുള്ള നിരക്കിന് കണക്കാക്കിയത്. എക്സ്ട്രാധിനം 1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചെങ്കല്ലുപറ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ചെങ്കല്ലിന്റെ നിരക്കുകയ്ക്ക് ടെണ്ടർ കുറവ് കണക്കാക്കിയതിനാൽ 18.689 M3 അളവിൽ 15,823/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്മേലായി (19.8.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് വില ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും കരാറുകാരന് തുക തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. (വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക)

1-11 ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് പെയിന്റിംഗിന് അധിക തുക അനുവദിച്ചു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	200/25 (സ്റ്റിൽ ഓവർ), ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ നവീകരണം
അടങ്കൽ	2,21,044/- സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)
ചെലവ്	2,20,737/- ബിൽ നം. 223/10.7.24
കരാറുകാരൻ	കെ.പി. അലി
എസ്റ്റിമേറ്റ് നം.	68893/23

ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നവീകരണത്തിനാണ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് റൂഫിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റ് വർക്കിനുള്ള സ്റ്റീലിനായി PRICE ലെ ഉപയോഗിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈയിനത്തിന്റെ വിവരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സിങ്ക് ക്രോമേറ്റ് പ്രൈമർ കോട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് (13.50.3) ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ നിരക്ക് എന്ന് കാണാം.

ഇനം 13.50.3 പ്രകാരം 58.024m2 വിസ്തൃതിയിൽ പ്രൈമർ കോട്ട് നൽകുന്നതിന് 2,905/- രൂപ ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീലിന്റെ പെയിന്റിംഗ്

ഇനം 5 ആയി PRICE ലെ ഇനം 13.52.1 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈയ് പരിശോധിച്ചാൽ റെഡ് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ക്രോമേറ്റ് പ്രൈമർ കോട്ടിംഗ് മുകളിൽ എപ്പോഴും പെയിന്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണിതെന്നു ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം 58.024 M² വിസ്തൃതിയിൽ പ്രൈമർ ഉൾപ്പെടെ പെയിന്റ് ചെയ്തതിന് 187.36 രൂപ നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് 10,871.38 രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രൈമർ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിനു മുകളിൽ വീണ്ടും പ്രൈമർ നൽകണമെന്നായിരുന്നുള്ള ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ 2905 നിരക്ക് 18% GST ഉൾക്കൊണ്ടു കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.7/2024-25 തീയതി 19.8.2025) മറുപടിയോടെ കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി അപാകത (വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഖണ്ഡിക 3-3 കാണുക)

1-12 ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ ലഭിച്ച തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടവാക്കിയില്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളിൽ ടെണ്ടർ ഫീസ് ആയി കരാറുകാർ അടയ്ക്കുന്നതിനായി എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ എസ് ബി ഐ കൊടുവള്ളി ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്കാണ് ക്രെഡിറ്റാകുന്നത്. ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിൽ 07.08.2025 വരെ ലഭിച്ച തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 20.08.2025 തീയതിയിൽ പ്രസ്തുത അടവാ 10.00 രൂപ നീക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിലുള്ള തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടവാക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.9/2024-25 തീയതി 19.8.2025) മറുപടിയോടെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇ ടെണ്ടർ ഫീയിനത്തിലുള്ള തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടവാക്കാതെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13 എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിഭാവനം ചെയ്ത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു,

1. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ വ്യാപകമായി പുതുക്കുന്നു/പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു

ഓഡിറ്റ് കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രവൃത്തികളുടേയും എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല പ്രവൃത്തികളുടേയും തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് വ്യതിചലിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണം - പ്രൊജക്ട് നം. 241/25 . ഇ എം ബുക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 22.08.2024 നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

2. പദ്ധതികൾ സമഗ്രമായി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല.

ഫണ്ട് ഓഫീസ് നിർമ്മാണം, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി 2023-24, 243/24 എന്നിങ്ങനെ 2 പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുകയും 2 പ്രവൃത്തികൾ ഓവറായി 2024-25 വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രൊജക്ടിന്റെ വിവരം	നിമാർകൾ
1.	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 38/24 അടങ്കൽ - 8,00,000/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) TS ലഭിച്ച തീയതി - 17.8.2023 ടെണ്ടർ ചെയ്ത തീയതി - 26.8.2023 ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 17.44% Below കരാറുകാരൻ - റിതു എം. വി	ഇ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചത് 2 പേർ പങ്കെടുത്തു
2	പ്രൊജക്ട് നമ്പർ - 243/24 അടങ്കൽ - 10,00,000/- വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ) TS ലഭിച്ച തീയതി - 31.10.23 ടെണ്ടർ ചെയ്ത തീയതി - 23.1.2024 ടെണ്ടർ നിരക്ക് - 9.74% Above കരാറുകാരൻ - റിതു എം. വി	ഇ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചത് 2 പേർ പങ്കെടുത്തു

ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയുള്ള മേൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ മുഴുവനായി സമഗ്രമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാതെ ഒരേ വർഷത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത

നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടു 2 പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് റിതു എം. വി എന്ന കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തി 17.74% കുറവിലാണ് കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തത്. എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതേ കരാറുകാരൻ 9.74% കൂടുതൽ ആണ് ക്വാട്ട് ചെയ്തത്.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ അപാകതകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.6/2024-25 തീയതി) നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകൾ യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും തയ്യാറാക്കേണ്ടതും വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളായി നൽകുന്നതിനും പഞ്ചായത്തിനുണ്ടാകുന്ന അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം നൽകി. എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കൃത്യതയോടെ തയ്യാറാക്കി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കാൻ ഒഴിവാക്കുകയും, ഇതിലൂടെ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14 മോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസൃതമല്ലാത്ത റോഡ് നടത്തുന്നു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഇനം മിക്സ്ഡ് സീൽ സർഫസ് (മാമ്പൽ മീൻസ്) ആണ്. മോർഡ് ഡാറ്റാ ബുക്കിന് ഇനമാണിത്. മോർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലെ ഇനം 509 (അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഡാറ്റാ ബുക്കിന് വ്യക്തമാകുന്നു. 20 Mm സെമി ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇനമാണിത്. MSS പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ (Spreading Or Laying) നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത് മെക്കാനിക്കൽ പേവർ (Self Propelled Machine) ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് ഇനം 509.5.4.3 വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മിതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ പേവർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്ഥലപരമായ പരിമിതികളോ, ഇടുങ്ങിയ വീതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പേവർ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രെഡ്ഡിംഗ് നടത്താമെന്ന് ഇതേ ഇനത്തിന് ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ മോർഡ് ഡാറ്റാ ബുക്കിലെ 5.11 നമ്പർ ഇനം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞവർ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിലെ റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും മെക്കാനിക്കൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ്. നിർമ്മിതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നതിനും

റോഡിന്റെ ആയുസ്സിനെയും (Durability), നിളോന്നതയുടെ (Undulations) പരിമിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഗുണമേന്മയേ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഗ്രേഡോഡുകളിൽ മിക്സ്ഡ് സീൽ സർഫസിംഗ് (മെക്കാനിക്കൽ) ഉപയോഗിച്ച മിക്സ്ഡ് സീൽ സർഫസിംഗ് മാനുവൽ രീതി അവലംബിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് തീയതി 19.8.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. റോഡു പ്രവൃത്തികളിൽ തുകയ്ക്ക് പരമാവധി ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും കുറഞ്ഞതുമായ MSS മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 അഡ്വാൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല

വിവിധ പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടൽ പദ്ധതികൾക്കായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി 2022 വരെ നൽകിയ തുകകളും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി 2022 ൽ നൽകിയ തുകയും നാളിതുവരെ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിനായി ശുചിത്വമിഷനിൽ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2023 മുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ്	ഇനം
460500201	Advance To Implementing Agencies-Deposit With Kerala Authority
460500204	Advance To Implementing Agencies-Deposit With Ground Water Department
460509901	Advance To Others

മുൻവർഷങ്ങളിൽ നൽകിയ അഡ്വാൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് തീയതി 19.8.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമായ

1-16 പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളുടെ വിശദാംശം മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് - 352/ 25 .

അടങ്കൽ: 1,69,857/- (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ.ഗ്രാന്റ്)

ചെലവ് : 1,69,857/- (ബിൽ നം. 709/24.3.25)

'ജസ്റ്റ് ട്രേഡിങ്ങസ് & ബാസിം സോല്യൂഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും (JAY 0157/ 24.3.25, തുക 333200/-) 16,660/- രൂപ നിരക്കിൽ 20 സ്റ്റീൽ ബിന്നുകൾ ഓഡിറ്റ് വർഷം മേൽ ചേർത്ത പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകുകയുണ്ടായി. പ്രൈവറ്റ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്തിൽ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നതിന് ഫയലിലില്ല. അവ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട വാർഡ് മെമ്പർ/സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ടും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ പരാമർശത്തിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് (16/24-25 തീയതി : 20.8.25) നൽകിയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . അതിനാൽ അറിയിക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക 1,69,857/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-17 കുടിവെള്ള വിതരണം- പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിൽ ന്യൂ

അടങ്കൽ : 5,00,000/- (തനത്ഫണ്ട്)

പ്രൊജക്ട് നം. 3/25.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : സെക്രട്ടറി.

ചെലവ് : 5,00,000 /-

ബിൽ സാൻഷൻ നം, തീയതി. 330/10.10.2024 .

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2024-25 വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന 'വിതരണം' എന്ന പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം വരൾച്ചാബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 5,00,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട ന്യൂനതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) 23.12.2017 ലെ (സാധാ) 787/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ. നം. ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടത്തുന്നതിന് കിലോമീറ്റർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ ലഭിച്ച ശ്രീ. രമേശൻ 4,000 (2000) കോണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നിരക്കിലാണ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗുണമേന്മ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവ്/ഒരു പ്രദേശത്ത് വിതരണ നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല. ഒരു ട്രിപ്പിൾ കോണ്ടുപോയ വെള്ളത്തിന് വ്യക്തമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം കുടിവെള്ളം നടന്നതായി വാർഡ് മെമ്പർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കോണ്ടുപോയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ചതായോ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല.

2) 2006 -ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി & സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിയമം വകുപ്പ് 3 (ജെ) പ്രകാരം ആഹാരത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ടാങ്കർ വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിലും കുടിവെള്ളം വിതരണം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി & സ്റ്റാൻഡേർഡ് (ലൈസൻസിംഗ് & രജിസ്ട്രേഷൻ) ന

2011 പ്രകാരം എഫ്.ബി.ഒ. (FBO- Food Business Operator) ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ടാക്സ് ലോറികളിൽ/ടാക്സുകളിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാന വിതരണം/വിൽപന നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. കുടിവെള്ളം വിതരണം ലോറികളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ലൈസൻസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം. കുടിവെള്ളം വിതരണം നൽകുന്ന എഫ്.ബി.ഒ. ലൈസൻസ് എടുത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓഡിറ്റിന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി & സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിയമം പ്രകാരം കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന ഉൾവശം ബിറ്റുമിനാസ്റ്റിക്ക് കോട്ടിങ്ങോ മറ്റ് അനുവദനീയമായ ഉള്ളവയായിരിക്കണം. ആയത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3. വിതരണം ചെയ്ത കുടിവെള്ളം എവിടെനിന്നാണ് എന്നു വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ തന്നെയാണോ അംഗീകൃത ലാബിൽ നടത്തിയതെന്നും ഫയലിലെ രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഗുണനിലവാര പരിശോധനക്ക് 100 ML എടുത്തത് ഹെൽത്ത് വിഭാഗമോ മറ്റ് സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ല. വെള്ളം വിതരണത്തിന് ചുമതലപ്പെട്ട പാർട്ടി നൽകിയതാണ്. ഇത് ശരിയായ നടപടിക്രമമല്ല.

4) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിവെള്ളം പരിശോധന ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തത് 10.04.2018 വരെയാണ്. എന്നാൽ ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് വിതരണത്തിന് ശേഷമാണ്. മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്കുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നവർഷങ്ങളിൽ അവ തുടരുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് - വിനിയോഗം പൂർണ്ണമല്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 332/25 .
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ.
 പ്രോജക്ട് : കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് തുക നൽകൽ.
 ചെലവ് : 1,50,000/- (ബിൽ നം . 398 /6.3.25)

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി മൂന്നു പേർക്കായി 50,000/- രൂപ വീതം ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫയലിൽ ലഭ്യമായ ഓഡിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്, അനുനന്ദ, രേഖതി എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് യഥാക്രമം 43,717/- എന്നിങ്ങനെ 1,26,685/- രൂപ കൈമാറിയതിന്റെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രൊജക്ട് പൂർത്തീകരണ വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. (ഒ.കുറിപ്പ് നം. 18/ 20.8.25) രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ 1,50,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 അങ്കണവാടി നവീകരണം സംബന്ധിച്ച്.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ- 228/25.

പ്രോജക്ട് : അങ്കണവാടി നവീകരണം ക്രാഡിൽ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ.

അടങ്കൽ : 5,00,000/-, ചെലവ് 4,99,999/-

പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം 'ആർട്ടാകോ' എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പ്രൊജക്ട് നിർവ്വഹണ ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട ന്യൂനതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു .

1) നാല് അങ്കണവാടികൾ നവീകരിച്ചതായാണ് അറിയിച്ചതെങ്കിലും നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫയലിലില്ല. മോണിറ്റർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2) അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലിൽ നിന്നും ജി എസ് ടി ടി.ഡി.എൻ കാണുന്നില്ല.

3) പ്രൊജക്ട് ഫയലിൽ 7 ഇനങ്ങളും, 16 ഇനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഇസ്യൂക്ഷിപ്പിട്ടുള്ളത്. ആർട്ട് വർക്ക്, ഇനാമൽ പെയിന്റിങ്ങ്, അങ്കണവാടികളിന്മേല നിർമ്മാണം എന്നിവയൊന്നും മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കേണ്ട കൃത്യത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരാമർശത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അറിവ് (നം. 19/ 20.8.2025) മറുപടി ലഭിക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 അങ്കണവാടി പോഷക വിതരണം - നിയമാനുസൃത ജി.എസ്.ടി.ഡി.എസ് ഇറുടാക്കിയില്ല.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 35/25, പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 288/25 .'

അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണത്തിനായി കാക്കൂർ 'തേജസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെലവുകയുണ്ടായി. ആകെ 8,78,328/- രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ഇറുടാക്കേണ്ട ജി.എസ്.ടി, ടി.ഡി.എൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇറുടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ ചേർത്ത പരാമർശത്തിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-21 യൂനാനി മരുന്ന് ടെൻഡർ വഴി വാങ്ങിയത് സുതാര്യമല്ല.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 110/25 . (എം.ജി -നോൺ റോഡ്)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദ മെഡിസിൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ.

അടങ്കൽ : 5 ലക്ഷം ; ചെലവ് : 5,00,000/-

ടെൻഡർ വഴി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ 3 സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചെഴ്ചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം യൂണിറ്റി യൂനാനി ആയുർവേദികൾ, യൂനാനി ആയുർവേദികൾ ഹൗസ്, പ്രണവം അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വില്പനകൾ പ്രത്യേകം ക്വോട്ട് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വില്പനകൾ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കേരള യൂനാനി ആയുർവേദികൾ മരുന്ന്കളുടെ മൂല്യം 4,64,685/- രൂപയും രണ്ടാമതായി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മരുന്ന്കളുടെ ആകെ വില്പന 5,19,945/- രൂപയുമാണ്. എന്നാൽ മരുന്ന് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ഒന്നാമതായി കുറഞ്ഞ നിരക്ക് സ്ഥാപനത്തേക്കാൾ വളരെ വില്പനകുറവിലാണ് പല മരുന്ന്കളും രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെഴ്ച 'പ്രണവം അസോസിയേറ്റ്സ്' രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

ക്രമ നം	മരുന്നിന്റെ പേര്	എണ്ണം/ അളവ്	കേരള യൂനാനി ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്	പ്രണവം അസോസിയേറ്റ്സ് ക്വോട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്
1	HABB-E-BUKHAR	10000	11,500	6,500
2	HABB-E-NAZLA	15000	21,000	12,750
3	KULZAM/SUBZAM/ARQAJEEB	4 Litre	15,600	10800
4	QURS SOZAK	5000	6400	4700
5	MINTOZA	10000	11000	9800

മൊത്തം കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവിലെ മരുന്നുകൾ 'പ്രണവം അസോസിയേറ്റ്സ്' എന്ന സ്ഥാപനം നിരക്കുകമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി കുറഞ്ഞ വില്പനയുള്ള മരുന്നുകൾ

അസോസിയേറ്റ്സിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്രകെ തുകയിലെ കുറവ് മാത്രം പരിഗണിച്ച് എല്ലാ മരുന്നുകളും ആയുർവ്വേദിക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയെടുക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തിലധികം രൂപ ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് (20.8.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുറഞ്ഞ വില മരുന്നിന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാലാണ് സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മേൽ ചേർത്ത പരാമർശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 യൂനാനി മരുന്ന് വാങ്ങിയത് - പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ - 110/25 . (എംജി - നോൺ റോഡ്)
 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദ മെഡിസിൻ.

അടങ്കൽ : 5,00,000/- ; ചെലവ് 5,00,000/-

നിർവ്വഹണത്തിലെ ന്യൂനതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) മരുന്ന് വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ജി.എസ്.ടി ടി ടി ടി ടി ടി ആയ ആകെ കരാർ തുക 2.5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ടി ടി ടി ടി ഈടാക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് (CGST/KGST Act, Section 51). എന്നാൽ മേൽ വാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

2) മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ പല മരുന്നുകളും വാങ്ങി ബാക്കിയുള്ളവ ഓഡിറ്റ് വർഷം ലഭിച്ച മരുന്നിനൊപ്പം മേൽ ചേർത്തെഴുതിയിട്ടില്ല. ഉദാഹരണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ	മരുന്ന്	നീക്കിയി
1	222	UNNAB	3,000 MI (31.07.2025)
2	221	QUVS ASFAR	19,500 (30.06.2025)
3	217	THYOREX	2,400 (31.07.2025)

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണകുറിപ്പിന് (നം. 110/25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മുൻവർഷങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം

ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾക്കുടി ചേർത്തൊഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതും

1-23 വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിയോഗം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

താഴെ കാണിച്ച പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അടവാക്കിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	ബിൽ നം
1	366/25	'വൃത്തി' (ക്ലീൻ കേരള കോൻക്രേറ്റ്)	717/25.3.25
2	308/25	ജലജീവൻമിഷൻ ചാത്തമംഗലം ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് വിഹിതം നൽകൽ	365/16.11.24
3	316/25	ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കെഎസ്ഇബി	535/17.2.25
4	4/25	ഐകെഎം വിഹിതം നൽകൽ	436/20.12.24
ആകെ			1

മേൽ ചേർത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാകുന്ന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. (ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നമ്പർ : 14/24-25) രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക തടസ്സത്തിൽ വെയ്ക്കുന്ന

1-24 പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ

- 1) പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 248/25.
 പ്രോജക്ട് : പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 അടങ്കൽ : തനത് ഫണ്ട് : 60,000/-
 ചെലവ് : 20,700/- (ബിൽ നം. 745/28.3.25)
- 2) പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 360/25.
 പ്രോജക്ട് : എംസിഎഫിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.

അടങ്കൽ : തനത് ഫണ്ട് : 50,000/-

ചെലവ് : 46,750/- (ബിൽ നം. 746 /28.3.25)

മേൽ പ്രൊജക്ടുകൾ പ്രകാരം കുറഞ്ഞ നരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത 'ZI Clov' എന്ന സ്ഥാപനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം ക്യാമറ പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലായിട്ടില്ല എന്ന് കാണുക. അന്വേഷണകുറിപ്പ് നം : 15/24-25 തീയതി : 20.8.25) 2025-26 വർഷം തുടങ്ങി ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തനക്ഷമമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവരെ 6) രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 എ.ബി.സി.പദ്ധതി: പഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ ഫലപ്ര

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : വെറ്റിനെറി സർജൻ

1) പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 52/25

പ്രോജക്ട് : ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം

അടങ്കൽ : 1,00,000/-

ചെലവ് : ഇല്ല

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതിക്ക് മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൻവർഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം നായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിൽ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് വിപണന പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന സംയുക്ത പദ്ധതിക്ക് മടവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി മുതൽ നാളിതുവരെ എത്ര തുക മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്, തുക കൈമാറിയതിന്റെ വർഷം തിരിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 1994, മനുഷ്യ അനിവാര്യ ചുമതലയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം നിർമ്മാർജ്ജനം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ കാണിക്കുന്നു.

1) സ.ഉ(സാധാ)നം.2065/2022/LSGD തി.23-08-2022 പ്രകാരം രണ്ടു ഓരോന്നുമെന്ന നിലയിൽ ABC സെന്റർ സജ്ജീകരിക്കേണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ നായകളെ ബ്ലോക്ക് തല

എത്തിച്ച് ശസ്ത്രക്രമ നടത്തി പഴയ സ്ഥലത്ത് തിരികെ വിടേണ്ടതാണ്. ആരംഭിച്ചതു മുതൽ നാളിതുവരെ തെരുവു നായകളെ മടവൂർ പരിധിയിൽ നിന്നും പിടികൂടി ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോളർ കൊണ്ടുപോയി ശസ്ത്രക്രമ നടത്തി തിരികെ കൊണ്ടു വിടേണ്ട നടത്തിയിട്ടില്ല.

2) ABC പരിപാടിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ മോണിറ്ററിംഗ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.

3) ABC പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരുവു നായകൾക്കായി ഒരുക്കുക, ശുചിത്വയജ്ഞം, IEC ക്യാമ്പെയ്ൻ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലുള്ള കർമ്മ പരിപാടി പ്രാദേശിക സർക്കാർ തലത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സ.ഉ(സാധാ)നം.2244/2022/LSGD തി.15-09-2022 പ്രകാരം ഉത്തരവു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് മേൽപറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

4) തൻവർഷം ABC പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ 1,00,000/- ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അഭിപ്രായം (നം.11/2024-25) പഞ്ചായത്ത് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകൾ നൽകേണ്ടതാണ്.

1-26 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം - വിശദമായ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാക്ഷ്യപത്രം, വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കൽ

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഹെഡ് മാസ്റ്റർ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 37/25

പ്രോജക്ട് : എസ്. എസ്. കെ വിഹിതം നൽകൽ

ബിൽ നമ്പർ : 24170252017201484278/10-03-2025

തുക : 2,00,000/-

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർക്ക് 2,00,000/- രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. നം.84/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ. തി. 19.04.2022 പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം വകയിരുത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രോജക്ട് പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ പങ്കാളിത്തതോടെയായിരിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ

പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തുകൾ നൽകുന്ന വിനിയോഗം, ഓരോ സ്കൂളിലും നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ/പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എസ്.എസ്.കെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമാറിപ്പോൾ, പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, വിശദമായ വിനിയോഗം എന്നിവ പരിശോധയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദമായ പ്രോജക്ടുകൾ വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ സാധ്യമാവുകയില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.12/2024-25/20.08.2025) മറുപടി വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന് അഭാവത്തിൽ ചെലവു തുക 2,00,000/- വെക്കുന്നു.

1-27 മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ചെലവ് - പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കലിന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ് എച്ച് സി)

- 1) പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 162/25
 പ്രോജക്ട് : ജീവതാളം
 ചെലവു തുക : 73,360/- രൂപ
- 2) പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 30/25
 പ്രോജക്ട് : ജീവതാളം
 ചെലവു തുക : 1,00,000/- രൂപ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് പ്രോജക്ടിന് 1,73,360/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നൽകുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹന വാടക, റിഫ്രഷ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്, ബാനർ, സർവ്വീസ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

	ബിൽ നമ്പർ	തുക	ഇനം
1	01294541/07-02-2025	54,130	മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ

2	00252692/06-06-2024	5,210	സർവ്വേ ഫോം, നോട്ടീഫിക്കേഷൻ
3	00414760/17-07-2025	14,020	വാഹനവാടക, റിഫ്രഷ്മെന്റ്
4	01624863/21-03-2025	1,430	ബാനർ, വാഹനവാടക
5	01452299/07-03-2025	8,150	വാഹനവാടക
6	01389325/27-02-2025	4,984	മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ
7	01170676/14-01-2025	550	ബാനർ
8	01011274/11-12-2025	6,200	ബാനർ, സർവ്വേ ഫോം, നോട്ടീഫിക്കേഷൻ
9	01026896/12-12-2024	35,476	നീതി സ്റ്റോർ
10	01011277/11-12-2024	4,500	വാഹനവാടക
11	01389332/27-02-2025	38,710	മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനാവശ്യ ഉപകരണങ്ങൾ
		1,73,360	

- ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.
- എ)** മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയതിന്റെ യാതൊരു രേഖകളും നൽകാൻ കഴിയാതെ തീർന്നതിനാൽ, എവിടെ വെച്ച് ക്യാമ്പ് നടത്തിയെന്നത്, ഏതു തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്, ക്യാമ്പ് നടത്തിയതിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നിവ ഫയലിലില്ല.
 - ബി)** ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ യാതൊരു രേഖകളും നൽകാൻ കഴിയാതെ തീർന്നതിനാൽ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ വിശദാംശം തുടങ്ങിയവയുടെ കോപ്പികൾ ഓഡിറ്റിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
 - സി)** വാഹന വാടക നൽകിയതിൽ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്ത യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെല്ലാം ഫയലിലില്ല.
 - ഡി)** പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ.ഉ.(കൈ)നം.84/2022/തസ്വഭവ തിയ്യോട്ടി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശദമായ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
 - ഇ)** ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ബില്ലുകളുടെ UTR നമ്പറുള്ള അക്സസ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എഫ്) സർവ്വേഫോം, നോട്ടീസ് എന്നിവയ്ക്ക് തുക നൽകിയത് നോട്ടീസ് എന്നിവയുടെ സാമ്പിൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (നം.13/2024-25/20.08.2025) മറുപടി നൽകാൻ അപാകതകളിൽ പരാമർശിച്ച രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവു തടസ്സത്തിൽ വെക്കുന്നു.

1-28 ജൽ ജീവൻ മിഷൻ - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ ജല അഭാവം തുക കൈമാറിയില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും 2024 വർഷത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജൽ ജീവൻ മിഷൻ. കേന്ദ്ര മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വിഹിതം 50:50 എന്ന അനുപാതയിലായി വിഹിതം നൽകേണ്ടത്. സ.ഉ.(കൈ) നം.37/2020/ ജ.വി.വ തീയതി 8.6.2020 വർഷത്തേക്ക് 880 കോടി രൂപ അടങ്കലിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാരംഭഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ 10% ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും നൽകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2020-21 വർഷം പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ ജല അഭാവം തുക കൈമാറുന്നതിനായി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയോ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് എം എൽ എ മാരുടെ നിയോജകമണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ അനുവദിക്കാൻ ധനകാര്യ (നോഡൽ സെക്രട്ടറി -ബി) വകുപ്പ് 10/08/2020 പുറപ്പെടുവിച്ച സാ.ധാ.4584/2020/ധന നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല.

ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്തുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് 70 ലക്ഷം രൂപ സംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 30 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 46 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ വില ബാക്കിയുള്ള 7 പദ്ധതി വിഹിതം നൽകേണ്ടത്. മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി പ്രൊജക്ട് 8,80,216/- രൂപ ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ എത്ര കണക്ഷനുകളുണ്ട്, എത്ര കണക്ഷനുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, എത്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കി വിവരങ്ങളൊന്നും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിയുടെ നിരീക്ഷണ സംബന്ധിച്ച വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് - വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും

പഞ്ചായത്തുകളെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന നിലയിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി നിയമം വഴി ആവശ്യമായ അധികാരങ്ങളും അനുകൂലനത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 243(ജി) യിൽ അതു പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമനിർമ്മാണ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കാവുന്ന പദ്ധതികൾ ഭരണഘടനയുടെ പതിനൊന്നാം വിവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പതിനൊന്നാം പട്ടികയിലെ ക്രമ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആശുപത്രികളും, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ഡിസ്പെൻസറികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ-ശുചിത്വമേഖല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് കേരള സർക്കാർ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചുമതല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമ പ്രകാരം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുംപെടുന്ന ഡിസ്പെൻസറികളും പ്രാഥമികാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളും നടത്തുക എന്നുള്ളത് (മൂന്നാം പട്ടികയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെയും, സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും താലൂക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളത് (നാലാം പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. പഞ്ചായത്തുകളുടെയും, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ നിയന്ത്രിക്കുക എ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. ബി.Xi.1) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റേയും ചുമതലയാ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ആരോഗ്യ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-22 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷ കാലം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2968.28 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൗതിക മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് നവകേരളം കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആർദ്രം മി വരുന്നുണ്ട്. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേ സമീപനമാണ് കേരള സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഗ്രാന്റ് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

സർക്കാർ വിവിധ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവുമായി പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഉത്തരവ്/സർക്കുലർ
1	സ.ഉ (സാധാ) നം. 2132/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 31.08.2022
2	സ.ഉ (സാധാ) നം. 2156/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 01.09.2022
3	സ.ഉ (സാധാ) നം. 3157/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 21.12.2022
4	സർക്കുലർ നം. എഫ്.എം3/138/2023/ ത.സ്വ. തീയതി 23.05.2023
5	സ.ഉ (സാധാ) നം. 1625/2023/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ 09.08.2023

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറ് ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ സ്കീം പഞ്ചായത്തുകൾക്കും സ്കീം 5, 6 എന്നിവ നഗരഭരണ ബാധകമായവയാണ്. പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമുകളെ ന താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്കീം	വിശദാംശം
1	കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായം
2	ബ്ലോക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സഹായം
3	ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ
4	ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ

മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ സ്കീം 1, 3, 4 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയിലെ നാലു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട സാഹചര്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റിനെയും

വിനിയോഗത്തിനെയും, ഫലപ്രാപ്തിയെയും സംബന്ധിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1. ഗ്രാന്റ് വരവും വിനിയോഗവും

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള കാലാവധി ആരോഗ്യ മേഖല ഗ്രാന്റിനെയും ആയതിന്റെ വിനിയോഗത്തെയും വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ലീം	ലഭിച്ച തുക				ആകെ	ചെലവഴിച്ച ആകെ തുക	നീക്കം
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25			
1	0	27,75,000	0		27,75,000	10,45,094	17,29,906
3	2,36,447	9,73,000	4,06,000		16,15,447	12,09,447	4,06,000
4	1,10,000	4,04,000	6,44,000		11,58,000	5,14,000	6,44,000
ആകെ	3,46,447	41,52,000	10,50,000		55,48,447	27,68,541	27,80,000

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിവിധ സ്ലീമുകളിലായി നാളിതുവരെ ലഭിച്ച ഗ്രാന്റിന്റെ ചെലവ് ശതമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ലീം	31.03.2025 വരെ ലഭിച്ച ആകെ തുക	31.03.2025 വരെ ചെലവഴിച്ച ആകെ തുക
1	27,75,000	10,45,094
3	16,15,447	12,09,447
4	11,58,000	5,14,000
ആകെ	55,48,447	27,68,541

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 31.03.2025 വരെ ലഭിച്ച ആകെ ഗ്രാന്റിന്റെ 50% മാത്രമേ നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കെ.കെ. കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ലീം - 1 ഗ്രാന്റിന്റെ 38% തുക മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഊർജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.

2. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ

ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി മടവൂർ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കുന്ദമംഗലം ശാഖയിൽ മൂന്ന് പ്രത്യേക ബാ

ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലിശ ഇനത്തിൽ ലഭ്യമായ 1,00,805/- രൂപ ഉൾപ്പെടെ 31.03.2025ന് പ്രസ്തുത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷ പത്രികയുമായി (ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ബി-17 ഷെഡ്യൂൾ) പലിശ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ലീം	അക്കൗണ്ട് നം.	31.03.2025 ലെ നീക്കിയിരിപ്പ്
1	74900100005213	17,95,734
3	74900100005211	4,33,106
4	74900100005214	6,51,871
31.03.2025ലെ ആകെ നീക്കിയിരിപ്പ്		28,80,711

3. പദ്ധതികൾ

ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തി വിവിധ സ്ലീം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തും നടപ്പാക്കിയതുമായ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

I) സ്ലീം-1 (കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്ര നിർമ്മിക്കാൻ സഹായം)

ക്രമ നം	വർഷം	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ തുക / നിർവ്വഹണം	ചെലവ് തുക	നിമാർ
1	2024-25	309/24-25 മുട്ടാഞ്ചേരി സബ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	27,75,000 അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	10,45,094	കെട്ടിട നിർമ്മാണ തുടരും
ആകെ ചെലവ്				1045094	

ii) സ്ലീം-3 (ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ)

ക്രമ നം	വർഷം	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ തുക / നിർവ്വഹണം
1	2022-23	142/22-23 ലാബ് നവീകരണം സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	1,43,144 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
2	2022-23	143/22-23 ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും- സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	93,303 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
3	2023-24	176/23-24 ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും- സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	9,039 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
4	2023-24	230/23-24 രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	9,73,000 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
5	2024-25	307/24-25 രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	3,45,029 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
6	2024-25	312/24-25	161

	ലാബ് നവീകരണം സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)
ആകെ ചെലവ്		

Iii) സ്ലീം-4 (ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് & വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട

ക്രമ നം	വർഷം	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ തുക / നിർവ്വഹണം	ചെലവ്
1	2022-23	141/22-23 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	1,10,000 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	6
2	2023-24	177/23-24 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	46,879 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	4
3	2023-24	231/23-24 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	4,04,000 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	4,0
4	2024-25	311/24-25 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ്	45 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	

		പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ		
5	2024-25	305/24-25 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ	2,079 മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സി.എച്ച്.സി)	5,1
ആകെ ചെലവ്				5,1

4. വിശകലനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും

ആരോഗ്യമേഖല ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണു നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി അസിസ്റ്റന്റ് രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ, ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് എന്നിവ മടവൂർ പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഓഫീസറുമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

മുട്ടാഞ്ചേരി സബ് സെന്ററിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം മാറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കി വരുന്നു. സ്റ്റീം-3 പ്രകാരം ആരോഗ്യ സ്ഥാപന നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആകെ 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റീം-4 പ്രകാരം കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ആകെ 5 പ്രൊജക്ടുകളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 31.03.2025 വരെ ലഭിച്ച ആകെ ഗ്രാന്റിന്റെ പണം തുക മാത്രമേ നാളിതുവരെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആരോഗ്യ വിനിയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. സ്റ്റീം 3, 4 ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിലെയും പൊതുജനാരോഗ്യമേഖലയുമായി പ്രാദേശിക സാഹചര്യമനുസരിച്ചുള്ള നവീന പദ്ധതികൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാവുന്നത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം ഫലപ്രസാദകരമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് സമയബന്ധിതമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

ആയത് ലാപ്സമാകുന്നതാണ്. ആയതിനാൽ ഗ്രാൻറ് തുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മുട്ടാഞ്ചേരി സബ് ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വർക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നേരിൽ സന്ദർശിച്ച് സൗകര്യങ്ങളും ആവശ്യകതകളും ഭരണസമിതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഫലപ്രദമായ പ്രോജക്ട് നൽകുന്നതിന് അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായകമാകുന്നതാണ് അന്തിമ രൂപം നൽകുന്നതിലും, രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും, ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുന്നതിലും വർക്കിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റേയും ആരോഗ്യത്തിന്റേ ചുമതലയുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സജീവമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

3-1 കുടുംബശ്രീയുടെയും മൂന്നാംപുഴ തോട് സംരക്ഷണം - റെഗുലേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അധികച്ചെലവ്

നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	211/25 (സ്റ്റിൽ ഓവർ)
അടങ്കൽ	14,63,000/- ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാൻറ്(ടെഡ്)
ചെലവ്	5,62,054/- ബിൽ നം. 223/10.7.24
	900946/- ബിൽ നം. 284/22.8.2024

കരാറുകാരൻ	എം.അഷ്റഫ്
എസ്റ്റിമേറ്റ് നം.	114464/23

മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കൂട്ടുപുറത്തു തോടിന്റെ 8, 13, 14 എന്നീ വാർഡുകളിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ DR ഉപയോഗ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. വാർഡ് 8 പ്രവർത്തികൾക്ക് MORDലെ ഇനം 11.1.1.1 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഡാറ്റയുടെ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Sor/Spec Code	MR Code	Description		
		Unit	Quantity	Rate
2	Header Unit	Cum	Header Quantity	10.000
Header Details				
Labour				
0128		Mate		
		Day	0.32000	617.00
0115		Coolie		
		Day	7.50000	558.00
Tools And Plants				
0020		Hydraulic Excavator (3D) With Driver And Fuel		
		Day	0.04100	7000.00
0018		Hire And Running Charges Of Loader		
		Day	0.04100	5000.00
TOTAL			10.000	Cum
UNIT TOTAL			1	Cum
Water Charge@ 1.00 %				487.44
TOTAL				
Contractors Profit & Overhead@ 15.00 %				492.31
TOTAL				
Cost Index@ 36.44 %				566.16
TOTAL				

Setting Out, Construction Of Shoring And Bracing എന്നിവ അനിവാര്യമാകുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനമായ 11.1.1.1ൽ എക്സ്കവേറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു തയ്യാറാക്കിയത്. എക്സ്കവേറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 11.1.1.1 -ൽ ലേബർചാർജ് കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നൽകാനിടയായി. മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ 20 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1 മീറ്റർ

മീറ്റർ ആഴത്തിലും എക്സകവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്തതിന് രൂപ (ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുക) നിരക്കിൽ 30,589.92/- രൂപ കരാറുകാരന് അനുവാർഡുകളിൽ മണ്ണെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രൈസിലെ ഇറ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഇനത്തിന് ഘനമീറ്ററിന് 328.72/- രൂപയ്ക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തത്. ട്രഞ്ച് നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും 13,964/- രൂപയാണ് കരാറുകാരന് അനുവാർഡുകൾ കരാറുകാരന് നൽകിയ തുകയുടേയും, നൽകാവുന്ന തുകയുടേയും കൊടുക്കുന്നു.

ചെയ്ത അളവ്	നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അധിക
20x1x1.8 = 36m ³	36 X 849.72 = 30,589.92/- 18% GST = 5,506.18/- Total = 36,096/-	36 X 328.72 = 11,833.92/- 18% GST = 2130.10/- Total = 13,964/-	

ഈ വിധം മണ്ണ് പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ആകെ 22,132/- രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം തെറ്റായ ഇറ ഉൾപ്പെടുത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (5/2024-25 തീയതി 19.8.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2 എക്സ്ട്രാധിനത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിലെ അധികം കരാറുകാരന് അധികതുക നൽകി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രൊജക്ട് നം.	161/25, ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം
അടങ്കൽ	6,50,000/-, വികസനഫണ്ട്(ജനറൽ)
ചെലവ് തുക	6,50,000/-, ബിൽ നം.249/19.7.2024
കരാറുകാരൻ	റിതു.എം.വി
എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ	84784/23

നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി ഓഫീസ് വിപുലമായി ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വ്യത്യസ്തം വന്നതിനാൽ Laterite Masonary, Steel Door എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക്, LMR വേരിയേഷൻ നിരക്ക് എന്നിവ താരതമ്യപ്പെടുത്തി എക്സ്ട്രാഡിനറി പ്രൈസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കണക്കുകൂട്ടുന്ന വിധത്തിലാണുള്ള ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ 17.44% കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ക്വാട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന എക്സ്ട്രാഡിനറിമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ എല്ലായിനങ്ങൾക്കും ഇതുകണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എക്സ്ട്രാഡിനറിമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇതുകുറവ് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് വില ഒഴികെയുള്ള നിരക്കിനം കണക്കാക്കിയത്. എക്സ്ട്രാഡിനറി 1 ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചെങ്കല്ലുപറ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ചെങ്കല്ലിന്റെ നിരക്കുകൾക്കാണ് ടെണ്ടർ കുറവ് കണക്കാക്കിയത്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രൈസിലെ നിരക്ക്	യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകിയ നിരക്ക്
ടെണ്ടർ കുറവ് ഒഴികെയുള്ള തുക = 7,968.73/-	ടെണ്ടർ കുറവ് ഒഴികെയുള്ള തുക = 7,968.73/-
(-) ടെണ്ടർ കുറവ് 17.44% of 3854.69/- = 672.26/-	(-) ടെണ്ടർ കുറവ് 17.44% of 7,968.73/- = 1,389.75/-
എക്സ്ട്രാഡിനറിയിൽ നിരക്ക് = 7,296.47/-	എക്സ്ട്രാഡിനറിയിൽ നിരക്ക് = 6,578.98/-

ഇത്തരത്തിൽ ടെണ്ടർ കുറവ് കണക്കാക്കാതിരുന്നതിനാൽ 18.689 M നിർമ്മിച്ചതിന് താഴെ പറയും പ്രകാരം 15,823/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവുണ്ടാകും.

കരാറുകാരന് നൽകിയ തുക	യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകേണ്ട തുക	അധിക ചെലവ്
18.689x7,296.47 = 1,36,363.73/-	18.689x 6,578.98 = 1,22,954.56/-	
GST 18% = 24,545.47/-	GST 18% = 22,131.82/-	
Total = 1,60,909.20/-	Total = 1,45,086.38/-	

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (19.8.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. മാർക്കറ്റ് വില ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും കരാറുകാരന് തുക തിരികെ ഇടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-3 ട്രസ്റ്റ് വർക്ക് പെയിന്റിംഗിന് അധിക തുക അനുവദിച്ചു

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
പ്രോജക്ട് നമ്പർ	200/25 (സ്റ്റിൽ ഓവർ), ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ
അടങ്കൽ	2,21,044/- സംരക്ഷണഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)
ചെലവ്	2,20,737/- ബിൽ നം. 223/10.7.24
കരാറുകാരൻ	കെ.പി.അലി
എസ്റ്റിമേറ്റ് നം.	68893/23

ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നവീകരണത്തിനാണ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തിയുടെ റിവൈസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് റൂഫിംഗ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ട്രസ് വർക്കിനുള്ള സ്റ്റീലിനായി PRICE ലെ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഈയിനത്തിന്റെ വിവരണം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റെഡ് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ക്രോമേറ്റ് പ്രൈമർ കോട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് 13.50.3) ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ നിരക്ക് എന്ന് കാണാം. ഇനം 13.50.3) അടിക്കുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code	Description	Rate
4202	Red Oxide Zinc Chromate Primer	59.40
9977	Carriage	1.04
0131	Painter	162.96
0115	Coolie	133.92
9999	Brushes, Sand Paper Including Sundries	21.58
Total For 10sqm		378.90
1 Sqm		37.89
Add Water Charge @ 1%		0.38
Total		38.27
15% CPOH		5.74
Total		44.01
Cost Index 36.44%		16.04
Total Cost Of 1m2		60.05
16.64% ടെണ്ടർ കുറവ് അനുവദിച്ചാൽ		50.06

ഇനം 13.50.3 പ്രകാരം 58.024m² വിസ്തൃതിയിൽ പ്രൈമർ കോട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് 2,905/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീലിന്റെ പെയിന്റ് ഇനം 5 ആയി PRICE ലെ ഇനം 13.52.1 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധിച്ചാൽ റെഡ് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ക്രോമേറ്റ് പ്രൈമർ കോട്ട് മുകളിൽ എപ്പോഴും പെയിന്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കാണിതെന്നു

ഫൈനൽ ബിൽ പ്രകാരം 58.024 M² വിസ്തൃതിയിൽ പ്രൈമർ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തതിന് 187.36/- രൂപ നിരക്കിൽ കരാറുകാരന് 10,871.38/- രൂപ നിലവിൽ പ്രൈമർ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിനു മുകളിൽ വീണ്ടും ചെയിൻറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ 18% GST രൂപ കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് (7/2024-25 തീയതി 19.8.2025) മറുപടി കരാറുകാരന് അധികം നൽകിയ തുക തിരികെ ഇടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 2024-25 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റഗുലർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഇടാക്കിയ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു.

2024-25 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റഗുലർ ജീവനക്കാരിൽ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് - റഗുലർ ജീവനക്കാർ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർക്ക്
15	91,000	91,000	ഇല്ല	

* 01.04.2024 മുതൽ 31.03.2025 നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് - (01.04.2024 മുതൽ 30.06.2024 നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക

		07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)		
ഇല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് - (01.07.2024 ൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക
ഇല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് - (01.08.2024 മുതൽ 31.03.2025 നുള്ളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2024 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക
ഇല്ല.	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല	ബാധകമല്ല

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വാർഷികം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തീയതി
---------	-------------------------	-----------------------------

	പരിശോധിച്ച തീയതി	
2024-25	12.08.2025, 20.08.2025	ഈ റിപ്പോർട്ടിനോടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു

4-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	90,000	നെൽ കൃഷി സ്ഥിരം കൃഷി
		7,67,900	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ
		4,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം
		1,75,000	പാലിൻ സബ്സിഡി
ആകെ		14,32,900	
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,00,000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം
		1,00,000	അതിദുരിദ്രർക്ക് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി
		50,000	കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ
ആകെ		3,50,000	ആകെ

4-4 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വന്ദിച്ചു നം/ബീൽ നം	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
കെ.എസ്.ഇ.ബി	പ്രോജ.നം-316/25 ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ - കെഎസ്ഇബി	535/17.2.25	56252	0

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

വാജ്ജയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷം എടുത്ത വാജ്ജ	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയു ണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
				മുതൽ	പലി
കെ.യു.ആർ.ഡി. എഫ്.സി ലൈഫ് ലോൺ	-----	9,85,500	96,44,619	13,57,103	0
ഹഡ്കോ ലോൺ	-----	29,60,000			-----

കുറിപ്പ്

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B5 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം കൃത്യമാണെങ്കിലും (330500201 SECURED LOANS FROM KURDFC നീക്കിയിരിപ്പ് നെഗറ്റീവ് തുകയാണ്. ലോൺ തിരിച്ചടവ്, ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വേർതിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈ ഇനത്തിൽ തൻവർഷം 1,568/- രൂപ വരവുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇറുടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേര്
2023-24	3-1	1,568	അബ്ദുൾ നസീർ
ആകെ തുക		1,568	

4-9 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോകനിയമം 23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക
2003-04	3/11(12) , 106, 107	2001-02	26

2003-04 (പൊതു പരാമർശം)	11.13.3.2, 110	2000-01	27	വ്യക്തികൾ ഭൂമിയിൽ ജ
2010-11	5.8.3.2, 246	2007-08	3-1	ആസ്കിയുടെ
2011-12	3.1.12/62			മേപ്പളതാഴം
2016-17	അനുബന്ധം-4, 188	2014-15	2-2	തൊഴിൽ നി അപാകതക
2016-17	അനുബന്ധം-5	2015-16	2-1, 2-3	തൊഴിൽ നി അപാകതക
2020-21	അനുബന്ധം-2-105 പേജ്	2019-20	1-23	മെഡിക്കൽ പി.എച്ച്.സി,
2020-21	അനുബന്ധം-29	2019-20	1-33	മെഡിക്കൽ ആയുർവേദ

4-10 ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല.

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

- ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ് (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)
- ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ് (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം)
- വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
- ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുമുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരു ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1	11,066	ശ്രീമതി.അശ്വതി പ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

	11,066	ശ്രീമതി.ബിസിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ്
3-2	7,912	ശ്രീമതി.അശ്വതി പ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	
3-2	7,911	ശ്രീമതി.ബിസിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ്
3-3	3,428	ശ്രീമതി.അശ്വതി പ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	
ആകെ	41,383		

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര് ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-16	1,69,857	ശ്രീമതി.വിജില, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
1-18	1,50,000	ശ്രീമതി.വിജില, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
1-23	10,48,331	ശ്രീ.എം.എ റഷീദ്, സെക്രട്ടറി
1-24	67,450	ശ്രീ.എം.എ റഷീദ്, സെക്രട്ടറി
1-26	2,00,000	ശ്രീ.ജാഫർ സാദിഖ്.എ.പി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
1-27	5,210	ഡോ.സുജ.ആർ.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)

1-27	1,68,150	ഡോ.സിന്ധു.പി.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)
ആകെ	18,08,998	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിന്റേ വിവരം

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേൽവിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിര മേൽവിലാസം
ശ്രീ.എം.എ റഷീദ് (സെക്രട്ടറി)	സെക്രട്ടറി, മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചേരിയംമുക്ക് എളേറ്റിൻ കിഴക്കേക്കര 9645944123
ഡോ.സുജ.ആർ.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	വിരമിച്ചു.	ശ്രീലക്ഷ്മി കോട്ടപ്പൻ കുരുവീടം കോഴിപ്പേരൂർ 9446956176
ഡോ.സിന്ധു.പി.എസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി) മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ഭരതം, പയന്നിങ്ങുപാറോപ്പ മേരിക്കു
ശ്രീമതി.വിജില , ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വലിയപാലം എടക്കുളം കൊയില

ശ്രീമതി.അശ്വതി പ്രസാദ്, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രശാന്തി കാരപ്പറ കോഴിക്കോട്
ശ്രീമതി.ബിസിനി.എസ്., അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ	അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ, കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പള്ളിയാ താഴെ വ കുന്ദമംഗ

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം	
1998-99	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 574(1)/22 തീ. 23-12-2022	2	34 , 37
2000-21	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 574(2)/22 തീ. 23-12-2022	1	27
2001-02	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 574(3)/22 തീ. 23-12-2022	1	26
2007-08	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 574(5)/22 തീ. 23-12-2022	1	3-1
2013-14 & 2014-15	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1067(3)/22 തീ. 23-12-2022	5	2-2-, 3-
2015-16	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1067(4)/22 തീ. 23-12-2022	6	2-1, 2-2
2016-17	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1067(5)/22 തീ. 23-12-2022	11	2-2, 2-3 3-6, 3-7
2017-18	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1067(6)/22 തീ. 23-12-2022	4	2-4, 3-3
2018-19	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1067(7)/22 തീ. 23-12-2022	19	1-13, 1 1-18, 1 33, 1-3 4-10, 4
2019-20	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/ 1652/21 തീ. 17-05-2023	29	1-1-1, 1 (B, C),

			1-12, 1-17, 1-18, 1-23, 1-29, 1-30
2020-21	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/301/22 തീ. 23-06-2023	39	1-1-2, 1-4, 5, 6, 5-1, 1-5, 13, 1-14, 1-22, 1-29, 1-30, 3-1, 4-3
2021-22	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/968/23 തീ. 17-05-2024	17	1-5, 1-18, 1-19, 1-26, 1-27
2022-23	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/403/24 തീ. 07-05-2024	13	1-1, 1-10, 1-11, 1-18, 1-20
2023-24	കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.പി2/192/25 തീ. 21-04-2025	32	1-1-2, 1-10, 1-11, 10, 1-18, 1-19, 1-25, 1-34, 1-35, 4-11

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1)/25 dated 1(1)/25 dated 29-05-2025 and submitted on 11-06-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Madavoor Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Madavoor Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 16/10/2025

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Madavoor Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1. Major Observations

NIL

2. Other Observations

1. The following mandatory financial statements like Ratios, Not to Accounts prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
2. Net increase/decrease in cash flow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of the cash and cash equivalents.
3. The amount directly debited by bank not receipted timely.
4. Deposits not forfeited.
5. Permit fees receipts-mismatch between register and AFS.
6. No time bound demand entries made in the ledger of Property Tax
7. Expenses from CFC fund not completely accounted.
8. Negative value entered in balance sheet B-5 for loan repayment.
9. E-tender fee demand not accounted.
10. The expenditure in maintenance projects using maintenance fund not produced in Income & Expenditure statement I-14(E) Maintenance Projects head
11. The amount disbursed for deposit work has not been properly accounted for.

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻറ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
കോഴിക്കോട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

