കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001

ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ : 0477-2252753

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/പി10/961/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
ആലപ്പുഴ-688001
തീയതി: 25/09/2025
ഇ-മെയിൽ: ddhglfalpy@gmail.com
ഫോൺ: 0477-2252753

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ/എ.എൽ.പി/ പി10/961/2025 തീയ്യതി: 25/09/2025

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(**1994** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് **13 , 1996** ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം **18,** (**1994** ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് **215(4)**) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-11-2024 മുതൽ 31-03-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 41 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 24 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 19-07-2025 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി സജിത ദാസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	10-07-2025	19-07-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
10-07-2025	19-07-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി ആശ എം.വി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേഡ്)
ശ്രീമതി എ.ഡി.ബീന, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
ശ്രീമതി രാജിമോൾ പി.സി., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
ശ്രീമതി ലേഖ പി.കെ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ഒ.സൂസി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.അമൃത റ്റി മോഹൻ	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
അനന്തപത്മനാഭൻ	കൃഷിഓഫീസർ	01-04-2024	15-12-2024
ഫാത്തിമ.എ	കൃഷിഓഫീസർ	16-12-2024	31-03-2025
ഡോ.ദിവ്യ ആർ തങ്കം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
രാജിമോൾ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
രമ.റ്റി	ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2024	31-03-2025
ലത.കെ.പി	ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.ദിവ്യ ജയറാം ദാസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,പിഎച്ച്സി	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.ഗ്രീഷ്മദാസ്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ,ആയൂർവേദം	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ.ഗാന്ധിമതി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ,ഹോമിയോ	01-04-2024	31-03-2025
ജയശ്രീ.ജെ.വി	അസി.സെക്രട്ടറി	01-04-2024	17-10-2024
ലാൽ പ്രമോദ്.പി	അസി.സെക്രട്ടറി	18-10-2024	31-03-2025
അഖിൽദാസ്	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (കുമാരപുരം സർക്കിൾ	01-04-2024	26-11-2024

പ്രതിഭാലക്ഷ്മി	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ (കുമാരപുരം സർക്കിൾ	27-11-2024	31-03-2025
അൻസിയ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025
അബ്ദുൾ അഫാർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(താമല്ലാക്കൽ സർക്കിൾ)	29-08-2024	31-03-2025
അനിൽകുമാർ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(താമല്ലാക്കൽ സർക്കിൾ)	01-04-2024	28-08-2024

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	റേഷ്യോസ്, നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വ്യത്യാസം	1-1-2
4	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-3
5	ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഫണ്ടിനത്തിലെ നീക്കിയിരുപ്പിൽ വ്യത്യാസം	1-1-4
6	ബജറ്റ്	1-2
7	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
8	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
9	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
10	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
11	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
12	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-8
13	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
14	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ 43,908/-രൂപ ഈടാക്കി	1-10
15	അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവത്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല	1-11
16	വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -ആവശ്യമായ വർദ്ധനവ് നൽകിയില്ല	1-12
17	വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം -ഡാറ്റഎൻട്രി പൂർത്തിയായില്ല	1- 13
18	തൊഴിൽനികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-14
19	ലേലം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല	1-15
20	പോളുകളുടെ വാടക പ്രത്യേകമായി ഡിമാന്റിലുൾപ്പെടുത്തിയില്ല	1-16
21	ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല	1-17
22	എം.സി.എഫിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് -പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല	1-18
23	ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാസഹായം-ചെലവ് രേഖകളില്ലാതെ തുക നൽകി	1-19
24	ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം-ടോയ്‌ലറ്റ് മെയിന്റനൻസിനായി തുക ചെലവഴിച്ചു	1-20
25	പി.എച്ച്.സി യിൽ ഇൻവർട്ടർ, കബോർഡ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ - അപാകങ്ങൾ	1-21
26	ഗാർഹീക കുടിവെള്ള കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -ചെലവ് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-22
27	പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല	1-23

28	പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല	1-24
29	ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനം - അപാകത	1-25
30	പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങൾ	1-26
31	പട്ടിക വർഗ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -അപാകത	1-27
32	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി	1-28
33	ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കൽ – ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല	1-29
34	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-ചെലവ് രേഖകളില്ലാതെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജിനത്തിൽ തുക നൽകി	1-30
35	ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-31
36	മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല	1-32
37	ക്ഷീരകർഷകന് പാലിന് സബ്സിഡി അധിക തുക നല്കി	1-33
38	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവഴിക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു	1-34
39	ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ധനസഹായം - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല	1-35
40	മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായം – അപാകത	1-36
41	ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി-സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്-ആദായനികുതി ഈടാക്കി	1-37
42	നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കാത്ത തുകകളുടെ വിവരം	1-38
43	മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് - വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-39
44	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം	1-40
45	OS NO.159/25-തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം	1-41
46	റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ -കരാർ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല - ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാക്കി	1-42
47	അസെറ്റ് മാപ്പിംഗ് (ആർ- ട്രാക്ക്) - പൂർത്തീകരിക്കാതെ നീണ്ടുപോകുന്നു	1-43
48	ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി- സുഭിക്ഷകേരളം - തരിശുഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കൽ-എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ തുക വേതനമിനത്തിൽ നല്കി	1-44
49	ടാർ ബാരൽ വിലയും ജിഎസ്.ടിയും ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു	1-45

50	ജൽജീവൻ പദ്ധതി- അവലോകനം	1-46
51	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം	1-47
ഭാഗം 2		
1	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം -ആവശ്യമായ വർദ്ധനവ് നൽകിയില്ല	2-1
ഭാഗം 3		
1	ക്ഷീരകർഷകന് പാലിന് സബ്സിഡി അധിക തുക നല്കി	3-1
ഭാഗം 4		
1	മെഡിസെപ്പ് ഒടുക്ക് വിവരങ്ങൾ	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4
5	വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1-1 റേഷ്യോസ്, നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവ വാർഷികകണക്ക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, 2011, 62(2)(എഫ്)പ്രകാര നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവ വാർഷികകണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.11/17.07.25) റേഷ്യോസ് നിലവിലുള്ള സേ ഇല്ലായെന്നും ഇവ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നല്കുന്നതാണെന്ന് മറ വർഷങ്ങളിൽ റേഷ്യോസ്, നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവ വാർഷികകണക്ക നല്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള (അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കൽ അനുസരിച്ച് 20.06.2025-ലെ കമ്മറ്റി (1)-ാം നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യ തീയതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകൾക്കൊപ്പം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ മാർച്ച് 2025 അവസാനിച്ച വർഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മ ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി വരെ ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൌണ്ടുകളെ കു പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

II. കംപ്ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാ AG നൽകിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ ഫിനാ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാ മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് അ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വി അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്ന ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

III. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീക അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അ അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ (വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷ പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ച ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

ഒ(

1-1-2 ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വ്യത്യാസം

താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിനങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ വ്യത്യാസം കാണുന

ഫണ്ടിനം	എ സി ആർ പ്രകാരം ചെലവ്	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ്(I6)	ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ (C C)	I6 + C C	വ്യ(
സി എഫ് സി (അൺടൈഡ്)	19,07,500	20,63,150	0	20,63,150	1,55,(
സി എഫ് സി (ടൈഡ്)	34,04,114	9,73,421	22,63,302	32,36,723	1,67,.

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.11/1' പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. അപാകത പരിഹ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-3 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന

വസ്തു നികുതി, വാടക, ലൈസൻസ്, കച്ചവടക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് എൻട്രി വർഷാരംഭത്തില മാസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് (നം.11/17.7.25), ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെട മറുപടി നല്കി.

1-1-4 ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഫണ്ടിനത്തിലെ നീക്കിയിരുപ്പിൽ വ്യത്യ

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക(ഷെഡ്യൂൾ B4),(ഷെഡ്യൂൾ B17) പ്രകാരം, ധ ഫണ്ടിനത്തിലെ നീക്കിയിരുപ്പിൽ, താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം കാണ

ഫണ്ടിനം	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം (ഷെഡ്യൂൾ B4)	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം (ഷെഡ്യൂൾ B17)	വ്യത്യാസം

സി എഫ് സി (ടൈഡ്) & (അൺടൈഡ്)	47,53,626	48,01,535	47,909

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.11/1 പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. അപാകത പരി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-2 ബജറ്റ്

2024-25 ലെ ബജറ്റ് 20.3.2025 ലെ ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിങ്ങ് കമ്മറ്റിയുടെ 2-ാം നമ്പർ (പരിഷ്കരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	വരവ്	ചെലവ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം	28,68,56,396	28,37,68,570
വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം (ഇൻകം & എക്സ്പെന്റിച്ചർ പത്രിക പ്രകാരം)	19,26,90,180	18,72,54,483

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ്	1,73,96,690
വരവ്	3,87,50,026
ആകെ	5,61,46,716
ചെലവ്	3,78,99,611
നീക്കിയിരിപ്പ്	1,82,47,105

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ	ആകെ	ചെലവ്	ന ല
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	8635474	6056526	14692000	14692000	
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	1768702	196298	1965000	1960998	40 (ല
വികസന ഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	149751	49249	199000	199000	
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	15445000	0	15445000	12509993	29 (ല
മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് (നോൺ റോഡ്)	0	4988000	0	4988000	4987756	24 (ല
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്-ബാങ്ക്)	56572	5515000	0	5571572	3236723	23 (ന
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടൈഡ്-ട്രഷറി)	0	3422	0	3422	0	34
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	1108116	2624406 (പലിശ-	0	3732522	2063150	16 (ന

(അൺടൈഡ്-ബാങ്ക്)		149153 ഉൾപ്പടെ)				
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (അൺടൈഡ്-ട്രഷറി)	0	37126	0	37126	0	37

*നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്കായി നൽകിയ തുകയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ബാ രൂപ തിരികെ ലഭിച്ചത് ഉൾപ്പടെ 30,84,254/-രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ട്.

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)
172	9,38,88,317	114	4,92,00,699	44	14

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	നീക്കി
ഭരണചെലവുകൾ	0	10,64,517	10,64,517	10,64,517	
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	7,88,17,100	7,88,17,100	7,88,17,100	
മൂലധനചെലവ്	0	4,80,470	4,80,470	4,80,470	
ആകെ	**0**	**8,03,62,087**	**8,03,62,087**	**8,03,62,087**	

1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	87,00,000	544
വിധവാ പെൻഷൻ	1,24,50,000	882
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2,27,95,800	1520
വികലാംഗ പെൻഷൻ	41,78,600	271
അവിവാഹിത പെൻഷൻ	10,70,000	81

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

1994-ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പരിശോധന 18.07.2025-ൽ 3.30 P.M സമയത്ത് സ്ഥാപനതലവന്റെ

നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 9,750/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലൻസ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ സുതാര്യവും ജനകീയവും വികസനപരവുമാ സാധ്യമാക്കുവാൻ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഭരണ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി 02.07.2009 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാ പറയുന്ന അപാകതകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

1. ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
2. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ സമയ ക്ലിപ്തത പ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായ ന പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം കുറ്റമറ്റതാക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-10 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിൽ 43,908/-രൂപ ഈ

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് അന്വേ നൽകിയതു പ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	രസീത് നമ്പർ/ തീയതി	ഈടാക്കിയ തുക
1	സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1449	25000954 /18.7.2025	2,850/-
2	എസ്.ബി.ഐ, ഡാണാപ്പടി	ഡിഡി നം. 825042 /16.07.2025	1,500/-
3	മാവേലിസ്റ്റോർ, കുമാരപുരം	25000942/ 18.7.2025	2,850/-
4	സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 2147	25000941/ 18.7.2025	2,850/-
ആകെ			10,050/-

സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാതി അന്വേഷണം(5/15.7.2025) നല്കിയതു പ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കി അറിയിച്ചിട്ടുണ

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	രസീത് നമ്പർ/ തീയതി	ഈടാക്കിയ തുക
1	അമേസിംഗ് ഇന്റീരിയേഴ്സ്	UTR NO (G-PAY)108311008361 /18.7.2025	18,810/-

2	ലീലാസ് 7th റിസോർട്ട്	25000955/ /18.07.2025	12,198/-
3	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരായ ശ്രീ. ഹരികുമാർ പറത്തറയിൽ, ശ്രീ. സഹദേവൻ പുത്തൻപറമ്പിൽ	25000962/ 19.7.2025	2,850/-
ആകെ			33,858/-

1-11 അനധികൃത നിർമ്മാണം ക്രമവത്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർച്ചാ ചട്ടം 4(1)(Iii)പ്രകാരം സാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചീടാക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പ ലഭ്യമാക്കുവാനും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹു സ്കൂളിന്റെ കോംമ്പൌണ്ടിലുള്ള എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും കെട്ടിടനമ്പ ഉപയോഗക്രമം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് മരാമത്ത് വിഭാഗം മുഖേന (LI തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും, കൂടാതെ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖല, കെട്ടിടത്തി കടന്നുപോകുന്ന റോഡിന്റെ പേര്, വഴി വിസ്തീർണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധി തയ്യാറാക്കി നൽകുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻകയറി(3/11.7.2025) മറുപടി പ്രകാരം ഹുദാട്രസ്റ്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന് നിലവിൽ 5/273Aഎന്ന നമ്പറിൽ 30 മാത്രമാണ് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർനിർമ്മാണം നടത്തിയ 657.92 ച. കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമവത്ക്കരിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് 2 സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഫയൽ പരിശോധനയിൽ 2275.44 ക്രമവത്ക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അപേക്ഷയിൽ സാങ്കേതിക വിഭാ നടത്തിയതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അപേ നൽകി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയുമാണ്. ആയതിനാൽ ക്രമവത്ക്കരിച്ച് മുൻകാലപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി നികുതി ഈടാക്കുന്നതാ ലഭ്യമാക്കി. സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും 2023-24 സാമ്പത്തികവർഷം മുതൽ വസ്തുനികുതി ബാധ കെട്ടിടത്തിന് നികുതി നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയം -ആവശ്യമായ വർദ്ധനവ് നൽകിയി

2019 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാര നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന നികുതിയിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകളു നൽകേണ്ടതാണ്. രശ്മി പ്രസാദ്, മൂലയിൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയി ഹെവൻ റിസോർട്ടിന് 13/36 Aമുതൽ N വരെയായി 1754.785 M2 ന്റെ നികുതി എന്നാൽ ഇതിന്റെ സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി 5.9 മീ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വഴിസൌകര്യം എന്ന

നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ 5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വഴിസൌക വർദ്ധവനവില്ലാതെയാണ് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	നിർണ്ണയിക്കേണ്ട നികുതി	കുറവ്
1	36A-893.38 M^2@90 =80404 വർദ്ധനവ് ഉയർന്ന തറനിർമ്മിതി-15% =12060.6 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - 10%=8040.4 ആകെ നികുതി =100505	@90 =80404 വർദ്ധനവ് ഉയർന്ന തറനിർമ്മിതി-15% =12060.6 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - 10%=8040.4 വഴിസൌകര്യം -20%=16080.8 ആകെ നികുതി =116586	16081
2	36B-180.94 M^2@90 =16285 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1628.5 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1628.5 ആകെ നികുതി =16285	36B-180.94 M^2@90 =16285 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1628.5 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 3257 മേൽക്കൂര ഇളവ് 10%-1628.5 ആകെ നികുതി =19542	3257
3	36c-164.865 M^2@90 =14838 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1483.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1483.8 ആകെ നികുതി =16285	36c-164.865 M^2@90 =14838 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1483.8 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 2967.6 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1483.8 ആകെ നികുതി =19253	2968
4	36D-40.5 M^2@90	36D-40.5 M^2@90	729

		=3645 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-364.5 ആകെ നികുതി =3280.5	=3645 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-364.5 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 729 ആകെ നികുതി =4009.5	
	5	36E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	36E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	756
	6	36F-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	36F-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	756
	7	36G-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	6E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	756

	8	36H-42.1 M^2@90 =3789 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=378.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-378.9 ആകെ നികുതി =3789	36H-42.1 M^2@90 =3789 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=378.9 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 757.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-378.9 ആകെ നികുതി =4547	758
	9	36I-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=372 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =3722	36I-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=372 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 744.4 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =4466	744
	10	36J-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=372 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =3722	36J-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=372 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 744.4 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =4466	744
	11	36K-68.61m^2@90 =6175 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=617.5 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-617.5	36K-68.61m^2@90 =6175 എയർകണ്ടീഷനിംഗ്-വർദ്ധനവ് 10%=617.5 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=1235	1235

		ആകെ നികുതി =6175	കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-617.5 ആകെ നികുതി =7410	
	12	36L-83.67m^2@90 =7530 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=753 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-753 ആകെ നികുതി =7530	36L-83.67m^2@90 =7530 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=753 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=1506 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-753 ആകെ നികുതി =9036	1506
	13	36M-36.015m^2@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3241	6M-36.015m^2@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=648 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3889	648
	14	36N-36.015m^2@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3241	36N-36.015m^2@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=648 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3889	648
	ആകെ	179112.5	210698.5	31586

ഇത് സബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(39/19.07.2025) നല്കിയതിന് മേൽ സൂചിപ്പി
നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്

നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1- 13 വസ്തുനികുതി പരിഷ്ക്കരണം -ഡാറ്റഎൻട്രി പൂർത്തിയായില്ല

സ.ഉ.(കൈ) നം.77/2023/LSGD തീയതി 22.03.2023 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത പ്രാബല്യത്തിൽ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർ നം.10) കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ (ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും പരിശോധനകൾ 30.06.2023നു മുൻപായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തിയതിന്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് അ നടത്തിയതിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വിവര ശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ എൻട്രിക്കുമായി നാളിതുവരെ 7 ഉ നിയമിച്ച് 15 വാർഡുകളിലെയും വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1,85,120/- ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതി ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടില്ല. കെ.സ്മാർട്ട് സോഫ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വിവരശേ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഡാറ്റഎൻട്രി പൂർത്തിയാക്കി പരിഷ്ക്കരിച്ച നികുതി ഈടാ പഞ്ചായത്തിന് വരുമാന വർദ്ധനവ് സാധ്യമാകൂ. കെ.സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡാറ്റഎൻട്രി പരിഷ്ക്കരിച്ച നികുതി ഈടാക്കിയ വിവരം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 തൊഴിൽനികുതി പൂർണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായ നികുതി ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അറു കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഓരോ കമ്പനിയുടെയും, പൊതുവോ, സ്വകാ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയിൽ ന നിഷ്കർഷിക്കും പ്രകാരം അവരുടെ ആദായം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുവരവ് ആ അർദ്ധവർഷവും തൊഴിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഗ്ര തൊഴിൽ നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും, റിട്ടേണുകളും പരിശോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തെ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1) കുമാരപുരം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം
2) എരിക്കാവ് ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം
3) പോത്തപ്പള്ളി ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘം

ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിൽ (5/15.07.2025) സൂചിപ്പിച്ച മറ്റ് സ്ഥാപ നികുതി ഈടാക്കി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ, പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സ് ഒടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, അഭിഭാഷകർ, സ്വകാര്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ, വിവിധ മരാമത്ത് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർമാർ, സ വാഹന ഉടമകൾ,) തുടങ്ങിയവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ ഡാറ്റാ ബെയ്സ് പഞ്ചായത നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ വരു നേടാവുന്നതാണ്.

1-15 ലേലം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

പഞ്ചായത്തിന്റെ ലേലവിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ എരിക്കാവ് ഗവ.യു.
പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനായി 12.6.2024-ന് നടന്ന ലേലം റദ്ദ് ചെയ്ത് പുനർലേലം നട
1(1) നമ്പരായി കമ്മറ്റി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 19.6.2024 ൽ പുനർലേല
എന്നാൽ ഇതിന്റെ ലേലനോട്ടീസ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ലേലഡയറിയിൽ
തുകകളോ ലേല തുക എത്രയെന്നോ, ആർക്കാണ് ഉറപ്പിച്ചതെന്നോ രേഖപ്പെട
ഡയറി തയ്യാറാക്കാത്തിനാൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾ വിളിച്ച തുക എത്രെയെന്ന് അ
25.6.2024-ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ മീറ്റിംഗ് മിനിട്ട്സ് പരിശോ
തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ഉയർന്ന തുക വിളിച്ച ശ്രീ.ധനഞ്ജയൻ, യൂണിറ
ആലപ്പുഴ എന്ന വ്യക്തിക്ക് 2,55,000/- രൂപയ്ക്ക് ലേലം ഉറപ്പിച്ചതായി അറിയാ
സംബന്ധിച്ച ഫയലിൽ 19.06.2025-ലെ 1240600580 നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം 95,765/-
രസീത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി തുകയും ഇതിന്റെ 18% ജി.എസ്.ടി യും അ
രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. ലേല ഡയറി തയ്യാറാക്കാതിരുന്നതിനു വിശദീകരണ
ലേലതുകയുടെ ബാക്കി അടച്ചതിന്റെ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കുവാനുമാ
എൻകയറി(38/19.7.2025) നൽകിയതിന് ലേല രജിസ്റ്റർ കൃത്യമാക്കുന്നതാണെ
നല്കിയത്.

Receipts From Sale Of Scrap/ Empties And Waste Materials ലഡ്ജർ പരിശോധിച്ചതിൽ 3.
എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ 80,500/- രൂപയുടെ വരവുണ്ട്. ഇത് പൊത്തപ്പ
കെട്ടിടം പൊളിച്ചതിന്റെ ലേലതുകയാണെന്ന് ലേല ഡയറിയിൽ കാ
രജിസ്റ്ററിൽ ഈ ലേലം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമില്ല.
സംബന്ധിച്ച വരവുകളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ലഡ്ജർ പ്രകാരം എരിക്കാവ് യു.പി.സ്കൂൾ ലേലതുക(255000)യുടെ ബാക്കി തുക
വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ജി.എസ്.ടി തുകയായ 45,900/- രൂപ ഒടുക്കി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കാത്തപക്ഷം 45,900/- രൂപ
ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

1-16 പോളുകളുടെ വാടക പ്രത്യേകമായി ഡിമാന്റിലുൾപ്പെടുത്തി

കേരള സർക്കാരിന്റെ 23.01.2020 തീയതിയിലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി.) 89/2020/Pwd
പ്രകാരം TSP/ *ISP* സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പോൾ ഒന്നിന് വാർ
രൂപയായും 5% വാർഷിക വർദ്ധനവും നിശ്ചിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ഫൈബർ പോളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു JIO Digital Fibre Private Limited
അപേക്ഷപ്രകാരം 16 പോളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 23.08.2024-ലെ ROW-1
കത്ത് പ്രകാരം സെക്രട്ടറി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. പോളുകളുടെ വാടക
ചാർജും സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റുമുൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് റീസ്റ്റൊറ
ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോൾ ഒന്നിന് വാർഷിക വാടക 3
വാർഷിക വർദ്ധനവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളില
ചെയ്ത് ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ പോളുകളുടെ വാടക മാത്രമായ
വരവിലുൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-17 ക്ഷേമപെൻഷൻ യഥാസമയം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല

ഗുണഭോക്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ പെൻഷ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡെ
പേര് വിവരങ്ങളും സേവനഡേറ്റാബെയ്സിലെ ആക്ടീവ് പെൻഷൻ ലിസ്റ്റു
ചെയ്തതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മരണപ്പെട്ടുവെങ്കി
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡാറ്റബെയ്സിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ

പെൻഷൻതുക സഹകരണബാങ്കുകളിലേക്കും വ്യക്തിഗത അക്കൌ
നൽകുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര് / വിലാസം	മരിച്ച തീയതി	പെൻഷൻ തരം/ഐഡി	പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള അനർഹമായ കാലയളവ്	തുക
1	മണി, കണ്ണങ്കര, കുമാരപുരം 8/61	01.12.2024	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം -104760201084	01/2025 മുതൽ 04/2025വരെ	6400 (4x1600)
2	പി.തങ്കമ്മ, സൌപർണ്ണിക, പൊത്തപ്പള്ളി നോർത്ത്	25.12.2024	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760201541	01/2025മുതൽ 04/2025വരെ	6400 (4x1600)
3	സാജിത വടക്കേപറമ്പിൽ താമല്ലാക്കൽ	09.07.2024	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760201491	08/2024 മുതൽ 04/2025വരെ	14400 (9x1600)
4	സദാശിവൻ തമ്പി, സേതു നിവാസ്, എരിക്കാവ്	11.11.2024	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760200406	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 08/24-=60 09/24 To 4/ 1600x8=12
5	എം.ഗോപാലകൃഷ്ണ പണിക്കർ, പുത്തൻവീട്ടിൽ, താമല്ലാക്കൽ	21.12.2024	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760200169	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 08/24- 04/2025 1600x9=14
6	ചെറിയാൻ കൊച്ചുവർക്കി, ഷാജി ഭവൻ, താമല്ലാക്കൽ	07.01.2025	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760200211	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 09/24-

					04/2025 1600x8=12
7	പൊടിയൻ, ഹരിജൻകോളനി, പോത്തപ്പള്ളി നോർത്ത്	27.02,2025	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760202253	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 11/24-04/2025 1600x5=80
8	സദാശിവൻ, പടന്നേൽ തെക്കേതിൽ, താമല്ലാക്കൽ	4.03.2025	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760200774	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 11/24-04/2025 1600x5=80
9	കെ.കെ.രാഘവൻ, രമ്യഭവനം താമല്ലാക്കൽ	24.01.2025	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760202102	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 09/24-04/2025 1600x8=12
10	ലീലാമ്മ എൽ., അഞ്ചുതെങ്ങിൽ കാട്ടിൽമാർക്കറ്റ്	25.1.2025	ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ സ്കീം 104760200493	-	കൈമാ കഴിയാ സഹകര നിലനി തുക 11/24-04/2025 1600x5=80

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പെൻഷൻതുക വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകൾ/ഏജൻ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ് അതാത് മാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനും മേൽ പെൻഷൻ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതിന് കാലയളവിലേക്ക് നൽകിയ തുക അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്നും തി സർക്കാരിലേക്ക് കൃത്യമായി ഒടുക്ക് വരുത്താതിരുന്നതിനും ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (24/18.7.2025)നൽക സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും സഹകരണ ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലാണ് പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് കാലതാമസമുണ്ടായതെന്നും മറുപടി നൽകി.

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളവരിൽ ഇനിയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളവരെ അന്വേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അനന്തരവകാശികളിൽ നിന്നും തുക തിര

ഒടുക്കുവരുത്തിയതിന്റെയും ക്രമനം 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ളവ
വിതരണത്തിനായി സഹകരണബാങ്കുകളിലേക്ക് നൽകിയ തുക
സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിൽ കേരള സംസ്ഥാന സഹകര
ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലെ പെൻഷൻ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കിയതിന്റെ
സഹകരണബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയും വിവരങ്ങൾ അറിയിക

1-18 എം.സി.എഫിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് - പ്രവർത്തനക്ഷമമാക

പ്രോജക്ട് നം - S 0065/25

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - എം.സി.എഫിൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)	45,000	0
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	3,00,000	3,00,000
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	1,05,000	0
ആകെ	4,50,000	3,00,000

മാലിന്യം തരം തിരിക്കലിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ട്. എം.സി.എഫിൽ ക
സ്ഥാപിക്കൽ പ്രോജക്ടിനായി ജെം പോർട്ടലിൽ പിക്കർ ബേർഡ്, ക
കൺവെയർ ബെൽറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 06.02
പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചു. 2426178/21.03.25 നം.ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമു
വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

Item Name	Qty	Price
Conveyor Machine System	1	415254.24
SGST (9%)		37322.88
CGST (9%)		37322.88
Total Amount		490000

ചെലവ് വിവരം -1) ബിൽ നം.XVFC/2024-25/P/19 /27.03.25 തുക.270000
2) ബിൽ നം.XVFC/2024-25/P/22 /28.03.25 തുക.21694
(പിക്കർ ബേർഡിന് 291694 (270000 +21694), ജി.എസ്.ടി - 8306)

അപാകത താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) 4,50,000 രൂപ വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4,90,000 രൂപയുടെ വാ

2) വാർഡ് 8 ൽ ദുർഗ്ഗ ജംഗ്ഷനിലുള്ള എം.സി.എഫിൽ Conveyor Machine System 6
ലെ പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ എം.സി.എഫിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷ
ആയതിനാൽ Conveyor Machine System പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ലായെന
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ്
നം.15/17.07.25), ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി താഴെ ചേർക്കുന്നു.
"മേൽ പ്രോജക്ടിന് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ് ഇനത്തിൽ 3,00,000 രൂപ, കേ
6,00,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു വകയിരുത്തിയിരുന്നത്.
അധികമായിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി ഭേദഗതി സമയത്ത് അടങ്കൽ 4,50,0
വരുത്തിയതാണ്. എന്നാൽ ജെം പോർട്ടലിൽ ഓർഡർ നൽകിയ സമയത്ത്
പിക്കർ ബേർഡ്, കഞ്ചിക്കോട് നിന്നും 4,90,000 രൂപയുടെ ടെൻഡർ ആണ്. ആയ
ആവശ്യമുള്ള 40,000 രൂപ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം സ്പിൽ ഓവറായി ഉൾ

എം.സി.എഫിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. എം.സി.എഫ് എക്സ്റ്റൻഷ
നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ എർത്തിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക
പുതിയ ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പു
സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ്
10,486 രൂപ 10.07.25 ലെ 9-ാം നം. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം
വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പുനസ്ഥാപിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എം.സി.എഫിൽ കണ
പ്രവർത്തിപ്പിയ്ക്കുന്നതാണ്."

വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പുനസ്ഥാപിച്ച്, കൺവെയർ ബെൽറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷ
അറിയിയ്ക്കുന്നതുവരെ 3,00,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-19 ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാസഹായം-ചെലവ് രേഖ തുക നൽകി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം./ തീയതി
കാരുണ്യസ്പർശം-ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം, പ്രോജക്ട്നം-S00023/25	₹7,00,000 (3ലക്ഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്, 2ലക്ഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, 2ലക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്)	₹2,91,000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്)	TRN24070600000016 ₹2,88,000/- TRN24070600000016 ₹3,000/-

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പദ്ധതിയിൽ, സബ്സിഡി
പ്രകാരം വരുമാനപരിധിക്ക് വിധേയമായി എല്ലാ വിഭാഗം വൃക്കരോഗികൾക്ക
നടത്തുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ 1,000 രൂപ ക്രമത്തിൽ ഒരു മാസം പരമാവധി
നിരക്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രിക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ഫയൽ പരിശോ
ഏപ്രിൽ മുതൽ 2025 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ചികത്സാ ധന
വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗി
ബില്ലുകൾ ഫയലിനൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 01.01.2025 ലെ 11/1 നം.
ഡയാലിസിസ് രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. മാ
ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് തുക നൽകുന്നതിന് പകരം രോഗിക
നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റന്വേഷണത്തിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.8/
മറുപടിയിൽ, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ
ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും രോഗികളുടെ ചികിത്സാ ബില്ലുകൾ ഇത
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിയിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആവശ്യ
ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം-ടോയ്‌ലറ്റ് മെയിന്റനൻസിനായി തുക ന

പ്രോജക്ട് നം.	S0137/25

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	പുതിയ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണം സ്പിൽ ഓവർ
അടങ്കൽ	₹22,44,000 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
ചെലവ് വിവരം	₹7,92,000 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഗ്ര 66 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 12,000 വീതം 7,92,000/- രൂപ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണഭോക്താക്ക അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഇത്രയും ഗുണഭോക്താക്ക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ പലതും പരിശേ നിർമ്മാണത്തിൽ ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുക തുടങ്ങിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രത്തിലും പദ്ധതി മെയിന്റനൻസ് വർക്കുകൾ ചെയ്തതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമാണ് പുതിയ നിർമ്മാണം നടത്തിയതായി രേഖപ്പെ റിട്രോഫിറ്റിംഗിനായി തുക ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാ മെയിന്റനൻസിനായി തുക ചെലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ആവ ഓഡിറ്റന്വേഷണത്തിന്(നം.10/16.7.2025) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, തീരപ്ര പുതിയ ടോയ്‌ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഈ തുക അപര്യാപ്തമാണെന്നും വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് മെയിന്റനൻസ് ആവശ്യമായി വരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം വർക്കുകൾ ചെയ്തതെന്നും അറിയിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉ ചെലവഴിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 പി.എച്ച്.സി യിൽ ഇൻവർട്ടർ, കബോർഡ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്ക അപാകങ്ങൾ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, പ്രോജക്ട് നം.	രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ, S0194/25
അടങ്കൽ	₹ 5,33,738 -ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്
ചെലവ് വിവരം	₹ 5,33,738 -ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് C02253262624/17.2.25, ₹2,56,840/-രൂപ C122403103696/03.12.24, ₹2,66,173/-രൂപ C032544280217/13.3.25,₹3579/-രൂപ C032549942083/15.3.24, ₹7140/-രൂപ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ പി.എച്ച്.സി., കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻവേ Cupboard(2എണ്ണം), ഇൻവേർട്ടർ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള എൻക്ലോഷർ എന്നിവ സ്ഥാ സിഡ്കോ മാവേലിക്കരയ്ക്ക് ഇൻവോയ്സ് നം. WWK/24-25/036 തീയതി 07.2.25 പ്ര നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോരായ്മകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ) സിഡ്കോയിൽ നിന്നും സർക്കാർ, അർദ്ധസർക്കാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭര
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ
കൂടാതെ നേരിട്ട് വിതരണം നടത്താൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ
(ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 97/2022/SPD, തീ-23.12.2022)സർക്കാർ വില അംഗീകരിച്ച്
ഉത്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ടെണ്ടർ നടപടികൾ കൂടാതെ വാങ്ങാമെന്നും അല്ലാ
ടെണ്ടർ, ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്നും
എന്നാൽ പി.എച്ച്.സിയിൽ നടത്തിയ ഫർണ്ണീഷിംഗ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഉപയോഗി
Hanging Cupboard തുടങ്ങിയവ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഉത്പന്നങ്ങള
ഉൾപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ബി) പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗ
എസ്റ്റിമേറ്റ്, വാല്യുവേഷൻ എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

മേൽ അപാകതകൾക്ക് രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവ
നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 20/ 17.7.25) മറുപടി ലഭ്യമാ
പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സാങ്കേതിക ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ
എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളനു
നടപ്പാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 ഗാർഹീക കുടിവെള്ള കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ -ചെലവ് സം രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, പ്രോജക്ട് നം.	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ബിൽ നം./ തീയ
ഗാർഹീക കുടിവെള്ള കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ- സ്പിൽ ഓവർ,S0139/25	1 ലക്ഷം (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)	12000(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)	XVFC/2 25/P/25, 29.3.25
ഗാർഹീക കുടിവെള്ള കിണർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾS0026/25	82000ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)	18000(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)	XVFC/2 25/P/26, 29.3.25, 12,000/- XVFC/2 25/P/17, 22.3.25, 6000/-

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ മേൽ പ്രോജക്ടുകൾ പ്ര
കിണർ നവീകരണത്തിനായി ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 6,000/- രൂപ എന്ന നി
ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഗു
അപേക്ഷ, അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള കിണർ നവീകര
ശേഷവുമുള്ള ഫോട്ടോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യനിർ
എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം
ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോകൾ പലതിലും കിണറിന്റെ ചുറ്റുമ
ചെയ്യുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് വല വിരിച്ചതിനുമാണ് തുക നൽകിയതായി കാ
പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പ
മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം കിണറിന് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കുക, ഉൾവശം സിമന്റ്
നിർമ്മിക്കുക, മലിനജലം ഒഴുകിപോകുന്നതിന് ചാൽ നിർമ്മിക്കുക, മുകൾഭ

വല കെട്ടുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. ഓവർസീയർ എസ്റ്റിമേറ്റും അളവും രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിക്കാറ അപ്രകാരം ഇനം തിരിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തിയതായി കാണു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് രേഖകൾ ഒന്നും (അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റന്വേഷണത്തിനുള്ള (നം.10/16.7.2025) ഗുണഭോക്താക്കൾ മാർഗ്ഗരേഖപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടതാണെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ലോക്കൽ കടകളിൽ നി വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല് സൂക്ഷിക്കുവാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്നും അറ പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരമുള്ള നടപ്പാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും വിശദമായ മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23 പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - രേഖകൾ ഹാജരാ

പ്രോജക്ട് നം - S 0117/25 (സ്പിൽ ഓവർ)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	91,915	91,915
തനത് ഫണ്ട്	3,815	3,815
ആകെ	95,730	95,730

ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.240706000000005284/09.08.24 തുക-66300

2) ബിൽ നം. 240706000000014092/09.08.24 തുക-25615

3) ചെക്ക് നം. 106432/15.03.25 തുക-3815

അപാകത താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പട്ടികവർഗ്ഗവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി എന്ന പദ്ധതിക്കായി ആകെ 95,730 എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് നൽകി. എന്നാൽ

ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.36/19.07.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകൾ ഹാജരാക്ക രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി - രേഖകൾ പൂർണ്ണമ ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0120/25 (സ്പിൽ ഓവർ)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	1,59,576	1,59,576

ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.240706000000015985/19.03.25 തുക-50000

2) ബിൽ നം. 240706000000016530/24.03.25 തുക-50000

3) ബിൽ നം. 240706000000016530/24.03.25 തുക-59576

അപാകത താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1)ആകെ 1,00,000 രൂപ മധു ജി. എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് നൽകി. എന്നാൽ ഗു അപേക്ഷ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

2) BIMS ൽ നിന്നുമുള്ള FORM TR 74 (A) പ്രകാരം 59,576 രൂപയുടെ ചെലവ് ഉ ആർക്ക് നൽകി എന്നതിന്റെ രേഖകളും ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ, അ എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകര നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.34/19.07.25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25 ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനം - അപാകത

പ്രോജക്റ്റ് നം - S 0060/25

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട് (പൊതുവിഭാഗം)	2,50,000	1,85,690
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	1,00,000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2,00,000	0
ആകെ	5,50,000	1,85,690

ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.240706000000014091/13.02.25 തുക-45285

2) ബിൽ നം.240706000000015394/12.03.25 തുക-95120

3) ബിൽ നം.240706000000014149/14.02.25 തുക-5650

4) ബിൽ നം.240706000000015809/17.03.25 തുക-39635

ക്രമ നം.1, പ്രകാരമുള്ള തുക വാടകയിനത്തിൽ പ്രസന്നൻ പി. യ്ക്ക് ന പ്രകാരമുള്ള 95,120 രൂപയിൽ 30,000 രൂപ ബിന്ദു എസ്.നും(ആയ കം കുക്ക്), 6 വി.എസ്.നും (ടീച്ചർ) വേതനമിനത്തിൽ നൽകി.

അപാകത താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ഏതൊക്കെ മാസത്തെ വാടക എന്നതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.(ക്രമ നം. 1)

2) ഏതൊക്കെ മാസത്തെ വേതനം എന്നതിന്റെ വിവരം ഇല്ല.(ക്രമ നം. 2)

3) BIMS ൽ നിന്നുമുള്ള FORM TR 74 (A) പ്രകാരം, ക്രമ നം. 3, 4 പ്രകാരമുള്ള 56 ചെലവുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക്

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് രേഖകൾ പൂർണ്ണമായി ഹാജരാക്കാത്തതിനാ രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-26 പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാക

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	അടങ്കൽ	ചെലവ്
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം 2024 , പ്രോജക്ട്നം- S0024/25	₹12,70,000 (1ലക്ഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്, ₹1,70,000/- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം , 10ലക്ഷം വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)	₹11,25,900 (1ലക്ഷം മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്-നോൺ റോഡ്, ₹1,70,000/- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം, ₹8,55,900/- വികസനഫണ്ട് ജനറൽ)

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പദ്ധതിയിൽ, സ (സാധാ)2083/23/LSGD, തീയതി 25.10.23, സ.ഉ.(സാധാ)നം.82/2024/LSGD, തീയതി പ്രകാരം നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാർക്കും 01.10.23 ന് മു പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാർക്കും 01.10. പ്രതിമാസവേതനം 24,520/- രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ പ്രകാരം പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 20 ദിവസം ഭവനസന്ദർശനം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടു ഹോം കെയർ രജിസ്റ്ററും രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിൽ രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ മാത്ര ഭവനസന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് മാസങ്ങളിൽ 20 ദിവസത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ (നം.14/17.7.2025) ഇനി മുതൽ 20 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഭവനസന്ദർശനം നട രജിസ്റ്ററുകൾ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. സർക്കാർ ന ഭവനസന്ദർശനം നടത്തേണ്ടതും ഹോം കെയർ രജിസ്റ്റർ മെഡിക്ക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-27 പട്ടിക വർഗ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -അപാകത

പ്രോജക്ട് നം - S 0043/25

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - പട്ടിക വർഗ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി)	57,836	57,836
തനത് ഫണ്ട്	2,164	2,164
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	40,000	20,000
ആകെ	1,00,000	80,000

അപാകതയുള്ള ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.240706000000016506/24.03.25 തുക-17836

2) ചെക്ക് നം. 000046/26.03.25 തുക-2164

BIMS ൽ നിന്നുമുള്ള FORM TR 74 (A) പ്രകാരം 17,836 രൂപയും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്
ആർക്ക് നൽകി എന്നതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയി
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകായറിയ്ക്ക്(നം
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 20,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-28 വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാ ആനുകൂല്യം നൽകി

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ എസ്.സി. പ്രോജക്ട്നംS0042/25
അടങ്കൽ	₹40,000 (എസ് സി പി)
ചെലവ്	₹40,000 (എസ് സി പി)
ബിൽ നം/ തീയതി	BRN.48531,Dtd.22.3.2025, ₹40,000/-

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പദ്ധതി
പരുമലയിൽ നിന്നും ₹4,000/- രൂപ നിരക്കിൽ 10 കട്ടിലുകൾ വാങ്ങി ഗു
വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വാർ
ശാരദ ചിങ്ങംതറയിൽ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷയും രേഖകളും
ടിയാൾക്ക് 60 വയസ്സിൽ താഴെയാണുള്ളത് (Year Of Birth 1966). എന്നാൽ വി
ശ്രീമതി ശാരദ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് പകരം ടി കുടുംബത്തിലെ ത
മുകളിലുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ശ്രീ.ഉത്തമൻ എന്നയാ
നൽകിയതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടി ഗുണഭോക്താവിനെ ഗു
ഉൾപ്പെടുത്തി സാധൂകരണം വാങ്ങിയതായ രേഖകൾ ഫയലിൽ ഇല്ല. ടി
ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന സാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകായറിക്ക് (നം.26/17.7.
മറുപടിയിൽ ടി ഗുണഭോക്താവിന് മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന
കമ്മിറ്റിയുടെ സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചു. ഗു
ഉൾപ്പെടാത്ത ആൾക്ക് കട്ടിൽ നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 4,000/-
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ടി ഗുണഭോക്താവിനെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ
സാധൂകരണം വാങ്ങി ഓഡിറ്റിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കൽ – ചെലവ് രേ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0121/25 (സ്പിൽ ഓവർ)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ഭിന്നശേഷി ക്ഷേമം - ബഡ്സ് റീ ഹാബിലിറ്റേഷൻ കേ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)	2,00,000	2,00,000
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	2,50,000	0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം	5,00,000	0
എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് പരിപാടി	12,50,000	0

ആകെ	22,00,000	2,00,000

ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.24070600000000005234/09.08.24 തുക-30198

2) ബിൽ നം.24070600000000007990/27.09.24 തുക-29890

3) ബിൽ നം.24070600000000014093/13.02.25 തുക-139912

ക്രമ നം.1, 2 പ്രകാരമുള്ള തുക വാടകയിനത്തിൽ പ്രസന്നൻ പി. യ്ക്ക് നൽകി.

BIMS ൽ നിന്നുമുള്ള FORM TR 74 (A) പ്രകാരം 1,39,912 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻകയറിയ്ക്ക്(നം.40/19.07.25)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-30 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം-ചെലവ് രേഖകളില്ലാതെ ട്രാൻസ ചാർജ്ജിനത്തിൽ തുക നൽകി

പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്, നമ്പർ	അനുപൂരക പോഷകാഹാരം, പ്രോജക്ട്നംS0029/25
അടങ്കൽ	₹35 ലക്ഷം (₹2 ലക്ഷം വികസനഫണ്ട് ജനറൽ, ₹14 ലക്ഷം CFC, ₹18 ലക്ഷം കേന്ദ്ര ഫണ്ട്, ₹1 ലക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
ചെലവ്	₹35 ലക്ഷം (₹2 ലക്ഷം വികസനഫണ്ട് ജനറൽ,₹14 ലക്ഷം CFC, ₹18 ലക്ഷം കേന്ദ്ര ഫണ്ട്, ₹1 ലക്ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പദ്ധതിയിൽ, ചാർജ്ജിനത്തിൽ മുൻവർഷത്തെ കരാറുകാരനായ ശ്രീ.ഹരീഷ് എച്ച്. കരാറുകാരനായ ശ്രീ.ഷമീർ മജീദ് എന്നിവർക്ക് താഴെ ചേർക്കും വിധം തുക ന

തുക കൈപ്പറ്റിയത്	തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
ഹരീഷ് എച്ച്.	15,700	31.8.2024
	5,182	8.11.2024
ഷമീർ മജീദ്	24,131	8.11.2024
	20,000	01.2.2025
	20,000	24.3.2025
ആകെ	**85,013**	

എന്നാൽ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിൽ അങ്കണവാടികളിൽ ഭക്ഷ്യസാധ ഇനത്തിലുള്ള തുകയാണ് നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകൾ ഫയലിനൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട്

എൻക്വയറിക്ക് (നം.27/18.7.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകളു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 85,013/- രൂപയുടെ ചെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-31 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യ

ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ (S0180/2025)എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായ ഗ്രാന്റിൽ(റോഡിതരം) നിന്നും 2,97,098 രൂപ ട്രഷറി റഫറൻസ് നം. 24070600 13.01.2025 പ്രകാരം ഹോംകോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം 1,71,538/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശേഷി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുവാനാവ എൻക്വയറി (1/10.07.2025) നല്കിയതിന് ശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻതന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതാണെന്നും മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ 1,25,560/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

1-32 മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	എൻ സി ഡി ക്യാൻസർ, കിഡ്നി മാരകരോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങൽ പ്രോജക്ട് നം.S0018/25
അടങ്കൽ	₹10,00,000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്)
ചെലവ്	₹10,00,000 (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് നോൺ റോഡ്)
ബിൽ നം./ തീയതി	TRN.240706000000011866,Dtd.28.12.2024, ₹2,49,163/- TRN.240706000000012042,Dtd.31.12.2024, ₹7,50,837/-

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പദ്ധതി പ്രകാ കേരളാ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ₹ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രോഫോർമ ഇൻവോയ്സ് നം.1576, പ്രകാരമുള്ള ₹7,50,837/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധി ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.16/ മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ ലഭിക്ക ഉണ്ടെന്നും ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽക മരുന്നുകൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ ₹7,50,837/- രൂപയുടെ ചെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രേഖകൾ സഹ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 ക്ഷീരകർഷകന് പാലിന് സബ്സിഡി അധിക തുക നല്കി

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ(സ.ഉ. (കൈ)115/2022/തസ്വഭവ, തീ. 28.5.2022) പ്രകാരം ഒ ഒരു വർഷം പാലിന് സബ്സിഡിയായി പരമാവധി 40,000/- രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടു പൊത്തപ്പള്ളി ക്ഷീരോല്പാദകസംഘത്തിലെ പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം (വരെ)പ്രസന്നൻ.കെ ,പൂക്കാട്ടുപറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികമായി തു വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം.	ട്രഷറി റഫറൻസ് നമ്പർ /തീയതി	ബിൽ തുക	ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ തുക
S0112/25	240706000000005674/23.8.24	73,530/-	3,582/-
	240706000000005673/23.8.24	85,839/-	12,006/-
	240706000000005671/23.8.24	1,40,469/-	7,611/-
	240706000000002272/29.5.24	33,738/-	2,120/-
S0009/25	240706000000015398/12.3.25	2,99,214	23,259/-
	240706000000015530/13.3.25	60,777/-	1,881/-
	240706000000014354/20.2.25	75,000/-	4,002/-
	240706000000015472/12.3.25	1,34,034/-	10,857/-
			65,318

സബ്സിഡിയിൽ അധികരിച്ച്(65318-40000)=25318/- രൂപ നൽകിയതിന് ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (9/16.7.2025) മറുപടി പ്രോജക്ടിൽ(112/25)ഉൾപ്പെടുത്തി 39,999/- രൂപയേ നൽകിയിട്ടുള്ളു എന്നും 20 വർഷം നൽകാൻ ബാക്കി നിന്ന തുകയായ 25,319/- രൂപ സ്പിൽ ഓവ നൽകിയതാണെന്നുമാണ് മറുപടി നല്കിയത്. എന്നാൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വ പ്രോജക്ടുകളിലായി (പ്രോജക്ട് നം.29/24 ൽ 10,183/-രൂപയും, പ്രോജക്ട് നം. 140/24 43,336/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2024-25 ലെ പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമാണ് വർഷത്തിൽ നൽകിയ 65,318/-രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും 40,000/-രൂപയിലധികം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാലും 25,318/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

1-34 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ചെലവഴിക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുക ചെയ്യാത്തതിനാൽ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ബി-4 ഷെഡ്യൂളിൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിത 320800101) ഇനത്തിൽ 1,88,144 രൂപ ചെലവഴിക്കുകയോ ക്രമീകരിക്കുകയോ ബാധ്യതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.11/17.07.25), പ്രസ്തുത ബാധ്യത 2023-24 ൽ പ്രോജക്ട് നം.S00 വിതരണം) ഇനത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 19774 രൂപ, മുൻ വർഷങ്ങ ഹെഡിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന 1,68,370 രൂപ എന്നിവ തുകയാണെന്നും, ആയത് 2025-26 സാമ്പത്തികവർഷം ക്രമീകരിക്കുന്നതാ ലഭ്യമാക്കി. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിലുള ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35 ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ധനസഹായം - വിനി സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നം - S 0198/25

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ധനസഹാ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)	1,95,090	1,95,090

തനത് ഫണ്ട്	4,910	4,910
ആകെ	2,00,000	2,00,000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഭിന്നശേഷി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്ര ആലപ്പുഴയിലെ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിലുള്ള 40553101068533 നം.അക്കൌ നൽകി. ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1) ബിൽ നം.240706000000012763/17.01.25 തുക- 195090

2) ചെക്ക് നം.000010/15.01.25 തുക- 4910

എന്നാൽ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രശീത്, ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 2,00,000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-36 മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായം – അപാകത

പ്രോജക്ട് നം - S 0004/25

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ധനസഹായം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം	വകയിരുത്തൽ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)	1,50,000	1,50,000

അപാകതയുള്ള ചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബിൽ നം.240706000000015391/12.03.25 തുക-75000

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ) നം.115/ 2022/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീ.28.05.22, മിശ്രവിവാഹിതർക്കുള്ള ധനസഹായ തുക ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടി എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ മേൽ ബില്ല് പ്രകാരം, മിശ്ര വിവാഹിതരായ ശര എസ്., വെളിയത്ത്, കുമാരപുരം എന്നവരിൽ ധനസഹായം ശ്രീജേഷ് എസി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് (അക്കൌണ്ട് നം.40635101052356) 7 ശരണ്യ കെ.യുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തുക നൽകാതിരുന്നതി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(നം.37/19.07.25), ശരണ്യ ക ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് ശ്രീജേഷ് എസ്. ന്റെ ബാങ്ക് അ നൽകിയതെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്ന യുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട്, അക്കൌണ്ട് തുക നൽകാമായിരുന്നു. ശ്രീജേഷ് എസ്. ന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ തു ശരണ്യ കെ. യുടെ സമ്മതപത്രവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ശ്രീജേഷ് അക്കൌണ്ടിൽ തുക നൽകിയത് സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖയുടെ ലംഘനമാണ് ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-37 ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്-മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലു സിറ്റിസൺ ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന്-ആദായനിക

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ സിറ്റിസൺ ഇൻഫർ പ്രവൃത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജ്വാല കുടുംബ തൻവർഷം (2024-25) വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ടി കുടുംബശ്രീ യൂണി

അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1961 ലെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 194 (C) പ്രകാരം മേലുള്ള കരാർ പ്രവൃത്തിയിൽ കരാറുകാരന് തുക അനുവദിക്കുമ്പോൾ, വ്യ 1% ഉം സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ 2% ഉം നിരക്കിൽ ആദായ നികുതി നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ടി കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ആദായ ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓ (നം.29/18.7.25) യ്ക്ക് മറുപടിയായി ജ്വാല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും 2,8 2500067/21.7.25) ആദായനികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി തുക വകുപ്പിലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 നാളിതുവരെ ക്രമീകരിക്കാത്ത തുകകളുടെ വിവരം

താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകകൾ 2021 മുതൽ ക്രമീകരി

ക്രമ നം.	ബാങ്ക്	അക്കൌണ്ട് നം./ ഇനം	ചെക്ക് നം./ തീയതി	തുക	റിമാർ
1	Union Bank,Haripad	556002010009252	ലഭ്യമല്ല/31.03.21	90,000	Directly Debited By Banl
2	SBI, Danapadi	38061672721/ Life Mission	ലഭ്യമല്ല/31.03.23	649	Directly Debited By Banl
3	SBI, Danapadi	40860659249/KURDFC Loan Account	ലഭ്യമല്ല/31.03.23	640	Directly Debited By Banl
4	SBI, Danapadi	40860659249/KURDFC Loan Account	ലഭ്യമല്ല/31.07.22	1,180	Directly Debited By Banl

ആയവ ഏതിനത്തിലുള്ളതാണെന്നും ക്രമീകരിക്കാത്തതിനും വിശദീകരണ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.11/17.7.25) ലഭ്യമാക്കിയ ചേർക്കുന്നു.

1) ഹരിപ്പാട് യൂണിയൻ ബാങ്കിലെ പി.ബി.ഐ.ജി.അക്കൌണ്ടിൽ 2020-21 കാലഘ ചെക്ക് തുകയേക്കാൾ അധികമായി ബാങ്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൌണ്ടു

2) ഡാണാപ്പടി എസ്.ബി.ഐ. യിലെ ലൈഫ് മിഷൻ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ബാ കുറവ് വരുത്തിയ തുകയാണ് 649 രൂപ. അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ നൽകുന്നതാണ്.

3 & 4) ഡാണാപ്പടി എസ്.ബി.ഐ. യിലെ കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി.ലോൺ അ ബാങ്ക് ചാർജിനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുകയാണ് 640, 1180 എന്നീ തുകകൾ ലഭിക്കാൻ ബാങ്കിന് കത്ത് നൽകുന്നതാണ്.

തുകകൾ ക്രമീകരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് - വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ	മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ലഭ്യമാക്കൽ പ്രോജക്ട്നം.S0200/25
അടങ്കൽ	₹7,00,000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)
ചെലവ്	₹4,49,988 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)

ബിൽ നം./ തീയതി	TRN.240706000000015791,Dtd.17.3.2025, ₹4,49,988

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ടി പ്രോജക്ടിൽ HLL Li
സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഇൻവോയ്സ് നം. 9423057366/26.3.25 പ്രകാരം 300 രൂ
കപ്പുകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വിതരണ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 589
നടത്തിയതായാണ് കാണുന്നത്. ശേഷിക്കുന്നവ വിതരണം നടത്താത്ത
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിതരണം ചെയ്യാനവശേഷിക്കുന്ന 911 മെൻ
വാങ്ങുന്നതിനായി നൽകിയ 2,73,300/- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെട

1-40 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മുൻകൂർ കൈ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ആനുകൂല്യം
ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഇപ്പോഴും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത ഗുണഭോക്ത
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പേര്	വാർഡ്	കൈപ്പറ്റിയ തുക/ തീയതി	
1	പത്മാക്ഷി, പുത്തൻപറമ്പിൽ	1	40,000	26.3.2023
2	ശ്രീകുമാരി, കണ്ണന്തറ	9	40,000	26.3.2023
3	ജഗദമ്മ, മല്ലെക്കര	11	40,000	26.3.2023
4	ഭാമിനി, പാലമൂട്ടിൽ	4	40,000	26.3.2023
5	രോഹിണി, അശോകവിലാസം	14	40,000	26.3.2023
6	ലത, കളീക്കൽ കിഴക്കതിൽ ദേവദാസ്	8	40,000	26.3.2023

മേൽ പട്ടികയിലെ ഗുണഭോക്താളുടെ ഭവനനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
തവണ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കത്ത് നൽകുകയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
നൽകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുവരേയും ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പ്ര
ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നറിയിച്ചു. സന്നദ്ധ സംഘടനകളേയോ, വ്യക്തികളെയോ ഉ
നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന
കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റ
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41 OS NO.159/25-തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13-ാം വാർഡിലെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക
നികത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഹരിപ്പാട് മുനിസിഫ് കോർട്ടിൽ നിലനിൽക്കു
കേസ് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം, നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ അറിയിക്കു
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (13/18.7.25) മറുപടിയായി ടി കേസിൽ നില
ഒന്നുമായിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.ടി കേസിലെ വാദിയായ ശ്രീ.
വസ്തുവിനോടുചേർന്നുള്ള 5854 സർവ്വേ നമ്പരിലുള്ള വസ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വസ്തുവാണെന്ന് കുമാരപുരം വില്ലേജ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ര

തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമായില്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുവക ഭൂമി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഗ്രാമ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കേസ് സംബന്ധിച്ച തുടർനടപടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്ക

1-42 റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ -കരാർ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല - ഗതാഗതം ദുഷ്കരമാക്കി

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ 2024-25 സാമ്പത്തികവർഷത്തിൽ സ്പിൽ ഓവറായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലതാമസത്ത് ഈടാക്കാതെയാണ് കരാറുകാരന് തുക നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തികളുടെ ചേർക്കുന്നു.

1) എൻ.എച്ച്.കൊയ്പ്പള്ളി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

2) മുണ്ടപ്പള്ളി പഴയചിറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം

3) നന്ദുകാടൻ -കൈതപ്പറമ്പ് റോഡ് ബാക്കിഭാഗം - പുനരുദ്ധാരണവും പാർശ്വഭ നിർമ്മാണവും

4) ഉപ്പേരിൽ കൈമൂട്ടിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ്-9

5) ചാങ്ങയിൽ കണ്ണാടിശ്ശേരിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

6) പയ്യമ്പള്ളി പുതുവേലിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

7) ഇടക്കണ്ണമ്പള്ളിൽ -കവറാട്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും സ്ളാബ് നിർമ്മാണവു

8) വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഓട നിർമ്മാണം

9) പഴയചിറ ഒറ്റതെങ്ങ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം- വാർഡ് - 14

10) കരിപ്പൂത്തറ ചെമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണവും

11) കൈതപ്പറമ്പ് തോണിക്കടവ് ബാക്കി ഭാഗം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

12) കണ്ണന്തറ പഴാക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം

മേൽ പ്രവൃത്തികൾ കരാർ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിയ്ക്കാ റീസ്റ്റോറേഷൻ വൈകിയതിനാലാണെന്നാണ് ഫയലിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ഇട്ട ശേഷം റോഡ് പുനസ്ഥാപിച്ചു നല്കുവാൻ കാരണവും, സമയബന്ധിതമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി റീസ്റ്റോറേ നടപ്പാക്കാതെയിരുന്നതിനും, DLP (Defect Liability Period) പൂർത്തീകരിക്കാത്ത റോ ലൈൻ ഇടുന്നതിനായി പൊളിച്ചതു സംബന്ധിച്ചും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലര തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് (നം.11/17.7.25)മറുപടിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, വ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജൽ ജീവൻ മിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും നിരന്ത സംഘടിപ്പിക്കുകയും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുകയും, ടി വിവര കമ്മറ്റിയ്ക്കും പൂർണ്ണമായും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ഫൈൻ ഈടാക്കാതെ ദീർഘിപ്പിച്ചുനല്കി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ യഥാസമയം പൂർത്തീക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43 അസെറ്റ് മാപ്പിംഗ് (ആർ- ട്രാക്ക്) - പൂർത്തീകരിക്കാതെ നീണ്ടു

പ്രോജക്ട് നം. -160/25 (So)

ചെലവ് - 15,000 രൂപ (വിൽ നം.479/12.3.25) വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആസ്തികൾ സംബന്ധി ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. Kerala State Remote Sesing And Environmen തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺ ലൈൻ പ്ലാറ്റ് ഫോമിന്റെയും R-Tract Mobile Application പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. Road Track ന് ഇന്റർ ആൻഡ്രോയിഡ് സൗകര്യമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണും മനുഷ്യശേഷിയ ആയതിന് വാർഡ് ഒന്നിന് 3,000 രൂപ നിരക്കിൽ ചെലവഴിയ്ക്കുവാൻ പഞ്ചായ അനുമതിയുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൻവർഷം 15,000 രൂപ Road Track ന് വ വ്യക്തിയ്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര വാർഡുകളിലാണ് Road Track നടത്തിയ പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പിംഗ് സംവിധാനം നില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അസെറ്റ് മാപ്പിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക്(28/18.7.25) മറ ട്രാക്കിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാ ആസ്തികളും ഉൾപ്പെടുത്തി സംവിധാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-44 ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി- സുഭിക്ഷകേരളം - തരിശുഭൂമി യോഗ്യമാക്കൽ-എം.ബുക്ക് പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതര വേതനമിനത്തിൽ നല്കി

വർക്ക് കോഡ്- 1611006005/LD/675547
FTO – 1183232/8.5.25

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിൽ ചെയ്ത സുഭിക്ഷ കേരളം -വാർഡ് 15-ത യോഗ്യമാക്കൽ- കൊല്ലന്റെ കാട്ടിൽ ഭാഗം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ തരിശുഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് 1575m തയ്യാറാക്കൽ 259.20m^3 വീതം ആകെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 166 അവിദഗ്ധതൊ എം.ബുക്ക് (302/24-25) പ്രകാരം (പാർട്ട് ബിൽ) കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അനുവദിക്കാവുന്ന വേതനം (166 X 346) 57,436 രൂപയാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയ 4.5.25 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ വേതനമായി 355 തൊഴിലാളികൾക്ക റോളുകൾപ്രകാരം (355x 346= 1,22,830) രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എം.ബുക്കു പ്രവൃത്തിയിൽ അധികരിച്ച് വേതനം നല്കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യ എൻക്വയറി (നം.30/18.7.25) യ്ക്ക് മറുപടിയായി ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ വിവ രേഖപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കി. പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച് എം.ബുക്കിൽ രേഖപ്പെ അനുസൃതമായി മാത്രം വേതനം നല്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-45 ടാർ ബാരൽ വിലയും ജിഎസ്.ടിയും ബില്ലിൽ നിന്നും കുറവു സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 ൽ നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്തു പ്രവൃത്ത പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പാ നിരക്കിലാണ് മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കരാറുകാരന് തു ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും കാലിവീപ്പയുടെ വിലയും 18% നിരക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക പിൻവലിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് (പി) 177/06 ഫിൻ 12.4.06 ഖണ്ഡിക 10.3 പ്രക നിന്നാണോ തുക ചെലവഴിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അതേ ഫണ്ടിലേയ്ക

തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതും. ആയതിനാൽ ടാർ വീപ്പ വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ടാർ റ
തന്നെ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. ജി.എസ്.ടി പ്രത്യേകം പിൻവലിച്ച് ബന്ധപ്പെ
ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഫണ്ടിനം	സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റു ചെയ്ത തുക (ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക)	ചെലവുവി
മുണ്ടപ്പള്ളി പഴയചിറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം -രണ്ടാം ഘട്ടം	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	1686	528/24.3.25 350682/-
ഇടക്കണ്ണമ്പള്ളിൽ - കവറാട്ട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണവും സ്ലാബ് നിർമ്മാണവും	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	5662	-315/13.11.24 334645/-
കണ്ണന്തറ പഴാക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	1966	427/18.2.25 371322/-
ഉപ്പേരിൽ കൈമൂട്ടിൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	3370	429/18.2.25 460000/-
നാലുകണ്ടത്തിൽ കാരാന്തറ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	2808	527/22.3.25 497820/-
കണ്ണൻതറ കരവള്ളിൽ തുണ്ടിൽ റോഡ് മെയിന്റനൻസ്	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	2246	426/18.2.25 387539/-
കൈതപ്പറമ്പ് തോണിക്കടവ് ബാക്കി ഭാഗം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	3652	450/5.3.25 605702
മണ്ണാറശാല നാരകത്തറ റോഡ് ടാറിംഗ്	മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡ്	4060	255/3.8.24

മേൽ ന്യൂനതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്കിയ ഒ
(നം.9/27.8.24) യ്ക്കു മറുപടിയായി ഒഴിഞ്ഞ ബാരൽ വില മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്
ജി.എസ്.ടി തുക ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിലേയ്ക്കും അടയ്ക്കുന്നതിന് സെ
നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഹെഡ്ഡിലേയ്ക്കും, വകുപ്പ
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-46 ജൽജീവൻ പദ്ധതി- അവലോകനം

പഞ്ചായത്തിലെ നൂറ് ശതമാനം ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും ഗാർഹിക കുടി എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുക സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജൽജീവൻ പദ്ധതി. വീടുക വഴി കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ വീടി കുടിവെള്ളം നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണനിലവാരത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ലഭ്യമാക്കുക പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപ വീടുകളിലും 2024നുള്ളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ടാപ്പ് കണക്ഷനുക വിദ്യാലയങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതുകെട്ടിടങ്ങ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ടാപ്പുകൾ നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ ജൽജീവൻ മിഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ വാട്ടർ അതോ ജലജീവൻ പദ്ധതിയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം 15% വിഹിതം 10% ഉം ആണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗാർഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

എല്ലാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ദീർഘ കാ ശുദ്ധജല സുരക്ഷയും, കുടിവെള്ള ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇനിയും ഏറെ ദൂരം മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-47 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം

കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വർഷ ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെലവഴിച്ച വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്ത അവലോകന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്കീം 3, സ്കീം 4 എന പ്രോജക്ടുകൾക്കാണ് തുക വകയിരുത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്കീം 1 പ്രകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

<u>ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് സ്കീം 3,4 എന്നിവ പ്രകാരം ലഭിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ തു വിശദാംശം</u>

വർഷം	ഗ്രാന്റിന്റെ പേര്	ലഭിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	നീക്കിയിരുപ്പ്
2022-23	സ്കീം 3	2,08,161	2,01,161	7,000
2022-23	സ്കീം 4	80,000	80,000	0
2023-24	സ്കീം 3	8,11,000	8,11,000	0
2023-24	സ്കീം 4	3,47,000	3,43,476	3,524

2024-25	സ്കീം 3	3,39,000	0	3,39,000
2024-25	സ്കീം 4	5,82,000	0	3,524

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിനായി തദ്ദേശസ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക
പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം

വർഷം	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അടങ്കൽ	ചെലവ്	ലഭ്യമാ അധിക വിവര ബാക്കി
2022-23	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ സ്കീം3	1,63,161	1,63,161	0
2022-23	ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കീം3	30,000	18,960	11,040
2022-23	മോണിറ്ററിംഗ് സ്കീം3	15,000	0	15,000
2022-23	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കീം 4	80,000	80,000	0
2023-24	രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ സ്കീം3	8,11,000	8,11,000	0
2023-24	ബോധവത്ക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കീം3	11,040	11,040	0
2023-24	മോണിറ്ററിംഗ് സ്കീം3	15,000	0	15,000
2023-24	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കീം 4	3,47,000	3,43,476	3,524
2024-25	രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തൽ സ്കീം 3	3,39,000	0	3,39,000
2024-25	മോണിറ്ററിംഗ് സ്കീം3	15,000	8,000	7,000
2024-25	കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കീം 4	5,52,000	0	5,52,000

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ,ചെലവഴിച്ച തുക എ
വിവരങ്ങൾ

ഉപകരണങ്ങൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
ഇൻവേർട്ടർ, കബോർഡ്, ലാപ്ടോപ്പ്, കസേരകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ	5,09,860

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികള ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവ.

2021-22, 2022-23, 2023-24 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സ്കീം3, സ്കീം4 എന്നീ ഇ ലഭ്യമായത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പി.എച്ച്.സി കൾക്ക് കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങൾ ഉ ഇനത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കായി തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ തുകയുടെ 99% ചെലവാക്കാൻ സാധി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഫണ്ട് ലഭ്യമായത് 2024-25 സാമ്പത്തിക അവസാന മാസങ്ങളിൽ ആയതിനാൽ തന്നെ ടി തുക ചെലവഴിക്കാൻ സാ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചു. ഒ വിനിയോഗിച്ച് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സുഗമമാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുപോല ഏജന്റ്, ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്, അനുബന്ധ സാധന സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയ രോഗനിർണ്ണയ സൗകര്യം രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് സഹായ ഓഡിറ്റന്വേഷണത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ (നം.7/15.7.2025) അറിയിച്ചു.

ശുപാർശകൾ

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രോജക്കുക സമയബന്ധിതമായി ഫണ്ട് വിനിയോഗം നടത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ

2-1 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയം -ആവശ്യമായ വർദ്ധനവ് നൽകിയില്ല

2019ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാര നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന നികുതിയിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകളു നൽകേണ്ടതാണ്. രശ്മി പ്രസാദ്, മൂലയിൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയി ഹെവൻ റിസോർട്ടിന് 13/36 Aമുതൽ N വരെയായി 1754.785 M^2 ന്റെ നികുതി എന്നാൽ ഇതിന്റെ സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴി 5.9 മീ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വഴിസൗകര്യം എന്ന നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിനാൽ 5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വഴിസൗക വർദ്ധവനവില്ലാതെയാണ് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി നിർണ്ണയ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നിർണ്ണയിച്ച നികുതി	നിർണ്ണയിക്കേണ്ട നികുതി	കുറവ്
1	36A-893.38 M^2@90 =80404 വർദ്ധനവ് ഉയർന്ന തറനിർമ്മിതി-15% =12060.6 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - 10%=8040.4	@90 =80404 വർദ്ധനവ് ഉയർന്ന തറനിർമ്മിതി-15% =12060.6 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് - 10%=8040.4	16081

		ആകെ നികുതി =100505	വഴിസൌകര്യം -20%=16080.8 ആകെ നികുതി =116586	
	2	36B-180.94 M^2@90 =16285 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1628.5 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1628.5 ആകെ നികുതി =16285	36B-180.94 M^2@90 =16285 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1628.5 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 3257 മേൽക്കൂര ഇളവ് 10%-1628.5 ആകെ നികുതി =19542	3257
	3	36c-164.865 M^2@90 =14838 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1483.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1483.8 ആകെ നികുതി =16285	36c-164.865 M^2@90 =14838 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=1483.8 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 2967.6 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-1483.8 ആകെ നികുതി =19253	2968
	4	36D-40.5 M^2@90 =3645 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-364.5 ആകെ നികുതി =3280.5	36D-40.5 M^2@90 =3645 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-364.5 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%= 729 ആകെ നികുതി =4009.5	729
	5	36E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9	36E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9	756

		കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	
	6	36F-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	36F-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	756
	7	36G-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =3779	6E-41.99 M^2@90 =3779 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=377.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 755.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-377.9 ആകെ നികുതി =4535	756
	8	36H-42.1 M^2@90 =3789 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=378.9 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-378.9 ആകെ നികുതി =3789	36H-42.1 M^2@90 =3789 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=378.9 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 757.8 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-378.9 ആകെ നികുതി =4547	758
	9	36I-41.36 M^2@90	36I-41.36 M^2@90	744

		=3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=372 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =3722	=3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=372 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 744.4 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =4466	
	10	36J-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=372 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =3722	36J-41.36 M^2@90 =3722 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=372 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%= 744.4 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-372 ആകെ നികുതി =4466	744
	11	36K-68.61m^2@90 =6175 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=617.5 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-617.5 ആകെ നികുതി =6175	36K-68.61m^2@90 =6175 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=617.5 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%=1235 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-617.5 ആകെ നികുതി =7410	1235
	12	36L-83.67m^2@90 =7530 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=753 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-753 ആകെ നികുതി =7530	36L-83.67m^2@90 =7530 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=753 വഴിസൌകര്യം-വർദ്ധനവ് -20%=1506 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര-	1506

		ഇളവ് 10%-753 ആകെ നികുതി =9036	
13	36M-36.015m²@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3241	6M-36.015m²@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=648 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3889	648
14	36N-36.015m²@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3241	36N-36.015m²@90 =3241 എയർകണ്ടീഷനിംഗ് -വർദ്ധനവ് 10%=324 വഴിസൌകര്യം- വർദ്ധനവ് -20%=648 കുറഞ്ഞ തരം മേൽക്കൂര- ഇളവ് 10%-324 ആകെ നികുതി =3889	648
ആകെ	179112.5	210698.5	31586

ഇത് സബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി(39/19.07.2025) നല്കിയതിന് മേൽ സൂചിപ്പി നികുതി പുനർ നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട് നികുതി പുനർനിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ

3-1 ക്ഷീരകർഷകന് പാലിന് സബ്സിഡി അധിക തുക നല്കി

സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ(സ.ഉ. (കൈ)115/2022/തസ്വഭവ, തീ. 28.5.2022) പ്രകാരം ഒ ഒരു വർഷം പാലിന് സബ്സിഡിയായി പരമാവധി 40,000/- രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടു പൊത്തപ്പള്ളി ക്ഷീരോല്പാദകസംഘത്തിലെ പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം (4 വരെ)പ്രസന്നൻ.കെ ,പൂക്കാട്ടുപറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തിക്ക് അധികമായി തു വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നം.	ട്രഷറി റഫറൻസ് നമ്പർ /തീയതി	ബിൽ തുക	ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നൽകിയ തുക
S0112/25	240706000000005674/23.8.24	73,530/-	3,582/-
	240706000000005673/23.8.24	85,839/-	12,006/-
	240706000000005671/23.8.24	1,40,469/-	7,611/-
	240706000000002272/29.5.24	33,738/-	2,120/-
S0009/25	240706000000015398/12.3.25	2,99,214	23,259/-
	240706000000015530/13.3.25	60,777/-	1,881/-
	240706000000014354/20.2.25	75,000/-	4,002/-
	240706000000015472/12.3.25	1,34,034/-	10,857/-
			65,318

സബ്സിഡിയിൽ അധികരിച്ച്(65318-40000)=25318/- രൂപ നൽകിയതിന് ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയുടെ (9/16.7.2025) മറുപടിo പ്രോജക്ടിൽ(112/25)ഉൾപ്പെടുത്തി 39,999/- രൂപയേ നൽകിയിട്ടുള്ളു എന്നും 20 വർഷം നൽകാൻ ബാക്കി നിന്ന തുകയായ 25,319/- രൂപ സ്പിൽ ഓവ നൽകിയതാണെന്നുമാണ് മറുപടി നല്കിയത്. എന്നാൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വ പ്രോജക്ടുകളിലായി (പ്രോജക്ട് നം.29/24 ൽ 10,183/-രൂപയും, പ്രോജക്ട് നം.140/24 43,336/-രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2024-25 ലെ പാലളവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമാണ് വർഷത്തിൽ നൽകിയ 65,318/-രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നu സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും 40,000/-രൂപയിലധികം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാലും a 25,318/-രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം നിർവ്വഹ ബാധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവ

4-1 മെഡിസെപ്പ് ഒടുക്ക് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കുവാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക	റിമാർ
14	87,000	87,000	0	

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെലവ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,34,034	പ്രോജക്ട് നം.S0009/25, പാലിന് സബ്സിഡി	1,34,034
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,70,000	പ്രോജക്ട് നം.S0014/25, പാലിയേറ്റീവ്	1,70,000

			പരിചരണം 2024	
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	2,00,970	പ്രോജക്ട് നം.S0033/25, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	2,00,970
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2024-25	4,40,000	പ്രോജക്ട് നം.S0017/25, ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ	4,40,000
ആകെ		9,45,004		9,45,004
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	75,000	പ്രോജക്ട് നം.S0009/25, പാലിന് സബ്സിഡി	75,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	20,000	പ്രോജക്ട് നം.S0043/25, പട്ടികവർഗ്ഗ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്	20,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	80,000	പ്രോജക്ട് നം.S0033/25, ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്	80,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	5,00,000	പ്രോജക്ട് നം.S0017/25, ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം-ജനറൽ	5,00,000
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2024-25	1,00,000	പ്രോജക്ട് നം.S0029/25, അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	1,00,000
ആകെ		7,75,000		7,75,000

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

ഇല്ല

4-5 വായ്പ/വായ്പാ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തിയ്യതി	തൻവർഷ വായ്പതുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കി	ആകെ വായ്പ	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	[illegible]

			യുണ്ടായിരുന്ന തുക		മുതൽ	പലിശ	
ലൈഫ് മിഷൻ -വീട്	2023-24	0	5,29,26,763	5,29,26,763	55,13,673	0	4

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഇല്ല

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫ 23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
2017-18	3-8	2018-19	1.4.4	കുടിവെള്ള പദ്ധതി	അക്കൌണ്ട് കമ്മിറ്റിയു പരിഗണനയ

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്	3,87,50,026
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	3,78,99,611
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	31,586
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	25,318
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	24,14,618/-

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നത്	
2-1	31,586		ശ്രീമതി അമൃത റ്റി. മോഹൻ, സെക്രട്ടറി
3-1		25,318	ശ്രീമതി അൻസിയ

			ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ആകെ	31,586	25,318	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-18	3,00,000/-	ശ്രീമതി അമൃത റ്റി.മോഹൻ, സെക്രട്ടറി
1-23	95,730/-	ശ്രീ.ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജയശ്രീ ജെ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-24	1,59,576/-	ശ്രീ.ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-25	1,85,690/-	ശ്രീ.ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-27	20,000/-	ശ്രീ.ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-28	4,000/-	ശ്രീമതി ലത കെ.പി., ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ
1-29	1,39,912/-	ശ്രീ.ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-30	85,013/-	ശ്രീമതി ലത കെ.പി., ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ
1-31	1,25,560/-	ഡോ.ഗാന്ധിമതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
1-32	7,50,837/-	ഡോ. ദിവ്യ ജയറാം ദാസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി., കുമാരപുരം
1-35	2,00,000/-	ശ്രീമതി അമൃത റ്റി.മോഹൻ, സെക്രട്ടറി
1-36	75,000/-	ശ്രീ. ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
1-39	2,73,300/-	ഡോ. ദിവ്യ ജയറാം ദാസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി., കുമാരപുരം

ആകെ	24,14,618/-	

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവ മേൽവിലാസങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാ
1	ശ്രീമതി അമൃത റ്റി. മോഹൻ സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പാട്ടത്തിൽ ഹൗ പുതുപ്പള്ളി നോർ പുതുപ്പള്ളി പി.ഒ., കായംകുളം ആലപ്പുഴ
2	ഡോ. ദിവ്യ ജയറാം ദാസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കുമാരപുരം പി.എച്ച്.സി	പനന്തോട്ടിൽ, കൊറ്റംകുളങ്ങര അമ്പലം, ചവറ പ കൊല്ലം
3	ശ്രീ. ലാൽ പ്രമോദ് പി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കോലടത്തുതറയ ചേപ്പാട് പി.ഒ., ചേപ്പാട്
4	ശ്രീമതി ജയശ്രീ ജെ.വി., അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	കല്ലേലിൽ, റ്റി.പി സെന്റർ, ഹരിപ്പ
5	ഡോ.ഗാന്ധിമതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ, കുമാരപുരം	പ്ലാച്ചേരി, വെട്ടുവേ ഹരിപ്പാട് പി.ഒ.
6	ശ്രീമതി ലത കെ.പി., ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	സി.ഡി.പി.ഒ., മാവേലിക്കര	കുന്നേഴത്ത് ഉഷ വണ്ടാനം പി.ഒ., ആലപ്പുഴ
7	ശ്രീ. വിഷ്ണു ആനന്ദ്, അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്	അക്രെഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്, കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പതിനെട്ടുപറതേ എരിയ്ക്കാവ് പി. കുമാരപുരം

8	ശ്രീമതി അൻസിയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക്	അനസ് മൻസിൽ വടക്കേമുക്ക് കണ്ണനല്ലൂർ പി.ഒ., കൊല്ലം

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിന്റെ വിവരം
1996-97 മുതൽ 2018-19 വരെ (2003-04 ഒഴികെ)	കെ.എസ്.എ.–എ.എൽ.പി./പി 10/1311/2022/ 28.04.2023
2003-04	എൽ.എഫ്.ജി.എ5-1832/2011/12.02.12
2019-20	കെ.എസ്.എ.- എ.എൽ.പി.-പി.10-353/2022/ 27.03.2022
2020-21	കെ.എസ്.എ.- എ.എൽ.പി.-പി 10/681/2022/ 16.07.22
2021-22	കെ.എസ്.എ.- എ.എൽ.പി.-പി 10/167/2023/ 29.03.23
2022-23	കെ.എസ്.എ.- എ.എൽ.പി.-പി 10/1305/2023/ 07.12.23
2023-24	കെ.എസ്.എ.- എ.എൽ.പി.-പി 10/1096/2024/ 21.12.24

തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കു
നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒ
കേരള സംസ്ഥ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാ

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated 20-06-2025 and submitted on 23-06-2025 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Kumarapuram Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Kumarapuram Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 25/09/2025 **Deputy Director**

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kumarapuram Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1.Major Observations

Nil

2.Other Observations

1.The following mandatory financial statements are not submitted for audit
a).Ratios
b).Notes to accounts
2.Lapses are being made in making timely demand entries.

3. Difference in CFC (tied+untied) Fund expenditure and balance.

Deputy Director

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്