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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന

ൾ ക്ക് ദി ക്തി ണ്ഡി ർ പ്പ്



ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ്
സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം(എയിംസ്
മുഖേന)
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,ആലപ്പുഴ
3) ഓഫീസ് പകര്‍പ്പ്



നമ്പർ:   കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/
ബി.പി-1446/2023

തീയ്യതി:  21/12/2023

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-
2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   ആലപ്പുഴ   ജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 01-04-2022 മുതൽ 31-03-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ
പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    19
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   10 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഡി റ്റ് ൻ സി രി വി പി ന്നീ ട്



മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

എസ്.വിജയകുമാര്‍ സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

06-12-2023 13-12-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
06-12-2023 13-12-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീമതി മിനി പി.രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീമതി സിന്ധ്യ പി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.ഫമിന്‍ എസ്.എം., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ



പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി രജനി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ. ദില്‍ഷാദ് സെക്രട്ടറി 01-04-2022 31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ഷീബ.കെ.ടി. ശിശു വികസന പദ്ധതി
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 31-03-2023

അശോകന്‍.വി വ്യവസായ വികസന
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 31-03-2023

രജനി.പി. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍
(കൃഷി)

01-04-2022 31-03-2023

ഡോക്ടര്‍ അനില്‍
കുമാര്‍.എസ്.

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി എച്ച് സി

01-04-2022 31-03-2023

അനുപമ.വി
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-2022 31-03-2023

ഫസീല ബീവി
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍
(അഡീഷണല്‍ ചാര്‍ജ്ജ്)

01-04-2022 25-09-2022



രമ്യ.കെ.ആര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

26-09-2022 31-03-2023

രഘുനാഥപിള്ള , എസ് . ഡയറി എക്സ്റ്റ്ന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 30-05-2022

വിനോദ് . വി. ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

31-05-2022 31-03-2023

ഡി.ജലജ പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസര്‍

01-04-2022 31-05-2022

ആര്‍. രാജേഷ് പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസര്‍

01-06-2022 31-03-2023



ഉള്ളടക്കം
ക്രമ
നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ
1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2 ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല 1-1-1

3
ബാദ്ധ്യതയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ തുകകളുടെ കൃത്യത
ഉറപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല 1-1-2

4 പലിശ അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല 1-1-3

5 ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമല്ല 1-1-4

6
അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും
വാര്‍ഷികകണക്കിനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-1-5

7
MGNREGS ന് ഭരണ ചെലവുകള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുക അക്കൌണ്ട്
ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല 1-1-6

8 വാടക കുടിശ്ശികയുടെ കണക്കുകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല 1-1-7

9 ബജറ്റ് 1-2

10
സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റെസീറ്റ് ആന്‍ഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൌണ്ട്
പ്രകാരം)

1-3

11 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം (വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം) 1-4

12 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

13 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

14 ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ 1-7

15 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍ 1-8



16 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-9

17 ലേലം-തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ല 1-10

18
17.575 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ - പ്രവ‍‍ൃത്തി
പൂര്‍ത്തിയായില്ല 1-11

19 മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കുള്ള യാത്രബത്ത - വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല 1-12

20 പത്രപ്പരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല 1-13

21 പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ അനവധാനത 1-14

22 അധികമായി നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല 1-15

23
പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം - തുടര്‍നടപടികള്‍
അനിവാര്യം 1-16

24
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി -ഏതാനം ഗുണഭോക്താക്കള്‍
പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല 1-17

25 പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം -അപാകതകള്‍ 1-18

26
സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ - വാങ്ങല്‍
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല .

1-19

27 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ -ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ലൈസന്‍സ് നേടിയിട്ടില്ല
.

1-20

28 സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം - പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയില്ല 1-21

29 കരാര്‍ വെച്ച പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല 1-22

30 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചില്ല 1-23

31
ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-24

32 മരുന്ന് പൂര്‍ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല 1-25



ഭാഗം 2
--- No Records Found ---

ഭാഗം 3
1 പത്രപ്പരസ്യം - ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭ്യമായില്ല 3-1

2
പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം- രണ്ടാം ഘട്ടം-പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത
പ്രവ‍ൃത്തിക്ക് പണം നല്‍കി 3-2

ഭാഗം 4
1 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം 4-1

2 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 4-2

3 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് 4-3

4 വായ്‍പ/വായ്‍പ തിരിച്ചടവ് 4-4

5 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ 4-5

6 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 4-6

7 സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിലെ വിവരം 4-7

8 ചാര്‍ജ്ജ്, സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം 4-8

9 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം 4-9

10 തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ 4-10

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം



ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
I) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷന്‍ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായ
(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ചാപ്റ്റര്‍ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവ
കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവര്‍ കാലാകാ
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 11.07.
നമ്പര്‍ കമ്മറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 13.07.23 തീയതിയില്‍ പിന്തുണ
ഫോമുകള്‍ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മാ
അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇന്‍കം & എക്സ്പെ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2023 തീയതി വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് ഷീറ്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാ
പ്രസ്താവനകള്‍ ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൌണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചാ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓ
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൌണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്
ഉത്തരവാദിത്തം.
II) കംപ്‍ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C & AG നല്‍കി
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശ
അനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ എന്റെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താ
വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കു
ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദ
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ 
വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍
ഉപയോഗിച്ച അക്കൌണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റി



വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരു
ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ
നല്‍കുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
III) എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങ
അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനി
ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നല്‍കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അ
റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിച്ചി
കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി, ഭരണിക്കാവ്
പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ സാ
ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം ന

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
21.12.2023
ആലപ്പുഴ

1-1-1   ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
സ്ഥാപനത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍, ഡിപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
31.3.23 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ മുന്‍കൂറുക
ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇനങ്ങളിലെ ബാദ്ധ്യത എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബി 7, ബി 18 ഷെഡ്യൂ
കൃത്യത ഉറപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല.

1-1-2   ബാദ്ധ്യതയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പിക്കാനാകുന്നി
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ ബി–9 ല്‍ നെറ്റ് സാലറി പേയബിള്‍, അണ്‍ പെയ്ഡ്  സാല
ഇനങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 30,680/-രൂപ, 1,39,971/- രൂപ എന്നിങ്ങനെ ബാദ്ധ്യത കാണുന്നു. 



ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലും ഈ ഇനങ്ങളില്‍ ഇതേ തുക തന്നെയാണ് ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ
ഉറപ്പാക്കാനാവശ്യമായ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
07.12.2023) മറുപടിയും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-1-3   പലിശ അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല
എസ്.ബി.ഐ ഐ.എ.വൈ പ്ലാന്‍ഫണ്ട് അക്കൌണ്ടില്‍ (നം. 673190946357) 25.3.23 ല്‍ ക്രഡിറ്റ് വ
22399/- രൂപ ബാങ്ക് ബുക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല. ഇതുമൂലം പ്രസ്തുത ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ശീര്‍ഷ
(450210103) തത്തുല്യ തുകയുടെ കുറവ് വന്നു. ഇത് ആകെ ആസ്തിമൂല്യത്തില്‍ കുറവുണ്ടാക്കി

1-1-4   ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമല്ല
ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ 31.3.2023 പ്രകാരമുള്ള
ആസ്തികള്‍, ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ എന്നിവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകുന്നില്ല.

1-1-5   അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും
വാര്‍ഷികകണക്കിനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം വാര്‍ഷിക കണക്കിനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടുന്ന ക്യാ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, താരതമ്യ പത്രിക (റേഷ്യോസ്) , സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പുകള്‍ 
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-6   MGNREGS ന് ഭരണ ചെലവുകള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുക അക്കൌണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടി
മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പ‍ദ്ധതി ഭരണ ചെലവുകള്‍ക്കായി തന്‍വര്‍ഷം 
ലക്ഷം രൂപയുടെ വരവു ചെലവുകള്‍ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല.

1-1-7   വാടക കുടിശ്ശികയുടെ കണക്കുകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
വാടക ഇനത്തില്‍ 31.3.2022ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ റിസീവബിള്‍സ് ആയി കാണിച്ചിരിക്കു
തന്‍വര്‍ഷത്തെ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷന്‍, 31.3.2023 ലെ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ റിസീവബിള്‍



കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക എന്നിവ വാടക രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരമുള്ള കണക്കു
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2   ബജറ്റ്
2022-23 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 26-3-2022 ലെ 1ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്ര
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

വരവ് ചെലവ്
ബജറ്റ്
പ്രകാരം

110018815 108036050

വാര്‍ഷിക
കണക്ക്
പ്രകാരം

81207538 81226983

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റെസീറ്റ് ആന്‍ഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൌണ്ട് പ്രകാ
മുന്നിരിപ്പ് 15954820

വരവ് 90142857

ആകെ 106097677

ചെലവ് 92255627

നീക്കിയിരിപ്പ് 13842050

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം (വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി
തന്‍
വര്‍ഷ
വരവ്

ആകെ ചെലവ് ലാപ്സായ
തുക



വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

0 26679200 26679200 22390822 4288378

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി.

0 24242000 24242000 20374938 3867062

വികസനഫണ്ട്
ടി.എസ്.പി.

0 239800 239800 190000 49800

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
നോണ്‍ റോഡ്

0 7523000 7523000 5514310 2008690

15ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(അണ്‍ടൈ‍ഡ്)
ട്രഷറി

0 611213 611213 527420 83793

15ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(അണ്‍ടൈ‍ഡ്)
ബാങ്ക്

575980 4318000 4893980 3568250 1325730

15ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ടൈ‍ഡ്) ട്രഷറി

0 2050707 2050707 1706601 344106

15ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ടൈ‍ഡ്) ബാങ്ക്

5083686 6477000 11560686 4360844 7199842

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം



അംഗീകാരം
ലഭിച്ച
പദ്ധതികള്‍

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാ
ക്കിയ
പദ്ധതികള്‍

പദ്ധതി
ചെലവ്

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പദ്ധതികള്‍

ഭാഗിക
മായി
നടപ്പിലാ
ക്കിയവ

നടപ്പാ
ക്കാത്ത
വയുടെ
എണ്ണം

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ചതി
ശതമാനം

108 13,87,51,476 80 7,07,07,546 70 10 28 64.81

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകള്‍ 162106 773516 9335622 928381 7241

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
ഇല്ല
1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പ
8-12-2023-ന് 2.40pm-ന് ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. 2000/- രൂപയു
ബാലന്‍സ് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
.നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും, ഫല
യഥാസമയം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതിന് രേഖയില്ല. ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തില്‍ വര്‍ക്കിംഗ് 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. പദ്ധതി 
പ്രകാരം വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മോണിട്ടറിംഗ് സമിതികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതാണ്. നി
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്ട് ഫയലുകളിലൊന്നും തന്നെ മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2013-14 വരെയുള്ള ആസ്തിരജിസ്റ്റര്‍ മാത്രമാണ് തയ്യാറാക്കി



ആസ്തിരജിസ്റ്റര്‍ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത്  കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാലഹരണ
പ്രവര്‍ത്തന രഹിതവുമായ ആസ്തികള്‍ക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
കയ്യൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ഈ രജിസ്റ്ററില്‍ തന്നെ രേഖ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, കണ്ടിജന്റ് ബില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ ത
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. വൗച്ചറുകള്‍ നമ്പരിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനത്തിന്
ബാധ്യതകള്‍ തിട്ടപ്പെടുത്തി യഥാര്‍ത്ഥ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ പ്രതിഫലിക്കുന്ന വി
വാര്‍ഷികകണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര 
സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   ലേലം-തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ല
ഭരണിക്കാവ് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കരിമുളയ്ക്കൽ പ്രീ മെട്രിക് ഹോ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗരഹിതമായ വസ്തുക്കൾ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എൻജി
വാലുവേഷൻ പ്രകാരം ലേലം ചെയ്‌തു വിൽക്കുന്നതിന് 28-09-2022 ലെ കമ്മറ്റി തീരുമാ
പ്രകാരം സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് 
കോമ്പൗണ്ടില്‍        ഉപയോഗ്യശുന്യമായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആസ്തികളും നടപടി 
പാലിച്ചുകൊണ്ട് അസിസ്റ്റന്‍റ്  എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറുടെ വാലുവേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാ
ചെയ്തു വില്‍ക്കുന്നതിന് കമ്മറ്റി അംഗീകരിക്കുകയും, തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്
ലെ തന്നെ കമ്മറ്റി തീരുമാനം നം.6(1) പ്രകാരം സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെ
മേല്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യുവേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ,ലേല നടപടികള്‍ സ്വീകരി
വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍
(നം. 7 തീയതി 11-12-2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി
വാലുവേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ലേലനടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാ
.
1-11   17.575 ലക്ഷം രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ - പ്രവ‍‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായി



ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തന്‍വര്‍ഷം വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കായി തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കു
1) വട്ടയത്തിനാല്‍ കോളനി പൈപ്പ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍
പ്രോജക്ട് നം . എസ് 0001/ 23-
കഞ്ചിക്കോട് വാര്‍ഡിലെ വട്ടയത്തിനാല്‍ കോളനി പൈപ്പ് ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷനും അനുബന്ധ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും
അടങ്കല്‍ – 5ലക്ഷം രൂപ
ചെലവ് – 4.19 ലക്ഷം രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
ബില്‍ നം. – 68/ 17.10. 2022
സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹിച്ച കഞ്ചിക്കോട് വാര്‍ഡിലെ വട്ടയത്തിനാല്‍ കോളനി പൈപ്പ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷനും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും എന്ന പ്രോജക്ടില്‍ 4.19 ലക്ഷം രൂപ ഭൂജല 
(ജില്ല ഓഫീസര്‍, ഭൂജല വകുപ്പ് , ആലപ്പുഴ) നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാ
ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രവും ലഭ്യമല്ല.

2) ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
പ്രോജക്ട് നം . എസ്.0110/23 –
തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം പദ്ധതി - ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നല്‍കല്‍
നിര്‍വ്വഹണം – സെക്രട്ടറി
അടങ്കല്‍ , ചെലവ് – 1338500 രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
ബില്‍ നം. – 248/ 27.02.2023
ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം എന്ന കുടിവെളള പദ്ധ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി 1338500 രൂപ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെ
ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(3/07.12.23) ധനവിനിയോഗ സാ
വാങ്ങി ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത് .ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്ര



അഭാവത്തില്‍ മേല്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കായി നിക്ഷേപിച്ച 1757500 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെ
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ , ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കുള്ള യാത്രബത്ത - വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം :- എസ്0055/23
പദ്ധതി രൂപീകരണവും മോണിട്ടറിംഗും
നിര്‍വഹണം സെക്രട്ടറി
വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍))
അടങ്കല്‍ – 1.5 ലക്ഷം രൂപ
ആകെ ചെലവ് – 112438 രൂപ
യാത്ര ബത്ത അനുവദിച്ച ബില്‍ – 1201501134/ 27.3.23, ആകെ -41025 രൂപ
സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹിച്ച ‘പദ്ധതി രൂപീകരണവും മോണിറ്ററിംഗും’ എന്ന പ്രോജക്ടില്‍ ( നം.എ
പെടുത്തി 18660 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍)) 12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കായി യാ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഡിവിഷനുകളില്‍ നടന്ന വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവ
പരിശോധിക്കാന്‍ പോയതിനുള്ള ടാക്സി ചാര്‍ജ്ജായാണ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ഈ തുക ക്ലയിം ചെ
ഇങ്ങനെ യാത്ര ബത്ത അനുവദിച്ചതില്‍ താഴെപറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.
1) എല്ലാ മെമ്പര്‍മാരും തങ്ങളുടെ ഡിവിഷനില്‍ യാത്ര ചെയ്തതിനാണ് യാത്ര ബത്ത ക്ലയിം ചെ
എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിക്ക് അകത്തുമാണ്. മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് സ്വന്തം ഡിവിഷനുള്ളി
ചെയ്യുന്നതിന് യാത്രബത്തക്ക് അര്‍ഹതയില്ല.
2) യാത്രബത്ത , അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കായാലും, അനുവദിക്കേണ്ടത്
പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടില്‍നിന്നോ പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നോ ആണ്. വിക
യാത്രബത്ത പോലെയുള്ള ആവര്‍ത്തന സ്വഭാവമുള്ളതും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകള്‍ക്ക് വിനിയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതുമാണ്.
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം യാത്രബത്ത അനുവദിച്ചതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ



അന്വേഷണത്തിന് (17/12.12.23) സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും സ്ഥിരം സമിതി ചെയര്‍മാന്‍മാരും മെ
പ്രസ്തുത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം പ്രവ‍ൃത്തി നിര്‍വ്വഹണം
പരിശോധിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതിനായി യാത്രചെയ്തതാണെന്നും ആയതിന്റെ വാഹ
ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷനിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം നല്‍കിയതാണെന്നുമുള്ള മറു
ലഭ്യമാക്കിയത് . എന്നാല്‍ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം പ്രത്യേകം നിയോ
കാണുന്നില്ല. അപാകം ആവര്‍ത്തിക്കില്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ചട്ടങ്ങളും പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് മാത്രം യാത്രബത്ത അനു
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   പത്രപ്പരസ്യം - ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം, എം.എല്‍.എ എസ്.ഡി.എഫ്, എം.പി എല്‍.എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തി
നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പത്രപ്പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 
ദിനപ്പത്രത്തില്‍ നല്‍കിയ ആറ് പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്
(അ)2/2020ഐ&പി.ആര്‍.ഡി,ഖ.51) പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട 15 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല.
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 6577 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
9.4.22, 16.12.2022 തീയതികളില്‍ എം.എല്‍.എ എസ്.ഡി.എഫ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ സം
10.6.22, 27.9.22, 15.10.22 തീയതികളില്‍ അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന പ്രോജ
ടെന്റര്‍ സംബന്ധിച്ചും 15.9.22 ല്‍ എം.പി എല്‍.എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ സം
മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ നല്‍കിയ 24 ച.സെ.മി വലുപ്പമുള്ള(8സെ.മിx3സെ.മി) ആറ് പരസ്യ
ച.സെ.മി.ന് 290 രൂപ നിരക്കില്‍ പരസ്യം ഒന്നിന് 6960 രൂപ വച്ച് 41760 രൂപയും അതിന്റെ 5
ചരക്ക് സേവന നികുതിയായി 2088 രൂപയും (41760x5%) ചേര്‍ത്ത്        43848 രൂപ മൂന്ന് തവ
പത്രസ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 6264 രൂപ (41760X15%)ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കേണ്ടതാ
കൂടാതെ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചുളള തുകയ്ക്ക് മാത്രം ജി.എസ്.റ്റി നല്‍കിയാല്‍ മതി. ഇത
ജി.എസ്.റ്റി ഇനത്തില്‍ 1775 രൂപ ((41760-6264)X5%) നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. എന്നാല്‍ 2088 രൂ
അതായത് ജി.എസ്.റ്റിയായി 313 രൂപ (2088-1775) അധികം നല്‍കി.



പത്രപ്പരസ്യത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നത് വഴി 6577 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവുണ്ടായി
ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
16 /12.12.2023) മറുപടിയും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
പരസ്യചാര്‍ജ്ജില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടി
ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് നിമിത്തം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമായ 6577 രൂ
പത്രസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നോ ആയത് സാദ്ധ്യമാകാത്ത പക്ഷം അര്‍ഹമായ 
നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
ചെലവ് വിവരം
എ) 9.4.22, 10.6.22 തീയതികളിലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 8197214/5.7.2022
ആകെ തുക – 96967 രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)
ബി) 15.9.22, 27.09.22, 15.10.22 തീയതികളിലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 3397362/21.11.2022
ആകെ തുക – 247236രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)
സി) 16.12.22 ലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 8013174/19.01.2023
ആകെ തുക – 21192രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)

1-14   പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ അനവധാനത
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ സമയബന്ധിതവും കാര്യക്ഷ
പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ അഭാവം ദൃശ്യമാണ്. ആകെ 108 പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തതില്‍ 
മാത്രമാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. 28 എണ്ണം നടപ്പാക്കാതെ പോയപ്പോള്‍ 10 എണ്ണം ഭാ
നടപ്പാക്കി. ആകെ 13.88കോടിരൂപ പ്രോജക്ട് അടങ്കല്‍ നിശ്ചയിച്ചതില്‍ 7.07കോടി 
ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്. അതായത് 50.94 ശതമാനം മാത്രം. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍ 89
രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കാന്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കുന്നത്.



ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ത.സ്വ.ഭ.വ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറും 39 വീതം
ഏറ്റെടുത്തതില്‍ യഥാക്രമം 15, 13 എണ്ണം നടപ്പാക്കിയില്ല. സെക്രട്ടറി ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജ
അടങ്കല്‍ 8.46കോടിരൂപയും ചെലവ് 3.37കോടിരൂപയുമാണ്. 39.83 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെല
അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ അടങ്കല്‍ 2.5കോടി രൂപയാണ്. ചെലവ് 
മാത്രവും. ഇതില്‍ തന്നെ 18.93കോടിരൂപ അടങ്കല്‍ നിശ്ചയിച്ച മൂന്ന് സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോ
നടപ്പാക്കാതെ പോയി . പുത്തന്‍ കുളം നവീകരണം എന്ന സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടില്‍
ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടത്.
സാദ്ധ്യതാ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രം പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും അവ സമയബന്ധി
നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15   അധികമായി നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല
താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാട്ടുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി ത
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 4.68 ലക്ഷം രൂപ ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിക്ഷേപിക്കുക
പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ 26.09.2023 ല്‍ ല
ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പ്രകാരം (ജി.ഡബ്ല്യു.എ/ 1357/22) 393162/- രൂപയാണ് പദ്ധ
ചെലവ് വന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 74838/- രൂപ തിരികെ നല്‍കുന്നതിന് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വി
രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തും ഇതേ തീയതിയില്‍ ഭൂജല വകുപ്പ് ജില്ലാ 
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ പണം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ
(4/07.12.23) പ്രസ്തുത തുക തിരികെ അക്കൌണ്ടില്‍ ക്ര‍ഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന
മറുപടിയും ലഭ്യമാക്കി. അധികമായി അനുവദിച്ച തുക അടിയന്തിരമായി തിരികെ 
ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്ഡില്‍ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രോജക്ട് നം . എസ് 0013/ 23- നാട്ടുവാതുക്കല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി – താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായ
അടങ്കല്‍ , ചെലവ് – 468000 രൂപ (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
ബില്‍ നം. – 203/13.2.2023



1-16   പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം - തുടര്‍നടപടികള്‍ അനി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു കണ്‍സോ
രൂപീകരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നരവ
ലക്ഷകണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ മെഷിനുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതെ നാശോന്‍
അവസ്ഥയിലാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡ്ഡിംഗ് യൂണിറ്റ് വഴി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന 5 തൊഴിലാ
നിലവില്‍ ജോലിയുമില്ലാതായി .
വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്തതും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചതുമായ 
ആര്‍.ആര്‍.എഫ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതിനാല്‍ ഷ്രെഡ്ഡിംഗ്, ബെയിലിംഗ് നടക്കാതെ ഇതിനായി
കെട്ടിടത്തില്‍ കെട്ടികിടക്കുന്നു. ആര്‍.ആര്‍.എഫിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതല 01-07-2021 മു
കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ കരാര്‍ കാലാവധി 2021 ജൂലൈ 1 മുതല്‍
30 വരെ ആയിരുന്നു. കാലവധിയ്ക്ക് ശേഷം കരാര്‍ പുതുക്കിയില്ല.
കരാര്‍ പുതുക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ
(നം.10/11.12.2023) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ , മുന്‍ കരാറുകളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വൈ
വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വഹിക്കണമെന്നും വിവിധ എം.സി.എഫുകളി
പ്ലാസ്റ്റിക് ആര്‍.ആര്‍.എഫ് യൂണിറ്റില്‍ എത്തിക്കണമെന്നുമുള്ള ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയുടെ
നിബന്ധന അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതിനാലാണ് കരാര്‍ പുതുക്കാതിരുന്നതെന്ന് എന്ന് 
വ്യക്തമാക്കി. നിബന്ധനകളില്‍ ഇളവ് വരുത്താത്ത പക്ഷം മറ്റേതെങ്കിലും ഏജന്‍സി മു
ആര്‍.ആര്‍.എഫിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന ചുമതല ടെന്‍ഡര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ വഴി നടത്താന്‍ തദ്ദേശ സ്വ
വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആംഗീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഉണ്ടായില്ല എന്നും തുട
കേരള കമ്പിനിയുമായി നിരന്തര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഇളവ് വരുത്തി
അതായത് സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 50% ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വി
കരാര്‍ വെയ്ക്കുന്നതിന് ധാരണയായതായും സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു.
മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് കൂടി അനുവദിച്ച് പുനരുജ്ജീവിപ്പി
സംരംഭത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചുപോകാതെ സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതി



ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.387/2018/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കമ്പനിയുമായി കരാറി
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഭരണ സമിതി പ്രത്യേ
പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി -ഏതാനം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പ
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
2022-23 ല്‍ എസ്.സി.ഡി.ഒ നടപ്പാക്കിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എന്ന പ്രോ
(നം.എസ്.0066/23) 14.03.23 ല്‍ ആദ്യ ഗഡു ധനസഹായം 50000 രൂപ (ബില്‍നം. 1348229)കൈ
സുരേഷ് ബാബു , അരുണോദയം, ചുനക്കര (വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പേര് – ആര്‍ദ്ര സുരേഷ്)
ആദ്യഘട്ട പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയോ തുടര്‍ന്നുള്ള ഗഡു കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല
ഇതേ പ്രോജക്ടില്‍ രണ്ടു ഗഡുക്കളായി 1.25 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീ അശോ
കൊച്ചുതറയില്‍, ഭരണിക്കാവ്; ശ്രീ അഭിലാഷ് . കെ , പുതുപ്പുരയ്ക്കല്‍, താമരക്കുളം എ
പഠനമുറിയുടെ നിര്‍മ്മാണവും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
ഈ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതിന്മേല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്വീ
നടപടികള്‍ ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(നം.9/11.12.23), ഈ ഗുണഭോക്താ
നോട്ടീസ് നല്‍കി പ്രസിഡന്റിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ 8.8.23 ല്‍ ഹിയറിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു
അതില്‍ പ്രവൃത്തി ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നതാണെന്നും
അശോകന്‍, അഭിലാഷ് എന്നിവര്‍ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചത് നേരിട്ട് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടു
പ്രവ‍ൃത്തി ആരംഭിക്കാത്ത ശ്രീ സുരേഷ് ബാബുവിന് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടു
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
മേല്‍പ്പറഞ്ഞവരെ കൂടാതെ 2018-19 ല്‍ മൂന്ന് ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീമതി ബിന്ദു.കെ, അനഘ,
നൂറനാട്; 2021-22 ല്‍ ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ശ്രീ ചന്ദ്രന്‍, കൈപ്പള്ളില്‍ തെക്കതില്‍, വ
എന്നിവരും ഇതുവരെ പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ശ്രീ ചന്ദ്രന്റെ വീട് നില്‍ക്കുന്ന 
അവകാശ തര്‍ക്കം മൂലമാണ് ബാക്കി ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ കഴിയാത്തത് എന്നും എസ്
വ്യക്തമാക്കി.



ധനസഹായം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍ യഥാസമയം പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു എന്നു
ഭരണസമിതി ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

1-18   പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം -അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട് നം. എസ്. ഒ 0035/23 പുത്തന്‍ കുളം നവീകരണം
നിര്‍വ്വഹണം – അസി.എന്‍ജിനീയര്‍ (എല്‍.ഐ.‍ഡി & ഇ.ഡബ്ലിയു)
അടങ്കല്‍ – 10,47000/- രൂപ, (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് 459349 രൂപ .
പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ 0043/23 സ്പില്‍ ഓവര്‍ (എസ് 0088/22)പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം -രണ്ടാം ഘ
നിര്‍വ്വഹണം – അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ (എല്‍.ഐ.‍ഡി & ഇ.ഡബ്ലിയു)
അടങ്കല്‍ :- 18,00,000/- രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ബില്‍ നം.BRN 22070863001301460255 തീയതി 24-03-2023 ; 8,06,601/- രൂപ
ബില്‍ നം.BRN 22070863001301458704 തീയതി 24-03-2023 ; 9,00,000/-രൂപ
കരാറുകാരന്‍ :- ശ്രീ സുദന്‍.ജി
എം.ബുക്ക് നം. 26/BB/2021-22

        ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകളില്‍ ഒന്നായ പുത്തന്‍കു
നവീകരണാര്‍ത്ഥം രണ്ട് പദ്ധതികള്‍ (ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം) 2021-22 വര്‍ഷം 
ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവില്‍ പ്രസ്തുത കുളത്തിന്റെ കിഴക്ക്
മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ പാറകെട്ടുള്ളത് പൊളിച്ച് നീക്കി 49 മീറ്റര്‍ നീളത്തി
കരിങ്കല്‍ ഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കല്‍ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും; കുളത്തിന്റെ തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാ
പുതിയ കരിങ്കല്‍ ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തി 
അസി.എന്‍ജീയറും അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയറും നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥരായി 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ സംഭവിച്ച അപാകങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



1) 13-12-2023 ല്‍ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍, ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും എം
രേഖപ്പെേടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ 34.2 മീറ്റര്‍ സംരക്ഷണഭിത്തി പൂര്‍ത്തിയായതായി ബോ
എന്നാല്‍ ഈ ഘട്ടത്തില്‍പ്പെട്ട പടവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 14.8മീ ഭാഗം നിര്‍മ്മിക്ക
നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയ 34.2 മീറ്റര്‍ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള നിര്‍മ്മാ
പൂര്‍ണ്ണമായും കരാറുകാരന് നല്‍കി. കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍വ്വഹി
സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി മൂല്യത്തിന്റെ 2.5 ശതമാനമായ 11484 രൂപ റി
തുകയായി പിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത 34.2 മീറ്റര്‍ സംരക്ഷ
10.3.2023 ല്‍ നിര്‍മ്മിച്ചശേഷം ഒന്‍പത് മാസത്തിലധികമായിട്ടും ബാക്കി ഭാഗം നിര്‍മ്മിക്കാത്ത
കാരണം വ്യക്തമല്ല.

2) രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതും എംബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമായ 44.4 മീറ്റര്‍ നീള
തെക്ക് ഭാഗത്തെ കരിങ്കല്‍ ഭിത്തി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളതായി പ്രാദേശിക പരിശോ
വ്യക്തമായി. എന്നാല്‍ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 43.7മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ സംരക്ഷണഭിത്തി 
വര്‍ക്കുവരെ പൂര്‍ത്തിയായതായി എം.ബിക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി പണം കരാ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെണ്ടെങ്കിലും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ 41 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ മാത്രമാണ് സംരക്ഷ
പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളത്. 43.7മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ ബേസ്മെന്റ് മുതല്‍ ഡി.ആര്‍ വര്‍ക്ക് വരെ ചെ
ആര്‍.ആര്‍ വര്‍ക്ക് 41 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ മാത്രമാണ് നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം പൂര്‍ത്തി
ആര്‍.ആര്‍ വര്‍ക്കിനുകൂടി പണം അനുവദിക്കുകവഴി കരാറുകാരന് 6970രൂപ അ
അനുവദിച്ചു . വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചെയ്തതും എം ബുക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം – 2.75 മീറ്റര്‍ (43.75-41)
ആര്‍ ആര്‍ പാക്കിംഗിന്റെ അളവ് = 2.75x0.55x0.55= 0.832ച.മി
ഒരു ച.മി ആര്‍.ആര്‍ പാക്കിംഗിന്റെ നിരക്ക് = 7100 രൂപ
അധികം നല്‍കിയ തുക = 0.832x7100 =5907/-രൂപ.
5907/-രൂപയ്ക്ക് അധികമായി അനുവദിച്ച ജി.എസ്.റ്റി = 5907x0.18 = 1063 രൂപ
ആകെ അധികമായി നല്‍കിയത് = 5907 + 1063 = 6970 രൂപ



3)എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് വഴി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് വ്യക്ത
കുളത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി ഓഡിറ്റ് സമയം വരെയും നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടില്ല. 
സമയത്ത് ഖനനം ചെയ്ത മണ്ണ് സൈഡ് ഫില്ലിംഗിന് ഉപയോഗിച്ചതായി എം
രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കുളത്തിന്റെ തെക്ക് ,പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കു
തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളില്‍ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന് ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ രൂപപ്പെ
സൈഡ് ഫില്ലിംഗിന് നടക്കാത്തതിനാല്‍ വശങ്ങള്‍ ഇടിഞ്ഞുതാണ് സംരക്ഷ
നശിക്കുന്നതിനിടയാക്കും.

4) കുളത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് പുറത്ത് ആയി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍പ്പെ
അതിരുകള്‍ ക‍ൃത്യമായി മാര്‍ക്ക് ചെയ്യപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് മൂലം ഈ
അന്യകൈവശത്തിലാകാനിടയുണ്ട്. അതിരുകള്‍ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി മാര്‍ക്ക്
ബന്തവസ്സാക്കാന്‍ പ‍ഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബ്ലോക്ക് പ
ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടില്ല.
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ന്യൂനതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കേ
പരാമര്‍ശം ‘2’ പ്രകാരംഅധികം നല്‍കിയ 6970 രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേ
ആയതിന് സാധിക്കാത്തപക്ഷം തെറ്റായി അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ച അ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍ - വാങ്ങല്‍
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല .
പ്രോജക്ട് നം - എസ് 0091/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ചുനക്കര സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍
ചെലവ് - 599502 ( മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍ റോഡ് )
നിര്‍വഹണം – മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ CHC



മേല്‍ പദ്ധതിപ്രകാരം ചുനക്കര സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളി
സാധന സാമഗ്രികള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . ടി വാങ്ങലുകള്‍ ജെം പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി വാങ്ങാ
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല . വാങ്ങലുകളില്‍ ടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല
(പി)നം.7/2019/എസ്.പി.ഡി/26-4-2019 പ്രകാരം എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും 25000/- രൂപക്ക് മു
വാങ്ങലുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ജെം മുഖേന നടത്തണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍‍ക്വയറിക്ക് ( 18/22-23/13-12-23 ) ലഭ്യമാക്കിയ മറു
സാധനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇ
വാങ്ങലുകള്‍ ജെം മുഖേന നടത്തുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് . ടി പദ്ധതിയുടെ നി
സംബന്ധിച്ച മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . ആയത് പരിശോ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഭാവിയില്‍ അപാകം ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ -ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ലൈസന്‍സ് നേടിയിട്ടില്ല .
പ്രോജക്ട് നം -എസ് 0064/23
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിത്ത് സൈഡ് വീല്‍
നിര്‍വഹണം – സി.ഡി.പി.ഒ.
ചെലവ് - 886500/ രൂപ ( ട്രഷറി ബില്‍ നം - 22070863000801515347/27-03-23 )

മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 9 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സൈഡ് വീലോടുകൂടിയ സ്കൂട്ടര്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് .എയ്സ് മോട്ടോസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് , തിരൂര്‍ , മലപ്പുറം എന്ന സ്ഥാപനത്തി
സ്കൂട്ടറുകളും അനുബന്ധസാമഗ്രികളും ( സൈഡ് വീല്‍ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കിറ്റ് , ലേബര്‍&ഫിറ്റിം
, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഫീ , രജി.ഫീ ) വാങ്ങി നല്‍കി . ഒരു ഗുണഭോക്താവിനായി 98500 രൂപ ചെലവ
. ഇതില്‍ 6 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് നേടിയിട്ടില്ല . ഗുണഭോക്താക്ക
വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്



1 ഷാജി ജോര്‍ജ്ജ് , പാളയം
കെട്ടിയ വിളയില്‍ , പാറ്റൂര്‍

2 രാഹുല്‍ . ആര്‍ കൃഷ്ണ , കന്നേല
വിളയില്‍ , നൂറനാട്

3 അഷറഫ് , കൊച്ചുതടത്തല്‍ ,
ചാരുംമൂട്

4 ശാലിനി .എസ് , സാബു മന്ദിരം
, താമരക്കുളം

5 രാജേന്ദ്രക്കുറുപ്പ് , തോട്ടത്തില്‍ ,
വള്ളികുന്നം

6 അപ്പു , രംഗന്‍ ഭവനം ,
ഭരണിക്കാവ്

അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തേടി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് ( ഓഡിറ്റ് എ
നം . 5/22-23/11-12-23 ) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സിന്റെ അഭാവ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി ചെലവഴിച്ച 591000 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു .

1-21   സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം - പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം - എസ് 0071/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ഭക്ഷ്യോല്‍പന്ന നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍
നിര്‍വഹണം –ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍‍ ഓഫീസര്‍
ചെലവ് -1 ) 140000/- രൂപ (ബില്‍ റഫറന്‍സ് നം – 22070863001401187225/14-02-23 )
2) 140000/- രൂപ (ബില്‍ റഫറന്‍സ് നം – 22070863001401187246/14-02-23 )



മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യോ
യൂണിറ്റിനായി ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഒരോ സംഘത്തിനും 140000/- രൂപ 
ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് . ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയ കുറുങ്ങാടന്‍ സ്വയം സഹാ
നാളിതുവരെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല . നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇത് സം
വിശദീകരണം തേടി ഒന്നിലേറെ തവണ സംഘത്തിന് നോട്ടിസ് നല്‍കുകയും , സംഘത്തി
മറുപടി ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശത്തിനുമായി
പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും 4 തവണ കത്തുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . ടി സംഘത്തില്‍ നി
തിരികെ ഈടാക്കാന്‍ യാതൊരു നടപടിയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ സ്വീക
ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കാണുന്നില്ല . തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടു
വിവരം രേഖകള്‍ സഹിതം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (
നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ ഒരാളിന്റെ ഭര്‍ത്താവ് കരള്‍മാറ്റല്‍ശസ്ത്ര
വിധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയും , സാ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും , മാനസിക നിലയും പരിഗണിച്ചാണ് നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍
വരുത്തിയതെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . കേരള ബാങ്കിന്റെ കറ്റാനം ശാ
ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്നും പണം തിരികെ ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായ
അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും പണം 
ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരികെ അടക്കുന്നതാണെന്നും ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാത്ത സംഘത്തിനായി ചെലവഴിച്ച 1
തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് . പ്രവര്‍ത്തനം ആരം
സംഘത്തിനായി ചെലവഴിച്ച 140000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-22   കരാര്‍ വെച്ച പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം.S0057/22

പുലത്തറ ചാല്‍ നവീകരണം



അടങ്കല്‍ :-15,00,000/- (സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
കരാറുകാരന്‍ :-സി.പ്രകാശ്
എഗ്രിമെന്റ് നം.തീയതി:-30/AE/BBP/2021-22 തീയതി 17-11-2021

2.പ്രോജക്ട് നം S0005/23

വടുതലമുക്ക്-ചെങ്ങാപ്പള്ളി വയല്‍ വരെ ഓട നിര്‍മ്മാണം.

അടങ്കല്‍:-8,00,000/-(സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ്)
കരാറുകാരന്‍ :-അബ്ദുള്‍ ജബ്ബാര്‍
എഗ്രിമെന്റ് നം.തീയതി:-07/AE/BBP/LID&EW/2022-23 തീയതി 23/11/2022

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ പദ്ധതികള്‍ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത്  ടെണ്ടറില്‍ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത കരാറുകാര്‍
ഏല്‍പ്പിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നു. പുലത്തറ ചാല്‍ നവീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 17-11-2
ചെങ്ങാപ്പള്ളി വയല്‍ വരെ ഓട നിര്‍മ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി 23/11/2022ലും കരാറുകാ
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ വര്‍ക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടി
റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, കരാറുകാരുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തില്‍ പുതിയ ടെണ്ടര്‍ ന
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍
(നം.19 തീയതി 13-12-2023) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍, പുലത്തറ ചാല്‍ നവീകരണം
പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ കുളത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പാറ ഉ
സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും 
ആരംഭിച്ച സമയത്ത് മണ്ണിന് ബലക്കുറവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ്
ചെയ്ത്  റി-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യാന്‍ കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചുവെന്നറിയിച്ചു. സൈറ്റ് കണ്ടീഷന്‍, സൈ
എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് വര്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നുവെന്ന
ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലില്‍ പ്രസ്തുത മറുപടിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. ചെങ്ങാപ്പള്ളി ഓട നി
എന്ന പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാതിരുന്നത് ഓട നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച



ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെ സാധൂ
കത്തിടപാടുകളോ/രേഖകളോ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആകയാല്‍
പൊതുമരാമത്ത് മാന്വല്‍ 2116.1 പ്രകാരം കരാര്‍ റദ്ദാക്കി കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദി
പുതിയ ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   അനുപൂരക പോഷകാഹാരം -വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചില്ല
എ) പ്രോജക്ട് നം - എസ്.0063/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നല്‍കല്‍ (SCP

ചെലവ് - 1199334( വികസന ഫണ്ട് SCP ‍ )നിര്‍വഹണം - സി.ഡി.പി.ഒ.

ബി) പ്രോജക്ട് നം -എസ്.0065/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി ബ്ലോക്ക് വിഹിതം നല്‍കല്‍ (ജന
ചെലവ് - 419000( വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍‍ ) , 92958 ( തനത് ഫണ്ട് )
നിര്‍വഹണം - സി.ഡി.പി.ഒ.

അനുപൂരക പോഷകാഹാരം നല്‍കല്‍ പദ്ധതിക്കായി മേല്‍ രണ്ട് പ്രോജക്ടുുകള്‍ പ്രകാ
പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നല്‍കിയ വി
സാക്ഷ്യപത്രമാണ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിനിയോഗസാ
അതാത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
എന്‍‍ക്വയറി നം . 06 /22 -23/11-12-23 ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല . ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക്
തുകകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .

പ്രോജക്ട്
നം

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ
പേര്

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക്
നല്‍കിയ തുക

അലോട്മെന്റ്
നം
(എ.സി.ആര്‍ )/
ചെക്ക് നം



63/23

അനുപൂരക
പോഷകാഹാര
പരിപാടി
ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം
നല്‍കല്‍ (SCP)

നൂറനാട്
105215 93/3-11-22
87144 287/6-3-23

ചുനക്കര
142442 89/28-10-22
57558 220/10-2-23

പാലമേല്‍
183566 95/3-11-22
23409 331/20-3-23

താമരക്കുളം 200000 50/13-9-22

വള്ളികുന്നം
200000 51/13-9-22
166446 154/31-12-22
33554 202/05-02-23

65/23

അനുപൂരക
പോഷകാഹാര
പരിപാടി
ബ്ലോക്ക്
വിഹിതം
നല്‍കല്‍
(ജനറല്‍)

ഭരണിക്കാവ് 100000 64/7-10-22
ചുനക്കര 100000 122/8-12-22
പാലമേല്‍ 100000 125/9-12-22
താമരക്കുളം 100000 126/9-12-22

വള്ളികുന്നം
19000 334/20-3-23
19000 8487084/24-3-23
73958 8487089/28-3-23

ആകെ 1711292

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച 306975 രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം 
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ബാക്കി 1404317 
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-24   ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭി



പ്രോജക്ട് നം - എസ്0062/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
ചെലവ് - 2544200( വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍ ))

നിര്‍വഹണം - സി.ഡി.പി.ഒ.

മേല്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോ
അനുവദിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് 2544200/- രൂപ കൈമാറി
ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച 387800 രൂപയുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട് . മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാ
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല . വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട്
ഓഡിറ്റ് എന്‍‍ക്വയറിക്ക് ( 11/22-23/11-12-2022) മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല . മറ്റ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു
നല്‍കിയ തുകകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് അനുവദിച്ച തുക അലോട്മെന്റ് നം (എ.സി.ആര്‍

നൂറനാട്
260300 111/25-11-2022
39700 214/8-2-2023

ചുനക്കര
142600 124/9-12-2022
363600 221/10-2-2023
48000 265/24-2-2023

പാലമേല്‍
181200 124/17-12-2022
6000 280/2-3-2023

താമരക്കുളം
336000 129/12-12-2022
10000 248/21-02-2023
154000 249/21-2-2023

വള്ളികുന്നം 311500 148/22-12-2023



303500 203/05-2-2023

ആകെ 2156400

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ 2156400 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-25   മരുന്ന് പൂര്‍ണമായും ലഭിച്ചിട്ടില്ല
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ CHC നിര്‍വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതികള്‍ വഴി മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാ
ന് അഡ്വാന്‍സായി തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് . പദ്ധതി പ്രകാരം നല്‍കിയ മുഴുവന്‍ തുകയ്ക്കുമു
ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല . വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .

പ്രോജക്ട് നം ,
പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

KMSCL ന്
നല്‍കിയ
തുക

ട്രഷറി ബില്‍ നം

ലഭിച്ച
മരുന്ന് (
രൂപയില്‍
)

ലഭിക്കാനുള്ള
മരുന്ന്
(രൂപയില്‍ )

S0018/23

സെക്കന്ററി
പാലിയേറ്റീവ്

500000/- 22070863001001366700/16-
03-23

ലഭിച്ചില്ല
. 500000/-

26319 22070863001001502886/27-
03-23 17889 8430

44455/- 22070863001001543544/16-
03-23

ലഭിച്ചില്ല
. 44455

S0016/23

ചുനക്കര CHC
യിലേക്ക്
മരുന്ന്
വാങ്ങല്‍

278186 22070863001001480550/16-
03-23 175851 102335

1341456 22070863001001214439/20-
02-23 247384 1094072



ബാക്കി മരുന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദാംശം ( ഇന്‍വോയിസ്, സ്റ്റോക്ക് ) പരിശോ
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍‍ക്വയറിക്ക്(14/22-23/12-12-23) മറുപടി നല്‍കി
ബാക്കി മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശം 
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ് .

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാ

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാ

3-1   പത്രപ്പരസ്യം - ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭ്യമായില്ല
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം, എം.എല്‍.എ എസ്.ഡി.എഫ്, എം.പി എല്‍.എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തി
നടത്തിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പത്രപ്പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 
ദിനപ്പത്രത്തില്‍ നല്‍കിയ ആറ് പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്
(അ)2/2020ഐ&പി.ആര്‍.ഡി,ഖ.51) പ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട 15 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമായില്ല.
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് 6577 രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
9.4.22, 16.12.2022 തീയതികളില്‍ എം.എല്‍.എ എസ്.ഡി.എഫ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ സം
10.6.22, 27.9.22, 15.10.22 തീയതികളില്‍ അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന പ്രോജ
ടെന്റര്‍ സംബന്ധിച്ചും 15.9.22 ല്‍ എം.പി എല്‍.എ.ഡി.എസ് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെന്റര്‍ സം
മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ നല്‍കിയ 24 ച.സെ.മി വലുപ്പമുള്ള(8സെ.മിx3സെ.മി) ആറ് പരസ്യ



ച.സെ.മി.ന് 290 രൂപ നിരക്കില്‍ പരസ്യം ഒന്നിന് 6960 രൂപ വച്ച് 41760 രൂപയും അതിന്റെ 5
ചരക്ക് സേവന നികുതിയായി 2088 രൂപയും (41760x5%) ചേര്‍ത്ത്        43848 രൂപ മൂന്ന് തവ
പത്രസ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 6264 രൂപ (41760X15%)ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കേണ്ടതാ
കൂടാതെ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചുളള തുകയ്ക്ക് മാത്രം ജി.എസ്.റ്റി നല്‍കിയാല്‍ മതി. ഇത
ജി.എസ്.റ്റി ഇനത്തില്‍ 1775 രൂപ ((41760-6264)X5%) നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. എന്നാല്‍ 2088 രൂ
അതായത് ജി.എസ്.റ്റിയായി 313 രൂപ (2088-1775) അധികം നല്‍കി.
പത്രപ്പരസ്യത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നത് വഴി 6577 രൂപയുടെ അധികച്ചെലവുണ്ടായി
ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
16 /12.12.2023) മറുപടിയും ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
പരസ്യചാര്‍ജ്ജില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടി
ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെടാത്തത് നിമിത്തം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടമായ 6577 രൂ
പത്രസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നോ ആയത് സാദ്ധ്യമാകാത്ത പക്ഷം അര്‍ഹമായ 
നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നോ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
ചെലവ് വിവരം
എ) 9.4.22, 10.6.22 തീയതികളിലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 8197214/5.7.2022
ആകെ തുക – 96967 രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)
ബി) 15.9.22, 27.09.22, 15.10.22 തീയതികളിലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 3397362/21.11.2022
ആകെ തുക – 247236രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)
സി) 16.12.22 ലെ പരസ്യ ചെലവ്
ചെക്ക് നം – 8013174/19.01.2023
ആകെ തുക – 21192രൂപ (പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്)



3-2   പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം- രണ്ടാം ഘട്ടം-പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവ‍ൃത്തി
പണം നല്‍കി
പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ 0043/23 സ്പില്‍ ഓവര്‍ (എസ് 0088/22)പുത്തന്‍കുളം നവീകരണം -രണ്ടാം ഘ
നിര്‍വ്വഹണം – അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ (എല്‍.ഐ.‍ഡി & ഇ.ഡബ്ലിയു)
അടങ്കല്‍ :- 18,00,000/- രൂപ (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)
ബില്‍ നം.BRN 22070863001301460255 തീയതി 24-03-2023 ; 8,06,601/- രൂപ
ബില്‍ നം.BRN 22070863001301458704 തീയതി 24-03-2023 ; 9,00,000/-രൂപ
കരാറുകാരന്‍ :- ശ്രീ സുദന്‍.ജി
എം.ബുക്ക് നം. 26/BB/2021-22
ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകളില്‍ ഒന്നായ പുത്തന്‍കു
നവീകരണാര്‍ത്ഥം രണ്ട് പദ്ധതികള്‍ (ഒന്നാം ഘട്ടം, രണ്ടാം ഘട്ടം) 2021-22 വര്‍ഷം 
ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കുളത്തിന്റെ തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാ
പുതിയ കരിങ്കല്‍ ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.
13-12-2023 ല്‍ നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 41 മീറ്റര്‍ നീ
മാത്രമാണ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. എന്നാല്‍
നീളത്തില്‍ സംരക്ഷണഭിത്തി ആര്‍.ആര്‍ വര്‍ക്കുവരെ പൂര്‍ത്തിയായതായി എം
രേഖപ്പെടുത്തി പണം കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ 43.7മീറ്റര്‍ നീ
ബേസ്മെന്റ് മുതല്‍ ഡി.ആര്‍ വര്‍ക്ക് വരെയുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 
വര്‍ക്ക് 41 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ മാത്രമാണ് നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത 
വര്‍ക്കിനുകൂടി പണം അനുവദിക്കുകവഴി കരാറുകാരന് 6970രൂപ അധികമായി അനു
വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചെയ്തതും എം ബുക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം – 2.75 മീറ്റര്‍ (43.75-41)
ആര്‍ ആര്‍ പാക്കിംഗിന്റെ അളവ് = 2.75x0.55x0.55= 0.832ച.മി
ഒരു ച.മി ആര്‍.ആര്‍ പാക്കിംഗിന്റെ നിരക്ക് = 7100 രൂപ



അധികം നല്‍കിയ തുക = 0.832x7100 =5907/-രൂപ.
5907/-രൂപയ്ക്ക് അധികമായി അനുവദിച്ച ജി.എസ്.റ്റി = 5907x0.18 = 1063 രൂപ
ആകെ അധികമായി നല്‍കിയത് = 5907 + 1063 = 6970 രൂപ
അധികം നല്‍കിയ 6970 രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. 
സാധിക്കാത്തപക്ഷം തെറ്റായി അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി തുക അനുവദിച്ച അ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
ചുനക്കര
ഭരണിക്കാവ്
വള്ളികുന്നം
പാലമേല്‍
നൂറനാട്

2022-23

350000
770000
420000
630000
210000

പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(ജനറല്‍)

350000
770000
420000
630000
210000

0
0
0
0
0

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
ചുനക്കര

2022-23 540000
410000
315000

പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്

540000
410000
315000

0
0
0



ഭരണിക്കാവ്
വള്ളികുന്നം
പാലമേല്‍
നൂറനാട്

450000
180000

വിഹിതം
(എസ്.സി)

450000
180000

0
0

ആകെ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

2022-23 4275000

പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(ജനറല്‍)
പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(എസ് .സി.)

4275000 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2022-23 8911000

പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(ജനറല്‍)
പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(എസ് .സി.)

8911000 0



ആകെ
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2022-23 8911000

പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(ജനറല്‍)
പി എം എ
വൈ ബ്ലോക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
(എസ് .സി.)

8911000 0

4-2   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി 
നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും
തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/
ചെക്ക് നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള തുക

കേരള
വാട്ടര്‍
അതോരിറ്റി

നാട്ടുവാതുക്കല്‍
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി ,
താമരക്കുളം ,
വാര്‍ഡ് -17,

XVFC/22-
23/P/9
തീയതി26-
05-2022

468000 393162 74838



പ്രോജക്ട് നം
13/23

കേരള
വാട്ടര്‍
അതോരിറ്റി

കഞ്ചിക്കോട്
വാര്‍ഡ് ,
വട്ടയത്തിനാല്‍
കോളനി പൈപ്പ്
ലൈന്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷനും
അനുബന്ധ
പ്രവര്‍ത്തികളും

XVFC/22-
23/P/5തീയതി
17-10-2022

419000 419000 ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപ
ലഭ്യമായിട്ടില്ല

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
ഇല്ല.

4-4   വായ്‍പ/വായ്‍പ തിരിച്ചടവ്
ഇല്ല.

4-5   സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
ഇല്ല.

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഇല്ല.

4-7   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിലെ വിവരം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡി
23-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീ
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം/
ഖണ്ഡിക

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അ

1999-
2000

2009-10
75മുതല്‍ 78
വരെ

2009-10
75മുതല്‍ 78
വരെ

2009-10
75മുതല്‍
78 വരെ

കൊയ്തുമെതിയന്ത്രത്തിന്റെയും
ട്രക്കിന്റെയും മേല്‍ നോട്ടം

നിലവില്‍ പ്രവര്‍
രഹിതം . പ്രസ്തു
കണ്ടം ചെയ്യുന്ന
അസി.എക്സി.എ
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.,
മെക്കാനിക്കല്‍
ഡിവിഷനോട്
വാല്യുവേഷന്
അപേക്ഷിച്ചു.

2001-02 2005-06
ഖ.നം.2.16.12

2005-06
ഖ.നം.2.16.12

രേഖയില്ല
24.50ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെലവ്
സാധൂകരിച്ചിട്ടില്ല

28.9.2019 ല്‍ നടന്ന
നിയമസഭാസമി
യോഗത്തില്‍ പ
ഒഴിവാക്കുന്നതി
ശുപാര്‍ശ ചെയ്തി

4-8   ചാര്‍ജ്ജ്, സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളിലൂടെ തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ വിവരം
ഇല്ല.

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 90142857രൂപ



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 92255627രൂപ

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 13547രൂപ

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 6049217രൂപ

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ
തുക

ഉത്തരവാദി
യായ
ആളുടെ
പേരും ഉദ്യോഗ
പ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 6577
ശ്രീ.ദില്‍ഷാദ്
സെക്രട്ടറി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്



3-2 6970
ശ്രീമതി.അനുപമ.വി
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനിയര്‍

ആകെ 13547

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേര്,

ഉദ്യോഗപ്പേര്

1-11 1757500 ശ്രീ.ദില്‍ഷാദ്
സെക്രട്ടറി

1-20 591000 ശ്രീമതി.ഷീബ.കെ.ടി
സി.ഡി.പി.ഒ

1-21 140000
ശ്രീ.അശോകന്‍.വി
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എക്സെറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

1-23 1404317 ശ്രീമതി.ഷീബ.കെ.ടി
സി.ഡി.പി.ഒ

1-24 2156400 ശ്രീമതി.ഷീബ.കെ.ടി
സി.ഡി.പി.ഒ

ആകെ 6049217

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തി
വിവരം
                ഇല്ല



(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
                ഇല്ല
(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ്
നടന്ന സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.ദില്‍ഷാദ്
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി , ചെങ്ങന്നൂര്‍
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ചെലക്കോട്ട് , കാരാഴ്മ
, വള്ളികുന്നം

ശ്രീമതി.ഷീബ.കെ.ടി
സി.ഡി.പി.ഒ

സി.ഡി.പി.ഒ
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

ശിവശൈലം ,
വവ്വാക്കാവ് പി.ഒ. ,
ചങ്ങന്‍കുളങ്ങര ,
കൊല്ലം

ശ്രീ.അശോകന്‍.വി
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്
എക്സെറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്
എക്സെറ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

പുതുമംഗലത്ത് ,
ആലുംകടവ് പി.ഒ ,
കരുനാഗപ്പള്ളി ,
690573

ശ്രീമതി.അനുപമ.വി
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനിയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനിയര്‍ ,

ശിവമന്ദിരം ,
പനച്ചവിള , അഞ്ചല്‍
പി.ഒ. , കൊല്ലം



ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
1996-97 മുതല്‍
2008- 09 വരെ എല്‍.എഫ്.ജി.എ5/ബി.പി.അദാലത്ത് 26/100/14/31.3.14

2009- 10 എല്‍.എഫ്.ജി.എ5/ബി.പി.അദാലത്ത് 29.1.14
2010-11 & 2011-12 എല്‍.എഫ്.എ1/ബി.പി.595/13, തീ.10.12.13/22.3.14
2012- 13 എല്‍.എഫ്.എ.ബി.പി./300/15/28.3.15
2013-14 കെ.എസ്.എ.എ.പി.ഇസഡ്/ബി.പി.1073/2015/12.8.15/7.9.15
2014-15 & 2015-16 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി.240/2017/14.3.17
2016-17 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി.1464/17/8.12.17
2017-18 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി.111/2019/ 17.01.2019
2018-19 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി.793/2019/26.09.2019
2019-20 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി.758/2022/12.07.2022
2020-21 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി./761/2022/14.07.2022
2021-22 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി./ബി.പി./1600/2022/21.03.23

​തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് സത്വര 
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
.
.
.
.
.

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂ



Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 11-07-
2023 and submitted on 13-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure
account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the
Bharanickavu Block Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj
Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance
instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to
time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s management. My responsibility is to
express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and
Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material
misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as
well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for
my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best
of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for
qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial
Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of Bharanickavu Block Panchayat
for the year 2022-2023



Date:  21/12/2023 Senior Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Bharanickavu Block Panchayat for the Year
2022-2023.

1.Major Observations

1) Interest credited in the bank account number 673190946357 is not accounted in the bank book.
2) The fund of Rs. 7.53 lakh got for the administrative expenses of MGNREGS is not accounted in AFS.

2.Other Observations

1) Asset Register, Demand register, Advance register are not maintained. So the accuracy of concerened items in AFS
cannot be verified.
2) All statements such as Ratios, Cash flow statement etc are not attached with AFS.
3) No documents produced to entrust the accuracy of items such as Net salary payable, Unpaid salary in the Balance
Sheet on 31.3.23.

Senior Deputy Director



Kerala State Audit Department
District Audit Office, Alappuzha



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/
തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്
വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




