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കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
    (1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം

പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

        കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 1.04.17 മുതല്‍
31.3.2018 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു ഓഡിറ്റില്‍
കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 1
എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചു. ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ 4.01.2019 ലെ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തില്‍
അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

        സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നല്‍കിയ തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തില്‍
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ല.



(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ശ്രീ.ഡി.സുരേഷ് രാജു,
സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച
സമയം

27.12.2018- 05.01.2019

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ശ്രീ.സജി പി.ആര്‍., ഓ‍ഡിറ്റ്
ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ഷാന്റി ജോര്‍ജ്, അസിസ്റ്റന്റ്
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.രാജേഷ് എം., അസിസ്റ്റന്റ്
ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

നിര്‍വഹണാധികാരികള്‍

പ്രസിഡന്റ്

ശ്രീ.ജോളി ഫ്രാന്‍സിസ്
(വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്‍
ചാര്‍ജ്)

01.04.2017-
07.12.2017

ശ്രീമതി അന്നമ്മ ജോസഫ് 08.12.2017-
05.01.2018

ശ്രീമതി ആശ ജോയി 06.01.2018-
31.03.2018

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീ.ജോളി ഫ്രാന്‍സിസ് 01.04.2017-

31.03.2018
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍

അഡ്വ.പി.എ.മുഹമ്മദ്
ഷെമീര്‍

01.04.2017-
31.03.2018

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ശ്രീമതി റോസമ്മ ആഗസ്തി 01.04.2017-

31.03.2018



ആരോഗ്യ-
വിദ്യാഭ്യാസകാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
ചെയര്‍മാന്‍

ശ്രീമതി ലീലാമ്മ
കുഞ്ഞുമോന്‍

01.04.2017-
31.03.2018

സെക്രട്ടറി

ശ്രീ.കെ.എസ്.ബാബു 01.04.2017-
30.09.2017

ശ്രീ.ശശീന്ദ്രന്‍ കെ.എന്‍.
1.10.2017-
27.12.2017

ശ്രീ.കെ.അജിത് 28.12.2017-
31.03.2018

നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍

സീനിയര്‍ വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

ഡോ.തോമസ്
എബ്രഹാം

01.04.2017-
31.03.2018

കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടര്‍

ശ്രീമതി മിനി നായര്‍ 01.04.2017-
29.05.2017

ശ്രീ.സജിമോന്‍ കെ.
വര്‍ഗ്ഗീസ്

30.05.2017-
31.03.2018

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി., മുണ്ടക്കയം

ഡോ.ദിനേശ് എം.
01.04.2017-
10.02.2018

ഡോ.തസ്നി ഭാനു റ്റി.പി.
11.02.2018-
31.03.2018

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി, എരുമേലി ഡോ.സീന ഇസ്മായില്‍ 01.04.2017-

31.03.2018
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി., കൂട്ടിക്കല്‍

ഡോ.പ്രസൂണ്‍ മാത്യു
എം.

01.04.2017-
31.03.2018

സി. ഡി. പി. ഒ., മുണ്ടക്കയം ശ്രീമതി കെ.ജി.ഷൈല 01.04.2017-
31.03.2018



സി. ഡി. പി. ഒ.,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

ശ്രീമതി ബീനാമ്മ
ജേക്കബ്

01.04.2017-
31.03.2018

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയര്‍ ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.

01.04.2017-
31.03.2018

അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ ശ്രീ.പത്മകുമാര്‍ 01.04.2017-
31.03.2018

ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി സുശീല
എന്‍.ബി.

01.04.2017-
03.05.2017

ശ്രീമതി
പി.എസ്.ഉദയകല

01.06.2017-
26.06.2017

ശ്രീ.എന്‍.ജെ.ജോസഫ് 27.06.2017-
31.03.2018

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം. ഭാഗം 1 പൊതു അവലോകനം ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

1-1 ബജറ്റ്
1-2 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

1-3 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

1-4 സാമ്പത്തിക വിശകലനം
1-5 ഫണ്ട് വിനിയോഗം
1-6 പദ്ധതി അവലോകനം

1-7 മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

1-8 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍



1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
1-11 വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം

ഭാഗം 2 വരവുകണക്കുകളിന്മേലുള്ള
ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

2-1
വാടക-സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്-
വാര്‍ഷികകണക്കും രജിസ്റ്ററും
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

2-2 ഐ.എ.വൈ. അക്കൗണ്ടില്‍ 2.75 കോടി
വികസനഫണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നു

2-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍-നീക്കിയിരിപ്പ് തുക
സര്‍ക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടക്കണം

2-4 ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ ഫീ - ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍
വരവില്ല
ഭാഗം 3 ചെലവുകണക്കുകളിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

3-1 ഒറിജിനല്‍ രസീത് ഹാജരാക്കാതെ
സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം തിരികെ നല്‍കി

3-2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍
പരിശീലനകേന്ദ്രം ഫര്‍ണിഷിംഗ്-
നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍

3-3
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍
പരിശീലനകേന്ദ്രം ഇലക്ടിഫിക്കേഷന്‍- ടാക്സ്
പ്രൊവിഷന്‍ അനര്‍ഹമായി നല്‍കി



3-4 മണ്ണ് എടുത്തുമാറ്റല്‍ കരാറുകാരന് അധിക
തുക നല്‍കി

3-5 ഓവര്‍ഹെഡ്ചാര്‍ജ് അധികനിരക്ക് നല്‍കി,
കാലി ബാരല്‍ വില ഈടാക്കിയില്ല

3-6 കാലിബാരല്‍ തിരികെ നല്‍കുകയോ വില
ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല

3-7

പ്രവൃത്തി സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനെതിരെ
നിയമാനുസൃതമുള്ള നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചില്ല

3-8 ആനക്കല്ല് ലക്ഷംവീട് കോളനി വനിതാ
തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം

3-9 അലുമിനിയം ഫ്രയിം നിര്‍മ്മാണം
നല്‍കിയത് അധികനിരക്ക്

3-10

പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 5-ാം
വാര്‍ഡില്‍ വനിതാ തൊഴില്‍
പരിശീലനകേന്ദ്രം നിര്‍മ്മാണം -
അപാകതകള്‍

3-11 കരാര്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ താമസിച്ചു - പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

3-12
ഡെപ്പോസിറ്റ്/സംയോജിത പ്രവര്‍ത്തികളില്‍
വിനിയോഗ വിശദാംശങ്ങള്‍
ലഭ്യമാക്കാത്തത്

3-13 ഐ.എ.വൈ. ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല



ഭാഗം 4 പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്
പ്രത്യവലോകനവും
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

1-1   ബജറ്റ്
         2017-18 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 25.03.2017ലെ 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ്
പ്രകാരമുളള വരവുചെലവ് കണക്കുകളും യഥാര്‍ഥ വരവുചെലവ് കണക്കുകളും തമ്മിലുള്ള
താരതമ്യം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം പ്രതീക്ഷിച്ചത്യഥാര്‍ത്ഥത്തിലുള്ളത്
വ്യത്യാസം
കൂടുതല്‍കുറവ്

മുന്നിരിപ്പ് 0 4,78,96,232 4,78,96,232
വരവ് 25,00,00,000 7,26,00,911 17,73,99,089
ആകെ 25,00,00,000 12,04,97,143 12,95,02,857
ചെലവ് 24,97,50,000 8,16,76,228 16,80,73,772
നീക്കിയിരിപ്പ്2,50,000 3,88,20,915 3,85,70,915

        ബജറ്റ് പ്രകരാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വരവുചെലവ് കണക്കുകളും യഥാര്‍ഥ കണക്കുകളും തമ്മില്‍
വലിയ അന്തരം ഉള്ളതായി മേല്‍ പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം
സെക്ഷന്‍ 214 ല്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തി
യാഥാര്‍ഥ്യബോധത്തോടെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റിയുടെയും ജനറല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെയും ഈ വിഷയത്തില്‍ മതിയായ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തേണ്ടതാണ്.

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക



ലഭിക്കേണ്ട അവസാന
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

31.07.2018 28.05.2018

1-3   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്
കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/തീയതി

2017-18 04.01.2019

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം ഈ
റിപ്പോ‍ര്‍ട്ടിന്
അനുബന്ധമായി
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്

1-4   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
മുന്നിരിപ്പ് 4,78,96,232
വരവ് 7,26,00,911
ആകെ 12,04,97,143
ചെലവ് 8,16,76,228
നീക്കിയിരിപ്പ് 3,88,20,915

1-5   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കിബജറ്റ്
വിഹിതംആകെ ചെലവ് സഞ്ചിതനിധിയിലേക്ക്

തിരികെ ഈടാക്കിയത്

ചെലവ്
ശതമാനം
(%)



വികസനഫണ്ട്
പൊതുവിഭാഗം

0 4,56,83,101 4,56,83,1013,59,27,35797,55,744

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി.

0 1,95,61,000 1,95,61,0001,65,35,42330,25,577

വികസനഫണ്ട്
ടി.എസ്.പി.

0 73,45,000 73,45,000 33,15,115 40,29,885

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
നോണ്‍റോഡ്

0 56,26,000 56,26,000 25,82,440 30,43,560

എം.ജി.എന്‍.
ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്

1,100.50 6,17,863 6,18,963.5 6,17,772 1,191.50

ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ്
ഫണ്ട്

44,17,299 35,82,000 79,99,299 46,70,106 33,29,193

1-6   പദ്ധതി അവലോകനം
പദ്ധതി രൂപീകരണം

        2017-18 വാര്‍ഷികപദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജി.ഒ.(എം.എസ്.)10/2017/തസ്വഭവ നമ്പര്‍
ഉത്തരവിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും കരട്
വികസനരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിരൂപീകരണത്തിന്റെ തുടര്‍ ഘട്ടങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട
മാര്‍ഗ്ഗരേഖാ ഉത്തരവില്‍ (ജി.ഒ.(എം.എസ്.) 72/2017 ത.സ്വ.ഭ.വ./29.3.2017) നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍, ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമസഭ യോഗംചേരല്‍, കരട് പദ്ധതിനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
ക്രോഡീകരിക്കല്‍, വികസനസെമിനാര്‍ എന്നീ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 വാര്‍ഷിക
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രഥമ യോഗം 2017 ഫെബ്രുവരി
മാസത്തില്‍ 22 തീയതിയില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗമിനിറ്റ്സുകളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.
എന്നാല്‍ എല്ലാ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും യോഗവിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി മിനിറ്റ്സ്
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമസഭ 19.04.2017 യോഗംചേര്‍ന്നു. പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 28.04.2017-ല്‍



കൂടിയ വികസനസെമിനാറില്‍ വച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കി 2017-18 ലെ കരട് പദ്ധതികള്‍ക്ക്
രൂപം കൊടുക്കുകയും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍, വികസനസെമിനാര്‍ എന്നിവ അംഗീകരിച്ച
പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഭേദഗതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 08.5.17ലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നല്‍കി.
(തീരുമാനം നം.3).

പദ്ധതി അംഗീകാരം

        വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ 31.3.2018ലെ 490/17/DPC/DPO/കോട്ടയം നമ്പര്‍
തീരുമാനപ്രകാരം നിര്‍വ്വഹണാംഗീകാരം ലഭിച്ചു. വിവിധ ഫണ്ടുകളില്‍ നിന്നായി ആകെ 10,44,56,504/-
രൂപ വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിരുന്നു. സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകളുള്‍പ്പെടെ ആകെ 186
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കാണ് തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണം

        അഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രോജക്ടുകളില്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പൂര്‍ണ്ണമായോ
ഭാഗീകമായോ നടപ്പാക്കിയ 185 പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് തന്‍വര്‍ഷം തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്നായി ആകെ 10,44,56,504/- രൂപ
വകയിരുത്തിയതില്‍ 5,92,21,713/-രൂപയേ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വാര്‍ഷികപദ്ധതിച്ചെലവ് 56.69%
മാത്രമാണ്.

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം

        13-ാം പദ്ധതികളുടെ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം വിവിധ ഉപമേഖലകള്‍ക്കായി പ്രത്യേക വര്‍ക്കിംഗ്
ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രൂപീകരിക്കേണ്ടതും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും മേല്‍നോട്ടത്തിലും
പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ടും കരട് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പദ്ധതികളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും
തയ്യാറാക്കുകയും സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണം മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുക
എന്നിങ്ങനെയുള്ള വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചുമതലകള്‍ കൃത്യമായി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്
പദ്ധതിരൂപീകരണ/ നിര്‍വ്വഹണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാല്‍
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.



മേല്‍നിരീക്ഷണച്ചുമതല ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല

        അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതും
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണസമിതിയ്ക്കും
നല്‍കേണ്ടതും വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രാപഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിപ്രകാരം
വിവിധ വികസനമേഖലകളില്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണം ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഇപ്രകാരം മേല്‍നിരീക്ഷണം നടത്തി മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12 വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും മിനിറ്റ്സ് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
വാര്‍ഷികപദ്ധതിയുടെ രൂപീകരണവും നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ
പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാ
ത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടു
കളുടെ
ശതമാനം

186 10,44,56,504 122 5,92,21,713 -- 64 56.69%

വിവിധ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ

ഉ‍ദ്യോഗസ്ഥന്‍
ആവിഷ്കരിച്ച
പദ്ധതികള്‍

നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികള്‍

വകയിരുത്തിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക ശതമാനം

കൃഷി
അസിസ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടര്‍

1 1 10,64,602 10,40,250 97.71%



സീനിയര്‍
വെറ്ററിനറി
സര്‍‍ജന്‍

02 02 7,55,073 7,55,073 100%

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
സി.എച്ച്.സി.

11 10 43,50,780 25,82,347 59.35%

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എ‍ഞ്ചിനീയര്‍

52 45 2,47,11,249 1,74,58,774 70.65%

സി.‍ഡി.പി.ഒ 03 03 27,34,000 27,34,000 100%

സെക്രട്ടറി 24 22 2,11,21,536 2,00,78,978 95.06%

അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍‍‍ഞ്ചിനീയര്‍

91 37 4,75,36,321 1,23,89,348 26.06%

‍ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

01 01 12,00,000 12,00,000 100%

ജി.ഇ.ഒ 01 01 9,82,943 9,82,943 100%

ആകെ 186 122 10,44,56,504 5,92,21,713 56.69%

        ഉല്പാദന മേഖലയില്‍ കാര്‍ഷികോത്പാദന വര്‍ദ്ധനവിന് ഉതകുന്നതും മനുഷ്യപ്രയത്നം
കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നതുമായ കാര്‍ഷികയന്ത്രങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിതരണം,
പാലുല്പാദന വര്‍ദ്ധനവിന് ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സി‍ഡി എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി.

       ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ പതിവ് പദ്ധതികള്‍ക്കപ്പുറം സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിനുതകുന്ന പ്രോജക്ടുകളായ
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വീല്‍ചെയര്‍, മുച്ചക്രവാഹന വിതരണം, ദന്ത, നേത്ര ക്യാമ്പുകള്‍, പല്ല് സെററ്,



കണ്ണട എന്നിവയുടെ വിതരണം, ക്യാന്‍സര്‍, കിഡ്നിരോഗ നിര്‍ണ്ണയ ക്യാമ്പുകള്‍, എന്നിവ തന്‍വര്‍ഷം
നടപ്പിലാക്കി.

        മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍‍ജനത്തിനായി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഷ്രെഡ്ഡിങ്ങ് മെഷ്യനറി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍,
അനുബന്ധ സൗകര്യമൊരുക്കല്‍ എന്നീ പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കി.    

പ‍‍‍ഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭ്യമാക്കിയത് അഭിമാനാര്‍ഹമായ നേട്ടമാണ്.

വിവിധ പദ്ധതികളിലായി സ്രോതസ്സ് തിരിച്ചുള്ള വകയിരുത്തിയതും ചെലവഴിച്ചതുമായ
തുകകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

സ്രോതസ്സ് വകയിരുത്തിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവ്
ശതമാനം

വികസനഫണ്ട്(ജനറല്‍) 5,42,92,478 3,59,27,357 66.17

വികസനഫണ്ട്(എസ്.സി.പി) 2,72,64,157 1,65,35,423 60.65

വികസനഫണ്ട്(റ്റി.എസ്.പി) 1,00,45,000 33,15,115 33

തനതുഫണ്ട് 31,08,684 7,26,703 23.37

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 4,90,000 0 0

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
(റോഡിതരം)

67,89,403 25,82,440 38.03

മറ്റുള്ളവ 96,782 72,430 74.83

ആകെ 10,44,56,504 5,92,21,713 56.69

        ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് ശതമാനം ഉയര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തില്‍ വകയിരുത്തിയ തുകകള്‍
ചെലവഴിക്കാനായില്ല.



1-7   മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വരവുചെലവ് കണക്കുകളുടെ സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് 1,100.56

വരവ്
ഇ.എഫ്.എം.എസ്. വരവ് 6,17,600

6,17,863
ക്യാഷ് വരവ്(പലിശ ) 263

ആകെ 6,18,963.56

ചെലവ്

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട്

0
6,17,772.06

ഭരണ ചെലവുകള്‍(ബാങ്ക് ചാര്‍ജ്
ഉള്‍പ്പടെ)

6,17,772.06

നീക്കിയിരിപ്പ് 1,191.5

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
        1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 05.01.19 തീയതി 3.30 പി.എം.ന് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി.
പരിശോധനയില്‍ ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് ഇല്ല.

1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം
         കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ ഓ‍ഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ഭാഗം I അനുബന്ധം (ബി) യിലെ
ചോദ്യാവലി അടിസ്ഥാനമാക്കി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള
ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണ സംവിധാനം പഠനവിധേയമാക്കി. ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തില്‍
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണസംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ഓഫീസ് ഉത്തരവിലൂടെ
ജീവനക്കാരുടെ ജോലികള്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 'സാംഖ്യാ' സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍
അധിഷ്ഠി തമായ ഡബിള്‍ എന്‍ട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക
വിനിമയങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തുകയും സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍



ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് ബുക്ക് എന്നിവ പ്രതിദിനം പ്രിന്റ് എടുത്ത്
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിമാസ, വാര്‍ഷിക നീക്കിയിരുപ്പുകളുടെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകള്‍
നടത്തുന്നുണ്ട്. വാര്‍ഷിക ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം
സെക്ഷന്‍ 214 ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സാംഖ്യാ സ്റ്റേഷനറിക്കും മാന്വല്‍
രസീത് ബുക്കുകള്‍ക്കും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വൗച്ചറുകള്‍/സബ് വൗച്ചറുകള്‍
തയ്യാറാക്കിയാണ് ചെലവുകള്‍ നടത്തുന്നത്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി തയ്യാറാക്കി
അവതിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ ജനറല്‍ കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട്.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

03.12.2018- 13.12.2018 2017-18 ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്

2009-2010
മുതല്‍ 2013-
14 വരെ

No LBA(HQ)II/ 8A-
2177/14-15/ 173 dtd
04.08.2014

1-11   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ അവലോകനം
                         ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ട
അപാകതകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി തയ്യാറാക്കാത്തതിനാള്‍ B7 ഷെഡ്യൂളില്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളുടെ
കൃത്യത പരശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.



2) അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാല്‍ B18 ഷെഡ്യൂളില്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളുടെ
കൃത്യത പരശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

3) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് കാപ്പിറ്റല്‍ വര്‍ക്ക് ഇന്‍
പ്രോഗ്രസ് ആയി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

4) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികള്‍ കൃത്യമായി മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി സാംഖ്യയില്‍
അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

5) കുഴല്‍കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളിലായി 81,00,000 രൂപ ഭൂജലവകുപ്പില്‍
നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് മുന്‍കൂര്‍ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

6) ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി ഫണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വഴി ലഭിക്കുന്ന തുകകള്‍
സാംഖ്യയില്‍ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

വരവു കണക്കുകളിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്‌ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

2-1   വാടക-സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്- വാര്‍ഷികകണക്കും രജിസ്റ്ററും
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
                ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ചോറ്റിയില്‍ ഉള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ 6 മുറികള്‍ ഉള്ളത്
വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തില്‍ 60,000/- രൂപ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി രജിസ്റ്ററില്‍ കാണുന്നു. എന്നാല്‍ വാര്‍ഷികകണക്ക് പ്രകാരം
ഇത് 50,000/- രൂപ മാത്രമാണ്. അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് മാറി തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അപാകതക്ക്
കാരണമെന്ന് സെക്ഷന്‍ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. അപാകത പരിഹരിച്ച്
വാര്‍ഷികകണക്ക് കൃത്യമാക്കുകയും വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.



2-2   ഐ.എ.വൈ അക്കൗണ്ടില്‍ 2.75 കോടി വികസനഫണ്ട് അവശേഷിക്കുന്നു
        കേന്ദ്രപദ്ധതിയായ ഐ.എ.വൈ ഭവന പദ്ധതിക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള
അക്കൗണ്ടില്‍ നിലവില്‍ 2,75,69,574/- രൂപ അവശേഷിക്കുന്നു. നിലവില്‍ പണി പൂര്‍ത്തിയാകാനുള്ള
വീടിന് 3,04,000/- രൂപ കൂടിയേ ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നുള്ളൂ. കേന്ദ്ര വിഹിതവും സംസ്ഥാന
വിഹിതവും ഐ.എ.വൈ റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ വന്ന തുകയുമാണ് അക്കൗണ്ടില്‍
അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ കേന്ദ്ര വിഹിതവും സംസ്ഥാന വിഹിതവും വേര്‍തിരിച്ച് കണക്ക്
തയ്യാറാക്കുകയും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളിലേക്ക് തിരിക
അടക്കേണ്ടതുമാണ്.

2-3   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍-നീക്കിയിരിപ്പ് തുക സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കണം
                        സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ 87,755/- രൂപ നിലവില്‍
നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. കുടിവെള്ള പ്രോജക്ടിന് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമായി ലഭിച്ച 1,50,000/- രൂപയില്‍
62,245/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ തുക. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം
ഈ അക്കൗണ്ടില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുക തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള 87,755/- രൂപ
സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-4   ഇ ടെന്‍ഡര്‍ഫീ - ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്തില്‍ വരവില്ല
        2017-18 വര്‍ഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ച് നടപ്പാക്കിയ
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളടെ ടെന്‍ഡര്‍ഫീ ഇനത്തില്‍ എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകള്‍ നാളിതുവരെ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]
ചെലവു കണക്കുകളിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്‌ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

3-1   ഒറിജിനല്‍ രസീത് ഹാജരാക്കാതെ സെക്യൂരിറ്റിനിക്ഷേപം തിരികെ നല്‍കി
        2016-17 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ വാങ്ങല്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ കരുതല്‍ നിക്ഷേപമായി ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുകകള്‍ ഒറിജിനല്‍ രസീതില്ലാതെ കരാറുകാര്‍ക്ക് തിരികെ
നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ചെക്ക് നം. 2059600/ 26.02.2018- 57,500 രൂപ

തിരികെ
നല്‍കിയ തുക

വൗച്ചര്‍ നം./
തീയതി

പ്രോജക്ട്
നം.

തുക കൈപ്പറ്റിയ
സ്ഥാപനം

6,250

6,250

21700435/
27.2.2018

21700436/
27.2.2018

114/17

,,

യൂണിവേഴ്സല്‍
ഇന്‍ഫോടെക്
പത്തനംതിട്ട

20,000 21700437/
27.2.2018 21/17 ആന്‍ട്രികോം സിസ്റ്റം

റാന്നി

10,000

10,000

21700438/
27.2.2018

21700439/
27.2.2018

115/17

,,
ആന്‍ട്രികോം സിസ്റ്റം
റാന്നി

2,500

2,500

21700440/
27.2.2018

116/17 ആന്‍ട്രികോം സിസ്റ്റം
റാന്നി



21700441/
27.2.2018

ആകെ 57,500

        ഒറിജിനല്‍ രസീത് ഹാജരാക്കാതെ സെക്യൂരിറ്റിനിക്ഷേപം തിരികെ നല്‍കിയ നടപടി
ക്രമരഹിതമാണ്. ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.12 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഒറിജിനല്‍ രസീത്
ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 57,500 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-2   ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഫര്‍ണീഷിംഗ്
-നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകങ്ങള്‍
പ്രോജക്ട് നം. - 15/18

വിഭാഗം - ജനറല്‍

മുഖ്യമേഖല -ഉല്‍പ്പാദനം

മേഖല – വ്യവസായം സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍, വിപണന പ്രോത്സാഹനം

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

        ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഫര്‍ണീഷിംഗ് എന്ന പദ്ധതിയില്‍
മീനച്ചില്‍ റബ്‍വുഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം.43/2017/SPD തീയതി
15.07.2017 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ ഒഴിവാക്കി ആകെ 6,88,175/- (ബില്‍ നം.16/17-18 തീയതി 25.09.2017)
ചെലവഴിച്ച് ഇന്‍വോയ്സ്  നം. സി.27-19.09.2017, സി.29-23.09.2017, സി.30-24.09.2017 എന്നിവ പ്രകാരം
ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വാങ്ങി. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. ഇനം എണ്ണം

നല്‍കിയ
നിരക്ക്
14% GST

ആകെനല്‍കാവുന്ന
നിരക്ക് അധികം



1 ഡയസ്
ടേബിള്‍

1 37,320 37,320 ഉത്തരവില്‍
പരാമര്‍ശമില്ല.

2 യു ടേബിള്‍
സീറ്റ്

1 1,65,217 1,65,217 ,,

3 ഒാഫീസ്
ടേബിള്‍

3 24,100 72,300 ,,

4
വൈസ്
പ്രസിഡന്റ്
ടേബിള്‍

1 24,100 24,100 ,,

5

ബി.ഡി.ഒ.,
പ്രസിഡന്റ്-
ഒാഫീസ്
ടേബിള്‍

2 42,900 85,800 ,,

6 ചെയര്‍
മെട്രോ സി 1

16 3,850 61,600 ,,

7 ചെയര്‍
മെട്രോ സി 2

3 4,400 13,200 ,,

8 ജെഫേഴ്സണ്‍
ചെയര്‍‍‍

20 3,575 71,500 3,250 500

9 എക്സിക്യൂട്ടീവ്
ചെയര്‍

1 6,600 6,600 6,000 600

GST 14% 1,50,538
ഒട്ടാകെ 6,88,175

അപാകങ്ങള്‍

1) മീനച്ചില്‍ റബ്‍വുഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നം. 43/2017/SPD തീയതി
15.07.2017 പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ നടപടികള്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്‍ വാങ്ങാവുന്ന ഇനങ്ങളും അവയുടെ



നിരക്കും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവില്‍ പരാമര്‍ശിക്കാത്ത ഇനങ്ങളാണ് ടെണ്ടര്‍
നടപടി ഒഴിവാക്കി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

2) ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഫര്‍ണീഷിംഗ് എന്ന
പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുത്തി ബ്ലോക്കോഫിസില്‍ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി
ഇന്‍വോയ്സിലെ ഇനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ മനസ്സിലാകുന്നു. ഫര്‍ണീച്ചര്‍ വനിതാ തൊഴില്‍
പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറിയതായി രേഖയില്ല.

3) ക്രമ നം. 8, 9 ഇനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നതിലും അധിക നിരക്ക്
നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഒാ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
മറുപടിയായി മേല്‍ ഇനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ശതമാനം
ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടേഷന്‍ ആണെന്ന് മറുപടി നല്‍കി. എന്നാല്‍ ക്രമ നം. 1, 2 അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം
നല്‍കിയിട്ടില്ല. അപാകങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കണ്ടതാണ്.
മേല്‍ അപാകങ്ങളാല്‍ ചെലവ് തുക 6,88,175 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-3   ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ -
ടാക്സ് പ്രൊവിഷന്‍ അനര്‍ഹമായി നല്‍കി
        ബ്ലോക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ എന്ന
പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ പ്രൊവിഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ ഫീ, ചെക്ക്
മെഷര്‍മെന്റ് ഹോണറേറിയം എന്നിവയോടൊപ്പം വാറ്റ്, നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി,
എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രൊവിഷന്‍ അനര്‍ഹമായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് നല്‍കിയതിനാല്‍ കരാറുകാരന്
അധികതുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം. - 18/16-17 (എസ് ഒ 129/18)

കരാറുകാരന്‍ - ‍ജോസ് മോന്‍ പി.സി., പുളിച്ചാലും മൂട്ടില്‍



നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -സെക്രട്ടറി

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക – 350000

എം ബുക്ക് നം. - 03/17-18

ബില്‍ നം. - 1-17-18/16.06.17- 3,50,000/-

ഇനം നല്‍കിയത്നല്‍കാവുന്നത്അധികം
പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ആകെ മൂല്യം 3,34,421 3,34,421

കൂട്ടുക
വാറ്റ് 4% 13,377 0

നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി
1%

3,344 0

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ ഫീ 3% 10,033 10,033

ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ്
ഹോണറേറിയം1%

3,344 3,344

ആകെ 3,64,519 3,47,798

പരിമിതപ്പെടുത്തുക 3,50,000 3,47,798

കുറയ്ക്കുക
വാറ്റ് 13,377 13,377

നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി3,344 3,344

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ ഫീ 10,033 10,033

ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ്
ഹോണറേറിയം

3,344 3,344

ആദായനികുതി 1% 3,344 3,344



ആകെ 33,442 33,442

കരാറുകാരന് 3,16,558 3,14,356 2,202

ഇപ്രകാരം ബില്‍ തയ്യാറാക്കി കരാറുകാരന് അധികം തുക നല്‍കിയത് തിരികെ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.                                                                                                    

3-4   മണ്ണ് എടുത്തുമാറ്റല്‍ കരാറുകാരന് അധിക തുക നല്കി
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 051/2018

പ്രോജക്ട് കരിക്കാട്ടൂര്‍ നാല് സെന്റ് കോളനി മണ്ണ്
സംരക്ഷണം

അടങ്കല്‍ 7,00,000/- (വികസനഫണ്ട്)
നിര്‍വ്വഹണം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍
കരാര്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി

4/AE/LSGD/KPLYBP/17-18Dt.09.10.2017

ബില്‍ നം./
തീയതി

15/17-18, 27.2.18

കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ.മനോജ് തോമസ്
അളവ് പുസ്തകം 15/17-18

ചെലവ് വിവരം
ആകെ ചെലവ് 5,65,478/-, കരാറുകാരന് 5,54,168/-
കേരളഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് 40580101016080 അക്കൗണ്ടില്‍
നല്കി, ഐ.റ്റി 5,655/- വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് 5,655/-

                കരിക്കാട്ടൂര്‍ നാല് സെന്റ് കോളനി മണ്ണ് സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ ഇനം 1 ആയി
ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 163.015 ക്യു.മീ മണ്ണ് എടുത്തുമാറ്റുകയായിരുന്നു. അളവുപുസ്തകപ്രകാരം ഈ മണ്ണ്
സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ ഉള്‍വശം നിറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചതായി അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.എസ്.ആര്‍ 2016/2.6.1, കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് 0.5095
പ്രകാരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് 190.16 ആണെങ്കിലും കരാറുകാരന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ



250/- രൂപ (ക്യു.മീ) പ്രകാരം 40,753.75 രൂപ കരാറുകാരന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ എടുത്തുമാറ്റുന്ന
മണ്ണ് വിരിച്ച് നിരപ്പാക്കുന്നതിന് കൂടിയുള്ള തുകയാണ് ഈ ഇനത്തില്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്രകാരം
വിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കില്‍ ഡി.എസ്.ആര്‍ 2016/2.38, കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് 0.5095 പ്രകാരം ഉള്ള തുക
കുറവ് ചെയ്യണം (Deduct for disposed soil not levelled and neatly dressed). എടുത്ത മണ്ണ് സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ
ഉള്‍വശം നിറക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചതായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍
മേല്‍പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ തുക കുറവ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം
കരാറുകാരന് അധികം നല്കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

163.015 ക്യു മീ മണ്ണിന് 250/- രൂപ പ്രകാരം നല്കിയ തുക 40,753.75
163.015 ക്യു മീ മണ്ണിന് ഡി.എസ്.ആര്‍ 2016 /2.38,
കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് 0.5095 പ്രകാരം കുറക്കേണ്ട തുക
(38x1.5095=57.36)@57.36/ക്യു.മീ

9,350/-

കരാറുകാരന് നല്കാവുന്ന തുക(40753.75-9350) 31,403.75
അധികം നല്കിയത് 9,350/-

        അപാകതയിലുള്ള വിശദീകരണം ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ്
നല്കിയെങ്കിലും മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അധികം നല്കിയ 9,350/- രൂപയുടെ ചെലവ്
ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും 9,350/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി
സര്‍ക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കു വരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-5   ഓവര്‍ഹെഡ്ചാര്‍ജ് അധികനിരക്ക് നല്കി, കാലി ബാരല്‍ വില ഈടാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 139/2018
പ്രോജക്ട് ആനക്കല്ല് എറികാട് റോഡ് റീടാറിംഗ്
അടങ്കല്‍ 3,00,000/- (വികസനഫണ്ട്)
കരാര്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി

40/AEE/LSGD/KPLYBP/17-18Dt.07.03.2017



നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍ഞ്ചിനീയര്‍

കണ്‍വീനര്‍ ശ്രീ.തോമസ് മാത്യു
അളവ് പുസ്തകം 21/AEE/LSGD/KPLY/2016-17
ബില്‍ നം./
തീയതി 20/17-18, തീയതി 11.7.17

ചെലവ് വിവരം

ആകെ ചെലവ് 2,98,020/-, കരാറുകാരന് 2,74,179/-
ഫെഡറല്‍ബാങ്ക് 10310100237230 അക്കൗണ്ടില്‍
നല്കി ഐ.റ്റി 5,960/- വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് 2,980/-
വാറ്റ് 14,901/-

                സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി 2014 നിരക്കനുസരിച്ച് 46.67 കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് ഉള്‍പ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ
എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമാണ് പ്രവൃത്തി കണ്‍വീനറെ ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10% ഓവര്‍ഹെഡ്ചാര്‍ജ്
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം ഒഴിവാക്കിയുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫിനാന്‍സ് വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 14.12.2016 ലെ Ind&pw-
B2/266/2016-Fin കത്ത് പ്രകാരം ഗുണഭോക്തൃസമിതി വഴി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍
7.5% ഓവര്‍ഹെഡ്ചാര്‍ജ് അനുവദിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ അധികമുള്ള 2.5%
കുറവുചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2.5% കുറവുചെയ്യാത്തതിനാല്‍ കണ്‍വീനര്‍ക്ക് നല്കിയ അധികതുകയുടെ
വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വേലമൂല്യം x1.075/1.1 = 298020x1.075/1.1=291247/-(കണ്‍വീനര്‍ക്ക് അധികം നല്കിയത് = 298020-291247=6773/-
രൂപ)

        സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ 16.4.2.1അനുസരിച്ച് (The empty containers shall not be removed from
the site of work, till the relevant item of work has been completed and permission obtained from the Engineer-in-Charge. A few
drums may be removed before completion of work for heating bitumen and mixing aggregates etc. with the permission to the
Engineer-in-Charge.Empty drums required to be returned to stores shall be in good condition. Recovery rate for non-return of the
empty drums or for the damaged drums shall be as decided by the Engineer-in-Charge.)കാലിബാരലുകള്‍ കേടുപാടുകള്‍



കൂടാതെ തിരിച്ച് നല്കിയില്ലെങ്കില്‍ വില ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് 238/-
രൂപയും ജി.എസ്.റ്റിയുമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തിയില്‍ 20 ബാരല്‍ ബിറ്റുമിന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
കാലിബാരല്‍ തിരികെ നല്കുകയോ വില ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

        20 ബാരല്‍ വിലയായി 4,760/-രൂപയും ജി.എസ്.റ്റി ഇനത്തില്‍ (18%)857/- രൂപയും
ഈടാക്കാതിരുന്നതിനും ഓവര്‍ഹെഡ് ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ കുറവു ചെയ്യേണ്ട 6,773/- രൂപയും
ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കരാറുകാരന് അധികം നല്കിയ 11,533/- രൂപയും ജി.എസ്.റ്റി
ഇനത്തിലുള്ള (18%)857/- രൂപയും കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളില്‍
അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-6   കാലിബാരല്‍ തിരികെ നല്കുകയോ വില ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല
        സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ 16.4.2.1അനുസരിച്ച് (The empty containers shall not be removed from
the site of work, till the relevant item of work has been completed and permission obtained from the Engineer-in-Charge. A few
drums may be removed before completion of work for heating bitumen and mixing aggregates etc. with the permission of the
Engineer-in-Charge. Empty drums required to be returned to stores shall be in good condition. Recovery rate for non-return of the
empty drums or for the damaged drums shall be as decided by the Engineer-in-Charge.) കാലിബാരലുകള്‍ കേടുപാടുകള്‍
കൂടാതെ തിരിച്ച് നല്കിയില്ലെങ്കില്‍ വില ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് 238/-
രൂപയും ജി.എസ്.റ്റിയുമാണ്. താഴെപറയുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ‍‍ഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളില്‍ കാലിബാരല്‍ തിരികെ നല്കുകയോ വില
ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി
വിശദാംശങ്ങള്‍

ഉപയോഗിച്ച ബിറ്റുമിന്‍
ബാരലുകളുടെ എണ്ണം

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
തുക

തമ്പലക്കാട്-എം.എന്‍
ലിങ്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്

പ്രോജക്ട് നം.77/18

11 വില 2,618/-

ജി.എസ്.ടി 18% 471/-



കരാറുകാരന്‍ -ടോമി
തോമസ്
മണിമല പഞ്ചായത്ത്
മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡ്

പ്രോജക്ട് നം.133/18

കരാറുകാരന്‍ -ടോമി
തോമസ്

11
വില 2,618/-

ജി.എസ്.ടി 18% 471/-

കാരികുളം തൂങ്കുഴി
ഭാഗം റോഡ്

പ്രോജക്ട് നം.138/18

കരാറുകാരന്‍
-ജാന്‍സണ്‍ ഐസക്

18
വില 4,284/-

ജി.എസ്.ടി 18% 771/-

ആകെ 9520+1713 ജി.എസ്.റ്റി

        അപാകതയില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന്
മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല. ഈസാഹചര്യത്തില്‍ ബാരല്‍വില 9,520/-രൂപയും ജി.എസ്.റ്റി 1,713/- രൂപയും
ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി നിശ്ചിത അക്കൗണ്ടുകളില്‍ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

3-7   പ്രവൃത്തി സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനെതിരെ
നിയമാനുസൃതമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 130/2018
പ്രോജക്ട് ഞാറക്കല്‍ - താമരക്കുളം അറ്റകുറ്റപ്പണി
അടങ്കല്‍ 5,00,000/- (വികസനഫണ്ട്)



കരാര്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി

3/AEE/LSGD/KPLYBP/16-17Dt.29-11-2016

കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ.അജേഷ് കുമാര്‍

ചെലവ് വിവരം

ആകെ ചെലവ് 2,09,529/-,കരാറുകാരന്
1,96,958/- എസ്.ബി.ഐ 67002318876
അക്കൗണ്ടില്‍ നല്കി

ഐ.റ്റി 2,095/- വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് 2,095/-
വാറ്റ് 8,381/-

        അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 24.11.2016 ലെ 01/AEE/LSGD/KPLYBP/16-17 കത്ത് പ്രകാരം
കരാറുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായി അറിയിക്കുകയും സൈറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് 3 മാസത്തിനുള്ളില്‍
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 29.11.2016 ല്‍
കരാര്‍ വച്ചെങ്കിലും പ്രവ‍ത്തി ആരംഭിച്ചത് 06.03.2017 ല്‍ മാത്രമാണ് കരാര്‍ പ്രകാരം കരാര്‍ വച്ച് 10
ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സൈറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും തുടര്‍ന്ന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പണി
ആരംഭിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
ആയതിനാല്‍ കരാര്‍വച്ച് 20 ദിവസത്തിനകം (19.12.2016) പണിആരംഭിച്ച് 3 മാസത്തിനകം
പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 6.3.2017 ല്‍ ആരംഭിച്ച് 20.6.2017 ല്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

               കരാര്‍ വ്യവസ്ഥ ക്രമ നം.7 പ്രകാരം മുന്‍കൂട്ടിക്കാണാന്‍ കഴിയാത്ത കാരണങ്ങളാല്‍ പ്രവ‍‍ൃത്തി
നീണ്ടുപോയാല്‍ കാലാവധിയുടെ 20% സമയം പിഴയില്ലാതെയും തുടര്‍ന്ന് മൂന്നുമാസം വരെ 1%
പിഴയും തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ഓരോ മൂന്നു മാസത്തിനും 2% പിഴ വീതവും ഈടാക്കണം. കരാറുകാരന്‍
സമയ ദൈര്‍ഘ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയോ സപ്ളിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

പണി ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി 19.12.2016
പൂര്‍ത്തീകരണ തീയതി 18.3.2017
പിഴയില്ലാതെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാവുന്നത് 20%
(18ദിവസം)

5.4.2017



1% പിഴയോടെ നീട്ടി നല്കാവുന്ന സമയം 3
മാസം

20.6.2017

                ഇത്തരത്തില്‍ നിയമസാധുതയില്ലാതെ പൂര്‍ത്തീകരണം താമസിപ്പിച്ച കരാറുകാരന് പിഴ
ഈടാക്കാതെ ഫൈനല്‍ ബില്‍ തയ്യാറാക്കി തുക നല്തിയതിന് വിശദീകരണം നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്കിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ നിയമാനുസൃതമുള്ള പിഴ
ഈടാക്കേണ്ടത് നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയാണ്.

3-8   ആനക്കല്ല് ലക്ഷം വീട് കോളനി വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 0056/2018

പ്രോജക്ട് ആനക്കല്ല് ലക്ഷം വീട് കോളനി വനിതാ
തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം

അടങ്കല്‍ 8,00,000/- (വികസനഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം))
നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്‍അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
കരാര്‍ നമ്പര്‍/തീയതി 37/AE/LSGD/KPLYBP/17-18Dt.09.1.2018
കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ.ടോമി തോമസ്
അളവ് പുസ്തകം 38/17-18, 58/17-18

ചെലവ് വിവരം
(പാര്‍ട്ട് ബില്‍ )

ആകെ ചെലവ് 2,38,277/- എസ്.ബി.ഐ
67000703084 അക്കൗണ്ടില്‍ നല്കി ഐ.റ്റി 2,383/-
വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് 2,383/-
റീടെന്‍ഷന്‍-2,09,683/-

അങ്കണവാടി കെട്ടിടത്തിന് മുകള്‍ നില ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല

                പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള അങ്കണവാടി
കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലായി നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിടം വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന് പേര്
ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരുവിധ പരിശീനല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയോ,
പരിശീനലത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപൂര്‍വ്വമായി നടക്കുന്ന



പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങള്‍ കൂടാറുണ്ടെന്നതൊഴിച്ചാല്‍ കെട്ടിടം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടി
വര്‍ക്കര്‍ അറിയിച്ചു. നല്ല രീതിയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും കോണ്‍ക്രീറ്റ് റൂഫ് ഉള്ളതുമായ അങ്കണവാടി
കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി നടക്കുന്ന യോഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുകയും
ഫര്‍ണിഷിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ ആവശ്യകത ഓഡിറ്റില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

മിതവ്യയം പാലിച്ചില്ല

                തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്ന പേരില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റ ഉള്‍വശത്തെ ഭിത്തി
പൂര്‍ണ്ണമായും സിറാമിക് ടൈല്‍ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ച.മീറ്ററിന് 1,000/- രൂപ
നിരക്കില്‍ 69,320/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് പോലും 15
സെന്റീമീറ്റര്‍ പൊക്കത്തില്‍ മാത്രമാണ് ടൈല്‍ ഒട്ടിക്കുക എന്നിരിക്കെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്
മുഴുവന്‍ ഉയരത്തില്‍ സിറാമിക് ടൈല്‍ ഒട്ടിച്ചത് അനാവശ്യ ചെലവായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

പ്രവൃത്തി ഗുണനിലവാരം പുലര്‍ത്തിയില്ല

                5/2018 ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന് 37,624/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് സീലിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ പരിശോധനാ സമയത്ത് സീലിംഗ് പല ഭാഗത്തും വളഞ്ഞ നിലയിലും, സീലിംഗ് ഭാഗങ്ങള്‍



പൊളിയുന്ന നിലയിലുമാണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇതില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തി വേണ്ടത്ര
ഗുണനിലവാരം പുലര്‍ത്തിയില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

3-9   അലുമിനിയം ഫ്രയിം നിര്‍മ്മാണം നല്കിയത് അധിക നിരക്ക്
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 125/2018

പ്രോജക്ട് മുണ്ടക്കയം ഐ.സി.ഡി.എസ് ഓഫീസ്
മെയിന്റനന്‍സ്

അടങ്കല്‍ 3,50,000/- (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം))
കരാര്‍ നമ്പര്‍
തീയതി

40/AE/LSGD/KPLYBP/17-18Dt.09.1.2018

കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ.സാജിദ് കെ.എ.
അളവ് പുസ്തകം 39/17-18

ചെലവ് വിവരം

ആകെ ചെലവ് 1,72,317/-കരാറുകാരന് 1,51,639/-
കാത്തലിക് സിറിയന്‍ ബാങ്ക് 02490133110390001
അക്കൗണ്ടില്‍ നല്കി

ഐ.റ്റി 1,723/- വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് 1,723/-
റീടെന്‍ഷന്‍17,232/-

        ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന ഇനങ്ങള്‍ ഇനം 11 ആയ അലുമിനിയം പാര്‍ട്ടീഷ്യന്‍ ഫ്രയിം വര്‍ക്കും 12 ആയ
ഗ്ലാസ് സ്ഥാപിക്കലും ആയിരുന്നു 2017-18 വര്‍ഷം ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കി പാര്‍ട്ട് ബില്‍ മാറിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡാറ്റാ, അളവുപുസ്തകം എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 12 ആയ ഗ്ലാസ്
സ്ഥാപിക്കല്‍ ഒഴിവാക്കി അലുമിനിയം ഗ്രില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡി.എസ്.ആര്‍ 2014, 21.1.1.1
പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രയിം നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ വിവിധ അലുമിനിയം സെക്ഷനുകളുടെ തൂക്കം
കണക്കാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമല്ല. മാത്രമല്ല ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ്
ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫ്രയിം വര്‍ക്കിന് അനുവദനീയമായ ഡാറ്റാ
പരിശോധിച്ചതില്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായ ക്ലീറ്റ് ആംഗിള്‍ (cleat angle) ഫ്രയിമിന്റെ പുറം ചട്ട 10.5 മീറ്ററിന് 18
എണ്ണം എന്ന കണക്കില്‍ 1 മീറ്ററിന് 1.72 എണ്ണം ആവശ്യമാണ്. അളവു പുസ്തകപ്രകാരം പുറം ചട്ട 151.06 മീറ്ററാണ്
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനാവശ്യമായത് 260 ക്ലീറ്റ് ആംഗിള്‍ (cleat angle) ആണ്. എന്നാല്‍ അളവു പുസ്തകം പ്രകാരം 0.18



മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള 1792 ക്ലീറ്റ് ആംഗിളിന് (322.56മീ) 0.265കി.ഗ്രാം/മീ നിരക്കില്‍ 85.478 കി.ഗ്രാം കണക്കാക്കി കി.
ഗ്രാമിന് 511.99 രൂപ പ്രകാരം 43,763.88 രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ 260 ക്ലീറ്റ് ആംഗിള്‍ (cleat angle) ന് (0.18മീറ്റര്‍
നീളം) 46.8മീറ്ററിന് 0.265 കി.ഗ്രാം/മീ നിരക്കില്‍ 12.40 കി.ഗ്രാം കണക്കാക്കി കി. ഗ്രാമിന് 511.99 രൂപ നിരക്കില്‍
6,349/- രൂപ നല്കാമെന്നിരിക്കെ അധികതുക നല്കിയതിന് വിശദീകരണം ഓഡിറ്റില്‍
ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി നല്കിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തിക്ക്
ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിന്റെ കൃത്യമായ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ഓഡിറ്റില്‍ അസാധ്യമായതിനാല്‍
ഉന്നത തല സാങ്കേതികവിഭാഗം പരിശോധിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-10   പാറത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 5-ാം വാര്‍ഡില്‍ വനിതാ തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം
നിര്‍മ്മാണം - അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട് നം.147/17 (171/18)

അടങ്കല്‍- 4,75,000 (വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവ്- 4,74,328/- (ബില്‍ നം. 28/17-18/ 30.10.2017)

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍- എ.ഇ.ഇ.

        കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ സ്പില്‍ ഓവറായിട്ട്
നടപ്പാക്കിയതാണ് മേല്‍ പ്രോജക്ട്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 39 m2 വിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കോണ്‍ക്രീറ്റ് കെട്ടിടം
നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.

1) കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ചിറ്റടി പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ മുണ്ടക്കയം
വില്ലേജില്‍ ബ്ലോക്ക് നം.2 ല്‍ സര്‍വ്വേ നം 305/15 ല്‍പ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും 45 m2 സ്ഥലം ലൈബ്രറി
പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.ഡെയ്സ്  മാത്യു ബ്ലോക്ക് പ‍ഞ്ചായത്തിന് വിട്ടു നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാല്‍
സ്ഥലം ബ്ലോക്ക് പ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില്‍ പോക്ക് വരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല.



2) കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍, പ്ലംബിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള
പ്രൊവിഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

3) ഗുണഭോക്തൃസമിതി വഴി നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തിയുടെ വരവുചെലവ് കണക്കുകള്‍, സാധനങ്ങള്‍
വാങ്ങിയതിന്റെ കാഷ് ബില്‍, മസ്റ്റ് റോള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവ തയ്യാറാക്കാതെ ബില്‍
തയ്യാറാക്കി കണ്‍വീനര്‍ക്ക് തുക നല്‍കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.3 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ അപാകതകള്‍
പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ 4,74,328 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-11   കരാര്‍ ചമയ്ക്കാന്‍ താമസിച്ചു - പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
                 കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ 2017-18 വര്‍ഷം കരാറുകാര്‍ വഴി നടപ്പാക്കിയ താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാറുകാരന്‍ പഞ്ചായത്തുമായി
കരാര്‍ ചമച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ജി.ഒ.പി. നം. 13/ 2012/ PWD/ തീയതി- 1.2.12 പ്രകാരം പുതുക്കിയ കേരള
പൊതുമരാമത്ത് മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2009.6 പ്രകാരം സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14
ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ ചമയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും PAC യുടെ 1%
പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം കരാര്‍ ചമയ്ക്കേണ്ടത്.

ക്രമ
നം. പ്രോജക്ട് നം./പേര് കരാറുകാരന്‍

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
കൈപ്പറ്റിയ
തീയതി

കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട
തീയതി പി.എ.സി.

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന
പിഴ

1

118/18

സി.എസ്.ഐ.
നാടുകാണി
സാംസ്കാരികനിലയം
നവീകരണം

ശ്രീ.
സെബാന്‍
എബ്രഹാം,
കല്ലറയ്ക്കല്‍,
ചെമ്മലമറ്റം

18.12.17 9.1.18 4,54,235 4,542



       നിയമാനുസൃത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാറിലേര്‍പ്പെടാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും PAC യുടെ
1% പിഴ ഈടാക്കാതെ കരാര്‍ ചമച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആയത് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.2 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതില്‍ കരാറുകാരനില്‍
നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും 4,542 പിഴ ഈടാക്കി
വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-12   ഡെപ്പോസിറ്റ് /സംയോ‍‍ജിത പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ വിനിയോഗവിശദാംശങ്ങള്‍
ലഭ്യമാക്കാത്തത്
    കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പ‍ഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷം വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികള്‍ നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്കും
കെെമാറി നല്‍കിയ ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയൊ, പൂര്‍ണ്ണമായ വിനിയോഗത്തിന്റെയൊ
വിശദാംശങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രോ‍‍‍ജക്ട്
നം. പ്രോ‍‍‍ജക്ട് നിര്‍വ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍തുക ബില്‍
നം.

സ്ഥാപനം/
അക്കൗണ്ട് നം. അഭിപ്രായം

1 08/18 പാലിയേറ്റീവ്
കെയര്‍ സെക്രട്ടറി 2,50,000 18/17-

18/14.11.17

മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001212

2 ,, ,, ,, 4,00,000 7/17-
18/31.07.17

പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

799011400001494

3 ,, ,, 2,50,000 8/17-
18/19.08.17

കോരുത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

799011400001176



4 ,, ,, 3,00,000 09/17-
18/19.08.17

കൂട്ടിക്കല്‍
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001238

5 225/18 സാമൂഹ്യസുരക്ഷാമിഷന്‍
വിഹിതം

,, 10,00,000 09/17-
18/24.02.18701011400000134

6 07/18
പാറത്തോട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ജലനിധി വിഹിതം

,, 7,50,000 06/17-
18/31.07.17

പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001494

7 17/17-18 അങ്കണവാടികള്‍ക്ക്
സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

,, 90,000 15/17-
18/28.10.17

മണിമല ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400000993

8 ,, ,, ,, 3,50,000 17/17-
18/10.11.17

മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001212

9 ,, ,, ,, 6,40,000 49/17-
18/22.02.18

പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001494

10 229/18

വനിതാ തൊഴില്‍
പരിശീലന കേന്ദ്രം
കുഴില്‍ കിണര്‍
നിര്‍മ്മാണം

,, 5,00,000 62/17-
18/27.03.18

ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്
708011400000051

11 224/18

വിവിധ പട്ടികജാതി
കോളനികളിലും
സങ്കേതങ്ങളിലും കുഴല്‍
കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം

,, 76,00,000 51/17-
18/27.02.18

ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍
ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്
708011400000051



12 196/17-18
ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്ലാനിംഗ്
സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്
വിഹിതം

,, 1,00,000 21/17-
18/21.11.17

ഡിസ്ട്രിക്ട്
പ്ലാനിംഗ്
ഒാഫീസ്
08011400000041

13 182/17-18

എരുമേലി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
മാലിന്യസംസ്കരണ
പ്ലാന്റിന് വിഹിതം

,, 15,18,800 27/17-
18/10.1.18

എരുമേലി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്
799011400001112

ആകെ 1,37,48,800

        എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റുകള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഫണ്ട്
കൈപ്പറ്റിയതിന്റെയൊ, പൂര്‍ണ്ണമായ വിനിയോഗത്തിന്റെയൊ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.
വിശദാംശങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിവിധ ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തുകള്‍ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായാണ് തുക ആവശ്യപ്പെട്ടത്, ആവശ്യപ്പെട്ട തുക
മുഴുവന്‍ കൈമാറിയോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
ഒാഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപ‍ടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവത്തില്‍
1,37,48,800 രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-13   ഐ.എ.വൈ. ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല



                കൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് III-ാം വാര്‍ഡിലെ ശ്രീമതി മേരി ജോസഫ് കരോട്ടുകിഴക്കേല്‍
താളുങ്കല്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഒന്നാം ഗഡുവായി 48,000 രൂപ 20.01.2017 ല്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടിയാള്‍ നാളിതുവരെ ബാക്കി തുക കൈപ്പറ്റുകയോ ഭവന നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ടിയാളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
തീയതി

ലഭിച്ച
തുക പ്രോജക്ട് നം./പേര് ചെലവ്ബാക്കി

ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

3/18 1,50,000 61/18, പൈപ്പ്‍ലൈന്‍
മെയിന്റനന്‍സ്

62,245 87,755

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

3/18 4,90,000

47/18, ആനക്കല്ല്
പൊന്‍മല ഭാഗത്ത്
ചെക്ക് ഡാം
നിര്‍മ്മാണം

0 4,90,000

4-2   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിന് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍



നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്

ചെക്ക്/
വൗച്ചര്‍
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച തുക
ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുള്ള
തുക

ഭൂജല
വകുപ്പ്

224/18,

പട്ടികജാതി
കോളനികളിലും
സങ്കേതങ്ങളിലും
കുടിവെള്ളത്തിനായി
കുഴല്‍കിണര്‍
നിര്‍മ്മാണം

അക്കൗണ്ട്
ട്രാന്‍സ്ഫര്‍

7600000 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

76,00,000

ഭൂജല
വകുപ്പ്

229/18, വനിതാ
തൊഴില്‍ പരിശീലന
കേന്ദ്രങ്ങളില്‍
കുഴല്‍കിണര്‍
നിര്‍മ്മാണം

അക്കൗണ്ട്
ട്രാന്‍സ്ഫര്‍

5,00,000 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

5,00,000

ആകെ 81,00,000 81,00,000

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ഇനത്തില്‍ ഗുണഭോക്തൃസമിതി കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക്
തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-4   വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ ഇനത്തില്‍ വരവോ ചെലവോ ഇല്ല.



4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
                ഇല്ല.

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം വരവില്ല.

4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
വിശദാംശങ്ങള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം

1999-00 5 2004-05 2-1
വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിനായി
വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍
എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിച്ചില്ല

2002-03 3-2 2005-06 2-25-1
അംഗീകാരമില്ലാത്ത SGRY
പദ്ധതികള്‍ക്ക് വകമാറ്റി
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കി

2003-04 3-2 2005-06 2-25-2

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ തൊഴില്‍
സാധ്യതാ പരിശീലന
പരിപാടിയില്‍
ക്രമക്കേടുകള്‍

2004-05 3-2 2007-08a 3-36-1

യുവജന കായിക ക്ഷമതാ
പരിപാടി-കരാറുകാരന്‍
വ്യാജരേഖ ചമച്ച് തുക
തട്ടിയെടുത്തു



4-8   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് (മുന്നിരിപ്പ്
ഉള്‍പ്പടെ)

12,04,97,143

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 8,16,76,228
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

35,375

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 1,49,68,803

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-3 2,202 ശ്രീ.കെ.എസ്.ബാബു,
സെക്രട്ടറി

3-4 9,350

ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.,
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3-5 12,590

ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.,
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍



3-6 11,233

ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.,
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 35,375

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും

ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-2 6,88,175 ശ്രീ.കെ.എസ്.ബാബു, സെക്രട്ടറി
3-1 57,500 ശ്രീ.കെ.അജിത്, സെക്രട്ടറി

3-10 4,74,328 ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

3-12(2, 3, 4, 6) 17,00,000 ശ്രീ.കെ.എസ്.ബാബു, സെക്രട്ടറി
3-12(1, 7, 8, 12) 7,90,000 ശ്രീ.ശശീന്ദ്രന്‍ കെ.എന്‍., സെക്രട്ടറി
3-12(5, 9, 10, 11,
13) 1,12,58,800ശ്രീ.കെ.അജിത്, സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ
വിവരം

ഖ.3-5 - 857(ജി.എസ്.റ്റി.)

ഖ.3-6 - 1713 (ജി.എസ്.റ്റി.)

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

                ഇല്ല



(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ്
നടന്ന സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.കെ.എസ്.ബാബു,
സെക്രട്ടറി ലഭ്യമല്ല.

കുന്നിയില്‍,
മരുതുംമൂട്,
പെരുവന്താനം പി.ഒ.,
686562

ശ്രീ.അശോകന്‍ റ്റി.എം.,
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

ലഭ്യമല്ല.
തൈക്കൂട്ടത്തില്‍,
കലവൂര്‍ പി.ഒ.,
ആലപ്പുഴ-688652

4-9   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ
എണ്ണം

റിമാര്‍ക്സ്

2001-02 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/18/811(1)/18/7.5.18

13



2006-07 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(2)/18/7.5.18

13

2007-08 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(3)/18/7.5.18

05

2008-09 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(4)/18/7.5.18

05

2009-10 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(5)/18/7.5.18

03

2010-11 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി13/791(5)/13/4.9.13

--

2011-12 എല്‍.എഫ്.കെ.പി 13-758/13/01.11.2013

2012-13 എല്‍.എഫ്.കെ.പി 13-65/16/20.08.2016 15

2013-14 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/
അദാ/811(7)18/7.5.18

10

2014-15
&

2015-16

കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/1507/18/20.1.18

11

2016-17 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/1215/
അദാ/18/8/811(8)/7.5.18

8



സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം

അനുബന്ധം - 1
ഒാഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

നം.കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/12/2019                                     കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം

ഫോണ്‍ഃ 04812564886

ഇ-മെയില്‍ഃ doktm.ksad@kerala.gov.in



തീയതി: 31.01.2019

        1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഒാഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ നാലാം വകുപ്പും 1994 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215- വകുപ്പും അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
ഒാഡിറ്റിനുവേണ്ടി കംട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഒാഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദേശിച്ച ഒാഡിറ്റിങ്
സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ അവലംബിച്ചും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 ലെ
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക ഞാന്‍ പരിശോധിച്ചതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

        ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ഭാഗം 2, 3 എന്നിവയില്‍ വിവരിക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ഒഴിച്ചാല്‍ എന്റെ
അഭിപ്രായത്തില്‍ വാര്‍ഷികധനകാര്യസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിന്റെ
2017-18 വര്‍ഷത്തെ വരവുചെലവു കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്
തയ്യാറാക്കിയത് 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും 2011ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്.

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

കേരള സംസ്ഥാന ഒാഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ജില്ലാ ഒാഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം




