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സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന

ൾ ക്ക് ദി ക്തി ണ്ഡി ർ പ്പ്



ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ്
സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പകർപ്പ്:

1.ഡയറക്ടര്‍,കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
2.അസി.‍ഡവലെപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ (ജനറല്‍) കോട്ടയം
3.ഓഫീസ് കോപ്പി



നമ്പർ:   കെ.എസ്.എ.-
കെ.റ്റി.എം.പി15/777/2022

തീയ്യതി:  26/05/2022

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ
2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്  215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   കോട്ടയം   ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 01-10-2019 മുതൽ 31-03-2020 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ
പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    14
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   5 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
   ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    14
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 07-05-2022 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ്

ത്തിൽ രി പ്പി ടി രി ണി



സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത
ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ ഷൈജു എസ്. സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

25-04-2022 07-05-2022

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
25-04-2022 07-05-2022

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീ.പ്രസാദ് പി ജി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍, ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്
ശ്രീമതി ലേഖ വി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ ( 04.05.2022 മുതല്‍ 07.05.2022 വരെ)



റ്റ് ( മു )
ശ്രീ.രാജേഷ് എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.രഞ്ചിത് എം, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓ‍ഡിറ്റര്‍ ( 04.05.2022 മുതല്‍ 07.05.2022 വരെ)
ശ്രീ.എമില്‍ റ്റി ഏബ്രഹാം, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓ‍ഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി സോഫി
ജോസഫ് പ്രസിഡന്റ് 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ് സെക്രട്ടറി 01-04-2019 31-03-2020

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.അനിത എ വി കൃഷി അസി.ഡയറക്ടര്‍ 01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ.രാജന്‍.കെ.വി. ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍.

01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.തോമസ് മത്തായി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി മുണ്ടക്കയം.

01-04-2019 10-04-2019

ഡോ.സാലി സഖറിയ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി മുണ്ടക്കയം.

11-04-2019 31-03-2020



ഡോ.സീന ഇസ്മായില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
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സി.എച്ച്.സി കൂട്ടിക്കല്‍.

01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ.അജിമോന്‍.ടി.എസ്. പട്ടികജാതിവികസന
ഓഫീസര്‍.

01-04-2019 16-10-2019

ശ്രീ.അനീഷ് ബി നായര്‍ പട്ടികജാതിവികസന
ഓഫീസര്‍.

17-10-2019 31-03-2020
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01-04-2019 31-03-2020
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01-04-2019 31-03-2020

ഡോ.ഡെന്നിസ് തോമസ് സീനിയര്‍ വെറ്റിനറി
സര്‍ജന്‍

01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീ.നിസ്സാര്‍.ടി.എ.
ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2019 31-03-2020

ശ്രീമതി.ദീപ.ടി.ആര്‍.
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി

01-04-2019 28-07-2019



ശ്രീമതി.സബിത എസ്
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി

29-07-2019 15-01-2020

ശ്രീ.നിബു കുര്യന്‍
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി

16-01-2020 06-02-2020

ശ്രീ.പ്രസാദ് പി
അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എന്‍ജിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി

07-02-2020 31-03-2020

ശ്രീ.ടി.പദ്മകുമാര്‍
അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.

01-04-2019 27-09-2019

ശ്രീ.സലീല്‍ ക്ലീറ്റസ്
അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.

28-09-2019 13-11-2019

ശ്രീമതി.ഷെറിന്‍
അമ്പിളി ജെയിംസ്

അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.

14-11-2019 31-03-2020
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ബജറ്റ്-വിശകലനം
        2019-20 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 23/02/2019 തീയതിയി
1(1)-ാം നം. തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ് വിവര
ധനകാര്യ പത്രിക റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രിക(R&P) പ്രകാരമുള്ള വരവ്-ചെലവ് കണക്കുക
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം പ്രതീക്ഷിച്ചത്
(Budget)

2019-20
R&P പ്രകാരം

മുന്നിരിപ്പ് 5140725 36580979
വരവ് 447043240 62968642
ആകെ 452183965 99549621
ചെലവ് 450238965 90151817
നീക്കിയിരിപ്പ് 1945000 9397804

                ബജറ്റ് പ്രകാരം 44.70 കോടി രൂപയുടെ പ്രതീക്ഷിത വരവും 45.02 കോടി രൂപയു
പ്രതീക്ഷിത ചെലവുമാണ് കണക്കാക്കിയത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 ഇന്‍കം 
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ പത്രിക(I&E) പ്രകാരം വരുമാനം 4.83 കോടി രൂപയും ചെലവ് 4.85 കോ
രൂപയുമാണ്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത തുകകളും യഥാര്‍ത്ഥ തുകകളും തമ്മില്‍ വലി
അന്തരം നിലനില്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥക
കൃത്യമായി പാലിച്ചല്ല ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായ
രാജ് നിയമം സെക്ഷന്‍ 214-ല്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവശ്യമായ മുന്നൊരു
നടത്തി ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



1-2   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ അപാകതകള്‍
                കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍കം
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ പത്രിക പ്രകാരം വരുമാനം 48333808 രൂപയും ചെലവ് 48570707 രൂപ
തന്‍വര്‍ഷ പ്രവര്‍ത്തന നഷ്ടം 236899 രൂപയുമാണ്. 31/03/2020-ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്
ആസ്തിമൂല്യം 134572276 രൂപയും ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യം 143453932 രൂപയും ജനറല്‍ ഫണ്ട് (-)888
രൂപയുമാണ്. മേല്‍വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള ധനകാര്യ പത്രിക പഞ്ചായത്തിലെ അടിസ്ഥാ
രേഖകളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും
താഴെ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങ് അപാകതകള്‍ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

1. 31/03/2020 തീയതിയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനറല്‍ ഫണ്ട്, ക്യാപ്പി
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍ എന്നിവയുടെ കൃത്യത വ്യക്തമാക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖക
വിശദീകരണവും ലഭ്യമല്ല.

2. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ 31/03/2020-ല്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതും 2019-20 വര്‍
ഇടപാടുകളുണ്ടായിരുന്നതുമായ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകളുടെ എ.സി.ആ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിമയത്തിന്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല.

3. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ (B-7ഷെഡ്യൂ
വിശദാംശം രേഖപ്പെടുത്തി ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസി
രജിസ്റ്ററിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ലഭിച്ച ഡെപ്പോസിറ്റ് മുന്നിരിപ്പ് തന്‍വര്‍ഷ ഇടപാടുക
എന്നിവയുടെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല.

4. സര്‍ക്കാര്‍/മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലേക്ക് ഒടുക്കാനുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യ
വ്യക്തമാക്കുന്ന Government/Other ഡ്യൂസ് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

5. 26/07/2011-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്)152/2011-ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി പഞ്ചായ
ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടി
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി-ബാധ്യത നിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കൃത്യമായി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടി
പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ മൂല്യം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.



6. I-17(A) ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ആസ്തികളുടെ മൂല്യശോഷണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന്
ആധികാരികത കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ ഷീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

7. വാടക ഡി.സി.ബി. തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ വാര്‍ഷി
കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട തുകയുടെ ആധികാരികത വ്യക്തമല്ല.

8. Capital Work In Progress ശീര്‍ഷകത്തിലെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെയും മുന്നിരിപ്പിന്റെയും കൃത്യ
വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

9. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. 31/03/2020 തീയതിയി
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി-18 ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളുടെ ആധികാരികതയും അക്കൗ
ശീര്‍ഷകങ്ങളിലെ മുന്നിരിപ്പിന്റെ കൃത്യതയും വ്യക്തമല്ല

10. I-18 ശീര്‍ഷകത്തില്‍ പ്രയര്‍ പീരീ‍ഡ് ഐറ്റമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 711946 രൂപയു
കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകള്‍/വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

11. MNREGS ഫണ്ടിന്റെ വിനിമയം വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിശ്ചി
ശീര്‍ഷകത്തില്‍(320100101) അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും പദ്ധതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വാര്‍ഷി
കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതുമായിരുന്നു.

                ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന മേല്‍വിവരി
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ഓരോ കണക്കുകളും വിശദീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന രേഖക
തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
                2019-20 വര്‍ഷത്തെ റസീറ്റ് & പേമെന്റ് പത്രികയിലെ കണക്കുകളുടെ വിശദാംശ
ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വരവ്, ചെലവ് നഷ്ടം, തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക എന്നിവയും ചുവ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് 36580979



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
വരവ്

62968642

ആകെ 99549621
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
ചെലവ്

90151817

നീക്കിയിരിപ്പ് 9397804
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത
തുക

6923

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ
തുക

8794997

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം
                കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ വികസന ഫ
മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് എന്നിവയുടെ വിനിയോഗ വിവരം ഗ്രാന്റ് പത്രിക പ്രകാരമുള്ള
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഗ്രാന്റ്-ഇനം മുന്നിരിപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ്/
വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്/

ലാപ്സായ തുക
ചെലവ്

%
വികസന
ഫണ്ട്-ജനറല്‍

0 55838761 55838761 35925713 19913048 64.33

വികസന
ഫണ്ട്-SCP

0 20287000 20287000 9340979 10946021 46.04



വികസന
ഫണ്ട്-TSP

0 5509000 5509000 3396762 2112238 61.65

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്-
Non
Road

0 7060000 7060000 3026673 4033327 42.87

     2019-20 വര്‍ഷം ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഫണ്ടായി 47.92 ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചു

1-5   വാര്‍ഷികപദ്ധതി അവലോകനം.
പദ്ധതി രൂപീകരണ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തയാറാക്കിയ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയു
അംഗീകാരം ലഭ്യമായ 2019-20 വാര്‍ഷികപദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
വാര്‍ഷികപദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 02-10-2018-
ഗ്രാമസഭ 07-11-2018-ലും, വികസനസെമിനാര്‍ 29-11-2018-ലും നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്രകാ
തയാറാക്കിയ 07-06-2019ലെ 1-1 തീരുമാനപ്രകാരം ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരി
വാര്‍ഷികപദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ 16-03-2020 ലെ 2707/2018/DPC/DPO/KTM ന
ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
വാര്‍ഷികപദ്ധതിയുടെ വിവരം

അംഗീകാരം
ലഭിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ
എണ്ണം

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രോജക്ടുകള്‍

വകയിരുത്തിയ
തുക ചെലവ് ചെലവ്

ശതമാനം

223 116 112126595 51690127 46

അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവ
ചേര്‍ക്കുന്നു.



ക്രമ
നം. നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അംഗീകാരം
ലഭിച്ച
പ്രോജക്ടുകള്‍

നടപ്പിലാക്കിയത്.
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി
വകയിരുത്തിയ
തുക.

ചെല

1 സി.ഡി.പി.ഒ 6 5 3552502 30505

2 സെക്രട്ടറി 91 55 48519005 28076

3
മെഡി.ഓഫീസര്‍,

സി.എച്ച്.സി
8 3 3713009 19538

4 പട്ടികജാതി വികസന
ഓഫീസര്‍

2 1 2776499 30000

5 കൃഷി അസി.ഡയറക്ടര്‍ 6 3 1543600 49269

6 ക്ഷീരവികസന
ഓഫീസര്‍

2 1 2600000 14000

7 വ്യവസായ വികസന
ഓഫീസര്‍

2 1 1166660 16666

8 അസി.എക്സി.എന്‍ജിനീയര്‍ 1 0 1387000 0

9 അസി.എന്‍ജിനീയര്‍ 105 47 46868320 16249



ആകെ 223 116 112126595 51690

അംഗീകാരം ലഭിച്ച ആകെ 223 പ്രോജക്ടുകളില്‍ 107 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കിയില്ല. കൂടാ
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ 46 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ച
വകയിരുത്തുന്ന തുകയെക്കാള്‍ വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് തുകയു
ലഭ്യതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലയെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. സ്പി
ഓവറായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ പോലും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നില്ല. സ്പില്‍ ഓവറാ
നടപ്പാക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച 81 പ്രോജക്ടുകളില്‍ 18 എണ്ണം ‍ നടപ്പാക്കിയില്ല.

13-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ പൊതുലക്ഷ്യമായ തുടര്‍ച്ചാ സാധ്യതയോടെയുള്ള പരിസ്ഥി
സുരക്ഷ, സാമൂഹ്യനീതി, സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ച എന്നിവ സാധിക്കുന്നതി
ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കാന്‍ പാകത്തിലുള്ള വളരെ ചുരു
പ്രോജക്ടുകളാണ് വാര്‍ഷികപദ്ധതിയില്‍ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. സംസ്ഥാ
സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരുന്ന ആര്‍ദ്രം, ലൈഫ്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം
ഹരിതകേരളം എന്നീ മിഷനുകളെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുമായി ഏകോപിപ്പി
നടപ്പിലാക്കുന്നവിധം ഏതാനും പ്രോജക്ടുകള്‍ വിഭാവനം ചെയ്തുവെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണലക്ഷ്യപ്രാ
കൈവരിച്ചില്ല.

സി.ഡി.പി.ഒ നടപ്പാക്കിയ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്, അങ്കണവാ
പോഷകാഹാരം എന്നീ പ്രോജക്ടുകള്‍, ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നടപ്പാക്കി
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാല്‍ സബ്സിഡി പ്രോജക്ട് എന്നിവ ബ്ലോക്ക് പ‍ഞ്ചായത്ത് പരിധിയി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് വിഹിതം കൈമാറലായാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.
കമ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാന പ്രോ
സെക്കന്ററി പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കിടപ്പുരോഗികള്‍
ആശ്വാസം പകരുന്നതിന് പ്രോജക്ട് പ്രയോജനപ്പെടുകയുണ്ടായി. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍
പഠനമുറിയാണ് പട്ടികജാതി വികസനഓഫീസര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായ



അഗ്രോ സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവ്, കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ കൃ
അസി.ഡയറക്ടര്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം, തൊഴില്‍ സംരം
എന്നിവ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാ
പ്രോജക്ടിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍, ആശ്രയ പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് വിഹിതം നല്കല്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കി
പശ്ചാത്തലമേഖലയിലെ പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വിഹിതം നല്കല്‍, ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി
വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ സാമൂഹ്യനീതി, പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷ
സാമ്പത്തികവളര്‍ച്ച എന്നിവയെ സഹായിക്കാനുതകുന്ന പ്രോജക്ടുകളാണ്.
കൂടാതെ സി.എച്ച്.സി.കളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഡയപ്പര്‍ ഡൈജസ്റ്റര്‍ സ്ഥാപിക്ക
സ്കൂളുകളില്‍ നാപ്കിന്‍ വെന്റിംഗ് മെഷീന്‍ നാപ്കിന്‍ ഡിസ്ട്രോയര്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ തുടങ്ങി
പ്രോജക്ടുകളും പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹ
നടത്തിയ പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 09/20, 294/20, എന്നീ പ്രോജക്ടുകള്‍ അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് മൈക്ക് സെ
വാങ്ങല്‍ മാത്രമാണ്. 09/20 പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 30 മൈക്ക് സെറ്റുകളും, 294/20 എന്ന പ്രോ
പ്രകാരം 15 മൈക്ക് സെറ്റുകളും വാങ്ങി 1110806/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു. (342698/- രൂപയുടെ ചെലവ്
21ലാണ് കണക്കില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്) വികസന മുന്‍ഗണനകളെ അവഗണിച്ചുള്ള വാങ്ങ
മാത്രമായാണ് ഈ പ്രോജക്ടിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കുക. കൂടാതെ സോളാര്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുക
ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇനം തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍, മൈ
സെറ്റ് വാങ്ങല്‍, ലൈബ്രറികള്‍ക്കുള്‍പ്പെടെ ഫര്‍ണിച്ചര്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവ
പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുകയും, വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവയുടെ
സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ ഡേറ്റകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലയെന്നത് വലിയ അപാകതയാ
പ്രോജക്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച മോണിറ്ററിംഗും നടക്കുന്നില്ല.



എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ പലതും ആരംഭി
വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷവും പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നില്ലയെന്നാണ് 
സാംസ്കാരികനിലയങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി നിര്‍മ്മി
കെട്ടിടങ്ങളിലെ പരിശോധനകളില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മെയിന്റനന്‍
വയറിംഗ് എന്നിങ്ങനെ പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ചെലവുകള്‍ നടത്തുന്നതിനപ്പു
കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ നടപടികള്‍ ഭരണസമി
സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

വാര്‍ഷികപദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഹിതം നല്കല്‍ പ്രോജക്ടുകളൊഴികെയുള്ള മി
പ്രോജക്ടുകളും ഇപ്രകാരം അപൂര്‍ണ്ണമായോ, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സാധിക്കാതെയോ
അവശേഷിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. ക്രിയാത്മകമായ നടപടികളിലൂടെ വാര്‍ഷികപദ്ധ
പ്രോജക്ടുകളുടെ‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയുടെ
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. നിര്‍മ്മാണം നടത്തി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെ
നിലയില്‍ കിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങ
മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവ അടിയന്തിരമാ
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാഗികമായി കിടക്കുന്ന നിര്‍മ്മിതികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരി
ജനോപകാരപ്രദമാക്കുന്നതിനും പൊതുപണത്തിന്റെ ചെലവ് പാഴാകുന്നില്ലയെന്നും
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രോജക്ടുകള്‍‍ നടപ്പാക്കിയില്ല-സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റ് ലാപ്സായി.

വാര്‍ഷികപദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നടപ്പാക്കാന്‍ ബ്ലോ
പഞ്ചായത്തിന് സാധിക്കാത്തതുമൂലം ചുവടെ ചേര്‍ക്കും പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാ
ലാപ്സാവുകയുണ്ടായി.

ഫണ്ട് വരവ് ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്/
ലാപ്സായത്



വികസനഫണ്ട്,ജനറല്‍ 55838761 35925713 19913048
വികസനഫണ്ട്,എസ്.സി.പി 20287000 9340979 10946021
വികസനഫണ്ട്,റ്റി.എസ്.പി 5509000 3396762 2112238
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം 7060000 3026673 4033327

സമയബന്ധിതമായി പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ലാപ്സാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാ
ഭരണസമിതിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരസ്പരപൂരകമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഇക്കാര്യത്തി
ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

1-6   മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി
                തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഫണ്ടിന്റെ വിനിമയം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകാ
പത്രികയില്‍ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-7   സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പദ്ധതികള്‍
                വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷനുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ മുഖേന വിതര
ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ക്ക് തു
ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല.

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍
പരിശോധന 25.04.2022 തീയതിയില്‍ 03.00 പി. എം. ന് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തി
നടത്തുകയുണ്ടായി. തുകകള്‍ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.



1-9   ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം.
കാര്യക്ഷമമായ ആഭ്യന്തരനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടിക
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയുണ്ടായില്ല. വ്യക്തമായി നിര്‍വചി
അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനമാണ് സ്ഥാപനത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പണസംബന്ധമാ
ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേടുണ്ടാകാത്തവിധം നിയന്ത്രണങ്ങ
ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, സേവനരേഖകള്‍ എന്നിവ കൃത്യമാ
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. നാമമാത്രമായ തനത് വരുമാനങ്ങള്‍ കൃത്യമാ
തിട്ടപ്പെടുത്താനും ഈടാക്കാനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഡി.സി
തയ്യാറാക്കി കുടിശിക ഉള്‍പ്പെടെ ഈടാക്കുന്നതില്‍ അലംഭാവം നിലനില്‍ക്കു
സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലിനും, സംഭരണത്തിനും സര്‍ക്കാ
ഉത്തരവുകളും നടപടിക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍, 
ഇലക്ട്രോണിക് ഉല്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ വാങ്ങല്‍ നടപടികളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതി
പ്രൊക്യുവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നി
പ്രൊക്യുവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ വ്യക്തതയി
ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍, അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍, സ്റ്റോ
രജിസ്റ്റര്‍, ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍‍ തുടങ്ങിയവയുടെ സൂക്ഷിപ്പില്‍ അപാകതകള്‍ നിലനില്‍ക്കു
അടിസ്ഥാന രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലെ അപാകത വാര്‍ഷികകണക്കുകളി
പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വാര്‍ഷികപദ്ധതി പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചക
സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റ് ലാപ്സാകുന്നതിനും കാരണമായി. സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ പല പ്രോജക്ടുക
സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാങ്ങലുകളായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാ
ഇവയുടെ കൃത്യമായ വിവരസൂക്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രോജക്ടുകളു
മോണിട്ടറിംഗ് കാര്യക്ഷമമായിരുന്നില്ല. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നിര്‍മ്മിക്കു
കെട്ടിടങ്ങള്‍ പലതും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി നിലനില്‍ക്കുന്നു. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുക
മോണിട്ടറിംഗ് സമിതിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് വാര്‍ഷികപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെ



ഉത്തരവുകളില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്രകാരം ഉണ്ടായില്ല. ആഭ്യന്തരനിയന്ത്ര
സംവിധാനത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്

നടത്തിയ
വര്‍ഷം

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

2018-19 2018-19 No.70/DPAW/KTM/2019
തീയതി 30/12/2019

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

2014-15

2009-10
മുതല്‍
2013-14
വരെ

No. LBA(HQ)
II/8A/2177/14-15/173
തീയതി 04/08/2014

1-11   പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ - 525000/- രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.
സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോ.നം.10/20, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ബ്ലോക്ക് ഷെയര്‍ നല്കല്‍ പ്രകാ
250000/- രൂപ കോരുത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും (ട്രഷറി ബില്‍ നം.20/19-20/ 23-07-19), 175000/- 
പാറത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും 100000/- രൂപ കൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും (ട്രഷറി ബി
നം.36/19-20/07-08-19 – 275000/) നല്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ആകെ 525000/- രൂപയ്ക്കാണ് പ്രോ
പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമായത്. സുലേഖ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 578
രൂപയാണ് പ്രോജക്ടിനായുള്ള ചെലവ്. എന്നാല്‍ 53440/- രൂപയുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്ന് 525000/- രൂപയു



വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആകയാല്‍ പ്രസ്തുത തുകകളുടെ ചെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സുലേഖ കണക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച രേഖക
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   തുമ്പൂര്‍മൂഴി മോഡല്‍ മാലിന്യസംസ്കരണപ്ലാന്റ്-നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയില്‍.
        സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ 202/20 നമ്പര്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിലും മുക്കട എസ്.സി
കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാള്‍ കോമ്പൗണ്ടിലും തുമ്പൂര്‍മൂഴി മോഡല്‍
മാലിന്യസംസ്കരണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.
ഐ.ആര്‍.ടി.സി പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ യൂണിറ്റ് നിര്‍മ്മാണം
നടത്തിയ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് 428045/-രൂപ (ട്രഷറി ബില്‍ 04/19-
20/30-04-19 തുക-97292/,ട്രഷറി ബില്‍ 83/19-20/18-09-19
തുക-174438/,ട്രഷറി ബില്‍ 82/19-20/18-09-19 തുക 156315)/)യാണ്.
രണ്ട് പ്ലാന്റുകളില്‍, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടില്‍
സ്ഥാപിച്ച പ്ലാന്റ് ഓഡിറ്റ് ടീം നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത
പ്ലാന്റ് നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കാതെയും ചുറ്റ്പാടും കാട് വളര്‍ന്ന്
ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുമാണ് കാണപ്പെട്ടത്.
ഐ.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് പണം നല്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നതൊഴികെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടില്‍ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പ്ലാന്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പി
ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് തുക കൈമാറല്‍
പൂര്‍ത്തീകരണ/വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ – ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
ചുവടെ ചേര്‍ക്കും പ്രകാരം പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് തുകക



കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് നല്കിയതുക
തുക
കൈപ്പറ്റിയ
സ്ഥാപനം

ബില്‍
വിവരം

23/20,മഞ്ഞിനാംകുഴി
അങ്കണവാടി ഭാഗം
മണ്ണ് സംരക്ഷണം

250000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

23/19-
20/16-08-
19

28/20,ആശ്രയ പദ്ധതി 82500 മണിമല ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

367941/22-
07-19

28/20,ആശ്രയ പദ്ധതി 150000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

481108/21-
08-19

35/20,നെന്മേനി
15ഏക്കര്‍
വെട്ടുകല്ലാംകുഴി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ്

100000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

441691/13-
08-19

37/20,ഇഞ്ചിയാനി
ഇളംപള്ളി വെള്ളനാടി
റോ‍ഡ് ടാറിംഗ്

150000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

43/19-
20/16-08-
19

39/20,നെന്മേനി
പറത്താനം ലിങ്ക്
റോഡില്‍ കലുങ്ക്

150000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

441693/13-
08-19



41/20,കരടിമല5
ഏക്കര്‍ഭാഗം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

150000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

49/19-
20/16-08-
19

52/20,പോത്തന്‍മല
ചാത്തന്‍പ്ലാപ്പള്ളി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

300000 കൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

28/19-
20/07-08-
19

53/19-20,പോത്തന്‍മല
ചാത്തന്‍പ്ലാപ്പള്ളി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

300000 കൂട്ടിക്കല്‍ ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

29/19-
20/07-08-
19

56/20,അഞ്ചിലവ്
ആനത്താനം
പൂഴിത്തറ കോളനി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

200000
പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

378132/24-
07-19

57/20,പാലപ്ര അമ്പലം
പഴുമല റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

200000
പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

379163/24-
07-19

60/20,പാറത്തോട്
കുന്നുംഭാഗം റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

200000
പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

378140/24-
07-19

66/20,പാലമ്പ്രസ്കൂള്‍ഭാഗം
കൊല്ലിയില്‍പ്പടി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

200000
പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

33/19-
20/07-08-
19

68/20,കുളപ്പുറം
ആനത്താനം

100000 പാറത്തോട്
ഗ്രാമ

34/19-
20/07-08-



തെക്കേമുറി റോഡ് പഞ്ചായത്ത് 19

70/19-20,പെരുമ്പാറ
പുത്തന്‍പുര റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

100000
പാറത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

378134/24-
07-19

74/20,പാക്കാനം
കുളമാക്കല്‍ റോഡ്

150000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

48/19-
20/16-08-
19

76/20,മൂന്നോലി സി എം
കുന്ന് അമ്പലം റോഡ്

100000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

47/19-
20/16-08-
19

79/20,പുലിക്കുന്ന്
കുളമാക്കില്‍ റോഡ്

100000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

51/19-
20/16-08-
19

81/20,പുഞ്ചവയല്‍
ആനിക്കുന്ന് പശ്ചിമ
റോഡ്

50000
മുണ്ടക്കയം
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

441689/13-
08-19

83/20,ആലപ്പാട്ടുപടി
കൂവനാല്‍പ്പടി റോഡ്

200000 മണിമല ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

371828/23-
07-19

86/20, ജവാന്‍പടി
മിനിമില്ല് റോഡ്

150000
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

481112/21-
08-19

87/20,ഇടപ്പറ
പൊന്തന്‍പുഴ റോ‍‍ഡ്

200000 മണിമല ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

26/19-
20/23-07-
19



92/20,കോരുത്തോട്
പള്ളിപ്പടി മുണ്ടക്കയം
ബ്ലോക്ക് റോഡ് ടാറിംഗ്

200000
കോരുത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

23/19-
20/23-07-
19

93/20,മന്ദംപാലം
പള്ളിക്കുന്ന്ടോപ്പ്
റോഡ്

200000
കോരുത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

25/19-
20/23-07-
19

94/20, പലമറ്റം പടി
കുരുവിക്കാട്ട് പടി
റോഡ്

100000 എരുമേലി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

52/19-
20/16-08-
19

95/20,മുട്ടപ്പള്ളി
കൊച്ചുരാമന്‍ റോഡ്

300000 എരുമേലി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

50/19-
20/16-08-
19

96/20,യാക്കോബായ
പള്ളിപഞ്ചായത്ത്
കിണര്‍ റോഡ്

200000
കോരുത്തോട്
ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

368637/22-
07-19

97/20,മുട്ടപ്പള്ളി കെ ഒ റ്റി
ഗ്രാമീണ റോഡ്

300000 എരുമേലി ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്

46/19-
20/16-08-
19

ആകെ 4882500

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്ന് വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മേ
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായുള്ള 4882500/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-14   ആനക്കല്ല് നരിവേലി ജലസേചനം - പൊതുകിണര്‍ നിര്‍മ്മാണവും മണ്ണ്
സംരക്ഷണവും -പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളില്ല.



പ്രോജക്ട് നം.199/20

വികസനഫണ്ട് (പൊതു) -400,000

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് -200,000

ചെലവ് വിശദാംശങ്ങള്‍
ബില്‍ നം.6/19-20/തീ 30.04.19 തുക – 101630

ബില്‍ നം.16/19-20 /തീ 16.7.19 തുക    -72375

ആനക്കല്ല് നരിവേലി ജലസേചനം – പൊതു കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണവും, മണ്ണ് സംരക്ഷണവും എ
പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി മെറ്റീരിയല്‍സ് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് റെജികുമാര്‍ എ.
അമ്പഴത്തിനാല്‍കുന്നേല്‍ എന്നയാള്‍ക്ക് 174005/- രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ഫയലില്‍ ഇല്ല. മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (ന.13/6.5.2022) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല. പ്രോജക്ടിന്
പൂര്‍ത്തീകരണവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ മേല്‍ പ്രോജക്ടിനായുള്ള 174005/- രൂപയു
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-15   താഴത്തുകാവ് കോളനി മണ്ണ് സംരക്ഷണം -പൂര്‍ത്തീകരണം-അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ട് നം.SO190/20

വികസനഫണ്ട്(പൊതു)-100,000

മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -200,000

ആകെ -300,000

ചെലവഴിച്ച തുക -99990(ബില്‍ നം.5/20 തീ 30.04.19)



താഴത്തുകാവ് കോളനി മണ്ണ് സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാ
മെറ്റീരിയല്‍സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാ
ചെയ്ത റെജികുമാര്‍ എ.സി, അമ്പഴത്തിനാല്‍കുന്നേല്‍ എന്നയാള്‍ക്ക് 99,990/- രൂപ നല്‍കിയിട്ടു
എന്നാല്‍ ടി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ വിവരം ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല. മേല്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തിയാക്കി അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ എം.ബുക്കും ഫയലിനൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടി
താഴത്തുകാവ് കോളനി മണ്ണ് സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കി
വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്
(നം.14/06.05.2022) മറുപടി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണ വിവ
ലഭ്യമാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മേല്‍ പ്രോജക്ടിനായുള്ള 99,990/-രൂപയുടെ ചെ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-16   അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരം , ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് - ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല
ശിശു വികസന ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ചുവ
പറയും പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് വിഹി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍,പേര് നിര്‍വ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥ
ചെലവഴിച്ച
തുക

ബില്‍
നമ്പര്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
ലഭിച്ച വിഹിതം

1. 08/2019-20

അങ്കണവാടി
പോഷകാഹാരം-
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്
വിഹിതം നല്‍കല്‍

ചൈല്‍ഡ്
ഡവലപ്പ്മെന്റ്
പ്രോജക്ട്
ഓഫീസര്‍ , ICDS
Project ഓഫീസ്
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

അടങ്കല്‍-1300000(
വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ചെലവ്- 1300000

03/2019-
20/16.07.19
,04/2019-
20/29.07.19

എരുമേലി- 300000

മണിമല - 100000

കോരുത്തോട്-100000

കൂട്ടിക്കല്‍-300000

പാറത്തോട് -200000



കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി- 30000

2. 

07/2019-20

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ
കുട്ടികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്
വിഹിതം നല്‍കല്‍

ചൈല്‍ഡ്
ഡവലപ്പ്മെന്റ്
പ്രോജക്ട്
ഓഫീസര്‍ , ICDS
Additional Project
ഓഫീസ്
മുണ്ടക്കയം

അടങ്കല്‍-
1438502(
വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ചെലവ്- 1438502

02/2019-
20/30.07.19,
03/2019-
20/30.07.19,
05/2019-
20/4.10.19

എരുമേലി- 248786

മണിമല - 166286

കോരുത്തോട്-116286

കൂട്ടിക്കല്‍-78286

പാറത്തോട് -216286

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി- 2162

മുണ്ടക്കയം - 396286

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ചെലവുകളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ മേ
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായുള്ള 2738502 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തു
ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗ
നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   കര്‍ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്- തുടര്‍നിരീക്ഷണം
കാര്യക്ഷമമാകണം
ഫണ്ട്-വികസനഫണ്ട്(ജനറല്‍)
പ്രോജക്ട് നം. എസ്.ഒ.181/20
അടങ്കല്‍തുക-110000/-രൂപ
ചെലവ് തുക- 110000/-രൂപ

                 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കര്‍ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്‍
വിവിധ ഇനം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും സംഭരണം നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തി



പരിമിതി പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ നടപ്പാക്കി
പദ്ധതിയാണ് കാര്‍ഷിക വിപണികള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട് നല്‍കല്‍.

        ടി പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ വിവിധ കര്‍ഷ
ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കായി 2019-20 വര്‍ഷം ആകെ 110000/-രൂപ റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട് ഇനത്തി
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് നല്കിയ

തുക(₹)
ബില്‍ നം/
തീയതി

1

ഹരിതം കര്‍ഷക
സമിതി,
കുന്നുംഭാഗം,
ചിറക്കടവ്

30,000/-
1/19-20,
തീയതി: 10-
05-2019

2 തുമ്പമട കര്‍ഷക
സമിതി, കപ്പാട്

50,000/-

1/19-20,
തീയതി: 10-
05-2019
2/19-20
തീയതി
10.05.2019

3 എരുമേലി കര്‍ഷക
വികസന സമിതി

30,000/-
1/19-20,
തീയതി: 10-
05-2019

റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട് സബ്സിഡിയോ ധനസഹായമോ അല്ലാത്തതിനാല്‍ തിരി
അടയ്ക്കേണ്ടതും ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില്‍ റിവോള്‍വ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ അതാത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനം സമിതിയുടെ ബാ
അക്കൗണ്ടില്‍ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ചിട്ടുള്ള റിവോള്‍വിംഗ് ഫ



തുക കര്‍ഷക ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിശ്ചിത ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം സര്‍ക്കാരിലേ
തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18   തെറ്റായി ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ കരാറുകാരന് അധികതുക നല്കി

പ്രോജക്ട്

പടപ്പാടി തോട് -ചെക്ക് ഡാം
സംരക്ഷണഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം –
പൂര്‍ത്തീകരണം
197/19-20

കരാറുകാരന്‍ സജിദ്

ചെലവ്
499707/- രൂപ വികസനഫണ്ട്
ബില്‍ നം 10/19-20 തീ9-5-2019

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

        പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം പേജ് 2 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം 7-1-2019 ല്‍
മണിക്കൂറും 8-1-2019 ല്‍ 16 മണിക്കൂറും അളവ് പുസ്തകം പേജ് 13 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ 8
ല്‍ 8 മണിക്കൂറും ഉള്‍പ്പെടെ 40 മണിക്കൂര്‍ മോട്ടോര്‍ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് 8-3-2019 ല്‍ ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫൈനല്‍ ബി
തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ 7-1-19, 8-1-19 തീയതികളിലായി 20 മണിക്കൂറും 8-2-19-ല്‍ 46 മണിക്കൂ
ഉള്‍പ്പെടെ 66 മണിക്കൂര്‍ കണക്കാക്കിയാണ് കരാറുകാരന് തുക നല്കിയത്. ഡി എല്‍ ആറുക
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ യഥാസമ
നടത്തുന്നതായതിനാല്‍ 40 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ. തെറ്റായി ബി
തയ്യാറാക്കിയതുമൂലമുള്ള അധികച്ചെലവ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

66 മണിക്കൂറിന് 266.25 രൂപ പ്രകാരം നല്കിയത് 17572.50



40 മണിക്കൂറിന് 266.25 രൂപ പ്രകാരം നല്കാവുന്നത് 10650.00
അധികം നല്കിയത് 6922.50

ഡി എല്‍ ആര്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും അപാകതയില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 02/19-20 ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടി
കരാറുകാരന് അധികം നല്കിയ തുക ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ
മേല്‍പരിശോധന നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും
തുല്യമായി ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   ദീര്‍ഘീകരണത്തിന് അപേക്ഷപോലും നല്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കിയത് നാമമാത്രപിഴ

പ്രോജക്ട്

കൊമ്പുകുത്തി എസ് റ്റി
കോളനിയില്‍ എസ്.റ്റി. വനിതാ
തൊഴില്‍ പരിശീലന
കേന്ദ്രം,177/19-20

കരാറുകാരന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ഫിലിപ്പ്

ചെലവ്

606802/- രൂപ വികസനഫണ്ട്
(സ്പില്‍ ഓവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ
ചെലവ്)
77994/- ബില്‍ നം 19/19-20 തീ9-5-
2019

154441/- ബില്‍ നം 32/19-20 തീ16-7-
2019
374367/- (2018-19)



നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

    പ്രവ‍ൃത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ഫിലിപ്പ് എന്ന കരാറുകാരന്‍ 26-3-
ല്‍ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി 4 മാസത്തിനുള്ളില്‍ തീര്‍ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അളവു പുസ്ത
പ്രകാരം പൂര്‍ത്തിയായത് 29-1-2019 ലാണ്. കരാര്‍ പ്രകാരം യഥാസമയം പ്രവ‍ൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഈടാക്കേണ്ട ഫൈന്‍ ചുവടെ പറയും പ്രകാരമായിരുന്നു.

ഫൈന്‍

സൈറ്റ് കൈമാറിയത് 26-3-
2018

പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് (4മാസം)
26-7-
2018

20% ഫൈന്‍ ഇല്ലാതെ കാലാവധി നീട്ടി നല്കാം
(24 ദിവസം)

19-8-
2018

തുടര്‍ന്ന് 3 മാസം പി എ സി യുടെ 1% പിഴ
ഈടാക്കി
(പി എ സി 606802/- രൂപ)

19-11-
2018 6068

തുടര്‍ന്ന് 3 മാസം പി എ സി യുടെ 2% പിഴ,
(പൂര്‍ത്തിയായ തീയതി)

29-1-
2019 12136

ആകെ 18204

എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി ദീര്‍ഘീകരണത്തിന് അപേക്ഷ പോലും നല്കാത്ത കരാറുകാരന് അവസാ
ബില്‍ തുകയായ 154441/- ന്റെ 1% തുകയായ 1544/- രൂപ മാത്രം ഫൈനായി ഈടാക്കി അവസാ
തുക നല്കി. കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരമല്ലാതെ നാമമാത്ര തുക ഫൈനീടാക്കിയതിന് (1
-1544 = 16660/- രൂപ കുറവ്) വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡി
അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 03/19-20/30.04.2022-ന് മറുപടി നല്കിയില്ല. നിയമാനുസൃ



ഇടാക്കാമായിരുന്ന ഫൈന്‍ തുകയില്‍ കുറവ് വന്ന 16660 രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവ‍ൃത്തി-കാലി ബാരലിന്റെ വില ഈടാക്കിയില്ല
        കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ 2019-20 വര്‍ഷം റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃ‍ത്തിക
നടപ്പിലാക്കിയപ്പോള്‍ പായ്ക് ഡ് ബിറ്റുമിന്റെ വിലയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി
നല്കിയിരിക്കുന്നത് . ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കാലി ബാരല്‍ സ്ഥാപനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട
ആയത് വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന തുക ബിറ്റുമിന്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച ഫണ്ടിലേക്ക് തിരി
അടക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ 2019-20 ല്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ റോഡ് ടാറിം
പ്രവ‍ൃത്തികളുടെ ഫൈനല്‍ ബില്‍ നല്കിയപ്പോള്‍ ബാരല്‍ വില (ജി എസ് റ്റി സഹി
ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

ക്രമ
നം പ്രവൃത്തി കരാറുകാരന്‍

ഉപയോഗിച്ച
ബാരലുകളുടെ
എണ്ണം

വില
ജി
എസ്
റ്റി

ആകെ

1
വെളിച്ചിയാനി-
പാലപ്ര റോഡ്,
184/19-20

അജേഷ്
കുമാര്‍

19 4522 814 5336

2

ബ്ലോക്ക് പടി-
നെടുങ്ങാട്
റോഡ്
232/19-20

ടോമി
തോമസ്

25 5950 1071 7021

ആകെ 12357

അപാകതയില്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 01/201
30.04.2022-ന് മറുപടി നല്കിയില്ല. കരാറുകാരില്‍ നിന്നും 12357/- രൂപ ഈടാക്കി ബിറ്റുമിന്‍ വാങ്ങാ



ഉപയോഗിച്ച ഫണ്ടിലേക്കും ജി എസ് റ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ശീര്‍ഷകത്തിലും അടവാക്കി വിവ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുചക്രവാഹനം-വാഹനം
നിയമാനുസൃതം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ല.
ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത, ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്ത
സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തല്‍ ഒഴിവാക്കല്‍ എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി
ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിര്‍വ്വഹ
ഉദ്യോഗസ്ഥയായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സ്പില്‍ ഓവറായി നടപ്പിലാക്കി
പദ്ധതിയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം, പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍‍ നം.180/19-20. ഇത് പ്രകാ
ശ്രീ. കെ ജി മോഹനന്‍, ശ്രീമതി പൊന്നമ്മ ബേബി എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് വാഹ
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. [അടങ്കല്‍- 156000 (വികസനഫണ്ട് -ജനറല്‍) , ചെലവ് - 15
(ബില്‍നമ്പര്‍.1/2019-20 തീയതി- 10.05.19) ] .

                         ചൈല്‍ഡ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍, ICDS Additional Project മുണ്ടക്ക
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ സ്പില്‍ ഓവറാ
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം (റ്റി എസ് പി), പ്രോ
നമ്പര്‍‍ നം.203/19-20 [അടങ്കല്‍- 78000 (വികസനഫണ്ട് -റ്റി എസ് പി) , ചെലവ് - 7
(ബില്‍നമ്പര്‍.1/2019-20 തീയതി- 30.05.19) ] , ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം (എസ് സി പി
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍‍ നം.193/19-20 [ അടങ്കല്‍- 78000 (വികസനഫണ്ട് -എസ് സി പി) , ചെലവ് - 7
(ബില്‍നമ്പര്‍.4/2019-20 തീയതി- 24.07.19) ] എന്നിവ. ഇത് പ്രകാരം യഥാക്രമം ശ്രീ. പി ഇ മാധവ
ശ്രീമതി അനു എം ഡി എന്നീ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് വാഹനം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുമാ
ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു .
                                 ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് വാഹ
ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലെെസന്‍സ്, വാഹനം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നി



ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നിര്‍വഹണ സമയത്ത് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലേണേ
ലൈസന്‍സ് മതിയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പരാമര്‍ശിത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിം
ലൈസന്‍സ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉറപ്പാക്കിയതായി കാണുന്നി
അനുവദിക്കപ്പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്
ഹാജരാക്കിയ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കി
വാഹനം സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ചാണോ രജിസ്ട്രേഷന് നല്കിയതെന്ന് എന്നും വാഹ
രജിസ്ട്രേഷന്‍ "അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിള്‍" എന്ന ഇന്‍വാലിഡ് ക്യാരിയേജ് കാറ്റഗറിയിലാ
രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും ഉറപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല .

                                 കേന്ദ്ര മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമപ്രകാരം വാഹനത്തിന്റെ ഘടനയില്‍ മാ
വരുത്തുമ്പോള്‍ രജിസ്റ്ററിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്നും മുന്‍കൂര്‍ ആയോ മാറ്റം വരുത്തി
പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിലോ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതും ആയത് രജിസ്ട്രേഷ
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താ
വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതല്ല (സെക്ഷന്‍.52, 149(Iii) എന്നിവ കാണു
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലൈസന്‍സ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡി
അന്വേഷണകുറിപ്പുകള്‍ക്ക് (നം.10/2019-20 തീയതി-04.05.22, നം.11/2019-20 തീയതി- 04.05.2
സി‍ഡിപിഒ മറുപടി നല്‍കിയില്ല .

                 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ട്രൈസ്കൂട്ടര്‍ നിയമാനുസൃതമായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എ
ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനായി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച 4 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ലൈസന്‍
വാഹനം ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധം നിയമാനുസൃതം രജിസ്ട്രേഷ
നടത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് പരിശോധനയ്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .

1-22   കുഴല്‍കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായില്ല- ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.



പ്രോജക്ട് നം. 22/19-20
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ – ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി

വണ്ടന്‍പതാല്‍, കൂട്ടിക്കല്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവിഷനുകളില്‍ കുഴല്‍കിണ
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി ഭൂജലവകുപ്പിന് 375000/- രൂപ വികസനഫണ്ട്, ബില്‍ നം.937398/12-1
പ്രകാരം കൈമാറുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനവുമായി കരാര്‍ വച്ചിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കാത്തതിനാല്‍ മേ
പ്രോജക്ടിനായുള്ള 375000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23   കരാറുകാരുടെ നിക്ഷേപം മടക്കി നല്കുന്നത് - നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അപാക
       ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ കരാറുകാര്‍ വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ശീര്‍ഷകം മാ
വരവു ചേര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചോറ്റി, പാലത്ര, ചെമ്പുകുഴി തൊഴി
പരിശീലകേന്ദ്രം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ വര്‍ക്കിന് അഗസ്റ്റിന്‍ മാത്യു എന്നയാള്‍ നിരതദ്രവ്യം
11890/- രൂപ നല്കിയത് വരവ് ചേര്‍ത്തത് യഥാര്‍ത്ഥ ശീര്‍ഷകത്തിലും തിരികെ നല്കിയപ്പോ
(വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 7-5/19-20) ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേ
ശീര്‍ഷകത്തിലുമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ തുക അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കാതെ റീഫ
നടത്തുന്നത് ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാണ്. (രസീത് ഹാജരാക്കി നിരതദ്രവ്യം മട
ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ നല്‍കേണ്ടി വരും).

    വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 9-7/19-20 ചെക്ക് നമ്പര്‍ SB/XY 0671329 തീ 27-7-2019 പ്രകാരം 11882/- രൂപ ഷാജിമോ
മാത്യു എന്ന കരാറുകാരന് സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം മടക്കി നല്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടു
കരാറുകാരുടെ സെക്യൂരിറ്റി നിക്ഷേപം ശീര്‍ഷകത്തില്‍ നിന്ന് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു
എങ്കിലും തുക വരവ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭ്യമല്ല . കരാറുകാരന്‍ തുക അടവാക്കിയ രസീ
ഹാജരാക്കാതെ തുക മടക്കി നല്കിയതിലൂടെ വരവ് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത ഉണ്ടായിട്ടില്ല.



        തുക അടവാക്കിയ രസീത് തിരികെ വാങ്ങാതെ നിക്ഷേപ തുക മടക്കി നല്കിയതിനു
വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 
20/30.04.2022-ന് നല്കിയ മറുപടിയില്‍ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം നടത്തുമെന്ന് അറിയി
വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി ബാധ്യത കണക്കില്‍ വരവ് ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുക മാത്രമാ
മടക്കി നല്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ഭാവിയില്‍ സമാന രീതിയിലുള്ള അപാക
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍

3-1   തെറ്റായി ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ കരാറുകാരന് അധികതുക നല്കി

പ്രോജക്ട്

പടപ്പാടി തോട് -ചെക്ക് ഡാം
സംരക്ഷണഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം –
പൂര്‍ത്തീകരണം
197/19-20

കരാറുകാരന്‍ സജിദ്
ചെലവ് 499707/- രൂപ വികസനഫണ്ട്



ബില്‍ നം 10/19-20 തീ9-5-2019
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

        പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് പുസ്തകം പേജ് 2 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം 7-1-2019 ല്‍
മണിക്കൂറും 8-1-2019 ല്‍ 16 മണിക്കൂറും അളവ് പുസ്തകം പേജ് 13 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ 8
ല്‍ 8 മണിക്കൂറും ഉള്‍പ്പെടെ 40 മണിക്കൂര്‍ മോട്ടോര്‍ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് 8-3-2019 ല്‍ ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഫൈനല്‍ ബി
തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ 7-1-19, 8-1-19 തീയതികളിലായി 20 മണിക്കൂറും 8-2-19-ല്‍ 46 മണിക്കൂ
ഉള്‍പ്പെടെ 66 മണിക്കൂര്‍ കണക്കാക്കിയാണ് കരാറുകാരന് തുക നല്കിയത്. ഡി എല്‍ ആറുക
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അളവു പുസ്തകത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ യഥാസമ
നടത്തുന്നതായതിനാല്‍ 40 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ. തെറ്റായി ബി
തയ്യാറാക്കിയതുമൂലമുള്ള അധികച്ചെലവ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

66 മണിക്കൂറിന് 266.25 രൂപ പ്രകാരം നല്കിയത് 17572.50
40 മണിക്കൂറിന് 266.25 രൂപ പ്രകാരം നല്കാവുന്നത് 10650.00
അധികം നല്കിയത് 6922.50

ഡി എല്‍ ആര്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും അപാകതയില്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാ
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് നം 02/19-20 ന് മറുപടി നല്കിയിട്ടി
കരാറുകാരന് അധികം നല്കിയ തുക ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ
മേല്‍പരിശോധന നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും
തുല്യമായി ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും



4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക-ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതിന്റെ
വിവരം
        കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പഞ്ചായ
ഭരണസമിതി 20/05/2020-ലെ 4(1) നം. തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് എയിംസ് സോഫ്റ്റ് വെ
മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ധനകാര്യ പത്രിക ഓഡിറ്റ് സമയ
28/04/2022-ല്‍ പരിശോധിച്ച് വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-1 ആ
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധം-2 ആ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഇന്‍കം ആ
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട്, റസീപ്റ്റ് ആന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, 31/03/2020
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് എന്നിവയുടെ സംക്ഷിപ്തം യഥാക്രമം അനുബന്ധം-3,4,5 ആ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.

4-2   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക

ലഭിച്ച
തീയതി

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത

200000 2019-20

232/19-20

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത
– ബ്ലോക്ക്പടി -
നെടുങ്ങാട്
റോഡ് ടാറിംഗ്

200000 0



ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് സുലേഖയില്‍ മാപ്പ് ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ ചെലവ് പത്രികയി
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-3   ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
             സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2019-20 വര്‍ഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിക്ഷേ
പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് ഭൂഗര്‍ഭ ജലവകുപ്പില്‍ തുക നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കൂ
നല്‍കിയിട്ടുള്ള തുകകളുടെയും ചെലവഴിച്ച് തുകയുടെയും വിശദാംശം പ്രോജക്ട് തിരി
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ-
നം.

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര് (പ്രോജക്ട് നം.)

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ

തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുക

1.

ജലസേചനത്തിന്
കുഴല്‍ കിണര്‍
നിര്‍മ്മാണം
(വണ്ടന്‍പതാല്‍,
കൂട്ടിക്കല്‍,
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
ഡിവിഷനുകളില്‍
)
പ്രോജക്ട് നം. 22/19-
20

375000 0 375000

        2019-20 വാര്‍ഷിക കണക്കുകളില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക നിശ്ചിത ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അക്കൗ
ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്



ബ്ലോക്ക്പഞ്ചാത്ത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 2019-20 വര്‍ഷം കണ്‍വീനര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍
മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ /വായ്പ  തിരിച്ചടവ്
തന്‍വര്‍ഷം വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവുകള്‍ ഇല്ല.

4-6   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
                2019-20 വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രിക 31/03/2020 ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ബ്ലോ
പഞ്ചായത്തിന് സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഇല്ല.

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
                2019-20 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ വരവി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക വര്‍
തിരിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാ
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം, ഖണ്ഡിക, തുക ഒടുക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍/വ്യക്തി, ഉദ്യോഗപ്പേര്, വിലാസം
വരവ് ഇനം, രസീത് നം. ,തീയതി തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിശദാംശവും ഉള്‍പ്പെടുത്തി
തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെയും കണക്കുകളുടെ സംക്ഷി
തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
വിശദാംശം
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടികളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയ
23-ാം വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാ
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.



ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം നിലവിലെ
അവസ്ഥ

1999-00 5 2004-05 2-1

വ്യവസായ
എസ്റ്റേറ്റിനായി
വാങ്ങിയ ഭൂമിയില്‍
എസ്റ്റേറ്റ്
ആരംഭിച്ചില്ല.
7,00,000/- രൂപയുടെ
ചെലവ്
പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടില്ല

നടപടികള്‍
തുടരുന്നു.

2002-03 3-2 2005-06 2-25-1

അംഗീകാരമില്ലാത്ത
SGRY പദ്ധതികള്‍ക്ക്
വകമാറ്റി മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കി

     ,,

2003-04 3-2 2005-06 2-25-2

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ തൊഴില്‍
സാധ്യതാ
പരിശീലന
പരിപാടിയില്‍
ക്രമക്കേടുകള്‍

     ,,

2004-05 3-2 2007-08 3-36-1 യുവജന
കായികക്ഷമതാ
പരിപാടി-
കരാറുകാരന്‍

     ,,



വ്യാജരേഖ ചമച്ച്
തുക തട്ടിയെടുത്തു

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
               കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ 1996
കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം-20 പ്രകാരം ചാര്‍ജ്/സര്‍ച്ചാര്‍ജ് നടപടിക
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകള്‍ ഇല്ല.

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
വരവ് (മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പടെ)

: 99549621

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
ചെലവ്

: 90151817

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

    
: 6923

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ
തുക

: 8794997

(ബി) ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും



ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1

-- 3461.50
ശ്രീ.റ്റി.പദ്മകുമാര്‍,

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

-- 3461.50

ശ്രീമതി ദീപ
റ്റി.ആര്‍.,

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 6923

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-11 525000 ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ്,
സെക്രട്ടറി

1-13 4882500 ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ്,
സെക്രട്ടറി

1-14 174005 ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ്,
സെക്രട്ടറി

1-15 99990 ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ്,
സെക്രട്ടറി



1-16(1) 1300000
ശ്രീമതി ബീനാമ്മ ജേക്കബ്,
ശിശുവികസന പ്രോജക്ട്
ഓഫീസര്‍, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

1-16(2) 1438502
ശ്രീമതി ഷൈല കെ.ജി.,

ശിശുവികസന പ്രോജക്ട്
ഓഫീസര്‍, മുണ്ടക്കയം

1-22 375000 ശ്രീ.എന്‍.രാജേഷ്,
സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടാ
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഇല്ല
(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
        ഖണ്ഡിക 1-12

(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥി
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ.റ്റി.പദ്മകുമാര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

വിരമിച്ചു പദ്മാലയം



പാല്‍ക്കുളം
റോഡ്
ടെമ്പിള്‍ നഗര്‍
- 44

ശ്രീമതി ദീപ റ്റി.

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്‍,

ഇളംദേശം
ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്,
ഇടുക്കി

ചിറയ്ക്കല്‍
വീട്
മണക്കാട്
പി.ഒ.

തൊടുപുഴ
ഇടുക്കി

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ
എണ്ണം

റിമാര്‍ക്സ്

2001-02 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/18/811(1)/18/7.5.18

13

2006-07 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(2)/18/7.5.18

13

2007-08 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(3)/18/7.5.18

05

2008-09 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(4)/18/7.5.18

05



2009-10 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി15/2018അദാ/811(5)/18/7.5.18

03

2010-11 കെ.എസ്.എ-
കെ.ടി.എം.പി13/791(5)/13/4.9.13

--

2011-12 എല്‍.എഫ്.കെ.പി 13-758/13/01.11.2013
2012-13 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം. പി.15/205/19/7.5.19 5
2013-14 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/ 205/19/7.5.19 6
2014-15
&
2015-16

കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/ 205/19/7.5.19 7

2016-17 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/ 205/19/7.5.19 8

2017-18 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/
932/19/24.08.19 18

2018-19 കെ.എസ്.എ-കെ.ടി.എം.പി15/
1780/19/25.5.20 23

സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോ



അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

    1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ‍ഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ
കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിന്റെ 215-ാം വകുപ്പും അനുസരിച്ചും
പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ് ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍
ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വകുപ്പിന്
ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് നിലവാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രികകളുടെ ഓഡിറ്റ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക
സമിതി തയ്യാറാക്കി 12.02.2021-ലെ യോഗത്തില്‍ വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ച ഓഡിറ്റ്
രീതികളും സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ ക്രമീകരണങ്ങളും പ്രകാരം വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
വരവു ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-2020
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/
തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്
വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, കോട്ടയം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




