
കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സം സ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്



കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പത്തനംതിട്ട-689645

ഇ-മെയിൽ:  dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ :  0468-2223691

( )



നമ്പർ:  കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./പി5/1145/2024
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
പത്തനംതിട്ട-689645
തീയ്യതി:  18/11/2024
ഇ-മെയിൽ: 
dopta.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ:  0468-2223691

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,
വിഷയം : ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഇലന്തൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
       ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
      ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
      റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും
ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ

(



ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകർപ്പ്:
1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പത്തനംതിട്ട.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ:  കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./പി5/1145/2024
തീയ്യതി:  18/11/2024

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-
2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്.
     (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ്  215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
     പത്തനംതിട്ട   ജില്ലയിലെ ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 01-09-2023 മുതൽ 30-09-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി
നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-09-2023 മുതൽ 31-03-2024 വരെ
വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു.
    ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    40
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   33 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
     സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 13-11-2024 തിയതിയിലെ
ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും
ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും,
സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള
സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:



പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ.
അനില്‍കുമാര്‍
റ്റി.

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

04-11-2024 13-11-2024

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

04-11-2024 13-11-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ.ഷൈജു വൈ. , അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ. അനില്‍കുമാര്‍ പി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീമതി സിന്ധുമോള്‍ വി.എന്‍ ,ഓഡിറ്റര്‍
കുമാരി ലക്ഷ്മി ജെ, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി മേഴ്സി
മാത്യൂ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ . സന്ദീപ്
ജേക്കബ്ബ് സെക്രട്ടറി 01-04-2023 31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി മഞ്ചു
ബി. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 01-04-

2023
31-03-
2024



ശ്രീമതി ദീപ
എം.ജെ.

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-
2023

07-07-
2023

ശ്രീ. അനീഷ്
സാം തരകന്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

08-07-
2023

31-03-
2024

ശ്രീമതി സുചിത്ര
എസ് കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-

2023
25-11-
2023

ശ്രീമതി
അഞ്ജന എസ്. കൃഷി ഓഫീസര്‍ 26-11-

2023
04-01-
2024

ശ്രീമതി
അരുണിമ
എം.എന്‍

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 05-01-
2024

31-03-
2024

ശ്രീ . വിനോദ്
വി.

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-
2023

31-03-
2024

ശ്രീമതി വനജാ
എം. ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് 01-04-

2023
11-04-
2023

ശ്രീമതി ലത
കെ.എസ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് 12-04-

2023
31-03-
2024

ഡോ. വര്‍ഗ്ഗീസ്
നീത ജോയി വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ 01-04-

2023
31-03-
2024

ശ്രീമതി ക്ലാഡിയ
എം.സി.

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

01-04-
2023

14-11-
2023

ശ്രീമതി ജിന്‍സി
ബാബു

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

15-11-
2023

31-03-
2024

ശ്രീമതി
അനുമോള്‍
ആര്‍.

ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-
2023

31-03-
2024

ശ്രീമതി
രഞ്ജിനി
പി.കെ.

ഫിഷറീസ് സബ്
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

01-04-
2023

31-03-
2024

ഡോ.ഹിദായത്ത്
അന്‍സാരി

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(സി.എച്ച്.സി)

01-04-
2023

31-03-
2024



ഡോ.മഞ്ചു
പി.കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

01-04-
2023

24-06-
2023

ഡോ.സഹല
കെ.ആര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

25-06-
2023

16-07-
2023

ഡോ.മഞ്ചു
പി.കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

17-07-
2023

28-08-
2023

ഡോ. സഹല
കെ.ആര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

29-08-
2023

10-09-
2023

ഡോ.പാര്‍വ്വതി
സി.എ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

11-09-
2023

29-09-
2023

ഡോ. സഹല
കെ.ആര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

30-09-
2023

21-11-
2023

ഡോ.സുമേഷ്
സി.വാസുദേവന്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ആയുര്‍വ്വേദം)

22-11-
2023

31-03-
2024

ഡോ.അനീഷ്യ
എസ്.ആര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

01-04-
2023

27-10-
2023

ഡോ.റോസ്
ലിന്‍ എം.കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍(ഹോമിയോ)

28-10-
2023

31-03-
2024



ഉള്ളടക്കം

ക്രമ
നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ

1
ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിര്‍ണയം; ക്രോഡീകരണം
സമഗ്രമല്ല 1-1-1

2 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

3
അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ
പത്രികകളും വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

1-1-2

4
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകള്‍ തമ്മില്‍
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല 1-1-3

5
നികുതി/നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളുടെ
ഡിമാന്റ് എന്‍ട്രികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല

1-1-4

6
വസ്തു നികുതി -സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള
വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം വാര്‍ഷിക കണക്കുമായി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-5

7
ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല 1-1-6

8
മുന്‍ കാലയളവ് (Prior Period) ഹെഡ്ഢുകളിലെ
തുകകളുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല 1-1-7

9
വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളും അതാത്
രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തം ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള
തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1-8

10
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ വലിയ തുക
ക്രമീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു 1-1-9

11
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - അക്കൗണ്ടിംഗ്
കൃത്യമല്ല 1-1-10

12

സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ
വിനിയോഗത്തിനായി ലഭിച്ച തുക തെറ്റായി
ബാധ്യതാ ഹെഡ്ഢില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

1-1-11



13
ബാധ്യതയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തുകകള്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ് 1-1-12

14
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് - വരവായി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക കൃത്യമല്ല 1-1-13

15 ബജറ്റ് 1-2

16 സാമ്പത്തിക വിശകലനം 1-3

17 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം 1-4

18 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

19
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്
പദ്ധതി 1-6

20 ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ 1-7

21 ക്യാഷ് പരിശോധന 1-8

22 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-9

23 മറ്റ് ഓ‍ഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം 1-10

24
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയ
കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

1-11

25
ലൈസൻസ് ഫീ, തൊഴില്‍നികുതി
-അപാകങ്ങള്‍ 1-12

26
വസ്തു നികുതി പൂര്‍ണ്ണമായി പിരിച്ചില്ല;
കുടിശിക 4 ലക്ഷം രൂപ 1-13

27
തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം, ഉപയോഗക്രമം എന്നിവയില്‍
മാറ്റം വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ
വിവരശേഖരണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

1-14

28
ധാതു ഗതാഗത പെര്‍മിറ്റ്- തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് 1-15

29
റഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കിയതില്‍
അപാകത 1-16

30
മേഖല വിഭജനം പരിഗണിക്കാതെ വസ്തു
നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു 1-17

31
വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ
പദ്ധതി അപാകതകള്‍ 1-18



32
കരാര്‍ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് വാങ്ങാത്ത
കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ്
ഈടാക്കിയില്ല

1-19

33
കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകള്‍
തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടിയില്ല 1-20

34
12.01 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപ
പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നു

1-21

35
വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റ്
തുകകള്‍ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല 1-22

36
ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ- അധികമായി തുക
തിരികെ അടവാക്കി 1-23

37
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി-
അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍ കാലയളവിലും
ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടില്ല

1-24

38
‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടിട്ടും
ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്‍ഡ്
ചെയ്തില്ല

1-25

39
അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോപ്ലാൻ വൈദ്യ
സഹായം-സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്ട്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല

1-26

40 മുറ്റത്തൊരു മീന്‍തോട്ടം-അപാകങ്ങള്‍‍ 1-27

41
ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന് അനുവദനീയമല്ലാത്ത
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തി 1-28

42
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നിര്‍വ്വഹണം
നടത്താതെ വര്‍ഷങ്ങളായി സ്പില്‍ ഓവറായി
തുടരുന്നു

1-29

43 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തില്ല 1-30

44

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം-
ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് (DER)
തയ്യാറാക്കിയതില്‍ അകാരണമായ
കാലതാമസം

1-31

45
പ്രോജക്ടുകള്‍ ചെലവില്ലാതെയും സ്പില്‍
ഓവറാക്കാതെയും ഉപേക്ഷിച്ചു 1-32



46 ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ചില്ല 1-33

47
റ്റി.ആര്‍ 7എ മാതൃകയില്‍ ക്യാഷ് ബുക്ക്
എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല 1-34

48
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ലക്ഷ്യം കണ്ടത്
64.5ശതമാനം മാത്രം‍ 1-35

49
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികള്‍ - കൃത്യമായ
വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ല 1-36

50 നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികള്‍ 1-37

51 വാതില്‍പ്പടി സേവനം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല 1-38

52
പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്കൂളില്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍
കുറവ് 1-39

53
കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിയില്ല 1-40

54
വനിതാ ഘടക പദ്ധതി - പദ്ധതി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നില്ല 1-41

55 അങ്കണവാടി-അവലോകനം 1-42

56
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണം -
അവലോകനം 1-43

57
ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കല്‍ -
മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകര്‍മ്മ
സേനയിലൂടെ - അവലോകനം

1-44

ഭാഗം 2
--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടിട്ടും
ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്‍ഡ്
ചെയ്തില്ല

3-1

ഭാഗം 4

1
സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട്
വിനിയോഗം 4-1

2
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ
തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍‍ 4-2



3 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 4-3

4 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ് 4-4
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1-1   ആസ്തികളുടെ മൂല്യനിര്‍ണയം; ക്രോഡീകരണം സമഗ്രമല്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ സമഗ്രമല്ല. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആസ്തികളുടെ മൂല്യം ആസ്തി രജി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്റ് 
ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍‍ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2024 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി 
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ക്ക് അനു
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 25/05/2024 തീയതിയിലെ 2-ാം നം. തീരുമാനം
അംഗീകരിച്ച് 04/06/2024 തീയതിയില്‍ എയിംസിലൂടെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പ
അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ
വകുപ്പ് 215(4), 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍, 1994-ലെ കേരള ലോക്ക
ഓഡിറ്റ് നിയമം, 1996-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങള്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/
സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവ കാലാകാ
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാന്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടു
അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫി
ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാ
ഉത്തരവാദിത്തം.
2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ്
ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേല്‍ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ
വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍
ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവ
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന 
ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാ
സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അ
വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാ
അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവര
സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ
നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

        അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അതില്‍ വിവരി
കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകള്‍ 31/03/2024-ല്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക 



സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31/03/2024-ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമാ
നല്‍കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട                                                                                                         ഡെപ്യൂട്ടി ഡ
18/11/2024

1-1-2   അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല
കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ 2011, ചട്ടം 62-ല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം അ
അനുപാതങ്ങള്‍ (Ratios) സംബന്ധിച്ച പത്രിക വാര്‍ഷിക കണക്കിനൊപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-3   ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകള്‍ തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തന്‍വര്‍ഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും പത്രികയില്‍ മുന്നിരിപ്പും നീക്കി
തമ്മിലുളള വ്യത്യാസമായി ചേര്‍‍ത്തിരിക്കുന്ന തുകയും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-4   നികുതി/നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് എന്‍ട്രികള്‍ സമയബന്ധിതമാ
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല
വസ്തു നികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് എന്നീ വരുമാനം സംബന്ധിച്ച ഡിമാന്റ് എന്‍ട്രിക
ബന്ധിതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അക്രൂവല്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവിനങ്ങളുടെ ഡിമാന്റ് വര്‍ഷാ
ഒറ്റത്തവണയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-1-5   വസ്തു നികുതി -സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം വാര്‍ഷിക കണക്കുമാ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ഷെഡ്യൂള്‍ I-1, RP-45, B15, B9 പ്രകാരമുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ്,
ബാലന്‍സ്, മുന്‍കൂര്‍ തുകകള്‍ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍‍ പ്രകാരമുള്ള തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-6   ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടി
ഷെഡ്യൂള്‍ ബി7 പ്രകാരം 467443 രൂപ നീക്കി ബാക്കിയായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത തുകയു
ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തില്‍ വാര്‍ഷിക സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-7   മുന്‍ കാലയളവ് (Prior Period) ഹെഡ്ഢുകളിലെ തുകകളുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെ
ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ടിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ I(19) പ്രകാരം Prior Period Inco
ശീർഷകത്തിലെ ലെഡ്ജറുകളില്‍ ജേണല്‍ വൗച്ചര്‍ മുഖേന വരുമാനം ഇനങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
തുകകള്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് പിന്‍ബലം നല്‍കുന്ന വര്‍ക്ക് 
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ലെഡ്ജര്‍ പ്രകാരമുളള രേഖപ്പെടുത്തലുകളുടെ‍ ക‍‍ൃത്യ
വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-8   വാര്‍ഷിക കണക്കുകളിലെ തുകകളും അതാത് രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തം ആയി
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല



ലൈസന്‍സ് ഫീ, തൊഴില്‍ നികുതി, വാടക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വരവിനങ്ങളിലെ വാര്‍ഷിക കണ
തുകകളും അതാത് രജിസ്റ്ററിലെ സംക്ഷിപ്തം ആയി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-9   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ വലിയ തുക ക്രമീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ ബി 18 പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബി, കെ.ഡബ്ല്യു.എ‍. എ
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയ ഇനത്തില്‍ വലിയ തുക ക്രമീകരിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍
മുന്‍കൂര്‍ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി
അക്കൗണ്ട് ഹെഡ്ഢ് കൃത്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-10   ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം - അക്കൗണ്ടിംഗ് കൃത്യമല്ല

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഇനത്തില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ബി-4 പ്രകാരം 101871 രൂപ ബാധ്യതയായി കാണിച്ചിരിക്കു
മുന്‍വര്‍ഷവും ക്രമീകരിക്കാതെ അവശേഷിച്ച തുകയാണ്. പ്രസ്തുത തുക ക്രമീകരിക്കുകയോ നി
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-1-11   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിനിയോഗത്തിനായി ലഭിച്ച തുക തെറ്റായി ബാധ്യ
ഹെഡ്ഢില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
ഷെഡ്യൂള്‍ ബി4 പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ നി
തുകയില്‍ നീക്കിബാക്കിയായി 115676 രൂപ തെറ്റായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

1-1-12   ബാധ്യതയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകകള്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്
ഷെഡ്യൂള്‍ ബി-9 പ്രകാരം മറ്റ് ബാധ്യതാ (Other Liabilities) ഇനത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ചുവടെ പറയുന്ന 
ബാധ്യതയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Account
Head             Item Amoun

350400999 Refund Of Unutilised Grants-Prior Period 23784
350300199 Goverment And Other Dues Payable-Others 9946

350300112 Goverment And Other Dues Payable- Court Fee
Stamp 820

1-1-13   ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് - വരവായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക കൃത്യമല്ല

2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റിനത്തില്‍ ലഭിച്ച തുക 1038710 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍
ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വരവിനത്തില്‍ (RP-30) ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുക 
രൂപയാണ്. ആയത് കൃത്യമല്ല.

1-2   ബജറ്റ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ്, ജനറല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ 25.03
1(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് 17221072
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പ്രതീക്ഷിത ചെലവ് 170529281 രൂപയുമാണ്. വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിച്ച
29.01.2024-ലെ കമ്മിറ്റി, 1-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകാരം നല്‍കി.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം റസിപ്റ്റ് & പെയ്മെന്റ്
പ്രകാരം

ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍
പ്രകാരം

മുന്നിരിപ്പ് 11346050
വരവ് 28880920 87545778
ആകെ വരവ് 40226970
ചെലവ് 30674801 87624228
നീക്കിയിരിപ്പ് 9552169

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് (അലോട്ട്മെന്റ്
ലഭിച്ചത്) ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് ലാ

തു

വികസന ഫണ്ട്-ജനറല്‍ ഇല്ല 9958000 9958000 8119567 -
വികസന ഫണ്ട്-
എസ്.സി.പി ,, 6817000 6817000 5183573 -

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ടൈഡ്) 3435703 1236500 4672203 2699463 1972740

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(അണ്‍-ടൈഡ്) 546153 1749716 2295869 1519264 776605

മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്-
റോഡ് ഇല്ല 4390000 4390000 3777079 -

മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്-
നോണ്‍-റോഡ് ,, 1588000 1588000 1582725 -

സംസ്ഥാനാവിഷ്‍കൃത ഫണ്ട്/കേന്ദ്രാവിഷ്‍കൃത ഫണ്ട്
ശുചിത്വ മിഷന്‍ 403054 0 403054 41520 361534
ലൈഫ് -സംസ്ഥാനം
വിഹിതം 0 2800000 2800000 2600000 200000

ആയുഷ് മിഷന്‍ ഫണ്ട് 950000 0 950000 443437 506563
ഐ.സി.ഡി.എസ്. 2008784 684962 2693746 815585 1878161
എം.ജി.എന്‍. ആര്‍.ജി.എസ് 1 13461474 13461475 13459518 1957
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് 242583 722578 965161 675049 290112
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ്- റൂറല്‍ 144372 316132 460504 96661 363843

1) ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഫണ്ടിനത്തില്‍ 783700 രൂപ വീതം 9 ഗഡുക്കളായി 7053300 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ അപാകതകള്‍



അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഫലം, ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി – വായ്പാ തിരിച്ചടവ് എന്നിവയി
ഫണ്ടിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷന്‍ നടത്തിയ തുക ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ വരവി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഫണ്ട് ഇനം (സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷന്‍)
വരവിനത്തില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന
തുക

വികസന ഫണ്ട്-ജനറല്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ തിരിച്ചടവ് 1
,, അങ്കണവാടി അധിക വേതനം 7

വികസന ഫണ്ട്-എസ്.സി.പി ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ തിരിച്ചടവ് 8

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
2023-24 വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

നടപ്പാക്കാത്തവ
(എണ്ണം)

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രോജക്ടുകളുടെ
ശതമാനം

215 91652227 148 34855304 67 38.03

വിവിധ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍                    

ആവിഷ്കരിച്ച
പ്രോജക്ടുകള്‍

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രോജക്ടുകള്‍

അടങ്കല്‍
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെല
ശതമാ

സെക്രട്ടറി 47 28 8116586 4606087 72
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 14 10 2492827 1082172 43
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 80 54 23230731 10939662 47
കൃഷി ഓഫീസര്‍ 17 10 2958022 490694 16
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍ 24 18 44881820 11185445 24

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ 8 7 3144000 2205934 70

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
സി.എച്ച്.സി 8 6 3082731 1345750 43

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
ഹോമിയോ 3 2 340000 325000 95

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,
ആയുര്‍വേദം 2 2 730000 713555 97

പ്രഥമദ്ധ്യാപകന്‍,
ജി.എല്‍.പി.എസ് 3 2 691290 476790 68

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 5 5 1737600 1332600 76
ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 2 2 206620 128615 62



ഫിഷറീസ് സബ്
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ 2 2 40000 23000 5

ആകെ 215 148 91652227 34855304 38

1-6   മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണ ചെലവുകള്‍ 1 405699 405700 403743 1957
ഗുണഭോക്താകള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത് 0 13055775 13055775 13055775 0

ആകെ 1 13461474 13461475 13459518 1957

1-7   ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
തന്‍വര്‍ഷം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പെന്‍ഷന്‍ ഇനം ചെലവ്             ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ 2929000 257
മാനസിക-ശാരീരിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ 2041600 183

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 5704100 538
വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ 14450900 1318
അവിവാഹിതരായ 50 വയസ്സിന്മേല്‍
പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ 60000 18

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-‍‍ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് പരിശോധന 08.11.2024, 2.
ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍, നീ
തുകയായ 6050 (ആറായിരത്തി അൻപത്) രൂപയുടെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ‍  ഫ്രണ്ട്
സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ജോലി വിഭജന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജീവനക്കാരുടെ 
വ്യക്തമായി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സെക്ഷനുകളുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പോരാ
ഉദാഹരണമായി, വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയ ഫയലുകളില്‍ മേല്‍നോട്ടപ്പിശകുമൂലം നികുതിയില്‍ കുറവുണ്ടാ
ജീവനക്കാര്‍ സ്ഥലം മാറിപ്പോവുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍ പ്രകാരം ചുമതലകള്‍ 
നടത്തുന്നുണ്ട്. മരണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സേവന സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലെ ആക്ടീവ് പെ
ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും പരേതരെ ഒഴിവാക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പരാതി രജിസ്റ്റര്‍, വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരമുളള രജിസ്റ്റര്‍, ഓഡിറ്റ് ഒബ്‍ജക്ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍, ഓഡി
രജിസ്റ്റര്‍, ക്യാഷ് ഡിക്ലറേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍, മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍, എന്നിവ കൃത്യമായി പരിപാ



ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. സ്ഥാപന സോ
മുഖേനയാണ് പേറോള്‍ നിയന്ത്രണം.
ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ ആസ്തികളുടെയും വിവരം 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സ്ഥാവര ആസ്തികളുടെ ആധാരം, കരമടച്ച രസീത് എന്നിവ പരി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
സ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റര്‍ കൃത്യമല്ല. കേസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി, സ്യൂട്ട്
കാലികമാക്കേണ്ടതാണ്.
തനതു വരുമാനം സമാഹരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും നികുതി പിരിവ് പുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും 
സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയില്‍ അവലോകനം നടന്നിട്ടുണ്ട്.
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.
ILGMS സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖാന്തിരമാണ് കണക്കുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അക്കൗണ്ടിംഗില്‍ അ
നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും അതത് മാസാന്ത്യം തന്നെ ബാങ്ക് ബുക്ക്/പാസ് ബുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുത്ത
കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങുന്നില്ല.
അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തി കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്പോസിറ്റ് 
നിക്ഷേപ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ക്യാരി ഓവര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടി
പൗരാവകാശ രേഖ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കാലികമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-10   മറ്റ് ഓ‍ഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് അവസാനം ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ തീയതി ഓഡിറ്റ് കാലയളവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച

തീയതി
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ് 17.04.2008 1997-98 മുതല്‍

2007-08 വരെ 19.06.2008

പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് 01.07.2022 മുതല്‍
02.07.2022 വരെ

01/2022 മുതല്‍
03/2022 വരെ 05.07.2022

1-11   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയ കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ നി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
ഓരോ അർദ്ധവർഷത്തിലും 60 ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത കാലം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ഇടപാടുകൾ
ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയോ, തൊഴിലിലോ, കലയിലോ, ജോ
ഏർപ്പെടുകയോ, പൊതുവായോ സ്വകാര്യമായോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ
ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാ
204-ാം വകുപ്പ്, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴിൽ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3, 
നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു.
2023-24-ലെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ, അർദ്ധവാർഷിക തൊഴിൽ നികുതി റിട്ടേണുകള്‍
പരിശോധിച്ചതിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയ ചുവടെ
കരാറുകാരില്‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടു.



1. അജിത് സക്കറിയ
2. അജിത് സി വി
3. സന്തോഷ് കുമാർ എം കെ
4. അനീഷ് മോഹനൻ
5. ഗോപിനാഥൻ നായർ പി ജെ
6. മധു എസ്
7. ഷാജി വി ആര്‍
8. ജോർജ് വർഗീസ്
9. ബിൻസു ഡാനിയേൽ
10. ബിജു ഡാനിയേൽ
11. സൈദ് എ
12. ജി കൃഷ്ണൻ നായർ

        ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.19/08.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാ
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വ്യക്തികള്‍ മറ്റേതെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടോ
പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും, നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലാത്തപക്ഷം ഇവരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-12   ലൈസൻസ് ഫീ, തൊഴില്‍നികുതി -അപാകങ്ങള്‍
1) 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 268 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലൈസന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേ
റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 317 ആണ്. അതിനാല്‍ 49 സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വിലയിരുത്തുന്നു.
2) സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവര വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജില്ലാതല റിപ്പോര്‍ട്ടു പ്രകാരം
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ 9 റേഷന്‍ റീട്ടെയില്‍ ഷോപ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. 1996-ലെ കേരള പ‍
രാജ് (ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും സംരംഭക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈ
നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഇവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ലൈസന്‍സ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയില്‍ ലൈ
എടുക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റേഷന്‍ റീട്ടെയില്‍ ഷോപ്പുകളുണ്ട് . കൂടാതെ, പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
തൊഴില്‍ നികുതിയും അവയിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതിയും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
3) സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇ.എം.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ
നിക്ഷേപം 50 ലക്ഷം ആണെന്ന് ലൈസൻസ് അപേക്ഷയോടൊപ്പമുളള, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ 
ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിനു ബാധകമായ ലൈസൻസ് ഫീ
രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ 2000 രൂപ മാത്രമാണ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഇനത്തി
വന്നിട്ടുള്ള 3000 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
4) ഒലിവ് ഫ്യൂവല്‍സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ 6 ജീവനക്കാരുടെ ഒന്നാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തെ തൊഴി
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
5) ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിൽ സ്ഥാപന ഉടമ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും
നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയവരുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസപ്പെ
ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



സ്ഥാപനം
ലൈസൻസ്
അപേക്ഷയിലെ
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം

തൊഴിൽ നികുതി
ഈടാക്കിയ
ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം

ഇ.എം.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രി 65 47
ലക്ഷ്മി എന്റര്‍പ്രൈസസ്(വാര്‍ഡ് 3) 9 0
സ്റ്റാര്‍ മോട്ടോഴ്സ്, കൊല്ലംപടി
(വാര്‍ഡ് 4, വാര്‍ഡ് 7)* 20 10

*സ്റ്റാര്‍ മോട്ടോഴ്സ്, കൊല്ലംപടി എന്ന സ്ഥാപനം വാര്‍ഡ് 4, 7-ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് ലൈസൻസ്
എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ലൈസൻസ് അപേക്ഷയിലും 10 ജീവനക്കാര്‍ ഉളളതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി മാത്രമേ ഈടാക്കിയിട്ടുളളൂ.
6) ലൈസന്‍സിനായി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളില്‍ മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 
പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസന്‍സ് ഫീസിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടി

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.40/13.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാ
ലൈസന്‍സിനായി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ മൂലധന നിക്ഷേപം, ജീവനക്കാരുടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മുതലായ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട
സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. മേല്‍ പരാമര്‍ശി
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   വസ്തു നികുതി പൂര്‍ണ്ണമായി പിരിച്ചില്ല; കുടിശിക 4 ലക്ഷം രൂപ
സഞ്ചയ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ ഗാര്‍ഹിക, ഗാര്‍ഹികേതര കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക
2023-24 വര്‍ഷം 408012 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുടിശ്ശികയിനത്തില്‍ വ
ഒടുക്കാനുള്ള ഏതാനും കെട്ടിട ഉടമകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമനം. വാര്‍ഡ് നം./കെട്ടിട
നം. കെട്ടിട ഉടമയുടെ വിവരങ്ങള്‍

കുടിശ്ശിക തു
(2023-24
വരെ)

1 4/587 B സുരേന്ദ്രലാല്‍ ജി മേത്ത, ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ 7
2 4/587 A സുരേന്ദ്രലാല്‍ ജി മേത്ത, ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ 4
3 10/37 A പ്രദീപ് റ്റി ബി, തുണ്ടിയില്‍ മേപ്രത്ത് 4
4 8/292 ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍, ബി.എസ്.എൻ.എൽ. 2
5 7/326 സോമൻ എസ് , മംഗലത്ത് 1
6 5/319 B സജി ജോണ്‍, പുല്ലാംപ്പളളില്‍ 1

7 8/292 A BSNL മൊബൈല്‍ ടവര്‍, ഡിവിഷണല്‍
എഞ്ചിനീയര്‍ 1

8 7/330A അനില്‍ കുമാര്‍, തറയില്‍ പുരയിടത്തില്‍
9 9/313 A ജോണ്‍ തോമസ്& റേച്ചല്‍ ജോണ്‍, തയ്യില്‍ ഹൗസ്

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക പൂര്‍ണ്ണമായി പിരിച്ചെടുക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എൻ
(നം.15/08.11.2024) ചുവടെ പറയും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പട്ടികയിലെ ക്രമ നം 1,2 ശ്രീ സുരേ
മേത്ത, ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭവൻസ് സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന് വ
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ചുമത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് ബഹു ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ WP(C) NO 5335/2018 പ്രകാരം കേസ് നി
ആയതിൽ കേസ് തീർപ്പാകുന്നത് വരെ നികുതി ഈടാക്കരുതെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് നിലനില്
അവശേഷിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുവാൻ പ്രോസിക്യൂഷന്‍, റവന്യൂ റിക്കവറി 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കി, വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണം, ഉപയോഗക്രമം എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ
വിവരശേഖരണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനു ശേഷം തറവിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിലും ഉപയോഗക്രമത്തിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള കെ
നികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം നടക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന് ഗണ്യമായ നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു
പുനർനിർണ്ണയത്തിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമം സംബന്ധിച്ച് 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായ
(വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17-ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇപ്രകാരമുള്ള നികുതി നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെ
(എം.എസ്.)നം.77/2023/തസ്വഭവ തീയതി 22.03.2023 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശി
വിവര ശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിക്കുമായി ഡിപ്ലോമ, ഐ.ടി.ഐ യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിയോഗിക്കാ
ഒരു കെട്ടിട നമ്പരിന് പരമാവധി 30 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് തനത് ഫണ്ടില്‍
വിനിയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണം പൂര്‍
വസ്തുനികുതി പുനര്‍ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തി സഞ്ചയയില്‍ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിവരം അറിയി
നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം. 10/06.11.2024) മറുപടിയായി വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന്
താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ 1 വാര്‍‍‍ഡിലെ വിവര ശേഖരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് 
വിവരശേഖരണം പകുതി പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ ടി വിവരം ഡാറ്റാ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും മറുപടി 
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ഡാറ്റാ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഐ.കെ.എം ലഭ്യമാക്കു
വിവരശേഖരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടിയില്‍ അറിയിച്ചു. വിവര ശേഖരണവും
പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയവും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനിവാശ്യമായ നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച് വിശ
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   ധാതു ഗതാഗത പെര്‍മിറ്റ്- തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
        കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തില്‍നിന്ന് ധാതു
പെര്‍മിറ്റ് വാങ്ങി ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷവും നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാത്ത സ്ഥല ഉടമകളില്‍നിന്ന് ചട്ട
പിഴ ഈടാക്കിയില്ല.
        2015-ലെ കേരള മൈനര്‍ മിനറല്‍ കണ്‍സഷന്‍ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14-ലെ ഉപചട്ടം(6) പ്രകാരം ബി
പെര്‍മിറ്റ് ഉടമ മിനറല്‍ ട്രാന്‍സിറ്റ് പാസ്സുകള്‍ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ
നിര്‍മ്മാണമെങ്കിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. പ്രസ്തുത വിവരം പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെ
അറിയിക്കുകയും വേണം. ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കേരള മൈനര്‍ മിനറല്‍ കണ്‍സഷന്‍ ചട്ടങ്ങ
14-ലെ ഉപചട്ടം(7) പ്രകാരം, പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് അടച്ച റോയല്‍റ്റിക്ക് പുറമെ റോയല്‍റ്റിയുടെ അ
പിഴ അടക്കാന്‍ ധാതുഗതാഗത പെര്‍മിറ്റിന്റെ ഉടമ ബാധ്യസ്ഥന്‍ ആയിരിക്കും.
    ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ അന്വേഷണ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന കെട്ടിട ഉടമകള്‍ ധാതു ഗതാഗത പെര്‍മിറ്റ് 
വര്‍ഷത്തിന് ശേഷവും കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല .



ക്രമ
നം

പെര്‍മിറ്റ്
ലഭിച്ചയാളുടെ
പേരും വിലാസവും

ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റിന്റെ
വിവരങ്ങള്‍

ധാതുഗതാഗത
പെര്‍മിറ്റിന്റെ
വിവരങ്ങള്‍

ധാതു ഗതാഗത
പെര്‍മിറ്റിന്റെ
കാലാവധി

ഖനനം
ചെയ്യേ
മണ്ണിന്റെ
അളവ്

1

പ്രസിഡന്റ്
സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ
ബാങ്ക്
പരിയാരം, പൂക്കോട്

BA (334578/2023)/13-
10-2023
(Commercial Building)

എസ്.സി2-
5884/23/22-11-
2023

23-11-2023
മുതല്‍ 25-11-
2023 വരെ

243.14

2
അനില്‍കുമാര്‍.എന്‍
ചായപുന്നക്കല്‍
ഇലന്തൂര്‍.പി.ഒ

BA(273064/2023)/13-
10-2023
(Residential Building)

എസ്.സി2-
4550/23/21-08-
2023

22-08-2023
മുതല്‍ 26-08-
2023 വരെ

495.46

3

വികാരി&ട്രസ്റ്റി
സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്
ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ചര്‍ച്ച്
കാരൂര്‍, പരിയാരം

BA(71864/2023)/22-02-
2023
(Assembly Hall
Building)

എസ്.സി2-
3973/23/20-07-
2023

22-07-2023
മുതല്‍ 29-07-
2023 വരെ

570 M

4
ശാന്തകുമാരി കെ.പി
മണ്ണില്‍ തെക്കേതില്‍
പരിയാരം പി.ഒ

BA(265975/2023)/05-
08-2023
(Residential Building)

എസ്.സി2-
4554/23/13-11-
2023

14-11-2023
മുതല്‍ 29-11-
2023 വരെ

705.84

    
ടി വിഷയത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ 
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-22/11-11-2024) നല്‍കിയിരുന്നു. കെട്ടിട നി
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും റോയല്‍റ്റി തുകയുടെ അഞ്ചിരട്ടി തു
ഈടാക്കുന്നതിനും തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി മൈനിംഗ് ആന്‍ഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്
ചെയ്യുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നല്‍കി. പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ആവശ്യമായ തു
സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   റഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കിയതില്‍ അപാകത
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി നിര്‍മ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ക്രമവല്‍ക്കരണ ഫീസ് ഈടാക്കിയതില്‍ 93640
കുറവ്. അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ ശരിയായ പരിശോധന കൂടാതെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയതാണ് ഇപ്രകാ
സംഭവിക്കാന്‍ കാരണമായത്. 234.10 M2 കെട്ടിട ഭാഗം ക്രമവല്‍ക്കരണത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.
വര്‍ഗ്ഗീസ് യോഹന്നാന്‍ & റ്റിന്റുമോള്‍ ആന്റണി, കലപ്പാട്ടില്‍ വീട്, മലയാലപ്പുഴ എന്ന 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 4-ാം വാര്‍ഡില്‍ പണിത കൊമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടം 23-11-2023-ല്‍ റഗുലറൈ
നല്‍കിയിരുന്നു (ഫയല്‍ നമ്പര്‍-4761/23). വിനിയോഗ ഗണത്തില്‍ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിനനുസൃതമായാ
ഭാഗം റഗുലറൈസ് ചെയ്തത്. ഹാജരാക്കിയ കംപ്ലിഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം GF-3
FF-539.86 M2, SF- 507.29 M2, STAIR CABIN- 20.37 M2, STAIR CABIN- 22.77 M2 ഉള്‍പ്പെ
1396.05 M2 എന്നാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് (പെര്‍മിറ്റ് നമ്പര്‍- 269367
21-07-2019) അനുവദിച്ച് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഭാഗം 555.79 M2, റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഭാഗം 



M2 ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 1624.85 M2 ആണ്.
വിനിയോഗ ഗണത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയറുടെ 07-10
റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം റഗുലറൈസ് ചെയ്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് 840.26 M2 ( 1396.05 M2 - 555.79 M2) കൊ
കെട്ടിട ഭാഗം ആണ്. ഇത് പ്രകാരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടം പൂര്‍ണ്ണമായും കൊമേഴ്സ്യല്‍ ആവുകയും
കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നമ്പരിട്ട് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. കംപ്ലീഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം കെ
പുറകുവശത്ത് തുറസ്സായ സ്ഥലത്താണ് ആവശ്യമായ കാര്‍ പാര്‍ക്കിംഗിന്റെ 9 എണ്ണവും ടൂവീലര്‍ പാ
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഭൗതിക പരിശോധനയില്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് 
തുറന്ന സ്ഥലമാണ് പാര്‍ക്കിംഗിനായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം ത
പ്രസ്തുത ഭാഗത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം 234.10 M2

(539.86 M2- 305.76 M2) ആണ്. പാര്‍ക്കിംഗിനായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന, പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ
നിലയുടെ ഭാഗമായ 234.10 M2 റഗുലറൈസ് ചെയ്തില്ല. കെട്ടിടത്തിന്റെ വിനിയോഗഗണം പൂര്‍ണ്ണമായും കൊ
ആയതിനാല്‍ 234.10 M2 കെട്ടിടഭാഗം കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഗണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി റഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ടിയി

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-38/12-11-2024) നല്‍കിയിരുന്നു. സൈറ്റ് പരിശോധന
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെട്ടിട ഉടമ, അംഗീകൃത ലൈ
എന്നിവര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫാറത്തിലും പാര്‍ക്കിംഗ് സ്ഥലം പ്രധാന കെട്ടിട
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും, കെട്ടിടത്തിന്റെ പാര്‍ക്കിംഗ്, പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന് പുറത്താണ് 
ചെയ്തതെന്നുമാണ്. എന്നാല്‍ പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് ഇപ്രകാരമൊരു പാര്‍ക്കിംഗ് സ്ഥലം നിലവിലി
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ സൈറ്റ് പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലോട്ടില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കെട്ടിടം നില്‍ക്കു
ആയതിനാല്‍ അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി യുക്തിഭദ്രമോ ആംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതോ

                                        
പാർക്കിംഗിനായി നീക്കി വെച്ച സ്ഥലം                                                                                                                                                                                  കംപ്ലീഷ

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില്‍, റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 234.10 M2 കെട്ടിടഭാ
റഗുലറൈസേഷന്‍ ഫീസ് ഇനത്തില്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31-03-2023-ലെ സ.ഉ.(കൈ)നം
ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 93640 രൂപ (2 X 234.10 X 200) കെട്ടിട ഉടമയില്‍ നിന്നും ഈടാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്

1-17   മേഖല വിഭജനം പരിഗണിക്കാതെ വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചു



പഞ്ചായത്തിലെ പ്രഥമ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ ദ്വിതീയ മേഖലയില്‍ ഉ
നികുതിയിളവ് അനുവദിച്ചു.
1) ശ്രീ ബിജീഷ് വിശ്വം എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 10/93D നമ്പർ കെട്ടിടത്തിനാണ് ഇപ്രകാ
അനുവദിച്ചത്. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടത്തിന് 115.26m2 നിർമിത വിസ്തീർണ്ണം ഉണ്ട്. ഇലന്തൂ
റോഡ് സൈഡിലാണ് കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചായത്തിലെ വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച മേഖ
വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ഈ റോഡിന്റെ സമീപമുള്ള പ്രദേശം പ്രഥമ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Ii) ശ്രീ ശിവപ്രശാന്ത് എസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, പരിയാരം വെട്ടിപ്പുറം റോഡ് സൈഡി
ചെയ്യുന്ന 4/110B നമ്പർ കെട്ടിടത്തിനും ഇപ്രകാരം ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഹിക ആവശ്യ
കെട്ടിടത്തിന് 70.51m2 നിർമിത വിസ്തീർണ്ണം ഉണ്ട്. കെട്ടിട ഉടമ സമർപ്പിച്ച കംപ്ലീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാ
വീതിയുളള PWD റോഡില്‍ നിന്ന് വഴിയുളള കെട്ടിടമാണ്.
       പ്രഥമ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് അനര്‍ഹമായ നികുതിയിളവ് അനുവദിച്ചത് സം
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.39/12.11.2024), സഞ്ചയയില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തി അറിയിക്കുന്ന
സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട

1-18   വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതി അപാകതകള്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/ നം. അടങ്കല്‍ തുക ചെലവ് തുക
14/24
കറവപ്പശു വള‍ര്‍ത്തല്‍
(വനിത)

390000, വികസന ഫണ്ട്
(ജനറല്‍)
390000, മറ്റുള്ളവ

270000, വികസന ഫണ്ട്
(ജനറല്‍)
270000, മറ്റുള്ളവ

പദ്ധതി പ്രകാരം കറവപ്പശുവിനെ വാങ്ങിയ 9 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പശുവിന്റെ വിലയായ 60000 രൂപ
സബ്സിഡിയായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പതിനാലാം പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക നം. 6.
വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ അദ്ധ്യക്ഷനായും, വെറ്ററനറി സര്‍ജന്‍ കണ്‍
ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും 5 പേര്‍ അംഗങ്ങളായിട്ടുമുള്ള പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദ്ദേ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉരുക്കളെ വാങ്ങണമെന്നും പ്രായം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വര്‍ഷമെങ്കിലും ഉരുക്കളെ വളര്‍ത്തുമെന്ന് ഗുണഭോക്താക്ക
വയ്ക്കണമെന്നും നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പര്‍ച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായുള്ള രേഖകള്‍, 
പ്രായം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉറപ്പാക്കിയതായ രേഖകള്‍ എന്നിവ ‍പരി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകള്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍/ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഇന്‍
അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കരാര്‍ ചമയ്ക്കാതെ, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര്
ശൂന്യമായ മുദ്രപ്പത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുളളത്. പദ്ധതി, ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിം
മോണിറ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(12/06.11.2024) മറുപടിയായി, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് രേഖകളില്‍ പശുക്കളുടെ പ്രായം, ഗുണനിലവാരം
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ മറ്റു രേഖകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിര്‍വ്വഹണോദ്ദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു. 
ഘടക പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും മാറ്റി വനിതാ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്നതി
വരുത്തേണ്ടിയിരുന്നത്കൊണ്ടാണ് പര്‍ച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ജനറല്‍ ക
അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിട്ടു പോയതെന്നും തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ജനറല്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതാ
നിര്‍വ്വഹണോദ്ദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
അപേക്ഷകള്‍ ആധികാരികമാണോയെന്ന് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും,
മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പദ്ധതിനിര്‍വ്വഹണം മോണിട്ടറിം
റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



1-19   കരാര്‍ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് വാങ്ങാത്ത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ലിക്വിഡേറ്റഡ്
ഡാമേജ് ഈടാക്കിയില്ല
കരാര്‍ കാലയളവിനുളളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരില്‍നിന്നും എഗ്രിമെന്റില്‍ വ്യവ
പ്രകാരമുളള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. കരാര്‍ ഉടമ്പടി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ ക
ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആയതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന പക്ഷം പിഴയോടുകൂടി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീ
നല്‍കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന്‍ 
നല്‍കേണ്ടതും, കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടികൊടുക്കുമ്പോള്‍ അനുബന്ധ കരാര്‍ (Supplementary A
വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന്‍‍ കരാര്‍ 
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകയോ സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് 
നീട്ടി നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാന്വല്‍ ഖണ്ഡിക 2116
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും കരാര്‍ തുകയുടെ 0.1% നിരക്കില്‍ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് എന്ന
പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആയത് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ചട്ടപ്രകാരമുളള പിഴ ഈടാക്കാതി
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീക
രിക്കേണ്ട
തീയതി

പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ
തീയതി

കാലതാമസം
(ആഴ്ചയില്‍)

ഈടാക്കിയ
ഫൈന്‍

ഈടാക്കേ
യിരു

ലിക്വിഡേ
ഡാമേജ്

മാമ്മൂട്ടി മുരുപ്പേല്‍
കാഞ്ഞിരത്തറ റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം (193/22,
45/23,174/24)
അടങ്കല്‍ തുക- 663000 (MG-
R- 500000, Own Fund-
163000)
കരാര്‍ നമ്പര്‍-
15/AE/LSGD/ELTR/21-22
Dtd 26-11-2021
കരാര്‍ കാലാവധി- 5 മാസം
കരാറുകാരന്റെ പേര്- ജയിംസ്
മാത്യു
എം.ബുക്ക് നം- 660/21-22
കരാര്‍ തുക- 428307
ചെലവ് തുക- 185373 (ബില്‍
നം- 389/30-03-2022),
94985/22-11-2023)

26-04-
2022 03-07-2023 62 15660

കരാറുകാരനില്‍‍നിന്നും ലിക്വിഡേറ്റ‍ഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന്
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-11/06-11-2024) നല്‍കിയിരുന്നു. യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരി



കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന 10
ഈടാക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-20   കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകള്‍ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടിയി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനയില്‍ 2014-15 മുതല്‍ 2020-21 വരെയുള്ള വര്‍
നിക്ഷേപ തുകകള്‍ റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയോ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടുകയോ 
അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരള ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കോഡ് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 282(1), (6)
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 79 എന്നിവ പ്രകാരം മൂന്ന് വര്‍ഷം 
പൂര്‍ത്തിയായ ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടേണ്ടതാണ്
മുതല്‍ 2020-21 വരെയുള്ള വര്‍ഷങ്ങളിലെ 69 നിക്ഷേപങ്ങളിലായി ഇപ്രകാരം 186137 രൂപയാണ് ത
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യാതെ അവശേഷിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം എണ്ണം തുക
2014-15 1 11466
2015-16 1 25313
2016-17 1 950
2017-18 16 76848
2018-19 3 4000
2019-20 20 25004
2020-21 27 42556
ആകെ 69 186137

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (എ.സി.) വകുപ്പിന്റെ 14.01.2020-ലെ എം.സി.1/125/2019-തസ്വഭവ നമ്പര്‍ 
അനുസരിച്ച്, കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസ്റ്റുകള്‍ കാലാവധി 3 വര്‍ഷം തികയുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടേണ്ടതാണന്നും പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ആവശ്യമായ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാര്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിവിധ ഡെപ്പോ
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിവരങ്ങള്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ വിവിധ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകള്‍
വര്‍ഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഓവര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് വര്‍ഷം കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായ ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ ഭര
തീരുമാനമെടുത്ത്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടി ഓഡിറ്റിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   12.01 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ അവശേഷി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂ
പ്രകാരം, വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച 12.01 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീ
അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Amount
Advance To Implementing Agencies- Deposit With KWA 547811
Advance To Implementing Agencies- Deposit With KEB 653901



    
നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-8/05
നല്‍കിയിരുന്നു. ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍, ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി തുക നിക്ഷേപിച്ച ഓഫീ
നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറി
ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച 275189 രൂപയുടെ വി
സാക്ഷ്യപത്രം (2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ലഭിച്ചത്) ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത തുകയുടെ
ഷെഡ്യൂള്‍ B-18-ല്‍ നിന്നും ആസ്തി ഹെഡ്ഡിലേക്ക് മാറ്റി ആയത് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിക്ഷേ
സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെ.എസ്.ഇ.ബി, കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എന്നിവ മുഖേന നടത്തുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനായി 
സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയില്‍ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക അതാത് വര്‍ഷം തന്നെ 
പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 09-03-2023-ലെ സ.ഉ.(കൈ
2023/ധന ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഡിപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനായി പ്രാദേശിക സ
അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിക്ഷേപിച്ചതില്‍ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക തൊട്ടടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും കുറവ് വരുത്തുന്നതാണ്.
        മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഗ്രാമ പ
ഭരണസമിതിയുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി
ധനകാര്യ പത്രികയിലെ അഡ്വാന്‍സ് തുക ക്രമീകരിക്കേണ്ടതും ‍ വിനിയോഗത്തിന് ശേഷം അവശേഷി
തിരികെ ഈടാക്കി സര്‍ക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്റെ 
പരിഗണിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ട

1-22   വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റ് തുകകള്‍ ചെലവഴിക്കുന്നില്ല
വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജ
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിനു നല്‍കിയ ഗ്രാന്റുകള്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 37.27 ലക്ഷം 
ഇപ്രകാരം ചെലവഴിക്കാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. ‍ വിശദാം
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം ഇനം 31-03-2024-ല്‍ അവശേഷിക്കുന്ന

തുക
1 Rural Housing- Housing For All 200000
2 Integrated Child Development Scheme 1878161
3 Grant From Suchitwa Mission 361534
4 Health Grant 290112
5 Health Grant 363843

6 Grant From Other Government
Agencies 506563

7 Grant From District Panchayats 115676
8 Beneficiary Contribution 10692

Total 3726581



ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി, ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, പോ
വിതരണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങി, പഞ്ചായത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വിവിധ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളാണ് ഇപ്രകാരം പൊതു
പ്രയോജനപ്പെടാതെ നിഷ്ക്രിയാവസ്ഥയിലുള്ളത്. ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ്, ഐ.സി.ഡി.എസ് ഇനങ്ങളില്‍ അവശേ
തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി 2024-25 വര്‍ഷം പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തുക ചെലവഴിക്കു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചത്. ശുചിത്വമിഷന്‍ ഗ്രാന്റിനത്തില്‍ അവശേഷിച്ച 363843 രൂപയി
രൂപ 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ടോയ്‍ലെറ്റ്-റെട്രോഫിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോജക്ടിനായി ചെലവഴിച്ചുവെന്നും
തുകയായ 351534 രൂപ ശുചിത്വമിഷനിലേക്ക് തിരികെ അടവാക്കിയതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകള്‍ 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ചെലവഴിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
2024) മറുപടിയായി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. അംഗനവാടി പോഷകാഹാര വിതരണത്തില്‍ ചെല
അവശേഷിക്കുന്ന അംഗനവാടി കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കു
വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. മുകളില്‍ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള തുകകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക 
ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലാണ് പ്രസ്തുത തുകകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതി
ലഭ്യമാകുന്ന പലിശ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തുകകള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ആവശ്യങ്ങള്‍
നിലവില്‍ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. ആയുഷ് മിഷന്‍ ഫണ്ടിനത്തില്‍ ലഭിച്ച തുകയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന 50
ആയ്യുര്‍വേദാശുപത്രി മെയിന്റനന്‍സ് എന്ന പ്രോജക്ടിന് വകയിരുത്തിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച തുകയില്‍ ബാക്കിയുള്ള 115676 രൂപ വകയിരുത്തി വനിതാ വിപണന കേ
പ്രോജക്ടിനായി (228/25) 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 2023-24 സാ
വര്‍ഷം സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ്തുത തുക തിരികെ പിടിച്ചു. നിലവില്‍ പ്രസ്തുത തുക തിരികെ 
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തില്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന തുക പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കുട്ടു
ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തതായും ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയി
       വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ തുക വിനിയോഗിച്ച് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി പൊതുജനങ്ങ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ 
സാഹചര്യമാണെങ്കില്‍ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് തിരികെ നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ തു
സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ലൈഫ് മിഷന്‍ വായ്പ- അധികമായി തുക തിരികെ അടവാക്കി
ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - കെ.യു.ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി വായ്പ ഇനത്തില്‍ 862370 രൂപ അധികമായി 
ലോണ്‍ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം                

വായ്പാ
തുക                    

ഈടാക്കിയ
തുക

ലോണ്‍ അടവാക്കുവാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നത്

2019-20 4,00,000 Nil 4,00,000
2020-21 264000 136000
2021-22 396000 -260000
2022-23 1001185 -1261185
2023-24 1400000 1001185 -862370
ആകെ 1800000 2662370 -862370

ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനായി കെ.യു,ആര്‍.ഡി.എഫ്.സി വായ്പ ഇനത്തില്‍ രണ്ട് തവണകളിലായി 
രൂപയാണ് വായ്പ എടുത്തതെങ്കിലും വികസന ഫണ്ട്, എസ്.സി.പി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 2662370 
സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷന്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് പ്രകാരം



രൂപ അധികമായി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടിയ
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിശദാംശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24   ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി-അര്‍ഹമായ മുഴുവന്‍ കാലയളവിലും
ആനുകൂല്യം നല്കിയിട്ടില്ല
പാലുല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷീര കര്‍ഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പാലിന് സബ്സി
പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര് 44/24 – ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
അടങ്കല്‍ 127800 രൂപ – വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍)
ചെലവ് 76680 രൂപ – വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍)
നിര്‍വ്വഹണം ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള 3 ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ പാലളന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലിറ്റര്‍
രൂപ നിരക്കില്‍ പരമാവധി 40000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി നല്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്
യഥാസമയം തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിലെ അപാകത മൂലം ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് 2023 സെപ്റ്റംബര്‍ മാ
മാത്രമേ സബ്സിഡി നല്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണവും, പാലിന്റെ അളവും കണക്കിലെ
മാസത്തെ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുംവിധം ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയാണ് 
ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത്. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കുറ‍ഞ്ഞത് രണ്ടുമാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും തുക നല്‍കാന്‍ കഴി
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. യഥാസമയം ബില്‍ മാറാതെ വര്‍ഷാവസാ
നീട്ടി വയ്ക്കമ്പോഴാണ് ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും ബില്‍ മാറാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നതും ക
പ്രയോജനമില്ലാതെയാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാല്‍ ഫണ്ട് യഥാസമയം ചെലവഴിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പ്രയോജനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   ‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടിട്ടും ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്‍ഡ് ചെ
പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നയാള്‍ മരണപ്പെടുകയും, ടിയാളുടെ മരണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച 
സര്‍ക്കാരില്‍തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുകയും ആണെങ്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസംതന്നെ
പേരിലുളള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (സര്‍ക്കുലര്‍ നം.എസ്.എഫ്.സി.ബി/71/
തീ.22.09.2017). ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മരണപ്പെട്ട ചില പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
ആക്ടീവ് പെന്‍ഷനേഴ്സ് ലിസ്റ്റില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കണ്ടു.
പരേതരുടെ പെന്‍ഷന്‍ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായിട്ടുളള വീഴ്ചമൂലം ഇവരുടെ പേരിലു
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മരണശേഷവും പെന്‍ഷന്‍ ക്ര‍ഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, അത് മരണ
അനന്തരാവകാശികള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിശദാംശങ്ങ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുന്ന
ആളുടെ പേരും
വിലാസവും

പെന്‍ഷന്‍
ഐ.ഡി

മരണപ്പെട്ട
തീയതി പെന്‍ഷന്‍ ഇനം

മരണശേഷം
ഗുണഭോക്താവി
അക്കൗണ്ടിലേ
ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത തു
(ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
നല്‍കിയ മറുപ
പ്രകാരം)



1
അന്നമ്മ ജോണ്‍
മാലത്തുശ്ശേരില്‍ വീട്
ഇലന്തൂര്‍

103920600011 20-09-
2024 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 3

2
ഭാസ്ക്കരന്‍ ആചാരി എം.പി
ചാങ്ങശ്ശേരില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920200301 09-09-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 3

4
സി.റ്റി ഈപ്പന്‍
കൊച്ചുമുറ്റത്തില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920201384 14-05-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 8

5
ഏലിയാമ്മ ചാക്കോ
ഇടശ്ശേരിക്കുളത്തില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920200233 02-10-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 3

6
ജോര്‍ജ്ജ്കുട്ടി
പുറത്തൂട്ട് കുഴീലേത്ത്
ഇലന്തൂര്‍

103920200128 10-10-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 1

8
ജോണ്‍ തോമസ്
കുഞ്ചേടത്ത്
ഇലന്തൂര്‍

103920400061 01-02-
2024 വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 14

9
ലീലാമ്മ ജോണ്‍
നിരവത്ത്
ഇലന്തൂര്‍

103920201117 23-10-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 1

10
രാമചന്ദ്രന്‍.കെ
മലയിരിക്കും മുരുപ്പേല്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920200865 13-02-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 14

11
സാമുവേല്‍ മാത്യു
ചിറക്കടവില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920201416 24-02-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 14

12
സരോജിനിയമ്മ കെ.പി
മരങ്ങാട്ടില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920201035 22-03-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 12

13
സൈമണ്‍ മത്തായി
ആനക്കുഴിയില്‍
വാര്യാപുരം

103920200286 21-04-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 8



14
റ്റി.കെ ശ്രീധരന്‍
ചേകോട്ടുപടിഞ്ഞാറ്റേതില്‍
ഇലന്തൂര്‍

103920200077 03-10-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 3

15
വല്‍സമ്മ ദാനിയേല്‍
പേഴുംകൂട്ടത്തില്‍
വാര്യാപുരം

103920201066 02-03-
2024

വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 9

ആകെ 97

മേല്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെന്‍ഷന്‍ യഥാസമയം സസ്പെൻറ് ചെയ്യാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ
എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.27/11.11.2024) മറുപടിയായി മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെന്‍ഷന്‍ 
സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായും അധികമായി നല്‍കിയ തുക ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കു
അറിയിച്ചത്.
ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ 23-09-2020-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്)നം.97/2020 പ്രകാരം സാമുഹ്യ സുരക്ഷാ 
കൈപ്പറ്റുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാല്‍ അയാളുടെ അനന്താരാവകാശികള്‍ക്ക് മരണശേഷം അനുവദി
പെന്‍ഷന്‍ തുകക്ക് അര്‍ഹതയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വാ
മരണപ്പെടുകയും, ടിയാളുടെ മരണം പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ 
ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണെങ്കില്‍ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസംതന്നെ ടിയാന്റെ പേരിലുളള പെന്‍ഷന്‍ 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചമൂലം സര്‍ക്കാരിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം
തുക ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് 
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുളളതാണ് (സര്‍ക്കുലര്‍ നം.67/2020/ധന., തീ.05.11.2020). ഈ സാഹചര്യത്തില്‍. ആ
97600 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളി
തിരികെ ഈടാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നിരാകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-26   അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോപ്ലാൻ വൈദ്യ സഹായം-സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്ട്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം 208/23-24
പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോപ്ലാൻ വൈദ്യ സഹായം
(Spillover)

അടങ്കല്‍ 301312 രൂപ (തനത് ഫണ്ട് )

    
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കണ്ടെത്തി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിദരിദ്രരിൽ വൈദ്യ സഹായം ആവശ്യമാ
വേണ്ടിയാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ അതിദാരിദ്ര്യ 
പ്രക്രിയയിലൂടെ 24 ഗുണഭോക്താക്കളെ വൈദ്യ സഹായം ആവശ്യമായവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉ
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 14.10.2022-ലെ 2(2) തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30
അടങ്കല്‍ തുകയുളള ഈ പദ്ധതി സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്ട് ആക്കിയിട്ടും 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തി
നേടിയിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയ
18/07.11.0204) മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.



         പ്രോജക്ട് പ്രകാരം നടത്തിയ ക്യാമ്പിൽ പ്രസ്തുത പട്ടികയിൽ ഉള്ള 24 ഗുണഭോക്താക്കളുമാ
സംവദിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ജീവിതശൈലി രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്നുകളും ഉപക
സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒ. പി, സ്വാന്തന പരിചരണ യൂണിറ്റ് മുഖേന സൗ
ലഭിക്കുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമായതായി അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പുകൾ
മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്ന മറ്റു ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഈ മരുന്നുകൾ വാങ്ങി വച്ചു കഴിഞ്ഞാ
കുറിപ്പുകൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നതിനാല്‍ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ
ഇവരിൽ മിക്ക പേരും ദൈനംദിന ചെലവിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ്.
സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ആവശ്യമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആണ്. ഈ കാരണങ്ങളിലാ
പ്രോജക്റ്റിലെ തുക ചെലവഴിക്കാൻ തടസ്സം നേരിട്ടത് എന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി 
ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രായോഗിക വിഷമതകള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ
വരുത്തുന്നതിനായി വിഷയം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-27   മുറ്റത്തൊരു മീന്‍തോട്ടം-അപാകങ്ങള്‍‍
ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ
പ്രോജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
1)

പ്രോജക്ട് നം, പേര് 46 /23-24, മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം

അടങ്കല്‍ 20,000 രൂപ (വികസന – ഫണ്ട് ജനറല്‍ 8,000 രൂപ,
ഗുണഭോക്ത‍ൃ വിഹിതം – 12,000 രൂപ)

ചെലവ് 8,000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍ 8,000 രൂപ)

2)

പ്രോജക്ട് നം,
പേര് 257 /23-24, മുറ്റത്തൊരു മീൻതോട്ടം

അടങ്കല്‍ 20,000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍ – 15,000 രൂപ,
ഗുണഭോക്ത‍ൃ വിഹിതം-5,000 രൂപ)

ചെലവ് 15,000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് ജനറല്‍ – 15,000 രൂപ)

പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, ചുവടെ പറയുന്ന അ
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.
1. കേരള ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യബന്ധനവും അക്വാകള്‍ച്ചറും ആക്ട് 2010 പ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും അ
ലൈസന്‍സും യഥാസമയം നേടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന്, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
ഗുണഭോക്താക്കളുമായി ഏര്‍പ്പെട്ട കരാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധനയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്വാകള്‍ച്ചര്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍, ലൈസന്‍സ് എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കി
2. കുളം നിര്‍മ്മിക്കല്‍ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട
14- ാം പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ ഖ:6.4 ന്റെ 13A-യില്‍‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊ
പദ്ധതിയുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.35/11.11.2
പടുതാക്കുളങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസൻസും നേടിയെടുക്കുവാനുളള നിര്‍ദ്ദേശം ഗുണഭോക്താ
നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഉടൻ തന്നെ നടപ്പാക്കുന്നതാണെന്നും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മറുപടി 
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉള്ളപ്പെടുത്തി കുളം നിർമ്മിക്കാൻ മസ്റ്ററിംഗ് ഉൾപ്പടെയുള്ള 



പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉള്ളതിനാലും നാമമാത്രമായ സബ്സിഡി തുകയിൽ നി
നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുക ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുതന്നെ ഗുണഭോ
ഒഴിവാകുമെന്നും, നേരിട്ട് കുളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടതുമൂലമാണ്
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
തുടര്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം നട
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന് അനുവദനീയമല്ലാത്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത YMA ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന് അനുബന്ധമായി 
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി. പ്രോജക്ടിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും YMA ലൈബ്രറി കെട്ടിടം നവീകരണം (110/23-24)
വകയിരുത്തിയ തുക 133200 (വികസനഫണ്ട്)
ചെലവ് തുക 61571 (ബില്‍ നം- 421/25-03-2024)
എഗ്രിമെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ 07/AE/LID&EW/ELTR/2023-23 Dtd 07-11-2023
കരാറുകാരന്റെ പേര് സന്തോഷ് കുമാര്‍ എം.കെ
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതല്ല YMA ലൈബ്രറി കെട്ടിടം. ഒരു സംഘടനയുടെ (Yo
Association) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണിത്. രണ്ടു നിലകളുള്ള പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തില്‍ ലൈബ്രറി കൂ
അംഗനവാടിയും സി.എച്ച്.സി സബ്ബ് സെന്ററും നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു. അംഗനവാടി വാടകര
സി.എച്ച്.സി സബ്ബ് സെന്റര്‍ 500 രൂപ നിരക്കില്‍ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്കുമാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കു
അന്വേഷണത്തില്‍ അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകുവശത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി, കെട്ടിടത്തിലേക്കിറങ്ങുന്ന പടിക്കെട്ടുകള്‍ക്ക് ഹാന്‍ഡ്
കെട്ടിടത്തിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണഭിത്തി പോയിന്റിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് പ്രോജക്ട്
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ യാതൊരു നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയി
ലൈബ്രറി കൗണ്‍സലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍, കെട്ടിടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള
സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പതിനാലാം പദ്ധതി രൂ
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ [സ.ഉ.(കൈ)നം,84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 18-04-2022] ഖണ്ഡിക 8.6(15
അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലൈബ്രറിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം
ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ക്കാണ് തുക ചെലവഴിച്ചത്.
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കനുസൃതമായുള്ള പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭര
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്താതെ വര്‍ഷങ്ങളായി സ്പില്‍ ഓവറായി
തുടരുന്നു
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച, ചുവടെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്ര
നടപ്പിലാക്കാതെ വര്‍ഷങ്ങളായി സ്പില്‍ ഓവറായി തുടരുന്നു.

ക്രമ
നം പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും പ്രോജക്ടിന്റെ

തരം വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയ
തുക

ചെലവ്
തുക



1

എം.സി.എഫ് ആധുനിക സൗകര്യം
ഒരുക്കല്‍ (219/21)) പുതിയത് 2020-

21 840000

,, (153/22) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2021-
22 840000

,, (27/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 840000 250

,, (175/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 589162 279

2

എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍
പരിശീലന കേന്ദ്രം പുതിയത് 2019-

20 571658

,, (20/21) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2020-
21 571658 173

,, (145/22) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2021-
22 398651

,, (25/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 398651 272

,, (184/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 125676

3

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്- ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍
പുതിയ ടോയ്‍ലറ്റ് നിര്‍മ്മാണം (243/21) പുതിയത് 2020-

21 610000

,, (156/22) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2021-
22 610000 382

,, (29/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 227837

,, (185/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 227837

4

വരട്ടുചിറ ജംഗ്ഷന്‍ ഓടനിര്‍മ്മാണവും
ഗ്രില്‍ വര്‍ക്കും (200/22) പുതിയത് 2021-

22 49544

,, (50/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 49544

,, (192/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 49544

5

വാര്‍ഡ്-13-ല്‍ പറമ്പില്‍പ്പടി പുലിപ്പുറത്ത്
പടി റോഡ് നവീകരണം ‍ (122/23) പുതിയത് 2022-

23 600000

,, (180/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 600000 13

6 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റുമതില്‍
(84/22) പുതിയത് 2021-

22 345030



,, (39/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 345030

,, (243/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 345030

7

W-6-ല്‍ പാലച്ചുവട് ഭഗവതിക്കുന്ന് റോഡ്
നവീകരണം (108/23) പുതിയത് 2022-

23 600000

,, (219/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 590000

8

വാര്‍ഡ്4-ല്‍ കൊല്ലംപടി കോട്ടത്തടി മല
റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി (161/23) പുതിയത് 2022-

23 300000

,, (168/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 300000

9

വാര്‍ഡ്3-ല്‍ മാമ്മൂട്ടി മുരുപ്പേല്‍
കാഞ്ഞിരത്തറ റോഡ് സംരക്ഷണഭിത്തി
(220/23)

പുതിയത് 2022-
23 700000

,, (112/24) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2023-
24 540000

മുകളില്‍പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ വര്‍ഷങ്ങളായി സ്പില്‍ ഓവറായി തുടരുകയാണ്. അപാകത ചൂ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-5/04-11-2024 ) നല്‍കിയിരുന്നു. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ മ
ക്രമ നം. 1,2,3 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവെന്നും നിലവില്‍ സ്പില്‍ ഓവറാക്കിയില്ലായെ
അറിയിച്ചത്. പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതാണെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മറുപടി നല്‍കിയെങ്കിലും
-ലെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളില്‍ ഇവ ഉള്‍പ്പെട്ടത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആ
ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
വരട്ടുചിറ ജംഗ്ഷന്‍ ഓടനിര്‍മ്മാണവും ഗ്രില്‍ വര്‍ക്കും (200/22) എന്ന പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം ലഭ്യമാ
നം-5 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി നിലവില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവെന്നും പാര്‍ട്ട് ബില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് അ
ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റുമതില്‍ എന്ന പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് നി
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചതെങ്കിലും ‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണസമിതി തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ക്രമ നം-8 പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായും മാമ്മൂട്ടി മുരുപ്പേല്‍ കാഞ്ഞിരത്തറ റോഡ് സംരക്ഷ
(220/23), പാലച്ചുവട് ഭഗവതിക്കുന്ന് റോഡ് നവീകരണം (108/23) എന്നീ പ്രവൃത്തികള്‍ 
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ അറി
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ എഗ്രിമെന്റ് കാലയളവിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുന്നതിനും
ചെലവിനും കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ജനങ്ങള്‍ക്ക് യഥാസമയം സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തട
കൃത്യമായ ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്ത് ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍, ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോ
ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ യ
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും വകയിരുത്തുന്ന ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതിയുടെയും നി
ഉദ്യോഗസഥന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ജാഗ്രത ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-30   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തില്ല



2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 54 പൊ
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണമാണ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയുടെ നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 
പരിശോധിച്ചതില്‍ 18 പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത രേഖകള്‍ ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടു. 
എന്‍ജിനീയര്‍ കരാറുകാരന് നല്‍കിയ ലൈറ്റര്‍ ഓഫ് അക്സപ്റ്റന്‍സ് പ്രകാരം കരാര്‍ വച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ 
ദിവസത്തിനകം പ്രവൃത്തി ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത് കരാറുകാരന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം
ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തില്ലായെങ്കില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും കരാര്‍ തുകയുടെ .2% തു
ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഫയലിനോടൊപ്പം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാകാത്ത പ്രവൃ
വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും കരാര്‍

തുക
കരാര്‍
തീയതി

കരാറുകാരന്റെ
പേര്           

1 പറമ്പിൽ പടി പുലിപ്രേത്ത് പടി റോഡ് റീ-ടാറിംഗ് വാർഡ്
13 (89/24) 257381 03-02-

2024 ബിജു ദാനിയേ

2 കുറുന്തോട്ടത്തിൽ പടി - പിഎച്ച്സി റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
വാർഡ് 3 (94/24) 83562 07-11-

2023 അജിത്.സി.വി

3 മണ്ണംതലയ്ക്കൽ പടി -എച്ച്എംപി യൂണിറ്റ് റോഡ്
കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 9 (99/24) 98239 07-11-

2023 അജിത് സഖ

4 പട്ടംന്തറ സുബ്രമണ്യം കോളനി റോഡ് - കോൺക്രീറ്റ്
റോഡ് കൈവരി നിർമ്മാണം വാർഡ് 4 (106/24) 78458 07-11-

2023 അജിത് സഖ

5 വാർഡ് 7 ൽ ചരുവിൽപ്പടി പാലമൂട്ടിൽപ്പടി റോഡ്
നവീകരണം(115/23,172/24) 377175 14-02-

2023 കെ.ജെ.ബിജു

7
വാർഡ് 2 ൽ തുമ്പോന്തറ നാരങ്ങാനം
ചെമ്പകത്തിനാൽപ്പടി റോഡ് നവീകരണം
(167/23,178/24)

372519 15-03-
2023 അനൂപ്.ജി

8
വാർഡ് 1ൽ വെള്ളപ്പാറ തുണ്ടത്തിൽപ്പടി നെടുമുരുപ്പേൽ
ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നവീകരണം
(170/23,181/24)

651898 23-12-
2022 അനൂപ്.ജി

9 ഇലന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ട്
നവീകരണം(158/23,183/24) 583276 15-03-

2023 അനൂപ്.ജി

10 വാർഡ് 2 ൽ ചിറയത്തുകിഴക്കുംകര അംബേദ്ക്കർ
കോളനി സ്റ്റെപ്പ് പുനരുദ്ധാരണം(219/23,187/24) 65200 15-05-

2023 അനീഷ് മോ

11 ഖാദി ബോർഡ് മതിലിട്ടത്തറ റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം(176/23,194/24) 502667 08-02-

2023 അനൂപ്.ജി

12 വാർഡ് 9 ൽ ഗണപതി അമ്പലം ഊന്നുകല്ലുംങ്കൽ
അരീക്കൽ റോഡ് നവീകരണം (121/23,195/24) 548187 10-03-

2023 ജിജി വര്‍ഗ്ഗീസ്

13 വാർഡ് 2ൽ നെല്ലിക്കുന്നത്ത് വെള്ളപ്പാറ റോഡ്
ഗ്രിൽ വർക്ക് (128/23,196/24) 33892 14-03-

2023 അനീഷ് മോ

14 വാർഡ് 12 ൽ കുറ്റിയിൽപ്പടി പ്ലാനുവേലിൽപ്പടി
റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്(144/23,199/24) 104388 17-12-

2022 ജയിംസ് മാത്യു

15 വാർഡ് 7 ൽ വിക്ടറി ക്ലബ്ബ് വെളിയത്തുപ്പടി
പുറത്തൂട്ടുപ്പടി റോഡ് നവീകരണം(160/23,214/24) 121964 16-02-

2023 അനീഷ് മോ



16 വാർഡ് 5 ൽ ഇലന്തൂർ ഇടപ്പരിയാരം മുക്കൂട് റോഡ്
ഡ്രെയിനേജ് ഗ്രിൽ വർക്ക്(178/23,216/24) 225365 02-03-

2023 ജയിംസ് മാത്യു

17 വാർഡ് 5 ൽ പാലക്കുഴിക്കൽ തോട്
കലുങ്ക് നിർമ്മാണം (159/23,217/24) 297725 03-04-

2023 ഗോപിനാഥന്‍

18 വാർഡ് 12 ലെ ഹരിജന്‍ കോളനി റോഡ്
നവീകരണം (231/24) 265515 23-01-

2024 ഗോപിനാഥന്‍

    
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ എഗ്രിമെെന്റ് വച്ച മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തി
കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപ
തുകയുടെ .2% തുക കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി, ഓഡിറ്റിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-31   ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം- ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് 
തയ്യാറാക്കിയതില്‍ അകാരണമായ കാലതാമസം

പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം (245/23-24)
വകയിരുത്തിയ തുക 500000 (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവഴിച്ച തുക 33500 (ചെക്ക് നമ്പര്‍-248892/ 20-02-2024)
കരാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ 25/AE/LID&EW/ELTR/2023-24 DTD 21-11-2023
കരാര്‍ തുക 335000
കരാറുകാരന്റെ പേര് സെയ്ദ് ഏജന്‍സീസ്, പത്തനംതിട്ട

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിടം പൊ
പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുവേണ്ട ഡീറ്റെയിൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ടെണ്ടര്‍ നടപടി പ്രകാരം സെയ്ദ് ഏജന്‍സീസ്, പത്തനംതിട്ട എന്ന സ്ഥാപന
ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം കരാര്‍ കാലാവധി 60 ദിവസമായിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം 20
നകം ഡി.ഇ.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി കരാര്‍ സ്ഥാപനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറണമായിരുന്നു. എന്നാ
സ്ഥാപനം അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല.
യഥാസമയം ഡി.ഇ.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കാത്തതിനാല്‍ കരാര്‍ സ്ഥാപനത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിശ
തേടുകയും 18-03-2024-നകം ഡി.ഇ.ആര്‍ നല്‍കാം എന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി മുന്‍പാകെ 
അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ 120 ദിവസമായിട്ടും കരാറുകാരന്‍ ഡി.ഇ.ആര്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയി
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 26-03-2024-ലെ 245/2023-ാനം നമ്പര്‍ കത്ത് പ്രകാരം സ്ഥാപനത്തി
നോട്ടീസ് നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് 29-04-2024-ല്‍ സ്ഥാപനം ഡി.ഇ.ആര്‍ അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് 
സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 10 അപാകതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഡി.ഇ.ആര്‍ മടക്കി.
        18-05-2024-ല്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് സ്ഥാപനം ഡി.ഇ.ആര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നല്‍കിയെ
പിഴവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ വീണ്ടും ഡി.ഇ.ആര്‍ മടക്കി. തുടര്‍ന്ന് 20-0
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് സ്ഥാപനം ഡി.ഇ.ആര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നല്‍കുകയും സാങ്കേതിക അനു
ചീഫ് എന്‍ജിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനയര്‍ അറിയി
    കരാര്‍ പ്രകാരം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കേണ്ട ഡീറ്റെയില്‍ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
നല്‍കിയത് വീണ്ടും ആറുമാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ്. കരാര്‍ പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് തുകയുടെ 10% തുകയാ
രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് തുക നല്‍കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍



ഓവറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പൊളിച്ച് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞി
സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ച ഡി.ഇ.ആർ അംഗീകാരം ലഭിച്ച് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസി
നാളിതുവരെ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരമുണ്ടായ അകാരണമായ കാലതാമസത്തിന് കാരണം 
പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി നല്‍കുന്നതില്‍ സെയ്ദ് ഏജന്‍സീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടായ 
അപാകതകള്‍ കാരണം രണ്ടു തവണയാണ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് തിരികെ നല്‍കേണ്ടി വന്നത്. ഇ
പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ സാങ്കേതിക പ്രാവീണ്യം സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ലായെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
        തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗമാകുന്ന സ്ഥാപന
മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. നിര്‍മ്മാണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം യഥാ
വരുമാന നഷ്ടത്തിനും കാരണമാകുന്നു. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില്‍ യഥാസമയം പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 
നല്‍കാതിരുന്ന സെയ്ദ് ഏജന്‍സീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച ഭര
പരിശോധിക്കേണ്ടതും തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-32   പ്രോജക്ടുകള്‍ ചെലവില്ലാതെയും സ്പില്‍ ഓവറാക്കാതെയും ഉപേക്ഷിച്ചു

അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള ചുവടെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ നി
നടത്താതെ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ക്രമ
നം പ്രോജക്ടിന്റ പേരും നമ്പരും പ്രോജക്ടിന്റ

തരം വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയ
തുക

ചെലവ്
തുക

1

വലിയകാലാ ലക്ഷംവീട് കോളനി
റോഡ് നവീകരണം (215/22) പുതിയത് 2021-

22 100000

,, (55/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 100000

2

ലൈബ്രറി ടോയിലറ്റ് നവീകരണം
(194/22) പുതിയത് 2021-

22 200000

,, (46/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2022-
23 200000

3

ചിറക്കടവ് ഭാഗം സംരക്ഷണഭിത്തി
നിര്‍മ്മാണം (46/22) പുതിയത് 2021-

22 284450

,, (32/23) സ്പില്‍ ഓവര്‍ 2021-
22 284450

4 എസ്.സി കോളനി നവീകരണം പുതിയത് 2022-
23 416000

    മുകളില്‍പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം 2023-24 വര്‍ഷം സ്പില്‍ ഓവറാക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ച പ്രവൃത്തികളാണ്
പ്രവൃത്തികള്‍ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിവരങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണവും വ്യക്തമാക്ക
കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-6/06-11-2024) നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ഉപേക്ഷിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനം മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും ല
ഇപ്രകാരം വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂലം, ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ട് ന



കാരണമാകുന്നു. ആയതിനാല്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും 
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33   ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിച്ചില്ല
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2021-26 കാലയളവിലാണ് ഇപ്രകാരം ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. പി.എച്ച്
സബ്‍സെന്ററുകളിലും രോഗ നിര്‍ണ്ണയ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക, ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുഖേന ഹെ
വെല്‍നെസ്സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കല്‍ എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഹെല്‍ത്ത്
അനുവദിച്ചത്.
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റിനത്തില്‍ മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആകെ
രൂപ ലഭ്യമായി. ഗ്രാന്റിന്റെ വിനിയോഗ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം
ലഭിച്ച ഗ്രാന്റ് (23-24)

ചെലവഴിച്ചത് നീക്കി
മുന്നിരിപ്പ് വരവ് (പലിശ

ഉള്‍പ്പെടെ) ആകെ

Support For Diagnostic
Infrastructure In PHC & Sub
Centres

242583 722578 965161 675049 2

Grant For Rural Health & Wellness
Centres 144372 316132 460504 96661 3

ആകെ 386955 1038710 1425665 771710 6

കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നിലവില്‍ നാല് ഉപകേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയില്‍ മെയിൻ 
സി.എച്ച്.സിയിലും പൂക്കോട് സെന്റര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക കെട്ടിടത്തിലും രണ്ടെണ്ണം വാടക കെട്ടിടത്തി
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വാടക കെട്ടിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇലന്തൂര്‍ ഈസ്റ്റ്, ഇലന്തൂര്‍ വെസ്റ്റ് സെ
സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും (ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാര
ടെസ്റ്റുകളും) സബ്സെന്ററുകളില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്.
ലഭിച്ച ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് തുക ഫലപ്രദമായും സമയബന്ധിതമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-34   റ്റി.ആര്‍ 7എ മാതൃകയില്‍ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
കേരള ട്രഷറി കോഡ് വാല്യം I ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 92(എ) പ്രകാരം സർക്കാരിനു വേണ്ടി പണം സ്വീകരിക്കു
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ടി.ആർ. 7എ ഫോറത്തിലാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കേണ്ടത്. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
റ്റി.ആര്‍. 7എ മാതൃകയില്‍ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, എല്ലാ സ്രോതസ്സില്‍നിന്നുമുള്ള പണം വ
നല്‍കലും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ
ല്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഡെയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ പദ്ധതി ചെലവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് റ്റി
മാതൃക പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിലും പദ്ധതി പ
വിനിയോഗത്തിലും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചട്ടത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഉള്‍പ്പെടുത്തി
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ നിഷ്ക്കര്‍ഷിക്കും പ്രകാരം ക്യാഷ്‌ ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35   ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ലക്ഷ്യം കണ്ടത് 64.5ശതമാനം മാത്രം‍



ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതുവരെ പുതിയ 31 വീടുക
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് വച്ച 17 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഇനിയും നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനവശേ
പദ്ധതിയുടെ ഭൗതിക നേട്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എസ്.സി.
ഘട്ടം എണ്ണം റിമാര്‍ക്ക്
എഗ്രിമെന്റ് വച്ചത് 25 ബേസ്‍മെന്റ് 4
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 16 ലിന്റല്‍ 5

ജനറല്‍
ഘട്ടം എണ്ണം റിമാര്‍ക്ക്

എഗ്രിമെന്റ് വച്ചത് 23 ബേസ്‍മെന്റ് 4
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 15 ലിന്റല്‍ 4

പ്രോജക്ടില്‍ വകയിരുത്തിയ ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം യഥാസമയം ലഭിക്കാതിരുന്ന
നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ കാലതാമസത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗില്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു
ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം വേഗം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും, അവശേഷിക്കുന്ന 
നിര്‍മ്മാണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-36   പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തികള്‍ - കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ഇല്ല

ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ രേഖപ്പെടു
വിവരങ്ങള്‍ സമഗ്രമല്ല. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളുടെയും ആധാരം പഞ്ചായ
ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില്‍ പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് കരം ഒടുക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നം
ഭൂമിയുടെ വിവരണം
(ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം)

സര്‍വ്വേ നം വിസ്തീര്‍ണ്ണം

1. ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് 75/4/3 20.24 ആര്‍
2. പൂക്കോട് മാര്‍ക്കറ്റ് 264/1-4-5 2.24 ആര്‍
3. തരിശുഭൂമി (ID NO.139210050000000013) 334/13-3 121 ഹെക്ടര്‍

ക്രമ നം.3-ല്‍ പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പഞ്ചായത്തിന് വ്യക്തതയില്ല. കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (37/11.11.2024) നല്‍കിയെങ്കിലും സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജി.ഐ.എസ്. സങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ
ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കുറ്റമറ്റതും കാലികവുമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പദ്ധതി 
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ [ജി.ഒ.(എം.എസ്.)നം.84/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 19.04.2022]‍ ഖണ്ഡിക 
നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാ ഭൂമിയുടെയും 
കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച്, ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരില്‍ പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് കരം അടയ്ക്കുന്നതിന്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-37   നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികള്‍



മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ
പലതും തുടര്‍ പരിപാലനത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി മാറി. ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെ
പൊതുജനത്തിന് ഉപകാരപ്പെടാതെപോയ ഏതാനും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികള്‍ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേ
1. ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ്

ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ 499790 രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിര്‍മ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ് നാളിതുവരെ പ്ര
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 2020-21-ല്‍ 601000 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തി നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 
ലാണിത് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ്

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയ്‍ലറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കാ
എന്നറിയുന്നതിനായി സെക്രട്ടറിക്ക് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.25/08.11.2024) നല്‍കിയെങ്കിലും
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2. തുമ്പൂര്‍മൂഴി മോഡല്‍ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം

2021-22-ല്‍ 308445 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച തുമ്പൂര്‍മൂഴി മോഡല്‍ മാലിന്യ 
കേന്ദ്രം നാളിതുവരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല.‍ വള്ളിച്ചെടികള്‍ പടര്‍ന്നുകയറി കാടുമൂടിയ നിലയിലാണിത്

തുമ്പൂര്‍മൂഴി മോഡല്‍ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം

ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സിന്റെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയി
ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
മാലിന്യ സംസ്കരണം പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഖര, ദ്രവ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിന് 
ഫലപ്രദവും സുസ്ഥിരവുമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗ
[ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നം.84/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 19.04.2022 ]‍ ഖണ്ഡിക നം.2.3.9-ല്‍ നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്



ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതിനായി ജൈവമാലിന്യം ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ പരിപാലിക്ക
ഖണ്ഡിക 8.1.(സി)-യിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.
3. വേസ്റ്റ് സ്റ്റാളായി മാറിയ മീറ്റ് സ്റ്റാള്‍
ലക്ഷങ്ങള്‍ മുടക്കി നവീകരിച്ച മീറ്റ് സ്റ്റാള്‍ വേസ്റ്റ് സ്റ്റാളായി . ‍2022-23-ല്‍ 269205 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ‍ 
പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ, ശ്രീചിത്തിര വിലാസം പബ്ലിക്ക് മാർക്കറ്റിലെ മീറ്റ് സ്റ്റാള്‍ കെട്ടിടം ഹരിതക
സംഭരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യം ചാക്കുകളില്‍ നിറച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നിലവില്‍ 
ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

മീറ്റ് സ്റ്റാളില്‍ മാലിന്യം ചാക്കില്‍ക്കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു

മാര്‍ക്കറ്റിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സ് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ പൊടിപടലവും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും
മാംസം മലിനമാകാന്‍ സാദ്ധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇറച്ചി വ്യാപാര അവകാശം ലേലം ചെയ്തു നല്‍കാതി
സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഭിത്തിയില്‍ ടൈല്‍ പതിച്ച്, മൂന്നുവശവും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മറച്ച് സുരക്ഷി
മീറ്റ് സ്റ്റാളില്‍ മാലിന്യം കടക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത ഒട്ടുംതന്നെയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, പ്രസ്തുത 
ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് ഒരേസമയം പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും, കെട്ടിടം നശിക്കു
ഇടയാക്കുന്നു.
ദീര്‍ഘ വീക്ഷണവും, ലക്ഷ്യബോധവുമില്ലാതെ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് പൊതുപണം പാഴാക്കു
ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. ഈ ആസ്തികള്‍ ഉപയോഗശൂന്യമായിക്കിടന്ന് നശിക്കാതെ സംരക്ഷി
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഫലപ്രദമായ തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

1-38   വാതില്‍പ്പടി സേവനം പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല
സദ്ഭരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാതില്‍പ്പടി സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ ലാപ്‍ടോപ്പ്, ബയോ
ഉപകരണങ്ങള്‍, അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിന് നല്‍കേണ്ട ഫീസ്, സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട
യാത്രാച്ചെലവ് എന്നിവയ്ക്കായി പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ അധികരിക്കാത്ത തുക വാര്‍ഷിക പ
നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് 19.4.2022-ലെ സ.ഉ.(കൈ)84/22/തസ്വഭവ നമ്പർ പദ്ധതി നി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായാധിക്യം, ഗുരുതര രോഗം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാല്‍ ച
പരിമിതപ്പെട്ട് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് അനിവാര്യമായ സേവനങ്ങള്‍ അവരുടെ വീ
എത്തിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വാതില്‍പ്പടി സേവനത്തിനാ
രൂപ അടങ്കലായി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. സ്പില്‍ ഓവറായി 2023-24 വര്‍ഷം
നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയിരുന്നു (നം.36/12.11.2024). പദ്ധതി നി
സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും, ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നി
പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതി
നല്‍കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തുക വകയിരുത്തിരുന്നതെന്നും, നിര്‍വ്വഹണദ്യോഗസ്ഥയായ ഐ.സി



സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ അറിയിച്ചു. സര്‍വ്വെ നടത്തി അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി അനിവാര്യമായ
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39   പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്കൂളില്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ കുറവ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ഉള്ള ഒരേയൊരു സ്കൂളാണ് ചിറമേല്‍ ഗവ.എല്‍.പി.എസ്. 2
പഠിക്കുന്ന സ്കൂളില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ട്.
പ്രീ പ്രൈമറിയ്ക്ക് കെട്ടിടം ആവശ്യമാണ്. സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണസാ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുളള സംഭരണമുറി ഇല്ല. സ്കൂളിലേക്ക് ആവശ്യമായ അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത
പാചകപ്പുരയുടെ ജനല്‍, കതക് എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇരുന്നുകഴിക്കുവാൻ ഡൈനിം
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക മാര്‍ഗ്ഗനി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ [സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ) നം.84/22 തീയതി 19.04.2022
നം.8.6-ല്‍ ഇപ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്കൂളുകളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അടുക്കള, സംഭരണമുറി
ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉയര്‍ന്ന പരിഗണന നല്‍കേണ്ടതാണ്.
2. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്
ഡൈനിംഗ് ഹാള്‍ എന്നിവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഉയര്‍ന്ന പരിഗണന നല്‍കേണ്ടതാ
സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലുളള റോഡിലെ അഴുക്കുവെളളം മുഴുവൻ സ്കൂളിലേക്കാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. സ്കൂളിന്റെ മുന്നി
സമീപമുള്ള വീട്ടുകാര്‍ ചപ്പുചവറുകള്‍ നിക്ഷേപിച്ച് അടഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ചുറ്റുമുളള വീടുകളിലെ വേസ്റ്റ് സാ
കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിന്റെ മതിലിനോട് ചേര്‍ത്താണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അടുത്ത പറമ്പിലെ വൃക്ഷം വള
കെട്ടിടത്തിന്റെയും ബാത്ത്റൂമിന്റെയും മുകളിലേക്ക് അപകടകരമായി നില്‍ക്കുന്നു. സ്കൂളില്‍ 
എത്തിക്കുവാനുളള വാഹന സൗകര്യമില്ല. വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉളള കുട്ടികളാണ്
പഠനം നടത്തുന്നത്. പ്രഭാത ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. 14-ാം പ‍ഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഖ. 8.8.3 (2)1 പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുക
വിഭാഗം വരെയുള്ള അര്‍ഹതപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രോ
അവിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പ‍ഞ്ചായത്തില്‍ ടി പദ്ധതി ആ
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രീപ്രൈമറി കുട്ടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പഠനോപകരണങ്ങളും കളിയുപകരണങ്ങളും 
ഹെഡ്‍മിസ്ട്രസ്സ് ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 2021-22 വര്‍ഷം മുതല്‍ എസ് .എസ്. കെ പ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍മാണ/നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പദ്ധ
2021-22 മുതല്‍ 2023-24 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 19 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
എസ്.എസ്.കെയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 2021-22 വര്‍ഷം മുതലുളള എസ്.എസ്.കെ പദ്ധതിയുടെ വി
വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം./പേര് വര്‍ഷം അടങ്കല്‍ ചെലവ്
38/എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നല്‍കല്‍ 2023-2024 451790 451790
156/എസ്.എസ്.എ 2022-2023 600000 600000
51/എസ്.എസ്.എ 2021-2022 600000 600000
156/എസ്.എസ്.എ 2020-2021 250000 250000
ആകെ തുക 1901790 1901790

സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പ്രോജക്ടിന്റെ കര്‍മ്മപരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണമെന്നും, പ്രോജക്ടിനു നല്‍കുന്ന തുകയുടെ വി



ഓരോ സ്കൂളിലും നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ എസ്.എസ്.കെ. പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാ
അറിയിക്കണമെന്നും പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ വ്യക്തമായ മാര്‍ഗ്ഗനി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂള്‍‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും
സ്വീകരിക്കാവുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നിര്‍ദ്ദേങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേ
വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, അദ്ധ്യയന-അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടു
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

1-40   കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തിയില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, നിര്‍വഹണത്തി
പദ്ധതികളുടെ ഫലപ്രാപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിന് മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. തന്‍വര്‍
ഓഫീസര്‍ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്
നം. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് വകയിരുത്തിയ

തുക
ചെലവഴി
തുക

18 നെൽകൃഷി വികസനം 594000 1349
20 കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം 66600 666
22 കുള്ളൻ തെങ്ങിൻതൈ വിതരണം 66700 166
26 വാഴകന്ന് വിതരണം 50010 500
27 കൃഷിഭവനിലെ ആകസ്മിക ചെലവുകൾ 40000 397
29 കുറ്റികുരുമുളക് തൈ വിതരണം - എസ് സി പി 25050 250
30 പച്ചക്കറിതൈ വിതരണം - എസ് സി പി 25000 112
204 കൃഷിഭവൻ ഓഫീസിലെ ആകസ്മിക ചെലവുകൾ 15000 72
205 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ കവചം നിർമ്മാണം 129250 1292

244
കീടരോഗനിയന്ത്രണത്തിനായി വിഞ്ജാനവ്യാപന
പ്രവർത്തനങ്ങളും കീടരോഗനിയന്ത്രണോപാധികളുടെ
വിതരണവും

25000 100

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ [സ.ഉ.(കൈ)നം.84/2022/ത
19/04/2022) ഖണ്ഡിക 14-ല്‍ പദ്ധതികളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത, നടപ
എന്നിവ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് മോണിട്ടറിംഗ് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. മോ
കമ്മിറ്റി പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലും, പുരോഗമന ഘട്ടത്തിലും, പൂര്‍ത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലും
ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രോ
ഗുണമേന്മയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രാ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു നല്‍കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാല്‍ 2023-24-ല്‍ കാര്‍ഷിക മേ
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തില്‍ മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചത് പ്രകാരമുളള മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തി
പദ്ധതികള്‍ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്താതി
വീഴ്ചയാണ്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍



1.     കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ടുകളുടെ മോണിട്ടറിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണ്. മോ
കമ്മിറ്റി യോഗം ചേര്‍ന്ന് മോണിട്ടറിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിര്‍വഹണ ഉദ്യോ
ഭരണ സമിതിക്കും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

2. മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി, പ്രോജക്ടുകളില്‍ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നിര്‍വ്വഹണ 
ഗുണമേന്മയോടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. സാമൂഹ്യാധിഷ്ഠിത സംഘടനകളെയും, ജനകീയ സമിതികളെയും (ഉദ: പാടശേഖര സമിതി, സി
എ‍.ഡി.എസ്.) പ്രാദേശിക മോണിട്ടറിംഗിന് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-41   വനിതാ ഘടക പദ്ധതി - പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നി
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി
ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നില്ല.

ക്രമ നം. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ /പേര് വകയിരുത്തിയ തുക ചെലവഴിച്ച തു
1. 30/24 പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം (SCP) 25000 112
2. 14/24 കറവപ്പശു വളര്‍ത്തല്‍ 780000 5400
3. 12/24 മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ 297600 2976
4. 29/24 കുറ്റിക്കുരുമുളക് തൈ വിതരണം (SCP) 25050 250
5. 56/24 വിശപ്പ് രഹിത കേരളം–ജനകീയ ഹോട്ടല്‍ 65000 274

വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗ
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുളളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ കോ-ഓർഡിനേഷൻ സ
26.10.2023-ലെ ഖണ്ഡിക 4.37 തീരുമാന പ്രകാരം വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രോ
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വനിതാഘടക പ
പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവ വനിതകൾക്കു മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുന്നവയാകണമെന്നുണ്ട്. വനി
പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും ഒരേ പോലെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മേല്‍പറഞ്ഞ തരം പ്രോജക്ടുകൾ വനിതാ ഘടക പ
ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പൊതു കീഴ്‍വഴക്കം. വനിതാഘടക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന 
സംബന്ധിച്ച് കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദീകരണ പ്രകാരം ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണഭോ
വനിതകൾ തന്നെയാകണമെന്നും, അതനുസരിച്ചുള്ള അർഹതാ/മുൻഗണനാ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമായി
പ്രോജക് എന്നുമുള്ള നിബന്ധനയോടെയാണ് പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്.
വനിതകളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പദവി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് വനിതാ ഘടക പ
ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്. വനിതാഘടക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോ
ഓർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ 26.10.2023-ലെ ഖണ്ഡിക 4.37 തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ പാ
ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42   അങ്കണവാടി-അവലോകനം
ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍ 18 അങ്കണവാടികളുണ്ട്. ഇവയില്‍ 9 എണ്ണത്തിന് സ്വന്തമായി കെട്ടി
അങ്കണവാടികള്‍ വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 117-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി ഒഴി
അങ്കണവാടികളും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ലഭ്യമാണ്. 14 അങ്കണവാടികളില്‍ 
ലഭ്യതയുണ്ട്. നം.93, 103, 105, 101 എന്നീ അങ്കണവാടികളുടെ കുഴല്‍ക്കിണര്‍ ഉപയോഗശൂ
അങ്കണവാടികളിലെ ഉപകരണങ്ങള്‍, പാത്രങ്ങള്‍ എന്നിവ കുറവാണ്. ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പ
ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 11 അങ്കണവാടികള്‍ക്കാണ് ചുറ്റുമതിലുള്ളത്. 18 അങ്കണവാടികളും
ഉളള കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 3 അങ്കണവാടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടും



പണിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അങ്കണവാടികള്‍ക്കും സ്വന്തമായി സ്ഥലവും 
ലഭ്യമാക്കും എന്ന നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സ
മാര്‍ഗ്ഗരേഖ [സ.ഉ.(കൈ.)നം.84/22/തസ്വഭവ, തീയതി 19.04.2022] ഖണ്ഡിക നം.8.8.2 (1&2)-ൽ
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും വനിതാ ശിശു
വകുപ്പുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ഗ്രാമപ്പഞ്ചാ
സമ്മതത്തോടെ പ്രോജക്ടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും മാര്‍ഗ്ഗരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ അങ്കണ
നിര്‍മ്മാണത്തിനായി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും വനിതാ ശിശു വികസന
നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഖണ്ഡിക നം.3.5.6 (എ8)-ലും പറഞ്ഞിട്ടു
അങ്കണവാടികള്‍ക്കും സ്വന്തമായി കെട്ടിടവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് ഭരണസ
ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.
അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിക്ക് ലഭ്യമായ കേന്ദ്രവിഹിതത്തില്‍ 1878161 രൂപ 2023-24 സാ
വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ ചെലവാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേ

വര്‍ഷം മുന്നിരിപ്പ് വിഹിതം
ലഭിച്ചത് ആകെ വിഹിതം

ചെലവഴിച്ചത് നീക്കിയിരിപ്പ്

2023-24 2008784 684962 2693746 815585 1878161

19.04.2022-ലെ സ.ഉ.(കൈ)84/2022/തസ്വഭവ നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് അനുച്ഛേദം 7.8.2 പ്രകാരം അങ്കണ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമുളള നി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടികളുടെ ശരിയായ പരിപാല
വരുത്തേണ്ടതാണ്. അനുപൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്ര സഹാ
ശേഷിക്കുന്ന തുക വിനിയോഗിച്ച്, സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്ത അംഗനവാടികള്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, കെട്ടിടമില്ലാത്ത അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, അംഗനവാ
കുടിവെളളം, വൈദ്യുതി മുതലായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും, കളിക്കോപ്പുകള്‍
പാകം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങള്‍/സംഭരണികള്‍ മുതലയാവ വാങ്ങുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ 03.09
39033/ഡിസി2/10/തസ്വഭവ. നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഭരണസമി
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-43   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണം - അവലോകനം
അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ നിര്‍വ്വഹണ ചുമതലയില്‍ 23230731 രൂപ അടങ്കലുളള 80 പ്രോജക്ടുക
ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത്. ഇവയില്‍ 44 എണ്ണം പുതിയ പ്രോജക്ടുകളും, 36 എണ്ണം സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകളു
തന്‍വര്‍ഷം 54 പ്രോജക്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ധനവിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടുളളത്. പ്രോ
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ ‍ 47.09 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുളളത്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍

ആവിഷ്കരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ
എണ്ണം

വകയിരുത്തിയ
ഫണ്ട്

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രവൃത്തികളുടെ
എണ്ണം

ആകെ
ചെലവ്

നടപ്പിലാക്കിയ
പ്രോജക്ടുകളുടെ
ശതമാനം

ചെലവ്
ശതമാനം

80 23230731 54 10939662 67.50 47.09

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ധനകാര്യ വിശകലനം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ്.

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തിയ തുക ചെലവഴിച്ച തുക ചെലവ് ശതമാനം



വികസനഫണ്ട്-ജനറല്‍ 873200 501571 57.4
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി 1079950 852920 78.9
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 5340561 3843265 71.9
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്-റോഡ് 8589000 3777079 43.9
മെയിന്രനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്-
നോണ്‍ റോഡ് 2041000 352219 17.2

ആകെ ഗ്രാന്റ് 17923711 9327054 52.0
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 1539484 345248 22.4
സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട് 307703 279866 90.9
തനത് ഫണ്ട് 1768615 718515 40.6
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 300000 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 615676 0
മറ്റുള്ളവ 775542 268979 34.6
ഒട്ടാകെ 23230731 10939662 47.0

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിലുണ്ടായിട്ടുളള പൊതുവായ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1) പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം

        ഒരു എ‍ഞ്ചിനീയറും, രണ്ട് ഓവര്‍സിയറും മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കെ പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയില്‍ 
പ്രോജക്ടുകള്‍ വയ്ക്കുകയും, ഭൂരിഭാഗവും നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നത് കാണാവുന്നതാണ്
തയ്യാറാക്കിയതിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്‍ വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയ
പകുതി ഭാഗവും ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ബാഹുല്യം കാരണവും ജീവ
എണ്ണത്തിലെ പരിമിതി കാരണവും പ്രവൃത്തികളുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിര്‍വ്വഹിച്ചാല്‍ തന്നെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു
വര്‍ക്ക് സൈറ്റില്‍ ശരിയായ മേല്‍നോട്ടവും സാധ്യമാകുന്നില്ല. തന്‍ വര്‍ഷം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോ
(വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍) വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ കുറവ് അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകള്‍ 7            
1 മുതല്‍ ‍ 2.5 ലക്ഷം വരെ അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകള്‍ 42
2.5 മുതല്‍ 5 ലക്ഷം വരെ അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകള്‍ 18
5 ലക്ഷത്തിന് മേല്‍ അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകള്‍ 13

വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫണ്ട് വീതം വെച്ച് ചെറിയ അടങ്കല്‍ തുകയുളള പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണം. ചെറുതും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതുമായ പ്രോജക്ടുകളും വി
നേരിയ തോതിലുളള വിന്യാസവും ഒഴിവാക്കി പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പദ്ധതി 
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളളത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.
2. പ്രോജക്ടുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല
അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടിലെയും, എഗ്രിമെന്റിലെയും സമയ ക്രമം പാലിച്ച് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാ
തന്‍വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന 36 എണ്ണം സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികളില്‍ 
നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ അവ സ്പില്‍ ഓവര്‍ ആകുന്ന വര്‍ഷം തന്നെ നി
പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. അസി.എഞ്ചിനീയറുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട് മരാമത്ത് പ്രവൃ
നിര്‍വ്വഹണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ പലപ്പോഴും സ്വേച്ഛാപരമായി പ്രവൃത്തികളുടെ നി



നീട്ടികൊണ്ടു പോകുന്നു. എന്നാല്‍ കരാര്‍ കാലയളവില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാര്‍ക്കെതി
ലംഘനത്തിന് നിര്‍വ്വണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് പ്രോജക്ടിന്റെ

തരം
കരാര്‍
തുക

എഗ്രിമെന്റ്
തീയതി

കരാര്‍
കാലാവ

1 വാർഡ് 4-ൽ കൊല്ലംപടി കൊട്ടതട്ടിമല
റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി (168/24) SO 253231 08-11-2023 1 വര്‍ഷം

2 ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് (ഇലന്തൂർ മാർക്കറ്റിൽ
പുതിയ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം) (185/24) SO 544320 26-02-2021 9 മാസം

3 ചിറമേൽ എൽപി സ്ക്കൂൾ നവീകരണം
(221/22, 58/23, 186/24) SO 100000 31-03-2022 7 മാസം

4 വരട്ടുചിറ ജെഎന്‍ ഓടനിർമ്മാണവും
ഗ്രില്‍വര്‍ക്കും (200/22, 50/23, 192/24) SO 40974 07-03-2022 4 മാസം

5
വാർഡ് 10-ൽ പാർവ്വതിവില്ല നിരവത്ത്
റോഡ് റീ ടാറിംഗ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ്
(141/23, 197/24)

SO 494057 07-01-2023 6 മാസം

6 വാർഡ് 12-ൽ ഇലന്തൂർ ഹരിജൻ കോളനി
റോഡ് നവീകരണം (124/23, 212/24) SO 201051 08-02-2023 6 മാസം

7 വാർഡ് 6-ൽ പാലച്ചുവട് ഭഗവതികുന്ന്
റോഡ് നവീകരണം (108/23, 219/24) SO 477962 13-12-2022 6 മാസം

8
വാർഡ് 3-ൽ മാമൂട്ടി മുരുപ്പേൽ കാഞ്ഞിത്തറ
റോഡ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം
(112/23, 220/24)

SO 445030 03-04-2023 6 മാസം

9 ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്കു ചുറ്റുമതിൽ
(84/22,39/23,243/24) SO 307847 13-12-2022 4 മാസം

ക്രമ നം.1,9 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്നും ബാക്കി പ്രവൃത്തികള്‍ 2024-25 സാ
വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുമെന്നുമാണ് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം- 17/10
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചത് സംബന്ധമായ ഭര
തീരുമാനം പ്രോജക്ട് ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
കൂടാതെ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കലും, സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങി ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നത് ഉള്‍
നിര്‍വ്വഹണ പ്രക്രിയയും സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നില്ല. 2023-24 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് 2
തീയതിയില്‍ ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 2023 സെപ്റ്റംബര്‍/ഒക്ടോബര്‍ മാസമാണ്. ടെണ്ടര്‍ നടപടികളും, 
വെയ്ക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാന്ത്യം വരെ നീണ്ടുപോയി. 7 പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് 2024 ഫെബ്രുവരി 
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുളളത്. ചുരുക്കത്തില്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിന് ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം
ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആയത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ പദ്ധതി രൂപീ
അംഗീകാരം വാങ്ങലും വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്ന പ്രവണത മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേതുപൊലെ ത
ആവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
3. ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം സ്ഥാപനത്തില്‍ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. മെയിന്റനന്‍സ്
ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ
മേല്‍നോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമുളള റോഡ്, റോഡിതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒ
സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി.
സാങ്കേതങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആസ്തികളുടെ ഡിജിറ്റിലൈസേഷന്‍ നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ 
കാലികവും ആക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശവും പാലിച്ചിട്ടില്ല.
4. പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഇല്ല

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം സ്ഥാപനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുളള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാര പ
നടത്തിയിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ PWD മാനുവലിലെ Clause 2401, 2406 എന്നിവ പ്രകാരം പൊ
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ‍ സര്‍ക്കാര്‍ ത്രിതല ഗുണനിലവാര നിരീക്ഷണ സം
നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. QC മാന്വല്‍ Clause 10.1 അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രവൃത്തിയു
ഇനത്തിലും ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം കരാ
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. പിഡബ്ല്യുഡി മാന്വലിലെ ക്ലോസ് 2401.1 പ്രകാരം ഒരു നി
ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രസ്തുത നിര്‍മ്മിതി സ്വന്തം ചെലവില്‍ പൊളി
ഗുണനിലവാരത്തോടെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കരാറുകാരന്‍ ഇക്കാ
വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍, ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതും, ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകു
കരാറുകാരന്റെ ബില്ലിൽ നിന്ന് നികത്തേണ്ടതുമാണ്. ഗുണനിലവാര പരിശോധന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബ
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനുശേഷവും സ്ഥാപനത്തില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ ഗുണനിലവാര പരിശോധ
നിര്‍വ്വഹിച്ച് കരാറുകാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുളളത്.
5. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് മടക്കി നല്‍കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രവൃത്തികളുടെ തല്‍സ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നില്ല

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് സമയത്ത് കരാറുകാരന്‍ നല്‍കുന്ന സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം വൈകല്യ
കാലയളവിന് ശേഷം തിരികെ നല്‍കുമ്പോള്‍ പ്രവൃത്തിയുടെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, നിലവാരം
സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സുരക്ഷാ 
തിരികെ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും, വൈകല്യങ്ങള്‍ ഉളള പ
പരിഹരിക്കേണ്ടതും, ആയതിന്റെ വ്യാപ്തി വിലയിരുത്തി ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന തകരാറുകള്‍
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. പ്രവൃത്തികളുടെ ബാധ്യതാ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രവൃ
തല്‍സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി മേലധികാരിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭര
സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു (നം.33/ഡി.എ.2/2022/തസ്വഭവ, തീ 29.04.2022). എന്നാല്‍ ആ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇല്ലാതെ കരാറുകാര്‍ക്ക് ജാമ്യ നിക്ഷേപം മടക്കി നല്‍കുന്നു.
6. ഗതാഗത മേഖലയിലെ പ്രോജക്ടുകള്‍ - സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ല
ഓരോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്ക
റോഡ് കണക്ടിവിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവിക ജല നിര്‍ഗമനം സുഖമമാക്കുന്നതിനുളള ഡ്രെയിനേ
തയ്യാറാക്കണമെന്നും പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത 
സ്ഥാപനത്തില്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല.
അതാത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോഡ് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള റോ‍ഡുകള്‍ മാത്രമേ 
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോ‍ഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ പാടുളളൂ എന്ന്
നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ റോഡ് മെയിന്റനന്‍സിനുളള പ്രോജക്ടുകളില്‍ റോഡ് ആസ്തികളു
രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ അസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റോഡുകളില്‍തന്നെയാണോ റോഡ് 
ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുളള പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.
റോഡ് നിര്‍മ്മാണം, റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം/മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ എന്നീ പ്രവൃത്തികളില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
ചെയ്യുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അനുവദനീയമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാത്രമാ



പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂരിഭാ
നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളും കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുളളതായിരുന്നു.
ഈടുറ്റതും ഗുണമേന്മയുളളതുമായ റോഡുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന
വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു റോഡ് എങ്കിലും അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഗ്യാരന്റി
നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു റോഡു പോലും അ
നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
7. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ല

പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സംബന്ധമായ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോജക്ടുകളില്‍ വിഭാവനം
ലക്ഷ്യം നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ ഗുണമേന്മയോടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കു
മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി അത് സംബന്ധമായ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരം അടങ്ങിയ ഒരു ബോര്‍‍ഡ്
പണിസ്ഥലത്ത് പ്രകടമായി കാണുന്ന തരത്തിലും സ്ഥലത്തും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതും ആ ബോര്‍ഡില്‍
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17 (3) 
പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളായ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, വര്‍ഷം, ചെലവഴിച്ച തുക, ഫണ്ടിന്റെ ഇനം, തദ്ദേ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് എന്നിവ ബോര്‍ഡില്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ബോ
ആവശ്യമായ തുക എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് പതിനാലാം പദ്ധതി രൂപീകരണ മാര്‍ഗ്ഗ
പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇപ്രകാരമൊരു ഡിസ്പ്ലേ 
വയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആ
തുടര്‍നടപടികള്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.
8. രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ്

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ രജിസ്റ്ററുകളും രേഖകളും ശരിയായ രീതിയില്‍ സൂക്ഷിക്കന്നില്ല. എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്ററി
കോളങ്ങളിലും കൃത്യമായ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ വരുത്തുന്നില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ടെണ്ടര്‍ ഫയല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
9. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ല്ല
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 54 പൊ
പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവയിൽ 18 പ്രവൃത്തികള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. 
എന്‍ജിനീയര്‍ കരാറുകാരന് നല്‍കിയ ലൈറ്റര്‍ ഓഫ് അക്സപ്റ്റന്‍സ് പ്രകാരം കരാര്‍ വച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ 
ദിവസത്തിനകം പ്രവൃത്തി ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത് കരാറുകാരന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം
ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തില്ലായെങ്കില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും കരാര്‍ തുകയുടെ .2% തുക ഫൈന്‍ 
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

മാതൃകാപരമായ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
അസ്സിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണച്ചുമതലയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊതുകിണ
പെതുകുളത്തിന്റെയും നവീകരണം നടത്തിയത് തികച്ചും മാതൃകാപരമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
വാര്‍ഡുകളിലായി 13 കിണറുകളുടെയും ഇലന്തൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപമുള്ള കുന്നത്തുചിറയുടെയും (
നവീകരണമാണ് ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. പൊതുകി
നവീകരണത്തിനായി പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-190/24 പ്രകാരം 443993 രൂപയും കുളം നവീകരണത്തിന് 2023
25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷങ്ങളിലായി 711288 രൂപയുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്.
എല്ലാ കിണറുകളും നവീകരിച്ചത് ഒരേ രീതിയില്‍ തന്നെയാണ്. കിണര്‍ ക്ലീനിംഗ്, പ്ലാസ്റററിംഗ്, 
ഇരുമ്പു വല, ഭിത്തി പോയിന്റംഗ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയത്. ഏകദേശം ഇരുപ
സ്ഥലത്തായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കുന്നത്തുചിറയുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംരക്ഷണ ഭിത്തി, നാ



സംരക്ഷണ വേലി, കുളത്തിലേക്കിറങ്ങാനാവശ്യമായ പടികള്‍, കുളം വൃത്തിയാക്കല്‍, ചുറ്റിലും നടപ്പാത 
വൃത്തിയാക്കല്‍, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനായുള്ള ചാരുകസേരകള്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

നവീകരിച്ച കുന്നത്തുചിറ കുളം

പ്രകൃതി വിഭവ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജല സ്രോതസ്സുകള്‍ പുനരുദ്ധരിക്കുകയെന്നത് പ
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ വിഭാവനം ചെയ്ത
ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പൊതു ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് 
നല്‍കാനുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം ശ്ലാഘനീയമാണ്. വീണ്ടെടുക്കുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സം
ഉപയോഗവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ രൂപം നല്‍കണമെന്ന് മാര്‍ഗ്ഗ
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു.

1-44   ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കല്‍ - മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിതകര്‍മ്മ
സേനയിലൂടെ - അവലോകനം
പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മാലിന്യം നിര്‍മാര്‍ജ്ജനം ചെയ്യുന്നതില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെയും മാലിന്യ ഉല്‍പ്പാ
ചുമതലകള്‍ സംബന്ധിച്ച് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷന്‍ 219(എ) മുതല്‍ (എസ്)
വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം നിര്‍വ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 166-ന് കീഴിലുള്ള മൂന്നാം 
പ്രതിപാദിക്കുന്ന, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിഷയമാണ് മാലിന്യ സം
മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്ക്കരിച്ച്, പരിസ്ഥിതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ പരിപാലിയ്ക്കേ
ആവശ്യകത ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി പ
ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. “എന്റെ മാലിന്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം” എന്ന മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങളില്‍
സംസ്കരണത്തിന്റെ അനിവാര്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 'ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹ
സേനയിലൂടെ' എന്ന വിഷയം പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാൻ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
07.06.2024 ലെ ഡി.കെ.എസ്.എ.47/സി.എ.ആർ.3/2004 കത്ത് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യസംസ്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി, ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുടെ 
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് (നം.02/04.11.2024) പഞ്ചായത്ത് സമര്‍പ്പിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാ
ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 13 വാർഡുകളിലായി 15344 ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന 4893 വീടുകളും 453 വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2
ഹരിതകര്‍മ്മ സേന പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. 13 വാര്‍ഡുകളിലായി 24 ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങളാണ് നില
വീടുകളിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിന് 50 രൂപയും കടകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എ
നിന്നും 100 രൂപയും എന്ന നിരക്കാണ് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂസർ ഫീ കിട്ടുന്ന തുകയി
ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഓണറേറിയം നൽകുന്നു. ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ സേവനം ഉപയോഗ
വീടുകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപങ്ങളിലും QR കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലയളവില്‍ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നട
പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വര്‍ഷം പ്രോജക്ട് നം./
പേര്                                                                             അടങ്കൽ ചെലവ്       

2020-
21

202/21ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക്
വി.ജി.എഫ്                                         150800 4317

231/21ഹരിതകര്‍മ്മസേനയ്ക്ക് മാസ്ക്ക് സാനിറ്റൈസര്‍ 25000 2492
232/21ബിപിഎല്‍ കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും മാലിന്യം
ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഹരിതകര്‍മ്മസേനയ്ക്ക് യൂസര്‍ ഫീ     150000 10850

252/21ഹരിത കര്‍മ്മ സേന വാഹന വാടക 20000 283

2021-
22

91/22 ഹരിത കര്‍മ്മ സേനക്ക്
വാഹന വാടക നല്‍കല്‍ 100000 575

222/22സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ്
മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം 204900 142900

2022-
23

62/23സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ്
മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം 62000 4773

2023-
24

36/24 ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങൽ 629213 49885
130/24ബിപിഎല്‍ സബ്സിഡി ഹരിതകര്‍മ്മസേനയ്ക്ക് 10000 5100
131/24സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് -മോണിറ്ററിംഗ് -ക്യൂ
ആര്‍ കോഡ് പതിക്കുന്നതിന് പ്രതിഫലം നല്‍കല്‍ 55000 3874

137/24ഹരിതകർമ്മസേനാ അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ
എത്തിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് വാടക നൽകൽ 30000 2040

2. മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുകയും, ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മാലിന്യ 
നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ മാസവും 1-ാം തീയതി മുതല്‍ 12-ാംതീയതി വരെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കു
13-ാം മുതല്‍ 15-ാംതീയതി വരെ പ്ലാസ്റ്റിക് തരം തിരിക്കുന്നതിനുമാണ് കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം നിര്‍ദ്ദേ
ആയത് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാന്‍ വിമുഖത കാ
ഭവനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും കുടിശ്ശിക അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.പഞ്ചാ
സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ ഉപഭോക്തൃകാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
പൊതുപരിപാടികളിലും ഹരിതകർമ്മസേനയെക്കുറിച്ചും മാലിന്യസംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവ
നടത്തി ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
3. മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ



ശേഖരിക്കുന്ന ആകെ മാലിന്യത്തിന്റെ 100 ശതമാനവും ഉറവിടത്തില്‍ തന്നെ വേര്‍തിരിച്ച് ക്രമീകരി
നിലവിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ജൈവമാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നില്ല.
4. റീസൈക്ലിംഗ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹരിത പ്രോട്ടോ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്‍ഗേജ്മെന്റ്
മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു ജനങ്ങളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6. തൊഴില്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍

യൂസര്‍ ഫീ ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന
സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം ശരാശരി 5000 രൂപയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്.ഓരോ വാ
യൂസര്‍ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിലെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ചും, സേനാംഗങ്ങള്‍ മാലിന്യശേഖരണം, തരം
എന്നിവയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതിന്റെ ഹാജരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രതിഫലത്തില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടാ
വരുമാനത്തിലെ അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, നിലവിലുളള വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും 
ശേഖരണത്തോടൊപ്പം മറ്റു സംരഭക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്കും ഹരിതകര്‍മ്മ സേനയുടെ പ്ര
വിപുലീകരിക്കുന്നതിനു ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം ഭവനങ്ങളിലെയും
സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് വഴി കൂടുതൽ തൊഴിലവ
സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വേതനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.
7. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിൽ ഒരു എം.സി.എഫ്, 
എം.സി.എഫുകള്‍ എന്നിവയാണുള്ളത്. ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് മാലിന്യ നീക്കത്തിനായി 2023-24 വ
സ്വന്തമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാഹനം മാലിന്യശേഖരണത്തിന് ഉപയോ
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദിവസവേതനത്തിന് ഡ്രൈവറുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി
സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടില്ല. അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം
ഭാവിയില്‍ സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം ഈയിനത്തില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. മാലിന്യം വീടുക
ശേഖരിച്ച് എം.സി.എഫിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത്തിനുള്ള
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യം തരംതിരിക്കുന്ന വേളയില്‍ സേനാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാ
മാസ്ക് എന്നിവയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ പരിശീലനവും നല്‍കിയിട്ടു
8. പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും, മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവര്‍ക്കെതിരെ
സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാഗികമായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മാ
വലിച്ചെറിഞ്ഞതിന്റെയും, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പിഴയായി
വര്‍ഷം 40000 രൂപ ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
9. പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകളും അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കു
തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, പരിശീലനങ്ങൾ നല്കി 
സ്മാര്‍ട്ട് ഗാബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെല്‍ട്രോണില്‍ നിന്നുള്ള പരി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
10. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ



പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഹരിതകർമ്മ 
പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.
11. ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

എല്ലാ മാസവും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവലോകന യോഗത്തിൽ വാർഡ് 
കൺസോർഷ്യം ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ വാർഡ് തലത്തിൽ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയി
വാർഡിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തുവരുന്നു.
മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി (MCF) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

1. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ഒരു എം.സി.എഫ് 13ാം വാര്‍ഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തി
വീടുകളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ മിനി എം.സി.എഫുകളിലും അ
എം.സി.എഫിലും എത്തിക്കുന്നു. ശേഖരിക്കുന്ന ആകെ മാലിന്യത്തിന്റെ 100 ശതമാനവും ഉറവിടത്തി
വേര്‍തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. അജൈവമാലിന്യങ്ങള്‍ ക്ലീന്‍കേരള കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നു
മാലിന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.
2. മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ് വസ്തുക്കൾ എം. സി. എഫിലേക്ക് ഹരിതകർമ്മ സേന കൈമാറ്റം ചെ
കാര്യക്ഷമത പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഹരിതമിത്രം സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി വി
ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
3. യഥാസമയം മാലിന്യം ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്‍വസ്തുക്കള്‍ തരംതിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും 
ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലീന്‍ കേരളാ കമ്പനിയുടെ സേവനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തു
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ഡി.സി.1/282/20/തസ്വഭവ തീ. 29-07-2020 പ്രകാരം പുറപ്പെടു
ആയതനുസരിച്ച്, ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിക്ക് നല്‍കി വരുന്നുണ്ട്. 2023-24 വ
കേരള കമ്പനിക്ക് ലെഗസി വേസ്റ്റ് കൈമാറിയ വകയിൽ 29200 രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2023-24 വര്‍ഷം 
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ കൈമാറിയ വകയില്‍ 17374 രൂപ ക്ലീന്‍കേരള കമ്പനിയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4. യൂസർ ഫീസ് പിരിവ്

ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ യൂസർ ഫീസായി വീടുകളിൽ നിന്ന് 50 രൂപയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 100 രൂ
കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹരിതകർമ്മ സേന കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന്റെ ഇലന്തൂര്‍ 
10850100137013-ാം നമ്പര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നത്. യൂസര്‍ഫീസി
കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനിര്‍ത്തി, ബാക്കി തുക അംഗങ്ങളുടെ മാലിന്യ ശേഖരണ
തരംതിരിക്കലിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ഹാജരിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിതരണം നടത്തുകയാണ് 
31.03.2023-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.789/2023/തസ്വഭവ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് യൂസ
നൽകാത്തവരിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത തുക വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശികയായി കണക്കാക്കി ഈടാക്കുന്നതിന്
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന്റെ സാധ്യത പഞ്ചായത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
ശുചിത്വ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ സേവനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ശേ
പാഴ് വസ്തുക്കള്‍ എം.സി.എഫിലേക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാലിന്യം സംഭരിക്കാനുള്ള സ്ഥലപരി
ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങള്‍ എം.സി.എഫിലും പരിസരത്തുമായി കൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ്.
                                                                                                            



മിനി എം.സി.എഫ്.

ഖരമാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും കൈയ്യൊഴിയുകയും ചെയ്യുക, ദ്രവ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ക്ര
എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഈ ചുമതലകള്‍ യഥാവിധി നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട്
മുക്തകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുളള പ്രവര്‍
ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

യൂസർ ഫീസ് കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. യൂസർ ഫീസ് പിരി
ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈയിനത്തിലെ കുടിശ്ശിക വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശികയായി ക
പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം നടപടികൾ സേനാം
കൂടുതൽ വരുമാനവും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കും.
കുടുംബശ്രീ മുഖേന പാഴ്‍വസ്തുക്കളുടെ റീസൈക്ലിംഗിനും മറ്റുമുളള സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനുളള പ
ധനസഹായം എന്നിവ മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വീടുകളിലും സ്ഥാപ
ബയോബിൻ, കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി എന്നീ പദ്ധതികൾ കൂടുതലായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.
എം.സി.എഫിൽ തീപിടുത്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 4/DC1/202/തസ്വഭവ നമ്പർ സർക്കുലർ തീയതി – 11.10.2021 പ്രകാരമു
ആന്റ് സേഫ്റ്റി എൻ.ഒ.സി. ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയാൻ സിസിടിവി സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍, ഇ.എസ്.ഐ സൗകര്യം
കാലയളവില്‍ സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധനകള്‍ എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതാണ്.
വിവാഹ സത്ക്കാരങ്ങള്‍, ഉത്സവാഘോഷങ്ങള്‍ എന്നിവ ഹരിത പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Green 
പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ഹരിതകര്‍മ സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന
ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ തൊഴില്‍മാന്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ 
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരാതി പരിഹാ
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്.



ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഈടാക്കുന്ന യൂസര്‍ ഫീസ് ഒടുക്കാന്‍ വിസ്സമ്മതിക്കുന്നവ
സേവനവിലക്കുള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കാവുന്ന
ഹരിതകര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനദായകമായ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ധനസഹായം അനു
പ്രോജക്ടുകള്‍ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്ര
ഭാഗം‍]

ഇല്ല.
ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്ര

ഭാഗം‍]

3-1   ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടിട്ടും ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ അക്കൗണ്ട് സസ്പെന്‍ഡ് ചെ
പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നയാള്‍ മരണപ്പെടുകയും, ടിയാളുടെ മരണം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച 
സര്‍ക്കാരില്‍തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുകയും ആണെങ്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ
പേരിലുളള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് (സര്‍ക്കുലര്‍ നം.എസ്.എഫ്.സി.ബി/71/
തീ.22.09.2017). ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ മരണപ്പെട്ട ചില പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
ആക്ടീവ് പെന്‍ഷനേഴ്സ് ലിസ്റ്റില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കണ്ടു.
പരേതരുടെ പെന്‍ഷന്‍ യഥാസമയം സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായിട്ടുളള വീഴ്ചമൂലം ഇവരുടെ പേരിലു
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മരണശേഷവും പെന്‍ഷന്‍ ക്ര‍ഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, അത് മരണ
അനന്തരാവകാശികള്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതിനുളള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആയതി
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടതിനുശേഷം 97600 രൂപ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്ര‍ഡിറ്റ് ചെയ്യ
ആയതിനാല്‍ 97600 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അനന്തരാവകാ
നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ
നിരാകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഖണ്ഡിക വിശദമായി 
(ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ 1- 25) ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം നൽകിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രോജക്ട്
നമ്പര്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാ



ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 34419 13 അംഗനവാടി പോഷകാഹാര

പദ്ധതി 34419

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 145800 51 ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു

സ്കോളർഷിപ്പ് 145800

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 1240000 97 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പട്ടികജാതി 1240000

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 52500 117 ആശ്രയ 52500

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 560000 155 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ 560000

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 89250 205 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ

കവചം നിർമ്മാണം 89250

ഇലന്തൂര്‍ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 34210 207 സാന്ത്വന പരിചരണം 34210

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 82908 18 നെൽകൃഷി വികസനം 82908
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 150000 42 സാന്ത്വന പരിചരണം 150000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 57000 51 ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു
സ്കോളർഷിപ്പ് 57000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 720000 97 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പട്ടികജാതി 720000

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 40000 205 കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സംരക്ഷണ
കവചം നിർമ്മാണം 40000

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍‍

നിർവഹണ
ഏജന്‍സി പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പർ മുന്‍കൂര്‍

നല്‍കിയ തുക ചെലവ്
ചെലവഴിക്കാ
ബാക്കിയു

തുക

KSEB

സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ – വാർഡ് 4
10(8/24)

20997 0

എട്ടാം വാർഡില്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ എക്സറ്റന്‍ഷന്‍
(140/24) 107710 0

ആശാരിമുക്ക് ആശ്രമഭാഗം പുള്ളോനാക്കുഴി
സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ (224/24) 33721 0

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
തന്‍വര്‍ഷം മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടില്ല

4-4   വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ്
വായ്പയുടെ
പേര്/

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടക്കാന്‍

തന്‍വര്‍ഷം
ലഭിച്ച തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച തുക

വര്‍ഷാവസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍



ഉദ്ദേശ്യം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

‍ ബാക്കിയുള്ള തുകമുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്
ഭവന പദ്ധതി

-1261185 1400000 1001185 -- -86

4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപം
ഇല്ല

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഇല്ല

4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടികളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 2
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കു
വിശദാംശങ്ങള്‍.

സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2016-17 2-1 വസ്തുനികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ല പരാമര്‍ശം നിലനില്‍ക്കു

2016-17 2-8 തൊഴില്‍നികുതി പിരിവ്
സംബന്ധിച്ച്

പരാമര്‍ശം
നിലനില്‍ക്കുന്നു.

4-8   ചാര്‍ജ്ജ് / സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

റസിപ്റ്റ്&
പെയ്മെന്റ് പ്രകാരം

ഇന്‍കം&
എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍ പ്രകാരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 40226970 87545778
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 30674801 87624228
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 97600

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും



1-25 97600 സന്ദീപ് ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഇല്ല

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഇല്ല

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
                                                                         ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

സന്ദീപ് ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി,
ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തോപ്പില്‍ ഹൗസ്
ചൂരക്കോട് പി.ഒ
ഏറത്ത്

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം                

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം

2007-08 മുതല്‍
2010-11 വരെ

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ.പി.6/40/13
തീയതി 22-03-2013 3 (3-1, 3-8, 3-9)

2014-15 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/608/16
തീയതി 02-06-2016 4 (2-1, 3-1, 3-2,3-9)

2015-16 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/55/17
തീയതി 13-02-2017 4 (2-6, 2-8, 3-4, 3-15)

2017-18 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/1348/18 തീയതി
15-08-2018 1 (3-7)

2018-19 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/780/19
തീയതി 17-09-2019 1 (1-15)

2019-20 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/422/21
തീയതി 30-06-2021

9 (1-11, 1-12, 1-13, 1-18, 1-
1-20,
1-21, 1-25, 1-26)



2020-21 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/350/22
തീയതി 04-05-2022

9 (1-12, 1-13, 1-16, 1-22, 1-2
1-25,
1-26, 1-27, 1-31)

2021-22 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/1168/22
തീയതി 18-11-2022

12 (1-11, 1-13, 1-15, 1-16, 1
1-18, 1-20, 1-21, 3-1, 4-2, 4-
10)

2022-23 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി.5/1002/23
തീയതി 17-10-2023 34

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

ഡെപ്യൂട്ടി
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പ



Date:  18/11/2024

i

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution
number 2 dated 2 dated 25-05-2024 and submitted on 04-06-2024 ,
comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure
account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-
2024 , with supporting forms, of the ELANTHOOR Grama Panchayat as per
section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj
Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per
guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government,
Finance Commission and other funding agencies from time to time.
Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s management.
My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my
Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards
issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued
by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free
from material misstatements. An audit includes examining evidences
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit
also includes assessing the accounting principles used and significant
estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I
believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have
obtained, and according to the best of my information as a result of Financial
Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for
the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report
and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements
give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and
Financial position of ELANTHOOR Grama Panchayat as on 31-03-2024



Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of ELANTHOOR Grama
Panchayat for the Year 2023-2024.

1.Major Observations

1) Asset register is not comprehensive. The value of assets included in the balance
sheet does not match with the asset register.

2.Other Observations

1) The statement of ratios as per accounting rules is not included with annual
accounts.

2) Cash flow statement:- Net increase in Cash Flow Statement does not match with
the difference between Opening Balance and Closing Balance of cash and cash
equivalents.

3) Demand entries of Tax and Non tax revenues are not timely recorded.

4) The annual summary under property tax in Sanchaya software does not match
with the corresponding figures in Annual Financial Statement.

5) The deposit register has not been kept with an annual summary written and
certified by the secretary.

6) Accuracy of the amounts in the prior period heads is not ascertained.

7) The amounts in the annual accounts and the summaries entered in the respective
registers do not match.

8) As per Schedule B-18 of the Annual Financial Statement huge amount remains
to be adjusted in agencies like KSEB & KWA.



9) Beneficiary contribution accounting is not accurate.

10) The amount received for execution of joint venture projects is wrongly
included in liability head.

11) Amount included as liability should be adjusted. The details are as follws

Account
head Item Amount

350400999 Refund of unutilised grants-prior period 23784
350300199 Goverment and other dues payable-others 99461

350300112 Goverment and other dues payable-court fee
stamp 82013

12) The amount included as income under Health Grant (RP-30) in Annual
Financial Statement is incorrect.



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

       പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇലന്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ)
16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ
റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പത്തനംതിട്ട

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




