
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
www.ksad.kerala.gov.in

പ്രമാടം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് - 2018-19

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ല
e-mail:lfadpta@gmail.com

9/8/26, 1:23 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=ARt8x0Sa6Z4= 1/57



ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ
(രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റു ചീട്ടു സഹിതം)

കെ.എസ്.എ.പിറ്റി‌എ.പി9/177/2020

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പത്തനംതിട്ട – 689 645
ഫോൺ: 0468 2223691

ഇ-മെയില്‍ lfadpta@gmail.com
തീയതി:07.05.2020

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖാന്തിരം),
പ്രമാടം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്.
സർ,
വിഷയം:പ്രമാടം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് – 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

1994ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രമാടം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവു ചെലവു
കണക്കുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1-ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ
വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ പഞ്ചായത്ത്
എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് – പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും – ചട്ടങ്ങൾ 14, 15).

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു
റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
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ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1), ചട്ടം 20, 23, 1997ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ
രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും – ചട്ടം 21(1),(2) എന്നിവ കാണുക)

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

പത്തനംതിട്ട

പകർപ്പ്:
1. കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ, തിരുവനന്തപുരം (ഉപരിപത്രം സഹിതം)
2. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പത്തനംതിട്ട
3. കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്
നം.കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./പി9/177/2020                                            തിയതി: 07.05.2020

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

(1994-ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994-ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996-ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം

പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 01.01.2019 മുതല്‍ 10.02.2020
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ
അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 12
എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തില്‍
അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനം നല്‍കിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി
ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും,
സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജന്‍സി/
പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്
യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിജയലക്ഷ്മി പി. കെ., ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം 11.02.2020 മുതല്‍ 20.02.2020 വരെ
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രീ. അനില്‍കുമാര്‍ റ്റി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ.)

ശ്രീമതി സൂര്യപ്രഭ പി.സി., അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
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ശ്രീമതി ദീപ എസ്., സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ. ഹരികുമാര്‍ ബി., സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ. ശ്രീകുമാര്‍ എസ്., ഓഡിറ്റര്‍

ബി)നിര്‍വ്വഹണാധികാരികള്‍

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റോബിന്‍ പീറ്റര്‍ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019 വരെ

സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി ജ്യോതി എം.
(അസി.സെക്രട്ടറി – അധിക ചുമതല)

01.04.2018 മുതല്‍ 26.04.2018 വരെ
01.05.2018 മുതല്‍ 28.06.2018 വരെ

ശ്രീ. ജേക്കബ് വര്‍ഗ്ഗീസ് 27.04.2018 മുതല്‍ 30.04.2018 വരെ
ശ്രീ. എം.സൈമണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് 29.06.2018 മുതല്‍ 31.03.2019 വരെ
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നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് പേര് കാലയളവ്

കൃഷി ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി ഷീന
എസ്.എല്‍.

01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ ഡോ. സജിത എസ്.പിളള 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(പി.എച്ച്.സി.)

ഡോ.ഷെറിന്‍ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

ഡോ. രമ്യ ദത്ത് 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദം)

ഡോ.ഗീതാഞ്ജലി 01.04.2018 മുതല്‍23.07.2018 വരെ

ഡോ. നുജ കരുണേശ് 24.07.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍
(ഇളകളളൂര്‍
സര്‍ക്കിള്‍)

ശ്രീ സുജിത് എസ്. 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

വില്ലേജ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍ (വി-
കോട്ടയം
സര്‍ക്കിള്‍)

ശ്രീ അനീഷ് കുമാര്‍ ആര്‍. 01.04.2018 മുതല്‍ 17.07.2018
വരെ

ശ്രീ സുജിത് എസ്. 18.07.2018 മുതല്‍ 03.09.2018
വരെ

ശ്രീ സുശോഭ് എസ്.എല്‍. 04.09.2018 മുതല്‍ 04.02.2019
വരെ

ശ്രീ ഫിന്നി കെ.രാജു 05.02.2019 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ശ്രീമതി ബിന്ദു വി. നായര്‍ 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019

വരെ
ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍,
ജി.എല്‍.പി.എസ്. ശ്രീമതി ഗീത എം. 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019

വരെ

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ശ്രീമതി സ്മിത ആര്‍. 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ശ്രീ അനിയന്‍ എ.കെ. 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019

വരെ

അസി. സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ജ്യോതി എം. 01.04.2018 മുതല്‍ 31.03.2019
വരെ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ

നം.
ഭാഗം 1 - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഖണ്ഡിക

നം.

9/8/26, 1:23 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=ARt8x0Sa6Z4= 5/57



1. ബഡ്ജറ്റ് 1-1

2. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 1-2

3. സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം) 1-3

4. ഫണ്ട് വിനിയോഗം 1-4

5. പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

6. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

7. ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ 1-7

8. മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം 1-8

9. ക്യാഷ് പരിശോധന 1-9

10. ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-10

11. വാര്‍ഷിക കണക്ക് - അപാകതകള്‍ 1-11

12. ഐ.എസ്.ഒ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കരസ്ഥമാക്കി
പഞ്ചായത്ത് മികവിന്റെ പാതയില്‍ 1-12

13. തനത് വരുമാനക്കുറവ്-ചെലവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യം 1-13

14. KSEB സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജിനത്തില്‍ പ്രതി വര്‍ഷം
നഷ്ടം 8.66 ലക്ഷം രൂപ 1-14
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
1-1   ബഡ്ജറ്റ്
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് 24.03.18-ലെ 1(1) നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം
അംഗീകരിച്ചു. ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരമുളള പ്രതീക്ഷിത വരവ് 212730131 രൂപയും (മുന്നിരിപ്പ് ഉള്‍പ്പടെ)
ചെലവ് 203354534 രൂപയും, നീക്കിയിരിപ്പ് 9375597 രൂപയുമായിരുന്നു. 2018-19-ലെ പുതുക്കിയ
ബഡ്ജറ്റ് 04.02.2019-ലെ 2(1) തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു.

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക
ലഭിക്കേണ്ട തീയതി ലഭിച്ച തീയതി

31.07.2019 16.04.2019

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ് 13620864

വരവ് 117675492

ആകെ 131296356

ചെലവ് 99007564

നീക്കിയിരിപ്പ് 32288792

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം ഒ.ബി. വരവ് ആകെ ചെലവ്
ലാപ്സായ

തുക/
സി.ബി

വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍) 0 21291000 21291000 18858151 2432849
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ് 0 9882000 9882000 8741612 1140388
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി.) 0 9490000 9490000 8220871 1269129
വികസന ഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി.) 0 433000 433000 420598 12402
മെയിന്റനന്‍സ് (റോഡിതരം) 0 4372000 4372000 3372564 999436
മെയിന്റനന്‍സ് (റോഡ്) 0 13285000 13285000 13280231 4769
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സാക്ഷരത 2559 102 2661 0 2661

എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.

ജി.എസ്.

തൊഴിലാളികളുടെ
കൂലി 0 32616817 32616817 32616817 0

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ് 509457 934268 1443725 1417790 25935

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത
ഫണ്ടുകള്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്. 683205 700039 1383244 16992 1366252
ശുചിത്വമിഷന്‍
ഫണ്ട് 1163975 2563816 3727791 190000 3537791

സാക്ഷരത 95559 102 95661 0 95661
സെന്‍ട്രല്‍ ഗ്രാന്റ് 144816 66000 210816 0 210816

ജോയിന്റ് വെഞ്ചര്‍
അക്കൗണ്ട്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 3156267 10525376 13681643 10573534 3108109

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 4863143 6766234 11629382 9184473 2444909
ബി ഫണ്ട് 0 85320 85320 85320 0

തനത് ഫണ്ട്
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 12302086 3785545 16088631 4503680 11584951
ട്രഷറി അക്കൗണ്ട് 4346497 12731865 17078362 2043686 15034676

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്

(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

നടപ്പാക്കാത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ

ശതമാനം

308 123210903 224 80495837 84 73%

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകള്‍ 509457 934268 1443725 1417790 25935
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത് 0 32616817 32616817 32616817 0

ആകെ 509457 33551085 34060542 34034607 25935

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
തന്‍വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം
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തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 85320 48
കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 6257100 481

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 19513400 1555
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 25731900 2084
അവിവാഹിത പെന്‍ഷന്‍ <50 153500 128
വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 5388500 423
വിവാഹ ധനസഹായം 60000 2

1-8   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ് അവസാനം ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് 26.12.2019 09/19 – 10/19 26.12.2019

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ് 26.07.2017 2012-13 മുതല്‍

2016-17 വരെ 05.10.2017

1-9   ക്യാഷ് പരിശോധന
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 20.02.2020 2 pm-ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍
നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയില്‍ 26104 രൂപ (ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാല്) ക്യാഷ്
ബാലന്‍സിന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍
വ്യക്തമായി നിര്‍വ്വചിക്കുകയും രേഖാമൂലം വിഭജിച്ചു നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യക്ഷമമായ ഫ്രണ്ട്
ഓഫീസ് സംവിധാനം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. സുതാര്യമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം
അനുവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെലവുകളെല്ലാം വൗച്ചറുകളുടെയും, സബ് വൗച്ചറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത്.
വരവുകള്‍ കൃത്യമായി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള
സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-11   വാര്‍ഷിക കണക്ക് - അപാകതകള്‍
2018-19-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന ന്യൂനതകള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
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1. അക്കൗണ്ടുകളിന്മേലുളള കുറിപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കി വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2. റവന്യൂ/മൂലധന ചെലവുകള്‍ കൃത്യമായി വര്‍ഗ്ഗീകരിച്ച് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.
3. ഷെഡ്യൂള്‍ ബ-4 പ്രകാരം സാക്ഷരത പദ്ധതിയുടെ നീക്കിയിരിപ്പ് 95661 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ബാങ്ക്

അക്കൗണ്ടിലെ ഈ ഇനത്തിലുളള നീക്കിയിരിപ്പ് 2661 രൂപയാണ്. വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുകയോ,
ആസ്തിയായി കണക്കില്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

5. ഷെഡ്യൂള്‍ ബി-4 പ്രകാരം ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഫണ്ട് ഇനത്തില്‍ 3537791 രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.
എന്നാല്‍ തനത് ഫണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളള പ്രസ്തുത തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ല.

6. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുളള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് കളക്ഷന്‍ ബാലന്‍സ് തുകകളും,
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരമുളള കണക്കുകളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ന്യൂനതകള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   ഐ.എസ്.ഒ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ കരസ്ഥമാക്കി പഞ്ചായത്ത് മികവിന്റെ
പാതയില്‍
പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സേവനപ്രദാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ നിലവാരം ഉയര്‍ത്തി ഐ.എസ്.ഒ
9001:2015 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലേക്ക് മാറിയത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ സേവനങ്ങളില്‍
സ്ഥിരത പുലര്‍ത്തുന്നതിനും കൃത്യമായ സേവനങ്ങള്‍ കാലതാമസം കൂടാതെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍‍ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
പ്രൊസീജ്യുറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇത് മൂലം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ത്തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഇരിക്കുവാനും എഴുതുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍,
കുടിവെള്ളം, ടെലിവിഷന്‍, പരാതിപ്പെട്ടി എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നിതിനായി ഗുണനിലവാര മാനുവല്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സേവന നിലവാരത്തിന്റെ
സ്ഥിരതയും ആന്തരിക നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും ഇതുറപ്പാക്കുന്നു.
സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ വേഗത്തില്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സുലേഖ, സചിത്ര,
സാംഖ്യ, സഞ്ചയ മുതലായ സോഫ്റ്റ്‍വെയറുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഉപയോഗത്തില്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പിനായി റിക്കോര്‍ഡ് റൂം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകള്‍ തരംതിരിച്ച് കൃത്യമായി
നമ്പറിട്ട് തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിലും പെട്ടന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലുമാണ്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്ഷന്‍ കെെകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലെെവ് ഫയലുകളുടേയും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ്
ചെയ്ത ഫയലുകളുടേയും ലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

1-13   തനത് വരുമാനക്കുറവ്-ചെലവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നികുതി/നികുതിയേതര ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന തനത് വരുമാനം, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്/
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്/മെയിന്റനന്‍സ് ചെലവുകള്‍ നടത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19-ലെ തനത് വരവ് -ചെലവ് കണക്കുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.(Income &

5
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Expenditure Statement പ്രകാരമുള്ളത്). കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകമ്മി 56.98ലക്ഷം
രൂപയാണ്.

വരവ് രൂ. ചെലവ് രൂ.
നികുതി വരുമാനം 6243835 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെന്റ് ചെലവുകള്‍ 9585074
നികുതിയേതരം 1912338 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവുകള്‍ 1027032
പലിശ 405567 ഓപ്പറേഷന്‍സ് & മെയിന്റനന്‍സ് 5520931
ഡിവിഡന്റ് 1873900 ബാങ്ക് ‌ചാര്‍ജ്ജസ് 654

ആകെ 10435640 ആകെ 16133691

കമ്മി 5698051

സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും മറ്റ് നിര്‍വ്വഹണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച് തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ചതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ബാധ്യതയായി നില്‍ക്കുന്നതുമായ തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇനം തുക
ഐ.സി.ഡി.എസ് സെന്‍ട്രല്‍ ഷെയര്‍ 1366252
ശുചിത്വ മിഷന്‍ ഗ്രാന്റ് (ODF ഉള്‍പ്പെടെ) 3537791
കേരളോത്സവം 20000
ഡെപ്പോസിറ്റ് 4577603
ആകെ 9501646

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട്(ബാങ്ക്) നീക്കിയിരിപ്പ് 11584951 രൂപയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
തന്‍വര്‍ഷം പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റായി 12731865 രൂപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ്
ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള ശമ്പളം, ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കുളള ഓണറേറിയം,
തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ്, വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ് എന്നിവ മുടക്കം കൂടാതെ നല്‍കാന്‍
കഴിയുന്നത്.

അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഫലമായി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ചുമതലകളും
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുമതലകളും, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി
നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. ദൈനംദിന ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുമ്പോഴും
അതിനനുസൃതമായി വരുമാന വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നികുതി നികുതിയേതര വരുമാനം പൂര്‍ണ്ണമായും
പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതും
ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍ എടുക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിച്ച് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം
കുറയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. തെരുവിളക്കുകള്‍ക്ക് മീറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതിയ്‍ക്കും
ചാര്‍ജ് കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലകള്‍, ക്ഷേമ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതിനാല്‍ തനത് വരുമാനം
വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതും പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വെള്ളക്കരം, തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ് എന്നിവ
നിയന്ത്രിച്ച് ചെലവു ചുരുക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
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1-14   KSEB സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജിനത്തില്‍ പ്രതി വര്‍ഷം നഷ്ടം 8.66 ലക്ഷം
രൂപ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് മീറ്ററിംഗ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 വര്‍ഷം
തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുത ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ 2191024 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി
വകയാര്‍, കോന്നി, കൈപ്പട്ടൂര്‍, കുമ്പഴ സെക്ഷനുകളുടെ പരിധിയില്‍ യഥാക്രമം 32, 6, 4, 23 എണ്ണം സ്ട്രീറ്റ്
ലൈറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി ആയതനുസരിച്ചും കുമ്പഴ
സെക്ഷനില്‍ നിന്ന് അണ്‍മീറ്റേര്‍ഡ് ലൈറ്റിന് പ്രത്യേകമായും ആണ് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുമ്പഴ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനില്‍ നിന്നുള്ള 12/2019-ലെ ഡിമാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

23 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റുകളുടെ ആകെ കറന്റ് ചാര്‍ജ് 58403
അണ്‍മീറ്റേര്‍ഡ് ലൈറ്റ് 113918
ആകെ 172321

ഇതിനാനുപാതികമായ ചാര്‍ജ് ഷീറ്റ് കെ.എസ്.ഇ.ബി കുമ്പഴ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനില്‍ നിന്ന്
ലഭ്യമാക്കിയത് പരിശോധിച്ചതില്‍ അണ്‍മീറ്റേര്‍ഡ് ലൈറ്റുകളുടെ നിരക്ക് കണക്കാക്കിയതിന്റെ
വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തെരുവ് വിളക്കിന്റെ ഇനം വാ‍ട്ട് എണ്ണം

പ്രതിമാസ നിരക്ക്
(പ്രതിദിനം 12 മണിക്കൂര്‍

വിളക്കുകള്‍
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്

ഒരു വിളക്കിന്റെ നിരക്ക്)

ആകെ

ഓര്‍ഡിനറി ബള്‍ബ് 60 527 112 59024
ഫ്ലൂറസെന്റ് ട്യൂബ് 40 267 73 19491
ഫ്ലൂറസെന്റ് ട്യൂബ് 80 132 147 19404
മെര്‍ക്കുറിക് വേപ്പര്‍ ലാംപ് 400 3 785 2355
സോഡിയം വേപ്പര്‍ ലാംപ് 250 22 492 10824
സി.എഫ്.എല്‍ 11 141 18 2538
എല്‍.ഇ.ഡി 12 2 10 20
Total 113656
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷമായി ഓര്‍ഡിനറി ബള്‍ബുകള്‍, സോഡിയം വേപ്പര്‍ ലാംപുകള്‍,
മെര്‍ക്കുറി വേപ്പര്‍ ലാംപുകള്‍ എന്നിവ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ഇവ
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് എക്സിറ്റ് മീറ്റിംഗില്‍ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും അറിയിച്ചു. നിലവിലില്ലാത്ത 552
വിളക്കുകള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിമാസം വൈദ്യുതിചാര്‍ജിനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നത് 72203
രൂപയാണ്. അതായത് പ്രതിവര്‍ഷം 866436 രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് ഗൗരവം അര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്.
ഉപയോഗിക്കാത്ത വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കേണ്ടി വരുന്നതുമൂലം തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക്
മീറ്ററിംഗ് നടത്തിയതിന്റെ ഗുണം പൂര്‍ണ്ണമായും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വൈദ്യുതി
ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മീറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷവും
മീറ്ററിംഗിന്റെ പരിധിയില്‍പ്പെടാതെ ഇത്രയധികം വിളക്കുകള്‍ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സാമാന്യയുക്തിക്ക്
നിരക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാല്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ഭരണ
സമിതിയോടു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

1-15   പൊതുടാപ്പുകള്‍-സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല
പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവര്‍ത്തന ചെലവാണ് പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെളളക്കരം. 185
ടാപ്പുകളുടെ വെളളക്കരം ഇനത്തില്‍ 80938 രൂപയാണ് പ്രതിമാസം ഒടുക്ക് വരുത്തുന്നത്. 971256 രൂപ
പ്രതിവര്‍ഷം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആയതിന് ആനുപാതികമായ പ്രയോജനം പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്
ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഒരു തലത്തിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. സംയുക്തപരിശോധന
നടത്തി ജല ലഭ്യതയുള്ള വാട്ടര്‍ ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം
22 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഹൗസ്
കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിലുള്ള പൊതുടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നടപടി
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി
സ.ഉ(സാധാരണ)നം.1275/09/ത.സ്വ.ഭ.വ., തീയതി 30-5-2009 പ്രകാരം വിശദമായ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ സര്‍ക്കാര്‍
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജല അതോറിറ്റി പരിപാലിക്കുന്ന പൊതുടാപ്പുകളിലൂടെയുള്ള ജലവിതരണത്തിന്റെ
ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായതിനാല്‍ ജല അതോറിറ്റിയിലെ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി ആകെയുള്ള പൊതു ടാപ്പുകള്‍, ജലം
ലഭ്യമാകുന്ന ടാപ്പുകള്‍, പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ടാപ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ശേഖരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന് മാത്രമാണ് പണം നല്‍കുന്നതെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. തദ്ദേശ
സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 21/2/19-ലെ ഡി.എ1/17/19/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലറിലെ
നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി മഴക്കാലത്തിനു ശേഷം സംയുക്ത
പരിശോധന നടത്തുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് പാലിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ഇക്കാര്യം പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
കോളനികളിലെ പൊതുടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത
ടാപ്പുകളും ഹൗസ് കണക്ഷനുകള്‍ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊതു ടാപ്പുകളും ഒഴിവാക്കുവാന്‍ അടിയന്തിര
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വാടക ഈടാക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച; 91406 രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളുടെ വാടക ഇനത്തില്‍ 2018-19
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനം 91406 രൂപ പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
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ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം

ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്/ റൂം

നമ്പര്‍

കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ
വ്യക്തിയുടെ പേരും

വിലാസവും
മാസ
വാടക

കുടിശ്ശിക
വരുത്തിയ
കാലയളവ്

കുടിശ്ശിക
തുക

1
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്,
വകയാര്‍, റൂം
നം.VII

രാജേന്ദ്രന്‍.ടി,
ഈട്ടിവിളയില്‍ 182

2018 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍ 2019
മാര്‍ച്ച് വരെ

2184

2
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്, വി-
കോട്ടയം, റൂം
നം.I

ജോണ്‍ തോമസ്,പനയ്ക്കല്‍,
വി-കോട്ടയം 1246

2018 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍ 2019
മാര്‍ച്ച് വരെ

14952

3
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്, വി-
കോട്ടയം, റൂം
നം.III

ശ്രീധരന്‍ നായര്‍, ശ്രീജാ
ഭവനം 670

2018 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍ 2019
മാര്‍ച്ച് വരെ

8040

4
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്, വി-
കോട്ടയം, റൂം
നം.VII

അനില്‍ കുമാര്‍, പൂങ്കാവില്‍
മേലേതില്‍, മല്ലശ്ശേരി.പി.ഒ 1460

2018 ജൂലെെ
മുതല്‍ 2019
മാര്‍ച്ച് വരെ

13140

5
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്, വി-
കോട്ടയം, റൂം
നം.VIII

സപ്ലെെകോ - മാവേലി
സ്റ്റോര്‍ 1260 2019 മാര്‍ച്ച് 1260

6
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്,
പൂങ്കാവ്, റൂം
നം.VIII

ലീലാമ്മാ ജോയി
നാഗരുമണ്ണില്‍,
വാഴമുട്ടം.പി.ഒ

2635 2019 മാര്‍ച്ച് 2635

7
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്,
പൂങ്കാവ്, റൂം
നം.X

കാളിദാസന്‍,
കിഴക്കേടത്ത്, മല്ലശ്ശേരി
പി.ഒ

2635
2019 ജനുവരി
മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്
വരെ

7905

8 ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്,
പൂങ്കാവ്, റൂം
നം.XII

N.T.ബിജു,
നെല്ലിവിളയില്‍,

2635 2019 ജനുവരി
മുതല്‍ മാര്‍ച്ച്
വരെ

7905
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9
ഷോപ്പിംഗ്
കോംപ്ലക്സ്,
പൂങ്കാവ്, റൂം
നം.XIII

മോഹനന്‍, മേമന
മുരുപ്പേല്‍ 2635 2019 മാര്‍ച്ച് 2635

10 പൂങ്കാവ് സ്റ്റാള്‍
നം. IV

റോസമ്മ,
ചെറുപനംതോട്ടത്തില്‍ 750 2019 മാര്‍ച്ച് 750

11 പൂങ്കാവ് സ്റ്റാള്‍
നം. VI

വല്‍സമ്മ, ഗോകുലം,
വള്ളിക്കോട് 2500

2018 ഏപ്രില്‍
മുതല്‍ 2019
മാര്‍ച്ച് വരെ

30000

ആകെ 91406

പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനുള്ള വാടക അടിയന്തിരമായി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്,

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വകയാര്‍, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വി-കോട്ടയം, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, പൂങ്കാവ്
എന്നിവടങ്ങളിലായി ആകെ 25 കടമുറികളും പൂങ്കാവ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ 7 സ്റ്റാളുകളുമാണ് ലേലത്തില്‍
പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ലേലം കൊണ്ട വാടകക്കാരില്‍ 22 പേര്‍ മാത്രമേ പഞ്ചായത്തുമായി എഗ്രിമന്റ്
വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വാടകക്കാര്‍ എഗ്രിമന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് നിയമാനുസൃതം രജിസ്റ്റര്‍
ചെയ്തിട്ടില്ല.
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2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വാര്‍ഷിക വാടക വര്‍ദ്ധന വരുത്തിയിട്ടില്ല. 5% വാടക വര്‍ദ്ധന
ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് നല്‍കിയ വാടകക്കാരുടെ അപേക്ഷകള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള
ഡെപ്പോസിറ്റും വാടകയും കൂടുതലാണന്നും ആയതിനാല്‍ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വാടക വര്‍ദ്ധന
വരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും 25.06.17-ല്‍ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാടക വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക
താല്‍പ്പര്യത്തിന് അനുഗുണമല്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

1-17   പ്രമാടം ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം; പഞ്ചായത്തിന് അര്‍ഹമായ വിഹിതം ലഭിക്കുന്നില്ല
പ്രമാടം ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം നിര്‍മ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് ഭൂമി വിട്ടു നല്‍കിയിട്ടുളളതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍, സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക അറ്റാദായത്തിന്റെ 10 ശതമാനം തുക പ്രമാടം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 2010 വര്‍ഷമാണ് സ്റ്റേഡിയം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുളളത്.
2010 മുതല്‍ 2017 വരെ കാലയളവില്‍ രണ്ട് തവണകളിലായി 289000 രൂപ (77000+212000) ഈ
ഇനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്നുളള കാലയളവിലെ വിഹിതം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിന്
അര്‍ഹമായ വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ മുതല്‍ക്കൂട്ടിയില്ല
കേരള ഫിനാഷ്യല്‍കോഡ് വാല്യം I ആര്‍ട്ടിക്കള്‍ 282, 2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (അക്കൗണ്ട്സ്)
ചട്ടങ്ങള്‍, ചട്ടം 79 എന്നിവ പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും
തിരികെ കൈപ്പറ്റാത്ത ഡിപ്പോസിറ്റുകള്‍ നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്
തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചുവടെ പറയുന്ന 129924 രൂപയുടെ
കാലഹരണപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്റുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല.

വര്‍ഷം കാലഹരണപ്പെട്ട
ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാലഹരണപ്പെട്ട തുക

2013-14 1 1250
2014-15 6 23856
2015-16 63 104818
ആകെ 70 129924

ടി തുകകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ മുതല്‍കൂട്ടേണ്ടതാണ്.

1-19   വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടം വിഭജിച്ച് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതു മൂലം
നികുതിയില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വസ്തു നികുതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന
പരിശോധിച്ചതില്‍ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടം വിഭജിച്ച് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതു മൂലം
നികുതിയില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം
203(9)വകുപ്പില്‍, ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ 2-ാം ഉപവകുപ്പില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന രണ്ടോ
അതിലധികമോ ഉപയോഗങ്ങളോ അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളോ (7)-ാം ഉപവകുപ്പില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന
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എതെങ്കിലും രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങളോ ഒരു ഘടകത്തിന്റെ രണ്ടോ അതിലധികമോ
തരങ്ങളോ ഒരേ സമയം ബാധകമാകുന്ന പക്ഷം പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ അതാത് ഭാഗത്തിന് ബാധകമായ
രീതിയില്‍ വസ്തുനികുതി വെവ്വേറെ കണക്കാക്കി ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൊത്തം വാര്‍ഷിക വസ്തു നികുതി
തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നു. 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും
സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 3(5) പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത
ഭാഗങ്ങള്‍ 4-ാം ചട്ടം 1-ാം ഉപചട്ടത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗക്രമങ്ങള്‍ക്ക്
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളായി കണക്കാക്കി ഓരോ കെട്ടിട
ഭാഗത്തിനും പ്രത്യേക വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതു പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടം ഒന്നായി നികുതി നിര്‍ണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ
(ആര്‍.ഡി)വകുപ്പിന്റെ 14-01-11ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (അച്ചടി)19/2011 ത.സ്വ.ഭ.വ.നമ്പര്‍ ഉത്തരവ്
പ്രകാരം 100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളില്‍ തറ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക്
ബാധകമായ നിരക്ക് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 50/-രൂപയായും 100 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ വരെ തറ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ നിരക്ക് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 40/-രൂപയായും
പഞ്ചായത്ത് വി‍ജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . വസ്തു നികുതി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും,
അസസ്മെന്റ് രജിസ്റ്ററും, സഞ്ചയസോഫ്റ്റ് വെയറും പരിശോധിച്ചതില്‍ 12-ാം വാര്‍ഡില്‍
ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 156.15ച.മീറ്റര്‍ വിസ്തീര്‍ണമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്
100ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമായ നിരക്കില്‍
നികുതി നിര്‍ണയിച്ചിട്ടില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍ വാര്‍ഡ്നമ്പര്‍ കെട്ടിടനമ്പര്‍ ഉടമയുടെ പേര് ച.മി

നിര്‍ണ്ണയിച്ച
അടിസ്ഥാന
വസ്തുനികുതി

(ച.മി)

നിര്‍ണ്ണയിക്കേ
ണ്ടിയിരുന്ന
അടിസ്ഥാന
വസ്തുനികുതി

(ച.മി)
1 12 52-a ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ 41.15 40 50
2 12 52-b ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ 21.9 40 50

12 52-c ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ 20.8 40 50
12 52-d ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ 31.15 40 50
12 52-e ശ്രീമതി.ഏലിയാമ്മ 41.15 40 50

ആകെ 156.15

അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് നികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് കുടിശ്ശികയടക്കം ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മാണാനുമതി
നല്‍കി
(1) മതിയായ പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിന് കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി. ശ്രീ.
സനല്‍ കുമാര്‍ & ഉഷാകുമാരി എന്നിവര്‍ക്കാണ് കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അനുമതി പത്രം നം.C1-BA(298907)
തീയതി 24-12-2018 പ്രകാരം കെട്ടിടം നിര്‍മ്മാക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍/
പ്ലോട്ട് ഏരിയ

ഉടമസ്ഥന്റെ
പേര്/ ഫയല്‍

നമ്പര്‍/
പെര്‍മിറ്റ്
നമ്പര്‍

കെട്ടിടത്തിന്റെ
വിനിയോഗം

പ്ലിന്ത് ഏരിയ

(M2)

കാര്‍പ്പറ്റ് ഏരിയ

(M2)

പ്രമാടം വില്ലേജില്‍
6/7,6/20,6/21,6/29

1.40ആര്‍
വിസ്തീര്‍ണം
(3.45 cent)

സനല്‍ കുമാര്‍
&
ഉഷാകുമാരി

C1-
BA(298907)
തീയതി 24-
12-2018

Commercial

GF(shop))
=83.10m2

F.F(shop)-83.10m2

S.F-7m2

Total-180.92m2

GF(shop))
=66.48m2

F.F(shop)-66.48m2

S.F-11.77m2

Total-144.73m2

പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സൈമണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ് (സെക്രട്ടറി)

ഗ്രൂപ്പ് -F വിനിയോഗത്തില്‍പ്പെട്ട 1000m2 വരെയുള്ള കാര്‍പ്പറ്റ് ഏരിയയുള്ള വാണിജ്യ വിഭാഗം
കെട്ടിടത്തിന് കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടത്തിലെ (ചട്ടം-38) പ്രകാരം 75m2 നു ഒരു കാര്‍
പാര്‍ക്കു ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന കണക്കില്‍ സൈറ്റില്‍ സ്ഥലം ഉണ്ടാകണം (ഒരു കാര്‍ പാര്‍ക്കു
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം:5.5x2.7=15m2). അതുപ്രകാരം ഈ കെട്ടിടത്തിന് 2 കാര്‍ പാര്‍ക്കിംഗിനായി
വേണ്ട 30m2 ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനു പുറമെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍ക്കായി കാര്‍
പാര്‍ക്കിംഗിനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ 25% മാറ്റിവയ്ക്കണം [ചട്ടം 38(4)]. എന്നാല്‍ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാനില്‍
പാര്‍ക്കിംഗിനായി സ്ഥലം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് യാഡിലാണ്. ചട്ടം38(7) പ്രകാരം
വാഹനങ്ങള്‍ക്കു തിരിക്കാനും സുഗമമായി കടന്നു പോകാനുമുള്ള സ്ഥലം ഉള്ള പക്ഷം കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കുചുറ്റും
ഒഴിച്ചിടേണ്ട തുറന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ 50% വരെ പരമാവധി പാര്‍ക്കിംഗിനു എടുക്കാം. അതുപ്രകാരം ഇവിടെ
13m2 സ്ഥലം മാത്രമാണ് പാര്‍ക്കിംഗിനായി ലഭിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിനു പെര്‍മിറ്റ്
നല്‍കിയപ്പോള്‍ കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല.
ഇത് സംബന്ധിച്ച നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (എന്‍ക്വയറി നം.29 ) സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

(2) ബില്‍ഡിംഗ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ കണക്കാക്കിയതില്‍ അപാകത

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി പത്രം നം.C2-BA/100568 തീയതി 23/05/2018 പ്രകാരം നിര്‍മ്മാക്കാന്‍
അനുമതി നല്‍കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍/പ്ലോട്ട്
ഏരിയ

ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്/

ഫയല്‍ നമ്പര്‍/
പെര്‍മിറ്റ് നമ്പര്‍

കെട്ടിടത്തിന്റെ
വിനിയോഗം

പ്ലിന്ത്
ഏരിയ

(m2)

കാര്‍പ്പറ്റ്
ഏരിയ

(m2)

പ്രമാടം വില്ലേജില്‍ -
82/9, 82/9

വിസ്തീര്‍ണം-1.60ആര്‍

പ്രസിഡന്റ്, പ്രമാടം
സര്‍വ്വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്

C2-BA(100568)
തീയതി 23/05/2018

ഓഫീസ് GF
=94.41m2

F.F-
94.41m2

S.F-12m2

GF
=75.52m2

F.F-
75.52m2

S.F-
10.15m2

T l T l
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Total-
201.51m2

Total-
161.19m2

പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രീമതി ജ്യോതി എം. (അസി.
സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്)

160m2 വിസ്തീര്‍ണമുള്ള പ്ലോട്ടില്‍ 94.41m2 വിസ്തീര്‍ണമുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും 94.41m2 വിസ്തീര്‍ണമുള്ള
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും പണിയുന്നതിനാണ് പ്ളാന്‍ പ്രകാരം പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്ളാനില്‍
തുറസ്സായ സ്ഥലമായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് 138.53m2 സ്ഥലമാണ്. തുറസ്സായ സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോര്‍
ഏരിയായും കുട്ടുമ്പോള്‍ 232.94m2 സ്ഥലം ഉണ്ട്. ഇത് പ്ലോട്ട് ഏരിയായ 160 ച.മീറ്ററിനേക്കാള്‍
കൂടുതലാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (എന്‍ക്വയറി നം. 29) സെക്രട്ടറി മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ പറഞ്ഞ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
നല്‍കിയ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍, കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള
നിബന്ധനകള്‍ പലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്ലാനുകള്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍, ഈ നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകള്‍ പലിച്ചാണോ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന്
പരിശോധിച്ച്, സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കേണ്ട പഞ്ചായത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അവരുടെ
ചുമതലകള്‍ കൃത്യമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളില്‍ നിന്നും
വ്യക്തമാകുന്നത്. ആയതിനാല്‍ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍
എഞ്ചീനീയറിംഗ് വിഭാഗം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. നല്‍കിയ
പെര്‍മിറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതും പുതുക്കിയ പ്ലാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സ്ഥാപനത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശം
നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ, അപാകതകള്‍ നിറഞ്ഞ പ്ലാന്‍ അംഗീകരിച്ച് കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ അനുമതി
നല്‍കാനിടയായ സാഹചര്യം വകുപ്പുതലത്തില്‍ അന്വേഷണവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   ലൈസന്‍സ് എടുക്കാതെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ അസസ്‍മെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍
വാണിജ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന 1224 കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. 2018-19
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ലൈസന്‍സെടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ 232 എണ്ണം മാത്രമാണ്. കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 232(1) പ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവനോ ആരോഗ്യത്തിനോ
വസ്തുവകകള്‍ക്കോ അപകടമോ അസഹ്യതയോ ഉണ്ടാകുന്നതോ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ
എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സെക്രട്ടറി നല്‍കുന്ന ലൈസന്‍സില്ലാതെയും ലൈസന്‍സിലെ
നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായും പഞ്ചായത്തിലെ യാതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകെയുളള വാണിജ്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 1224 കെട്ടിടങ്ങളില്‍
ഏകദേശം 19% സ്ഥാപനം മാത്രമാണ് ലൈസന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി
ലൈസന്‍സില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍
നടത്താത്തതിനാല്‍ ലൈസന്‍സ് ഫീസ്, സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെയും
തൊഴില്‍നികുതി എന്നിവയില്‍ ഗണ്യമായ ക‍ുറവ് സംഭവിക്കുന്നു. മേല്‍ പറഞ്ഞ അപാകതകള്‍
പരിഹരിക്കുന്നതിലും തനത് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിലും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും

9/8/26, 1:23 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=ARt8x0Sa6Z4= 26/57



ഭരണസമിതിയുടെയും അടിയന്തിര ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതും പുരോഗതിയുടെ വിവരം ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-22   സാംസ്കാരിക നിലയം പൂര്‍ത്തീകരണം - പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ
എം.ബുക്ക് നഷ്ടമായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17-ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രോജക്ട് നം.259/17 പ്രകാരം
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍നിന്നും 781215 രൂപയും, ലോക ബാങ്ക് സഹായം 1700000 രൂപയും,
തനത് ഫണ്ട് 418785 രൂപയും ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 29,00,000 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തി തറനിരപ്പ് വരെ
പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ അവശേഷിച്ച പണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന്
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20.02.17 തീയതിയില്‍ നടന്ന ടെണ്ടറില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
(₹2028793) ക്വോട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ ബിനോജ് എസ്. നായര്‍, പയ്യനാമണ്‍, കോന്നി എന്ന കരാറുകാരനാണ്
പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുളളത്. 29.03.2017-ല്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ഈ പ്രവൃത്തി 21.05.2018-ല്‍
കരാറുകാരന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഫൈനല്‍ ബില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനല്‍ ബില്‍ പ്രകാരം കരാറുകാരന്‍
1875586 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയുടെ മൂന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്ലും, ഫൈനല്‍ ബില്ലും
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് 2018-19 വര്‍ഷമാണ്. മൂന്നാം പാര്‍ട്ട് ബില്‍ പ്രകാരം 467541 രൂപയും, ഫൈനല്‍
ബില്‍ പ്രകാരം 163731 രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.

രണ്ട് മെഷര്‍മെന്റ് ബുക്കുകളിലായാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്
(458/AEE/KB/16-17 & 75/17-18). ആദ്യത്തെ മെഷര്‍മെന്റ് ബുക്ക് ആയ 458/AEE/KB/16-17
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യ രണ്ട് പാര്‍ട്ട് ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരം 12,32,459
രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നടത്തിയിട്ടുളളത്. ഇതിന്റെ വിശദമായ അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ
മെഷര്‍മെന്റ് ബുക്കാണ് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നത്. ഈ മെഷര്‍മെന്റ് ബുക്ക് ഫയലില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായത്
സംബന്ധിച്ച് അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ 03.01.19-ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ രേഖാമൂലം
അറിയിച്ചിട്ടുളളതായും, തുടര്‍ന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി 28.03.19-ല്‍ കോന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍
രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുളളതായും ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കാണുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രധാന അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ എം.ബുക്ക് നഷ്ടമായത് ഓഡിറ്റ് ഗൗരവമായി
വീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വിഷയം വകുപ്പ് തലത്തില്‍ (എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍) ആവശ്യമായ
അന്വേഷണം നടത്തി ഉചിതമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

1-23   വിനിയോഗത്തിലെ കുറവ് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത് 58.59 ലക്ഷം
പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും അവ കാര്യക്ഷമതയോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഉണ്ടായ വീഴ്ച
മൂലം 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 5858973 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷാവസാനം ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിച്ച തുകയാണ് ഇപ്രകാരം നഷ്ടമായത്. വിശദാംശം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ബജറ്റിന്റെ
അനുബന്ധം
IV പ്രകാരം
ലഭ്യമായ തുക

വാര്‍ഷിക
പദ്ധതിയില്‍
വകയിരുത്തിയ
തുക

ചെലവ് ലാപ്സായ
തുക
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വികസന ഫണ്ട്
(ജനറല്‍) 21291000 24203776 18858151 2432849

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്

9882000 13605933 8741612 1140388

വികസന ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി.) 9490000 10371956 8220871 1269129

വികസന ഫണ്ട്
(ടി.എസ്.പി.) 433000 472000 420598 12402

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്
(റോഡിതരം)

4372000 5842000 3372564 999436

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) 13285000 18043210 13280231 4769

5858973

പദ്ധതി ആസൂത്രണവും നിര്‍വ്വഹണവും കാര്യക്ഷമവും സമയബന്ധിതവുമാക്കേണ്ടതും, പഞ്ചായത്തിലെ
ക്ഷേമ, വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിക്കുന്ന വികസന/മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ടുകള്‍
പൂര്‍ണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അധികൃതര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-24   കരാര്‍ കലയളവിനുളളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരില്‍നിന്നും പിഴ
ഈടാക്കിയില്ല
കരാര്‍ കാലയളവിനുളളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരില്‍നിന്നും നിയമപ്രകാരമുളള പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ജി.ഒ.(പി.)13/2012 പി.ഡബ്ലു.ഡി./01-02-2012 പ്രകാരമുള്ള കേരള പൊതുമരാമത്ത്
മാന്വല്‍ സെക്ഷന്‍ 2112 അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയ ദീര്‍ഘീകരണം ആദ്യ
തവണ ഒറിജിനല്‍ സമയത്തിന്റെ 25% അല്ലെങ്കില്‍ 6 മാസം ഏതാണോ കുറവ് അതില്‍ കവിയുവാന്‍
പാടില്ല. കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒറിജിനല്‍ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ അസി.എഞ്ചിനിയര്‍ മുഖേന
അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം അപേക്ഷ നല്‍കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ ആദ്യ തവണ പി.എ.സി
യുടെ 1% നിരക്കില്‍ പരമാവധി 50000/- രൂപയും ആദ്യ തവണക്ക് ശേഷം 2% നിരക്കിലും പരമാവധി
100000/- രൂപ എന്ന ക്രമത്തിലും പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കാവുന്ന കാലാവധി
ഒറിജിനല്‍ സമയത്തിന്റെ 50% ആണ്. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയോ
കാലവിളംബത്തിന് ഫൈന്‍ ഒടുക്കി സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികളില്‍ കാല
വിളംബം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കും പി.എ.സിയുടെ 0.1% ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജ് ഈടാക്കണം
[സെക്ഷന്‍ 2116(1)].

അസി. എഞ്ചിനിയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2018-19 ല്‍ നടപ്പാക്കിയതും നിശ്ചിത സമയ
പരിധിക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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ക്രമ
നം. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം പി.എ.സി

കാലതാമസം

(മാസം)
ഈടാക്കേണ്ട

പിഴ

1

പ്രമാടം വായനശാല – മേലേ കിഴക്കേതില്‍ പടി
റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (238/19)1

അടങ്കല്‍ : 150000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ ശാമുവേല്‍ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ്

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ. -68/AE/LSGD/PRDM/17-
18, 13.10.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി: 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 16.04.18

ചെലവ് - 142626

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീയതി :11/18-19/30.5.18

142668.84 3
4280

2

പൊതു ഓലികളുടെ സംരക്ഷണം

അടങ്കല്‍ : 130000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ കിഷോര്‍ കുമാര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ :
79/AE/LSGD/PRDM/05.12.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 05.01.19

ഫൈനല്‍ ബില്‍ തുക : 90415

ബില്‍ നം./തീ. 222/18-19/22.03.19

126113 10 3783

3 മല്ലക്കുഴി - മല്ലക്കുഴി മുരുപ്പേല്‍ റോഡ് സൈഡ്
കെട്ട് (299/18-19)

അടങ്കല്‍ : 200000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ കിഷോര്‍ കുമാര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ.:
80/AE/LSGD/PDM/05.12.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 05.07.18
ബില്‍ തുക – 141075

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീ.36/18-19/30.07.18

191674 4 5750
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4

കുളത്തിങ്കല്‍ - ചേരിമുക്ക് റോഡ് റീടാറിംഗ്
(253/19)

അടങ്കല്‍ - 440000

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ പി.ഡി. പത്മകുമാര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ. 36/AE/LSGD/05.10.17

പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി - 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി - 08.05.18
ബില്‍ തുക – 418913

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീ.20/18-19/19.06.18
21/18-19/26.06.18

418912.61 2 12567

5

കൊട്ടക്കാട്ട് - വലിയ തോട്ടത്തില്‍പടി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (240/19)

അടങ്കല്‍ : 122000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ ബി. ബാലചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ.41/AE/LSGD/PRDM/17-
18/11/10.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 16.05.18
ബില്‍ തുക – 115860

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീ. 26/18-19/26.06.18

115882.65 4 3476

6

പുത്തന്‍ പറമ്പില്‍പടി പുലിപ്പാറ റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (241/19)

അടങ്കല്‍ : 350000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ ബാലചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ. 53/AE/LSGD/11.10.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 30.04.18

ഫൈനല്‍ ബില്‍ തുക - 318080

ചെക്ക് നം./ബില്‍ നം.,തീ.30/18-19/26.06.18
31/18-19/26.06.18

318174.97 3 9545
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7

ഞക്കുകാവ് - തടിമുരുപ്പേല്‍ പടി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (218/19)

അടങ്കല്‍ : 100000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ ബി.ബാലചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ. 46/AE/PRDM/17-
18/11.10.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 07.05.18

ഫൈനല്‍ ബില്‍ തുക - 90732

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീ. 25/18-19/ 26.06.18

90749.64 3 2722

8

നെടിയമണ്ണില്‍പടി - പ്ലാക്കല്‍ റോഡ് സംരക്ഷണ
ഭിത്തി നിര്‍മ്മാണം (232/19)

അടങ്കല്‍ : 175000

കരാറുകാരന്‍ : ശ്രീ ബി. ബാലചന്ദ്രന്‍ നായര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം./തീ. 91/AE/LSGD/ 19.12.17

പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി : 3 മാസം

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയതി: 13.08.18

ഫൈനല്‍ ബില്‍ തുക : 124294

ഫൈനല്‍ ബില്‍ നം./തീ. 46/18-19/ 20.10.18

167161 4 5015

ആകെ 47140

അപാകത ചൂണ്ടികാണിച്ചു കൊണ്ടുളള ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അസി.എഞ്ചിനീയര്‍
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍, വളരെയധികം ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നതിനാല്‍
അബദ്ധത്തില്‍ ചില പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലില്‍നിന്ന് ഫൈന്‍ ഈടാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നും, ഫൈന്‍
അടയ്ക്കണമെന്ന വിവരം കരാറുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു. കൂടാതെ ക്രമ നം. 1 പ്രകാരമുളള
പ്രമാടം വായനശാല – മേലേ കിഴക്കേതില്‍ പടി റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (238/19) പ്രവൃത്തിയുടെ
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും 4280 രൂപ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കി രസീത് ഹാജരാക്കി
(Rt.No.119010106954/19.02.2020). അവശേഷിച്ച 42860 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരില്‍നിന്നും
ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   മരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് - അപാകതകള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍
ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
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(1) പശ്ചാത്തല മേഖലയിലെ ഫണ്ട് വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീതംവച്ച് കുറഞ്ഞ അടങ്കല്‍ തുകയുളള
പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിനെ ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു പകരം പശ്ചാത്തല മേഖലയില്‍
ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വീതംവെച്ച് ചെറുതും ഫലപ്രാപ്തി കുറഞ്ഞതുമായ
പ്രോജക്ടുകളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുളളത്. ഭൂരിപക്ഷം പ്രോജക്ടുകളും രണ്ടുലക്ഷത്തില്‍ താഴെ
അടങ്കലുളളതും ശരാശരി 50 മീറ്റര്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനുളളവയുമായിരുന്നു.

1 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവ് അടങ്കലുണ്ടായിരുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 23

100000 – 200000 അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 92

200001 – 300000 അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 35

300001 – 500000 അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 23

5 ലക്ഷത്തിനുമേല്‍ അടങ്കലുളള പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം 15

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഭൂപടവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കി മുന്‍ഗണനാ ക്രമത്തില്‍
റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി ഗതാഗത
യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്നില്ല. ചെറിയ അടങ്കല്‍ തുകയുളള പ്രോജക്ടുകള്‍
ആവിഷ്കരിച്ചതിലൂടെ ഇവ ഇ-ടെണ്ടറിന്റെ പരിധിയില്‍നിന്നും ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തു.

പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം മൂലം പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനും
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് അസ്സിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു. അതിനാല്‍ സ്പില്‍
ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും, ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കു പുറമേ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ഭാഗമായി വാല്യൂവേഷന്‍
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുക, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്കുളള അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുക
തുടങ്ങിയ ജോലികളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലകളാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തില്‍
ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ തസ്തിക ഇല്ലാത്തതും, രണ്ട് ഓവര്‍സീയര്‍ ഉളളതില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് വളളിക്കോട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കൂടി ചാര്‍ജ്ജ് ഉളളതും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ
ബാധിക്കുന്നു.

ഓരോ മേഖലയിലും, ഉപവികസന മേഖലയിലും തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍വരെ വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍
വീതം വയ്ക്കുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന് കാരണം. ഓരോ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെയും സമഗ്ര
വികസനവും പുരോഗതിയും ആയിരിക്കണം പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. ആയതിനാല്‍
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ മൊത്തത്തില്‍ ഒരു യൂണിറ്റായി കണ്ട് സമഗ്ര പദ്ധതികളാണ്
തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫണ്ട് വീതം വെച്ച് കുറഞ്ഞ അടങ്കല്‍
തുകയുളള അസംഖ്യം പദ്ധതികളാണ് ഓരോ വര്‍ഷവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പഞ്ചായത്തിലെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിലുളള കാതലായ പിഴവാണിത്. ഇത് അടിയന്തിരമായി
പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുളള ഫണ്ട് വിഭജനം
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഭരണസമിതി തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
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(2) ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് വിനിയോഗിച്ചു

കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗും, ടാറിംഗും നടത്താവുന്നതല്ല.
എങ്കിലും, പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം നിലവിലെ റോഡിന്റെ പരിപാലനത്തിന്റെയും,
സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ടാറിംഗും, കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗും ആവശ്യമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട
എഞ്ചിനീയര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ മാത്രം ഇവ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍
ഇപ്രകാരമുളള എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ലാതെ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
വകയിരുത്തി 25 റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(3) റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നു

പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തകള്‍
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുളള എല്ലാ
റോഡുകളും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതിനുശേഷവും റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍,
മെറ്റലിംഗ്, ടാറിംഗ്, കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്.
എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിലുളള റോഡുകളില്‍ ഒന്നുംതന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്ന്
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനം എടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം
മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ലഭ്യമായ റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റിന്റെ സിംഹഭാഗവും റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കാണ്
വിനിയോഗിച്ചിട്ടുളളത്. എന്നാല്‍ റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക്
വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതി ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

(4) ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്
വിനിയോഗിക്കുന്നു

അതാത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോഡ് രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള റോഡുകള്‍ മാത്രമേ
ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റോഡ് മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാന്‍
പാടുളളൂ എന്ന് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് വകയിരുത്തി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുളള റോഡ് നിര്‍മ്മാണ പ്രോജക്ടുകളില്‍
പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്ന റോഡ് ആസ്തിയുടെ യുണീക് നമ്പര്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ആയതിനാല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട റോഡുകളില്‍തന്നെയാണോ നിര്‍മ്മാണ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

(5) ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് തുക വകയിരുത്താതെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ കെട്ടിടം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍, പ്ലംബിംഗ് എന്നീ ഘടകങ്ങള്‍ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഒറ്റ പ്രോജക്ടായി വേണം
നടപ്പിലാക്കാന്‍ എന്ന് പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍
പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി വെളളപ്പാറ കാര്‍ഷിക വിപണന കേന്ദ്രത്തിന്
പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് 15,75,000 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുളള പ്രോവിഷന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ
തന്നെ 1310000 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തി പഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാര്‍ഡില്‍ നിര്‍മ്മാണം
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പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വൃദ്ധജന സേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ പ്രോവിഷന്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല (2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ടി കെട്ടിടം വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്).

കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2016-17-ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 8 ലക്ഷം രൂപ
ചെലവഴിച്ച് പൂങ്കാവ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുളള കാര്‍ഷിക
വിപണന കേന്ദ്രം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ നടത്താതിരുന്നതിനാല്‍ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ ഉപയോഗത്തിന്
തുറന്ന് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.

(6) ചെക്ക് മുഖാന്തിരം ലഭിച്ച തനത് ഫണ്ട്/ബ്ലോക്ക്/ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ക്യാഷ് ബുക്കില്‍ വരവ്
ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല

വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി പഞ്ചായത്തില്‍നിന്നും ചെക്ക് മുഖേന ലഭിച്ച
5866283 രൂപ അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ക്യാഷ് ബുക്കില്‍ വരവായി ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം അപാകതകള്‍
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26   പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്‍ തുക നല്‍കുന്നതില്‍ കാലതാമസം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്‍ യഥാസമയം തയ്യാറാക്കി കരാറുകാര്‍ക്ക് പ്രതിഫലം
നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുളളതായി കാണുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശം കരാറുകാരന്‍ ബില്‍

തുക
പണിപൂര്‍ത്തിയാക്കിയ

തീയതി
ബില്‍

നല്‍കിയത്

3

64-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
മെയിന്റനന്‍സ് (205/19)

121/AE/LSGD/PRDM/18.03.17

ശ്രീമതി
ശോഭന
വിജയന്‍

(കണ്‍വീനര്‍)

128357 09.06.17 30.07.18

5 എഴുമണ്‍കുളം സൈഡ് കെട്ട്
(204/19)

ശ്രീ
രാധാകൃഷ്ണന്‍

കണ്‍വീനര്‍

69862 05.06.17 16.05.18

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ) ചട്ടം 15(6) പ്രകാരം ഒരു
പൊതുമരാമത്ത് പണി പൂര്‍ത്തിയായതായി അറിയിപ്പുകിട്ടി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പണികളുടെ അളവെടുക്കലും
ചെക്ക്മെഷര്‍മെന്റ് നടത്തലും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതും, അതിനു ശേഷം പണിയുടെ അവസാന പേയ്‍മെന്റ്
നടത്തേണ്ടതുമാണ്. ചട്ടപ്രകാരം പേയ്മെന്റ് നടത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-27   നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടിയില്ല
പഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ട്
നം. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ

തീയതി
അടങ്കല്‍ ചെലവഴിച്ച

തുക

1 265/19 വൃദ്ധ ജന സേവന കേന്ദ്രം
(വാര്‍ഡ് 9) 13.11.18 1310000 1020647

2 264/19
വെളളപ്പാറ കാര്‍ഷിക
വിപണന കേന്ദ്രം പുതിയ
കെട്ടിടം (വാര്‍ഡ് 8)

23.11.18 1575000 1367116

പൊതുപണം ചെലവഴിച്ച് ആര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുളള ടി കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്
ഇവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ദുര്‍വിനിയോഗത്തിന് തുല്യമാണ്. കെട്ടിടം പ്രോജക്ടില്‍
വിഭാവനം ചെയ്ത പ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-28   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ ബില്ലില്‍നിന്നും 2% GST ഈടാക്കിയില്ല
2018-19-ലെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പടിഞ്ഞാറ്റിന്‍കര – വല്ലൂര്‍പടി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (32/18-19) പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍നിന്നും GST ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും 01.10.18-നു് ശേഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍
പ്രവൃത്തി മൂല്യമുളള മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകളില്‍നിന്നും 2% ജി.എസ്.ടി. (GST-TDS) കിഴിവു
വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. 01.10.18-ന് മുമ്പായി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി വരുത്തിതീര്‍ക്കുന്നതിന്
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എം.ബുക്കില്‍ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതികള്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൈനല്‍ ബില്ലിലും, കംപ്ലീഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും 11.10.2018-ല്‍ പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം.ബുക്കിലെയും, ഫൈനല്‍ ബില്ലിലെയും തീയതികള്‍
തിരുത്തിയാണ് ജി.എസ്.ടി. ഒടുക്കുന്നതില്‍നിന്നും കരാറുകാരനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുളളത്. അപാകതയ്ക്ക്
വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (17/17.02.2020)
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരന് പ്രതിഫലം നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ കിഷോര്‍ പി. ദിവാകര്‍
അടങ്കല്‍ 286000
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ തീയതി 11.10.18
ബില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത് 15.10.18
പ്രവൃത്തി മൂല്യം 285916
ടെണ്ടര്‍ കുറവ് 0.5% 1430

284486
കുറയ്ക്കുക:-
IT 1% - 2859

WF 1% - 2859
5718

കരാറുകാരന് നല്‍കിയത് 278768

ക്രമപ്രകാരം GST കിഴിവു വരുത്താത്തതിനാല്‍ 5690 രൂപ കരാറുകാരന് അധികം പ്രതിഫലം നല്‍കി.
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ഈ ഇനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ടിനുണ്ടായിട്ടുളള നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ അസി.എഞ്ചിനീയറില്‍നിന്നും
ഈടാക്കി ഒടുക്കുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-29   സംയുക്ത പദ്ധികള്‍ക്കുളള അക്കൗണ്ടില്‍ വന്‍ തുക അവശേഷിക്കുന്നു
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി ജില്ല/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളില്‍നിന്നും ലഭിക്കുന്ന
ഫണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ചിട്ടുളള സ്പെഷ്യല്‍ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്‍ 2018-19
വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ 5553018 രൂപ ചെലവാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ
ഖണ്ഡിക 4-2-ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാതെ ഇപ്രകാരം അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയത്
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ വിഭവ വിനിയോഗത്തിന്
23.01.2017-ലെ ജി.ഒ.(പി.)നം.07/2017/ധന. നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ധനവകുപ്പ് മാര്‍ഗ്ഗരേഖ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക അതേവര്‍ഷം
ചെലവഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കില്‍ ഫെബ്രുവരി 28-നകം തുക നല്‍കിയ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്
തിരികെ നല്‍കണം. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ സംയുക്ത പ്രോജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണ ചുമതലയുളള
തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്പെഷ്യല്‍ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്‍നിന്നുളള ചെലവും,
ട്രഷറി തുകയും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതും, അക്കൗണ്ടില്‍ ചെലവാകാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
സര്‍ക്കാരിലേക്ക് സറണ്ടര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കുളള
സ്പില്‍ഓവര്‍ ബാദ്ധ്യത പ്രോജക്ടിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നു
വരുന്ന വര്‍ഷം ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റില്‍നിന്നും വകയിരുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഭാവിയില്‍ സ്പെഷ്യല്‍
ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്‍ തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പായി അക്കൗണ്ട് ശൂന്യമാണെന്ന് (zero
balance) ട്രഷറി ഓഫീസര്‍മാര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ടി ഉത്തരവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നു.

മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ ലംഘനം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുന്നു. പരിഹാര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-30   ടെണ്ടര്‍ ഫീസ് ഒടുക്കാന്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം
പാലിച്ചില്ല
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 02.10.17-ലെ സ.ഉ.(സാധാ.)3186/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ ഉത്തരവ്
അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യയില്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളും ഇ-ടെണ്ടറിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെന്ന്
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് നാളിതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഫീസ്, നിരതദ്രവ്യം മുതലായവ പത്തനംതിട്ട എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. 02.10.2017-ലെ ഉത്തരവിന്
മുമ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഈ ആവശ്യത്തിന് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന്
അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. 2015-2016 മുതല്‍ 2018-19
വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ടെണ്ടര്‍ ഫീസ് ഇനത്തില്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടില്‍
നിക്ഷേപിച്ച 75525 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇ-ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ ഫീസ്,
ഇ.എം.ഡി. എന്നിവ ഒടുക്കുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള നടപടികള്‍
അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, ടെണ്ടര്‍ ഫീസ് ഇനത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
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ലഭിക്കേണ്ട തുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തില്‍നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31   നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം മുഖേനയുള്ള അങ്കണവാടി നിര്‍മ്മാണം- അപാകതകള്‍
സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയായ നിര്‍മ്മിതി മുഖേന രണ്ട്
അങ്കണവാടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്‍കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി മുഖേന നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട
നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കാതെയാണ് പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ക്രമ
നമ്പര്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ആകെ

പ്രവൃത്തിമൂല്യം ചെലവ് ബില്‍ നം/ചെക്ക്
നമ്പര്‍

I 78ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി നിര്‍മ്മാണം

എ)

78ാം നമ്പര്‍
അങ്കണവാടി
നിര്‍മ്മാണം
(290/19) - സ്പില്‍
ഓവര്‍

എം.ബുക്ക് നം.14,
28/17-18

750000
2017-18—449931

2018-19----300069
316177/2.8.18

ബി

78-ാം നമ്പര്‍
അങ്കണവാടി
പൂര്‍ത്തീകരണം
(289/19)

എം.ബുക്ക്
നം.10/18-19

500000
2017-18---100000

2018-19---400000
218867/26.12.18

സി

78-ാം നമ്പര്‍
അങ്കണവാടി-
ചുറ്റുമതില്‍, വരാന്ത,
കിണര്‍
നിര്‍മ്മിക്കല്‍,
ഇന്റര്‍ലോക്ക്
പാകല്‍

അഡ്വാന്‍സ് 100000 44/13.3.19

II എഴുമണ്‍ 65-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി നിര്‍മ്മാണം

എ)

എഴുമണ്‍ 65-ാം
നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
നിര്‍മ്മാണം

എം ബുക്ക് നം--29,
45/18-19

1000000

200000

314336

265000

19/19.11.18

39/29.01.19

667925/28.03.19

ബി)
എഴുമണ്‍ 65-ാം
നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
-സംരക്ഷണ ഭിത്തി

699972 100000(അഡ്വാന്‍സ്)

പ്രോജക്ട് ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.
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1) മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഈ പ്രോജക്ട് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി
നടപ്പാക്കിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ അംഗീകാരം മാത്രം
ആവശ്യമുള്ള ക്യാറ്റഗറി 3 പ്രോജക്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍ അംഗീകാരവും സാങ്കേതികാനുമതിയും നല്‍കുന്ന
ക്യാറ്റഗറി 4 പ്രോജക്ടായി വേണമായിരുന്നു ഈ പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സാങ്കേതിക
അനുമതി വാങ്ങാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ
ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്നും സാങ്കേതിക അനുമതി വാങ്ങി വേണം പ്രവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ജി.ഒ(പി) 95/2017/ഫിന്‍ തീ.25/07/2017 നമ്പര്‍ ഉത്തരവില്‍
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2) പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന്റെ ലാഭവിഹിതം, ഓവര്‍ഹെഡ് ചാര്‍ജ്
എന്നിവ അടങ്ങിയ ഡി.എസ്.ആര്‍ പ്രകാരമുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു കൂടാതെ ആകെ
പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിന്റെ 8% തുക സെന്റേജ് ചാര്‍ജ് ഇനത്തിലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ(പി) 95/2017/ഫിന്‍
തീ.25/07/2017 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സുതാര്യമായ ടെണ്ടര്‍ നടപടികളിലൂടെ കോണ്‍ട്രാക്ടറെ
തെരഞ്ഞെടുത്താണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതെങ്കില്‍ മാത്രമേ കരാറുകാരുടെ ലാഭ വിഹിതം
അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളു. ഏജന്‍സി നേരിട്ട് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് കരാറുകാരുടെ ലാഭ
വിഹിതം അനുവദനീയമല്ല. എന്നാല്‍ ഓവര്‍ഹെഡ് ചാര്‍ജും സെന്റേജ് ചാര്‍ജും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രോജക്ടിനായി ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ച് കോണ്‍ട്രാക്ടറെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്രം നേരിട്ട് പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹിച്ചതായാണ് എം-ബുക്ക്
ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രോജക്ടിന്
കരാറുകാരുടെ ലാഭവിഹിതം (10%) അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല.

3) അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സിയുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിര്‍മ്മാണ വേളയിലുള്ള അപാകതകള്‍
പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ കരാറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിനു് ശേഷം അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത കാലയളവ് ഒബ്സര്‍വേഷന്‍
കാലയളവായിരിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആകെ പ്രവൃത്തിമൂല്യത്തിന്റെ 5% തുക
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഗ്യാരണ്ടിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒബ്സര്‍വേഷന്‍ പീരിയഡ് വിജയകരമായി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തിരികെ നല്‍കേണ്ടതുമാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാതെയാണ്
ഫൈനല്‍ ബില്‍ അനുവദിച്ചത്.

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 01/08/18-ലെ എ.സി.3/163/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍
അനുസരിച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സികള്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ സൂപ്പര്‍
വിഷന്‍, മെഷര്‍മെന്റ്, ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ് എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന
പക്ഷം തദ്ദേശ ഭരണ എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ചെയ്തു നല്‍കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കോ-
ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതിയുടെ 6/6/18-ലെ തീരുമാനം നമ്പര്‍ 4.26 പ്രകാരമാണ് ഈ സര്‍ക്കുലര്‍
പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ടി സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ മേല്‍
സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകള്‍ ഒഴിവാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ടി പ്രോജക്ട് ഫയലുകളും എം-ബുക്കുകളും
എന്‍ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് അധികം നല്‍കിയ തുക കണക്കാക്കേണ്ടതും
ആയത് തുടര്‍ന്നുള്ള ബില്ലുകളില്‍ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലുണ്ടായ
അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുവാനാവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ഭരണ
സമിതിയോട് ഓഡിറ്റ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.
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1-32   ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍- മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയ 83.52 ലക്ഷം രൂപയുടെ
പൂര്‍ത്തീകരണ രേഖകളില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17, 2017-18, 2018-19 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ്,
കെ.എസ്.ഇ.ബി തുടങ്ങിയ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളില്‍ വിവിധ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി
8352530 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് നിര്‍വ്വഹണ
സ്ഥാപനം

ഡെപ്പോസിറ്റ്
ചെയ്ത തുക

2016-
17

നെടുമുരുപ്പേല്‍ എസ്.എന്‍.ഡി.പി.
പൈപ്പുലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി 66000

“
പ്രമാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി-ഐരേത്ത് വിള
ടാങ്കിന് വാല്‍വ് (എസ് 0083/2017)

കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി 49000

“
69-ാം നമ്പര്‍ അംഗന്‍വാടി കുഴല്‍ കിണര്‍
നിര്‍മ്മാണം ഭൂഗര്‍ഭ ജല വകുപ്പ് 133000

“
വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ തെരുവ് വിളക്ക്
ലൈന്‍ (എസ് 0156/16-17) കെ.എസ്.ഇ.ബി 1814848

“
8-ാം വാര്‍ഡില്‍ കോളനിയില്‍ തെരുവ്
വിളക്ക് ലൈന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി 127155

“
തലയറ കോളനി 3-ഫേസ് വൈദ്യുതി
കണക്ഷന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി 464200

“
മണലാടി കോളനി 3-ഫേസ് വൈദ്യുതി
കണക്ഷന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി 12965

“
പൂങ്കാവ് മാര്‍ക്കറ്റ് 11 കെ വി ലൈന്‍ സ്റ്റേ
വയര്‍ക്കുറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍ (85/17) കെ.എസ്.ഇ.ബി 15111

2017-
18

പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍
കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍ നീട്ടല്‍ (264/18) വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി 554000

“ സ്ട്രീറ്റ് മെയിന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ (259/18) കെ.എസ്.ഇ.ബി 1418395

2018-
19

പഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഡുകളില്‍ സ്ട്രീറ്റ്
മെയിന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ (62/19) കെ.എസ്.ഇ.ബി 1840737

“
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍
തെരുവ് വിളക്ക് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍(
149/19) - എസ്.സി.പി

കെ.എസ്.ഇ.ബി 77119

“
പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍
കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍
(159/19)

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി 460000

“
വേങ്ങവിള കുടിവെള്ള പദ്ധതി
പൂര്‍ത്തീകരണം, 165/19

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി,
പത്തനംതിട്ട 1300000
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“
തലയിറക്കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി-
ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് (329/19)

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി,
പത്തനംതിട്ട 640000

“
വെള്ളപ്പാറ കിങ്കിരേത്ത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി
ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷന്‍

കെ.എസ്.ഇ.ബി,
കോന്നി 20000

ആകെ     8352530

2018-19 വര്‍ഷം വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടശേഷമാണ് തുക നല്‍കിയത്.
എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 31.03.19-നകം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്ത
സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രോജക്ട് നം.62/19 പ്രകാരം
1840737 രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി-യില്‍ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും കെ.എസ്.ഇ.ബി.
വകയാര്‍ സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുളള 08.03.19-ലെ 20/SEC/PGP/19 നമ്പര്‍
എഗ്രിമെന്റില്‍ 63463 രൂപ കൈമാറിയതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും
കെ.എസ്.ഇ.ബി. കുമ്പഴ സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലുളള 08.03.19-ലെ
18/SEC/PGP/19 നമ്പര്‍ എഗ്രിമെന്റില്‍ നല്‍കിയ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.22/15.02.2020) നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍, അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്നും
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സികളില്‍നിന്നും വാങ്ങി രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കാമെന്നും
അറിയിച്ചു. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ രേഖകള്‍
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33   സാംസ്കാരിക നിലയം പൂര്‍ത്തീകരണം (രണ്ടാം ഘട്ടം) - എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയതില്‍ ഗുരുതര പിഴവ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രോജക്ട് നം. 259/17 പ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ
സാംസ്കാരിക നിലയം പൂര്‍ത്തീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികള്‍
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി 2017-18 വര്‍ഷം സാംസ്കാരിക നിലയം പൂര്‍ത്തീകരണം 2-ാം ഘട്ടം എന്ന
പേരില്‍ 495000 രൂപ വകയിരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ട
പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത അതേ കരാറുകാരന്‍ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയിട്ടുളളത്.
എസ്റ്റിമേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആദ്യ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ വിട്ടുപോയ ഒരു സ്പാനിന്റെ
നിര്‍മ്മാണത്തിനും, ലിന്റല്‍, സണ്‍ഷേഡ്, സ്റ്റെയര്‍ എന്നിവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും, പെയിന്റിംഗ്
ഉള്‍പ്പടെയുളള ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന പല പ്രവൃത്തികളും ആദ്യ ഘട്ട പ്രവൃത്തിയില്‍ തന്നെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുളളതായി നിര്‍മ്മാണ ഘട്ടത്തില്‍ കാണുകയും 118987 രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ മാത്രം
ചെയ്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഫൈനല്‍ ബില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ തൃപ്തികരമായ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇനങ്ങളും
ഉള്‍പ്പെടുത്താതെ ഘട്ടംഘട്ടമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി പ്രവൃത്തി നടത്തിയത് ക്രമമല്ല. മാത്രവുമല്ല,
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഘടനയുടെ അവിഭാജ്യമായ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കി ആദ്യഘട്ട പദ്ധതി
തയ്യാറാക്കുകയും, തുടര്‍ന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഇനങ്ങള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി കെട്ടിടത്തിന്റെ
പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അതേ കരാറുകാരനെക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി
നടത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് സദുദ്ദേശ്യപരമല്ല. ക്രമവിരുദ്ധമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി, ആവശ്യമില്ലാതെ
തുക വകയിരുത്തിയതിനാല്‍ മറ്റ് പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്ന
376013രൂപ വിനിയോഗിക്കാനാവാതെ ലാപ്സായി.
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ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടി സംബന്ധിച്ച് ഭരണവകുപ്പ് തലത്തില്‍ (എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.) ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തി ഉചിതമായ തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

1-34   ചെലവിനാധാരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല; 320767 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 2018-19 വര്‍ഷം നടത്തിയ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന ചെലവുകള്‍ക്ക്
ആധാരമായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍ നം.,

തീയതി
ചെലവ്

തുക ചെലവിന്റെ വിവരം
ചെലവ്

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനുളള
കാരണം

1 21800152/6.6.18 95000

വാര്‍ഡ് 1-ന് 5000 രൂപ
ക്രമത്തില്‍ വാര്‍ഡ് തല
സാനിട്ടേഷന്‍
സമിതിയ്‍ക്ക്
നല്‍കുന്നതിനായി
പി.എച്ച്.സി. മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്

ചെലവിന്റെ വൗച്ചറുകള്‍
വാര്‍ഡ് സമിതികളില്‍
നിന്ന് ശേഖരിച്ചിട്ടില്ല.
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

2 21800179/21.06.18 157239

ശമ്പള പരിഷ്കരണ
കുടിശ്ശിക
കെ.പി.ഇ.പി.എഫില്‍
ഒടുക്കുന്നതിനായി
പിന്‍വലിച്ചത്

ട്രഷറി ചെലാന്‍
പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയില്ല

3 14930/21.06.18 14930
ശമ്പള പരിഷ്കരണ
കുടിശ്ശിക പി.എഫി-ല്‍
ഒടുക്കുന്നതിനായി
പിന്‍വലിച്ചത്

ട്രഷറി ചെലാന്‍
പരിശോധനയ്‍ക്ക്
ഹാജരാക്കിയില്ല

4 21800182/21.06.18 7200
സെക്രട്ടറിയുടെ പെന്‍ഷന്‍
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍
ഒടുക്കുന്നതിനായി
പിന്‍വലിച്ച തുക

ട്രഷറി ചെലാന്‍
പരിശോധനയ്‍ക്ക്
ഹാജരാക്കിയില്ല

5 21800148/6.6.18 12500

വിവിധ തീയതികളില്‍
നടന്ന സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്ക്
മൈക്ക് സെറ്റ്
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതിന്
നല്‍കിയ തുക

കമ്മിറ്റി ചെലവ്
അംഗീകരിച്ചതിന്റെ
രേഖകളില്ല

6 21800292/2.8.18 33898 7/18-ലെ സെക്രട്ടറിയുടെ
ശമ്പളം

ശമ്പള ബില്‍
പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ഓഡിറ്റ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

ആകെ 320767

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (34/19.2.2020) മറുപടിയായി രേഖകള്‍
അടിയന്തിരമായി ഹാജരാക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുബന്ധരേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 320767
രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം തീര്‍പ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
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1-35   വാങ്ങിയ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ചെയര്‍ പഞ്ചായത്തിലോ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലോ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 273/19
അടങ്കല്‍ 125000 (റോഡിതര മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്)
ചെലവ് 124982, 191/14.11.18

സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പി.എച്ച്.സി/അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍
വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് ആവിഷ്‍കരിക്കുകയും ടെണ്ടര്‍ നടപടികളിലൂടെ ശബരി സ്റ്റീല്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍
എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി
combained steel chair(Airport chair, Nilkamal) 3എണ്ണം വാങ്ങിയിരുന്നു( 3x8340=25020).
എന്നാല്‍ ഇതില്‍ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടെണ്ണം പി.എച്ച്.സി
അധികൃതര്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ 3 എയര്‍ പോര്‍ട്ട് ചെയറും
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിയ്‍ക്ക് മറുപടിയായി മറ്റ് ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിശദമായി അന്വേഷിച്ച ശേഷം മൂന്നാമത്തെ
ചെയര്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ തുക തിരികെ ഈടാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മറുപടി
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു എയര്‍പോര്‍ട്ട് ചെയര്‍ എവിടെയാണന്നത് വ്യക്തമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍
ചെലവഴിച്ച 8340 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-36   കുടിവെളള പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനത്തില്‍ അലംഭാവം
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള നിരവധി കുടിവെളള പദ്ധതികള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥമൂലം നിര്‍ജ്ജീവമായി
കിടക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററില്‍ ഈ കുടിവെളള പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രൂപക്ഷമായ കുടിവെളള ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ചെറുകിട പദ്ധതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കി
സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെളള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്.

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള കുടിവെളള പദ്ധതികളുടെ
തുടര്‍നടത്തിപ്പും സംരക്ഷണവും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് രേഖാമൂലം ഏല്‍പ്പിച്ചു
നല്‍കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രേഖകളും,
ഫയലുകളും പദ്ധതികള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഭൂമി സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഇല്ല. പദ്ധതികളുടെ പരിപാലനം,
ധനവിനിയോഗം, മോണിട്ടറിംഗ് എന്നിവ ചിട്ടപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ബൈലോ തയ്യാറാക്കി,
ഗുണഭോക്തൃസമിതികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചുരുക്കത്തില്‍ നിലവിലുളള പദ്ധതികളുടെമേല്‍
പഞ്ചായത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണമോ, മേല്‍നോട്ടമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുളള കുടിവെളള പദ്ധതികളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ആസ്തി
രജിസ്റ്ററില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നിര്‍ജ്ജീവമായ കുടിവെളള പദ്ധതികള്‍
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടിവെളള പദ്ധതികളുടെ
നടത്തിപ്പിന് ബൈലോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും, രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഗുണഭോക്തൃസമിതികളെ പദ്ധതികളുടെ
നടത്തിപ്പ് ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
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1-37   കേരള അഗ്രോ ഇന്‍‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നു വിത്തുകളും വളവും
വാങ്ങിയത് ടെണ്ടര്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ
കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ച ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വിത്തും വളവും
വാങ്ങിയിരിക്കന്നത് കേരള അഗ്രോ ഇന്‍‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നുമാണ്.

പ്രോജക്ടിന്റെ
നമ്പരും
പേരും

ബില്‍/ ചെക്ക്
നമ്പരും

തീയതിയും

വാങ്ങല്‍
നടത്തിയ

ഇനം
അളവ്

ഇന്‍വോയിസ്
നം.&

തീയതി

കേരള അഗ്രോ
ഇന്‍‍ഡസ്ട്രീസ്

കോര്‍പ്പറേഷന്
കെെമാറിയ തുക

പ്രോജക്ട്
നം.S043/19
വാഴക്കൃഷി
വികസനം

11/18-19
dt.28.12.18

ബോണ്‍മീല്‍
& ബനാന
സക്കര്‍

22333 kg @
Rs.30/kg

V-577A/ 18-
19 dtd.
18.12.18

456465 (വി.ഫ)
+43535 (തനത് ഫ.)
+170000 (ഗു.വി)
=670000

പ്രോജക്ട്
നം.S080/19
വെറ്റില
കൃഷി
വികസനം

10/18-19
dt.28.12.18

ഓര്‍ഗാനിക്
മാനുവര്‍

1250 kg @
Rs.20 V-511 A/17-

18 dtd.
27.11.18

46875(വി.ഫ)+15625
(ഗു.വി)= 62500

വേപ്പിന്‍
പിണ്ണാക്ക്

1250 kg @
Rs.30

പ്രോജക്ട്
നം.S058/19
കേര
സമൃദ്ധി,
കുറിയ ഇനം
തെങ്ങിന്‍
തെെ
വിതരണം
(ജനറല്‍
വനിത)

ചെക്ക്
നം.2188675
dt.31.12.2018

കോക്കനട്ട്
സീഡ്‍ലിംഗ്സ്

വിവരങ്ങള്‍
ലഭ്യമല്ല

ഇന്‍വോയിസ്
ലഭ്യമല്ല 93750 (ഗു.വി)

02/18-19,
dt.18.09.18

കോക്കനട്ട്
സീഡ്‍ലിംഗ്സ്

വിവരങ്ങള്‍
ലഭ്യമല്ല

ഇന്‍വോയിസ്
ലഭ്യമല്ല

56100 (വി.ഫ-
ജനറല്‍)

പ്രോജക്ട്
നം.S059/19
കേര സമൃദ്ധി
(എസ്സ്.സി
വനിത)

05/18-19
dt.18.09.18

കോക്കനട്ട്
സീഡ്‍ലിംഗ്സ്

300 no@
Rs250/seedlng

V-228A /18-
19
dt.06.0918

75000 (വി.ഫ-
എസ്.സി.പി)
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കൃഷി വകുപ്പിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയില്‍ കേരള അഗ്രോ
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും ടി സ്ഥാപനം സ്വന്തമായി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക
യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍ മാത്രമേ ടെണ്ടര്‍ കൂടാതെ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതിയുള്ളൂ. പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര
പദ്ധതിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, സബ്സിഡി-ധനസഹായം-അനുബന്ധ
വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ സ.ഉ(കെെ)നം.22/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ., തീയതി.14.02.2018
പ്രകാരം വിത്തുകള്‍, വാഴത്തെെകള്‍ എന്നിവ കൃഷി വകുപ്പ് ഫാമുകള്‍, നാഷണല്‍ സീഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍,
കേരള സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോരിറ്റി, VFPCK എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനാണ്
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കെയ്കോ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാത്ത വിത്തുകളും വളങ്ങളും ടെണ്ടര്‍
കൂടാതെ വാങ്ങിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ഭാവിയില്‍ കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച്
നടപ്പാക്കുമ്പോള്‍ വളം, നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍ എന്നിവയുടെ സമാഹരണത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-38   കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പ്രോജക്ടുകള്‍ വനിതാഘടക പദ്ധതിയില്‍
കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ ഓഡ‍ിറ്റ് വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ വനിതാ ഘടക
പദ്ധതിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

ക്രമ നം പ്രോജക്ട് നം പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
അടങ്കല്‍

വി.ഫണ്ട് ഗു.വി

1 S058/19
കേര സമൃദ്ധി-കുറിയ
ഇനം തെങ്ങിന്‍ തെെ
വിതരണം (ജനറല്‍
വനിത)

281250 (ജനറല്‍) 93750

2 S059/19
കേര സമൃദ്ധി- കുറിയ
ഇനം തെങ്ങിന്‍ തെെ
വിതരണം
(എസ്സ്.സി, വനിത)

250000

(എസ്.സി.പി)

3 S061/19 പച്ചക്കറി വികസനം
(എസ്സ്.സി, വനിത) 19000 (എസ്.സി.പി)

വനിതകളുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പദവി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുതകുന്ന ഉല്‍പ്പാദനാധിഷ്ഠിതവും
സേവനാധിഷ്ഠിതവുമായ പദ്ധതികളും സ്ത്രീകളുടെ വരുമാന വര്‍ദ്ധനവിനായി സ്വയംതൊഴില്‍ സംരഭങ്ങള്‍,
ലേബര്‍ ബാങ്കുകള്‍ സ്വയം തൊഴില്‍ സംരഭകരുടെ ഉല്‍പ്പന്ന വിപണന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും
സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും എതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനുതകുന്ന ക്രിയാത്മക
പദ്ധതികളുമൊക്കെയാണ് വനിതാഘടക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിനു വിപരീതമായി
കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍
വനിതാഘടക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയത് പ്രത്യേക മേഖല/ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനം
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്ത
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ഉള്‍ക്കൊള്ളാതെയാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍
ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39   അംഗന്‍വാടി പൂരക പോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം
-ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്നത് 12.80 ലക്ഷം രൂപ
അംഗന്‍വാടി പൂരകപോഷകാഹാര പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്രവിഹിതം ഇനത്തില്‍ ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്
2013-14 - 316978 316978 187910 129068
2014-15 129068 162472 291540 195991 95549
2015-16 95549 521251 616800 227185 389615
2016-17 389615 991701 1381316 772256 609060
2017-18 609060 526176 1135236 537989 597247
2018-19 597247 700039 1297286 16992 1280294

ചെലവഴിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന 1280294 രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ്
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 03.09.2010 ലെ സ.ഉ.നം.39033/ഡി.സി.2/2010 നം
ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടിയുടെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് അംഗന്‍വാടി
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിലേക്ക്
ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-40   അനുപൂരകപോഷകാഹാരപദ്ധതി- അധികം നല്‍കിയ തുക തിരികെ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
അനുപൂരകപോഷകാഹാര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി (പ്രോജക്ട് നം.20/2019) ഗോതമ്പ്, റാഗി മുതലായ
ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ഇനത്തില്‍ വി-കോട്ടയത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സപ്ലൈകോ ഡിപ്പോക്ക്
വികസനഫണ്ടിനത്തില്‍ 9329 രൂപ അധികമായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് (ബില്‍ നം. 25/18-19/23.03.19).
തന്‍വര്‍ഷം 1060951 രൂപ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കാനുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 9329
രൂപ അധികമായി നല്‍കിയത്. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റി
എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.23/18.02.2020) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അധികം
നല്‍കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-41   ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (33/19) –
അര്‍ഹമായ നിരക്കില്‍ നല്‍കിയില്ല
ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്, അവര്‍ എ.പി.എല്‍./ബി.പി.എല്‍. എന്ന
വേര്‍തിരിവില്ലാതെ തന്നെ 100% സഹായം നല്‍കാവുന്നതാണെന്നും എല്ലാ തദ്ദേശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഈ ആവശ്യത്തിന് സംയുക്തമായോ, ഒറ്റയ്ക്കോ പ്രോജക്ടുകള്‍
ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുളള സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍
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വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 വര്‍ഷം പൊതുവിഭാഗം വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്നും 480000 രൂപയും,
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 200000 രൂപയും ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 200000 രൂപയും ഉള്‍പ്പടെ
ആകെ 880000 രൂപ അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തി ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും തന്‍വര്‍ഷം ആകെ 825200 രൂപ മാത്രമാണ്
ചെലവഴിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മാനസികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഡേ സ്കോളര്‍ക്ക്
പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത
മൂലം 45കുട്ടികള്‍ക്ക് 6 മാസത്തെ ബത്ത നല്‍കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം
നല്‍കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോള്‍ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന നിലയില്‍ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
അര്‍ഹമായ നിരക്കില്‍ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42   ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി (137/19) – ഭവന നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയില്ല; അഡ്വാന്‍സ്
തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്
2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ മുഖേന നിര്‍വഹണം നടത്തിയ ലൈഫ്
മിഷന്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി.പി.) പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി, കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറ്റേതില്‍
എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് 40000 രൂപ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വില്ലേജ് ഓഫീസര്‍ നല്‍കിയ
കൈവശാവകാശ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീ
കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി/ഗീത എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബ്ലോക്ക് 29-ല്‍ 169/15 റീസര്‍വേ നമ്പരില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള
2.60 ആര്‍ സ്ഥലത്ത് ഭവനനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍
പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്കം ഉണ്ടാവുകയും ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള
പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തദ്ദേശഭരണ (ഡി.ബി.) വകുപ്പിന്റെ 16.03.18-ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്.)34/18/ത.സ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവിലെ
ഖണ്ഡിക 6 പ്രകാരം ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം 6 മാസത്തിനകം ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം തുടരാത്തതിനാല്‍ അഡ്വാന്‍സ് തുക കൈപ്പറ്റിയ
തീയതി മുതല്‍ നാളിതുവരെയുള്ള 12% പലിശ സഹിതം തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് 16.11.19-ല്‍
ഗുണഭോക്താവിന് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.6/13.02.20) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ തുക റവന്യു റിക്കവറി
നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപടികള്‍ സ്വകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാന്‍സ് തുക പലിശ സഹിതം തിരികെ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-43   വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ - അനുവദനീയമായതില്‍ അധികം സബ്സിഡി നല്‍കി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ മുഖേന
നിര്‍വഹണം നടത്തിയ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (SO 114/19-ജനറല്‍) പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി
ധനസഹായം നല്‍കിയ വസന്തകുമാരി, വയലുംകരോട്ട്, മല്ലശ്ശേരി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന്
അര്‍ഹമായതിലും അധികമായി 25000 രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

9/8/26, 1:23 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=ARt8x0Sa6Z4= 46/57



ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും
മേല്‍വിലാസവും

നല്‍കിയ
തുക ബില്‍ നമ്പര്‍/തീയതി വിഭാഗം

വസന്തകുമാരി, വയലുംകരോട്ട്,
മല്ലശ്ശേരി

25000

25000

25000

28/18-19/31.10.18

45/18-19/26.12.18

ചെക്ക്
നം.173375/20.02.19

ജനറല്‍

ആകെ 75000

41 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വീട് മെയിന്റനന്‍സിന് 50000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിനാണ്
പദ്ധതിയില്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതില്‍ അധികമായി
ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റി
എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.35/20.02.20) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ തുക തെറ്റായി
ടി ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യു
റിക്കവറി നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി നല്‍കിയ 25000 രൂപ
തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-44   വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ നല്‍കല്‍ - പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതെ ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കി
വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് പ്രോജക്ട് നം.185/19
പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല. വികസനഫണ്ട് 7,50,000
രൂപയും ധനകാര്യസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള വായ്പ 13,00,000 രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ 20,50,000 രൂപയാണ്
പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍നിന്നായി 19
ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യാതെ വകയിരുത്തിയ
ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത 19 ഗുണഭോക്താക്കളും
ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹരായിരുന്നില്ലെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിശദീകരിച്ചു. അര്‍ഹതയുളള
ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താതെ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുക വകയിരുത്തിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല.
വനിതകളുടെ തൊഴിലും വരുമാനവും സാമൂഹ്യ പദവിയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വനിതാ ഘടിക
പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയില്‍ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച
വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി വനിതാ ഘടക പദ്ധതി തുക ഫീസിബിള്‍ ആയ
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വകയിരുത്തുന്നതിന് ഭാവിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-45   ആശ്രയ പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ അലംഭാവം
ആശ്രയ പദ്ധതി അക്കൗണ്ടില്‍ വന്‍തുക നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കാവശ്യമായ പരിചരണ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ 2018-19-ലെ സാമ്പത്തിക നില ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വരവ് തുക ചെലവ് തുക
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മുന്നിരിപ്പ് 2073887 ഭക്ഷ്യധാന്യ
വിതരണം 241459

വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍) 200000 മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് 20504

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് 50000

ചലഞ്ച് ഫണ്ട് 500000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് 1046600

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി.) 1900000

അക്കൗണ്ട് പലിശ 95583 നീക്കിയിരിപ്പ് 5604107

ആകെ 5866070 ആകെ 5866070

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം 3 തവണകളായി ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 241459 രൂപയും
മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് 20504 രൂപയും ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 261963 രൂപ മാത്രമാണ്
ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാന്ത്യത്തില്‍ 5604107 രൂപ ആശ്രയ അക്കൗണ്ടില്‍
നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിയ്ക്ക് 137 ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ടായിരുന്നതില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരും വീട്,
വീട് മെയിന്റനന്‍സ്, കുടിവെളളം, ചികിത്സ, വസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമുളളവരായിരുന്നു.
ആശ്രയ അക്കൗണ്ടില്‍ ഗണ്യമായ തുക ലഭ്യമായിരിന്നിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അര്‍ഹമായ
ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, നിലവിലെ ഒന്നും,
രണ്ടും ഘട്ട ആശ്രയ പദ്ധതികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളളവരും, തുടര്‍ന്നും സേവനത്തിന് അര്‍ഹരായവരുമായ
ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി ഒരു ഏകീകൃത പദ്ധതി എന്ന നിലയില്‍ 131 ഗുണഭോക്താക്കളെ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി 1.05 കോടി രൂപ അടങ്കലുളള ഒരു പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കി 10.03.2019-ല്‍
കുടുംബശ്രീ മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി 2019 ജൂലായ് തീയതി
മുതലാണ് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുളളത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാളിതുവരെ 434770 രൂപയുടെ
ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുളളത്. പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായും, വിഭാവനം ചെയ്ത
പ്രകാരവും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും, ആയതിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ മോണിട്ടറിംഗ് ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
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[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

2-1   വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
ഭാഗം 1-ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള വരവ് സംബന്ധമായ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായ
നഷ്ടം പരാമര്‍ശിക്കുന്നതും, ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായതുമായ
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]
3-1   ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
ഭാഗം 1-ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ചെലവ് സംബന്ധമായ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമായ
നഷ്ടം പരാമര്‍ശിക്കുന്നതും,സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായതുമായ
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും
പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1    വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്

കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/തീയതി

2018-
19

10.06.2019 –
12.06.2019

നം.കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി1/602(37)/19
തീ. 09.07.19
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4-2    സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2018-
19 3200000 സുഫലം 3200000 0

“ 1530639 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം -
ജനറല്‍ (136/19) 1530639 0

“ 145600 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം -
എസ്.സി.പി. (137/19) 0 145600

“ 400000 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം
(20/19) 200000 200000

“ 200000
ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (33/19)

196000 4000

“ 600000 വേങ്ങവിള കുടിവെളള പദ്ധതി
പൂര്‍ത്തീകരണം (165/19) 600000 0

“ 1000000 ബനാന പാര്‍ക്ക് (247/19) 835112 164888

“ 1000000
വെളളപ്പാറ കാര്‍ഷിക
വിപണന കേന്ദ്രം പുതിയ
കെട്ടിടം (264/19)

1000000 0

“ 1300000 43-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
നിര്‍മ്മാണം (266/19) 899143 400857

“ 490000 പൂങ്കാവ് മാര്‍ക്കറ്റ് ഓട
നിര്‍മ്മാണം (302/19) 0 490000

“ 400000 ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്
സബ്സിഡി (29/19) 400000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് “ 2183280 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം -

ജനറല്‍ (136/19) 2183280 0

“ 213560 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം -
എസ്.സി.പി. (137/19) 0 213560

“ 325000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം -
ടി,എസ്.പി. (297/19) 325000 0

“ 300000 അനുപൂരക പോഷകാഹാരം
(20/19) 150000 150000

“ 200000
ശാരീരിക മാനസിക
വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (33/19)

150000 50000

“ 431936 തെരുവ് വിളക്ക് ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ (62/19) 431936 0
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“ 200000 തെരുവ് വിളക്ക് ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ (149/19) 77119 122881

“ 500000 വേങ്ങവിള കുടിവെളള പദ്ധതി
പൂര്‍ത്തീകരണം (165/19) 500000 0

“ 50000 78-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
പൂര്‍ത്തീകരണം (289/19) 50000 0

“ 300069 78-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി
നിര്‍മ്മാണം (290/19) 300069 0

“ 700000
തലയറ കോളനി കുടിവെളള
പദ്ധതി - വാട്ടര്‍
അതോറിട്ടിയില്‍ തുക
അടവാക്കല്‍ (329/19)

640000 60000

“ 300000
നെല്ലിക്കുഴി എസ്സ്.സി.
കോളനി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (194/19)

0 300000

“ 215000
മാരാക്കുഴി - വടക്കേചരുവ്
റോഡ് സൈഡ്കെട്ടും
നടപ്പാത കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗും
(197/19)

0 215000

“ 550000 ചെമ്പികുന്ന് കോളനി റോഡ്
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് (208/19) 0 550000

“ 1100000 ബനാന പാര്‍ക്ക് (247/19) 1100000 0

“ 1010000 വൃദ്ധജന സേവന കേന്ദ്രം
(265/19) 538154 471846

“ 1000000 ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്
സബ്സിഡി (29/19) 948883 51117

“ 50000 ആശ്രയ പദ്ധതി (112/19) 50000 0

“ 2946600 ആശ്രയ പദ്ധതി -
എസ്.സി.പി. (306/19) 2946600 0

4-3    നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി
നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി
തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള തുക

വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ
വാര്‍ഡുകളില്‍ കുടിവെളള
പൈപ്പ് ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ (150/19)

460000 0 460000

വേങ്ങവിള കുടിവെളള പദ്ധതി
പൂര്‍ത്തീകരണം (165/19) 1300000 0 1300000
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തലയറകോളനി കുടിവെളള
പദ്ധതിയുടെ ജല ശുദ്ധീകരണ
പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (329/19)

640000 0 640000

കെ.എസ്.ഇ.
ബി.

തെരുവ് വിളക്ക് ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ (62/19) 1840737 0 1840737

തെരുവ് വിളക്ക് ലൈന്‍
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ (149/19) 77119 0 77119

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.

സാംസ്കാരിക നിലയം
വൈദ്യുതീകരണം (279/19) 144646 0 144646

ജെരിയാട്രിക് സെന്റര്‍
വൈദ്യുതീകരണം (280/19) 54965 0 54965

ബനാന പാര്‍ക്ക്
വൈദ്യുതീകരണം (286/19) 186200 0 186200

4-4    മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി ഗുണഭോക്തൃ
സമിതികള്‍ക്ക് തുകയൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5    വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ 5018281 രൂപ വരവുണ്ട്. വായ്പാ തുക പൂര്‍ണ്ണമായും
വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ
തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/തിയ്യതി
വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍

ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച

തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള

തുകമുതല്‍ പലിശ

ഇ.എം.എസ്.
ഭവന പദ്ധതി

207/09/
തസ്വഭവ.

തീ.07.11.2009

17073000 50440 50440 0 0

ലൈഫ്
പദ്ധതി 5018281 0 0 5018281

4-6    സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഇല്ല
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4-7    ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 36400 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും രശീത് നമ്പര്‍ തിയ്യതി

2015-16 &

2016-17
2-8 1200

പോപ്പുലര്‍ മെഗാ
മോട്ടോഴ്സ് (ലൈസന്‍സ്

ഫീസ്)
118010101805/05.07.2018

4-8    സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം
വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ

2013-
14 5-3-5 2015-16 10-1

സംരഭകര്‍ക്ക്
പ്രദേശിക
വിപണനം
ലഭ്യമാക്കിയില്ല

നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു
വരുന്നതായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
അറിയിച്ചു

2013-
14 5-3-5 2015-16 10-2

വായ്പ
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
റവന്യു ഭീഷണി
നേരിടുന്നു

തുക
ഒടുക്കുവരുത്തുന്നതിന്
അറിയിപ്പ്
നല്‍കിയിട്ടുളളതായി
അറിയിച്ചു

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

4-10    ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് : 131296356
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് : 99007564
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : ഇല്ല
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത
തുക : ഇല്ല

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 329107
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(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-34 320767 ₹128898 – ശ്രീ. എം.സൈമണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി
₹191869 – ശ്രീമതി ജ്യോതി എം., അസി.സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്

1-35 8340 ശ്രീ. എം.സൈമണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക

1-28 5690

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസവും

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ)

ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ എം. സൈമണ്‍ വര്‍ഗ്ഗീസ്,
സെക്രട്ടറി

പഴവങ്ങാടി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്പത്തനംതിട്ട

വള്ളിപറമ്പില്‍,
അതിരുങ്കല്‍
പി.ഒ.,
മുറിഞ്ഞകല്‍,
പത്തനംതിട്ട

ശ്രീമതി ജ്യോതി എം.,
അസി.സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്

കുന്നന്താനം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പത്തനംതിട്ട

ഐശ്വര്യം,
കുന്നന്താനം പി.ഒ.,
തിരുവല്ല

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
വര്‍ഷം ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും നടത്തിയ അവസാന

കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍

അവശേഷിക്കുന്ന
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ഖണ്ഡികകള്‍

1996-97 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2.659/01
തീയതി 11.06.2002 2

1997-98
(ജ.ആ)

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2.588/98 തീയതി
07.12.1999 8

1997-98 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2.603/05
തീയതി 04.01.2006 1

1998-99
(ചെലവ്)

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2.251/2000
തീയതി 24.11.2001 13

1999-00 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി3/157/2008
തീയതി 27.03.2008 1

1999-00 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2.289/02
തീയതി 16.12.02 6

2000-01 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി3/158/2008 തീയതി
27/03/2008

2001-02
(വരവ്)

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി3/159/08
തീയതി 27.03.08 1

2001-02
(ചെലവ്)

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി2-387/2005 തീയതി
01/10/2005 5

2002-03
(ചെലവ്)

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി3/558/06
തീയതി 05.09.07 5

2003-04 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി9/751/08
തീയതി 05.05.10 4

2004-05 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി9/246/10
തീയതി 08.12.2010 11

2005-06 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി10/208/11
തീയതി 30.10.12 2

2006-07 എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി10/209/11
തീയതി 30.10.12

2007-08 to
2010-11

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി9.1112/12
തീയതി 15.03.2014 10

2011-12 to
2012-13

എല്‍.എഫ്.പി.റ്റി.എ-പി9-539/14
തീയതി 06.11.2014 6

2013-14 to
2014-15

കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ-പി9-149/16
തീയതി 10.02.2016 10

2015-16 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/1228/16
തീയതി 02.12.2016 18
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2016-17 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/954/2017 തീയതി
29.08.2017 12

2017-18 കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ.പി9/1576/2018 തീയതി
05.01.2019 52

        അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

പത്തനംതിട്ട

അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

നം.കെ.എസ്.എ.പി.റ്റി.എ./പി9/177/2020                                            തീയതി : 07.05.2020

1994ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ 4-ാം വകുപ്പ്, 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമത്തിലെ 215-ാം വകുപ്പ്, ഇവ അനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടി
കംപ്‍ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ അവലംബിച്ചും
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക
പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക 1-11ലെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴികെ എന്റെ
അഭിപ്രായത്തില്‍ പ്രമാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19-ലെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക, വരവ് ചെലവ്
കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

പത്തനംതിട്ട

Annexure – I AUDIT CERTIFICATE
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No.KSA.PTA/P9/177/2020                                                                        Dated: 07.05.2020

Certified that I have Audited the Annual Financial Statement of Pramadom Grama Panchayat in
Pathanamthitta District for the year ended on 31.03.2019 in accordance with section 4 of the
Kerala Local Fund Audit Act 1994, Section 215 of the Kerala Panchayat Raj Act 1994, the
rules made thereunder and the guidelines isssued by the Comptroller and Auditor General of
India for the purpose of audit of accounts of Panchayat Raj Institutions.

In my opinion, the Financial Statements of Pramadom Grama Panchayat for the year 2018-19
except the observations in para 1-11 of my audit report properly presents the picture of income
and expenditure.

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Pathanamthitta
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