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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

    1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ
നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ
വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15))
കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/
തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു

റി ർ ട്ട് സ് വി ള്ളിൽ ഫീ സി ക്ക് ണ്
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റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്.
(ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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നമ്പർ:  കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി 10 -
873/2024

തീയ്യതി:  20/11/2024

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-
2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   ആലപ്പുഴ   ജില്ലയിലെ ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-09-2023 മുതൽ
31-08-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ
ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    43
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   14 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
ലിജിലാല്‍ ബി. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 03-09-2024 11-09-2024

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 4/103



ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
03-09-2024 11-09-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീ.എന്‍.വിജയകുമാര്‍ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേ.)
ശ്രീമതി ബീന.എ.ഡി., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.ജോസഫ് ജോര്‍ജ്ജ്, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.സിജി ജോണ്‍, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ
പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി. സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ.ഷാജി എസ് സെക്രട്ടറി 01-04-2023 31-03-2024

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

ശ്രീമതി.റോസ്‍മി ജോര്‍ജ്ജ് കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2023 22-11-2023

ജോസഫ് റെഫിന്‍
ജെഫ്രി.എം. കൃഷി ഓഫീസര്‍ 22-11-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി. സ്മിത അഗസ്റ്റിന്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി. ധന്യ കെ . എസ് ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

01-04-2023 31-03-2024

ഡോ.നസീയ കെ. സലിം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(എഫ്.എച്ച് സി)

01-04-2023 19-07-2023
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ഡോ.സജില.എസ്.പിള്ളൈ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(എഫ്..എച്ച് സി)

20-07-2023 19-10-2023

ഡോ. കിരണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(എഫ്.എച്ച് സി)

20-10-2023 22-01-2024

ഡോ.റ്റിനി ജോര്‍ജ്ജ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(എഫ്.എച്ച് സി)

23-01-2024 31-03-2024

ശ്രീമതി. ധന്യ കെ . എസ് ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

01-04-2023 31-03-2024

ഡോ.ലിന്റ സാമുവല്‍ പി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(
ആയുര്‍വേദം)

01-04-2023 26-08-2023

ഡോ.മനു മോഹന്‍ എസ്. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(
ആയുര്‍വേദം)

26-08-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി. ബിനിമോള്‍ എം.
എസ്

ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍, ഗവ. എല്‍.പി
എസ്

01-04-2023 30-11-2023

ശ്രീമതി മിനിമോള്‍ റ്റി.വി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍, ഗവ. എല്‍.പി
എസ് (ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)

01-12-2023 19-02-2024

ശ്രീ.ശ്രീനിവാസ ഷേണായി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍, ഗവ. എല്‍.പി
എസ്.

20-02-2024 31-03-2024

ശ്രീമതി. ദീപ്തി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ 01-04-2023 06-07-2023

ശ്രീമതി മേരി ലിഷ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ 07-07-2023 31-03-2024

ശ്രീ. അഭിലാഷ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍(തൈക്കല്‍)

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ.ജോസഫ് റ്റി.വി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍(അരീപ്പറമ്പ്)

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീ. പ്രശാന്ത് എന്‍.
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍(അര്‍ത്തുങ്കല്‍)

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി.സുജാത എസ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 01-04-2023 03-07-2023

ശ്രീ.റോയിമോന്‍ വി. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 04-07-2023 31-03-2024
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ശ്രീമതി സ്വാതി സുരേഷ് ജി. ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ 01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി. ലീന ഡെന്നീസ് സബ്ബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ്
ഫിഷറീസ്

01-04-2023 31-03-2024

ശ്രീമതി ഷീജ കെ.സി. അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനീയര്‍
(MGNREGS)

01-04-2023 31-03-2024
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ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക
നമ്പർ

1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2 ബാങ്ക് റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത് കൃത്യമല്ല 1-1-1

3
മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍റോഡിന്റെ എ.സി.ആറില്‍ നെഗറ്റീവ് ബാലന്‍സാണ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 1-1-2

4 പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യഗ്രാന്റുകളില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം ക്യത്യമല്ല 1-1-3

5
മുന്‍കൂറുകളില്‍ ക്രമീകരിക്കുവാന്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം
കൃത്യമല്ല 1-1-4

6
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള ചെലവുകള്‍ക്ക്
പ്രൊവിഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 1-1-5

7 ‍‍തിരികെ നല്‍കാന്‍‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരം കൃത്യമല്ല 1-1-6

8 ബജറ്റ് 1-2

9 സാമ്പത്തിക വിശകലനം 1-3

10 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 1-4

11 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

12 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

13 ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ 1-7

14 ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 1-8

15 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-9

16
ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്- പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിഭാഗം
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍-ഉറവിടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്ചാത്ത ജി.എസ്.ടി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയത് പ്രകാരം ഒടുക്കി

1-10

17 നായകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് -ലൈസന്‍സ് ഫീസില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് 1-11

18
ഡി. & ഒ. ലൈസന്‍സ് - നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാതെയും ലൈസന്‍സ്
എടുക്കാതെയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു 1-12

19
രസീത് ബുക്ക് - വിതരണത്തിലെയും ഉപയോഗത്തിലെയും തുക
അടവാക്കിയതിലെയും അപാകതകള്‍ 1-13
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20 ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിള്‍ - പോള്‍ വാടക ലഭിക്കുന്നില്ല 1-14

21
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി, സ്ഥാപനതൊഴില്‍നികുതി എന്നിവ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല 1-15

22
മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വിസ്തൃതി പൂര്‍ണ്ണമായും നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനായി
പരിഗണിക്കുന്നില്ല 1-16

23
പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി (ആയൂര്‍വേദം)- സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തുക
ചെലവഴിച്ചു. 1-17

24 മര​ണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തശേഷവും പെന്‍ഷന്‍ നല്കിയിരിക്കുന്നു 1-18

25
അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം -ചെലവഴിക്കാത്ത തുക
സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു 1-19

26
പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഗ്രാന്റുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി
ചെലവഴിക്കുന്നില്ല 1-20

27
അഗതി-ആശ്രയ- വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കിയ
തുക സിഡിഎസ് അക്കൌണ്ടില്‍ ക്രമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു 1-21

28 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് വേതനം നല്‍കല്‍ - തുക അധികം നല്‍കി 1-22

29 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് ‍- തുക അധികം നല്‍കി 1-23

30 ചെലവുകള്‍ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല 1-24

31
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഓഫീസ് വാഹന വാടക - കരാര്‍ എടുത്തവരില്‍
നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല 1-25

32 വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ - ചെലവുരേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല 1-26

33 ഫയലുകള്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു 1-27

34
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് ഐ.എസ്.ഒ.സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പുതുക്കല്‍ - ഫയല്‍
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല 1-28

35
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ് - പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ
അപാകതകള്‍ 1-29

36
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് -അധികച്ചെലവും
ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല 1-30

37
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - അഡ്വാന്‍സ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-31

38 കൃഷി ഓഫീസര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍- ചെലവുരേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല 1-32
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39 പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം -രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല 1-33

40
എഫ്.എച്ച്.സി.യിലും സബ് സെന്ററുകളിലും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല 1-34

41 എഫ്.എച്ച്.സി.ക്ക് ആവശ്യമായ അധിക സൌകര്യം ഒരുക്കല്‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല 1-35

42 മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല 1-36

43 പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍‍‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല 1-37

44 എഫ്.എച്ച്.സി. മരുന്ന് വാങ്ങല്‍‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല 1-38

45 അതി ദരിദ്രര്‍ക്ക് മൈക്രോ പ്ലാന്‍ -മരുന്ന് വിതരണം - അപാകതകള്‍ 1-39

46 എഫ്.എച്ച്.സി.ലാബിലേക്ക് റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങല്‍ - അപാകത 1-40

47 ഐ.കെ.എം. വിഹിതം - ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല 1-41

48 എസ്.എസ്.എ.പദ്ധതി വിഹിതം - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല 1-42

49
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് തുക നല്‍കല്‍ -വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല 1-43

50
ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍‍-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കിയില്ല 1-44

51 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തിട്ടില്ല 1-45

52 ബി.ഡി.എസ് (ബില്‍ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം) മുഖേനയുള്ള ചെലവിലെ അപാകത 1-46

53
നിയമ പ്രകാരം എടുക്കേണ്ട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
I) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994-ലെ സെക്ഷന്‍ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ചാപ്റ്റര്‍ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ്/കേന്ദ്ര
ഗവണ്‍മെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 25.06.2024-ലെ കമ്മറ്റി
1(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനം പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 25.06.2024 തീയതിയില്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന
ഫോമുകള്‍ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാര്‍ച്ച് 2024
അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് ഷീറ്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക
പ്രസ്താവനകള്‍ ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൌണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൌണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ
ഉത്തരവാദിത്തം.

II) കംപ്‍ട്രോളര്‍ & ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C & AG
നല്‍കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനുള്ള
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ എന്റെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ
ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ
മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും
വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
ഉപയോഗിച്ച അക്കൌണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും
വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും
ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ്
നല്‍കുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
III) എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച
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ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നല്‍കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ
റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന
കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ സാമ്പത്തിക
ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നല്‍കുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

    

1-1-1   ബാങ്ക് റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത് കൃത്യമല്ല
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബാങ്ക് റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രികകള്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത്
കൃത്യമല്ല. എസ്.ബി.ഐ തനത്ഫണ്ട്, (അക്കൗണ്ട് നം – 67287818657), ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ചേര്‍ത്തല സൗത്ത്
(അക്കൗണ്ട് നം – 17510200002003) എന്നിവയുടെ റിക്കണ്‍സിലിയേഷനില്‍ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ
ചെക്കുകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുലളളത്. എസ്.ബി.ഐ സാനിട്ടഷന്‍, (അക്കൗണ്ട് നം –
10457997179) 31/03/2024 ലെ യഥാര്‍ത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് ₹ 6,72,274.65 ആയിരിക്കെ ബാങ്ക് ബുക്ക്
,റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രിക എന്നിവയില്‍ 663325 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്
(അക്കൗണ്ട് നം– 1751010034112) ന്റെ 31.03.2024 ലെ യഥാര്‍ത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് ₹5,620/-ആയിരിക്കെ ബാങ്ക്
ബുക്ക്, റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍ പത്രിക എന്നിവയില്‍ ₹5,578/- എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1-1-2   മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍റോഡിന്റെ എ.സി.ആറില്‍ നെഗറ്റീവ്
ബാലന്‍സാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
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മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് നോണ്‍റോഡിന്റെ എ.സി.ആറില്‍ നെഗറ്റീവ് ബാലന്‍സാണ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. പ്രോജക്ട് നം. 85/24 റീത്താലായം -പൂനാട്ട് റോഡിന്റെ ബില്‍
നല്‍കുന്നതിനായി രണ്ട് തവണ റിക്വസിഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയതിനാലാണ് നെഗറ്റീവ് തുക വന്നിട്ടുളളത്.
എന്നാല്‍ തെറ്റായ റിക്വസിഷന്‍ സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല.

1-1-3   പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യഗ്രാന്റുകളില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം ക്യത്യമല്ല
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B 4 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന
സര്‍ക്കാരുകള്‍, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ‍‍ ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റുകളില്‍
ഇനിയും ചെലവഴിക്കുവാന്‍ ബാക്കിയുളളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളള‍ ആകെ തുക ₹4,08,16,181/-യാണ്.
എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള ഭൂരിഭാഗം ശീര്‍ഷകങ്ങളിലെയും അവശേഷിക്കുന്ന തുകകള്‍ വെബ്
സാംഖ്യ ആരംഭിച്ച സമയം മുതല്‍ നീക്കിയിരുപ്പായി തുടരുന്ന തുകകളാണ്. ഇവയുടെ ആധികാരികത
ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖകളില്ല. ഈ ഗ്രാന്റുകളിലെ ആകെ നീക്കിയിരുപ്പും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ആകെ
നീക്കിയിരുപ്പും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-4   മുന്‍കൂറുകളില്‍ ക്രമീകരിക്കുവാന്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന തുകകളുടെ വിവരം
കൃത്യമല്ല
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B 18 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകള്‍/
ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടേയും മുന്‍കൂറുകളുടേയും ആകെ തുക
₹1,12,20,007/-യാണ്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള കെ.എസ്.ഇ.ബി., പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്,
അഡ്വാന്‍സ് -ഗ്രാമലക്ഷ്മി മുദ്രാലയം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവശേഷിക്കുന്ന തുകകള്‍ വെബ് സാംഖ്യ
ആരംഭിച്ച സമയം മുതല്‍ നീക്കിയിരുപ്പായി തുടരുന്ന തുകകളാണ്. ഇവയുടെ ആധികാരികത
ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖകളില്ല. ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-5   സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനുള്ള ചെലവുകള്‍ക്ക്
പ്രൊവിഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ചെലവുകള്‍ക്കൊന്നിനും (ഉദാ 2024
മാർച്ചിലെ ദിവസ/ കരാര്‍ വേതനം, ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം, അലവന്‍സുകള്‍, ടെലഫോണ്‍,
വാട്ടര്‍, വൈദ്യുതി, ഇന്ധനചെലവ്) ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ബി 9 ഷെഡ്യൂളില്‍ പ്രൊവിഷന്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-6   ‍‍തിരികെ നല്‍കാന്‍‍ ബാക്കി നില്‍ക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിവരം കൃത്യമല്ല
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ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B7 ഷെഡ്യൂളിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍,
വിതരണക്കാര്‍, കരാറുകാര്‍‍, ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റുകളില്‍ ഇനിയും
തിരികെ നല്‍കാനുളള ആകെ തുക ₹ 15,87,425/-യാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിന്റെ ആധികാരിത
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തിരികെ നല്‍കാനുളള ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ തിരികെ നല്‍കാനുളള ബാധ്യതകളുടെ
കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

1-2   ബജറ്റ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ/പരിഷ്ക്കരിച്ച ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 06.02.2024
ലെ 1(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യപത്രിക
പ്രകാരം     

വരവ് ₹46,43,97,900.00 ₹27,35,97,921.00
ചെലവ് ₹48,82,02,811.00 ₹26,97,74,836.00

ബജറ്റും യഥാര്‍ത്ഥ കണക്കുകളുമായി വലിയ അന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്
മുന്‍വര്‍ഷത്തെ യഥാര്‍ത്ഥ വരവുചെലവുകളും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷന്‍ 214 ല്‍, പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബജറ്റ് നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന
ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ അതത് സമയങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി
തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ആയതിന് അനുമതി നല്‍കുന്നതിനും നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്ത്
രാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ബജറ്റ് ചട്ടങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
മുന്നിരുപ്പ് : 6,05,67,409.00
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ വരവ് : ₹12,95,03,331.00
ആകെ : 19,00,70,740.00
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ചെലവ് : ₹11,10,62,778.00
നീക്കിയിരുപ്പ് : ₹ 7,90,07,962.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ്, ആകെ ചെലവ് എന്നിവ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ റസീപ്റ്റ്
& പേയ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
വരവുകള്‍ തുടര്‍ന്നു വരുന്ന ഖണ്ഡികകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്നിരിപ്പ് അലോട്ട്മെന്റ്
പ്രകാരം വരവ് ആകെ ചെലവ്

ബാങ്ക്
നീക്കി
യിരിപ്പ്

ലാപ്‍‍സായ
തുക

വികസന ഫണ്ട്
(ജനറല്‍)

- ₹4,32,70,000 ₹4,32,70,000 ₹3,59,32,255 - ₹73,37,745

വികസന ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

- ₹48,23,000 ₹48,23,000 ₹38,37,032 - ₹9,85,968

വികസന ഫണ്ട്
(ടി.എസ്.പി)

- ₹4,76,000 ₹4,76,000 ₹4,15,064 - ₹60,936

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്-(റോഡ്)

- ₹1,10,94,000 ₹1,10,94,000 ₹1,06,16,620 - ₹477380

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്-(നോണ്‍-
റോഡ്)

- ₹54,17,400 ₹54,17,400 ₹48,27,210 - ₹590190

സി.എഫ്.സി –
ബേസിക്ക്
അണ്‍ടൈഡ്
ഗ്രാന്റ്

₹37,72,278 ₹7529672
(Incl.₹364672/- (Int)) ₹1,13,01,950 ₹62,31,246 ₹50,70,704 -

സി.എഫ്.സി –
ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്

₹71,09,733 ₹53,74,000 ₹1,24,83,733 ₹35,26,876 ₹89,56,757 -

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

പദ്ധതി
ചെലവ് നടപ്പാക്കിയത്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാത്തവ.
എണ്ണം            

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പ്രോജക്ടുകളുടെ
%                    

265 ₹29,23,57,986 ₹13,15,26,631 142 34 82 53.00%

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
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ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരുപ്പ്
ഭരണചെലവുകള്‍ 4,770 11,97,354 12,02,124 11,96,035 6,089
ഗുണഭോക്താകള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്

0 10,62,13,335 10,62,13,335 10,62,13,335 0

ആകെ 4,770 10,74,10,689 10,74,15,459 10,74,09,370 6,089

1-7   ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ
പേര്

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത
വേതനം

₹0 0

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

₹53,20,800.00 462

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ ₹1,05,68,700.00 1035
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

₹2,38,74,400.00 2761

വികലാംഗ
പെന്‍ഷന്‍

₹56,72,700.00 509

അവിവാഹിതരായ
50
വയസ്സിനുമുകളില്‍
പ്രായമായ
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
ധനസഹായം

₹21,37,800.00 199

വിധവകളുടെ
പെണ്‍ മക്കളുടെ
വിവാഹ
ധനസഹായം

₹1,80,000 6

1-8   ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
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1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 03.09.2024 തീയതിയില്‍ 03:30 PM സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍
നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ 1,124/-രൂപ ക്യാഷ് ബാലന്‍സിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
പ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും താഴെ
പറയുന്ന അപാകതകള്‍ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.
1. ഭരണസമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി
ഒരു വാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2 പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടേയും, മറ്റ് സാമഗ്രികളുടേയും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍
കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി വാര്‍ഷിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

3. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ സമയ ക്ലിപ്തത പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിയമപരമായ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

4. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ ഫലവത്തായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നില്ല.

5. ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി വര്‍ഷംന്തോറും ഭീമമായ തുകകള്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികളില്‍
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതികളുടെ യഥാസമയത്തുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണം
ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല.

6. പൊതു ടാപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന യഥാസമയം നടത്താത്തതിനാല്‍ ഉപയോഗ
ശൂന്യമായവയ്ക്കും തുക ഒടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് പഞ്ചായത്തിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു.
        മേല്‍ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി,
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ സത്വര ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തില്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-10   ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട്- പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിഭാഗം
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍-ഉറവിടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്ചാ ത്ത ജി.എസ്.ടി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയത് പ്രകാരം ഒടുക്കി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിഭാഗം
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ് നല്‍കല്‍ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ₹4,34,700 ചെലവഴിച്ച് 10 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍
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വാങ്ങി വിതരണം നടത്തിയിട്ടണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആകെ ചെലവില്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ട്
ബില്ലായി ₹3,26,799 അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ബാക്കി തുകയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രോജക്ട്
പ്രകാരം നല്‍കിയിട്ടുളളത്. 2017 ലെ CGST Act, സെക്ഷന്‍ 51 പ്രകാരം, സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ ₹2,50,000/-
മേലുളള (ജി.എസ്.ടി ഒഴികെ) എല്ലാ വാങ്ങലുകള്‍ക്കും 2% GST(TDS)ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കി ബാക്കി തുക
മാത്രമാണ് സപ്ലൈയര്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടത്. ഇതിനുപകരം 1% ആദായനികുതി മാത്രമാണ് ബില്ലില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കിയത് ജി.എസ്.ടി ഉറവിടത്തില്‍ കുറവ് ചെയ്യാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം-17 Dtd 09.09.2024) നല്‍കിയതു പ്രകാരം 12.09.2024-ന്
രസീതി നമ്പര്‍ 1240301897/G0404304 മുഖേനെ ₹7,368/- ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക
ജി.എസ്.ടി. വകുപ്പില്‍ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-11   നായകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് -ലൈസന്‍സ് ഫീസില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ്
ഡോഗ് ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2022-23 വര്‍ഷം 360 പേര്‍ ലൈസന്‍സ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും 2023-24
വര്‍ഷം ആകെ 93 പേര്‍ മാത്രമാണ് ഡോഗ് ലൈസന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം വന്‍തുക ലൈസന്‍സ്
ഇനത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണത്തിന് (നം.14/7.9.24) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ മുന്‍വര്‍ഷം വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാമ്പ്
നടത്തിയതുമൂലമാണ് പൊതുജനങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുനായ്ക്കള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് എടുക്കുവാന്‍ താല്പര്യം
കാണിച്ചതെന്നും തന്‍വര്‍ഷം വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും എല്ലാവരും ലൈസന്‍സ്
എടുത്തില്ല എന്നും        വാക്സിനേഷന്‍ എടുക്കുന്ന നായ്ക്കള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് എടുപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വെറ്റിനറി ഡോക്ടര്‍ക്ക് നല്കുിയും പ്രചരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചും നായ്ക്കളെ
വളര്‍ത്തുന്ന എല്ലാവരും ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണെന്ന്
അറിയിച്ചു.
ജില്ലയില്‍ പലയിടത്തും പേവിഷബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നായ്ക്കളെ
വാക്സിനേഷനും ലൈസന്‍സും നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിന് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-12   ഡി. & ഒ. ലൈസന്‍സ് - നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കാതെയും ലൈസന്‍സ്
എടുക്കാതെയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു
എ) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ദിവസേന ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്ന അക്ഷയ സെന്ററുകള്‍, ബില്‍ഡിംഗ്
പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നില്ല.

ബി) താഴെപ്പറയുന്ന ഡി. & ഒ. ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകര്‍ ആവശ്യമായ നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങള്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.
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രജി.
ക്രമ
നം.

സ്ഥാപനം ആവശ്യമായ
നിരാക്ഷേപപത്രം

98 Karkiyo വെളിച്ചെണ്ണ
നിര്‍മ്മാണം Fssai രജിസ്ട്രേഷന്‍

133
Sree Shanmugha Polymers-
HDPE,LDPE,PP ബാഗ്
നിര്‍മ്മാണം, പ്രിന്റിംഗ്

Fire & Safty, Pollution
Control Board

326 LPG ഗോഡൌണ്‍ Fire & Safty

സി) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പെട്രോള്‍/ഡീസല്‍/മണ്ണെണ്ണ പമ്പുകള്‍ ലൈസന്‍സ്
എടുക്കുന്നില്ല.

ഡി) സ്ക്രാപ്പ് കച്ചവടക്കാര്‍, പുകപരിശോധന കേന്ദ്രം, ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂള്‍, സ്റ്റുഡിയോ, റേഷന്‍കടകള്‍,
ഒപ്റ്റിക്കല്‍സ് തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ
വിവരം ലഭ്യമാക്കുവാനും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സ് എടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും
മറ്റ് അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം തേടിയും നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (24/10.9.24) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസന്‍സ് എടുത്താണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ആവശ്യമായ
നിരാക്ഷേപപത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തധികൃതര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-13   രസീത് ബുക്ക് - വിതരണത്തിലെയും ഉപയോഗത്തിലെയും തുക
അടവാക്കിയതിലെയും അപാകതകള്‍
കൃഷി ഓഫീസര്‍ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള രസീത് ബുക്കുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) രസീത് ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2023-24 വര്‍ഷം ബുക്ക് നം,.23133, 23134, 23156 എന്നിവയും 36448
മുതല്‍ 36472 വരെയുമായി ആകെ 28 രസീത് ബുക്കുകള്‍ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം പിരിക്കുന്നതിനായി
കൃഷി ഓഫീസര്‍ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആദ്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള 23133‍ നമ്പര്‍ രസീത് ബുക്ക്
ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 23156 നമ്പര്‍ ബുക്കിലെ 1 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള രസീതുകള്‍ മാത്രമെ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 36456 നമ്പര്‍ രസീത് ബുക്കിനുശേഷം തുടര്‍ന്നുള്ള ബുക്കുകള്‍ (36457 മുതല്‍ 36468
വരെ 12 എണ്ണം) ഉപയോഗിക്കാതെ 36470 എന്ന രസീത് ബുക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും
അതിനുശേഷം 36469 എന്ന രസീത് ബുക്കിലെ 1 മുതല്‍ 11 വരെയുള്ള രസീതുകള്‍ എഴുതുകയുമാണ്
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ 13 എണ്ണം മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
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2) രസീത് ബുക്കുകള്‍ പ്രകാരം പിരിച്ചെടുത്ത തുക താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്.

രസീത്
ബുക്ക് നം.

ഉപയോഗിച്ച
രസീത് നമ്പര്‍

ആകെ
തുക

1 23134
1-9 7,500
10-100(91x25) 2,275

2 23156 1-9(9x23) 207
3 36448 1-100(100x23) 2,300
4 36449 1-100(100x23) 2,300
5 36450 1-100(100x23) 2,300
6 36451 1-100(100x23) 2,300
7 36452 1-100(100x23) 2,300
8 36453 1-100(100x23) 2,300
9 36454 1-100(100x23) 2,300
10 36455 1-100(100x23) 2,300
11 36456 1-100(100x23) 2,300
12 36469 1-11(11x25) 275
13 36470 1-100(100x25) 2,500

ആകെ 33,657/-

എന്നാല്‍ കളക്ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ഇതുകൂടാതെ വളരെയേറെ തുക പിരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
3) രജിസ്റ്ററില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ILGMS രസീതുകള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അടവാക്കിയ
തുകയുടെ വിവരം

രസീത് നം. തുക
1 1230301797/23.3.24 7,500
2 1230301872/25.3.24 2,500
3 1230301931/27.3.24 2,369
4 1230100363/31.3.24 6,624
5 1230302074/30.3.24 11,500
6 1230100474/31.3.24 17
7 1230302073/30.3.24 11,951
8 1230100364/31.3.24 5,049
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ആകെ 47,510/-

4) രജിസ്റ്ററില്‍ രസീത് ബുക്ക് നം., രസീത് നം. എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാലും തുക കൂട്ടി
എഴുതാത്തതിനാലും രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം രസീതുകള്‍
എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തില്‍ എത്ര തുക പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത്
കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രസീതുകള്‍ എഴുതാതെ തുക പിരിച്ചിട്ടുള്ളതായും
കൃഷി ഓഫീസര്‍ കൈപ്പറ്റിയ രസീതുബുക്കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായും നിരുത്തരവാദപരമായും
കൈകാര്യം ചെയ്തതായുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും രസീതുബുക്കുകള്‍
നല്കിയതിനും മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകള്‍ക്കും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (28/11.9.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
പിരിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകളും തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അടവാക്കിയതിന്റെ
രേഖകളും മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണവും ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2023-24 വര്‍ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള രസീതുബുക്കുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കാത്തവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍
തിരികെ ഏല്പിച്ച് തന്‍വര്‍ഷത്തെ ഉപയോഗത്തിനായി റീഇ‍‍ഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത രസീത് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും തുക
പിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ആയതിന് കൃത്യമായ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്തതും പിരിച്ചെടുത്ത തുക
പൂര്‍ണ്ണമായി ഒടുക്കുവരുത്താതിരിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ്. വിഷയത്തില്‍
ആവശ്യമായ തുടരന്വേഷണം നടത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭരണവകുപ്പിന് ശുപാര്‍ശ
ചെയ്യുന്നു. വിഷയത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1-14   ഒപ്റ്റിക്കല്‍ ഫൈബര്‍ കേബിള്‍ - പോള്‍ വാടക ലഭിക്കുന്നില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്‍വര്‍ഷം 33 (23+10) ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ പോളുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി
അനുമതി നല്കി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വാടക രജിസ്റ്ററില്‍ പോളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (ആര്‍.ടി.) 89/2020/പി.ഡബ്ല്യുഡി/ തീ.23.01.2020 പ്രകാരം പോള്‍ ഒന്നിന് വാര്‍ഷിക
വാടക 360/- രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചേര്‍ത്തല തെക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോളുകളുടെ വാടക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍
പോളുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍വ്വീസ് പ്രൊവൈ‍ഡറുടെ പേര്, നിലവിലുള്ള പോളുകളുടെ എണ്ണം,
ലഭ്യമായ വാടക, കുടിശ്ശിക എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ‍ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.29/11.9.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഫീല്‍‍ഡ്തല
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖേന വിവരശേഖരണം നടത്തേണ്ടതും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പോളുകളുടെയും
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വിശദാംശങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി വാടകരജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി വാടക കുടിശ്ശികസഹിതം ലഭ്യമാക്കി
ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-15   ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി, സ്ഥാപനതൊഴില്‍നികുതി എന്നിവ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
1.       ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍നികുതി രജിസ്റ്റര്‍, തൊഴില്‍നികുതി പത്രികകള്‍
എന്നിവ പ്രകാരവും താഴെപ്പറയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരുടെ
തൊഴില്‍ നികുതി, സ്ഥാപനതൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

സ്ഥാപനം ജീവനക്കാരുടെ വിവരം
1 (FHC) പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ്

2 ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസ് ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

3 സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ്
കോളേജ്

ലൈബ്രേറിയന്‍,
ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്,
കായികാദ്ധ്യാപകര്‍

4

സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ്
എയ്ഡഡ് കോളേജിനൊപ്പം
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
ഓട്ടോണമസ് കോളേജ്

ജീവനക്കാര്‍

5 പ്രീ മെ‍ട്രിക് ഹോസ്റ്റല്‍ ട്രൈബല്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ്
ഓഫീസര്‍

6 അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
സൊസൈറ്റി ക്ലര്‍ക്ക്, മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍

7 റേഷന്‍കടകള്‍
8 ആയൂര്‍വേദ

ഡിസ്പെന്‍സറി
പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ്,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍‍(ദിവ്യ ജെ.),
പഞ്ചകര്‍മ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ്
(ഡോ.ഹരിപ്രസാദ്),
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വാഹനകരാറുകാരന്‍
(പി.ഫല്‍ഗുണന്‍)

9 സപ്ലൈകോ, അരീപ്പറമ്പ് ജീവനക്കാര്‍
2.        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനായി കരാര്‍ വച്ച് 60
ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തി നടത്തിയ/നടത്തുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍
തൊഴില്‍നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
I)    നീല്‍ സാമുവേല്‍
II)    ബൈജു കെ.
III)    സതീഷ് കുമാാര്‍ എം.
IV)    ബി.പ്രസാദ്
V)    ഭുവനേന്ദ്രന്‍
VI)    സുന്ദരേശന്‍
VII)    എ.എം.ആന്റണി
VIII)    ഫിലിപ്പോസ് ജോസഫ്
IX)    ജോബ് കെ.ജെ.
3.    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിര്‍ത്തിയില്‍ സേവനം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകള്‍
4.    സ്ഥാപന തൊഴില്‍നികുതി അടവാക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍
എ).    സപ്ലൈകോ, അരീപ്പറമ്പ്
ബി).    എസ്.ബി.ഐ. – (ആദ്യ അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം)
5.     ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ മായിത്തറ, കയര്‍പാര്‍ക്ക്-I, II എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇന്‍ഡസ്ടിയല്‍ എരിയകളുണ്ട്.
ഇവയെ ലൈസന്‍സ് ഫീ, വസ്തുനികുതി എന്നിവ അടവാക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
തൊഴില്‍നികുതി അടവാക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഇന്‍‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയകളില്‍
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ ജീവനക്കാര്‍/വ്യക്തികള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ തൊഴില്‍നികുതി ഈടാക്കി വിവരം
ഓഡിറ്റില്‍ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.1/6.9.24) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച ജീവനക്കാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി,
സ്ഥാപനതൊഴില്‍നികുതി, കരാറുകാരുടെ തൊഴില്‍നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കി രേഖകള്‍ സഹിതം
ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 25/103



1-16   മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വിസ്തൃതി പൂര്‍ണ്ണമായും നികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനായി
പരിഗണിക്കുന്നില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ടവര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പെര്‍മിറ്റ്
ഫീ അടവാക്കി അനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആയതില്‍ ഒരു സ്ഥാപനം നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഞ്ചായത്തില്‍ രേഖകള്‍ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ച വിവരവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുളള മുഴുവന്‍ വാര്‍ഡുകളിലും ഫീല്‍ഡ്
തലത്തിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖാന്തിരം പരിശോധന നടത്തി അനധികൃത മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ
വിവരങ്ങളും നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(നം.2/6.9.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി പരിശോധിച്ചതില്‍
താഴെപ്പറയും പ്രകാരമുള്ള ടവറുകളുടെ അളവുകള്‍ക്കു മാത്രമാണ് വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അനുബന്ധ നിര്‍മ്മിതികളെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.

ക്രമ
നം,

കെട്ടിട
നം.

സര്‍വ്വീസ്
പ്രൊവൈഡര്‍

വസ്തുനികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള
വിസ്തൃതി(M2)

കുടിശ്ശിക
കാലയളവ് റിമാര്‍ക്സ്

1 16/333A Indus 27.63
2 11/608 Vodafone 28.14

3 3/139C Reliance 5.85

3379/Per Year
(26.2.2020
ല്‍
അസസ്
ചെയ്തത്)

File Status- For Approval

4 21/486 BSNL 23

14646/Year
(2022 II Half
മുതല്‍
കുടിശ്ശിക)

File Status- -For Approval എന്ന്
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

5 3/139D Indus 8
6 6/10 Reliance 12
7 6/542A Indus 8
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8 13/418A Reliance 11.52
2018 ല്‍ വന്‍തുക അഡ്വാന്‍സായി
അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടര്‍
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല.

9 20/497 Tata Tele 16
10 21/427A Reliance 11.52
11 12/386A WTTIL 13

മേല്‍ പട്ടികയില്‍ ക്രമ നം. 1,2,4 എന്നിവയുടെ ടവറുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് മുഴുവന്‍ വിസ്തൃതിയും
വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തിനായി പരിഗണിച്ചിട്ടുളള്ളത്. ആയത് സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ആര്‍.ഡി.3/94/2020,
തസ്വഭവ.,തീ.26.02.2022, സര്‍ക്കുലര്‍ നം.ആര്‍.ഡി.2/100/2020, തസ്വഭവ.,തീ.03.05.2020 എന്നിവയ്ക്ക്
അനുസൃതമല്ല.

എല്ലാ ടവറുകളുടെയും യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിലവിലുള്ള വിസ്തൃതി ഫീല്‍ഡ്തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖേന
നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഓഡിറ്റില്‍ 10.09.24 നകം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മറ്റ് അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം
ഹാജരാക്കുവാനും നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം.15/7.9.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി വിസ്തൃതിക്കനുസൃതമായി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി
ഓഡിറ്റില്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി (ആയൂര്‍വേദം)- സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ തുക
ചെലവഴിച്ചു.

പ്രോജക്ട് നം. എസ്.0184/24 & എസ്.0240/24
S.O

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍
പദ്ധതി – ആയുര്‍വേദം
അരികെ

അടങ്കല്‍

₹10,00,00.00-വികസന
ഫണ്ട് -ജനറല്‍
(എസ്.0184/24)

₹1,51,072.00-വികസന
ഫണ്ട് -ജനറല്‍
(എസ്.0240/24 S.O)
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ചെലവ് വിവരം

₹7,54,145.00 -വികസന
ഫണ്ട് -ജനറല്‍
(എസ്.0184/24)‍

₹1,51,072.00 -വികസന
ഫണ്ട് -ജനറല്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍
(ആയുര്‍വേദം)
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം (ആയുര്‍വേദ
ചികിത്സ) നല്‍കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ വഴി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ₹9,05,217
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനായി കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിച്ച മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍, പഞ്ചകര്‍മ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ വേതനം, വാഹനച്ചെലവ് എന്നീയിനങ്ങളിലാണ് തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുളളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പതിന്നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ
വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയും പ്രോജക്ടുകളും തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് മാര്‍ഗരേഖ (സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നമ്പര് 115/2022 DTD 28.05.2022) പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുര്‍വേദ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി പ്രസ്തുത മാര്‍ഗരേഖയില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ പ്രോജക്ട് നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകാനുമതിയ്ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്കുിയിരുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആയുര്‍വേദരീതി മാത്രം അനുവര്‍ത്തിക്കാവുന്നതല്ലായെന്നും
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ചേര്‍ന്ന് ഈ സേവനം നല്കാന്‍
നിര്‍ദേശിച്ചുകൊണ്ടും കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ 08.03.2023-ലെ 4-93 നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം
പ്രത്യേകാനുമതിയ്ക്കുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചിട്ടുളളതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍
മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അനുവദിനീയമല്ല, ചെലവുകള്‍ക്കുളള പ്രത്യേകാനുമതി കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍
കമ്മറ്റി നിരസിച്ചു എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
എസ്.0184/24 & എസ്.0240/24 S.O എന്നീ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളിലായി യഥാക്രമം ₹7,54,145/-യും ₹1,51,072‍ യും
ഉള്‍പ്പടെ ആകെ ₹9,05,217/-കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, വാഹന വാടക എന്നീയിനങ്ങളിലായി
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‍കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി മിനിട്സില്‍ പ്രോജക്ടിലെ മൂന്നു
മാസത്തെ ചെലവിനുളള തുക സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പുവഴി കണ്ടെത്തിയതായി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജ്ക്ട് പ്രകാരമുളള ചെലവുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകാനുമതി നല്ക്കണമെന്നുള്ള
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അപേക്ഷ 08.03.2023ല്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുളള
ചെലവിന് നാളിതുവരെ സര്‍ക്കാര്‍ സാധൂകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാലും സര്‍ക്കാര്‍
അനുമതിയില്ലാതെ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം
സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം-3
തിയതി 06.09.2024) നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ പ്രോജക്ടിന് സര്‍ക്കാര്‍ സാധൂകരണം, പ്രത്യേകാനുമതി
എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും
ഉത്തരവുകള്‍ക്കും വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച ₹9,05,217/- യുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.
ഉത്തരവാദിയായ ആയൂര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   മര​ണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ശേഷവും പെന്‍ഷന്‍ നല്കിയിരിക്കുന്നു
ഡെത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ക്രമ നം.1 മുതല്‍ 102 വരെയായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മരണവിവരങ്ങള്‍ സേവന
പെന്‍ഷന്‍ പോര്‍ട്ടലുമായി ഒത്തുനോക്കിയതില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് മരണശേഷവും
പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു.

ക്രമ
നം.

പേര് മരണ
ത്തീയതി

രജിസ്റ്റര്‍
നം. /
തീയതി

പ്രതിമാസ
പെന്‍ഷന്‍
തുക

മരണശേഷം
പെന്‍ഷന്‍
നല്കിയ
കാലയളവ്

ആകെ
തുക

അക്കൌണ്ട്
നം.

നിലവിലെ
സ്ഥിതി

1

തിലകന്‍,
പൊക്കണത്തുവെളി
(വാര്‍‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍-
104430202860

01.4.2023 81/23
18.4.23 1,600/- 5/23 - 6/23 1600x2

=3200

109.....8584
(ഫെഡറല്‍
ബാങ്ക്)

സസ്പെന്റ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

2
ഷീല, വാഴത്തറ (
വിധവാ പെന്‍ഷന്‍-
1044306001150

30.04.2023 102/23
26.5.23 1,600/- 5/23 - 3/24 11x1600

=17600
3290...9466
(എസ്.ബി.ഐ.)

നിലവിലും
ആക്ടീവ്

ആകെ 20,800/-

വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനും ഡെത്ത് രജിസ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ പെന്‍ഷന്‍കാരുടേയും പെന്‍ഷന്‍
സസ്പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവരം പരിശോധിച്ച് മരണശേഷവും പെന്‍ഷന്‍ നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയത്
തിരികെ ലഭ്യമാക്കി രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
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അന്വേഷണത്തിന് (നം.13/07.9.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
മേല്‍ പട്ടികയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുക തിരികെ ഈടാക്കി രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
മരണമടഞ്ഞ എല്ലാ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെയും പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും മരണശേഷവും തുക നല്കിയിട്ടുള്ളപക്ഷം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-19   അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണ വിതരണം -ചെലവഴിക്കാത്ത തുക
സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്, നമ്പര്‍

അഗതിരഹിത
കേരളം
പ്രോജക്ട് നം-
S0030/24

അടങ്കല്‍
₹5,00,000/-
(വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ചെലവ്
₹5,00,000/-
(വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

ബില്‍ നം/ തീയതി

TRN.
230605000000014651,
Dtd
18.11.2023,₹5,00,000/-
                            

നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്‍                                        
അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഗതി-ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ₹5,00,000 രൂപ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസിന്റെ ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ചേര്‍ത്തല
സൗത്ത് ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് (A/C No. 17510100134088) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പദ്ധതി
തുക കൈമാറിയിട്ടുളളത്. പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, 2023-24 വര്‍ഷം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ചത് ₹4,63,100 രൂപയാണ്. ബാലന്‍സ് വന്ന ₹36,900/-
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സി.ഡി.എസിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ട്രഷറി ഇ-ചെലാന്‍ (GRN -KL009749885202425) പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 21.06.2024 ല്‍ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി.ഡി.എസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ 2022-23 വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ₹5,00,000 രൂപ നല്‍കിയതില്‍ ₹4,75,000
യാണ് പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരം ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി പിന്‍വലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ₹25,000 രൂപ
ഈയിനത്തില്‍ നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളായി വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതങ്ങളായും നല്‍കിവരുന്ന തുക ഇപ്രകാരം സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച്
ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിച്ചുവരുകയാണ്. ഓരോ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്ന തുക,പ്രോജക്ട്
പ്രകാരം ചെലവഴിച്ച തുക എന്ന രീതിയില്‍ കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കുകയോ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രോജക്ടിലും ബാക്കി വരുന്ന തുക
ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെഡ്ഡിലേക്ക് തിരികെ ഒടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. 2021-22 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍
ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായി പ്രത്യേക ചലഞ്ച് ഫണ്ടും ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയതിനാല്‍ വികസന ഫണ്ടില്‍
നിന്നും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി നല്‍കിയ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു, എത്ര രൂപ
ചെലവഴിക്കാനവശേഷിക്കുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമല്ല. വികസന ഫണ്ട്, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ഓരോ വര്‍ഷവും നല്‍കുന്ന തുകയില്‍, ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി
ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി തുക നിഷ്ക്രിയമായി സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍
നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെയായി കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഫണ്ടില്‍ തിരികെ ഒടുക്കു വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായി ഓരോ പ്രോജക്ടുപ്രകാരവും
നല്‍കുന്ന തുകയുടെ ചെലവിന്റെ കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കാത്തതിനും വികസനഫണ്ടുള്‍പ്പടെ
സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നമ്പര്‍–25/ 10.09.2024) നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍
പരിശോധിച്ച് ചെലവഴിക്കാത്ത തുക തിരികെ ഒടുക്കാന്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക
തിരികെ ഒടുക്കി വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഗ്രാന്റുകള്‍ സമയബന്ധിതമായി
ചെലവഴിക്കുന്നില്ല
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി
വിഹിതത്തിന് പുറമേയായി പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റുകളും
ധനസഹായങ്ങളും നല്‍കി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകള്‍ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടുകള്‍
മുഖേന, നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം ചെലവഴിക്കേണ്ടവയാണ്. ഓരോ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ലഭിച്ച
ഗ്രാന്റുകള്‍ പ്രത്യകം പ്രോജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സമയബന്ധിതമായി ചെലവഴിക്കാത്ത പക്ഷം
തിരികെ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ബി.4 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം ഇപ്രകാരം
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ലഭിച്ച ധനസഹായം വര്‍ഷങ്ങലായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്നതായി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഹെഡ്ഡ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ബാക്കിയുളള
തുക

320100195 Grants For Pandemic / Epidemic
Control ₹6,21,400/-        

320100200 Best Panchayat Award -District Level ₹5,00,000/-

320200207 Fund For Transferred Institutions -
Ayurveda- Capital ₹5,00,000/-

320200201 Fund For Transferred Institutions -
Agriculture- Capital ₹15,66,225/-

320200305

Grants, Funds & Contributions For
Specific Purposes -
Other Than Development Fund And
State Sponsored
Scheme Funds - Drinking Water

₹5,00,000/-

320200399

Grants, Funds & Contributions For
Specific Purposes -
Other Than Development Fund And
State Sponsored
Scheme Funds - Other Purposes

₹8,13,080/-

320700105

Contributions For Joint Venture
Projects
(For Revenue Expenditure) - From
District Panchayats

₹3,49,333/-

320700204

Contributions For Joint Venture
Projects
(For Revenue Expenditure) - From
Block Panchayats                    

₹1,57,180/-    

320700404

Contributions For Other Specific
Purposes
(For Revenue Expenditure)- From
Block Panchayats

₹1,50,000/-            
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320300103

Grants, Funds & Contributions For
Specific Purposes –
Other Government AgenciesTotal
Sanitation

₹1,50,000/-

320300199
Grants, Funds & Contributions For
Specific Purposes –
Other Government Agencies

₹ 1,12,77,105/-

ഇവയില്‍ പലതും വര്‍ഷങ്ങളായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളളതാണ്. ഇപ്രകാരം
വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രത്യേക ശീര്‍ഷകങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുളള തുക പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കി
ചെലവഴിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. വെബ്സാംഖ്യ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍
ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതല്‍ തുടരുന്ന തുകകളും ഈകൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇവയുടെ ആധികാരികത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുളള രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ഇവ അതത് ഫണ്ടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കാനും
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലുളള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി നല്കിയെങ്കിലും (നം.34/ 13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി
അനുവദിച്ചിട്ടുളള ഗ്രാന്റുകളുടേയും അവശേഷിക്കുന്ന തുകയുടേയും വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച്
അവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും അല്ലാത്ത പക്ഷം
തിരിച്ചടക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   അഗതി-ആശ്രയ- വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കിയ
തുക സിഡിഎസ് അക്കൌണ്ടില്‍ ക്രമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും ആശ്രയലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വീട്
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ 123/2021 പ്രോജക്ട് പ്രകാരം നല്‍കിയ
തുകയില്‍ ₹8,00,000/- നാളിതുവരെയായി ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ്.‍
അക്കൗണ്ടില്‍ (അക്കൗണ്ട് നം-17510100134088 ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, ചേര്‍ത്തല സൗത്ത്) നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.
₹13,00,000/- അടങ്കല്‍ വകയിരുത്തിയ 123/2021 നമ്പര്‍ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും ആകെ 12,50,000/- രൂപയാണ്
സി.ഡി.എസ്. അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പിന്‍വലിച്ച് നല്‍കിയിരുന്നത്. വികസനഫണ്ട് ജനറലില്‍ നിന്നും
നല്‍കിയ 6,50,500/-രൂപ 20.04.2020 ലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും നല്കിയ 4,50,000/-രൂപ
09.07.2020 ലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും നല്കിയ 1,49,500/- രൂപ 10.11.2020 ലുമാണ്
സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ വരവ് വച്ചിട്ടുളളത്. ഇതില്‍ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം നല്കിയ ₹4,50,000/-
ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായി ചെലവഴിച്ചുവെന്നും ബാക്കി 8,00,000/- രൂപ ചെലവഴിക്കാന്‍
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സാധിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും സി.ഡി.എസില്‍ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് തുക സി.ഡി.എസ്
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നല്‍കിയതിന്റെയും വിനിയോഗത്തിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്
നം ഫണ്ടിനം

സി.ഡി.എസിന്
നല്‍കിയ തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക ബാക്കി

123/2021

വികസനഫണ്ട്-
ജനറല്‍

₹650,500/- 0 ₹650,500/-

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

₹4,50,000/- ₹4,50,000/- 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

₹1,49,500/- 0 ₹1,49,500/-

ആകെ ₹ 12,50,000/- ₹4,50,000/- ₹8,00,000/-

നല്‍കിയ തുക ചെലവഴിക്കാത്തതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോ, നാളിതുവരെ തുക തിരികെ
ഒടുക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ 07.11.2019 ലെ 5/1
നമ്പര്‍ തീരുമാനത്തിലാണ് ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി തുക
ലഭ്യമായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ച
തുകയില്‍ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് ധനസഹായം
നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ, ഈ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇനിയെത്ര തുക
നീക്കിബാക്കിയുണ്ടെന്നോ ഉളള കണക്കുകള്‍ സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അഗതി
ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണവിതരണത്തിനായി
നല്‍കി വരുന്ന തുകയും ചലഞ്ച് ഫണ്ടും ഇതേ അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഫണ്ടുകളില്‍
നിന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമാണ് തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നത്. വികസനഫണ്ടില്‍‍ നിന്നും ചലഞ്ച്
ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുകക്കും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന തുകക്കും പ്രത്യേകമായി കണക്കുകള്‍
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നാളിതുവരെ ലഭിച്ച പലിശയടക്കം 12.06.2024 ല്‍ സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍
₹12,18,358/-നീക്കിയിരുപ്പുണ്ട്. വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി ലഭിച്ച തുക ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
നിലവില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങളും
ധനസഹായം അനുവദിച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക ചെലവഴിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ തുക
തിരികെ ഒടുക്കാത്തതിലുളള വിശദീകരണവും ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
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എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം-33 തീയതി 13.09.2024) നല്മ‍കിയ മറുപടിയില്‍ തുക തിരികെ ഒടുക്കാന്‍ നടപടി
സ്വീകരിക്കുമെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിച്ച് അനധികൃതമായി
സി.ഡി.എസ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തുക എത്രയും വേഗം തിരികെ ഒടുക്കി വിവരം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് വേതനം നല്‍കല്‍ - തുക അധികം നല്‍കി
പ്രോജക്ട് നം                 - S 0297/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്            - സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - വേതനം നല്‍കല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

3,00,000 19,200

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
ചെയ്യുന്നതിന് വേതനം നല്‍കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന് 09.01.24 ലെ റീ ടെന്‍ഡര്‍ പ്രകാരം
എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് 1 ന് 185 രൂപ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക്
അംഗീകരിച്ചു(09.01.24 ലെ തീരുമാനം നം.2). സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച 22.02.24 ലെ ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സ്  നം.7
പ്രകാരം ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തില്‍ 19,200/- രൂപ നല്‍കി.(ബില്‍ നം.39/23-24/26.03.24 തുക-19,200).
ഇന്‍വോയ്സിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Particulars Qty Rate Amount
Labour 80 203.39 16271.2
CGST(9%) 1464.41
SGST(9%) 1464.41
TOTAL 19200

ടെന്‍ഡറില്‍ ടാക്സ് ഉള്‍പ്പെടെ വേതനമിനത്തില്‍ 185 രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് 240 രൂപ നിരക്കില്‍
തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കിയതുമൂലം ഉണ്ടായ അധികചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
നല്‍കിയ തുക             = 80X240 = 19200

നല്‍കാവുന്ന തുക         =80X185 = 14800

അധികം നല്‍കിയ തുക = 19200 – 14800 = 4400
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4,400 രൂപ അധികം നല്‍കി.

എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിജു ബി., തോട്ടത്തിലുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല. ബിജു ബി. യുടെ
പേരിലുള്ള 200 രൂപയുടെ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ശൂന്യമായ മുദ്രപത്രം
മാത്രമാണ് ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.18/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികമായി നല്‍കിയ 4,400/- രൂപ
തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി
നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

1-23   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് ‍- തുക അധികം നല്‍കി
പ്രോജക്ട് നം - S 0191/24(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്

321246 0

തനത് ഫണ്ട് 321246 250783
ആകെ അടങ്കല്‍ 642492 250783

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
ചെയ്യുന്നതിന് വേതനം നല്‍കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രസ്തുത സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടിന് 09.01.24 ലെ റീ
ടെന്‍ഡര്‍ പ്രകാരം എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് 1 ന് 185 രൂപ
പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചു(09.01.24 ലെ തീരുമാനം നം.2). സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച
ഇന്‍വോയ്സുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Sl.No Invoice No/Date Item Qty Rate Amount CGST(9%) SGST(9%) Total Cheque No/Date

1 12/ 15.09.23 Labour
Charge 70 169.49 11864.3 1067.78 1067.78 14000 445418/28.02.24

2
8/
23.05.23

Labour
Charge 75 169.49 12711.75 1144.05 1144.05 15000

445416/
28.02.24

3
4/
24.03.23

Labour
Charge 67 169.49 11355.83 1022.02 1022.02 13400

445419/
28.02.24
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4 ഹാജരാക്കിയില്ല Labour
Charge 91 169.49 15423.59 1388.12 1388.12 18200

445417/
28.02.24

ടെന്‍ഡറില്‍ ടാക്സ് ഉള്‍പ്പടെ വേതനമിനത്തില്‍ 185 രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് 200 രൂപ നിരക്കില്‍
തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കിയതുമൂലം ഉണ്ടായ അധികചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

നല്‍കിയ
തുക

നല്‍കാവുന്ന
തുക

അധികം
നല്‍കിയ
തുക

1 70X200 =
14000 70X185 = 12950 1,050

2
75X200 =
15000

75X185=
13875

1,125

3
67X200 =
13400

67X185 =
12395

1,005

4
91X200 =
18200

91X185 =
16835

1,365

ആകെ അധികം നല്‍കിയ
തുക

4,545

അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായി എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് തുക നല്‍കിയതിന് ഹാജരാക്കിയ
ഇന്‍വോയ്സുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ഇന്‍വോയ്സ്  നം./
തീയതി തുക

ചെക്ക് നം./

തീയതി
1 11/15.09.23 44,125 445418/28.02.24

2 5/31.03.23 47,225
445416/
28.02.24

3 3/24.03.23 41,830
445419/
28.02.24

4 ഹാജരാക്കിയില്ല 57,003
445417/
28.02.24
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ആകെ 1,90,183

അപാകത ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ക്വാട്ട് ചെയ്തതില്‍ നിന്നും വിഭിന്നമായി 4,545/- രൂപ ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തില്‍ അധികം നല്‍കി.

2) എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിജു ബി., തോട്ടത്തിലുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല. ബിജു ബി.
യുടെ പേരിലുള്ള കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ശൂന്യമായ 200 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രം
മാത്രമാണ് ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.
3) അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായി മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍
എടുത്തതിന്റെ വിവരം ഇല്ല. സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗവിവരം ഇല്ല.
4) 18,200/- രൂപയുടെ ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തിലും, 57003/- രൂപയുടെ അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായും തുക
നല്‍കിയതിന് ആധാരമായ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.

അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.43/13.09.24) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 57,003/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
അധികം നല്‍കിയ 4,545/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

1-24   ചെലവുകള്‍ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ‍ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയില്‍ പ്രസ്തുത ചെലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ട്
നം.

പ്രോജക്ടിന്റെ
പേര്

‍ഫണ്ടിനം
‍

വകയിരുത്തിയ
തുക

1 S0006/24
ടെക്നിക്കല്‍
അസിസ്റ്റന്റിന്റെ
വേതനം

തനത് ഫണ്ട് 4,00,000

2 S0019/24 കേരളോത്സവം

വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

30,000

തനത് ഫണ്ട് 1,00,000
ആകെ അടങ്കല്‍ 5,30,000
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മേല്‍ പ്രോജക്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള ചെലവ് വിവരവും, ചെലവുകള്‍ സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയില്‍
ഉള്‍പ്പെടാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 21/10.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രോജക്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാല്‍ ടി
ഇനത്തിലെ ചെലവിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റില്‍ പരിശോധിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വരുന്ന ചെലവുകള്‍ കൃത്യമായി ചെലവ് പത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ്
വരുത്തേണ്ടതാണ്. മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച ചെലവുകള്‍ ചെലവുപത്രികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി, രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-25   എല്‍.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഓഫീസ് വാഹന വാടക - കരാര്‍
എടുത്തവരില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 226/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് :
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്
വാഹന വാടക

നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്‍         : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
ചെലവ് വിവരം : 2,50,600/-

ബില്‍ നം. :
(7/2023 മുതല്‍ 2/2024
വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ
വിവിധ ബില്ലുകള്‍)

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായുള്ള
പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ.മഹിദ് ആര്‍. എന്നയാളുടെ
ക്വട്ടേഷന്‍ (കാര്‍ പ്രതിമാസം 35,800/- രൂപ) അംഗീകരിക്കുകയും 06/2023 മുതല്‍ 10/2023 വരെയുള്ള 5
മാസത്തേയ്ക്ക് 1,79,000/- രൂപ ടിയാള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ടിയാളുടെ അപേക്ഷയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടിയാനെ ഒഴിവാക്കുകയും, ശ്രീ.സുന്ദരേശന്‍ എന്നയാളുമായി നിയമാനുസരണം
കരാര്‍ ചമച്ച് (പ്രതിമാസം 35,800/- രൂപ) 01/24, 02/24 എന്നീ മാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് 71,600/- രൂപ നല്‍കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ടി വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും നിയമപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി ‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
പ്രസ്തുത അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.37/13.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും 1% നിരക്കില്‍ യഥാക്രമം 1790/-, രൂപയും 716/-
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രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ 2,506/-രൂപ ആദായ നികുതി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടതും ആദായനികുതി വകുപ്പില്‍
ഒടുക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26   വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ - ചെലവുരേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വി.ഇ.ഒ‍ (അര്‍ത്തുങ്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍) നടപ്പിലാക്കിയ
വിവിധ പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
01)വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

പ്രോജക്ട് നം./
തീയതി

വീട്
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
(ജനറല്‍)

(എസ് 0150/2024)

പ്രോജക്ട്
അടങ്കല്‍
പ്രോജക്ട് ചെലവ്‍

₹45,07,269/-
(വികസനഫണ്ട്-ജനറല്‍)
₹93,721/-(തനത് ഫണ്ട്‍)
ആകെ 46,00,000/-
₹11,75,000/-
(വികസനഫണ്ട് -ജനറല്‍)

രേഖ
ഹാജരാക്കാത്ത
ചെലവ് ‍

₹11,75,000/-

02)വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍) S.O

പ്രോജക്ട് നം./
തീയതി

വീട്
വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
(ജനറല്‍) S.0

(എസ് 0252/2024)
പ്രോജക്ട്
അടങ്കല്‍

₹6,50,000/-(വികസനഫണ്ട്-
ജനറല്‍)₹1,00,000/-(തനത്
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പ്രോജക്ട് ചെലവ്‍ ഫണ്ട്‍)
ആകെ 7,50,000/-

₹4,00,000/-(വികസനഫണ്ട്
-ജനറല്‍)

രേഖ
ഹാജരാക്കാത്ത
ചെലവ് ‍

₹4,00,000/-

02) സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍‍

പ്രോജക്ട് നം./
തീയതി

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്
സ്ഥാപിക്കല്‍
(എസ് 0102/2024)

പ്രോജക്ട് അടങ്കല്‍
പ്രോജക്ട് ചെലവ്‍

₹58,68,700/-
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്‍)
₹18,000/-
(ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്‍)

രേഖ
ഹാജരാക്കാത്ത
ചെലവ് ‍

₹18,000/-

പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകള്‍, അംഗീകൃത ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്, ട്രഷറി ബില്‍, വൗച്ചറുകള്‍,
മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം, തുക കൈമാറിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവയൊന്നും
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലുളള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.26 തീയതി 10.09.2024) മറുപടിയോ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ്
രേഖകളോ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവുരേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ മേല്‍
പ്രോജക്ടുകളിലായി ആകെ ചെലവഴിച്ച ചെലവ് ₹15,93,000/- തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. നടപ്പാക്കിയ
പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവുരേഖകള്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കുറ്റകരമായ
വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ചെലവുരേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാത്തപക്ഷം
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ചെലവുതുക നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് തുടര്‍നടപടി
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-27   ഫയലുകള്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല-ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
2023-24 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി) നിര്‍വ്വഹണം ചെയ്ത താഴെ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ഫയലും അനുബന്ധ ചെലവ് രേഖകളും‍ പരിശോധനക്ക്
ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രോജക്ട്
നം.

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
വകയിരുത്തല്‍
(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക
പ്രകാരം)

ചെലവ്
(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക
പ്രകാരം)

1
S0045/24
‍

വനിതകള്‍ക്ക്
മെന്‍സ്ട്രല്‍ കപ്പ് വാങ്ങല്‍‍‍

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-900000

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-388500

2 S0165/24 എഫ്.എച്ച്.സി.സ്ററാഫിന്
വേതനം‍

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
- 300000

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
- 255040

3
S0164/24
(സ്പില്‍
ഓവര്‍)

വനിതകള്‍ക്ക്
മെന്‍സ്ട്രല്‍ കപ്പ് ‍

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-900000

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-846908

4 S0039/24 പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തനത് ഫണ്ട് - 100000 തനത് ഫണ്ട് - 3696

5 S0040/24
ഹോമിയോ ആശുപത്രി
മരുന്ന്, മറ്റ് അനുബന്ധ
സാധനങ്ങള്‍‍ വാങ്ങല്‍

മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍
റോഡ്) - 300000

മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് (നോണ്‍
റോഡ്) - 300000

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ
ചട്ടം12(2) പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ കണക്കുകളോ നല്‍കാന്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ അത്തരം
രേഖയോ കണക്കോ നിലവിലില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള നിഗമനത്തില്‍
എത്തുന്നതുമായതിനാല്‍ ചെലവ് രേഖകള്‍ അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുവാന്‍
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം. 6/06.9.24) നല്‍കിയെങ്കിലും ഫയലുകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല. ആയതിനാല്‍
17,94,144/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍
ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റില്‍
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വിലയിരുത്തുന്നു. ചെലവുരേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ചെലവുതുക നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-28   പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് ഐ.എസ്.ഒ.സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പുതുക്കല്‍ - ഫയല്‍
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല
2023-24 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം ചെയ്ത താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ
ഫയലും അനുബന്ധ ചെലവ് രേഖകളും‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

ക്രമ
നം

പ്രോജക്ട്
നം പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

വകയിരുത്തല്‍
(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക
പ്രകാരം)

ചെലവ്
(സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക
പ്രകാരം)

1 S0018/24
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്
ഐ.എസ്.ഒ.സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍
പുതുക്കല്‍

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-161250
തനത് ഫണ്ട് - 100000
ആകെ – 261250

വികസനഫണ്ട്(പൊതുവിഭാഗം)
-69115
തനത് ഫണ്ട് - 36995
ആകെ ചെലവ് – 106110

1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ
ചട്ടം12(2) പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ കണക്കുകളോ നല്‍കാന്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ അത്തരം
രേഖയോ കണക്കോ നിലവിലില്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള നിഗമനത്തില്‍
എത്തുന്നതുമാണ്. ആയതിനാല്‍ രേഖകള്‍ അടിയന്തിരമായി പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന്
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (നം.08/07.09.24) നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഫയല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല. ഫയല്‍
ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 1,06,110/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ചെലവുരേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിന്
വിധേയമാക്കാത്തപക്ഷം ചെലവുതുക നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിച്ച്
തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-29   മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ് - പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ
അപാകതകള്‍
എ) പ്രോജക്ട് നം.S0064/24 -മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ്

അടങ്കല്‍ ചെലവ് ബില്‍ നം.
8,20,000/-
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

4,84,256 ട്രഷറി ബില്‍
നം.3/23.2.24
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6,00,000/-
തനത് ഫണ്ട് 5,13,507 ചെക്ക്

നം.445448/27.3.24
ആകെ 14,20,000/- 9,97,763

പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.    GeM താരതമ്യ പത്രികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ IT Proffesionals Co-Op.Society, Thiruvananthapuram-T1959 എന്ന
സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ വിശദവിവരം

ഇന്‍വോയ്സ്
നം.

ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ
എണ്ണം

നികുതി
ഉള്‍പ്പെടെ
നിരക്ക്

ഇന്‍വോയ്സ്
തുക

ആകെ
ചെലവ്

21 IT/23-
24L389/12.12.23 13 37,250.5 4,84,256/- 4,84,256

3 IT/23-
24L777/28.2.24 10 35,757.5 3,57,575/-

5,13,507
4 .IT/23-

24L776/28.2.24 3 35,757.5 1,07,273/-

5 IT/23-
24L885/13.3.24

10 ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ
അധിക വാറണ്ടി

37,430

6 IT/23-
24L886/13.3.24

3 ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ അധിക
വാറണ്ടി

11,229

വ്യത്യാസം 29,251/-

1) 8.12.23 ലെ GeM താരതമ്യ പത്രികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം 37,250.5 രൂപ നിരക്കില്‍ 13
ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ 4,84,256/- രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇതേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും GeM മുഖേന
35,757.5 രൂപ നിരക്കില്‍ 13 (10+3) ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ 4,64,848/- (357575+107273) രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.
ലാപ്‍ടോപ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം‍ ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ
സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍ '3 Year Comprehensive Onsite OEM Warranty Including Battery And Charger’ ഉള്ള
ലാപ്‍ടോപ്പുകളാണ് വാങ്ങേണ്ടത്.
         ആദ്യം വാങ്ങിയ 13 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍കളുടെ GeM സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ 3 വര്‍ഷ വാറണ്ടി
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാമത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള 13 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍‍ക്ക് (10+3) ലാപ്‍ടോപ്പിന് 2
വര്‍ഷ OEM വാറണ്ടിയും ബാറ്ററിക്ക് ഒരു വര്‍ഷ വാറണ്ടിയും മാത്രമാണ് GeM സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍
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കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. തന്മൂലം രണ്ടാമത് വാങ്ങിയ 13 ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ രണ്ട് വര്‍ഷ അധിക ബാറ്ററി
വാറണ്ടിയ്ക്കായി ഒരു മാസത്തിനുശേഷം രണ്ട് ഇന്‍വോയ്സുകളിലായി ആകെ 48,659/- രൂപ
ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ ഇപ്രകാരം രണ്ടുവിധത്തില്‍ വാറണ്ടിയുള്ള
ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങിയതുമൂലം മേല്‍ പട്ടിക പ്രകാരം 29,251/- രൂപ അധികം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു.
രണ്ടാമത് 28.2.24-ല്‍ 13 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ GeM താരതമ്യപത്രിക ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

2) ആകെ 26 ലാപ്‍ടോപ്പുകളാണ് വാങ്ങിയതെങ്കിലും ലാപ്‍ടോപ്പ് വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 30 എണ്ണം
വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.
3)         ലാപ്‌ടോപ്പ് നല്കിയിട്ടുള്ള 17-ാം ക്രമ നമ്പരിലുള്ള വൃന്ദ.എച്ച്., D/O. ഹര്‍ഷന്‍.റ്റി., കോഴിക്കാട്ട്,
തൈക്കല്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 2020-23 അക്കാദമിക് വര്‍ഷം കേരള സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍
പ്രൈവറ്റായി ബിരുദകോഴ്സിനു ചേര്‍ന്നിരുന്നതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ രേഖയാണ് ഫയലില്‍
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്(Private Reg. Memo No.85020902612/7.12.21). ആയത് പ്രകാരം ടിയാള്‍ 2023 March/April
മാസത്തില്‍ ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതാണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ
പഠിച്ചിരുന്ന പാരലല്‍ കോളേജിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിലും 2020-23 വര്‍ഷം പഠിച്ചതാണെന്നാണ്
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രോജക്ട് വര്‍ഷ (2023-24)ത്തിനു മുമ്പ് ടിയാരിയുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണ്.
ടിയാള്‍ തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കുവാനും അല്ലാത്തപക്ഷം ലാപ്‍ടോപ്പ് തിരികെ ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി
അംഗീകാരത്തോടെ അര്‍ഹതയുള്ള മറ്റൊരാള്‍ക്ക് നല്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓ‍ഡിറ്റില്‍
അറിയിക്കുവാനും മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച മറ്റ് അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കുവാനുമാവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (നം. 19/9.9.24) താഴെപ്പറയും പ്രകാരം
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1)        ലാപ്‍ടോപ്പ് വാങ്ങിയതിനും ബാറ്ററി വാറണ്ടിയ്ക്കായി അധിക തുക നല്കിയതും
കണക്കിലെടുത്താലും L2, L3 തുകയിലും അധികരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.
എന്നാല്‍ ഫയലില്‍ മേല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും 35,757/- രൂപ നിരക്കില്‍ 13 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 8.2.24ലെ GeM കോണ്‍ട്രാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. രണ്ടാമത് 28.2.24ല്‍ 13
ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങിയതിന്റെ GeM താരതമ്യപത്രിക ലഭ്യമാക്കിയില്ല. GeM താരതമ്യ പത്രിക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ പട്ടികപ്രകാരമുള്ള 29,251/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
2)        മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയില്‍ 2023-24 വര്‍ഷം ആകെ 40
എണ്ണമാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. 4 ലാപ്‍ടോപ്പുകളുടെ തുക Quee Bill
ആയതിനാല്‍ 2024-25 വര്‍ഷമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ആയതിനാലാണ് വിതരണ രജിസ്റ്ററില്‍ 40
എണ്ണം ഉള്ളതെന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 30 എണ്ണം വിതരണം
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ചെയ്തതിന്റെ രേഖയാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ തന്‍വര്‍ഷം മൂന്ന് ഇന്‍വോയ്സുകളായി 26 ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍
മാത്രമാണ് വാങ്ങിയതും Quee Bill ല്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 4 എണ്ണവും ചേര്‍ത്താല്‍ ആകെ 30 എണ്ണം എന്നത്
വിതരണരജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ശരിയാകുമെങ്കിലും മറുപടി പ്രകാരം 40 എണ്ണം വാങ്ങി എന്നതുമായി
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ആയത് സംബന്ധമായ രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3)        വൃന്ദ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്ന
മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടിയാരി 2023-24 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥിയല്ലാത്തതിനാല്‍ നല്കിയ
ലാപ്‍ടോപ്പ് തിരികെ ലഭ്യമാക്കി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകാരത്തോടെ അര്‍ഹതയുള്ള മറ്റൊരാള്‍ക്ക്
നല്കി വിവരം രേഖാമൂലം ഓ‍ഡിറ്റില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു ലാപ്‍ടോപ്പിന്റെ വില
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

1-30   മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് -അധികച്ചെലവും
ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല
ഫിഷറീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍
ടാങ്ക് (പ്രോജക്ട് നം.S0091/24) എന്ന പ്രോജക്ട്.

അടങ്കല്‍ ചെലവ്
23,99,000/-
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ് 14,99,959

1,01,000/-തനത് ഫണ്ട് 0
8,33,000 (ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം) 3,22,400
ആകെ 33,33,000/- 18,22,359

പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) മേല്‍ പ്രോജക്ടിനായി 500 ലിറ്ററിന്റെ 334 വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ക്കായി ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍
താഴെപ്പറയും പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത്  പ്രാഥമിക കരാര്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം. സ്ഥാപനം നിരക്ക് (നികുതി

ഉള്‍‍പ്പെടെ)
1 AB Enterprises 2497
2 South In 2199
3 Nasar.K.P. 3490
4 RaidcoKerala Ltd 2382
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5 Tritech Traders 2494
6 Proxima 2275

7 Socio Economic Unit
Foundation 3850

1)        ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഫയല്‍ പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
ക്വട്ടേഷന്റെയൊപ്പം വിവിധ സ്വകാര്യ ഗുണനിലവാര നിര്‍ണ്ണയ ഏജന്‍സികള്‍ നല്കിയിട്ടുള്ള
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ 5.1.24 ലെ പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം AB Enterprises എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വാങ്ങിയത് Centre For Biopolymer Science And Technology (A Unit Of CIPET-
Government Of India) എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഗുണമേന്മാ പരിശോധന നടത്തിയ രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ഫിഷറീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അറിയിച്ചത്.
2)    ഒന്നിന് 4,000/- രൂപ നിരക്കില്‍ 833 ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. 334
വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനാണ് കരാര്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസറുടെ 01/2024/6.2.24 കത്ത് പ്രകാരം 600 എണ്ണത്തിനാണ് AB Enterprises ന് സപ്ലൈ
ഓര്‍ഡര്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍, വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പ്രകാരം 821 എണ്ണമാണ്
വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മേല്‍ സ്ഥാപനവുമായി നെഗോസിയേഷന്‍ നടത്തിയതില്‍ ഒരു
ടാങ്കിന് 50/- രൂപ കിഴിച്ച് 2,447/- രൂപ നിരക്കില്‍ നല്കാമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ടാങ്കില്‍
രേഖപ്പെടുത്തി നല്കാമെന്നും ധാരണയായിരുന്നു. വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകളുടെ ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പരുകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ഇന്‍വോയ്സ്
നം.

ടാങ്കുകളുടെ
എണ്ണം

ബില്‍
തുക

1 AB-63/13.2.24 40 97,880
2 AB-65/14.2.24 40 97,880
3 AB-66/15.2.24 40 97,880
4 AB-81/11.3.24 200 4,89,398
5 AB-82/12.3.24 200 4,89,398
6 AB-87/21.3.24 250 6,11,747
7 AB-99/27.3.24 51 1,24,796
Total 821 20,08,979

തുക നല്കിയതിന്റെ വിശദാംശം
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ക്രമ
നം.

EGram Swaraj വൌച്ചര്‍ നം./
തനത് ഫണ്ട് ചെക്ക് നം. തുക

1 ചെക്ക് നം.445430/15.3.24 24,800
2 XVFC/2023-24/P/66 – 216750/- 2,19,240
3 ചെക്ക് നം.445429/15.3.24 49,600
4 ചെക്ക് നം.109569/25.3.24 1,24,000
5 XVFC/2023-24/P/75 – 361251/- 3,65,398
6 XVFC/2023-24/P/76 – 361251/- 3,65,398
7 XVFC/2023-24/P/79 – 451563/- 4,56,747
8 XVFC/2023-24/P/87 – 92118/- 93,176
9 ചെക്ക് നം.109570/25.3.24 1,24,000
Total 18,22,359

ബാക്കി നല്കാനുള്ള തുക 2023-24 വര്‍ഷം Q Bill ആയിട്ടുണ്ട്.
3) സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്‍ തുകയില്‍ നിന്നും ജി.എസ്.ടി. റ്റി.ഡി.എസ്.(2%) ആയി ഈടാക്കേണ്ട 34,050/-
രൂപ (2073.72x821=1702524x2%) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4) മേല്‍ പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ സമയത്തുതന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് നം.275/24 – എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന
പ്രോജക്ടില്‍ ഇതേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഇതേ മോഡല്‍ വാട്ടര്‍ടാങ്ക്(Selzer Polymers ന്റെ ECOSEL
മോഡല്‍) 40 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 2,350/- രൂപ നിരക്കിലാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്
പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് പ്രോജക്ടിലും എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ടിലുമായി
വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമാണ്.
അതായത് AB-81/11.3.24, AB-82/12.3.24 എന്നീ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തത് 2447/- രൂപ നിരക്കിലും എസ്.ടി.കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍
ഇന്‍വോയ്സിന്റെ അടുത്ത ഇന്‍വോയ്സായ AB-83/13.3.24 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2,350/- രൂപ
നിരക്കിലുമാണ്. തുടര്‍ന്നുള്ള ഇന്‍വോയ്സുകളിലും വര്‍ദ്ധിച്ച നിരക്കിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 40 എണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 2,350/- രൂപ
നിരക്കിലും 821 എണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 2,447/- രൂപ നിരക്കിലും വിതരണം നടത്തിയതുമൂലം ഒന്നിന് 97/-
രൂപ നിരക്കില്‍ 821 എണ്ണത്തിനായി 79,637/-രൂപ അധികച്ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(നം.20/9.9.24) ആദ്യം ഗുണഭോക്താക്തൃവിഹിതം അടവാക്കിയ 600 പേര്‍ക്കും പിന്നീട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍
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കൂടിയതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ക്ക് സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്കുകയുമാണുണ്ടായത് എന്നും അസി.
സെക്രട്ടറി നടത്തിയ എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ടിനു മുമ്പാണ്
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതെന്നും
Sample പരിശോധന നടത്തി എല്ലാ കമ്പനികളുമായി നെഗോസിയേഷന്‍ കത്ത് നല്കിയതിനുശേഷമാണ്
AB എന്റര്‍പ്രൈസസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും വാങ്ങല്‍ നടത്തിയതെന്നും ഇതിനുശേഷം
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്നും വാട്ടര്‍ടാങ്ക് പദ്ധതിയില്‍
നെഗോസിയേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവരോടും ഫോണില്‍ നേരിട്ട് വിളിച്ച്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണെന്നാണ് ഫിഷറീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.
വില താരതമ്യപത്രികപ്രകാരം 334 ടാങ്കുകള്‍ക്കാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പ്രോജക്ടില്‍
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിരുന്ന വിലയിലും കുറഞ്ഞനിരക്കില്‍ ടാങ്കുകള്‍ ലഭ്യമായതിനാല്‍ പ്രോജക്ടില്‍
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ അധികരിക്കാതെ കൂടുതല്‍ ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
ടാങ്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥാപനം 2024 മാര്‍ച്ച് മാസം ആകെ അടവാക്കിയ ജി.എസ്.ടി. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്
മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേല്‍ വാങ്ങലിന്റെ ജി.എസ്.ടി. അടവാക്കിയ വിശദമായ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കാത്തപക്ഷം ജി.എസ്.ടി. റ്റി.ഡി.എസ്.(2%) ആയി ഈടാക്കേണ്ട 34,050/-
രൂപയുടെ (2073.72x821=1702524x2%) രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അടക്കേണ്ടതാണ്.
വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രോക്യൂവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി, വ്യത്യസ്ഥ
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളിലെ ഒരേ സാധനത്തിനായുള്ള വാങ്ങലില്‍
ഒരേ സമയം ഒരേ ഇനത്തിന് ഒരേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്
തീരുമാനമെടുത്ത 05.01.2024 ലെ പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രസിഡന്റ് സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍, അജിത ഒ.പി.(ഡവലപ്‍മെന്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍) ടോമി,
ഏലശ്ശേരില്‍(ആര്യോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍) എന്നിവരില്‍ നിന്നും അധികം
ചെലവഴിച്ച 79,637/-രൂപ തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ റ്റി.എം.മഹാദേവന്‍ എന്ന വ്യക്തികൂടി
പ്രൊക്യൂവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സില്‍ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പഞ്ചായത്ത് അംഗമോ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരനോ അല്ല. ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-31   ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - അഡ്വാന്‍സ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരമുളള
രജിസ്റ്ററുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെചേര്‍ക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കള്‍ വിവിധ ഗഡുക്കള്‍ കൈപ്പറ്റി
ദീര്‍ഘനാളായിട്ടും ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്

തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ
വിവരം

എസ്.ടി വിഭാഗം

1
അജയകുമാര്‍,

വി വി ഗ്രാമം
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര,

ആദ്യഗഡു വാങ്ങിയത് -09.01.23

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-40,000

എസ്.സി വിഭാഗം

1

കനകമ്മ,

ഗോപുഭവന്‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര,

വാര്‍ഡ് -6

ആദ്യഗഡു വാങ്ങിയത് -09.02.23

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-40,000

2 ദീലീപ്, തറയില്‍‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-02.6.23
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

3
അഭിലാഷ്,
നികര്‍ത്തില്‍,‍

അര്‍ത്തുങ്കല്‍

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-02.6.23
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

4
സിന്ധു,
നികര്‍ത്തില്‍‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര,

ആദ്യഗഡു വാങ്ങിയത്-02.6.23
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹80,000/-

5
ജയപ്രകാശ്
വാലിയില്‍‍‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര,

ആദ്യഗഡു വാങ്ങിയത്-02.6.23
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-
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6

സ്മിത എം.എം.,

മഞ്ചാടിക്കല്‍ലക്ഷം
വീട്‍‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-15.6.21
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

7
ഹരികുമാര്‍
കുന്നുംപുറത്ത്‍‍‍
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-16.02.22
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

8
അഭിമന്യു‍
ആദര്‍ശ് ഭവന്‍
തൈക്കല്‍ പി.ഒ.

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-30.03.22
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

9
ദേവിക‍
പുതുവല്‍നികര്‍ത്ത്‍
തൈക്കല്‍ പി.ഒ.

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-30.03.22
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

10
ബേബിലാല്‍‍
പുതുവല്‍നികര്‍ത്ത്‍
തൈക്കല്‍ പി.ഒ.

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-27.01.22

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-16.02.22
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 200,000/-

11
അഖില്‍ സലിം
പാണ്ടുവെളി‍നികര്‍ത്ത്‍
അര്‍ത്തുങ്കല്‍‍ പി.ഒ.

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-16.02.22

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-26.9.22
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 200,000/-

ഫിഷറീസ് & ജനറല്‍

1
ബിനു ചിറയില്‍
കടക്കരപ്പളളി

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-14.01.2022

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

2
ശീലാവതി ആന്റണി
കാട്ടുശ്ശേരി‍, എഴുപുന്ന

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-11.07.2022

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

3
ആനി ജോസ്
തായില്‍, മാരാരിക്കുളം

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-11.07.2022

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 51/103



4
ആനി ജോസ്
തായില്‍, മാരാരിക്കുളം

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-11.07.2022

ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 40,000/-

5
തോമസ്
പളളിക്കാതായില്‍‍

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-30.04.2021

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-18.1.23
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 300,000/-

6
ധന്യാ ജോസഫ്
എന്നാത്തയില്‍‍
വാര്‍ഡ് -6

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-21.11.19

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-13.8.19
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 3.60,000/-

7
മിനിമോള്‍ പ്രസാദ്
കൊല്ലംപറമ്പില്‍
വാര്‍ഡ് -6

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-11.07.18

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-4.5.21
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹ 3.60,000/-

8
നീരജ നിധേഷ്
തെക്കേവെളി ‍

വാര്‍ഡ് -11

ആദ്യഗഡുവാങ്ങിയത്-26.09.18

അവസാനംഗഡുവാങ്ങിയത്-5.6.20
ആകെ കൈപ്പറ്റിയ തുക-₹2,00,000/-
    

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുളള ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് വിവിധ ഗഡുക്കളായി ധനസഹായം
കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ദീര്‍ഘനാളായിട്ടും ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ
വിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം-16 തീയതി 07.09.2024) നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ ദീര്‍ഘനാളായി നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പക്കല്‍ നിന്നും തുക തിരികെ ഈടാക്കാന്‍ നടപടി
സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പരാമര്‍ശിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആനുകൂല്യം
കൈപ്പറ്റിയശേഷം ഭവനനിര്‍മ്മാണം നടത്താന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും അവര്‍
കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശസഹിതം തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-32   കൃഷി ഓഫീസര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍- ചെലവുരേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ വിവിധ
പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുരേഖകള്‍ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
01) അടക്ക വിത്തുവിതരണം

പ്രോജക്ട് നം./തീയതി അടക്ക വിത്തുവിതരണം
(എസ് 0259/2024)

പ്രോജക്ട് അടങ്കല്‍
പ്രോജക്ട് ചെലവ്‍

₹10,00,000/-(തനത് ഫണ്ട്‍)
₹9,01,000/- (തനത് ഫണ്ട്‍))

രേഖ ഹാജരാക്കാത്ത
ചെലവ് ‍

₹9,01,000/-

ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെലവുരേഖകള്‍, ടെണ്ടര്‍ ഡോക്യുമെന്റ്, ഇ -ടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍, സപ്ലൈ
ഓര്‍ഡര്‍, ഇന്‍വോയ്സുകള്‍, പ്രൊക്യര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി, ജനറല്‍ കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍, ബില്ലുകള്‍, സ്റ്റോക്ക്
വിവരണങ്ങള്‍, വിതരണവിതരങ്ങള്‍, തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ രസീതികള്‍ എന്നിവയൊന്നും
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
അതേപോലെ താഴെ ചേര്‍ത്തിട്ടുളള പ്രോജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ഫയല്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെലവുരേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല.

01) ഓണമുണ്ണാന്‍ ഒത്തുനടാം

പ്രോജക്ട് നം./
തീയതി

ഓണമുണ്ണാന്‍
ഒത്തുനടാം (എസ് 0068/2024)

പ്രോജക്ട്
അടങ്കല്‍
പ്രോജക്ട്
ചെലവ്‍

₹2,75,000/-(വികസനഫണ്ട്-
ജനറല്‍)
₹2,75,000/-(വികസനഫണ്ട്-
ജനറല്‍)

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്കോഷോപ്പ്, ചേര്‍ത്തല സൌത്ത് നിന്നും 275000 വില വരുന്ന 1,10,000
പച്ചക്കറി തൈകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയോ വിതരണം
നടത്തിയതിന്റെയോ രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
02) നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി
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പ്രോജക്ട് നം./
തീയതി

നെല്‍ക്കൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ്
സബ്സിഡി
(എസ് 0067/2024)

പ്രോജക്ട്
അടങ്കല്‍
പ്രോജക്ട്
ചെലവ്‍

₹ 7,00,000/- (വികസനഫണ്ട്-ജനറല്‍- ₹
5,00,000 +₹ 200000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം)
₹5,41,820/-(വികസനഫണ്ട്-ജനറല്‍- ₹ 346220
+
₹ 195600 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ₹ 5,41,820 /- രൂപ കര്‍ഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിവിധ ബില്ലുകള്‍
മുഖാന്തിരം ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിനൊപ്പം ഹാജരാക്കിയിട്ടുളള കര്‍ഷകരുടെ
അപേക്ഷകളില്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ പരിശോധിച്ച് നല്‍കാവുന്ന സബ്സിഡി തുക അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ആയതിനാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുളള കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി തുകയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല. ട്രഷറി ബില്‍ തുക കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ U.T.R സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പരിശോധനക്ക്
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ബില്‍ പ്രകാരമുളള തുക കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന
വിവരം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളിലുളള വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.27 തീയതി 10.09.2024) മറുപടിയോ പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ്
രേഖകളോ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കാത്തത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുളള കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ്.
ചെലവുരേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ മേല്‍ പ്രോജക്ടുകളിലായി ആകെ ചെലവഴിച്ച ചെലവ് ₹17,17,820/-
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റിന് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-33   പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം -രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല
പ്രോജക്ട് നം                 - S0199/24(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്         - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്‍
(ടി.എസ്.പി)

60,000 60,000

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 54/103



തനത് ഫണ്ട് 8,000 5,995
ആകെ അടങ്കല്‍ 68,000 65,995

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ബില്‍ നം.2/23-24/21.11.23 തുക-60000

2) ചെക്ക് നം. 445443/26.03.24 തുക-5995

തുക പ്രോക്സിമ ട്രേഡ് ലിങ്ക്സ്, അവലുക്കുന്ന് പി.ഒ., ആലപ്പുഴയ്ക്ക് നല്‍കി.

വാങ്ങലിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.(ഇന്‍വോയ്സ്  നം.39/8.4.23)
Sl.No Item Qty Rate Amount

1 Supreme Education Kit For High School
Student 10 2600 26,000

2 Supreme Education Kit For L.P. School Student 10 2400 24,000
3 Supreme Education Kit For U.P School Student 7 2285 15,995
Total Amount 65,995

എല്‍.പി., യു.പി., ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തിലായി 27 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി പഠനോപകരണങ്ങള്‍
വിതരണം ചെയ്തു. അപാകത ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) പഠനോപകരണങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റിയ 27 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോ രക്ഷിതാക്കളോ‍ 7.11.23 ലെ 10(1) നം.
തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം ലഭിക്കേണ്ടവരുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2) താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ എസ്.ടി.വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന
രേഖയില്ല.

1) ആദിദേവ് അനില്‍, ഇല്ലിക്കുളങ്ങരവെളി (ക്ലാസ് -1)

2) അതുല്‍കൃഷ്ണ, ഇല്ലിക്കുളങ്ങരവെളി (ക്ലാസ് -7)

3) ഹരിപ്രിയ, കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങരകോളനി (ക്ലാസ് - 8)

വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം. 12/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ചെലവിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്ന രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 65,995/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
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1-34   എഫ്.എച്ച്.സി.യിലും സബ് സെന്ററുകളിലും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല
പ്രോജക്ട് നം - S 0278/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - എഫ്.എച്ച്.സി.യിലും സബ് സെന്ററുകളിലും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
വാങ്ങല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് 12,01,000 29,382

17.02.24-ലെ SMC ALPY/P1/23-24/645 നം.ഇന്‍വോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, സിഡ്കോയുടെ
00000057026853549നം. അക്കൌണ്ടില്‍ 29,382/- രൂപ നല്‍കി(ബില്‍ നം.362/04.03.24). ഇന്‍വോയ്സിന്റെ വിവരം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Qty Rate Amount
Fridge 240 Ltr Double Door 1 24900 24,900
CGST 9% 2,241
SGST 9% 2,241
Total 29,382

മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം ഫ്രിഡ്ജ്‍ ലഭ്യമായതിന്റെയും, സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും രേഖയില്ല.
വിനിയോഗവിവരം ഇല്ല.വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.22/10.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 29,382/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ചെലവുതുക നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാദ്ധ്യതയായി
നിലനിര്‍ത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-35   എഫ്.എച്ച്.സി.ക്ക് ആവശ്യമായ അധിക സൌകര്യം ഒരുക്കല്‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല
പ്രോജക്ട് നം                    - S 0213/24(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്            - എഫ്.എച്ച്.സി.ക്ക് ആവശ്യമായ അധിക സൌകര്യം ഒരുക്കല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് 1,45,848 36,197
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17.02.24-ലെ SMC ALPY/P1/23-24/646 നം.ഇന്‍വോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, സിഡ്കോയുടെ
00000057026853549നം. അക്കൌണ്ടില്‍ 36,197 രൂപ നല്‍കി(ബില്‍ നം.361/04.03.24). ഇന്‍വോയ്സിന്റെ വിവരം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Qty Rate Amount
Printer With Scanner And Photostat 1 32,370 32,370
CGST 9% 2,913
SGST 9% 2,913
Total 36,197

മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം പ്രിന്റര്‍ ലഭ്യമായതിന്റെയും, സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും രേഖയില്ല.
വിനിയോഗവിവരം ഇല്ല.വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.30/11.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 36,197/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിന്റര്‍ ലഭ്യമായതിന്റെയും
സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ചെലവുതുക നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാദ്ധ്യതയായി നിലനിര്‍ത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-36   മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം - S 0043/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - അതി ദരിദ്രര്‍ക്ക് മൈക്രോ പ്ലാന്‍ മരുന്ന് വിതരണം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ – മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

2,50,000 99,244

ബില്‍ നം.264/08.01.24 പ്രകാരം ജന്‍ ഔഷധി കേന്ദ്രയ്ക്ക് 99,244/- രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന്‍മന്ത്രി ഭാരതീയ ജന്‍ ഔഷധി കേന്ദ്ര, ആലുങ്കലിന്റെ 24.01.24-ലെ 473036345 നം.ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം
18,332/- രൂപയുടെ 17 ഇനം മരുന്നുകള്‍ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
അപാകത ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
1) 80,912/- രൂപയ്ക്കുള്ള (99244-18332) മരുന്ന് ലഭ്യമായതിന്റെ രേഖകള്‍ ഇല്ല.

2) മരുന്നുകള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും, വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖയില്ല.
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.31/11.09.24) മറുപടി
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ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മരുന്നുകള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും, വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകള്‍
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ 80,912/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആയത് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍
ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ആയത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിലനിര്‍ത്തി തുടര്‍
നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

1-37   പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍‍‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം                    - S 0035/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്             - പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍‍‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

4,00,000 3,71,963

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

2,00,000 40,280

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം

2,00,000 0

ആകെ അടങ്കല്‍ 8,00,000 4,12,243

അപാകത ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള 40,280/- രൂപയുടെയും, വികസനഫണ്ടില്‍
(പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും ചെലവഴിച്ച 3,71,963/- രൂപയില്‍ 18,840/- രൂപയുടെയും‍ ചെലവ് രേഖകള്‍
മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയത്. വികസനഫണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള 3,53,123/- രൂപയുടെ (371963-
18840) ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.35/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍
3,53,123/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ആയത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാദ്ധ്യതയായി നിലനിര്‍ത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
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1-38   എഫ്.എച്ച്.സി. മരുന്ന് വാങ്ങല്‍‍‍ - രേഖകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം - S 0036/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - എഫ്.എച്ച്.സി. മരുന്ന് വാങ്ങല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

2,09,800 2,09,318

മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് (നോണ്‍
റോഡ്)

10,90,200 8,89,990

ആകെ അടങ്കല്‍ 13,00,000 10,99,308

പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ജന്‍ ഔഷധി കേന്ദ്ര, ആലുങ്കലിന്റെ 11.02.24-ലെ 473036352 നം.ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം 99,998/-
രൂപയുടെ 15 ഇനം മരുന്നുകളും, 12.02.24-ലെ 473036365 നം.ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം 99,992/- രൂപയുടെ 4 ഇനം
മരുന്നുകളും വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകള്‍ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. പ്രസ്തുത ഇന്‍വോയ്സുകള്‍
പ്രകാരമുള്ള 1,99,990/- രൂപ മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റില്‍ (നോണ്‍ റോഡ്) നിന്നുമാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
(ബില്‍ നം.58/23-24/06.03.24 തുക- 99998

ബില്‍ നം.57/23-24/06.03.24 തുക- 99992)

അപാകത ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) വികസനഫണ്ടില്‍ (പൊതുവിഭാഗം) നിന്നും ചെലവഴിച്ച 2,09,318/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയില്ല.

2) മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റില്‍ (നോണ്‍ റോഡ്) നിന്നും ചെലവഴിച്ച മുകളില്‍
പരാമര്‍ശിച്ചതൊഴികെയുള്ള 6,90,000/- (889990- 199990)രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.

3) മരുന്നുകള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖയില്ല. വിശദീകരണം
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.32/11.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകള്‍
പൂര്‍ണ്ണമായും ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 8,99,318/-(209318 + 690000) രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-39   അതി ദരിദ്രര്‍ക്ക് മൈക്രോ പ്ലാന്‍ -മരുന്ന് വിതരണം - അപാകതകള്‍
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പ്രോജക്ട് നം - S 0163/24(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - അതി ദരിദ്രര്‍ക്ക് മൈക്രോ പ്ലാന്‍ -മരുന്ന് വിതരണം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ – മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

1,20,854 25,891

ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ബില്‍ നം.21/23-24/11.08.23 തുക- 15795

2) ബില്‍ നം.32/23-24/09.10.23 തുക- 10096

നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍, ചേര്‍ത്തലയുടെ ബില്‍ നം.11605/29.07.23 പ്രകാരം 20 ഇനം മരുന്നുകള്‍ക്കായി
15,795/- രൂപയും, ബില്‍ നം.17214/19.09.23 പ്രകാരം 10 ഇനം മരുന്നുകള്‍ക്കായി 10,096/- രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ
ആകെ 25,891/- രൂപ ചേര്‍ത്തല സര്‍വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലി.1688 ന്റെ 123912001000736
നം.അക്കൌണ്ടില്‍ നല്‍കി.

അപാകത ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
1) മരുന്നുകള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും, വിതരണം ചെയ്തതിന്റെയും രേഖയില്ല.

2) നീതി മെഡിക്കല്‍സില്‍ നിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങിയതിന്റെ വില ചേര്‍ത്തല സര്‍വ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
ബാങ്ക് ലി.1688 ന്റെ 123912001000736 നം.അക്കൌണ്ടില്‍ നല്‍കി.

മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.31/11.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 25,891/-രൂപയുടെ
ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-40   എഫ്.എച്ച്.സി.ലാബിലേക്ക് റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങല്‍ - അപാകത
പ്രോജക്ട് നം - S 0037/24

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - എഫ്.എച്ച്.സി.ലാബിലേക്ക് റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ – മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എഫ്.എച്ച്.സി)

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 60/103



മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്
(നോണ്‍റോഡ്)

75,000 74,721

സുലേഖ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം 74,721/- രൂപയുടെ ചെലവുണ്ട്. ഹാജരാക്കിയ രേഖകളുടെ വിവരം
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ബില്‍ നം.33/23-24/09.10.23 തുക- 6653

പള്‍സ് ഡയഗനോസ്റ്റിക്സ് & സര്‍ജിക്കല്‍സിന്റെ കാനറ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നം.41001400001417-ല്‍ തുക
നല്‍കി. ഇന്‍വോയ്സിന്റെ (PDS/4971/23-24/28.09.23) വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Qty Rate CGST
6% SGST6% Total

ABX 3 Part Minidil LMG 10L-
Horiba 1 3960 237.6 237.6 4435.20

ABX Yumizen &Pentra Cleaner
1L-Horiba 1 1980 118.8 118.8 2217.60

Total Amount 6652.80

2) ബില്‍ നം.16/23-24/27.07.23 തുക- 12197

പള്‍സ് ഡയഗനോസ്റ്റിക്സ് & സര്‍ജിക്കല്‍സിന്റെ കാനറ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നം.41001400001417-ല്‍ തുക
നല്‍കി. ഇന്‍വോയ്സിന്റെ (PDS/3159/23-24/26.07.23) വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Qty Rate CGST
6% SGST6% Total

ABX 3 Part Mini Dil LMG 10L-
Horiba 1 3960 237.6 237.6 4435.20

ABX 3 Part Minilyse Bio 4L-
Horiba 1 4950 297 297 5544

ABX Yumizen &Pentra Cleaner
1L-Horiba 1980 118.8 118.8 2217.60

Total Amount 12197

അപാകത ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.
1) 55,871/- രൂപയുടെ (74721-18850) ചെലവ് രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.
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2) മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമുള്ളവ‍ സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും, വിനിയോഗിച്ചതിന്റെയും
രേഖയില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.31/11.09.24) മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ലാബിലേക്ക് റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും,
വിനിയോഗിച്ചതിന്റെയും രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്‍വലിച്ച 55,871/-
രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാതിരുന്നത്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. രേഖകള്‍
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തപക്ഷം ആയത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാദ്ധ്യതയായി
നിലനിര്‍ത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മേല്‍ക്കാരണത്താല്‍ 55,871/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-41   ഐ.കെ.എം. വിഹിതം - ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം                    - S 0012/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്             - ഐ.കെ.എം. ന് അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

2,50,000 2,44,335

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍, ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്റെ എസ്.ബി.ഐ, നന്തന്‍കോട് പേര്‍സണല്‍
ബാങ്കിംഗ് ശാഖയിലെ 57047023512 നം.അക്കൌണ്ടില്‍ 2,44,335/- രൂപ നല്‍കി(ബില്‍ നം.18/23-24/23.11.23).
എന്നാല്‍ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.09/07.09.24) മറുപടി ഹാജരാക്കിയില്ല.
മേല്‍ക്കാരണത്താല്‍ 2,44,335/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-42   എസ്.എസ്.എ.പദ്ധതി വിഹിതം - വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം                         - S0031/24

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്                 - എസ്.എസ്.എ.പദ്ധതി വിഹിതം‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍     - ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
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വികസന ഫണ്ട്‍
(പൊതുവിഭാഗം)

6,50,000 6,15,285

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ബില്‍ നം.1/23-24/18.11.23 തുക-6,15,285

ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ 1134101068442 നം.അക്കൌണ്ടില്‍(കാനറ ബാങ്ക്) 6,15,285/- രൂപ നല്‍കി.
ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 11/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 6,15,285/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-43   കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് തുക നല്‍കല്‍ -വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ലഭ്യമായില്ല
പ്രോജക്ട് നം.                    - S0321/24

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്            - കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് തുക നല്‍കല്‍‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്‍
(പൊതുവിഭാഗം)

5,00,000 5,00,000

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ബില്‍ നം.40/23-24/26.03.24 തുക-5,00,000

കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി മിഷന്റെ തിരുവന്തപുരം എം.ജി.റോഡിലുള്ള
എസ്.ബി.ഐ.ബ്രാഞ്ചിലെ 30809533211 നം.അക്കൌണ്ടില്‍ 5,00,000/- രൂപ നല്‍കി.
ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം. 10/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ
അഭാവത്തില്‍ 5,00,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-44   ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍‍-വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നം                    - S0245/24
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പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്            - ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
തനത് ഫണ്ട്‍ 5,00,000 1,61,932

ചെലവ് വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) ചെക്ക് നം. 28430/27.10.23 തുക-1,55,097

2) ചെക്ക് നം. 445395/18.01.24 തുക- 6,835

വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1,61,932/- രൂപ
കെ.എസ്.ഇ.ബി., അര്‍ത്തുങ്കല്‍ സെക്ഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യയുടെ ചേര്‍ത്തല ബ്രാഞ്ചിലെ
67040376354 നം.അക്കൌണ്ടില്‍ നല്‍കി. പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായതിന്റെ വിവരവും
ധനവിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം. 42/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കി രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 1,61,932/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-45   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയത് സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തിട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം.                     - S 0296/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്             - സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് സാധനം വാങ്ങല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

4,00,000 73,120

എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 22.02.24ലെ 6 നം. ഇന്‍വോയ്സിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 73,120/- രൂപ നല്‍കി(ബില്‍ നം.38/23-24/26.03.24). ഇന്‍വോയ്സിന്റെ വിവരം ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

Item Qty Rate Amount CGST(9%) SGST(9%) Total
LED
Panel(24w) 56 237.29 13288.24 1195.94 1195.94 15,680

Drive(24w) 56 211.86 11864.16 1067.77 1067.77 14,000
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Clamp 30 135.59 4067.7 366.09 366.09 4,800
Surgeprotection
(10kv)

56 254.24 14237.4 1281.37 1281.37 16,800

Aluminium
Wire 84m 220.34 18508.56 1665.7 1665.7 21,840

73,120

മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ലഭ്യമായതിന്റെയും, സ്റ്റോക്കില്‍ എടുത്തതിന്റെയും
രേഖയില്ല. സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗവിവരം ഇല്ല. വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്(നം.07/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിനിയോഗരേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍
73,120/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-46   ബി.ഡി.എസ് (ബില്‍ ഡിസ്ക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം) മുഖേനയുള്ള ചെലവിലെ അപാകത
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് റോഡ് അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ റീത്താലയം പുണത്ത് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (85/2024) എന്ന പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ബില്‍
തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് ബി.ഡി.എസ് മുഖേനയാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനായി രണ്ട് തവണ
അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ക്രമ
നം. തീയതി ബില്‍ നം.,

തീയതി
അലോട്ട്മെന്റ്
നം., തീയതി തുക

1 22.01.24 288/22.01.24 317/22.01.24 7,15,000/-
2 27.01.24 312/27.01.24 329/27.01.24 7,15,000/-

ഇത്തരത്തില്‍ രണ്ട് തവണ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്തത് വഴി ടി ഫണ്ടിലെ 25.03.24 ലെ നീക്കിയിരുപ്പ് തുക
(-)2,37,620/- യാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ‍അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (38/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിഷയത്തില്‍ തുടര്‍നടപടി
സ്വീകരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-47   നിയമ പ്രകാരം എടുക്കേണ്ട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തത്
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള Letter Of Acceptance ലെ Clause (6) പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികളുുടെ നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാര്‍ തുകയുടെ 0.5% നിരക്കില്‍, (മിനിമം 200000/-
പരമാവധി 5,00,000/- രൂപ) ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും, പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
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ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം കരാര്‍ തുകയുടെ 0.2% നിരക്കില്‍ ഫൈന്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയില്‍
ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖകളോ, ഫൈന്‍
ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരം കരാറുകാരന്‍ കരാര്‍

തുക
ഈടാക്കേണ്ട
ഫൈന്‍

1

എഫ്.എച്ച്.സി
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍
(91/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
614408/-
ബില്‍ നം. 244/9.5.24

സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ടി.എല്‍.

8,43,425 1687

2

മത്സ്യഭവന്‍
ചുറ്റുമതില്‍
നിര്‍മ്മാണം (99/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
224370/- ബില്‍ നം.
450/24.3.24

രജീഷ് പി. 2,46,448 493

3

വിവിധ
അങ്കണവാടികളുടെ
നവീകരണം (193/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
858780/- ബില്‍ നം.
4/14.08.23

പി.ജെ.കുഞ്ഞപ്പന്‍ 8,56,869 1714

ആകെ 3894

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
(നം.36/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫൈന്‍ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ട 3,894/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട
കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ തുക
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാദ്ധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.
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1-48   യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും നിയമ
പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി‍ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള നിര്‍ദ്ദിഷ്ട
സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നിട്ടും നിയമ പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലതാമസത്തിനുള്ള ഫൈന്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും
പൂര്‍ണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ കാലതാമസ്സം നേരിട്ടതിനുള്ള
കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയോ, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് നിയമാനുസൃതം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില്‍ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാന്വല്‍ -
സെക്ഷന്‍ 2116.1 പ്രകാരം യഥാര്‍ത്ഥ /ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവര്‍ത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അധികകാലത്തിന് പ്രതിവാരം PAC യുടെ 0.1%നിരക്കില്‍ (പരമാവധി 10%)
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പന്‍സേഷന്‍
ഈടാക്കാത്തത് മൂലം 6,748/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.എഫ്.എച്ച്.സി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 91/23
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

: അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ : സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ടി.എല്‍.

എം.ബുക്ക് : 75585/2022
എഗ്രീഡ് പിഎസി : 8,43,425/-
പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 6,14,408/-

ബില്‍ നം. :
4,74,261/- (22-23)
244/9.5.24

9.12.2022-ല്‍ കരാര്‍ ചമച്ച ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് 6 മാസത്തെ കാലാവധിയാണ്
നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് 8.06.23-നുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 8.01.24 ലാണ്.
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസം - 214 ദിവസം (30ആഴ്ച)
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ഈടാക്കേണ്ട കോമ്പന്‍സേഷന്‍ - 30 ആഴ്ച X 0.1 % നിരക്കില്‍ = 3% 843425/- X 3% = 25,303/- രൂപ
ഈടാക്കിയത്    = 18,555/-

കുറവ്                = 25303 – 18555 = 6,748/-

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(നം.39/13/09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ പലിശ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന തുക
ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തുക ഈടാക്കി
അറിയിക്കാത്തപക്ഷം ആയത് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാദ്ധ്യതയായിരിക്കുന്നതാണ്.

1-49   തോടിന്റെ സൈഡ് കെട്ടുന്നതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയത് മൂലം അധിക ചെലവ്
ഇടത്തോടുകളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യുന്നതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി ടെണ്ടര്‍ ചെയ്താണ് കരാര്‍ വെച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സൈറ്റ് പ്ലാന്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ റോഡിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ വരുന്ന തോടിന്റെ സൈഡ്
കെട്ടുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
തസ്വഭവ ലോക്കല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് വിംഗ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
26.03.21-ലെ സര്‍ക്കലര്‍ (നം. ഡിബി1/10690/2020/സി.ഇ/എല്‍.ഐ.ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു)പ്രകാരം റോഡു
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഡ്രെയിന്‍, കള്‍വെര്‍ട്ട്, സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍
മുതലായ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനും, കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും
അനുബന്ധപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ റോഡുവര്‍ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ചും റോഡുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് മാത്രമാണ് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്. അതിനാല്‍ തോടിന്റെ സൈഡ് വാള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത്
അധികച്ചെലവിനിടയായി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

ഇടത്തോടുകളുടെ
നവീകരണം (വാര്‍ഡ് 7
-12)

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ S0015/23
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നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍, LID&EW

കരാറുകാരന്‍ തോമസ് ജോസഫ്
അളവു പുസ്തകം E – എംബുക്ക് -79328/2022
പ്രവൃത്തി മൂല്യം 12,57,042/-
ചെലവു വിവരം ബില്‍ നം. 371/14.03.24

DSR 2018 കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് 41.53 %

ഇനം / MoRD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള നിരക്ക്

കരാറുകാരന്‍
ക്വോട്ടു ചെയ്ത
നിരക്കും
അനുവദിച്ച
തുകയും

CPWD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള നിരക്ക്

CPWD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള
നിരക്കില്‍ ചെയ്താല്‍
വരുന്ന തുക

അധിക
ചെലവ്

എര്‍ത്ത് വര്‍ക്ക്
എക്സ്കവേഷന്‍
(കോഡ് 11.1.1.1)

798.27/M3

798/M3

37.713 M3 @ 798
= 30095/-

309.99/M3

(കോഡ് 2.8.1)
37.713 X 309.99
= 11691 18,404

ഡി ആര്‍ മേസനറി (
OD)

5456.25/M3

5135/M3

105.045 M3 @
5135 = 539406/-

3644.43/M3

(കോഡ് 60.7.1)
105.045m3 X 3644.43 =
382829/-

1,56,577

ആകെ 1,74,981

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.40/13.09.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
റോ‍ഡിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ വരുന്ന തോടിന്റെ സൈഡ് കല്ലുകെട്ടുന്നതിന് ഇത്തരത്തില്‍
അധികച്ചെലവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-50   പുല്ലംകുളം മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ - കരാറുകാരന് അധിക തുക
നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 102/23
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നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

: അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ : ബി.പ്രസാദ്
എം.ബുക്ക് : 107217/2022
എഗ്രീഡ് പിഎസി : 20,27,016/-
പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 23,91,879/-
ബില്‍ നം. : 146/8.11.23

ടി പ്രവൃത്തിയില്‍ എക്സ്.(1) ആയി Filling With Contractor’s Own Earth……. എന്ന ഇനം 53.141 M3 ചെയ്തതിന് 1079.81
രൂപ/M3 നിരക്കില്‍ 57,382/- രൂപ കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇ.എം. ബുക്ക്
പരിശോധിച്ചതില്‍ ആകെ ഫില്ലിംഗ് അളവില്‍ (65.188 M3) നിന്നും സൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ അളവായ
6.08 M3 ഉം, കുഴിച്ചെടുത്തതില്‍ ലഭ്യമായ 12.047 M3 ഉം കുറവ് ചെയ്ത്  ആകെ 47.061 M3 ഫില്ലിംഗിനുള്ള
തുകയാണ് നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാലിതിനു പകരം സ്റ്റെപ്പിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നത്
മൂലം അധികം നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
അനുവദനീയമായ തുക - 47.061 M3 X 1079.81 = 50817/-

നല്‍കിയ തുക             - 57382/-

അധികം നല്‍കിയത്     - 6565/- + 18% GST = 7,747/- രൂപ
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(നം.41/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമ വിരുദ്ധമായി കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക തിരികെ
ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-51   ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കല്‍ - കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം
ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയിലൂടെ
1) ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയുടെ പ്രസക്തിയും ലക്ഷ്യവും
ശുചിത്വം, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി
പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനിവാര്യ
ചുമതലയാണ്. മണ്ണ്, ജലം, വായു എന്നിവയുടെ വൃത്തിയും ശുചിത്വവും നിലനിർത്തേണ്ടതും
പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രീയ ശുചിത്വമാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളും
ശീലങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിൽ വളർത്തേണ്ടതും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അതിരൂക്ഷമായ രീതിയില്‍
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വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനാണ് ഹരിത കർമ്മസേന
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി മാലിന്യ
ശേഖരണവും സംസ്കരണവും വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാലിന്യപ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ
പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയും, അതോടൊപ്പം അവയിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2) ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ‍
2017 ഒക്ടോബര്‍ മാസമാണ് ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഹരിത കര്‍മ്മ സേന പ്രവര്‍ത്തനം
തുടങ്ങിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 22 വാര്‍ഡുകളിലുമായി നിലവില്‍ ‍ 44 ഹരിത കര്‍മ്മ സേനാംഗങ്ങളെ
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലസ്റ്ററുകളായി റൊട്ടേഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും അജൈവ
മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ഓരോ വാര്‍ഡിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 2 എം.സി.എഫ്.കളില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും
മാസാവസാനം തരംതിരിച്ച് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി, പ്ലാനറ്റ് എര്‍ത്ത് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്
കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. വീടുകളില്‍ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും യൂസര്‍ ഫീ ചുമത്തി
വരുന്നു. കെല്‍ട്രോണിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഗാര്‍ബേജ് മോണിട്ടറിംഗ്
സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ഓരോ വാര്‍ഡിലേയും മാലിന്യ ശേഖരണവും യൂസര്‍ ഫീ
കളക്ഷനും പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് മോണിട്ടര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഹരിത കര്‍മ്മ
സേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത്
തലത്തില്‍ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, വി.ഇ.ഒ., കുടുംബശ്രീ ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍‍,
മുതലായ അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സമിതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ടി സമിതി ഓരോ മാസവും സേനയുടെ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു.
3) പരിശീലനം ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരം
ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ രൂപീകരണ സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ
പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഇവയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പെയിന്‍, ജൈവ - അജൈവ
മാലിന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി തരം തിരിക്കുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം
നല്‍കിയിരുന്നു. പിന്നീട് നാളിതുവരെ മാലിന്യ ശേഖരണ, സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
പരിശീലനമൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

4) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി ആകെ 10908 വീടുകളും 973 വ്യാപാര
സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ഹരിത കര്‍മ്മ സേനയുടെ 2023-24 വര്‍ഷത്തെ കളക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മിക്ക
വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും‍ തന്നെ യൂസര്‍ ഫീ നല്‍കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിന്യ‍ ശേഖരണ
യജ്ഞവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരമായി സഹകരിക്കാത്ത വീടുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇല്ല.
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2023-24 വര്‍ഷം 74,29,250/- രൂപ യൂസര്‍ ഫീ കളക്ഷനായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മാസവും ഏകദേശം 7 ടണ്‍
പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഉറവിടത്തില്‍ത്തന്നെ
വേര്‍തിരിക്കുന്നു. മരുന്ന് സ്ട്രിപ്പുകള്‍ ശേഖരിച്ച് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി, പ്ലാനറ്റ് എര്‍ത്ത് എന്നിവയ്ക്ക്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തെര്‍മോകോള്‍, കുപ്പി, ചില്ല് മാലിന്യങ്ങള്‍, ട്യൂബ്‍ലൈറ്റ്, സി.എഫ്.എല്‍., ബാറ്ററി എന്നിവ
നിലവില്‍ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. ചെരുപ്പ്, ബാഗ് എന്നിവ ശേഖരിച്ച് 2024 ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് .
ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി തരംതിരിച്ച് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിയ്ക്ക് 37.140 ടണ്‍ മാലിന്യം
നല്കിയതുവഴി ലഭിച്ച വാര്‍ഷിക വരവ് 1,04,214/- രൂപയും 27.145 ടണ്‍ മാലിന്യം നല്കിയതുവഴി പ്ലാനറ്റ്
എര്‍ത്ത് -ല്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് 1,92,583/- രൂപയുമാണ്.
5) ലെഗസി വേസ്റ്റുകളുടെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം
ഹരിത കര്‍മ്മ സേന ശേഖരിക്കുന്ന, പുനരുപയോഗിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത ലെഗസി (എം.എല്‍.പി)
പൊടിച്ച് റോഡ് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുളള സംവിധാനം
ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ തരംതിരിച്ച് ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് നല്കി വരുന്നു.
6) മാലിന്യ നീക്കത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍‍
വീടുകളില്‍ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍ തൊട്ടടുത്തുളള താല്കാലിക
സംഭരണ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ട്രോളിവീതം പഞ്ചായത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
2023-24 വര്‍ഷം വാര്‍ഡ്തല എം.സി.എഫുകളില്‍നിന്നും മാലിന്യനീക്കത്തിന് ആവശ്യമായ ദിവസങ്ങളില്‍
വാഹനം വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് മാലിന്യനീക്കം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനായി 2024-25
സാമ്പത്തികവര്‍ഷം പ്രോജക്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതകര്‍മ്മസേനാംഗങ്ങള്‍ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
നേടി പരിശീലിച്ചുവരുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും 2 മിനി എം സി എഫ്
സംവിധാനം നിലവിൽ ഉണ്ട്.
7) മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ
വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും പ്രതിമാസം 7 ടണ്ണോളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
മാലിന്യങ്ങള്‍ 3-ാം വാര്‍ഡിലുള്ള മണ്ണുകുഴി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള എം.സി.എഫ്. -ല്‍ ശേഖരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കുന്നു. എം.സി.എഫ്.കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലസൌകര്യമുണ്ട്.
8) ഹരിത കര്‍മ്മ സേന കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം
പഞ്ചായത്തിലെ 44 ഹരിത കര്‍മ്മ സേന പ്രവര്‍ത്തകരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഹരിതകർമസേന
കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിതസേനയുടെ ദൈനദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം
നൽകുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഹരിതകർമ്മസേന കൺസോർഷ്യം
രൂപീകരിച്ചിട്ടുളളത്. അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണം മുതൽ അവ തരംതിരിച്ച് വിപണനം
നടത്തുന്നതുവരെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഹരിത സംരംഭകർക്ക്
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മെച്ചപ്പെട്ട വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് ഹരിത കർമ്മ സേന കൺസോർഷ്യത്തിൻറെ പ്രധാന
കർത്തവ്യം. കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ അസി.സെക്രട്ടറിയും ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസറുമാണ്. ഹരിത കര്‍മ്മ സേന അംഗങ്ങളായ ശ്രീമതി രശ്മി, ശ്രീമതി നിഷ
എന്നിവരാണ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ
സേനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് 2023-24 വര്‍ഷം ഏകദേശം 12 അവലോകന യോഗങ്ങള്‍
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിനായി പ്രത്യേക ഓഫീസ് സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹരിതകര്‍മ്മസേന ഹാജരാക്കിയ കണക്കുപ്രകാരം ആകെയുള്ള വീടുകളുടെയും
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എണ്ണം പ്രകാരം ആകെ ആകെ ലഭ്യമാകേണ്ട യൂസര്‍ഫീയുടെ 96.32% തുകയും
തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ വരവ് 77,26,047/- രൂപയും ആകെ ചെലവ് 76,29,009/- രൂപയുമാണ്.
ഹരിതകര്‍മ്മസേനയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും പ്രതിമാസം ശരാശരി 10,556/- രൂപ വേതനം ലഭിക്കുന്നു.
കൂടാതെ ഓണസമയത്ത് ബോണസും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മാസവും യൂസര്‍ ഫീ കളക്ഷനായി
ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 10% കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ കോര്‍പ്പസ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തില്‍ 31.3.2024ല്‍ 15,61,098/- രൂപയും 31.08.2024-ല്‍ 18,52,970/- രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.
9) കണ്‍സോര്‍ഷ്യം മുഖേനയുളള സംരംഭക യൂണിറ്റുകള്‍
നിലവിൽ മറ്റു സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

10) ഓഡിറ്റിന്റെ നിഗമനം / ശുപാര്‍ശ
A) പേപ്പര്‍, തുണി ക്യാരി ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം പ്രത്സാഹിപ്പിക്കുക. കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ കീഴില്‍
ഇത്തരം ക്യാരി ബാഗ് ഉല്പാദന യൂണീറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള നടപടി സ്വീകരിക്കുക.
B) ശുചിത്വ മിഷന്റെ വാര്‍ഷിക കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം ഓരോ മാസവും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍
എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുക.
C)    പുനരുപയോഗ്യമല്ലാത്ത ലെഗസി മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവും ഉപയോഗവും നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതിന്
സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ഇവയുടെ ഉപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന
ആരോഗ്യ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക.
D)        ഇനോക്കുലം നിര്‍മ്മാണം, വിതരണം, മറ്റു സംരംഭക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവവഴി
അധികവരുമാനം നേടുന്നതിനും ജൈവമാലിന്യം ഉറവിടത്തില്‍ത്തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും
സഹായകരമാകും.
മേല്‍ നടപടികളിലൂടെ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ
ഉല്‍പ്പാദനം കുറയ്ക്കുക, പുനരുപയോഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, പുന:ചംക്രമണത്തിലൂടെ മറ്റ്
ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നിവ നടപ്പാക്കുക വഴി സീറോ വേസ്റ്റ് (മാലിന്യം പൂര്‍ണ്ണമായി
ഇല്ലാതാക്കുക) എന്ന ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചിട്ടയായതും
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നിരന്തരവുമായ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണ്.

1-52   ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില്‍ വന്‍തുക
സ്ഥിരനിക്ഷേപമാക്കുന്നത് വരുമാനവര്‍ദ്ധനവിന് സഹായകരമാകും
ഓരോ മാസവും യൂസര്‍ ഫീ കളക്ഷനായി ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ 10% കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ
കോര്‍പ്പസ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില്‍
31.3.2024-ല്‍ 15,61,098/- രൂപയും 31.08.2024 ല്‍ 18,52,970/- രൂപയും നീക്കിബാക്കിയുണ്ട്. മേല്‍ തുക പഞ്ചായത്ത്
കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്നും ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ
പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പേരില്‍ സ്ഥിരനിക്ഷേപം ആക്കുന്നതിലൂടെ പലിശയിനത്തില്‍
നല്ലൊരു തുക ലഭ്യമാകുന്നതും ആയത് ഹരിതകര്‍മ്മസേനാംഗങ്ങളുടെ വരുമാനവര്‍ദ്ധനവിനും
ഉപകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

3-1   പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി -ആയൂര്‍വേദം അരികെ - സര്‍ക്കാര്‍
അനുമതിയില്ലാതെ തുക ചെലവഴിച്ചു

പ്രോജക്ട് നം. എസ്.0184/24 & എസ്.0240/24 S.O

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി –
ആയുര്‍വേദം അരികെ

അടങ്കല്‍ ₹10,00,00.00-വികസന ഫണ്ട് -ജനറല്‍
(എസ്.0184/24)
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₹1,51,072.00-വികസന ഫണ്ട് -ജനറല്‍
(എസ്.0240/24 S.O)

ചെലവ് വിവരം

₹7,54,145.00 -വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍ (എസ്.0184/24)‍

₹1,51,072.00 -വികസന ഫണ്ട്
-ജനറല്‍

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍
(ആയുര്‍വേദം) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്ക് സാന്ത്വനപരിചരണം (ആയുര്‍വേദ
ചികിത്സ) നല്‍കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ വഴി 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ₹9,05,217
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാന്ത്വന പരിചരണത്തിനായി കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിച്ച മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍, പഞ്ചകര്‍മ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ വേതനം, വാഹനച്ചെലവ് എന്നീയിനങ്ങളിലാണ് തുക
ചെലവഴിച്ചിട്ടുളളത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പതിന്നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ
വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയും പ്രോജക്ടുകളും തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തദ്ദേശ
സ്വയംഭരണ (ഡി.എ) വകുപ്പ് മാര്‍ഗരേഖ (സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നമ്പര് 115/2022 DTD 28.05.2022) പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുര്‍വേദ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പദ്ധതി പ്രസ്തുത മാര്‍ഗരേഖയില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ പ്രോജക്ട് നടത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകാനുമതിയ്ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയ്ക്ക് അപേക്ഷ നല്കുിയിരുന്നു.
പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആയുര്‍വേദരീതി മാത്രം അനുവര്‍ത്തിക്കാവുന്നതല്ലായെന്നും
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ചേര്‍ന്ന് ഈ സേവനം നല്കാന്‍
നിര്‍ദേശിച്ചുകൊണ്ടും കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ 08.03.2023-ലെ 4-93 നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം
പ്രത്യേകാനുമതിയ്ക്കുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അപേക്ഷ നിരസിച്ചിട്ടുളളതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍
മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം അനുവദിനീയമല്ല, ചെലവുകള്‍ക്കുളള പ്രത്യേകാനുമതി കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍
കമ്മറ്റി നിരസിച്ചു എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം
എസ്.0184/24 & എസ്.0240/24 S.O എന്നീ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളിലായി യഥാക്രമം ₹7,54,145/-യും ₹1,51,072‍ യും
ഉള്‍പ്പടെ ആകെ ₹9,05,217/-കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, വാഹന വാടക എന്നീയിനങ്ങളിലായി
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‍കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി മിനിട്സില്‍ പ്രോജക്ടിലെ മൂന്നു
മാസത്തെ ചെലവിനുളള തുക സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പുവഴി കണ്ടെത്തിയതായി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോജ്ക്ട് പ്രകാരമുളള ചെലവുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകാനുമതി നല്ക്കണമെന്നുള്ള
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അപേക്ഷ 08.03.2023-ല്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റി നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുളള
ചെലവിന് നാളിതുവരെ സര്‍ക്കാര്‍ സാധൂകരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാലും സര്‍ക്കാര്‍
അനുമതിയില്ലാതെ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം
സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.3
തീയതി 06.09.2024) നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ പ്രോജക്ടിന് സര്‍ക്കാര്‍ സാധൂകരണം, പ്രത്യേകാനുമതി
എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും
ഉത്തരവുകള്‍ക്കും വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച ₹9,05,217/- യുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.
ഉത്തരവാദിയായ ആയൂര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-2   എല്‍.എസ്.ജി.ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ് വാഹന വാടക – കരാര്‍ എടുത്തവരില്‍
നിന്നും ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 226/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് :
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസ്
വാഹന വാടക

നിര്‍വ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥന്‍         : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
ചെലവ് വിവരം : 2,50,600/-

ബില്‍ നം. :
(7/2023 മുതല്‍ 2/2024
വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ
വിവിധ ബില്ലുകള്‍)

`ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിനായുള്ള
പദ്ധതിയ്ക്കായി ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്ത ശ്രീ.മഹിദ് ആര്‍. എന്നയാളുടെ
ക്വട്ടേഷന്‍ (കാര്‍ പ്രതിമാസം 35,800- രൂപ) അംഗീകരിക്കുകയും 06/2023 മുതല്‍ 10/2023 വരെയുള്ള 5
മാസത്തേയ്ക്ക് 1,79,000/- രൂപ ടിയാള്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ടിയാളുടെ അപേക്ഷയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടിയാനെ ഒഴിവാക്കുകയും, ശ്രീ.സുന്ദരേശന്‍ എന്നയാളുമായി നിയമാനുസരണം
കരാര്‍ ചമച്ച് (പ്രതിമാസം 35,800/- രൂപ) 01/24, 02/24 എന്നീ മാസങ്ങളിലേയ്ക്ക് 71,600/- രൂപ നല്‍കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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എന്നാല്‍ ടി വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും നിയമപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി ‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ടി
വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും 1% നിരക്കില്‍ യഥാക്രമം 1790/-, രൂപയും 716/- രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ 2,506/-രൂപ
ആദായ നികുതി ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
പ്രസ്തുത അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.37/13.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

3-3   യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും നിയമ
പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി‍ കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള നിര്‍ദ്ദിഷ്ട
സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നിട്ടും നിയമ പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലതാമസ്സത്തിനുള്ള ഫൈന്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും
പൂര്‍ണ്ണമായും ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവ‍ൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തില്‍ കാലതാമസ്സം നേരിട്ടതിനുള്ള
കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയോ, പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണ കാലയളവ് നിയമാനുസൃതം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
നല്‍കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില്‍ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി മാന്വല്‍ -
സെക്ഷന്‍ 2116.1 പ്രകാരം യഥാര്‍ത്ഥ /ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവര്‍ത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അധികകാലത്തിന് പ്രതിവാരം PAC യുടെ 0.1%നിരക്കില്‍ (പരമാവധി 10%)
കോമ്പന്‍സേഷന്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പന്‍സേഷന്‍
ഈടാക്കാത്തത് മൂലം 6,748/- രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.എഫ്.എച്ച്.സി അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 91/23
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

: അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ : സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ടി.എല്‍.

എം.ബുക്ക് : 75585/2022
എഗ്രീഡ് പിഎസി : 8,43,425/-
പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 6,14,408/-
ബില്‍ നം. : 4,74,261/- (22-23)
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244/9.5.24

9.12.2022-ല്‍ കരാര്‍ ചമച്ച ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് 6മാസത്തെ കാലാവധിയാണ്
നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് 8.06.23-നുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് 8.01.24-ലാണ്.
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസ്സം - 214 ദിവസം (30ആഴ്ച)
ഈടാക്കേണ്ട കോമ്പന്‍സേഷന്‍ - 30 ആഴ്ച X 0.1 % നിരക്കില്‍ = 3% 843425/- X 3% = 25,303/- രൂപ
ഈടാക്കിയത്    = 18,555/-

കുറവ്                = 25303 – 18555 = 6,748/-

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(നം.39/13/09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പിഴ പലിശ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന തുക
ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-4   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് ‍ - തുക അധികം നല്‍കി
പ്രോജക്ട് നം - S 0191/24(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

പ്രോജക്ടിന്റെപേര് - സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്

3,21,246 0

തനത് ഫണ്ട് 3,21,246 2,50,783
ആകെ അടങ്കല്‍ 6,42,492 2,50,783

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
ചെയ്യുന്നതിന് വേതനം നല്‍കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ട്. 09.01.24 ലെ റീ ടെന്‍ഡര്‍
പ്രകാരം എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് 1 ന് 185 രൂപ പ്രകാരമുള്ള
നിരക്ക് അംഗീകരിച്ചു(09.01.24 ലെ തീരുമാനം നം.2). സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച ഇന്‍വോയ്സുകളുടെ വിവരം
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Sl.No. Invoice No./Date Item Qty Rate Amount CGST(9%) SGST(9%) Total Cheque
No./Date
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1 12/ 15.09.23 Labour
Charge 70 169.49 11864.3 1067.78 1067.78 14000 445418/28.02.24

2 8/23.05.23 Labour
Charge 75 169.49 12711.75 1144.05 1144.05 15000

445416/
28.02.24

3 4/24.03.23 Labour
Charge 67 169.49 11355.83 1022.02 1022.02 13400

445419/
28.02.24

4 ഹാജരാക്കിയില്ല Labour
Charge 91 169.49 15423.59 1388.12 1388.12 18200

445417/
28.02.24

ടെന്‍ഡറില്‍ ടാക്സ് ഉള്‍പ്പടെ വേതനമിനത്തില്‍ 185 രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് 200 രൂപ നിരക്കില്‍
തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കിയതുമൂലം ഉണ്ടായ അധികചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

നല്‍കിയ
തുക

നല്‍കാവുന്ന
തുക

അധികം
നല്‍കിയ
തുക

1 70X200 =
14000 70X185 = 12950 1,050

2
75X200 =
15000

75X185=
13875

1,125

3
67X200 =
13400

67X185 =
12395

1,005

4
91X200 =
18200

91X185 =
16835

1,365

ആകെ അധികം നല്‍കിയ
തുക

4,545

അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായി എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് തുക നല്‍കിയതിന് ഹാജരാക്കിയ
ഇന്‍വോയ്സുകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ഇന്‍വോയ്സ്  നം./
തീയതി തുക

ചെക്ക് നം./

തീയതി
1 11/15.09.23 44,125 445418/28.02.24
2 5/31.03.23 47,225 445416/
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28.02.24

3 3/24.03.23 41,830
445419/
28.02.24

4 ഹാജരാക്കിയില്ല 57,003
445417/
28.02.24

ആകെ 1,90,183

അപാകത ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) 4,545/- രൂപ ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തില്‍ അധികം നല്‍കി.

2) എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിജു ബി., തോട്ടത്തിലുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല. ബിജു ബി.
യുടെ പേരിലുള്ള രൂപയുടെ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ശൂന്യമായ മുദ്രപത്രം
മാത്രമാണ് ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.
3) അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായി മേല്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്കില്‍
എടുത്തതിന്റെ വിവരം ഇല്ല. സാധനങ്ങളുടെ വിനിയോഗവിവരം ഇല്ല.
4) 18,200/- രൂപയുടെ ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തിലും, 57,003/- രൂപയുടെ അനുബന്ധ സാധനങ്ങള്‍ക്കായും തുക
നല്‍കിയതിന് ആധാരമായ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല.

        അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.43/13.09.24)
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ 57,003/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അധികം നല്‍കിയ 4,545/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

3-5   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് വേതനം നല്‍കല്‍ - തുക അധികം നല്‍കി
പ്രോജക്ട് നം.                 - S 0297/24

പ്രോജക്ടിന്റെപേര്            - സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ് - വേതനം നല്‍കല്‍
നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ - സെക്രട്ടറി

ഫണ്ടിനം വകയിരുത്തല്‍ ചെലവ്
വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

3,00,000 19,200

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 80/103



ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാര്‍ഡുകളിലേയും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിന്റനന്‍സ്
ചെയ്യുന്നതിന് വേതനം നല്‍കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട പ്രോജക്ട്. 09.01.24 ലെ റീ ടെന്‍ഡര്‍ പ്രകാരം
എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തല തെക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് 1 ന് 185 രൂപ പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക്
അംഗീകരിച്ചു(09.01.24 ലെ തീരുമാനം നം.2). സ്ഥാപനം സമര്‍പ്പിച്ച 22.02.24 ലെ ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സ്  നം.7
പ്രകാരം ലേബര്‍ ചാര്‍ജിനത്തില്‍ 19,200/- രൂപ നല്‍കി.(ബില്‍ നം.39/23-24/26.03.24 തുക-19200).
ഇന്‍വോയ്സിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Particulars Qty Rate Amount
Labour 80 203.39 16271.2
CGST(9%) 1464.41
SGST(9%) 1464.41
TOTAL 19200

ടെന്‍ഡറില്‍ ടാക്സ് ഉള്‍പ്പടെ വേതനമിനത്തില്‍ 185 രൂപ ക്വാട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന് 240 രൂപ നിരക്കില്‍
തുക അനുവദിച്ച് നല്‍കിയതുമൂലം ഉണ്ടായ അധികചെലവിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
നല്‍കിയ തുക             = 80X240 = 19200

നല്‍കാവുന്ന തുക         =80X185 = 14800

അധികം നല്‍കിയ തുക = 19200 – 14800 = 4400

4,400/- രൂപ അധികം നല്‍കി.

എവര്‍ഷൈന്‍, ചേര്‍ത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ബിജു.ബി,തോട്ടത്തിലുമായി കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടില്ല. ബിജു ബി. യുടെ
പേരിലുള്ള രൂപയുടെ കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ശൂന്യമായ മുദ്രപത്രം മാത്രമാണ്
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.18/07.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. 4,400/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

3-6   മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് -അധികച്ചെലവും
ജി.എസ്.ടി. ഈടാക്കിയിട്ടുമില്ല
ഫിഷറീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍
ടാങ്ക് (പ്രോജക്ട് നം.S0091/24) എന്ന പ്രോജക്ട്.

അടങ്കല്‍ ചെലവ്
2399000/- 14,99,959
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ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
101000/-തനത് ഫണ്ട് 0
833000 (ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം) 3,22,400
ആകെ 33,33,000/- 18,22,359

പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) മേല്‍ പ്രോജക്ടിനായി 500 ലിറ്ററിന്റെ 334 വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ക്കായി ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍
താഴെപ്പറയും പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത്  പ്രാഥമിക കരാര്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം. സ്ഥാപനം നിരക്ക് (നികുതി

ഉള്‍‍പ്പെടെ)
1 AB Enterprises 2497
2 South In 2199
3 Nasar.K.P. 3490
4 RaidcoKerala Ltd 2382
5 Tritech Traders 2494
6 Proxima 2275

7 Socio Economic Unit
Foundation 3850

1)        ഓഡിറ്റില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഫയല്‍ പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും
ക്വട്ടേഷന്റെയൊപ്പം വിവിധ ഗുണനിലവാര നിര്‍ണ്ണയ ഏജന്‍സികള്‍ നല്കിയിട്ടുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ 5.1.24 ലെ പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം AB Enterprises എന്ന
സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വാങ്ങിയത് Centre For Biopolymer Science And Technology (A Unit Of CIPET-
Government Of India) എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ ഗുണമേന്മാ പരിശോധന നടത്തിയ രേഖകള്‍
ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ഫിഷറീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അറിയിച്ചത്.
2)    ഒന്നിന് 4,000/- രൂപ നിരക്കില്‍ 833 ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. 334
വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിനാണ് കരാര്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസറുടെ 01/2024/6.2.24 കത്ത് പ്രകാരം 600 എണ്ണത്തിനാണ് AB Enterprises ന് സപ്ലൈ
ഓര്‍ഡര്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍, വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പ്രകാരം 821 എണ്ണമാണ്
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വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകളുടെ ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പരുകള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ഇന്‍വോയ്സ്
നം.

ടാങ്കുകളുടെ
എണ്ണം

ബില്‍
തുക

1 AB-63/13.2.24 40 97,880
2 AB-65/14.2.24 40 97,880
3 AB-66/15.2.24 40 97,880
4 AB-81/11.3.24 200 4,89,398
5 AB-82/12.3.24 200 4,89,398
6 AB-87/21.3.24 250 6,11,747
7 AB-99/27.3.24 51 1,24,796
Total 821 20,08,979

തുക നല്കിയതിന്റെ വിശദാംശം
ക്രമ
നം.

EGram Swaraj വൌച്ചര്‍ നം./
തനത് ഫണ്ട് ചെക്ക് നം. തുക

1 ചെക്ക് നം.445430/15.3.24 24,800
2 XVFC/2023-24/P/66 – 216750/- 2,19,240
3 ചെക്ക് നം.445429/15.3.24 49,600
4 ചെക്ക് നം.109569/25.3.24 1,24,000
5 XVFC/2023-24/P/75 – 361251/- 3,65,398
6 XVFC/2023-24/P/76 – 361251/- 3,65,398
7 XVFC/2023-24/P/79 – 451563/- 4,56,747
8 XVFC/2023-24/P/87 – 92118/- 93,176
9 ചെക്ക് നം.109570/25.3.24 1,24,000
Total 18,22,359

ബാക്കി നല്കാനുള്ള തുക 2023-24 വര്‍ഷം Q Bill ആയിട്ടുണ്ട്.
3) സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബില്‍ തുകയില്‍ നിന്നും ജി.എസ്.ടി. റ്റി.ഡി.എസ്.(2%) ആയി ഈടാക്കേണ്ട 34,050/-
രൂപ (2073.72x821=1702524x2%) ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
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4) മേല്‍ പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ സമയത്തുതന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് നം.275/24 – എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന
പ്രോജക്ടില്‍ ഇതേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഇതേ മോഡല്‍ വാട്ടര്‍ടാങ്ക്(Selzer Polymers ന്റെ ECOSEL
മോഡല്‍) 40 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 2,350/- രൂപ നിരക്കിലാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക്
പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് പ്രോജക്ടിലും എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ടിലുമായി
വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമാണ്.
അതായത് AB-81/11.3.24, AB-82/12.3.24 എന്നീ ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തത് 2,447/- രൂപ നിരക്കിലും എസ്.ടി.കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍
ഇന്‍വോയ്സിന്റെ അടുത്ത ഇന്‍വോയ്സായ AB-83/13.3.24 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2,350/- രൂപ
നിരക്കിലുമാണ്. തുടര്‍ന്നുള്ള ഇന്‍വോയ്സുകളിലും വര്‍ദ്ധിച്ച നിരക്കിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് 40 എണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 2,350/- രൂപ
നിരക്കിലും 821 എണ്ണം വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 2,447/- രൂപ നിരക്കിലും വിതരണം നടത്തിയതുമൂലം ഒന്നിന് 97/-
രൂപ നിരക്കില്‍ 821 എണ്ണത്തിനായി 79,637/-രൂപ അധികച്ചെലവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്
(നം.20/9.9.24) ആദ്യം ഗുണഭോക്താക്തൃവിഹിതം അടവാക്കിയ 600 പേര്‍ക്കും പിന്നീട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍
കൂടിയതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ വാട്ടര്‍ ടാങ്കുകള്‍ക്ക് സപ്ലൈ ഓര്‍ഡര്‍ നല്കുകയുമാണുണ്ടായത് എന്നും അസി.
സെക്രട്ടറി നടത്തിയ എസ്.ടി- കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ടിനു മുമ്പാണ്
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതെന്നും
Sample പരിശോധന നടത്തി എല്ലാ കമ്പനികളുമായി നെഗോസിയേഷന്‍ കത്ത് നല്കിയതിനുശേഷമാണ്
AB എന്റര്‍പ്രൈസസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും വാങ്ങല്‍ നടത്തിയതെന്നും ഇതിനുശേഷം
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല എന്നും വാട്ടര്‍ടാങ്ക് പദ്ധതിയില്‍
നെഗോസിയേഷന്‍ നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവരോടും ഫോണില്‍ നേരിട്ട് വിളിച്ച്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണെന്നാണ് ഫിഷറീസ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.
വില താരതമ്യപത്രികപ്രകാരം 334 ടാങ്കുകള്‍ക്കാണ് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പ്രോജക്ടില്‍
നിര്‍ണ്ണയിച്ചിരുന്ന വിലയിലും കുറഞ്ഞനിരക്കില്‍ ടാങ്കുകള്‍ ലഭ്യമായതിനാല്‍ പ്രോജക്ടില്‍
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ അധികരിക്കാതെ കൂടുതല്‍ ടാങ്കുകള്‍ വാങ്ങുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു.
ടാങ്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥാപനം 2024 മാര്‍ച്ച് മാസം ആകെ അടവാക്കിയ ജി.എസ്.ടി. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്
മറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേല്‍ വാങ്ങലിന്റെ ജി.എസ്.ടി. അടവാക്കിയ വിശദമായ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഡിറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ജി.എസ്.ടി. റ്റി.ഡി.എസ്.(2%) ആയി ഈടാക്കേണ്ട 34,050/-
രൂപയുടെ (2073.72x821=1702524x2%) ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രോക്യൂവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി, വ്യത്യസ്ഥ
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നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളിലെ ഒരേ സാധനത്തിനായുള്ള വാങ്ങലില്‍
ഒരേ സമയം ഒരേ ഇനത്തിന് ഒരേ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന്
തീരുമാനമെടുത്ത 05.01.2024 ലെ പ്രൊക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റിയില്‍ സംബന്ധിച്ച പ്രസിഡന്റ് സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍, അജിത ഒ.പി.(ഡവലപ്‍മെന്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍) ടോമി,
ഏലശ്ശേരില്‍(ആര്യോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍) എന്നിവരില്‍ നിന്നും അധികം
ചെലവഴിച്ച 79,637/-രൂപ തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ റ്റി.എം.മഹാദേവന്‍ എന്ന വ്യക്തികൂടി
പ്രൊക്യൂവര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനിട്സില്‍ ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പഞ്ചായത്ത് അംഗമോ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരനോ അല്ല. ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

3-7   തോടിന്റെ സൈഡ് കെട്ടുന്നതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കിയത് മൂലം അധിക ചെലവ്
ഇടത്തോടുകളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യുന്നതിന് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനില്‍
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി ടെണ്ടര്‍ ചെയ്താണ് കരാര്‍ വെച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സൈറ്റ് പ്ലാന്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ റോഡിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ വരുന്ന തോടിന്റെ സൈഡ്
കെട്ടുന്നതിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
തസ്വഭവ ലോക്കല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് എ‍ഞ്ചിനിയറിംഗ് വിംഗ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ
26.03.21 ലെ സര്‍ക്കലര്‍ (നം ഡിബി1/10690/2020/സി.ഇ/എല്‍.ഐ.ഡി & ഇ ഡബ്ല്യു)പ്രകാരം റോഡു
പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ഡ്രെയിന്‍, കള്‍വെര്‍ട്ട്, സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍
മുതലായ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷനും, കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും
അനുബന്ധപ്രവൃത്തികള്‍ക്കും CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ റോഡുവര്‍ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കിയ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ചും റോഡുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് മാത്രമാണ് MoRD സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുളളത്. അതിനാല്‍ തോടിന്റെ സൈഡ് വാള്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് CPWD സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നത്
അധികച്ചെലവിനിടയായി. വിശദാംശം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ഇടത്തോടുകളുടെ നവീകരണം
(വാര്‍ഡ് 7 -12)

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ S0015/23
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നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
,LID&EW

കരാറുകാരന്‍ തോമസ് ജോസഫ്
അളവു പുസ്തകം E – എംബുക്ക് -79328/2022
പ്രവൃത്തി മൂല്യം 12,57,042/-
ചെലവു വിവരം ബില്‍ നം. 371/14.03.24

DSR 2018 കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് 41.53 %

ഇനം / MoRD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള നിരക്ക്

കരാറുകാരന്‍
ക്വോട്ടു ചെയ്ത
നിരക്കും
അനുവദിച്ച
തുകയും

CPWD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള നിരക്ക്

CPWD
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍
പ്രകാരമുളള
നിരക്കില്‍ ചെയ്താല്‍
വരുന്ന തുക

അധിക
ചെലവ്

എര്‍ത്ത് വര്‍ക്ക്
എക്സ്കവേഷന്‍
(കോഡ് 11.1.1.1)

798.27/M3

798/M3

37.713 M3 @ 798
= 30095/-

309.99/M3

(കോഡ് 2.8.1)
37.713 X 309.99
= 11691 18,404

ഡി ആര്‍ മേസനറി
(OD)
5456.25/M3

5135/M3

105.045 M3 @
5135 = 539406/-

3644.43/M3

(കോഡ് 60.7.1)
105.045m3 X 3644.43 =
382829/-

1,56,577

ആകെ 1,74,981

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.40/13.09.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
റോ‍ഡിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ വരുന്ന തോടിന്റെ സൈഡ് കല്ലുകെട്ടുന്നതിന് ഇത്തരത്തില്‍
അധികച്ചെലവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-8   നിയമ പ്രകാരം എടുക്കേണ്ട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തത്
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മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള Letter Of Acceptance ലെ Clause (6) പ്രകാരം
പ്രവൃത്തികളുുടെ നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാര്‍ തുകയുടെ 0.5% നിരക്കില്‍, (മിനിമം 200000/-
പരമാവധി 5,00,000/- രൂപ) ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും, പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കാത്ത പക്ഷം കരാര്‍ തുകയുടെ 0.2% നിരക്കില്‍ ഫൈന്‍ ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യവസ്ഥ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിയില്‍
ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ പോളിസി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖകളോ, ഫൈന്‍
ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകളോ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരം കരാറുകാരന്‍ കരാര്‍

തുക
ഈടാക്കേണ്ട
ഫൈന്‍

1

എഫ്.എച്ച്.സി
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍
(91/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
614408/-
ബില്‍ നം. 244/9.5.24

സെബാസ്റ്റ്യന്‍
ടി.എല്‍.

8,43,425 1687

2

മത്സ്യഭവന്‍
ചുറ്റുമതില്‍
നിര്‍മ്മാണം (99/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
224370/- ബില്‍ നം.
450/24.3.24

രജീഷ് പി. 2,46,448 493

3

വിവിധ
അങ്കണവാടികളുടെ
നവീകരണം (193/23)
പ്രവൃത്തിമൂല്യം -
858780/- ബില്‍ നം.
4/14.08.23

പി.ജെ.കുഞ്ഞപ്പന്‍ 8,56,869 1714

ആകെ 3894

അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
(നം.36/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഫൈന്‍ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ട 3,894/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട
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കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-9   പുല്ലംകുളം മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ - കരാറുകാരന് അധിക തുക
നല്‍കി

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ : 102/23
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

: അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

കരാറുകാരന്‍ : ബി.പ്രസാദ്
എം.ബുക്ക് : 107217/2022
എഗ്രീഡ് പിഎസി : 20,27,016/-
പ്രവൃത്തി മൂല്യം : 23,91,879/-
ബില്‍ നം. : 146/8.11.23

ടി പ്രവൃത്തിയില്‍ എക്സ്.(1) ആയി Filling With Contractor’s Own Earth……. എന്ന ഇനം 53.141 M3 ചെയ്തതിന് 1079.81
രൂപ/M3 നിരക്കില്‍ 57,382/- രൂപ കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഇ.എം. ബുക്ക്
പരിശോധിച്ചതില്‍ ആകെ ഫില്ലിംഗ് അളവില്‍ (65.188 M3) നിന്നും സൈറ്റിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിന്റെ അളവായ
6.08 M3 ഉം, കുഴിച്ചെടുത്തതില്‍ ലഭ്യമായ 12.047 M3 ഉം കുറവ് ചെയ്ത്  ആകെ 47.061 M3 ഫില്ലിംഗിനുള്ള
തുകയാണ് നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാലിതിനു പകരം സ്റ്റെപ്പിന്റെ അളവ് കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നത്
മൂലം അധികം നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
അനുവദനീയമായ തുക - 47.061 M3 X 1079.81 = 50,817/-

നല്‍കിയ തുക             - 57,382/-

അധികം നല്‍കിയത്     - 6565/- + 18% GST = 7,747/- രൂപ
അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക്
(നം.41/13.09.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രമ വിരുദ്ധമായി കരാറുകാരന് നല്‍കിയ തുക തിരികെ
ഈടാക്കി ഓഡിറ്റില്‍ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും
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4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-
24         ₹2,00,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-

എസ്.സി.
₹2,00,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹4,80,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-
എസ്.സി.

₹4,80,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹6,20,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-
എസ്.സി.

₹6,20,000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹5,00,000/- കാക്കരി -റോഡ്ടാറിംഗ് ₹5,00,000/- 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹5,00,000 മണ്ണുകുഴി റോഡ് ടാറിംഗ് ₹5,00,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹2,00,000 അനുപൂരകപോഷകാഹാരം ₹2,00,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹2,00,000 പാലിന് സബ്സിഡി ₹2,00,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹21,80,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-
ജനറല്‍

₹21,80,000 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹40,280 പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ₹40,280 0

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹1,95,600/- നെല്‍കൃഷി -കൂലിച്ചെലവ്
സബ്സിഡി

₹1,95,600/-

ആകെ ₹51,15,880/- ₹51,15,880/- 0
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹45,10,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-
ജനറല്‍

₹45,10,000 0

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹1,82,180 ഭിന്നസേഷി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ₹1,82,180 0
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ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹1,35,000 അനുപൂരക
പോഷകാഹാരം

₹1,35,000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

2023-24 ₹7,60,000 ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം-
എസ്.സി

₹7,60,000 0

ആകെ ₹55,87,180 ₹55,87,180 0

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍നമ്പര്‍/
ചെക്ക് നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴിക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

കെ.എസ്.ഇ.ബി.,
അര്‍ത്തുങ്കല്‍
സെക്ഷന്‍

ഇലക്ട്രിക്
പോസ്റ്റുകള്‍
മാറ്റല്‍

ചെക്ക്
28430/27.10.23
തുക-155097
ചെക്ക് നം.
445395/ 18.01.24
തുക 683/-

1,61,932/- 0 1,61,932

ആകെ ₹1,61,932/-

4-3   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി
ഗുണഭോക്തൃസമിതികള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-4   വായ്പ  /വായ്പ  തിരിച്ചടവ്
വായ്പയുടെ
പേര്

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുള്ള
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
ലഭിച്ച
തുക

ആകെ തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക
(ഉല്‍ഭവത്തില്‍

വര്‍ഷാവസാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക
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കുറവ് ചെയ്ത
തുക)
മുതല്‍ പലിശ

K.U.R.D.F.C
ലോണ്‍ ₹5,59,33,800/- ₹4,97,57,182/- ₹10,56,90,982/- ₹1,79,06,201/- ₹8,77,84,781/-

4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപം
ഇല്ല

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയായി തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച ₹25,609/-യുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ
ആളുടെ
പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീത്
നമ്പര്‍/
തീയതി

2019-20 1-17 A,B ₹18,347
സെബാസ്റ്റ്യന്‍
റ്റി.എല്‍.
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

1230202581,
08.01.2024

2022-23 3-2 ₹1,014/-
സതീഷ്
കുമാര്‍ എം.
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

1230202817,
25.01.2024

2022-23 3-2 ₹169/-
സതീഷ്
കുമാര്‍ എം.
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

1230202818,
25.01.2024

2022-23 3-2 ₹1,680 ജയന്‍
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

123020300152,
08.02.2024

2022-23 3-2 ₹1,564
സെബാസ്റ്റ്യന്‍
റ്റി.ഐ.,
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

123020300164,
08.02.2024

2022-23 3-2 ₹1,015 കെ.ബൈജു
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

123020300821,
29.02.2024
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2022-23 1-23 ₹1,820
ശ്യാംകുമാര്‍
പി.എസ്.,
കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍

123020300621,
29.02.2024    

ആകെ ₹25,609/-

4-7   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23- വകുപ്പ്
പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

2015-16 2-2 2016-17

തൊഴില്‍
നികുതി
ഈടാക്കിയതിലെ
അപാകത

7 ജീവനക്കാരില്‍
നിന്നും തുക
ഈടാക്കി.
വിരമിച്ച 2
ജീവനക്കാരുടെ
തുക സ്ഥാപന
ഉടമയില്‍
നിന്നും
ഈടാക്കുന്നതിന്
നടപടി
സ്വീകരിച്ചു.

4-8   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല
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4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് ₹12,95,03,331.00
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് ₹11,10,62,778.00
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ₹0
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

₹12,23,726

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക ₹84,38,289

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ
പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്ജ്
ചെയ്യാവുന്നത്

സര്‍ചാര്‍ജ്ജ്
ചെയ്യാവുന്നത്

3-1 ₹ 9,05,217/-

ഡോ.മനു
മോഹന്‍,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
ആയുര്‍വേദം

3-3 ₹6,748/-

ശ്രീമതി മേരി
ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3-4 ₹4,545/-
ശ്രീ.ഷാജി എസ്.,
സെക്രട്ടറി,
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

3-5 ₹4,400/- ശ്രീ.ഷാജി എസ്.,
സെക്രട്ടറി,
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ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

3-6

26546/-

26546/-

26546/-

ശ്രീമതി
സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍
(പ്രസിഡന്റ്)
ശ്രീമതി അജിത
ഒ.പി.
(ഡവലപ്‍മെന്റ്
സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി
ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
ശ്രീ.ടോമി,
ഏലശ്ശേരില്‍
(ആര്യോഗ്യ,
വിദ്യാഭ്യാസ
സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി
ചെയര്‍മാന്‍)

3-7 ₹174981/-

ശ്രീമതി മേരി
ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3-8 ₹3,894

ശ്രീമതി മേരി
ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

3-9 ₹7,747

ശ്രീമതി മേരി
ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍
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ആകെ ₹1187170/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെപേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-23 ₹ 57,003/- ശ്രീ.ഷാജി എസ്., സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
1-26 ₹ 15,93,000/- ശ്രീ.പ്രശാന്ത് എന്‍.വി.ഇ.ഒ., അര്‍ത്തുങ്കല്‍ സര്‍ക്കിള്‍
1-27 ₹ 17,94,144/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ എഫ്.എച്ച്.സി.
1-28 ₹ 1,06,110/- ശ്രീ.ഷാജി എസ്., സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
1-29 ₹ 29,251/- ശ്രീമതി ലീന ഡെന്നിസ്, ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍

1-32
₹11,76,000/- ശ്രീമതി റോസ്മി ജോര്‍ജ്ജ്, കൃഷി ഓഫീസര്‍

₹5,41,820 ശ്രീ.ജോസഫ് റെഫിന്‍ ജെഫ്രി എം., കൃഷി ഓഫീസര്‍

1-33
₹60,000/- ശ്രീമതി ബിനിമോള്‍ എം.എസ്., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്.

₹5,595/- ശ്രീ.ശ്രീനിവാസ ഷേണായി, ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍
1-34 ₹ 29,382/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-35 ₹ 36,197/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-36 ₹ 80,912/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-37 ₹3,53,123/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-38 ₹8,99,318/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-39 ₹25,891/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ്.എച്ച്.സി.
1-40 ₹ 55,871/- ഡോ.കിരണ്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ എഫ്.എച്ച്.സി.
1-41 ₹2,44,335/- ശ്രീ.ഷാജി.എസ്, സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
1-42 ₹ 6,15,285/- ശ്രീമതി ബിനിമോള്‍ എം.എസ്., ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
1-43 ₹5,00,000/- ശ്രീ.ഷാജി എസ്., സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
1-44 ₹ 1,61,932/ ശ്രീ.ഷാജി എസ്., സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
1-45 ₹ 73,120/- ശ്രീ.ഷാജി എസ്., സെക്രട്ടറി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ആകെ 84,38,289/-
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സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ
വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഇന വിവരം ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

3-2 2,506 ആദായ
നികുതി

ശ്രീമതി മേരി ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

3-6 34,050 ജി.എസ്.ടി ശ്രീമതി ലീന ഡെന്നിസ്,
ഫിഷറിസ് ഓഫീസര്‍

ആകെ 36,556

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല
ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസം

ശ്രീമതി
സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍
(പ്രസിഡന്റ് )

ശ്രീമതി സിനിമോള്‍
സാംസണ്‍ (പ്രസിഡന്റ്)

അരേശ്ശേരില്‍,
അര്‍ത്തുങ്കല്‍ -688530

ശ്രീമതി അജിത
ഒ.പി.
(ഡവലപ്‍മെന്റ്
സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി
ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)

ശ്രീമതി അജിത ഒ.പി.
(ഡവലപ്‍മെന്റ് സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)

ഇടത്തിവെളി,
കുറുപ്പന്‍കുളങ്ങര
-688539

ശ്രീ.ടോമി,
ഏലശ്ശേരില്‍
(ആര്യോഗ്യ,

ശ്രീ.ടോമി,
ഏലശ്ശേരില്‍(ആര്യോഗ്യ,

ഏലശ്ശേരില്‍,
അര്‍ത്തുങ്കല്‍ -688530
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വിദ്യാഭ്യാസ
സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി
ചെയര്‍മാന്‍)

വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍)

ശ്രീമതി റോസ്മി
ജോര്‍ജ്ജ്, കൃഷി
ഓഫീസര്‍

കൃഷിഭവന്‍, കഞ്ഞിക്കുഴി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പാലത്തറവെളിയില്‍,
മുഹമ്മ പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല

ഡോ.കിരണ്‍,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജന്‍,
സി.എച്ച്.സി., തണ്ണീര്‍മുക്കം

കണ്ടനാട്ട്, ചേര്‍ത്തല
തെക്ക് പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല

ശ്രീമതി
ബിനിമോള്‍
എം.എസ്.
ഹെഡ്‍മിസ്ട്രസ്

ഗവ.എല്‍.പി.എസ്.,
തളിയാപറമ്പ്

സീ കണ്ടത്തില്‍,
വാരനാട് പി.ഒ.,
ചേര്‍ത്തല

ശ്രീ.ശ്രീനിവാസ
ഷേണായി
ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍

ഗവ.എല്‍.പി.എസ്.,
ചേര്‍ത്തല നോര്‍ത്ത്

മുതിരപ്പറമ്പ്,
പട്ടണക്കാട് പി.ഒ.,
ചേര്‍ത്തല

ശ്രീ.പ്രശാന്ത്
എന്‍., വി.ഇ.ഒ.

വി.ഇ.ഒ., ചേര്‍ത്തല തെക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്(അര്‍ത്തുങ്കല്‍
സര്‍ക്കിള്‍)

ചക്കാലവെളി,ചേര്‍ത്തല
തെക്ക് പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല

ശ്രീ.ഷാജി എസ്.,
സെക്രട്ടറി

ഷാജിഭവനം,
മരുത്തോര്‍വട്ടം പി.ഒ.,
ചേര്‍ത്തല

ശ്രീമതി ഷീജ
കെ.സി.,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍
(MGNREGS)

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
(MGNREGS), ചേര്‍ത്തല തെക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കുന്നുംപുറത്തുവെളി,
ചേര്‍ത്തല തെക്ക് പി.ഒ.,
ചേര്‍ത്തല

ശ്രീമതി ലീന
ഡെന്നീസ്,

ഫിഷറീസ് ഓഫീസര്‍,
മത്സ്യഭവന്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍

പുത്തന്‍വെളിയില്‍
ഹൌസ്, മുഹമ്മ പി.ഒ.,
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ഫിഷറീസ്
ഓഫീസര്‍

പി.ഒ. ചേര്‍‍ത്തല

ശ്രീമതി ദീപ്തി
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. ഓഫീസ്,
കടക്കരപ്പള്ളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വേലമ്മാചിറയില്‍
കണിച്ചുകുളങ്ങര പി.ഒ.

ശ്രീമതി മേരി
ലിഷ,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
എല്‍.എസ്.ജി.ഡി.

എല്‍.എസ്.ജി.ഡി. ഓഫീസ്,
ചേര്‍ത്തല തെക്ക്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചാരങ്കാട്ട് ഹൌസ്,
പൊള്ളേത്തൈ പി.ഒ.,
ആലപ്പുഴ

ഡോ.മനു
മോഹന്‍,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ആയൂര്‍വേദം)

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയൂര്‍വേദം),
ഗവ.ആയൂര്‍വേദ
ഡിസ്‍പെന്‍സറി, ചേര്‍ത്തല
തെക്ക്

ശ്രീദളം ഹൌസ്,
തുറവൂര്‍ സൌത്ത് പി.ഒ.,
തുറവൂര്‍, ചേര്‍ത്തല

ശ്രീ.ജോസഫ്
റെഫിന്‍ ജെഫ്രി
എം.,
കൃഷി ഓഫീസര്‍

കൃഷി ഓഫീസര്‍

റ്റി.സി 32/682B
ടൈറ്റാനിയം പോസ്റ്റ്,
വെട്ടികാട്
തിരുവനന്തപുരം-695021

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ
വിവരം

1997-98 &
2003-04 എല്‍.എഫ്.ജി.എ5-1832/11/20.1.12

2001-02 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി.12/1280/2022
തീയതി : 19.05.2023

2004-05 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി.12/1280/2022
തീയതി : 19.05.2023

2005-06 എല്‍.എഫ്.ജി.എ5-161/13/9.9.13

സ് ല്‍ പി പി തീ തി
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2006-07 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി13-1612/18 തീയതി
: 12.02.2019

2007-08

കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി/പി.12/1280/2022
തീയതി : 19.05.2023

2008-09 &
2009-10
2010-11 &
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19

2019-20 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-
പി.12/742/2022/16.07.2022

2020-21 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-
പി.12/223/2022/27.03.2022

2021-22 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-
പി.12/1658/2022/23.02.2023

2022-23 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-പി.10/1200/
2023/31.10.2023

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ
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Date:  20/11/2024 Deputy Director

Kerala State Audit Department

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 25-06-2024 and
submitted on 25-06-2024 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on
March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Cherthala South Grama Panchayat as per
section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters
4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and
other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s management. My
responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for
Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain
reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining
evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit
provides a reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my
information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified
opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair
view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Cherthala South Grama Panchayat as on 31-03-2024

Audit Report appended to the Audit Certificate of Cherthala South Grama Panchayat for the Year 2023-2024.

1.Major Observations

NIL
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2.Other Observations

01. Reconcilation statements prepared are not correct as per records.
02. Negative balance recorded in Non Road Maintenance Grant A.C.R for 2023-24.
03. Balances kept in special grants are not matched with records.
04. Advances recorded as pending utilisation are not correct.
05. Provisions are not made for expenses pending in the financial year 2023-24.
06. Deposits pending repayment details are not recorded in the register.

Deputy Director
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അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 102/103



9/29/26, 10:37 PM E-Submission

aims.ksad.kerala.gov.in/esubmission/viewAuditReportNew.action?draftReportVO.draftReportId=66/RsaQbsqk= 103/103


