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ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രകാരം ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം
അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,2,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ
പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ
പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്
പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്.
(ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ട്ടി ര്‍



ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം
(ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, ആലപ്പുഴ.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.
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തീയ്യതി:  21/12/2023

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ

പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ്  215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   ആലപ്പുഴ   ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന്
വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 01-01-2023 മുതൽ 30-11-2023 തീയതി
വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ
ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍
എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    31 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 
23 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ
വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി
ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത
രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ
വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

രാജീവ് ആര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 04-12-2023 13-12-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി (വരെ)

04-12-2023 13-12-2023

ഡി റ്റ് ത്തി ർ



ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീ.ജ്യോതിമോന്‍.സി.സി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ. റോയ് .ടി.എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി രാജി എസ്., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി.പ്രീത, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ .എന്‍ സജീവന്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.ലത എല്‍ സെക്രട്ടറി 01-04-2022 29-10-2022

ശ്രീമതി.സബീന
എസ് സെക്രട്ടറി 30-10-2022 12-12-2022

ശ്രീമതി.സിന്ധു ആര്‍
ദാസ്

സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ്

13-12-2022 01-02-2023

ശ്രീ.റ്റി.ഡി
ഹരികുമാര്‍ സെക്രട്ടറി 02-02-2023 31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.ഐശ്വര്യ റ്റി കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.ബിനില്‍ ബി
ചന്ദ്രന്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-2022 28-01-2023

ഡോ.ഹേമ എസ്
നായര്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 29-01-2023 31-03-2023

ഡോ.ശേഷനാഗ് എം
പി

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍-
ആയുര്‍വേദം

01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.സബിത
വിജയന്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
,ഹോമിയോ

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.ക്യഷ്ണ സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
ഓഫ് ഫിഷറീസ്

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.സജീദ എസ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ.ജിനു അരവിന്ദ് അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജീനിയര്‍

01-04-2022 05-09-2022



ശ്രീമതി.ശാലിനി അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജീനിയര്‍

06-09-2022 19-11-2022

ശ്രീമതി.സരിത എസ് അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജീനിയര്‍

20-11-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.പ്രിയങ്ക ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ.ജുല്‍ഫിന്‍ എ
യോഗി വി.ഇ.ഒ 01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.ഷമീന അബ്ജുളള
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,ഫിഷറീസ്
ഡിസ്പെന്‍സറി

01-04-2022 31-03-2023
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
I)1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 215 (4), കേരള പഞ്ചാ
(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ചാപ്റ്റര്‍ 4.2.1 & 11
ഗവണ്‍മെന്റ്/കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സി
കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കല്‍ നി
അനുസരിച്ച് 04.07.2023-ലെ ജനറല്‍ കമ്മറ്റി തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം തയ്യാറാ
തീയതിയില്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോമുകള്‍ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ
പഞ്ചായത്തിന്റെ മാര്‍ച്ച് 2023 അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്‍മെന്
ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2023 തീയതി വരെയു
ഷീറ്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ചെ
അക്കൌണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേ
ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അ
കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

II)കംപ്‍ട്രോള്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാ
C & AG നല്‍കിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ 
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ എന്റെ ഫിനാന്‍ഷ്യ
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണ
മുക്തമാണോ എന്ന ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂ
നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ആ
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പി
തെളിവുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അ
തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയി
അക്കൌണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും
ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡി
ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
III)എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകര
അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൌണ്ടുകളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമാ
ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നല്‍കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടി
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഞാ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടി
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് 
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക
പ്രസ്താവനകള്‍ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നില
സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നല്‍കുന്നു.
.
.
.
.
.



ഡെപ്യൂ

1-1-1   അക്കൌണ്ടിംഗ്ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും
വാര്‍ഷികകണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്(അക്കൌണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍, 2011, 62(2)(എഫ്) പ്രകാരമുള്ള
നോട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്നിവ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-2   ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും (1,13,13,696/-)അതേ 
മുന്നിരുപ്പും നീക്കിയിരുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന തുക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. തുകകള്‍ തുല്യമല്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ പത്രികയുടെ കൃത്യ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-1-3   മുന്നിരുപ്പ് തുക നീക്കിയിരുപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
SBI E Payment (37066250780) അക്കൌണ്ടിന്റെ 2021-22 വര്‍ഷത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് (R
2022-23 ലെ മുന്നിരുപ്പുമായി (RP40(A) -646400/-) പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ILGMS ല്‍ Common Marriage Registration രസീത് ഓട്ടോജനറേറ്റഡ് ആയി മുന്നിരുപ്പില്‍
വ്യത്യാസത്തിന് കാരണമായി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 04/05.12.23 നുള്ള
രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

1-1-4   വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ തുകയും ചെലവ് പത്രികയും പൊരുത്ത
Dev.Fund (General) ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള ചെലവും (39771893/-) വാ
പ്രകാരമുള്ള 39992693/- രൂപയുടെ ചെലവും (I6 – 35883515/-+ Capital Contrib
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള
വിതരണം പ്രോജക്ട് (നം.75/23) റിവൈസ് ചെയ്തത് വെറ്റിംഗ് ഓഫീസര്‍ അംഗീകരി
കാരണം സുലേഖ എക്സ്പെന്റീച്ചറില്‍ പ്രസ്തുത ചെലവ് 
ഉള്‍പ്പെടാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസം വന്നത്. ഐകെഎം സ
പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം നേടി അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

1-1-5   തുക തെറ്റായ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
1. MGNREGA അഡ്മിന്‍ ചെലവ് മാത്രം I 14 (F) ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പകരം
തുകയും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു.
2. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിര്‍വഹണ ഏജന്‍സികളില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി
നല്‍കിയ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന തുകകള്‍ക്ക് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചി
പ്രസ്തുത തുകകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും B18 ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി തുക

വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം

ലഭിച്ച തുക

വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റി

552112 550881/-

പി ഡബ്ല്യു ഡി 1149394/- 1149394/-

1-1-6   ഡിമാന്റ് എന്‍ട്രികള്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല
വസ്തുനികുതി, തൊഴില്‍ നികുതി മുതലായവയുടെ ലെഡ്ജറില്‍ ‍ വര്‍ഷാരംഭത്തി
ഓരോ മാസവും ഡിമാന്റ് എന്‍ട്രികള്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-1-7   രജിസ്റ്ററുകള്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
വാര്‍ഷികകണക്കിലെ തുകകളെ സാധൂകരിക്കും വിധം ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ര
രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1-1-8   വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക - ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ ചേര്‍ത്തില്ല

വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശികയായി 31.03.23ലെ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം 9,
ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തുക ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല.

അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് 2023-24 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക കണക്ക് തയ്യാറാക്കു
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം.04/05.12.23 നുള്ള മറുപടിയില്‍ അറിയിച്ചു.

1-2-1   ബജറ്റ്-അവലോകനം
2022-23 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 26.3.2022-ലെ ഒന്നില്‍‍ ഒന്നാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം 
തുടര്‍ന്ന് 26.03.2023ലെ രണ്ടാം നമ്പര്‍‍ തീരുമാന പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചു. ബജറ്റ് പരി
താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.
1.ബജറ്റിന്റെ പരിശോധന
ബജറ്റ് മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 4.6 പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് ആ
വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ 30 ന് മുമ്പായി പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് ടീം പരിശോധന നടത്തേ
23 ലെ ബജറ്റ് 2022 ഏപ്രില്‍‍ 30 ന് മുമ്പായി പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് ടീം
നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

2. പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല
ബജറ്റ് മാനുവല്‍ ചട്ടം 3.1.4 പ്രകാരം പട്ടിക 3-1 അനുസരിച്ച് തയ്യാറാ
പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠി തമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് പട്ടിക 3-2ല്‍ ന
മാതൃകയില്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പ
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

3. ജെന്റര്‍ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല
ബജറ്റ് മാനുവല്‍ ചട്ടം 3.1.5 പ്രകാരം ജന്റര്‍ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി ബജറ്റ് ലിംഗാ
വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് പട്ടിക 3-3ല്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാതൃകയില്‍ 
തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ നിശ്ചിത മാതൃകയില്‍ ജന്റര്‍ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയി



        മേല്‍ക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകള്‍ ‍ സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറി
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ്, ജെന്റര്‍ ബജ
തയ്യാറാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും 2023-24ലെ ബജറ്റില്‍ ആയത് ഉള്‍പ്പെടുത്തി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ ബജറ്റിന്റെ നിര്‍വ്വഹണം പരിശോധിക്കുന്നതിന് 
സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പ്രകാരം പ്രൊവിഷനില്ല. അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറായ സാം
ബജറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ധനകാര്യ മാനേ
ഒരു ക്രമീകരണമായിട്ട് ബജറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനും നിലവില്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബ
ചട്ടം 3.1.4, 3.1.5എന്നിവ അനുശാസിക്കും വിധം പെര്‍ഫോമന്‍സ് ബജറ്റ്, ജന്റര്‍ 
പാസ്സാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറുമായി ബജറ്റ് ലിങ്ക്
ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-2   ബജറ്റ്
2022-23 ലെ ബജറ്റ് 26.03.2022 ലെ 1(1)-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. തു
ലെ 2-ാം നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് പ്രകാരമുളളതും
ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരമുളളതുമായ വരവ്-ചെലവ് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കു

ഇനം വരവ് ചെലവ്
ബജറ്റ് പ്രകാരം 344406386 360877771
വാര്‍ഷിക കണക്ക്
പ്രകാരം
(ഇന്‍കം ആന്‍ഡ്
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍
പ്രകാരം)

221605922 219795162

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
മുന്നിരിപ്പ് 24948774
വരവ് 56120899
ആകെ 81069673
ചെലവ് 48217182
നീക്കിയിരിപ്പ് 32852491

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി
(രൂപ)

വരവ്
(സോഴ്സ്

ഡിഡക്ഷന്‍
ഉള്‍പ്പടെ)

(രൂപ)

ആകെ(രൂപ)

ചെലവ്(സോഴ്സ്
ഡിഡക്ഷന്‍

ഉള്‍പ്പടെ)
(രൂപ)

നീക്കിയി
ലാപ്സായ

(രൂപ

വികസനഫണ്ട്
(പൊതുവിഭാഗം)

00 46238000 46238000 39992693 6245307 *

വികസനഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

00 2783000 2783000 2769497 13503*



സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
(റോഡ്)

00 10382000 10382000 1861559 8520441 *

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
(നോണ്‍റോഡ്)

00 9547000 9547000 3888752 5658248*

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
ടൈഡ് (ബാങ്ക്)

5782428 11832000 17614428 7454597 10159831

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
ടൈഡ് (ട്രഷറി)

00 4599435 4599435 0 4599435

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
അണ്‍ ടൈഡ്
(ബാങ്ക്)

2027532

8292956
(404956/-
രൂപ പലിശ
സഹിതം)

10320488 2002430 8318058

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
അണ്‍ടൈഡ്
(ട്രഷറി)

00 55039 55039 54604 435

* ലാപ്സായ തുക

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം

വര്‍ഷം
അംഗീകാരം

ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാ
ക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാ

ക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാ
ക്കാത്തവ

(എണ്ണം)

ലാ
പ്രോ

ക
ശ

2022-23 160 154042728 105 65427697 03 52

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയി

ഭരണ ചെലവുകള്‍ 2256 17,98,659 18,00,915 17,98,019 2896

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്കുന്നത്

0 11,48,06,000 11,48,06,000 11,48,06,000 0

ആകെ 2256 11,66,04,659 11,66,06,915 11,66,04,019 2896

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമപ
നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ
പേര്

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

കര്‍ഷക
തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

489600 351

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 11449300 1178
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

16179300 1883

വികലാംഗ
പെന്‍ഷന്‍

5244200 498

അവിവാഹിത
പെന്‍ഷന്‍

892500 86

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
1994-ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാ
പരിശോധന 05.12.2023 ല്‍ 3.00 P.M ന് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ നടത്തു
പരിശോധനയില്‍ 3233/- രൂപ ക്യാഷ് ബാലന്‍സിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ സുതാര്യവും ജനകീയവും വികസനപരവുമായ 
സാധ്യമാക്കുവാന്‍ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണവും ഭരണ നി
കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി 02.07.2009-ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ
ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവില്‍ വന്ന ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം പ്രവ
പ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണെ
ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.
1. ഭരണ സമിതി കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നു
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

2. വസ്തുനികുതി ലെഡ്ജറില്‍ ‍  വര്‍ഷാരംഭത്തിലും തുടര്‍ന്ന് ഓരോ മാസവും
എന്‍ട്രികള്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

3. അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ വരവ്, ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യ
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

4. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

5. സ്വയം തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകള്‍, മരാമത്ത് പ
കരാറുകാര്‍, പ്ലാന്‍ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, വാഹന ഉടമകള്‍ ഇവരില്‍ നിന്നും തൊ
ഈടാക്കുന്നില്ല. തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ
പഞ്ചായത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

1-10   ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് - അവലോകനം
ലഭ്യമാക്കാവുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ സമാഹരിച്ചെങ്കില്‍ മാ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക്‌ സേവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വികസന പ്രവര്‍ത്തന
രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. ഇതിനായി നികുതി, ഫീസ്‌, വാടക തുടങ്ങി



രീതിയില്‍ നിര്‍ണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ പൂര്‍ണ്ണമായി പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും
തുകകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി പഞ്ചായത്ത്‌ ഫണ്ടില്‍ (ട്രഷറി/ബാങ്ക്‌) എത്തിച്ചേര്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്‌. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സ
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതങ്ങളും ധനസഹായങ്ങളും, നികുതി നികുതിയേ
സ്രോതസ്സുകളുമാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍‍
നിയമനിര്‍മ്മാണ സഭകള്‍ നിയമം വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നികുതികളും 
ചുങ്കങ്ങളും ഫീസുകളും ചുമത്തുന്നതിനും, വസൂലാക്കുന്നതിനും, വിനിയോഗി
ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 243 (എച്ച്) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് അധികാ
പ്രകാരം വസൂലാക്കപ്പെടുന്ന നികുതികളും തീരുവകളും ചുങ്കങ്ങളും ഫീ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രധാന തനതു വരുമാന സ്രോതസ്സുകള്‍. മേല്‍ ചേ
വസ്തുനികുതി മുഖേനയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം തന
ലഭിച്ചുവരുന്നത്. 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, വകുപ്പ് 200 പ്ര
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും അതിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഒരു വസ്തു നികുതി ചുമ
ശുചിത്വപരിപാലനം, ജലവിതരണം, മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം, തെരുവ് 
ഡ്രെയിനേജ് എന്നീ സേവനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടു
പഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ സേവന നികുതി ചുമത്താവുന്നതു
നിയമത്തിലെ 203-ാം വകുപ്പ്, 2011 ലെ കേരള പ‍ഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതി
ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങള്‍, വസ്തുുനികുതി സംബന്ധിച്ച്
കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വി
ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തുകള്‍ വസ്തുനികുതി ചുമത്തി വസൂലാക്കേണ്ടത്. 2022-23 
വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 
പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. അതു 
വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് പ്രകാരവു
വാര്‍ഷികക്കണക്ക് പ്രകാരവുമുള്ള വരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം

ഇനം
ബജറ്റ്
പ്രകാരം
(₹)A

വാര്‍ഷിക
കണക്ക്
പ്രകാരമുള്ള
വരവ്(₹)B

ബജറ്റും
വരവും
തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം
(₹)B-A

വസ്തു നികുതി
(തന്‍വര്‍ഷം)

2100000 1373126 -726874

തൊഴില്‍
നികുതി
(തന്‍വര്‍ഷം)

1250000 991850 -258150

വാടക വരവ് 55000 40400 -16600
ഫീ & യൂസര്‍
ചാര്‍ജ്

560000 329404 -230596

സെയില്‍ &
ഹയര്‍ ചാര്‍ജസ്

147000 64732 -82268



നിക്ഷേപങ്ങളില്‍
നിന്നുള്ള വരവ്

800000 721311 -78689

പലിശ ലഭിച്ചത് 200000 137736 -62264
മറ്റു വരവുകള്‍ 321000 285093 -35907
ആകെ 5433000 3943652 -1489348

സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്രാന്റിനു പുറമെ തനതു വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചാ
പുതിയ തനതുവരുമാന മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഞ്ചായ
സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ യോഗങ്ങളില്‍ പുതിയ തനതു വരുമാ
കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല.
2022-23 ലെ വസ്തു നികുതി പിരിക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ മുഖേന ഡിമാ
വിതരണം നടത്തുകയും വാര്‍ഡുകളില്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കു
പ്രചാരണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി 100% നികുതി
സ.ഉ.(കൈ) നം.77/2023/LSGD തീയതി 22.03.2023 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുക
പ്രാബല്യത്തില്‍ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശ
നം.10) കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരി
ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന നടത്തി സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇതി
പരിശോധനകള്‍ 30.06.2023നു മുന്‍പായി പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്നും
ആയതിന്റെ വിവരശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ എന്‍ട്രിക്കുമായി ഉദ്യോ
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 01.04
വസ്തുനികുതിയില്‍ 5% വര്‍ദ്ധനവ് നിലവിലില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. വസ്തു നികുതി 
നിരക്കുകള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 7.8.2023-ലെ 1(1) തീരുമാനപ്ര
വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്കുള്ളില്‍ 
ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന നികുതി നിരക്ക് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടു
ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ പ്രകാരമു
മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഈടാക്കി തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരി
ഉള്‍പ്പെടുത്തി നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിലൂടെ വന്‍വരുമാന വര്‍ദ്ധനവ് നേടാനാ
ILGMS ല്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത രസീതുകള്‍ സ‍ഞ്ചയയില്‍ 
ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതുമൂലം വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
പഞ്ചായത്തിരാജ് വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും ചട്ടങ്ങ
പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങള്‍ നല്കിയിട്ടുള്ളപക്ഷം സേവന ഉപനികുതി
പ്രകാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
സേവനങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകമായി നല്കിയിട്ടില്ലാത്തിടത്തുപോലും മു
മൂന്നിലൊന്നു ശതമാനവും സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാമെന്നിരിക്കെ സേവന ഉ
സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജും ഈടാക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മറ്റി ശുപാര്‍
തീരുമാനമോ ഇല്ല. വരുമാന വര്‍ദ്ധനവിനായി ഇവ ഈ
തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്.
തൊഴില്‍ നികുതി
സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ജീവനക്കാര്‍, പ്രിസംപ്റ്റീവ് ടാക്സ് ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായ
തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍, അഭിഭാഷകര്‍, സ്വകാര്യ ഡോക്ട
പ്രോഫഷണലുകള്‍, വിവിധ മരാമത്ത് പണികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാ



പഞ്ചായത്തിലെ ബില്‍ഡിംഗ് പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന എഞ്ചീനീയര്‍മാര്‍, സൂപ്പര്‍
വാഹന ഉടമകള്‍) തുടങ്ങിയവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡാറ്റാബെയ്സ്  പഞ്ചായത്തില്‍
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിലെ റേഷന്‍ കട ലൈസന്‍സികളില്‍നി
വാര്‍ഡുകളിലുമുള്ള കള്ള് ഷാപ്പ് ലൈസന്‍സികളില്‍ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കു
വിനോദ നികുതി
കേബിള്‍ ടി.വി. നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ദാതാക്കളില്‍ നിന്നും വിനോദ നികുതി ഈ
സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
നികുതിയേതര വരവുകള്‍
വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന നടത്തി സമഗ്രമായ ട്രേ
തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെയും ക്യാമ്പുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് വ്യാപാര സ്ഥാപന
ലൈസന്‍സ് എടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വരുമാന വര്‍ദ്ധനവ് നേടാവുന്നതാണ്.
ആസ്തികളില്‍ നിന്നുള്ള ആദായം
പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍പ്പെട്ട പുതിയ കടമുറികളും, കാലഹരണപ്പെ
യഥാസമയം ലേലം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ 
പ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
1. സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തില്‍
പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി പൂര്‍ത്തി
പുതുക്കിയ നികുതി നിരക്കുകള്‍, മേഖലകള്‍, റോ‍ഡുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധി
അടിയന്തിരമായി സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുമാണ്.
2. 01.04.2023 ന് ശേഷം നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് നല്‍കിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയെ
പുതുക്കിയ നിരക്കിലും, പുതുക്കിയ ഇളവ്-വര്‍ദ്ധനവ് മാ
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.
3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ യുക്തമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ സേവന ഉപനികുതി ഏര്‍പ്പെടു
വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
4. നികുതി ചുമത്തപ്പെട്ടശേഷം കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍, പരി
ഉപയോഗക്രമം മാറ്റല്‍ എന്നിവ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും, പഞ്ചായത്തിന്റെ അനു
കെട്ടിടം പണിത് നികുതി അടയ്ക്കാതെ ഒഴിവായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും
ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന നടത്തിയും, പോസ്റ്റ് ഒക്യുപെന്‍സി ഓഡിറ്റ് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ കെട്ടിടങ്ങളെയും നികുതി പരിധിയില്‍ കൊ
ഊര്‍ജ്ജിത യജ്ഞം നടത്തേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള വസ്തുനികുതി ഡിമാന്
ശതമാനം പിരിവ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള കെട്ടി
ശതമാനവും ഡിമാന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക എന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പ്രാധാന്യം നല്‍കേണ്ടതാണ്.
5. വസ്തുനികുതി പിരിവ് കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വാണിജ്യ കെ
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും ട്രേഡ് ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എ
നികുതി പരിധിയില്‍ വരുന്നുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-11   ഓഡിറ്റ് ഇംപാക്ട് - അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് ഇന്‍ഡോര്‍ കളി ഉപകരണ
അധികം ചെലവഴിച്ച തുക തിരികെ ഒടുക്കി



നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ – ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് – അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് ഇന്‍ഡോര്‍ കളി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങ
പ്രോജക്ട് നം.S0163/23
ഫണ്ട് – വികസന ഫണ്ട്
അടങ്കല്‍ – 225000/-
ചെലവ് – 209395/-
ബില്‍ നം, തീയതി 46/22-23/28.03.23
കളിഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പ‍ടവാതില്‍ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, കോട്ടയം
എന്റര്‍പ്രൈസസ്, മലപ്പുറം, ഡ്രീം ഇന്‍ഡ്യ സ്കൂള്‍ എയ്ഡ്, കോട്ടയം, എന്നീ 
ക്വട്ടേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രോക്യുര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന്റെ അടി
10.03.23ലെ 1 (11)-ാം നമ്പര്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്
എന്റര്‍പ്രൈസസ്, മലപ്പുറം നല്‍കിയ 1198/- രൂപ നിരക്കാണ്. എന്നാല്‍ ഈ
Rockerസപ്ലൈ ചെയ്തത് 1198/- രൂപക്ക് പകരം 1319.35/- രൂപക്കാണ്. 
രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ സാധനം സപ്ലൈ ചെയ്തതിനാ
Rocker നായി 4855/- [52775 (1319.35 X 40) – 47920 (1198 X 40)] രൂപ അധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടു
ക്വോട്ട് ചെയ്തതിലും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ വാങ്ങലിനായി തുക ചെലവഴിച്ചതി
വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (07/08.12
ചെലവായ തുക പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കി പഞ്ചായ
(രസീത് നം.1230000290/16.12.23) ഒടുക്കിയതായി മറുപടി നല്‍കി. പഞ്ചായത്ത് ഫ
തുക വികസന ഫണ്ടിന്റെ നിശ്ചിത ഹെഡ്ഡില്‍ ഒടുക്കി മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

1-12   മോട്ടോര്‍ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തെ ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച
ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍
അപേക്ഷയില്‍, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ്(അപകടകരവും അ
വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും, ഫാക്ടറികള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് 31-10-17
ഭേദഗതി ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 18,19 പട്ടിക 3 പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
കുതിരശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി ഈടാക്കാവുന്ന മോട്ടോര്‍ റണ്ണിം
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം ലൈസന്‍സി/ സ്ഥാപനം

വാര്‍ഡ്/
കെട്ടിട

നം

ഈടാക്കിയ
മോട്ടോര്‍

ഫീസ്

ഈടാക്കേണ്ട
മോട്ടോര്‍

ഫീസ്

1

സുബി ജെ വെളുംപറമ്പില്‍
വെല്‍ഡിംഗ്
&എഞ്ചിനിയറിംഗ്
വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്

6/622 ------

10HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

2
ഷാജഹാന്‍,നെടുംത്തറയില്‍
തടിമില്‍

16/388 150

15 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
200



3
വിശ്വംഭരന്‍‍,
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

18/106 ----

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

4
വത്സല
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

12/69A ----

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

5
സുരേന്ദ്രന്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

14/314C ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

6
ഷീന മോള്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

16/425 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

7
ഷക്കീല
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

6/209 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

8
സജീവ് കുമാര്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

7/120 ----

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

9
സഞ്ജയ കുമാര്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്‍

2/422 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

ആകെ

മേല്‍ അപാകതയ്ക്ക് കാരണമാരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓ‍ഡിറ്റ് അന്വേ‍ഷണത്തി
(16/11.12.23)ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുറവ് വന്ന മോട്ടോര്‍ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കു
1994-ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍) നിയമം വ
എന്നിവ പ്രകാരം സെക്രട്ടറി നല്‍കുന്ന ലൈസന്‍സ് കൂടാതെയും ലൈ
നിബന്ധനകള്‍ക്ക് അനുസൃതമല്ലാതെയും ഈയിനത്തിലെ ചട്ടം 3 പട്ടിക 1
ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ യാതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാന്‍
നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈസന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍, അപേക്ഷ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതില്‍ 



ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് 
കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം സ്ഥാപനം

1
ആറാട്ടുപുഴ കിഴക്കേക്കര
ക്ഷീരോല്‍പാദക സഹകരണ
സംഘം ക്ളിപ്തം നം-A 294ഡി)Apcos

2
ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം ക്ളിപ്തം നം-A
ഡി)Apcos

3
കണ്ടപ്പുറം ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം ക്ളിപ്തം നം-A 231
(ഡി)Apcos

4 കള്ളുഷാപ്പുകള്‍
5 റേഷന്‍ കടകള്‍

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സ് എടുക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (16/11.12.23) മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. കേരള പഞ്ചായത്ത്
വകുപ്പ് 232, 233 എന്നിവ പ്രകാരം ലൈസന്‍സ് കൂടാതെ ഒരാവശ്യത്തിനും
ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കു
സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   തൊഴില്‍ നികുതി പൂര്‍ണ്ണമായി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല
1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204, 205, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് 
നികുതി ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ അറുപത് 
കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഓരോ കമ്പനിയുടെയും, പൊതുവോ, സ്വകാ
ഏതെങ്കിലും തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനം/വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും
നിഷ്കര്‍ഷിക്കും പ്രകാരം അവരുടെ ആദായം അല്ലെങ്കില്‍ വിറ്റുവരവ് ആസ്പദ
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷവും തൊഴില്‍ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമപ
തൊഴില്‍ നികുതി സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകളും, റിട്ടേണുകളും പരി
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കിയിട്ടില്ലാത്തവയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേ

സ്ഥാപനം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
ആറാട്ടുപുഴ കിഴക്കേക്കര
ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം ക്ളിപ്തം
നം-A 294ഡി)Apcos

1&2

ആറാട്ടുപുഴ
ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം ക്ളിപ്തം
നം-A ഡി)Apcos

1&2



കണ്ടപ്പുറം ക്ഷീരോല്‍പാദക
സഹകരണ സംഘം ക്ളിപ്തം
നം-A 231 (ഡി)Apcos

1 &2

കരാറുകാര്‍ 1 &2
റേഷന്‍ കടകള്‍ 1 &2

സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ജീവനക്കാര്‍, തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കുവാന്‍ ബാധ്യസ്ഥ
തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍, അഭിഭാഷകര്‍, സ്വകാര്യ ഡോക്ട
പ്രൊഫഷണലുകള്‍, വിവിധ മരാമത്ത് പണികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന കരാ
പഞ്ചായത്തിലെ ബില്‍ഡിംഗ് പ്ലാനുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന എഞ്ചീനീയര്‍മാര്‍, സൂപ്പര്‍
ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന ഉടമകള്‍, റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍, സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍, കോളേജു
തൊഴില്‍ നികുതി ഒടുക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥരായവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡാറ്റാബെയ്സ്  പ
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനും മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ചവരില്‍ നിന്നും
ഈടാക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാനുമാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കി
എന്‍ക്വയറിയ്ക്കു്(8/11.12.23), ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ പരാമര്‍ശിത സ്ഥാ
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും കരാറുകാര്‍ മറ്റ് സ്വയം
ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍, അഭിഭാഷകര്‍, സ്വകാര്യ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, പ്രൊ
തുടങ്ങിയവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡേറ്റാ ബേയ്സ്  തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കു
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-15   മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ചീടാക്കിയി
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിന്റെ 19/10/2014 ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍
2014/LSGD (വിജിലന്‍സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ ശുപാര്‍ശ) പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത്
ഡ്രൈവ് നടത്തി അനധികൃത മൊബൈല്‍ ടവറുകളെ കണ്ടെത്തി 
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഡാറ്റാ ബെയ്സില്‍ ആകെ 2ടെലി കമ്മ്യൂ
ടവറുകളുടെ വിവരങ്ങളാണുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുളള മുഴുവന്‍ വാ
ഫീല്‍ഡ് തലത്തിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുഖാന്തിരം പരിശോധന നടത്തി പ
മുഴുവന്‍ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടവറുകളുടെയും, കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സ്ഥാ
ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടവറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അനധികൃത മൊബൈല്‍
വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി (03/4.12.2023)
പഞ്ചായത്തില്‍ 3 അനധികൃത മൊബൈല്‍ ടവറുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

ടെലി
കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍

ടവര്‍

വാര്‍ഡ്
നമ്പര്‍

കെട്ടിട
ഉടമയുടെ

പേര്

1 ജിയോ 16 സുല്‍ഫി,
വെട്ടുപറമ്പില്‍

2 ഐഡിയ 15

മുഹമ്മദ്
അഫ്സല്‍,
പീടിക
വടക്കേതില്‍
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ശ്രീചിത്തിര
വിലാസം,
അരയ
സമാജം,
കളളിക്കാട്

അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുളള മൊബൈല്‍
നികുതി നിര്‍ണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റ
കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല
1996 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് തൊഴില്‍ നികുതി ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരി
അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തില്‍ 60 ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിംഗ് 
കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികള്‍/സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, 
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1250/- രൂപ അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക നിരക്കില്‍ സ്ഥാ
നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ച
സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നി
സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് 
പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും അത്തരം 
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അവയില്‍നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനു
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-17   മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസ് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും മരുന്നുകള്‍ പൂ
ലഭിച്ചില്ല
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (പിഎച്ച്സി) നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മ
പദ്ധതികളില്‍ കേരള മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസ് കോര്‍പ്പറേഷന് നല്‍കിയ തുകയു
മരുന്നിന്റെയും വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

പ്രോജക്ട്
നം പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്

നല്‍കിയ തുക
ബില്‍
നം.തീയതി/
ചെക്ക്നം.
തീയതി

ലഭിച്ച
മരുന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള

S0024/23

ആരോഗ്യ
സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്
മരുന്ന്
വാങ്ങിനല്‍കല്‍

1,00,000/-
(15/20.02.23) ലഭിച്ചില്ല 1,00,000/-

1309000/-
(10/28.12.22)

5,14,460/- 7,94,540/-

S0164/23
അതിദരിദ്രര്‍ക്ക്
മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

2,12,000/-
(18/28.03.23)

1,51,855/- 60,145/-/-

S0017/23 പാലിയേറ്റീവ്
പരിചരണ പദ്ധതി

1,49,869/-
(9/23.12.22) ലഭിച്ചില്ല 1,49,869/-

49081/- 46625/- 2456/-



(16/13.03.23)
49928/-
(3430901/28.03.23) ലഭിച്ചില്ല 49928/-

1,50,000/-
(3051021/15.03.23)

77470/- 72530/-        

    ആകെ 2019878/- 7,90,410/- 12,29,468/-

                 ബാക്കി തുകക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടിക
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ (നം.06/06.12.23) ത്തിന് മരുന്നുകള്‍ ല
കാരുണ്യ ഫാര്‍മസിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയെന്ന് അറിയിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 12,29
മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കില്‍ ചേര്‍ത്ത് മറുപടി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

1-18   വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം-മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക്
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ – ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്         – വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍
പ്രോജക്ട് നം                 – S0078/23
ഫണ്ട്                     – വികസന ഫണ്ട്
അടങ്കല്‍ -861300/-, ചെലവ് വിവരം - 1)ബില്‍ നം.45/22-23/28.03.23 , Rs-308700/-
2022-23 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മേല്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 105 പേര്‍ക്ക് Jas Industries, കോ
സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് 2940/- രൂപ നിരക്കില്‍ കട്ടില്‍ വാങ്ങി
പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ഓരോ
അനുവദനീയമായ സബ്സിഡിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ.ഉ(കൈ) നം.115/
തീ.28.05.2022 ആയി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 7.1.14
നിരാലംബരായ 60 വയസ് കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്കും ശയ്യാവലംബരാ
രോഗികള്‍ക്കും യൂണിറ്റ് ചെലവ് പരമാവധി 4350 രൂപയില്‍ അധികമാവാതെ 
നല്‍കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കട്ടില്‍ കൈപ്പറ്റിയ 105 ഗുണ
നിരാലംബരാണെന്നൊ, ശയ്യാവലംബരാണെന്നൊ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ
സൂക്ഷിക്കാതെയാണ് കട്ടില്‍ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപാകതക്ക് 
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ (07/08.12.23) ത്തിന് നിര്‍ധനരും നിരാ
അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളെയാണ് ഗ്രാമസഭ ഗുണഭോ
തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ മറുപടി സാധൂകരിക്കു
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നിരാലംബരാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍വഹണ ഉദ്യോ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുള്‍പ്പെടെ ആധികാരികമായ രേഖകളൊന്നും തന്നെ
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി ഗുണഭോ
അര്‍ഹത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ കൂടി പദ്ധതി നിര്‍വ
ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   വിന്‍ഡോ മാതൃക ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - നിര്‍ദ്ദിഷ്ട വലിപ്പത്തില്‍
കൂടിയതുമൂലം അധികചെലവ്
പൊതുഭരണ (ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേന്‍സ് -ഡി) വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്
ഐ.ആന്‍ഡ്.പി.ആര്‍ തീയതി 01.01.04, സര്‍ക്കുലര്‍ നം 7441/ഡി-1/04 ഐ ആന്റ് പി
21.06.04 എന്നിവ പ്രകാരം ദര്‍ഘാസ് പരസ്യങ്ങള്‍ "വിന്‍ഡോ" രൂപത്തില്‍ (24ച.സെ
മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിന്‍ഡോ മാതൃകയില്‍ നല്‍കു



പരസ്യങ്ങള്‍ രണ്ട് കോളം (8cmx3cm)=24cm2 വലുപ്പത്തില്‍ ആയിരിക്കണം എന്നും
പരസ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം
രൂപീകരണ, നിര്‍വ്വഹണ മോണിട്ടറിംഗ് ചെലവ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ‍ (പ്രോജ
ഭാഗമായി ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി പത്ര പരസ്യം നല്‍കിയതില്‍ മേല്‍ സര്‍ക്കാ
പാലിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതല്‍‍ തുക വികസന
വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ചെലവഴിക്കുവാന്‍ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ 

ക്രമ
നം

പത്രത്തിന്റെ
പേര്/

ഇന്‍വോയ്സ്  നം

പരസ്യത്തിന്റെ
വലിപ്പം (CM2)

പരസ്യ
നിരക്ക്

ആകെ
അനുവദിച്ച്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദനീയമായ
തുക

അധി
നല്‍

തു

01
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/ 2010/
2.3.22

32 180
(32x180 – 15%
Dis) + 5%
GST= 5141

24X180 – 15% Dis) +
5% GST =3856

5141-
= 128

02
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/ 2148/
13.3.22

32 180
(32x180 – 15%
Dis) + 5%
GST= 5141

24X180 – 15% Dis) +
5% GST =3856

5141-
= 128

03
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/ 0276/
18.5.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

04
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/ 0834/
19.8.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

05
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/ 1142/
13.10.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

06
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
1496/2.12.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

07
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2105/9.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

08
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2111/10.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

09
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2181/18.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
= 157

ആകെ തുക 13567



പരസ്യങ്ങള്‍ നല്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ സംഭവിച്ച വീഴ്ച കാ
തുകയില്‍ 13567/- രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് 
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 10/11.12.2023) ആവശ്യമാ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരസ്യം നല്‍കുന്നതുമൂലമാണ് സൈസ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതെന്നും ഭാ
ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.
അധികം ചെലവഴിച്ച 13567/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയി
ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം 239/20.3.2023 - 50919/-
ബില്‍ നം 116/6.1.2023 - 43944/-

1-20   സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്
അഭാവത്തില്‍ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
കെ.എസ്.ഇ.ബി ആറാട്ടുപുഴ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറു
DB1/ES/APZA/2022-23 Dt 28.3.2023 പ്രകാരം താഴെപറയുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ ദീ
പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായി 2061216/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ
നം പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പേര് എസ്റ്റിമേറ്റ്

തുക

01 വാര്‍ഡ് 10 രാമന്‍ചേരി സൗത്ത് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍
ഏരിയ.

323421

02 വാര്‍ഡ് 10 രാമന്‍ചേരി നോര്‍ത്ത് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍
ഏരിയ.

567946

03 വാര്‍ഡ് 10 പെരുമ്പളളി വെസ്റ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ ഏരിയ. 59236
04 വാര്‍ഡ് 10 പെരുമ്പളളി ഈസ്റ്റ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ ഏരിയ. 275947

05 വാര്‍ഡ് 9പെരുമ്പളളി പമ്പ് ഹൗസ് ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍
ഏരിയ.

236052

06 വാര്‍ഡ് 9 പനയ്ക്കല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ ഏരിയ. 473534
07 വാര്‍ഡ് 9, 10 എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മീറ്ററിംഗ് 125080

ആകെ 2061216

എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുളള തുകയില്‍ 10,00,000/- രൂപ തന്‍വര്‍ഷത്തെ പ്രോ.നം 19
ശേഷിക്കുന്ന 1061216/- രൂപ 2023-24 വര്‍ഷത്തെ പ്രോജക്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കുന്നതി
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകള്‍
ബോര്‍ഡുമായി കരാര്‍ ചമച്ചതായി കാണുന്നില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ ദീ
പദ്ധതിയ്ക്കായി കെ.എസ്.ഇ.ബിയാണ് പഞ്ചായത്തുമായി കരാര്‍ ചമയ്ക്കേണ്ടിയി
സ്ട്രീറ്റ് ലൈന്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയായതി
നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് കരാര്‍ ചമയ്ക്കാതെ തുക നല്‍കി
ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (11/11.12.2023) മറുപടി നല്‍കിയ
നാളിതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ തന്‍വര്‍ഷം നല്‍കിയ 10,00,000/- രൂപ
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം 305/29.3.2023 – 10,00,000/-

1-21   ഭൂജല വകുപ്പ് മുഖേന ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ - പൂര്‍ത്തീകരണ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല
പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെളള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ കുടി
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തന്‍വര്‍ഷം രണ്ട് പദ്ധതികള്‍ക്കായി 18,45,000/-രൂപ ഭൂ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എഫ്.എച്ച്.സിയ്ക്ക് സമീപം ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ (പ്രോ.നം
പ്രോജക്ടിനായി ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 150 മീറ്റ
മീറ്റര്‍ വ്യാസവുമുളള കുഴല്‍ കിണറിന്റെ നിര്‍മ്മാണ ചെലവ് 10,70,000/- രൂപയും
മന്ദിരത്തിന് സമീപം ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ (പ്രോ.നം 14/23) എന്ന പ്രോജക്ടി
വകുപ്പില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 150 മീറ്റര്‍ ആഴവും 0.20 മീറ്റര്‍ 
കുഴല്‍ കിണറിന്റെ നിര്‍മ്മാണ ചെലവ് 7,75,000/- രൂപയുമാണ്. മേല്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍
വകുപ്പിന് തുക കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭൂജല വകുപ്പുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല.
ഭൂജല വകുപ്പുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാലും പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരി
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും 18,45,000/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
എഫ്.എച്ച്.സിയ്ക്ക് സമീപം ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ (പ്രോ.നം 175/23), എസ്.എ
സമീപം ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ (പ്രോ.നം 14/23) എന്നീ പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി
തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ ഒരേ ആഴത്തിലും വ്യാസത്തിലും കു
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ കണക്കാക്കിയിട്ടുളള അടങ്കല്‍ തുക വ്യത്യസ്തമാ
രണ്ട് പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത അടങ്കല്‍ തുക നിശ്ചയിച്ചതു സംബന്ധി
തയ്യാറാക്കിയ ഭൂജല വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കു
ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം 12/11.12.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
അധികം തുക നല്‍കുവാനിടയായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തിരികെ ഈടാക്കി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം 134/28.1.2023 – 7,75,000/-
ബില്‍ നം 322/31.3.2023 – 10,70,000/-

1-22   പാലിന് സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേയ്ക്ക് തു
ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല
പ്രോജക്ട് നം. : 90/23 പാലിന് സബ്സിഡി
അടങ്കല്‍ : വികസന ഫണ്ട്- 500000/-

ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം- 200000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-100000/-

ചെലവ് : 800000/-

1.ബില്‍ നം. 1 തീയതി.18.01.23-360300/-രൂപ
2.ബില്‍ നം.2 തീയതി.18.01.23-150468/-രൂപ
3.ബില്‍ നം.3 തീയതി.4.03.2023-139700/-രൂപ



4.ബില്‍ നം.4 തീയതി.17.03.23-100000/-രൂപ
5.ബില്‍ നം.5 തീയതി.28.3.2023-49532/-രൂപ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ‍  2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പാലിന് സബ്സി
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് തുക നല്കുന്നതിനായി ട്രഷറി
നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ട്രഷറിയില്‍ നിന്നുള്ള യുണീക് ട്രാന്‍സാക്ഷ
പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൌണ്ടു
തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താവ് ട്രഷറി ബില്‍
റെഫറന്‍സ് നം. തുക

ബാബു
22070952011801256701 1000
22070952011801458716 412

ആകെ 1412

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (നം.9/11.12.2023), ഡയറി ഫാം
നല്കിയ മറുപടിയില്‍ ബാബു, ചിപ്പിട്ടുചിറ എന്ന കര്‍ഷകന്‍ അപേക്ഷയോടോ
പാസ്ബുക്കിലെ അക്കൌണ്ടിലേക്കാണ് സബ്സിഡി മാറി നല്‍കിയിട്ടു
പറഞ്ഞിട്ടുളളത്. ഇത്തരത്തില്‍ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലം അക്കൌണ്ടുകളിലേ
ചെയ്യപ്പെടാതെ വരുന്ന തുകകള്‍ യഥാസമയം ട്രഷറി അധികാരികളെ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ
ആനുകൂല്യം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭ്യമായി എന്നുറപ്പുവരുത്തേ

1-23   ILGMS- അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കല്‍ (113/23) - യഥാസമയം തുക
കൈമാറാതിരുന്നത് അധികച്ചെലവിന് ഇടയാക്കി
ILGMS പ്രവര്‍ത്തനങ്ങല്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2021-22 വര്‍ഷത്തെ 208/2022 ന
പ്രകാരം കെല്‍ട്രോണില്‍ നിന്നും ഏസര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായി
ഇന്‍വോയ്സ്  ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നല്‍കുകയും പ്രൊഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമു
രൂപയില്‍ 33051/- രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ത
നിന്നും നല്‍കേണ്ട 9748/- രൂപ നിശ്ചിത സമയത്തനുളളില്‍ നല്‍കാതിരുന്നതി
ഓര്‍ഡര്‍ റദ്ദായി. തുടര്‍ന്ന് 2022-23 വര്‍ഷം ടി പ്രോജക്ടിന് സ്പില്‍ ഓവര്‍ അംഗീകരം
കെല്‍ട്രോണില്‍ നിന്നുളള പുതിയ പ്രൊഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമുളള 4
മുന്‍വര്‍ഷം നല്‍കിയ തുക കുറച്ച് ശേഷിക്കുന്ന 13237/- രൂപ തനത് ഫണ്ടി
അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2021-22 വര്‍ഷത്തെ 208/2022 നമ്പര്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുളള തുക യഥാസമയം നല്‍
മൂലമാണ് 3489/- രൂപ (46288 – 42799) അധികം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുളളത്. കോ
ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമായി നടക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് 2021
208/2022 നമ്പര്‍ പ്രോജക്ട് പ്രകാരമുളള തുക നല്‍കുവാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന
ഇതുസംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് (13/11.12.2023) മറുപടി നല്‍കിയ
മൂലമാണ് തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നുളള തുക നല്‍കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതെ
അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഫണ്ട് ദുര്‍വ്യയം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലായെ
പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



ചെലവ് വിവരം.
ചെക്ക് നം - 1437277/19.1.2023 - 13237-

1-24   വ്യവസായ വകുപ്പില്‍ നിന്നുളള ഇന്റേണിന് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും
നല്‍കല്‍ (93/2023) -
സംരംഭക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ താല്പര്യമുളള യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ സംരംഭക
ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രചോദനവും മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതി
ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വ്യവസായ വകുപ്പില്‍ നിന്നും ഒരു ഇന്റേണിന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേണിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ
നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച മേല്‍ പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 
മുഖേന ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു പ്രിന്ററും വാങ്ങുന്നതിനായി
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധി
പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വാങ്ങിയ ഏസര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് M200 H510 മോഡല്‍ ഡെസ്ക് ടോ
പഞ്ചായത്തിലെ JC1 സെക്ഷനും എച്ച്.പി ബ്രാന്‍ഡ് M208dw മോഡല്‍ പ്രിന്റര്‍ S
നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുളളത്. ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെ പ്രോജക്ട് ആസൂ
നടപ്പാക്കിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(നം. 14/11.12.2023) താഴെപറയും പ്രകാരം മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.
സ്ഥല പരിമിതി മൂലം ഇന്റേണിന് ഓഫീസില്‍ പ്രത്യേകം നെറ്റ് കണക്ഷനോ
സജ്ജീകരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് SC3, JC1 സെക്ഷനുകള്‍
താല്കാലികമായി സീറ്റ് അനുവദിച്ചതെന്നും ഇന്റേണിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന മേല്‍നോ
സെക്ഷന് ആയതിനാലാണ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ടി സെക്ഷന് അനുവദിച്ചതെന്നും പ്രിന്ററി
കണക്ഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുളളത് SC3 സെക്ഷന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബ
ആയതിനാലാണ് പ്രിന്റര്‍ SC3 സെക്ഷന് അനുവദിച്ചതെന്നും മറുപടി നല്‍കി.
കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്റേണ്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയതി
ഫയലില്ല. ഇന്റേണിന് താല്കാലികമായി അനുവദിച്ചിട്ടുളള മുറിയില്‍ ഡെസ്ക് ടോ
പ്രിന്ററും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരു
കൃത്യമായ ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെ പ്രോജക്ട് ആവിഷ്കരിക്കുകയും
ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രോജക്ടില്‍ വിഭാവനം ചെയ്ത ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് 
വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഇന്റേണിന് സീറ്റ് അനുവ
ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും പ്രിന്ററും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ
സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി അവ സ്ഥാപിച്ചു നല്‍കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ

1-25   പൊതുടാപ്പുകളുടെ വെളളക്കരം - ഉപയോഗിക്കാത്ത ടാപ്പുകള്‍ക്ക്
വെളളക്കരം ഒടുക്കുന്നു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള പൊതു ടാപ്പുകളു
കണക്കാക്കുന്നതിന് അവസാനമായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്ന്
പരിശോധന നടത്തിയത് 10/2018 ലാണ്. സംയുക്ത പരിശോധനയില്‍ പഞ്ചായത്ത്
ആകെ 973 പൊതു ടാപ്പുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായും ഇതില്‍ 966 ഉപയോഗി
കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊതുടാപ്പുകളുടെ എണ്ണം 1212-ല്‍ നിന്നും
പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ഡിമാന്റ് പുനക്രമീകരിക്കുകയും 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നിരന്തരമായ കത്തിടപാടുകളെ തുടര്‍ന്ന് 239 
വര്‍ഷങ്ങളോളം ചുമത്തിയിരുന്ന വെളളക്കരം ഒഴിവാക്കി നല്‍കുന്നതിന്



08/2022ല്‍ ആകെ ഡിമാന്റ് തുക 207748545/- രൂപയില്‍ നിന്നും 8100366
ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി 966 പൊതു ടാപ്പുകളുടെ വാ
ഇനത്തില്‍ എല്ലാ മാസവും 4,65,934/- രൂപ ഡിമാന്റ് ചെയ്തു വരുന്നു. തന്‍വര്‍ഷം കേ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍ നിന്നും 5099200/- രൂപ വെളളക്കരമിനത്തില്‍ വാട്ടര്‍ അ
ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്ന് 10/2018 നടത്തിയ
പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ 966 പൊതുടാപ്പുകളില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് മുഖേന ലക്ഷങ്ങള്‍ ചെലവ
വാര്‍ഡുകളില്‍ ട്യൂബ് വെല്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ വിവിധ പ്രോ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഗാര്‍ഹിക കൂടിവെള്ള കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുകയും 
സാഹചര്യത്തിലും ജലജീവന്‍ മിഷനിലൂടെ ഭരിഭാഗം വീടുകളിലും ഗാര്‍ഹിക
കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുളളതിനാലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പൊതു 
എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരി
പരിശോധനയില്‍ 220 പൊതുടാപ്പുകള്‍ മാത്രമാണ് ജനങ്ങള്‍ ഉപയോഗി
ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബാക്കിയുളള 746 ടാപ്പുകള്‍ വിച്ഛേ
17/06/2023 ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ടി വിവരം 20/0
നം. C1-306/2023 മുഖേന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍, പി.എച്ച്.ഡിവിഷന്‍ 
അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

വാര്‍ഡ്
നം

വെളളക്കരം
ചുമത്തുന്ന

ടാപ്പുകളുടെ
എണ്ണം

ഉപയോഗിക്കുന്ന
ടാപ്പുകളുടെ

എണ്ണം

I 60 07
II 51 04
III 40 06
IV 53 33
V 119 39
VI 76 10
VII 50 11
VIII 86 10
IX 71 01
X 68 17
XI 47 17
XII 24 18
XIII 61 15
XIV 32 02
XV 20 03
XVI 27 16
XVII 65 23
XVIII 65 07
T0tal 973 220



എന്നാല്‍ 10/2018ല്‍ നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി
966 പൊതുടാപ്പുകള്‍ക്കാണ് നിലവിലും വെളളക്കരം ചുമത്തുന്നത്. ഉപയോ
പൊതുടാപ്പുകള്‍ വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കില്‍ ആയതിന്റെ
പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയ്
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഉപയോഗിക്കാത്ത പൊതുടാപ്പുകളുടെ 
വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ്
എത്രയുംവേഗം തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേ
വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു
ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം - 121/7.1.2023 – 3261538/-
ബില്‍ നം -213/10.3.2023 - 1837662/-

1-26   ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണം - ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തി
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. അഡ്വാന്‍സ് കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താവ് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല.
ശ്രീമതി.ശുഭ/രാജു, കാവിന്റെ പടീറ്റതില്‍ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് 2020-21 വര്‍ഷം
40,000/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും നിലവിലും ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
ബുദ്ധിമുട്ട്, വഴി പ്രശ്നം എന്നിവ കാരണമാണ് നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതെ
അന്വേഷണത്തിനുള്ള (നം. 15/11.12.23) മറുപടിയില്‍ വിഇഒ അറിയിച്ചു. ഗുണഭോ
നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കാന്‍ സന്നദ്ധമാണെങ്കില്‍ ആവശ്യമായ തു
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അല്ല എങ്കില്‍ കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം
ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
2. തുടര്‍ഗഡുക്കള്‍ കൈപ്പറ്റിയെങ്കിലും ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല.
മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ച ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഗുണ
നിലവിലും നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് ഭവനനിര്‍മ്മാണം
ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം കൈപ്പറ്റിയ തു

ശ്രീ,പ്രസാദ്/ദിവ്യ,
വടക്കേ പറമ്പില്‍

2020-21 3,00,000/-

ശ്രീ.ഷജന്‍, ശാസ്താം പറമ്പില്‍ 2021-22 1,00,000/-

ശ്രീ.ബിജു,തെക്കേപോളയില്‍ 2021-22 3,00,000/-

ഈ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് 
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിശദാംശം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടി നല്‍കി. ക്രമനം.1, 2 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തില്‍ സ്വീ
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം നല്‍കേണ്ടതാണ്.

1-27   ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍ -മരുന്നുകള്‍ പൂ
ലഭിച്ചില്ല



നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ഹോമിയോ)
പ്രോജക്ട് നം - S0021/23
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നും അനുബന്ധ 
വാങ്ങല്‍
ഫണ്ട് – മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് (നോണ്‍റോഡ്)
അടങ്കല്‍ – 3,00,000/-
ചെലവ് – 3,00,000/- (ബില്‍ നം. 1/22-23/20.01.23)
ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും അനുബന്ധ 
വാങ്ങുന്നതിനായി 3,00,000/-രൂപ ഹോംകോയ്ക്  മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയിട്ടു
പരിശോധിച്ചതില്‍, 1,79,218/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ (Inv.No.LF 695/26.07.23) മാത്രമാ
ബാക്കി തുകക്കുള്ള (1,20,782/-)മരുന്നുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച 
വിവരം ആരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ (നം.05/06.12.23) ത്തിന്
അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹോംകോക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്
1,20,782/-രൂപക്കുള്ള മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കില്‍ ചേര്‍ത്ത് മറുപടി നല്‍കേണ്ട

1-28   കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം - വിനിയോഗരേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ - S0071/23 കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
അടങ്കല്‍ - 12,50,000/- (വികസനഫണ്ട്)
-12,50,000/- (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)
-25,00,000 /- (ഗുണ.വിഹിതം)

ആകെ -2500000/-

ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം - 137/20.1.2023 – 12,50,000/-

വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ നടപ്പിലാക്കിയ കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം പ്രോജക്ടില്‍ 12500
ഫീഡ് സബ്സിഡി പ്രോഗ്രം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈ
പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സംഘങ്ങള്‍ മുഖേ
നടപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകളോ, പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് കാഫ് ഫീ
പ്രോഗ്രാമില്‍ നിന്നും വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രമോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാ
വിഷയത്തില്‍ നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (05/06.01.2023) മറുപടി ല
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 12,50,000/- രൂപയു
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-29   മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്‍ടോപ്പ് വാങ്ങി നല്‍കല്‍
ചമയ്ക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തി

അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 2022-23 വര്‍ഷം 
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വാ
(പ്രോ.നം S0028/23) എന്ന പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ജെം പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേന മാ
നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളള സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുളള 72 എണ്ണം ഏസര്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ലാ
ആര്‍.ജെ എന്റര്‍പ്രൈസസ്, കോട്ടയം എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും വാങ്ങു



29,61,353/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആര്‍.ജെ എന്റര്‍പ്രൈസസുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതിന്
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 01-04-2018 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന 
ഫിനാന്‍സ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 4, ഉപ വകുപ്പ് (4) പ്രകാരം 1959 ലെ കേരള സ്റ്റാ
(അമന്‍ഡ്മെന്റ് ആക്ട് 17 ഓഫ് 1959) ഷെഡ്യൂള്‍ 5 ഉപവകുപ്പ്(എഫ്) പ്രകാരം പൊ
പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കും, സേവനതലത്തിലുള്ള കരാറുകള്‍ക്കും, ഓരോ 1000/- രൂപ
ക്രമത്തിലും, അതില്‍ കുറവുള്ള തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായും, കുറഞ്ഞത് 200
കൂടിയത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയും തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തില്‍ കരാര്‍ വെ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാങ്ങലില്‍ ‍
പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആര്‍.ജെ എന്റര്‍പ്രൈസസുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെ
ആയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതതിനായി ഓഡിറ്റ് എ
24/11.12.2023) നല്‍കിയെങ്കിലും കരാര്‍ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആര്‍.ജെ എന്
കോട്ടയവുമായി കരാറിലേര്‍പ്പെടാതെ ലാപ്‍ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങിയത് സ്റ്റോ
നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് മുദ്രപത്ര വി
2970/- രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി തുക ആര്‍.ജെ എന്റര്‍പ്രൈസ
യഥാസമയം കരാര്‍ ചമയ്ക്കാതിരുന്ന നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയി
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം. 512/09.11.2022 –2961353

1-30   അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യകിറ്റ് (പ്രോ.നം 101/20
ആവശ്യകത നിര്‍ണ്ണയിക്കാതെ വാങ്ങല്‍ നടത്തുന്നു
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ അഗതി ആശ്രയ ഗുണഭോ
ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വാങ്ങി നല്‍കല്‍ എന്ന പ്രോജക്ടിനായി തന്‍വര്‍ഷം 13,30,000/- രൂപ ചെ
കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഗ്രാമപ
165 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവരില്‍ 
പ്രതിമാസത്തേയ്ക്ക് 500/- രൂപ മുല്യമുളള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും 47 പേര്‍ക്ക് 700 രൂ
ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും 20 പേര്‍ക്ക് പ്രതിമാസത്തേയ്ക്ക് 900/- രൂപ മുല്യമുളള ഭക്ഷ്യധാ
വിതരണം നടത്തുന്നത്. മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോ
വിതരണ കേന്ദ്രം മുഖേനയാണ് ഇവ വാങ്ങി വിതരണം നടത്തുന്നത്. സപ്ലൈ
ഇന്‍വോയ്സ്  പരിശോധിച്ചതില്‍, വിതരണം ചെയ്യുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഗുണഭോ
ത്രൈമാസ ആവശ്യകതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലായെന്ന് കാണുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം വിവിധ കാറ്റഗറി
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചെറുപയറിന്റെ അള
എന്നാല്‍ സപ്ലൈകോയുടെ 20.12.2022ലെ ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍ 225/4375 പ്രകാരം 212
ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതുപോലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉഴുന്നി
279.5kg ആണ്. എന്നാല്‍ സപ്ലൈകോയുടെ 20.12.2022ലെ ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍ 225/4375
ഉഴുന്ന് വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നും ഗുണഭോ
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആവശ്യമായതിലും കൂടുതല്‍
സാധനങ്ങള്‍ സപ്ലൈക്കോയില്‍ നിന്നും വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി വ്യക്ത
അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഇന്‍ഡന്റ് പ്രകാരമുള്ള അളവിലാണ് സ



നിന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ വിതരണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(30/12.12.2023) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടി നല്‍കിയത്.
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ അളവും
കണക്കാക്കി അതനുസരിച്ച് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് പര്‍ച്ചേസ് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുന്ന
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31   പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തി ട്ടും വിതരണം ചെയ്യാത്ത തുകക
ബാങ്കിലും/സൊസൈറ്റിയിലും അവശേഷിക്കുന്നു
സേവന സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരമുള്ള പെന്‍ഷന്‍ വിതരണ വിവരങ്ങള്‍ പരി
താഴെ പറയുന്ന ‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള കാല
സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതായും ടി തുക ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേ

ക്രമ
നം

പേര്/
മേല്‍വിലാസം

പെന്‍ഷന്‍ തരം
/ഐ.ഡി

പെന്‍ഷന്‍
സസ്പെന്‍ഡ്

ചെയ്ത
തിയതി

നല്‍കിയ
തുക റിമാ

1 രത്നമ്മ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
634057789765

6.7.22
5/2022-
9/2022 വരെ
8000/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

2 നബീസ
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
776122348656

6.7.22

10/2021
-6/2022
വരെ
14400/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

3 കാര്‍ത്തികേയന്‍
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
721175566695

6.7.22

2/2022-
6/2022

വരെ 8000/-
രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

4 വാമനന്‍
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
738433170783

6.7.22
1/2021-
6/2022 വരെ
28500/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

5 ജാനകി
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
370097038825

6.7.22
9/2021-
6/2022 വരെ
16000/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

6 തങ്കമ്മ വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
811572735674

6.7.22 5/2020-
6/2022 വരെ
40500/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ



കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

7 സരോജിനി‍
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍
529371950929

6.7.22
12/2020-
6/2022 വരെ
30000/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

8 സുകുമാരി
വിധവ
പെന്‍ഷന്‍
260038597704

7.7.22
9/2021
-6/2022വരെ
16000/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

9 സത്യഭാമ
വിധവ
പെന്‍ഷന്‍
320507645806

7.7.22
2/2021-
6/2022 വരെ
27000/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

10 റുക്കിയത്ത്‍
വിധവ
പെന്‍ഷന്‍
969808375620

7.7.22
9/2020-
6/2022 വരെ
34100/-രൂപ

മരണപ്പെട്ടതി
ഗുണഭോക്താ
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല

പ്രസ്തുത കാലയളവില്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ തുക സര്‍ക്കാര്‍
തിരികെ ഒടുക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(31/12.12.23) മറുപടിയായി 2022-23 വര്‍ഷം മരണപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പെന്‍ഷന്‍ തുകകള്‍ തിരികെ കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരി
ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരില്‍ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ തിരുവനന്ത
ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചിലെ നമ്പര്‍ 110110801000251 (ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്-KSBK
അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയതിന്റെ വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയിച്ചിട്ടു
വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകള്‍ തിരികെ ഒടുക്ക് വരു
ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-32   കാലിവീപ്പയുടെ വിലയും ജി.എസ്.ടിയും പിന്‍വലിച്ച് സെക്രട്ടറി
പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തി രിക്കുന്നു
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2022-23ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്തു പ്രവര്‍ത്തികളു
പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് പാക്ക്ഡ്
നിരക്കിലാണ് മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ കരാറുകാരന് തുക ന
ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും കാലിവീപ്പയുടെ വിലയും 18% നിരക്കില്‍ 
ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തുക പിന്‍വലിച്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടി
ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (പി) 177/06 ഫിന്‍ 12.4.06 ഖണ്ഡിക 10.3 പ്രകാ
വിറ്റു കിട്ടുന്ന തുക ഏത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണോ ടാര്‍ വാങ്ങിയത് അതേ ഫ
തിരിച്ചടക്കേണ്ടതും. ജി.എസ്.ടി പ്രത്യേകം പിന്‍വലിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പി
വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.



ക്രമ
നമ്പര്‍ പ്രോജക്ട്/ പേര് കരാറുകാരന്റെ

പേര്

ഉപയോഗിച്ച
ബിറ്റുമിന്റെ

അളവ്

250 രൂപ
നിരക്കില്‍

18%
ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
ബില്ലില്‍
കുറവ്
ചെയ്ത
തുക

ജി.എസ്.
ടിയി

നത്തില്‍
ഒടുക്കേണ്ട

തുക

സെക്രട്ടറി
പേരിലു

അക്കൗ
സൂക്ഷിച്ചി

തുക

1

S0057/22,
(S0032/23)
പനയ്ക്കല്‍
ജംഗ്ഷന്-
കുറിയപ്പ
ശ്ശേരില്‍
ജംഗ്ഷന്‍‍
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

ശിവപ്രസാദ് ജെ
(റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്‍)

19 ബാരല്‍ 5605 855 5605

2

190/22(37/23),
കടവത്ത്
കുന്നും പുറത്ത്‍
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

സരുണ്‍ റാവു.
(റോഡ്
മെയിന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ്‍)

15 ബാരല്‍‍ 4425 675 4445

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (17/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ പട്ടികയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിധം ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാ
വില ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ജി.എസ്.ടി പ്രത്യേകം കണക്കാക്കി
വകുപ്പിലേക്കും ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-33-1   തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി-കായല്‍വാരം ഓട നിര്‍മ്മാണം
1. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ വെക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ഈടാക്കിയി
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തിക
പരിശോധിച്ചതില്‍, വര്‍ക്ക് കോഡ്- RC 378550, കായല്‍വാരം ഓട നിര്‍മ്മാണം എന്ന
ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ട
ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നയാളുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ച് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
കരാര്‍ തുകയായി അംഗീകരിച്ച് 13.12.21ല്‍ ഇയാള്‍ക്ക് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍
21.01.22 ല്‍ കരാറുകാരന്‍ സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. 
05.2.22നുള്ളില്‍ ഇയാളുമായി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍
പഞ്ചായത്തുമായി എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 31.10.22ല്‍ മാത്രമാണ്. നി
പരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 
ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇപ്ര
ഈടാക്കിയിട്ടില്ലയെന്ന് കാണുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(29/12.12.23) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ കരാറുകാരന് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍
വെക്കാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി 10.10.2022ലെ 4(1) തീരു



സമയം നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ
നല്‍കിയപ്പോള്‍ പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി മാനുവല്‍ പ്രകാരം ഫൈന്‍ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതിന് കരാര്‍ 
(298647x1%), 2986/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്ക് വരുത്തേ
2. നിശ്ചിത മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല
2018ലെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് (അമന്റ്മെന്റ്) ആക്ട് അനുസരിച്ച് കരാര്‍ ‍തുകയുടെ 0
മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് (29864
മുഖവിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരി
ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം കരാറുകാരനുമായി 200/-രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തി
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്(43/22/31.10.22). മുദ്രപ്പത്ര വിലിനത്തില്‍ സംസ്ഥാന സ
രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ ഇനിമുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കു
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാര്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടിവരുമ്പോള്‍ നി
മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേ

1-33   നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതി
ഈടാക്കിയില്ല
പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ - S0057/22, (S0032/23)

പനയ്ക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്-കുറിയപ്പശ്ശേരില്‍ ജംഗ്ഷന്‍‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കല്‍- 1328319/- (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്- 10,00,000, വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാ
കരാര്‍ തുക- 1197001.59/-

കരാറുകാരന്‍ – ശിവപ്രസാദ് ജെ
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പര്‍ 21/AE/LSGD/21-22 /09.12.2021
ബില്‍ നമ്പര്‍/ തിയതി-1/25.6.22, 432854 (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് -റോഡ്)
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കരാറുകാരന്‍ സെലക്ഷ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് 22.10.2021ല്‍ ആണ്. ഇത് പ്രകാരം 06.11.21നുള്ളില്‍ 
വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 09.12.2021 ല്‍ ആണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2009.6 പ്രകാരം സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസ
ഫൈനില്ലാതെയും തുടര്‍ന്ന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1% ഫൈനോടുകൂടിയും
വെക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ കാലയളവിലും കരാര്‍ വെക്കാത്തപക്ഷം
കണ്ടുകെട്ടുകയും ടെണ്ടര്‍ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേ
മേല്‍ പ്രവൃത്തിയില്‍ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ വെക്കാതിരുന്നി
തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ഫൈന്‍ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പരിശോ
ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് (22/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാ
നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ഫൈന്‍ ‍ (1197001.59x1%), 11970/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട ക
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.



1-34   കരാര്‍ പ്രവൃ‍ത്തിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത
കരാര്‍തുകയുടെ 0.2% തുക ഈടാക്കിയില്ല
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക
പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തവയ്ക്ക് കരാര്‍ തു
തുക ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. പ്രൈസ് 3 സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരം
എഗ്രിമെന്റിലെ വ്യവസ്ഥ 12 അനുസരിച്ച് കരാര്‍ തുകയുടെ 0.5% (കുറഞ്ഞത് 2ല
5ലക്ഷം രൂപ) മൂല്യം വരുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കരാറുകാരന്‍ എടുക്കേണ്ടതും ആയ
ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃ‍ത്തികളി
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നമ്പര്‍ പ്രവൃത്തി പ്രോജക്ട്

നമ്പര്‍-
കരാറുകാരന്റെ

പേര്
കരാര്‍
തുക

0.2%നിരക്കില്‍
ഈടാക്കേണ്ട

തുക

1

കടവത്ത്
കുന്നുംപുറത്ത്‍
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

190/22
(37/23), സരുണ്‍ റാവു. 1133142 2266

2
മംഗലം എല്‍.പി.
സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം
പുനരുദ്ധാരണം

34/23 ശ്യാമള സഹജന്‍ 2644654 5289

3
നല്ലാണിക്കല്‍
സ്കൂള്‍
നവീകരണം

135/23 അബ്ദുള്‍
മജീദ്ഖാന്‍

430675 861

4
മൃഗാശുപത്രി
കെട്ടിടം
നവീകരണം

140/23 സിയാദ് 358922 718

9134

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (18/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ മേല്‍ പട്ടികയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള വിധം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഹാജ
കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഫൈന്‍ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 9134രൂപ ഈ
വരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-35   നിശ്ചിത മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക
പരിശോധിച്ചതില്‍, S0105/2022 നമ്പരായി 2021-22ല്‍ ഏറ്റെടുത്തതും S0034/23 നമ്പറാ
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതുമായ മംഗലം എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തി
പ്രകാരം ശ്രീമതി. ശ്യാമള സഹജന്‍ എന്ന വ്യക്തിയാണ് കരാറ്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള
അടങ്കലുള്ള ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ അംഗീകരിച്ച കരാര്‍ തുക 2644654/-രൂപയാണ്
കരാര്‍ തുകയുടെ 0.1% നിരക്കില്‍ മൂല്യമുള്ള 2650/-രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തി
ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖക
കരാറുകാരനുമായി 1600/-രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ മാത്രമാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെ
കാണുന്നു. (28/AE/28.3.22). 2018ലെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് (അമന്റ്മെന്റ്) 



കരാര്‍തുകയുടെ 0.1% നിരക്കില്‍ മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടതാ
വിലയിനത്തില്‍ 1050/- രൂപയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായി
നികത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം 
ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് (19/11
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ചെലവ് വിവരം
ബില്‍ നമ്പര്‍/തിയതി- 37/3.9.22- 2644654

1-36   സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്- കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളെ
ഏല്പിക്കുന്നില്ല
ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിക
പരിശോധിച്ചതില്‍, ഓരോ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമുള്ള മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെ
ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുമ്പോള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കരാറു
പദ്ധതിയോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ 
നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. തൊഴിലുറപ്പ് മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ 14.9.2018ലെ2
കത്തിലെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഓരോ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കുടുംബശ്രീ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പിനെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കുള്ള സിറ്റിസണ്‍ ഇ
ബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരുന്നു
ഇത്തരത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷ
സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം പുറപ്പെ
നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി പരിശീലനം നല്‍കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത 
ആവശ്യമായ മൂലധനം നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി കുടും
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് തലത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും കുറഞ്ഞത് 100 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതികള്‍ക്കെങ്കിലും
ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമ പഞ്ചായ
സന്നദ്ധരായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഏല്പിക്കുമ്പോള്‍ പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പിന് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറഞ്ഞ
രൂപയുടെയെങ്കിലും ടേണ്‍ ഓവര്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത് അവരുടെ 
സഹായിക്കും എന്ന വ്യക്തമായ നിര്‍ദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പ
പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിലവിലും മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന
മുഖാന്തിരമാണ് സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നത്. തൊഴി
ഡയറക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു വിലയും കല്പിക്കാതെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശാ
യാതൊരു നടപടികളും കൈക്കൊള്ളാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉചി
പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളെ സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്
ഏല്പിക്കുന്നതുവഴി പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും പ്രതിശീര്‍
വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇത് അവരുടെ ക്രയശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭൗ
നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും അതുവഴി സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ 
വഴിയൊരുക്കുന്നതുമായ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമ
അനുകൂലമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേല്‍ വിഷയം സംബന്ധി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (27/12.12.23) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ കുടുംബശ്രീ
സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടി
പ്രവൃത്തിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള നടത്തിപ്പിനായി മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന 
തന്നെ ബോര്‍ഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുവാനുള്ള ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തു 



കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങള്‍ സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന
ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് പരാമര്‍ശിത നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

1-37   എര്‍ത്ത് ഫില്ലിംഗ് കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തി ല്ല
1. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍- 127/23 കരീത്തറ ആലുംമൂട്ടില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
900000/-ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
കരാറുകാരന്‍-ഉത്തമന്‍, ‍ പി.എ.സി- 662836/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 73.191m3 ചെയ്തി
72.45m3ല്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തി 898.64/M3 നിരക്കില്‍ ‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സി.പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ 1.27.1.2 പ്രകാ
മെക്കാനിക്കല്‍ മെഷിണറി ഉപയോഗിച്ച് കണ്‍സോളിഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ 10% കുറവ്
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്‍സോ
കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതുമൂലം അധികം നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേ

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ
അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ
അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ് / തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം
നല്‍കിയ
തുക

73.191m3

(72.45m3ല്‍
പരിമിത
പ്പെടുത്തി)

72.45m3 X
898.64/M3 65106

73.191m3 -10%

= 65.871m3 X898.64/M3

=59194

65106-59194
=5912 +18%
=6976/-

2. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-177/23
കാഞ്ചീപുരം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 600000/-

കരാറുകാരന്‍-ഷെരീഫ്, ‍ പി.എ.സി- 421721/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 18m3 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
918.27/M3 നിരക്കില്‍ ‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്‍കിയിട്ടു
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ
അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ
അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ് /തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം
നല്‍കിയ തുക

18m3 18m3 X
918.27/M3

16529 18m3 -10% =
16.2m3x918.27/M3

16529-14876=1653
+18% =1951/-



=14876

3.പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍- 118/23
താനത്ത് പുതുവല്‍ ഇളശ്ശേരി കായല്‍വാരം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 750000/-

കരാറുകാരന്‍-അനില്‍കുമാര്‍.പി ‍, ‍ പി.എ.സി- 556085/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 12.15m3 ചെയ്തിട്ടു
903.5/M3 നിരക്കില്‍ ‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്‍കിയിട്ടു
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ

അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ

അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ്/തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം
നല്‍കിയ

തുക

12.15m3 12.15m3 X
903.5/M3 10978

12.15m3 -10%

= 10.935m3x 903.5/M3

=9880

10978-9880
=1098 +18%
=1296/-

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (21/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ എര്‍ത്ത് ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളില്‍ നിയമാനുസൃതം കുറ
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്യാതെ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണം നടത്തിയതുവഴി 
അധികം നല്‍കിയ (6976+ 1951+ 1296),10223/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38   മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെയ്ത തിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അളവില്‍ പ്രവൃ
നടത്തി- അധിക ചെലവ്
വര്‍ക്ക് കോഡ്- RC/373470

എം.വി. പടന്നയില്‍ നടപ്പാത
അടങ്കല്‍-132036, കരാറുകാരന്‍- മുഹമ്മദ് സാലിഹ്
ആകെ മൂല്യം 124239/-, എഫ്.ടി.ഒ- 16127/26.3.23

2022-23ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ എം.വി. പടന്നയില്‍ നടപ്പാത എന്ന പ്രവൃത്തി
പരിശോധിച്ചതില്‍ അളവ് പുസ്തകം 133/22-23 പ്രകാരം 47 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ വ്യത്യ
0.15മീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍ സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 11.261m
ആയതിന് 8876.318/M3 നിരക്കില്‍ 99956/- രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 11.261m3, 1:2:4 അ
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഘനമീറ്ററിന് 0.52m3 എന്ന നിരക്കില്‍
മെറ്റല്‍ ആവശ്യമാണ്. അളവ് പുസ്തകം പുറം 2 പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി 5.86m
സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നും 7.5% വോയിഡ്സ് കുറവ് ചെയ്താല്‍ 5
പ്രവൃത്തിക്കായി ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ 5.42m3 മെറ്റലുപയോ
അനുപാതത്തില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന അളവ് 10.42m3 മാത്രമാണ്.
5.42m3 40mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവു



കൂടുതല്‍ അളവില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(28/12.12.23) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ അളവ് പുസ്തകത്തില്‍ സ്റ്റാക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് 40mm മെറ്റലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. 10.42m3 കോ
ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 11.985m3 കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍
ഗുണനിലവാരം കൈവരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണ്. ആകയാല്‍ 
അനുവദിക്കാവുന്ന തുക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

5.42m3 മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന അളവ് 10.42m3

ചെയ്ത അളവ് 11.261m3

നല്‍കിയ തുക 11.261m3 X8876.318/M3 99956

നല്‍കാവുന്ന തുക 10.42m3 X8876.318/M3 92491

അധികം 7465

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ചവിധം അധികം നല്‍കിയ തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ ഉത്ത
ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

1-39   ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി -അവലോകനം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 2022-23ല്‍ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം തൊ
അപേക്ഷിച്ച 5481 കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നുമായി 6317 പേര്‍ക്കായി ആകെ 3,7
ദിനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 398 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് തന്‍ വര്‍ഷം 
തൊഴില്‍ നല്‍കുവാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികള്‍
1. ഭൂ വികസന പ്രവൃത്തികള്‍
2. നഴ്സറികള്‍
3. നടപ്പാത, റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികള്‍
    2022-23ല്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂ വികസന പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി തന്‍വര്‍
രൂപയും നഴ്സറികള്‍ക്കായി 4,91,62,910/-രൂപയും മറ്റ് നടപ്പാത, റോഡ് കോ
പ്രവൃത്തികളുടെ മെറ്റീരിയല്‍ ചെലവുള്‍പ്പെടെ ആകെ 11,42,92,430/- രൂപ ചെലവഴി
വേതന ഘടകമിനത്തില്‍ മാത്രം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷക്കാലയളവില്‍ ഗ്രാമ പ
വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വര്‍ഷം അണ്‍സ്കില്‍ഡ്
വേതനം

സ്കില്‍ഡ്
വേതനം മെറ്റീരിയല്‍ ആകെ

2020-21 10,20,97,000 23,06,000 2,98,55,000 13,42,58,000



2021-22 11,06,71,720 42,77,372 2,01,78,962 13,51,28,054

2022-23 9,94,77,086 2,90,344 1,45,25,000 11,42,92,430

18 വാര്‍ഡുകള്‍ മാത്രമുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ 5481 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി
9,97,67,430/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2021-22ല്‍ 11,49,49.092
21ല്‍10,44,03,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-23ല്‍ ഒരു വാര്‍ഡില്‍ ശരാശരി
വേതന ഘടകമിനത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ത
പദ്ധതിചെലവിന്റെ (6കോടി) ഇരട്ടിയോളം തുക തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധ
ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍
ആനുപാതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ കൃത്യമായി 
സൂപ്പര്‍വിഷന്‍ നടത്തി മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാ
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍, രണ്ട് വീതം ഓവര്‍സീയര്‍, ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
ആകെ 5 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ആയതിനാല്‍ തന്നെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം 
വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്. പ്രവൃത്തികളു
മൂലം അവയുടെ കൃത്യത ഗുണഫലം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന
ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ പദ്ധതികളുടെയെല്ലാം ഗുണഫലമായി
സാമൂഹിക ഉന്നമനവും ജീവിത നിലവാരത്തിലെ പുരോഗതിയും വിലയിരുത്തപ്പെ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 5481 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി തന്‍ വര്‍ഷം 3,70,692 തൊഴി
സൃഷ്ടിക്കുകയും അതില്‍ 398 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 100ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ നല്‍കു
പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്ര

2-1   മോട്ടോര്‍ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തെ ഫാക്ടറികള്‍ക്കും വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച
ഫയലുകളും പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നല്‍
അപേക്ഷയില്‍, 1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ്(അപകടകരവും അ
വ്യാപാരങ്ങള്‍ക്കും, ഫാക്ടറികള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് 31-10-17
ഭേദഗതി ചട്ടത്തിലെ ചട്ടം 18,19 പട്ടിക 3 പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
കുതിരശക്തിക്ക് ആനുപാതികമായി ഈടാക്കാവുന്ന മോട്ടോര്‍ റണ്ണിം
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ
നം

ലൈസന്‍സി/
സ്ഥാപനം

വാര്‍ഡ്/
കെട്ടിട

നം

ഈടാക്കിയ
മോട്ടോര്‍

ഫീസ്

ഈടാക്കേണ്ട
മോട്ടോര്‍

ഫീസ്

കുറവ്/
റിമാര്‍ക്സ്

1 സുബി ജെ
വെളുംപറമ്പില്‍

6/622 ------ 10HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)

100



വെല്‍ഡിംഗ്
&എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വര്‍ക്ക് ഷോപ്പ്

100

2
ഷാജഹാന്‍,
നെടുംത്തറയില്‍
തടിമില്ല്

16/388 150

15 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
200

50

3
വിശ്വംഭരന്‍‍,
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

18/106 ----
10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)

100

4
വത്സല
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

12/69A ----

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

5
സുരേന്ദ്രന്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

14/314C ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

6
ഷീന മോള്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

16/425 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

7
ഷക്കീല
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

6/209 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

8
സജീവ് കുമാര്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

7/120 ----

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

9
സഞ്ജയ കുമാര്‍
ഫ്ലോര്‍ മില്ല്

2/422 ---

10 HP

(അപേക്ഷ
പ്രകാരം)
100

100

ആകെ 850

മേല്‍ അപാകതയ്ക്ക് കാരണമാരാഞ്ഞ് നല്‍കിയ ഓ‍ഡിറ്റ് അന്വേ‍ഷണത്തി
(16/11.12.23)ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. കുറവ് വന്ന മോട്ടോര്‍ റണ്ണിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



2-2   നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതി
ഈടാക്കിയില്ല
1. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ - S0057/22, (S0032/23)

പനയ്ക്കല്‍ ജംഗ്ഷന്-കുറിയപ്പശ്ശേരില്‍ ജംഗ്ഷന്‍‍ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കല്‍- 1328319/- (മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്- 10,00,000, വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാ
കരാര്‍ തുക- 1197001.59/-

കരാറുകാരന്‍ -ശിവപ്രസാദ് ജെ
എഗ്രിമെന്റ് നമ്പര്‍ 21/AE/LSGD/21-22 /09.12.2021

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കരാറുകാരന്‍ സെലക്ഷ
കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് 22.10.2021ല്‍ ആണ്. ഇത് പ്രകാരം 06.11.21നുള്ളില്‍ 
വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 09.12.2021 ല്‍ ആണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
മാനുവല്‍ സെക്ഷന്‍ 2009.6 പ്രകാരം സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റി 14 ദിവസ
ഫൈനില്ലാതെയും തുടര്‍ന്ന് 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1% ഫൈനോടുകൂടിയും
വെക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഈ കാലയളവിലും കരാര്‍ വെക്കാത്തപക്ഷം
കണ്ടുകെട്ടുകയും ടെണ്ടര്‍ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേ
മേല്‍ പ്രവൃത്തിയില്‍ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ കരാര്‍ വെക്കാതിരുന്നി
തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ഫൈന്‍ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പരിശോ
ലഭ്യമാക്കുവാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് (22/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാ
നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ഫൈന്‍ ‍ (1197001.59x1%), 11970/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട ക
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കണക്കാക്കുന്നതാണ്.

2. കായല്‍വാരം ഓട നിര്‍മ്മാണം
വര്‍ക്ക് കോഡ്- RC 378550

        ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തിക
പരിശോധിച്ചതില്‍ മേല്‍ പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ 
കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നയാ
അംഗീകരിച്ച് കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 298647/- രൂപ കരാര്‍ തുകയായി അംഗീക
ഇയാള്‍ക്ക് സെലക്ഷന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും 21.01.22 ല്‍ കരാറുകാരന്‍
നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് 05.2.22നുള്ളില്‍ ഇയാളുമായി എ
ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കരാറുകാരന്‍ പഞ്ചായത്തുമായി എ
ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 31.10.22ല്‍ മാത്രമാണ്. നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍
വെക്കാതിരുന്നതിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എ
പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ലയെന്ന് കാണുന്നു. ഇത്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (29/12.12.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതി
സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാതിരുന്നതിന് കരാര്‍ തുകയുടെ 
2986/- രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഒടുക്ക് വരുത്തേണ്ടതാണ്
3. നിശ്ചിത മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പുവെക്കുന്നില്ല



2018ലെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് (അമന്റ്മെന്റ്) ആക്ട് അനുസരിച്ച് കരാര്‍ ‍തുകയുടെ 0
മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതനുസരിച്ച് (29864
മുഖവിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരി
ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകള്‍ പ്രകാരം കരാറുകാരനുമായി 200/-രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തി
എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്(43/22/31.10.22). മുദ്രപ്പത്ര വിലിനത്തില്‍ സംസ്ഥാന
100രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കരാര്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടി
നിയമാനുസൃത മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ എഗ്രിമെന്റില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതി
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്ര

3-1   കരാര്‍ പ്രവൃ‍ത്തിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത
കരാര്‍തുകയുടെ 0.2% തുക ഈടാക്കിയില്ല
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക
പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തവയ്ക്ക് കരാര്‍ തു
തുക ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. പ്രൈസ് 3 സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരം
എഗ്രിമെന്റിലെ വ്യവസ്ഥ 12 അനുസരിച്ച് കരാര്‍ തുകയുടെ 0.5% (കുറഞ്ഞത് 2 ല
5ലക്ഷം രൂപ) മൂല്യം വരുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കരാറുകാരന്‍ എടുക്കേണ്ടതും ആയ
ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃ‍ത്തികളി
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നമ്പര്‍ പ്രവൃത്തി പ്രോജക്ട്

നമ്പര്‍-
കരാറുകാരന്റെ

പേര്
കരാര്‍
തുക

0.2%നിരക്കില്‍
ഈടാക്കേണ്ട

തുക

1

കടവത്ത്
കുന്നുംപുറത്ത്‍
റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം

190/22
(37/23), സരുണ്‍ റാവു 1133142 2266

2
മംഗലം എല്‍.പി.
സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം
പുനരുദ്ധാരണം

34/23 ശ്യാമള സഹജന്‍ 2644654 5289

3
നല്ലാണിക്കല്‍
സ്കൂള്‍
നവീകരണം

135/23 അബ്ദുള്‍
മജീദ്ഖാന്‍

430675 861

4
മൃഗാശുപത്രി
കെട്ടിടം
നവീകരണം

140/23 സിയാദ് 358922 718

9134

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (18/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ മേല്‍ പട്ടികയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള വിധം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഹാജ



കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഫൈന്‍ ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 9134രൂപ ഈ
വരുത്തി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

3-2   മെറ്റീരിയല്‍ സപ്ലൈ ചെയ്ത തിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അളവില്‍ പ്രവൃ
നടത്തി- അധിക ചെലവ്
വര്‍ക്ക് കോഡ്- RC/373470

എം.വി. പടന്നയില്‍ നടപ്പാത
അടങ്കല്‍-132036, കരാറുകാരന്‍- മുഹമ്മദ് സാലിഹ്
ആകെ മൂല്യം 124239/-, എഫ്.ടി.ഒ- 16127/26.3.23

2022-23ല്‍ നടപ്പിലാക്കിയ എം.വി. പടന്നയില്‍ നടപ്പാത എന്ന പ്രവൃത്തി
പരിശോധിച്ചതില്‍ അളവ് പുസ്തകം 133/22-23 പ്രകാരം 47 മീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ വ്യത്യ
0.15 മീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍ സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് 11.261m
ആയതിന് 8876.318/M3 നിരക്കില്‍ 99956/- രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 11.261m3 1:2:4അ
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് വര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഘനമീറ്ററിന് 0.52m3 എന്ന നിരക്കില്‍
മെറ്റല്‍ ആവശ്യമാണ്. അളവ് പുസ്തകം പുറം 2 പ്രകാരം ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി 5.86
സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്നും 7.5% വോയിഡ്സ് കുറവ് ചെയ്താല്‍ 5
പ്രവൃത്തിക്കായി ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ 5.42m3 മെറ്റലുപയോ
അനുപാതത്തില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന അളവ് 10.42m3 മാത്രമാണ്.
5.42m3 40mm മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവു
കൂടുതല്‍ അളവില്‍ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എ
(28/12.12.23) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ അളവ് പുസ്തകത്തില്‍ സ്റ്റാക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് 40mmമെറ്റലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. 10.42m3 കോ
ചെയ്യുവാനാവശ്യമായ മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 11.985m3 കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോള്‍
ഗുണനിലവാരം കൈവരിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാതെ വരുന്നതാണ്. ആകയാല്‍ 
അനുവദിക്കാവുന്ന തുക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

5.42m3മെറ്റലുപയോഗിച്ച് 1:2:4 അനുപാതത്തില്‍
കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്ന അളവ് 10.42m3

ചെയ്ത അളവ് 11.261m3

നല്‍കിയ തുക 11.261m3 X8876.318/M3 99956

നല്‍കാവുന്ന തുക 10.42m3 X8876.318/M3 92491

അധികം 7465

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ചവിധം അധികം നല്‍കിയ തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്നോ ഉത്ത
ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-3   എര്‍ത്ത് ഫില്ലിംഗ് കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തി ല്ല



1. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍- 127/23
കരീത്തറ ആലുംമൂട്ടില്‍ റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
900000/-ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
കരാറുകാരന്‍-ഉത്തമന്‍, ‍ പി.എ.സി- 662836/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 73.191m3 ചെയ്തി
72.45m3ല്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തി 898.64/M3 നിരക്കില്‍ ‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സി.പി.ഡബ്ള്യൂ.ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ 1.27.1.2 പ്രകാ
മെക്കാനിക്കല്‍ മെഷിണറി ഉപയോഗിച്ച് കണ്‍സോളിഡേറ്റ് ചെയ്താല്‍ 10% കുറവ്
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്‍സോ
കുറവ് ചെയ്യാതിരുന്നതുമൂലം അധികം നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേ

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ

അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ

അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ്/തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം

നല്‍കിയ തുക

73.191m3

(72.45m3ല്‍
പരിമിത
പ്പെടുത്തി)

72.45m3 X
898.64/M3 65106

73.191m3 -10%
= 65.871m3 X898.64/M3

=59194

65106-59194
=5912 +18%
=6976/-

2. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-177/23
കാഞ്ചീപുരം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 600000/-

കരാറുകാരന്‍-ഷെരീഫ്, ‍ പി.എ.സി- 421721/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 18m3 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
918.27/M3 നിരക്കില്‍ ‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്‍കിയിട്ടു
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ

അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ

അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ് / തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം

നല്‍കിയ തുക



18m3 18m3 X
918.27/M3 16529

18m3 -10% = 16.2m3x
918.27/M3

=14876

16529-14876
=1653 +18%
=1951/-

3. പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-118/23
താനത്ത് പുതുവല്‍ ഇളശ്ശേരി കായല്‍വാരം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്- 750000/-

കരാറുകാരന്‍-അനില്‍കുമാര്‍.പി ‍, ‍ പി.എ.സി- 556085/-

ഈ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇനം 1 പ്രകാരം കണ്‍സ്
എര്‍ത്തേണ്‍ ഷോള്‍ഡേഴ്സ് (വിത്തൗട്ട് പവര്‍ റോളര്‍)എന്നയിനം 12.15m3 ചെയ്തിട്ടു
903.5/M3 നിരക്കില്‍ ‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തി കരാറുകാരന് തുക നല്‍കിയിട്ടു
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

എര്‍ത്ത്
ഫില്ലിംഗ്
നടത്തിയ

അളവ്

മൂല്യ
നിര്‍ണ്ണയം
നടത്തിയ

അളവ്/
നിരക്ക്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദിക്കാവുന്ന
അളവ്/തുക

ജി.എസ്.ടി
ഉള്‍പ്പെടെ
അധികം

നല്‍കിയ തുക

12.15m3 12.15m3 X
903.5/M3 10978

12.15m3 -10% =
10.935m3x 903.5/M3

=9880

10978-9880 =1098
+18% =1296/-

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (21/11.12.23) മറുപടി ല
ആയതിനാല്‍ എര്‍ത്ത് ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തികളില്‍ നിയമാനുസൃതം കുറ
കണ്‍സോളിഡേഷന്‍ കുറവ് ചെയ്യാതെ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണം നടത്തിയതുവഴി 
അധികം നല്‍കിയ (6976+ 1951+ 1296),10223/-രൂപ ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-4   വിന്‍ഡോ മാതൃക ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം - നിര്‍ദ്ദിഷ്ട വലിപ്പത്തില്‍
കൂടിയതുമൂലം അധികചെലവ്
പൊതുഭരണ (ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ & പബ്ലിക് റിലേന്‍സ് -ഡി) വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്
ഐ.ആന്‍ഡ്.പി.ആര്‍ തീയതി 01.01.04, സര്‍ക്കുലര്‍ നം 7441/ഡി-1/04 ഐ ആന്റ് പി
21.06.04 എന്നിവ പ്രകാരം ദര്‍ഘാസ് പരസ്യങ്ങള്‍ "വിന്‍ഡോ" രൂപത്തില്‍ (24ച.സെ
മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിന്‍ഡോ മാതൃകയില്‍ നല്‍കു
പരസ്യങ്ങള്‍ രണ്ട് കോളം (8cmx3cm)=24cm2 വലുപ്പത്തില്‍ ആയിരിക്കണം എന്നും
പരസ്യങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ മാത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം
രൂപീകരണ, നിര്‍വ്വഹണ മോണിട്ടറിംഗ് ചെലവ് എന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ‍ (പ്രോജ
ഭാഗമായി ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായി പത്ര പരസ്യം നല്‍കിയതില്‍ മേല്‍ സര്‍ക്കാ
പാലിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതല്‍‍ തുക വികസന
വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ചെലവഴിക്കുവാന്‍ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം ചുവടെ 



ക്രമ
നം

പത്രത്തിന്റെ
പേര്/

ഇന്‍വോയ്സ്  നം

പരസ്യത്തിന്റെ
വലിപ്പം (CM2)

പരസ്യ
നിരക്ക്

ആകെ
അനുവദിച്ച്

നല്‍കിയ
തുക

അനുവദനീയമായ
തുക

അധി
നല്‍

തു

01
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2010/2.3.22

32 180
(32x180 – 15%
Dis) + 5%
GST= 5141

24X180 – 15% Dis) +
5% GST =3856

5141-
3856
= 128

02
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2148/13.3.22

32 180
(32x180 – 15%
Dis) + 5%
GST= 5141

24X180 – 15% Dis) +
5% GST =3856

5141-
3856
= 128

03
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
0276/18.5.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
4712
= 157

04
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
0834/19.8.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283- 
= 157

05
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
1142/13.10.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283- 
= 157

06
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
1496/2.12.22

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
4712
= 157

07
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2105/9.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
4712
= 157

08
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2111/10.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
4712
= 157

09
ദേശാഭിമാനി
ALP/22-23/
2181/18.2.23

32 220
(32x220 – 15%
Dis) + 5%
GST= 6283

24X220 – 15% Dis) +
5% GST =4712

6283-
4712
= 157

ആകെ തുക 13567

പരസ്യങ്ങള്‍ നല്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ സംഭവിച്ച വീഴ്ച കാ
തുകയില്‍ 13567/- രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് 
ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 10/11.12.2023) ആവശ്യമാ
ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരസ്യം നല്‍കുന്നതുമൂലമാണ് സൈസ് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതെന്നും ഭാ
ഒഴിവാക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്.
അധികം ചെലവഴിച്ച 13567/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റില്‍ അറിയി
ചെലവ് വിവരം.
ബില്‍ നം 239/20.3.2023 - 50919/-
ബില്‍ നം 116/6.1.2023 - 43944/-



ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം

വിഹിതം നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച

വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര് ചെലവ് ബാലന്‍

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2022-23 317009 പാലിന് സബ്സിഡി 317009 0

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2022-23 158019
ഭിന്നശേഷിയുള്ള
കുട്ടികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

158019 0

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2022-23 173250 കോവിഡ് 19 173250 0

ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് 2022-23 199928 പാലിയേറ്റീവ്
കെയര്‍

199928 0

ആകെ 848206/- 848206/- 0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 100000
ഭിന്നശേഷിയുള്ള
കുട്ടികള്‍ക്ക്
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

100000 0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 184818 അനുപൂരക
പോഷകാഹാരം

184818 0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 100000 പാലിന് സബ്സിഡി 100000 0
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 200000 അഗതി ആശ്രയ 200000 0

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2022-23 46458
ഹരിതകര്‍മ്മ
സേനയ്ക്ക്
ട്രോളി

46458 0

ആകെ 6,31,276 6,31,276 0

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കാ
നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തി
ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍/

ചെക്ക്നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ

തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴി
ബാക്കി

തുക

കെ.എസ്.ഇ.ബി
190/23

സ്ട്രീറ്റ്മെയിന്‍
സ്ഥാപിക്കല്‍

1)305/
29.03.23 10,00,000/- 0 10,00,000/-

കെ.എസ്.ഇ.ബി 152/23 183/
21.2.2023 22499/-

37743/- 0



വൈദ്യുത
പോസ്റ്റുകള്‍
മാറ്റിയിടല്‍

101/
29.12.2022 15244/-

ഭൂജലവകുപ്പ്

175/23

വിവിധ
വാര്‍ഡുകളില്‍
ട്യൂബ്‍വെല്‍
സ്ഥാപിക്കല്‍

322/
31.03.2023 10,70,000

0 1845000

14/23
ട്യൂബ്‍വെല്‍
സ്ഥാപിക്കല്‍

134/
28.03.2023 7,75,000

4-3   മൊബിലൈസഷന്‍ അഡ്വാന്‍സായി നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരം
ഇല്ല.

4-4   വായ്പ /വായ്പ  തിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തി
അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/

തീയതി

തന്‍വര്‍ഷ
വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍

ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച

തുക

വര്‍ഷാ
തിരി

ബാ
മുതല്‍ പലിശ

KURDFC
Loan ലഭ്യമായില്ല ഇല്ല 2145315 1696582 448733

4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപം
വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിര
നിക്ഷേപം

10488058

തന്‍വര്‍ഷ നിക്ഷേപം 721311
ആകെ 11209369
തന്നാണ്ടില്‍ പിന്‍വലിച്ച
തുക

0

വര്‍ഷാവസാനം
അവശേഷിക്കുന്ന തുക

11209369

4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ ആളുടെ
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീത്
നമ്പര്‍/

തിയ്യതി



ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമല്ല 1850 ഡോ.ഗംഗ, മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍,ആയൂര്‍വേദം.

1220100780
16.09.22

2015-16 2-7
1250 ശ്രീ.ബൈജു കെ ജോണ്‍ 122040065

24.02.23

2500 ശ്രീ.ദിനേശ്ബാബു 1220400657
24.02.23

ആകെ 5600

4-7   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാം

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്

വര്‍ഷം
ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ

അവസ്ഥ

2006-07 2-35 2009-10 3-4-1

പദ്ധതി
നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി
രസീത്
ഉപയോഗിക്കാതെ
ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതം പിരിച്ചു.

വിവരങ്ങ
ലഭ്യമാക്കി

2006-07 2-26 2009-10 3-8-4(1)

ഇരട്ട വീട് ഒറ്റയാക്കല്‍
– വ്യാജ
രേഖയുണ്ടാക്കി
ട്രഷറിയില്‍ നിന്നും
പണം പിന്‍വലിച്ച.

വിവരങ്ങ
ലഭ്യമാക്കി

2016-17 2-1 2017-18 1-4-1
വസ്തു നികുതി
പിരിവില്‍ ഗുരുതര
വീഴ്ച.

വിവരങ്ങ
ലഭ്യമാക്കി

4-8   ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ)സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 5,61,20,899
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
ചെലവ്

4,82,17,182

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം 19926/-*
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം 40389/-*
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ
തുക

40,95,000/-

*ബി-യിലേയും സി-യിലേയും ആകെ തുക
(ബി).പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം



ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളു
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരുംവരവിനങ്ങളിലെ

നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലെ

നഷ്ടം
2-1 850 00 ലത.എല്‍, സെക്രട്ടറി
2-2(1) 11970 00 ശ്രീ.ജിനു അരവിന്ദ്,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ

2-2(2) 2986 00

കെ പ്രസന്നകുമാരി,
അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീ
എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.
ശ്രീ.റ്റി.ഡി.ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി
സിന്ധു ആര്‍ ദാസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

3-1 00
7555/- ശ്രീ.ജിനു അരവിന്ദ്,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ
1579/- ശ്രീമതി.സരിത.എസ്,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ
3-3 00 10223/- ശ്രീമതി.സരിത.എസ്,

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയ

3-4 00
8854/-

4713/-

ശ്രീമതി.സിന്ധു ആര്‍ ദാ
സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.റ്റി.ഡി ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി

ആകെ 15806/- 32924/-
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തടസ്സപ്പെടുത്തിയ
തുക

ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-20 10,00,000
ശ്രീ.റ്റി.ഡി
ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി

1-21
7,75,000/-

10,70,000/-

ശ്രീമതി.സിന്ധു
ആര്‍ ദാസ്,
സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.റ്റി.ഡി
ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി

1-28 12,50,000

ഡോ.ബിനില്‍
ബി ചന്ദ്രന്‍,
വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

ആകെ 4095000/-



(സി)കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ 
വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

വരവ്
നഷ്ടം

ചെലവ്
നഷ്ടം

ഉത്തരവാദിയായ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

3-2 - 7465/-

കെ പ്രസന്നകുമാരി,
അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍,
എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്.
ശ്രീ.റ്റി.ഡി.ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി
സിന്ധു ആര്‍ ദാസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

2-2 (3) 100/- -

കെ പ്രസന്നകുമാരി,
അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍,
എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്.
ശ്രീ.റ്റി.ഡി.ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി
സിന്ധു ആര്‍ ദാസ്
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

1-29 2970/-
ശ്രീമതി.കൃഷ്ണ, അസിസ്റ്റന്റ്
ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

1-35 1050 ശ്രീ.ജിനു അരവിന്ദ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 4120 7465
(ഡി)നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല.
(ഇ)റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥി
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ
ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം സ്ഥിരം മേല്‍

ലത.എല്‍, സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി, പാണ്ടനാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വല്ലകി, കൂട്ടപ്പാ
നെയ്യാറ്റിന്‍കര

സിന്ധു ആര്‍ ദാസ് അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി,
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീനാരായണ
കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

ജിനു അരവിന്ദ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ മഞ്ചുനിവാസ്

ക്ലാപ്പന പി ഒ, കൊ

ഡോ.ബിനില്‍.ബി.ചന്ദ്രന്‍,
വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍

വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍,
ചെട്ടികുളങ്ങര

ഭൂവി ഹൌസ്,
നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങ
ആലപ്പുഴ



ശ്രീമതി.സരിത.എസ്,
അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കൊല്ലേഴത്ത്,
ചവറ പി ഒ

ശ്രീ.റ്റി.ഡി.ഹരികുമാര്‍,
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൈമൂട്ടില്‍, നീ
കുലശേഖരപു

ശ്രീമതി.കൃഷ്ണ,
അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ്
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പുന്നമൂട്ടില്‍,പ
അമൃതപുരി പി

4-10   തീര്‍പ്പാക്കുവാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1986-87 എല്‍.എഫ്.എ.1486/89/10.03.90
1987-88 എല്‍.എഫ്.എ.1570/90/06.02.91
1988-89 എല്‍.എഫ്.എ.730/91/12.8.92
1989-90 എല്‍.എഫ്.എ.564/92/18.08.92
1990-91,1991-92 എല്‍.എഫ്.എ.1057/93/05.11.95
1992-93 എല്‍.എഫ്.എ.1216/94/17.01.95
1993-94 എല്‍.എഫ്.എ.116/98/5.3.96
1994-95, 1995-96 എല്‍.എഫ്.എ5/58/98/26.0.98
1996-97 (ചെലവ്) എല്‍.എഫ്.എ5/667/98/11.08.2000
1996-97 (വരവ്) എല്‍.എഫ്.എ5/667/98/11.08.2000
997-98 (ചെലവ്) എല്‍.എഫ്.എ10/1209/00/17.03.01
1997-98 (വരവ്) എല്‍.എഫ്.എ8/594/05/8.2.06
1998-99 എല്‍.എഫ്.എ8/118/02/7.12.02
1999-2000
(ചെലവ്) എല്‍.എഫ്.എ8/1413/03/13.4.04

2000-01 എല്‍.എഫ്.എ8/1414/03/13.04.04
2001-02 എല്‍.എഫ്.എ13/375/08/17.12.08/13.01.09
2002-03 എല്‍.എഫ്.എ13/380/08/19.12.08/19.01.09
2003-04 എല്‍.എഫ്.എ13/381/88/19.12.08/16.01.09
2004-05 എല്‍.എഫ്.എ13/393/08/7.4.09
2005-06, 2006-
07(ചെലവ്) എല്‍.എഫ്.എ13/483/09/8.5.09

2006-07 (വരവ്) എല്‍.എഫ്.എ.13/549/10/31.01.2011
2007-08 എല്‍.എഫ്.എ13/550/10/31.01.2011
2008-09, 2009-10,
2010-11 എല്‍.എഫ്.എ.പി4.1068/2012, തീയതി, 12.12.12/08.03.13

2011-12, 2012-13 എല്‍.എഫ്.എ.പി14/1839/2014/ 10.02.15
2013-14 എല്‍.എഫ്.എ.പി4/671/15/4.08.15



2014-15 കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-പി4-745/16, 16.07.2016
2015-16,
2016-17,
2017-18

അദാലത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് നം.കെ.എസ്.എ-എ.എല്‍.പി-പി9
1318/22, തീയതി.02.05.2023

2018-19 കെ.എസ്.എ.എ.എല്‍.പി-പി9- 793/2020 തീയതി. 12.01.202

2019-20 കെ.എസ്.എ/എ.എല്‍.പി/പി9-1051/2021
തീയതി.19.03.2022

2020-21 കെ.എസ്.എ/എ.എല്‍.പി/പി9/1052/2021
തീയതി.19.03.2022

2021-22 കെ.എസ്.എ/എ.എല്‍.പി/പി9/72/2023
തീയതി.23.03.2023

..

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതി
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
.
.
.
.

ഡെപ്യൂ
കേരള സംസ്ഥാന ഓ



Date:  21/12/2023 Deputy Director

Kerala State Audit Department

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 1 dated
04-07-2023 and submitted on 04-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income
and Expenditure account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 ,
with supporting forms, of the Aarattupuzha Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala
Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual
chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central
Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of
these accounts is the responsibility of the PRI’s management. My responsibility is to express an
opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of
India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines
require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences
supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the
overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my
opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and
according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on
consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in
the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the
Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of
Aarattupuzha Grama Panchayat for the year 2022-2023

Audit Report appended to the Audit Certificate of Aarattupuzha Grama Panchayat for
the Year 2022-2023.

1.Major Observations

NIL

2.Other Observations

1. Ratios, the mandatory financial statement prescribed in accounting rule [62(2)(F)] not submitted for
audit.



2. Net increase/decrease in cashflow does not match with the difference between the opening balance and
closing balance of cash and cash equivalents.

3. Closing balance [RP40(b)] in SBI E Payment account (no.37066250780) Rs.6,46,395/- does not match
with its Opening balance [RP40(a)] RS.6,46,400/- of 2022-23
4. Expenditure of Development Fund (Gen) as per accounts mismatch with the amount of Grant
Statement
5. Amount of MGNREGA expenditure booked wrongly in I 14 (f).
6. Amount utilised for deposit works booked wrongly in B18 shedule.
7. Lapses in making timely and accurate demand entries in respect of tax and non tax revanues.
8. Asset Register and Investment Register not maintained properly and not match with AFS.
9. Arrear amount of Water charge not entered in Balance sheet liability head.



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ)
16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള
ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




