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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,
വിഷയം : എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

റി ട്ടി ണ്ഡി ളി ക്ക് ണി



     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ
റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം
വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും
അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്‌തുത
കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട്
ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ
കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, എറണാകുളം.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ:   കെ.എസ്.എ.ഇ.കെ.എം.(P
6)/1755/23

തീയ്യതി:  16/12/2023

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്

റിപ്പോർട്ട്.
   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ
ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്
 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   എറണാകുളം  ജില്ലയിലെ എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 01-04-2022 മുതൽ 31-03-2023 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി
നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള
പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    14
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   7 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും
വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 21-11-2023 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ്
സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത
ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ

ത്തി യി ത് കി വി



ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും
കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)
ബിന്ദു എസ് നായര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ 15-11-2023 21-11-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :
തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

15-11-2023 21-11-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ടി ഒ പോളി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ (ഹ.ഗ്രേഡ്)
പ്രവീണ്‍ ഷേണായ് ജെ , ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
റഷീദ് സി എം, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
പുഷ്പ ആര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍



മേഴ്സി കെ പി , സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ
പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി തീയതി (മുതൽ) തീയതി (വരെ)

ശ്രീ.കെ.ആര്‍.ജയകുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ ജയന്തകുമാര്‍ എ പി സെക്രട്ടറി 01-04-2022 31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.മിനിമോള്‍
പി.റ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.ഉമാനാഥ് പൈ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, (ഹോമിയോ) 01-04-2022 31-03-2023

ഡോ.ശ്രീദേവി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദം) 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീമതി.മായ കെ.വി വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
എടക്കാട്ട് വയല്‍ 01-04-2022 04-05-2022

ഒഴിവ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
എടക്കാട്ട് വയല്‍ 05-05-2022 05-05-2022



ഒഴിവ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
എടക്കാട്ട് വയല്‍ 22-11-2022 27-11-2022

ശ്രീമതി. സ്മിത സി കെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
എടക്കാട്ട് വയല്‍ 28-11-2022 07-02-2023

ശ്രീമതി.ശ്രീലക്ഷ്മി
സജി

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994ലെ സെക്ഷന്‍ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത്
രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍ 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ചാപ്റ്റര്‍ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന
ഗവണ്‍മെന്റ്/ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജന്‍സികള്‍
എന്നിവര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും, പാലിക്കല്‍
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ
10.07.2023 ലെ 1(1) നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 10.07.2023 തീയതിയില്‍,
പിന്തുണക്കുന്ന ഫോമുകള്‍ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാര്‍ച്ച്, 2023 ല്‍ അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തിലെ റസീപ്റ്റ് &
പേയ്‍മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡീച്ചര്‍ സ്‍റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും
31.03.2023 തീയതിവരെയുള്ള ബാലന്‍സ് ഷീറ്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്‍താവനകള്‍
ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്‍മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.
2. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG നല്‍കിയിട്ടുള്ള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനുള്ള
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാന്‍ എന്റെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്‍താവനകള്‍ വസ്‍തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളില്‍
നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം
ചെയ്‍ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്‍താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും
പിന്തുണയ്‍ക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ സുപ്രധാനമായ എസ്‍റ്റിമേറ്റുകളും
വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം

വി യി ഡി റ്റില്‍ ള്‍ ന് ഭി ത്തിന്



വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ
അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നല്‍കുമെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍
ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളും നല്‍കിയ
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്റെ
നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി,
എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-23 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക
സാമ്പത്തിക പ്രസ്‍താവനകള്‍ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക
നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നല്‍കുന്നു.
സ്ഥലം : കാക്കനാട്
തീയതി : 16.12.2023                                                                                                

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

1-1-1   ആസ്തി ബാധ്യതാ കണക്കുകള്‍ കൃത്യമല്ല
സിംഗിള്‍ എന്‍ട്രി അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനത്തില്‍ നിന്നും ഡബിള്‍ എന്‍ട്രി
അക്കൗണ്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് മാറിയ ഘട്ടത്തില്‍ ആസ്തി ബാധ്യതകള്‍
കൃത്യമായി നിര്‍ണ്ണയിക്കാതിരുന്നതിനാലും തുടര്‍ന്ന് കാലികമാക്കാതിരുന്നതിനാലും
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ ആസ്തിബാധ്യത കണക്കുകള്‍ കൃത്യമല്ല.

1-1-2   വസ്തുനികുതി കണക്കുകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
വസ്തുനികുതി ഡി.സി.ബി. കണക്കുകള്‍ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുും
വാര്‍ഷിക കണക്കുകളും തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-3   വരവുകള്‍ക്ക് യഥാസമയം ഡിമാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല



അക്രൂ ചെയ്യുന്ന വരവുകള്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭത്തിലും തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും
ഡിമാന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-2   ബജറ്റ്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് 19.03.2022 ലെ 1(1)ാം നമ്പര്‍
തീരുമാനപ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-23 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ്
ഭരണസമിതിയുടെ 20.03.2023 ലെ 2(1) നമ്പര്‍ തീരുമാനപ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷിത വരവ് ചെലവ് വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
മുന്നിരിപ്പ് ₹39,39,940

വരവ് ₹27,12,50,179

ആകെ ₹27,51,90,119

ചെലവ് ₹26,79,41,936

നീക്കിയിരിപ്പ് ₹72,48,183

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
മുന്നിരുപ്പ് : ₹10666731.00
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തെ
വരവ്

: ₹2,87,75,436.00

ആകെ : ₹3,94,42,167.00
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തെ
ചെലവ്

: ₹3,24,86,384.00

നീക്കിയിരുപ്പ് : ₹ 69,55,783.00



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് ആകെ ചെലവ് എന്നിവ വാര്‍ഷിക
ധനകാര്യപത്രകയിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും
എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വരവുകള്‍ തുടര്‍ന്നു വരുന്ന
ഖണ്ഡികകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-4   ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷ
വരവ്
(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)
(₹)

ആകെ
(₹)

ചെലവ്
(എ.സി.
ആര്‍
പ്രകാരം)
(₹)

നീക്കി
ബാക്കി
(₹)

ലാപ്സായ
തുക
(₹)

വികസന
ഫണ്ട് (ജനറല്‍) 0 9941507 9941507 9941507 --

വികസന
ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി.)

0 3110468 3110468 2971566 138902

വികസന
ഫണ്ട്
(റ്റി.എസ്.പി)

0 110000 110000 100000 10000

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്‍റ്
(റോഡ്) 0 2,60,20,000 2,60,20,000 1,93,40,286 66,79,714

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്‍റ്
(റോഡിതരം) 0 45,70,000 45,70,000 39,20,802 6,49,198

15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് Tied
(ബാങ്ക്)

16826.00 31,46,000.00 3162826 2780827 381999.00 0



15-ാം ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് Basic
(ബാങ്ക്)

37484.00 2097000 2134484 2039386 95098.00 0

NPRPD 181401 - 181401 181401 -
ഐ.സി.ഡി.എസ് 844408 1299812 2144220 588583 1555637 -
Solid Waste Mgt 31582 - 31582 - 31582 -

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍
(₹)

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്
(₹)

ഭാഗിക
മായി
നടപ്പാ
ക്കിയത്
(എണ്ണം)

നടപ്പാ
ക്കാത്തവ
(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ച
പ്രോജക്ടു
കളുടെ
ശതമാനം

197 12,34,74,468 113 5,77,02,123 31 53 57.36%

1-6   ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരുപ്പ് വരവ്
(₹)

ആകെ
(₹)

ചെലവ്
(₹)

നീക്കിയിരുപ്പ്
(₹)

ഭരണ ചെലവുകള്‍ - 1517084 1517084 1517084 -



വു

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കിയത് - 19606085 19606085 19606085 -

ആകെ - 21123169 21123169 21123169 -

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഇനം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ

എണ്ണം

ചെലവ്
തുക

(₹)

1
കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 466 5970800

2
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുളള
പെന്‍ഷന്‍ 171 2013200

3
വാര്‍ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 1678 18987400

4 50 വയസ്സിന്
മുകളിലുളള
അവിവാഹിതരായ

47 523200



സ്ത്രീകള്‍ക്കുളള
പെന്‍ഷന്‍

5 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 481 5364800

6

വിധവകളുടെ
പെണ്‍മക്കളുടെ
വിവാഹ
ധനസഹായം

1 30000

1-8   ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന
1994ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ്
പരിശോധന 21.11.2023 തീയതിയില്‍ 2 Pm സമയത്ത് സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍
നടത്തി. ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് ₹ 11,750 ന്റെ കൃത്യത പരിശോധനയില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്.
രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും നല്ല രീതിയില്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍ വഴി
കാലാകാലങ്ങളില്‍ ചുമതലാ വിഭജനം നടത്തി സെക്ഷനുകളുടെ ചുമതലകളില്‍
ക്രമീകരണം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധനങ്ങളും
സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് വാര്‍ഷികാവശ്യങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയുള്ള
പ്രൊക്വയര്‍മെന്റ് പ്ലാനും ബജറ്റും തയ്യാറാക്കാതെ, ഓരോ
നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനെയും വാങ്ങലിന് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണുള്ളത്.
പഞ്ചായത്ത് സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനമായ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്
സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികളുടെ നിര്‍വഹണം
കാര്യക്ഷമമാണോ എന്ന് മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ല.
പദ്ധതികളുടെ നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.



1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്
അവസാനം
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ
തീയതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ് 23.04.22

01.01.2022
മുതല്‍
31.03.2022
വരെ

ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

14.06.2016
2010 -11
മുതല്‍ 2014
-15 വരെ

07.08.2016

1-11   തനത് വരുമാനം -അവലോകനം
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കണയന്നൂര്‍ താലൂക്കിൽ മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്കിൽ ആകെ 14
വാർഡുകളിലായി വ്യാപിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‍എടക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്
വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി മെച്ചപ്പെട്ട തനത് വരുമാനം നിലവിലുണ്ട്. നികുതി,
ഫീസ്, വാടക, ലേലത്തുക തുടങ്ങി നികുതി - നികുതി ഇതര വരവുകൾ
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച അവലോകന വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ
ചേർക്കുന്നു.

1. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2019 ( G.O.(P) No.78/2019/LSGD/2.11.2019) ലെ ചട്ടം 21പ്രകാരം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കി, ഒക്കുപ്പന്‍സി നല്‍കിയ കെട്ടിടങ്ങളിന്മേല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പന്‍സി ഓഡിറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്. അനധികൃത
കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലുകള്‍, മാറ്റം വരുത്തല്‍, വിപുലീകരണം, ഉപയോഗമാറ്റം എന്നിവ
വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാനാണ് ഇപ്രകാരം പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പന്‍സി ഓഡിറ്റ്
നടത്തേണ്ടത്. പ്രസ്തുത ചട്ടത്തില്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള (രണ്ട് നിലവരെയുള്ള
റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍, 50 എം സ്ക്വയര്‍ വരെയുള്ള കൊമേഴ്സ്യല്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍
മുതലായവ) കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിന്മേല്‍ ഒക്കുപ്പന്‍സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നല്‍കി 2 വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പന്‍സി ഓഡിറ്റ് നടത്തണം.

ത്ത് സ് നി തി നി തി



2. 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും
സര്‍ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26, 27, 28 പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്‍കുന്ന
സേവനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സേവന ഉപനികുതി വസ്തുനികുതിയോ‍ടൊപ്പം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കില്‍ ഈടാക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആയത് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഭരണസമിതി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

        ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ വികസനപ്രക്രിയ എന്നത് ഒരു സംയോജിത
പ്രവർത്തനമാണ്. ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർവ്വോപരി സാമാന്യ
ജനസമൂഹവും ചേർന്നാണ് വികസന പ്രക്രിയയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച്
സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായതിനാൽ ഇത്തരം
വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഭരണ
സമിതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഊര്‍ജ്ജിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ആയവ ധനകാര്യ
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത് ചട്ടവിധേയമായി നൂതന ആശയങ്ങള്‍
നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമാണ്.

1-12   സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ (DTHവിതരണം)-മരണാനന്തരം തുക കൈപ്പറ്റി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണ വിവരങ്ങള്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍,‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മരണ‍ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ‍  കമ്മിറ്റി
തീരുമാനം പ്രകാരം പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്റ്‍ ചെയ്തുവരുന്നതായി കാണുകയുണ്ടായി.
ഇങ്ങനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയില്‍, (ഡയറക്ട് ടു ഹോം വിതരണത്തില്‍)
മരണാനന്തരം ഗുണഭോക്താവ് തുക കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
(നം.5/20.11.23) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍
ക്രമ
നം.

പേര് /
പെന്‍ഷന്‍ ID

സസ്പെന്‍ഷന്‍
തീയതി

സ്റ്റാറ്റസ്
07/22 To 4/23

സ്റ്റാറ്റസ്
05/23,
06/23

1
കല്യാണി
വേലായുധന്‍/
106730100188

05.09.2023

തുക
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചിട്ടില്ല
1600
X10=16000/-

തുക
കൈപ്പറ്റി
1600 X 2 =
3200/-

ല്‍ ന്‍ ണ്‍ ന്‍ വി വി ള്‍ രി ധി തില്‍



മേല്‍ പെന്‍ഷണറുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിതരണ വിവരങ്ങള്‍ ‍  പരിശോധിച്ചതില്‍,
17.08.2023ലെ തീരുമാനം നമ്പര്‍ A4 പ്രകാരം 05.09.2023 ല്‍ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്റ്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2022 ജൂലൈ മുതല്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ബാങ്ക്/
പോസ്റ്റോഫീസ് റിമാര്‍ക്സില്‍ “Deceased” എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ തുക
കൈമാറാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സേവനയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്ന് 2023
മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളില്‍ പെന്‍ഷന്‍ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുളളതായി സേവനയില്‍
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അപാകതകള്‍ സംബന്ധിച്ച് താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നവയ്ക്ക് വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
1. കമ്മറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം പെന്‍ഷന്‍ സസ്പന്റ് ചെയ്ത അവസരത്തില്‍,
കൈമാറാന്‍ സാധിക്കാത്ത തുക, തിരികെ ഡി.ബി.റ്റി. സെല്ലില്‍ അടവാക്കിയതിന്റെ
രേഖകള്‍ സഹകരണ ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്നതും ആയതിന്റെ തുടര്‍
വിവരങ്ങളും ലഭ്യമല്ല.
2. കൈമാറാന്‍ സാധിക്കാത്ത തുക നിലവില്‍ ആരുടെ കൈവശമാണെന്നവിവരം
രേഖകള്‍ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
3. Deceased എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ പെന്‍ഷണറുടെ 2023 മെയ്, ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലെ തുക
കൈപ്പറ്റിയതെങ്ങനെ എന്ന വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ബാങ്കില്‍ നിന്നും വിശദീകരണം
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. മേല്‍ ഗുണഭോക്താവിന് പെന്‍ഷന്‍ തുക വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നത് ആരെന്നുള്ള
വിവരവും അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ടി ഏജന്റ്
വിതരണം നടത്തുന്ന മറ്റ് പെന്‍ഷന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഏതെന്നും ആയവയിലെ
വിതരണങ്ങളില്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള ക്രമക്കേടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമുള്ള
വിവരങ്ങള്‍.
5. ആകെ 19,200/- രൂപ നിലവില്‍ ആരുടെ കൈവശമാണെന്നത് സ്റ്റാറ്റസില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
6. ജൂലൈ 2022 മുതല്‍ തുക കൈമാറാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സഹകരണ
ബാങ്ക് നിയമപരമായ ഓണ്‍ലൈന്‍ സന്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നോ എന്നതും ആയതില്‍
സ്വീകരിച്ച തുടര്‍നടപടി വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
B. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സ്റ്റാറ്റസില്‍, ബാങ്കുകളുടെ
കൈവശം തുകകള്‍ ‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.
വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍



ക്രമ
നം.

പേര് /
പെന്‍ഷന്‍ ID

മരണ തീയതി/
സസ്പെന്‍ഷന്‍
തീയതി

അനുവദിച്ച
തുക സ്റ്റാറ്റസ്

1
ഇ.എ.
മോഹനന്‍
106730201769

08.11.22/ 05.09.23
- DTH

1600x 9 =
14,400/-( 10/22
To 06/23)

തുക
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചില്ല

2
കുഞ്ഞ്പെണ്ണ്
കെ.കെ.
106730200701

23.09.22/05.09.23
DTH

1600x10=
16000/-
(09/22 To 06/23)

തുക
കൈമാറാന്‍
സാധിച്ചില്ല

ആകെ 30,400/-

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സ്റ്റാറ്റസില്‍, ബാങ്കുകളുടെ
കൈവശം ‍  നിലനില്‍ക്കുന്ന തുകകള്‍ ഡി.ബി.റ്റി സെല്ലില്‍ തിരികെ അടവാക്കിയോ
എന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്നതെന്നും
ആയതിന്റെ രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പെന്‍ഷന്‍ സസ്പെന്‍ഷന്‍ നടപടികള്‍
ക്രമീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് സസ്പെന്‍ഷന് കാലതാമസം വരുകയും മറ്റ് അപാകതകള്‍
സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

1-13   ബയോബിന്‍ - ശുചിത്വ മിഷന്‍ നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ചില്ല – തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കണം
        ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം‍
ബയോബിന്‍ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വമിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം/
സാങ്കേതികാനുമതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള
പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ശുചിത്വമിഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും
പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
പ്രൊജക്ട് നം SO248/23

ലി



പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര്

ജൈവമാലിന്യ
സംസ്കരണം വീടുകള്‍ക്ക്
ബയോബിന്നുകള്‍ നല്‍കല്‍

അംഗീകാരം
MLTY/EDKL/SAN/2/22-
23/8.3.23,
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്പ്മെന്റ്
ഓഫീസര്‍

അടങ്കല്‍ ₹6,02,000/-

ഫണ്ടിനം
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
- ₹5,41,800
ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം -
₹60,200

ചെലവ് ₹6,01,328
ബില്‍ നം 360/29.3.23

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

ഈനാട് യുവജന കോ -
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി,
കോട്ടയം

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍,
വെളിയനാട്

ശുചിത്വ മിഷന്റെ സാങ്കേതികാനുമതി രേഖയായ 500/SBM9G)/2022-23/TS-74/14.02.2023 ല്‍
താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(A) ബയോബിന്നിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച് നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കണം.

(B) ഉപകരണത്തിന് രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ വാറന്റി നല്‍കണം.



(C) വാറന്റി കാലയളവ് വരെ മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും അതിനു ശേഷം
വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലും നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി ഉപകരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണം.
അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണം.

നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സിയും വി ഇ ഒയും തമ്മില്‍ 28.03.23 ന് കരാര്‍ ഒപ്പ്
വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമുള്ള മേല്‍വിഷയങ്ങള്‍ കരാറില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല ലഭ്യമാക്കിയ ഫയലില്‍ ട്രെയിനിംഗ്
നല്‍കിയതിന്റെയോ, വാറന്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു.
ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറി (നം 1/16.11.2023 ) നല്‍കി. ആയതിന് 21.11.2023 ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി കൂടി
പരിഗണിച്ചാണ് പരാമര്‍ശം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഏജന്‍സി
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിശദമായ ട്രെയിനിംഗ് ലഭ്യമാക്കി എന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍
ആയതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. രണ്ട് വര്‍ഷം ഗ്യാരണ്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
ബയോബിന്നിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിന് നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് വര്‍ഷം വാറന്റി ഉറപ്പ് വരുത്തി രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   റോഡ് കട്ടിംഗ് - നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടര്‍നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കണം.

ത്തി ഡ് ട്ടിം ഗ് ത്തി ഫീസ് ക്കി യി



        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ റോഡ് കട്ടിംഗ് നടത്തിയ ആരാധനാലയം ഫീസ് അടവാക്കിയില്ല.
ചെത്തിക്കോട് പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാര്‍ഡില്‍ ചെത്തിക്കോട് മീമ്പള്ളി
കട്ടിമുട്ടം റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിച്ചതില്‍ നിയമവിരുദ്ധ നടപടി
ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യുക്തമായ നടപടികള്‍ സമയബന്ധിതമായി
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
(A) അധികൃതര്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നതിന് 11.04.2023 ലെ 1/1 നം പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത്
കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചു.
(B) പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ 340 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലും ഒരു മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലും‍
കുഴിയെടുത്ത് പൈപ്പ് ലൈന്‍ സ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് തുടര്‍ നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ച് 06/05/2023 ല്‍ 400627/BAUV02/GPO/2023/1572/(2) പ്രകാരം
നോട്ടീസ് നല്‍കി.
(C) ചട്ടവിരുദ്ധമായും, പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയും റോഡ് കുഴിച്ചതിനാല്‍
₹9,27,171/- രൂപ പഞ്ചായത്തില്‍ അടവാക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം റവന്യൂ റിക്കവറി
ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ച് 22/07/2023 ല്‍
400627/BAUV02/GPO/2023/1572/(4) പ്രകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.
1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 1984 ലെ പ്രിവന്‍ഷന്‍ ഓഫ് ഡാമേജ് ടു പബ്ലിക്
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം നടപടികള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍ തുക അടവാക്കിയിട്ടില്ല.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
തുടര്‍നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നിയമോപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍
തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   വനിതകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റര്‍ (ഷീ ജിം)-അപാകതകള്‍
പ്രൊ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ S0145/23

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് വനിതകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസ്
സെന്റര്‍ സംയുക്തം (ഷീ ജിം)

സി ഡി സ്



നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വെെസര്‍

അടങ്കല്‍

₹800000/-
(₹200000/-ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
₹300000/-വികസന ഫണ്ട്
(പൊതു വിഭാഗം)
₹300000/-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം)

ചെലവ്

₹199700/-
(₹199700/- ബ്ളോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം
ബില്‍ നം.
276/17.03.2023
BRN 385296/17.03.2023

08.02.2023ലെ 1(2)ാം നമ്പര്‍ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം ഷീ ജിം പദ്ധതിയ്ക്ക്
ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനും കെട്ടിടത്തില്‍ ആവശ്യമായ ഫര്‍ണിഷിംഗ്
ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നതിനുമായി കുറ‍ഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെണ്ടറുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള
SIDCO യെ ചുമതലപ്പെടുത്തി,കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍വോയ്സ് നം/EKM/22-23/364
തീയതി 3.11.2023 പ്രകാരം ₹4,99,700/-യ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേല്‍
പദ്ധതിയില്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.
1. വനിതകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സെന്റര്‍ സംയുക്ത പ്രോജക്ടായാണ് വിഭാവനം
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. ഇന്‍വോയ്സ് നം/EKM/22-23/364 തീയതി 03.11.2023 പ്രകാരം ₹4,99,700/-യ്ക്കാണ്
ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്നാല്‍ ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ₹1,99,700/-
യാണ് (SIDCOയുടെ കെെപ്പറ്റ് SSE EKM/22-23/MR/328/തീ. 18.03.2023)
3. കെട്ടിടത്തില്‍ ആവശ്യമായ ഫര്‍ണിഷിംഗ് നടത്താനും പ്രോജക്ടില്‍ വിഭാവനം
ചെയ്തിരുന്നു. SIDCOയുടെ Proforma Invoice No SSE EKM/PI/22-23/658 Dt 23.01.23 പ്രകാരം

ണ് ര്‍ ത്തി രി ത്തി ള്‍ ക്ക് ല് കി യി ത്



₹300000/-യുടെ ടെണ്ടറാണ് ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ളത്
.
1. Toughened Glass Door (10 Mm Thickness) = 21 Sq.Mt X 990 = 20,790
2. Toughened Glass Partition (10 Mm Thickness) = 160 Sq.Ft X 690 = 1,10,400
3. PVC Ceiling- PVC Channels – 495 Sq.Ft X 110 = 54,450
4. Wall Covering With 6mm Thick Mirror At 7 Feet Height – 240 Sq.Ft X 165 = 39,600
5. Electrical Work Including Material And Labour Charge (Ceiling Light – 6, Wall Fan Etc) 1 LS – ₹29,000 =
₹29,000/-
മെഷര്‍മെന്റ് ആവശ്യമുള്ള മേല്‍ പ്രവൃത്തിക്ക് മെഷര്‍മെന്റ് എടുത്തതായി ഫയലില്‍
ഇല്ല. Toughened Glass Partition, PVC Ceiling, Wall Covering, Electrical Work എന്നിവ അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുടെ മെഷര്‍മെന്റോടെ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരണത്തിനു ശേഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യൂവേഷനും
ആവശ്യമാണ്. മേല്‍ നടപടികള്‍ കെെക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍
ആവശ്യപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.8/21.11.2023)നല്കിയ മറുപടിക്ക് പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്
31.03.23 ന് നല്കിയതിനാല്‍ ക്യൂ ബില്‍ ആയതായും,സാങ്കേതിക തകരാറു മൂലം ജില്ലാ
പ‍ഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും കെെമാറാന്‍ സാധിച്ചില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്.
4. ഷീ ജിം – ന്റെ തുടര്‍ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
നിലവില്‍ ഒരു ഇന്‍സ്ട്രക്ടറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ശമ്പളവും മറ്റും നല്കുന്നതു
സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച്
വിവരമറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   അങ്കണവാടികള്‍ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കല്‍-അപാകത
പ്രൊ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ SO142/23

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് അങ്കണവാടികള്‍ സംഗീത
സാന്ദ്രമാക്കല്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പര്‍വെെസര്‍
അടങ്കല്‍ ആകെ-₹ 94500/-

(₹ 6300/-(തനത് ഫണ്ട്)
വി ണ്ട്



₹ 88200/-വികസന ഫണ്ട്
(പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്

ആകെ-₹94500/-
(₹ 88200/-വികസന ഫണ്ട് (പൊതു
വിഭാഗം)ബില്‍ നം- 343/28.03.2023
₹6300/-
(തനത്ഫണ്ട്,ചെക്ക്നം-78042/30.03.2023

എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം
"കുട്ടികളുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിനും സഭാകമ്പം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായി
പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കൂടാതെ മ്യൂസിക്ക് തെറാപ്പിയുടെ പരിശീലനം
ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വെെജ്ഞാനിക കഴിവു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മെഡിറ്റേഷന്‍,
റിലാക്സേഷന്‍ തെറാപ്പി നടത്തുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ട്
അങ്കണവാടികളില്‍ മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം വാങ്ങാനായി പദ്ധതി വയ്ക്കുന്നു" എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 21 അങ്കണവാടികളില്‍ ടെണ്ടര്‍ നടപടികളിലൂടെ KPM
Enterprises, ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് ₹4690x21 = ₹98490/- (ഇന്‍വോയിസ് നം 059/06.03.2023)
മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം വാങ്ങി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊജക്ടിന്റെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം
നല്കുവാന്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
1. ഫയലിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള താരതമ്യ പത്രിക പ്രകാരം ടെണ്ടറില്‍ ഏറ്റവും കുറവ്
തുക ക്വാട്ട് ചെയ്തത് J.J.Enterprises, Vaikom ആണ്. എന്നാല്‍ മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം സാമ്പിള്‍
പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്കിയതില്‍ KPM
Enterprises,ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയത്. ആയതിനാല്‍ അവരില്‍ നിന്ന്
മ്യൂസിക്ക് സിസ്റ്റം വാങ്ങാനായി കമ്മറ്റി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു (31.12.2022 ലെ 1(10)
നമ്പര്‍ തീരുമാനം). എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രകാരം കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം
നല്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.
2. പ്രൊജക്ടിന്റെ അടങ്കല്‍ ₹94500/-ആണ് എന്നാല്‍ സപ്ലൈ ബില്‍ (ഇന്‍വോയിസ് നം
059/06.03.2023) പ്രകാരം ₹98490/-യാണ് ചെലവ് (KPM Enterprises, ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിയുടെ
കെെപ്പറ്റു രസീതിലും ₹98490/-യാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്). ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
നം-6/20.11.2023 ന് ലഭിച്ച മറുപടി പ്രകാരം ₹3990/- നല്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. മേല്‍
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് നല്കിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. ബാക്കി തുകയായ ₹3990/-രൂപ
ല് കി തിന് ള്‍ ണ് ല്‍ ധി രി ച്ച്



റു തൃ ല്ല തു രൂ
നല്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം അടങ്കല്‍ അധികരിച്ച്
ചെലവ് ചെയ്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   ടെണ്ടര്‍ അധികം നല്‍കിയത് - റീടെണ്ടര്‍ ചെയ്ത രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ല.
പ്രൊജക്ട് Soo 33/23

പ്രവൃത്തി

ചിന്മയ മിഷന്‍
ചെട്ടിയാന്‍കുന്നേല്‍
റോഡ് റീടാറിംഗും
പാര്‍ശ്വഭിത്തി
സംരക്ഷണവും

കരാറുകാരന്‍അലി പി പി
എം ബുക്ക് 290/21-22, 291/21-22
എസ്റ്റിമേറ്റ് ₹4,95,000/-

ആകെ
പ്രവൃത്തി

₹5,37,811/- (ബില്‍ നം.
314,23/3/23 – ₹ 42811, 2,
22/4/22 – ₹ 4,95,000)

എഗ്രിമെന്റ് 15/AE/C/21-22 Dtd 5-1-22
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ആകെ പ്രവൃത്തി മൂല്യം ₹4,41,268
ടെണ്ടര്‍ കൂടതല്‍ - 8.82% ₹38,920
ജി എസ് ടി (12%) ₹57623
ആകെ ₹537811
(- ) നികുതികള്‍ ₹19,208
(- ) ഒഴിഞ്ഞ ബാരല്‍ ₹3948
Balance ₹5,14,655
ബില്‍ നം. 314, 23-3-23 ₹42,811
ബി



ബില്‍ നം. 2, 22-4-22 ₹4,95,000
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് കരാറുകാരന്‍ സിജി
ഏലിയാസ് എന്ന വ്യക്തി 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ ടെണ്ടര്‍ (8-11-21)‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്
കൂടാതെ 4-12-21- ല്‍ ശ്രീ. അലി പി പി -യില്‍ നിന്നും 10 % അധികം നിരക്കില്‍ ടെണ്ടര്‍
ലഭിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ശ്രീ. അലി പി പിയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
കരാറുകാരന്‍ സിജി ഏലിയാസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി
നല്‍കാതെ ശ്രീ. അലി പി പി -യ്ക്ക് 8.82% അധികം നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി നല്‍കിയതിന്
വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം 7/20-11-23 – നുള്ള മറുപടിയായി സിജി ഏലിയാസ് എന്ന
വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ ലഭിച്ച ടെണ്ടര്‍ സിംഗിള്‍ ടെണ്ടര്‍
ആയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് റീ ടെണ്ടര്‍ പ്രകാരം 04/12/21 –ല്‍ ലഭിച്ച ടെണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ്
ശ്രീ. അലി പി.പി യ്ക്ക് കരാര്‍ നല്‍കിയത് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറുപടി
പൂര്‍ണ്ണമല്ല. റീ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല. റീ ടെണ്ടര്‍
ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   പ്രോജക്ടുകളുടെ ധന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല-തുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
1)
പ്രോജക്ടിന്റെ നം 98/23

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
ഐ.കെ.എം
വിഹിതം
നല്കല്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍
₹50000/-
വികസന
ഫണ്ട് പൊതു
വിഭാഗം



ചെലവ്

₹50000/-
വികസന
ഫണ്ട് പൊതു
വിഭാഗം(ബില്‍
നം-
105/10.11.2022)

2)
പ്രൊ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ 234/23

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്

ഇന്റര്‍
നാഷണല്‍
കോണ്‍ക്ലേവിന്
ശുചിത്വ മിഷന്
വിഹിതം
നല്കല്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍

₹25000/-
വികസന ഫണ്ട്
ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്

ചെലവ്

₹25000/-
വികസന ഫണ്ട്
ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് (ബില്‍
നം.-
187/02.02.2023)

3)
പ്രൊ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ 243/23



പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്
പാറക്കുളങ്ങര
ഭാഗത്തേക്ക്
പെെപ്പ് ലെെന്‍
നീട്ടല്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍സെക്രട്ടറി

അടങ്കല്‍

₹400000/-
വികസന ഫണ്ട്
ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്

ചെലവ്

₹400000/-
വികസന ഫണ്ട്
ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്(ബില്‍
നം.-
232/01.03.2023)

വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.14/21.11.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിവിധ
ചെലവിനത്തിലുള്ള തുക ₹475000/-(50000+25000+400000) തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുക-വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കിയില്ല
പ്രൊ‍ജക്ട് നമ്പര്‍ 257/23
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ഉപയോഗശൂന്യമായ

സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകള്‍
ഴി തിന്



ഒഴിവാക്കുന്നതിന്
കേരള വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയില്‍
തുക അടവാക്കല്‍

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍സെക്രട്ടറി
അടങ്കല്‍ ₹400000/- തനത് ഫണ്ട്

ചെലവ്
₹400000/- തനത് ഫണ്ട്
(ചെക്ക് നം-
6145087/29.03.2023)

എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മേല്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം "ഉപയോഗ ശുന്യമായ
267 സ്ട്രീറ്റ്ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ തുക
അടവാക്കല്‍" എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച മേല്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ
നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ ‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ ഉണ്ട്.
1. 267 സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്തതെങ്കിലും
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക
അടവാക്കിയതും 246 സ്ട്രീറ്റ്ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാട്ടര്‍
അതോറിറ്റിയുമായി ജോയിന്റ് ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍ നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്
പരിശോധനയ്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.
2. ഉപയോഗ ശുന്യമായ 246 സ്ട്രീറ്റ്ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കി തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ
കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല.
3. 246 സ്ട്രീറ്റ്ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മാര്‍ച്ച് 2023 ല്‍ ₹4,00,000/- നല്കിയെങ്കിലും
നിലവില്‍ 263 ടാപ്പുകളുടേയും വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ഇനത്തില്‍ തുക അടവാക്കുന്നതിനായാണ്
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍
ഉപയോഗമില്ലാത്ത സ്ട്രീറ്റ് ടാപ്പുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എടുക്കാത്ത
സാഹചര്യത്തില്‍ പിഴ തുക വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ ഇടയാകുന്നതും,പഞ്ചായത്തിനു കൂടുതല്‍
സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
4. എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക അടവാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയുമായി
കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ല്‍ ള്‍ ക്ക് വി ദീ ന്‍ ട്ട് ല് കി ഡി റ്റ്



മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം 13/21.11.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-20   കരാറുകാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2022-23 കാലയളവില്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തവരില്‍ നിന്നും
തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
ക്രമ നം. പേര്

1 ശ്രീ. അജി പോള്‍‍
2 ശ്രീ. വി.പി. തങ്കച്ചന്‍
3 ശ്രീ. അലി പി.പി.
4 ശ്രീ. ജോയ് തോമസ്
5 ശ്രീ. ഹരീഷ് എ.എ.
6 ശ്രീ. ഷാജി കെ.പി.
7 ശ്രീ. വിനോദ് കുമാര്‍
8 ശ്രീ. ജോജിഷ് ജോസ്
9 ശ്രീ. സണ്ണി കെ.എം.
10 ശ്രീ. പ്രഹ്ളാദന്‍ എം.ആര്‍.
11 ശ്രീ. അരുണ്‍ പോള്‍
12 ശ്രീ. കുരുവിള കെ. റജി

എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 2022-23 കാലയളവില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ എത്രകാലം
തൊഴിലില്‍‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ്
ചെയ്ത് ഈടാക്കിയിരുന്നോ എന്ന വിവരവും ലഭ്യമല്ല. തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്റര്‍
ഇന്‍‍ഡക്സില്‍ ടി പേരുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് ചെയ്യാത്തതിന്
വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് 21.11.23 ല്‍ നല്‍കിയ 12- ാം  നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കരാറുകാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി എന്ന ഇനം
തൊഴില്‍ നികുതി രജിസ്റ്ററിലും ഇന്‍‍ഡക്സിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തി, തൊഴില്‍ നികുതി

ക്കി ള്‍ ഡി റ്റി യി ണ് ര്‍ ര്‍ ളി ടി



ഈടാക്കി, രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലും ടി ഇനം
ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-21   മൊബൈല്‍ ടവറുകളുടെ വസ്തുനികുതി - വന്‍ കുടിശ്ശിക
സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രകാരം വസ്തു നികുതി പിരിവ് പരിശോധിച്ചതില്‍,
താഴെപറയുന്നവയില്‍ നിന്നും വസ്തുനികുതി പിരിച്ചെടുക്കാത്തതായി കാണുന്നു.
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

വാര്‍ഡ്
നം.
കെട്ടിട
നം.

ഉടമസ്ഥന്റെ
പേര് സ്ഥാപനം

ഡിമാന്‍റ്
2022-23

(₹)

2011-12
മുതല്‍
2023-24
വരെ
ആകെ
കുടിശ്ശിക

(₹)

റിമാര്‍ക്സ്

1 3/535/A General
Manager,BSNL BSNL 9527.00 1,24,328

(President Of India
യുടെ പേരിലുള്ള
കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക്
മാത്രമാണ് ഇളവ്
നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്)

2 5/407/A General
Manager,BSNL BSNL 9527.00 1,24,328 ”

3 10/281/A General
Manager,BSNL BSNL 9527.00 1,24,328 ”

ആകെ 28,581.00 3,72,984/-

മേല്‍ തുക ഡിമാന്റ് ചെയ്ത് ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുവാന്‍
താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 21.11.23 ല്‍ നല്‍കിയ 10- ാം  നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്



ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയില്‍ റവന്യു റിക്കവറി നടപടികള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചതായി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക ഈടാക്കി രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിനായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ് - ടെണ്ടര്‍ നടപടികളില്‍ അപാകത
        ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സിറ്റിസണ്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബോര്‍ഡ്
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരനെ
ഒഴിവാക്കി ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലുള്ള കരാറുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി കാണുന്നു.
വിശദവിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 10.12.2021 ലെ 2/MGNRES/2021-22 നം ദര്‍ഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്ന 4 ടെണ്ടറുകള്‍ ലഭിച്ചു.

ക്രമ
നം

സ്ഥാപനം/
കരാറുകാരന്‍

രേഖപ്പെടുത്തിയ
നിരക്ക്

വലിയ
ബോര്‍ഡ്

(₹)

ചെറിയ
ബോര്‍ഡ്

(₹)
1 റെന്നി ബെന്നി 1500 1200

2 ബിനു കെ
തോമസ് 1350 930

3 അനില്‍കുമാര്‍ ജി 2549 590
4 ഹരീഷ് എ എ 2062.50 600
ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളില്‍ ഹരീഷ് എ എ യുടെ ടെണ്ടറാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി 03.01.22
ലെ 3/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചത്. വലിയ ബോര്‍ഡുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ
നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബിനു കെ തോമസിന്റെ ടെണ്ടറും, ചെറിയ ബോര്‍ഡുകള്‍ക്ക്
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ അനില്‍കുമാര്‍ ജിയുടെ ടെണ്ടറുമാണ്
അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച്
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.2/16.11.2023) സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ കൃത്യമായി
രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാലാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടറുകള്‍‍

ഗീ രി തി ത് ന്ന് ടി ക്കി ര്‍ ട്ടീ സില്‍



അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസില്‍
സെന്റിമീറ്ററിലാണ് ബോര്‍ഡിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്നാല്‍ ബിനു കെ
തോമസ് (വലിയ ബോര്‍ഡ്) ഫീറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്
എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഫീറ്റിനെ സെന്റിമീറ്റര്‍ അളവില്‍ മാറ്റുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍
വലിപ്പമുള്ള ബോര്‍ഡിന്റെ നിരക്കാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല ടെണ്ടര്‍
നോട്ടീസില്‍ പറയും പ്രകാരം സെന്റിമീറ്ററില്‍ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ അനില്‍കുമാര്‍
ജിയുടെ (ചെറിയ ബോര്‍ഡ്) ടെണ്ടറും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല.
ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശ്രീ ഹരീഷ് എ എക്ക് ₹191098 (വലിയ ബോര്‍ഡുകള്‍ 79
എണ്ണം തുക ₹162898/-, ചെറിയ ബോര്‍ഡുകള്‍ 47 എണ്ണം തുക ₹28200/-) രൂപ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
കരാറുകാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമപ്രകാരം നടത്തേണ്ടതും, ധനനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23   ടെണ്ടര്‍ അധികം നല്‍കിയത് - റിടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ല
പ്രൊജക്ട് SOO 39/23

പ്രവൃത്തി
ഏറന്‍ താനം
വല്ലൂക്കാട്ടില്‍ റോഡ്
റീടാറിംഗ്, സൈഡ്
പ്രൊട്ടക്ഷന്‍

കരാറുകാരന്‍ അലി പി പി
എം ബുക്ക് 472/21-22
എസ്റ്റിമേറ്റ് ₹4,75,000/-
ആകെ
പ്രവൃത്തി

₹5,14,418/- (Bill No. 13
/24/3/23

എഗ്രിമെന്റ് 15/AE/C/21-22 Dtd 5-1-22
ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ആകെ പ്രവൃത്തി 4,23,906.00



വൃ
ടെണ്ടര്‍ കൂടതല്‍ - 35,395
GST (12%) 55116
ആകെ 514418
(- ) Tax 18,372
(- ) Empty Barrel 7050
Balance 4,88,996
ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കരാറുകാരന്‍ സിജി ഏലിയാസ് എന്ന
വ്യക്തി 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ ടെണ്ടര്‍ (8-11-21)‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ 4-12-21- ല്‍
ശ്രീ. അലി പി പി -യില്‍ നിന്നും 8.35 % അധികം നിരക്കില്‍ ടെണ്ടര്‍ ലഭിക്കുകയും അത്
പ്രകാരം ശ്രീ. അലി പി പിയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. കരാറുകാരന്‍ സിജി
ഏലിയാസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി നല്‍കാതെ ശ്രീ. അലി പി
പി -യ്ക്ക് 8.35 % അധികം നിരക്കില്‍ പ്രവൃത്തി നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം
നല്‍കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം 7/20-11-23 – ന് മറുപടിയായി സിജി ഏലിയാസ് എന്ന
വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും 2 % കുറവ് നിരക്കില്‍ ലഭിച്ച ടെണ്ടര്‍ സിംഗിള്‍ ടെണ്ടര്‍
ആയിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് റീ ടെണ്ടര്‍ പ്രകാരം 4/12/21-ല്‍ ലഭിച്ച ടെണ്ടര്‍ പ്രകാരമാണ്
ശ്രി. അലി.പി.പി യ്ക്ക് കരാര്‍ നല്‍കിയത് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മറുപടി പൂര്‍ണ്ണമല്ല. റീ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഒന്നും ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല. റീ
ടെണ്ടര്‍ ചെയ്തതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24   പമ്പ് സെറ്റ് ‍ - സ്ഥാപിക്കാതെ തുക നല്‍കി - ഇതര അപാകതകള്‍
കൃഷി ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന രണ്ട്
പ്രൊജക്ടുകളാണ് 2022-23 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശദ വിവരം താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.
ക്രമ
നം

പ്രൊജക്ട് നം/
പേര് അടങ്കല്‍ചെലവ്ബില്‍ നം

1 S211/23,
അയ്യകുന്നം

175000 175000 344/28.03.23

ത്തില്‍



പാടശേഖരത്തില്‍
മോട്ടോര്‍
സ്ഥാപിക്കല്‍‍

2

S208/23, തോട്ടറ
പുഞ്ച സംയുക്ത
പദ്ധതിയില്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം
കൈമാറല്‍

500000 500000 262/15.03.23

പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു (അപാകതകള്‍
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നം 9/21.11.23) നല്‍കി).
1.അയ്യകുന്നം പാടശേഖരത്തില്‍ മോട്ടോര്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍‍
പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി റെയ്ഡ്കോ, പിറവത്തിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
സ്ഥാപനത്തിന്റെ 14.03.23 ലെ PVM/1786/2022-2023 ബില്‍ പ്രകാരം TEXMO ASMAX 5 HP പമ്പും
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ
ഉദ്യോഗസ്ഥരും, കൃഷി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും 17.11.2023 ന് നടത്തിയ
സംയുക്തപരിശോധനയില്‍ മോട്ടോര്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് സ്ഥാപിക്കാതെ ഒരു
പുരയിടത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു.
(A)മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് എന്‍ട്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി
കാണുന്നില്ല.
(B)ബില്‍ പ്രകാരം 18,500/- രൂപ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഫീസ് ആണ്. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നടത്താതെ
ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഫീസ് നല്‍കി.
(C) മോട്ടോറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തില്‍
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
(D) 2023 മാര്‍ച്ചില്‍ ലഭിച്ച മോട്ടോര്‍ നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2. തോട്ടറ പുഞ്ച സംയുക്ത പദ്ധതിയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഹിതം കൈമാറല്‍

ജി ത്ത് സി ന്റ് ക് ര്‍ ഫ് ഗ്രി ള്‍ ര്‍ പ്പി ക്കി



ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ, തോട്ടാറ
പുഞ്ച സമഗ്ര വികസനം എന്ന പ്രൊജക്ടില്‍, മുളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ
പരിധിയില്‍ വരുന്ന ആമ്പല്ലൂര്‍, എടക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ തോട്ടറ
പുഞ്ചയില്‍ വെള്ളത്തിന്റെ സുഗമമായ നീരൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുലിമുഖം
പാടശേഖരത്തില്‍ 60 HP വെര്‍ട്ടിക്കല്‍ ആക്സിയല്‍ പമ്പുസെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്
ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊജക്ടിന്റെ ആകെ ചെലവായ ₹19,95,000/-രൂപയില്‍ ₹5,00,000/-
രൂപ ആണ് എടക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നല്‍കിയത്. പ്രൊജക്ട്
നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാകതകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
റീജിയണല്‍ അഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പറേഷനെയാണ് (RAIDCO, Piravom) പമ്പ്സെറ്റ്
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി "ഇ ‍ടെണ്ടര്‍" വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റെയ്ഡ്കോയുടെ
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ 30907888775 ലേക്കാണ് തുക ട്രാന്‍സ്ഫര്‍
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റീജിയണല്‍ അഗ്രോ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡില്‍
നിന്നുള്ള താഴെ പറയുന്ന ഇന്‍വോയ്സ്‍ പ്രകാരം പമ്പ് സെറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Invoice No. /Date Amount

PVM/1275/2022-23/ 10.03.23 19,95,000/-

എന്നാല്‍ ടി മോട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പമ്പിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഇതു
സംബന്ധിച്ച്, താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
1. പമ്പിംഗ് തുടങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം.
2. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ തീയതി, വാറണ്ടി കാലാവധി (തീയതി) എന്നിവ.
3. പമ്പ് സെറ്റ് സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ . നിലവിലെ കസ്റ്റോഡിയന്‍
ആരാണെന്ന വിവരവും ഇല്ല.
4.പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പമ്പ് സെറ്റിന്റെ തുടര്‍ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച്
ആസൂത്രണം നടത്തിയതായി പ്രൊജക്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഇല്ല. വിവിധ
ഘട്ടങ്ങളിലെ മോണിറ്ററിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ബില്ലുകള്‍ വൗച്ചറുകള്‍, തുക കൈമാറല്‍
എന്നിവ മാത്രമാണ് പ്രൊജക്ടില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വന്‍ തുക
ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്,
ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ (കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലകളും) മോണിറ്ററിംഗ്
റി ര്‍ ട്ട് ലില്‍ ര്‍ ക്കിം ഗ് പ്പിന് ര്‍ വി ള്‍



റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫയലില്‍ ഇല്ല. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന വിവരങ്ങള്‍,
അംഗങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍, പദ്ധതിയുടെ മോണിറററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവയും
പമ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും തുടര്‍പരിപാലനവും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏതു
രീതിയിലാണെന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.
5. പമ്പിന്റെ “ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ എര്‍ത്തിംഗ്” നിലവില്‍ ഇന്‍സുലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത
രീതിയില്‍ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
6. നിലവില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയില്‍ പമ്പിംഗ് നടത്തിയാല്‍ പാലത്തിന് ബലക്ഷയം
സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കാതെ മോട്ടോര്‍
സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
മോട്ടോര്‍ പമ്പ് സെറ്റുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിലും മറ്റ് അപാകതകളുടെ
വെളിച്ചത്തിലും ₹6,75,000/-രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-25   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - മുളക്ക് അധിക നിരക്ക് നല്‍കി.
                ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള തോടുകളില്‍
ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കല്‍ പ്രവൃത്തിയില്‍ കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
മുളയാണി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മുളയുടെ വില കണക്കാക്കിയതില്‍ അപാകതകള്‍
ഉള്ളതായി കാണുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ ഭൂവസ്ത്രം പ്രൊജക്ടിന്റെ
വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
പ്രൊജക്ട്
നം / പേര്

വാര്‍ഡ് 12, IC /354595 ,
കാപ്പില്‍ത്താഴം തോട് ബണ്ട്
നിര്‍മ്മാണം കയര്‍
ഭൂവസ്ത്രം



അടങ്കല്‍ ₹250000/-

ചെലവ് ₹236740/-

എം ബുക്ക്
നം 531/21-22

എഫ് റ്റി ഒ
നം 0121/28.03.2023

അപാകതകളുടെ വിശദ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. മുളയുടെ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലെ അപാകത.
വിവിധ പ്രവൃത്തികളിലെ മുളയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്ക് താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഹെഡിംഗ്
/ കോഡ് ഇനം യൂണിറ്റ്അളവ്നിരക്ക്

80.8.5.9/
0305

Bamboos
25 Mm
Dia 2.5
M Long

Score 1 525

സെക്വര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം മുളയുടെ നിരക്ക് ഒരു
സ്കോറിന് (20 എണ്ണം) ₹525യാണ്. എന്നാല്‍ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിലേക്കാള്‍ അധികരിച്ച
നിരക്കാണ് മുള നല്‍കിയ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഫയലില്‍

ക്ഷി ച്ചി ന് ബില്‍ മീ ര്‍ നീ വി



സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കരാറുകാരന്റെ ബില്‍ പ്രകാരം 2.5 മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഒരു മുളയുടെ വില
₹525 രൂപയാണ് . ഒരു സ്കോര്‍ അതായത് 20 എണ്ണത്തിന് ₹525 എന്നതിന് പകരം
ഒരെണ്ണത്തിന് 525 രൂപ എന്ന് പരിഗണിച്ചതായാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇപ്രകാരം 10
മുളകള്‍ വാങ്ങിയതിന് ₹5250 നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
അപാകത സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ്
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം 11/21.11.2023) മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. ആയതില്‍ വണ്ണമുള്ള മുളയാണ്
വാങ്ങിയതെന്നും മാത്രവുമല്ല 17 മുളയാണ് വാങ്ങിയതെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍
ബില്ലിലെ രേഖപ്പെടുത്തലും മറുപടിയില്‍ സൂചിപ്പിച്ച എണ്ണവും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇക്കാരണത്താല്‍ മറുപടി പൂര്‍ണ്ണമായും അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. മുളയുടെ വില
സംബന്ധിച്ച് അവ്യക്തത ഉണ്ട് എന്നും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. മുള
ലോക്കല്‍ പര്‍ച്ചേസ് നടത്തുന്നതിനാല്‍ സോഫ്റ്റ് വെയറിലെ എസ്റ്റിമേറ്റിലെ അതേ
അളവിലും നിരക്കിലും വാങ്ങാനും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
മുളയുടെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് മിഷന്‍ തലത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും അധിക തുക
നല്‍കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ ലിറ്ററസി പരിശീലന പരിപാടി-സമ്പ്സിഡി
മാര്‍ഗ്ഗരേഖക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കി

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

153/23
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍
ലിറ്ററസി

അടങ്കല്‍ ₹40,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് ₹39,000/ –

ചെക്ക് നം/തീയതി 486483 Dt 01-02-23, ₹15,000/-
486484 Dt 01-02-23, ₹24,000/-

ജില്ല ആസൂത്രണ സമിതി നിര്‍ദേശ പ്രകാരം, എടയ്ക്കാട്ടുവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പരിധിയിലെ 60 വയസു കഴിഞ്ഞ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം



ലഭിക്കുന്നതിന് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയും 2023
ല്‍ 03.01.23 മുതല്‍ 13.01.23 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ 11 ദിവസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി
ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി.യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് കൗണ്‍സില്‍ ഹാളില്‍ വെച്ച്
നടത്തുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖ സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/
ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 28.5.22, ഖണ്ഡിക 8.5(Ii) പ്രകാരം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായോ തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായോ അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലന
പരിപാടിക്കു മാത്രമായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതല്ല. ഇവിടെ 60 വയസിനു
മുകളില്‍ പ്രായം ഉള്ളവര്‍ക്കാണ് പരിശീലനം നല്‍കിയത്. മാര്‍ഗ്ഗരേഖയ്ക്ക്
വിരുദ്ധമായി തനത് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ശരിയായ
നടപടിയല്ല.
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി ഏറ്റെടുത്ത ടി പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവ് തുക
₹39,000/-തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി ചെലവ്
ചെയ്തതിനാല്‍ ടി ചെലവിന് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക
ഭാഗം‍]

ഇല്ല.



ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക
ഭാഗം‍]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   വാര്‍ഷികധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ
വിവരം

വര്‍ഷംസര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിവരം

2022-23 വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റിനോടൊപ്പം
പരിശോധിച്ചു

4-2   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര് ചെലവ്ബാല

ന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 2,79,600

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠനസഹായം
(എസ്.0152/23)

279,600 -

ക്ഷീ ളി



ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 4,00,000

ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്‍
പാലളക്കുന്നവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി
(എസ്.0135/23)

4,00,000 -

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 1,99,700 ഷി ജിം വനിതകള്‍ക്ക്

ഫിറ്റ്നെസ്സ്(എസ്.0145/23) 1,99,700

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 10,00,000 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി(എസ്.058/23) 10,00,000

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് 4,00,000 ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി ഭൂമി

വാങ്ങല്‍ (എസ്.062/23) 4,00,000

ആകെ 22,79,300 22,79,300 -

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 119600

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠനസഹായം
(എസ്.0152/23)

119600 -

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 3,42,000 എസ്സ്. സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

(എസ്.0246/23) 3,42,000 -

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 4,00,000

ക്ഷീരസംഘങ്ങളില്‍
പാലളക്കുന്നവര്‍ക്ക് സബ്സിഡി
(എസ്.0135/23)

4,00,000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 8,00,000 നെല്‍ കൃഷി വികസനം

(എസ്.0102/23) 8,00,000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 16,60,000 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി(എസ്.058/23) 16,60,000

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 22,80,000 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി(എസ്.057/23 22,80,000

ആകെ 56,01,600 56,01,600 -

4-3   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി
നടത്തുന്നതിന് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും
ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍
നമ്പര്‍

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

ചെലവഴി
ക്കാന്‍
ബാക്കി
യുളള
തുക

കേരള ജല
അതോറിറ്റി

പാറ കുളങ്ങറ
ഭാഗത്തേക്ക്
പൈപ്പ് ലൈന്‍
നീട്ടല്‍

42201111 4,00,000 0 4,00,000

കേരള ജല
അതോറിറ്റി

ഓര്‍മ്മിളക്കുന്ന്
കോളനി
ശുദ്ധജല
വിതരണം

42200867 7,90,000 0 7,90,000

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍



ഇല്ല.
4-5   വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്
2022-23 വര്‍ഷം പഞ്ചായത്തിന് വായ്പയിനത്തില്‍ വരവില്ല. വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം
വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പയുടെ വിശദവിവരം താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/തീയതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാവ
സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

മുതല്‍ പലിശ

KURDFC ലഭ്യമാക്കിയില്ല 7518871 2293225 5225646

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
ഇല്ല.
4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല
4-8   സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നം വിഷയം നിലവിലെ സ്ഥിതി

2011-12 3-11 2013-14 6-3,6-(3),
(1, 2)

തൊഴില്‍
നികുതി

ഖണ്ഡികകളിലെ
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായ

ടി ള്‍ സ്വീ രി ച്ചി ണ്ട്



നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2015-16 2(1)എ 2016-17

12
കരാറുകാരില്‍
നിന്നും തൊഴില്‍
നികുതി
ഈടാക്കിയില്ല.

തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കുന്നതിന്
അസി.എഞ്ചിനീയറെ
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

,, 2(സി) ,,

റെയില്‍വെ
ജീവനക്കാരില്‍
നിന്നും തൊഴില്‍
നികുതി
ഈടാക്കിയില്ല.

റെയില്‍വെ ഡിവിഷണല്‍
മാനേജര്‍ക്ക് 25-01-2017,
18-07-2017, 23-08-2018
തീയതികളില്‍ അറിയിപ്പ്
നല്‍കി.

,, 2(ഡി) ,,

പഞ്ചായത്ത്
വാഹനത്തിന്റെ
ഡ്രൈവര്‍
ശ്രീ.ബിനോയ്
ജോസഫില്‍ നിന്ന്
തൊഴില്‍
നികുതി
ഈടാക്കിയില്ല.

15-02-2017 ന് ഈടാക്കി
ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4-9   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല
4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
വരവ് : ₹2,87,75,436.00

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ
ചെലവ് : ₹3,24,86,384.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം : --

വി ളി



ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

: --

ഓഡിറ്റില്‍
തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക : 11,89,000

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം
ഇല്ല
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-18 4,75,000
ശ്രീ ജയന്തകുമാര്‍, സെക്രട്ടറി,
എടയ്ക്കാട്ട്‍വയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1-24 6,75,000 ശ്രീ യദുരാജ്,കൃഷി
ഓഫീസര്‍

1-26 39,000
ശ്രീ ജയന്തകുമാര്‍, സെക്രട്ടറി,
എടയ്ക്കാട്ട്‍വയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആകെ 11,89,000
(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല
(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല
(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന്
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസവും
പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ഗി



ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ യദുരാജ്
കൃഷി
ഓഫീസര്‍

കൃഷി ഓഫീസര്‍
എടയ്ക്കാട്ട്‍വയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മംഗലത്ത്,
ചാന്നാനിക്കാട്.പി.ഒ
കോട്ടയം

ശ്രീ
ജയന്തകുമാര്‍
സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി
എടയ്ക്കാട്ട്‍വയല്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അലസക്കോടത്ത്മന,
കാഞ്ഞിരമറ്റം

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം
ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ
/ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ

വിവരം
1992-93 എല്‍.എഫ്.ഇ.(പി6) 2265/13, 05.03.14
1998-99 എല്‍.എഫ്.ഇ. (പി6) 680/15, 11.12.15

2001-02 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6)1478(1)/19 തീ.
23.07.2019

2001-02
(പദ്ധതിചെലവ്) എല്‍.എഫ്.ഇ. (പി4) 1438/03/ 10.12.08

2002-03
(പദ്ധതി
ചെലവ്)

എല്‍.എഫ്.ഇ. (പി4) 1245/05, 02.03.06

2003-04 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2004-05 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2005-06 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

സ് പി



2007-08 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2008-09 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2009-10 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2010-11 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2011-12 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2012-13 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.20232013-14

2014-15 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2015-16 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2016-17 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2017-18 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2018-19 കെ.എസ്.എ-ഇകെഎം(പി6) 1546/22,
04.01.2023

2019-20 കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം.(പി.6) 387/2021,
15.12.2021

2020-21 കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം.(പി.6) 959/2022,
06.08.2022

2021-22 കെ.എസ്.എ.-ഇകെഎം.(പി.6) 257/2023,
19.04.2023

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം



Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated
10-07-2023 and submitted on 10-07-2023 , comprising of Receipt and Payment statement,Income and
Expenditure account for the year ended on March 2023 and Balance sheet as on 31-03-2023 , with
supporting forms, of the Edakkattuvayal Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj
act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as
per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and
other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s
management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India
and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from
material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in
the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant
estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides
a reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to
the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of
explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the
basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual



Date:  16/12/2023 Deputy Director

Kerala State Audit Department

Financial Statements give a true and fair view of financial result and Financial position of Edakkattuvayal
Grama Panchayat for the year 2022-2023

Audit Report appended to the Audit Certificate of Edakkattuvayal Grama Panchayat for the
Year 2022-2023.

1.Major Observations

1.The Asset value shown in Balance Sheet is not traceable to Asset register Due to un supported design of
existing asset register.
2. Lack of free and independent access to accounting and all other software which have direct or indirect impact
on financial reports and information.
3. Non inclusion of Notes to Accounts in financial statements and non disclosure of material facts.

2.Other Observations

1. property tax Demand registers do not match with financial statements.
2.Demand entry is not made on time of receivables.
3. Cash flow statement- Net increase/decrease in Cash and cash equivalents does not tally with net cash generated by investing +

operating+ financial activities.



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എടയ്ക്കാട്ട്‌വയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/
തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ്
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്
വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, എറണാകുളം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




