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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രകാരം പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ
ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത
ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം
പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി
ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും
അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

യ് യി സി ണ്



പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ്
സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട്
പ്രസ്‌തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക്
അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,
പാലക്കാട്.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ:   കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-21/1764/25

തീയ്യതി:  27/11/2025പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ
പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-

2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്
 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   പാലക്കാട്  ജില്ലയിലെ പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക
ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 18-11-2024
മുതൽ 12-10-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി
നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2024
മുതൽ 31-03-2025 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും
നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കല്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത്
സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    34
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   12 എണ്ണത്തിനു
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ
തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട്

ളി



കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

സാബു പി ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

13-10-2025 22-10-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

13-10-2025 22-10-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീ. ബിജു ആന്റണി യു, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ. ഷഹീര്‍ എസ്, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ. നൗഫര്‍ എന്‍ എച്ച്, ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ. സന്ദീപ് കെ വി, ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. ജ്യോതി
അനില്‍കുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് 01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. നിയാസ് പി
എസ് സെക്രട്ടറി 01-04-2024 02-09-2024

ശ്രീ. അലക്സ്
എല്‍

സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ്

03-09-2024 16-10-2024

ശ്രീമതി. മഞ്ജു
ബി സെക്രട്ടറി 17-10-2024 18-10-2024



ശ്രീ. അലക്സ്
എല്‍

സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ്

19-10-2024 31-10-2024

ശ്രീമതി.
റംലാകുഞ്ഞ്
എം

സെക്രട്ടറി-ഇൻ-
ചാർജ്ജ്

01-11-2024 10-11-2024

ശ്രീമതി. മഞ്ജു
ബി സെക്രട്ടറി 11-11-2024 31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ. അലക്സ്
എല്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

01-04-2024 31-10-2024

ശ്രീമതി.
റംലാകുഞ്ഞ്
എം

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

01-11-2024 31-03-2025

ശ്രീ. രാജേഷ്
കെ റ്റി്

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-2024 23-02-2025

ശ്രീ. അനില്‍ റ്റി
വി

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍ ഇന്‍
ചാര്‍ജ്

24-02-2025 31-03-2025

ശ്രീമതി. ദീപ
ജയന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 01-04-2024 31-03-2025

ഡോ. നിയാസ്
കെ എം

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. വര്‍ഗ്ഗീസ്
ടൈറ്റസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ 01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീമതി.
അഞ്ചന ചന്ദ്രന്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

01-04-2024 31-03-2025

ഡോ.
സുനില്‍കുമാര്‍
കെ യു

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(എഫ്.എച്ച്.സി.)

01-04-2024 31-03-2025



ഡോ. സിദ്ദിഖ്
ലാല്‍ അക്ബര്‍

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വേദം)

01-04-2024 31-03-2025

ഡോ. ശെല്‍വന്‍
എം

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീമതി. അമല
പി എസ്

ഡയറി
എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. ദേവദാസ്
സി ആര്‍

ഫിഷറീസ്
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. ശരവണന്‍ വി.ഇ.ഒ., പുതൂര്‍
സര്‍ക്കിള്‍

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. ശ്രീജിത് യു
വി

വി.ഇ.ഒ.,
ചിണ്ടക്കി
സര്‍ക്കിള്‍

01-04-2024 08-10-2024

ശ്രീ. ശരവണന്‍
വി.ഇ.ഒ.,
ചിണ്ടക്കി
സര്‍ക്കിള്‍

09-10-2024 01-11-2024

ശ്രീ.
പ്രവീണ്‍കുമാര്‍

വി.ഇ.ഒ.,
ചിണ്ടക്കി
സര്‍ക്കിള്‍

02-11-2024 31-03-2025

ശ്രീമതി. രജനി
കെ ഡി

വി.ഇ.ഒ., മുള്ളി
സര്‍ക്കിള്‍

01-04-2024 31-03-2025



ഉള്ളടക്കം
ക്രമ
നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ
1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2
അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ
പത്രികകളും വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല

1-1-1

3
കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത
ഓഡിറ്റില്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല 1-1-2

4

പ്രിയര്‍ പിരീഡ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍/ഇന്‍കം
വിവരങ്ങള്‍ നോട്ട്സ് ഓണ്‍ അക്കൗണ്ടായി
സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

1-1-3

5
അക്രൂവല്‍ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകള്‍
വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളില്‍ വ്യത്യസ്തം 1-1-4

6
ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍ കാലികമല്ല – ആസ്തി
മൂല്യങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍
കഴിയുന്നില്ല

1-1-5

7

സി.എഫ്.സി അണ്‍ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ് -
കാപിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷനായി
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന തുക വിവിധ
ഷെഡ്യൂളുകളില്‍ വ്യത്യസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

1-1-6

8
CFC – ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ
ഷെഡ്യൂളുകള്‍ പ്രകാരമുളള നീക്കിയിരുപ്പ്
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1-7

9

Excess Of Income Over Expenditure
(310900101) ഹെഡിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് -
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലേയും ട്രയല്‍
ബാലന്‍സിലേയും തുകകള്‍
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

1-1-8

10

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും 74175
രൂപ Government And Other Dues Payable -
Audit Recovery (350300110) ഹെഡിലേയ്ക്ക്
മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

1-1-9

11 പ്രൊവിഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 1-1-10



12

മുന്‍കൂര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല - ബാലന്‍സ്ഷീറ്റ്
ഷെഡ്യുള്‍ B-18 പ്രകാരമുള നീക്കിയിരിപ്പ്
തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍
കഴിയുന്നില്ല

1-1-11

13 ബജറ്റ് 1-2

14
സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ്
പ്രകാരം)

1-3

15 ഫണ്ട് വിനിയോഗം 1-4

16 പദ്ധതി അവലോകനം 1-5

17 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 1-6

18 ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍‍ 1-7

19 ക്യാഷ് പരിശോധന 1-8

20 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം 1-9

21 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം 1-10

22 തൊഴില്‍നികുതി പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് 1-11

23 കുടിവെള്ള പദ്ധതി - അപാകതകള്‍ 1-12

24
പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടല്‍ പത്രികകളും
പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ
അപാകതകള്‍

1-13

25
ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക‍്
മുഴുവൻ മരുന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

1-14

26 മുന്‍കൂര്‍ തുകകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-15

27
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂര്‍ണ്ണമായും
വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല 1-16

28
പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ
കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍ - വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ
വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടില്ല

1-17

29
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം
പദ്ധതി-8,650/- രൂപയുടെ ചെലവ്
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-18

30

നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്ന കേന്ദ്ര
ഐ.സി.ഡി.എസ് ഫണ്ട്-അങ്കണവാടികളുടെ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി
വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല

1-19



31
ജാഗ്രതാ സമിതി ശാക്തീകരണം-ലാപ്‍ടോപ്പ്
വാങ്ങല്‍ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയില്ല 1-20

32
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-69,000/-
രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

1-21

33
ശൗചാലയ നിര്‍മ്മാണം ജനറല്‍-നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല 1-22

34
ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-
ടി.എസ്.പി- 90,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-23

35
വാഴകൃഷിക്ക് രാസവള സബ്സിഡി-ടി.എസ്.പി
വിഹിതം പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിനാണ്
ചെലവഴിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ല

1-24

36

പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും
അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും എ.എം.സി.
നല്‍കല്‍ - അപാകങ്ങള്‍
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

1-25

37
തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം
ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 1-26

38
പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ - സ്ട്രീറ്റ്
ലൈറ്റുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല 1-27

39
ഹരിതകര്‍മ്മസേനക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്‍ -
സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ഡ്രൈവറെ
നിയമിച്ചിട്ടില്ല

1-28

40
ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കല്‍ സംയുക്ത പദ്ധതി
(സ്പില്‍ ഓവര്‍) - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചില്ല

1-29

41
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍) -
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ക്ക്
മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

1-30

42
പുതൂർ വെറ്റിനറി ഡിസ്പ്പൻസറി ലേക്ക്
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രിന്റര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍
നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

1-31

43
മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണത്തിനായി തനത്
ഫണ്ടില്‍ നിന്നും ചെലവഴിച്ച തുക – ഭരണ
സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം റീകൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല

1-32



44
പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി
നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1-33

45
ഇ-ടെന്‍ണ്ടര്‍ ഫീസ് തനതുഫണ്ടില്‍
യഥാസമയം അടവാക്കുന്നില്ല.

1-34

46
രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-35

47
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1-36

48
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രമെന്റ്
വെച്ചിട്ടില്ല. നിയമാനുസൃത പിഴ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

1-37

49
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ് (ലെറ്റര്‍ ഓഫ് ആക്സപ്റ്റന്‍സ്)
അയച്ചിട്ടില്ല.

1-38

50
അഗതി രഹിത കേരളം (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം) - ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല 1-39

51
എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
ഉറപ്പാക്കല്‍ - 'ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍
പദ്ധതിയിലൂടെ' - അവലോകനം

1-40

52 ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം 1-41

ഭാഗം 2

1
തൊഴില്‍നികുതി കുറവായി ഈടാക്കിയത്
സംബന്ധിച്ച് 2-1

ഭാഗം 3
--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1
മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം - ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച
പരിശോധന 4-1

2
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച്
സാക്ഷ്യപത്രം നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം 4-2

3
സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട്
വിനിയോഗം 4-3

4
നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ
തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ 4-4

5 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ 4-5



6 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ് 4-6

7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം 4-7

8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 4-8

9
സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട
ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം 4-9

10 ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം 4-10

11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം 4-11

12
തീര്‍പ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന
റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 4-12

അനുബന്ധം
1 ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം
3 വാര്‍ഷിക കണക്ക് - സംക്ഷിപ്തം



ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. പുതൂര്‍‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാര്‍ച്ച് 31ന് അവസാനി
പേയ്‍മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍‍ അക്കൗ
തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉള്‍പ്പെ
പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ക്ക് അനുബന്ധമായി ഉള്‍പ്പെ
ഭരണസമിതിയുടെ 28.07.2025 തീയതിയിലെ 1/1 നം. തീരുമാ
30.07.2025 തീയതിയില്‍ എയിംസിലൂടെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ര
പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തു
1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ
(അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍, 1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂള്‍സ്, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വ
മാന്വല്‍ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്ര
സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടി
കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാ
സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫി
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡി
പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ 
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാര്‍ഷിക 
ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാര്‍ഷി
വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യാ
ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് 
മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപ
തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന
കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള 
തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തു
മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡി
അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓ‍ഡ‍ിറ്റ് റി
വിശ്വസിക്കുന്നു.



3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡി
ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും 
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ
നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെ
വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ 
വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷ
പുതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർ
31.03.2025ല്‍ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ സാമ്പ
31.03.2025ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായ
സ്ഥലം : പാലക്കാട്
തിയതി : 27.11.2025

1-1-1   അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രി
കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയില്‍ അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങ

1-1-2   കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റില്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല
വാര്‍ഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ് 
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകള്‍ ഉളളതിനാല്‍ ആയതിന്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്‍ പ്രകാരം 2024-
In Cash And Cash Equivalents” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഇതേ പത്രികയില്‍ 2024-25 കാലയളവില്‍ "Net Cash Generated
Activity” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 41652443 രൂപ
അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്രകാരം മേല്‍
പൊരുത്തപ്പടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമര്‍പ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-3   പ്രിയര്‍ പിരീഡ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍/ഇന്‍കം വിവ
അക്കൗണ്ടായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കി
പ്രിയര്‍ പിരീഡ് ഇന്‍കം & എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട്
ലെഡ്ജറുകളില്‍ ജേണല്‍ വൗച്ചര്‍ മുഖേന ചെലവായി



ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകള്‍ക്കും, തിരുത്തല്‍ എന്‍ട്രിക
വൗച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്ക് പിന്‍ബലം നല്‍കുന്ന വ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ താഴെ ചേര്‍ത്തിരിക്കു
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ നിയമാനുസ‍‍ൃതം ആണെന്നോ 
വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശീര്‍ഷകം (ഇന്‍കം &
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട്,
ഷെഡ്യുള്‍ I-18)
290800101 – Prior Period Expenses – Establishment
Expenses

-36115

ശീര്‍ഷകം (ഇന്‍കം &
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ അക്കൗണ്ട്,
ഷെഡ്യുള്‍ I-19)
190100101 - Prior Period Income-Property Tax

-92671

190100102 - Prior Period Income - Profession Tax -
Institutions/ Professionals/ Traders 360

190200201 - Prior Period Income - License Fees 500

1-1-4   അക്രൂവല്‍ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകള്‍ വിവിധ
വ്യത്യസ്തം
അക്രൂവല്‍ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകള്‍ റസീറ്റ് ആന്‍‍ഡ് പേയ്മെ
ആന്‍ഡ് എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ ഷെഡ്യൂളിലും തുല്യമായി
വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ RP-4- Fees & User Charges പ്രകാരം ആകെ
ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം 2376687 രൂപയുമാണ്.

1-1-5   ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍ കാലികമല്ല – ആസ്തി മൂല്യങ്ങ
ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല
ആസ്തി വിവരങ്ങള്‍ കാലികമാക്കാത്തതിനാല്‍ ബാലന്‍സ് ഷീ
B-11(A) - Accumulated Depreciation, B-11(E)- Capital Expenses (Infrastructure
മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

1-1-6   സി.എഫ്.സി അണ്‍ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ് - കാപിറ്റല്‍ കോ
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന തുക വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളില്‍ വ്യ
സി.എഫ്.സി - അണ്‍ ടൈഡ് ഗ്രാന്റിന്റെ B-4 ഷെഡ്യൂളിന്
ILGMS ലെഡ്ജര്‍ പ്രകാരം കാപിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷ
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റിന്റെ B-3 ഷെഡ്യൂ



ട്ടു സ്തു
കാപിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷനായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്
വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

1-1-7   CFC – ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകള്‍
നീക്കിയിരുപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
CFC – ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരമുളള നീക്കിയി
ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരമുളള നീക്കിയിരുപ്പ് 55539952 രൂപയുമാണ്
വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

1-1-8   Excess Of Income Over Expenditure (310900101) ഹെഡിലെ 
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലേയും ട്രയല്‍ ബാലന്‍സിലേയും തു
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ (B-1) പ്രകാരമുള്ള Excess Of Inco
ഹെഡിലെ നീക്കിയിരിപ്പ് -83610075 രൂപയായും ട്രയല്‍ ബാല
നീക്കിയിരിപ്പായി 110741287 രൂപയായും രേഖപ്പെടുത്തിയിരി
കാരണം വ്യക്തമല്ല.

1-1-9   ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും 74175 രൂപ 
Payable - Audit Recovery (350300110) ഹെഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരി
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും 74175 രൂപ Government And 
(350300110) ഹെഡിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനുള്ള കാ

1-1-10   പ്രൊവിഷന്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
ബാലന്‍സ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യുള്‍ ബി-15 പ്രകാരം വസ്തുനികുതി, 
കുടിശ്ശികയുണ്ട്. എന്നാല്‍ കുടിശ്ശിക വര്‍ഷാടിസ്ഥാനത്തി
ഉത്തരവ് 152/2011/ത.സ്വ.ഭ.വ തീ. 26/7/2011, കേരള പഞ്ചായത്ത്
2011, ചട്ടം 58(4) എച്ച് എന്നിവ പ്രകാരം ലഭ്യത സംശയാസ്പാദമാ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-11   മുന്‍കൂര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പൂര്‍ണ്ണമല്ല - ബാലന്‍സ്ഷീറ്റ് ഷെ
പ്രകാരമുള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാ
മുന്‍കൂര്‍ രജിസ്റ്ററില്‍ തന്‍വര്‍ഷം മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയത്/ക്ര
വിവരങ്ങള്‍ കാലിക്കമാക്കുകയോ വാര്‍ഷിക സംക്ഷി
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ബാല
പ്രകാരമുള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയായ 5166979 രൂപയുടെ 
സാധിച്ചിട്ടില്ല.



1-2   ബജറ്റ്
സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 ഉത്ത
'കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന
കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 175, 214 എന്നിവ പ്ര
സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാ
08.03.2024 ന് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് 
ന് ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 3 പ്രകാരം ബജറ്റ് പരിഷ്കരി
പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്
പ്രകാരം

മുന്നിരിപ്പ് ₹100000
തന്‍വര്‍ഷം
വരവ്

₹834786661

ആകെ വരവ് ₹834886661
ചെലവ് ₹833893005
നീക്കിയിരിപ്പ് ₹993656

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാ
മുന്നിരിപ്പ് ₹39280327
വരവ് ₹72231018
ആകെ ₹111511345
ചെലവ് ₹43319425
നീക്കിയിരിപ്പ് ₹68191920

ILGMS മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ റസീപ്
പ്രകാരമുള്ള കണക്കാണ് മേല്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്
ചെലവുകള്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ വരവ്, ചെലവ് വിവരം ഖണ്ഡിക 1-4 ല്‍ ചേര്‍ത്തി

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം മുന്‍
ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷ
വരവ് ആകെ ചെലവ്

ലാപ‍്സ്
ആയ
തുക

വികസന
ഫണ്ട് -ജനറല്‍ 0 104194000 104194000 71280852 32913148

വി



വികസന
ഫണ്ട് -
എസ്.സി.പി

0 1808000 1808000 1808000 0

വികസന
ഫണ്ട് -
ടി.എസ്.പി

0 32119000 32119000 21320601 10798399

മെയ്‍ന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് - റോഡ് 0 10685000 10685000 8047570 2637430

മെയ്‍ന്റനന്‍സ്
ഗ്രാന്റ് -
നോണ്‍ റോഡ്

0 6215000 6215000 2665827 3549173

ആകെ 0 155021000 155021000 105122850 49898150

ഫണ്ടിനം മുന്‍
ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷ
വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി

യിരിപ്പ്
സി.എഫ്.സി -
അണ്‍ ടൈഡ്
ഗ്രാന്റ്

10429834 18989106 29418940 9757912 19661028

സി.എഫ്.സി -
ടൈഡ് ഗ്രാന്റ് 19129770 25636000 44765770 9227653 35538117

കുറിപ്പ് – സി.എഫ്.സി അണ്‍ ടൈഡ് ഗ്രാന്റിന്റെ B-4 ഷെഡ്യൂ
ന്റെ ILGMS ലെഡ്ജര്‍ പ്രകാരം കാപിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂ
ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത ഗ്രാന്റിന്റെ B-3 ഷെഡ്യൂ
കാപിറ്റല്‍ കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷനായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്
വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
ഫണ്ടിനം മുന്നിരുപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരു
ഐ.സി.ഡി.എസ് 8784741 1999805 10784546 146025 10638521
ഐ.സി.പി.എസ് 60000 0 60000 0 60000
ടി.എസ്.സി 130000 0 130000 130000 0
സമ്പൂര്‍ണ്ണ
ശുചിത്വം 2525 0 2525 0 2525

രാഷ്ട്രീയ കൃഷി
വികാസ് യോജന 12060 0 12060 0 12060

സ്വച്ച് ഭാരത്
അഭിയാന്‍ 0 204000 204000 204000 0

തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി
മുന്നി
രിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയി

അഡ്‍മിനി
സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ് 2 1638343 1638345 1638343 2

ഴി



തൊഴിലാ
ളികളുടെ വേതനം 0 142932824 142932824 142932824 0

മെറ്റീരിയല്‍വര്‍ക്ക്
(ക്യാപിറ്റല്‍
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍)

0 2581776 2581776 2581776 0

2 147152943 147152945 147152943 2

പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകള്‍

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി
യിരിപ്പ്

ഹെല്‍ത്ത്
ഗ്രാന്റ് (Diagnostic
InfraStructure To The
PHCs)

755544 292716 1048260 663939 384321

ഹെല്‍ത്ത്
ഗ്രാന്റ് (Health And
Wellness Centres)

365032 468326 833358 304033 529325

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം

മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി
യിരിപ്പ്

ശുചിത്വ മിഷന്‍ 2864515 3850 2868365 0 2868365
സാക്ഷരതാ
മിഷന്‍ 29206 0 29206 0 29206

ജലനിധി 396000 0 396000 0 396000
വിമുക്തി 12500 0 12500 0 12500
ലൈഫ് -
സംസ്ഥാന
വിഹിതം

1686735 780000 2466735 1686735 780000

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
എ) ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ ന
താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
അംഗീകാരം

ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

നടപ്പാ
ക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്

(എണ്ണം)

നടപ്പാ
ക്കാത്ത

(എണ്ണം
321 604397654 197 139701884 - 124

ബി) വിവിധ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അംഗീകാരം ല
നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

അംഗീകാരം
ലഭിച്ച

അടങ്കല്‍ നടപ്പിലാക്കി
തുക

ചെലവഴിച്ച

ചെ

തി



പ്രൊജക്ടുകളുടെ
എണ്ണം

പദ്ധതികളുടെ
എണ്ണം

കൃഷി
ഓഫീസര്‍ 13 7405250 10 23

വെറ്റിനറി
സര്‍ജന്‍ 15 18011600 12 13

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ -
എഫ്.എച്ച്.സി

18 3804096 14 24

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ -
ഹോമിയോ ‍

4 250000 4 21

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍ -
ആയുര്‍വേദം

3 350000 3 35

സബ്
ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍
ഓഫ് ഫിഷറീസ്

2 600000 0 0

വി.ഇ.ഒ 35 391577328 25 27
ഐ സി ഡി
എസ് സൂപ്പര്‍
വൈസര്‍

14 13241293 12 47

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സെക്രട്ടറി 66 35335760 33 14

ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ 10 2641823 8 21
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍ 124 115031802 64 59

ഡയറി ഫാം
ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍‍ 2 4300000 2 42

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി 15 11848702 10 77

ആകെ 321 604397654 197 13

അതത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ പരമാവധി തുക 
പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോ
പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേ

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കി

അഡ്‍മിനി
സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ് 2 1638343 1638345 1638343 2

തൊഴിലാ
ളികളുടെ വേതനം 0 142932824 142932824 142932824 0

റ്റീ രി ല്‍ ര്‍ ക്ക്



മെറ്റീരിയല്‍വര്‍ക്ക്
(ക്യാപിറ്റല്‍
കോണ്‍ട്രിബ്യൂഷന്‍)

0 2581776 2581776 2581776 0

2 147152943 147152945 147152943 2

1-7   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതി
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

ക്ഷേമ പദ്ധതി ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താ
ക്കളുടെ
എണ്ണം

1
കര്‍ഷക
തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

105600 6

2 വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

16573800 1012

3 വികലാംഗ
പെന്‍ഷന്‍

2408800 161

4

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതരായ
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

86400 5

5 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 10290600 702

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
പുതൂ‍ർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ
ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4) വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാ
18.10.2025 തീയതിയില്‍ 02.05 PM മണിക്ക് ഹെഡ് അക്കൗ
നടത്തുകയുണ്ടായി. വരവായി ഒന്നും തന്നെ ലഭ്യമായി
ബോധ്യപ്പെട്ടു

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങ
വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവു
അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂള്‍സ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ 
സ്ഥാപനത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.



എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയില്‍ വൗച്ചര്‍ ചെയ്യപ്പെ
ബില്ലുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും 
മാസാന്ത്യ/വര്‍ഷാന്ത്യ റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ നടത്തി സെക്രട്ടറി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുളള ആസ്തികളുടെ 
രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി റജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
പദ്ധതികള്‍ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോ
വിലയിരുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതി ഫ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2025 ഏപ്രില്‍ മാസം മുതല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കെ-സ്മാര്‍
ഏപ്രില്‍‍ മാസം മുതല്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ മാസാന്ത്യ പൊ
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. റീകൺസിലിയേഷൻ മൊഡ്യൂൾ തയ്യാ
ബാങ്ക് ബുക്കും പാസ് ബുക്കും തമ്മിൽ ക്രമീകരിക്കാതെ അ
ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

സകര്‍മ്മ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ മുഖേനയുള്ള ഭരണസമിതിയോ
പരിശോധിച്ചതില്‍ മിനുട്സ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതില്‍ 1995-ലെ
(പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 2
പാലിക്കുന്നില്ല. യോഗമിനുട്സുകള്‍ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപ
അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നില്ല. കൃത്യമാ
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലി
25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആകെ അടങ്കലിന്റെ 23
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാന്റിനത്തില്‍ ലഭിച്ച 155021000 
ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെലവഴിക്കാത്ത ഗ്രാന്
ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കു
അതാത് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപ
ത്വരിതപ്പെടുത്താന്‍ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും സെക്ര
ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജിവനക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
2009-10 മുതല്‍ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ട
20.05.2014 മുതല്‍ 02.06.2014 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ നടത്തി
30.11.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് 1
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു

1-11   തൊഴില്‍നികുതി പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്



1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), (2
പരിധിയില്‍ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഓരോ അ
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒ
ജോലിയിലോ ഏര്‍പ്പെടുകയോ ബിസിനസ് നടത്തുകയോ പൊ
ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ 
നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം, ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത്
തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി
റിട്ടേണുകള്‍, ‍ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ പരിശോ
അപാകങ്ങള്‍ ‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. ആയൂർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന്
നികുതി സ്ലാബില്‍ വ്യത്യാസം
സ.ഉ.സ (സാധാ) 1149/2024 LSGD തീയതി 27.06.2024 ലെ സംസ്ഥാ
രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ടില്‍ ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്തുകളിലേയും നഗ
നികുതി സ്ലാബുകള്‍ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ 
ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിഷ്കരിച്ച തൊഴില്‍ നികു
രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വ

ക്രമ
നമ്പര്‍

പേര്,
ഉദ്യോഗപേര്

ആകെ
ശബളം

ഈടാക്കിയ
നികുതി

ഈടാക്കേണ്ട
നികുതി വ്യസ്താസം

1. 

ആനന്ദ്
കുമാർ എം,
മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍

57375 450 750 300

2. 
അജിത എ,
ഫാര്‍മസിസ്റ്റ്

46659 450 750 300

ആകെ 900 1500 600

മേല്‍ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന് കുറവായി ഈടാക്കിയ തൊ
അറിയിക്കേണ്ടതും രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാ
ബാധ്യതയായി തിട്ടപ്പെടുത്തി നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടിക
2. കളക്ഷൻ തുക വാർഷിക കണക്കിലെയും രജിസ്റ്ററി
പാെരുത്തപെടുന്നില്ല.

വരവിനം വാർഷിക കണക്ക്
പ്രകാരം

രജിസ്റ്റർ
പ്രകാരം

തന്‍വര്‍ഷ
ഡിമാന്റ്

654538 654538



തന്‍വര്‍ഷ
കളക്ഷൻ

622038 654538

തന്‍വര്‍ഷ
ബാലന്‍സ്( B-15)

0 0

വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി ആയത് 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-12   കുടിവെള്ള പദ്ധതി - അപാകതകള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന കുടിവെള്ള
സമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ 609
13 ഗാര്‍ഹികേതര കണക്ഷനുകളും ഉണ്ട് പ്രതിമാസം ഗാര്‍ഹി
രൂപയും ഗാര്‍ഹികേതര കണക്ഷനുകള്‍ക്ക് 300/-രൂപ വരെ
ഈടാക്കുന്നത് . 1 പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ
ചെയുന്നതിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
വാർഷിക കണക്കില്‍ Rp4 ല്‍ 324460 രൂപ മാത്രമാണ്
ലഭ്യമായിട്ടുളളത്.

വെളളക്കരം
ഈടാക്കേണ്ട തുക

(ആകെ കണക്ഷൻx
വെളളക്കരംXമാസം=)

ഈടാക്കിയ തുക

ഗാര്‍ഹികേതര
കണക്ഷനുകള്‍ക്ക്
300 രൂപ

13*300*12=46800 ഗാര്‍ഹികേതരവും
ഗാര്‍ഹിക
കണക്ഷനുകളും
ചേ‍ർന്ന് ആകെ

ഗാര്‍ഹിക
കണക്ഷനുകള്‍ക്ക്
100 രൂപ

609*100*12=730800

ആകെ 777600 324460

മേല്‍ പട്ടിക പ്രകാരമുളള കണക്ക് പ്രകാരം 453140 രൂപ ബാല
കുടിശ്ശികയില്‍ വരേണ്ടതാണെങ്കിലും ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് ഷെ
കാണിച്ചിട്ടുളളത്. കുടിശ്ശിക തുക കൃത്യമായി രേ
ധനകാര്യപത്രികയില്‍ ആയത് ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് -സംരക്ഷണ ചുമതല
ഏല്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന 30-5-2009 ലെ സ.ഉ(സാ)നം.1275/2
നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിനു ഫലപ്രദമായ നടപടികള്‍ സ്വീ



വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് പാലിക്കുന്നതിനുളള ന
പഞ്ചായത്തിന്റെ അധിക ബാധ്യത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
വെളളക്കരം വരവ് വാ‍ർഷിക കണക്കിൽ നിന്നും 
വിശദാംശം ചുവടെ നല്‍കുന്നു.

വരവിനം വാ‍ർഷിക കണക്ക്
പ്രകാരം

തന്‍വര്‍ഷ ഡിമാന്റ് 324760
തന്‍വര്‍ഷ കളക്ഷൻ 324460

തന്‍വര്‍ഷ
ബാലന്‍സ്( B-15)

0 (300 രൂപയുടെ
വ്യത്യാസം
നിലനിൽക്കുന്നു)

2. കുടിവെളള രജിസ്റ്ററില്‍ വാർഷിക സംക്ഷിപ്തത്തിലെ DC
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറി
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 14/17.10.2025 നല്‍കിയതിന് മറുപടി ലഭ്യ
സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടല്‍ പത്രികകളും പരിശോ
കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍
1. കെ സ്മാർട്ട് വഴിയുള്ള ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിലെ
ചേർക്കുന്നു
കെ സ്മാര്‍ട്ട് (K-SMART -Kerala Solutions For Managing Administrative 
സോഫ്‍റ്റ്‍വെയറില്‍ ബാങ്ക് റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ ചെയ്യുന്ന
നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബാങ്ക് 
റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഹെഡ് അക്കൗണ്ട
സ്മാര്‍ട്ട് സോഫ്‍റ്റ്‍വെയറില്‍ റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ ചെയ്യുന്ന
ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ
റീകണ്‍സീലിയേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്

2. താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഓഡി

ക്രമ
നം.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം
ബാലൻസ്
(രൂപ)
(31.03.2025)

1. 
എസ് ബി എൈ
തനത് ഫണ്ട്

0287073000000742 628685



2. 

കനാറ ബങ്ക്
റുറല്‍ പി എച്ച്
സി &
സബ്സെറ്റർ

110049405226 529325

3. 
എല്‍ ജി ടി എസ്
ബി തനത് ഫണ്ട്

799013000000476 0

4. 

കനാറ ബങ്ക്
ഡയകനോസ്റ്റിക്ക്
ഇൻഫ്രാസ്ടകച്ചർ -
പി എച്ച് സി

110049405282 384321

5. 

എ.ഡി.ബി.എൈ
എസ്.ബി.
-പി എഫ് എം
എസ്

0336104000220941 0

ILGMS പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ബാലൻസ് തുക മേല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉ
3. പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടല്‍ പത്രികകളും ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ക്രമ
നം.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം
ബാലൻസ്
(രൂപ)
(31.03.2025)

6. 
കനാറ ബങ്ക്
ജലനിധി

- 0

7. 

കനാറ ബങ്ക്
– എൻ ആ‍ർ
ജി എസ്

8491101010764 2

8. 

ജോയിന്റ്
വെഞ്ചർ
ട്രഷറി

7990011400005675 0

മേല്‍ പറഞ്ഞ 2,3 പട്ടികയിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-14   ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക‍് മുഴുവൻ മ



മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി നിര്‍
വാങ്ങല്‍ പദ്ധതിയ്ക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

157/2025
ഹോമിയോ
ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്ക‍്
മരുന്ന് വാങ്ങല്‍

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

അടങ്കല്‍ 100000/- മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട്
(റോഡിതരം)

ചെലവ് 100000/-
ബില്‍ നം
തിയ്യതി

3/25, തീയതി:13/12/2025
100000/-രൂപ.

1,00,000/-രൂപ. രൂപ Kerala State Homoeopathic Co-Operative Pharmacy L
നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്‍വോയിസ്
നമ്പര്‍

ലഭിച്ച മരുന്നിന്റെ വില
(രൂപ)

LF-1251 /23.08.2025 22425/-
Total: 22425 രൂപ

77575/- രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ ഇനി ലഭിക്കാനുണ്ട്.
മരുന്ന് വാങ്ങിയ‍ Kerala State Homoeopathic Co-Operative Phar
ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ​ കൂടാ
രേഖകള്‍ പ്രകാരം ടി പ്രോജക്ടിന്റെ ഫയലിൽ ജില്ലാ മെഡി
അവൈലബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പതിനാ
സബ്സിഡി മാർഗരേഖ (സ.ഉ(കൈ) നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയ
മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നോണ്‍ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫി
വാങ്ങാനോ മരുന്നിനുവേണ്ടി തുക ചെലവഴിക്കാനോ പാടില്ല
നോണ്‍ അവൈലബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ മരുന്നുകള്‍
മാർഗരേഖ ലംഘനമാണ്. മേൽ അപാകതകള്‍ ഉണ്ടാവാതി
അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി രേഖകള്‍
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 10/16.10.2025 മ

1-15   മുന്‍കൂര്‍ തുകകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല



വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യുള്‍ ബി 18 
ശീര്‍ഷകങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയത് ക്രമീകരിക്കുന്നതി
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം ഇനം മുന്നിരിപ്പ് തന്‍വര്‍ഷത്തെ

മുന്‍കൂര്‍
ക്രമീകരിച്ച

മുന്‍കൂര്‍
ക്ര

അവ

1 Festival Advance 4000 92000 84000 12000
2 Other Advances 49259 150400 20400 17925

3

Advance To
Implementing
Agencies -
Deposit With
Kerala
Electricity Board

2447505 0 0 24475

4
Advance To
Implementing
Officers

18280 0 0 18280

5

Advance To
Mahatma Gandhi
NREGA/AUEGS
Administrative
Expense

1897224 1894016 1638343 21528

6 Advance To
Others 356838 0 0 35683

ക്രമ നം. 3 പ്രകാരം മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃ
ലിമിറ്റഡിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ അ
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയ തുകകള്‍ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീക
അറിയിക്കുവാനായും നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് 
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
1. ഫെസ്റ്റിവല്‍ അഡ്വാന്‍സായി നല്‍കിയ തുക അതാത് സാ
ക്രമീകരിക്കാത്തത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. മുന്‍കൂ
സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പവരുത്തേണ്ട
2. ഏജന്‍സികള്‍ മുഖാന്തിരം ഉള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍
നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
3. വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയ തുകകള്‍ ക്രമീ
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-16   ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂര്‍ണ്ണമായും വിനിയോ



വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള 2024-25 ലെ ഗുണ
വരവ് ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

മുന്നിരിപ്പ് തന്‍വര്‍ഷത്തെ
വരവ്

തന്‍വര്‍ഷത്തെ
ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്

621077 1083393 1161659 542811

ILGMS ലെഡ്ജര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തി
പദ്ധതികളില്‍ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തന്‍വര്‍ഷം തന്നെ
പൂര്‍ണ്ണമായും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിവിധ പദ്ധതി
ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അതാത് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ചെലവ
അറിയിക്കുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് 
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
1) ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കി നടത്തുന്ന പദ്ധതി
വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്‍നടപടി
2) പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാതെ വര്‍ഷങ്ങളായി നീക്കിയിരിപ്പു
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തിരികെ നല്‍കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ 
ആവിഷ്കരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കു
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-17   പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ല
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം.,
പേര്

198/25, പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ
ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ
കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

അടങ്കല്‍ 1200000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് -
ടി.എസ്.പി.)

ചെലവ് 1) ബില്‍ നം. 70/09.05.2024 –
93600 രൂപ
2) ബില്‍ നം. 71/09.05.2024 –
93600 രൂപ
3) ബില്‍ നം. 72/09.05.2024 –
93600 രൂപ



4) ബില്‍ നം. 73/09.05.2024 –
93600 രൂപ
5) ബില്‍ നം. 74/09.05.2024 –
93600 രൂപ
6) ബില്‍ നം. 56/09.05.2024 –
93600 രൂപ
7) ബില്‍ നം. 57/09.05.2024 –
70200 രൂപ
8) ബില്‍ നം. 58/09.05.2024 –
93600 രൂപ
9) ബില്‍ നം. 59/09.05.2024 –
93600 രൂപ
10) ബില്‍ നം. 60/09.05.2024 –
93600 രൂപ
11) ബില്‍ നം. 61/09.05.2024 –
93600 രൂപ
12) ബില്‍ നം. 62/09.05.2024 –
93600 രൂപ
13) ബില്‍ നം. 63/09.05.2024 –
93600 രൂപ
ആകെ - 1193400 രൂപ

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി‍

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കി
നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. 
പരിശോധിച്ചതിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 51 ഊരുകളി
ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ച് അട്ടപ്പാടി
സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു.
പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അപാകങ്ങള്‍ 

1. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഊരുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി
സ്ഥാപനം, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വി
വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് പഠനം നടത്തുവാന്‍ പറ്റിയ ഇലക്ട്രോ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയോ ചെയ്തതിന്



ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമികമായ പ
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക 
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

2. അട്ടപ്പാടി കേബിള്‍ വിഷന്റെ പ്ലാന്‍ റേറ്റ് പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷ
രൂപ മുൻകൂറായി ആദ്യമേ നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം മു
മാസത്തെ സേവനം അധികമായി ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും അ
തന്നെ 51 ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതി
വിഷന് ആകെ 1193400 രൂപ പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യമേ
ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ കം
മെമ്പര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടി
3. കേരള ഫിനാന്‍സ് ആക്ട്, 2018 പ്രകാരം 2018-19 
പ്രവൃ‍ത്തികള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള എഗ്രിമെന്റുകള്‍
ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും കേരള സ്റ്റാമ്പ് ആക്റ്റില്‍ ഭേദഗതി 
പ്രവൃ‍ത്തികള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള എഗ്രിമെന്റുകളു
ആയിരം രൂപയ്ക്കും 1 രൂപ നിശ്ചയിച്ചു. കുറഞ്ഞത് 200 രൂ
രൂപയുമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് പ്രകാരം
വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കല്‍' പദ്ധതിയുടെ അടങ്കല്‍ 1
രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പിലാണ് കരാര്‍ വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാ
വ്യവസ്ഥകള്‍ എഴുതാത്ത സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറാണ് ഫയലില്‍ സൂക്ഷി
4. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
സ.ഉ(കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക 14 പ്രകാരം വര്‍ക്കിം
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി 
ഇത്തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
കാണുന്നില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 
പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
1. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഊരുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാ
ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി തു
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഊരുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ
ശേഖരിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍/റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കേ
2. ഊരുകളില്‍ വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ കം
മെമ്പര്‍മാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഫയലില്‍ സൂക്ഷി



വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
3. പ്രവൃ‍ത്തികള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള കരാര്‍ തയ്യാറാ
പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറുടെ
രൂപ അട്ടപ്പാടി കേബിള്‍ വിഷനില്‍‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
4. പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേ
വിലയിരുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഖണ്ഡികയിലെ പദ്ധതിയുടെ വിജയകരമായ നിർവ്വഹണം 
വേണ്ടുന്നതായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതും, പരിശോധനയ്ക്ക് ല
രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ, ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 
രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-18   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം പദ്ധതി-8,65
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും
പേരും

162/25,
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്
കട്ടില്‍ വിതരണം

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും

2/1/02.02.2024

അടങ്കല്‍

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹4,78,500/-

ചെലവ്

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹2,37,875/-

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

സാംഖ്യ ബില്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി, തുക

375/13.03.2025, ₹2,37,875/-

ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍,
തീയ്യതി, തുക

0013, 06.03.2025, ₹2,37,875/-



സ്ഥാപനം എ.എച്ച് മെറ്റല്‍
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്

        മേല്‍ പദ്ധതിയില്‍ 12.02.2025 തീയതിയിലെ സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേ
പ്രകാരം GeM മുഖേന 110 കട്ടില്‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്‍
പ്രകാരം ഒരെണ്ണത്തിന് 4,325/- രൂപ നിരക്കില്‍ 55 കട്ടിലു
പദ്ധതിയില്‍ ലഭിച്ച 55 കട്ടിലുകള്‍ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതായി രേ
വിതരണ രജിസ്റ്ററില്‍ 53 കട്ടിലുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കട്ടിലുകള്‍
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനു നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി ന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

        55 കട്ടിലുകള്‍ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതായി സ്റ്റോക്ക്-വിതരണ
ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കട്ടിലുകള്‍ കൂടി വിതരണം ചെയ്ത്  രേഖക
വരെ രണ്ട് കട്ടിലുകളുടെ ചെലവ് തുക 8,650/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തു

1-19   നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്ന കേന്ദ്ര ഐ.സി.ഡി.എ
അങ്കണവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി
വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല
1. 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ആരംഭിച്ച പുതിയ 2 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 59 അങ്കണവാടികൾ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്
2024-25 വര്‍ഷത്തേക്ക് അസി. എഞ്ചിനിയറുടെ ഫിറ്റ്നസ്സ് സര്‍ട്ടി
ആയതില്‍ 8 എണ്ണം വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലും 3 എണ്ണം താല്‍ക്കാ
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഫിറ്റ്നസ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം താ
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രമ നമ്പര്‍ 52-ഗലസി(170), 54-മേലെ തുടുക്കി
എന്നിവ അണ്‍ഫിറ്റ് ആണെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അണ്‍
നിന്ന് അങ്കണവാടികള്‍ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരി

2. സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 39033/ഡി.സി.2/10/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി
പോഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രസഹായ
വിനിയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്ത അങ്കണ‍വാടികള്‍
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും കെട്ടിടമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് കെ
കുടിവെളളം വൈദ്യുതി മുതലായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കേണ്ടതാ
2024-25 വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ ബി-4 ഷെഡ്യുളിലെ ഐ
(ഹെഡ്കോഡ്-320100196) 1,06,38,521/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പായി അ
ഭീമമായ തുക അവശേഷിച്ചിട്ടും പ്രസ്തുത തുക വിനിയോഗിച്ച്
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.



        മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍
നമ്പര്‍ 19/17.10.2025-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്കണവാടി
ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതിനാല്‍ അണ്‍ഫിറ്റ് ആയി രേഖപ്പെടു
കെട്ടിടങ്ങളില്‍ നിന്നും കുട്ടികളെ അടിയന്തരമായി മാറ്റുന്ന
ഉപയോഗിച്ച് വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലും താല്‍ക്കാലിക കെട്ടി
അങ്കണവാടികള്‍ക്ക് കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപ
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കു
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20   ജാഗ്രതാ സമിതി ശാക്തീകരണം-ലാപ്‍ടോപ്പ് വാങ്ങ
ഹാജരാക്കിയില്ല

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും
പേരും

SO-221/25, ജാഗ്രതാ
സമിതി
ശാക്തീകരണം

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും

13(1)/12.06.2024

അടങ്കല്‍

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹56,363/-

തനത് ഫണ്ട് ₹5,400/-

ആകെ ₹61,763/-

ചെലവ്

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹40,000/-

തനത് ഫണ്ട് ₹0/-

ആകെ ₹40,000/-
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

സാംഖ്യ ബില്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി, തുക

175/26.10.2024, ₹40,000/-

ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍,
തീയ്യതി, തുക

233, 18.03.2024, ₹40,000/-
Adcom Systems



സ്ഥാപനം

19.07.2024, 17.08.2024, 28.11.2024, 18.02.2025, 29.05.2025, 23.07.202
സമിതിയുടെ മീറ്റിംഗുകള്‍ നടത്തുകയും പ്രവര്‍ത്തനം അ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 
ചെലവ് മാത്രമാണ് പദ്ധതിയില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 
പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും ജെം മുഖേന വാങ്ങിയതായി രേ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, എഗ്രി
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. വാങ്ങലിന് പര്‍ച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അം
രേഖകള്‍, സ്റ്റോക്ക് വിതരണ രേഖകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഹാ
ലഭ്യമാക്കുവാനാവിശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി ന
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

    മേല്‍ പ്രകാരമുള്ള വാങ്ങല്‍ നടത്തുന്നതിനു സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ്
ലഭിച്ചതിന്റെ തീരുമാനം, സാധനം സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത
ചെയ്തതിന്റെയും രേഖകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ 40,000/
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-21   ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കു
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-69,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തു

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും
പേരും

05/25, ശാരീരിക
മാനസിക വെല്ലുവിളി
നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള
സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും

01/01.01.2025

അടങ്കല്‍

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹5,00,000/-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം ₹1,00,000/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം ₹1,40,000/-

ആകെ ₹7,40,000/-



ചെലവ്

വികസന ഫണ്ട്-
പൊതുവിഭാഗം-
സാധാരണ വിഹിതം
₹4,05,700/-

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം ₹0/-

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
വിഹിതം ₹0/-

ആകെ ₹4,05,700/-
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

സാംഖ്യ ബില്‍
നമ്പര്‍/തീയതി, തുക

1. 319/24.02.2025, ₹2,83,700/-
2. 339/08.03.2025, ₹93,500/-
3. 446/23.03.2025, ₹28,500/-

28.05.2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പര്‍
പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ
മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ) ഖണ്ഡിക 7.1.6 (എ),(ബി) പട്ടിക പ്രകാ
വിധേയമായാണ് ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരി
അനുവദിക്കുന്നത്. മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 01.01.2025 തീയതിയി
തീരുമാന പ്രകാരം മേല്‍ പദ്ധതിയില്‍ 27 പേരുടെ ഗുണഭോക്തൃ
പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ,തീയതി 19.04.2022 നമ്പ
പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ) ഖണ്ഡിക 12.3(14) പ്രകാരം
ലിസ്റ്റിലെ മുഴുവന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും ആനുകൂല്യം 
വീണ്ടും പുതിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാവൂ. സമാന 
വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രസ്തുത 
ഗുണഭോക്താക്കളെയും ആദ്യം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോ
മുന്‍ഗണനക്രമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ച്കൊണ്ട് എടുക്കേ
പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ മുന്‍ഗണനാ ലിസ്റ്റില്‍ ഏതെങ്കിലും
ആവശ്യമാണെന്ന് നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഭരണസമി
അനര്‍ഹരെ ഒഴിവാക്കുകയോ അര്‍ഹരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കു
അനര്‍ഹരെ ഒഴിവാക്കിയ വിവരം അടുത്ത ഗ്രാമസഭയില്‍
എന്നാല്‍ ഒഴിവായിപ്പോയ അര്‍ഹരെ കൂട്ടിച്ചേര്‍
അംഗീകാരത്തോടെയായിരിക്കണം. മേല്‍ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ 16 പേര്‍ക്ക് മാത്രം ധനസഹായം 



ലിസ്റ്റില്‍ ധനസഹായം ലഭിക്കാന്‍ ആളുകള്‍ അവശേഷിക്കേ
ഉള്‍പ്പെടാത്തതും എന്നാല്‍ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതില്‍
വ്യക്തികള്‍ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കു
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍
ഇല്ലാത്തവരുടെ പേര്,

സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്,
വൈകല്യത്തിന്റെ തരം

അനുവദിച്ച
തുക

1 ആദര്‍ശ കെ, 3-ാം ക്ലാസ്,
മാനസിക വൈകല്യം

28500

2
മോഹനന്‍ എം,
വൊക്കേഷണല്‍,
മാനസിക വൈകല്യം

28500

2) സ.ഉ(സാധാ)നം.117/2025/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 13.01.2025 നമ്പര്‍ 
ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റല്‍ വാസത്തിനായി 
ചെലവ് വിവരങ്ങളുടെ തെളിവ് സഹിതം അപേക്ഷ ലഭ്യ
മാത്രം, ഇവര്‍ക്ക് യാത്രാബത്തയ്ക്ക് പകരമായി തത്തുല്യമായ 
അനുവദിച്ച് നല്‍കുന്നതിനും മേല്‍ പരാമര്‍ശിത മാര്‍ഗ്ഗരേഖയി
പ്രകാരമുള്ള അനുവദനീയമായ പരിധിയില്‍ ധനസഹായം അ
വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാ
ഗുണഭോക്താവിന് ചെലവ് വിവരങ്ങളുടെ തെളിവ് സഹി
തന്നെ യാത്രാബത്തയ്ക്ക് പകരമായി തത്തുല്യമായ തു
അനുവദിച്ച് നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്, സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്,
വൈകല്യത്തിന്റെ

തരം

ഹോസ്റ്റല്‍
ബത്തയായി
അനുവദിച്ച

തുക

1
മണികണ്ഠ ന്‍ എന്‍ S/O
മാരി, 7-ാം ക്ലാസ്,
മാനസിക വൈകല്യം

12000

        മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍
നമ്പര്‍ 21/17.10.2025-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാ
ആളുകള്‍ അവശേഷിക്കേ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത യോ
ധനസഹായം നല്‍കിയതിന് ഗ്രാമസഭകളുടെയും ഭരണസമി



ഹോസ്റ്റല്‍ ബത്ത അനുവദിച്ചതിന് ഗുണഭോക്താവിന്റെ ചെ
സഹിതമുള്ള അപേക്ഷയും ലഭ്യമാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ 
പദ്ധതിയില്‍ (28500+28500+12000) 69,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക 

1-22   ശൗചാലയ നിര്‍മ്മാണം ജനറല്‍-നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍
പ്രൊജക്ട് നമ്പരും
പേരും

106/25, ശൗചാലയ
നിര്‍മ്മാണം - ജനറല്‍

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും

13(1)/12.06.2024

അടങ്കല്‍

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് ₹4,00,000/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
₹6,00,000/-

ആകെ ₹10,00,000/-

ചെലവ്

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് ₹32,000/-
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്
₹0/-

ആകെ ₹32,000/-
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

വി.ഇ.ഓ പുതൂര്‍
സര്‍ക്കിള്‍

10.07.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ(കൈ)നം.1401/2023/തസ്വഭവ നമ്പ
പ്രകാരം വെളിയിടവിസര്‍ജ്ജനമുക്ത ക്യാമ്പയിന്റെ സമയത്ത്
(ലൈഫ് ശൗചാലയം ഉള്‍പ്പെടെ) സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്/ഇരട്ടക്കുഴി
ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ (ഫോട്ടോഫയല്‍ സൂക്ഷിക്കണം) അടിസ്ഥാ
നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം നല്‍കാമെന്നും BPL/
ഉള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ആനുകൂല്യം നല്‍കേണ്ടതെന്നും ടോയ്‍
വാങ്ങി വെക്കുകയോ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ ചെയ്തവര്‍ക്ക് 30,000/- 
ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് 20,000/- രൂപയും നല്‍കാമെന്നും വ്യ
വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയില്‍ 
പരമാവധി സബ്സിഡി തുക 15,400/- രൂപയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തുക ഗുണഭോക്താക്കള്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കുഴികുത്തിയതി
5,000/- രൂപയും കുഴികെട്ടി സ്ലാബ് ഇട്ടതിനു ശേഷം രണ്ടാം
നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിനു ശേഷം അവസാന ഗ
അനുവദിക്കുന്ന രീതിയില്‍ കരാര്‍ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കരാ



8,000/- രൂപ വീതം ആദ്യ ഗഡു 4 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നല്‍കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃ
ലിസ്റ്റിലെ

ക്രമ നമ്പര്‍

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര് റിമാര്‍ക്സ്

11 പഴനിസ്വാമി S/O
അഗസ്തീശ്വരന്‍

എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടില്ല
സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്
ഇരട്ടക്കുഴി ആണ്
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ബോധ്യപ്പെടുന്ന
ഫോട്ടോഫയല്‍ ഇല്ല
നാളിതുവരെ അടുത്ത
ഗഡു നല്‍കുകയോ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
ശൗചാലയ നിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ
രേഖകള്‍
ലഭ്യമാക്കുകയോ
ചെയ്തിട്ടില്ല

17 കാര്‍ത്തിക് കുമാര്‍
മാണിക്യന്‍

22 രമായി ശിവജ്ഞം

49 ഗൗതമി സന്തോഷ്

        മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍
നമ്പര്‍ 17/17.10.2025-ന് മറുപടിയായി മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളെ അപേ
വിദ്യഭ്യാസപരമായും പുറകെ നില്‍ക്കുന്നതും ഏറ്റവും ദുര്‍ഘ
ഉള്‍പ്പെട്ടതുമായ പ്രദേശമാണ് പുതൂര്‍ പഞ്ചായത്തെന്നും ODF
40%ല്‍ താഴെ മാത്രം കുടുംബങ്ങളാണ് ടോയ്‍ലറ്റ് ഉപയോ
ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തിയും പരമാവധി കുടുംബങ്ങളെ
എത്തിക്കുന്നതിനായി ചെയ്തു പോയതാണെന്നും അപാകത
ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേ
നല്‍കിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ശൗചാലയ നിര്‍മ്മാണം പൂ
രേഖകള്‍ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-ടി.എസ്.പി- 90,0
തുക തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും SO-203/25, ജലസേചന

പമ്പ് സെറ്റ്



വിതരണം-
ടി.എസ്.പി

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും

2/1/02.02.2024

അടങ്കല്‍ ടി.എസ്.പി ₹11,10,000/-
ചെലവ് ടി.എസ്.പി ₹9,60,000/-
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍

28.05.2022 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പര്‍ ഉത്തരവിലെ
പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ സം
ഖണ്ഡിക 6.1 ലെ ക്രമ നമ്പര്‍ 18 പ്രകാരം പുതിയ ജലസേച
ഉള്‍പ്പെടെ) പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 100% സബ്സിഡി നിരക്കി
വരെ അനുവദിക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേല്‍ പദ്ധതി 
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) സാംഖ്യ ബില്‍ നമ്പര്‍ 36/09.05.2024 പ്രകാരം ₹1,80,000/- റെയ്ഡ്കോ
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ബില്‍
രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍ മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നമ്പര്‍

ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍

ഇന്‍വോയ്സ്
തീയതി

അനുവദിച്ച
തുക ₹

ഗുണഭോക്താവിന്
പേര്

1 MKD/478/2023-
24 22.03.2024 30,000 രാമന്‍ S/O മരുതന്‍

2 MKD/479/2023-
24 22.03.2024 30,000 ബാബു ചീരക്കടവ്

3 MKD/482/2023-
24 23.03.2024 30,000 വിധിയന്‍ 

മണിയന്‍

4 MKD/483/2023-
24 23.03.2024 30,000 ലക്ഷ്മി W/O കാരൈ

5 MKD/484/2023-
24 23.03.2024 30,000 നഞ്ചി W/O ചന്ദ്രന്‍

ആകെ 1,50,000

30,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

2) മേല്‍ പട്ടിക പ്രകാരം ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് ലഭിച്ച ഗുണഭോ
ചീരക്കടവ്, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി W/O കാരൈ എന്നീ ഗുണഭോ



പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും ഫ
    മേല്‍പ്രകാരമുള്ള രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നല്‍കിയ
31/18.10.2025-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ മേ
ലഭ്യമാക്കുന്നതു വരെ 90,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക ഓഡിറ്റ് ത

1-24   വാഴകൃഷിക്ക് രാസവള സബ്സിഡി-ടി.എസ്.പി വി
വിഭാഗത്തിനാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന 

പ്രൊജക്ട് നമ്പരും പേരും
98/2025,
വാഴകൃഷിക്ക്
രാസവള സബ്സിഡി

ഭരണാനുമതിയുടെ
നമ്പരും തീയതിയും 2/1/02.02.2024

അടങ്കല്‍ ടി.എസ്.പി ₹ 3,00,000/-
ചെലവ് ടി.എസ്.പി ₹ 1,60,000/-
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍

സാംഖ്യ ബില്‍ നമ്പര്‍/
തീയതി, തുക

445/23.03.2025, ₹
1,40,000/-
474/24.03.2025, ₹ 20,000/-

സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയതി 28.05.2022 നമ്പര്‍ ഉത്ത
നമ്പര്‍ 2 പ്രകാരം പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് 
സബ്സിഡി നിരക്കായി 100% വരെ അനുവദിക്കാവുന്നതാണെന്നും
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നിര്‍ണ്ണയിക്കാവുന്നതാണെ
മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 16 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ രാസവ
സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സബ്സിഡി 100% നിരക്കി
രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി ന
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1) പദ്ധതിയുടെ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നിര്‍ണ്ണയിച്ചതിന്റെ ഭരണസ
ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

2) ടി.എസ്.പി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും ധനസഹായം കൈപ്പറ്റി
രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ (ശ്രീമതി വെള്ളങ്കിരി മരുതന്‍, മു
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 14 
തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ ലഭ്യമല്ല.

    മേല്‍പ്രകാരമുള്ള രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നല്‍കിയ
32/18.10.2025-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍
ഹാജരാക്കുന്നതുവരെ 1,60,000/- രൂപയുടെ ചെലവ് തുക തടസ്സപ്പെ



1-25   പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും അനുബന്ധ
എ.എം.സി. നല്‍കല്‍ - അപാകങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ട

പ്രോജക്ട് നം.,
പേര്

125/25, പഞ്ചായത്തിലെ
കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കും
അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും
എ.എം.സി. നല്‍കല്‍

അടങ്കല്‍ 80000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട്)
ചെലവ് ബില്‍ നം. 300/20.02.2025 – 68588

രൂപ
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി
നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി കെല്‍ട്രോണ്‍
AMC
കാലയളവ് 19.07.2024 മുതല്‍ 18.07.2025വരെ

പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉ
അറ്റകുറ്റപണി‍ നടത്തുന്നതിനായി കെല്‍ട്രോണുമായി കരാറി
കരാറിലെ‍ അനുബന്ധം-1 ല്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തി
സെര്‍വര്‍ എന്നിവയുടെ വാര്‍ഷിക അറ്റകുറ്റപണിയാണ് കെല്‍
ഇതിനായി ഇന്‍വോയ്സ്  (നം. CHN/05918/24-25/02.08.2024) 
കെല്‍ട്രോണിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം. 10245049602, IFSC - SB
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അപാകങ്ങള്‍ 

1. കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 2.2 പ്രകാരം അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തി
കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍, ഒരു സെര്‍വര്‍ എന്നിവയുടെ റെഗുലര്‍ പരി
നിര്‍വഹിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഫോ
പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപണികള്‍ 
നിര്‍വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചാ
ഒരു സെര്‍വര്‍ എന്നിവയുടെ റെഗുലര്‍ പരിശോധന ത്രൈമാ
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2. 24.12.2005 ലെ ജി.ഓ(പി) നം. 26/2005/ITD പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ക
ഉപകരണങ്ങളുടെയും AMC ക്കായുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വാങ്ങല്‍ നിരക്ക്, ഉപയോഗ കാല
എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപകരണങ്ങളുടെ AMC ക്കുള്ള
ഇപ്രകാരം അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ



സെര്‍വര്‍ എന്നിവയുടെ AMC ക്കുള്ള നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതി
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ മുഖേന ബുക്ക് 
തന്‍വര്‍ഷത്തില്‍ AMC യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാ
ചെയ്യുന്ന പരാതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍, ഏതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ട
പ്രകാരം മെയിന്റനന്‍സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഏ
മാറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നതിന്റെയും വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ ഫയലില്‍
4. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
സ.ഉ(കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക 14 പ്രകാരം വര്‍ക്കിം
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി 
ഇത്തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
കാണുന്നില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 
പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
1. കരാറിലെ ഖണ്ഡിക 2.2 പ്രകാരം അനുബന്ധമായി ചേര്‍ത്തി
കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും സെര്‍വറിന്റെയും റെഗുലര്‍ പരി
നിര്‍വഹിക്കേണ്ടതും റിപ്പോര്‍ട്ട് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്
2. 24.12.2005 ലെ ജി.ഒ(പി) നം. 26/2005/ITD പ്രകാരം കമ്പ്യൂ
ഉപകരണങ്ങളുടെയും AMC ക്കായുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വാങ്ങല്‍ നിരക്ക്, ഉപയോഗ കാല
എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപകരണങ്ങളുടെ A
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
3. പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ മുഖേന ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പരാ
ഏതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് തന്‍വര്‍ഷം AMC 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഏതെല്ലാം പാര്‍ട്സുകളാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതെ
എന്നിവ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
4. പദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേ
വിലയിരുത്തേണ്ടതും മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതികളുടെ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

1-26   തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെ
1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്‍രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III 
തെരുവു വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതും



അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2024-25 സാമ്പ
പറയുന്ന പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈ
581453 രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നം.,
പേര്

14/25, തെരുവ്
വിളക്ക്
വൈദ്യുതി
ചാര്‍ജ്
അടവാക്കല്‍

395/25, തെരുവ്
വിളക്ക്
വൈദ്യുതി
ചാര്‍ജ്
അടവാക്കല്‍ -
തുടര്‍ച്ച

അടങ്കല്‍
350000 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്)

244840 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്)

ചെലവ്
347137 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്)

234316 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്)

നിര്‍വഹണം സെക്രട്ടറി‍
എന്നാല്‍‍ കോട്ടത്തറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലുള്ള കണ്‍
പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏ
കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പര്‍ പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് 
ചാര്‍ജ്ജായി 37496 രൂപ (ബില്‍ നം. 6785250300672/01.03.2025) കെ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അണ്‍മീറ്റേര്‍ഡ് തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ക്ക് 12 മണി
ആനുപാതികമായ തുകയാണ് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ്ജായി 
പ‍ഞ്ചായത്തിന് അധിക ബാധ്യതയാണ്.
കണ്‍സ്യൂമര്‍ നം. 1167858006860 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കു
സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താതതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കു
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 13/17.10.2025) സ്ട്രീറ്റ് മെയിന്‍ സ്ഥാപിക്കു
ലിമിറ്റഡിന് 1278662 രൂപ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടെന്നും
സ്ട്രീറ്റ് മെയിന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ തെരുവ് 
സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമെന്നുമുള്ള മറുപടി ലഭ്യ
പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിലുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം
നടത്തി കാലിക്കമാക്കേണ്ടതും കണ്‍സ്യൂമര്‍ നം. 11678580
വിളക്കുകള്‍ക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.



1-27   പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ - സ്ട്രീറ്റ് ലൈ
സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്
138/25, പുതിയ
സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്
സ്ഥാപിക്കല്‍

അടങ്കല്‍

1700000 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ് - 1549000,
വികസന ഫണ്ട് -
151000)

ചെലവ്

ബില്‍ നം.
702/28.03.2025 –
1499402 രൂപ
(ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍
അവാര്‍ഡ്)

യുണൈറ്റഡ്
ഇലക്ട്രിക്കല്‍
ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്
ലിമിറ്റഡിന്റെ PMC നം./
തീയതി

UEI/MKTG/PMC-
297/2024-25/06.12.2025

സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ
സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍

36W LED Lamp (With
Installation)

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി‍

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങ
സ്ഥാപിക്കലാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്ക
മുഖേന പി.എം.സി. അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി നിര്‍വഹ
പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അപാകങ്ങള്‍ 

1. പദ്ധതി പ്രകാരം കരാര്‍കൊണ്ടിട്ടുള്ള അദ്വൈത് അസ്സോ
സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള 427 എണ്ണം 36W LED തെരുവ് വിളക്കുകളി
404 എണ്ണം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ഇല്ലാ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18.03.2025 ലെ 
മാസത്തിനുള്ളില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണെങ്കി
വിളക്കുകള്‍ നാളിതുവരെ സ്ഥാപിക്കാതെ പഞ്ചായത്തില്‍
കാണുന്നു.
2. യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡി
കെ.എസ്.ഇ.ബിയ്ക്ക് സൂപ്പര്‍വിഷന്‍ ചാര്‍ജായി ഒരു തെരു
നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചി



കെ.എസ്.ഇ.ബിയില്‍ നിന്നും വാങ്ങി ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
വിളക്കുകള്‍ (404 എണ്ണം) പഞ്ചായത്തിലെ ഏതെല്ലാം
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതി
അതാത് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരില്‍ നിന്നും വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടി
3. പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച 404 തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാ
പഞ്ചായത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെ
4. പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച 404 തെരുവു വിളക്കുകളില്‍ 
രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

5. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള
സ.ഉ(കൈ)നം. 84/2022/തസ്വഭവ) ഖണ്ഡിക 14 പ്രകാരം വര്‍ക്കിം
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി 
ഇത്തരത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
കാണുന്നില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 23/17.10.2025) സ്ഥാ
വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും
വിളക്കുകള്‍ക്ക് മീറ്ററിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അറിയി
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം
1. ബാക്കിയുള്ള 23 തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് പരിധി
ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ച് വിവരം കെ.എസ്.ഇ.ബി., ബ
എന്നിവരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേ
2. പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാ
പഞ്ചായത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ര
കാലിക്കമാക്കേണ്ടതാണ്.
3. പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ മീറ്റ
വരുത്തേണ്ടതാണ്.
4. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേണി
വരുത്തേണ്ടതും, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഫ
ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-28   ഹരിതകര്‍മ്മസേനക്ക് വാഹനം വാങ്ങല്‍ - സര്‍ക്കാ
പാലിച്ച് ഡ്രൈവറെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല
പ്രൊജക്ട് നം.,
പേര്

143/25, ഹരിതകര്‍മ്മസേനക്ക്
വാഹനം വാങ്ങല്‍



അടങ്കല്‍ 681000 രൂപ (ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)

ചെലവ് ബില്‍ നം. 699/27.03.2025 –
515760 രൂപ

GeM നം./ തീയതി
– തുക

GEMC-511687770518911/25.03.2024
– 515760 രൂപ

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി

ഹരിതകര്‍മ്മസേനക്ക് വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നും ശേ
എം.സി.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലേക്കായി ഇലക്ട്രിക്ക് വാ
പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി GeM മുഖേന കുറ്റുകാരന്‍ ഗ്രീന്‍
ആപ്പയുടെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഓട്ടോ (APE E-XTRA FX NE MAX PU-LB)

25.08.2023 ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1739/2023/LSGD പ്രകാരമു
ഹരിതകര്‍മ്മസേനയുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് 
നിയമിച്ചിട്ടില്ല. വാഹനത്തിന്റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് റോയല്‍
മുഖേനയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (പോളിസി നം. VGC130994600
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ
നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വകുപ്പ് മുഖേ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കു
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 24/17.10.2025) സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലി
വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ഡ്രൈവറെ ഉടനെ നിയമി
ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വകുപ്പ് മുഖേന പുതുക്കു
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-29   ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കല്‍ സംയുക്ത പദ്ധതി (സ്പില്‍ ഓ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ചില്ല

പ്രൊജക്ട് നം.,
പേര്

309/25, ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കല്‍
- സംയുക്ത പദ്ധതി (സ്പില്‍
ഓവര്‍)

അടങ്കല്‍ 6000000 രൂപ (ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)

ചെലവ് ബില്‍ നം. 458/01.02.2025 –
66000 രൂപ

നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി സിഡ്കോ
നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി



ആലാമരം വാതക ശ്മശാനം സംയുക്ത പദ്ധതിയിലൂടെ 
ലക്ഷ്യം. പദ്ധതി പ്രകാരം കേരള മലിനീകരണ നിയന്ത്ര
സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുകയായ 66000 രൂ
ഫണ്ടിലേക്ക് (നം. 5509101000124, IFSC – CNRB0005509) ഭരണ
10(1)/12.12.2024) പ്രകാരം മാറി നല്‍കുകയും തനത് ഫണ്ടി
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡിന് നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നി
തീരുമാന (നം. 3(1)/14.02.2025) പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ
ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സെക്രട്ടറി ഫയല്‍ 
എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ഫയല്‍ പ്രാഥമികമായി പരി
അംഗീകരിച്ച ബില്‍ഡിംഗ് പ്ലാന്‍, കേരള മലിനീകരണ നിയന്ത്ര
സാക്ഷ്യപത്രം, ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്, സൈറ്റ് പ്ലാന്‍, സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ ഡ്രോ
ലഭ്യമല്ലെന്നും ടി പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് സ്ഥല തര്‍ക്കം
പ്രദേശവാസികളുടെ എതിര്‍പ്പ്, ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങ
നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലും പദ്ധതിയുടെ തുടര്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവ
പരിഹരിച്ച് നല്‍കുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ ക
61/AE/LIDEW/PGP/2023-24 നം. കത്ത്) പഞ്ചായത്തിനോട് ആ
കത്തിന്മേല്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുട
അറിയിക്കുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് 
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആലാമരം വാതക ശ്മശാനം സംയുക്ത പദ്ധതിയിലൂടെ നിര്‍മ്മി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടര്‍നടപടികള്‍ പഞ്ചായ
ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഇതിലേയ്ക്ക് ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രത്യേക

1-30   സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍) - സ്ഥാ
ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയി

പ്രൊജക്ട് നം., പേര്
336/25, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്
സ്ഥാപിക്കല്‍ (സ്പില്‍
ഓവര്‍)

അടങ്കല്‍ 98420 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് -
ജനറല്‍)

ചെലവ്
ബില്‍ നം. 702/28.03.2025 –
98420 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് -
ജനറല്‍)

ടെണ്ടര്‍കൊണ്ട
സ്ഥാപനം ഋതു ഏജന്‍സീസ്

നിര്‍



നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി‍

പഞ്ചായത്ത് 2022-23 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 
ലൈറ്റുകള്‍ (36W Automatic LED Lamp) ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുകയാണ് 
ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് 190 രൂപയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പദ്ധതി പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍കൊണ്ട ഋതു ഏജന്‍സീസ് എന്ന സ്ഥാ
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ ഇല്ലാത്ത
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച 518 തെരുവു വിളക്കു
കണക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രജിസ്റ്റ
പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച തെരുവു വിളക്കുകള്‍ക്ക് 
ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആയതിനുള്ള കാരണം അ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം. 28/17.10.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി
പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വാ
പഞ്ചായത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ര
കാലിക്കമാക്കേണ്ടതും, സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ സ്ട്രീറ്റ്
സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-31   പുതൂർ വെറ്റിനറി ഡിസ്പ്പൻസറി ലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട
ഉപകരണങ്ങള്‍ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്
181/22 So വെറ്റിനറി
ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക്
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങല്‍

അടങ്കല്‍ 121600/- (മെയിന്റൻസ് ഫണ്ട് -
നോണ്‍ റോഡ്)

ചെലവ് 78413/-
‍ട്രഷറി
ബില്‍ നം. /
തീയതി

6/21-05-2024 , 78413/-

സപ്ലെയര്‍ KELTRON

പുതൂർ വെറ്റിനറി ഡിസ്പ്പൻസറി ലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രിന്റര്‍
വാങ്ങല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍
കെല്‍ട്രോണില്‍ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങുന്നതിനാ
Mission ന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം.799011400003959) നല്‍കിയിട്ടു
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഡിസ്പെൻസറിയില്‍ നിന്ന്
ആവശ്യപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങള്‍



1

Proforma Invoice No.53198/29-01-2024 – Laptop- Medium
End Windows 11 Prof – 48276/-
Processor Intel Core I3 1115 G4 @4.10 Ghz 2core, 6MB
Cache TDP-Down 12w
Memmory 8GB DDR4 RAM Expandable Up To At Least
16 GB
HARD DISK 256 GB SSD
Display 14 Inch
Warrenty 3 Years Comprehensive Onsite Warranty
Including Battery And Charger

2

Proforma Invoice No.52032/07-12-2023 – Ink Tank Printer
Medium End Windows And Ubuntu – 30137/-
Type Print, Scan, Copy
Min Pri T Speed 10 Ipm
Print Resolution 1200x2000 Dpi
Warrenty 3 Years Comprehensive Onsite Warranty
Excluding Consumables

ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇത് 2023-24 വർഷത്തെ പദ്ധതി
ഐടി മിഷന്റെ അന്നത്തെ ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം തുക കെെ
തയ്യാറാക്കിയെന്നും എന്നാൽ ബില്ല് ക്യൂവ് ആയി
കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ പിന്നീട് ജൂണ്‍ 2024 മാത്രമാണ് ഐടി 
കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും ഇൻവോയിസ് കാലഹരണപ്പെട്ടുക
ലഭ്യമാവാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.
പിന്നീട് ലഭിച്ച കെല്‍ട്രോണ്‍ ഇൻവോയിസ് നം 56236 Dt- 18.02.
വിലവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

കെല്‍ട്രോണ്‍ ല്‍ നിന്നും ലഭിച്ച പുതിയ
പ്രഫോമ ഇൻവോയിസ്

Desktop – Intel Prcossor High End Window 11 Home -
51701 /-
Intelcore I5 12400 @ 2,5 GHz Base Frequency 6 Core
Chip Set: Compatible Chipset
Memory 16GB DDR4 RAM Upgradable To 32 GB
Hard Disk 512 GB SSD
Warrenty 5 Years Comprehensive Onsite Warranty Including
Monitor, Mouse And Keyboard

മേല്‍ പറഞ്ഞ ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനായി തുക നല്‍കി
ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാകുന്നതിന് നടപടി
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ലഭ്യമായതിനു



ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം ഓഡിറ്റിന് അറിയിക്കേണ്ട
വാങ്ങുന്നതിനായി നല്‍കിയ തുക യായ 26712/- രൂപ റീ
മിഷനിലേക്ക് 03.03.2025 ന് വെറ്റിനറി സർജൻ കത്ത് നല്‍കി
ലഭ്യമായതായി അറിയിച്ചില്ല പ്രസ്തുത തുക തിരികെ പഞ്ചായത്തി
- നോണ്‍ റോഡ് ലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട
ടി വിഷയത്തില്‍ ആദ്യം ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്ര
വാങ്ങുന്നതിനായി തുക നല്‍കി. പീന്നീട് ആയത് ക്യൂ ബി
കാലഹരണപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പുതിയ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലു
വാങ്ങുന്നതിനുളള വർക്ക് ഓഡർ നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തി
പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി നല്‍കിയ തുക തിരികെ ആവശ്യ
കത്തും നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ കൃ
ഇല്ലാതെയും യഥാർത്ഥ ആവശ്യം തിരിച്ചറിയാതെയുമാണ് ഉപ
നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇതു നിർവഹണ ഉ
ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
മറുപടിലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം​
1.പ്രൊജക്ട് നിർവഹണം നടത്തുമ്പോള്‍ കൃത്യമായി കൂടിയാ
ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്.
2. പ്രിന്റര്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി നല്‍കിയ തുക 26712/- രൂപ 
മെയിന്റൻസ് ഫണ്ട് - നോണ്‍ റോഡ് ലേക്ക് തിരിച്ചടവാക്കി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32   മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീകരണത്തിനായി തനത് ഫ
ചെലവഴിച്ച തുക – ഭരണ സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം 
പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാര്‍ഡുകളിലും മഴക്കാല പൂര്‍വ്വ ശുചീ
എന്നിവ വാര്‍ഡ് തല ആരോഗ്യ ശുചീകരണ സമിതികള്‍ മുഖേ
ഒരു വാര്‍ഡിന് 10000 രൂപ വീതം ആകെ 130000 രൂപ വാര്‍ഡ് 
സമിതികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ നം. ചെക്ക് നം./തീയതി തുക
1 076410/01.06.2024 40000 രൂപ
2 076413/14.06.2024 90000 രൂപ

ആകെ 130000 രൂപ



14.05.2024 തീയ്യതിയില പുതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസ
തീരുമാനപ്രകാരം മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തന
ഓരോ വാർഡിലേക്കും 5000 രൂപ വീതം മുൻകൂർ 
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്ര
പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യമായതിനാൽ ഓരോ വാർ
മുൻകൂർ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനും, പദ്ധതിയിൽ 2024-25 ഉൾ
ചെയ്യുന്നതിനും സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഭരണ സമി
17(1)/12.06.2024).

എന്നാല്‍ 2024-25 ലെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത
കാണുന്നില്ല, കാരണം അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായി നല്‍കിയ 
33/18.10.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തില്‍ തനത് വരുമാനം വളരെ കുറവായതിനാല്‍ മ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തനത് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നല്‍കിയിട്ടു
തീരുമാന പ്രകാരം വരും വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടു
മേല്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33   പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീ
ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ 
പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും സ.ഉ. (പി) 
വകുപ്പ്, തീയ്യതി. 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ പൊ
കരാറുകാരനും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും തമ്മിലു
വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയാല്‍ കരാറുകാര
തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് 
പ്രവൃത്തിപൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പി
ഈടാക്കണം എന്നും മാനുവലില്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Fines For Extension Of Time

Period Rate Of Fine
First Extension (Shall Not
Exceed 25% Of The Original
Time Or Six Months Whichever
Is Less)

1% Of The PAC Subject To
A Minimum Of Rs. 1000
And Maximum Of Rs.
50000

Beyond First Extension
2% Of The PAC Subject To
A Minimum Of Rs. 2000
And Maximum Of Rs.
100000



പ്രവര്‍ത്തി പൂര്‍ത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാ
വിശദാംശം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1 . പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/25- ചീരക്കടവ് എഴുപത് ഏക്ക
ചെലവ്: , ‍  ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 67/25-1-2025-
693971/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പുസ്തകം:

85/AE/LID&EW/PUD/19-3-
2024, E MBook

പി.എ.സി. 588939
കരാറുകാരന്‍: മുരുകേഷ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 29-3-2024

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

28-9-2024

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 15-1-2025

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 17668
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 17668

19-3-2024ല്‍ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ജൂണ്‍ മാസത്തി
വന്നതിനാല്‍ പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല എ
പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അധിക സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും
ഡിസംബര്‍ 31വരെ പിഴയില്ലാതെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുകയും
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചശേഷം പ്രവൃ
ഇലക്ഷന്‍ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം യാതൊരു തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല
സാധുതയുള്ളതല്ല. കൂടാതെ ടി പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തി
ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയെങ്കിലും അതിനുശേഷം 15-1-2025
പൂര്‍തതീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 13-1-2025, 14-1-2025, 15-1-2025 എന്നീ
മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. മേല്‍സാഹചര്യ
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 253/25- ബൊമ്മിയാംപടി കിണ
കെട്ട്
ചെലവ്: , ‍ ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 22/15-7-2024-
273091/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

65/AE/LID&EW/PUD/2-11-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 423531
ന്‍ സി വി നില്‍ ര്‍



കരാറുകാരന്‍: സി.വി.അനില്‍കുമാര്‍.
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 15-11-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

14-5-2024

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 21-6-2024

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%) 4235
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 4235

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/25- കല്‍പ്പെട്ടി ഊര് കുടിവെ
ചെലവ്: , ‍  ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 7/16-5-2024-
396291/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

79/AE/LID&EW/PUD/31-1-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 335841
കരാറുകാരന്‍: ചിന്നസ്വാമി
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 2-2-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

1-8-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 25-3-2024

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 10075
ഈടാക്കിയത് 4459
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 5616

ഭരണസമിതിയുടെ 14-12-2023 ലെ തീരുമാന പ്രകാരം 
3മാസത്തേക്ക് പിഴയില്ലാതെ നീട്ടുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്
കഴിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി നീണ്ടു പോയതിനാല്‍ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാ
4.പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO /25- പാടവയല്‍ ഊര് പുനരുദ്ധാര
ചെലവ്: , ‍  ബില്‍ ‍ നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 46/16-12-
2024- 1204784/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

90/AE/LID&EW/PGP/3-3-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 1270669
ന്‍ ഹീര്‍



കരാറുകാരന്‍: ഷെഹീര്‍.കെ‍‍.
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 4-3-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

3-9-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 15-9-2023
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%) 12707
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 12707

കരിങ്കല്ല് ലഭ്യമാകാതെ വന്നതിനാല്‍ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 
1മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാന്‍ ഭരണസമിതി 7-11-2023ന് (പ്രവൃത്തി
തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടി കാലയളവില്‍ പഞ്ചായ
കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ടി പ്രവൃ
പോലും (മണ്ണ് കുഴിക്കല്‍ മുതലായവ) 26-7-2023ന് ആരംഭിച്ചി
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടുന്ന
പ്രവൃത്തി നിര്‍വ്വഹണം എല്ലാം തീര്‍ന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം തീ
ക്രമപ്രകാരമല്ല.

5. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 284/25- വെന്തവെട്ടി കുടിവെള്ള

ചെലവ്: , ‍ ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 43/20-9-2023-
693971/-
23/19-7-2024- 15583/-
46/15-1-2025- 127534

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

60/AE/LID&EW/PGP/3-1-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 414769
കരാറുകാരന്‍: സി.വി.അനില്‍കുമാര്‍
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 4-1-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

3-7-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: (പിഴ കൂടാതെ
2024 ഡിസംബര്‍ 30
വരെ ഭരണസമതി
സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.)

10-1-2025

പി



ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%) 4147
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 4147

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയിന്‍മേല്‍ ഭരണസമിതി 2024 ഡിസം
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് 
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടി കാലയളവിലും പ്രവൃത്തി പൂ
പിന്നീട് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയ കാലയളവിന് പിഴ ഈടാക്കേണ്ട
6. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 253/25- കല്‍പ്പെട്ടി ഊര് പുനരുദ്ധാ

ചെലവ്: , ‍ ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 36/16-12-2024-
305058/-
ബില്‍ നം. 38/16-12-2024-
1000000/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

65/AE/LID&EW/PUD/29-1-
2024, E MBook

പി.എ.സി. 1271125
കരാറുകാരന്‍: സി.വി.അനില്‍കുമാര്‍.
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 30-1-2024

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

29-7-2024

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 4-10-2024

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 38134
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 38134

7. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 274/25- എം.സി.എഫ് .ബില്‍ഡി
ലറ്റ് നിര്‍മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും .
ചെലവ്: , ‍  ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 61/21-3-2025-
843090/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

11/AE/LID&EW/PGP/12-4-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 772410
കരാറുകാരന്‍: എന്‍. ചന്ദ്രന്‍
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 22-4-2023

ര്‍



കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

21-10-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 5-10-2024

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 23172
ഈടാക്കിയത് 14290
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 8882

8. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 164/25- കാരത്തൂര്‍ അംഗന്‍വാടി
ചെലവ്: , ‍ ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 41/11-12-2024-
1218234/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

116/AE/LID&EW/PGP/31-3-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 1270968
കരാറുകാരന്‍: അരുണ്‍ മോഹനന്‍‍
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 5-4-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(8 Months- As Per LOA)

4-12-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 22-3-2024

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 38129
ഈടാക്കിയത് 11235
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 26894

9. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 241/25- മുള്ളി സ്കൂള്‍ ചുറ്റുമതില്‍ 
ചെലവ്: , ‍  ബില്‍ ‍ നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 46/10-1-2025-
729467/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

61/AE/LID&EW/PGP/5-1-
2024, E MBook

പി.എ.സി. 677847
കരാറുകാരന്‍: ജിജി മാഞ്ഞൂരാന്‍‍
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 15-1-2024

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

14-9-2024

ര്‍ ത്തീ രി തീ തി



പൂര്‍ത്തീകരിച്ച തീയ്യതി: 3-1-2025
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 20335
ഈടാക്കിയത് 18546
ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്: 1789

10. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 300/25- കാരത്തൂര്‍ കുടിവെള്ള 

ചെലവ്: , ‍ ബില്‍ ‍നം. ,
തീയ്യതി

ബില്‍ നം. 61/30-3-2023-
378230/-
ബില്‍ നം. 63/21-3-2025-
410048/-

കരാര്‍ നം., അളവു
പൂസ്തകം:

64/AE/LID&EW/PGP/4-1-
2023, E MBook

പി.എ.സി. 758119
കരാറുകാരന്‍: മോഹന്‍ദാസ്.കെ.വി.
സ്ഥലം കൈമാറിയ
തീയ്യതി. 6-1-2023

കരാര്‍ പ്രകാരം
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയതി:
(6 Months- As Per LOA)

5-7-2023

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി: 17-2-2025

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%) 22744
ഈടാക്കിയത് -
ഈടാക്കിയതില്‍
കുറവ്: 22744

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 
മറുപടിയില്‍ സ്ഥല തര്‍ക്കം മൂലവും കരിങ്കല്ല് ലഭ്യമാകാ
പ്രശ്നങ്ങള്‍ മൂലവും പല പ്രവൃത്തികളും നീണ്ടുപോയി എന്ന രീ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി മറുപടികള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആ
ഈടാക്കേണ്ട തുകകള്‍ (ആകെത്തുക 142816രൂ.) കരാറുകാരി
അല്ലാത്തപക്ഷം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസി. എഞ്ചിനീ
ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.‍

1-34   ഇ-ടെന്‍ണ്ടര്‍ ഫീസ് തനതുഫണ്ടില്‍ യഥാസമയം
ഇ-ടെന്‍ണ്ടര്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ടെണ്ടര്‍ ഫീസ് ഇനത്തില്‍
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന തുകകള്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ ത
അടവാക്കുന്നില്ല. അസി. എന്‍ജിനിയര്‍ ഇ-ടെന്‍ണ്ടര്‍ നട
അടവാക്കുന്നതിന് എസ്.ബി.ഐയില്‍ പ്രത്യേക ബാങ്ക് അക്കൗ
(സാധാ) നം.3186/16 ത.സ്വ.ഭ.വ, തീയ്യതി. 2-10-2017 സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്ത



അക്കൗണ്ടില്‍ വരവ് വരുന്ന തുകകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
മുതല്‍ക്കൂട്ടണമെന്നും നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അസി
നടത്തുമ്പോള്‍ ടെന്‍ണ്ടര്‍ ഫീ അടവാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കു
37457075687- SBI) 31-3-2025ല്‍ ബാലന്‍സുള്ള 62847രൂ. പഞ്ചായ
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിച്ചിട്ടും അടവാക്കിയിട്ടില്ല. ടി 
കൈമാറാത്തത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 
മറുപടിയില്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ അവസാനം നടന്ന ഇ-ടെണ്ടര്‍
തനത്ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നും ടി തു
ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കാം എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടിക
ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-35   രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
ചേര്‍ക്കുന്ന അപാകതകള്‍ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങ

പ്രോജക്ട്
നം, പേര്

159/25- (New
Project)-
പട്ടികജാതി
വിദ്യാര്‍ത്ഥിള്‍ക്ക്
മേശയും
കസേരയും

209/25 (Spill Over
Project)-
പട്ടികജാതി
വിദ്യാര്‍ത്ഥിള്‍ക്ക്
മേശയും
കസേരയും

208/25 (Spill Ove
Project)-
പട്ടികവര്‍ഗ
വിദ്യാര്‍ത്ഥിള്‍
മേശയും
കസേരയും
വാങ്ങി നല്‍ക

അടങ്കല്‍,
ഫണ്ടിനം

120000, വികസന
ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

100000, വികസന
ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

500000, വികസ
ഫണ്ട്
(ടി.എസ്.പി)

ബില്‍
വിവരങ്ങള്‍

നം. 8/24-3-2025, Rs.
49560/-

നം. 2/27/12/2024-
Rs.99000/-

നം. 1/27/12/2
Rs.499950/-

മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച പ്രോജക്ടുകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശ
നല്‍കുന്നതിനായി തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകള്‍ പരിശോ
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

- പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്‍ഗ വകുപ്പില്‍ നിന്ന് ഇതേ ആനുകൂ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും വാ



- വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന കാലയളവില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം മാ
നല്‍കിയിട്ടുള്ളു എന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ സ്കൂള്‍ 
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

- സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റുകള്‍ സൂക്ഷി
ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഹാ
ചെലവ് തുക 896310രൂ. തടസ്സത്തില്‍ വെയ്ക്കുന്നു.

1-36   വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
പ്രൊജക്ട് നം. 18/25- എസ്.എസ്. എ. വിഹിതം
അടങ്കല്‍ -700000
ചെലവ് - 700000
ബില്‍ വിവരങ്ങള്‍ - 4/28-1-2025- 700000/-
നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍- ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍
എസ്.എസ്.എ വിഹിതമായ തന്‍വര്‍ഷം മേല്‍സൂചിപ്പിച്ച പ്ര
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ
സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തി
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനയ്ക്ക്

1-37   നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ എഗ്രമെന്റ് വെ
പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.
സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവി
മാന്വലിലെ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ അം
ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കു
സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന്
അംഗീകരിച്ച തിയതി മുതല്‍ 14 ദിവസത്തിനകം കരാര്‍ 
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം വരെ
സഹിതം കരാറുടമ്പടി വെയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. പിഴയുടെ പരി
കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസ
വെക്കാത്തപക്ഷം കരാര്‍ റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി
നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരി
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ കരാറുകാരന്‍ എഗ്രി
കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടും മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാര
മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടുമില്ല. കരാര്‍ വെച്ച് പ്രവൃത്തി 



കരാര്‍ തുകയുടെ 1% പിഴ/കുറവുവന്ന തുക ഈടാക്കി
അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രമ
നം.

പ്രവ‍ൃത്തി,
എ.പി.എ.സി
ബില്‍ നം./
തീയതി

ടെണ്ടര്‍
അംഗീക
രിച്ച
തീയതി

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്
അയച്ച
തീയ്യതി

എഗ്രിമെന്റ്
തീയതി,
കരാറുകാരന്‍

ഈടാ
ണ്ടിയി
പിഴ

1.

174/25- മേലേ
ചാവടിയൂര്‍
നഞ്ചിബാബു
പ്രദേശം
ലിഫ്റ്റ്
ഇറിഗേഷന്‍
333254
ബില്‍ നം.
6/16-5-2024 -
193127/-
65/20-3-2024-
106873/-

17-7-2020 21-7-2020

67/AE/LSGD/PGP/7-
8-2020
ബിജു
സെബാസ്റ്റ്യന്‍

3333

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 
മറുപടിയില്‍ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലമാണ് കരാറില്‍
എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എ
കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ.ഉ.(സാധാ) നം
08/09/2021 പ്രകാരം സൂചിപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥകളില്‍ മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച
വെച്ച് എഗ്രിമെന്റുകള്‍ക്ക് ടി ഉത്തരവ് ബാധകമാകില്ല 
ആയതിനാല്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും പിഴത്തുക ഈടാക്കേ
ഉത്തരാവാദിയായ അസി. എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും തുക ഈടാ

1-38   നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ സെലക്ഷന്‍ നോ
ആക്സപ്റ്റന്‍സ്) അയച്ചിട്ടില്ല.
സ.ഉ (പി) നം. 13/2012/PWD തിയതി 1-12-2012 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവി
മാന്വലിലെ 2009.6 നം. വകുപ്പ് പ്രകാരം ടെണ്ടര്‍ അം
ദിവസത്തിനകമോ ഫേം പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കു
സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് കരാറുകാരന് 
അസി. എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന
മാന്വലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി‍ പാലിച്ചിട്ടി
ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രവ‍ൃത്തി,
എ.പി.എ.സി

ടെണ്ടര്‍
അംഗീക

സെലക്ഷന്‍
നോട്ടീസ്

എഗ്രിമെന്റ്
തീയതി,



ബില്‍ നം./
തീയതി

രിച്ച
തീയതി

അയച്ച
തീയ്യതി

കരാറുകാരന്‍

1.

249/25-
തേക്കുവട്ട
പാലൂര്‍ റോഡ്
പുനരുദ്ധാരണം.
2016413

ബില്‍ നം.
52/25-12-2024-
2272705/-

13-3-2024 4-9-2024
3/AE/LSGD/PGP/5-
9-2024

നേശമണി.‍

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് 
മറുപടിയില്‍ കരാറുകാരന്‍ എസ്റ്റിമേറ്റിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന നി
നെഗോഷ്യേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ജില്ലാ 
എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കാന്‍ വൈകി
നോട്ടീസ് അയക്കാന്‍ വൈകിയത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
സമയക്രമം പാലിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39   അഗതി രഹിത കേരളം (ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹി
അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസിന്റെ അ
അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം. 5509101002389, കാനറാ ബാങ്ക്) പഞ്ചാ
(ചെക്ക് നം. 433181/22.08.2024) നിന്നും മാറി നല്‍കിയിട്ടു
സി.ഡി.എസ് പ്രസ്തുത തുക ആശ്രയ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടി
ഉന്നമനത്തിനായി നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. 
അറിയിക്കുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് 
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ച് ആശ്രയ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടി
ഉന്നമനത്തിനായി ചെലവഴിച്ച് വിവരം രേഖകള്‍ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-40   എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ഉറപ്പാ
മിഷന്‍ പദ്ധതിയിലൂടെ' - അവലോകനം
രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും 
കണക്ഷന്‍ എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാ



മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍. കേന്ദ്ര
പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതം 50:50 എന്നാണ്. ഇതില്‍
ഉള്‍പ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 15 ശതമാനവും ഗു
ശതമാനവുമാണ്.
പൂതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 'ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍'‍ പദ്ധതി
വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വ
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
പൂതൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കേരള ജല അതോറിറ്റി മുഖേന
മിഷന്‍' പദ്ധതിയില്‍ ആകെ 2000 കുടുംബങ്ങള്‍‍ ഉള്‍പ്പെ
വലിക്കുന്നതിന് കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതി
ലൈന്‍ വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പൂര്‍
ആയതിനാല്‍ നിലവില്‍ കണക്ഷനുകളും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് വളരെകുറവായതിനാല്‍ 
നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍' പദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്വ
വിഹിതമായ 15 ശതമാനവും, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി തു
കൈപ്പറ്റാത്തതിനാല്‍ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 10 ശതമാ
(2021-22 മുതല്‍ തന്‍വര്‍ഷം വരെയുള്ളത്) നാളിതുവരെ 
പദ്ധതിക്കായി നാളിതുവരെ എം.എല്‍.എ./എം.പി. ഫണ്ടുകളും
പഞ്ചായത്തുത്തലത്തില്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം സുഗമമാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജലശുചിത്വ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാ
പ്രസ്തുത സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ സര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജലശുചിത്വ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും 
മിഷന്‍' പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതും സ
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. 
സമിതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു.

1-41   ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍, പ്രാഥമികാരോഗ്യ സൗകര്യ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 2021-22 വര്‍ഷം മുതല്‍
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യഗ്രാന്റിന്റെ നോഡല്‍ മന്ത്രാ
കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കര്‍മ്മപദ്ധതി അനുസ
നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹെല്‍
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.04/15.10
പ്രകാരം 2024-25 വര്‍ഷം വരെ ഗ്രാന്റ് ലഭ്യമായതിന്റെയും



വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. സ്കീം 1, സ്കീം 3, സ്കീം 4 ഇനങ്ങ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തേണ്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു കു
ആയുര്‍വ്വേദാശുപത്രിയും ഒരു ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയു
2021-22 വര്‍ഷം മുതല്‍ 31.03.2025 വരെ ലഭ്യമായ ഗ്രാ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും വിവരം
സ്കീം 1 – ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് (Towards Buildingless Sub Centres PHC& CHC

സ്കീം 3 -ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ രോഗ
ഏര്‍പ്പെടുത്തല്‍ - ലഭ്യമായ ഫണ്ട്.

വര്‍ഷം മുന്‍ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷം
ലഭ്യമായ

തുക
(പലിശ

യുള്‍പ്പടെ)

ആകെ ചെലവ് നീക്കിയി

2021-22 0 0 0 0 0
2022-23 0 297043 297043 0 297043
2023-24 297043 668975 966018 210474 755544
2024-25 755544 292716 1048263 663939 384321

സ്കീം 4 – ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങ
ഹെല്‍ത്ത് & വെല്‍നെസ്സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കല്‍ - ലഭ്യമാ

വര്‍ഷം മുന്‍ബാക്കി
തന്‍വര്‍ഷം

ലഭ്യമായ
തുക

(പലിശയുള്‍പ്പടെ)

ആകെ ചെലവ് നീ

2021-22 0 0 0 0 0
2022-23 0 157212 157212 0 15
2023-24 157212 294111 451323 86291 36
2024-25 365032 468326 833358 304033 52
ഫണ്ടുകളുപയോഗിച്ച് ലാബ് റീ ഏജന്റ്സ് വാങ്ങല്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍, മരുന്നു വാങ്ങല്‍ എന്നിവ നടത്തിയി
ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ചെലവഴിക്കാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന തുക സമയബന്ധിതമായും
നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീ
ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എ
വിനിയോഗം കൃത്യമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി



[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ്

2-1   തൊഴില്‍നികുതി കുറവായി ഈടാക്കിയത് സംബ
1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), (2
പരിധിയില്‍ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഓരോ അ
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒ
ജോലിയിലോ ഏര്‍പ്പെടുകയോ ബിസിനസ് നടത്തുകയോ പൊ
ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ 
നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം, ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്ത്
തൊഴിലുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി
റിട്ടേണുകള്‍, ‍ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ പരിശോ
അപാകങ്ങള്‍ ‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1. ആയൂർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന്
നികുതി സ്ലാബില്‍ വ്യത്യാസം
സ.ഉ.സ (സാധാ) 1149/2024 LSGD തീയതി 27.06.2024 ലെ സംസ്ഥാ
രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ടില്‍ ഗ്രാമ പ‍ഞ്ചായത്തുകളിലേയും നഗ
നികുതി സ്ലാബുകള്‍ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ 
ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിഷ്കരിച്ച തൊഴില്‍ നികു
രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വ

ക്രമ
നമ്പര്‍

പേര്,
ഉദ്യോഗപേര്

ആകെ
ശമ്പളം

ഈടാക്കിയ
നികുതി

ഈടാക്കേണ്ട
നികുതി വ്യത്യാസം

1 ആനന്ദ്
കുമാർ എം 57375 450 750 300

2 അജിത എ 46659 450 750 300
ആകെ 900 1500 600

മേല്‍ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്ന് കുറവായി ഈടാക്കിയ തൊഴില്‍ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം സെക്രട്ടറിയുടെ ബാ
നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നതിന് തുടർനടപടികള്‍ സ്വകരിക്കുന്നതാണ്

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ്

ഇല്ല.



ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവ

4-1   മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം - ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോ
2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ റഗുല
മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കി ഒടുക്കു വരുത്തിയ
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. (ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 03/15.10.2025)
1) 01.04.2024-നു മുമ്പ് സര്‍വ്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ച റഗുലര്‍ ജീവ
പ്രീമിയം ഒടുക്ക്

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തിലെ

ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഈടാക്കിയ

തുക

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ

തുക

ഒടുക്കാന്‍
ബാക്കി

നില്‍ക്കുന്ന
തുക

റിമാര്‍ക്സ്

20 83,000.00 83,000.00 0.00 -

2) 01.04.2024 മുതല്‍ 30.06.2024 നുള്ളില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ 
ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്

ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം

സര്‍വ്വീസില്‍
പ്രവേശിച്ച

മാസം

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഈടാക്കിയ
തുക (07/2022
അല്ലെങ്കില്‍

07/2023
മുതലുള്ള
കുടിശ്ശിക
ഉള്‍പ്പെടെ)

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ

തുക

ഒടുക്കാ
ബാ

നില്‍
തു

0 - - - -

3) 07/2024 മാസത്തില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള 
മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്

ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം

സര്‍വ്വീസില്‍
പ്രവേശിച്ച

മാസം

മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം
ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കിയ
തുക (07/2022 മുതലുള്ള

കുടിശ്ശിക
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍

ആയത്
ഉള്‍പ്പെടെ)

മെഡി
പ്രീമി

ഇനത്തി
ഒടുക്കി

തു
0 - - -



4) 01.08.2024 മുതല്‍ 31.03.2025 നുള്ളില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ 
ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്

ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം

സര്‍വ്വീസില്‍
പ്രവേശിച്ച

മാസം

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഈടാക്കിയ
തുക (07/2022

മുതല്‍
അല്ലെങ്കില്‍

07/2024
മുതലുള്ള
കുടിശ്ശിക
ഉള്‍പ്പെടെ)

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം

ഇനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ

തുക

ഒടുക്കാ
ബാ

നില്‍
തു

0 - - - -

4-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ
നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

വര്‍ഷം

സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്
കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച

തീയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
നമ്പര്‍/തീയതി

2024-25 13.10.2025 മുതല്‍
22.10.2025 വരെ

ഓഡിറ്റ്
സാക്ഷ്യപത്രം
അനുബന്ധം-1
ആയി‍
ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

4-3   സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച
തുക

പ്രൊജക്ടിന്റെ
പേര് ചെ

അട്ടപ്പാടി
ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

മുന്നിരിപ്പ് 2000000 0
2024-25

520000
189/25 ലൈഫ്
മിഷന്‍ പദ്ധതി
പട്ടിക ജാതി 2023-24
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

52

2070000
110/25 ലൈഫ് 20-20
പട്ടിക വര്‍ഗം 2024-
25

20

2500000 182/25
ഉമ്മത്താംപടി
വരഗാര്‍പുഴയില്‍

25

ര്‍



പു
റെഗുലേറ്റര്‍ കം
കോസ്റ്റ് വേ
നിര്‍മ്മാണം
ബ്ലോക്ക് സംയുക്ത
പദ്ധതി

300000
188/25
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പാലിന് സബ്സിഡി
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

30

500000
117/25
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പാലിന് സബ്സിഡി

50

ആകെ 5890000 5
മുന്നിരിപ്പുള്‍പ്പെടെ 7890000 5

പാലക്കാട്
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

മുന്നിരിപ്പ് 0 0

2000000
110/25 ലൈഫ് 20-20
പട്ടിക വര്‍ഗം 2024-
25

20

300000
222/24 ലൈഫ്
മിഷന്‍ പട്ടിക
വര്‍ഗം 2023-24
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

30

200000
188/25
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പാലിന് സബ്സിഡി
(സ്പില്‍ ഓവര്‍)

20

200000
117/25
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പാലിന് സബ്സിഡി

20

ആകെ 2700000 27
മുന്നിരിപ്പുള്‍പ്പെടെ 10704190 10

ബാലന്‍സ്ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂള്‍ ബി-4 ല്‍ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്
നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബി-17 ലെ 
അക്കൗണ്ടില്‍ നീക്കിയിരിപ്പില്ല. വിശദാംശങ്ങള്‍ സ്ഥാപനത്തി

4-4   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ 
ഒന്നുമില്ല.

4-5   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഒന്നുമില്ല.

4-6   വായ്പ  / വായ്പാ തിരിച്ചടവ്



ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാ
അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊ

വായ്പയുടെ
പേര്/

ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/

തിയ്യതി

തന്‍വര്‍ഷത്തെ
വായ്പ തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന

തുക

ത
തി

മു
ലൈഫ്
ഭവന
പദ്ധതി -
KURDFC

- 7232306 0 10

4-7   സ്ഥിര നിക്ഷേപം
ഒന്നുമില്ല.

4-8   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഒന്നുമില്ല.

4-9   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേര
നിയമം 23- വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ

വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക
സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്

വര്‍ഷം
ഖണ്ഡിക വിഷയം

1999-20 3 2004-05 3.9.1.8.2
ഗുണഭോക്തൃ
വിഹിതം
അപഹരിച്ചു.

‍ലോ
അ
ക
തീ
ശ്രീ
വേ
നി
ഈ

1998-99 4, 5, 6 2004-05 3.9.1.8.3 പദ്ധതി വിഹിതം
7.86 ലക്ഷം
സൗകാര്യ
വ്യക്തികളില്‍

ലോ
അ
ക
തീ
പ
പൂ
ക

1999-20 11, 12, 13,
15, 21, 22

2000-01 3, 4, 5, 6, 7



നി
ഈ2001-02 2, 3, 5

1999-20 5 2004-05 3.9.1.8.5

പട്ടിക
വര്‍ഗക്കാരുടെ വീട്
അറ്റക്കുറ്റപണിയില്‍
ക്രമക്കേട്

ലോ
അ
ക
തീ
ന
ഉ
സെ
ക
ഈ

പ്രത്യേക
റിപ്പോര്‍ട്ട്

2013-14 3.1

അങ്കണവാടി
പോഷകാഹാരം
വിജിലന്‍സ്
അന്വേഷണം

ലോ
അ
ക
തീ
വി
അ
പൂ
കു
നി
ബാ
ഈ

4-10   ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
ഒന്നുമില്ല.

4-11   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

വിശദാംശങ്ങള്‍ തുക
(രൂപ)

മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ്

₹111511345

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ചെലവ് ₹43319425
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം ₹600
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക ₹2457360

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി
ഖണ്ഡിക

നമ്പര്‍
നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ

ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ര്‍ ജ് ര്‍ ര്‍ ജ്



ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

2-1 600 - ‍ശ്രീമതി. മഞ്ജു
ബി സെക്രട്ടറി

ആകെ 600

(സി) ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഖണ്ഡിക

നമ്പര്‍
തുക

(₹)
ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-17 1193400 ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്,

സെക്രട്ടറി

1-18 8,650
ശ്രീമതി. അഞ്ചന ചന്ദ്രന്‍
,ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

1-20 40,000
ശ്രീമതി. അഞ്ചന ചന്ദ്രന്‍
,ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

1-21 69,000
ശ്രീമതി. അഞ്ചന ചന്ദ്രന്‍
,ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

1-23 90,000 ശ്രീമതി. ദീപ ജയന്‍ , കൃഷി
ഓഫീസര്‍

1-24 1,60,000 ശ്രീമതി. ദീപ ജയന്‍ , കൃഷി
ഓഫീസര്‍

1-35 896310 ശ്രീ. വര്‍ഗ്ഗീസ് ടൈറ്റസ്,
ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍

ആകെ 2457360

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകള്‍‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടാ
വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
(₹)

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ
പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-33 111190 ശ്രീ. രാജേഷ് കെ.റ്റി,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

31626 ശ്രീ.അനില്‍.റ്റി.വി,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

1-37 3333 ശ്രീ. രാജേഷ് കെ.റ്റി,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 146149

(ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപന
നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം



ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

തുക
(₹) റിമാര്‍ക്സ്

ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-17 1000
സ്റ്റാമ്പ്
പേപ്പറിനത്തില്‍
കുറവായ തുക.

ശ്രീ. നിയാസ് പി
എസ്, സെക്രട്ടറി

(ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാ
ഒന്നുമില്ല.

(എഫ്) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന

സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക

മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീമതി. മഞ്ജു
ബി സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ടറി,
എരുമേലി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇന്ദീവരം
ചെന്നീർക്കര
പത്തനംത്തിട്ട

ശ്രീമതി. അഞ്ചന
ചന്ദ്രന്‍,
ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ്.,
പുതൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പുതുശ്ശേരി വീട്
ചെവ്വര പി ഒ
കുന്നംകുളം
680517

ശ്രീമതി. ദീപ
ജയന്‍, കൃഷി
ഓഫീസര്‍

കൃഷി ഓഫീസര്‍,
പുതൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

പുതൂർ പി ഒ
പുതൂർ അഗളി
വഴി പാലക്കാട്

ശ്രീ. രാജേഷ്
കെ.റ്റി,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
വിളയൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കാലടി താഴത്ത്
വീട് കൂറ്റനാട് പി
ഒ പാലക്കാട്
679533

ശ്രീ.അനില്‍.റ്റി.വി,
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍,
അഗളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

തെക്കേമ്മേല്‍
ഹൗസ്
ചാത്തമംഗലം
നെന്മാറ
പാലക്കാട്



ശ്രീ. വര്‍ഗ്ഗീസ്
ടൈറ്റസ്, ഹെഡ്
മാസ്റ്റര്‍

ഹെഡ് മാസ്റ്റര്‍,
ജി.എം.എല്‍.പി.
സ്കൂള്‍, അരിയൂര്‍

മറാത്തകിടിയില്‍
വീട്,
പെരുമ്പടാരി
പി.ഓ.,
മണ്ണാര്‍ക്കാട്

ശ്രീ. നിയാസ് പി
എസ്, സെക്രട്ടറി

സേവനത്തില്‍
നിന്നും വിരമിച്ചു.

പുതിയതായില്‍
വീട് ലാലൂർ
റോഡ് പൂത്തോള്‍
തൃശ്ശൂർ

4-12   തീര്‍പ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ വി

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും
പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും

ഒടുവിലത്തെ
കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

1996-97 LFP-9/129/98/16.9.00 ഫര്‍
1996-97 LFP-13/1466/08/8.3.10/20.7.10
1997-98 LFP-13/340/(A)/04/21.11.05
1998-99 LFP-13/320/08/10.3.08
1998-99 LFP-11/340A/2004/15.10.2004
1999-00 LFP-13/1469/08/8.3.10
1999-00 LFP-13340/C/1/108
2000-01 LFP-13/1470/08/8.3.10
2000-01 LFP-13/1470/08/8.3.10
2001-02 LFP-13/340/03/20.10.04
2001-02 LFP-11.340/E/04/31.12.05
2002-03 LFP-22/1504/12/20.11.12
2003-04 LFP-22/1683/12/1.12.12
2004-05 LFP-22/1682/12/15.1.13
2005-06 LFP-12/706/12/19.6.12 ഫര്‍

2006-07 LFP22/1060/2015 ഡയ

2007-08 LFP22/815/12/21.11.12 ഫര്‍



2008-09 LFP22/816/12/20.11.12
2009-10
2010-11

LFP-22/816/12/20.11.12

2011-12 KSA-PKD22/406/15 ഫര്‍ദ
2012-13 KSA-PKD22/837/15/ 8-12-15 ഓഡി

2013-14&
2014-15 KSA-PKD22/1388/16/ 6-8-16 ഓഡി

2015-16 KSA-PKD24/1524/2016 ഓഡി
2016-17 KSA-PKD 22/1872/2017 Dt 14.11.17 ഓഡി

2017-18 കെ.എസ്.എ-പികെഡി 24-
442/2019 തീയതി: 26.04.2019. ഓഡി

2018-19 കെ.എസ്.എ-പികെഡി.21/
42/2021/19.01.2021 ഓഡി

2019-20 കെ.എസ്.എ-പികെഡി.21/
1346/22/ 05.07.2022 ഓഡി

2020-21 കെ.എസ്.എ-പികെഡി. പി-21-
348 /2022 / 14.07.2022 ഓഡി

2021-22 കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-21/617/2023 / 19.04.2023 ഓഡി

2022-23 കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-4/1782/2023/27.12.2023 ഓഡി

2023-24 കെ.എസ്.എ-പികെഡി.
പി-21/1752/24/18.12.2024 ഓഡി

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ തീ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



Date:  27/11/2025 Deputy Director

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution
number 1/1 dated 1/1 dated 28-07-2025 and submitted on 30-07-2025 ,
comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure
account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-
2025 , with supporting forms, of the Pudur Grama Panchayat as per section
215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts
rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines
and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance
Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of
these accounts is the responsibility of the PRI’s management. My
responsibility is to express an opinion on these accounts based on my
Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing
standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of
PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatements. An audit includes
examining evidences supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made, as well as evaluating the
overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a
reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have
obtained, and according to the best of my information as a result of
Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for
the matters described in the basis for qualified opinion in the appended
report and subject to other observations therein, the Annual Financial
Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-
2025 and Financial position of Pudur Grama Panchayat as on 31-03-2025



Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Pudur Grama
Panchayat for the Year 2024-2025.

1.Major Observations

Nil

2.Other Observations

1. All mandatory financial statements prescribed in accounting rules not submitted for audit.

2. Cash flow statement - The net cash generated does not match with the amount shown in
the statement as Net increase in cash & cash equivqlents.

3. Notes on account is not prepared to substantiate prior period expense and prior period
income.

4. Non-Accrual receipts are different in I-4 schedules & RP-4 schedules.

5. Asset register is not updated. Hence the value of Fixed assets (schedule-B11),
Accumulated depreciation (schedule-B11(a) as per Balance sheet could not be ascertained.

6. CFC Untide Grand - The amount added as Capital contribution varies in different
schedules.

7. CFC - The balance as per B-4 schedule and the balance as per B-17 schedule do not
match.

8. Excess of income over expenditure (310900101) head balance - The amount in the
Balance sheet is not matched with Trail Balance.

9. Rs. 74175 has been transferred from the Beneficiary Contribution to Government And
Other Dues Payable - Audit Recovery (350300110) head.



10. No provision has been made in the Income & Expenditure Account for the amount
assessed as doubtful of realisation/collection

11. The advance register is incomplete - The accuracy of the balance as per balance sheet
schedule (B-18) cannot be ensured.

Deputy Director



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതൂര്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ)
16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

വകുപ്പ്



അനുബന്ധം 3
വാര്‍ഷിക കണക്ക് - സംക്ഷിപ്തം

Pudur Grama Panchayat

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT
For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025

Code.No Description of Items Schedule No Amount
RECEIPTS
Opening Balance

Bank Bank RP-40(a) 39264268.
Cash Cash RP-40(a) 16059.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 622338.00
130000000 Rental income from Panchayat Properties RP-3 16000.00
140000000 Fees & User Charges RP-4 2252396.0
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 108000.00
151000000 Receipts from Transferred Institutions RP-6 1311.00
160000000 Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations RP-7 8470056.0
171000000 Interest Earned RP-9 178428.00
190000000 Prior Period Income RP-11 860.00
320000000 Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes RP-30 51177199.0
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-45 1388263.0

Non Operating
170000000 Income from Investments RP-8 3000.00
180000000 Other Income RP-10 13231.00
330000000 Secured Loans RP-31 7232306.0
340000000 Deposits Received RP-33 376719.00
350000000 Other Liabilities RP-35 390911.00

Grand total 111511345
PAYMENTS
Operating

320000000 Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes RP-30 216713.00
431000000 Sundry Debtors (Receivables) RP-45 3249828.0
460000000 Loans, Advances and Deposits RP-49 2082212.0

Non Operating
340000000 Deposits Received RP-33 363234.00
350000000 Other Liabilities RP-35 37407438.

Closing Balance
Bank Bank RP-40(b) 68183487.
Cash Cash RP-40(b) 8433.00

Grand Total 111511345
Pudur Grama Panchayat

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
For the period from 01-April-2024 to 31-March-2025

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

INCOME
110000000Tax Revenue I-1 1819677.0
120000000Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations I-2 0.0



(BLOCKED)

130000000Rental Income from Panchayat / Municipal Properties I-3 50227.00
140000000Fee & User Charges I-4 2376687.0
150000000Sale & Hire Charges I-5 108000.00

160000000
Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations /

Subsidies
I-6 284730535

170000000Income from Investments I-7 3000.00
171000000Interest Earned I-8 178428.00
180000000Other Income I-9 13231.00
190000000Prior Period Income I-19 -91811.00

Total Income 289279785
EXPENDITURE

210000000Establishment Expenses I-10 12295213.
220000000Administrative Expenses I-11 883621.00
230000000Operations & Maintenance I-12 893253.00
240000000Interest & Finance Charges I-13 892.00

250000000
Decentralised Plan Programme-Productive Sector /

Programme Expenses
I-14 20437994.

251000000Decentralised Plan Programme-Service Sector I-14(A) 52876515.
252000000Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector I-14(B) 21578438.

253000000
Decentralised Plan Programme-Projects not included in

Sector Division
I-14(C) 142932824

254000000

Expenditures of Transfered Institutions and State
Sponsored

Schemes (not included under Decentralized Plan
Programme)

I-14(D) 29465200.

255000000Maintenance Projects I-14(E) 0.0
256000000Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses I-14(F) 1658743.0

260000000
Grants, Contributions & Compensation from Own Fund /

Subsidies
I-15 0.0

270000000Provisions and Write off I-16 0.0

271000000
Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and

Investments
I-17 0.0

272000000Depreciation I-17(A) 16380492.
Total Expenditure 299403185
Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure -10123400
Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure -10067704

290000000Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS) I-18 -36115.00
Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet
(Panchayat

Fund)
-55696.00

Pudur Grama Panchayat

BALANCE SHEET
As on 31-March-2025

Code.No Description of Items Schedule No Amount
LIABILITIES



Reserve & Surplus
310000000 Panchayat / Municipal Fund B-1 -81380520

311000000
Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or

Agency Fund
B-2 0.0

312000000 Reserves B-3 308523170
Total Reserve & Surplus 227142650
Grants, Contributions for Specific Purposes

320000000 Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes B-4 77027074.0
Total Grants, Contributions for Specific Purposes 77027074.0
Loans

330000000 Secured Loans B-5 6214646.00
331000000 Unsecured Loans B-6 0.0

Total Loans 6214646.00
Current Liabilities & Provisions

340000000 Deposits Received B-7 1447093.00
341000000 Deposits Works B-8 0.0
350000000 Other Liabilities B-9 2296677.00
360000000 Provisions B-10 0.0

Total Current Liabilities and Provisions 3743770.00
TOTAL LIABILITIES 314128140
ASSETS
Fixed Assets

410000000 Fixed Assets B-11 974173.00
412000000 Capital Work in Progress B-11(b) 929478.00
413000000 Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector) B11-(c) 30866055.0
414000000 Annual Plan - Capital Expences (Service Sector) B11-(d) 136406314
415000000 Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector) B11-(e) 153283437
416000000 Accumulated Depreciation B-11(a) -85816234

Total Fixed Assets 236643223
Investments

420000000 Investments-General Fund B-12 0.0
421000000 Investments - Other Funds / Sundry Debtors B-13 0.0

Total Investments 0.0
Current Assets, Loans and Advances

430000000 Stock-in-hand B-14 0.0
431000000 Sundry Debtors (Receivables) B-15 4126018.00
432000000 Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables) B-15(a) 0.0
440000000 Pre-paid Expenses B-16 0.0
450000000 Cash and Bank Balance B-17 68191920.0
460000000 Loans, Advances and Deposits B-18 5166979.00

461000000
Accumulated Provisions against Loans,Advances and

Deposits
B-18(a) 0.0

Total Current Assets, Loans and Advances 77484917.0
Other Assets

470000000 Other Assets B-19 0.0
Total Other Assets 0.0
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)

480000000 Miscellaneous Expenditure to be written off B-20 0.0
Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off) 0.0
TOTAL ASSETS 314128140




