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കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകു

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പു
തീയതി.07/1

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന),

വെട്ടത്തൂര്‍ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.

സര്‍,

                    വിഷയം : വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേ ഓഡിറ്റ്

                                 റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

                                                    **********************************

        1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4)എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാ



വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയു
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1
നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ഭാ
ഭാഗം 3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേയ്ക്കു് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

        ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടന്‍ ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദിക
വ്യക്തികളെ പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

        ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോ
വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും അതിന്മേല്‍ പഞ്ചായത്ത് എടു
തീരുമാനത്തിന്റെയും പകര്‍പ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായ
രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15).

        റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍/തടസ്സ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്ര
കാലയളവിനുള്ളില്‍ എയിംസ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി http://aims.ksad.kerala.gov.in/esubmissi
ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷന്‍ 15(1)ചട്ടം 20,23, 1997 കേ
പഞ്ചായത്ത് രാജ് പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)എന്നിവ കാണുക

വിശ്വസ്തതയോ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയ

പകര്‍പ്പ് :1) കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍, തിരുവനന്തപുരം(ഇ മെയില്‍ മുഖേന)

            2)പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍,മലപ്പുറം ജില്ല

            3)പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് (ജനറല്‍)മലപ്പുറം ജില്ല.

             4)കാര്യാലയപകര്‍പ്പ്

എബികെ 11/18



നം. കെ.എസ്.എ/എം.പി.എം.11/2424/2018

തിയ്യതി:07/1

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4) , 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡി
നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ പ്രകാരം

പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

        മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2017-18സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രി
ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 01.06.2017 മുതല്‍ 10.09.2018 തിയ്യതി വരെ വി
ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് നടത്തിയ പ
പിന്‍വലിക്കല്‍, അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ പദ്ധതി വിഹി
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം, മറ്റ് എജന്‍സികളില്‍ നിന്നു
ധനസഹായം, വിവിധ വകുപ്പുകളിലൂടെ ലഭ്യമായ തുകകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധന
വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.

        ഓഡിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂ
പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 27 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 15 എണ്ണത്തി
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറു
പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍
ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തു
നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

        സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നു ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേ
വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നല്‍
തെറ്റായ വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ഓ
വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം



ഓഡിറ്റിനു
ചുമതലപ്പെട്ട
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

ശ്രീ. എ.എസ്.ഷാജഹാന്‍, ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

ഓഡിറ്റിനു
വിനിയോഗിച്ച
സമയം

11.09.2018 മുതല്‍ 24.09.2018 വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്

ശ്രീ.നസ്സീര്‍.ടി.കെ അസി.ഓഡിറ്റ്
ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍. അസി.
ഓഡിറ്റ്ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.സക്കീര്‍ഹുസ്സൈന്‍ അസി.
ഓഡിറ്റ്ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.ഷാജഹാന്‍
ഖുറൈശി

സീനിയര്‍
ഗ്രേഡ്ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിര്‍വ്വഹണാധികാരികള്‍

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അന്നമ്മ.
വള്ളിയാംത്തടത്തില്‍ 01.04.2017മുതല്‍31.03.2018വരെ

സെക്രട്ടറി ശ്രീ.വേലായുധന്‍.വി.എന്‍ 01.04.2017മുതല്‍ 2.06.2017വരെ
ശ്രീ.മോഹന്‍ദാസ്.ടി.സി 3.06.2017മുതല്‍ 22.06.2017വരെ
ശ്രീ.പ്രസാദ് 23.06.2017മുതല്‍ 7.07.2017വരെ
ശ്രീമതി.പ്രേമ.വി.ജി 08.7.2017മുതല്‍ 31.03.2018വരെ

(സി) നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ഉദ്ദ്യോഗപ്പേര് പേര് കാലയളവ്

അസിസ്റ്റന്റ്സെക്രട്ടറി ശ്രീ.മോഹന്‍ദാസ്.ടി.സി 01.04.2017മുതല്‍31.3.2018വരെ



കൃഷി ഓഫീസര്‍ ശ്രീ.രാജീവന്‍.വി.വി 01.04.2017മുതല്‍31.3.2018വരെ

വെറ്റിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ ശ്രീമതി.ഷീജ വാസു 01.04.2017മുതല്‍31.3.2018വരെ

ICDSസൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ശ്രീമതി.കല്ല്യാണി.ടി 01.04.2017മുതല്‍31.1.2018വരെ

ശ്രീമതി.ഉമമുസല്‍മ്മ.എം 01.2.2018മുതല്‍31.3.2018വരെ

വി.ഇ.ഒ ശ്രീ.ജുനൈദ് 01.04.2017മുതല്‍15.11.2017വരെ

ശ്രീമതി ഷീജ.എന്‍ 16.11.2017മുതല്‍31.03.2018വരെ

ഹെഡ്മിസ്സ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി.സാലിക്കുട്ടി.പി.വി 01.04.2017മുതല്‍31.03.2018വരെ



മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
അലോപ്പതി ഡോ:ശബ്നം. 01.04.2017മുതല്‍31.03.2018വരെ
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17 കെട്ടിടം പൊളിക്കല്‍ - പൊളിച്ചെടുത്ത
സാധനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്തില്ല

2-5

18 ഇ ടെണ്ടര്‍ -ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ വില
പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വരവ് വെച്ചില്ല

2-6

                     ഭാഗം 3

19 കരാറുകാരന് ബില്‍ തുകയോടൊപ്പം
സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് നല്‍കി

3-1

20
ആദായ
നികുതി,നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി
എന്നിവ കുറവായി ഈടാക്കി.

3-2

21 തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി -ഭൗതിക ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കുന്നതില്‍ പുരോഗതിയില്ല

3-3

22 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍-
അവലോകനം

3-4

23 പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം -കാര്യക്ഷമമല്ല 3-5



24
അംഗനവാടികളുടെ അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങള്‍ -സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
ഇടപെടല്‍ കാര്യക്ഷമമല്ല

3-6

25 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്
വിതരണം- അപാകതകള്‍

3-7

26
തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി
വാങ്ങിയ ഭൂവസ്ത്രം വിനിയോഗി
ക്കാനായില്ല.

3-8

27 പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് റിഫണ്ട് -കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ്
ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കണം

3-9

28 തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍
പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായില്ല

3-10

29 പി.എച്ച് സി.യ്ക്ക് മര‍ുന്ന‍ുകള്‍ ലഭ്യമായില്ല 3-11

30 ഹരിത കേരളം -ഗ്രോബാഗിന് അധിക
സബ്സീഡി നല്‍കി

3-12

31 പരിരക്ഷ - ഹോംകെയര്‍ പരിപാടികള്‍-
മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമല്ല

3-13

32 SSA പ്രൊജക്ട് - വിനിയോഗ വിവരം
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

3-14

33 ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (വനിത- ജനറല്‍,എസ്.സി
)സ്ര‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കണം

3-15

34 ബ്രോയിലര്‍ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം -മാര്‍ഗ്ഗ
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല

3-16

35 വാഴകൃഷി വികസനം -അപാകതകള്‍ 3-17

36 തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം -അപാകതകള്‍ 3-18

                                     ഭാഗം-4



40 സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട്
വിനിയോഗം

4-1

41 ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിന് നല്‍കിയ തുകയുടെ
വിവരങ്ങള്‍

4-2

42 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ്
നല്‍കിയത്

4-3

43 വായ്പ/ വായ്പ തിരിച്ചടവ് 4-4

44 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ 4-5

45 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 4-6

46 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട
ഖണ്ഡികകള്‍

4-7

47 ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളുടെ വിവരം 4-8

48 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോ‍കനം 4-9

49 തീര്‍പ്പാക്കുവാന്‍‍ അവശേഷിക്കുന്ന
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

4-10

50 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം-1

ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം
പൊതു അവലോകനം

1-1   ബജറ്റ്

2017-18 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയനം./
തിയ്യതി

ബജറ്റ് പുതുക്കിയ
തീയ്യതി

28.3.2017 (തീരുമാനം നം-1) 16.6.2017



1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക.

1. 

സാമ്പത്തിക
വര്‍ഷം

ഓഡിറ്റില്‍
ലഭിക്കേണ്ട
തീയതി

ലഭിച്ച
തീയതി

2017-18 31.07.2018 20.6.2018

1-3   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതിന്റെ വിവരം

വാര്‍ഷിക
കണക്കുകള്‍
പരിശോധന
നടത്തിയ
തിയതി

ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും
തിയതിയും

22.06.18,
23.06.18

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1554/2018
തിയതി 29.08.2018

ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുബന്ധം 1-ആയി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1-4   സാമ്പത്തിക വിശകലനം

മുന്നിരിപ്പ് 10619408.68

വരവ് 58881426

ആകെ 69500834.68

ചെലവ് 58535299

നീക്കിബാക്കി 10965535.68

1-5   ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപ്രിയേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം)



ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി വരവ്
തുക

ആകെ
തുക

ചെലവ്
തുക നീക്കിബാക്കി ശതമാനം

വികസന ഫണ്ട് (ജനറല്‍) 0 12819335 12819335 11931266 888069 93%

വികസന
ഫണ്ട്(എസ്.സി.പി)

0 7475218 7475218 6174835 1300383 83%

വികസനഫണ്ട്(ടി.എസ്.പി) 0 5998 5998 0 5998 0%

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) 0 5350500 5350500 4898638 451862 91%

സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ്
(റോഡിതരം)

0 3338475 3338475 2350189 988286 70%

സെന്‍ട്രല്‍ ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്‍െറ്

0 6864180 6864180 5996832 867348 87%

കെ.എല്‍.എസ്.ജി.ഡിപി 0 2999514 2999514 2906559 92955 97%

S.B.T (തനത് ഫണ്ട്) 478877 477371 956248 929551 26697 97%

PSCB(3294) (തനത് ഫണ്ട്) 4286188 15262161 19548349 11435712 8112637 58%

ട്രഷറി ടി.എസ്.ബി (തനത്
)അക്കൗണ്ട്

3802773 8713000 12515773 12188463 327310 97%

ട്രഷറി (സ്പെഷ്യല്‍ ഫണ്ട് ) 7717 0 7717 0 7717 0

ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് (NREGA)
ഭരണചെലവ്

5500 706635 712135 317580 394555 44%

ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് (NREGA)
-തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി

0 7346947 7346947 7346947 - 100%

കനാറ ബാങ്ക് (സാക്ഷരത) 6335 0 6335 0 6335 0

SMG ബാങ്ക് (TSC) 1746783 976460 2723243 985749 1737494 36%
PSCB(SSA) 230397 11664 242061 0 242061 0
UCB – Western Ghat 125 6 131 0 131 0

ട്രഷറി (TSB) ജോയിന്റ്
വെഞ്ചര്‍- ബ്ലോക്ക്

0 285800 285800 284638 1162 99.6%



പഞ്ചായത്ത്
ട്രഷറി (TSB) ജോയിന്റ്
വെഞ്ചര്‍- ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

0 72250 72250 72250 0

ബി ഫണ്ട് 0 38203400 38203400 38203400 0 100%

1-6   ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ
ചേര്‍ക്കുന്നു

അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത് നടപ്പാക്കിയത് ഭാഗികമായി

നടപ്പാക്കിയത് നടപ്പാക്കാത്തവ
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
പദ്ധതികളുടെ
ശതമാനം

261 166 0 95 63.60%

1-7   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവലോകനം
ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ് നീക്കിയിരിപ്പ്
ഭരണചെലവ് 5500 706635 712135 317580 394555

EFMS വഴി
നല്‍കിയത്

0 7346947 7346947 7346947 0

1-8   സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതി
ക്രമ
നം. പദ്ധതി ചെലവഴിച്ച

തുക
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

1 കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

3140300 284



2 തൊഴില്‍ രഹിത
വേതനം

10200 19

3 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 12505500 1084

4 വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 3831100 319

5
അവിവാഹിതരായ
സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

445600 39

6 വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍

18137700 1477

7

സാധുക്കളുടെ
പെണ്‍മക്കളുടെ
വിവാഹ
ധനസഹായം

210000 7

1-9   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍
1994ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോ
12.9.2018ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തി.18835/
നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-10   ആഭ്യാന്തര നിയന്ത്രണം
(1)ആസ്തിസംരക്ഷണം – പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിക്കിട്ടിയിട്ടുളളതും ആസ്തി വികസന പ്രൊജക്ടുകള്‍ 
ആര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുളളതുമായ തനത് ആസ്തികള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നും ആയത് പൊതുജനോപകാരപ്രദമാ
പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും പഞ്ചായത്തിനും ഭരണ സമിതിക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.എന്നാല്‍ പ്ര
തനത് വരുമാനമാര്‍ഗമാവേണ്ടിയിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് ,സാംസ്കാരിക നിലയം എന്നിവയു
സംരക്ഷണം കാര്യക്ഷമമല്ല. പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കം കൊ
അപകടാവസ്ഥയിലാണ് .സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്‍െറ ഫിറ്റ്നസ്സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കാതെയാണ് കെ
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് .ലൈസന്‍സികള്‍ ലൈസന്‍സ് പുതുക്കാതെയും കരാര്‍ ചമയ്ക്കാതെ
ബിനാമിയായും കടമുറികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായി പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെ
.കാലഹരണപ്പെട്ട വാടക നിരക്കാണ് പിന്‍തുടരുന്നത് .ഒരു ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നിരിക്കേ ആയതി



പുതുതായി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന്നോ ബൈലോ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നതിന്നോ നട
സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.സാംസ്കാരിക നിലയത്തില്‍ അനധികൃതമായി കൈയ്യേറിയവരെ മാറ്റി നിയമപ്രകാ
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന്ന് കെട്ടിടം സജ്ജമാക്കേണ്ടതാണ്.
(2)രജിസ്റ്ററുകളുടെസൂക്ഷിപ്പ്-ദൈനം ദിനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ക്യഷ് ബുക്ക് പ്രിന്റ് അപ്രകാ
ചെയ്യുന്നില്ല. വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കത്തക്ക രീതിയില്‍ വാടക രജിസ്റ്റര്‍ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടു
സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ പേഴ്സണല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി പ്രതിമാസ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്ത
നടത്തുന്നില്ല.
(3)മേല്‍ നോട്ടം-ഓഫീസ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്‍പ്പിച്ച ജോലികള്‍ സമയബന്ധിതമായി ചെ
തീര്‍ക്കുന്നുവെന്നും പൊതുജന സേവനം കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഓഫീസ് മേധാവിയും ,മോണിട്ട
കാര്യക്ഷമമാക്കി ഭരണസമിതിയും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്
(4)ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം-പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുളള സേവനം സമയബന്ധിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെ
സ്ഥിരം സമിതികളും ഓഫീസ് മേധാവിയും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്
(5)പരാതികള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത്  യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍-കാര്യക്ഷമമമാണ്
(6)ഓഫീസ് യോഗങ്ങള്‍-കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്
(7)ഫയലുകളിലും മറ്റും യഥാസമയം നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍ -ആയത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്ന് പേഴ്സണല്‍ രജി
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

1-11   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്‍െറ വിവരം

ക്രമ
നം ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ
തീയ്യതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്
ലഭിച്ച
തീയ്യതി

ഗുരുതരമായ
ഓഡിറ്റ്
പരാമര്‍ശങ്ങള്‍

1 പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

29.6.2018 ജൂണ്‍/2018 29.6.2018 -

2
അക്കൗണ്ടന്‍റ്
ജനറലിന്‍െറ
ഓഡിറ്റ്

19.10.2005
മുതല്‍
28.10.2005
വരെ

2004-05
മുതല്‍
2008-
09വരെ

3.12.2009

1-12   വാര്‍ഷിക കണക്കു് പരിശോധനയിലെ അപാകതകള്‍



2017-18സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍

1.SBI കറന്റ് അക്കൌണ്ട് (തനത് ഫണ്ട്) മുന്‍ വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം നീക്കീയിരിപ്പ് 477542
രൂപയാണ്.എന്നാല്‍ തല്‍വര്‍ഷ കണക്കില്‍ മുന്‍ബാക്കിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് 478877 രൂപയാണ്. വ്യത്യാ
വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ തനത്ഫണ്ട് തുക കറന്റ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍
നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.
2. പ്ലാന്‍ വിഹിതം ജനറല്‍,എസ്.സി.പി, മെയിന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ് (റോഡ്) എന്നിയിലെ വരവ് ചെലവ് തുക
വാര്‍ഷിക കണക്ക് ,ചെലവ് പത്രിക എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള തുകയല്ല എ.സി.ആര്‍ പ്രകാരമുള്ള തുക.മാറാത്ത
ബില്ലുകളുടെ തുക ചെലവായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
3. ബാലന്‍സ് ഷീറ്റില്‍ 432653 രൂപ Capital Work in Progress ഇനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍
വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.
4. മുന്‍വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 2642128 രൂപ വസ്തു നികുതി അരിയര്‍ ഇനത്തില്‍ പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളതാ
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B15 ഷെഡ്യൂളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ ലഭ്യമാക്കിയ BCB പത്രിക പ്രകാരം 31394
രൂപയാണ് അരിയര്‍ ഡിമാന്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
5. അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുളള അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങള്‍, പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങളെ
കുറിച്ചുളള കുറിപ്പുകള്‍ എന്നിവ വാര്‍ഷിക കണക്കുകളുടെ കൂടെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

വരവു കണക്കുകളിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്‌ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

2-1   വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ഒരേ ഉപയോഗക്രമങ്ങളുള്ള മുറികള്‍ക്ക് വെവ്വേറെ വസ്തുനികു
നിശ്ചയിച്ചു - 24,769 രൂപനഷ്ടം
2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും, സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാ
വസ്തുനികുതി നിരക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് :

100 ച.മീറ്റര്‍ വരെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള ഹോട്ടല്‍,

റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍
45 രൂപ/
ച.മീ



100 ച.മീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള
ഹോട്ടല്‍,

റസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഷോപ്പുകള്‍, ഗോഡൗണ്‍

60 രൂപ/
ച.മീ

എന്നാല്‍ 2017-18 വര്‍ഷം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തികരിച്ച, താഴെ പറയുന്ന100m2 മുകളില്‍ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമു
വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് 60 രൂപ/ച.മീ നിരക്കില്‍ വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിന് പകരം, ഓരോ റൂമു
വെവ്വേറെ അസസ് ചെയ്ത്  100m2 ന് താഴെ തറവിസ്തീര്‍ണ്ണമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്‍െറ നിരക്കാണ് (45 രൂപ/ച
ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വസ്തു നികുതി ഇപ്രകാരം നിര്‍ണ്ണയിച്ചത് മൂലം വസ്തു നികുതിയിനത്തില്‍ 24769/-രൂപ ന
നഷ്ടമുണ്ടായതായി കാണുന്നു. വിശദ വിവരം ചുവടെ

1. നൗഷാദ്, കൂരിയാട്ടുവട്ടംപറമ്പില്‍ ,കെട്ടിട നമ്പര്‍ - 1/623 A-V

                                                            ഈടാക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി
groundfloor – 242.75 M2 firstfloor – 259.09 M2

242.75 X60 = 14,565

വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 2,913

വസ്തുനികുതി = 17,478

ലൈബ്രറിസെസ് = 874

259.09 X60 = 15,545

(-) ഇളവ് (5%) = 777

(+) വര്‍ദ്ധനവ്(20%) = 3,109

വസ്തുനികുതി = 17,877

ലൈബ്രറിസെസ് = 894

                                                            ഈടാക്കിയ വസ്തുനികുതി
groundfloor–(11 മുറികള്‍
-22.07M2വീതം)

firstfloor – (11 മുറികള്‍ - 23.54 M2
വീതം)

22.07 X 45 X 11 = 10,924.65

(+) വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 2,184.93

വസ്തുനികുതി = 13,110

ലൈബ്രറിസെസ് = 656

23.54 X 45 X 11 = 11,652.3

(-) ഇളവ് (6%) = 699.6

(+) വര്‍ദ്ധനവ്(20%) = 2,330.46

വസ്തുനികുതി = 13,299



ലൈബ്രറിസെസ് = 671

ഈടാക്കേണ്ടത് ഈടാക്കിയത് കുറവ്

വസ്തുനികുതി 17,478 + 17,877=
35,355

13,110 +
13,299=26,409 8,946

ലൈബ്രറിസെസ് 874+ 894 = 1768 656+671 = 1,327 441

ആകെ 9,387

2. ശ്രീമതി ഫാത്തിമക്കുട്ടി, പള്ളിപ്പറ്റ വീട് ,കെട്ടിട നമ്പര്‍ - 10/433 D-W

ഈടാക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി
Groundfloor – 209.62 M2 Firstfloor – 280.66 M2
209.62 X60 = 12,577.2

(-) ഇളവ് (10%) = 1257.72

(+) വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 2515.44

വസ്തുനികുതി = 13,835

ലൈബ്രറിസെസ് = 692

280.66 X60 = 16,839.6

(-) ഇളവ് (15%) = 2525.94

(+) വര്‍ദ്ധനവ്(20%) = 3,367.92

വസ്തുനികുതി = 17,682

ലൈബ്രറിസെസ് = 884

ഈടാക്കിയ വസ്തുനികുതി
groundfloor–(9 മുറികള്‍ -19.056
M2വീതം)

firstfloor – (9 മുറികള്‍ - 25.514 M2
വീതം)

19.056 X 45 X 9 = 7,717.68

(-) ഇളവ് (10%) = 771.768

(+) വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 1543.536

വസ്തുനികുതി = 8490

ലൈബ്രറിസെസ് = 425

25.514 X 45 X 9 = 10,333.17

(-) ഇളവ് (15%) = 1549.98

(+) വര്‍ദ്ധനവ്(20%) = 2066.634

വസ്തുനികുതി = 10,850

ലൈബ്രറിസെസ് = 543



ഈടാക്കേണ്ടത് ഈടാക്കിയത് കുറവ്

വസ്തുനികുതി 13,835+17,682=
31,517

8490+10850=
19,340 12,177

ലൈബ്രറിസെസ് 692+884= 1,576 425+543= 968 608

ആകെ 12,785

3. ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഹാജി,കള്ളിയേങ്ങല്‍ ഹൗസ് ,കെട്ടിട നം. 9 A മുതല്‍ G വരെ

ഈടാക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി

(Plinth area – 156.71 M2)

ഈടാക്കിയ വസ്തുനികുതി

(7 റൂമുകള്‍ - 22.387 M2 വീതം)
156.71 X60 = 9402.6

(-) ഇളവ് (15%) = 1410.39

(+) വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 1880.52

വസ്തുനികുതി = 9873

ലൈബ്രറിസെസ് = 494

22.387X45 = 1007

(-) ഇളവ് (15%) = 155

(+) വര്‍ദ്ധനവ് (20%) = 201

വസ്തുനികുതി = 1054

ലൈബ്രറിസെസ് = 53

ഈടാക്കേണ്ടത് ഈടാക്കിയത് കുറവ്
വസ്തുനികുതി 9873 1054X7 =7378 2,495

ലൈബ്രറിസെസ് 494 53X7= 371 123

ആകെ 2618

ഈയിനത്തില്‍ കുറവായി ഈടാക്കിയ ആകെ തുക 24,790/- രൂപ (വസ്തു നികുതി-23618 + ലൈബ്രറി സെസ്സ് 
ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-2   വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ്
2017-18ല്‍ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ശ്രീ.സലാഹുദ്ദീന്‍ മു
പേരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഗോഡൗണിന് വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയപ്പോള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വിജ്ഞാ



പ്രകാരമുള്ള 60രൂപ/ച.മീറ്റര്‍ എന്നതിന്ന് പകരം 45രൂപ/ച.മീറ്റര്‍ കണക്കാക്കിയപ്പോള്‍ താഴെ കാണും പ്രകാ
വസ്തുനികുതിയില്‍ കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് :

കെട്ടിട നമ്പര്‍ 1-470 A, A1

തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം (145.125 X 2)
290.25
ച.മീറ്റര്‍

അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് 60/ച.മീറ്റര്‍
കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി
(290.25 X60 ) 17,415 രൂപ

(-) കുറവ് 10% 1741.5

(+) വര്‍ദ്ധനവ് - 20% 3483

ഈടാക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി 19,157 രൂപ
ഈടാക്കേണ്ട ലൈബ്രറി സെസ്സ് 958 രൂപ
ഈടാക്കിയ വസ്തുനികുതി 14368 രൂപ.

ഈടാക്കിയ ലൈബ്രറി സെസ്സ് 720 രൂപ.

വസ്തുനികുതി ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ് 4,789 രൂപ
ലൈബ്രറി സെസ്സ് ഈടാക്കിയതില്‍ കുറവ് 238 രൂപ.

ആകെ കുറവ് (4789 + 238 ) 5,027 രൂപ

വസ്തു നികുതിയിനത്തില്‍ കുറവായി ഈടാക്കിയ 5,027/-രൂപ ഈടാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റി
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

2-3   തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച്
1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 204-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും, 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത്
(തൊഴില്‍ നികുതി) ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരവും പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തില്‍ 60 ദിവസത്തി
കുറയാതെ ഇടപാട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന വ്യക്തികള്‍ എന്നിവരില്‍ നി
നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട നിരക്കില്‍ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ 2017-18 വ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികു
ഈടാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല.



ക്ര.നം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പേര് തസ്തിക

കൈപ്പറ്റിയ തുക
ഒന്നാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
ഈടാക്കേ
ണ്ടതികുതി

രണ്ടാം

അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം
ഈടാക്കേ
ണ്ടതികുതി

1 ശ്രീ. മുഹമ്മദ്
ഷമീജ് ഡ്രൈവര്‍ 1,05,070 1000 86,220 750

2 ശ്രീ. ഹംസ ക്ലര്‍ക്ക് 1,06,270 1000 1,03,630 1000

3 ശ്രീ.റിയാസ്
ടെക്നിക്കല്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ്
1,27,750 1000 - -

4 ശ്രീ. നിയാസ്
ടെക്നിക്കല്‍

അസിസ്റ്റന്‍റ്
- - 1,03,415 1000

മേല്‍ പ്രകാരം തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാ
സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.പഞ്ചായത്ത് പരിധിയി
ദിവസത്തില്‍ കുറയാതെ തൊഴില്‍ എടുക്കുന്ന ഏതൊരാളും തൊഴില്‍ നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാ
.ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍െറ പരിധിയിലുളള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 60 ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജോലി ചെയ്ത
ജീവനക്കാര്‍ തൊഴില്‍ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടില്ല.ആയത് കണ്ടെത്തി ഡിമാ
ചെയ്ത്  ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് സ്ഥിരസമിതികളുടെയും പഞ്ചായത്തിന്‍െറ
ഉത്തരവാദിത്വമാണ് .

2-4   ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് - നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നി
പഞ്ചായത്ത് വക ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സില്‍ 13 മുറികള്‍, അതിന് പിന്നിലായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിര്‍മ്മി
നല്‍കിയ 8 മുറികള്‍, മിനി ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിനായി നിര്‍മ്മിച്ച 3 മുറികള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പടെ ആകെ
മുറികളാണ് പട്ടിക്കാട് , ചുങ്കം അങ്ങാടിയിലുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വക ഏകദേശം 1 എക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് ആ
ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍,ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേ
നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയില്‍ കണ്ടവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
1.1984 ല്‍ നിര്‍മ്മിച്ച മുന്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടിടത്തിന്‍െറ മുകള്‍ ഭാഗം (ഒന്നാം നില) ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലാത്ത വി
സീലിങ് ഇളകിയ നിലയിലാണ് .
2.കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ച് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്‍െറ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.



3.ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ താഴെ നിലയിലുള്ള മുറികള്‍ക്ക് നിലവില്‍ 1500 രൂപയും, മുകള്‍ നിലയി
മുറികള്‍ക്ക് 750 രൂപയുമാണ് ശരാശരി മാസവാടക ഈടാക്കി വരുന്നത്. ഇത് പ്രാദേശികമായി നാമമാത്രമാ
ഇതിനേക്കാള്‍ വാടക പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നിടത്ത്, വര്‍ഷങ്ങളായി യാതൊരു ലേല നടപടികളും സ്വീകരിക്കാ
ഒരേ ആളുകള്‍ക്ക് തന്നെ (ഇതില്‍ മരിച്ച് പോയവരും ഉള്‍പ്പെടും )മുറികള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
4.ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സ് വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന്‍െറ ബൈലോ നിളിതുവരെയായി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാ
വാങ്ങിയിട്ടില്ല.
5.2017-18 ല്‍ പല ലൈസന്‍സികളും ലൈസന്‍സ് എടുത്തിട്ടില്ല.
6.പഞ്ചായത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ അനധികൃതമായി ഷെഡുകള്‍ കെട്ടിയിട്ടുളളതായും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു
7.മേല്‍ അപാകതകള്‍ നിലനില്‍ക്കേ 31-03-2018ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം മുറികള്‍ വാടകക്കെടു
ആളുകളുമായി നേരില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനായി റജിസ്ട്രേഡ് തപാലില്‍ സെക്രട്ടറി കത്ത് അയച്ചിരു
എന്നാല്‍ താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികള്‍ കത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

റൂം
നമ്പര്‍

റൂം
വാടകക്കെടുത്ത
വ്യക്തി

കത്ത്
കൈപ്പറ്റാതിരുന്നതിന്‍െറ
കാരണം

6 ശ്രീ. അബ്ദുല്‍
ബഷീര്‍ .പി. വിദേശത്താണ്

8A ശ്രീ. ഷുഹൈബ്. ടി. വിദേശത്താണ്

16, 17 ശ്രീ.
ഹംസക്കുട്ടി.ടി.കെ. വിദേശത്താണ്

പ്രസ്തുത മുറികള്‍ മറ്റു വ്യക്തികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി

8. മരണപ്പെട്ട ശ്രീ. എ.കെ.മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ അനുവദിച്ച 7-ാം നമ്പര്‍ മുറിയി
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടി.കെ. സാനിറ്ററീസ് & ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍സ് -ന്‍െറ സ്റ്റോര്‍ റൂമുകളായാണ് താഴെപ്പറയു
മുറികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

റൂം നമ്പര്‍ റൂം വാടകക്കെടുത്ത വ്യക്തി റിമാര്‍ക്സ്
3 ശ്രീ. ടി.കെ. മുഹമ്മദാലി -

6 ശ്രീ. അബ്ദുല്‍ ബഷീര്‍ .പി. വിദേശത്താണ്
13 ശ്രീ. ടി.കെ. ഗിരീഷ് -

16 ശ്രീ. ഹംസക്കുട്ടി.ടി.കെ. വിദേശത്താണ്



17 ശ്രീ. ഹംസക്കുട്ടി.ടി.കെ. വിദേശത്താണ്
18 ശ്രീ. അബൂബക്കര്‍ തെക്കന്‍ -

റൂമോ, അതിന്‍െറ ഭാഗമോ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ പാടില്ല എന്ന കരാര്‍ നിബന്ധനയുടെ വ്യക്ത
ലംഘനമാണിത്.

9. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാടകക്ക് നല്‍കിയ പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപന
ലൈസന്‍സ് എടുക്കാതെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് :

റൂം നമ്പര്‍ സ്ഥാപനം
2 കിച്ചണ്‍ സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍
4 വി.കെ. കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍
5 യുണൈറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂള്‍
7 ടി.കെ. സാനിറ്ററീസ് & ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍സ്
8A db7 ജെന്‍റ് സ് & കിഡ്സ്
19 പറക്കാട് ഹാര്‍ഡ് വെയേഴ്സ്

ലൈസന്‍സില്ലാതെയും, ലൈസന്‍സിലെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായും പഞ്ചായത്തു പ്രദേശത്തു
യാതൊരു സ്ഥലവും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 
ന് വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നത് ഏ
ഗൗരവമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്.മേല്‍ വിഷയത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിന്‍െറ അടിയന്തിര നട
ആവശ്യപ്പെടുന്നു.പഞ്ചായത്ത് ആസ്തികള്‍ നിയമാനുസൃതം സംരക്ഷിക്കാന്‍ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക
ഭരണസമിതിയും മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമാക്കേണ്ടതാണ്.

5. “പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിലവിലുള്ള വാടകക്കരാര്‍ പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് യോഗം തീരുമാനി
പുനര്‍ ലേലം നടത്തുന്നതിനും തുടര്‍ നടപടികള്‍ക്കും സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി" എന്ന് 
പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 31-03-2018ലെ 5(1) പ്രകാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത തീരുമാ
നടപ്പിലാക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (നമ്പര്‍ 27/17-18/24.9.18 )സമര്‍പ്പിച്ച മറുപടിയില്‍ മേല്‍ വിഷയത്തി
അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2-5   കെട്ടിടം പൊളിക്കല്‍ - പൊളിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്തില്ല



അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി കെ
പൊളിച്ചതിന്‍െറ പഴയ മരം ,ഓട് എന്നിവ പൊളിച്ച് മാറ്റിയത് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനായി അസി.എന്‍ജിനി
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാല്‍ മരം,ഓട് എന്നിവ stack ചെയ്തതായി എം ബുക്കി
രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലാതെ ആയത് ലേലം ചെയ്ത്  തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കിയി
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന്റെ വിവരം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി

പൊളിച്ചെടുത്ത
സാധനങ്ങളുടെ

വില ആകെ
തുക

മരം
(രുപ)

ഓട്
(രൂപ)

കാപ്പ്അംഗനവാടി കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം (പ്രൊജക്റ്റ് നം
77/18 ) ബില്‍ നം -34/13.10.2017
എംബുക്ക് നം-80/16-17

10191 4416 14607

മേല്‍കുളങ്ങര GLPS
നിര്‍മ്മാണം

(പ്രൊജക്റ്റ് നം 75/18 ) ബില്‍
നം-35/13.10.17
എംബുക്ക് നം    -82/16-17

30652 11781 42433

                                                                                                         ആകെ        57040/-

മേല്‍ സാധനങ്ങള്‍ ലേലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓ
എന്‍ക്വയറിക്ക് (നം.5/14.9.18) ലേലം ചെയ്ത്  അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.തുടര്‍ നട
വിവരങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2-6   ഇ ടെണ്ടര്‍ -ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ വില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വരവ് വെച്ചില്ല
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിലുള്ള 2 മരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഇ -ടെണ്ടര്‍ മു
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.നിലവില്‍ ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്റെ വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അക്കൗണ്ടി
ഒടുക്കി തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വരവ് വെച്ചില്ല.



പ്രവര്‍ത്തി കരാറുകാരന്‍
ടെണ്ടര്‍
ഫോറം
വില

കാപ്പ്അംഗനവാടി കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം (പ്രൊജക്റ്റ് നം
77/18 )

സുനില്‍കുമാര്‍ 1680

സൈതലവി .ഇ 1680

സൈതലവി.പി.കെ 1680

മേല്‍കുളങ്ങര GLPS
നിര്‍മ്മാണം

(പ്രൊജക്റ്റ് നം 75/18 )

സുനില്‍കുമാര്‍ 2625

ജലാലുദ്ധീന്‍ 2625

സൈതലവി.പി.കെ 2625

                                                                                                         ആകെ 12915/-രൂപ
തുക വരവ് വെച്ചുട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയ
(ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.20/22.9.18 ) തുക ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ നട
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം‍]
ചെലവു കണക്കുകളിന്‍മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്‌ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

3-1   കരാറുകാരന് ബില്‍ തുകയോടൊപ്പം സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് നല്‍കി
പ്രൊജക്ട് -മേല്‍കുളങ്ങര GLP
സ്ക്കൂള്‍ നിര്‍മ്മാണം
പ്രൊജക്ട് നം-(75/18

അടങ്കല്‍ -1000000/-

കരാറുകാരന്‍ ശ്രീ.
സൈതലവി. പി.കെ

എഗ്രിമെന്‍റ്
-34/AE/LSGD/VTR/16-17/21.1.17

അളവ് പുസ്തകം-74/16-17,82/16-17 ബില്‍ നം

35/13.10.2017 -തുക 803836



36/13.10.2017 - തുക 184397
ആകെ                 – 988233/-

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍ സേവന നികുതി (Service
അടവാക്കുന്നതിനായി 6% തുക (60000/- രൂപ )എസ്റ്റിമേറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിതുന്നു. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാ
ബില്‍ നല്‍കിയപ്പോള്‍ സര്‍വ്വീസ് ടാക്സിന് വകയിരുത്തിയ 6% തുക കരാറുകാരന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
കരാറുകാരന്‍ സേവന നികുതി അടവാക്കിയ രേഖ ഫയലില്‍ലഭ്യമല്ല.വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

കരാറുകാരന് നല്‍കിയത് കരാറുകാരന്
നല്‍കാവുന്നത്

    പ്രവര്‍ത്തി മൂല്യം    -932295
(+) സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ് –55938 (6%)
ആകെ                -988233/-രൂപ
(-)     വാറ്റ് 4%         -37292 /-
(-)     IT         1%     -9323/-
(-)     KCWF     1%     -9323/-
ബാക്കി                                                 -932295/-
രൂപ

932295 (-)
55938 (സര്‍വ്വീസ് ടാക്സ്)
876357/-രൂപ

അധികം നല്‍കിയത് -932295-876357 =55938 /-രൂപ

സേവന നികുതി അടവാക്കിയ വിവരം ലഭ്യമാക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് 
ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (തുക ഈടാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
4/14.9.18) തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കി അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് മറു
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ആയതിന്മേല്‍ തുടര്‍നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി അടവാക്കിയ വിവരം റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

3-2   ആദായ നികുതി,നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി എന്നിവ കുറവായി ഈടാക്കി.
അസി.എന്‍ജിനിയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ഏതാനും പ്രവര്‍ത്തിക
മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തുകക്ക് ആനുപാതികമായി ആദായ നികുതി,നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനി
ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം മൂല്യനിര്‍ണ്ണയതുകയില്‍ നിന്ന് ടാര്‍വില,5% നികുതി എന്നിവ കുറവ് ചെയത
ശേഷമുള്ള തുകക്ക് ആനുപാതികമായാണ് നികുതികള്‍ ഈടാക്കികാണുന്നത്,വിശദവിവരം ചുവടെ .



ക്രമ
നം പ്രവര്‍ത്തി

ബില്‍ നം/
ചെക്ക് നം
/തി

തുക

കണ്‍വീനര്‍
ആകെ
മൂല്യനിര്‍
ണ്ണയം

ഈടാക്കേണ്ടത് ഈടാക്കിയത് കുറവ്

IT(2%)
KCWWF

(1%)
IT(2%)

KCWWF

(1%)
IT(2%)

KC

(1%

1

കുഞ്ഞാന്‍പടി
കരുവാത്ത് പാടം
റോഡ് ടാറിംഗ്

(പ്രൊജക്ട് നം.47/18)

72/28.2.18

201450
എം.സുരേഷ്കുമാര്‍ 317981 6359 3179 4029 2015 2330 116

2

കരുവാന്‍കോളനി
ചെറിയപള്ളിയാ
ലില്‍ റോഡ്
ടാറിംഗ്

(പ്രൊജക്ട് നം. 23/18
)

77/28.2.18

246608
അബ്ദുല്‍മനാഫ്
കെ.പി

399904 7998 3999 4932 2466 3066 153

3

ചുങ്കം
ജാറത്തിങ്കല്‍

റോഡ് ടാറിംഗ്

(പ്രൊജക്ട് നം. 29/18
)

89/7.3.18

128470

79/28.2.18

3607

അബ്ദുല്‍മനാഫ്
കെ.പി

226602 4532 2266 2642 1321 1890 945

4

തേലക്കാട്
തിരുത്തിയില്‍
കോളനി റോഡ്
ടാറിംഗ്

(പ്രൊജക്ട് നം.89/18
)

6251352/28.2.18

206743

മുഹമ്മദ്
അഷ്റഫ്
താമരത്ത്

350000 7000 3500 4135 2067 2865 143

5 കരുവാമ്പറ്റ
കൂരിക്കുന്ന് റോഡ്

90/7.3.18

130665

രവീന്ദ്രന്‍
പള്ള്യാല്‍തൊടി

297572 5951 2975 3450 1726 2501 124



(പ്രൊജക്ട് നം. 31/18
)

5449463/28.2.18

172516

6 കൂരിക്കുന്ന് പാലം
റോഡ്

91/7.3.18

116347
വേലായുധന്‍.കെ 199313 3986 1993 2327 1163 1659 830

7

കുന്തംകല്ല്
കല്ലൂപ്പാലം റോഡ്

(പ്രൊജക്ട് നം.48/18
)

94/7.3.18

153565
ഹൈദരാലി 271452 5429 2714 3071 1536 2358 117

8

മണ്ണാര്‍മല
പള്ളിപ്പടി
പുതുപ്പറമ്പ്
റോഡ്

(പ്രൊജക്ട്
നം. 39/18 )

97/7.3.18

34680

98/7.3.18

61389

99/7.3.18

81297

സുധാകരന്‍.കെ 297501 5950 2975 3547 1774 2403 120

9

അലവിഹാജിപ്പടി
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി റോഡ്
ടാറിംഗ്
(പ്രൊജക്ട് നം. 34/18
)

101/7.3.18

161532

102/7.3.18

41225

മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 298361 5967 2983 4055 2022 1912 961

10

കാര്യവട്ടം
ഒറ്റക്കല്ലുതൊടി
റോഡ്
ടാറിംഗ്(പ്രൊജക്ട്
നം. 50/18 )

117/22.3.18

236439
അബ്ദുള്ള
മച്ചിങ്ങള്‍

387070 7741 3870 4729 2364 3012 150

11 പറയരുകുന്ന്
കീഴക്കല്ലം റോഡ്

103/7.3.18

183215

അബ്ദുല്‍സലാം 299158 5983 2951 3664 1832 2319 111



(പ്രൊജക്ട് നം.51/18
)

12

പാലൂര്‍പ്പടി
ലക്ഷംവീട്
കോളനി
റോഡ്(പ്രൊജക്ട്
നം. 74/18 )

106/7.3.18

270196
രതീഷ്.എം 406038 8120 4060 5404 2702 2716 135

ആകെ 75016 37465 45985 22988 29031 144
ആദായ നികുതി,നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി, എന്നിവ കുറവായി ഈടാക്കിയത് അ
വകുപ്പുകളില്‍ അടവാക്കി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

3-3   തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തി -ഭൌതിക ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതില്‍ പുരോഗതിയില്ല.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം 579 പ്രവൃത്തികളാണ് തൊഴിലുറപ്പ് മഖേന നിര്‍വഹിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമി
എന്ന് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.ഇതില്‍ മെറ്റീരിയല്‍ വര്‍ക്കുകളും ഉള്‍പ്പെടു
ഉയര്‍ന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ചു എങ്കിലും വളരെ കറഞ്ഞ അളവില്‍ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലക്ഷ്യം
കൈവരിക്കാനായത് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ പ്രകാരം ലക്ഷ്യം വെച്ചതില്‍ 
പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കാണ് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായത് കേവലം 48 പ്രൊജക്റ്റുകള്‍ മാത്രമാ
പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായത്. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചീനീയറും , ഒരു ഓവര്‍സിയറും , ഒരു ഡാറ്റാ എന്‍ട്രീ ഓപ്പറേ
സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിട്ടും പരിമിതമായ തോതില്‍ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനായത് എന്നത് ശ്രദ്ധയി
പെടുത്തുന്നു. പൂര്‍ണ്ണതോതിലുളള പ്രൊജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം സാദ്ധ്യമാവുന്ന തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തന കല
ക്രമീകരിച്ച് മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

3-4   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍- അവലോകനം
2017-18 ല്‍ ആകെ 200 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കാണ് അംഗീകാരം ലഭ്യമായത്. ആയതില്‍ 122 പ്രവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളില്‍ 61 എണ്ണവും സ്പില്‍ ഓ
പദ്ധതികളാണ്.പശ്ചാത്തലമേഖലയില്‍ 46896902/- രൂപ വകയിരുത്തിയതില്‍ 26309725/- രൂപ മാത്രമാ
ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്(56%).പൊതുമരാമത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് 4 യോഗമാണ് തന്‍വര്‍ഷംകൂടിയിട്ടുള്ളത് വര്‍ക്കിം
ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികളില്‍ അംഗീകാരം ലഭ്യമായവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാന്‍ വിക
സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. കൂടുതല്‍ പ്രൊജക്ടുു
ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ആനുപാതികമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതും പദ്ധ
സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നു. അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കിയ പദ്ധതി



സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ സ്ഥിരം സമിതികളും നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരും കൂടു
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ളാനും മാപ്പും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ളാനും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും നിര്‍ബന്ധമാ
തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശമുള്ളതാണ്.എന്നാല്‍ നാളിതുവരെ
റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ളാനും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും
കണക്ടിവിറ്റി പ്ളാനില്‍ നിലവിലുള്ള റോഡുകളുടെ വിപുലീകരണവും അറ്റകുറ്റപണി
ഉള്‍കൊള്ളിക്കേണ്ടതുമാണ്
കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ മുഖേനെ ചെയ്ത മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി അപാകതകള്‍

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2017-18 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഗുണ. സമിതി മുഖേനെ നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തിക
ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുമരാമത്ത് ചട്ടം
വകുപ്പില്‍ ഗുണ .സമിതി മുഖേനെ നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളില്‍ സമിതി രൂപീകരണം, പ്രവര്‍ത്ത
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട രജിസ്റ്ററുകള്‍ , ബില്ലുകള്‍ അനുവദിക്കല്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്ത
നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ മിക്കതി
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ മുഴുവനായും പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനാവശ്യ
എല്ലാ പണമിടപാടുകളും തൊട്ടടുത്ത സഹകരണ ബാങ്കില്‍/ഗ്രാമീണ ബാങ്കില്‍ സമിതി ചെയര്‍മാന്റെയും
കണ്‍വീനറുടെയും പേരില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന സംയുക്ത അക്കൗണ്ടില്‍ കൂടി മാത്രമേ നടത്താവൂ 
നിഷ്ക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കിയ ഒരു പ്രവൃത്തി
സംയുക്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായില്ല..കൂലി, മെറ്റീരിയ
തുടങ്ങിയ ചെലവുകളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.വരവ് ചെ
കണക്കുകള്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ സൂക്ഷമ പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.
രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിപ്പ് അപാകതകള്‍

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ താഴെപ്പറയുന്ന രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

1.എം ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍

2.ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റര്‍

3.റോഡ് രജിസ്റ്റര്‍

4.EMD രജിസ്റ്റര്‍



5.പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഗ്യാരന്‍ടി രജിസ്റ്റര്‍

6.ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍
അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ന ടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

3-5   പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം - കാര്യക്ഷമമല്ല
സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വിവധ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധി
അവലോകനം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ അടങ്കല്‍ ചെലവ് ശതമാനം
അസി.എന്‍ജിനിയര്‍ 46896902 26309725 56%

സെക്രട്ടറി 2758968 1288787 46%

അസി.സെക്രട്ടറി 3181854 2391800 75%

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 2956248 1723020 58%

വെറ്റിനറി സ്ര‍ജ്ജന്‍ 5242600 4064030 77%

വി.ഇ.ഒ 6873400 3181300 46%

എെ.സി.ഡി.എസ് 5550050 5110908 92%

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ 894800 876566 97%

ഹെ‍ഡ്മാസ്റ്റര്‍ 1050000 1049704 99%

ആകെ 75404822 45995840 61%

സങ്കീര്‍ണമായ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് പ്രോജക്ടുകള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നതും അംഗീകാ
ലഭ്യമാവുന്നതും. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി , ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി തയ്യാറാക്കു
പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നു.ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റ പദ്ധ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നഷ്ടപെടുത്തുന്നതാണ്. പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കപ്പെടാതിരു
സംബന്ധിച്ച് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും ഭരണസമിതി വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കിയതായോ ,ചെ
ശതമാന കുറവ് സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായോ മിനിറ്റ്സില്‍ രേഖപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ല.വ്യാപകമായ തോതി
പ്രോജക്ടുകള്‍ ഒഴിവാക്കപെടുന്ന സാഹചര്യം ഭരണസമിതിയുടെയും സ്ഥിരം സമിതികളുടെയും ശ്രദ്ധയി
പെടുത്തുന്നു.മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.
(I) ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം സെക്രട്ടറി 13 പ്രോജക്ടുകളാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുളളത്.ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ ആകെ അട



2758968/- രൂപയാണ്.ചെലവഴിക്കുന്നത് 1288787/- രൂപയാണ് .അതായത് 46.7 ശതമാനം മാത്രം. ഏറ്റെടു
പ്രോജക്ടുകളില്‍ അഞ്ച് എണ്ണം നിര്‍വഹണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.സങ്കീര്‍ണമായ നടപടി ക്രമ
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് പ്രോജക്ടുകള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നതും അംഗീകാരം ലഭ്യമാവുന്നതും.അര്‍ഹ
നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി , ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടു
ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നു.ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങ
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നഷ്ടപെടുത്തുന്നതാണ്. 14.7 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കാ
സെക്രട്ടറിക്കായില്ല എന്ന് കാണുന്നു. പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കാതിരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട് 
വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(II)അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന 309/18 പാലക്കുണ്ട്പറമ്പ് കോളനി കുഴല്‍ കി
നിര്‍മാണം.എസ്.സി.പി ഫണ്ട് അന്‍പതിനായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയ പ്രോജക്ടില്‍ 1750 രൂപ മാത്രമാണ് ചെ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബില്‍ നമ്പര്‍ 08/27.03.2018 പ്രകാരം പിന്‍വലിച്ച തുക ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ ജലല
പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അടവാക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താ
രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു.

1. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ തുക അടവാക്കി എന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന ചെലാന്‍ ഫയലില്‍ ഉള്ളട
ചെയ്തിട്ടില്ല.

2. കുഴല്‍ കിണര്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉദ്യേശിക്കുന്ന സ്ഥലം , ആയതിന്റെ ഉടമസ്ഥത എന്നിവ വ്യക്തമാ
നിര്‍ണയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

3. പ്രവൃത്തി സ്പില്‍ ഓവറായി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഫീസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയശേഷം ഗവേഷ
ഫലം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രോജക്ടിന്റെ നിലവിലെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

(III) വി.ഇ.ഒ പതിനൊന്ന് പ്രോജക്ടുകളാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുളളത് .ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ ആകെ അടങ്കല്‍ 
ലക്ഷം രൂപയാണ്.ഏഴ് പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത് 31.81 ലക്ഷം രൂപയാണ് .അതായത് 46.28 ശതമാ
മാത്രം. ഏറ്റെടുത്ത പ്രോജക്ടുകളില്‍ നാല് എണ്ണം നിര്‍വഹണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. സങ്കീര്‍ണ
നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് പ്രോജക്ടുകള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നതും അംഗീകാ
ലഭ്യമാവുന്നതും.അര്‍ഹമായ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി , ആവശ്യമായ തുക വകയിരു
തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നു.ഇത് പഞ്ചായത്തി
പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നഷ്ടപെടുത്തുന്നതാണ്. 36.92 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി
പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ വി.ഇ.ഒക്കായില്ല എന്ന് കാണുന്നു. പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വഹിക്കാതിരുന്നത് 
കൊണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.



2.ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധന സഹായം നല്‍കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രോജക്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. 19.6 ലക്ഷം രൂപ
ആവശ്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ പഴക്കം കൃത്യമാ
വിലയിരുത്താതെയാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത് എന്നും മുന്‍പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തി
നിന്ന് ഈ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭവന പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ധനസഹായം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന വി
പരിശോധിക്കുന്നില്ല എന്നും ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു.

3.ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ പലരും യഥാസമയം കരാര്‍ വെക്കുകയോ, ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ നിര്‍വഹ
ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമര്‍പ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതാണ് പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക ഭാഗികമാ
ചെലവഴിക്കുകയോ, തീരെ ചെലവ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നത്. ഇത് വി
ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അര്‍ഹത നിര്‍ണയിച്ചതില്‍ പി
വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

4.ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയും നാല് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങ
പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ അവശേഷിച്ച നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ പ്ലാന്‍ വിഹിതം 238400 രൂപയും ഭ
പ്രോജക്ടുകള്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേക അക്കൌണ്ടില്‍ നിന്ന് 257680 രൂപയും തല്‍വര്‍ഷം ചെലവ് ചെയ്യുന്നു
എന്നാല്‍ തനത് ഫണ്ട് ചെലവ് പ്രോജക്ടിലോ, ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല 
കാണുന്നു.സ്ഥിരം സമിതികളുടെ മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ് .

3-6   അംഗന്‍വാടികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ -സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ഇടപെടല്‍
കാര്യക്ഷമമല്ല
പഞ്ചായത്തില്‍ പതിനാറ് വാര്‍ഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ വാര്‍ഡുകളിലായി ആകെ 28 അംഗന്‍വാടികള്‍ 
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയില്‍ സ്വന്തമായ കെട്ടിടത്തി
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അംഗന്‍വാടികള്‍ പതിനാല് എണ്ണം മാത്രമാണ് എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നി
വ്യകതമാവുന്നു. അവശേഷിച്ച പന്ത്രണ്ട് അംഗന്‍വാടികള്‍ താത്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തി
വരുന്നത്. ഇവ മിക്കതും വാടക കെട്ടിടങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. കേവലം രണ്ട് അംഗന്‍വാടി
മാത്രമാണ് വാടകയില്ലാതെ താത്കാലികമായി പൊതു / സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരു
(101)ഓട്ടക്കല്ല് തൊടി, (99) കിഴക്കേ പള്ളിക്കുത്ത്, (94) ഹൈസ്കൂള്‍പടി എന്നീ അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് സ്വന്തമാ
സ്ഥലം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്വന്തമായി കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തിനായിട്ടില്ല എന്ന് കാണു
2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലും ഈ അംഗന്‍വാടികള്‍ക്ക് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് തുക വകയിരുത്തുക
പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. അതേസമയം നിലവിലുള്ള അഞ്ച് അംഗന്‍വാടി
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് കരട് പദ്ധതിരേഖയില്‍ തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



അംഗനവാടികളില്‍ മികച്ച നിലവാരമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ പൊതു ജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ 
വരുത്തേണ്ടതും പരിസര ശചിത്വവും, മാനസിക ഉല്ലാസവും ,ശാരിരിക വളര്‍ച്ചയും ഉറപ്പ് വരുത്തു
വിധത്തില്‍ അംഗവാടി പരിസരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിലും ഇനിയും ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കേണ്ടതു
താത്കാലിക കെട്ടിടത്തില്‍ വാടകക്ക് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്ന അംഗനവാടികള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി സ്ഥ
കണ്ടെത്തുന്നതിനും കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും വികസന സ്ഥിരം സമിതിയുടെ
ഭരണസമിതിയുടെയും ഇടപെടല്‍ അനിവാര്യമാണ്.

3-7   പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം-അവലോകനം
പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് 262/18 നമ്പര്‍ പ്രോ
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണം നടത്തുന്ന പ്രോജക്ടിന്റെ അടങ്കല്‍ തുക 575250/- രൂപയാണ്. പ്രോ
നിര്‍വഹണത്തിനായി ബില്‍ നമ്പര്‍ 06/24.03.2018 പ്രകാരം 560000/- രൂപയും ബില്‍ നമ്പര്‍ 07/24.03.2018 പ്രകാരം 
രൂപയും ഉള്‍പെടെ 569050/-രൂപ പിന്‍വലിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി പത്തൊന്‍
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 29950/- രൂപ വിലയുള്ള ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്‍വലിച്ച 
കെല്‍ട്രോണിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോ
താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയ അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു.

1.ഗുണഭോക്താവായ അനു പാറക്കല്‍, കാര്യവട്ടം, മണ്ണാര്‍മല എന്ന വിദ്യാര്‍ഥി ഏത് കോളേജില്‍ പഠിക്കു
എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കോളേജ് അധികാരികള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖയും യൂനിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേ
നടത്തിയ രേഖയും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല .

2.വികസന സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രോജക്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്.എന്നാ
പ്രോജക്ട് നിര്‍വഹണ ശേഷം വികസന സ്ഥിരം സമിതി പ്രോജക്ടിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങ് നിര്‍വഹിച്ചതാ
കാണുന്നില്ല.

3.GO(P) 80/2017/Lsgd/03.04.2017 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖയില്‍ പാരലല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കു
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലഭിച്ചതായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്ര
ആനുകൂല്യം നല്‍കാവൂ എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.വി
വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച പാരലല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന
വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ര‍ജിസ്ട്രേഷന്‍ രേഖകള്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു

ഗുണഭോക്താവ് കോഴ്സ് -പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം
വെശാഖ്. പി B.com-കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്-പെരിന്തല്‍മണ്ണ
സൂചിത്ര.യു DMLT-അമല അക്കാഡമി ഓഫ് പാരമെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്



പ്രീത. എന്‍ DMLT-അമല BSS കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്.
ശ്രൂതി.കെ B.com-കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്-പെരിന്തല്‍മണ്ണ
തുശാര.കെ B.com-കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ്-പെരിന്തല്‍മണ്ണ
ജിബിഷ.വി B.Phm- മൌലാന കോളേജ് ഓഫ് ഫാര്‍മസി
വിജിഷ.പി B.com- MESവിമന്‍സ് കോളേജ്-പെരിന്തല്‍മണ്ണ

ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി മുഖേന അപാകതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അപാകതയുളള അപേക്ഷക
വ്യക്തമായ രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 7 പേരുടെ ചെലവ് തുക തുക 209650/
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

3-8   തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി വാങ്ങിയ ഭൂവസ്ത്രം വിനിയോഗിക്കാനായില്ല.
പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി തോടുകള്‍ക്കും അരിച്ചാലുകള്‍ക്കും ഭൂവസ്
ഇടുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് വര്‍ക്കുകള്‍ റിവൈസ്ഡ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാനില്‍ ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വര്‍ക്കുക
ഭാഗമായി ഭൂവസ്ത്രം ഇടുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോം
മാറ്റിങ്ങ് ഇന്‍ഡ്യാ ലിമിറ്റഡ് , ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്‍വോയ്സ്  439/23.03.2018 പ്രകാരം നാലായി
മീറ്റര്‍ ഭൂവസ്ത്രം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം 2.73 ലക്ഷം രുപയാണ് വില. ഈ മെറ്റീരിയലു
ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൌണ്ടില്‍ കെട്ടികിടക്കുന്നതായി കാണുന്നു. യഥാസമയം ഈ മാറ്റു
പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത് വീഴ്ച്ചയാണ്. ഇപ്രകാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റുകളുടെ അടിഭാ
വെള്ളം നിന്ന് ദ്രവിച്ച് പോവാനും ചിതല്‍ കയറി നശിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വാങ്ങി ആറ് മാ
കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രയോജപെടുത്താനാവത്തത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിസ
കൂട്ടിയിട്ട ഭൂവസ്ത്രത്തിന് ഓഡിറ്റ് കാലയളവില്‍ പഞ്ചായത്ത് തുക അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് രേഖ
വ്യക്തമാക്കുന്നു.

റിവൈസ്ഡ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ വന്ന സാങ്കേതിക പ്രയാസങ്ങളും, തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവൃത്തിക
രൂപീകരണം നിര്‍വഹണം, മോണിറ്ററിങ്ങ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറുകളിലെ അപാകതക
കുത്തിയൊഴുകി പെയ്ത മഴയും ഈ മാറ്റുകള്‍ യഥാസമയം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി എ
താമസിയാതെ ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചീനീ
വിശദീകരിച്ചു.

3-9   പ്ലാന്‍ ഫണ്ട് റിഫണ്ട് -കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കണം



മാനേജര്‍ , ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക്, പഞ്ചായത്തിന് ചെക്ക് നം -813039/-11.10.2017 പ്രകാരം നല്‍കിയ 50000/-രൂപ 2016-
ഓട്ടേറിക്ഷ വിതരണ പ്രോജക്ട് നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയതില്‍ ഗുണഭോക്താവിന്ന് സബ്സിഡിയിനത്തില്‍ ബാങ്കി
അടവാക്കിയ തുക ഗുണഭോക്താവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാല്‍ തിരികെ നല്‍കിയ തുകയാ
ആയതിനാല്‍ പദ്ധതി വിഹിതം കണ്‍സോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കേണ്ടതാണ് .

3-10   തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായില്ല
തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് 267/2018 പ്രോജക്ട്.ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായ തുകയി
നിന്ന് 171308/- രൂപയും, തനത് ഫണ്ട് 400000/- രൂപയും ഉള്‍പെടെ 571308/- രൂപയാണ് പ്രോജക്ട് അട
വകയിരുത്തിയ തുകയില്‍ നിന്ന് ബില്‍ 15/30.12.2017 പ്രകാരം 171308/- രൂപ ചെലവുണ്ട്.പഞ്ചായത്തി
പരിധിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുതുതായി 265 വിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോ
സെക്രട്ടറിയാണ് നിര്‍വഹണം നടത്തുന്നത്.15 വാട്ട്സിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എല്‍.ഇ.ഡി ആണ് സ്ഥാപിക്കു
പ്രോജക്ട് നിര്‍വഹണം നടത്തുന്നത് സില്‍ക്ക് (Steel Industries kerala limitted എന്ന സ്ഥാപനമാണ് . ഒരു വിളക്കിന്
രൂപ (12% GST ഉള്‍പ്പെടെ) നിരക്കിലാണ് പ്രവൃത്തി സില്‍ക്ക് എന്ന അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി
ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത്.പ്രോജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ച് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുതകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുന്നു

1.സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ പ്രഫോര്‍മ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്ക് 569750/- രൂപ ചെലവ് ചെയ്തിട്ടു
എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിവരം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ അറിയിച്ചി
എന്ന് ഫയലില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

2.പ്രോജക്ടിനായി വകയിരുത്തിയ ലോക ബാങ്ക് ധനസഹായ തുകയില്‍ നിന്ന് 171308/- രൂപ സ്ഥാപനത്തി
കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ഥാപനം ടാക്സ് ഇന്‍വോയ്സ്  ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3.സില്‍ക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നല്‍കിയ 06.12.2017 ലെ കത്തില്‍ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമാ
പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തിയ്യതിവരെ പ്രവൃ
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഫയലില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.

4.നിര്‍ഹണ ഏജന്‍സിയായ സില്‍ക്ക് 29.11.2017 ന് പഞ്ചായത്തുമായി കരാര്‍ വെക്കുന്നുണ്ട്. “work will be com
within 30 days from the date of agreement” എന്നാണ് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥ. എന്നാല്‍ കരാര്‍ വെച്ച് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞി
വര്‍ക്ക് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയില്ല എന്നത് കരാര്‍ ലഘനമാണ്.

5.തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍ എന്നത് ഊര്‍ജ മേഖല വികസന സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ചുമതലയി
വരുന്നതാണ്. ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വികസന സ്ഥിരം സമിതി 15 തവണ യോഗം ചേര്‍ന്ന് മി
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഈ പ്രോജക്ട് നിര്‍വഹണം വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ചര്‍ച്ച
വികസന സ്ഥിരം സമിതിയുടെ പരിഗണക്ക് വന്നില്ല എന്ന് മിനുട്സില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു.



6.ജുണ്‍ 2017 മുതല്‍ 11041/- രൂപയാണ് പഞ്ചായത്ത് വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് അടവാക്കി വരുന്നത്. മേല്‍ പ്രോജക്ടി
ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി വൈദ്യൂതി ചാര്‍ജില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് വന്നിട്ടില്ല എ
വ്യക്തമാവുന്നു.267/2018 പ്രോജകട് റിപ്പയര്‍ പ്രവൃത്തിയാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല

7.പ്രോജക്ട് നിര്‍വഹണത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ ഫലപ്രാപ്തി ഭരണ സമിതി എപ്രകാരമാണ് വിലയിരുത്തി
എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മോണിറ്ററിങ്ങ് സമിതിയായി വര്‍ത്തിക്കേണ്ട വികസന സ്ഥിരം സമിതി
പ്രോജക്ടിന്റെ ​മോണിറ്ററിങ്ങ് നടത്തിയതായ രേഖയും ഫയലില്‍ ഇല്ല.അപാകതകള്‍ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വ
(നമ്പര്‍ 11/17-18/17.9.2018 )മുഖേന സെക്രട്ടറിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് മോണിട്ടറിങ് സ്ഥി
സമിതി കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-11   പി.എച്ച്.സി .യ്ക്  മര‍ുന്ന‍ുകള്‍ ലഭ്യമായില്ല.
പി.എച്ച്.സി. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രൊജക്ടുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള മ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
1. പ്രൊജക്ട് നം. S 101/18 (PHC മരുന്ന് വാങ്ങല്‍)
അടങ്കല്‍ – 1,50,000 (MG-NR)
ബില്‍ നം.4/13-11-2017, 1,00,000

2. പ്രൊജക്ട് നം. S 102/18 (പരിരക്ഷ ഹോം കെയര്‍ പരിപാടികള്‍)
അടങ്കല്‍ – 6,69,800 (പ്ലാന്‍ ജനറല്‍)
ചെലവ് – ബില്‍ നം.5/13-11-2017, 2,85,400

മേല്‍ പ്രൊജക്ടുകള്‍ പ്രകാരം മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ - പി.എച്ച്.സി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീ
കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് 3,85,400രൂപ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നാളിത‍ുവരെയായി 32,458 രൂപയുടെ മരുന്നു
മാത്രമേ KMSCL വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.ബാക്കി മര‍ുന്ന‍ുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 3,52,942 രൂപ ത
ചെയ്യുന്നു.തുടര്‍നടപടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

3-12   ഹരിത കേരളം -ഗ്രോബാഗിന് അധിക സബ്സിഡി നല്‍കി

നിര്‍വ്വഹണം
കൃഷിഓഫീസര്‍

പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ -121/18
ഹരിത കേരളം (പച്ചക്കറി കൃഷി
വികസനം)

അടങ്കല്‍
-356337പ്ലാന്‍ഫണ്ട്

ചെലവ് -356337/-പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്,
ഗുണഭോക്തൃതവിഹിതം ഈടാക്കി



-118895/-രൂപ ഗു.വി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

ബില്‍ നം 7/17-
15/6.318 -356337/-

223 പേര്‍ക്ക് 25 ഗ്രോബാഗ് വീതം -5575
എണ്ണം

പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബ്ലോക്ക് അഗ്രോ
സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍ മുഖേന ഗ്രോബാഗ്
വാങ്ങി പദ്ധതി നടപ്പാക്കി

അനുവദിച്ച വില -223യൂണിറ്റ് x@2000
=446000/- രൂപയുടെ 80 %ആയ 356337/-രൂപ
പദ്ധതി വിഹിതം നല്‍കി

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് GO(MS)3998/2017/12.12.2017 സബ്സീഡി മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം ഗ്രോബാഗിന് പരമാ
ഒരെണ്ണത്തിന് 60/-രൂപ നിരക്കില്‍ 75 % വരെ സബ്സീഡി നല്‍കാവുന്നതാണ് . എന്നാല്‍ 62.12/-രൂപ നിരക്കിലാ
അനുവദിച്ചിട്ടുളളത് .മാര്‍ഗ്ഗരേഖയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി 1 ഗ്രോബാഗിന് 2.12/-രൂപ നിരക്കില്‍ 5575 (223x25) ഗ്രോബാ
11819/-രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.തുക തിരികെ ഈടാക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണമുണ്ടെങ്കില്‍ രേഖാ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ച് നല്‍കിയ എന്‍ക്വയറിക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.അതി
പുറമേ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കാതെ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹ
നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല.അധികം നല്‍കിയതുക 11819/-രൂപ ഉത്തരവാദിയായ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ
നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

3-13   പരിരക്ഷ - ഹോംകെയര്‍ പരിപാടികള്‍-മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമല്ല
പ്രൊജക്ട് : പരിരക്ഷ - ഹോംകെയര്‍ പരിപാടികള്‍
പ്രോജക്ട് നം. : S102/18
അടങ്കല്‍ : 6,69,800 (പ്ലാന്‍ -ജനറല്‍)
ചെലവ്     285400/-

        പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ടിന്‍െറ നിര്‍വ്വഹണത്തി
പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ (സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 3217/15/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 29-10
യിലെ പല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് :

1. മാര്‍ഗ്ഗരേഖയിലെ ഖണ്ഡിക 2.3 ല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാരംഭത്തിലും 
പഞ്ചായത്ത് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി(പി.എം.സി) രൂപീകരിക്കേണ്ടതും പ്ര



കമ്മിറ്റി രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലോ അതിനിടക്കുള്ള ഇടവേളകളിലോ ആവശ്യാനുസരണം യോഗം ചേ
പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പി എം സി മിനുട്സ്(2017-18) പരിശോധിച്ചതി
വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി (പി എം സി) രൂപീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം
2017-18 വര്‍ഷം 5 തവണ മാത്രമാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.

മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2..11.1 പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ വെച്ച് ഓരോ മാസവും അവലോകന യോഗം ചേരേണ്ടതാണ്. 2017-18 വ
5 തവണ മാത്രമാണ് അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.

2. മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.4 ല്‍ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമാ
സുഗമമായും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ഇംപ്ലിമെന്‍േറഷന്‍ കമ്മറ്റി
(പി.എെ.സി) രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും 5-ാം തിയതിക്ക് മുമ്പായി ഇൗ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേ
വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ അപ്രകാരം കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

3. മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 2.6.2-(3) പ്രകാരം ഹോംകെയര്‍ ടീം കുറ‍ഞ്ഞത് 16 ഗൃഹസന്ദര്‍ശനമെങ്കിലും മാസത്തി
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. 04/2017, 05/2017 എന്നീമാസങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് 16 ഗൃഹസന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
മാസങ്ങളിലും 13 ഗൃഹസന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി 
സംബന്ധിച്ച് മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-14   SSA പ്രൊജക്ട് - വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
പ്രൊജക്ട് - SSA വിഹിതം നല്‍കല്‍                                                    പ്രോ.നം. - S106/18

അടങ്കല്‍ - 7,00,000 (പ്ലാന്‍ - ജനറല്‍)                                                 ബില്‍ നം. 1/10-08-2017 : 7,00,000/-

ജി.ഒ (എം.എസ്) 4/2016 തി. 11.01.16, ഖണ്ഡിക11.6.ii പ്രകാരം എസ്.എസ്.എ യും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ചേര്‍ന്നാണ് അതാത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ SSA പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇതനുസരിച്ച് പഞ്ചായ
അധികാരികളും, പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകരും, എസ്.എസ്.എ യും കൂടി ചര്‍ച്ച ചെ
പഞ്ചായത്തില്‍ SSA പ്രൊജക്ടിന്‍ കീഴില്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് പഞ്ചായത്തി
ആവശ്യകതക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായി നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നല്‍കല്‍ എന്ന 
പദ്ധതിക്കായി പിന്‍വലിച്ച 7,00,000 രൂപ ഏതെല്ലാം സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക്, ഏതെല്ലാം ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിച്ചു എന്ന
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.



3-15   ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (വനിത,ജനറല്‍, എസ്.സി )സ്ര‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചില്ല

നിര്‍വ്വഹണം -വെറ്റിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍

പ്രോജക്ട് നം -108/18(വനിത)
(ജനറല്‍)    
പ്രോജക്ട് നം -306/18(എസ്.സി)

അടങ്കല്‍ -700000    -108/18(വനിത)
ജനറല്‍
അടങ്കല്‍ -400000, -(306/18)എസ്.സി

ചെലവ് -700000/-108/18(വനിത)
(ജനറല്‍)
ചെലവ് -228000/-(306/18)എസ്.സി

ബില്‍ നം- P-3/17-18/6.1.18 -120000
ബില്‍ നം- P-7/17-18/12.1.18 100000
ബില്‍ നം- P-8/17-18/12.1.18-170000
ബില്‍ നം- P-11/17-18/16.2.18-60000
ബില്‍ നം- P-15/17-1/31.1.18-110000
ബില്‍ നം- P-22/17-18/28.3.18-30000
ബില്‍ നം- P-24/17-1/28.3.18-110000
108/18(വനിത) ജനറല്‍

ബില്‍ നം- P-17/17-18/12.3.18 -60000
ബില്‍ നം- P-20/17-18/28.3.18 -60000
ബില്‍ നം- P-25/17-18/28.3.18 -96000
ബില്‍ നം- P-26/17-18/28.3.18 -12000
(306/18)എസ്.സി

ആട് വിതരണം -(വനിത )(70
x10000 )

ആട് വിതരണം -(എസ്.സി )
(19x12000 )

താഴേപ്പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു

1.2017-18 പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആടു വിതരണം നടത്തുന്നതിന്ന് മലപ്പുറം,തൃശ്ശൂര്‍ ,പാലക്കാ
ജില്ലയിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് ഇനത്തില്‍ പ്പെട്ട ആടുകളെ വിതരണം ചെയ്യണമെ
സര്‍ക്കുലര്‍ നം -DD-3/2017/L.S.G.D /1.7.2017 (G.O.(MS)80/2017/L.S.GD/3.4.2017 മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയുടെ ഭേദഗതി ) പ്രകാ



നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുളളതാണ് .എന്നാല്‍ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രോക്യുര്‍മെന്‍െറ് കമ്മറ്റി
വിഷയത്തില്‍ കാര്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല .മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. 
സംബന്ധിച്ച് പര്‍ച്ചേസ് കമ്മറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയതി
സമര്‍പ്പിച്ച മറുപടി അംഗീകരിക്കുന്നു .അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മുന്‍ഗണനാക്രമം പാലിക്കാതെ ആനുകൂല്യം നല്‍കുമ്പോ
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സമ്മതപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് .മോണിട്ട
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

3-16   ബ്രോയിലര്‍ യൂണിറ്റിന് ധനസഹായം -മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല
നിര്‍വ്വഹണം-വെറ്റിനറി
സര്‍ജ്ജന്‍

പ്രോജക്ട്
നം-110/18    ,അടങ്കല്‍-250000

ബില്‍നം- p-10/17-18/16.2.18-
50000

ബില്‍നം- p-12/17-18/12.3.18-
100000

ബില്‍നം-p -16/17-18/16.2.18-
50000

ചെലവ് -200000/-

ഗുണഭോക്താവ് റിമാര്‍ക്ക്സ്
(1)അബ്ദള്‍ നാസ്സര്‍
വൈശ്യാര്‍

മണ്ണാര്‍മല (വീട്ടുനം
-15/143 )

1.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല



2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍
കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.)

3.ഗുണഭോക്താവ് 0.5053 ഹെക്ടര്‍
ഭൂമിയുടെ കൈവശ രേഖ മാത്രമേ
ഹാജരാക്കിയിട്ടുളളു

4.2500 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍ ഹാജരാക്കി
യിട്ടുണ്ട്

(2)അബ്ദുള്‍ ഫൈസല്‍
,പന്തല്ലൂര്‍ വീട്

മേല്‍ക്കുളങ്ങര (വീട്ട
നം-11/88 A)

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക്
1.ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012
പ്രകാരമുളള ലൈസന്‍സ്
അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍



കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്)

3.ഗുണഭോക്താവ് 0.1680ഹെക്ടര്‍
ഭൂമിയുടെ കൈവശ രേഖ മാത്രമേ
ഹാജരാക്കിയിട്ടുളളു

4.1800 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍ ഹാജരാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്

(3)മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
.പി.ടി,പുത്തന്‍കോട്ട്

(വീട്ടു നം-7/97 )

1.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍
കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്)

3.ഗുണഭോക്താവ് 0.2712 ഹെക്ടര്‍
ഭൂമിയുടെ കൈവശ രേഖ മാത്രം
ഹാജരാക്കി.



4.3000 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍ ഹാജരാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്

(4)രാമചന്ദ്രന്‍
കോട്ടയില്‍,കോട്ടയില്‍
വീട്

വെട്ടത്തൂര്‍ (വീട്ടുനം- /10

1.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

2.0.1816ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയുടെ
കൈവശ രേഖ മാത്രമേ
ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളു

3..1500 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍ ഹാജരാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്

(5)മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍
അഷ്റഫ്
,തോരക്കാട്ടില്‍

വീട്ടുനം -(8/177B)

1.കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2.അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം



,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3.0.2226 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയുടെ
കൈവശ രേഖ മാത്രമേ
ഹാജരാക്കിയിട്ടുളളു

4.1500 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍ ഹാജരാ
ക്കിയിട്ടുണ്ട്

(6)മൊയ്തൂന്‍ക്കുട്ടി .വി
,വൈശ്യാര്‍ വീട്

പട്ടിക്കാട് (വീട്ടു നം 286
/15)

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമസഭാ തീരൂമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍
കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

3.0.2185ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയുണ്ട്



4.1500 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്

(7)ഷൗക്കത്തലി
,കെ,കൊടുവായക്കല്‍
വീട്

മണ്ണാര്‍മല
(വീട്ടുനം-15/124)

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള
ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമസഭാ തീരൂമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍
കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

3.1.7522 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമിയുണ്ട്

4.1900 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്

(8)ഫാത്തിമ .പി .ടി
,പുത്തന്‍കോട്ട് വീട്

(വീട്ടു നം-10/185)

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ്
സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ്
നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരമുളള



ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അപേക്ഷ ഫോം പൂര്‍ണ്ണമായി
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ
പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്,
വര്‍ക്കിങ്ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനം
,ഗ്രാമസഭാ തീരൂമാനം
,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല(2017-18 ലെ
വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുളള
അപേക്ഷയില്‍ പ്രതിവര്‍ഷ
വരുമാനം 50000/-രൂപയില്‍
കവിയാന്‍ പാടില്ല എന്ന്
വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

3.ഗുണഭോക്താവിന് 0.2104 ഹെക്ടര്‍
ഭൂമിയുണ്ട്

4.1700 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ
വാങ്ങിയ ബില്‍
ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പൊതുനിരീക്ഷണങ്ങള്‍

1.ഗുണഭോക്താവിന്‍െറ കൈവശ ഭുമിക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടല്ല തുക അനുവദിച്ചിട്ടുളളത് .

2. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമുകള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കല്‍ )ചട്ടം 2012 പ്രകാരം 1 സെ
സ്ഥലത്ത് 15 കോഴികള്‍ എന്ന നിരക്കില്‍ സ്ഥലസൗകര്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ആയത് എല്ലാ ഫാമുക
പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

3.പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കിയ 2017-18 സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 30 കോഴിഫാമുകള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ ഉളളതാ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .എന്നാല്‍ തന്‍വര്‍ഷം 15 ഫാമുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ലൈസന്‍സ് നല്‍കികാണുന്ന



യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എത്ര ഫാമുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്തിന്‍െറ നേതൃത്വത്തില്‍ പരിശോധന നട
ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനുളള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
4.ഇതു സംബന്ധിച്ച് മോണിട്ടറിങ് സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വ
നല്‍കി സ്ഥിരം സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

3-17   വാഴകൃഷി വികസനം -അപാകതകള്‍
നിര്‍വ്വഹണം- കൃഷി
ഓഫീസര്‍

പ്രോജക്ട് -117/18 (വാഴകൃഷി
വികസനം )

അടങ്കല്‍ -10,00,000/- ചെലവ് 5,00,000/-

ബില്‍ നം -3/17-18/12.12018
231 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തുക
നല്‍കി

പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 231 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 50,000 എണ്ണം വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്ന് അവരുടെ ബാ
അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 500000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാഴയ്ക്ക് 10 രൂപ വീതമാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ള
3.4.2017ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) 80/2017/ത.സ്വ.ഭ.വ.നമ്പര്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം വാഴ കൃഷിയ്ക്ക് തൈ, 
എന്നിവയ്ക്ക് ഒഴികെ സബ്സിഡിയോ കൂലി ചെലവോ നല്‍കാന്‍ അനുമതിയില്ല. ജൈവവളം വിതര
ചെയ്യുന്നതിന്ന് ഉളള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

1.പ്രദേശികമായി ഉദ്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവളം കൃഷി ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറായിട്ടുളള പര്‍ച്ചേസ് ക
വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് .ആയതിന്‍െറ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2.കര്‍ഷകര്‍ ജൈവവളം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ല.

3.ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4 . വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്.വികസന സ്ഥിരം സ
മോണിട്ടറിങ് കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

3-18   തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം -അപാകതകള്‍
നിര്‍വ്വഹണം-
കൃഷിഓഫീസര്‍

പ്രോജക്ട് നം 122/18 -(തെങ്ങ് കൃഷി
വികസനം)



അടങ്കല്‍ -398616 ചെലവ് -207350

ബില്‍ നം6/17-18/6.318-
183728

ബില്‍ നം 8/17-18
/22.318-23622

129 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തുക
നല്‍കി

409 തെങ്ങിന്‍ തൈ സര്‍ക്കാര്‍
സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും വാങ്ങി
നല്‍കി

1.തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്ത രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2.വളം നല്‍കല്‍ രാസവളമോ /ജൈവവളമോ എന്ന് വ്യക്തതമാക്കിയിട്ടില്ല

3ജൈവ വളമാണെങ്കില്‍ പ്രദേശികമായി ഉദ്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവവളം കൃഷി ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറായിട്ടു
പര്‍ച്ചേസ് കമ്മറ്റി വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് .ആയതിന്‍െറ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

4കര്‍ഷകര്‍ ജൈവവളം/രാസ വളം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചതായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍ ഇല്ല.

5ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വിവരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

5 വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ മോണിട്ടറിങ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
മാര്‍ഗ്ഗ രേഖയ്ക്ക അനുസൃതമായി പ്രോജക്ടുകള്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തേണ്ടതാണ്.സ്ഥിരം സമിതി മോണിട്ടറിം
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

4-1   സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക

പദ്ധതി
പേര്,നം

ചെലവഴിച്ച
തുക നീക്കിയിരിപ്പ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

107250 നെല്‍കൃഷി
കൂലി,ച്ചെലവ്

107250 0



178550 വൃദ്ധര്‍ക്ക്
കട്ടില്‍

177388 1162

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് 72250 നെല്‍കൃഷി 72250 0

4-2   നിക്ഷേപ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല

4-3   മൊബിലെെസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത് ക്രമീകരിയ്ക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്
ഇല്ല
4-4   വായ്പ/വിനിയോഗം
ഇല്ല
4-5   സ്ഥിരനിക്ഷേപം
ഇല്ല
4-6   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഈയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 44348/-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ ആളുടെ
പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീത് നമ്പര്‍
തിയ്യതി

2015-16 ഖണ്ഡിക3(3)
    
6695                             അസി.എന്‍ജിനിയര്‍ 117040100581/18.5.17

2015-16 ഖണ്ഡിക3(4) 7104 ശ്രി.പ്രസന്നകുമാര്‍ 117040100588/19.5.17

2015-16 ഖണ്ഡിക3(1) 6882 ശ്രി.പ്രസന്നകുമാര്‍ 117040100604/20.5.17

2015-16 ഖണ്ഡിക3(2) 19987 ശ്രി.പ്രസന്നകുമാര്‍ 117040100605/20.5.17

2015-16 ഖണ്ഡിക2(1) 250 ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍ 117040100807/17.6.17

1995-96 ഖണ്ഡിക-29 382 ശ്രീ.നൗഷാദല്‍.വി 117040100637/24.5.17

2016-17 ഖണ്ഡിക-3(7) 3048 അസി.എന്‍ജിനിയര്‍ 117040100880/24.6.17



ക്രമ
നം സ്ഥാപനം വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

ഉത്തരവാ
ദിയായ

ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്‍

സര്‍ചാ
ര്‍ജ്ജ് വി
വരം

തുക ഈടാ
ക്കിയത്

അവശേ
ഷിക്കു
ന്ന തുക

റി
മാര്‍
ക്ക്
സ്

1 വെട്ടത്തൂര്‍
ഗ്രാ.പ

97-68 36 (1),(2)
38,40,42,43,44

കെ.പി.രാമ
കൃഷ്ണന്‍

LF-6538/
special cell
/SCD-
3/2000/14.1.2003

16181

രശീതി നം-
15963/74/
20.12.2006
പ്രകാരം
അടവാക്കി

0

2 2004-05
3(24)3
പാര്‍ട്ട്

എ.വി.ചന്ദ്രന്‍,
അസി.എന്‍ജി
നിയര്‍

LF-16498/special
cell /SCD-
1/10/19.5.2012

166348

രശീതി
നം11204100678/
12.7.2012
പ്രകാരം
166348 /-രൂപ
അടവാക്കി

0

4-7   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം ഇപ്പോഴത്തെ
അവസ്ഥ

1998-99 2(18) 2006-07 3.71.2
പദ്ധതി
ലക്ഷ്യം
കൈവരിച്ചില്ല നിയമസഭാ

സമിതി
പരിഗണനക്ക്
എടുത്തിട്ടില്ല

1998-99 2(17) 2006-07 3.71.4
KSEB
ഡെപ്പോസിറ്റ്

1998-99 2(21) 2006-07 3.71.5
മരാമത്ത്
പണി അധിക
തുക നല്‍കി.

4-8   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടി വിവരങ്ങള്‍



3 2004-05 3(24)3
പാര്‍ട്ട്

എ.സത്യനാരാ
യണന്‍

LF-16498/
special cell
/SCD-
1/10/19.5.2012

166348 0 1663458
O.P130/12
ജില്ലാകോ
,മഞ്ചേരി

4-9   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 69500834.68

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 58535299.00

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം 28407/-

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക

11819/-

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക 1262592/-

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്‍െറ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍ നഷ്ടമായ തുക

ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

ചാര്‍ജ്ജ് സര്‍ചാര്‍ജ്ജ്

2-1 23618 - സെക്രട്ടറി,ശ്രീമതി .പ്രേമ
.വി.ജി

2-3 4789 സെക്രട്ടറി,ശ്രീമതി .പ്രേമ
.വി.ജി

3-12 - 11819 കൃഷി
ഓഫീസര്‍,ശ്രി.വി.രാജീവന്‍

ആകെ 28407 11819

ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക



ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ
തുക

ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

3-7 209650 അസി.സെക്രട്ടറി,ശ്രീ.മോഹന്‍ദാസ്.ടി.സി
3-11 352942 മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍,ഡോ.ശബ്ന

3-14 700000 ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്
,ശ്രീമതി.സാലിക്കുട്ടി.പി.വി

1262592

സി) കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ , മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്‍െറ
വിവരം

ഖണ്ഡിക
നം നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍ തുക

2-1, 2-2 സെക്രട്ടറി, ശ്രിമതി.പ്രേമ.വി.ജി 117+238 (ലൈബ്രറി
സെസ്സ്)

3-1 അസി.എന്‍ജിനിയര്‍
,ശ്രീ.അരുണ്‍.വി    

55938 (സേവന
നികുതി)

3-2     അസി.എന്‍ജിനിയര്‍ ,
ശ്രീമതി.ശുഭ.പി.വി

29031 (ആദായ
നികുതി)
14477 (KCWWF)

                                                                
ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍



പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ
(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഒൗദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

സെക്രട്ടറി,ശ്രിമതി.പ്രേമ
വി.ജി

സെക്രട്ടറി
,വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാ.പ

ശ്രീലക്ഷമി മന്ദിരം
പാതായ്ക്കര,മലപ്പുറം
679322

കൃഷി ഓഫീസര്‍
രാജീവന്‍ .വി.വി

കൃഷി
ഓഫീസര്‍,വെട്ടത്തൂര്‍
ഗ്രാ.പ

പുതുക്കുളങ്ങര വീട്
ചെമിനി,
കാസര്‍ക്കോട്

4-10   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും
പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ
കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം

തീര്‍പ്പാക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
ഖണ്ഡികകളുടെ
എണ്ണം

1994-95,
95-96

എല്‍.എഫ്.എം.11/201/14, തീ:7-
4-14 35

1998-
99(വരവ്)

എല്‍എഫ് എം 11/2845(15)/12
തി. 12-0-13 4

1998-99
(ചെലവ്)

എല്‍ എഫ് എം 11/2845 /12
(14),തി. 13-8-13 21

1999-2000 എല്‍.എഫ്.എം.11/2845/12 (16),
തി.13-3-13 24

2000-01 എല്‍.എഫ്.എം.11/2845(1)/12
(16), തി.13-3-13 16

2001-02 എല്‍.എഫ്.എം.16/1167/09 /10
തി.10-10-10 18

2002-03 എല്‍.എഫ്.എം.16/2299/09
തി.10-10-10 16

22003-04 എല്‍.എഫ്.എം.11/2845/12 (18),
തി.13-3-13 23

ഫ്



2004-05 എല്‍.എഫ്.എം.16/1989/09,
തി.27-7-10 43

2005-06 എല്‍.എഫ്.എം. 16/
107/10,തി.10-10-10 33

2006-07 എല്‍.എഫ്.എം..16/1457/10 ,
തി.28-11-09 29

2008-09 എല്‍.എഫ്.എം. 11/1199/11/,
തി.12-5-11 13

2009-10 എല്‍.എഫ്.എം. 11/ 689A/12തി.
2-6-12 8

2010-11 എല്‍.എഫ്.എം.11/689B/12,
തീ:2-6-12 7

2011-12 എല്‍.എഫ്.എം.11/2844/12
തി.4-1-13 3

2012-13 എല്‍ എഫ് എം11/379/14 തി.4-
4-14 6

2013-
14,2014-15

കെ എസ് എ എം പി എം
11/760/2016 തി.25-4-16 31

2015-16 കെ എസ് എ എം പി
എം11/2683/2016 തീ. 3.10.2016 20

2016-17
കെ എസ് എ
എംപിഎം11/1292/2017 തീ.
6.7.2017

5

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറ
മലപ്പു



അനുബന്ധം-1
ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.(11)/1554/2018

തിയതി 29.

                                                

1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പ് 4, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയ
വകുപ്പ് 215(6) 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 64 എന്നിവ അനുസരി
പഞ്ചായത്ത്/നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിനു വേണ്ടി കംപ്‍ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജന
നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍ അവലംബിച്ചും 22.05.2018 ലെ (സാധാ)1413/2018/ത.സ്വ.ഭ.വ. ന
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിലെ നിബന്ധനകള്‍ പ്രകാരവും വെട്ടത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍െറ2017-18 സാമ്പത്തി
വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

         എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ അന്യത്ര ചേര്‍ത്ത അപാകതകള്‍ ഒഴികെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 2017-18 സാമ്പത്തി
വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ ശരിയായ വിധത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരവു
യഥാവിധ കണക്കിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവുകള്‍ എല്ലാം തന്നെ വൗച്ചറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ
മലപ്പു


