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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13,
1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994
ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ
വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-
2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള
ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള
തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ
ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ
പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ
വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം
കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും
പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ്
സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന
ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട്
പ്രസ്‌തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു
തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1)
ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും
ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വി



വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, മലപ്പുറം.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ: 
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തീയ്യതി:  09/10/2023

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുലാമന്തോള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2022-2023 സാമ്പത്തിക

വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട്.

   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്  13 , 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള
പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   മലപ്പുറം   ജില്ലയിലെ പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2022-2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന്
വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 16-01-2023 മുതൽ 08-08-2023
തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം
പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള
പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ
വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന്
ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ്
ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന
അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു
ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.ചിത്രലേഖ.കെ.കെ,
കെ.എ.എസ്

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

09-08-2023 19-08-2023

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

09-08-2023 19-08-2023

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:



1.ശ്രീ.അബ്ദുല്‍ ഗഫൂര്‍ സി,ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

2.ശ്രീ.ഷാജഹാന്‍ ഖുറൈശി,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

3.ശ്രീ.സന്തോഷ് പി ടി,അസി.ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍

4.ശ്രീമതി.വിനീത പി.പി,ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. സൗമ്യ പി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2022 31-03-2023

ശ്രീ. മധുസൂദനന്‍ .
എം സെക്രട്ടറി 01-04-2022 31-03-2023

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ.മുരളീധരന്‍ എ അസി.സെക്രട്ടറി 01-04-
2022

31-03-
2023

ശ്രീ അരുണ്‍ വി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ 01-04-
2022

31-03-
2023

ശ്രീമതി.ഷൈജ എം വി ഇ ഒ 01-04-
2022

31-03-
2023

ഡോ ഷംസാദ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (
ആയുര്‍വ്വേദം)

01-04-
2022

31-03-
2023

ഡോ.ആശ ജലാല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (
FHC)

01-04-
2022

31-03-
2023

ശ്രീമതി.അജിതകുമാരി ഐ.സി.ഡി.എസ്
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

01-04-
2022

31-03-
2023

ശ്രീമതി.സ്വാതി
വിശ്വനാഥന്‍

കൃഷി
ഓഫീസര്‍(താത്ക്കാലികം)

01-04-
2022

17-05-
2022

ശ്രീമതി.ഹാജറ
കളത്തിങ്ങല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ 18-05-

2022
31-03-
2023

ഡോ റൂബി വിദ്യാധരന്‍ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-04-
2022

31-01-
2023

ഡോ ഡേവിഡ്
എബ്രഹാം വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ 01-02-

2023
31-03-
2023

ശ്രീ പി പി ഉമ്മര്‍ ഹെഡ്‍മാസ്റ്റര്‍ 01-04-
2022

31-03-
2023



ശ്രീമതി. ദിവ്യ ജി എന്‍ ഡയറി എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍

01-04-
2022

31-03-
2023

.



ഉള്ളടക്കം
ക്രമ
നം ഭാഗം 1 ഖണ്ഡിക

നമ്പർ
1 ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 1-1

2
അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ
പത്രികകളും വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-1

3
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ
പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-1-2

4 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല. 1-1-3

5
ബാങ്ക് റീകണ്‍സിലിയേഷന് പത്രിക
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

1-1-4

6
ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം
തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല 1-1-5

7 ബജറ്റ് 1-2

8 ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം) 1-3

9 സാമ്പത്തിക വിശകലനം 1-4
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ഭാഗം -1
പൊതു അവലോകനം

1-1   ഓഡിറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
I) കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷന്‍ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചാ
KSAD ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ ചാപ്റ്റര്‍ 4.2.1 & 11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/കേന്ദ്ര ഗവൺമെ
ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാര്‍ഗ നിര്‍ദേ
അനുസരിച്ച് പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 12.7.2023 ലെ 2(1) തീ
തീയ്യതിയില്‍ പിന്തുണക്കുന്ന ഫോമുകള്‍ക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുലാമന്തോള്‍
അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തിലെ റെസീപ്റ്റ് & പെയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് , ഇന്‍കം& എക്സ്പെ
31.03.2023 തീയ്യതി വരെയുള്ള ബാലന്‍സ് ഷീറ്റും ഉള്‍പ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവ
അക്കൗണ്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേ
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അ
എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. ‍
Ii)C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG നല്‍കിയിട്ടു
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഞാ
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിധാരണകളി
ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലു
പരിശോധിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വ
എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവത
ഉള്‍പ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് നല്‍
Iii) എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണ
അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏ
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ എന്
ഞാന്‍ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
അനുബന്ധ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വി
അതിലെ മറ്റു നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി, പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചാ
വാര്‍ഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള്‍ സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തി
ന്യായവുമായ ചിത്രം നല്‍കുന്നു.
സ്ഥലം:

തീയതി:

1-1-1   അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും 
ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(എഫ്) പ്രകാര
പ്രകാരമുള്ള മുന്‍വര്‍ഷ താരതമ്യ തുകകള്‍ എന്നിവ വാര്‍ഷിക കണക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെ

1-1-2   ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെ
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തന്‍വര്‍ഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയും (₹6514465/-), മുന്നി
വ്യത്യാസമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തുകയും (₹9451317/-) തമ്മില്‍ പൊരുത്തപ്പെ

1-1-3   ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയില്ല.
ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ആസ്തികളു
ആധികാരികത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല.

1-1-4   ബാങ്ക് റീകണ്‍സിലിയേഷന് പത്രിക സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നി



ബാങ്ക് റീകണ്‍സിലിയേഷന് പത്രിക എല്ലാ മാസവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കു
തുടർ മാസങ്ങളിലെ റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രിക സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപെടുത്തി സൂ

1-1-5   ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി
ബില്‍ഡിംഗ് പെര്‍മിറ്റ്/റഗുലറൈസേഷന്‍, പാരാമെഡിക്കല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍, ട്യൂ
രജിസ്റ്ററുകള്‍ വാര്‍ഷിക സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്ത തിനാല്‍ വാ
കളക്ഷന്‍,ബാലന്‍സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ സാധി

1-2   ബജറ്റ്
2022-23 ലെ ബജറ്റ്
പാസ്സാക്കിയ
തീരുമാന നമ്പര്‍./
തിയ്യതി

( പുതുക്കിയത്)
തീരുമാന നമ്പര്‍./
തിയ്യതി

1 (1) , 26/03/2022 2 (1) , 22/03/2023

1-3   ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി വരവ്
തുക

ആകെ
തുക

ചെലവ്
തുക നീ

വികസന
ഫണ്ട് (ജനറല്‍)

0 21149993 21149993 19189806 196

വികസന
ഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി)

0 4811185 4811185 4752451 587

വികസനഫണ്ട്
(ടി.എസ്.പി)

0 0 0 0 0

സംരക്ഷണ
ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)

0 12129000 12129000 9326236 280

സംരക്ഷണ
ഗ്രാന്റ്
(റോഡിതരം)

0 6661000 6661000 6249346 411

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് - Tied

0 6394854 6394854 7715008 -13

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ് - Un Tied

0 4141000 4141000 4469406 -32

1-4   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
ഇനം തുക
മുന്നിരിപ്പ് 27516330
വരവ് 202174404
ആകെ 229690734
ചെലവ് 192723087
നീക്കിയിരിപ്പ് 36967947



1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
അംഗീകാരം
ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

അടങ്കല്‍
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

ചെലവഴിച്ച
തുക

ഭാഗികമായി
നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

ന
ത്ത
(എ

249 197593633 181 93365757 36 32

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
ഇനം മുന്നിരിപ്പ് വരവ് ആകെ ചെലവ്
ഭരണ ചെലവുകള്‍ 44 1021618 1021662 525757
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്

0 22240000 22240000 22240000

1-7   ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര് ചെലവഴിച്ച
തുക

ഗുണഭോക്താ
എണ്ണം

തൊഴില്‍രഹിത വേതനം 0
കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
വേതനം

5669600 3705

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 17998400 11372
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 26726800 18066
വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 6048000 3834
വിവാഹ ധനസഹായം 150000 5
50 വയസ്സിനു
മുകളില്‍.....സഹായം

990200 636

1-8   ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷന്‍.
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാല
ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. 20005/-രൂ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
1 സ.ഉ (കൈ) 84/22 തസ്വഭവ തി. 19.4.22 മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരം പ്രൊജെക്ട് നിര്‍വഹ
മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം . എന്നാല്‍ മോണിറ്ററിംഗ് കാര്യക്ഷ
2 2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ 4 യോഗങ്ങള്‍ വീതം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെ
അവസാനത്തെ 2 യോഗങ്ങളില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടു

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്
നടത്തിയ
തിയ്യതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോ
ലഭിച്ച
തിയ്യതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ്

12/27/22
OCTOBER &
NOVEMBER
2022

12/27/2

എ.ജി ഓഡിറ്റ് 18/09/17
മുതല്‍

2012-13
മുതല്‍

16/11/2



07/10/17
വരെ

07/10/17
വരെ

1-11   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികളില്‍ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കു
അവലോകനം
    തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ ഏജ
ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല്‍ പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുക പൂർണമായും, പൂ
വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം/മൂല്യനിർണ്ണയം പ്രകാരമുളള തുക കഴിച്ചുളള തുകയും ത
തിരിച്ച് നല്‍കുന്നതില്‍ ഏജൻസികള്‍ വീഴ്ച്ച വരുത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ട്
12, 13 പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി കാലയളവില്‍ (2012-13 മുതല്‍ 2021-22വരെ) പദ്ധതി നിർവ്വഹ
ഏജൻസികള്‍ക്ക് മുൻകൂർ നല്‍കിയ തുകകള്‍ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ
വിധേയമാക്കലാണ് ഈ അവലോകനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 2012-13 മുതല്‍ 2021-22വരെയു
പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ , പ്ലാൻ മോണിറ്ററിംഗ് സോഫ്റ്റ്‍വെയറില്‍ (സു
അടിസ്ഥാനമാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി [എൻക്വ
ആയതിന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താണ് അവലോ
ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുളള പ്രവൃത്തികളില്‍ മുൻകൂർ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കു
ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ
നം.

പ്രൊജക്ട്
(2)

സാമ്പത്തിക
വർഷം
(3)

ഏജൻസി
(4)

മുൻകൂർ
നല്‍കിയ
തുക
(5)

ഫണ്ട്
ഇനം
(6)

ചെലവഴിച്ച
തുക
(വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം/
മൂല്യനിർണ്ണയം
പ്രകാരം)
(7)

ചെല
അവ
/ ക്ര
അവ
തുക
(8)

1

ആലംപാറ
പൊതുവാച്ചോല
പൈപ്പ് ലൈന്‍
നീട്ടല്‍

2014-15 KWA 67000 തനത്
ഫണ്ട്

63202 3798

2
ഞെരവത്ത്
പറമ്പ് പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

2014-15 KWA 150000 തനത്
ഫണ്ട്

0 15000

3
മാടായി തൊടി
കോളനി പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

2014-15 KWA 75000 തനത്
ഫണ്ട്

0 75000

4

മലയച്ചം
പുലാക്കല്‍
കോളനി പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍

2014-15 KSEB 123000 തനത്
ഫണ്ട്

0 12300

മേല്‍ പ്രവൃത്തികളിലായി 351798/- രൂപ വിവിധ ഏജൻസികളില്‍ നിന്നും തിരിച്ച് ലഭി
ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   തനത് വരുമാനം സംബന്ധിച്ച അവലോകനം.
         തനതു വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ആയതിന്റെ പുരോഗതിയും പരിശോധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ അവലോകനം.

1). ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം.



ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബജറ്റ്, ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 
തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍, അക്കൗണ്ടുകള്‍ മാസം തോറും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേ
ഹാജരാക്കുക, ചെലവഴിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതൊരു തുകക്കും ബജറ്റ് വി
പരിശോധിക്കുക എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മി
ഗ്രാമപ‍ഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന് വന്നിട്ടില്ല. നികുതി പിരിവി
കളഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കല്‍, വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളുടെ അം
അജണ്ടയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ 20 തവണ ധന
ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ തനത് വരുമാന മേഖലകൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങ
ആറാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ പ്രകാരം സാ
പുരോഗതിയ്ക്കായി സ.ഉ (കൈ) നം. 117/2022/എൽ.എസ്.ജി.ഡി, തീയ്യതി
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പര്‍. 2 പ്രകാരം എല്ലാ പ്രാദേശിക സ
ഡി.സി.ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഭരണ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകേണ്ടതാണെന്നും, ക്രമ നമ്പര്‍. 3 പ്രകാരം നി
വരവിന്റെയും അവലോകനം മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ഗ്രാമസഭക
നടത്തേണ്ടതാണെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി വ
ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ഗ്രാമസഭകളിലും വാര്‍ഡ് മീറ്റിംഗു
2). ബജറ്റ്
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മൊത്തം വരവ് - ചെലവ് കണക്കുകളാണ് ബജറ്റില്‍ പ്രതി
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ നല്‍കുന്ന പ്രകാരമാണ് പുതുക്കിയ

ഇനം

ബജറ്റ്
പ്രകാരമുള്ള
പ്രതീക്ഷിത
വരവ്

ലഭ്യമായ
വരവ് വ്യത്യാസം

Property
Tax 70,00,000 68,01,661 198339

Profession
Tax 2700000 20,16,965 683035

Licence
Fees 4,50,000 2,11,090 238910

Building
Permit 6,05,000 273,735 331265

വസ്തുനികുതി.

സ.ഉ(കൈ) നം.77/2023/LSGD തീയതി. 22.03.2023 നമ്പര്‍ പ്രകാരം കേരളത്തി
നഗരസഭകളിലും 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തില്‍ വസ്തുനികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയി
പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ 
LSGD/PD/20073/2023-REV2 നമ്പര്‍ പ്രകാരം വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബ
സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും ആയതിനുള്ള സമയപ
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായ
ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1). നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ
5% വീതം 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2). നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി നിരക്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്ന 
മുന്നോടിയായി അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും നികുതി നിരക്കുകള്‍ 
നിരക്കുകളും കാണിച്ചു കൊണ്ടും ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു
വിജ്ഞാപനം) 13.04.2023 ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം 2/1 നമ്പ
പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



3). മേഖലകള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങ
(കരട്) 13.04.2023 ലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം 2/3 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം
ചട്ടം 7(4) പ്രകാരം മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 
രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും അപ്രകാരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4). വഴി സൗകര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തരം തിരിവ് പ‍ഞ്ചായത്ത് സമിതി
13.04.2023 ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
5). മേഖലകളുടെ തരം തിരിവും അതിര്‍ത്തികളും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ 
പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് 06.07.2023 ലെ 1/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന
6). പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക നോട്ടീസ് 15.05.2023 പ
നികുതി പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നിരവധി
അപേക്ഷകള്‍ ഭരണസമിതി നിരസിക്കുകയും, 06.07.2023 ലെ 1/1 തീരുമാന പ്രകാരം
പുതുക്കിയ നികുതി നിരക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പഞ്ചാ
ദിനപത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
7). വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തിലോ
യഥാസമയം രേഖാമൂലം അറിയിക്കാത്ത കെട്ടിട ഉടമക്ക് 2023 മെയ് 15 നകം ഫോ
നേരിട്ടോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നികുതി നിര്‍ണയത്തി
ഉപയോഗ ക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 690 അപേക്ഷകള്‍ കെ
സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .നാളിതു വരെയും അപേക്ഷകളില്‍ തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീ
അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരം ഫീല്‍ഡ് പരിശോധ
പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. വിവര ശേഖരണത്തിനും ഡാറ്റാ
എഞ്ചിനീയറിംഗ്), ഐ ടി ഐ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാന്‍ സിവില്‍, ഐ ടി ഐ സ
യോഗ്യതയുള്ളവരെ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.ഫീല്‍ഡ് പരിശോധന നടത്തി വി
ചേര്‍ക്കുന്നതിന് മതിയായ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുക
തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
സേവന ഉപനികുതി
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സ
എന്നിവയനുസരിച്ച്, ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും
നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 207(1) പ്രകാരം സേവന ഉപനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴി
കെട്ടിടത്തിന്റേയും ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നും, പ്രസ്തുത കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി
ശുചിത്വ പരിപാലനം, ജലവിതരണം, തെരുവു വിളക്കുകളും ഡ്രൈ
ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെപറയുന്ന പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയി
ചുമത്താവുന്നതാണ്.

സേവനം

ചുമത്താവുന്ന
കുറഞ്ഞ
സേവന
ഉപനികുതി

ശുചിത്വ
പരിപാലനം

വസ്തു
നികുതിയുടെ
4% ൽ
കുറയാത്ത
തുക

ജല
വിതരണം

വസ്തു
നികുതിയുടെ
3% ൽ
കുറയാത്ത
തുക



തെരുവു
വിളക്കുകൾ

വസ്തു
നികുതിയുടെ
2% ൽ
കുറയാത്ത
തുക

ഡ്രൈനേജ്

വസ്തു
നികുതിയുടെ
1% ൽ
കുറയാത്ത
തുക

പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ സേവന ഉപനികുതി ഏർ
മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സേവന ഉപനികുതിയുടെ സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാ
കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജ്.
     പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ
തൊഴില്‍ നികുതി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്ററും അനുബന്ധ രേഖകളും പ
വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് ഓഡി
1. കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴില്‍ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10പ്രകാരം ഏതെ
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തേക്ക് തൊഴില്‍ നികുതി അടവാക്കാന്‍ ബാധ്യസ്ഥനാണെങ്കി
വ്യക്തിയോട് ഒരു റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ചട്ടം 18 പ്രകാരം
ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി തൊഴിലുടമക്ക് അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായ
വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങ
ഒടുക്കാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായവര്‍, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകള്‍/കോളേജുകള്‍ തുടങ്ങി
ബാധ്യസ്ഥരായവരുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഡാറ്റാ ബേസ് / വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
ബാധ്യസ്ഥരായ എല്ലാവരില്‍ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധി
2. സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടറുടെ 22.01.2019 ലെ നമ്പര്‍ (സി എസ്) എ9-764/2019 സ
തീയതി. 27.05.2008 സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിലെ 3 റേഷ
തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്
നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി, ലൈസന്‍സ് ഫീസ് എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.
3. കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തൊഴില്‍ നികുതി) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 13പ്രകാരം
ഭൂമിയുടെയോ ഉടമസ്ഥനോടും അല്ലെങ്കില്‍ കൈവശക്കാരനോടും മുറികള്‍ കൈ
പേര് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും, അങ്ങിനെയുള്ള ഏതൊരാളുടെയും തൊഴിലിനേ
സംബന്ധിച്ചും അയാള്‍ വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ സംബന്ധിച്ചും
സംബന്ധിച്ചും വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമായ രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു ലി
സമര്‍പ്പിക്കാനാവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള നടപടികള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചാ
ലൈസന്‍സ് ഫീസ്.
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 681 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നായി 211,090/- രൂപ
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ചില്ലാത്തതിനാല്‍ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ
എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലൈസന്‍സ് ഫീസ് ഇനത്തി
തുക പൂര്‍ണ്ണമായും പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാ
നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
സിനിമാ തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നുള്ള നികുതി വരവ്.
പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സിനിമാ തിയേറ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല.



1-13   ഇ ടെണ്ടര്‍ -ടെണ്ടര്‍ ഫോമിന്റെ വില പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേ
2022-23വര്‍ഷത്തില്‍ 37 പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ഇ ടെണ്ടര്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെ
രൂപ ലഭ്യമാക്കാനുണ്ട്.അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ (A/CNo. 00
വര്‍ഷത്തില്‍ തുക വരവ് വന്നതായോ തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കിയതാ
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.27/18.8.2023 നല്‍കി
ടെണ്ടര്‍ ഇനത്തിലുള്ള തുക കിട്ടാനുള്ള തുക ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-14   റോഡിന്റെ തരം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി- വസ്തു നികുതി
2011 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ചാ
പ്രകാരം 5 മീറ്ററോ അതില്‍ കൂടുതലോ വീതിയുള്ള റോഡില്‍ നിന്നും പ്രവേശനമാര്‍
20% വര്‍ദ്ധനവ് നല്‍കേണ്ടതാണ്.
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്പര്‍ നല്‍കി വസ്തു നികുതി നിര്‍ണ്ണയി
മേല്‍ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നികുതി വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്താത്തതിനാല്‍ നികുതിയിനത്തില്‍
ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍
കെട്ടിട ഉടമ/
സര്‍വ്വെ
നമ്പര്‍

കെട്ടിടനമ്പര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിച്ചത്

നികുതി
നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ട

1
ജമാലുദ്ദീന്‍
9/183/C
9/183/D

9/183/C
(വാണിജ്യം)
15.05 M2

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
407
21 LC

(15.05x30)+20%(Roa
10% (മേഖല)=497
25 LC

9/183/D
(വാണിജ്യം)
15.05 M2

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
407
21 LC

(15.05x30)+20%(Roa
10% (മേഖല)=497
25 LC

2

ഫസല്‍ കെ
പി
കല്ലേത്തൊടി
17/287E
17/287F
17/287G

17/287E

(വാണിജ്യം)
17.15

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
464+24

(17.15x30)+20%(Roa
10% (മേഖല)
566 +28 LC

17/287F

(വാണിജ്യം)
17.15

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
464+24

(17.15x30)+20%(Roa
10% (മേഖല)
566 +28 LC

17/287G

(വാണിജ്യം)
17.15

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
464+ 24

(17.15x30)+20%(Roa
10% (മേഖല)
566 +28 LC



3
ബഷീര്‍
18/23E

18/23E
(വാണിജ്യം)
42.65

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
1024
52 LC

(42.65x30)+20%(Roa
10% മേഖല =1407
70 LC

4

വീരാന്‍ക്കുട്ടി
കുടശ്ശേരി
3/313
B,C.D,E,F,G

3/313B

(വാണിജ്യം)
38.03

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
1029
52 LC

(38.03X30)+20%(Ro
- 10% (മേഖല)=
1255
63 LC

3/313C

(വാണിജ്യം)
38.03

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
1029
52 LC

(41.9X50)+20%(Roa
10% (മേഖല)=230
+116 LC

3/313 D

(വാണിജ്യം)
38.03

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല
1029
52 LC

67.65x50+20%(Road
10% (മേഖല)=372
187 LC

3/313 E

(വാണിജ്യം)
48.33

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
1305
66 LC

(48.33X30)+20%(Ro
- 10% (മേഖല)
1595
80 LC

3/313 F

(വാണിജ്യം)
48.33

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
1305
66 LC

(48.33X30)+20%(Ro
- 10% (മേഖല)
1595
80 LC

3/313 G

(വാണിജ്യം)
48.33

(@ 30 & 10%
ഇളവ്
ദ്വിതീയ
മേഖല)
1305
66 LC

(48.33X30)+20%(Ro
- 10% (മേഖല)
1595
80 LC



വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ വന്ന അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കണ
എന്‍ക്വയറി നം. 16/17.08.2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമായില്ല. നികുതി പുനര്‍നിര്‍ണ്ണ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   അധിക നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല
        നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്‍മേലുള്ള അധിക നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള പെര്‍മിറ്റ്
നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം പഞ്ചായത്തിലെ വസ്തുനികുതി
വിസ്തീര്‍ണ്ണത്തില്‍ നിന്നും ‍ അധികരിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് വ
കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതില്‍ നിന്നും വ്യ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം മതിയായ ഫീസ് ഈടാക്കി ക്രമവത്കരിച്ച് നല്‍കാതെയാണ് പുതുതാ
അനുവദിക്കുന്നത്. വിശദ വിവരം‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഫയല്‍ നം. A4/75/752/2022 Dtd 25.05.2022

പെര്‍മ്മിറ്റ് നം. 76/2020 Dtd 24.12.2020

സര്‍വ്വേ നം. 30/4-1 (.0760 Ha)

ക്രമ
നമ്പര്‍

കെട്ടിടയുടമയുടെ
പേരും
വിലാസവും.

കെട്ടിടത്തിന്റെ
വിവരം.

സഞ്ചയ 
കെട്ടിടത്തിന്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം.

1

ശ്രീ. അബൂബക്കര്‍
കുറുവക്കുന്നന്‍
(3/491 A,B,D,E,F)

69.502 X 5 = 347.51 M2

സ്പെഷ്യല്‍
റസിഡന്‍ഷ്യല്‍
കെട്ടിടം, തറ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം-
Existing G.F- 426.27
M2

F.F(Completion)-348.65
M2

സഞ്ചയ പ്ര
M2ആണ് 
കെട്ടിടത്തിന്
തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം
പ്ലാന്‍ 
നിലവിലുള്ള
കെട്ടിടത്തിന്
തറവിസ്തീര്‍ണ്ണം
7m2ആണ്. 
78.76 
ക്രമവത്കരി
348.65m2

അധികനിര്‍
പെര്‍മിറ്റ്
അനുവദിച്ചി

അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 17/17.08.2023 ന്
ശ്രീ അബൂബക്കർ കുറുവക്കുന്നൻ എന്നവർ പഞ്ചായത്ത് വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ച
വർദ്ധിപ്പിച്ച വിസ്തീർണ്ണം ക്രമവത്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് ക
പ്രസ്തുത നിർമാണം ക്രമവത്കരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്ത നിര്‍മ്മാണങ്ങ
ക്രമവല്‍കരിക്കേണ്ടതാണ്.
പഞ്ചായത്തില്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വിവിധ സ്കൂളുകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അ
അപേക്ഷയില്‍ അവകാശപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങള്‍ ‍ പഞ്ചായത്തില്‍‍ നമ്പര്‍ നല്‍കി അധികൃ
വിശദ വിവരം താഴെ നല്‍കുന്നു.



സ്കൂള്‍ കെട്ടിട
നമ്പര്‍

സഞ്ചയ
സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍
പ്രകാരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

ഫിറ്റ്നസ്
സര്‍ട്ടിഫി
പ്രകാരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

YMLP School,
Chemmala 14/126/I 644.66 M2 ‍ 1214.38 M

AMUPസ്കൂള്‍,
ചേലക്കാട്

3/38/A
3/40/D
3/40/E

848 M2 1399.48 M

AMLP സ്കൂള്‍,
കുരുവമ്പലം

19/194/C 476M2 1296M2

                പഞ്ചായത്തിലെ ഏതാനും സ്കൂളുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് അപേക്ഷ അടിസ്ഥാന
സ്കൂളുകളില്‍ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാ
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന
നിയമാനുസൃതം തുടര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം 
സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപാകത സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി 33
വര്‍ഷം മുതല്‍ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാ
അനധികൃത നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും ആയതിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്ന് മറുപടി നല്കി. നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ
ക്രമവത്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   കരാര്‍ തുകയില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ മുഴുവന്‍ തുകയും
താഴെ കാണുന്ന പ്രവ‍ത്തിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കരാര്‍ തുകയില്‍ പരിമി
പ്രകാരമുള്ള മുഴുവന്‍ തുകയും നല്‍കിയതായി കാണുന്ന.

പ്രവൃത്തി-പട്ടന്മാര് തൊടി എസ്.സി കോളനി ശ്മശാനം ചുറ്റുമതില്‍ നിര്‍മ്മാണം(S004
നിര്‍വ്വഹണം: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍
അടങ്കല്‍ 300000-

ചെലവ് - 299598

(വൗച്ചര്‍ നം 1/17.05.2022/299598

(വികസന ഫണ്ട്)
PAC- 265545

അളവ് പുസ്തകം 226/21-22

കരാറുകാരന്‍ - കുഞ്ഞഹമ്മദ്.ടി
കരാര്‍. AE/LSGD/PML/001/20-21Dt.27.04.2020

മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം - 267498

മുല്യനിര്‍ണ്ണയം പരിമിതപ്പെടുത്തി നല്‍കേണ്ടത് 265545

അധികം - 2187 (1953 +234 (12% GST)

മേല്‍ അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.അധികം നല്‍കിയ തുക ഉത്തരവാദിയായവരില്‍ നിന്നും തിരികെ
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അവലോകനം
2022-23വര്‍ഷത്തില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
പ്രൊജക്ടുകളാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതില്‍ 82 പ്രൊജക്ടുകളിലായി ആകെ 17863770 രൂ



ആകെ പദ്ധതി 125 ആകെ
അടങ്കല്‍

25676013

നടപ്പിലാക്കിയത് 82 ചെലവ് 17863770

ശതമാനം 65.6 ചെലവ്
ശതമാനം

69.57

റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി മാപ്പും പ്ലാനും തയ്യാറാക്കിയില്ല
ഓരോ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാ
തയ്യാറാക്കണംമെന്നും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവിക ജല നിര്‍
ഡ്രൈനേജ് പ്ളാനും തയ്യാറാക്കണമെന്ന് സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തി.19/04/20
പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഈ നിബന്ധനകള്‍ പാലിച്ച
മാപ്പും റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുകയും, പ്രസ്തുത രേഖകളും സ്റ്റാറ്റസ് റി
ക്രമത്തില്‍ മാത്രം പ്രൊജക്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
നല്‍കേണ്ടതും ആയത് പ്രകാരമാണ് പദ്ധതികള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താ
ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ടും ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തനത് ഫണ്ടും ഉപോഗപ്പെടുത്തി ത
ഉടമസ്ഥതയിലും മേല്‍ നോട്ടത്തിലുമുള്ള റോഡ്,റോഡ് ഇതര ആസ്തികളുടെ സംരക്ഷ
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും,അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജി.ഐ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആസ്തികളുടെ ഡിജിറ്റൈ‍സേഷന്‍ നടത്തി ആസ്തിരജിസ്റ്റര്‍ കുറ്റമ
ആക്കേണ്ടതാണെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള താണ്.എന്നാല്‍ അപ്രകാരം ആസ്തിരജിസ്റ്റ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

പൊതുമരാമത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം
2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ 2.6.2022,23.7.2022,6.12.2022,22.2.2023 ലായി ആകെ 4 തവണ പൊതുമ
ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്
മോണിട്ടറിംഗ്
സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തി.19/04/2022 പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ പ്രകാരം പ്രൊജക്ട് 
ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും മോണിട്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേര്‍ന്ന് മോ
യഥാസമയം നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനും ഭരണ സമിതിക്കും നല്‍കേണ്ടതാണെന്നും
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നിലവിലുള്ള പ്രാദേശിക മോണിട്ടറിംഗ് സംവി
മാന്വല്‍ അനുശാസിക്കും വിധം മോണിട്ടറിംഗ് സംവിധാനം കൂടി നടപ്പിലാക്കണമെ
പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഒരു ശതമാനം പ്രൊജക്ടുകളെങ്കിലും റാന്‍ഡം റീതിയില്‍ തെരെഞ്ഞ
നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഗുണ നിലവാരമുള്ള പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കണ
നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.എന്നാല്‍ അപ്രകാരം ചെയതതിന്റെ രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ല.

കാഷ് ബുക്ക് സൂക്ഷിപ്പ് അപാകതകള്‍
കാഷ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.
1.ഓരോ ദിവസവും കാഷ് ബുക്ക് എഴുതി ക്ളോസിംഗ് ബാലന്‍സ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെ
2.കാഷ് ബുക്കിലെ എല്ലാ എന്‍ട്രികളും ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നിരി
3.തെറ്റായ എന്‍ട്രികള്‍ കാന്‍സല്‍ ചെയ് തത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4.കാഷ് ബുക്കിന്റെ ആദ്യ പേജില്‍ പേജ് നമ്പര്‍ എഴുതി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടു
5.കളക്ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം പിരിച്ച തുകകള്‍ കാഷ്ബുക്കില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടി
അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എ
നല്‍കിയെങ്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1-19   എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാ‍ക്കല്‍- രേഖകള്‍ പരിശോ



പ്രൊജക്ട് : ‍എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം അടവാ‍ക്കല്‍
നം : S0087/2023

അടങ്കല്‍ - 4,00,000 (വികസന‍ ഫണ്ട് )
ബില്‍ നം.15/30-08-2022 : 4,00,000

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 4,00,000 രൂപ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊ
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ഒ (എം.എസ്) 84/2022 തി. 19-04-2022, ഖണ്ഡിക8-6 (3),(4),(5) പ്ര
തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം മുഖ്യപങ്ക് വഹിക്കേ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം പരിശോധനക്ക്
കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍പ്പെട്ട സ്ക്കൂളുകളില്‍ പ്ര
വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയും പരിശോധന
സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ചിലവ് തുക 4,00,000/- രൂപ ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെ

1-20   പരിരക്ഷാ പദ്ധതി ജനറല്‍ അപാകതകള്‍
വര്‍ഷം 2022-23
പ്രൊജെക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

10/22-23 പരിരക്ഷ പാലി
കെയര്‍

ആകെ അടങ്കല്‍

3,00,000രൂപ വികസന ഫണ്ട്
1,00,000 രൂപ തനത് ഫണ്ട്
6,00,000 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

ചെലവ്

2,99,990 രൂപ വികസന ഫണ്ട്
88,610 രൂപ തനത് ഫണ്ട്
6,00,000 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, പി 
പുലാമന്തോള്‍

        സ.ഉ (സാധ)നം 553/19 തസ്വഭവ തി. 7.3.19 പ്രകാരം പാലിയേറ്റിവ് പരിചരണങ്ങള്‍
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്
1 മേല്‍ ഉത്തരവ് ഖ.2.9.1 പ്രകാരം പാലിയേറ്റിവ് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും മേ
വര്‍ഷത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍ പേഴ്സണായും മെഡിക്കല്‍
പാലിയേറ്റിവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കേണ്ടതും 2 മാസത്തിലൊ
ഓരോ മാസത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി യോഗത്തില്‍ അ
അംഗീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. പി എം സി മിനുട്ട്സ് പരിശോധിച്ചതില്‍ 2022-23 വര്‍
പിഎംസി യോഗം ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്.യോഗം ചേരുന്ന തിയതിയില്‍ മുന്‍ മാസങ്ങളിലെ
അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത്.
2 വാഹന വാടകയിനത്തില്‍ ശ്രീ ഹംസ തയ്യില്‍ ( KL56A 5138) എന്നയാള്‍ക്ക് 2,02,400 രൂ
സെക്ഷന്‍ 194C പ്രകാരം ടിയാനില്‍ നിന്ന് 1% ആദായനികുതി (2024 രൂപ) ഈടാക്കേ
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയിലെ പരാമര്‍ശത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
3 പരിരക്ഷാ പദ്ധതിയില്‍ 3,47,271 രൂപയുടെ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാകുവാന്‍ അവശേ
പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
4 മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

                രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പ
നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പി എം സി മിനുട്ട്സ് , ദീര്‍ഘകാല പരിച



വാര്‍ഡടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കി. ഖണ്ഡികയില്‍ 
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   പരിരക്ഷാ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
വര്‍ഷം 2022-23
പ്രൊജെക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

10/22-23 പരിരക്ഷ പാലി
കെയര്‍

ആകെ അടങ്കല്‍

3,00,000രൂപ വികസന ഫണ്ട്
1,00,000 രൂപ തനത് ഫണ്ട്
6,00,000 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

ചെലവ്

2,99,990 രൂപ വികസന ഫണ്ട്
88,610 രൂപ തനത് ഫണ്ട്
6,00,000 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ് 
പുലാമന്തോള്‍

പരിരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവ

ക്രമനമ്പര്‍
തുക
അടവാക്കിയ
സ്ഥാപനം

അടവാക്കിയ
തുക

തുക
അടവാക്കിയ
വിവരം

ബില്‍
നമ്പര്‍

പ്രൊ
ഇന്‍
നമ്പ

1

കേരള
മെഡിക്കല്‍
സര്‍വ്വീസസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍

3,00,000
37/22-23

തി.22.12.22
PRF

2

കേരള
മെഡിക്കല്‍
സര്‍വ്വീസസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍

2,00,000
50/22-23

തി.8.3.23
PRF

ആകെ 5,00,000

പരിരക്ഷ ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായതാ

ക്രമനമ്പര്‍ 1 ക്രമനമ്പര്‍ 2

ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍/
തിയതി

ലഭ്യമായ
മരുന്നിന്റെ
വില

ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍/
തിയതി

ലഭ്യമാ
മരുന്നി
വില

10188/21.6.23 4597 9892/19.6.23 1672
3959/17.5.23 14237 6689/30.5.23 31813
6188/26.5.23 4377 10411/24.6.23 15859
8601/10.6.23 63228 13026/15.7.23 11670
9885/19.6.23 5276 ------ -------



ആകെ ലഭിച്ച
മരുന്നിന്റെ
വില

91715 61014

ലഭിക്കുവാന്‍
ബാക്കിയുള്ള
മരുന്നിന്റെ
വില

2,08,285 രൂപ 1,38,98

                ക്രമനമ്പര്‍ 1,2 എന്നിവയിലായി 3,47,271(2,08,285+1,38,986) രൂപയുടെ മരുന്നു
കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യ
വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പര്‍ 4/11.8
നല്‍കിയിരുന്നു.ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയില്‍ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമായ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-22   എഫ് എച്ച് സിയിലേക്ക് മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
വര്‍ഷം 2022-23
പ്രൊജെക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

13/22-23 എഫ് എച്ച് സിയി
മരുന്നു വാങ്ങല്‍

ആകെ അടങ്കല്‍ 9,00,000 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

ചെലവ് 8,99,997 രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍, എഫ് 
പുലാമന്തോള്‍

ചെമ്മലശ്ശേരി എഫ് എച്ച് സി യിലേക്ക് മരുന്നുകള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് താഴെ പറയും പ്രകാ

ക്രമനമ്പര്‍
തുക
അടവാക്കിയ
സ്ഥാപനം

അടവാക്കിയ
തുക

തുക അടവാക്കി
വിവരം

ബില്‍
നമ്പര്‍

പ്രൊ
ഇന്‍
നമ്പ

1

കേരള
മെഡിക്കല്‍
സര്‍വ്വീസസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍

6,00,000
38/22-23

തി.22.12.22
PRF2

2

കേരള
മെഡിക്കല്‍
സര്‍വ്വീസസ്
കോര്‍പ്പറേഷന്‍

2,00,000
51/22-23

തി.8.3.23
PRF4

3

ജന ഔഷധി
മെഡിക്കല്‍
സ്റ്റോര്‍
ബാലുശ്ശേരി

4,99,99 12/26.8.22 2022

4
ജന ഔഷധി
കേന്ദ്രം
എറണാകുളം

38,218 59/24.3.23 ------

5 ജന ഔഷധി
കേന്ദ്രം

11,780 60/28.3.23 ------



എറണാകുളം
ആകെ 8,99,997

                മരുന്നു വാങ്ങല്‍ സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയും
കാണുന്നു.

ക്രമനമ്പര്‍ 1 ക്രമനമ്പര്‍ 2

ഇന്‍വോയ്സ്  നമ്പര്‍/
തിയതി

ലഭ്യമായ
മരുന്നിന്റെ
വില

ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍/
തിയതി

ലഭ്യമാ
മരുന്നി
വില

24741/13.2.23 18480 9892/19.6.23 1672
24709/13.2.23 74424 6689/30.5.23 31813
23546/20.1.23 33264 10411/24.6.23 15859
9889/19.6.23 9755 13026/15.7.23 11670
27786/27.3.23 13709 - -
27605/24.3.23 30856 - -
951/18.4.23 38640 - -
27267/20.3,23 74424 - -
27946/28.3.23 14784 - -
1085/19.4.23 11687 - -
2895/10.5.23 3472 - -
2215/6.5.23 3136 - -
6183/26.5.23 8960 - -
11479/5.7.23 10606 - -
14314/28.7.23 96886 - -
ആകെ ലഭിച്ച
മരുന്നിന്റെ
വില

443083 61014

ലഭിക്കുവാന്‍
ബാക്കിയുള്ള
മരുന്നിന്റെ
വില

156917 138986

        ക്രമനമ്പര്‍ 3,4 പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകള്‍‍ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.ക്രമനമ്പര്‍ 1,2 എന്നിവ പ്ര
മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാകുവാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നു. ആയത് ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ സ്വീകരി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പര്‍ 5/11.8.23 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എ
എന്‍ക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയില്‍ മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ നടപടി
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി -തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാ
                ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയുടെ രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന ഗുണ
പ്രകാരം ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നല്‍കിയതായി കാണുന്നു. 
പ്രവൃത്തികള്‍) മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ബില്ലുകള്‍ പൂര്‍ണമായും പരിശോധനയ്ക്ക്
നല്‍കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമനമ്പര്‍
ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര് / മേല്‍വിലാസം/
കരാര്‍ തിയതി

ഗഡുക്കള്‍ നല്‍കിയ
തുക

1 ബിയ്യുമ്മ
D/O മൊയ്തുട്ടി

1 40,000



മണ്ണേങ്ങല്‍
ചേരിക്കല്ലിന്‍മേല്‍
പുലാമന്തേോള്‍
വാര്‍ഡ് 10
കരാര്‍
തിയതി-30.10.20

2 40,000

3 1,00,000

2

പാര്‍വതി
W/O
ശങ്കരനാരായണന്‍
പള്ളിയാല്‍ത്തൊടി
വീട്
പുലാമന്തോള്‍
വാര്‍ഡ് 9
കരാര്‍ തിയതി –
24.8.20

1 40,000

2 1,20,000

3

സുശീല എം
W/O വേലായുധന്‍
മുളക്കല്‍ വീട്
പാലൂര്‍
വാര്‍ഡ് 9
30.1.20

1 40,000

2 1,60,000

3 1,00,000

                മേല്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ നാളിതുവരെയായി തുടര്‍ ഗഡുക്ക
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മേല്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം
വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പര്‍ 8/16.8.23 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്കുള്ള മറുപടിയില്‍ ക്രമനമ്പര്‍ 1 ബിയ്യുമ്മക്ക് കരാറില്‍ ഏ
രൂപയും തറ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് പ്രകാരം 1,40,000 
നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഗുണഭോക്താവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും
                ക്രമനമ്പര്‍ 2 പാര്‍വതി എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് കരാറിലേര്‍പ്പെട്ട ശേഷം അഡ്വാ
പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം 1,20,000 രൂപയും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ കുടുംബസ്വത്തി
താമസിക്കുന്നതെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ വീട് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍
ഗുണഭോക്താവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന‍ മറുപടി നല്‍കിയി
ക്രമനമ്പര്‍ 3 സുശീല എം എന്നവര്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൂര വരെ വീട് നിര്‍മ്മാണം പൂ
അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിലവില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫണ്ട് ല
അനുവദിക്കുമെന്നും നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയിച്ചു.
ക്രമനമ്പര്‍ 1 ബിയിയുമ്മ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഭവനനിര്‍മ്മാണം 
അന്വേഷണവിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ക്രമനമ്പര്‍ 2 പാര്‍വതിക്ക് നിലവില്‍ വാസയോ
ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ്. ക്ര
ഭവനപദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റി ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാ
നല്‍കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കുവാന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കേ
ഗുണഭോക്താവ് ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അവസാന ഗഡു

1-24   ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി -ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കേ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കായി 2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജെക്ടുകള്‍ 
(ഭവനനിര്‍മ്മാണം 4,00,000 രൂപ)



നിര്‍വഹണം-വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഓഫീസര്‍)

ക്രമനമ്പര്‍ പദ്ധതിയുടെ
പേര്

ആകെ
അടങ്കല്‍

ആകെ
ചെലവ്

കരാര്‍ വെച്ച
ഗുണഭോക്തക്കളുടെ
എണ്ണം

ഭവനനിര്‍മ്മാണം
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
വരുടെ എണ്ണം

ഭ
പൂ
വ

1

115/22-23
ലൈഫ്
മിഷന്‍
പദ്ധതി എസ്
സി പി

20150000 26600000 18 1 1

2

114/22-23
ലൈഫ്
മിഷന്‍
പദ്ധതി
ജനറല്‍

2360000 2208757 6 4 2

3

82/22-23
ലൈഫ്
മിഷന്‍
പദ്ധതി എസ്
സി സ്പില്‍
ഓവര്‍

30760000 8040000 48 42 6

4

81‌/22-23
ലൈഫ്
മിഷന്‍
പദ്ധതി
ജനറല്‍
സ്പില്‍ ഓവര്‍

27700000 4340000 27 26 1

                മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതു പ്രകാരം വിവിധ പ്രൊജെക്ടുകളിലായി 26 പേര്‍ ഭ
അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭവനനിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നട

1-25   ചെലവുകളുടെ രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ
‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന ചെലവുക
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് -

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍/
ബില്‍
നമ്പര്‍/
തീയതി

ചെലവ് വിവരം തുക ഹാജരാക്കേണ്ട
രേഖകള്‍

1 22200284/08-
07-2022

മഴക്കാലപൂര്‍വ്വ
ശുചീകരണ
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി
മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍-
പി.എച്ച്.സി-‍‍ക്ക്
കൈമാറിയത്

2,00,000

ചെലവ് രേഖകള്‍,
വാര്‍ഡ് തല ശുചിത്വ
സമിതികളുടെ ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

2 22200775/12-
12-2022

പഞ്ചായത്ത്
അസോസിയേഷന്‍
സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്‍ (2019-20
മുതല്‍ 2022-23വരെ)

24,000 രശീതി



3 22200651/21-
10-2022

സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി
കൗണ്‍സിലിന്
ലൈബ്രറി സെസ്
ഇനത്തില്‍ നല്‍കിയ
തുക

73896 രശീതി

4 22201022/01-
02-2023

തദ്ദേശദിനം 2023

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍
LSGDക്ക് നല്‍കിയ തുക

30,000 രശീതി

5 22201024/03-
03-2023

ശുചിത്വമിഷന്‍
അന്താരാഷ്ട്ര
ടെക്നോളജിക്കല്‍
കോണ്‍ക്ലേവിന്
നല്‍കിയ വിഹിതം
S0280/2023

25,000 രശീതി

6

ബില്‍ നം.
21/14-09-
2022

ബില്‍
നം.39/31-
12-2022

PMAY വിഹിതം
അടവാക്കല്‍ (ജനറല്‍)
S0104/2023
പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്തിന്
നല്‍കിയ വിഹിതം

250000
30000

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്
വിതരണം
ചെയ്തതിന്റെ വിവരം

7 22200519/22-
09-2022

RGSA മലപ്പുറം ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് റിസോഴ്സ്
സെന്റര്‍ കെട്ടിട
നിര്‍മ്മാണം തുക
നല്‍കല്‍ ‍S0222/2023

105000

DDP, മലപ്പുറത്തില്‍
നിന്നുള്ള രശീതി,
വിനിയോഗ
സാക്ഷ്യപത്രം

ആകെ 737896

രേഖകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യാക്കാത്തതിനാല്‍ ചെലവ് തുക 737896 രൂപ ഓഡിറ്റില്‍
പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 19/17-08-2023ന് മറുപ

1-26   പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍- അപാ
വര്‍ഷം 2022-23
പ്രൊജെക്ട് നമ്പര്‍/
പേര്

228/22-23 എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥി
ലാപ്പ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍

അടങ്കല്‍

4,08,410രൂപ ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
4000 രൂപ തനത് ഫണ്ട്
13,60,000രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചാ
വിഹിതം

ചെലവ്

4,08,410രൂപ-ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍
13,60,000രൂപ ജില്ലാ പഞ്ചാ
വിഹിതം
ബിആര്‍എന്‍നമ്പര്‍
22151552029401388420/17.3.23

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍,



        പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലോജിക്ക് കംപ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊപ്പത്തുനിന്നും ജെം
പറയും പ്രകാരം ലാപ്പ്ടോപ്പുകള്‍ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍
ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍/
തിയതി

ലാപ്പ്ടോപ്പുകളുടെ
എണ്ണം വില

1

LGQ2223/81

തി. 9.3.23
LAPTOP HP
240G8

10 30076.27

HP ക്യാരി
കേസ്

10 508.47

SGST
CGST

2

LGQ2223/87

തി. 14.3.23
LAPTOP HP
240G8

19 30076.27

HP ക്യാരി
കേസ്

19 508.47

SGST
CGST

3

LGQ2223/87

തി. 15.3.23
LAPTOP HP
240G8

20 30076.27

HP ക്യാരി
കേസ്

20 508.47

SGST

CGST
ആകെ

മേല്‍ പ്രൊജെക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു
1 ലാപ്പ്ടോപ്പിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ ടെക്ക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
2 ലാപ്പടോപ്പിന്റെ വാറണ്ടി/ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊന്നും സ്റ്റോക്ക്
3 ഗുണഭോക്താവിന്റെ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അനുബന്ധ രേഖ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല

ക്രമനമ്പര്‍ ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് ഹാജരാക്കാത്ത
നന്ദന പി പി
പുതുശ്ശേരിപ്പറമ്പില്‍ വീട്
പുലാമന്തോള്‍
വാര്‍ഡ് 9

കോഴ്സ് സര്‍ട്ടി



                അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കാണിച്ച് നമ്പര്‍
നല്‍കിയിരുന്നു. മറുപടി ലഭ്യമാക്കുകയും ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിയില്‍ പരാമര്‍ശി
എന്നാല്‍ ക്രമനമ്പര്‍ 3 രേഖ ഹാജരാക്കാത്തതിനാല്‍ ഒരു ലോപ്പ്ടോപ്പിന്റെ വില 30,5

1-27   ഹോമിയോ ഡിസ്പന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് -ലഭ്യമാക്കി വിവ
പ്രൊജക്ട് : ഹോമിയോ ഡിസ്പന്‍സറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങല്‍
നം. S0004/2023

ബില്‍ നം. 49/08-03-2023 : 1,50,000

സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം 1,50
നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഓഡിറ്റ് തിയ്യതി വരെ ഹോംകോയില്‍ നിന്നും മരുന്ന് ലഭ്യ
അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 19/17-08-2023ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

1-28   കൃഷിഭവന്‍ സജ്ജീകരണം- അപാകതകള്‍
വര്‍ഷം 2022-23
പ്രൊജെക്ട് നമ്പര്‍/പേര് 214/22-23 കൃഷി ഭവന്‍ സജ്ജീക

അടങ്കല്‍
1,00,000രൂപ തനത് ഫണ്ട്
7,00,000രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

ചെലവ് 6,76,460രൂപ മെയിന്റനന്‍സ്
നോണ്‍ റോഡ്

നിര്‍വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍

        കൃഷി ഭവന്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫര്‍ണിച്ചര്‍,ഫയര്‍ ക്യാബിന്‍
ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇ ടെണ്ടര്‍ നടപടിയിലൂടെ ചോയ്സ്  ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീ
പ്രകാരം ഫര്‍ണിച്ചറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബി ആര്‍ എന്‍ നമ്പര്‍ 22151552029001445666/23.3.23 6,76,460 രൂപ

ക്രമനമ്പര്‍
ഇന്‍വോയ്സ്
നമ്പര്‍/
തിയതി

ഫര്‍ണിച്ചറിന്റെ
എണ്ണം

ഫര്‍ണിച്ച
വില

1 25/3.2.2023 7 5,61,824
2 26/3.2.2023 5 1,14,636

ആകെ 6,76,460

മേല്‍ പ്രൊജെക്ടിന്റെ നിര്‍വഹണത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു
1 പ്രൊക്യര്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനുട്ട്സ് ഫയലിനോടൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല
2 മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫയലിനോടപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3 സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ വാങ്ങിയ ഫര്‍ണിച്ചറിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (ഓരോ
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
4 ഗുഡ്സ് ആന്റ് സര്‍വീസ് ആക്ട് 2017,ലെ സെക്ഷന്‍ 51,21.7.18 ലെ ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സി
മുതല്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി 
വാങ്ങലുകള്‍ക്ക് ജിഎസ് ടിയിന്‍മേല്‍ 2% ടി ഡിഎസ് പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടിഡിഎ
ഹാജരാക്കിയില്ല.

5 ഫര്‍ണിച്ചര്‍ നമ്പറിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.



ഇതു സംബന്ധിച്ച് നമ്പര്‍ 3/11.8.23 പ്രകാരം ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നല്‍കിയിരുന്നു.ചോ
ടി രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ,ജിഎസ് ടി അടവാക്കിയ രശീതി എന്നിവ ഹാ
രേഖപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കേ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അടുത്ത് നിര്‍മ്മിച്ച പാലൂരിലുള്ള കൃഷിഭവന്‍ കെട്ടിടത്തില്‍
നടത്തിയിരുന്നു.

1-29   ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തി - കോണ്‍ക്രീറ്റിന് അധിക നിരക്ക് ന
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ കാണിച്ച പ്രവൃത്തിയുുടെ ഭാഗമാ
മാറ്റിയ പ്രതലത്തില്‍ 1:3:6 സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് മോര്‍ഡ് സ്പെസിഫിക്കേ
നിരക്കാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയില്‍ സെന്ററിംഗി
ഡ്രൈനേജിനായി മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്ത പ്രതലത്തില്‍ മുഴുവന്‍ നീളത്തിലും വീതിയി
ചെയ്യുന്നതിന് സെന്ററിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ സെന്ററിംഗിനുള്ള നിരക്ക് ഒ
നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി ഇനം
അളവ്

നല്‍കിയ
തുക

നല്‍കാവുന്ന
തുക അധികം

SO-79/23

ചെമ്മലശ്ശേരി
പള്ളിയാല്‍ കുളമ്പ്
അഴുക്കു ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം.

അടങ്കല്‍- 750000/-
( CFC. Un Tied)
126/29.3.2022
തുക621158
102/29.3.2022
തുക26502

17 /30.11.2022 തുക
100000

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
അളവ് പുസ്തകം-
Book246-21-22
TS.No.27527/11.10.2022

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%

ഇനം.2.002

11.680m3

91590.71

@7841.63/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

88067.66

@7540.04/M3

Od.@7540.04/M3

3945.08
(3523.04+422.76)
(12%GST)

ചക്കിങ്ങല്‍
പള്ളിയാലില്‍
റോഡിലെ
വെള്ളക്കെട്ട്
ഒഴിവാക്കല്‍
(199/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
600000/550000

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി

ഇനം 4
6.39 M3

50108.34

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
48180.85

2274.42
(1927.48+346.94
18%GST)



പ്രൈസ്
ഐഡി-33523/2022

വൗച്ചര്‍ 66 /28.3.2022
തുക550000(MG-
Road)

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%
പി.എച്ച്.സി
റോഡില്‍ അഴുക്ക്
ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം(24/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
490000/323249

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
പ്രൈസ് ഐഡി-
18547/2022

വൗച്ചര്‍ 29 /8.32023
തുക323249 (ധന
കാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്)
കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%

ഇനം 4
9.335 M3

73202.08

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
70386.27

3321.7
(2815+506.7
18%GST)

ചാമകുണ്ട്
പന്നിക്കോട്
റോഡില്‍ അഴുക്ക്
ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം(26/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
475000/399100

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
പ്രൈസ് ഐഡി-
18572/2022

വൗച്ചര്‍ 39 /273.2022
തുക399100

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%

ഇനം 4
10.080m3

79044.13

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
76003.60

3587.81
(3040.52+547.29
18%GST)

ആകെ 13129

തുക അധികം നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം നല്‍കുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ തുക
എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.11/16.8.23 നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യ
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍, സാങ്കേതിക അനുമതി 
എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.



1-30   കുടിവെളള/ ജലസേചന പദ്ധതികളില്‍ പുതിയ പമ്പ് സെറ്റ്
സെറ്റുകള്‍ ലേലം ചെയ്തി ല്ല
അസി. എന്‍ജിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിട്ടുളള പ്രൊജക്ടുകള്‍
പദ്ധതികളിലെ കോടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതോ, ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയ പമ്പ്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജകടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്ര.ന

കുടിവെളള
പദ്ധതി/
പ്രൊജക്ടിന്റെ
വിവരം

പുതിയ
പമ്പ്
സെറ്റിന്റെ
Hp

പഴയ പമ്പ്
സെറ്റിന്റെ
വിവരം

1

ആലിക്കല്‍
കുടിവെളള
പദ്ധതി (52/23),
Rs. 298277/-, Vr.12/22-
23/15.09.22

20 Hp ലഭ്യമല്ല

2

ചീരട്ടാമല
കുടിവെളള
പദ്ധതിക്ക്
മോട്ടോര്‍
വാങ്ങല്‍ (48/23),
Rs. 50000/-, Vr.6/22-
23/4.8.22

4 Hp ലഭ്യമല്ല

3

ഏഴാം വാര്‍ഡ്
ലക്ഷം വീട്
കുഴല്‍ കിണര്‍
പദ്ധതിക്ക് പമ്പ്
വാങ്ങല്‍ (78/23)
Rs. 4000/-, Vr.5/22-
23/04.08.22

2 Hp ലഭ്യമല്ല

    കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചതോ/ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയ പഴയ പമ്പ് സെറ്റുക
സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് എന്ക്വയറി നം.10/16.8.23 നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ല
സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, സെക്രട്ടറി ആയത് ലേലം
കൂട്ടേണ്ടതുമാണ്.

1-31   കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് ഓവര്‍ഹെഡ് ചാര്‍ജ് അനുവദിച്ച് നല്‍
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ 
ഗുണഭോക്തൃസമിതി കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് അധിക തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോ
പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളിലെല്ലാം
അനുവദനീയമായ നിരക്കിന് പുറമെ 7.5% തുക നികുതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തുന്നു
27.2.2016ലെ GO(P) 30/2016/പൊ.മ.വ. നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കണ്‍വീനര്‍മാ
ഉത്തരവായത്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവില്‍ കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ നല്‍കേണ്ട നികുതി
ഈടാക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ 
നിര്‍വ്വഹിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ തുകയില്‍ നിന്ന് 5% വാറ്റ്, 2% ആദാ
ക്ഷേമ നിധി എന്നിവ കുറവ് ചെയ്താണ് കണ്‍വീനര്‍ക്ക് തുക നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. 
ഈ ഇനത്തിനായി വകയിരുത്തിയതില്‍ നിന്ന് 5% തുക കുറവ് ചെയ്താണ് കണ്‍വീ
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് 16.3.2018 ലെ ഡി.ബി-9058/17/സി.ഇ/ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പര്‍ 



തുക കുറവ് ചെയ്യാതെ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയതുമൂലമാണ് കണ്‍വീനര്‍ക്ക് അധിക
ആദായ നികുതി, 1% നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി എന്നിവയാണ് കണ്‍വീന
1.7.2017 ന് ശേഷം GST നിലവില്‍ വന്നതിനാല്‍ ഇപ്പോള്‍ വാറ്റ് അടവാക്കേണ്ടതില്ലെ
പ്രത്യേകം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്) വാറ്റ് അടവാക്കാനായി വകയിരുത്തിയ 5% തുക
നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍ 16.3.2018ലെ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയ
വിരുദ്ധമായി കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് 7.5% ഓവര്‍ഹെഡ് ചാര്‍ജ് അനുവദിച്ചത് ക്ര
ചേര്‍ക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് വളപുരം യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ മാലി
കുഴിനിര്‍മ്മാണം (191/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 90000/ 89118
ടി എസ് 222445/2022-23/29.9.2022
കരാര്‍ 17/AE/LSGD/Pml/018/2022-23/28.1
PRICE ID 33478/2022
കണ്‍വീനര്‍ Muhammed Shereef

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 30/8.3.23 ,89118 (ധനകാര്യ കമ്മീ
ഗ്രാന്റ്)

നല്‍കിയ തുക 89118
നല്‍കാവുന്ന തുക [5%
കുറവ് ചെയ്ത് ]

84973

അധികം 4145/- [Ie 89118*5/107.5]

പ്രൊജക്ട്
കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തല്‍ ക്യാ
ട്രാപ്പ് നിര്‍മ്മാണവും മറ്റ് അറ്റ കുറ്റ
പണികളും (169/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 95000/ 49913
ടി എസ് 91683/2022-23/2.1.2023
കരാര്‍ 17/AE/LSGD/Pml/076/2022-23/10.3.23
PRICE ID 33374/2022
കണ്‍വീനര്‍ വിമല്‍
വൗച്ചര്‍ നമ്പര് 87/31.32023 49913(MG-NR)
നല്‍കിയ തുക 49913
നല്‍കാവുന്ന
തുക [5% കുറവ്
ചെയ്ത് ]

47591

അധികം 2322/- [Ie 49913*5/107.5]

പ്രൊജക്ട് വളപുരം യു.പി സ്ക്കൂളില്‍
കോംപ്ളക്സ് (190/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 2000000/ 346939
ടി എസ് 83607/2022-23/9.1.2023
കരാര്‍ /AE/LSGD/Pml/031/2022-23/7.2.23
PRICE ID 33475/2022
കണ്‍വീനര്‍ Muhammed Shereef
വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 38/27.32023 300000 (ധനകാര്യ

കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)



38 B/27.32023 46939 (കേന്ദ്രാവി
ഫണ്ട്)

നല്‍കിയ തുക 346939
നല്‍കാവുന്ന തുക [5%
കുറവ് ചെയ്ത് ]

330803

അധികം 16136/- [Ie 346939*5/107.5]

പ്രൊജക്ട് ആലമ്പാറ അംഗന്‍ വാടി
നവീകരണം (206/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 100000/ 74359
ടി എസ് 93143/2022-23/2.3.2023
കരാര്‍ /AE/LSGD/Pml/073/2022-23/10.
PRICE ID 33547/2022
കണ്‍വീനര്‍ സി.ലീലാവതി

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍
40/27.32023 -24359 (തനത് ഫ
67/ 28.3.2023 50000 (MG-NR)

നല്‍കിയ തുക 74359
നല്‍കാവുന്ന തുക [5%
കുറവ് ചെയ്ത് ]

70900

അധികം 3459/- [Ie 74359 *5/107.5]

പ്രൊജക്ട് ചെമ്മല അംഗന്‍വാടി
നവീകരണം (207/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 90000/ 89823
ടി എസ് 76309/2022-23/23.12.2022
കരാര്‍ /AE/LSGD/Pml/019/2022-23/11
PRICE ID 33549/2022
കണ്‍വീനര്‍ സുധ
വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 36/21.32023 89823 (MG-NR)
നല്‍കിയ തുക 89823
നല്‍കാവുന്ന തുക [5%
കുറവ് ചെയ്ത് ]

85645

അധികം 4178/- [Ie 89823*5/107.5]

പ്രൊജക്ട് കാരാക്കട തോട് സംരക്ഷ
(192/23)

അടങ്കല്‍/ ചെലവ് 75000/ 72642
ടി എസ് ലഭ്യമല്ല
കരാര്‍ /AE/LSGD/Pml/021/2022-23/11
PRICE ID 33479/2022
കണ്‍വീനര്‍ എം.പി.പോക്കര്‍

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 31/8.3.2023 72642 (ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്)

നല്‍കിയ തുക 72642
നല്‍കാവുന്ന തുക [5%
കുറവ് ചെയ്ത് ]

69263



അധികം 3379/- [Ie 72642*5/107.5]

കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ക്ക് അധികം നല്‍കിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവ
നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധിക തുക ഈടാക്കി പ്രവൃത്തികളു
എഞ്ചിനീയറില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-32   ആദായ നികുതി കുറവായി ഈടാക്കി
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ 
ഗുണഭോക്തൃസമിതി കണ്‍വീനര്‍മാരില്‍ നിന്നും നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആ
ഈടാക്കിയതാി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ
നം.

പ്രവൃത്തി
ആകെ
മുല്യ
നിര്‍ണ്ണയം

ഈടാക്കേണ്ട
നികുതി (2%)

ഈടാക്കി

1
വളപുരം പടിഞ്ഞാറേക്കര അംഗന്‍
വാടി നിര്‍മ്മാണം(127/22,131/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;
1160693 23214

8000
2050
4691
-------
14741

2

കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തല്‍ ക്യാറ്റില്‍
ട്രാപ്പ് നിര്‍മ്മാണവും മറ്റ് അറ്റ കുറ്റ
പണികളും (169/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;വിമല്‍

42299 846 423

3
വളപുരം യു.പി സ്ക്കൂളില്‍ ടോയ്ലറ്റ്
കോംപ്ളക്സ് (190/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ്
294015 5880 2940

4
ആലമ്പാറ അംഗന്‍ വാടി നവീകരണം
(206/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;സി ലീലാവതി
63016 630 1260

5
ചെമ്മല അംഗന്‍വാടി നവീകരണം
(207/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;സുധ
76120.69 1522 761

6
കാരാക്കട തോട് സംരക്ഷണം (192/23)

കണ്‍വീനര്‍ ;എം.പി പോക്കര്‍
61560.82 1231 616

7
ചെമ്മലശ്ശേരി വടക്കന്‍ പാലൂര്‍
റോഡില്‍ ഡ്രൈനേജ് നീളം
വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍(268/23)

78760.84 1575 788

കുറവായി ഈടാക്കിയ ആദായ നികുതി 14629/- രൂപ ഈടാക്കി വിവരം അറിയി
എന്‍ക്വയറി (13/16.8.23) നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുക ഈടാക്കി
വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33-1   മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ പദ്ധതി - അപാകതകള്‍
പ്രൊജക്ട് : മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍



നം : S0224/2023

അടങ്കല്‍ - 7,00,000 (വികസന ഫണ്ട്)
ബില്‍ നം. 50/24-03-2023 : 688136 (IT- 11864, GST-11864)

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് പരിശോധനയില്‍ ക
ചേര്‍ക്കുന്നു -
1. ജി.ഒ.(പി)നം.67/2021/FIN/28-0402021 പ്രകാരം യുണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീ
പ്രവൃത്തികള്‍ PMCആയി നിര്‍വ്വഹിക്കുവാനാണ് അക്രഡിറ്റേഷന്‍ ഉള്ളത്. മിനിമാസ്റ്റ്
നടത്താന്‍ (Non-PMC)‍ അനുമതി ഇല്ലാത്തതാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ഇല്ലാതെ, ടെണ്ടര്‍
പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
2. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ, ആയതിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

3. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനപ്രവൃ
3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം KSEBയില്‍ നിന്നു
4. തുകകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പായി Maintenance Report തയ്യാറാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാ
അപാകതകള്‍ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.28/17-08-2023

1-33-2   മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് എ.എം.സി പദ്ധതിയിലെ അപാ
പ്രൊജക്ട് : മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ക്ക് എ.എം.സി

നം : S0139/2023

അടങ്കല്‍ - 1,00,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍
വൗച്ചര്‍ നം. 22201092/15-03-2023 : 98,000

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ ക
1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാ
സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ടെണ്ട
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റജിസ്റ്ററില്‍ മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ
2. കരാറുകാരനായ ശ്രീ.അജയന്‍.സി‍ ലൈസന്‍സുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടറാ
വയര്‍മാന്‍ പരീക്ഷ പാസായതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, പെര്‍മിറ്റും മാത്രമാണ് ഹാജരാ
3. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ, ആയതിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

4. കരാറുകാരന്‍ ടെണ്ടറില്‍ 24W വിളക്കിന് 916 രൂപ , 36W വിളക്കിന് 1050 രൂപ, 50W വി
രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് . ടെണ്ടര്‍ പരസ്യത്തില്‍ രേഖപ്പെടു
ഇവയൊന്നും. രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരക്കുകള്‍ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റേ
കണക്കാക്കിയാണ് കരാറുകാരന് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.
‘എ' കാറ്റഗറി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ ആയി റജിസ്ട്രേഷനുള്ള ശ്രീ. സുന്ദര്‍മോ
എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ 2% കുറവ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ആയത് പരിഗ
5. കരാറുകാരന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാ
സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ എത്ര വാട്ടിന്റെ വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി
6. S0224/2023-ാം നമ്പര്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രൊജക്ടിന്‍ കീഴില് UEIകൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനം‍ 
ഓര്‍ഡര്‍ പ്രകാരം (ഇന്‍വോയ്സ്  നം. UEI/855/28-02-2023) സ്ഥാപിച്ച വാര്‍ഡ്-2 ലെ 34607-ാം ന
മിനിമാസ്റ്റിന് രണ്ട് വര്‍ഷം വാറണ്ടിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത വിളക്ക് S0139/2023-ാം ന
തുക നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.
7. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനപ്രവൃ
3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം KSEBയില്‍ നിന്നു



8. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് തുകകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പായി Maintenance Report തയ്യാറാക്കി ഉ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

9. കരാറുകാരന്‍ ടാക്സ് ബില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

10. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്‍ടറുടെ 1
പരാമര്‍ശിച്ചതില്‍ പ്രകാരം , ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തി
രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫ് അണ്‍സര്‍വ്വീസബില്‍ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തതിന്റെ വി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 22/17-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 98000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-33-3   തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയര്‍ (എല്‍.ഇ.ഡി) എ.എം.സി പദ്ധതി
പ്രൊജക്ട് : തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയര്‍ (എല്‍.ഇ.ഡി) എ.എം.സി
നം : S0219/2023

അടങ്കല്‍ - 1,32,000 (വികസന ഫണ്ട് 1,00,000, തനത് ഫണ്ട് 32,000)

ബില്‍ നം. 25/20-10-2022 : 100000 (IT -1000, GST-6020 ഉള്‍പ്പടെ)

വൗച്ചര്‍ നം. 22200600/01-10-2022 : 31680 (+ IT 320)

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ ക
1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപിക്കേണ്ട വിളക്കുകളുടെ സ്പെസി
ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മെറ്റല്‍ ഫ്രെയിമോടു കൂടിയ വില കൂടിയ LEDവിളക്കുകളുടെ നി
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരനായ ശ്രീ. അജയന്‍.സി‍ LEDബള്‍ബുകളുടെ വിലയാ
സ്റ്റോര്‍സ് Pvt.Ltd, മലപ്പുറം എന്ന സ്ഥാപനം 1589 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്)
മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത്തരം ബള്‍ബുകള്‍ക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കുറ
സാധ്യത പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

2. കരാറുകാരന്‍ ലൈസന്‍സുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടറാണെന്നതിന്റെ രേഖ
പാസായതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, പെര്‍മിറ്റും മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
3. നിലവില്‍ കത്താത്ത വിളക്കുകള്‍ മാറ്റി എത്ര വാട്ടിന്റെ വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപി
കരാറിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ, ആയതിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

5. കരാറുകാരന്‍ ടെണ്ടറില്‍ 550 രൂപ എന്ന് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എത്ര
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കരാറുകാരന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ സാ
മെമ്പര്‍മാര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ എത്ര വാട്ടിന്റെ വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാ
6. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനപ്രവൃ
3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം KSEBയില്‍ നിന്നു
7. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് തുകകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പായി Maintenance Report തയ്യാറാക്കി ക്ഷ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. കരാറുകാരന്‍ ടാക്സ് ബില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

9. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്‍ടറുടെ 17
പരാമര്‍ശിച്ചതില്‍ പ്രകാരം , ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തി
രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫ് അണ്‍സര്‍വ്വീസബ്ള്‍‍ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തതിന്റെ വി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.26/17-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ പ
1,32,000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.



1-33-4   തെരുവ് വിളക്ക് സി.എഫ്.എല്‍ മാറ്റി എല്‍.ഇ.ഡി സ്ഥാപി
അപാകതകള്‍
പ്രൊജക്ട് : തെരുവ് വിളക്ക് സി.എഫ്.എല്‍ മാറ്റി എല്‍.ഇ.ഡി സ്ഥാപിക്കല്‍
നം : S0220/2023

അടങ്കല്‍ - 195414 (MG-NR: 190414, തനത് ഫണ്ട് :5000)

ബില്‍ നം. 27/20-10-2022 : 190000 (IT 1900ഉള്‍പ്പടെ)

വൗച്ചര്‍ നം. 22200707/03-11-2022 : 4950 (+ IT 50)

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ ക
1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപിക്കേണ്ട വിളക്കുകളുടെ യാതൊ
നോട്ടീസിലില്ല. ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മെറ്റല്‍ ഫ്രെയിമോടു കൂടിയ വില കൂടിയ LEDവി
ചെയ്തപ്പോള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കരാറുകാരനായ ശ്രീ. അജയന്‍.സി‍ LEDബള്‍ബുക
ക്യൂബ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം 1100/1250/1899/1999 എന്നീ നിരക്കുകളാണ് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകകള്‍). LEDബള്‍ബുകളും ആക്സസറീസും മാത്രമാണ് ഉദ്ദേ
ബള്‍ബുകള്‍ക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത 

2. കരാറുകാരന്‍ ലൈസന്‍സുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടറാണെന്നതിന്റെ രേഖ
പാസായതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, പെര്‍മിറ്റും മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
3. നിലവില്‍ കത്താത്ത വിളക്കുകള്‍ മാറ്റി എത്ര വാട്ടിന്റെ വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപി
കരാറിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ, ആയതിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

5. കരാറുകാരന്‍ ടെണ്ടറില്‍ 580 രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 14വാട്ടിന്റെ വിളക്കി
വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ലഭ്യമാക്കിയ സാ
വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല.

6. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനപ്രവൃ
3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം KSEBയില്‍ നിന്നു
7. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് തുകകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പായി Maintenance Report തയ്യാറാക്കി ഉ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. കരാറുകാരന്‍ ടാക്സ് ബില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

9. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്‍ടറുടെ 17
പരാമര്‍ശിച്ചതില്‍ പ്രകാരം , ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തി
രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫ് അണ്‍സര്‍വ്വീസബില്‍ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തതിന്റെ വി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.25/17-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകള്‍ പ
1,95,000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-33-5   തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയര്‍ പദ്ധതികള്‍ - അപാകതകള്‍
1. പ്രൊജക്ട് :
തെരുവ് വിളക്ക്
റിപ്പയര്‍
(എല്‍.ഇ.ഡി)
എ.എം.സി
നം : S0219/2023

2. പ്രൊജക്ട് : തെരുവ്
വിളക്ക് സി.എഫ്.എല്‍
മാറ്റി എല്‍.ഇ.ഡി
സ്ഥാപിക്കല്‍
നം : S0220/2023

അടങ്കല്‍ - 1,32,000 അടങ്കല്‍ - 195414



ബില്‍ നം. 25/20-10-
2022 : 100000

വൗച്ചര്‍ നം.
22200600/01-10-2022 :
31680

ബില്‍ നം. 27/20-10-2022 :
190000

വൗച്ചര്‍ നം. 22200707/03-
11-2022 : 4950

വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നം.
എ2-4433/21/11-08-2021

വര്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നം.
എ2-7669/21/12-01-2022

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതികളുടെ ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ ക
ഒരു വര്‍ഷത്തെ വാറന്റി കാലയളവില്‍ കരാറുകാരന്‍ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അ
നിര്‍വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍, പ്രൊജക്ട് നം. S0219/2023 പ്രകാരം റിപ്പയര്‍ ചെയ്ത അ
കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൊജക്ട് നം. S0220/2023 പ്രകാരം അതേ കരാറുകാരന്‍ മാ
ഇത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു -

വാര്‍ഡ് പോസ്റ്റ്
നമ്പര്‍

1 PS-9/1
2 KP/118/9

4
PP/135/2/6
PP/148/21/1
PP/148/19

5
PB/67/5
PB/48/5

8
PP/63/7
PP/63/4

9 PK/54/9

10

PML/PK/74/1
PK/74/3
PK/74/11
PK/74/13/1/2
PK/74/13/1/4
PK/74/13/8
PK/74/14
PK/74/17
PML/NPL/15/6
PK/109/7
PK/125/20/3
PK/87/3
PK/87/4

13

PK/156/42/1
PK/156/42/44
PK/156/27/
VM/15

14 CM/73/20/14
15 VM/28/7/13
16 PML/VM/48/44

ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 30/17-08-2023ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.



പ്രൊജക്ട് നം. SO219/23 പ്രകാരം വാറണ്ടിയുള്ള 30 വിളക്കുകള്‍ അതേ കരാറുകാര
വിളക്കിന് 580 രൂപ വീതം കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക 17400 രൂപ (580x30) ഈടാക്കി വിവ

1-33-6   തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും എ.എം.സിയും
അപാകതകള്‍
പ്രൊജക്ട് : തെരുവ് വിളക്കുകള്‍ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കലും എ.എം.സിയും ചെയ്യല്‍
നം : S0140/2023

അടങ്കല്‍ - 140,000 (ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
വൗച്ചര്‍ നം. 22201017/03-03-2023 : 1,35,800 (IT- 2800, KCWWF- 1400)

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതിയുടെ ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ ക
1. പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

2. കരാറുകാരന്‍ ലൈസന്‍സുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടറാണെന്നതിന്റെ രേഖ
പാസായതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും, പെര്‍മിറ്റും മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
3. സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ, ആയതിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

5. കരാറുകാരന്‍ ടെണ്ടറില്‍ 12W വിളക്കിന് 350 രൂപ , 14W വിളക്കിന് 365 രൂപ എന്നിങ്ങ
കരാറുകാരന്‍ ലഭ്യമാക്കിയ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാ
സാക്ഷ്യപത്രത്തില്‍ എത്ര വാട്ടിന്റെ വിളക്കുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി
6. KSEB ജീവനക്കാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനപ്രവൃ
3055/ഡിഎ3/2011/തസ്വഭവ സര്‍ക്കുലറിലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം KSEBയില്‍ നിന്നു
7. കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ക്ക് തുകകള്‍ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പായി Maintenance Report തയ്യാറാക്കി ഉ
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. കരാറുകാരന്‍ ടാക്സ് ബില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

9. തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്‍ടറുടെ 17
പരാമര്‍ശിച്ചതില്‍ പ്രകാരം , ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ തി
രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫ് അണ്‍സര്‍വ്വീസബ്ള്‍‍ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തതിന്റെ വി
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.23/17-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-33   തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയര്‍/സ്ഥാപിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികളിലെ 
2022-23 വര്‍ഷത്തില്‍ തെരുവ് വിളക്ക് റിപ്പയര്‍/സ്ഥാപിക്കല്‍ എന്നിവക്കായി 5 പ്രൊജ
ആയതില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു -

1-34   ഫെസ്റ്റിവല്‍ അഡ്വാന്‍സ് -തുക തിരിച്ചടവാക്കിയതിന്റെ
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഫെസ്റ്റിവല്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനായി 22200485/03-09-2022 -ാം 
പിന്‍വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരി

ക്രമ
നം.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
പേര്

കൈപ്പറിയ
തുക

തിരിച്ചടവാക്കിയ
തുക

തിരിച്ചടക്കാന്‍
അവശേഷിക്കുന്ന
തുക

1
ശ്രീ. അശ്വജിത്ത്
ഡി,
അക്കൗണ്ടന്റ്

5,000 2,000 3,000

തുക തിരിച്ചടവാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം
അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ച് ആദ്യ മറുപടിയില്‍ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



1-35   ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍ പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ അപാക
സ.ഉ (കൈ) നം 84/2022/ തസ്വഭവ തി.19.04.2022 പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ഏ
പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതി
വഹിക്കുന്നതിനും ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും LSGD എക്സി.എഞ്ചിനീയര്‍ ഉള്‍പ്പെ
എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവരുമായ യോഗ്യരായ എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെ ഒരു പാ
ആസൂത്രണ സമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ‍പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കു
നിന്നും ഒരു എഞ്ചിനീയറെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും
ഏര്‍പ്പെടേണ്ടതുമാണ്. കരാറില്‍ ചുമതലകളും വ്യവസ്ഥകളും വ്യക്തമാക്കുകയും 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 0.5% തുക (കുറ
പ്രതിഫലം ആയി നല്‍കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍
മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുക, അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക, ബില്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്നിവ
തുകയുടെ 1.5% തുക (കുറഞ്ഞത് 2000 തൂപ, പരമാവധി 200000 രൂപ) പ്രതിഫലം ആയി
ചെക്ക് മെഷര്‍മെന്റ് നടത്തുന്നതിനും ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗത്തിന്റെ സേ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
എന്നാല്‍ നിര്‍വഹണ മേല്‍ നോട്ടം നടത്തി അളവുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതേ അം
ചെക്ക് മെഷര്‍ നടത്തുന്നതിന് നിയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. ചെക്ക് മെഷര്‍ ചെയ്യുന്നതിന്
0.5% തുക (കുറഞ്ഞത് 1000 തൂപ, പരമാവധി 50000രൂപ) നല്‍കാവുന്നതാണ്.
2022- 23 വര്‍ഷത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികളില്‍
നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല -

ക്രമ
നം.

പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയര്‍ക്ക്
നല്‍കിയ തുക

ബില്‍/
വൗച്ചര്‍
നം.

1

കൃഷി ഭവന്‍
ഓഫീസ്
വൈദ്യുതീകരണം
S0174/2023

4097 54/28-03-
2023

2
പകല്‍വീട്
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന്‍
S0221/2023

3083 22201114/02-
03-2023

1). ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തികളുടെ
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം എഞ്ചിനിയറെ തെരഞ്ഞെടുത്തതായും കരാറില്‍ ഏ
2). പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുക, ടെണ്ടര്‍ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കുക, പ്രവൃ
ബില്‍ തയ്യാറാക്കുക എന്നിവക്കുള്ള 2%% ഓണറേറിയവും പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രവൃത്തി
നടത്തുക എന്നിവക്കായുള്ള 0.5% ഓണറേറിയവും ഒരേ വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗ
3). പാനല്‍ അംഗങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് ടേംസ് ഓഫ് റഫറന്‍സ് നല്‍
കാണുന്നില്ല.
ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.34/18-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

അപാകതകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-36   പത്ര പരസ്യം-അധികം നല്‍കിയ തുക ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാ
പ്രൊജക്ട് - പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണ,മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകള്‍
നം. S0001/2023

അടങ്കല്‍ - 3,00,000 (തനത് ഫണ്ട്)
വൗച്ചര്‍ നം. 22200537/26.09.2022 : 5848



വൗച്ചര്‍ നം. 22200853/10.01.2023 : 4873

സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം മാതൃഭൂമി ‍ ദിനപ്പത്രത്തി
തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്-

ക്രമനം.
ഇന്‍വോയ്സ്
നം. &തീയ്യതി

നല്‍കിയ
തുക

1 321000054045/30-
08-2022 5848

2 321000077347/01-
11-2022 4873

ജി.ഒ (ആര്‍.ടി) 288/2014/ഐ.ആന്റ്.പി.ആര്‍.ഡി തീ.10-09-2014 പ്രകാരം പരസ്യങ്ങള്‍ ഐ
നല്‍കിയാലും നേരിട്ട് നല്‍കിയാലും 15% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യ
വൗച്ചറുകള്‍ പ്രകാരം, നിയമാനുസൃതം ലഭിക്കേണ്ട കിഴിവ് കറവ് ചെയ്യാതെ മാധ്യമ
തുകയും അനുവദിച്ചു നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തത്.
താഴെ പറയുന്ന ഇന്‍വോയ്സുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള തുക കൂടി മാതൃഭൂമി ‍ ദിനപത്രത്തിന് 
നല്‍കുന്ന സമയത്ത് അധികം നല്‍കിയ തുക ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഇന്‍വോയ്സ്  നം. 321000073497/22-10-2022 : 7997

ഇന്‍വോയ്സ്  നം. 321000099901/06-01-2023 : 3898

ഇന്‍വോയ്സ്  നം. 321000089936/08-12-2022 : 6822

അധികം നല്‍കിയ തുക ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 24/17-0

1-37   പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ സ്റ്റേജ് നിര്‍മ്മാണവും സൗകര്യമൊരു
പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് : പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ സ്റ്റേജ് നിര്‍മ്മാണവും സൗക
നം : S0138/2023

അടങ്കല്‍ - 2,00,000 (1,00,000-വികസന ഫണ്ട്, 1,00,000 – തന
ബില്‍ നം. 52/28-03-2023 : 97,040 (IT- 2960)

വൗച്ചര്‍ നം. 22201190/31-03-2023 : 48,000

സെക്രട്ടറി‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ സ്റ്റേ
സൗകര്യമൊരുക്കലും ചെയ്തതിന്റെ തുക ക്വീന്‍സ് ഇന്റീരിയര്‍, പുലാമന്തോളിന് ന
011/25-03-2023 പ്രകാരം താഴെ കാണും പ്രകാരമാണ് തുക നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് -

ക്ര.നം. ഇനം ക്വാണ്ടിറ്റി നിരക്ക് തുക

1
Stage
Back
Panelling

120 Sqft 400 48000

2 Dais
Table 25 Sqft 1000 25000

3 Podium 8 Sqft 1000 8000

4
Panchayat
Name
And Logo

1 Set 25000 25000

5
Semi
Executive
Chairs

10 Nos. 4200 42000

Total 148000

പ്രൊജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധനയില്‍ കണ്ട അപാകതകള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു -



1. ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരമുള്ള അളവുകള്‍ ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
2. ക്രമ നം.5 പ്രകാരമുള്ള 10 കസേരകളില്‍ 8എണ്ണമാണ് പ്രാദേശിക പരിശോധനയില്‍
ആവശ്യത്തിന് എടുത്തതാണ് എന്നാണ് മറുപടി നല്‍കിയത്. അപാകതകള്‍ പരിഹ
എന്‍ക്വയറി നം. 21/17-08-2023 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി.

1-38   KSEBയില്‍ നിന്നുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടു
തുകകള്‍ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരി

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍/
ബില്‍
നമ്പര്‍/
തീയതി

ചെലവ് വിവരം തുക

1 ബില്‍ നം.
30/29-10-2022

ആലമ്പാറ
കല്യാട്
റോഡില്‍ ത്രീ
ഫേസ് ലൈന്‍
വലിക്കല്‍
S0134/2023

181800

2 ബില്‍ നം.
30/29-10-2022

പാലൂര്‍
കിഴക്കേക്കര
റോഡില്‍ ത്രീ
ഫേസ് ലൈന്‍
വലിക്കല്‍
S0137/2023

54887

3 22200941/09-
02-2023

വിവിധ
ഇലക്ട്രിക്
പോസ്റ്റുകള്‍
മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍
‍S0178/2023

99,166

4 22200680/28-
10-2022

തെക്കേസിറ്റി
ഇലക്ട്രിക്
ലൈന്‍‍ മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍
S0223/2023

32828

5 22200077/29-
04-2022

ചാമക്കുണ്ട്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി ത്രീ
ഫേസ് ലൈന്‍
വലിക്കല്‍
S0061/2023

11458

ആകെ 380139

പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് 
ലഭ്യമാക്കി. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 380139 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു



1-39   K.W.A യില്‍ നിന്നുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രൊ
തുകകള്‍ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരി

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍/
ബില്‍
നമ്പര്‍/
തീയതി

ചെലവ് വിവരം തുക

1 22201086/03-
03-2023

മാലാപറമ്പ്
പൈപ്പ് ലൈന്‍
നീട്ടല്‍
S0137/2023

31,00,000

2 22200880/27-
01-2023

നീലുകാവില്‍
കുളമ്പ് പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍,
പൂര്‍ത്തീകരണം
S0265/2023

88300

ആകെ 3188300

പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് ഓ‍ഡിറ്റ് 
ലഭ്യമാക്കി. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ ചെലവ് തുക 31,88,300 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

ഭാഗം -2
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റി

ഇല്ല.

ഭാഗം -3
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡി
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റി

3-1   ഡ്രൈനേജ് പ്രവര്‍ത്തി കോണ്‍ക്രീറ്റിന് അധിക നിരക്ക് നല്‍
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ കാണിച്ച പ്രവൃത്തിയുുടെ ഭാഗമാ
മാറ്റിയ പ്രതലത്തില്‍ 1:3:6 സിമന്റ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് മോര്‍ഡ് സ്പെസിഫിക്കേ
നിരക്കാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡാറ്റ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയില്‍ സെന്ററിംഗി
ഡ്രൈനേജിനായി മണ്ണ് കിളച്ചെടുത്ത പ്രതലത്തില്‍ മുഴുവന്‍ നീളത്തിലും വീതിയി
ചെയ്യുന്നതിന് സെന്ററിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ സെന്ററിംഗിനുള്ള നിരക്ക് ഒ
നല്‍കേണ്ടിയിരുന്നത്. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രവൃത്തി ഇനം
അളവ്

നല്‍കിയ
തുക

നല്‍കാവുന്ന
തുക അധികം

301/22
SO-79/23

ചെമ്മലശ്ശേരി
പള്ളിയാല്‍ കുളമ്പ്

ഇനം.2.002

11.680m3

91590.71

@7841.63/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

88067.66

@7540.04/M3

Od.@7540.04/M3

3945.08
(3523.04+422.76)
(12% GST)



അഴുക്കു ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം.

അടങ്കല്‍- 750000/-
( CFC. Un Tied)
126/29.3.2022
തുക621158
102/29.3.2022
തുക26502

17 /30.11.2022 തുക
100000

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
അളവ് പുസ്തകം-
Book246-21-22
TS.No.27527/11.10.2022

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%
ചക്കിങ്ങല്‍
പള്ളിയാലില്‍
റോഡിലെ
വെള്ളക്കെട്ട്
ഒഴിവാക്കല്‍
(199/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
600000/550000

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
പ്രൈസ്
ഐഡി-33523/2022

വൗച്ചര്‍ 66 /28.3.2022
തുക550000(MG-
Road)

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%

ഇനം 4
6.39 M3

50108.34

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
48180.85

2274.42
(1927.48+346.94
18%GST)

പി.എച്ച്.സി
റോഡില്‍ അഴുക്ക്
ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം(24/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
490000/323249

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
പ്രൈസ് ഐഡി-
18547/2022

ഇനം 4
9.335 M3

73202.08

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
70386.27

3321.7
(2815+506.7
18%GST)



വൗച്ചര്‍ 29 /8.32023
തുക323249 (ധന
കാര്യകമ്മീഷന്‍
ഗ്രാന്റ്)
കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%
ചാമകുണ്ട്
പന്നിക്കോട്
റോഡില്‍ അഴുക്ക്
ചാല്‍
നിര്‍മ്മാണം(26/23)

അടങ്കല്‍/,ചെലവ്
475000/399100

കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍ -
ബില്‍ഷാദ്.കെ.പി
പ്രൈസ് ഐഡി-
18572/2022

വൗച്ചര്‍ 39 /273.2022
തുക399100

കോസ്റ്റ് ഇന്‍ഡക്സ്
36.44%

ഇനം 4
10.080m3

79044.13

@7841.68/M3

(എസ്റ്റിമേറ്റ്
നിരക്ക് )

@7540.04/M3
76003.60

3587.81
(3040.52+547.29
18%GST)

                                                                                                                                        
ആകെ                             13129

തുക അധികം നല്‍കിയതിന് വിശദീകരണം നല്‍കുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ തുക
എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.11/16.8.23 നല്‍കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യ
പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്‍, സാങ്കേതി
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോ

4-1   വാര്‍ഷിക കണക്ക് ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ
വിവരം

വര്‍ഷം സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന് കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച തീയതി

സര്‍ട്ടിഫി
നമ്പര്‍/തീ

2022-23

2022-23 വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ്
വേളയില്‍ വാര്‍ഷികധനകാര്യ
പത്രികയുടെ പരിശോധന
നടത്തി

ഈ
റിപ്പോര്‍ട്ടി
ഭാഗമാക്കി

4-2   സംയുക്തപ്രോജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം
വിഹിതം നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

ലഭിച്ച
തുക പദ്ധതി പേര്,നമ്പര്‍



ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

129925 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി-എസ്സ്സി ,പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 82
200000 ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി പ്രൊജക്ട് നമ്പ
711140 സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 92

200000 വനിതകൾക്ക് മുട്ട കോഴി വിതരണം പ്രൊജക്ട് നമ്പര്

750000
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കല്‍ പ്രൊജ
109

ആകെ 1991065

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 850000 പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍
പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 84

711140 സമഗ്രനെൽകൃഷി വികസനം പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 192

250000
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 
നല്‍കല്‍

998400 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കല്‍ പ്രൊജക്ട് നമ്പര് 
195663 ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി പ്രൊജക്ട് നമ്പ

1360000 എസ്സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍ പ്രൊ
നമ്പര് 228

581406 വടക്കൻ പാലൂർ കരിമ്പൻ കുന്ന് റോഡ് നവീകരണം
നമ്പര് 250

ആകെ 4946609

4-3   നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങ

നിര്‍വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍ /
ബില്‍/
ചെക്ക്
നം.

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക

പൂര്‍ത്തീ
വിവരം

കേരളാ
വാട്ടര്
അതോറിറ്റി

മാലാപറമ്പ്
പൈപ്പ് ലൈന്‍
നീട്ടല്‍ 32/23

22201012
07/03/2023 3100000 0 പൂര്‍ത്തീ

കെ എസ് ഇ
ബി

ചാമക്കുണ്ട്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി
ത്രീഫൈസ്
ലൈന്‍
വലിക്കല്‍ 61/23

1220001
Dated
27/04/2022

11458 0 പൂര്‍ത്തീ

കെ എസ് ഇ
ബി

ആലമ്പാറ
കല്യാട്
റോഡില്‍
ത്രീഫൈസ്
ലൈന്‍
വലിക്കല്‍ 134/23

686258,
25/10/2022 181800 0 പൂര്‍ത്തീ

കെ എസ് ഇ
ബി

പാലൂര്‍
കിഴക്കേക്കര
റോഡില്‍

686248,
25/10/2022

54887 0 പൂര്‍ത്തീ



ത്രീഫൈസ്
ലൈന്‍
വലിക്കല്‍ 137/23

കെ എസ് ഇ
ബി

വിവിധ
ഇലക്ടിക്
പോസ്റ്റുകള്‍
മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍
178/23

22200941 ,
09/02/2023 99166 0 പൂര്‍ത്തീ

കെ എസ് ഇ
ബി

തെക്കേസിറ്റി
ഇലക്ട്രിക്
ലൈന്‍ മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കല്‍
223/23

22200680
,10/11/2022 32828 0 പൂര്‍ത്തീ

കെ എസ് ഇ
ബി

നീലുകാവിൽ
കുളമ്പ് പൈപ്പ്
ലൈന്‍ നീട്ടല്‍
പൂര്‍ത്തീകരണം
265/23

22200880
,27/01/2023 88300 0 പൂര്‍ത്തീ

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍
ഇല്ല

4-5   വായ്പ  തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരം

ക്രമ
നം.

വായ്പയുടെ
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്
നം./
തിയ്യതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാനുളള
മുന്‍ബാക്കി

തന്‍വര്‍ഷം
അടച്ചത്
മുതല്‍ പ

ലൈഫ്
KURDFC
ലോണ്

ലഭ്യമല്ല. 12713231 50164236 5540622

4-6   സ്ഥിര നിക്ഷേപം
വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥിര നിക്ഷേപം

272610

തന്‍വര്‍ഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക 36802
ആകെ 309412
തന്നാണ്ടില്‍ പിന്‍വലിച്ച തുക 0
വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന
സ്ഥിരനിക്ഷേപം

309412

വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം
2022-23: AFS മായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം തുക രശീ
നം.

സ്ഥിര നിക്ഷേപം (അര്‍ബണ്‍ കോ-
ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി,
പുലാമന്തോള്‍)

309412 0005
15/12



4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഭാഗം/
ഖണ്ഡിക

ഈടാക്കിയ
തുക

ഒടുക്കിയ
ആളുടെ
പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരും

രശീ
നമ്പ
തി

2021-22 20 (Enquiry
No) 18404 അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനീയര്
122
24.

2021-22 19 (Enquiry
No) 200 സെക്രട്ടറി 122

23.

4-8   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓ

സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കു
കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക സമാഹൃത

റിപ്പോര്‍ട്ട് വര്‍ഷം വിഷയം

2001-02 17 2004-05 കുടിവെള്ള
പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്

2014-15 2(1) 2016-17 വസ്തു നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

2(3) വസ്തു നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

2(4) തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

2(5) തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

2(6) തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

2015-16 2(3) 2016-17 തൊഴില്‍ നികുതി
ഈടാക്കുന്നത്

4-9   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടപടികളുടെ വിവരം
ഇല്ല

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
എ. സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ചെലവ്

വരവിനങ്ങളുടെ നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളുടെ നഷ്ടം/

ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം



ഖണ്ഡിക
നം. നഷ്ടമായ തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ

ചാര്‍ജ്ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

സര്‍ചാര്‍ജ്ജ്
ചെയ്യാവുന്നു

3-1 6565 ശ്രീ അരുണ്‍ വി,അസിസ്റ്റന്റ് എ

3-1 6564 ശ്രീമതി. ഷറിന്‍ ബീഗം, 
എഞ്ചിനീയര്‍

ആകെ 13129

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഖണ്ഡിക നം. തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോ
1-19 400000 ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ എം , സെക്രട്ടറി
1-25 737896 ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ എം ,സെക്രട്ടറി
1-26 30585 ശ്രീ. വി.പി ഉമ്മര്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍    
1-33 425000 ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ എം ,സെക്രട്ടറി
1-38 380139 ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ എം ,സെക്രട്ടറി
1-39 3188300 ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ എം ,സെക്രട്ടറി

5161920
സി. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തി
1-32     14629
ഡി. നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ
ഇല്ല.
ഇ. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദിയായവരു

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ
ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

ശ്രീ അരുണ്‍ വി,അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍
പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ശ്രീമതി. ഷറിന്‍ ബീഗം, അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ
പെരിന്തല്‍മണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച
ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ

തീ
അ



വിവര ന്ന

1998-99 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(2) 16-11-
22

1

2001-02
(ചെലവ്)

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(5) 16-11-
22 1

2003-04 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(7) 16-11-
22 24

2004-05 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(8) 16-11-
22 22

2005-06 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(14) 16-
11-22

1

2006-07 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(9) 16-11-
22

5

2007-08 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(10) 16-
11-22 7

2008-09 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(11) 16-
11-22 3

2009-10,
10-11

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(12) 16-
11-22

8

2011-12,
12-13

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(13) 16-
11-22

18

2013-14,
14-15

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2006/2022(15) 16-
11-22 18

2015-16 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2999/ 16 / 28.05.19 12 

2016-17 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/1402/17 /03.01.23 05

2017-18 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/53/19 /31.01.23 16

2018-19 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/12/20 /31.01.23 18



2019-20 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2111/21 /11.08.22 15

2020-21 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/2112/21 /31.08.22 16

2021-22 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.27/131/2023/18.05.2023 13



Date:  09/10/2023 Deputy Director

Kerala State Audit Department

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2(1)
dated 2(1) dated 12-07-2023 and submitted on 12-07-2023 , comprising of Receipt and
Payment statement,Income and Expenditure account for the year ended on March 2023
and Balance sheet as on 31-03-2023 , with supporting forms, of the Pulamanthole Grama
Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath
Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per
guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance
Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts
is the responsibility of the PRI’s management. My responsibility is to express an opinion
on these accounts based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by
C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These
standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An
audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I
believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained,
and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts
and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters
described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other
observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of
financial result and Financial position of Pulamanthole Grama Panchayat for the year
2022-2023

Audit Report appended to the Audit Certificate of Pulamanthole Grama
Panchayat for the Year 2022-2023.

1.Major Observations

2.Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.



1. Ratios.

2. Comparative amounts.

2. Cashflow Statement Net increase / decrease in cashflow (6514465/-) does not match with the difference
between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents (9451317/-).
3. Asset register is not updated.

4. Bank Reconciliation Statement is not maintained every month attested.

5.The following register is not up to date and is not reliable for audit.

1. Asset register.

2. Paramedical registration register

3. Tutorial Register

4. Permit or Regularisation register



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുലാമന്തോള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2022-2023 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-
ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ
വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍
പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ
വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്




