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(രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സർ,

വിഷയം : തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ്
റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

     1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്
നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ
പ്രകാരം തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ
പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ
കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി
ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.
     ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക്
ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ
ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക്
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത
ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം
ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
   ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം
പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി
ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും
അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

യ് യി സി ണ്



പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.
(കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ്
സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.
   റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ
ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി
സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട്
പ്രസ്‌തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക്
അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം
സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-
പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും
ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
പകർപ്പ്:

1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്,
മലപ്പുറം.
3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്.



നമ്പർ: 
കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം17/2089/25

തീയ്യതി:  23/10/2025മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ
തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-
2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ
പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

   (1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ്
 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം
18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ്   215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)
   മലപ്പുറം   ജില്ലയിലെ തൃപ്രങ്ങോട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 08-07-2024 മുതൽ 10-08-2025 തീയതി വരെ
വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം
പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ
നിന്നുള്ള പണം പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും
പരിശോധിച്ചു.
  ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത്
സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    38
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ   12 എണ്ണത്തിനു
മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽന്മേലുള്ള തുടർ
നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
    സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ്
പരാമർശങ്ങൾ 21-08-2025 തിയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന
യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി
പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട
നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ
വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ

ൾ ത്തി യി വി



ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം
ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട്
കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന
ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര്‌ തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീ. അശ്റഫ്
പെരുമ്പള്ളി
കെ.എ.എസ്.

ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

11-08-2025 21-08-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

11-08-2025 21-08-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ്, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി.ലത ഒ വി, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീ.ഷജീര്‍ കെ, സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റര്‍
ശ്രീമതി.വിനീത പി പി,ഓഡിറ്റര്‍

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര് ഔദ്യോഗിക
പദവി

തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി.
ശാലിനി പ്രസിഡന്റ് 01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീ. അബ്ബാസ്.
പി. പി. സെക്രട്ടറി 01-04-2024 31-03-2025

നിർ ർ



നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് തീയതി
(മുതൽ)

തീയതി
(വരെ)

ശ്രീമതി. ലത എ
എം

അസിസ്റ്റന്റ്
സെക്രട്ടറി

01-04-2024 31-03-2025

ശ്രീമതി. ആബിദ.
പി.

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

01-04-2024 01-05-2024

ശ്രീ. സന്ദീപ് സി അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

02-05-2024 18-05-2024

ശ്രീമതി. ആബിദ.
പി.

അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയര്‍

19-05-2024 31-03-2025

ഡോ. അന്‍വര്‍
ഷക്കീല്‍ ഇ കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(എഫ്.എച്ച്.സി)

01-04-2024 31-03-2025

ഡോ. ബിന്ദു ടി
കെ

മെഡിക്കല്‍
ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

01-04-2024 31-03-2025

ഡോ. അശ്വനി
സെൻ

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

01-04-2024 27-02-2025

‍‍‍‍‍‍ഡോ. അയന ബി
സനല്‍

വെറ്ററിനറി
സര്‍ജന്‍

28-02-2025 31-03-2025

ശ്രീമതി.സൂസമ്മ
തോമസ് ഹെഡ്‍മിസ്ട്രസ് 01-04-2024 31-05-2024

ശ്രീമതി. ബിന്ദു ഹെഡ്‍മിസ്ട്രസ് 01-06-2024 21-06-2024

ശ്രീ.ഷൈജു ഹെഡ്‍മിസ്ട്രസ് 22-06-2024 31-03-2025

ശ്രീ. അമല്‍ ഇ
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ഭാഗം -
പൊതു അവലോ

1-1   ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1. തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച
എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍‍ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2025 തീയതി പ്രകാര
പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകള്‍ക്ക് അനുബന്ധമായി ഉള്‍
തീയതിയിലെ 4(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 14.05.2025 തീയ
ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തു
നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്
ഓഡിറ്റ് മാന്വല്‍ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്ര
ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവ കാലാകാ
പാലിച്ചും ഞാന്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗ
മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ
പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേ
ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ്
ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികകള്‍ വസ്തുതാപരമാ
ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാന്‍ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത്  നടപ്പിലാക്കേ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
ഓഡിറ്റിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം 
സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുക
ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അ
വിശ്വസിക്കുന്നു.
3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വി
വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോ
ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം
അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അ
ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി
വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകള്‍ 31.03.2025ല്‍
ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യ
സ്ഥലം: മലപ്പുറം
തീയതി: 23.10.2025                                                                                                     



1-1-1   ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാര്‍ഷി
2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഇ
അനുപാതങ്ങള്‍, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുന്‍വര്‍ഷ താരതമ്യ തുകകള്‍ എന്നി
സംബന്ധിച്ച് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (എന്‍ക്വയറി നം. 19/18.8.2

1-1-2   ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊ
ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ Net Cash Generated By Operating Activities, Investing Ac
(30121768/-) Net Increase /(Decrease) In Cash And Cash Equivalentsആയി രേഖപ്പെടുത്തി

1-1-3   ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല
ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ വാര്‍ഷിക ക
പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-4   Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പരിശോ
ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് B-11(A) പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയ
Asset, Life Time Of Asset Etc) പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. [2011 ലെ കേരള

1-1-5   പാര്‍ട്ട് ബില്‍ ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ അവശേ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല
വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ B-11 (B) പ്രകാരം Capital Work In Progress ആ
പ്രൊജക്ടുകളിലെ പാര്‍ട്ട് ബില്‍ ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ അവശേഷിക്കു

1-1-6   ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കാ
ലഭ്യമാക്കിയില്ല
വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ B-4 പ്രകാരം Beneficiary Contribution ആയി
പ്രൊജക്ടുകളിലെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമിനത്തില്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ അ

1-1-7   അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്ററില്‍ വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും
വാര്‍ഷിക കണക്ക് B-18 പ്രകാരം 7,437,005 രൂപ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട്. അഡ്വാ
രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ B-18 ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആധികാരികത പരിശോ

1-1-8   ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററില്‍ വിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമാ
വാര്‍ഷിക കണക്ക് B-7 പ്രകാരം 578,108 രൂപ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട്. അഡ്വാ
രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാല്‍ B-7 ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആധികാരികത പരിശോ

1-1-9   ലോണ്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല
B-5 ഷെഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം 58,133,961 രൂപ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട് .ലോണ്‍ രജിസ്റ്റ
കണക്കിലെ ‍ B-5 ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാന്‍ കഴി



1-1-10   ധനകാര്യ പത്രികകളിലെ തുകകള്‍ പൂര്‍ണ്ണസംഖ്യ
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങള്‍, ചട്ടം 62(2)4 പ്രകാ
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-2   ബജറ്റ്

2024-25 ലെ ബജറ്റ്
പാസ്സാക്കിയ

തീരുമാനം നം./തിയ്യതി

1(1)/07.02.2024

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം
ഇനം

മുന്നിരിപ്പ് 4

വരവ് 9

ആകെ 1

ചെലവ് 9

നീക്കിയിരിപ്പ് 4

1-4-1   താഴെ ചേര്‍ത്ത ഫണ്ടിനങ്ങള്‍ ACR, Grant Statement പ
ഫണ്ട് ACR

MG(Road) 24201816

CFC(Tied) 10979070



CFC(Un-Tied) 5295757

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം (അപ്രോപിയേഷൻ കൺട്രോ

ഫണ്ടിനം മുന്‍ബാക്കി
(₹)

തന്‍വര്‍ഷ
വരവ് (₹

വികസനഫണ്ട്
(ജനറല്‍)

0 250032

വികസനഫണ്ട്
(എസ്.സി.പി.)

0 49609

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
(റോഡ്)

0 270860

സംരക്ഷണഗ്രാന്റ്
(റോഡിതരം)

0 54840

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(ടൈഡ്)

0 160275

ധനകാര്യ
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്
(അണ്‍ ടൈഡ്)

0 66728

1-5   പദ്ധതി അവലോകനം
അംഗീകാരം

ലഭിച്ചത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
അടങ്കല്‍

(₹)

നടപ്പാക്കിയത്
(എണ്ണം)

പദ്ധതി
ചെലവ്

(₹)

ഭാഗി
നടപ്പാ

(എ
392 378996979 206 141955994

1-6   തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം മുന്നിരിപ്പ്
(₹)

വരവ്
(₹)



ഭരണചെലവുകള്‍ 0 220186
ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്

നേരിട്ട്നല്‍കിയത്
0 2689567

1-7   ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍
ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ

പേര്
ചെലവഴി

തുക (₹
കര്‍ഷകതൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍

236

വിധവാപെന്‍ഷന്‍ 2913
വാര്‍ദ്ധക്യകാലപെന്‍ഷന്‍ 4674
വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍ 75
50 വയസ്സിനു മുകളില്‍
പ്രായമുള്ള
അവിവാഹിതരായ
സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

57

കുറിപ്പ് : 50 വയസ്സിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീക
പ്രകാരം 57600 രൂപയും, പ്രെഫോര്‍മ പ്രകാരം 39 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഉണ്ടെ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 1500 രൂപയി
രേഖകള്‍ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

.

1-8   ക്യാഷ് പരിശോധന
1994-ലെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള
സ്ഥാപന തലവന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോ
ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9   ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം
1. മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി പ്രോജക്ട് രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല
2. വസ്തു നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും കുടിശ്ശിക സമയബന്ധി
3. വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായിമാറുകയോ, ചുമ

1-10   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം
അംഗീകാരം ലഭിച്ച മുഴുവൻ പ്രോജക്ടുകളും സമയ ബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തി
കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.



ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്

നടത്തിയ
തീയതി

പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ് നിലവില്‍ ഇ

അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്

06.12.2022-
21-12-2022

1-11   ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും
പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോ
വര്‍ഷം മുതല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദി
സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 3 സ്കീമുകളിലായാണ് തുക ല
16.05.2025 തീയതിയിലെ ഡി.കെ.എസ്.എ./201/PT1/2025 നമ്പര്‍ കത്തിലെ
വാർഷിക ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഏലംകുളം‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍
ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവിഷ്ക്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെല
എന്‍ക്വയറി നമ്പര്‍ 1/11.08.2025ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ
ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു .
1) ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വി

വര്‍ഷം

സ്കീം -1
Grants For Specific
Purposes - Health

Grant Towards
Buildingless

Subcentres, PHCs
And CHCs

സ്കീം - 3
Grants For Spec
Purposes - Hea

Grant Toward
Support For
Diagnostic

InfraStructure 
The PHCs

2021-22 0 239019
2022-23 0 1223000
2023-24 0 511000
2024-25 0 0

2) ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില്‍ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍ (വർ

വര്‍ഷം സ്കീം -1 സ്കീം - 3
2021-22 0 293019
2022-23 0 830828



2023-24 0 0
2024-25 0 0

3) ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തി
ഉള്‍പ്പെടെ)

അക്കൗണ്ട്

Health Grant Towards Support For Diagnostic I
Infrastructure To The PHC
Health Grant Towards Conversion Of PHC And
Subcentres In To Health And Wellness Centres

4) ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പ

വര്‍ഷം പദ്ധതിയുടെ പേര്

2022-23 Triprangode Grama Panchayath 2021-
Diagnostic Facilities

2022-23 Triprangode Grama Panchayath 2021-
Wellness Programme

2023-24 Triprangode Grama Panchayath 2022-
Wellness Programme

2023-24 Triprangode Grama Panchayath 2022-
Diagnostic Facilities

5) ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയ
നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗി

1-12   ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍ പദ്ധതി- അവലോകനം
        2024 വര്‍ഷത്തോടു കൂടി എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുറഞ്ഞ ചെ
എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍
ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും 50 ശതമാനം സംസ്ഥാന വിഹിതവുമാണ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും 10% ഗുണഭോക്താക്കളും വഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്
വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, ഭൂജല വകുപ്പ് , ജലനിധി എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒ
തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ഗുണഭോക്ത‍ൃ
പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത കണക്ഷനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.
കേരള വാട്ടര്‍ അതാറിറ്റി മുഖേനയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രാമ 
ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 02/11-08-25-ാം നമ്പര്‍ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ
കൊടുക്കുന്നു -



1) കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍‍ പദ്ധതിക്കാ
കൈമാറിയിട്ടില്ല.

2) പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതു വരെ തുക വകയിരുത്തിയി
പിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല.

3) ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്‍‍ പദ്ധതിക്കായി പൊളിച്ച റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാ
നാളിതുവരെ ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകിവ
ഗുണഭോക്താക്കൾ മാത്രമേ തുക അടവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവര്‍
നല്‍കുകയും കൂടുതൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടപടി

1-13   വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുുകള്‍ – പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാ
സ.ഉ.(കൈ) നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി. 19.04.2022 , ഖ.3.1.2 എന്നിവയി
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരട് പ്രൊജക്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കി 
തലങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തി
സമിതിയുടെയും തുടര്‍ന്ന് വികസന സെമിനാറിന്റെയും പരിഗണന
കൃത്യമായ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തുക, പ്രോജക്ടുകളുടെ യുക്തി, ക്ഷമ
വരുത്തുക, വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി
കമ്മിറ്റികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിനുട്സുകള്‍ പരിശോധി
മാത്രമാണ് യോഗം (11.12.2024,29-01-25)‍ ചേര്‍ന്നിട്ടള്ളത്. വാര്‍ഷിക പദ്ധതി
ചെയ്യുക മാത്രമാണ് മേല്‍ യോഗങ്ങളില്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു
വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ച ശേ
പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഫലപ്രദമായി മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതും ഗു
ഖണ്ഡിക-14 ല്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ടുകളില്‍ വിഭാവനം ചെ
എന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ നിരീക്ഷി
പുരോഗമന ഘട്ടത്തിലും പൂര്‍ത്തീകരണ ശേഷവും പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യ
നിര്‍വ്വഹണ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രോജക്ടിന്റെ ഗുണമേന്‍മയും കാര്യക്ഷമത
കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ
മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി യഥാസമയം നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോ
മിനുട്സുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍
നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു.
വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ അവയില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ നിയമപരമായ ക
മോണിറ്ററിംഗിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അപാകത
അന്വേഷണം 38/21.8.25 ത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓരോ പ്രൊ
മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി മാറേണ്ടതും നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകള്‍

1-14   പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നതിന് അർദ്ധവാ
25 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷം ആരംഭിക്കുന്ന 01.10.2024 പ്രാബല്യത്തിൽ 
താഴെപ്പറയും പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.



ക്രമ
നം.

അർദ്ധ
വാർഷിക
വരുമാന
പരിധി

നിലവി
നിരക്ക്

1
₹11,999
വരെ Nil

2

₹12,000
മുതൽ
₹17,999
വരെ

120

3

₹18,000
മുതൽ
₹29,999
വരെ

180

4

₹30,000
മുതൽ
₹44,999
വരെ

300

5

₹45,000
മുതൽ
₹99,999
വരെ

450/600/7

6

₹1,00,000
മുതൽ
₹1,24,999
വരെ

1,000

7
₹1,25,000
മുതല്‍ 1,250

തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലാ
അർദ്ധവര്‍ഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖക
പത്രികകളും പരിശോധിച്ചതിൽ, പുതുക്കിയ നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാ
താഴെപ്പറയും പ്രകാരം കുറവായാണ് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാ

ക്രമ
നം. സ്ഥാപനം ജീവനക്കാരന്റെ

പേര് തസ്തിക

അർദ്ധ
വാർഷി
വരുമാനം
(₹)

1 AM Motors അഭിജിത്ത് വി പി 72000
2 ” ശ്യാംജിത്ത് വി വി 72000
3 ” ഹജ്മല്‍ ഫയാസ് ടി 72000
4 ” പ്രജീഷ് ടി 59400
5 ” റാസിക്ക് പി പി 72000



6 ” റഹ്മത്ത് എസ് കെ 54000
7 ” മഞ്ജു എന്‍ 58500
8 ” ഷഹീര്‍ ഇ എം 72000
9 ” ജലീല്‍ 59400
10 ” അഖില്‍ കെ 59400
11 ” മേരാജ് ആലം 59400
16 ” ഹരിത സി 54000
17 ” ശ്യാം പ്രസാദ് 72000

പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാതിരുന്നത് മൂ
വിശദീകരണവും, കുറവുള്ള തുക മേൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാ
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 12/24-25/ 16.08.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാ
നികുതി ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15   വസ്തു നികുതി-കുടിശിക ഈടാക്കാന്‍ അവശേഷി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
‍ഇനത്തില്‍ ₹ 915062/- കുടിശ്ശിക ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

Property Tax On Residential
Buildings(Current)

Property Tax On Residential B
(Arrears)

Property Tax On Non-Residen
Buildings (Current)



Property Tax On Non-Residen
Buildings (Arrears)

ആകെ

കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിന് കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, ചട്ടങ്ങള്‍
വിശദാംശങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. വസ്തു നികുതി പൂര്‍ണമായും പിരിച്ചെടുത്ത് 
വരുത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും
പ്രകാരം നിയമാനുസൃത തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16   കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍-വി
2011 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികു
കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം കെട്ടിടത്തി
ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം 
റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2023ലെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിര്‍
22.03.2023 നമ്പര്‍ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പര്‍ 7 നിര്‍ദ്ദേശം പ്രകാരവും മേല്‍
നിര്‍ദ്ദേശം പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെ
സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍ ചേര്‍ക്കേണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അ
പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കേണ്ടതും ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനകള്‍ 3
വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ്.
കേരളാ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ 2019 ചട്ടം 21 പ്രകാരം 
ഏത് സമയത്തും സെക്രട്ടറിക്ക് രണ്ട് നിലകള്‍ വരെയുള്ള വാസ
ആരാധനാകെട്ടിടങ്ങള്‍, G1, G2, I ഒക്യുപന്‍സികള്‍ എന്നിവ ഒഴി
നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പി
സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാര്‍ക്കിംഗി
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് പരിശോധനയില്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് അപേക്ഷകന് നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേ
കെട്ടിട നമ്പര്‍/ഒക്കുപ്പന്‍സി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ അന
തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചാണ് മേല്‍ ചട്ടങ്ങളും
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍
പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് പോ
വന്നിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി തുടര്‍നടപടി സ്വീകരി
ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം.9/24-25 Dtd
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-17   ഓണം അഡ്വാന്‍സ് തുക ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ വി



വൗച്ചര്‍ നം 22400544/18.9.2024 പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ക്കുളള
വാര്‍ഷികകണക്ക് B പ്രകാരം 40000 രൂപ ക്രമീകരിയ്ക്കാന്‍ അവശേഷി
ലഭ്യമാക്കിയില്ല.അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്ല്ർകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ
കൈപറ്റിയ തുക 18% പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടവാക്കി വിവരം അറിയി

1-18   ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്കു മരുന്നു വാ
അവശേഷിക്കുന്നു.
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് - ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്കു മരുന്നു വാ
പ്രൊജക്ട് നം - 27/25

അടങ്കല്‍ - 5,00,000 (മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം)
ചെലവ് - 5,00,000 (മെയിന്റനന്‍സ് ഫണ്ട് – റോഡിതരം)
BRN No. 24150552042900428888/19.07.2024 – 5,00,000/-
നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറിയിലേക്കു മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് ഹോംകോ
5,00,000/- രൂപ മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമായ മരുന്നിൻറെ വിവരം

ഇന്‍വോയിസ്
നം തി

LF379 13.0
LF937 08.0

ആ

അവശേഷിക്കുന്ന 151232/- രൂപയുടെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ സ്വീകരി
എന്‍ക്വയറി നം.10/16.08.2025 ന് മറുപടിയില്‍ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്
നല്‍കി. അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയി

1-19   ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- തുക അധികം നല്‍കിയത്
1. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി-ജനറല്‍
വി.ഇ.ഒ നിർവഹണം നടത്തിയ ലൈഫ് ജനറല്‍ ഭവന പദ്ധതികളുടെ
വർഷങ്ങളിൽ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായമായി ബല്‍ക്കീസ് മു
വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ ഘഡുക്കളായി 440,000 രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമാ
അധിക തുക നല്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. അധിക തുക നല്‍കിയതി
ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ (രസീതി പകര്‍പ്പ്, പ്രസ്തുത
സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ) ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്
വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

തിയ്യതി അനുവദിച്ച
തുക BR

16.06.2023 40000 23
16

23.08.2023 100000 66
16.03.2024 160000 32



5.07.2024 60000 24
5.0

13.12.2024 40000 914
13.12.2024 40000 329
ആകെ 440000

അധിക തുക നല്‍കിയതിന് കാരണം അറിയിക്കാനും അധിക തുക
പകര്‍പ്പ്, പ്രസ്തുത ദിവസത്തെ Day Book പകര്‍പ്പ്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്
ലഭ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (26/19
അവസാന ഗഡു നല്‍കിയപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ 40,000 രൂപ അധികം ന
1.01.2025 നമ്പര്‍ രസീതി പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയി
2. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- SC

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണം നടത്തിയ ലൈഫ് SC ഭവന പദ്ധതികളുടെ (214/
ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിന് ധനസഹായമായി ഓമന. കൊളപ്പയില്‍ എന്ന 
വിവിധ ഘഡുക്കളായി 430,000 രൂപ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി 4 ലക്ഷമാ
നല്കിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ തുക അനുവദി

തിയ്യതി അനുവദിച്ച
തുക

BR
തി

7.8.2023 20,000 23
7.0

23.08.2023 20,000 223
30.12.2023 100,000 328
1.3.2024 60,000 808

28.06.2024 70,000 24
28

5.7.2024 40,000 24
5.0

24.7.2024 20,000 24
24

29.08.2024 100,000 914
ആകെ 430000

അധിക തുക നല്‍കിയതിന് കാരണം അറിയിക്കാനും അധിക തുക
പകര്‍പ്പ്, പ്രസ്തുത ദിവസത്തെ Day Book പകര്‍പ്പ്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്
ലഭ്യമാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (25/19
അവസാന ഗഡു നല്‍കിയപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ 30,000 രൂപ അധികം ന
13.09.2024 നമ്പര്‍ രസീതി പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയി

1-20   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍- ബില്‍ പ്രകരമുള്ള കട്ടി
പദ്ധതി: വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (223/25)

നിര്‍വ്വഹണം: ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
അടങ്കല്‍: 480,000 (തനതു ഫണ്ട് )



ചെലവ് :405634(തനതു ഫണ്ട് )
ചെക്ക് നമ്പര്‍: KGB 22420/12.2.2025

വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍: 1153/15.2.2025
ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ "വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്
25 വര്‍ഷത്തില്‍ 405634 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ARTCO യില്‍ നിന്നും M
ലഭ്യമാക്കിയ 101 കട്ടിലുകളില്‍ ഒരു കട്ടില്‍ , വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ പ്ര
നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (16/19.8.2025 ) ന
മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ARTCO യില്‍ 
രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാലും , പദ്ധതിയുടെ മുഴുവന്‍ പണവും കൈമാറി
100 കട്ടിലുകളുടെ തുക മാത്രം കൈമാറാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍- വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ കൃ
പദ്ധതി: വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (72/25)

നിര്‍വ്വഹണം: ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
അടങ്കല്‍: 714,000 (വികസന ഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം )

ചെലവ് :446226 (വികസന ഫണ്ട്-പൊതുവിഭാഗം )

ബില്‍ നമ്പര്‍: 24150552043101613853/21.3.2025

ICDS സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ "വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്
25 വര്‍ഷത്തില്‍ 446226 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ARTCO യില്‍ നിന്നും 2
ലഭ്യമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ പ്രകാരം 171 കട്ടിലുകള്‍
വിശദീകരണം നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക്
168 കട്ടിലുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും, ഫണ്ടിന്റെ
വര്‍ഷത്തില്‍ കൈമാറിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുമാണ് അറിയിച്ചത്. ബാക്കി തു
വിതരണ രജിസ്റ്ററിലെ എണ്ണം ക‍ൃത്യമല്ലാത്തതിനാലും ലഭ്യമാക്കിയ
വിതരണത്തിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലഭ്യമാ
ബില്ലുകള്‍, ഇന്‍വോയ്സ്  എന്നിവ സഹിതം കൃത്യമായ വിതരണ രജിസ്റ്റര്‍ 

1-22   ഓണത്തിനൊരുകുടം പൂവ്- വിതരണം ചെയ്ത തി
പദ്ധതി: ഓണത്തിനൊരുകുടം പൂവ് (36/25)

നിര്‍വ്വഹണം: കൃഷി ഓഫീസര്‍
അടങ്കല്‍: 125,000 (90,000 -വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം , 35000 -ഗു.വി.)

ചെലവ് :100,000 (75,000 -വികസന ഫണ്ട് പൊതുവിഭാഗം , 25000 -ഗു.വി.)

ചെക്ക് നമ്പര്‍: KGB 22474/25.3.2025 (25000 )

ബില്‍ നമ്പര്‍ : 24150552043301218425/ 23.1.2025 ( 75,000)

കൃഷി ഓഫീസര്‍‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ "ഓണത്തിനൊരുകു
വാങ്ങുന്നതിന് 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ 100,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. Kerala 
25/ 4.1.2025 നമ്പര്‍ ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ 20,000ചെണ്ടുമല്ലി 
കാണുന്നില്ല . അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ട്



ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 1000 ചെണ്ടുമല്ലി തൈകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കി
വരെ ആയതിന്റെ ചെലവു തുക 5000 രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-23   ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍ ബിന്‍‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
1. പദ്ധതി: ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍ ബിന്‍‍ (155/2024-25)

നിര്‍വ്വഹണം: V.E.O

അടങ്കല്‍: 2381400 (2143260 -ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്, 238140- ഗു.വി. 

ചെലവ് : 2143260 (ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍: XVFC/2024-25/9 /139, 28.03.2025

V.E.O നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ "ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍ ബിന്‍ ‍‍‍‍ ”
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ 2143260 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്
നിന്നും B2B/24-25-33/ 27.03.2025 ഇന്‍വോയ്സ്‍  പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ 38
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കാനാവശ്യപ്പെ
മറുപടിയില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു വരുന്നതായി അറിയിച്ചു. പദ്ധ
സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ട
2. പദ്ധതി: കിച്ചണ്‍ വേസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റര്‍ രണ്ടാം ഘട്ടം‍‍ (234/2024-25)

നിര്‍വ്വഹണം: V.E.O

അടങ്കല്‍: 5106694 (4596025 -ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്, 510669 - ഗു.വി
ചെലവ് : 4593402 ( ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍ അവാര്‍ഡ്)
ബില്‍ നമ്പര്‍: 24150552042701413411 / 3.03.2025 (474012)
24150552042701612985 / 21.03.2025 (1580040)
24150552042701660048/ 24.03.2025 (2200770)
24150552042701413442 / 3.03.2025 (338580)

V.E.O നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ "കിച്ചണ്‍ വേസ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റര്‍ രണ്ടാം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ 4593402 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്
നിന്നും B2B/24-25-15/ 1.03.2025, B2B/24-25-24/22.03.2025, B2B/24-25-17/ 13.03
ലഭ്യമാക്കിയ 814 ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍ ബിന്നുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ
നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (24/19.8.2025 ) ന
അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് ബയോഡൈജസ്റ്റര്‍ 
സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. രേഖകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് വരെ ചെലവ് തു

1-24   ഒസ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ക‍ൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.
പദ്ധതി: മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് കൗലിഫ്റ്റര്‍ വാങ്ങല്‍‍ (69/2024-25)

നിര്‍വ്വഹണം: വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍
അടങ്കല്‍: 75,000 (വികസന ഫണ്ട്- പൊതുവിഭാഗം )

ചെലവ് : 52,000 (വികസന ഫണ്ട്- പൊതുവിഭാഗം )

ബില്‍ നമ്പര്‍: 24150552043001249757/ 31.01.2025



വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ ‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ "മൃഗാശുപത്രിയിലേ
വാങ്ങുന്നതിന് 2024-25 വര്‍ഷത്തില്‍ 52,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ട
TC/12/2425/13.01.2025 ഇന്‍വോയ്സ്  പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയ കൗലിഫ്റ്റര്‍ സ്ഥാ
പ്രകാരവും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഓരോ പേജു
അപാകതക്ക് വിശദീകരണം നല്‍കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് 
രജിസ്റ്ററിൽ ഉള്‍പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ബിൽ വിവര
ഹാജരാക്കിയത്. സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന സാധനങ്ങള്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-25   ലൈഫ് മിഷന്‍- Sc-ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി- അഡ്വാ
ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ പുരോ
‍ വി.ഇ.ഒ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലൈഫ് മിഷന്‍- Sc-ഭവന നിര്‍മ്മാ
തുക മാത്രം കൈപ്പറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ‍ ഭവന നി
എന്നാണ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നും ഓഡിറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്

ക്രമ
നം

ഗുണഭോക്താവിന്റെ
പേര്

കൈപ്പ
തുക

1 ഗീത അമ്മാട്ടിന്‍പടി 40,000

2 അയ്യപ്പന്‍
കല്‍പ്പറമ്പില്‍

40,000/
24.8.20

പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഭവന നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ
അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് (27/ 19
ഗുണഭോക്താവ് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിച്ചതിനാലാണ് ഭവന നി
കല്‍പ്പറമ്പില്‍ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കുന്നതിനാലാ
അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിര്‍മ്മാണം തുടരു
അഡ്വാന്‍സ് തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-26   ലൈബ്രറി സെസ്സ് യഥാസമയം അടവാക്കുന്നില്ല.
        ഓരോ അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷവും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലൈബ്രറി സെ
അടയ്ക്കേണ്ടതാണെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 17263/I3/ത.സ്വ.ഭ.വ, തീ. 29.1
അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തെ തുക ഒക്ടോബര്‍ 31നകവും രണ്ടാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷത്തെ
ലൈബ്രറി സെസ്സ് കൃത്യസമയത്ത് അടവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കില്‍ 2% പിഴപ്പ
2023-24 വര്‍ഷത്തെ രണ്ട് അര്‍ദ്ധവര്‍ഷങ്ങളിലെയും ലൈബ്രറി സെസ്സ്
ഒരുമിച്ചാണ് അടവു വരുത്തിയിട്ടുളളത്. സെസ്സ് തുക അടവാക്കിയതി
സെസ്സ് ഇനത്തില്‍ പിരിച്ചെടുത്ത തുക അടവാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമ
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറിക്ക് 7/13.8.2025 യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി
സെസ് അടവാക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു.പഞ്ചായത്തില്‍ പിരിച്ചെ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.



1-27   മുഴുവന്‍ മരുന്നും ലഭ്യമായില്ല
അടങ്കല്‍: 800000/- ( തനത് ഫണ്ട് – 3,00,000, M.G NR-5,00,000)

ആകെ ചെലവ് : 800000/-
BRN 24150552042801164732/1.1.2025/- 400000/-
BRN 24150552042801164733/1.1.2025/ -100000/-

വൗച്ചര്‍ നം: XVFC/2024-25/P/139/11.1.2025 -300000/-

        മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(ആരോഗ്യം) നിര്‍വ്വഹണം നടത്തിയ ആയു
പ്രൊജക്ടു പ്രകാരം മരുന്നുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഔഷധിയ്ക്ക് 80
ഇന്‍വോയ്സ്  നം 215056/19.8.2024 പ്രകാരമുളള മുഴുവന്‍ മരുന്നുകളും‍ ഓ
ലഭ്യമായ മരുന്നിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഇന്‍വോയ്സ്  നം
&തീയതി തുക ലഭിയ്ക്കാ

മരുന്നിന്
90372698/30.1.25 36117

12840/-

90372740/30.1.25 94931
90372581/20.2.25 185529
90376023/27.2.25 61038
90371109/30.1.25 142298
90371850/30.3.25 214477
903781106/30.3.25 50932
90387287/30.6.25 105
90382291/30.6.25 1733
90382698/30.1.25 787160

ഇനിയും ലഭിയ്ക്കാന്‍ അവശേഷിയ്ക്കുന്ന 12840/- രൂപയ്ക്കുളള മരുന്നു
അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 23/19.8.25 ത്തി
വിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-28   SCവിദ്യാര്‍ദ്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക നല്‍ക
നിര്‍വ്വഹണം : അസി.സെക്രട്ടറി
പ്രൊജക്ടിന്റെപേര് : SC സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (26/2025)

അടങ്കല്‍ : 520000/-(‍എസ്.സി.പി+ തനതു ഫണ്ട്)
ആകെ ചെലവ് :520000/-                                                

മേല്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും 22 വിദ്യാര്‍ദ്ഥികള്‍
പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകള്‍ കാണുന്നു.
1)മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരമുളള രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖ (സ.ഉ കൈ നം 115/2022 /LSG
നല്‍കുന്ന വിദ്യാര്‍ദ്ഥികളുടെ വിശദവിവരം, പഠിയ്കന്ന കോഴ്സിന്റെ പേ



രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി
രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
2)സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക കുറവായി നല്‍കി.

മേല്‍ പ്രൊജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, എം. കോം ഫിനാന്‍സിന് 
പദ്ധതിയിന് ‍കീഴില്‍ 20000/-രൂപ മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്. (BRN ന
പ്രകാരം ഈ ഗുണഭോക്താവിന് 30000/ അനുവദിയ്ക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാ
3)ചെലവു രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.
തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിച്ച 20000 രൂപയുടെ (വൗച്ചര്‍ നം.22400844
അപാകതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 30/19.8.25 ത്തി
രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്ററില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും
ഗുണഭോക്താവിന് നല്‍കിയതെന്നും നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അറിയി
നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിയ്ക്കേ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ 20000രൂപ ഒാ‍ഡിററില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

1-29   കോക്ലിയാര്‍ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ മെയിന്റനന്‍സ്- 
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി
കോക്ലിയാര്‍ 
മെയിന്റനന്‍സ്
മിഷന് തുക നല്‍

അടങ്കല്‍ 100000(തനത് ഫണ്ട്
ചെലവ് 100000 (തനത് ഫ
വൗച്ചര്‍ നമ്പര്‍ 22400887/5.12.2024
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സെക്രട്ടറി

        സ.ഉ. (കൈ) നം. 115/2022 തീ. 28.05.2022 (സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അ
ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലാകാ
ഇതിനായി ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച 
കുട്ടിക്കും 50,000/- രൂപ നിരക്കിലുള്ള തുകയും കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേ
വര്‍ഷാവസാനം തുകയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഡിഎ1/284/2023 തസ്വഭവ തിയതി 09.11.2023

മേല്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹെല്‍ത്ത്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹെല്‍ത്ത് ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍
അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 14/16.8.25 ത്തിന്
യൂട്ടിലൈസേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്

1-30   വിവാഹ ധനസഹായം അധികം നല്‍കി, മറ്റു അ
1)വിവാഹ ധനസഹായം അധികം നല്‍കി
നിര്‍വ്വഹണം : അസി.സെക്രട്ടറി
പ്രൊജക്ടിന്റെപേര് : SCപെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം (8/2025



അടങ്കല്‍ : 15 ലക്ഷം/-(‍എസ്.സി.പി)

ആകെ ചെലവ് :1375000/-

പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖ (സ.ഉ കൈ നം 115/2025/LS
വകുപ്പിന്റെ 26.10.2022ലെ സ. ഉ (സാധാ) 2593/2022 നം ഉത്തരവു പ്രകാ
വിവാഹ ധനസഹായം 1,25,000രൂപ നല്കാവുന്നതാണെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രൊജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, ഷിനില പി
ഗുണഭോക്താവിന് ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ രണ്ടു ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരം
67374418232) വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

BRN നമ്പര്‍,തീയതി, തുക നല്‍കി
തുക

24150552030001120299/3.1.2025
125000/-

125000/

24150552030001556414/16.3.2025
375000/-

125000/

ആകെ 250000/

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി 1,25,000രൂപ അധികം നല്‍കിയതി
തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം
25003579 നം രശീതി പ്രകാരം 30000 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കി. അധികം
തിരിച്ചടവാക്കി    ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സഹിതം പരിശോധനയ്
2)കാലപരിധി കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ തുക അനുവദിച്ചു.
വിവാഹ രജിസ്റ്റാറുടെ 4.1.2024ലെ സര്‍ട്ടീഫീക്കറ്റ് നം 400917CRCM
തീയതിയിലാണ് എന്നാൽ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത് 31.12.2024 നാണ് (ഇൻ
(സ.ഉ കൈ നം 115/2022/LSGD/28.5.22) ഖ.നം 7.2.1 പ്രകാരം വിവാഹത്തിന്
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിയ്ക്കേണ്ടതും കാലപരിധിയ്ക്കകം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടി
അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കാണ്ടതുമാണ്. മേല്‍ ഗുണഭോക്താവിന്
അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിലു
അറിയിക്കുന്നതുവരെ ചെലവിനാസ്പദമായ 125000/- ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെ

1-31   ചെലവുരേഖകളും അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകളും പ
2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ , മെഡിയ്ക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (പി
പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കായി 78,94,185/-രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊജക്ടുകളുടെ 

ക്രമ
നം പ്രൊജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

1 പി.എച്.സിയിലേയ്ക്ക് മ
വാങ്ങല്‍ 303/25

2 എഫ്.എച്.സിയിലേയ്ക്ക് മ
വാങ്ങല്‍ 42/25



3
കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം
ഉപകേന്ദ്രങ്ങള്‍എന്നിവിടങ്ങളിലേ
വെയിംഗ് മെഷീന്‍ വാങ്ങല്‍ 302/2

4

തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് 
നിര്‍ണയത്തിനുളള സൗകര്യ
ഒരുക്കല്‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍) 437/25

5
തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് വെല്‍
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍) 43

6
തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2
ഹെല്‍ത്ത് വെല്‍നസ് പ്രവര്‍ത്തന
(സ്പില്‍ ഓവര്‍) 434/25

7

തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2
ഹെല്‍ത്ത് ഗ്രാന്റ് 
നിര്‍ണയത്തിനുളള സൗകര്യ
ഒരുക്കല്‍ (സ്പില്‍ ഓവര്‍) 436/25

8 ആശുപത്രി മാലിന്യ സംസ്ക
(161/25)

9 ആരോഗ്യഭേരി(129/25)

10 ഓപ്പണ്‍ ജിമ്മിലെയ്ക്ക് ഉപകരണ
വാങ്ങല്‍(37/25)

11 എഫ് എച് സി ഓ
ചെലവുകള്‍(44/25)

12 ആയുര്‍വേദ ആശുപയ്ക്ക് മ
വാങ്ങല്‍(137/25)

13
ഗര്‍ഭിണികളുടെയും മുലയൂ
അമ്മമാരുടെയും കുത്തി 
ബോധവല്‍ക്കരണം (114/25)

14 പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രധിരോ
ഹെല്‍ത്ത് ക്യാമ്പും (131/25)

15 ആരോഗ്യ സംരക്ഷ
ബോധവല്‍ക്കരണം (159/25)

16 മെന്സ്ടുവല്‍ കപ്പ് (305/25)
17 പരിരക്ഷ(216/25)

18 സായാഹ്ന ഒ. പി ഡോക്ടര്‍ 
വേതനം(52/25)



19 പരിരക്ഷ(130/25)

ആകെ

        മേല്‍ പ്രൊജക്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ ചെലവുരേഖകളും
വേണ്ടി ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളും (നമ്പര്‍ 4/12.8.2025, 35/20.8.2025
21/18.8.2025) നല്‍കിയിരുന്നു. മുഴുവന്‍ ചെലവുരേഖകളും അനുബന്ധ
മെഡിയ്കല്‍ ഓഫീസറെ നിരവധി തവണ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെ
മരുന്നു വാങ്ങല്‍(137/25), ആശുപത്രി മാലിന്യ സംസ്കരണം (161/25) , മെന്
മുഴുവന്‍ ചെലവുരേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി.

        എന്നാല്‍ ക്രമനം 6,7,10,19 പ്രകാരമുളള പ്രൊജക്ടുകളുടെ ചെല
പ്രൊജക്ടുകള്‍ പ്രകാരമുളള ചെലവുകളുടെ ആധികാരികത ഓഡിറ്റിന്
ക്രമ നം 1,2,3,4,5,11,13 ,14,15,17,18 പ്രകാരമുളള പ്രൊജക്ടുകളുടെയും മു
ക്യാഷ് ബുക്ക്, പ്രൊജക്ട് രജിസ്റ്റര്‍, മരുന്നുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടേ
ഓഡിറ്റിന് പരിശോധിയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
8,9,12,16 എന്നീ പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഒഴികെയുളള 15 പ്രൊജക്ടുകളുടെ മുഴുവന്‍
തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-32   മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പ് - സ്റ്റോക്ക്/ വിതരണ രേഖകള്‍
നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്ക
(പി.എച്ച്

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് മെന്‍സ്ട്രു
(305/25)

അടങ്കല്‍ 600000/-( C
ചെലവ് 599984/-

ബില്‍ ‍ നം/തീയതി
XVFC/24-2
XVFC/24-2

മേല്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകൃത സ്ഥാപന
ലെ 9423056164 നം ഇന്‍വോയിസ് പ്രകാരം 2000 മെനുസ്ട്രവല്‍ കപ്പുകള്‍‍‍‍
ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കു
1)പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)വാങ്ങിയ 2000 മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പുകള്‍ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റെയും
പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

3)മെന്‍സ്ട്രുവല്‍ കപ്പുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതിന്റയും ആയവ ഗുണഭോ
ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

മേല്‍ രേഖകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക്/ വിതരണ /കൈപറ്റു രേഖകള്‍ പരിശോധ
5,99,984/- ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു

1-33   ആരോഗ്യഭേരി - രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്



നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

മെഡിക്ക
(എഫ്.എ

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് ആരോഗ്യ
അടങ്കല്‍ 497000/-( ത
ചെലവ് 1,08,200/-

വൗച്ചര്‍ ‍ നം/തീയതി
48000/- 224
42000/- 224
18200/- 224

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ അ
1)പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ട് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2)മേല്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക്
രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേ

ക്രമ
നം തുക നല്‍കിയത് ലഭ്യമായ

ചെലവു വിവ

1 25000/-
അബ്ടദുള്‍
മജീദ്
വി.ടി

1) കാന്‍
രോഗപ്രതിരോ
നിര്‍ദേശങ്ങ
എഴുതിയ വാ
റൈറ്റിംഗ്
-15000രൂപ 
ആര്‍ട്സിന്
നല്‍കിയത്

23000/- ജയപ്രകാശ്

2ജീവിത
ശൈലീ രോ
ബോര്‍ഡുക
-15000രൂപ 
ആര്‍ട്സിന
നല്‍കിയത്

2 42000/- ജയപ്രകാശ്

കാന്‍സര്‍
രോഗപ്രതിരോ
നിര്‍ദേശങ്ങ
എഴുതിയ
ബോര്‍ഡുക
വാങ്ങിയത്-
‍28000രൂപ 
മേക്കേഴ്സിനു
നല്‍കിയത്

പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനാവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട്, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോ
നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം 37/20.8.25 ത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയി



രേഖകള്‍ പ്രഥമമറുപടിയോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-34   HMC-വാര്‍ഷികകണക്കുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി
       തൃപ്രങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററില്‍ ആ
വരെയുളള വര്‍ഷങ്ങളിലെ വാര്‍ഷികകണക്കുകള്‍ ഓഡിറ്റിന് ഹാജ
ക്യാഷ് ബുക്ക്, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്,വരവു/ചെലവു ര
വൗച്ചറുകള്‍ മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകള്‍, അഡ്വാന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ , 
പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.( ഓഡിറ്റ് എന്‍‍ക്വയറി 5/13.8.2025

1-35   തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം - അപാകതകള്‍
നിര്‍വ്വഹണം : സെക്രട്ടറി‍
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് : തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം 357/25

അടങ്കല്‍ :3300000/- തനത്
ചെലവ് :3277292/-( വൗച്ചര്‍ നം .22400941/23.12.24 ,1477498/-)

( വൗച്ചര്‍ നം .22400844/18.11.24 1799794/-)

        പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള തെരുവു
യുണൈറ്റഡ് ഇലക്യ്ക്കല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ്, കൊല്ലം എന്ന സ്ഥാപനത്തി
ബള്‍ബുകള്‍ 3152 രൂപ പ്രകാരവും,40 വാട്ടിന്റെ 410 എല്‍. ഇ. ഡി ബള്‍ബു
നമ്പര്‍- 495/7.11.24,943/23.3.24എന്നിവ മുഖേന)

പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയല്‍ /രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ടെ
1.പഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ ആകെയുളള തെരുവുവിളക്കുകള്‍, അതി
വ്യക്തമായ വിവരം ഫയലില്‍/രജിസ്റററില്‍ ‍ ലഭ്യമല്ല.

2.തകരാറിലുളള തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വിവരം സംബന്ധിച്ച് 
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നോ ശേഖരിച്ചതിന്റെ വിവരം ഫയ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3.മെയിന്റനന്‍സ് രജിസ്റ്റര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

4.തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് 
പരാമര്‍ശിച്ചതില്‍ പ്രകാരം ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓ
ഓഫ് അണ്‍സര്‍വ്വീസബ്ള്‍‍ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്തതിന്റെ 

5.പദ്ധതിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

6.സ്ഥാപിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ സാമ്പിള്‍ ഹാജരാക്കിയതിന്റെയോ
ലഭ്യമായതിന്റെയോ രേഖകള്‍ ഫയലിലില്ല.

7.കരാറുകാരന്‍ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ അസി
വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ. എന്നാല്‍ പ്രവൃത്തി
കാണുന്നില്ല.

8.പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും കെ.എസ്.ഇ.ബി യി



9.പദ്ധതി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മോണിറ്റര്‍ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല.
അപാകതകള്‍ പരാമർശിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എന്‍ക്വയറി നം. 20/18.8.2
ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ക്രമ നം 8 ന് അടിയന്തിര സാഹ
അയച്ചുകൊടുത്തെങ്കിലും കെ.എസ്ഇബി യുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാ
പരിപാലിയ്ക്കേണ്ടത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനിവാര്യ ചുമതലയാ
ചെയ്തത് എന്നും അറിയിച്ചു.തെരുവുവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന്‍
സൂക്ഷിയ്ക്കുകയും മുഴുവന്‍ അപാകതകളും പരിഹരിച്ച് അറിയിയ്
തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-36   എസ്.എസ്.എ വിഹിതം അടവാക്കല്‍ -രേഖകള്‍ 
സെക്രട്ടറി ‍ ‍ നിര്‍വഹണം നടത്തിയ എസ്.എസ്.എ വിഹിതം അടവാ
15,00,000 District Project Officer SSK ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രോജക്ട് അടങ്കല്‍ ചെലവ
തുക

എസ്.എസ്.എ
വിഹിതം
അടവാക്കല്‍(
1/25)

15,00,000 15,00,00

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ GO(MS) 84/2022/LSGD Dt 19.04.2022 ഖ 8.6.3 പ്ര
കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും തദ്ദേശഭരണ 
പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം വിശദാംശ
ഖ 8.6.4 പ്രകാരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളം പ്രോ
നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ
ഓഫീസർ അറിയിക്കണം. എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാ
പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ അടക്ക
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടു ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിനിയോഗ
നിന്നു കൃത്യമായി നല്കണം.

എന്നാൽ പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പരാമ
1. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരു
2. പൂര്‍ത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തിന് നല്‍കി
3. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തിനെ
4. വികസന പദ്ധതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കാ
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5. 1500000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രശീതി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധി
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നി
മേല്‍ അപാകതകള്‍ക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടും 
ഒാ‍ഡിററ് എന്‍ക്വയറി നം.15/16.8.25 യ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാ
ചെലവിനാസ്പദമായ 1500000/- തടസ്സത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നു.



1-37   ഗ്രാമ ലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയ ര
ബാലന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.
തനതു ഫണ്ട് വൗച്ചറുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 22400444/30.8.2024 വൗച്ചര്‍ നം
Pgt 961/21.8.2024 പ്രകാരം 1000 രസീറ്റു ബുക്കുകള്‍ ഹരിതകര്‍മ സേനയ്ക്കു
വരെയുളള 1000 റസീറ്റു ബുക്ക‍ുകളാണ് വാങ്ങിട്ടുളളത് എന്ന വിവ
രേഖപ്പെടുത്തിയിടുത്തിയിട്ടുളളത്.എന്നാല്‍ വാങ്ങിയ രസീറ്റു ബു
പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ക്കുകയോ ആയവ 
ചെയ്തതിന്റെയും കൈപറ്റിയതിന്റെയും രേഖകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക്
ബുക്കുകളുടെ വിവരം വി. ഇ. ഒ യുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും രേഖ
പരിശോധനയില്‍ രസീറ്റ് ബുക്കുകളുടെ ബാലന്‍സ് വിവരം കൃത്യമായി
നിന്നും വാങ്ങിയ സീരിയല്‍ നം 151201 മുതല്‍ 152200 വരെയുളള 1000 രസീ
ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക്/വിതരണ/ബാലന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തിന്
യുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിന് വിശദീ
6/13.8.2025 യ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിയല്‍ റസീറ്റ് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോ
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതിനാലാണ് വിഇ ഒയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേ
ഒയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററില്‍ ചേർത്തതിനശേഷം മാത്രമേ ഹരിതകർ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു.ഗ്രാമ ലക്ഷ്മി മുദ്രാലയത്തില്‍ നിന്നും   
തിരിച്ചേല്‍പിച്ചതായും 162 എണ്ണം ഹരിതകർമ സേന നിലവില്‍
അവശേഷിയ്ക്കുന്ന 198 രശീതി ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക്,വിതരണ ,ബാ
രശീതി ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരം ഇന്‍വോയ്സില്‍ രേഖ
ഹാജരായ്ക്കേണ്ടതാണ്.

1-38   വിനിയോഗ,പൂര്‍ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പ
സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്
വിനിയോഗ,പൂര്‍ത്തീകരണസാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാ

ക്രമ
നം.

വൗച്ചര്‍നമ്പര്‍
തീയതി വിശദാംശം

1

22400535/11.9.24
22400802/8.11.24
22400809/11.11
.24

ആനക്കോട്ടുപ
സ്കൂള്‍ ലൈ
മാറ്റല്‍(പ്രൊജക്ട്
18/25)

2 22400207/14.6.24
കുറുപ്പുകുളം
കുടിവെളള പ
-വൈദ്യുതീകര

3 22400243/04.7.24

പോസ്റ്റ് 
വയ്ക്കല്‍ 
വാര്‍‍ഡ്-
പാവേരിക്കര
റോഡ് സൈഡ്



മേല്‍ ചെലവുകളുടെ വിനിയോഗ പൂര്‍ത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോ
തടസ്സം ചെയ്യുന്നു. .ഓഡിററ് എന്‍ക്വയറി നം.23/18.8.25

1-39   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാ
നടപടിക്രമങ്ങല്‍ പാലിക്കുകയോ പിഴ ഈടാക്കുകയോ
        കേരളാ പൊതുമരാമത്ത് മാനുവല്‍ 2012 - GO(P) 13/2012/PWD
കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താല്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ നിശ്ചിത സമയ
ദീര്‍ഘീകരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരന്‍ അസിസ്ററന്റ് എ
നല്‍കണം. ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പ്രവൃത്തികളുടെ ദീര്‍ഘീ
കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനമോ ആറുമാസമോ ഏതാണ് കുറവെങ്കില്‍
കാലാവധി യഥാര്‍ത്ഥ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ 50 % ശത
കാലാവധിക്കു ശേഷവും പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ആധികാരി
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാര്‍ പൂര്‍ത്തീകരണകാലാവധി

1. പന്നിയൂര്‍ റോഡ് പു

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

379/

പന്നി
പുന

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

523

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

523
BRN
2115

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

1064

6 മാ

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

115/
Date

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

08.0

PAC തുക 4654
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

07.1
Mon

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

12.0

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

EMB



ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

08.1
PAC
08.0
@ 2
4654
Tota

ഈടാക്കിയ പിഴ 0
ബാക്കി 517

2. യാരാപ്പാടം- പൊറ്റൊട റോ

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

3
പൊ
പു

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

6

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

5
2

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

6
2
6

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

1
2

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

1

PAC തുക 5
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

1
5

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

0

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

E

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

1
=
=
=

ഈടാക്കിയ പിഴ 0
ബാക്കി 4



3. ബീരാഞ്ചിറ- കമ്മുക്ക് റോ

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

373/

ബീ
റോ

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

7000

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

688
2115

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

9622
6 M

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

135/
2024

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

25.0

PAC 650
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

24.1
Mon

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

02.0

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

EMB

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ
25.1
For
6508

ഈടാക്കിയ പിഴ 0
ബാക്കി 4917

4. LPS-RB കനാല്‍ റോഡ് 

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

115/
പുന

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

7000

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

BRN
2115
5144



BRN
2115
2472

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

9199
6 Mo

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

122/
Date

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

11.0

PAC 6511
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

10.1
Mon

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

21.0

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

EMB

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

11.12
The 
11.03
@ 2
= 13
Tota

ഈടാക്കിയ പിഴ 0
ബാക്കി 8103

5. ശ്മശാനം റോഡ് പു

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും
അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി 
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി



എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി
PAC
കരാറുകാരന്റെ
പേര്
പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയ പിഴ
ബാക്കി

6. ആലിങ്കല്‍ - വെള്ളൂറ്റില്‍ രോഡ്

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി 
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി



PAC
കരാറുകാരന്റെ
പേര്
പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയ പിഴ
ബാക്കി

7. മുസ്ലിയാരങ്ങാടി- പാവേരിക്ക

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി
PAC



കരാറുകാരന്റെ
പേര്
പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയ പിഴ
ബാക്കി

8. കുമ്പാരക്കോളനി ഫുട്പാ

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും
അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി
PAC

കരാറുകാരന്റെ
പേര്

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി



പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയ പിഴ
ബാക്കി

9. കൈനിക്കര -കൂമുള്ളിപ്പാടം

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി
PAC

കരാറുകാരന്റെ
പേര്

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍



ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയ പിഴ
ബാക്കി

10. തലൂക്കര റോഡ് കോണ്‍

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

05/

ത
കോ

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

100

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

731

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

105
04.
3 M

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

57/
202

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

13.

PAC 905
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

28 
3 M

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

29.

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

EM

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ 29.
PA
29 
PA
29.
@ 

ആ



(പ്ര
പൂ
സ
വേ
രൂ
ക
വെ
ആ
കാ
രേ
എ
അ
പൂ
കാ
മാ
അ
പര
കാ
ഇള
നല്‍
കാ
പി
ക
പരി
ആ
331

11. ആലങ്ങാട് ഫുട്പാത്ത് 

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും



സൈറ്റ് കൈമാറി
തീയ്യതി
PAC

കരാറുകാരന്റെ പേ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയിത്
ബാക്കി

12. തലാപ്പില്‍ ഫുട്പാത്ത് 

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറി
തീയ്യതി
PAC

കരാറുകാരന്റെ പേ



പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയത്
ബാക്കി

13. പൂവാംകുളം- കൈപ്പനാ

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി 
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി
PAC
കരാറുകാരന്റെ
പേര്
പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍



ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയത്
ബാക്കി

14. ചെറിയ പറപ്പൂര്‍ റഹ്മത്ത് പാ

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബി
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറി
തീയ്യതി
PAC

കരാറുകാരന്റെ പേ

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം നമ്പ

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയത്
ബാക്കി

15. വടക്കേപ്പാടം അപ്രോച്ച് റോ



ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

29/23

വട
റോ

അടങ്കല്‍ തുക &
ഫണ്ടിനം

7000

ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി

-

TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി ,
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

6525
6 Mo

എഗ്രിമെന്റ്
നമ്പറും തീയ്യതിയും

80/A
Date

സൈറ്റ് കൈമാറിയ
തീയ്യതി

02.02

PAC 6523
കരാറുകാരന്റെ
പേര് ശ്രീ 

പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി

01. 1

( 
കരാ
അപേ
വരെ
കാലാ
നീട്ടി
ആവ
അതി
മോ
കാര
രേഖ
എന്നാ
സമി
കാലാ
നല്‍
കാണു
21.03
പൂര്‍
ആയ
അനു
പരമാ
( 50



പരി
അധി
പിഴ
കണ
പരി

പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി

21. 0

അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

EMB

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

02.11
PAC
02.02
Days
= 130
Tota

ഈടാക്കിയത് 0
ബാക്കി 1377

16. മുരിങ്ങാപ്പാടം റോഡ്

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറി
തീയ്യതി
PAC
കരാറുകാരന്റെ
പേര്



പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി
അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയിത്
ബാക്കി

17 അകായിത്തോട് പാര്‍ശ്വ ഭി

ക്രമനം
പ്രവൃത്തിയുടെ
പ്രൊജക്ട് നമ്പറും
പേരും

അടങ്കല്‍ തുക 
ഫണ്ടിനം
ചെലവിനം , ബില്‍
നമ്പര്‍ തീയ്യതി
TS നമ്പര്‍ , തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരണ
കാലാവധി

എഗ്രിമെന്റ് നമ്പറും
തീയ്യതിയും

സൈറ്റ് കൈമാറി
തീയ്യതി
PAC
കരാറുകാരന്റെ
പേര്
പ്രവൃത്തി
പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ട
തീയ്യതി
പൂര്‍ത്തീകരിച്ച
തീയ്യതി



അളവു പൂസ്തകം
നമ്പര്‍

ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

ഈടാക്കിയത്
ബാക്കി

    മേല്‍ പറഞ്ഞ മുഴുവന്‍ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫയലുകളില്‍ ടി പ്രവൃ
അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ 2024-2
പ്രവൃത്തികളുടേയും പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി 31.03.2025 വരെ ദീര്‍ഘി
കാണുന്നു, ( ഭരണ സമിതി തീരുമാനം നമ്പര്‍ 1/13 തീയ്യതി 24.02.2025)

        പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിയുടെ വ്യസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത ദീര്‍ഘീകര
കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പ് ( നമ്പര്‍ 11/ 16.08.2025) നല്‍
ദീര്‍ഘീകരണ അപേക്ഷകള്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത്. അ
പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ എന്നിവയാണ് എല്ലാ കരാറുകാരും പൊതു
കാരണമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവയിലൊന്നിലും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

        ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് 19.08.2025 തീ
മറുപടിയില്‍ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയും ജലജീവന്‍ പ്രവൃത്തി
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം കരാറുകാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളി
        ആയതിനാല്‍ , കരാറുകാരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചും പഞ്ചാ
അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഇളവ് ആയ 50% കാലയളവു കൂടി ക
മാത്രമാണ് പിഴ കണക്കാക്കുന്നതിന് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാ
ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ഭാഗം -
വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കു
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാ

ഇല്ല.

ഭാഗം -
ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദി
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാ

3-1   വിവാഹ ധനസഹായം അധികം നല്‍കി,മറ്റു അപാ



1)വിവാഹ ധനസഹായം അധികം നല്‍കി
നിര്‍വ്വഹണം : അസി.സെക്രട്ടറി
പ്രൊജക്ടിന്റെപേര് : SCപെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം (8/2025

അടങ്കല്‍ : 15 ലക്ഷം/-(‍എസ്.സി.പി)

ആകെ ചെലവ് :1375000/-

പതിനാലാം പദ്ധതി സബ്സിഡി മാര്‍ഗരേഖ (സ.ഉ കൈ നം 115/2025/LS
വകുപ്പിന്റെ 26.10.2022ലെ സ. ഉ (സാധാ) 2593/2022 നം ഉത്തരവു പ്രകാ
വിവാഹ ധനസഹായം 1,25,000രൂപ നല്കാവുന്നതാണെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നാല്‍ മേല്‍ പ്രൊജക്ട് ഫയല്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍, ഷിനില പി
ഗുണഭോക്താവിന് ഈ പദ്ധതിയിന്‍ കീഴില്‍ രണ്ടു ബില്ലുകള്‍ പ്രകാരം
67374418232) വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

BRN നമ്പര്‍,തീയതി, തുക നല്‍കി
തുക

24150552030001120299/3.1.2025
125000/-

125000/

24150552030001556414/16.3.2025
375000/-

125000/

ആകെ 250000/

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി 1,25,000രൂപ അധികം നല്‍കിയതി
തിരിച്ചടവാക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേ
RG.10130325003579 നം രശീതി പ്രകാരം 30000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചു. അധികം
തിരിച്ചടവാക്കി    ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ സഹിതം പരിശോധന
അംഗീകരിയ്ക്കുന്നില്ല.

2)കാലപരിധി കഴിഞ്ഞ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ തുക അനുവദിച്ചു.
വിവാഹ രജിസ്റ്റാറുടെ 4.1.2024ലെ സര്‍ട്ടീഫീക്കറ്റ് നം 400917CRCM
തീയതിയിലാണ് എന്നാൽ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത് 31.12.2024 നാണ് (ഇൻവേ
(സ.ഉ കൈ നം 115/2022/LSGD/28.5.22) ഖ.നം 7.2.1 പ്രകാരം വിവാഹത്തിന്
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിയ്ക്കേണ്ടതും കാലപരിധിയ്ക്കകം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടി
അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കാണ്ടതുമാണ്. മേല്‍ ഗുണഭോക്താവിന്
അനുമതി ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.ആയത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യ
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡി



4-1   ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും മെഡിസെ
ഒടുക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍
1. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക്(റഗുലര്‍ ജീവനക്കാര്‍)

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷത്തിലെ
ജീവനക്കാരുടെ
എണ്ണം*

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം
ഇനത്തില്‍
ഈടാക്കിയ
തുക

മെഡിസെപ്പ്
പ്രീമിയം
ഇനത്തില്‍
ഒടുക്കിയ
തുക

15 88500 88500

2. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.04.2024 മുതല്‍ 30.06.2024 നുളളില്‍
ഇല്ല
3 . മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.07.2024-ല്‍ ‍സര്‍വ്വീസില്‍ പ്രവേശി
ഇല്ല
4. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.08.2024 മുതല്‍ 31.03.2025 നുളളില്‍
ഇല്ല

4-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്

കണക്കുകള്‍ പരിശോ
തീയതി

2024-25

2024-25 വാര്‍ഷിക ഓഡി
വേളയില്‍ വാര്‍ഷിക ധന

പത്രികയുടെ പരിശോ
നടത്തി

4-3   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോ
വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

പ്രൊജക്ട് നം, പേര് ല
തു

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

34/25 – സമഗ്ര
നെല്‍കൃഷി വികസനം
214/25 – ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി (SO)– എസ്.സി.
23/25 -ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി – എസ്.സി.
154/25 – ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി – ജനറൽ



5/25 – ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക്
പാലിന് സബ്സിഡി
51/25 -
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്
സ്കോളർഷിപ്പ്

ആകെ 4

ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

23/25 – ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി എസ്.സി
154/25 – ലൈഫ് ഭവന
പദ്ധതി – ജനറൽ

3

51/25 -
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക്
സ്കോളർഷിപ്പ്

ആകെ 4

4-4   നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് നല്‍കിയ തുകയുടെ 
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി വിവിധ ഏജൻസിക
വിവരം.

ക്രമ
നം.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

വൗച്ചര്‍ നം.
തീയതി

1
കെ.എസ്.ഇ.
ബി
ആലത്തിയൂര്‍

ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ്
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കല്‍‍‍

22400535/11.9.2
22400809/11.11.
22400802/8.11.2

2
കെ.എസ്.ഇ.
ബി
ആലത്തിയൂര്‍

കറുപ്പുകളം
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി
വൈദ്യുതീകരണം

22400207/14.6.2

3
കെ.എസ്.ഇ.
ബി
ആലത്തിയൂര്‍

പോസ്റ്റ്
മാറ്റിവെക്കൽ
2 -ാം വാര്‍ഡ്
പാവേരിക്കര
റോഡ് സൈഡ്

222400243/4.7.2

4-5   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്
ഇല്ല.

4-6   വായ്പ /വായ്പ  തിരിച്ചടവ്
ക്രമ
നം.

വായ്പ യുടെ
പേര് /

ഉത്തരവ്
നമ്പര്‍/

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍

ത



ഉദ്ദേശ്യം തിയ്യതി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
തുക (₹)

1
ലൈഫ്
ഭവനപദ്ധതി
– KURDFC

ലഭ്യമല്ല 54364287

4-7   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
എ). സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍

വര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥിരനിക്ഷേപം (₹)
തന്‍വര്‍ഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക (₹
ആകെ (₹)
തന്നാണ്ടില്‍ പിന്‍വലിച്ച തുക (₹)
വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കു
സ്ഥിരനിക്ഷേപം (₹)

ബി). വര്‍ഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ
നിക്ഷേപത്തിന്റെ

വിവരം
തു

തൃപ്രങ്ങോട് സർവ്വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്

30

തൃപ്രങ്ങോട് സർവ്വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്

26

തൃപ്രങ്ങോട് സർവ്വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്

27

തൃപ്രങ്ങോട് സർവ്വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്

27

ആകെ 11

4-8   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
വാര്‍ഷിക കണക്കിലെ RP-10 പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനങ്ങള്‍ 

Recovery From Others - Audit Reco

Recovery From Employees - Audit R
On Audit Report/Audit Enquiry

Recovery From Elected Representat
Recovery Based On Audit Report/Au



Recovery From Employees - Audit R
On Surcharge Certificate

ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റര്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ മേല്‍ സൂചി
പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

4-9   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകള്‍
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷി

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത
റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക

1997-98 3(1) 2006-07 -

1998-99 3(9) 2007-08 -

2015-16 2(4) 2016-17 -

4-10   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ
നം

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
പേര്,

ഔദ്യോഗിക
സ്ഥാനം,

ഭരണ വകുപ്പ്.

ചാര്‍ജ്ജ്
സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

അട
തു
(

തിനമ്പറും
തിയ്യതിയും

തുക
(₹)



1 2008-09

2-1
2-3b
2-3a
2-2
3-1a
3-1b
3-2
3-8

P.Haridasan

LF10423/Sp.Cell/
ScD1/12/15.6.15
LF10423/Sp.Cell/
ScD1/12/16-7-14
LF10423/Sp.Cell/
ScD1/12/16-7-14

2,890
1,140

150
2,333

40,000
30,000
45,520
5,000

4-11   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വ
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെ
വരവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം (₹)
ചെലവിനങ്ങളിലെ നഷ്ടം/
ഓഡിറ്റില്‍ അംഗീകരിക്കാത്ത
ഓഡിറ്റില്‍ തടസപ്പെടുത്തിയ 

ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്യ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം.
ഖണ്ഡിക

നമ്പര്‍
തുക

(₹)
ഉത്തരവാ

പേരും

3-1 125000 ശ്രീമതി. ലത
സെക്രട്ടറി

ആകെ 125000

സി). ഓഡിറ്റില്‍ തടസപ്പെടുത്തിയ തുക.
ഖണ്ഡിക

നമ്പര്‍
തുക

(₹)
ഉത്തരവാ

പേരും

1-24 1,00,000

ശ്രീമതി. ഷാ
ഓഫീസര്‍
ശ്രീ. മുഹ
കൃഷി ഓ

1-25 6736662 ശ്രീ. അജ
VEO

1-28 20000
ശ്രീമതി.
ലത.എ.എം
സെക്രട്ടറി



1-30 125000
ശ്രീമതി.
ലത.എ.എം
സെക്ര-38

1-31 63,64,470
ഡോ. അന്‍
കെ മെഡി
(എഫ്.എച്ച്

1-32 5,99,984
ഡോ. അന്‍
കെ മെഡി
(എഫ്.എച്ച്

1-35 3277292 ശ്രീ. അബ്ബാ
സെക്രട്ടറി

1-36 1500000/- ശ്രീ. അബ്ബാ
സെക്രട്ടറി

1-38 302758 ശ്രീ. അബ്ബാ
സെക്രട്ടറി

ആകെ 12189504/-

ഡി). കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കു
ഇല്ല.

ഇ). നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ.
ഇല്ല.

എഫ്). റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദികളാ

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
ഇപ്പോഴത്തെ(

നടന്ന സമയ
ഔദ്യോഗി

മേല്‍വിലാ

ശ്രീമതി.
ലത.എ.എം.അസിസ്റ്റന്റ്

സെക്രട്ടറി

സെക്രട്ട
തലക്കാ

ഗ്രാമപഞ്ചാ

4-12   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍

ക്രമ
നം

ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വക‍ുപ്പില്‍ നി
പുറപ്പെട‍ുവിച്ച

ഏറ്റവും ഒട‍ുവിലത്തെ
കത്തിടപാടിന്റെ വി

1 1997-98 എല്‍.എഫ്.എം.7/246/06 തീയ
03.11.2010



2 1998-99 എല്‍.എഫ്.എം.7/1836/06 തീയ
03.11.2010

3 1999-2000 എല്‍.എഫ്.എം.14/577/08 തീയ

4 2000-01 എല്‍.എഫ്.എം.14/578/08 തീയ

5 2001-02 എല്‍.എഫ്.എം.14/579/08 തീയ

6 2002-03 എല്‍.എഫ്.എം.14/580/08 തീയ

7 2003-04 എല്‍.എഫ്.എം.14/581/08 തീയ

8 2004-05 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

9 2005-06 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

10 2006-07 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

11 2007-08 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

12 2008-09 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

13 2009-10,
2010-11

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

14 2011-12,
2012-13

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

15 2013-14,
2014-15

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 29.09.2022

16 2015-16 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം..17
തീയതി: 20-02-18

17 2016-17 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 25-04-23



18 2017-18 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 25-04-23

19 2018-19 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 22.02.2021

20 2019-20 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 26.08.2022

21 2020-21 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 26.08.2022

22 2021-22 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 16-06-23

23 2022-23 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 20.02.2024

24 2023-24 കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.17/
തീയതി: 02.09.2024





Date:  23/10/2025

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution
number 4 dated 4 dated 27-06-2025 and submitted on 30-06-2025 ,
comprising of Receipt and Payment statement,Income and Expenditure
account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-
2025 , with supporting forms, of the Thriprangode Grama Panchayat as per
section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj
Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per
guidelines and compliance instructions issued by State /Central
Government, Finance Commission and other funding agencies from time to
time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI’s
management. My responsibility is to express an opinion on these accounts
based on my Financial Audit.
ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing
standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of
PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free from material misstatements. An audit includes
examining evidences supporting the amounts and disclosures in the
financial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and significant estimates made, as well as evaluating the
overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a
reasonable basis for my opinion.
iii. On the basis of the information and explanations that I required and have
obtained, and according to the best of my information as a result of
Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,
I certify that, subject to my observations in the appended report, except for
the matters described in the basis for qualified opinion in the appended
report and subject to other observations therein, the Annual Financial
Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-
2025 and Financial position of Thriprangode Grama Panchayat as on 31-03-
2025



Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Thriprangode
Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1.Major Observations

NIL

2.Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not
submitted for audit.
.Ratios
.Notes on accounts
.Comparative amounts
2.Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the difference between
the opening
balance and closing balance of cash and cash equivalents.
3. Asset register is not updated.
4. Fixed Asset depreciation calculation sheet is not submitted.
5. As per Schedule B-11 (b) of the AFS, Rs. 18,024,799 has been recorded as capital work in
progress. It should be clarified which projects this amount is remaining to be spent under
part bill.
6. As per Schedule B-4 of the AFS, Rs. 5,271,067 has been recorded as Beneficiary
contribution. It should be clarified which projects this is the amount remaining to be spent
on Beneficiary Contribution.
7.Advance register is not updated.
8. Deposit register is not updated.
9. Loan register is not submitted for audit.
10. Amounts in AFS is recorded as decimal point.



   

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

    മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തൃപ്രങ്ങോട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ)
16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി
നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അനുബന്ധം-1ല്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ
കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,

മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്

വകുപ്പ്




