



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001

ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in

ഫോൺ : 0471-2331231

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/
ജിപി.2/1207/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
തിരുവനന്തപുരം.-695001
തീയതി: 11/09/2025
ഇ-മെയിൽ: lfadtvm@yahoo.in
ഫോൺ: 0471-2331231

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പ്രതികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.റ്റി.വി.എം/
ജിപി.2/1207/2025

തീയതി: 11/09/2025

തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക
വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 ,
1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.
സ്ഥാപനം 01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025 തീയതി വരെ വിവിധ
ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ
ട്രാക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം
പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ
നൽകിയതിൽ 22 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ
സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ
തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും
നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം

ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
പ്രതാപ്കുമാർ .ആർ	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	11-06-2025	19-06-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ).</u>	<u>തീയതി (വരെ).</u>
<u>11-06-2025</u>	<u>19-06-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി വി.എസ്. നായർ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീ. അഭിജിത്ത് ആർ., അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി. സുനിത ബാബു ബി.എസ്., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി. പ്രിയദർശിനി എസ്.ആർ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. ദിലീപ് കെ., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. എൻ.എസ്. നവനീത്കുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. റ്റി.എ.ജോണി	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ.അശോക് കുമാർ .എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	13-09-2024
ശ്രീ. വിക്ടർ സുരേഷ് .എസ്.ബി	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	14-09-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സിന്ധു .റ്റി	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. സൗമ്യ .എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ലക്ഷ്മി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ശോഭ ചന്ദ്ര .സി.എസ്	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. രതീഷ്	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ബിന്ദു കുമാരി	വി.ഇ.ഒ.	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ഷീൻ ജോൺസ്	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. പ്രശാന്ത് .എം.എസ്	ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഗവ. യു.പി.എസ്. മഞ്ചവിളാകം)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. മിനി .കെ നായർ	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ദിവ്യ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025

ഡോ. വിജയദാസ് .ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പി.എച്ച്.സി.	01-04-2024	31-03-2025
------------------------	------------------------------------	------------	------------

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിംഗിലുള്ള കുറിപ്പുകളും വാർഷിക അനുപാതങ്ങളും വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല	1-1-1
3	തൻവർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലം ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-2
4	സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-3
5	പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ചെലവുകൾക്ക് ബാലൻസ്‌ഷീറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-1-4
6	അക്രൂവൽ ചെയ്യേണ്ട വരുമാനങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ജേണൽ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടില്ല	1-1-5
7	സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് വരവ് - വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ കൂടുതലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു	1-1-6
8	ഓഫീസ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അക്യുമിലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ്തിയെ അധികരിക്കുന്നു -	1-1-7
9	കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ തുക വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-8
10	ബഡ്ജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (Receipt & Payment പ്രകാരം)	1-3
12	ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-6

15	ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ	1-7
16	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-8
17	എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-9-1
18	ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-9
19	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
20	കെട്ടിട നികുതി - സഞ്ചയ അപാകതകൾ	1-11
21	01-04-2023 -ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം നാളിതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല	1-12
22	ലൈസൻസ് അപാകതകൾ	1-13
23	വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല - 20,900/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-14
24	വെറ്റിനറി സർജൻ - പദ്ധതി അപാകങ്ങൾ	1-15
25	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം (എസ്.സി) പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ല	1-16
26	അംഗനവാടികളിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല - ചെലവ് തുക 3,74,997/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-17
27	ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല - ചെലവ് തുക 50,000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-18
28	യോഗമിനിട്ട്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല	1-19
29	മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല - 1,76,789/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-20
30	ബഡ്റ്റ് റീഹാബിലേഷൻ സെന്റർ അവലോകനം	1-21
31	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം	1-22
32	അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം പദ്ധതി - അപാകത	1-23
33	മാലിന്യ സംസ്കരണം - ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല	1-24

34	വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല 5,41,371/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-25
35	റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ ബൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് അധിക അളവിൽ സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചു - 21,938/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.	1-26
36	റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചില്ല	1-27
37	കല്ല് കെട്ട് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ	1-28
38	കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ - നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതിന് രേഖയില്ല	1-29
39	ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഫോം വർക്കിനുള്ള തുക നൽകി	1-30
40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ ശേഷവും കവറിംഗ് സ്ലാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ല	1-31
41	ഖനന പ്രവൃത്തിക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുവദിച്ചു	1-32
42	ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ട്രായ്ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആനുകൂല്യം നൽകി - 3400/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു	1-33

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	മെഡിസെപ് പ്രീമിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്	4-4

5	വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം	4-8
9	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാൻ അവേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-11
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം, കേരള പഞ്ചായത്ത് 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചാപ്റ്റർ 4.2.1&11.3, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്/ കേരള മറ്റ് ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് 12.05.2025ലെ 3/1നം. കമ്മിറ്റി തീരുമാനം തീരുമാനത്തിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും) 17.05.2025 തീയതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള **കൊല്ലയിൽ** ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ മാർച്ച് 2025 പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഒരഭിപ്രായപ്പെട്ടതായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ഉത്തരവാദിത്തം.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും C&AG സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രസ്താവനകളിലെ തുകകളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം വിശ്വസിക്കുന്നു.

Iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ട് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, **കൊല്ലയിൽ** വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ചും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗിലുള്ള കുറിപ്പുകളും വാർഷിക അഭിപ്രായം
ധനകാര്യ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2(ഇ) പ്രകാരം ചട്ടം 62-2 (എഫ്) പ്രകാരമുള്ള വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരം എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടു.

1-1-2 തൻവർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലം ക്രമീകരിച്ചതി കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

തൻവർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലം (പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട്) നിർണ കണക്കുകളോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. B-1ഷെഡ്യൂൾ സർവീസ് പ്രെ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം:21 തീയതി:19/06/2025) മറുപ

1-1-3 സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി വാർഷിക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ 58 (4) (എ) പ്രകാരം പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും ഓരോ വർഷാന്ത്യത്തിലും നടത്തണമെന്നുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി വാർഷിക ധ ഷെഡ്യൂൾ Stock In Hand (Inventories)-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബാലൻസ് ധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാവിധ സ്റ്റോക്കും രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉ ഏൻക്വയറിക്ക് (നം:21 തീയതി:19/06/2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. സ്റ്റോ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടി സ്വീക

1-1-4 പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ചെലവുകൾക്ക് ബാല രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാത്ത ചെലവുക ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഓണറേറിയം, ഇന്ധനചെലവ് തുടങ്ങിയവ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപാകത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-5 അക്രൂവൽ ചെയ്യേണ്ട വരുമാനങ്ങളുടെ പ്രതിമാന നടത്തിയിട്ടില്ല.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 17(2) പ്രകാരം ഗ്രാമ ഓരോ വരുമാന ഇനങ്ങളുടെയും പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ്, ജേണൽ എൻട്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ വരുമാനങ്ങളുടെ ലെഡ്ജർ പരിശേ സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി രേഖപ്പെ ചേർക്കുന്നു.

ഹെഡ്	ഇനം	
110100101	Property Tax On Residential Building	17/1
110100102	Property Tax On Non Residential Building	17/1

1-1-6 സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് വരവ് - വാർഷിക ധനകാര്യ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഇനം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് & ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പ്രകാരം ലഭിച്ച തുക (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക
സി.എഫ്.സി അൺഡൈഡ് ഗ്രാന്റ്	രൂ.35,55,709/-	രൂ.3
സി.എഫ്.സി ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	രൂ.74,06,500/-	രൂ.5

സി.എഫ്.സി അൺഡൈഡ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും KCWWF റിക്കവറി ഇനം റിട്ടൻഷൻ ഇനത്തിൽ 15882/- രൂപയും 31/03/2025-ന് മുമ്പ് അടവാക്കാതെ വരവിൽ 24170/- രൂപ കൂടുതലായി പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ടൈഡ് 41303/- രൂപയും കോൺട്രാക്ടേജ് റിട്ടൻഷൻ ഇനത്തിൽ 80980/- രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിച്ചതിനാലാണ് ടി ഇനത്തിലെ വരവിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം:11 തീയതി: 17. മറുപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. RP-30ൽ ഗ്രാന്റ് വരവിൽ രണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും ഡിഡക്ട് ചെയ്ത ജേണൽ എൻട്രി നൽകി അതാത് വർഷം ക്രമീകരിക്കാതെ അവശേഷിച്ച് ജേണൽ നൽകി പൊരുത്തപ്പെടുത്താതെ വീണ്ടും വരവായി രേഖപ്പെടുത്താൻ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഇത് വർഷത്തെയും ഡിഡക്ടൻ തുകകൾ അതാത് വർഷം തന്നെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത്.

1-1-7 ഓഫീസ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള അക്യൂമി ആസ്തിയെ അധികരിക്കുന്നു -

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം ഓഫീസ് വാഹനം 969020/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന് തൻ വർഷത്തെ ഡിപ്രീഷിയേഷൻ 7125884/- രൂപ ഡിപ്രീഷിയേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ തീയതി:17/06/2025) ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചതിനാലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും വരും വർഷത്തിൽ ജേണൽ നൽകി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. ആയത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആസ്തിയുടെ ഏഴ് ഇരട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂൾ

പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ കൃത്യമാക്കാൻ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-8 കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
1	244/25 - മണിവിള ടർഫ് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ
2	248/25 - ഉദിയൻകുളങ്ങര എയ്ക്കുകൊണ്ടകാണി വാർഡുകളിൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റലും ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷനും
	ആകെ

നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നൽകിയ ആകെ തുക സുലേഖ (പ്രവൃത്തികൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല (രൂ.175300/- ലെഡ്ജർ ബി-18 ഷെഡ്യൂൾ).

1-2 ബജറ്റ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തെ ബജറ്റ്, പുതുക്കിയ ബജറ്റ് ചേർക്കുന്നു

	ബജറ്റ്	പുതുക്കിയ ബജറ്റ്
അംഗീകരിച്ച തീയതി	09/02/2024	22/02/2024
ഭരണസമിതി തീരുമാനം	1/1	3/1
മുന്നിരിപ്പ്	രൂ.58,66,985	രൂ.58,66,985
പ്രതീക്ഷിത വരവ്	രൂ.36,13,75,937	രൂ.45,13,75,937
ആകെ	രൂ.36,72,42,922	രൂ.45,80,42,922
പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്	രൂ.35,90,29,437	രൂ.45,13,75,937
നീക്കിയിരിപ്പ്	രൂ.82,13,485	രൂ.82,13,485

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (Receipt & Payment പ്രകാരം)

മുന്നിരിപ്പ്	രൂ.1,55,21,000
--------------	----------------

വരവ്	രൂ.5,26,95
ആകെ	രൂ.6,82,17
ചെലവ്	രൂ.4,75,86
നീക്കിയിരിപ്പ്	രൂ.2,06,31

Receipt & Payment പത്രികയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗ്ര എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് വരവ് ചെലവ്, സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-4 ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവ് ചെലവ്

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് രൂ.	വരവ് രൂ.	ആകെ രൂ.
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	13804427	13804427
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	7979008	7979008
വികസനഫണ്ട് (റ്റി.എസ്.പി)	0	0	0
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Tied)	0	7646798	7646798
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (CFC-Untied)	0	3450039	3450039
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- റോഡ്	0	8412000	8412000
മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്- റോഡിതരം	0	5223000	5223000
CSS	0	0	0
Sss	0	0	0

- 1) വികസനഫണ്ട് ജനറൽ, എസ്.സി.പി എന്നിവയുടെ വരവിൽ നേ ചെലവിൽ സോഴ്സ് ഡിഡക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
- 2) സി.എഫ്.സി ഗ്രാന്റ് 2023-24ലെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക തൻവർഷ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 3) സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭ്യമായ സ്റ്റേറ്റ് ഷെയർ, സെൻട്രൽ ഷെയർ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
- 4) സർക്കാർ ഉത്തരവുകളെ ആധാരമാക്കി വികസനഫണ്ട് സോഴ്സ് ഡിഡ വിവരവും ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് മുന്നിരിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാന്റ്	മുന്നിരിപ്പ് രൂ.	വരവ് (സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ (പ്രകാരം) രൂ.	ആകെ രൂ.
വികസനഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	2,02,19,000	2,02,19,000
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	89,53,000	89,53,000

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

2024-25 വർഷത്തെ വിവിധ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ചെലവുകൾ.

ക്രമ നം.	നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ	ആകെ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികൾ	നടപ്പാ ക്കിയവ (എണ്ണം)	നടപ്പാക്കാ ത്തവ (എണ്ണം)	ഗുണ മൂല്യം 6
1	കൃഷി ഓഫീസർ	20	15	5	3
2	വെറ്ററിനറി സർജൻ	6	5	1	2
3	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - പി.എച്ച്.സി.	19	12	7	
4	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ഹോമിയോ	4	4	0	
5	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ് ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ/ ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ	2	1	1	
6	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	19	16	3	
7	സെക്രട്ടറി	35	23	12	1
8	എച്ച്.എം. - ഗവ. യു.പി.എസ്.	12	10	2	

19	വി.ഇ.ഒ./എൽ.വി.ഇ.ഒ.	6	4	2	3
10	വി.ഇ.ഒ. - II	16	15	1	
11	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	105	60	45	6
12	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	1	1	0	
13	അസി. സെക്രട്ടറി	11	8	3	

1-6 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം			
ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക (രൂ.)	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം	0		
കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	70,99,600		
വിധവ പെൻഷൻ	1,61,98,100		
വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	3,50,96,000		
വികലാംഗ പെൻഷൻ	60,92,300		
വിവാഹ ധനസഹായം	1,80,000		
അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	30,36,000		

1-7 ക്യാഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിലെ വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഭൗതിക മണിക്ക് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ജീവനക്കാരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തം രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ, ശ്രദ്ധ ചേർക്കുന്നു

. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കിയതിലെ അപശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

- . ഭരണസമിതി തീരുമാനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി തുടർനടപടി നൽകേണ്ടതിനായി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച യോഗമിനിട്ട്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്.
- . തനത് വരുമാനം ഈടാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്.
- . വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം നാളിതുവരെ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.
- . വാർഷിക പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി വിഹിതം വിനിയോഗിച്ച് ആസ്തി നിർമ്മാണം, മെയിന്റനൻസ് തുടർസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാത്തതിനാൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യകത എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്ത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ വരുമാനം കൈവരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-9-1 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിതമായി

- 1) 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം പൊതു ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022-23 വർഷം ആരംഭിച്ച ചിറകുപാലം 1614007004/WH/343751 എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി 5068525.43 രൂപ നാളിതുവരെ 6 കോടി രൂപയുടെ നവീകരണം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന് മുതൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും MIS-ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം പൂർത്തീകരണം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) ടെണ്ടറുകൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവം ഇല്ല. റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ-ടെണ്ടർ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ബിഡ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വാർഡിലും കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് സ്ഥാപനവുമായി 6 മാസത്തേയ്ക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽ വിതരണത്തിന് 05% ഉത്തരവ് പ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് തുകയുടെ 0.1% മൂല്യമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 15 വാർഡുകളിൽ 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിലും മുദ്രപത്രത്തിലുമാണ് അബി കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി കരാർ ചുമച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചുമച്ച സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ ആകെ മൂല്യം 4000/- രൂപ (15x200+1000=4000) കരാർ ചുമയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ മൂല്യം സംബന്ധിച്ച വിവരം

വാർഡ് നം.	കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുക (രൂ.)	ചുമച്ച മുദ്രപത്രത്തിന്റെ മൂല്യം (രൂ.)
1/നടുർകൊല്ല	749172	

2/പെരുമ്പോട്ടുകോണം	748787	
3/മാങ്കോട്ടുകോണം	750722	
4/മലയ്ക്കട	773316	
5/പാങ്കോട്ടുകോണം	13,29,310	
6/മഞ്ചവിളാകം	1096362	
7/പൂവത്തൂർ	745140	
8/ചാരുവിളാകം	740896	
9/മേക്കൊല്ല	634579	
10/ധനുവച്ചപുരം	754547	
11/കൊറ്റാമം	1922561	
12/പുതുശ്ശേരിമം	4625648	
13/എയ്യുകൊണ്ടകാണി	1334350	
14/ഉദിയൻ കുളങ്ങര	2776955	
15/ദേവേശ്വരം	624690	
16/പനയംമൂല	3584189	

ഈയിനത്തിൽ സർക്കാരിന് 19400/- രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൻക്വയറിക്ക് (നം: 17 തീയതി:18/06/2025) നാളിതുവരെ ഇത്തരത്തിലാണ് വർഷങ്ങളിൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതാണെന്നും 3) വ്യക്തിഗത ആസ്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധ ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് എം.ജി.എൻ. NREGA/41/2022-B1/തീയതി 08/12/2022 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകാതെ വെണ്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

ക്രമ നമ്പർ	വർക്ക് കോഡ് / ഗുണഭോക്താവി
1	1614007004/IF/1006584 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണ യേശുദാസൻ/ഷിബി)
2	1614007004/IF/1006673 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 013/2890)
3	(കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/2 വാ)
4	1614007004/IF/1008651 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/362 c

5	1614007004/IF/1008652 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/407 C
6	1614007004/IF/1008653 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/240 E
7	1614007004/IF/1008654 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/25 ഇ
8	1614007004/IF/1008655 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/443 C
9	1614007004/IF/1008657 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/300 E
10	1614007004/IF/1008658 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/212 C
11	1614007004/IF/1014926 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 16/38ഗീ
12	1614007004/IF/858197 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 16/233
13	1614007004/IF/877157 (കമ്പോസിറ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 003/1.
14	1614007004/IF/GIS/102039 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 001/153 E
15	1614007004/IF/GIS/102047 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 001/194 E
16	1614007004/IF/GIS/102048 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 001 Santhosh)
17	1614007004/IF/GIS/102060 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 001/361 A
18	1614007004/IF/GIS/28113 (CONSTRUCTION OF COMPOST ANITHABAI)
19	1614007004/IF/GIS/44414 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 009/282
20	1614007004/IF/GIS/49974 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 007/137 E
21	1614007004/IF/GIS/49975 (കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ് നിർമ്മാണം 006/462 C
22	1614007004/IF/GIS/70324 (Compostpit 009/269 Prasanth)

മേൽ 23 പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തുക ശ്രീ. വിജയൻ എന്ന വെണ്ടറുടെ അനുപ്രകാരം തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ (18/06/2025) സുഭിക്ഷ കേരളം, ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർബന്ധമായും ഗുണഭോക്താക്കൾ ചെയ്യണമെന്ന് JPC തലത്തിൽ നടന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ 22/08/2023ലെ ഭരണ തീരുമാന പ്രകാരം മെറ്റീരിയലിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ച് പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4) ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇ-ടെണ്ടർ വിളിക്കുക 120x90x5 Cm Using Cc1: 2 :4 @1699/-രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ഹരിതം ഏജൻസി ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 02/08/2024ൽ ഹരിതം ഏജൻസി എന്നാൽ കരാർ വ്യവസ്ഥകളിൽ സിറ്റിസൻ ഇൻഫർമേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാണോ കരാറിലേർപ്പെടേണ്ടത് എന്ന തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള അംഗീകരിച്ച നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെ രേഖകാലങ്ങളിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചമച്ചിട്ടുള്ള കരാറിലെ പ്രവൃത്തിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ കരാർ ഉടലെടുത്തതിന് യാതൊരുവിധ നിയമ സാധുതയും ഇല്ല. ഫലത്തിൽ കരാറിന് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർവ്വഹണ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

5) പുറത്തൂർ വാർഡിൽ മഞ്ചവിളാകം കളിസ്ഥലം നിർമ്മാണം - വർക്ക് 1614007004/AV/282433 എന്ന പ്രോജക്ട് 2021-22ലെ ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 60,00,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തുക. 2021-22 കാലയളവിൽ ടെക്നിക്കൽ സാർവ്വജനീനേടിയ പ്രവൃത്തി വെണ്ടർ 12/01/2024-ലാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാളിതുവരെ 494963/- രൂപ പേയ്മെന്റ് ബുക്ക് നമ്പർ 383/2022-23, 44/2025-26 എന്നിവയിൽ അളവുകൾ മെഷർ ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറും ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറും തീയത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എം. ബുക്ക് പ്രകാരം ടിയാൻ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ തുക അനുവദിക്കാമെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല (എം. ബുക്ക് നമ്പർ 44/2025-26 പേജ് 1 എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എഫ്.റ്റി.ഒ-യും ചെയ്തിട്ടില്ല. 2021-22-ൽ ടെക്നിക്കൽ നിലവാരങ്ങളിലായി കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടും യഥാസമയം എഫ്.റ്റി.ഒ നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ തീയതി ഉൾപ്പെടെ എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചെച്ചേണ്ടതുമാണ്.

1-9 ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (രൂ.)	വരവ് (രൂ.)	ആകെ (രൂ.)	ശതമാനം
ഭരണചെലവുകൾ	4718	2303599	2308317	100
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	106271762	106271762	100
ആകെ	4718	10,8575361	108580079	100

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	കുറിപ്പ്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	7.12.21-9.12.21	1.1
അക്കൗണ്ട് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ്	26.11.19	

1-11 കെട്ടിട നികുതി - സഞ്ചയ അപാകതകൾ

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നികുതിയുമായി പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1-11-1) 60m² മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പാർപ്പിടാവശ്യത്ത് നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനിഷ്ഠ പ്രകാരം 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം, 207-ാം വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും 203-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരവും നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സഞ്ചയയിലെ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന 60ച.മീറ്ററിന് മുകളിൽ തറ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതും പാർപ്പിടം ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

വാർഡ്	കെട്ടിട നമ്പർ	പേര്
1	115	വിനോദ് (കടവിളാകത്ത് പുത്തൻ നടൂർക്കൊല്ല, ചായേക്കാട്ടുകോണം, 695122)

1	237	ബാബു ജി. (അകരത്തുവിള, നടുർ അമരവിള, 695122)
1	255	സന്തോഷ് കുമാർ (ഗോപാലസദന ഉള്ളിരിപ്പ്, അമരവിള, 695122)
1	264	കേശവൻ പിള്ള (മേലേത്തട്ടു പുത്ത നടുർക്കൊല്ല, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം, 695122)
1	274	സുരേഷ് (വാഴോട്ടുവിള, നെടിഞ്ചറത്തുവിള, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം, 695122)
1	311	ദേവദാസ് (വടയാറത്തു വീട്, നടുർക്കൊല്ല, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം, 695122)
2	332	ദിലീപ് കുമാർ (പുതുവൽപുത്തൻ പെരുമ്പോട്ടുകോണം, അമരവിള, 695122)
3	88	സുകുമാരൻ (പുതുവൽപുത്തൻ ൨ അമരവിള, 695122)
3	101	സുകുമാരൻ (പുതുവൽമേലെ പുത്തൻവീട്, അമരവിള, 695122)
3	157	ശാന്തകുമാരി, വേലുകുട്ടി നായർ (റോഡരികത്തുവീട്, മാങ്കോട്ടുകേ അമരവിള, 695122)
3	166	നാണു (പെരുന്തൂർ മേലെ പുത്തൻ മാങ്കോട്ടുകോണം, ചായ്ക്കോട്ടുകേ 695122)
3	175	ഗോപിനാഥൻ നായർ (ഹരിപ്രിയ, മാങ്കോട്ടുകോണം, അമരവിള, 695122)
3	414	വേലപ്പൻ നായർ (വാവറയ്ക്കൽവ നടുർക്കൊല്ല, അമരവിള, 695122)

മേൽ അപാകത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 7/16.06.2025)ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ, ഡിമാന്റ് തുക പുജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതിയിളവ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും നിലവിൽ

ചെഴ്കിട്ടുള്ളതിനാൽ ആയത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും ഡലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അപാകങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നഅറിയിച്ചു. തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-2) ഒരേ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നകാണുന്നു

ജി.ഒ.(എം.എസ്)144/15/തസ്വഭവ/തീയതി 27.4.2015, ജി.ഒ.(എംപ്രകാരമുള്ള ഇളവ് ഒരു കൂടുംബനാഥന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സഞ്ചയയിലെ രണ്ട് വാർഡുകൾ മാത്രം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന

ക്രമ നം.	വാർഡ് / കെട്ടിട നം.	വ്യക്തിയുടെ പേര്,
1	1/158	സുനിൽ കുമാർ.ജി (വൈഷ്ണു ആമോട്ടുകോണം, ചായ്ക്കോട്ടുകോണം)
2	1/158/A	സുനിൽ കുമാർ (വൈഷ്ണുവര ആമോട്ടുകോണം, നടുർക്കെ ചായ്ക്കോട്ടുകോണം)
3	2/420	വിക്രമൻ നായർ (കമുകുവിളാകത്ത് സുനിൽ നടുർക്കൊല്ല, അമരവിള)
4	2/420/A	വിക്രമൻ നായർ (കമുകുവിളാകത്ത് സുനിൽ നടുർക്കൊല്ല, അമരവിള)

മേൽ അപാകത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽ 7/16.06.2025)ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ 1/158, 2/420 നമ്പർ കെട്ടിടങ്ങൾ ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നും 1/158A, ഭടന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാസഗൃഹം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നികുതി അറിയിച്ചത്. മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ളവ നൽകേണ്ടത്. ആയതിനാൽ മേൽ വിശദീകരണം അംഗീകർ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11-3) 100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടം വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നികുത

100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്ററുന്നിവയ്ക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിശ്ചയി. രൂപയാണ് (2023 മാർച്ച് 31 വരെ). എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിര വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങളെ, 100 ച.മീറ്റർ വരെ തറ വിസ്തീർ

ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന വ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വാർഡ്	കെട്ടിട നമ്പർ	ഉടമയുടെ പേര്
7	130	വി. ബിജു
7	531	എബ്രഹാം തോമസ്
10	38	സുജന എസ്. ജി
10	190	പ്രദീപ്, ജെ. എസ്. സുജ
10	191	പ്രദീപ്, ജെ.എസ്. സുജ
10	314/B	ബിജു
10	438	പാർട്ടി സെക്രട്ടറി, പാർട്ടി ഓഫീസ്
12	300	വിക്രമൻ
14	518	ജെ.ജി. ജോസഫ് ഫെർണാണ്ടസ്

മേൽ അപാകത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് നൽക് 7/16.06.2025)ന് മറുപടിയായി പ്രസ്തുത അപാകം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള റ ഓഫീഷ്യൽ ലോഗിനിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്.

സഞ്ചയയിലെ മേൽ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറി

1-12 01-04-2023 -ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം നാളിതു

കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പിന്ററെ 05-04-25/23/LSGD വിജ്ഞാപനത്തിന്ററെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് 15-07-2023ൽ 17(1) നമ്പർ ഭരണസമിതി തീരുമാ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ സർക്കാർ വിജ്ഞാപന പ്രകാരവും, പ പ്രകാരവും 01-04-2023 തീയതി പ്രാബല്യത്തിലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്ര 01-04-2023 തീയതി മുതൽ 15-07-2023 വരെ പഴയ നിരക്കിലാണ് പഞ്ചായ കാലയളവിൽ പഴയ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുത പുനർ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	സഞ്ചയ യിൽ സൈൻ ചെയ്തത്	പഴയ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചത്	
1	4/172/A	121.92	20.4.2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5

2	5/80/E	91.67	28.4.2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
3	3/384/B	155.44	28/4/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
4	6/593/A	183.99	28/4/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
5	12/43/A	98	05/05/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5

ചില കെട്ടിടങ്ങൾ അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന് ശേഷം സൈൻ ചെയ്ത വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിച്ചത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	കെട്ടിട നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം (ച.മീ)	സഞ്ചയ യിൽ സൈൻ ചെയ്തത്	പഴയ നിരക്കിൽ നിർണ്ണയിച്ചത്	
1	3/70/B	103.34	21/07/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
2	10/79/B	162.42	21/07/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
3	9/223/C	171.46	26/07/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
4	1/211/A	162.14	02/8/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
5	9/62/D	111.25	07/08/2023	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
6	12/580/C	167	27/05/2024	പാർപ്പിടാവശ്യം	5

7	5/73/A	98.47	26/06/2024	പാർപ്പിടാവശ്യം	5
---	--------	-------	------------	----------------	---

മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ 15/18.06.2025)ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ സംവിധാനം നിലവിൽ കെ-സ്മാർട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഗിനിൽ അനുവദിക്കാത്ത ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

1-13 ലൈസൻസ് അപാകതകൾ

1994 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 232-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന ലൈസൻസ് കൂടാതെ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലയിൽ പഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലൈസൻസ് താഴെപ്പറയുന്ന അപാകങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1-13-1) സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 'വാണിജ്യ വിപ്ലവം' ഉള്ള ഹോട്ടൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഷോപ്പുകൾ, ഗോഡൗൺ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള 1110 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ലൈസൻസ് എടുത്തത്.

1-13-2) പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മസേന ഹരിതമിത്രം സോഫ്റ്റ് വെയർ 2024 മാസത്തിലെ യൂസർ ഫീ കളക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് (വി.ഇ.ഒ ലഭ്യമാക്കിയ നൽകിയ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 453 ആണ്. ആയതിൽ നിന്നും വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തത്. അതായത് മൂന്നുറോളം വാണിജ്യ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

1-13-3) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ എടുത്തതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ അന്വേഷണക്കുറിപ്പിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യ അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾക്ക് (നം.13/17.06.2025, നം.14/17.06.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി യഥാസമയം ലൈസൻസ് നൽകാൻ സംരക്ഷണത്തിനും പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് ധനം വികസന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനും സഹായമാകുന്നതാണ്. ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി വാർഡ് ലെവൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾ

മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ധനകാര്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉ

1-14 വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നാള 20,900/- രൂപയുടെ ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	S0073/25
പദ്ധതിയുടെ പേര്	മൃഗാശുപത്രിക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങൽ
നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥ	വെറ്റിനറി സർജൻ
അടങ്കൽ	രൂ.94,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
ചെലവ്	രൂ.20,900/-
ബിൽ നം.	462/11.03.2025

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പദ്ധതിക്കായി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 വെറ്റിനറി സർജൻ - പദ്ധതി അപാകങ്ങൾ

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2024-25 സാമ്പത്തിക നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച അപാകങ്ങൾ

1. വെറ്റിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥയായ അടുക്കളമുറ്റത്തെ പദ്ധതി രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാ കാണുന്നു.
 2. വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ പണപ്പിരിവിനായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല (രസീത് ബുക്ക് നം. 11472, 11473, 11474). ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
- മേൽ അപാകങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ (യഥാക്രമം നം.22/19.06.2025, നം.23/19.06.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം (എസ്.സി) പദ്ധതി - ഭവപൂർത്തിയാക്കിയില്ല

പദ്ധതി നം. 14 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - എസ്. സി. പദ്ധതിയുമായ് ചുവടെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധിക്ക് ശേഷവും നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (രൂ.)
ലൈല എസ്.	40000
ഭാസ്കരൻ എൽ.	34125
ബിജുകുമാർ	40000

ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന നടപടികളും വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 അംഗനവാടികളിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നാളിതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല - രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പദ്ധതി നം. S0079/25.

പദ്ധതി പേര്: അംഗനവാടികൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ.

ഫണ്ടിനം: ധനകാര്യകമ്മീഷൻ അവാർഡ്.

അടങ്കൽ: രൂ.375200/-

ചെലവ്: രൂ.374997/-

ബിൽ നം./തീയതി: 489/19.03.2025.

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തി എട്ട് അംഗനവാടികൾക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ ജെം മുഖേന ഫോർ ടെക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ അംഗനവാടികളിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെയും രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ന. (നം.28/19.6.2025)ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ മേൽ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പദ്ധതി പ്രകാരം വാങ്ങിയ 28 വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

1-18 ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കിയില്ല - 6 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പദ്ധതി നം. S0264/25.

പദ്ധതി പേര്: കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സർജറിക്ക് വിധേയരായ ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിൻറനൻസ് തുക സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ഐ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ.

ഫണ്ടിനം: വികസനഫണ്ട് ജനറൽ.

അടങ്കൽ: രൂ.50000/-

ചെലവ്: രൂ.50000/-

ബിൽ നം./തീയതി: 276/13.12.2024.

പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ.(കൈ)നം.115/200 പ്രകാരം, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ റിപ്പയറിംഗിൽ ആകെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട തുക കണക്കാക്കി കുട്ടികളുടെ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ മുടക്കം കൂടാതെ നൽകേണ്ടതാണ്.

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സർജറിക്ക് വിധേയരായ അശ്വൻ. എസ്.ജെ (S/O ഷൈൻ എസ്), എസ്.ജെ ഭവൻ, 313 A, വഴുതോട്ടുക എന്ന കുട്ടിയുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ റിപ്പയറിംഗിന് വേണ്ടി 50000/- രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നം. 3301005800000015-ലേക്ക് മേൽ ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരം ഹെൽത്ത് ഏജൻസി, കേരളയ്ക്ക് മേൽ തുക ലഭ്യമായതിന്റെയോ, റിപ്പയറിംഗിന് വേണ്ടി ഏജൻസി ചെലവഴിച്ചതിന്റേതോ ആയ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ആയതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് തുകയായ 50000/- രൂപ

സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി കേരളയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉപകരണ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ട

1-19 യോഗമിനിട്ട്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്ത

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (1995 ലെ യോഗ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 10 പ്രകാരം) തീരുമാനങ്ങളുടെയും പ്രമേയങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് യോഗ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സെക്രട്ടറി നൽകേണ്ട നടപടിക്കുറിപ്പുകളുടെ നക്കൽ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കി യോഗം അദ്ധ്യക്ഷന്റെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും ഉപചട്ടം 9 പ്രകാരം മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആയത് പരിശോധിച്ച് വസ്തുതപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിക്ക് തിരിച്ചുനൽകേണ്ടതും ഉപചട്ടം 10 പ്രകാരം അദ്ധ്യക്ഷന്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് മിനിട്ട് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പകർപ്പ് ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട

കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മിനിപ്ലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണ

യോഗ തീയതി	സെക്രട്ടറി അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി	അഭി അംഗീകാര തീയതി
15.4.2024	22.4.2024	22
14.5.2024	4.6.2024	4.
20.6.2024	5.9.2024	23
10.7.2024	2.10.2024	3.
23.7.2024	3.10.2024	3.
8.8.2024	5.9.2024	23
13.11.2024	14.1.2025	14
24.12.2024	25.2.2025	25
13.1.2025	25.3.2025	25
11.2.2025	7.4.2025	7.
5.3.2025	28.4.2025	28

ആയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മീറ്റിംഗുകളും കാരണം ചില യോഗങ്ങളുടെ മിനിപ്ലുകൾ തയ്യാറാക്കു ആയത് തുടർന്നുള്ള യോഗങ്ങളിൽ പരിഹരിച്ച് യഥാസമയം മിനിപ്ലുകൾ നൽകി. ചട്ട പ്രകാരം യോഗ മിനിപ്ലുകൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുവാ

1-20 മരുന്ന് ലഭ്യമായില്ല - 1,76,789/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് - ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ (അടങ്കൽ തുക - രൂ.600000/-

ചെലവ് തുക - രൂ.600000/- (Try.Bill No.1/2024-25 Amt -400000, TRY Bill No.4/2024-25.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡി.ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ) നടന്ന മരുന്ന് വാങ്ങൽ" പദ്ധതി പ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് 600000/- രൂപ രൂ.400000/-, RT.No.10252/Dtd 13.3.25, രൂ.200000/-) കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് രൂപയുടെ മരുന്ന് മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ശേഷിച്ച മരുന്നുകൾ നടപടികളുടെ വിവരം ആരാഞ്ച് നൽകിയ എൻക്വയറി നമ്പർ 18/25-ന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായും മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലെ ലഭ്യമാക്കുന്നതായും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 ബസ്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെന്റർ അവലോകനം

ബഡ്ജറ്റ് മാതൃകയിൽ മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കായി സ്ഥാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2007ൽ ആണ് സർക്കാർ ഉത്തരവു കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2015 മെയ് 12-നാണ് കൊറ്റാമം വാർഡിംഗ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ 2016 ജനുവരി 4 മുതലാണ് മുതിർന്നവർക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാല് ബി.ആർ.സി.-യിൽ നിലവിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പതിമൂന്ന് ആൺകുട്ടികളുടെ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. 19.4.2023 മുതൽ സ്ഥാപനം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വഴി സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ് റൂമുണ്ട് മുറികളാണ് ഉള്ളത്. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഭക്ഷണ മുറി ഇല്ല. തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ സൗകര്യക്കുറവ് കാരണം മുകളിലത്തെ നിലയിലെ ഹാളിലാണ് വെച്ചുവാഹന സൗകര്യം ഇല്ല. നാല് സെന്ററിലെ 750 ച.മീ മാത്രം വിസ്തൃതി G.O(M.S).148/09/LSGD, തീ.29.07.2009, G.O(M.S).20/2018/LSGD, തീ.07.02.2018 ഓഡിയോളജി മുറി, ഫിസിയോതെറാപ്പി മുറി, ഓഫീസ് മുറി, ക്ലബ്ബ് ഹൗസ്, വൈദ്യുത പരിശീലന മുറി, ഭക്ഷണമുറി, സ്റ്റോർ, വിനോദ മുറി/സ്വയംസഹായ സൗകര്യവും ലഭ്യമല്ല.

Ded. SE (MR) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചറും, ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1:8-യാണ് അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം. 6 അസി. ടീച്ചറിന് 24520/- രൂപയും ആയത്ത് 18390/- രൂപയും പ്രതിമാസ വേതനം ദിവസം ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്.

2024-25 വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂളിന് കുടുംബശ്രീ മുഖേന ആകെ വർഷത്തിൽ MLA/MP ഫണ്ട്, സംഭാവന, മറ്റ് വരവുകൾ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് 679230/- രൂപയാണ്.

സ്ഥല സൗകര്യക്കുറവാണ് നിലവിൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുത പരിശീലനം തടയിടാനിടയുള്ള നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥല സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. വാഹന സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതുകേണ്ടതാണ്.

1-22 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അവലോകനം

GO(Rt) No. 2132/2022, LSGD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5 സ്കീമുകൾ പ്രതിപാദിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ബാധകമായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓരോ ഗ്രാമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സ്കീമിലും ലഭ്യമായ ഗ്രാന്റിന്റെ വരവും ചെലവുചേർക്കുന്നു (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി 6/13.06.25ന് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയും തയ്യാറാക്കിയത്).

സ്കീം 1) കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബാരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് (നിർവഹണം - എൽ.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ)

സ്കീം 3) ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർവഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ)

സ്കീം 4) ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഉപകേന്ദ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ (നിർവഹണം - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ)

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2021-22	
2022-23	രൂ.39
2023-24	രൂ.683
2024-25	രൂ.97

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവിട്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം

വർഷം	സ്കീം - 1	സ്കീം - 3	സ്കീം - 4
2021-22	0	0	
2022-23	0	264733	1350
2023-24	0	599747	3789
2024-25	1719670	155582	

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനം നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ട്.

4) നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പേരുവിവരം

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
2022-23	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർവ്വഹണ ഏർപ്പെടുത്തൽ
2022-23	സബ് സെന്ററുകളിൽ ഹെൽത്ത് & പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2023-24	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർവ്വഹണ ഏർപ്പെടുത്തൽ
2023-24	ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ ധനുവച്ചുപുരം (നിർമ്മാണം.
2023-24	ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ എയ്ക്കംപനയംമൂല വാർഡ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം

2023-24	ജനകീയ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2024-25	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ രോഗനിർണയ ഏർപ്പെടുത്തൽ
2024-25	ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെൽനസ് പ്ര

5) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ആസ്തികളുടെ വിവരം

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റുപയോഗിച്ച് ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ ധനുര ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ എയ്ക്കുകൊണ്ടുകാണി പനയംമൂല പ്രോജക്ടുകൾ അംഗീകാരം നേടിയെങ്കിലും എയ്ക്കുകൊണ്ടുകാണി ഫാമിലി പ്രവർത്തനം മാത്രമെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റിനോട് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജനാല, വാതിലിന്റെ പൊളിച്ചുവിൽക്കുന്ന തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആയത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിലകളിലായി രണ്ടു മൂന്നു ജനാല പുതിയ തടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചു കുറഞ്ഞ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയുമാണ്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവർ ശരിയായ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താത്തതിന്റെ അഭാവമുണ്ടായ ജനാല, വാതിൽ ഇവയൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ ഇവയെ സാധിക്കുകയില്ല. നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥന്റെയും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെയും നിർവഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കരാറുകാർ ഗുണന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭരണ സമിതി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലായെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭൗതിക കാലം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലും നൽകുന്ന തരത്തിലും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭരണസമിതിയുടെയും, നിർവ്വഹണാധികാരി കമ്മിറ്റിയുടെയും, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ചുമതലയാണ്. ഇത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള തുടർ നടപടികൾ

1-23 അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം പദ്ധതി - അപാകത

പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	അതിദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനം മൈക്രോപ്ലാൻ- ഭക്ഷണം നല്ലത് (S0007/25)
അടങ്കൽ തുക	രൂ.509968/-
ചെലവ് തുക	രൂ.367250/- (Try Bill No.1/25 Dtd 14.6.24 Amt-5420, Try Bill No.2/25 Dtd 14.6.24 Amt-5420,

Try Bill No.3/25 Dtd 14.6.24 Amt-36300,
 Try Bill No.4/25 Dtd 14.6.24 Amt-37510,
 Try Bill No.9/25 Dtd 20.6.24,Amt-37510,
 Try Bill No.13/25 Dtd 4.7.24, Amt-33660,
 Try Bill No.25/25 Dtd 16.12.24 Amt-5713,
 Try Bill No.26/25 Dtd 16.12.24 Amt-6750,
 Bill No.224/10.12.24 Amt-31240,
 Bill No.225/10.12.24 Amt-32450,
 Bill No.226/10.12.24 Amt-36300,
 Bill No.227/10.12.24 Amt-30690,
 Bill No.228/10.12.24 Amt-29700,
 Bill No.320/13.1.25 Amt-21537,
 Bill No.443/10.3.25 Amt-17050)

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

അസി. സെക്രട്ടറി

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം അസി.സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ ' അതിഭക്ഷണം നൽകൽ ' എന്ന പദ്ധതി 11 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പാകം ചെറു ഭക്ഷണകിറ്റും മാസം തോറും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് വിഭാ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- . പ്രസ്തുത പദ്ധതി, 11 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- . പ്രസ്തുത പദ്ധതി 30 ദിവസവും ആഹാരം നൽകുന്നതിനായിട്ടുള്ളതാ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ആഹാരം നൽകിയതായി കാണുന്നു. കൂടാതെ 12/2 നൽകിയിട്ടില്ല.
- . മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞ് നൽകിയ എൻക്വയറി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതും,ബന്ധു വീട് ഉണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആഹാരം നൽകാത്തതെന്നും വാർഡുമെമ്പർമാരിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രോജക്ട് ആയതിനാൽ കൃത്യമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അധികൃതരുടെയും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും ചുമതലയായി 6

1-24 മാലിന്യ സംസ്കരണം - ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല

1. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-ബോട്ടിൽ ബുക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ(S00204/25)

അടങ്കൽ തുക - 354000, ചെലവ് തുക - 345050

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

2. പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്-പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ സ്ഥാ

അടങ്കൽ തുക - രൂ.100000/-, ചെലവ് തുക - രൂ.99960/-

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മാലിന്യസംസ്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 20 ബേസ്റ്റാപിച്ച് ചെയ്തു. ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി, നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനകളിൽ പല ഭാഗത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളും മറ്റ് കാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ച വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളും ബോർഡുകളും കാണുകയുണ്ടായി. മേൽ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം സ്ഥാപിച്ച ഉപയോഗയുക്തമാക്കാൻ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും (I) വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1-25 വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയില്ല 5,41,371/-

2024-25ൽ സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്/നമ്പർ	അടവാക്കിയ തുക (ബിൽ നമ്പർ)	ആ
1	IKM വിഹിതം അടവാക്കൽ (SO036/25)	Bill No.6/25 29.6.24 രൂ.94223/-	
2	ഉദിയൻകുളങ്ങര എയ്ക്കുകൊണ്ടകാണി വാർഡുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ(SO248/25)	Bill No.27/25 25.3.25 Amt-37623/- ACR Bill No.525/24.3.25 രൂ.150525/-	
3	പൊതുടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ(SO241/25)	XVFC/2024/25/P/16 8.10.24 രൂ.259000/-	
			ആകെ - 5,41,371

മേൽ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ച 5,41,371/- രൂപയുടെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ എൻക്വയറി നമ്പർ 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം

1-26 റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ ബൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് അധികം ഉപയോഗിച്ചു - 21,938/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	102/2024-25	
പേര്	പുറികുളങ്ങര കുളം സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	585000	583978
ആകെ	585000	583978
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. ബെന്നി എൽ.	
ഇ. എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/62940/2024_5_1_1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.677948/-	
കരാർ തുക	രൂ.494902.04	
ബിൽ നമ്പർ/തീയതി/ തുക	545/25.03.2025, രൂ.583978/-	

പുറികുളങ്ങര കുളം സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിച്ച DR ഭാഗത്തെയും മുകൾ ഭാഗത്തെയും ബെൽറ്റ് RCC-ക്കായി അനുയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫിനാൻസ് (ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിംഗ്-ടെക്നിക്കൽ) വകുപ്പിന്റേ 18 പ്രകാരം DR മേസണറി റീടെയ്യിംഗ് വാളിലെ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൽ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ പ്രകാരം 8mm Dia മുകളിലും 2 എണ്ണം താഴെയും 8mm Dia സ്റ്റീറപ്പുകൾ 30 Cm അകലത്തിലും ഉൾക്കൂടാതെ മേൽ സർക്കുലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സർക്കുലറും “No Changes Are Proposed In The Size Of DRM, RCC Belts And Nominal Steel Reinforcement” 17.65 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1.75 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.15 മീറ്റർ ഡെപ്തലുമുള്ള ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനായി എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം 17.6 മീറ്റർ ബാറുകളും 3.64 മീറ്റർ നീളമുള്ള 90 എണ്ണം 8mm Dia സ്റ്റീറപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് കോൺക്രീറ്റിന് 30 Cm അകലത്തിൽ സ്പേസിംഗ് നൽകിയാൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ മദ്ധ്യ ഭാഗത്ത് 17.65 മീറ്റർ നീളമുള്ള 20 എണ്ണം 8mm Dia സ്റ്റീൽ ബാറുകളും, 3.64 മീറ്റർ നീളമുള്ള 90 എണ്ണം 8mm Dia സ്റ്റീൽ ബാറുകളും അധികമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീൽ ചേർക്കുന്നു.

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം 17.6 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു 8mm Dia സ്റ്റീൽ ബാർ അധികമായി ഉപയോഗിച്ച 20 സ്റ്റീൽ ബാറുകളുടെ വെയ്റ്റ് - 0.13904 Tonne
എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം 3.64 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു 8mm Dia സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ

അധികമായി ഉപയോഗിച്ച 31 സ്റ്റീറപ്പുകൾക്കുവെച്ച് - 0.0445718 Tonne
റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ബെൽറ്റ് RCC-ക്കായി അധികമായി ഉ
0.1836118 Tonne

17.45 മീറ്റർ നീളത്തിലും, 1.2 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.15 മീറ്റർ ഡെക്
ഭാഗത്തുള്ള ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിനായി എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം
സ്റ്റീൽ ബാറുകളും, 2.35 മീറ്റർ നീളമുള്ള 98 എണ്ണം 8mm Dia സ്റ്റീറപ്പുകളും,
ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് 30 Cm അകലത്തിൽ സ്പേസിംഗ് നൽകി
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ മുകൾ ഭാഗം
മീറ്റർ നീളമുള്ള 10 എണ്ണം 8mm Dia സ്റ്റീൽ ബാറുകളും, 2.35 മീറ്റർ നീള
അധികമായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റീ
ചേർക്കുന്നു.

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം 17.4 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു 8mm Dia സ്റ്റീൽ ബാ
അധികമായി ഉപയോഗിച്ച 10 സ്റ്റീൽ ബാറുകളുടെ വെച്ച് - 0.06873 Tonne

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 പ്രകാരം 2.35 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു 8mm Dia സ്റ്റീൽ സ്റ്റീ
അധികമായി ഉപയോഗിച്ച 40 സ്റ്റീറപ്പുകളുടെ വെച്ച് - 0.03713 Tonne

റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ബെൽറ്റ് RCC-ക്കായി അധികമായി
0.10586 Tonne

റീടെയ്യിംഗ് വാളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെയും മുകൾ ഭാഗത്തെയും ബെൽറ്റ് F
അധികമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച്
(നം.31/16.06.2025)നുള്ള മറുപടിയിൽ കോൺക്രീറ്റിന് ബലം നൽകുന്നത്
ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, മറുപടിയെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ,
വന്ന സാഹചര്യം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ, ക്ഷമതയുള്ള മറ്റ് ഉദ്യ
നിർവ്വഹണ വേളയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

എം. ബുക്ക് ഇനം 1.007 -MORD 11.8:Supplying, Fitting And PlacingTMT Bar Reinforce
Technical Specifications Clauses 1000 And 1202 എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ന
ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് Rs. 64226.29/Tonne ഉം ആണ്. അധികമായി ഉപയോഗി
ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കിൽ (Rs. 64226.29/ടൺ) ടിയാന്റ് 18591.69 രൂപയും GST ഇന്
ആകെ 21,938/- രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു.

ആയതിനാൽ ടി തുക കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുകയോ, ,
നിർദ്ദേശത്തിലും അധികരിച്ച് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് സംബ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ചെക്ക് മെ
വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അധികമായി ഉപയോഗിച്ച 0.2894718 Tonne സ്റ്റീലിന് കരാറുകാരൻ

കരാറുകാരന് അധികമായി നൽകിയ 18591.69 രൂപയും ജി.എസ്.ടി ഇരൂപയും (18%) ചേർത്ത് ആകെ 21,938/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-27 റോഡ് മെയിന്റനൻസ് - ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നിർവ്വ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	266/2024-25	
പേര്	ചിറക്കുളം കൈവൻവിള തൈക്കുട്ടം റോഡ് റീടാറിംഗ്	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് (റോഡ്)	790327	313492
ആകെ	790327	313492
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാർ ആർ.	
ഇ. എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/20696/2024_5_1_1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.669636/-	
കരാർ തുക	രൂ.732662/-	

370 മീറ്റർ റോഡ് റീടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മേൽ പദ്ധതിയുടെ എ നീളത്തിലുള്ള എയ്ഡുകൊണ്ടാണി ചെയിനേജിൽ 0.2 മീറ്റർ വീതിയിലും 1.001 എർത്ത് വർക്ക്, 0.2 മീറ്റർ വീതിയിലും 0.10 മീറ്റർ ഡെപ്ലിലും എം. ബ് മീറ്റർ വീതിയിലും 0.15 മീറ്റർ ഡെപ്ലിലും എം. ബുക്ക് ഇനം. നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എം ബുക്ക് ഇനം 1.004 – പ്രൈം കോട്ട്, 1.005 – ടാ എന്നീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെയിനേജ് ഒഴിവ പൂർത്തിയാക്കാത്തതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡ മറുപടിയിൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അറ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിക ക്വാറി മക്ക് ഫില്ലിംഗ്, WMM എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി തുക പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവായ തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർ

MORD സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കോഡ്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിർവ്വഹിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ്(Cum)	കര ക
3.5.2	Excavation In Soil With Dozer With Lead Upto 100 M	6.015 (120.3x0.2x0.25)	

OD3534/2024-2025	Filling With Quarry Muck	2.406 (120.3x0.2x0.10)	
4.9	Wet Mix Macadam	3.609 (120.3x0.2x0.15)	
	ആകെ		

ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്താത്തതിനാൽ മഴയത്ത് വെള്ളം ഒര നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാറുകാ കൃത്യവിലോപമാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ടാറിംഗ് പ്രവൃത്ത അറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

1-28 കല്ല് കെട്ട് പ്രവൃത്തിയിലെ അപാകതകൾ

ചുവടെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ റോഡ് നിർ പ്രവൃത്തിക്കായി OD MORD 75.7.1 DRY RUBBLE MASONRY With Hard Stone, I Superstructure Including Packing To Compactness To Lines And Levels എന്ന സ്പെസിഫ്

പദ്ധതി നമ്പർ, പേര്	എം ബുക്ക് പ്രകാരം നിർവ്വഹിച്ച 75.7.1 DRY RUBBLE MASONRY യുടെ അളവ്	കരാറുക ക്വാ ചെയ്ത നി
100 ആമോട്ടുകോണം കണ്ണുകുഴി റോഡ് റീടാറിംഗ്	30.436 Cum	5914.06/
213 കുര്യാണിക്കൽ റോഡ് റീ കോൺക്രീറ്റിംഗ്	8.701 Cum	5914.06/

മേൽപ്പറഞ്ഞ കല്ലുകെട്ട് പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചുവടെ ചേ

Sor/Spec Code	MR Code	Description			
		Unit	Quantity	Rate (₹)	
75.7.1. DRY RUBBLE MASONRY With Hard Stone, Incl Stone In Foundation And Superstructure Including Packing Lines And Levels, Cost And Conveyance Of All Materials Complete As Per Approved Drawing And Relevant Technical					
	Header Unit	Cum	Header Quantity	1.0	

Sor/Spec Code	MR Code	Description			
		Unit	Quantity	Rate (₹)	
Header Details	Details Of Cost For 1 Cum				
Material					
M-148		Random Rubble Stone			
		Cum	1.0	1222.08	
M-361		Through Bond Stone (7 Nos, 0.24x0.24x0.39=0.16cum)			
		No	7.0	52.75	
Labour					
L-12		Mate			
		Day	0.12	617.0	
L-11		Mason (1st Class)			
		Day	1.2	738.0	
L-29		Mazdoor (Unskilled)			
		Day	1.8	558.0	
L-21		Bhisti			
		Day	0.08	617.0	
TOTAL			1.0	Cum	
UNIT TOTAL			1	Cum	
Overhead@ 10.00 %				3604.73	
TOTAL					
Contractors Profit @ 10.00 %				3965.20	
TOTAL					
Cost Index(35.59%)					
Grand Total					₹

19.06.2025-ന് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ Bond Stone-ന് പകരം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ബോണ്ട് സ്റ്റോണിന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കുലിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോണ്ട് സ്റ്റോണിന്റെ ന്ന Mason, Mazdoor, Bhisti എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ഒബ്സെർവ്ഡ് ഡാറ്റ തയ്യാറാക്ക പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. സ്ഥല പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന് മേ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം.9/16.06.2025)നുള്ള പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു6 സ്റ്റോണിന്റെയും ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെയും നിരക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ രേഖയില്ല

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	176/2024-25	
പേര്	മൊട്ടക്കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂപ)	ചെലവ് (രൂപ)
വികസന ഫണ്ട് (ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്)	352250	351847
ആകെ	352250	351847
നിർവ്വഹണം	അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ	
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. പ്രദീപ് ഡി.	
ഇ. എം. ബുക്ക് നമ്പർ	LSGD/CELSGD/EST/1840/2024_5_1_1/RE 1	
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	രൂ.298489/-	
കരാർ തുക	രൂ.298190.26 -	

മേൽ പദ്ധതിയിൽ ബോർ വെൽ ഡ്രിപ്പിംഗ്, കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പിലെ ഇനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായും തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റയിൽ നിന്നുമാണ്. DSR-50.18.9.19.1 പ്രകാരം അകത്ത് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, DSR-50.18.9.14.2 പ്രകാരം പുറത്തേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, DSR-50.18.9.13.2 പ്രകാരം നീളത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റിവൈസ്ഡ് മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 1 എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 1, ഒക്ടോബർ 1 തീയതികളിൽ ലോക്കൽ മെന്ററിംഗ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ തയ്യാറാക്കിയത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല. ഗ്രൗണ്ട് വെൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒബ്സർവ്വേഷൻ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എം. ബുക്ക് ഇനം/ ക്രമ നമ്പർ	ഒബ്സർവ്വേഷൻ ഡാറ്റ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിരക്ക് (രൂപ)	നിർവ്വഹണ പ്രവൃത്തി
1.017	OD342882/2023-2024	Providing And Fixing PVC Pipes, Fittings Including Fixing The Pipe With Clamps At 1.00 M Spacing. This Includes Jointing Of Pipes & Fittings With	341.86/ മീറ്റർ	98 മീ

		One Step PVC Solvent Cement And Testing Of Joints Complete As Per Direction Of Engineer- In-Charge 32 Mm Dia 12 Kgf/Cm2 - External Work- Exposed On Wal		
1.016	OD337815/2023- 2024	Supplying And Fixing 1.5 HP Sub Immersible Pump Set(As Per Bill)	26366.05	

ഒബ്സെർവ്വ് ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (നം. മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടികയിലെ പ്രവൃത്തികളിലെ ഇനങ്ങളിലെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ആധാരമാക്കിയ രേഖയുടെ വിശദാംശം ഓഡിറ്റ് ഒബ്സെർവ്വ് ഡാറ്റയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ മാർക്കറ്റ് റേറ്റും പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും

1-30 ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിനുള്ള തുക നൽകി

വിവിധ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിനുള്ള Mord 75.8.1 പ്രകാരമുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ഇനത്തിന്റെ ഡാറ്റ പരിശോധനാ ശതമാനം ഫോം വർക്കിനായാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ഉള്ള റോഡുകളിലും ഫോം വർക്ക് ചെയ്യാതെ കോൺക്രീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോൺക്രീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഉദാഹരണത്തിനായി പദ്ധതി നം. 145/2024-25 ധനുവച്ചുപുരം-രവണപ്രവൃത്തിയിൽ എം. ബുക്ക് ഇനം 1.003 പ്രകാരം 175.57 മീറ്റർ നീളത്തിലും ഡെപ്തിലും Mord 75.8.1 പ്രകാരം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് 8306.23 ഉം കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്ക് 6894.17 ഉം 453328.55 രൂപ കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20.06.2025ന് നിർവ്വഹണ നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ റോഡിന്റെ പകുതിയോളം ഭാഗത്ത് റവർ മതിലിനോട് ചേർത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും മതിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



ഫോം വർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും MORD 75.8.1 എന്ന ഇലക്ട്രിക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ ശേഷവും കവറിംഗ് സ്ലാബ്

പദ്ധതി നം. 224/2024-25, തൈക്കുട്ടം വള്ളിക്കോട്ട് കോണം ഓട നിർമ്മാ 1.001 മുതൽ ഇനം 1.005 വരെയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പ്രകാരം സ്ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി എം. ബുക്ക് ഇനം 2.002 പ്രകാരം വീതിയിലും 0.15 മീറ്റർ ഡെപ്തിലുമുള്ള 31 കവറിംഗ് സ്ലാബുകളും 0.7 മീറ്റർ മീറ്റർ ഡെപ്തിലുമുള്ള 4 കവറിംഗ് സ്ലാബുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലാബുകൾ കോൺക്രീറ്റ്, ഇനം 2.003 സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ആകെ 15660.66 രൂപ) കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20.06.2025ന് നിർവ്വഹണ നടത്തിയ സ്ഥലപരിശോധനയിൽ സ്ലാബുകൾ ഓടയ്ക്ക് മുകളിൽ നന്നായി സ്ഥലത്തായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.



പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരന് തുക നൽകിയ ശേഷവും സ്കൂൾ കൂട്ടുവിലോപമാണ്. സ്റ്റാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണ സ്റ്റാമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ

1-32 ഖനന പ്രവൃത്തിക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള സ്പെൻഡിംഗ്

പദ്ധതി നം. 224/2024-25, തൈക്കുട്ടം വള്ളിക്കോട്ട് കോണം ഓട നിർമ്മാണ 2.001 പ്രകാരം ഓട നിർമ്മാണത്തിനായി MORD 11.1.1.1 - എർത്ത് വർക്ക് ഇനത്തിന്റെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പരിശോധിച്ചതിൽ Setting Out, Construction Other Deleterious Material And Disposal Upto A Lead Of 50 M, Dressing Of Sides And Bottom With Suitable Material എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കും 764.77/Cum ആണ്. എം. ബുക്ക് പ്രകാരം കേവലം 0.55 മീറ്റർ നെറ്റ് ശരാശരി 0.75 മീറ്റർ വീതിയിലും എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡാറ്റ പ്രവൃത്തികളൊന്നും തന്നെ എക്സ്കവേഷനായി ചെയ്തിട്ടില്ല. 13.359 Cum നെറ്റ് കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻവർഷം നടപ്പാക്കിയ സമാന സ്വഭാവ 358.47 രൂപ നിരക്കിലുള്ള MORD 3.5.1 ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖനന പ്രവൃത്തി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നിരിക്കെ, ഉയർന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ ക്ലെയിം മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ അപാകതയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണ

1-33 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ട്രോയ്ക് അനുകൂല്യം നൽകി - 3400/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

പ്രോജക്ട് നം.	265/24-25
---------------	-----------

പേര്	വ്യക്തിഗത ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം - ഐ.എച്ച്.എച്ച്.എൽ	
ഫണ്ട്	അടങ്കൽ (രൂ.)	ചെലവ് (രൂ.)
വികസന ഫണ്ട് - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവാർഡ്	102000	95200
കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്	360000	-
ആകെ	460000	95200
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ	
പേമെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ്	റിപ്പോർട്ട്/ വൗച്ചർ നം.	
	XVFC/2024-25/P/83/തീയതി.07.03.2025	

മേൽ പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ശ്രീ. പ്രേം നിർമ്മാണത്തിനായി 3400/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഇ-ഗ്രാം സ്വരാജ് ഓൺ വൗച്ചർ നം. XVFC/2024-25/P/83, തീയതി. 07.03.2025). ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റേ കാരണം വ്യക്തമാക്കാനായി നൽകിയ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി അനധികൃത രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയതിന്റേ കാരണം വ്യക്തമാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്]

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേക

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായ

1. മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്കാ ബാക്ക് നിൽക്കു തുക
15	87000	87000	0

*01-04-2024 മുതൽ 31-03-2025-നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024-നുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ല.

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-07-2024ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശി.

01-07-2024ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ ആരും.

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025നുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒടുക്കിയ തുക	ഒടുക്ക് ബാക്ക് നിൽക്കു തുക

1	10/2024	0	0	0
---	---------	---	---	---

4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	മുനിസിപ്പൽ (2023-24 ബി-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം) (രൂ.)	തൻ വർഷം ലഭിച്ച തുക (രൂ.)	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ചെ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	214553	300000	22/25 - ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ	
		220000	14/25 - ലൈഫ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട Sc വിഭാഗത്തിലെ ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ	
		162500	34/25 - അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	
		100000	146/25 - അനുപൂരക പോഷകാഹാരം	
		292125	55/25 - സ്നേഹസ്പർശം	
		11000	260/25 - പകൽ വീട്	
		256624	1/25 - ഗ്രാമവണ്ടി	

		152766	148/25 – കൊന്നൂർക്കോണം കിഴക്കിൻകര നടുപ്പാത ഇൻറർലോക്കിംഗ്	
		564505	145/25 – ധനുവച്ചപുരം തട്ടാംവിലാകം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്	
		600000	6/25 – ക്ഷീരസമൃദ്ധി	
	ആകെ	214553	2659520	
	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	800000	233/25 – അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം - വസ്തു വാങ്ങൽ	
		920000	22/25 – ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ജനറൽ	
		292125	55/25 – സ്നേഹസ്പർശം	
		354916	6/25 – ക്ഷീര സമൃദ്ധി	
	ആകെ	0	2367041	

4-3 നിക്ഷേപ പ്രവർത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരം

നിർവഹണ ഏജൻസി	മുൻ ബാക്കി (രൂ.)	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക (രൂ.)	ചെലവഴിച്ച തുക (രൂ.)
കെ.എസ്.ഇ.ബി	3188837	244/25 - മണിവിള ടർഫ് നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തെ പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ	24775	24775

		248/25 - ഉദിയൻകുളങ്ങര എയ്ക്കുകൊണ്ടകാണി വാർഡുകളിൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റലും ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷനും	188148	188148
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി	652500		0	0
PWD	5000		0	0
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	165000		0	0

** പ്രോജക്ട് നമ്പർ 248/25 കെ.എസ്.ഇ.ബി.-യ്ക്ക് നൽകിയ തുക 150525/- എ. ആയതിനാൽ നീക്കിയിരിപ്പിൽ 37623/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം പ്രതിഫലിക്ക

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്

– ഇല്ല –

4-5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ്

	31/03/02024ൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ അവശേഷിച്ച തുക B-5 ഷെഡ്യൂൾ 2023- 24 പ്രകാരം (രൂ.)	തൻ വർഷത്തെ വായ്പ തുക (രൂ.) RP-31	ആകെ തുക (രൂ.)	സർക്കാർ ഉത്തവു പ്രകാരം തൻവർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് (രൂ.)
	67003574	1713230	68716804	6162165

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ

– ഇല്ല –

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

– ഇല്ല –

4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക

	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
	2014-15	2-3	2016-17	2-3	തൊഴിൽ നിസ്സാധന തൊഴിലാളികളുടെ പരിരക്ഷ
	2015-16	2-5	2026-17	2-5	വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം

4-9 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

– ഇല്ല –

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

മുന്നിരിപ്പ്	രൂ.1,55,21,959
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	രൂ.5,26,95,517
ആകെ	രൂ.6,82,17,476
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	രൂ.4,75,86,149
നീക്കിയിരിപ്പ്	രൂ.2,06,31,327
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	– ഇല്ല –
ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	– ഇല്ല –
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	രൂ.11,89,395

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

– ഇല്ല –

സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (രൂ.)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-14	20,900	ഡോ. ശോഭചന്ദ്ര സി.എസ്, വെറ്റിനറി സർജൻ
1-17	3,74,997	ശ്രീമതി. സിന്ധു.റ്റി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

1-18	50,000	ശ്രീമതി. സിന്ധു.റ്റി, ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ
1-20	1,76,789	ഡോ. ലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)
1-25	5,41,371	ശ്രീ. റ്റി.എ. ജോണി, സെക്രട്ടറി
1-26	21,938	ശ്രീമതി. സൗമ്യ, അസി. എഞ്ചിനീയർ
1-33	3,400	ശ്രീമതി. ബിന്ദു കുമാരി, വി.ഇ.ഒ.
ആകെ	11,89,395	

ഡി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുണ്ടാ

– ഇല്ല –

ഇ) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

– ഇല്ല –

എഫ്) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവ

ക്രമ നം.	പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം)	സ്ഥിരംമേൽവിലാ
1	ശ്രീ. റ്റി.എ. ജോണി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജോസ് നിവാസ്, മഹാത്മാനഗർ, മട്ടേ പി.ഒ
2	ശ്രീമതി. സൗമ്യ, അസി. എഞ്ചിനീയർ	അസി.എഞ്ചിനീയർ, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ജെ.എസ്. ഭവൻ കുഴിച്ചാണിവിള, ചെറുവാരക്കോണ
3	ഡോ. ശോഭചന്ദ്ര സി.എസ്, വെറ്റിനറി സർജൻ	വെറ്റിനറി സർജൻ, വെറ്റിനറി ഡിപ്പൻസറി, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ശോഭാഭവൻ, മലയിര മലയിങ്കൽ പി.ഒ
4	ശ്രീമതി. സിന്ധു റ്റി., ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സുപ്പർവൈസർ, കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ആർ.എസ് ഭവൻ, ഉദയൻകുഴി മര്യാപ, പി.ഒ
5	ഡോ. ലക്ഷ്മി, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ), ഹോമിയോ ഡിപ്പൻസറി,	റ്റി.സി.28/1166, പെരുംഗനമം ലൈൻ ശ്രീകണ്ഠേശ്വ ഫോർട്ട്

		കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	
6	ശ്രീമതി. ബിന്ദു കുമാരി, വി.ഇ.ഒ.	വി.ഇ.ഒ.	ദ്രാവിഡ, വെയിലൂർകോണ വടക്കുംകര, കണ്ട 695512

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	കാലാവധി
2010-11	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1126/18 തീയതി. 22.5.2018	
2012-13	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1126/18 തീയതി. 22.5.2018	
2013-14	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1126/18 തീയതി. 22.5.2018	
2016-17	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1126/18 തീയതി. 22.5.2018	
2017-18	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.4/1126/2018 തീയതി. 22.5.2018	
2018-19	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/2064/19 തീയതി. 28.01.2020	
2019-20	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/327/19 തീയതി. 02.04.2022	
2020-21	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/189 തീയതി. 30.6.2020	
2021-22	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/2079/22 തീയതി. 23.01.2024	
2022-23	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1157/23 തീയതി. 15.02.2024	
2023-24	കെഎസ്.എ.റ്റി.വി.എം./ജിപി.2/1770/24 തീയതി. 26.03.2025	

Annexure-1
Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 3(1) dated 12-05-2025 and submitted on 17-05-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Kollayil Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Kollayil Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 11/09/2025

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Kollayil Grama Panchayat for the Year 2024-2025.

1. Major Observations

Nil

2. Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.
eg. ratios, notes on account.
2. Statement related to B-1 Schedule (Adjusted performance for the current year) has not been submitted with the annual financial statement.
3. The valuation of stocks and stores has not been verified and recorded in the B-14 Schedule of Balance Sheet under Stock in hand (inventories).
4. Non disclosure of expenses due- outstanding expenses such as honorarium for members, fuel expenses due in the current financial year are not included in balance sheet as provision of expenses due (B-9).
5. No periodic monthly demand is being raised for revenue items such as property tax and profession tax.
6. CFC grant receipt as per the AFS (Rs.1,11,08,662/-) does not match with the respective bank statement (Rs.1,09,62,209/-)
7. Depreciation provided for an asset exceeds its book value.

item	Asset value as per (B-11(e) schedule	Depreciation as per B-11(a) schedule
Vehicle	969020/-	7125884/-

8. Amount paid for deposit works to Kerala Electricity Board as per the AFS (Rs.1,75,300/-) does not match with the expense shown in the Sulekha statement (212923/-).

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻറ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാൻറുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
തിരുവനന്തപുരം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

