



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0491-2520145

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: KSA.PKD.P14-1152/2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

തീയതി: 05/10/2024

ഇ-മെയിൽ: dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-

പരിശോധനാർത്ഥിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA.PKD.P14-1152/2024

തീയതി: 05/10/2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്:

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 15-09-2023 മുതൽ 18-07-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 40 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 26-07-2024 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	--------------	-----------------	----------------

വി.പി.ഷോബി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	19-07-2024	26-07-2024
------------	--------------------	------------	------------

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
19-07-2024	26-07-2024

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

സുജാത.പി -ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ)
 രാമകൃഷ്ണൻ.കെ.പി-അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 രാജിഷ.ആർ -സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 താരിഖ്.എം.എസ് -സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 മോഹനൻ.കെ.എ -ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.ബിന്ദു.പി.ആർ.	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി.കാഞ്ചന.കെ.	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	16-04-2023
ശ്രീ.മുരുകേശ്.കെ.ആർ. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	17-04-2023	25-06-2023
ശ്രീമതി.കാഞ്ചന.കെ.	സെക്രട്ടറി	26-06-2023	17-09-2023
ശ്രീമതി.അനിത നാരായണൻ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	18-09-2023	15-10-2023
ശ്രീമതി.കാഞ്ചന.കെ.	സെക്രട്ടറി	16-10-2023	31-03-2024

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്
------	--------------

ശ്രീ.പി.കെ.വൽസകുമാർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ശ്രീമതി.ജിജി.ജെ	കൃഷി ഓഫീസർ
ഡോ.ബോബി മാണി	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി.
ഡോ.സുനന്ദ.ജി.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
ഡോ.ഉഷാകുമാരി.പി.കെ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആയുർവേദം
ഡോ.നിഷ.എം.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ
ഡോ.സുധി.ആർ.	വെറ്ററിനറി സർജൻ
ശ്രീ.രജീഷ്.സി.എ.	പ്രധാന അധ്യാപകൻ (ചാർജ്)
ശ്രീമതി.ശ്രീലത.പി.ടി.	പ്രധാന അധ്യാപിക
ശ്രീ.മുരുകേശ്.കെ.ആർ.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി.അനിത നാരായണൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി.സ്മിത.എം.ഇ.	ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസ
ശ്രീമതി.വിനീത.കെ.വി.	വി.ഇ.ഒ. I
കുമാരി..മായ.എ.	വി.ഇ.ഒ. I (ചാർജ്)
കുമാരി.മായ.എ.	വി.ഇ.ഒ. II
ശ്രീമതി.ശ്രുതി.സി.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ
ശ്രീമതി.ദിവ്യ.പി.	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (അഡീഷണൽ ചാർജ്)
ശ്രീമതി.പ്രിയങ്ക.യു.ആർ.	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല	1-1-1
3	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-2
4	ഡെപോസിറ്റ് തുകകൾ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-3
5	CFC ഗ്രാന്റ് (Tied & Untied) തുകകൾ AFS, ACR എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-4
6	State Sponsored Schemes- Financial Help For Widow's Daughters Marriage വരവ് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല	1-1-5
7	ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റെറ്റ്മെന്റിൽ അപാകം	1-1-6
8	ബജറ്റ്	1-2
9	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
10	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
14	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	1-11
18	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ - അപാകതകൾ	1-12
19	വസ്തു നികുതി - പരിഷ്കരണം	1-13
20	വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	1-14

21	വസ്തു നികുതി ഇളവ് - ഭേദഗതി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-15
22	വാടകരേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ	1-16
23	ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച്	1-17
24	യോഗമിനുള്ളുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	1-18
25	തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം	1-19
26	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബൾക്ക് മീറ്റർ കുടിവെള്ള വിതരണം അധിക ബാധ്യതയാകുന്നു	1-20
27	വാഹനത്തിന്റെ മെയിന്റനൻസ് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്	1-21
28	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി പ്രവൃത്തികൾ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-22
29	എ.ബി.സി പദ്ധതി വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-23
30	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-24
31	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - വീടു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്	1-25
32	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ)- പൊതു അപാകതകൾ	1-26
33	വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ(എസ്.സി)	1-27
34	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം	1-28
35	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി	1-29
36	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ -അനലൈസർ വാങ്ങിയ ബില്ലിൽ നിന്നും ജി.എസ്.ടി- ടി.ഡി.എസ് നടത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു.	1-30
37	ഹോമിയോ- മുഴുവൻ തുകകളുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-31

38	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പെട്ടിക്കട- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തുക അനുവദിച്ചു.	1-32
39	വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾക്കും തുക അനുവദിച്ചു	1-33
40	അങ്കണവാടി കേന്ദ്ര വിഹിതം 3,027,280- രൂപ -നിഷ്ക്രിയമായി തുടരുന്നു	1-34
41	അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തത്- നടപടിക്രമങ്ങൾ സുതാര്യമല്ല	1-35
42	എം.സി എഫിൽനിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത്- ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-36
43	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം	1-37
44	കൃഷി ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം-തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-38
45	വള്ളിക്കോട് സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം-തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-39
46	എഗ്രിമെന്റ് ചുമയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-40
47	പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-41
48	കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കിണർ നിർമ്മാണം -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-42
49	KAP II ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമല്ല	1-43
50	മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്റർലോക്ക് കട്ടവിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടയുടെ (Precast Concrete Paver Blocks) ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്	1-44
51	റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല	1-45

52	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സേനയിലൂടെ - അവലോകനം	1-46
ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം	3-1
ഭാഗം 4		
1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ	4-8
9	ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-10
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം	

ഭാഗം -1**പൊതു അവലോകനം****1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

1. പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31/03/2024 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തി 24.5.24 തീയതിയിലെ 1(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 30.5.24 തീയതിയിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടം ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലം എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സിസ്റ്റം, എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം, എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന്.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

. വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം: പാലക്കാട്,

തീയതി: 05-10-'24

1-1-1 അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം

അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിനൊപ്പം സമരേഖാപത്രം രാജ് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം താഴെപ്പറയുന്നവ വാർഷിക ധനസഹായ റിപ്പോർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ

ബി) ചട്ടം 62 എഫ് - അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ

1-1-2 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-11- Fixed Assets (Infrastructure Sector) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത

1-1-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

AFS പ്രകാരമുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് തുകകളും ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള തുകകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല

ഇനം	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം വരവ്	രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തിരികെ നൽകിയത്	വരവ് RP 33(R)	തിരികെ നൽകിയത് RP
Deposit Received For Halls And Auditoriums	70000	59000	72250	64
Contractors' Retention	92848	0	54755	101

1-1-4 CFC ഗ്രാന്റ് (Tied & Untied) തുകകൾ AFS, ACR എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന തുകകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരപ്പ്	വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്	
				രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം	AFS പ്രകാരം
CFC Grant (Tied Bank)	8452952-150942=8302010	3734000+52501ഫണ്ട്	12036535	2212737	4403328
CFC Grant (Un Tied Bank)	4740906-42770=4698136	4979000+പലിശ 427021+6500	10110657	5012617	13384053

1-1-5 State Sponsored Schemes- Financial Help For Widow'S Daughters Marriage ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല

സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ധനസഹായമായി 240000 രൂപയെടുത്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത വരവ് ചെലവ് വാർഷിക കണക്കിൽ State Sponsored Daughters Marriage എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1-6 ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അപാകം

ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 2023-24 കാലയളവിലെ "Net Increase/Decrease In Cash & Bank Balances" രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 18514580 രൂപയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24 "Operating+Investing+Financing Activity" ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 6718696 രൂപയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ രണ്ടു തുകകളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുകകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാന്വൽ, 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് തയ്യാറാക്കൽ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ 22.03.2023ന് ചേർന്ന ഭരണ സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് അംഗീകരിച്ച സമിതി യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

മുനിസിപ്പൽ	17294042
തൻവർഷം വരവ്	262168900
ആകെ വരവ്	279462942
ചെലവ്	259641557
നീക്കിയിരിപ്പ്	19821385

പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ്

മുനിസിപ്പൽ	38636260
തൻവർഷം വരവ്	264623900
ആകെ വരവ്	303260160
ചെലവ്	273629406
നീക്കിയിരിപ്പ്	29630754

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസിപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പ്രകാരം)

മുനിരിപ്പ്	31311789.00
വരവ്	78224145.00
ആകെ	109535934.00
ചെലവ്	59709565.00
നീക്കിയിരിപ്പ്	49826369.00

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുനിരിപ്പ്	വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെലവ്
വികസന ഫണ്ട്- ജനറൽ	0	24830507	24830507	2695
വികസന ഫണ്ട്- എസ്.സി.പി	0	11193823	11193823	9650
വികസന ഫണ്ട്- ടി.എസ്.പി	0	556000	556000	4750
മെയിന്റനൻസ്, ഗ്രാന്റ് റോഡ്	0	10025350	10025350	5776
മെയിന്റനൻസ്ഗ്രാന്റ് നോൺ-റോഡ്	0	6320000	6320000	4940
സെൻട്രൽഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Tied Bank)	8302010 (3)	3734000	12036010	2212
സെൻട്രൽഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Un Tied Bank)	4698136(5)	4979000	9677136	5012
സെൻട്രൽഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (Un Tied Treasury)	0	467348	467348	4670

- (1) അങ്കണവാടി വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രതിഫലത്തുക 1795800 രൂപ, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പാ മുൻ ചെലവ് വികസന ഫണ്ടിന്റെ സ്രോതസ്സിൽനിന്നും കുറവ് ചെയ്ത ആകെ തുകയായ 52384 ജനറൽ വരവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതു കാരണമാണ് നീക്കിയിരുപ്പ് തുക (-) ബാലൻസ് ആ
- (2) ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പാ മുതൽ തിരിച്ചടവ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവ് വികസന ഫണ്ടിന്റെ 526177 രൂപ മേൽ പട്ടികയിലെ വികസന ഫണ്ട്-SCP വരവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(3) CFC ഗ്രാന്റ് ടൈഡ് AFS പ്രകാരമുള്ള മുനിസിപ്പൽ തുകയിൽനിന്നും 2022-23 ൽ അടവാടേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് (8452952- 150942= 8302010) (2022-23 റിപ്പോർട്ട് പ 1

(4) CFC ഗ്രാന്റ് ടൈഡ് AFS പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 841657 രൂപയാണ് എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ പ്ര യഥാർത്ഥ ചെലവ് 2212737 രൂപയാണ്. AFS പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് 14249272 രൂപയ പ്രകാരവും ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരവുമുള്ള യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് ആയതിൽ മുൻവർഷത്തെ ഉൾപ്പെടുന്നു.

(5)CFC ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് AFS പ്രകാരമുള്ള മുനിസിപ്പൽ തുകയിൽനിന്നും 2022-23 ൽ അട തുകയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്നത് (4740906- 42770= 4698136) (2022-23 റി

(6) CFC ഗ്രാന്റ് അൺടൈഡ് AFS പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് 9905439 രൂപയാണ് എന്നാൽ രജ യഥാർത്ഥ ചെലവ് 5012617 രൂപയാണ്. AFS പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് 666066 രൂപയാ പ്രകാരവും ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരവുമുള്ള യഥാർത്ഥ നീക്കിയിരുപ്പ് ആയതിൽ മുൻവർഷത്തെ ലഭിച്ചതും, പലിശ 427021 രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുട്ടിപ്പ് വന്നതുമൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും, യഥാർത്ഥ ചെലവ്, നീക്കിയിരു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രവിഷയം

ഫണ്ടിനം	മുനിസിപ്പൽ	വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ	ചെ
സ്വയംഭാരത് മിഷൻ TSC	2,748,601	0	2748601	0
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്(Diagnostic Infrastructure)	28,099	1204621	1232720	759
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്(Wellness Centres)	73,816	489203	563019	536
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്(Towards Buildingless Sub Centres, PHC& CHC's)	0	8416501	8416501	0
സ്വയംഭാരത് അഭിയാൻ	0	600000	600000	600
ICDS	1392376	2729860	4122236	109
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	930	24395095	24396025	243

സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ

ഫണ്ടിനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്/ അലോട്ട്മെന്റ്	ആകെ ചെലവ്
ലൈബ്രറി ഗ്രാന്റ്	0	17440
സാക്ഷരത	0	9161

പ്രത്യേക ഉദ്ദേശഗ്രാന്റ്

ഫണ്ടിനം	മുനിസിപ്പ് വരവ്	ആകെ ചെലവ്
നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ഹോമിയോ	500000	0
നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ആയുർവേദം	250000	0
ലൈഫ് ഭവനം സംസ്ഥാന വിഹിതം	0	1280000

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത്	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗികമായി നടപ്പാക്കിയത്	നടപ്പാക്കിയത്
244	168018237	142	74285716		102

അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം 60% ൽ താഴെ മാത്രമേ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം	നടപ്പാക്കിയത്	ആകെ അടങ്കൽ തുക	ചെലവ്
കൃഷി ഓഫീസർ	7	7	10894000	7
വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ	4	3	900000	6
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ- CHC	17	15	8248336	4
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയുർവേദം	3	3	902799	8
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹോമിയോ	4	3	402523	3
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-1	10	6	23964000	7
വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ-2	4	4	36100000	1

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	20	19	9982581	9
സെക്രട്ടറി	48	23	18093655	11
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	107	44	52393806	14
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	2	1	600000	2
ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	2	1	650000	2
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	16	13	4886537	3
ആകെ	244	142	168018237	7

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ഭരണചെലവുകൾ	930	1001848	1002778
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	23393247	23393247
ആകെ	930	24395095	24396025

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	5665400	495
2	വിധവാ പെൻഷൻ	16365100	1507
3	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	2657200	2536
4	വികലാംഗ പെൻഷൻ	4151600	373
5	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	1027200	92
6	സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെൻഷനുകളുടെ ധനസഹായം	240000	8

ക്രമ നം 6 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

തിരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആയത് ഓരോ സാമ്പിളിനായി തൊഴിൽ വകുപ്പ്, ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ്, വ്യവസായ വകുപ്പ്, ക്ഷേമ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്.

(ബി) താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടു

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	കാലയളവ്
1	മാവേലി സ്റ്റോർ	ഒന്നാം രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം

(സി) പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 6 റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും മാത്രമേ തൊഴിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആകെ റേഷൻ കടകളുടെ എണ്ണം, തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതും, നികുതി ഈടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കേണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 07-2024 ന് നൽകിയ മറുപടിയിൽ (എ) ജീവനക്കാരുടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വാസ്യതയുള്ളതാണെന്നും, (ബി) മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഒന്നാം രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷം ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നമ്പർ (

തൊഴിൽ നികുതി, സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കാത്ത സ്ഥാപന വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-12 ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും അപകതകൾ

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അപകതകൾക്കും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം 2023-24 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപകതകൾ

(എ) ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

സഞ്ചയയിലെ ഡാറ്റ പ്രകാരം 1373 വാണിജ്യാവശ്യത്തിനായുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരികയോ, ലൈസൻസ് എടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി അനുമതി കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും തിരിച്ചുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന വിവരശേഖരണത്തിൽ ആകെ നടത്തുന്നത്, ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്, ലൈസൻസ് എടുത്തവ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല.

ട്രേഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു

ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മുഴുവൻ റേഷൻ കടകളെയും ലൈസൻസിന്റെ പരിധിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ 6 റേഷൻ കടകൾക്ക് മാത്രമേ ലൈസൻസ് എടുത്തതായി ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര്	വാർഡ് നമ്പർ/കെ
1	ഹരിദാസ്	21/619
2	ഇന്ദിര. എ.	07/117
3	വസന്ത. വി.	17/302
4	വത്സല. പി.	12/70
5	മോഹൻദാസ്. എം.കെ.	1/580
6	വിനിതകുമാരി. വി.സി.	19/206

പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ആകെ റേഷൻ കടകളുടെ എണ്ണം. ലൈസൻസ് എടുക്കാത്ത സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ജിംനേഷ്യങ്ങളെ ലൈസൻസ് പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

എൽ.എസ്.ജി.ഡി -ആർ ഡി 1/47/2022, 01.8.2022 നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം ജിംനേഷ്യങ്ങളും 1963- ലെ Kerala Public Places Of Resort Act പ്രകാരമുള്ള മൈ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 11/07/2022 ലെ വിധിന്യായത്തിലെ നി ഡബ്ല്യു.പി.സി 22937/2021) സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

1. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതാത് അധികാരപരി Resort Act പ്രകാരം ലൈസൻസില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജിംനേഷ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്
2. പ്രസ്തുത ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ലൈസൻസ് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിംനേഷ്യങ്ങളെ നേടുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച നോട്ടീസ് നൽകുക
3. നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിന് മുൻപോ കൈപ്പറ്റിയ തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല

മേൽ സർക്കുലർ പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 6/22-07-2024 ന് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ആയവയിൽ എല്ലാത്തിലും വ്യക്തമായ പഞ്ചായത്തിൽ 600 ഓളം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തിക

ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാഡ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ എടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ബി കടകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതായും, ആയതിൽ 6 റേഷൻ കടകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നോട്ടീസ് നൽകിയതായും 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം എല്ലാ റേഷൻ കടകൾ വരുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ഇ) പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1-13 വസ്തു നികുതി - പരിഷ്കരണം

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേയ്ക്ക് നടത്തുകയും ഡാറ്റാ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ അപാകതകൾ പൂ എത്ര കെട്ടിടങ്ങളുടെ 9ബി ഫോറങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും 2023 ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം നടപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭേദഗതി പ്രകാരമുള്ള സർവ്വീ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : 11/23-07-2024 ന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അപാകതകളും പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ചതായും, 157 കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭേ മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർവ്വീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിനായി അടുത്ത ഭരണസമിതി നൽകിയ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

1-14 വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2023-2024 വർഷത്തെ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക B-15 (Sundry Debtors) പ്രകാരം വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ

തൻ വർഷകുടിശ്ശിക- 45804 രൂപ

അരിയർ - 7944 രൂപ

നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങൾ

തൻ വർഷകുടിശ്ശിക -328603 രൂപ

അരിയർ - 1170394 രൂപ

ആകെ കുടിശ്ശിക- 1552745 രൂപ

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വസ്തു നികുതി കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി പാ കോടതി മുമ്പാകെ മൂന്ന് കേസുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും, ആയതിൽ നിന്നും 12076/- രൂ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കുന്ന 11/23-07-2024 ന് മറുപടി നൽകി.

1-15 വസ്തു നികുതി ഇളവ് - ഭേദഗതി വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1994 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 207 (B) പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകയോ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയോ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റേയോ ധനസഹായത്തോടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്നതുമായ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വസ്തു നികുതി ഇളവിന് ആക്ട് പ്രകാരം (B) ഖണ്ഡത്തിന് പകരം ചേർക്കപ്പെട്ട 207 (B) A പ്രകാരം സർക്കാർ അംഗീകാരം സെക്കന്ററി തലം വരെയുള്ള വസ്തു നികുതി ഇളവ് 01-04-2023 മുതൽ ഇല്ലാതായി ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കാനുമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം : (2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സെന്റ്-തോമസ് സ്കൂളിന് വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആയതിന് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ നികുതി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി നികുതി പിൻവരുന്നതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുമത്തുകയും ആയത് ഹൗടാക്കി വരുന്നതായും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വസ്തു നികുതി പിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-16 വാടകരേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ

ഊ നമ്പർ 10/366, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ കൽപ്പാത്തിക്ക് പ്രതിമാസം 4888/- രൂപ ഹൗടാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വാടകയോടൊപ്പം തനതു രജി.എസ്.ടി. ഹൗടാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വാടക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നാളിട്ട് 2024 ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ വാടക ജി.എസ്.ടി സഹിതം ഹൗടാക്കി വിവരം ജി.എസ്.ടി. ഹൗടാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, വാടക വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണസമിതിയുടെ 13-04-2023 തീയതിയിലെ 5(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആയത് നാളിതു വരെ അന്തിമമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-17 ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച്

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 166-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, പ്രസ്തുത നിയമപരത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്.

ഇതേ നിയമത്തിലെ 177-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്തിന്, അതിന്റെ ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കാമോ അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രസ്റ്റുകളും സ്വീകരിക്കാവുന്നതും അവ ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കേണ്ട ഈ വകുപ്പുകൾ നൽകിയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2003 ൽ കേരള രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസ്തുത ചട്ടപ്രകാരം ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കി 17/23.07.2024) നിലവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധിക്കായി പുതുപ്പരിയാരം

2022 ൽ അക്കൗണ്ട് (Account No. PSC 102100010020529) രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31-03-20270/- രൂപയാണ്. അതിനുശേഷം നാളിതുവരെ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകളും ട്രസ്റ്റുകളും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകളും ട്രസ്റ്റുകളും സ്വരൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള

1-18 യോഗമിനട്ടുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയോഗങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അസക്ർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ.ഉ(സാധാ.) 3630/2015/തസ്വഭവ തീയതി 3.12.2015 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അസക്ർമ്മ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയുള്ള പരിശോധിച്ചതിൽ മിനിട്ട്സ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ മൂന്നുദിവസത്തിനകം സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരം മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്ക അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

A)മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

യോഗം തീയതി	ചേർന്ന സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി
12.02.24	29.04.24
25.01.24	15.03.24
30.01.24	14.05.24
19.04.2024	13.05.2024
24.05.2024	7.06.2024

B)താഴെ പറയുന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനിട്ട്സ് നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

1	26/02/24	ഭരണസമിതി യോഗം	സാധാരണ
2	19/06/24	ഭരണസമിതി യോഗം	സാധാരണ
3	18/07/24	ഭരണസമിതി യോഗം	അടിയന്തിര

ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ യോഗമിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.20/23-7-2024ന് ഓഫീ ഹരിത കർമ്മ സേന, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ILGMS, വിവിധ യോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മിനട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും മേലിൽ ഇക്കാര്യം ആവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യോഗമിനട്ടുകൾ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം

1-19 തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III ലെ ക്രമ നമ്പർ 15 പ്രകാരം പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമ പരിപാലനത്തിലെ കാര്യക്ഷമത, വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിലും തെരുവുവിളക്കു സ്ഥാപിക്കുവരുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനമേർക്കുന്നു.

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തെരുവു വിളക്കുകളുടെ റൈ-റൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി മുണ്ടൂർ, കൽപ്പാത്തി,ലവക്കോട് എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ, തെരുവുവിളക്ക് റിപ്പയറിംഗ്, തെരുവുവിളക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ചെലവുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	അടങ്കൽ	ചെലവ് തുക
1	32/24 വിവിധ വാർഡുകളിൽ സ്ട്രീറ്റ് മെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	1200200	299800
2	147/24സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പരിപാലനം	250000	144470
3	51/24തെരുവുവിളക്ക് മീറ്റർഘടിപ്പിക്കൽ	300000	200128
4	39/24തെരുവുവിളക്ക് പരിപാലനം	700000	435917
5	150/24 തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപിക്കൽ	490000	489645
			1569960

തെരുവുവിളക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിലും തെരുവു വിളക്കു പരിപാലനവുമായി ബന്ധമാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ ഇനങ്ങൾക്കുമായും വലിയൊരു തുക ചെലവു വരുന്നുണ്ട് . തെരുവുവിളക്കു പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന അപാകതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

- 1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി സംയുക്തപരിശോധന നടത്തി തെരുവുവിളക്കുകളുടെ റൈ-റൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി മുണ്ടൂർ, കൽപ്പാത്തി,ലവക്കോട് എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ, തെരുവുവിളക്ക് റിപ്പയറിംഗ്, തെരുവുവിളക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ചെലവുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
 - 2) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നതിലെ കൃത്യരേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് ബി.ഒ. (എഫ്. ബി.)നമ്പർ 496 / 2004 (എൽ.ജി /സി.ഒ .എം. 3515 ബോർഡ് സെക്രട്ടറി) പ്രകാരം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- തെരുവുവിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിങ്ങ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം എൻക്വയറിക്ക്(26/25.07.24) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല .എല്ലാ വാർഡുകളിലും തെരുവുവിളക്കു പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നടപടികളെടുക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബൾക്ക് മീറ്റർ കുടിവെള്ള വിതരണം അധിക ബാധ്യതയാ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനതു ഫണ്ട് പരിശോധനയിൽ വെള്ളക്കരമിനത്തിൽ വലിയ അടവാക്കുന്നതായി കാണുന്നു. കുടിവെള്ളമിനത്തിൽ പൊതു ടാപ്പും ബൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുവെള്ള വിതരണവുമാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഗുണഭോക്തൃസമിതികൾ നടത്തുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണ ധനകാര്യപത്രിക പ്രകാരം താഴെ ചേർക്കുന്ന ചെലവുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇനങ്ങൾ
Electric Charges Of Drinking Water
Water Charges Of KWA Street Tap
Bulk Purchase Of Water From KWA- Water Charges
Total

തൻ വർഷം പിരിച്ചെടുത്ത ബൾക്ക് മീറ്റർ വാട്ടർ ചാർജ്സ്

Water Charges (Current)	165875
Water Charges (Arrear)	99290

ഓഡിറ്റ് വർഷം പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബൾക്ക് മീറ്റർ വാട്ടർ ചാർജിന്റെ വിവരം

Receivables For Water Charges(Current)
Receivables For Water Charges(Current)

പൊതു ടാപ്പ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 55 പൊതു ടാപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി നിലവിലുള്ള 114 നിന്ന് 55 എണ്ണമായി കുറവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തന രഹിതമായ 59 പൊതു ടാപ്പുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബൾക്ക് മീറ്റർ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ 21 വാർഡുകളിൽ 17,18,19,20,21 എന്നീ വാർഡുകളിലെ സ്ഥാപിച്ച് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലം നൽകുന്നത്. ആയതിന്റെ വാട്ടർ ചാർജ് അടവാക്കുകയും, കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത നിരക്ക് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2014-15 ൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ 140 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കിവരുന്നത്. ഈ നിരക്ക് നിലവിലിതുവരെയും തുടർച്ചയായി കുടിവെള്ളകണക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് (641 ഗാർഹികവും 19 ഗാർഹികേതരവുമാണ്). ഈ കുടിവെള്ള വാർഡുകളിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള ഗാർഹിക കുടിവെള്ള വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

- 1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾക്ക് മീറ്റർ വാട്ടർ കണക്ഷൻ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ വെള്ളക്കരമിനത്തിന്റെ നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് വാട്ടർ ചാർജ് ആയി പ്രതിമാസം 227573/- (വൗച്ചർ നം 223) അടവാക്കുന്നുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഡിമാന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിമാസം 47530/- (

ചാർജ് ആയി പ്രതിമാസം അടക്കുന്നതുകക്ക് ആനപാതികമായല്ല ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ചെലവ് തമ്മിൽ ഭീമമായ വ്യാത്യാസം കാണുന്നു.

2) കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിവരം(ഡിമാന്റുകൾ നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (21/24.07.24) മറുപടി നൽകിയതിൽ എല്ലാ അയക്കുകയും ആയത് പ്രകാരം 99290/- പിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഭ്യമാകാനുള്ള 2017-18ൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭിച്ച നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയർ തുകയും തന്നാണ്ട് തുകയും അടവാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അപേ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പിരിയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് ഭരണസമിതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.ആ വസൂലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തുകകൾ എളുതി തള്ളൽ ചട്ടങ്ങൾ ,ചട്ടം 3 (3,4,5) പ്രകാരം എഴുതി തള്ളാവുന്നതാണ്.

മുൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടികളെടുക്കാത്തതായി കാണുന്നു. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കാണുന്നു. മേൽപ്രകാരം ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 വാഹനത്തിന്റെ മെയിൻനൻസ് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗന ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 30.6.2007 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതു പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (KL-09-AT-1624) ലോഗ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗരേഖ ക്രമ നം 8 പ്രകാരം കാണുന്നു. ഓരോ യാത്രയും ഡ്രൈവർ യഥാസമയം ലോഗ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് മാർഗ്ഗരേഖ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-24 വർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ലാത്തതായി കാണുന്നു. ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

07.08.2023, 08.08.23, 17.10.23, 30.10.23, 15.11.23, 02.12.23, , അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(31/25.07.23)മറുപടി വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-22 ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ- വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് മുൻകൂർ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/ വൗച്ചർ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
KSEB ഒലവക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	197/23 തെരുവു വിളക്ക് സ്കീം	XVFC2023/30.03.2024 (22301437/30.03.2024)	299800

	ലൈൻ നീട്ടൽ		
KSEB മുണ്ടൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	51/24 തെരുവു വിളക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കൽ	22301440/31.03.2024	200128

മേൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രവൃത്തികളുടെ ധനവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.08/22.07.2024) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതും തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തികൾ സമയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-23 എ.ബി.സി പദ്ധതി വിഹിതം നൽകൽ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും, ജില്ലയിലെ മറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും, നഗരസഭകളും സംസ്ഥാന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി പുതുപ്പരിധാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഹിതമായി 300000 രൂപ സെക്രട്ടറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം. 799011400002200 STSB പാലക്കാട് ചുവടെപ്പേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	44/2024 എ.ബി.സി പദ്ധതി
അടങ്കൽ	300000 രൂപ വികസന
ചെലവ്	300000 രൂപ
ബിൽ നം.തീയതി	12/23 തീ. 04.09.2023
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച് തുക ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് (നായ ഒന്നിന്, മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കണക്കാക്കി 200 രൂപ നായ്ക്കളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും 400 രൂപ ആഹാരത്തിനും ഒരു നായയെ പക്ഷേപ്പിന്റെ പ്രതിഫലം ആകെ 1,500 രൂപ)

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ 19.10.2023 ലെ പി 5/2638/15 നം കര എ.ബി.സി പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയാണ് നിലവിലുള്ള സമയത്ത് ടി പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം തുക തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.04.2022 പ്രകാരമുള്ള 14-ാം പദ്ധതി മന്ദിരവരെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തദ്ദേശഭരണ നിയമസഭ മുൻപ് ധാരണയാകേണ്ടതും കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കാണുന്നില്ല

പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങളിലെ അപാകതകൾക്കും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.09/22.07.2024) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ട് പകർപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി

തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം നൽകൽ - വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

കേന്ദ്ര മാനവ ശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം, സ്കൂൾ ഏഡ്യൂക്കേഷൻ ആന്റ് ലിറ്ററസി വകുപ്പിന് പ്രകാരം Integrated Scheme For School Education: Merging The Centrally Sponsored Schemes പ്രകാരം 60 ശതമാനം കേന്ദ്രസർക്കാരും 40 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 19.04.2022 പ്രകാരമുള്ള 14 ാം പദ്ധതി മാ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടന്നു നൽകൽ" പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം സംസ്ഥാന പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ, എസ്.എസ്.കെയുടെ അ A/C No: 0819101104302) 1200031.00 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർ

പ്രൊജക്ട് നം& പേര്	അടങ്കൽ	ബിൽ നം.തീയതി
37/2024എസ്.എസ്.എ വിഹിതം	1200031 വികസന ഫണ്ട്	09/03.08.20

ഈ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് എ 1) SSK ലഭ്യമാക്കിയ Annual Work Plan And Budget [AWP&B] പ്രകാരം പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാ 30.0007 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. വിദ്യാ വിശദാംശങ്ങളും, യഥാർത്ഥ ചെലവു വിവരങ്ങളും ബി.ആർ.സി യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുക 2) 2023-24 വർഷത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ SSK നടത്തിയ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബി.ആർ.സി/ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്ക ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.14/23.07.2024) വിശദവിവരം ആവശ്യപ്പെട്ട് SSK പാലക്കാട് ആയത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തികൾ സമയ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1-25 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം - വീടു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജനറൽ,എസ്.എ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ ചേർക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1.ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവന നിർമ്മാണം (ജനറൽ)

പ്രൊജക്ട്	73/24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വി.ഇ.ഒ
അടങ്കൽ	16000000 3469951-വികസനഫണ്ട് ജനറ 3110049-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം 2263800/- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിര 556200-ജില്ലാ.പഞ്ചായത്ത് വി

	6600000 ഹഡ്കോ ലോൺ
ചെലവ്	4760242 (2820242-വികസനഫണ്ട് ജന 1340000-ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 600000-ഹഡ്കോ ലോൺ

2.ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവന നിർമ്മാണം (Sc)

പ്രോജക്ട് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	75/24 വി.ഇ.ഒ
അടങ്കൽ	ആകെ 16800000/- 174965-വികസനഫണ്ട് ജന 3819050-വികസനഫണ്ട് Sc 3505000-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 2627285- ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹ 2673700-ജില്ലാ.പഞ്ചായത്ത് 4000000 ഹഡ്കോ ലോൺ
ചെലവ്	ആകെ 8300000/- 170000-വികസനഫണ്ട് ജന 3810000-വികസനഫണ്ട് Sc 200000-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 800000- ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹ 3320000 ഹഡ്കോ ലോൺ

3.ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവന നിർമ്മാണം (എസ്.ടി)

പ്രോജക്ട് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	78/24 വി.ഇ.ഒ
അടങ്കൽ	ആകെ 14400000/- 296000-വികസനഫണ്ട് TSP 4500000-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 2884000/-

	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം 2720000-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 4000000 ഹഡ്കോ ലോൺ
ചെലവ്	ആകെ -2089000/- 289000-വികസനഫണ്ട് TSP 360000-സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം 1440000/-

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം -ജനറൽ പദ്ധതി വിവിധ ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ-2021 വർഷം വരെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുകയും അവസാന ഗഡു നിലനിർത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതായി കാണുന്നു.വിശദവിവരം താഴെകൊടുക്കുന്നു.

സർക്കിൾ-1

വാർഡ് നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ആദ്യ ഗ കൈപ്പറ്റിയതിയതി
16	ഉഷ ഉദയൻ വെണ്ണക്കര	09.07.18-40000
18	അജിത ടി.സി വള്ളിക്കോട്	27.09.18-40000
17	വിജയലക്ഷ്മി,താഴെമുരളി	21.12.18-40000
16	ഷമീല പുതുപരിയാരം	14.03.19-40000
19	ജമീല W/Oഉസ്സനാർ	19.10.19-40000
2	അലിഅസ്സനാർപുതുപരിയാരം	25.06.20-40000
1	അനിത മണികണ്ഠൻ മനത്തൊടി	15.03.20-40000
3	പ്രസീദ.വി മേലേ മുരളി	21.01.21-40000
19	വിമല വള്ളിക്കോട്	16.01.21-40000
16	പാർവതി വെണ്ണക്കര	16.01.21-40000
19	ഗോപിക പന്നിയംപാടം	21.01.21-40000
1	ബിന്ദു ഒടുവൻകോട്	09.11.21-40000

19	ലളിത വള്ളിക്കോട്	12.11.21-40000
19	സുബ്രമണ്യൻ.പി.സിമുച്ചിക്കൽ	25.03.22-40000
19	സുമന എൻ പാലക്കൽ പറമ്പ്	30.03.22-40000
20	മുസ്തഫ.കെ പുതുപരിയാരം	03.09.22-40000
16	ഷാജിത പുതുപരിയാരം	03.09.22-40000

1,2 ഗഡുമാത്രം കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ

വാർഡ് നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതിനുള്ള തീയതി
16	കമലം.പി കാവിൽപ്പാട്	27.09.18-40000 21.1.2021-160000
19	കേശവൻ മുട്ടികുളങ്ങര	29.10.18-40000
19	കാർത്തായനി വലലിക്കോട്	16.03.22-40000 17.09.22-160000

2018 മുതൽ-2021 വർഷം വരെയുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുകയും അവസാന ഗഡു നിലനിൽക്കേ ഗുണഭോക്താക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നു.വിശദവിവരം താഴെകൊടുക്കുന്നു

സർക്കിൾ-2

വാർഡ് നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതിനുള്ള തീയതി
15	തങ്കം പുതുപരിയാരം	11.10.18-40000
15	ലീല ,ലാൽ നഗർ	27.09.28-40000
14	ശശികല കാവിൽപ്പാട്	19.11.19-40000
10	താജുമ്മ പുതുപരിയാരം	19.10.19-40000
10	രഞ്ജി അത്താണിപറമ്പ്	19.10.19-40000
14	ശക്തൻ കാവിൽപ്പാട്	13.01.20
5	സുജിത പുതുപരിയാരം	21.01.21
15	റഫത്ത് പുതുപരിയാരം	07.01.22

14	അരുണാദേവി കാവിൽപ്പാട്	24.09.22
5	വള്ളിക്കുട്ടി പുതുപരിയാരം	17.09.22
14	ചന്ദ്രൻ കാവിൽപ്പാട്	17.10.22
14	ഗിരിജ കാവിൽപ്പാട്	08.11.22
4	പാറുമേലേ മുരളി	08.12.22

1,2 ഗഡുമാത്രം കൈപ്പറ്റി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ

വാർഡ് നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതിയതി
14	വിശ്വനാഥൻകാവിൽപ്പാട്	09.11.21
15	പാർവതിപുതുപരിയാരം	04.07.23
15	സുനിത പുതുപരിയാരം	04.07.23
17	കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി, മുട്ടികുലങ്ങര	27.06.23

SC അഡീഷണൽ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഗഡു മാത്രം കൈപ്പറ്റി പണി പൂർത്തിയാക്കിക്കാത്തവർ

വാർഡ് നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	ഗഡുക്കൾ കൈപ്പറ്റിയതിയതി
4	രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ധസ്മിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്	28.03.23
4	രാമകൃഷ്ണൻ, ഇന്ധസ്മിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്	28.03.23
4	രവികുമാർ ഇന്ധസ്മിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്	28.03.23
4	പെട്ട പുതുപരിയാരം	24.06.23
14	കമലംപാലപ്പറമ്പ്	27.06.23
19	ബാലകൃഷ്ണൻ പുതുപരിയാരം	27.06.23
21	ഗോപാലൻ.കെ ധോണി	27.06.23
18	രശ്മി, വള്ളിക്കോട്	27.06.23
14	രശ്മി കാവിൽപ്പാട്	14.12.23

14	കുമ്പസാരം,കാവിൽപ്പാട്	14.12.23
12	ശ്രീജ.എസ്.കാവിൽപ്പാട്	14.12.23
20	വിജയകുമാർ മുട്ടികുളങ്ങര	14.12.23
20	കൃഷ്ണൻ മുട്ടികുളങ്ങര	14.12.23
20	വിമല, മുട്ടികുളങ്ങര	14.12.23

മേൽപറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അവസാനഗഡു കൈപ്പറ്റാതെനിൽക്കുന്നവരും ഒരു ഗവൺമെന്റുകാർക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച നടപടി വിവരമന്വേഷിച്ച് (4/14.07.24) മറുപടി ലഭ്യമായതിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടത

1-26 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (ജനറൽ)- പൊതു അപാകതകൾ

	പ്രോജക്ട് നം.	So208/24
	നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
	അടങ്കൽ	1162500/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതു)
	ചെലവ്	1050000/- (വികസന ഫണ്ട് പൊതു) 1/22.06.24-637500/- 2/08.07.23-75000 5/11.10.23-150000 7/03.11.23-75000 9/11.01.24-75000 16/27.03.24-37500

പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രണ്ട് ഗഡുക്കളായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി 75000/- രൂപ വീതമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി 28.05.2022വർഷിക 6.7.4 അനുസരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ഫയൽ പരിശോധന പരയുന്നു

1) പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ച് കുറഞ്ഞത് 8 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ധനസഹായ പ്രകാരം ധനസഹായം അനുവദിച്ച 24 പേർക്കും ഈ മാനദണ്ഡം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല

2)ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീമതി.പ്രസന്ന.എം.ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് 22-23 വീട് വാ കൈപ്പറ്റുകയും (37500-RTGS 06.03.23) ഇതു വരെയായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിത്തരാൻ രൂപക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.2023-24 ൽ ടിയാൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതുവെ പൂർത്തിയാക്കിത്തരുന്നതായി കാണുന്നു.

3)മേൽ പറഞ്ഞവരെ കൂടാതെ താഴെ ഗുണഭോക്താക്കളും ഒന്നാംഗഡു മാത്രം കൈപ്പ കാണുന്നു

1)ഉദയകുമാർ.കെ,വാർഡ് 13, RTGS ON 22.06.23 - 37500/-

2)ഭാസ്കരൻ ,മണ്ണാമ്പറമ്പ് ,കാവിൽപ്പാട് , RTGS ON 07.07.23 - 37500/-

3)സരോജിനി, വെണ്ണക്കര ,പുതുപരിയാരം-RTGS ON 28.10.23 - 37500/-

മേൽ പറഞ്ഞ ക്രമ നം 1,2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് AE,LSGD വാല്യേഷൻ 75000/- രൂപക്കു ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (22/24.07.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയതിൽ പ്രവൃത്ത സ്വീകരിക്കാമെന്നതാണ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ കാലപഴക്കം വെബ്സൈറ്റിൽപരിശോധിച്ചു എന്നതാണ് . ഇതു സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.. ഭാവിയിൽ ഈ അപാക

1-27 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ(എസ്.സി)

പ്രൊജക്ട്-70/24 വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ എസ്.സി

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -വി.ഇ.ഒ

അടങ്കൽ - 3600000/-വികസനഫണ്ട് എസ്.സി.പി

ചെലവ്- 1350000/-

ബിൽ നം- 16/16.03.24-500000

20/27.03.24-750000

21/27.03.24-100000

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കു ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത മാനദണ്ഡം പരിശോധിച്ചതിൽ പദ്ധതി നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച് പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സ.ഉ(കെ)/115/2022/തസ്വഭവ, തീയതി 28.05.20 വർഷം പൂർത്തിയായവർക്കുമാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യം നൽകാവൂ. ഈ ഏജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖാമൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം വാങ്ങിയതായി കാണുന്നില്ല.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (23/24.07.24) മറുപടി ലഭ്യം വെബ്സൈറ്റിൽപരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയതെന്നാണ്. ഇതു ന ഭാവിയിൽ ഈ അപാകതപരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-28 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം

പ്രൊജക്ട്- So210/24

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ

അടങ്കൽ-480000 വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ

ചെലവ്- 120000

ബിൽ നം -10/11.01.24-90000

17/27.03.24-30000

ലഭ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന 4 വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയിൽ എല്ലാവരും ടൈലറിങ്ങ് (അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിലാസം	പേര്	അനുവദിച്ചതുക	സംരംഭം തുടങ്ങിയ മാസം	ചെലവ് തുക
1	സുനീറ.കെ.കെ,ലാൽ ,പുതുപരിയാരം	നഗർ	30000	സെപ്റ്റംബർ 2023,	1)തന്നൽ മെഷീൻ-14800(Invo 106/16.12.23) 2)അനുബന്ധ ചെലവ്(ടേബിൾ ,കത്രിക,നൂൽ തുടങ്ങിയവ)-18030 32830
2	റംസീന.കെ.കെ,കുന്നംപുറം ,പുതുപരിയാരം		30000	ജനുവരി 2020	1)6490/-ടേബിൾ(IN NO A067/01.12.23) 2)33980/-ASIAN I CENTERൽ നിന്ന് മെഷീൻ ,ഓവർ മെഷീൻ എന്നിവ റബിൽ ആകെ തുക-40470
3	രാധിക,മുട്ടികുളങ്ങര ,പാലക്കാട്		30000	മാർച്ച് 2023	7000/- ടേബിൾ No 728/12.01.23)

4	ധന്യ,നൊച്ചപ്പള്ളി,പുതുപരിയാരം	30000	തുടങ്ങിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല	തൂണൽ മെഷീൻ-2 (212/14.02.24)അലമ -5850/- 29900

മേൽ പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1)പ്രൊജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ (സുലേഖാ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റിൽ ആയത് ചെലവുചെയ്തതായ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

2) ക്രമ നം 1,2,3 എന്നിവരുടെ തൊഴിൽ സംരംഭം സംബന്ധിച്ച പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈവരിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

3) മേൽസൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതു സംബന്ധിച്ച മോണ്

4)പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സ.ഉ(കെ)/115/2022/തസ്വഭവ,തിയ്യതി 28.05.2 ബന്ധിതമാണെങ്കിൽ തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകാവുന്നതാണ തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമല്ല

5)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സി.ഡി.എസ് സംവിധാനത്തിലെ ഒരുമൈക്രോ എൻറർപ്രൈസൈസിലുള്ള ഇൻറേൺ ,നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരുടേതായ സമിതി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമല്ല.

പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സ.ഉ(കെ)/115/2022/തസ്വഭവ,തിയ്യതി ബന്ധിതമല്ലെങ്കിൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചശേഷം 3 മാസത്തെ പ്രവർത്തനം വി ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മേൽ ചെലവിന്റെ 75% സബ്സിഡിയാണ് നൽകേണ്ടത്.അതിനനുസൃതമല്ലാതെ ക്രമ നം സബ്സിഡി തുക നൽകിയതിന് 12953/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രമ നം 2,3 ചെലവു രേഖകൾ വയ്ക്കാത്തതിനാൽ 53000/-ചെലവു ചെയ്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തു എൻക്വയറിക്ക്(7/22.07.24) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല.ലഭ്യമാക ബന്ധിതമായിട്ടല്ലെന്നും പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവുകളിൽ ചെലവഴിച്ചതായും കണക്കാക്കിയാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് എന്നതാണ്.ആയത് വ്യവസായ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻറേൺ ,നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിലയിരുത്തിയിരുന്നതായി പറയുന്നു.മറുപടി സാധൂകരിക്കത്തക്ക രേഖകൾ ഹാജ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതും തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുകൾക്കുള്ള മതിയായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട വിശദവിവരം ഖ.3-1 ൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

1-29 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2023-24 വർഷത്തിൽ പുതുപ്പർ പാൽ ഇൻസെന്റീവ് എന്ന പേരിൽ 1 പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലുളള തെക്കേപറമ്പ് , കാവിൽപ്പാട് ,എന്നീ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾക്കും അകത്തേത്തറ, മുണ്ടുപാലുള്ളുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്കും സബ്സിഡി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതവുമാണ് നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടില്ല. ജില്ലാവിഹിതം ലഭിച്ചതിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 2.48 രൂപ വീതം പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം ലഭിച്ചതിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 2.12 രൂപ വീതം മെയ് മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ആനുകൂല്യം അസംഘങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തികവർഷം 2 മാസം മാത്രമേ ഇൻസെന്റീവ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ടിന്റെ നമ്പരും പേരും	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ
31/24ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാൽ ഇൻസെന്റീവ് ജനറൽ	450000/- (വികസനഫണ്ട് ജനറൽ-250000 ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-100000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം-100000)	200000/- (ജില്ലപഞ്ചായത്ത് -100000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് -100000)	1/13.03.100000 2/13.03.100000
	450000	200000	

പദ്ധതി ആനുകൂല്യം 2മാസം മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.മുഴുവൻ മാസവയ്ക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം അന്വേഷിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(28/25.0 വകയിരുത്തുന്ന തുകക്കനുസരിച്ച് പരമാവധി ഇൻസെന്റീവ്നൽകം എന്നതാണ് . ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണവും അളക്കുന്ന പാലിന്റെ ശരാശരിയും അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രോജക്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രദ്ധ

1-30 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ -അനലൈ ടി.ഡി.എസ് നടത്താതെ തുക അനുവദിച്ചു:

പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്- ആരോഗ്യ സ്ഥാപനം
263/23	രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ
അടങ്കൽ	1188000- (Cfc Tied)
ചെലവ്	737188-

ബിൽ നം.	287/22-02-24,26220
	298/01-03-24, 40968
	285/20-02-24, 670000
നിർവ്വഹണം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ് എച്ച് സി

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള എഫ്.എച്ച്.സിയിൽ ആവശ്യമായ 'അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. TRANSASIA BIOMEDICAL LIMITED, VISHAKAPPATTANAM സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന് തുക കൈമാറുമ്പോൾ നിയമാനുസൃതം സി.ഡി.എസ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല.

TRANSASIA BIOMEDICAL LIMITED, VISHAKAPPATTANAM	ഇൻവോയ്സ് നം, 9 VIT23244V- 9 547/29-02-24 5
---	--

2017 ലെ സി.ജി.എസ്.ടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 51(1), 2017 ലെ കെ.ജി.എസ്.ടി ആക്ടിലെ ഓരോ ക്രമീകരണവും കരാർ തുക വരുന്ന വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വാങ്ങൽ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം ഇറക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കുലർ നം. ഡി.എ1/87/2019/തസ്വഭവ രാജ്യം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും എല്ലാ ഡി ഡി ഒ മ അടിസ്ഥാനത്തിൽ GST-TDS രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.ഡി.എസ് കിഴിവ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേൽ നിയമാനുസൃതം ഇറക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട 2% നിരക്കിലുള്ള സി ഡി എസ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് (19/23-07-24)

ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ ഇനിയും തുക സ്ഥാപനത്തിന് കൈമാറുവാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.തുടർ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-31 ഹോമിയോ- മുഴുവൻ തുകകളുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. (3/20-07-24)

28/24 നമ്പർ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിനായി മെ 200000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി പൊതുമേഖല സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഹോംകോ), ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 200000 രൂപ നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)

ബിൽനമ്പർ/തിയതി 59/13-08-23	അക്കൗണ്ട് നമ്പർ
	SBI, 34306403911

31-01-24 തീയതിയിൽ ഇൻവോയ്സ് നം.LF-2809 പ്രകാരം 77588 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് ഹോംകോയിൽ നിന്നും വിവരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.(ഓഡിറ്റ് നമ്പർ-118/24)

1-32 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പെട്ടിക്കട- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്-118/24	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പെട്ടിക്കട	പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്-116/24	ഭിന്നശേഷി വനിതകൾക്ക് പെട്ടിക്കട
അടങ്കൽ	180000 (വികസനം)	അടങ്കൽ	150000(
ചെലവ്	177776	ചെലവ്	133332

മേൽ രണ്ട് പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ഏഴ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പെട്ടിക്കട വിതരണം നടത്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച നാല് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കുറവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻവോയ്സ് നം -033/21-03-24, തുക 133332 എന്നിവ പ്രകാരം ഏഴ് പെട്ടിക്കട @ 44444-വിതരണം ചെയ്ത വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ചെലവു തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

115/2022, ത.സ്വ.ഭ. വ. തീയതി 28-05-22 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖ ഖണ്ഡിത പഞ്ചായത്ത് പുറംപോക്കിൽ സ്ഥാപിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആയതു നിർവ്വഹ ഫയലിലില്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (34/25-07-24) മറുപടി സ.ഉ. 115/2022, ത.സ്വ.ഭ. വ. തീയതി 28-05-22 പ്രകാരമുള്ള സബ്സിഡി മാർഗരേഖയിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾക്കും

പ്രോജക്ട് നം-	12/24
പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ
അടങ്കൽ	6,65417, വികസനം (ജനറൽ)
ചെലവ്	6,54844
ബിൽ നമ്പർ- തീയതി	42/20-03-24
നിർവ്വഹണം	ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി 13.12.2023 എന്ന തീയതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ വൈകല്യര സംസ്ഥാന വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന വാങ്ങുകയും (ഇൻവോയ്സ് നം.233 ആയത് (അക്കൗണ്ട് നം.67041993208) അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 5എണ്ണം സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതും ഇൻവോയ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില കുറവു ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ തുകയും സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമാക്കാത്ത ഇനം	എണ്ണം	ജി എസ് ടി
CP CHAIR WOODEN	5@ 8085=40425	2021.25

വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി നൽകിയ തുക = 42446/- തിരികെ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 02/24 നു ശുപാർശ ചെയ്തതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വികലാംഗ ലഭ്യമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം നടത്തുന്നതുവരെ തുക തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

1-34 അങ്കണവാടി കേന്ദ്ര വിഹിതം 3,027,280- രൂപ -നിഷ്കീയമായി തുടരുന്നു

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് അങ്കണവാടികളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ തയ്യാറാക്കി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഭൗതിക സാഹചര്യം	എ
1	ആകെ അങ്കണവാടികളുടെ എണ്ണം	41
4	സ്വന്തം സ്ഥലമോ കെട്ടിടമോ ഇല്ലാത്തവ	2 C-
5	ചുറ്റുമതിൽ ഇല്ലാത്തവ	3 C-

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ B-4 അനുസരിച്ച് ഐ.സി. പദ്ധതികൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം 3,027,280- രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. സ.ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 3-9-2010 ൽ പുറകു പോഷകാഹാര പരിപാടിക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്ന കേ.വി.വി.യോഗിച്ച് സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്ത അങ്കണവാടികൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം അങ്കണവാടികൾക്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, അങ്കണവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം, വൈ.ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കളിക്കോപ്പകൾ, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ, സ.ത.സ്വ.ഭ.വ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഓരോ നൽകിയതിന് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ച അങ്കണവാടികളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെലവഴിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കേന്ദ്രവിഹിതം വിനിയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുക.

1-35 അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യൽ- നടപടികൾ സുതാര്യമല്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എം.സി എഫിലുള്ള തരംതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അജൈവ മാല സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തൻവർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്ടിന്റെ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	143/24 ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റിൽനിന്നു മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ
അടങ്കൽ	320789 രൂപ - ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ
ചെലവ്	175171 രൂപ
കരാറുകാരൻ	ട്രാഷ് ഗോൾഡ് എക്കോ സൊല്യൂഷൻസ് എലപ്പള്ളി
ബിൽ/ വൗച്ചർ നം.തീയതി	1) 43/29.07.23- 68204 രൂപ 2) 42/29.07.23- 106967 രൂപ ആകെ 175171 രൂപ

ട്രാഷ് ഗോൾഡ് എക്കോ സൊല്യൂഷൻസ് എലപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥാപനം കി.ഗ്രാമിന് 5.90 രൂ നീക്കം ചെയ്തതിന് തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്

ട്രാഷ് ഗോൾഡ് എക്കോ സൊല്യൂഷൻസ് നൽകിയ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തുക്കിയിട്ടുള്ളതും എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ച ബില്ലിലെ തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തുക്കുന്ന വേളയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലും തെ. ഉണ്ടായിരിക്കെ കരാറുകാരന്റെ പ്രദേശത്തെ വെയ് ബ്രിഡ്ജിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തുക്കി ആരംഭിച്ചതായും സുതാര്യതയെ ബാധിക്കുന്നു. ആയതിന് മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം വിശദീകരണത്തിനായി എൻക്വയറിക്ക് (നം.13/23.07.2024) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തുക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രവൃത്തി സേന അംഗങ്ങൾ, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെയ് ബ്രിഡ്ജ് അടച്ചതിനാലാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള വെയ് ബ്രിഡ്ജിൽ തുക്കിയതെന്നും, സാന്നിധ്യത്തിൽ തുക്കം ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രം തുക അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് ഫലപ്രദമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-36 എം.സി എഫിൽനിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ- ആദായ നികുതി

ആദായ നികുതി നിയമം സെക്ഷൻ 194 സി പ്രകാരം സേവന ദാദാക്കളിൽനിന്നും (വ്യക്തികൾ@ 1%, സ്ഥാപനങ്ങൾ@ 2%) ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈടാക്കാതെയാണ് കരാറുകാരന് തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശദവിവരം ചുവടെചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	01/24 എം.സി എഫിൽനിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ
അടങ്കൽ	568177 രൂപ CFC ഗ്രാന്റ്, 83970 രൂപ വികസനഫണ്ട് ആകെ 652147 രൂപ

ചെലവ്	564950 രൂപ CFC ഗ്രാന്റ്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി
കരാറുകാരൻ	ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി
ബിൽ നം.തീയതി	268/03.02.24- 481400 രൂപ 332/20.03.24 83550 രൂപ

നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട ആദായ നികുതി (@2%) മേൽ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും അടവാക്കാതെ തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് വർഷങ്ങളിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ തുകയിൽ തുക നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ ബില്ലുകൾ നൽകുന്ന വരത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-37 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ-അവലോകനം

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 107 പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാര തൻവർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ₹52393806 വകയിരുത്തിയതിൽ ₹14778380 ര തൻവർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്. ചെലവ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിന് കാരണം വിശദമാക്കേ മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകളുടെ പരിശോധനയിന്മേലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർ

1. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണെന്നും റോഡി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രെ പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി തയ്യാ
2. ആസ്തി രജിസ്ട്രാർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. കൂടാതെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥിതി ഓവർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

- . പ്രൊജക്ട് നം. 189/24- സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് പൊതു ശൗചാലയ നിർമ്മാണം
- . പ്രൊജക്ട് നം. 154/24- ചെറക്കാട്ട് പള്ളി റോഡ് ടാറിംഗ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്
- . പ്രൊജക്ട് നം. 155/24 -ഓൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് റോഡ് റീടാറിംഗ് റീകോൺക്രീറ്റ്
- . പ്രൊജക്ട് നം. 185/24 - തച്ചൻകോഡ് കടമ്പടിപ്പുര റോഡ് മെയിന്റനൻസ്
- . പ്രൊജക്ട് നം. 190/24 -പ്ലാപറമ്പ് മൂലപ്പാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ കിണർ ആഴം
- . പ്രൊജക്ട് നം. 174/24 -മൂലപ്പാടം ഇരിപ്പശ്ശേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ ടാങ്ക് നവീകര
- . പ്രൊജക്ട് നം. 203/24 - കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ മെയിന്റനൻസ്
- . പ്രൊജക്ട് നം. 152/24 -കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ-ഡൈനിംഗ് ഹാൾ പുനരുദ്ധാരണം
- . പ്രൊജക്ട് നം. 161/24 -പഞ്ചായത്ത് വളപ്പിലെ അഴുക്കു ചാൽ പുനരുദ്ധാരണം

- . പ്രൊജക്ട് നം. 16/24 -റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കൽ
- . പ്രൊജക്ട് നം.156/24 - ജലജീവൻ മിഷൻ വേണ്ടി പൊളിച്ച ഇരുപ്പശ്ശേരി മെയിൻ റോ
- . പ്രൊജക്ട് നം.214/24-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കിണർ നിർമ്മാണം
- . പ്രൊജക്ട് നം.199/24 -കൽനാട്ടുപുര പഞ്ചായത്ത് കിണർ റോഡ് റീടാറിംഗ്
- . പ്രൊജക്ട് നം.179/24-താഴെ മുരളി വേലാങ്കാട് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്
- . പ്രൊജക്ട് നം.178/24 -കവളംപാറ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ
- . പ്രൊജക്ട് നം.204/24 -കാവിൽപ്പാട് മെയിൻറോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ
- . പ്രൊജക്ട് നം.171/24 -കുഴുപറമ്പ് മൂച്ചിക്കൽ എസ്സി കോളനി റോഡ്
- . പ്രൊജക്ട് നം.202/24-പകൽവീട് പുനരുദ്ധാരണം
- . പ്രൊജക്ട് നം.187/24-നൊച്ചപ്പള്ളി സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം
- . പ്രൊജക്ട് നം. 201/24-എഫ്എച്ച്സി ഭൗതിക സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

4. പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാർ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിക്കകം കാലാവധി നൽകാതെയാണ് അസി. എഞ്ചിനീയർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കരാറുകാരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 16/23-7-2024ന് മറുപടി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സമയ ബന്ധിതമായ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-38 കൃഷി ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം-തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രൊജക്ട് നം. - 180/24 - കൃഷി ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം
അടങ്കൽ - ₹1000000/- MG (NR)
ചെലവ് - ₹240794 (സാങ്ഷൻ ഓർഡർ നം. 166/26-12-2022) -2022-23 വർഷം
₹303243 (ബിൽ നം. 5/22-9-2023)
അളവുപുസ്തകം- 4/2021-22, 6/2021-22
കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.ആനന്ദ്.എസ്.
എഗ്രിമെന്റ് നം. 65/10-3-2022
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
കൃഷി ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ,
എന്നിവ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം.	ഇനം നം.	പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഇനം

1	1.001	15.12.1 -Dismantling Doors, Windows And Clerestary Windows (Steel Or Wood Shutter Etc. Including Stacking And Serviceable Material
2	15.28.2	Dismantling Roofing Including Ridge Hips, Velleys And Gutters Etc. And Stacking The Material.....

പൊളിച്ച മാറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ ഇനങ്ങളുടെ വാല്യവേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമനം.	ഇനം
1	ഇരുമ്പ് ജനൽ
2	അരത്തിന്റെ വാതിൽ
3	എ.സി.സി. സിമന്റ് റൂഫ് ഷീറ്റ്
4	ഗീലിങ്ങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്
5	അലുമിനിയം സീലിംഗ് ചാനൽ

അപാകത സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 30/25-7-2024ന് ഇനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യതിന്റെയും തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെയും വിവരം അ

1-39 വള്ളിക്കോട് സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം-തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും

പ്രൊജക്ട് നം. - 175/24 - വള്ളിക്കോട് സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം

അടങ്കൽ - ₹400000/- MG (NR)

ചെലവ് - ₹400000 (ബിൽ നം. 13/9-11-2023

അളവുപുസ്തകം- 87319/2022

കരാറുകാരൻ- ശ്രീ.എച്ച്.നൂറൽ ഹമീദ്

എഗ്രിമെന്റ് നം. 48/9-5-2023

നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

വള്ളിക്കോട് സബ്സെന്റർ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മെയിന്റനൻസ് അളവുപുസ്തകം എന്നിവ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം.	ഇനം നം.	പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ഇനം
1	1.001	15.28.1 -Dismantling Roofing Including Ridges, Hips, Velleys And Gutters Etc

		And Stacking The Material.....
2	1.005	15.12.1-Dismantling Doors, Windows An Clerestary Windows (Steel Or Wood Shutter Etc. Including Stacking C Serviceable Material

പൊളിച്ച മാറ്റിയ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമനം. ഇനം	അളവ്/ എണ്ണം	വാല്യു (പ്രകാരം ₹	
1	ജി.ഐ. ഷീറ്റ്	8.66m2	2042.75
2	Steel Reinforcement For RCC Work (Scrap)	101.39Kg	3244.41
3	Woddwork For Doors & Windows, Shutters	15.21Kg	102.52
4	MP Roof Tile	398 Nos.	2145.22
	ആകെ		7534.90

അപാകത സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 30/25-7-2024ന് ഇനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തതിന്റെയും തുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയതിന്റെയും വിവരം അ

1-40 എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുവാൻ വൈകിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല

കേരള പൊതുമരാമത്ത് മാനുവലിലെ വകുപ്പ് 2009.6 പ്രകാരം ടെണ്ടർ അംഗീകർ പിരീഡിനകമോ (ഏതാണോ കുറവെങ്കിൽ അത്) ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ചതായ രേഖാമൂലമുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 14 ദിവസത്തിനകം കരാർ ചമയ്ക്കുവാൻ നോട്ടീസി ദിവസത്തിനകം കരാറുടമ്പടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരാർ തുകയുടെ 1% പിഴ ഈടാക്കേണ്ട രൂപയും കൂടിയത് 25000 രൂപയുമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 24 ദിവസത്തിനുള്ള റദ്ദാക്കേണ്ടതും ഇ.എം.ഡി മുതൽകൂട്ടി കരാർ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് മാനുവലിലെ നിബന്ധന പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല

ക്രമനം. പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് തീയതി	പിഴ കൂടാതെ എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

1	170/24 - പയ്യൽ അംഗൻവാടി റോഡ് റീകോൺക്രീറ്റ് അടങ്കൽ - 200000-MG(R) APAC- 135022 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.എസ്.ബാലാജി എഗ്രിമെന്റ് നം.: 35/7-2-2023 Letter Of Acceptance : 18-1-2023	18-1-2023	31-1-2023	
2	162/24-പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പൊക്കാളത്ത് കിണർ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ അടങ്കൽ - 350000-MG(R) APAC- 306583 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ.ആർ.ശ്രീജിത്ത് എഗ്രിമെന്റ് നം.: 26/30-1-2023 Letter Of Acceptance : 12-1-2023	12-1-2023	25-1-2023	
3	153/24-ഹോമിയോ ആശുപത്രി മെയിൻനൻസ് അടങ്കൽ - 100000-MG(NR) APAC- 91570	30-3-2023	12-4-2023	

കരാറുകാരൻ ശ്രീ.നൂറ്റൽ ഹമീദ്.എച്ച്. എഗ്രിമെന്റ് നം.: 9-5- 2023 Letter Of Acceptance : 30-3-2023		
ആകെ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ		

അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29/25-7-2024ന് മറുപടി തുക ₹5416/- ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

1-41 പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ കരാറുകാരൻ

2012 ലെ കേരള PWD മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 2112 പ്രകാരം അസ്സൽ കാലാവധിയുടെ 25 ശതമാനം അതവരെ രണ്ട് തവണകളായി പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാൻ ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകാവുന്നതല്ല. ഖണ്ഡിക 2112.1 ൽ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുമ്പോൾ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 1% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ, കൂടിയത് 5000 രൂപ) ശേഷവും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് പി.എ.സിയുടെ 2% തുകയും (കുറഞ്ഞത് 2000 രൂപ) ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ്, കരാറുകാരൻ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ കരാറുകാർക്ക്

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

1. പ്രൊ.നം. 194/24-GWLPS പുനരുദ്ധാരണം

അടങ്കൽ - ₹300000 -MG(NR)

ചെലവ് - ₹246254 (ബിൽ നം. 4/14-8-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 62/10-3-2022

പി.എ.സി- ₹267451.39

എഗ്രിഡ് പി.എ.സി - ₹231345.99

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീർബാബു

അളവു പുസ്തകം നം - 10/22-23

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 9-9-2022

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 5-3-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹8023 /- (267451.39x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

10-3-2022ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 9-9-2022നാണ് 2023നാണ്. കെട്ടിടത്തിൽ റൂഫ് വർക്കുകൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി & ഏറ്റെടുത്ത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അതിനാൽ പിഴ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ഇ. സമയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രൈം ഔട്ട് എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനാണ് തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മേൽ മറുപ

2. പ്രൊ.നം. 180/24-കൃഷി ഓഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം

അടങ്കൽ - ₹1000000 -MG(NR)

ചെലവ് - ₹240794- 2022-23വർഷം

₹303243 (ബിൽ നം. 5/22-9-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 65/10-3-2022

പി.എ.സി- ₹892853.69

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹892853.69

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ആനന്ദ്.എസ്.

അളവു പുസ്തകം നം - 4/2021-22, 6/21-22

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 8 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 9-11-2022

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 27-4-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹26786 /- (892853.69x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

10-3-2022ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 9-11-2022വരെ ഫൈനലായതും 30-4-2023 വരെ ഫൈനോട്ടുകൂടിയും കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

3. 163/24-തെക്കേപറമ്പ് വെണ്ണക്കര റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹280100 -MG(R)

ചെലവ് - ₹280074 (ബിൽ നം. 7/26-9-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 14/27-12-2022

പി.എ.സി- ₹353771.93

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹237351.20

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.സിയാദലി.എ

അളവു പുസ്തകം നം - 76304/2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 26-6-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 7-9-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹10613 /- (353771.93x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. 15-8-23 വരെയും 30-9-2023വരെയും ഫൈനലിറ്റാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4. 162/24-പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പൊക്കാളത്ത് കിണർ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹362000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹361768 (ബിൽ നം. 8/26-9-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 26/30-1-2023

പി.എ.സി- ₹296272.21

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹306583

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ആർ.ശ്രീജിത്ത്

അളവു പുസ്തകം നം - 54039./2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 29-7-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 7-9-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹2963 /- (296272.21x1%)

ഇടാക്കിയത് -0

5. 159/24-പാറലോടി വലിയകാട്ടുപറമ്പ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹400000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹314859 (ബിൽ നം. 9/26-9-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 25/25-1-2023

പി.എ.സി- ₹338897.41

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹274506.73

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.എച്ച്.നൂറുൽ ഹമീദ്

അളവു പുസ്തകം നം - 85195/2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 24-7-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 11-9-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹3389 /- (338897.41x1%)

ഇടാക്കിയത് -0

6. 193/24-കാവിൽപ്പാട് മങ്ങാട് റോഡ് മെയിനറൻസ്

അടങ്കൽ - ₹1250000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹1142338 (ബിൽ നം. 34/25-3-2024)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 31/8-12-2021

സെറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ - 24-11-2022

പി.എ.സി- ₹1115518.93

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹1027784

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.എം.എം.ഷാജഹാൻ

അളവു പുസ്തകം നം - 6/22-23

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 23-5-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 19-2-2024

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹33466 /- (1115518.93x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

ജലജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 8-12-2021ന് എഗ്രിമെന്റ് 17-11-2022 ലെ കത്ത്. നം. കെ.ഡബ്ല്യു.എ/പി.ആർ.ഒ/സി.ടി.ആർ/ഡി.ബി/656/ജെ.പെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സെറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 23-5-2023ന് ആണ്.

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. 8-12-2023വരെയും 20-2-2024വരെയും ഫൈനലൈസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7. 186/24-ഭഗവതി നഗർ റോഡ് റീടാറിംഗ്

അടങ്കൽ - ₹290000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹232208 -(2022-23 വർഷം)

₹32663 (ബിൽ നം. 35/25-3-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 33/8-12-2021

സെറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ - 22-11-2022

പി.എ.സി- ₹258861.97

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹245918.97

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.നൂറ്റൽ ഹമീദ്.എച്ച്.

അളവു പുസ്തകം നം - 10/21-22, 3/22-23

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 10 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 21-9-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 16-2-2024

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹7766 /- (258861.97x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

ജലജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 8-12-2021ന് എഗ്രിമെൻ്റ് 17-11-2022 ലെ കത്ത്. നം. കെ.ഡബ്ല്യു.എ/പി.ആർ.ഒ/സി.ടി.ആർ/ഡി.ബി/656/ജെ.ഒ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 21-9-2023ന് ആണ്.

കരാറുകാരൻ്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. 5-12-2023വരെയും 18-2-2024വരെയും ഫൈനലായി റേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8. 181/24-വല്ലംകാട് റോഡ് ടാറിംഗ്

അടങ്കൽ - ₹470000 -CFC

ചെലവ് - ₹294241 (ബിൽ നം. 16/6-12-2023)

₹173107 (ബിൽ നം. 17/6-12-2023)

എഗ്രിമെൻ്റ് നം. - 63/10-3-2022

സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ - 21-11-2022

പി.എ.സി- ₹419604.91

എഗ്രിഡ് പി.എ.സി - ₹419604.91

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീർബാബു

അളവു പുസ്തകം നം - 5/22-23

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 10 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 20-9-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 3-11-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹4196 /- (419604.91x1%)

ഇടാക്കിയത് -0

9. 164/24-ഭഗവതി നഗർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്

അടങ്കൽ - ₹200000 -Plan (G)

ചെലവ് - ₹91973 (ബിൽ നം. 18/6-12-2023)

₹125725 (Q-Bill. 2024-25ൽ പേയ്മെന്റ് ആയി)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 27/1-2-2023

പി.എ.സി- ₹169476.21

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹186044.67

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.സിയാദലി.കെ.എ.

അളവു പുസ്തകം നം - 84632/2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 31-7-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 4-1-2024

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹5084 /- (169476.21x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

1-2-2023ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10-8-2023വരെ ഫൈനലായതും 31-1-2024വരെ ഫൈനോട്ടകൂടിയും കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പു

10. 158/24-കെടിഎ നഗർ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹413550 -MG(R)

ചെലവ് - ₹413497 (ബിൽ നം. 19/6-1-2024)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 24/23-1-2023

സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ 2-2-2023

പി.എ.സി- ₹338772.48

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹372366.20

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.സിയാദലി.കെ.എ.

അളവു പുസ്തകം നം - 76227/2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 1-8-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 2-12-2023

ഇടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹10163 /- (338772.48x3%)

ഇടാക്കിയത് -0

23-1-2023ന് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 1-8-2023വരെ 15-9-23വരെയും 30-10-2023 വരെയും ഫൈനലായതും 5-12-2023വരെ ഫൈനോട്ട എന്നാൽ ഫൈൻ ഇടാക്കിയിട്ടില്ല.

11. 177/24-എയുപി സ്കൂൾ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹300000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹259025 (ബിൽ നം. 21/29-1-2024)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 15/28-12-2022

സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ 7-1-2023

പി.എ.സി- ₹253771.93

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹219512.86

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.എം.എസ്.സുധീർബാബു

അളവു പുസ്തകം നം - 54041/2022

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 8 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 6-9-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 29-12-2023

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹7613 /- (253771.93x3%)

ഈടാക്കിയത് -0

12. 191/24-പുത്തൻപുര കിഴക്കേപാളയം റോഡ് മെയിന്റനൻസ്

അടങ്കൽ - ₹420000 -MG(R)

ചെലവ് - ₹407343 (ബിൽ നം. 23/31-1-2024)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 56/24-12-2021

സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ - 17-11-2022

പി.എ.സി- ₹374964.55

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹363715.62

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ബാബുരാജ്.ടി.ആർ.

അളവു പുസ്തകം നം - 21/22

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 10 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 16-9-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 13-11-2023

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ - ₹3750 /- (374964.55x1%)

ഈടാക്കിയത് -0

ജലജീവൻ മിഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ 8-12-2021ന് എഗ്രിമെന്റ് 17-11-2022 ലെ കത്ത്. നം. കെ.ഡബ്ല്യു.എ/പി.ആർ.ഒ/സി.ടി.ആർ/ഡി.ബി/656/ജെ.ഒ

പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 16-11-2023ന് ആണ്.

കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ ഇല്ല. 16-11-2023 ഫൈനലിറ്റാതെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

13. 184/24- ഫ്രണ്ട്സ് അവന്യൂ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ

അടങ്കൽ - ₹240000 -CFC

₹111100-MG®

ആകെ -₹351100

=====

ചെലവ് - ₹103402 (ബിൽ നം. 24/28-2-2024)

₹240000 (വെച്ചുർ നം. XVFC2023-24/P/59/28-2-2024)

എഗ്രിമെന്റ് നം. - 37/8-2-2023

സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ 18-2-2023

പി.എ.സി- ₹287837.04

എഗ്രീഡ് പി.എ.സി - ₹297512

കരാറുകാരൻ -ശ്രീ.ആർ.ശ്രീജിത്ത്

അളവു പുസ്തകം നം - 89004/22

പൂർത്തീകരണ കാലാവധി - 6 മാസം

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തീയതി - 17-8-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 8-2-2024

ഇപ്പോഴുള്ളതിലുള്ള പിഴ - ₹8635 /- (287837.04x3%)

ഇപ്പോഴുള്ളത് -₹3400/-

ഇപ്പോഴുള്ള ബാക്കി - ₹5235/-

17-11-2023 വരെ ഫൈനലിറ്റാതെയും 17-2-2024 വരെ ഫൈനോട്ട കൂടിയും കാ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ആകെ തുക ₹8023 + 26786+10613+ 2963+3389+ 33466+ 7766+4196+5084 + 10163+ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

തുക ഇപ്പോഴുള്ളത് സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29/25-7-2024 ന് ഇപ്പോഴുള്ള വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കിണർ നിർമ്മാണം -തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കിണർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

9/23, 189/24 -കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ കിണർ നിർമ്മാണം

അടങ്കൽ - ₹1500000 -സിഎഫ്സി

2022-23 വർഷത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയ മേൽ പ്രവൃത്തി 2023-24 വർഷത്തിലും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായി പരിശോധിച്ചതിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ പാറ പൊട്ടി. WP(C)-27401/23 നമ്പരായി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

26-7-2023ന് ഓഡിറ്റ് ടീം നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ തുറസ്സായ കിണർ കുഴി ആണ്.



പാതി നിർമ്മിച്ച കിണർ

പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ചും കേസിന്റെ തുടർ നടപടി വിവരം സംബന്ധിച്ച് എന്തിനാണ് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. ന.33/25-7-2024, 39/26-7-2024 എന്നിവയിൽ അനുസരിച്ച് കോടതി നിർദ്ദേശാനുസരണം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ഒ

1-43 KAP II ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - എഗ്രിമെന്റ്

പ്രൊ.നം.205/24-KAP II ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കൽ

അടങ്കൽ - ₹1800000 (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

₹517400 -(സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം)

ചെലവ് - ₹1200000 (2022-23 വർഷം) (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

₹600000 (വെറച്ചർ നം. 22300844/22-11-2023,

(ചെക്ക് നം.1111/20-11-2023) (കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഫണ്ട്)

₹517400 (വെറച്ചർ നം.25300854/23-11-2023) (സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം)

(ചെക്ക് നം.25012/23-11-2023)

എഗ്രിമെന്റ് നം. 44A/2022-23/AE/LSGD/PPM/23-3-2023

മുട്ടിക്കുളങ്ങര KAP II ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്

ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള IRTC, മുണ്ടൂരിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തൻവർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആവിഷ്കർ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. IRTC യിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക 2317 എസ്റ്റിമേറ്റിന് 21-3-2023ലെ നം. 735/C1/2023/SM പ്രകാരം 2340750 രൂപയ്ക്ക് ശു. ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

		Construction Of 100kg Of 50kg Biogas Plant At Canteen Company Mess	Construction Of 100kg Biogas Plant At D Company Mess	Construction Of 100kg Biogas Plant At E Company Mess
	ഇനം	തുക	തുക	തുക
1	ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്	222775.55	435054.30	434862.53
2	Retaining Wall Work	0	24326.85	0
3	മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്ജ് 8%	18222.22	36750	34789
4	GST 18%	44279.56	89303.11	84537.28
5	നെയിം ബോർഡ്	5000	0	0
6	മറ്റ് ചെലവ്	22.44	65.39	10.72
	ആകെ	290299.77	585499.65	554199.53

ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

1 എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നിർമ്മാണ ചെലവ്, മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്, ജി.എസ്.ടി അടക്കം സ.ഉ(പി)നം.67/21/ഫിൻ തീയതി 28-04-2021 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച അക്രഡിറ്റഡ് ഏ പ്രകാരം നേരിട്ട് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് പ്രവൃത്തി നൽകാവുന്നത്. തുടർന്നുള്ള പാർട്ട് ബില്ലുകളിൽ നിന്നും ആനുപാതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകാരം മൊത്തം അടങ്കൽ തുക 5 ഗഡുക്കളായി ഗ്രാമഞ്ചായത്ത് ഐ.ആർ.ടി.സിക്ക് നൽകി അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകുന്നതും ആയതിന്റെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചതായ സർട്ടിഫിക്ക നൽകേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച ഉടൻ 28-3-2023ന് ₹1200000 ഐ.ആർ.ടി.സിക്ക് അനുവദിച്ചു

2. പ്രവൃത്തിയുടെ ചെക്ക് മെഷർമെന്റ് ഐആർടിസി എഞ്ചിനീയർമാർ നിർവഹി പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതുമാണ്. പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള രേഖകളും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എത്ര വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെയാണ് 20-11-2023ന് 600000 രൂപയും 23-11-2023ന് 517400 രൂപയുടെ തുകകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഐആർടിസിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായി.

3. 2017 ലെ CGST/SGST ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 51(1) പ്രകാരമുള്ള ജി.എസ്.ടി ടി.ഡി. കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ടി.ഡി.എസ് നടത്തുവാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജി.എസ്.ടി നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് കണക്കിലെടുക്കാതെ തുക അനുരേഖാപാത്രങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. മറുപടി, പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന് എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതുവരെ ചെലവ് തുക ₹1117400/- തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

1-44 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്റർലോക്ക് കട്ടവിരിക്കുമ്പോൾ (Precast Concrete Paver Blocks) ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്

ഇടുങ്ങിയതും ഡ്രൈനേജ് സൗകര്യം കുറഞ്ഞതും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലോ ഉചിതമായ ഡിസൈൻ പ്രകാരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണെന്ന് സർക്കുലർ നം. DB3/5215/2013/CE LSGD, Dated.04.0 നം.31/2022/Fin, Dated.06.04.2022 പ്രകാരം നിർവ്വഹണ എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് ഇന്റർലോക്ക് കട്ടവിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടയുടെ (Precast Concrete Paver Blocks) ഗുണമേന്മ ; Defect Liability Period 5 വർഷത്തിൽ കുറയരുതെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ഗുണമേന്മ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം ലഭ്യമായില്ല.

2023-24 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട വിരിക്കാൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ -അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

1. 230/24 -വാക്കിൽപറമ്പ് ചിരട്ടക്കാട് പള്ളി റോഡ് ഇന്റർലോക്ക്

അടങ്കൽ -450000 -CFC

ചെലവ് - ₹393548- സാൻഷൻ ഓർഡർ നം. 377/25-3-2024

കരാറുകാരൻ -ആർ.ശ്രീജിത്ത്

APAC -333618

എഗ്രിമെന്റ് നം. 7/22-11-2023

എം.ബി. നം. -99352/2022

Defect Liability Period - എഗ്രിമെന്റിൽ Defect Liability Period ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു(Claue Defect Liability Period -3വർഷം -Letter Of Acceptance പ്രകാരം

ഇന്റർലോക്ക് കട്ടവിരിക്കുമ്പോൾ Defect Liability Periodന്റെ കാലാവധി 5 വർഷം Concrete Paver Blocks) ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ നിലവിലുണ്ടാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 40/26-7-2024ന് അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാവിയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടവിരിക്കുമ്പോൾ കട്ടയുടെ (Precast Concrete Paver Blocks) ഗുണമേന്മ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-45 റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തിയുടെ അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും ടാർ ബാരലുകളുടെ വില

പ്രൈം സോഫ്റ്റ്വെയർ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകൾ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ബില്ലിൻ്റെ ബാരൽ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് കരാറുടനീളം 238 രൂപയും 18% GST ഉൾപ്പെടെ ആകെ 281 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അവസാന ബില്ലിൽ നിന്നും ബാരൽ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമനം.	പ്രവൃത്തി, അളവു പുസ്തകം	ബിൽ നം., തീയതി തുക (രൂപ)	ടാറിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ച അളവ് (Kg)
1	193/24-കാവിൽപ്പാട് മങ്ങാട് റോഡ് മെയിന്റനൻസ് അടങ്കൽ - 1250000-MG(R) കരാറുകാരൻ ശ്രീ.എം.എം.ഷാജഹാൻ എഗ്രിമെന്റ് നം.:31/8-12-2021 അളവു പുസ്തകം - 6/22-23	ബിൽ നം. 34/25-3-2024 ചെലവ്: ₹1142338	RS1- 872.93 SS1- 185.30 VG 30 - 751
	ബാരലിൻ്റെ വില - 53x281 = ₹14893-(12614 + 2279 - G		

ഉപയോഗിച്ച ബാരലുകളുടെ വില ₹ 14893/- (₹12614-കാലി ബാരൽ വില + നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി ₹12614/- + ₹2279/- ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിലേക്കും അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 29/25-7-2024 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
വിശദ വിവരം ഭാഗം 3-1 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

1-46 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത

"ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ - കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മ സംബന്ധിച്ച് പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയുമായും മാലിന്യ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സ 2511/2017 തസ്വഭവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ,പഞ്ചായത്ത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് 2016 ലെ ചട്ടം 4 എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് പഞ്ച നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഹരിത കർമ്മ സേന പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കി ശുചിത്വ സുന്ദരമാകുവാനുള്ള നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

1)പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യ	39428
2)ആകെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം	21
3)ഓരോ വാർഡിലേയും ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം	9711
4)ഓരോ വാർഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം	326
5)വാർഡിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും മിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ	ഉണ്ട്
6.മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനു സഹകരിക്കാത്ത വീടുകൾ-4224	മാലിന്യ ശേഖരണ സഹകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ-170

2)മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുകയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രക ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും 10ം തീയതി മുതൽ 50ം തീയതി വരെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസം അടിസ്ഥാനത്തിലും തരംതിരിക്കലും വാതിൽപ്പടി ശേഖരണവും നടത്തുന്നതിനു കലണ്ടർ സേനാംഗങ്ങളും, ജനപ്രതിനിധികളും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും , കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടേയും പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഉൾ ശേഖരണത്തിനു സഹകരിക്കാത്ത -4224 വീടുകളും 170 സ്ഥാപനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട് . ഹ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക്യൂ ആർ കോട് സ്റ്റാൻ ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കുന്നില്ല.

3)മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർ തിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉറവി ഇനം തിരിച്ച് മാലിന്യം ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനു വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

4)മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി (എം.സി.എഫ്)-ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് കത്തി ന

സ.ഉ(സാധാ)നം.306/2019/തസ്വഭവ തീയതി 12-02-2019 പ്രകാരം മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 16-ാം വാർഡിൽ വെണ്ണക്കര എന്ന സ്ഥലത്താണ് എം സി എഫ് കെട്ടിടം 01-10-2022 ൽ കത്തിനശിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൽ കത്തി നശിച്ച സാധ

ഇനം	എ
ട്രയ് ലർ മെഷീൻ	2
പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയർ	12
സ്കൂൾ	2
വാട്ടർ ടാങ്ക്	1
വെയിങ്ങ് മെഷീൻ	2
സെഗ്രിഗേറ്റഡ് മാലിന്യം	10
ഇ- വേസ്റ്റ്	1 T
അലമാറ	1
മേശ	1
സി സി ടി വി കാമറ	1

കെട്ടിടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ, കെട്ടിടത്തിന്റെ മാലിന്യം സൂക്ഷിച്ച ഭാഗം, ടോ കത്തി നശിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച വാല്യവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



എം സി എഫിലെ മാലിന്യ കൂമ്പാരം നിലവിൽ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എം.സി.എഫിൽ ബെയ്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവ 9 വാർഡുകളിൽ മാത്രമാണ് മിനി എം.സി.എഫുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2024-25വാർഷിക എഫുകൾ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എസ് മുഖേന സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു പദ്ധതി ആവിഷ്കരി.



നിലവിലെ എം സി എഫ്

5)അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം-

നിലവിൽ താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് MCF പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി 500ഓളം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം നിലവിലുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഓഫീസ് സൗകര്യം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല. MCF പരിപാലിക്കുന്നതിനു ഷെഡിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല. റിജക്ട്ഡ് വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എലപ്പള്ളി എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമയബന്ധിതമായി മാലിന്യം കൈമാറ്റം തരംതിരിക്കാത്ത മാലിന്യം എം സി എഫിൽ കൂമ്പാരമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. 2022-23 സൊല്യൂഷൻ എലപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥാപനവുമായി 24-01-2023 നു കരാർ ചുമച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ മേൽസ്ഥാപനത്തിന് കിലോ ഗ്രാമിന് 5.90 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്.

6) റിസൈക്ലിംഗ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പല വഴിയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകൾ ,ജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാലിന്യം MCFൽ എത്തിച്ച് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മെഷിനറികൾ നിലവിലില്ല.

7)കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി പല ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ ശുചിത്വസഭ , ഹരിതസഭ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. CDS,ADS Members, ആർ ഡി ഏജൻ്റ്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ വാർഡ് തല മാലിന്യ ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസുകൾ, മൈക്ക് അനുബന്ധം,ശില്പശാല, നവംബർ 14 ന് ഹരിത പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും അങ്കണവാടികളിലും നവ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയു നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്യാമ്പയിൻ	തീയതി	പങ്കെടുത്തവർ
ഹരിതസഭ	05-06-23	162

ഹരിതസഭ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്	05-07-23	15
ജനകീയ ഹരിത ഓഡിറ്റ്	05-08-23	28
കുട്ടികളുടെ ഹരിത സഭ	08-11-23	187
വ്യാപാരികളുടെ മീറ്റിങ്ങ്	11-12-23	101

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 10 ബോധവൽക്കരണ പോയിന്റ് സ്ഥലമായ പേഴ്ക്കര വൃത്തിയാക്കി സ്റ്റേഹാരാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താണാവ് മുതൽ മുട്ടികളങ്ങര വരെ

8)തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

40 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും, ജൈവ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ 8 തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. പ്രതിമാസം 595തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വർഷത്തു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 8000/- രൂപ വേതയായ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

9)പരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് 15000/- രൂപയും, മാലിന്യം പൊതുപിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂസർഫീ നൽകാത്തവർക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും കുടിശ്ശികയിന് സേനക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

10)പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകളും അറിവുപുരോഗതിയും പ്രൊഫഷണൽ വികസനവും ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടി ഹരിത കേരള മിഷൻ, ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

11)ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹനമില്ല

പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് വാഹന സൗകര്യം നൽകുന്നതിനുള്ള ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം വാഹനമില്ല. 16ാം വാർഡിലുള്ള ജൈവ മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ വാഹനം നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ വർഷത്തിൽ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു പ്രവേശനം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

12)നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ

ജി.ഒ(ആർ.ടി)നം.18/21/തസ്വഭവ തീയതി 04.01.2021 പ്രകാരമുള്ള നിയമാവലി അനുസരിച്ച് പുനം-PAN/6047/2022-C3(DP), 23-05-2022, 31-08-2021 7(1) തീരുമാനം പ്രകാരം മാലിന്യം അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനം, ശുചീകരണം എന്നിവ സംബന്ധ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും സെമിനാറുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വഴിയും പ്രചാരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പരിശോധനകളും വരുന്നുണ്ട്.

13)ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 21 വാർഡുകളിലേയ്ക്ക് 40 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാ അവലോകനയോഗം നടത്തിവരുന്നു. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. സമയ ബന്ധിതമായി കഴിയുന്നില്ല. പൊതു ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സഹകരണം മൂലം എല്ലാമാസവും 100% യൂണിറ്റ് 55ശതമാനത്തോളം വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

14) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

1) ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ അളവ്

ജൈവം /അജൈവം

അജൈവ മാലിന്യം എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അന്തിമ സംഭരണ ഏരിയയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

15)മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിന്യം ഇനം തിരിക്കുന്നത്	Types- HM,PP, COVER, LD, RE SCRAP, GLASS WASTE,BBMIX, CARDBOARD, E
തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് MCF/RRF -ൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോട്ടോക്കോളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കൽ	Fire Extinguishers Mask ,Glouse, Rain Coat Medical Camp Insurance Cover First Aid Kit

16)ശുചിത്വമാനദണ്ഡങ്ങൾ

മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് ,ഗ്ലൗസ് ,ഗംബൂട്ട് എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

17)യഥാസമയം മാലിന്യം കൈമാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാസം തോറും ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ അജൈവമാലിന്യം ശേഖരിച്ച് എത്തിച്ചശേഷം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മൂല്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വില്ക്കുന്നുണ്ട്. എം സി എഫിന്റെ സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.

2023-24 വർഷത്തിൽ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മാത്രമായി പഞ്ചായത്ത്

തീയതി	കി.ഗ്രാം	തുക	സ്ഥാപനം
25-02-24	3790	26151-	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്

25-02-24	3775	26047	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
26-02-24	3875	26737	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
26-02-24	3165	21838	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
9-03-24	3805	26254	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
9-03-24	3805	26254	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
11-03-24	4040	27876	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്
11-03-24	4037	32634	ട്രാഷ് ഗോൾഡ്

18) മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പേരിൽ PUDL (102100010019652) അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന കടകൾക്ക് 100/- രൂപയും ഫീസ് ഈടാക്കി വരുന്നു. ആയത് പിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആകെ വരവ്		ആകെ ചെലവ്
ഗ്രാപ്പ് ഫണ്ട്	ഇല്ല	ഹരിത കർമ്മസേന ശമ്പളം
യൂസർഫീ	2377030	പർച്ചേസ്
സ്റ്റാപ്പ് വിൽപ്പന	61154-	മറ്റ് ചെലവ്
മറ്റു വരവുകൾ	-	
അകെ	2438184	

31-03-24 അക്കൗണ്ടിൽ 122003- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്.

2023-24 വർഷത്തിൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി താഴെ കാണിച്ച

ക്രമ	പ്രോജക്ട്	ഫണ്ടിനം	അടങ്ക
1	1/24, എം സി എഫിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ	സി എഫ് സി , വികസന ഫണ്ട്	65214
2	143/24, ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ	സി എഫ് സി	32078
3	144/24, എം സി എഫിലേക്ക് വെയിങ്ങ് മെഷീനൻ വാങ്ങിക്കൽ	സി എഫ് സി	50000
4	247/24, ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾക്ക്	സി എഫ് സി	71823

	ഉപകരണം വാങ്ങൽ		
5	305/24,ഹരിത സഹായസംഘത്തിനു തുക നൽകൽ	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	55778
6	151/24,പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയൽ	വികസനം	20000
7	206/24,ഖരമാലിന്യ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ കെട്ടിവെള്ള സൗകര്യമൊരുക്കൽ	സി എഫ് സി	14521
8	286/24,താൽക്കാലികസ എം സി എഫ്	തനത്	4900

ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- 1)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യ ശേഖരണത്തിൽ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്ത മാലിന്യശേഖരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും വളരെയധികം പഞ്ചായത്തിന്റെ MCF താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
- 2)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ എം.സി.എഫ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടിക്രമം സേനാംഗങ്ങളുടെ കുറവ് മൂലം വാർഡ് ഒന്നിന് 2 പേരെ വീതം വിന്യസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സെഗ്രിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആയതിനാവശ്യമായ പരിഹാര നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സഹകരണം മൂലം എല്ലാമാസവും 100% യൂസർഫീ നേടിയെടുക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അനിവാര്യ ചുമതലയായതിനാൽ ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
- 3) എല്ലാ വാർഡുകളിലും മിനി എം സി എഫ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.
- 4) യൂസർഫീ നൽകാത്ത വീടുകളിൽനിന്നും സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കെതിരെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 5) വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പുനരുപയോഗത്തിനു സാധിക്കാത്ത അലുമിനിയം ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കയ്യൊഴിയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) അജൈവ മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോടു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 7) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യയമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നോട്ട്

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1).പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് നോട്ട്]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്]

3-1 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം

വി.ഇ.ഒ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്- So210/24-

അടങ്കൽ-480000 വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ

ചെലവ്- 120000

ബിൽ നം -10/11.01.24-90000

17/27.03.24-30000

ലഭ്യമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന 4 വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയിൽ എല്ലാവരും ടൈലറിങ്ങ് (അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് വിലാസം	അനുവദിച്ചതുക	സംരംഭം തുടങ്ങിയ മാസം	ചെലവ് തുക
സുനിറ.കെ.കെ, ലാൽ നഗർ , പുതുപരിയാരം	30000	സെപ്റ്റംബർ 2023,	1)തന്നൽ മെഷീൻ-14800(Inv No-106/16.12.23) 2)അനുബന്ധ ചെലവ്(ടേബിൾ ,കുതിര,നൂൽ തുടങ്ങിയവ)-18030 32830

രംസീന.കെ.കെ, കുന്തപുരം , പുതുപരിയാരം	30000	ജനുവരി 2020	1)6490/-ടേബിൾ (INVOICE NO A067/01.12.23) 2)33980/-ASIAN BUTTON CENTER നിന്ന് തയ്യാർ ചെയ്ത മെഷീൻ ,ഓവർലോക്ക് മെഷീൻ എന്നിവ വാങ്ങിയ ബിൽ ആകെ തുക-40470
രാധിക,മുട്ടികുളങ്ങര , പാലക്കാട്	30000	മാർച്ച് 2023	7000/- ടേബിൾ (Invoice No 728/12.01.23)
ധന്യ,നൊച്ചപ്പള്ളി, പുതുപരിയാരം	30000	തുടങ്ങിയ വിവരം ലഭ്യമല്ല	തുറന്ന മെഷീൻ-24050/- (212/14.02.24) അലമാറ,സ്കൂൾ -5850/- 29900

മേൽ പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

- 1)പ്രൊജക്ടിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുലേഖാ സ്റ്റേറ്റ് മെന്റി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താവിഹിതം പിരിച്ചെടുത്ത വിവരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല
- 2) ക്രമ നം 1,2,3 എന്നിവരുടെ തൊഴിൽ സംരംഭം സംബന്ധിച്ച പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈവരിച്ചോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
- 3) മേൽസൂചിപ്പിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾ തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതു സംബന്ധിച്ച മോണ്

4)പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സ.ഉ(കെ)/115/2022/തസ്വഭവ,തിയ്യതി 28.05.2 ബന്ധിതമാണെങ്കിൽ തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് തിരിച്ചടവിന്റെ വിവരവും ലഭ്യമല്ല

5)ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സി.ഡി.എസ് സംവിധാനത്തിലെ ഒരുമൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസൈസിലുള്ള ഇൻറേൺ ,നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമല്ല.

പതിനാലാം പഞ്ച വത്സര പദ്ധതി സ.ഉ(കെ)/115/2022/തസ്വഭവ,തിയ്യതി ബന്ധിതമല്ലെങ്കിൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചശേഷം 3 മാസത്തെ പ്രവർത്തനം വി ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. മേൽ ചെലവിന്റെ 75% സബ്സിഡിയാണ് നൽകേണ്ടത്.അതിനനുസൃതമല്ലാതെ ക്രമ നം സബ്സിഡി തുക നൽകിയതിന് 12953/- രൂപ നിരാകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രമ നം 2,3 ചെലവു രേഖകൾ വയ്ക്കാത്തതിനാൽ 56980/-ചെലവു ചെയ്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. എൻക്വയറിക്ക്(7/22.07.24) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല.ലഭ്യമാക ബന്ധിതമായിട്ടല്ലെന്നും പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവുകളിൽ ചെലവഴിച്ചതായും കണക്കാക്കിയാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചത് എന്നതാണ്.ആയത് ,വ്യവസായ വകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻറേൺ ,നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിലയിരുത്തിയിരുന്നതിനായി പറയുന്നു.മറുപടി സാധൂകരിക്കത്തക്ക രേഖകൾ ഹാജ തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതും തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുകൾക്കുള്ള മതിയായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകന

4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തീയതി
2023-24	19-07-2024 മുതൽ 26-07-2024	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അനുബന്ധം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

4-2 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
----------------------	-----------------	------------	--------------------

പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2023-24	929636	നെൽകൃഷി വികസനം -65/24
	2023-24	476997	സാമ്പ്യന പരിപാലനം (18/24)
	2023-24	1340000	ലൈഫ് ഭവനം (73/24) Gen
	2023-24	199980	വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ (10/24)
	2023-24	400000	സ്റ്റോളർഷിപ്പ് 9/24
	2023-24	1440000	78/24 ലൈഫ് ഭവനം Tsp
	2023-24	800000	75/24 ലൈഫ് ഭവനം Sc
	2023-24	100000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് (31/24)
	2023-24	170000	5/24 എസ് സി സ്റ്റോളർഷിപ്പ്
ആകെ			

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേര്
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	2023-24	1014000	നെൽകൃഷി വികസനം -65/24
	2023-24	500000	സ്റ്റോളർഷിപ്പ് (9/24)
	2023-24	100000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് (31/24)
ആകെ			1614000

4-3 ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവ്വഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബിൽ/വാച്ചർ നമ്പർ	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക
KSEB ഓലവക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	197/23 തെരുവു വിളക്ക് സ്കീം ലൈൻ നീട്ടൽ	XVFC/2023/30.03.2024 (22301437/30.03.2024)	299800	0
KSEB മുണ്ടൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ	51/24 തെരുവു വിളക്ക് മീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കൽ	22301440/31.03.2024	200128	0

4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം മരമാത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി തുക അ

4-5 വായ്പ തിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക കൈമാറ്റം.

തൻ വർഷം 43,80000 രൂപ വായ്പ എടുത്തതിൽ 4,60000 രൂപ ചെലവു ചെയ്തിട്ടില്ല.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻ വർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷം രംഭത്തിൽ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	ആകെ വായ്പ	തൻ വർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക
ലൈഫ് മിഷൻ - ഭവന നിർമ്മാണം	GO(MS)No.68/2018. LSGD/Dt.18.5.2018	43,80000	31280052	35660052	57

4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

എഫ് ഡി നമ്പർ	ബാങ്കിന്റെ പേര്	തുടങ്ങിയ തീയതി
41503090613	Sbi, Puduppariyaram	5.12.2018
102140010107627	Pscb, Puduppariyaram	8.12.2018
	ആകെ	13.12.2018

4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

ഈയിനത്തിൽ തൻവർഷം ലഭിച്ച 2,69563-രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ഖണ്ഡിക	ഈടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2022-23	1-33	233878	അസി. എഞ്ചിനീയർ
2017-18	3(14)	11179	ഷരീഫ് .കെ കോൺട്രാക്ടർ
2017-18	3(14)	1864	ഷരീഫ് .കെ കോൺട്രാക്ടർ
2015-16	3(1)	8360	നാഗേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ
2015-16	3(1)	979	നാഗേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ
2020-21	1-41	5027	നാഗേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ
2017-18	3-13	8273	നാഗേന്ദ്രൻ കോൺട്രാക്ടർ
2017-18	3-14	3	ഷരീഫ് .കെ കോൺട്രാക്ടർ
ആകെ			269563

4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദാംശ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2012-13, 2013-14, 2014-15	3-40	2015-16	5.2	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരണ പാലക്കാട് ജില്ല
2014-15	2-2	2016-17	അനുബന്ധം-3 \\	വസ്തു നികുതി

2014-15	2-1	2016-17	അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി
2015-16	2-4	2016-17	അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി
2019-20	1-30	2020-21	അനുബന്ധം 2	മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് PHC/CHC

4-9 ചാർജ്ജ്/സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

(എ)ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

(ബി)സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

ഇല്ല

4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്- മുന്തിരുപ്പാഴ്ച	₹109
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്	₹59
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	---
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹129
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹121

(ബി). ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവാദിയാ പേരും ഉദ്യോഗം
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		₹12953	ശ്രീമതി.വിനീത വി.ഇ.ഒ
		₹12953	

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ ഉദ്യോഗപ്പേരും
--------------	-----	----------------------------------

1-33	42446	ശ്രീമതി . സ്നീത എം വി ഐ സി ഡി എസ് , സൂപ്പർവൈ
1-43	1117400	പി.കെ.വൽസുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-1	53000	ശ്രീമതി.വീനിത.കെ.വി വി.ഇ.ഒ
ആകെ	₹1212846	

ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-40	5416	പി.കെ.വൽസുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-41	129047	പി.കെ.വൽസുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
1-45	14893	പി.കെ.വൽസുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
	149356	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ളായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
1-45	2279

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
--------------	-----

(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് / തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ വിവരം

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	സ്ഥിരം മേൽവിലാസം
പി.കെ.വൽസുകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,	പങ്ങിച്ചേർ കടുക്കാം

	പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മലമ്പുഴ (പാലക്കാട്)
ശ്രീമതി . സ്മിത എം വി ഐ സി ഡി എസ് , സൂപ്പർവൈസർ	ഐ സി ഡി എസ് , സൂപ്പർവൈസർ പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തറയിൽ വള്ളികേ പോസ്റ്റ് Pin-6785
ശ്രീമതി.വീനിത.കെ.വി വി.ഇ.ഒ	വി.ഇ.ഒ പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ചത്തയം മൂലംകേ പാലക്കാട് Pin-6786

Annexure-1
Audit Certificate

- i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 24-05-2024 and submitted on 30-05-2024 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Puduppariyaram Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.
- ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.
- iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Puduppariyaram Grama Panchayat as on 31-03-2024

Date: 05/10/2024

Deputy Director

Kerala State Audit Department

Audit Report appended to the Audit Certificate of Puduppariyaram Grama Panchayat for the Year 2023-2024.

1.Major Observations

Nil

2.Other Observations

1. It has been failed to furnish all the mandatory financial statements ,prescribed in the Kerala Panchayat Raj Accounting rules 2011,with the AFS.
- 2.Asset register not updated . Hence the value of Fixed assets (schedule-B11) & accumulated depreciation (schedule-B11(a) as per Balancesheet could not be verified.
- 3.The figures in the deposit register doesn't match with the Annual Financial Statements
- 4.The expenditure in respect of Central Finance Commission Grant (tied & untied) doesn't match with the Annual Financial Statements
5. The receipts and expenditure vide State Sponsored Schemes- Financial Help For Widow'S Daughters Marriage is not included in the AFS
- 6.In the Cash flow statement, the net cash generated does not match with the amount shown

Deputy Director

അനുബന്ധം-2**ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം**

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുപ്പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

അനുബന്ധം-3**വാർഷിക കണക്ക് സംക്ഷിപ്തം**

Puduppariyaram Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE STATEMENT			
For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	INCOME		
110000000	Tax Revenue	I-1	13260013.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	159906.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	6011982.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	314614.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	162908660.00
170000000	Income from Investments	I-7	947483.00
171000000	Interest Earned	I-8	166276.00
180000000	Other Income	I-9	742340.00
190000000	Prior Period Income	I-19	221096.00
	Total Income		184511274.00
	EXPENDITURE		
210000000	Establishment Expenses	I-10	19628928.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	3598463.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	7983906.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	474.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	8787496.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	47789349.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	9587622.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	23393247.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under Decentralized Plan Programme)	I-14(D)	53781300.00
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	1008126.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0

271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	19172188.00
	Total Expenditure		194731099.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		-10219825.00
	Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure		6858463.00
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	-17299384.00
	Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat Fund)		-17078288.00

RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024

Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	RECEIPTS		
	Opening Balance		
Bank	Bank	RP-40(a)	31284783.00
Cash	Cash	RP-40(a)	27006.00
	Operating		
110000000	Tax Revenue	RP-1	4136720.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	105000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	5281312.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	314614.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	18122400.00
171000000	Interest Earned	RP-9	166276.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	212855.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	25776850.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	14824017.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	132000.00
	Non Operating		
180000000	Other Income	RP-10	325909.00
330000000	Secured Loans	RP-31	4380000.00
340000000	Deposits Received	RP-33	174379.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	4271813.00
	Grand total		109535934.00
	PAYMENTS		
	Operating		
130000000	Rental Income from Panchayat Properties	RP-3	1500.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	750.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	28500.00
251000000	Decentralised Plan Programme- Service Sector	RP-17	200000.00

320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	17440.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	7422702.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	1703013.00
	Non Operating		
330000000	Secured Loans	RP-31	58.00
340000000	Deposits Received	RP-33	127781.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	50207821.00
	Closing Balance		
Bank	Bank	RP-40(b)	49813284.00
Cash	Cash	RP-40(b)	13085.00
	Grand Total		109535934.00

BALANCE SHEET			
As on 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	118877958.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	10302687.00
	Total Reserve & Surplus		129180645.00
	Grants, Contributions for Specific Purposes		
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	31094634.00
	Total Grants, Contributions for Specific Purposes		31094634.00
	Loans		
330000000	Secured Loans	B-5	29895382.00
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
	Total Loans		29895382.00
	Current Liabilities & Provisions		
340000000	Deposits Received	B-7	536607.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	5921450.00
360000000	Provisions	B-10	0.0
	Total Current Liabilities and Provisions		6458057.00
	TOTAL LIABILITIES		196628718.00
	ASSETS		
	Fixed Assets		
410000000	Fixed Assets	B-11	3189927.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	385473.00

413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	1280170.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	12677410.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	97733068.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-24180207.00
	Total Fixed Assets		91085841.00
	Investments		
420000000	Investments-General Fund	B-12	13447483.00
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	Total Investments		13447483.00
	Current Assets, Loans and Advances		
430000000	Stock-in-hand	B-14	17000.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	10467060.00
432000000	Accumulated Provisions Against Debtors (Receivables)	B-15(a)	0.0
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	29435382.00
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	49826369.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	2349583.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	Total Current Assets, Loans and Advances		92095394.00
	Other Assets		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	Total Other Assets		0.0
	Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)		0.0
	TOTAL ASSETS		196628718.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ