



കേരള സർക്കാർ
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/1624/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

തീയതി: 23/07/2025

ഇ-മെയിൽ:

dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1.3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/1624/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തീയതി: 23/07/2025

കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 08-07-2024 മുതൽ 16-06-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ട്രാക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	--------------	-----------------	----------------

ശ്രീ. അശ്റഫ് പെരുമ്പള്ളി കെ.എ.എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	17-06-2025	26-06-2025
---	-----------------------	------------	------------

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി</u> <u>(മുതൽ)</u>	<u>തീയതി</u> <u>(വരെ)</u>
17-06-2025	26-06-2025

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ അബ്ദുൾ ജലീൽ ടി. പി., ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ. ഗ്രേ)
 ശ്രീ. റഷീദ് വി., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീ. മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് എ. കെ., സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 കുമാരി നവ്യ കെ. വി., ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി.സഫിയ.എം.സി	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി.ശ്രീലത.കെ.എ	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	02-04-2024
ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	03-04-2024	26-04-2024
ശ്രീമതി.ശ്രീലത.കെ.എ	സെക്രട്ടറി	27-04-2024	12-05-2024
ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	13-05-2024	02-06-2024
ശ്രീമതി.ശ്രീലത.കെ.എ	സെക്രട്ടറി	03-06-2024	02-09-2024
ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	03-09-2024	06-10-2024
ശ്രീമതി. ഖൗലത്ത്. ഇ.കെ.	സെക്രട്ടറി	07-10-2024	31-10-2024

ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-11- 2024	13-11- 2024
ശ്രീമതി. വൗലത്ത്. ഇ.കെ.	സെക്രട്ടറി	14-11- 2024	08-12- 2024
ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	സെക്രട്ടറി- ഇൻ-ചാർജ്ജ്	09-12- 2024	22-12- 2024
ശ്രീമതി. വൗലത്ത്. ഇ.കെ.	സെക്രട്ടറി	23-12- 2024	31-03- 2025

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	ത
ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04- 2024	
ശ്രീ.ദീപക്.സി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04- 2024	
ശ്രീമതി.റോസ് മേരി ഡികോസ്റ്റ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04- 2024	
ശ്രീമതി.ധന്യ.കെ	വി.ഇ.ഒ	01-04- 2024	
ശ്രീ.ഫിറോസ്	വി.ഇ.ഒ	10-09- 2024	
ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സാഹിർ.എം	വി.ഇ.ഒ	09-10- 2024	
ഡോ.ഖാലിദ്.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	01-04- 2024	
ഡോ.ബിന്ദു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(പി.എച്ച്.സി)	07-08- 2024	
ഡോ.ചാൻനി.ആർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ആയുർവേദം)	01-04- 2024	
ശ്രീ.ഷബിൻ.ടി.പി	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04- 2024	
ശ്രീ.വിഷ്ണു.ആർ	കൃഷി ഓഫീസർ	03-03- 2025	

ശ്രീ.ഷബിൻ.ടി.പി	കൃഷി ഓഫീസർ	27-03-2025	
ശ്രീ.അഖിൽ ജോർജ്ജ്.കെ	വെറ്റിനറി സർജൻ	01-04-2024	
ശ്രീമതി.സജിത.ടി.വി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	
ശ്രീമതി.അമ്പിളി	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	30-05-2024	
ശ്രീ.അബ്ദുൾ നാസിർ.സി.ടി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2024	

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
2	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-1
3	വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.	1-1-2
4	Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-1-3
5	കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ തുക വ്യത്യാസം	1-1-4
6	അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന-അപാകതകൾ	1-1-5
7	ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികകൾ യഥാസമയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയില്ല	1-1-6
8	ബജറ്റ്	1-2
9	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
10	ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം)	1-4
11	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
12	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
13	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
14	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
15	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.	1-9
16	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
17	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം	1-11
18	ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.	1-12
19	കാലാവധി അവസാനിച്ച ലൈസൻസ് അനുബന്ധ രേഖകളുടെ പുതിയ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.	1-13
20	പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു	1-14

21	പ്രവൃത്തി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിഴ ഈടാക്കിയില്ല; നഷ്ടം 309941/- രൂപ	1-15
22	വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്ന പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ	1-16
23	ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി; 6834/- രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്	1-17
24	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം നീട്ടി നൽകൽ - പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഭരണ സമിതി തീരുമാനം എടുത്തു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.	1-18
25	കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് അംഗനവാടി വയറിംഗ് - വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-19
26	ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് തുക അടവാക്കൽ - വിനിയോഗ / പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമായില്ല.	1-20
27	ആട് വിതരണം ജനറൽ (വനിത)- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലെ അപാകത.	1-21
28	റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഫീസും തൊഴിൽ നികുതിയും ഈടാക്കിയില്ല.	1-22
29	അങ്കണവാടി ഉപകരണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുന്നില്ല	1-23
30	സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം- ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റാ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയില്ല	1-24
31	വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്യാനവശേഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്	1-25
32	ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്-അധിക തുക അനുവദിച്ചതും അർഹമായ തുക അനുവദിക്കാത്തതും, 16500 രൂപ തിരികെ അടവാക്കി	1-26
33	പി.എച്ച്.സി, പരിരക്ഷ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമായില്ല	1-27

34	പി.എച്ച്.സി-കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് - അപാകതകൾ	1-28
35	ക്ലീനിംഗ് ജീവനക്കാരന്റെ നിയമനം, വേതനം-അപാകതകൾ	1-29
36	തൊഴിൽ മേളയും പരിശീലനവും - ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല.	1-30
37	മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി- ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചില്ല	1-31
38	അൺഎജഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടിട നികുതി പുന:സ്ഥാപിച്ചില്ല	1-32
39	വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ	1-33
40	അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധന/പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-34
41	എസ്.എസ്.എ വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	1-35
42	ഐ.കെ.എം വിഹിതം നൽകി- കൈപ്പറ്റ് രശീതി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.	1-36
43	"VEELS" വെബ്സൈറ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചെലവ് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-37
44	സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.	1-38
45	ബസ്സ് സ്കൂൾ - വാഹന വാടക നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ.	1-39
46	സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.	1-40
47	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ.	1-41
48	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കിയില്ല.	1-42
49	കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപ്പൻസി അനുവദിക്കാത്ത പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.	1-43

ഭാഗം 2		
--- No Records Found ---		
ഭാഗം 3		
1	ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തിക്ക് തുക നൽകി; 6834/- രൂപയുടെ അധികച്ചെലവ്	3-1
2	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് - 40,000/- രൂപ ക്രമവിരുദ്ധമായി അനുവദിച്ചു.	3-2
ഭാഗം 4		
1	ഓഡിറ്റ് വർഷം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഈടാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് ഒടുക്കിയത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-2
3	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-5
6	വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം.	4-9
10	ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം.	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.	4-12
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. കിഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച എക്സ്പെൻഡിചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി പ്രകാരം പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലെ 5/25(2) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 21.05.2025 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയ്ക്ക് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കി രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണവിജിതുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിലെ തെറ്റിപ്പറ്റുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പത്രികകളിലെ തെറ്റിപ്പറ്റുകളുടെ സുപ്രധാനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വാർഷിക അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, കിഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷം സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

മലപ്പുറം

തീയതി : 23-07-2025

1-1-1 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-2 വാർഷിക അനുപാതങ്ങൾ, മുൻവർഷത്തെ താ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 62-2 (എ മുൻവർഷത്തെ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വാർഷിക ധന

1-1-3 Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയതിന്റെ അനു

ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-11 (പ്രകാരമുള്ള Fixed Asset Depreciation കണക്കാക്കിയ Of Asset, Life Time Of Asset Etc) പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. (2011 ലെ (ജി))

1-1-4 കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിലെ തുക വ്യത്യാസം

കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിലെ ' Net Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equi പത്രികയിൽ 'Net Cash Generated By Operating + Investing + Financing Activity തുല്യമല്ല.

1-1-5 അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന- അപാകതകൾ

ക്രമ നം.	ഇനം	അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ, AFS പ്രകാരം തുക	
1	Advance To Implementing Agencies Deposit With KWA	235000/-	2017-18 മ
2	Advance To Other Agencies	117123/-	2017-18 മ
3	Advance To Implementing Agencies Deposit With KSEB	94929/-	വാർഷിക രൂപ

മേൽ ഡെപോസിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത:

1-1-6 ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികകൾ യഥാ

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 2011 (ചട്ടം 57) പ്രകാരം വിവിധ പത്രികകൾ യഥാസമയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വാർഷിക ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 24/2024-25/20-06-2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക

1-2 ബജറ്റ്

2024-25 ലെ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി
1(1)/08-02-2024

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

	മുന്നിരിപ്പ്	
	വരവ്	
	ആകെ	
	ചെലവ്	
	നീക്കിയിരിപ്പ്	

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം(ACR പ്രകാരം).

	ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	അ
	വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	15204507	15%
	വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	4041681	40%
	വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	
	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	12238000	12%
	സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	8074000	80%
	സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- Tied	0	6545876	65%
	സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- Untied	0	2775283	27%

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാ ക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ശത
2024-25	292	10,51,92,585	205	69724192	

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഇനം	മു
ഭരണചെലവുകൾ	0
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് (ക്യാപിറ്റൽ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ)	0

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്
തൊഴിൽ രഹിത വേതനം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ
വിധവാപെൻഷൻ
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ
വികലാംഗപെൻഷൻ
വിവാഹ ധനസഹായം
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ

1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായ ഉള്ളതായി കാണുകയും ആയതിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം.

- 1). അനധികൃത കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 2). കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കുപുറംസി നൽകുകയോ കെട്ടിടനമ്പർ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
- 3). സ്ഥിരാങ്കികളുടെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്ററുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.
- 4). തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, മുതലായവ സംബന്ധിച്ച് കൈവിലാസം നൽകിയിട്ടില്ല. വിവര ശേഖരണം നടത്തുവാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരുവിളക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഹൈമാസ്റ്റ്, മറ്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ല.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി

പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10.10.2022	0
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	12.08.2010-28.08.2010	2

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗം

കിഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള ചെലവഴിച്ചതുമായ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സ്കീം -1 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs	സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes Health Grant Towards Supply For Diagnostic InfraStructure To The PHC
2021-22	0	0
2022-23	0	236447
2023-24	3575000	841000
2024-25	0	351000

കുറിപ്പ്:- മേൽ വരവ് തുകകളുടെ ആകെ പലിശയിനത്തിൽ 198733/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയാണ് വാർഷിക കണക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വരവ്)

വർഷം	സ്കീം -1
2021-22	0
2022-23	0
2023-24	0
2024-25	3574000 (2023-24ൽ ലഭ്യമായത്)

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനം ഉൾപ്പെടെ)

സ്കീം 1 – 141003/-

സ്കീം 3 – 906527/-

സ്കീം 4 – 516736/-

4) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
2022-23	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ
2022-23	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ
2023-24	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ

2023-24	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏ
2023-24	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ (26
2024-25	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു
2024-25	ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏ
2024-25	ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് പ്രവർത്ത
2024-25	പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യം ഒ
2024-25	കിഴുപറമ്പ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കെട്ടിട നിർമ്മാണം (340/2
2024-25	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് നടപ്പാക്കൽ(380/25)

5) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
2024-25	കിഴുപറമ്പ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കെട്ടിട നിർമ്മാണം (

1-12 ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവര

2024 വർഷത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമീണഭവനങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് 50 ശതമാനം കേന്ദ്ര വിഹിതവും 50 ശതമാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയ തുകയുടെ 15% പഞ്ചായത്തും 10% ഗുണഭോക്താക്കളും

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കിഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജൽജീവൻ കൊടുക്കുന്നു.

- 1). കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി വിഹിതമായ 10% എന്നിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
- 2). ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുകയുടെ 10% നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- 3). ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുക വകയ്ക്ക് വകയിരുത്താത്തതെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ്റെ ലഭ്യമാക്കിയത്.
- 4). ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി പൊളിച്ച റോഡുകളുടെ പുനരനാളിതുവരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

1-13 കാലാവധി അവസാനിച്ച ലൈസൻസ് അനുബന്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

1996ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം (വ്യവസായങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) അനുവദിക്കപ്പെട്ട ചുവടെ ചേർത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് അഭ്യർത്ഥനങ്ങളുടെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല/ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച ലൈസൻസുകളിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് സുരക്ഷ വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് /നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ലൈസൻസ് സ്വയം റദ്ദാവുന്നതാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ലൈസൻസ് നം, ലൈസൻസിയുടെ പേര്	ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിന്റെ പ്രവർത്തനം	വാക്സേഷൻ
1	954/2024 സ്വപ്ന .വി	8 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഹോളോബ്രിക്ക് നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന്	10
2	2963/2024 അഷ്റഫ് മാരാൻകുളങ്ങര	15 HP മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ&ഓയിൽ മിൽ	10/
3	1914/2024 മുഹമ്മദാലി. എം.കെ	കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിൽപ്പന, സോഡ,ജ്യൂസ്,കൂൾഡ്രിംഗ്, എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന	1/
4	2286/2024 മുബഷിറ	20 HP ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറർലോക്ക് ബ്രിക്ക് നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും നടത്തുന്നതിന്	5/1
5	B3/677/2024 കിഴക്കയിൽ കുഞ്ഞിമോയിൻ	പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് (സർവ്വേ നം.21-51/7,47/1,49/2 കീഴുപറമ്പ് വില്ലേജ്)	5
6	1743/2024 സാദിഖ് പാഷ കെ.എം	20 HP ഉപയോഗിച്ച് ഹാച്ചറി നടത്തുന്നതിന്	2/2

കാലാവധിയുള്ള ക്ലിയറൻസ്/NOC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാതെ അസാധുര പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു. ആയതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കേണ്ടത് ലൈസൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല പുതുക്കുമ്പോഴാണ് പുതുക്കിയ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

പ്രവൃത്തി വൈകിയത് എങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ കാരണത്താലുള്ള വൈകിട് ടെർമിനേഷൻ സമയത്ത് ഈടാക്കേണ്ട നിരക്കിൽ കരാറുകാരനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (PWD Manual 2112, 2112.1)

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം നിശ്ചിത കാലാവധിക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാകാൻ കരാറുകാർ AE മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ആദ്യ തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 25% വും ഗ്രേസ് അനുവദിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 50% ൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-ഓ നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലം കരാർ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

PWD Manual 2112.1 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ നീട്ടിനൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ താഴെ നൽകുന്നു.

കാലയളവ്	പിഴ
ആദ്യ വർദ്ധന (First Extension)	PAC & പരമാവധി
തുടർന്നുള്ള വർദ്ധന (Beyond First Extension)	PAC & പരമാവധി

2024-25 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ സമയത്തിനകമുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയില്ലാതെ അംഗീകർക്കേണ്ടതും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായും , പ്രവൃത്തി നൽകിയതായും കരാറുകാരൻ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയതായും കാണുന്നു.

01	പദ്ധതി	അങ്കണവാടി
	അടങ്കൽ	110000 ജനറൽ
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ മ
	കരാർ	77/22-2
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	109968

ബിൽ നമ്പർ	241509500000
	241509302304
	24150997385
	241509200000
PAC	932178
പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	17-3-23
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	16-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	22-11-23
വൈകിയ കാലയളവ്	12 മാസ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	17-9-23 9321.78
	17-12-23 18643.1
	17-3-24 18643.1
	17-6-24 18643.1
	17-9-24 @ 2% 13726.1
	ആകെ
	Round
	കുറിപ്പ്
	കാലം
	ദീർഘ
02	കൊട്ട
	Slab ന
	അടങ്കൽ
	578000
	കരാറുകാരൻ
	റഫറൻസ്

കരാർ	74/22-2
അളവ് പുസ്തകം	E- M B
ചെലവ്	555693
ബിൽ നമ്പർ	241509
PAC	470925
പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6മാസ
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	18-3-23
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	17-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	12-3-24
വൈകിയ കാലയളവ്	3 മാസ
ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	18-9-23 4709.23
	18-12-23 @ 2% 8901.00
	ആകെ
	Round
	കുറിപ്പ് കാലഃ ദീർഘ അനു ദീർഘ നൽക

03	ഇരുക് റോഡ് 193/24
പദ്ധതി	
അടങ്കൽ	999000
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ റ
കരാർ	80/22-2
അളവ് പുസ്തകം	E- M B
ചെലവ്	998589
ബിൽ നമ്പർ	241509
PAC	846417
പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	2-4-23

	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	1-10-23
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	25-3-24
	വൈകിയ കാലയളവ്	3 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	2-10-23 8464.1' 2-1-24 2% O 15626. ആരംഭം Round കുറിപ്പ് കാലഃ ദീർഘ അപേ ദീർഘ നൽക
04	പദ്ധതി	പഞ്ചായത്ത് നവീകരണം
	അടങ്കൽ	250000 വികസന
	കരാറുകാരൻ	അബ്ദുൾ
	കരാർ	70/22-2
	അളവ് പുസ്തകം	E-Mbook
	ചെലവ്	249816
	BRN	231509
		339405
		231509
		500000
		241509
		339000
	PAC	241509
		660592
		XVFC/രൂപ
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	211826
		8 മാസ

	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	10-3-23
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	9-11-23
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	29-2-24
	വൈകിയ കാലയളവ്	3 മാസ
		10-11-23 21182.6
		10-2-24 2% Of 9414.49
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	Round കുറി കാലഃ ദീർഘ അനു ദീർഘ നൽക
05	പദ്ധതി	ആലു കുളം
	അടങ്കൽ	300000
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ റ
	കരാർ	12/23-2
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	200000
	ബിൽ നമ്പർ	XVFC/
	PAC	253768
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	20-11-2
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	19-5-24
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	22-3-24
	വൈകിയ കാലയളവ്	9 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	20-5-24 2537.68

		20-8-24 5075.30 20-11-24 5075.30 20-2-25 2% O 1767.8% ആരംഭം Round കുറിപ്പ് കാലഃ ദീർഘ അഭ്യർത്ഥന ദീർഘ നൽക
06	പദ്ധതി	അങ്ക നമ്പർ
	അടങ്കൽ	839000 ഗ്രാൻ്റ്
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ര
	കരാർ	31/23-2
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	798530
	ബിൽ നമ്പർ	241509 252856 241509 545674
	PAC	710518
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	12-3-24
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	11-9-24
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	19-2-25
	വൈകിയ കാലയളവ്	3 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	12-9-24 7105.18

		12-12-2025 @ 2% 11052.4 ആരംഭം Round കുറിപ്പ് കാലം ദീർഘ അവധി ദീർഘ നൽക
07	പദ്ധതി	ആലുവ പുളി കെട്ടി
	അടങ്കൽ	800000
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ രാമ
	കരാർ	21/22-2025
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	799166
		221509
	ബിൽ നമ്പർ	703267
		241509
		95899
	PAC	677480
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം	19-1-2025
	കൈമാറിയത്	
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	18-7-2025
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	27-2-2025
	വൈകിയ കാലയളവ്	18 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	19-7-2025 6774.80
		19-10-2025 13549.00
		19-1-2026 13549.00

		19-4-24 13549.00 19-7-24 13549.00 19-10-24 13549.00 19-1-25 2% O 6022.00 ആരംഭം Round കുറിപ്പ് കാലം ദീർഘ അവധി ദീർഘ നൽക
08	പദ്ധതി	തയ്യിര റോഡ് 245/25
	അടങ്കൽ	725000
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ജ
	കരാർ	62/22-2
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	724587
	ബിൽ നമ്പർ	241509
	PAC	614230
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	13-3-23
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	12-9-23
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	18-3-24
	വൈകിയ കാലയളവ്	6 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	13-9-23 6142.30 13-12-23 12284.00

		13-3-24 2% O 801.160 ആരംഭം Round കുറിപ്പ് കാലഃ ദീർഘ അവേ ദീർഘ നൽക
09	പദ്ധതി	വിവി പദ്ധതി 219/25
	അടങ്കൽ	130000
	കരാറുകാരൻ	ശ്രീ ര
	കരാർ	39/23-2
	അളവ് പുസ്തകം	E- M B
	ചെലവ്	121645
	ബിൽ നമ്പർ	XVFC/ രൂപ XVFC/ രൂപ
	PAC	110097
	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്	6 മാസ
	പ്രവൃത്തി സ്ഥലം കൈമാറിയത്	26-3-24
	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	25-9-24
	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	14-3-24
	വൈകിയ കാലയളവ്	3 മാസ
	ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ	26-9-24 11009.7 26-12-24 @ 2% 19328.2 ആരംഭം Round

കുറിപ്പ്
കാലം
ദീർഘ
അല്ലെങ്കിൽ
ദീർഘ
നൽകുക

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ആയത് മൂലമുള്ള ആ നിന്നോ ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും നമ്പർ: 30/25-6-25, മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)

1-16 വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി അപാകതകൾ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം

പദ്ധതി	വിവിധ കുടിവെള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി, 219/2023
അടങ്കൽ	1300000 രൂപ (CFC ഗ്രാന്റ്)
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ അബ്ദുൽ റഷീദ്
കരാർ	39/23-24/16-3-24
അളവ് പുസ്തകം	E- M Book
ചെലവ്	1216451 രൂപ
ബിൽ നമ്പർ	XVFC/24-25/P/34/1-3-25 XVFC/24-25/P/47/20-3-25
TS	101757/2023/26-2-24 (AEE)

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ അടങ്കൽപ്രകാരം 1216451 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് (ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല).

ക്രമ നം	പേര്
1	തേനാം കടവ് കിണ
2	പുതിയോത്ത് കിണ
3	പാപ്പറമ്പ് കിണർ
4	കൂർങ്ങാട്ടിരി കുഴൽ
5	ഉമ്മത്തുപാറ കുടിവെ
6	ഇരുശ്ശാലക്കുന്നത്ത്

7	സ്വജന്മധാരാ കുടി
8	ചെമ്പായിക്കുത്ത് ക
9	നേർച്ചപ്പിലാക്കുന്ന്

സ ഉ (കെ) നം 115/2022/ ത.സ്വ.ഭ.വ/28-5-22 പ്രകാരമുള്ള പതിനാലാം പരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം പദ്ധതിയുടെ തുടർ നടത്തിപ്പും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ആയതിനാൽ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ കൈമാറിയതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഓരോ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും മേൽ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി 50,000/- വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്. (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 32/ 25-6-

1-17 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി; 6834/- രൂപ

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തി സൈറ്റിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസീയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമം	പ്രവൃത്തി	അളവ് പുസ്തക രേഖപ്പെടുത്തൽ അളവ്
1	കുറ്റളി പൂഴിക്കുന്ന് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, 57/25 (Price Id 104987/24) അടങ്കൽ: 150000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ദിൻഷാദ് എം കെ കരാർ: 16/24-25/1-1-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 18-2-25 ചെലവ്: 134685 രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201667831/24-3-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	ഇനം 2 Granite സ്ഥാപ്

2	വളച്ചെട്ടിപ്പൊറ്റ തൃക്കളയൂർ ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, 358/25 (Price Id 112530/24) അടങ്കൽ: 149000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ റഫിത്തുള്ള എം ഇ കരാർ: 29/24-25/7-2-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 10-3-25 ചെലവ്: 121542രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201572542/18-3- 25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	ഇനം 5 Granite സ്ഥാപ്
3	മുത്തേടത്ത് തച്ചമ്പലത്ത് റോഡ് നവീകരണം, 362/25 (Price Id 113220/24) അടങ്കൽ: 140000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ റഫിത്തുള്ള എം ഇ കരാർ: 30/24-25/7-2-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 14-3-25 ചെലവ്: 112238രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201602057/20-3- 25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	ഇനം 4 Granite സ്ഥാപ്
4	കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി തേക്കടി റോഡ്	ഇനം 6 Granite സ്ഥാപ്

സൈഡ് കെട്ട്, 106/25
(Price Id 104243/24)
അടങ്കൽ: 50000 (MGR)
കരാറുകാരൻ: ശ്രീ
ജംഷാസ് പി കെ
കരാർ: 37/24-25/1-3-25
അളവ് പുസ്തകം: E- M
Book
അളവെടുത്ത തീയതി:
10-3-25
ചെലവ്: 45144 രൂപ
ബിൽ നമ്പർ:
24150952025201572549/18-3-
25
കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR
2018, 36.44%

ആകെ

ആകെ 10 പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 4 എണ്ണത്തിലും ബോർഡ് അംഗീകരിക്കുന്ന 68 പ്രവൃത്തികൾക്കും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മേൽ പ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണ രൂപ (Rounded) മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല (ഭാഗം 3 കൂടി കാണുക)

1-18 പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം നീട്ടി നൽകരുത് വിരുദ്ധമായി ഭരണ സമിതി തീരുമാനം എടുത്തു. വ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തേണ്ടത് കേരള) ചട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ തത്സമയം അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (ചട്ടം 18).

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ചട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതു മരപഞ്ചായത്ത് പാലിക്കേണ്ടത്.

പൊതു മരാമത്ത് മാനുവൽ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം നടപടികൾ താഴെ നൽകുന്നു.

PWD Manual 2112 - കരാറുകാരന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തി വരികയാണെങ്കിൽ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള പൂർത്തീകരണ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി നൽകേണ്ടതാണ്.

ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ വർദ്ധന മോസം ഏതാണോ കുറവ് അതിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല.

ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന വർദ്ധന കുറവ് പാടില്ല.

PWD Manual 2112.1 -പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ നീട്ടിനൽകേണ്ട ചട്ടത്തിൽ ബിഡ്ഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റിൽ പരാമർശ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാവുന്നതാണ്. (PWD Manual 2112.1) കരാറുകാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും അതിൽ രസവീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

PWD Manual 2112.1- നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുൻപ് അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാത്തതാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിഴ ഒന്നും ഈടാക്കേണ്ടതില്ല. എപ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടെർമിനേഷൻ സമയം ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 3-3.2025 തീയതി നട തീരുമാനത്തിലൂടെ മുഴുവൻ ടാറിംഗ്, റീ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കും കാലയളവ് 31.03.2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	പ്രവൃത്തി/പൂർത്തീകരണ കാലയളവ്
	ഈശ്വരമംഗലം തറമ്മ കോളനി റോഡ് റീടാറിംഗ് (24)
1	പൂർത്തീകരണകാലയളവ്- 6 മാസ സെപ്റ്റംബർ 2023 PAC - 253658
2	കണ്ടങ്ങൽ റോഡ് റീടാറിംഗ് (250/25) പൂർത്തീകരണകാലയളവ്- 6 മാസ

സെറ്റ് കൈമാറിയത്- 8-4-23

PAC – 211408.77

കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി കുമ്പക്കുറുപ്പി
റോഡ് നീടാറിംഗ്(252/25)

3 പൂർത്തീകരണകാലയളവ്- 6 മാസ

സെറ്റ് കൈമാറിയത്- 10-4-23

PAC – 287904.96

LPS HS പടി റോഡ് ടാറിംഗ് (244/25)

4 പൂർത്തീകരണകാലയളവ്- 6 മാസ

സെറ്റ് കൈമാറിയത്- 2-2-23

PAC – 169299.99

കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്ന അപാഠ

1. കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയും, അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ സമയത്തിന്റെ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.
2. ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് പരമാവധി അനുവദിക്കാവുന്ന വർധന ആകെ പെട്ടെന്നു നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.
3. പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലമുണ്ടായ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനോടു കൂടി നിബന്ധന പാലിച്ചിട്ടില്ല.
4. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത പ്രവൃത്തി കാലാവധി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകി.

പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായി തീർന്നതിനാൽ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനും വിശദീകരണം (36/26-6-25, മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല)

1-19 കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് അംഗനവാടി വയറിംഗ് - വൈദിക

പദ്ധതി നമ്പർ	: 331/25
പേര്	: കാഞ്ഞിരക്കുന്ന് അംഗനവാടി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ തുക (₹)	: 1,00,000/- രൂപ. (മെയ്)
ചെലവ് (₹)	: 97,691/- രൂപ.
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	: 24150952011301621921

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൈദ്യുതി കണക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (നമ്പർ.07/23.06.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അംഗനവാടി കെട്ടിടത്ത് ചെലവ് തുകയായ 97,691/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-20 ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ നീക്കം തുക അടവാക്കൽ - വിനിയോഗ / പൂർത്തീകരണ വിവരങ്ങൾ

പദ്ധതി നമ്പർ	: 378/25
പേര്	: ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ അടവാക്കൽ.
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: സെക്രട്ടറി.
അടങ്കൽ തുക (₹)	: 70,000/- (തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് (₹)	: 70,000/-
വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി.	: 22400966 തീയതി.30.01.2025 - 70

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ 'ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത പൊതുടാപ്പുകൾ' എന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അനുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ/ വിനിയോഗ നടപടി ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുകയായ 70,000/- (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 08/23.06.2025)

1-21 ആട് വിതരണം ജനറൽ (വനിത)-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പദ്ധതി നമ്പർ	: 198/25 (സ്ത്രീ)
പേര്	: ആട് വിതരണം
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: വെറ്ററിനറി
അടങ്കൽ തുക (₹)	: 1,36,000/- (വ്യാപാരികൾക്ക്)
ചെലവ് (₹)	: 96,000/-
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി.	: 241509520248

മേൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസംബ്ലി കൈമാറിയ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ 120 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഇനിഷ്യൽ പോലുമില്ലാതെ പേരും വാർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിലെ ക്രമ നമ്പർ.
6
19
35
36
49
61
82

ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയാനാവശ്യമായ വിവര ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവുമാണ് ഓഡിറ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 17/24.06.2025)

1-22 റേഷൻകടകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹൈക്കമ്മീഷൻ.

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ ചട്ടങ്ങൾ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 31.10.2017 ലെ ജി.ഒ.(പി) പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം ചട്ടത്തിന്റെ പേരിലെ ബ്രാക്കറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ പ്രകാരം റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡിപ്പോ, മാവേലി സ്റ്റോർ, കൺസ്യൂമർ ഹയ്ഡ്രോസ്റ്റോർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അധികാരമുണ്ട്.

എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നിയമം ഈ കോൺസ്യൂമർ ഹയ്ഡ്രോസ്റ്റോർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റേഷൻ കടകൾ നാളിടം നിയമം രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവരവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല റേഷൻ കടകൾ നിയമം ഈക്കമ്മീഷൻ.

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ 18.08.2017ന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ ഡയറക്ടർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർക്ക് അയച്ച നമ്പർ (സി.എ. റേഷൻകടകളെ പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നിയമം എന്നിവ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഷൻ കടകളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.21/24.06.2025). മറുപടി

1-23 അങ്കണവാടി ഉപകരണങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിലേക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, കുപ്പി, നെടുപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്ത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിലും, വിവിധ അങ്കണവാടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കെടുത്ത് വാങ്ങൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതി, ഫണ്ട്, ചെലവ് വിവരം	വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥാപനം, ഇൻവോയ്സ്, ബിൽ നം.
247/2024-അംഗനവാടികൾക്ക് പാത്രങ്ങൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വാങ്ങൽ.	റാണി മെറ്റൽ റേ കോഴിക്കോട്

അടങ്കൽ-230000/- (30000 CFC+200000) ഇൻവോയ്സ് നം. C53 മെയിൻനൻസ് ഗ്രാൻറ് നോൺ റോഡ്) 25/03.03.25.	
ചെലവ്-222840/- (22840 CFC+200000) ബിൽ നം. 2415095202530149: മെയിൻനൻസ് ഗ്രാൻറ് നോൺ റോഡ്) 11.03.2025, Rs. 200000/-, ബിൽ നം. 24150952025301495981/11-03-2025 Rs. വൗച്ചർ നം. 2,00,000/- Rs. 22840/-	

വൗച്ചർ നം. 22401151/12.03.2025 Rs. 22,840/-
17.01.2025 ലെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം, 10.02.2025ലെ ഭരണകമ്മിറ്റി (നോട്ടീസ് നം. ICDS/KZH/TN/13/2024-25/30.11.2024) ചെയ്തതതിൽ ലഭ്യമായ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, ഹെഡ്കോ, റാണി മെറ്റൽസ്) സാമ്പിളുകൾ ഹാജരായ സാമ്പിൾ ഹാജരാക്കിയത് എന്നതിനാൽ ആയത് പരിശോധിച്ച് ടി ICDS/14/2025 നമ്പർ സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ന അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ/രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട

- 1) വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ ഒന്നിലധികം കുറഞ്ഞ വിലകൾ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ(കുക്കർ - Rs.2490 മുതൽ, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് - Rs.77 മുതൽ മുതൽ) സാമ്പിൾ പരിശോധന വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കത്ത് / ഇ-മെയിൽ നൽകിയതോ മറ്റോ രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. (പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഓഡിറ്റിന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു)
- 2) പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം ഫർണിച്ചറുകളുടെ ആവശ്യകത നിന്നും ആവശ്യകത കത്തുകൾ ലഭ്യമാക്കി ആവശ്യകത ഉറപ്പാക്കേണ്ട അങ്കണവാടികളുടെ ആവശ്യകത കത്ത് ഇല്ല.
- 3) വിതരണം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി രണ്ട് ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു ആയവ പരിശോധിച്ചതിൽ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ/കുളിർപ്പിപ്പാൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആസ്തി/സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററായി കാണുന്ന ഒരു അംഗനവാടിയിലെ പേപ്പർ, പേന ഉൾപ്പെടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ കോഡ് പരാമർശിക്കുന്ന Form 18 രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല.
- 4) കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് നമ്പർ 140 മുതൽ 154 വരെ പ്രകാരം സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കാതെ തുക അനുവദിച്ചത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 5) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററായി കണക്കാക്കുന്ന മേൽ ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ഉപയോഗ സാധനമായവ ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക്/സ്ക്രാപ്പ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- 6) ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിതരണ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിൽ ഓഫീസ് പകർപ്പിൽ അക്കാര്യമോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 7) അഞ്ച് വർഷത്തോളം വാറണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, കുക്കർ ഉൾപ്പെടെ വിതരണ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ/രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇൻവോയ്സിലോ മറ്റ് രേഖകളിലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- 8) പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (എൻക്വയറി) മൂലമാണ് സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ലഭ്യമാക്കി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും രൂപകരണങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആയത് വാറണ്ട് വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് KFC Form നം.18 രീതിയിൽ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുക രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും വാറണ്ടി വിവരം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക ശേഷമേ ആയവയുടെ തുക അനുവദിക്കാൻ എന്നതുൾപ്പടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉപയോഗ ശൂന്യമാകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോട് കൂടി ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക്/സ്ക്രാപ്പ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കയ്യാഴിയേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനാവാതെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അധിക ചെലവിന് കാരണമാകുന്നതാവാൻ സാമ്പിൾ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ആയത് സാധ്യമാകുന്ന രേഖകളും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള മാതൃകയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം- ഭിന്നശേഷിക്കാരായ തയ്യാറാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി: - 122/25 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടങ്കൽ തുക 281275 പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+297875 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) ചുവടെ വിഹിതം+600000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+ 135000 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സ്കോളർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മുന്നോടിയായി ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം, പ്രായം, വൈകല്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കി പ്രകാരമുള്ള തുകയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരുകളും ക്ലാസ്സും ഭിന്നശേഷി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്.

വാർഷിക പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കാനും കാലാകാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരുടെ വിവരം ക്രോഡീകരിച്ച് ഭരണസമിതി പരിശോധിച്ച് രജിസ്റ്ററിലെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 17.08.16ലെ 2465/2016/തസ്വഭവ നമ്പർ ഉത്തരവിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആയ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 11/2024-25/23.06.2025 മറുപടി)

1-25 വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ഉപകരണം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി: - 133/25, വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ

അടങ്കൽ- 137406(പ്ലാൻ ഫണ്ട്)

ചെലവ് - 112848/-(5% GST ഉൾപ്പെടെ), ബിൽ നം. 24150952025301627545/21.03.2

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് വീൽചെയർ, വാക്കർ ചെയ്യുന്നതിനായാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതിലേക്കായി മെഡിക്കൽ യായാറാക്കി, 10.02.25ലെ 9(1) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം കേരള വിക 293/24-25/07.03.2025 പ്രകാരം ചുവടെ ചേർത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി

കൊമോഡ് ചെയർ വിത്ത് വീൽ -4 എണ്ണം (Rs.22570.8), ഫോൾഡിംഗ് വ 3 എണ്ണം (Rs.52721.5), ക്രോംപ്ലേറ്റഡ് വീൽ ചെയർ - 3 എണ്ണം (Rs.23486.4).

വിതരണ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ശ്രീ. അബ്ദുള്ള തെക്കോടത്ത്, ശ്രീമതി. വീൽ ചെയർ കൈപ്പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന റിക്കെനിംഗ് വീൽ ചെയർ 2 എണ്ണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു.

മേൽ രണ്ട് എണ്ണം റിക്കെനിംഗ് വീൽ ചെയറുകൾ അർഹരായ സ്വീകരിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 17

1-26 ഭിന്നശേഷി സ്കോളർഷിപ്പ്-അധിക തുക അനു അനുവദിക്കാത്തതും,16500 രൂപ തിരികെ അടവാക്കി

നിർവ്വഹണം - ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ

പദ്ധതി: - 122/25 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർ ഷിപ്പ്

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടങ്കൽ തുക 281275 പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+297875 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം) ചുവടെ വിഹിതം+600000 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം+ 135000 ജില്ലാ പഞ്ചായ ചുവടെ ചേർത്ത ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ബിൽ നം/തിയതി
1	24150952025300795351/18.10.2
2	24150952025300795347/18.10.2
3	24150952025301048738/17.12.2
4	24150952025301107682/30.12.2
5	24150952025301346828/11.02.2
6	24150952025301495965/11.03.2
7	24150952025301537753/14.03.2
8	24150952025301657447/22.03.2
ആകെ	

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, 2024-25 വർഷത്തേക്ക് ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി. 28.05.2022 ഖണ്ഡിക 7.1.6 പട്ടികകൾ പ്രക ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിക്കേണ്ടതായി സ്കോളർഷിപ്പ് തുക നൽകിയതായും, അർഹമായ തുക ചില ഗുണഭ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) അധിക തുക സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു

വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്, സ്ഥാപനം	ഭിന്നശേഷി സ്വഭാവം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം	അനുവദിക്കാവുന്ന തുക
അനുഷ എം. പ്ലസ് ടു ജി.വി.എച്ച്.എസ്. കിഴുപറമ്പ്. A/C No. 40139100310479/KLGB0040139	ലോക്കോമോട്ടർ ഡിസബിലിറ്റി 40% മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 380/2009 തീയതി. 01.04.2009	12000/- (പ്രതിമാന 600x12=7200+വാർഷിക ചലന വൈകല്യം യാത്ര ബത്ത 400x

2) അർഹതപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് തുക അനുവദിച്ചില്ല.

A) സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് നിന്നും അനുവദിച്ച, മെഡിക്കൽ കിഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിക്കുന്ന അൽത്താഫ് റിട്ടാർഡേഷൻ വിഭാഗം ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും വിനോദ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതും സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കാമായിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആകെ 10 അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

B) സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ പേജ് 1 ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ മിൻഹ കെ. എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി 2024-25 വർഷത്തിൽ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് 40, ക്രമ നം. 60 പ്രകാരം സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 04/2024-25/18.06.25 അനുവദിച്ച 16500/- രൂപ, രസീത് നം. R-G100503-25001105/21.06.2025 പ്രകാരമുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സ്കൂളിൽ ഓവർ പദ്ധതിയിലൂടെ തുക ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

1-27 പി.എച്ച്.സി, പരിരക്ഷ - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC

1) പി.എച്ച്.സി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

പദ്ധതി : 53/25 പി.എച്ച്.സി-ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ : 600000/- മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്
ചെലവ് : 600000/-

പി.എച്ച്.സി-ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി KMSCL ന്റെ പട്ടികയിൽ ചേർത്ത രണ്ട് ബില്ലുകൾ പ്രകാരം ആകെ 600000/- രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്കുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ബിൽ, പ്രഫോർമ ഇൻവോയ്സ്	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്സ്
1	Rs. 500000/-24150952024600473396/29.07.24	168/21.04.25

	PRF702/23.07.24	2217/26.03.24
		1889/17.02.24
		1643/21.01.24
		1464/13.01.24
		1443/07.01.24
		1373/26.12.23
		1318/17.12.23
		972/22.10.24
	ആകെ	443104/-
2	Rs. 100000/- 24150952024600909159/15.11.24, PRF1789/29.10.24	ഇല്ല

56896+100000=156896/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ KMSCLൽ നിന്നും ലഭ്യമാവാം

2) പരിരക്ഷ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

പദ്ധതി : 62/25 പരിരക്ഷ - ദീർഘ കാല രോഗീ പരിചരണം
 അടങ്കൽ : 1102400/- (423501 പ്ലാൻ ഫണ്ട് + 678899 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്-റേ
 ചെലവ് വിവരം : 1095331/- (423501 പ്ലാൻ ഫണ്ട് + 671830 മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാ
 വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ 1095331/- രൂപ ചെലവിൽ പരി
 ചേർത്ത 3 ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള തുക KMSCLന്റെ 3624005700000027/1
 എന്നാൽ നാളിതുവരെ മേൽ തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും ലഭ്യ

ക്രമ നം	ബിൽ, പ്രഫോമ ഇൻവോയ്സ്	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്സ്
1	Rs. 100000/- 24150952024600801907/21.10.24, PRF741/26.07.24	1985/24.02.24
2	Rs. 49835/- 24150952024600909160/15.11.24, PRF1786/29.10.24	396/08.05.24
3	Rs. 259990/- 24150952024600473405/29.07.24, PRF716/24.07.24	777/02.06.25
		229/24.04.25
		2262/28.03.24
		1682/28.01.24
		1468/13.01.24
		1420/06.01.24
		1335/21.12.23
		1183/29.11.23
		988/28.10.24
		940/07.10.24
	ആകെ	228131/-

40252/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ KMSCLൽ നിന്നും ലഭ്യമാവാൻ വശേഷി

മേൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിലായി ആകെ 156896+40252=197148 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതു

മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല)

1-28 പി.എച്ച്.സി-കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി.എച്ച്.സി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ സബ്സെന്ററുകളിലേക്കും, ജെം മുഖേനയും കെൽട്രോണിൽ നിന്നും ഓഫീസർ സെറ്റ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലഭ്യ ഉപകരണങ്ങളും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള മാതൃകയിലും പരിപാലിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടു. പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടിക

ക്രമ നം	പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ	വൗച്ചർ/ബിൽ, തുക
1	79/2025, പി.എച്ച്.സി-യിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ. അടങ്കൽ, ചെലവ്: 106705/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് റോഡിതരം)	2450952024601217528/23.01.2025 Rs. 26500/-
		2450952024600791536/17.10.2024, Rs
		2450952024601335467/17.02.2025, Rs
		2450952024601281045/05.02.2025, Rs 22301452/05.07.23
2	329/2025, ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അടങ്കൽ 225790, ചെലവ്: 220646/- (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്)	വിവധ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ചെലവിൽ വൗച്ചർ നം. 2: പ്രകാരമുള്ള 34000/- രൂപ
		വിവധ വൗച്ചറുകൾ പ്രകാരം ചെലവിൽ വൗച്ചർ നം. 2: പ്രകാരമുള്ള 21598/- രൂപ

മേൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ
1) ഗവ. സർക്കുലർ നം. 86/2010/ഫിൻ തി. 24.09.2010 പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പുതിയ പ്രിന്ററും കമ്പ്യൂട്ടറും പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ

ഉപകരണം ഓരോന്നിനും സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ഇട്ടതായോ, പദ്ധതി നമ്പർ തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്കുമായി ബ്രാൻഡ്, സീരിയൽ നമ്പർ, വില മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ഇല്ല.

2) കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് റൂൾ 140 മുതൽ 154 വരെ പ്രകാരം സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത ശേഷമാണ് തുക അനുവദിക്കാവുന്നത്. സ്റ്റോക്കെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) ഇൻവോയ്സ്/ജെം കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരമുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനോ കൈപ്പറ്റിയത് എന്നത് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റോ സാക്ഷ്യപ്പെടു

4) സ്ഥാപനത്തിലെ സ്റ്റേഷനറി ഉൾപ്പെടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ തീയതിയിൽ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. നടത്തിയതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഉപകരണങ്ങൾ പുതിയത് വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആയത് വാറണ്ട് അനുവദിച്ച് സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ, ബിൽ/വൗച്ചർ, മോഡൽ/സീരിയൽ നമ്പർ, സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് നമ്പറും പദ്ധതി നമ്പറും ഉപകരണ മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ഭേദകേടാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗ കാലയളവും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോട് കൂടി സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് കയ്യൊഴിയേണ്ടതുമാണ്. കഠിന ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

അല്ലാത്ത പക്ഷം, സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുക എന്ന പോകുന്നതിനും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വാറണ്ടി ഉറപ്പ് കാരണമാകുന്നതുമാണ്.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 13/202 മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 ക്ലീനിംഗ് ജീവനക്കാരന്റെ നിയമനം, വേതനം-രേ

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ

പദ്ധതി: - 398/25 പഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വം, സൗന്ദര്യവൽക്കരണം

അടങ്കൽ - 17340/-രൂപ(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 17340/-രൂപ (വൗച്ചർ നം. 22401303/29.03.25 Rs, 15525/-, വൗച്ചർ നം. : 22401303/29.03.25 Rs, 15525/-)

സ.ഉ.(സാധാ)നം. 2233/2024/LSGD തീയതി. 18.11.2024 പ്രകാരം പൊതുയിടങ്ങളിലെ ശുചീകരണങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിലേക്ക് ശുചീകരണജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്ന ഭരണസമിതി യോഗം 1(4) നമ്പർതീരുമാനപ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൊളക്കോടൻ എന്നവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി വാങ്ങുകയും, 2025 മാർച്ച് മാസം 23 ദിവസം ദിവസം ജോലി ചെയ്ത വകയ്ക്ക് ചെലവിട്ടുണ്ട്. നിലവിലും ടി വ്യക്തി തന്നെ മേൽ ജോലിയിൽ തുടരുന്നതായതിനാൽ സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

- 1) മേൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമിച്ചത് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ, ക്ലീനിംഗ് ജോലി, വേതനം സംബന്ധിച്ച് (കൊണ്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമായി കരാർ ചമച്ചതോ ഒന്നും പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 2) മേൽ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നം.10 നിർദ്ദേശം പ്രകാരം, ജീവനക്കാരെ അവസാനിപ്പിച്ച സമയം, പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലി സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ സെക്രട്ടറി/ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മേൽ പ്രകാരമുള്ള വർക്ക് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയോ, നിറോൾ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയാണ് വേതനം അനുവദിച്ചത്. എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി)

1-30 തൊഴിൽ മേളയും പരിശീലനവും - ക്വട്ടേഷൻ ന

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ

പദ്ധതി: - 194/25 തൊഴിൽ മേളയും പരിശീലനവും

അടങ്കൽ - 49750/-രൂപ(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 49750/-രൂപ (വൗച്ചർ നം. 22400125/18.05.24 Rs. 49750/-)

02.03.2024ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും 51 പേർ സെലക്ടഡ് ആയും ഫയലിൽ ലൈറ്റ് & സൗണ്ട് നൽകിയതിന് എം.പി. സൗണ്ട്&ഡെക്കറേഷൻ എന്ന ന അബൂബക്കർ എം.പി എന്നവർക്കും, ഉച്ച ഭക്ഷണം വിതരണം നടന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് നം. 19/02.03.2024 പ്രകാരം ശ്രീ. ശരഫുദ്ധീൻ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 08.11.2010 പ്രകാരം 5000 രൂപക്ക് മുകളിലും 25000 രൂപ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ രണ്ട് ഇൻവോയ്സുകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല.

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി)

1-31 മുൻകൂർ തുക കൈപ്പറ്റി- ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാ

വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പദ്ധതി ചേർത്ത രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന നിർമ്മാണ ആരംഭിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1) ശ്രീമതി. സജിനി W/O സതീഷ്കുമാർ Rs. 40000/-

പദ്ധതി നം. 293/2022-23, Bill No.23150952025101351087/15.03.2023

2) ശ്രീമതി. സുധ W/O പ്രസാദ് തടപ്പറമ്പിൽ Rs. 40000/-

പദ്ധതി നം. 92/2022-23, Bill No.23150952025100544952/13.09.2023

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് നം. 38/2024-25/2

1-32 അൺഎയ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെ

28.03.2023ലെ നമ്പർ 15(2) ലെറ്റ് എ2/2023/നിയമം സർക്കാർ വിജ്ഞാപന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വസ്തുനികുതിയിളവ് 01.04.2023 പ്രാബല്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹയർ സെക്കണ്ടറി തലം വരെയുള്ള അൺ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 3ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജ്യോത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി വിവരങ്ങൾ പരിശോധനാബലൂത്തിൽ പുന:സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. നികുതി ഒഴിവുവിവരങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

കെട്ടിട ഉടമ/സ്ഥാപനം	കെട്ടിട നമ്പർ, വിസ്തീർണ്ണം	കുറിപ്പ്
ജ്യോതിയാര നേക്കറി സ്കൂൾ(673639)	3/309, താഴത്തെ നില (700ച മീ)	സഞ്ചയ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ
മദർ സുപ്പീരിയർ ജ്യോതിയാര കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ(വാലിലുപ്പുഴ,673639)	3/309 A, ഒന്നാം നില (700ച മീ)	വെബ്സൈറ്റ്/കെട്ടിടത്തിലെ

അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടിശ്ശിക അടക്കം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

1-33 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലെ ത

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവടെ ചേർത്ത സോഫ്റ്റ്‌വേറിൽ പരിശോധിച്ചത് പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ പ

ക്രമ നം	കെട്ടിട ഉടമ/സ്ഥാപനം	കെട്ടിട നമ്പർ, വിസ്തീർണ്ണം	ക്രമ നം
1	ജ്യോതിയാര നേക്കറി സ്കൂൾ(673639)	3/309, താഴത്തെ നില (700ച മീ)	1
	മദർ സുപ്പീരിയർ ജ്യോതിയാര കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ(വാലിലുപ്പുഴ,673639)	3/309 A, ഒന്നാം നില (700ച മീ)	
2	എ ഐ എ കോളേജ് (ഹോസ്റ്റൽ,673639)	10/382 - താഴത്തെ നില (188ച മീ)	2
	എ ഐ എ കോളേജ് (ഹോസ്റ്റൽ,673639)	10/388B - താഴത്തെ നില (267ച മീ), ഒന്നാം നില (18ച മീ)	
	എ ഐ എ കോളേജ്(673639)	താഴത്തെ നില (150ച മീ), ഒന്നാം നില (150ച മീ)	
	എ ഐ എ കോളേജ്(673639)	താഴത്തെ നില (180ച മീ), ഒന്നാം നില (70ച മീ)	

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്/ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയവ അല്ലാത്തതുമായ ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതും ആയതിനാൽ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓവർസിയർ, സീനിയർ ക്ലർക്ക് എന്നിവരുടെ ന പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. പരിശോധനയിൽ മേൽ സ്ഥാപന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്പർ അനുവദിച്ചതിലും അധികം വിസ്കീർണ്ണം കെട്ടിടങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിസ്കീർണ്ണം ഓഡിറ്റ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ക്രമ നം. 1 - ജ്യോതിധാര സ്കൂൾ

നാലാമത്തെ നില ഷീറ്റ് മേൽകൂരയുള്ള നാല് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടം നിലവിലുണ്ട്.

ക്രമ നം. 2 - എ.ഐ.എ.കോളേജ്

ഒരു നിലയിൽ തന്നെ ഏകദേശം 570 ച.മീ വിസ്കീർണ്ണമുള്ള കോളേജ് പ്രവേശന കോളേജ് അനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് നിലകളുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടം, രണ്ട് നിലകളുള്ള മതപഠന ശാലയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടം, ഒരു നില കെട്ടിടവും അനുബന്ധിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ കടമുറികൾ, എന്ന് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ച കെട്ടിട നമ്പറുകൾ കൂടാതെ മേൽ സ്ഥാപന നിർമ്മിതികൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതായോ രേഖകൾ സഹിതം വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടതിൽ ടി സ്ഥാപന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നിർമ്മാണങ്ങളിന്മേൽ പരിശോധന നടത്തി, ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ച് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ സഹിതം

1-34 അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധനാവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്

2011 കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും) കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം കെട്ടിടം ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും 30 ദിവസത്തിനകം ഭവനവസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2023ലെ വസ്തു നികുതി 77/2023/LSGD തീയതി 22.03.2023 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ 7 നിർദ്ദേശ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നം. 10 നിർദ്ദേശം പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതും മുതൽ നികുതി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധന എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ്.

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 ചട്ടം 21 പ്രകാരം ശേഷം ഏത് സമയത്തും സെക്രട്ടറിക്ക് രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള വ ആശയനാകെട്ടിടങ്ങൾ, G1, G2, I ഒക്കുപൻസികൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് പരിശോധനയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപൻസി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചാണ് മേൽ ചട്ടങ്ങളും

വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നികുതി പുനർനിർണ്ണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് വരെ വാർഡുകളിലെ വിവരശേഖരണ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. മുറയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി വരുത്തി മാറ്റം വന്ന ചുമത്തൽ അടയ്ക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണെന്ന് വാർഡുകളിലെയും വിവരശേഖരണ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഓഡിറ്റിനെ തുടർ

1-35 എസ്.എസ്.എ വിഹിതം അടവാക്കൽ - വിനിയോഗം

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ.	1/25
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്.	എസ്.എസ്.എ
അടയ്ക്കൽ തുക.	2,00,000/- രൂപ
ചെലവഴിച്ച തുക.	2,00,000/- രൂപ.
ബിൽ നമ്പർ /തീയതി.	241509520113010
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.	സെക്രട്ടറി.

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 2,00,000/- രൂപ എസ്.എസ്.എ വിഹിതം ഇനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.എസ്.എ പ്രൊജക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ (GO(MS) 84/2022/LSGD Dt: 19.04.2022) വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- 1). എസ്.എസ്.എ. (സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം) പ്രൊജക്ടിന്റെ കർമ്മ പദ്ധതി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. പ്രോജക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. (ഖണ്ഡ് 2).
- 2). തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമഗ്രശിക്ഷ കേരളം പ്രൊജക്ടിന് നൽകേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ / പരിപാടികൾ എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതാതിന് ഓഫീസർ അറിയിക്കണം. എസ്.എസ്.എ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ വികസന പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടു ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കേരളത്തിൽ നിന്നു കൃത്യമായി നൽകണം. (ഖണ്ഡിക 8.6.4)

- പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പരാമർശിക്കുന്നു.
- . പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം.
 - . പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്.
 - . ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന പദ്ധതികളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണം.
 - . മാർഗ്ഗരേഖ അനുശാസിക്കും പ്രകാരമുള്ള വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 15.04.2025 ലെ A-1649/25/SSK നമ്പർ പ്രകാരമുള്ളതല്ല. സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ

എന്നതിനാൽ സ്കൂളുകൾ തിരിച്ചുള്ള വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു ആവശ്യമായ പരിഹാരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുകയായ 2,00,000/- രൂപ (

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 05/23.06.2025

1-36 ഐ.കെ.എം വിഹിതം നൽകി- കൈപ്പറ്റ് രശ്മിതി

പദ്ധതി നമ്പർ	: 5/25
പേര്	: ഐ.കെ.എം വി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: സെക്രട്ടറി
അടങ്കൽ തുക (₹)	: 70,813/- രൂപ. (വി
ചെലവ് (₹)	: 70,813/- രൂപ.
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	: 2415095201130039

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം നൽകിയതിന് കൈപ്പറ്റ് രശ്മിതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കേ

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.06/23.06.2025

1-37 "VEELS" വെബ്സൈറ്റിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചെലവ്

ധനകാര്യ (ഐ.ടി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) വകുപ്പിന്റേ 22.10.2020-ലെ : സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗ ഉൾപ്പെടെ) അല്ലാത്തതുമായ (വാടക, കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ "VEELS" – വെബ്സൈറ്റിൽ 30.11.2020-ന് മുമ്പ് വാഹനത്തിന്റേയും ഡ്രൈവറുടെയും വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല.

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ വാഹന സംബന്ധമായി ഓരോ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിയന്ത്രണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവ് കാരണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.33/25.06.2025

1-38 സ്റ്റീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

പദ്ധതി നമ്പർ.	: 187/25
പേര്.	: പുതിയ സ്റ്റീ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: സെക്രട്ടറി.
അടങ്കൽ തുക (₹)	: 1,79,200/- (വ്
ചെലവ് (₹)	: 1,79,200/-
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി.	: 241509520113

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ഫറോക്ക് മുഖേന 140 എണ്ണം 24W എൽ.ഇ.ഡി തെരുവു വിളക്കുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപാകതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

- 1). ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും കെ എസ് ഇ ബി യുടെ ഭരണയതിനായി സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.
- 2). കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും ആയത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം തസ്വഭവ തി.15.09.2011).
- 3). തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കെ.എസ്.ഇ.6 നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- 4). തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല. വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി.
- 5). തെരുവു വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരാമർശിച്ചതിൽ പ്രകാരം കേടായ സാധനങ്ങൾ അതാത് ദിനം തിരിച്ച് അർജ്ജുന സിബിൾ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും സൂക്ഷിയേണ്ടതാണ് (പ്രവർത്തന രഹിതമായ തെരുവുവിളക്ക് പോലീസ് ഫോൺ നമ്പർ, അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ തീയതി, ഇലക്ട്രീഷ്യന്റെ ഒപ്പ് & രജിസ്റ്റർ) ആയത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
- 6). പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല.

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ. 28/25.06.2025

1-39 ബഡ്ജറ്റുകൾ - വാഹന വാടക നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ / പേര്.	69/25 – ബഡ്ജറ്റ്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.	അസിസ്റ്റന്റ്
അടങ്കൽ തുക.	1,76,110/- രൂപ
	5,04,000/- രൂപ
വിനിയോഗിച്ച തുക.	1,76,110/- രൂപ
	4,80,990/- രൂപ
ബിൽ / വൗച്ചർ നമ്പർ & തീയതി.	22400143/28.06.2025
	241509520250628
	241509520250628
	241509520250628
	22400441/06.07.2025
	22400547/01.11.2025
	22400669/30.11.2025
	22400819/16.12.2025
	22400880/04.01.2026

22401013/06.0

22401127/07.0

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾ കാണുന്നു.

1). വാഹന വാടക നിശ്ചയിച്ചത് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ബഡ്ജറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വാഹന വർഷത്തിൽ ശ്രീ.അബ്ദുൾ കരീം, കോലോത്തുംതൊടി എന്നവരുടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ, ടെണ്ടർ നടപടി വാഹനത്തിന്റെ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ്, വാഹനത്തിന്റെ രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ഓടിയതായി ക്ഷമതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2). വാഹന വാടകയിന്മേൽ ആദായ നികുതി ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വാഹന വാടകയായി ആകെ 2,61,100/- രൂപ നൽകിയ വാഹന വാടക ഇനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് 30,000/- രൂപയ്ക്ക് മേൽ നൽകിയ രൂപയ്ക്ക് മേൽ നൽകുന്ന തുകകൾക്കും ടി.ഡി.എസ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് നൽകുന്നതെങ്കിൽ 1% വും സ്ഥാപനത്തിന്റെ PAN ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിൽ ട്രാക്കുണ്ടെന്നും Quarterly Filing ചെയ്യേണ്ടതും തുകയും കരാറുകാരന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

ക്രമ നമ്പർ.	തീയതി.	വാഹന വാടക നൽകിയത്.
1	28.05.2024	19810
2	31.05.2024	20230
3	01.07.2024	23940
4	05.08.2024	23940
5	06.09.2024	21560
6	01.10.2024	21280
7	30.10.2024	28770
8	16.12.2014	23940
9	04.01.2025	29960
10	06.02.2025	22400
11	04.03.2025	25270
ആകെ.		2,61,100/- രൂപ.

കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി ഈടാക്കാതിരുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ 2,61,100/- രൂപയുടെ

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.22/25.06.2025)

1-40 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ - പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ

പദ്ധതി നമ്പർ	: 338/25
പേര്	: സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	: സെക്രട്ടറി.

അടങ്കൽ തുക (₹)	: 3,00,000/- (തന്നത് ഫണ്ട്)
ചെലവ് (₹)	: 2,99,243/-
വൗച്ചർ നമ്പർ / തീയതി.	: 22401248 തീയതി.26.03.
	: 22401263 തീയതി.27.03.

കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14 വാർഡുകളിലും ക്വട്ടേഷൻ അമിനങ്ങാട്ട്ചാലിൽ ഹൗസ്, ഒമാനൂർ എന്നയാൾ ലൈറ്റ് ഒന്നിന് 158 രൂപ പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഉപകരണങ്ങൾ M/S A.K. Engineering Company, Thrissur എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. നിർദ്ദേശങ്ങൾ 15.09.2011 തീയതിയിലെ 3055/ഡി.എ.3/2011/തസ്വഭവ നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1). സ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഐ എസ് ഐ മാർക്കുള്ളവയാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
- 2). ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും കെ എസ് ഇ ബി യുടെ ഭരണസൂപ്പർവിഷൻ ചാർജ് നൽകിയതിന്റേ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
- 3). അറ്റകുറ്റപണി നടത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
- 4). ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ തെരുവ് വിളക്കുകളെയും വിവരങ്ങൾ ഭരണസൂപ്പർവിഷൻ നൽകിയതിന്റേ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
- 5). പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെരുവു വിളക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
- 6). കീഴുപറമ്പ്, പന്നിക്കോട് എന്നീ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനുകൾക്ക് വിളക്കുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഡിവിഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള (വിവിധ വാർഡുകളിലെ തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, വാട്സ് എന്നിവ) വ്യക്തമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും ആയത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം തസ്വഭവ തി.15.09.2011). കൂടാതെ, ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം റിപ്പയർ ചെയ്ത തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, വാട്സ് എന്നിവ വ്യക്തമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും ആയത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം തസ്വഭവ തി.15.09.2011). കൂടാതെ, ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം റിപ്പയർ ചെയ്ത തെരുവുവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം, ഇനം, വാട്സ് എന്നിവ വ്യക്തമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത പരിശോധന നിർദ്ദേശമുള്ളതാണെങ്കിലും ആയത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന വിവരം തസ്വഭവ തി.15.09.2011).
- 8). 08.11.2010ലെ ജി.ഒ(പി)259/2010/തസ്വഭവ.നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ തസ്വഭവ തി.16.10.2015 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് പാലിയം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
- 9). കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്നും ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ തസ്വഭവ തി.16.10.2015 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് പാലിയം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
- 10). പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം കെ.എസ്.ഇ.ബി യിൽ നിന്ന് സംബന്ധിച്ച കെ.എസ്.ഇ.ബി സാക്ഷ്യപത്രം കരാറുകാരനാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ സമർപ്പിച്ച വിവരത്തിന്റേ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാപനം.
- 11). തെരുവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പരാമർശിച്ചതിന് പ്രകാരം കേടായ സാധനങ്ങൾ അതാത് ട്രിപ്പ് അൺസർവ്വീസബിൾ ഐറ്റംസ് എന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. കെ.എസ്.ഇ.ബിയിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ തസ്വഭവ തി.16.10.2015 പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് പാലിയം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

പേരും ഫോൺനമ്പർ, അറ്റകുറ്റപണി നടത്തിയ തീയതി, ഇലക്ട്രിക് വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ). എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകൾ സൂ. 12).സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത M/S.A.K Engineering Company, Kanjany.P. രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ വാറണ്ടി കാലാവധി ഉൾപ്പെടെ 13). പദ്ധതി മോണിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്പർ.23/25.06.2025) മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 2,99,243/- രൂപയുടെ ചെലവ് ത

1-41 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	78/25
അടങ്കൽ തുക	6,65,500/- രൂപ.(വികന
	6,00,000/- രൂപ. (ജില്ലാ
വിനിയോഗിച്ച തുക	5,85,000/- രൂപ (വികന
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	24150952025601552414 റ
	24150952025601533104 റ
	24150952025601216229 റ
	24150952025601589324 റ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ട

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന

1). യോഗ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ല.

i). BRN No:24150952025601533104 തീയതി.14.03.2025 പ്രകാരം 25,000/- രൂപ ന് പാലപറമ്പിൽ ഹൗസ്, കീഴുപറമ്പ്.പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് Packapeer Web Development Using MERN Stack Program At Brototype പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ii). 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി, ധനസ (സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28.05.2022) ഖണ്ഡിക 7.2.4 ക്ര അംഗീകൃത റഗുലർ കോളിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15,000/- തീയതി.14.03.2025 പ്രകാരം സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അയന.െ Nirman Academy, Ernakulam എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ 12 മാസ കാലാവധിയു Ernakulam) എന്ന കോളിനാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കോഴ്സ് സർ രേഖകളും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പായി ന അപാകതകൾ പരാമർശിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 18

2). കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി, ധനസ (സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28.05.2022) ഖണ്ഡിക 7.2.4 പ്ര സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ സ്റ്റീഫ്.പി.പി, D/O.രാമച

എന്ന ബിരുദവിദ്യാർത്ഥിക്ക് (EMEA College Of Arts & Science, Kondur
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. (24150952025601533104 തീയതി.14.03.2025 – 2,85,000/-
കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ
മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. അർഹമായ സബ്സിഡി നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത
എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 18/24-06-2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയട്ടില്ല.

1-42 ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഇടാക്കിയി

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ
താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഡിമാ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിലെ ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം
1	144	അൽ ഖലീൽ മാർബിൾസ്
2	344	ഫാൽക്കൺ ഗാർമെന്റ്സ്
3	365	FANAR പെട്രോളിയം HIQ Petrol Pur
4	167	സ്പീഡ് ഓഫ്സ്റ്റാർ പ്രിന്റേഴ്സ്
5	350	OXY CARM കുഞ്ഞൻപ
6	290	LUXON MOTORS Ltd
7	194	വൈറ്റ് ഡെന്റൽ ആർട്ട്

അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ നികുതി ഒടുക്ക
കണ്ടെത്തുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ , നികുത്ത്
എന്നിവയുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ

**1-43 കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപ്പൻസി അനുവദിക്കാത്ത പ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.**

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019, ചട്ടം 20(3) പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഒക്കുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കേണ്ട പ്രകാരം കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതി മുഖേന നിർമ്മാണം നടത്തി വരുന്ന കെട്ടിടനമ്പറോ അനുവദിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കെട്ടിട നമ്പറോ ഒക്കുപ്പൻസിയോ അനുവദിക്കാത്ത, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വാടക ഇനത്തിൽ 75000 രൂപ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, കെട്ടിട നമ്പർ നൽകിയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, നിർമ്മാണം ചെയ്ത കെട്ടിടനമ്പറും അനുവദിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇത് സംബന്ധിച്ച നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ.35/26.06.2025 ന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരം]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്ക

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരം]

3-1 ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകി; 6834/- രൂപയു

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവൃത്തി സൈറ്റിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസീയർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തി	അളവ് പുസ്തക രേഖപ്പെടുത്തൽ അളവ്
1	കുറ്റളി പൂഴിക്കുന്നത് റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, 57/25 (Price Id 104987/24) അടങ്കൽ: 150000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ദിൻഷാദ് എം കെ കരാർ: 16/24-25/1-1-25	ഇനം 2 Granite സ്ഥാപ്

	അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 18-2-25 ചെലവ്: 134685രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201667831/24-3-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	
2	വളച്ചെട്ടിപ്പൊറ്റ തൃക്കളയൂർ ക്ഷേത്രം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ്, 358/25 (Price Id 112530/24) അടങ്കൽ: 149000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ റഫിത്തുള്ള എം ഇ കരാർ: 29/24-25/7-2-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 10-3-25 ചെലവ്: 121542രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201572542/18-3-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	ഇനം 5 Granite സ്ഥാപ്
3	മുത്തേടത്ത് തച്ചമ്പലത്ത് റോഡ് നവീകരണം, 362/25 (Price Id 113220/24) അടങ്കൽ: 140000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ റഫിത്തുള്ള എം ഇ കരാർ: 30/24-25/7-2-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book	ഇനം 4 Granite സ്ഥാപ്

	അളവെടുത്ത തീയതി: 14-3-25 ചെലവ്: 112238രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201602057/20-3-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	
4	കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി തേക്കടി റോഡ് സൈഡ് കെട്ട്,106/25 (Price Id 104243/24) അടങ്കൽ: 50000 (MGR) കരാറുകാരൻ: ശ്രീ ജംഷാസ് പി കെ കരാർ: 37/24-25/1-3-25 അളവ് പുസ്തകം: E- M Book അളവെടുത്ത തീയതി: 10-3-25 ചെലവ്: 45144രൂപ ബിൽ നമ്പർ: 24150952025201572549/18-3-25 കോസ്റ്റ് ഇൻഡക്സ്: DSR 2018, 36.44%	ഇനം 6 Granite സ്ഥാപ്
		ആകെ

ആകെ 10 പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 4 എണ്ണത്തിലും ബോർഡ് അവശേഷിക്കുന്ന 68 പ്രവൃത്തികൾക്കും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്

മേൽ പ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണ രൂപ (Rounded) മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അളവെടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

3-2 പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് -

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	78/25
അടങ്കൽ തുക	6,65,500/- രൂപ.(വികസന 6,00,000/- രൂപ. (ജില്ലാ
വിനിയോഗിച്ച തുക	5,85,000/- രൂപ (വികസന
ബിൽ നമ്പർ / തീയതി	24150952025601552414 റ
	24150952025601533104 റ
	24150952025601216229 റ
	24150952025601589324 റ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ അനുവദിച്ചതിനാൽ 40,000/- രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ:

I). BRN No:24150952025601533104 തീയതി.14.03.2025 പ്രകാരം 25,000/- രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് പാലപ്പറമ്പിൽ ഹൗസ്, കീഴുപറമ്പ്.പി.ഒ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് Packapeer / Web Development Using MERN Stack Program At Brototype പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

Ii). 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ബാധകമായ സബ്സിഡി, ധനസഹായം (സ.ഉ(കൈ)നം.115/2022/തസ്വഭവ തീയതി. 28.05.2022) ഖണ്ഡിക 7.2.4 ക്രമം അംഗീകൃത റഗുലർ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15,000/- രൂപ തീയതി.14.03.2025 പ്രകാരം സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അയനം.ഒ.എ.എ. Nirman Academy, Ernakulam എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ 12 മാസ കാലാവധിയുണ്ട് (Ernakulam) എന്ന കോഴ്സിനാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സ്കോളർഷിപ്പായി നൽകേണ്ടത് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത ഉറപ്പ് വരുത്താതെ അനുവദിച്ച 40,000/- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റും

4-1 ഓഡിറ്റ് വർഷം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

1). മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ).

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം*	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്ത് ഈടാക്കിയ
11	66000	66000

* 01.04.2024 മുതൽ 31.03.2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവർ.

2. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.04.2024 മുതൽ 30.06.2024 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർ).

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം.	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ).
0	0	0

3. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.07.2024-ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർ).

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ).
0	0

4. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഒടുക്ക് (01.08.2024 മുതൽ 31.03.2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചവർ).

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം.	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2024 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ).
0	-	0

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് തീയതി

2024-25	2024-25 വാർഷിക ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ വാർഷിക ധനപത്രികയുടെ പരിശോധന നടത്തി
---------	--

4-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നമ്പർ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	114960	നെൽകൃഷിയ്ക്ക് (കുമാരം, സമ്പൂർണ്ണ കുല ധനസഹായം) 59/25
	320000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടാമ്പി
	131747	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥി സ്കോളർഷിപ്പ് 1
	600000	നെൽകൃഷിയ്ക്ക് (കുമാരം, സമ്പൂർണ്ണ കുല ധനസഹായം) 200/25
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	38858	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടാമ്പി
	600000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥി സ്കോളർഷിപ്പ് 1
	520000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - പട്ടാമ്പി
	1040000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി- ജിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥി സ്കോളർഷിപ്പ് 1
	135000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലം -ജനറൽ 156/2
	89985	

4-4 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റേയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വൗച്ചർ നമ്പർ	മുൻകൂർ
കെ.എസ്.ഇ.ബി	വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ	22400610	292945

ഇലക്ട്രിക്
പോസ്റ്റ് മാറ്റൽ
(339/25)

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടു.

വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നം./ തീയതി	തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട മുൻപ്
ലൈഫ് മിഷൻ- KURDFC ലോൺ	GO(MS)68/2018LSGD/18-05-18	0	

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല.

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടാക്കിയ തുക	ഒടുക്കം
2022-23	1-12(3)	2500/-	അഞ്ചു
2023-24	1-12(1-2)	5220	ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്
2023-24	1-12(3)	2500	റഫർത്ത്
ആകെ		10,220	

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക
--------------	--------	-------------------------	--------

1997-98	37	2002-03	VII.1.10(I)	റ
“	38	“	VII.1.10(Ii)	വ
“	40	“	VII.1.10(Iii)	(
“ 1999- 2000	41 11	“ 2004-05	VII.1.10(Iv) 3.10.1(Ii)	ര ഭേ റ (റെ
2000-01	15	2004-05	“	മെ റെ 196
1999- 2000	15	2004-05	3.1.10.1(13)	മെ (ക
2014-15	2(3),2(4)	2016-17	അനുബന്ധം 4	റെ

4-10 ചാർജ്/സർചാർജ് നടപടികളുടെ വിവരം

എ) ചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഇറക്കാക്കിയ/ഇറക്കാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന

ക്രമ നം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		അട ((ര
				നമ്പറും തീയതിയും	തുക	
1	2001-02, 02-03, 03- 04	2-5(Part)	ശ്രീ. ഇ.വി പരമേശ്വരൻ, യു.ഡി.സി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF15758/ Spl.Cell/SC/D1/2010/ 09.01.12	18738/-	

2	2001-02, 02-03, 03-04	2-5(Part)	ശ്രീ.മധുസൂദനൻ, യു.ഡി.സി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്.	LF15758/ Spl.Cell/SC/D1/2010/ 9773/- 09.01.12	
---	--------------------------	-----------	---	---	--

ബി) സർചാർജ്ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ/ഈടാക്കാനവശേഷി

	ക്രമ നമ്പർ	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, ഭരണ വകുപ്പ്.	ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	
					നമ്പറും തീയതിയും	ര
1	1999-2000	2-4		കെ.നാരായണ പിള്ള, സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്.	LF16724/ Spl.Cell/(Sc5)/05/ 06-07-09	2
2	2011-12, 12-13	3-18		ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സി, ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്	KSA11218/ Spl.Cell/SC/D1/16/08.01.18	1

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം.

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം.

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്.
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്.
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം.
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്ക

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക.

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വി

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		
	ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		6834	1) (341'
3-2		40000	2) (എം
ആകെ		46834	ശ്രീ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ.	തുക.	ഉത്തരവാദിയ:
1-19	97691	ശ്രീമതി. ഖൗലത്ത്. ഇ.6
1-20	70000	ശ്രീമതി. ഖൗലത്ത്. ഇ.6
1-35	200000	ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ, നെ
1-38	179200	ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ, അ
1-39	261100	ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ, അ
1-40	299243	ശ്രീമതി. ഖൗലത്ത്. ഇ.6
ആകെ.	1107234	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നി

ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമ:

ഇല്ല.

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദിക

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും.	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗി മേൽവിലാസം.
ശ്രീ ദീപക് സി, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീ കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്.
ശ്രീ ഷരീഫ് ഉമ്മിനിയീൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂ എഞ്ചിനീയർ, അരീക്കു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്.

ശ്രീ.പി.അരവിന്ദൻ,
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി.

സെക്രട്ടറി,
കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത്.

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവി ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിനറെ
1997-98	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1739/2016 (2018
1998-99	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1739/2016 (2018
1999-2000	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1739/2016 (2018
2000-01	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1369/2018 (
2001-02	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1369/2018 (
2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/1369/2018 (
2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/412/2019(1) 2022
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.15/2298/08 തി:24.04.2009
2007-08, 2008-09, 2009-10	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/412/2019(5) 2022
2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/2252/21(1) (
2011- 12,12-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/2252/21(2) (
2013-14, 14-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/675/22(1) ര
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം22/675/22(2) ര
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 22/2983/2022(തി11.05.23
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 22/2983/2022(തി11.05.23
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 22/2983/2022(തി11.05.23
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 22/818/22 തി
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം 22/1405/22 (2) 05.08.2022
2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/3031/22/11
2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/303/2024/2
2023-24	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.22/1586/24/05

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 4/(1) dated 4/(1) dated 08-05-2025 and submitted on 22-05-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Keezhuparamba Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Keezhuparamba Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 23/07/2025

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Keezhuparamba Grama Panchayat for the Year 2024-2025.****1. Major Observations**

Nil

2. Other Observations

1) Asset Register is not uptodated

2) The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules of Kerala Panchayath Raj (Accounts), 2011 are not submitted for audit.

a) Ratios

b) notes on accounts

c) Comparative Statements

3) The details of calculation of Depreciation of Fixed Asset as per Schedule B 11 of Balance Sheet was not made available

for verification (Kerala Panchayath Raj (Accounts) Rules 58-4(g))

4) Net increase/decrease in cash flow does not match with the net cash generated by operating, investing and financial activities and closing balance of cash and cash equivalents .

5) Same amount has been recorded as an advance for years since 2017-18 in the following items. No documents regarding this have been made available.

a) Advance to implementing Agencies Deposit with KWA Rs. 235000/-

b) Advance to Other Agencies Rs. 117123/-

6) Monthly reconciliation statements of various bank accounts have not been duly certified as per Kerala Panchayat Raj Act 2011 (Section 57).

അനുബന്ധം-2 ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കീഴുപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കെ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
വകുപ്പ്

