



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2591/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505
തീയതി: 08/12/2025
ഇ-മെയിൽ:
dompm.ksad@kerala.gov.in
ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)
ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത്

രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2))
എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2591/2025

തീയതി: 08/12/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 22-10-2024 മുതൽ 28-10-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 29 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 18 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 06-11-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ)ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
------	--------------	--------------	-------------

ശ്രീ അശ്റഫ് പെരുംമ്പള്ളി, കെ എ എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	30-10-2025	06-11-2025
--	--------------------	------------	------------

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>30-10-2025</u>	<u>06-11-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. അബ്ദുൽ സത്താർ സി പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി. അസീന എ.പി, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി.ജിഷ കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ
 ശ്രീമതി. സുഹൈല കെ എം, ഓഡിറ്റർ

(ബി)നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. മുസ കടമ്പോട്ട്	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ.എം.ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-04-2024	31-05-2024
ശ്രീ. രാജീവ്.പി.കെ	സെക്രട്ടറി	01-06-2024	30-06-2024
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സുൽഫീക്കർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	01-07-2024	18-08-2024
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ.എം.ആർ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	19-08-2024	06-10-2024
ശ്രീമതി. ബിന്ദു.വി.ആർ	സെക്രട്ടറി	07-10-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അനിൽകുമാർ.എം.ആർ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. ലക്ഷ്മി.ഒ.	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	31-03-2025

ശ്രീമതി. മല്ലൂമ	കൃഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. ആൻസി.വി.ആർ	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീമതി. മാജിദ നസ്റിൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ. ശശീന്ദ്രൻ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്	01-04-2024	30-04-2024
ഒഴിവ്	ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്	01-05-2024	14-06-2024
ശ്രീ.തുളസീധരൻ	ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	15-06-2024	31-03-2025
ഡോ. ശിഹാബുദ്ദീൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി.)	01-04-2024	31-03-2025
ഡോ. അനൂപ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2024	31-03-2025
ശ്രീ.സുബിൻ ആന്റണി	വി.ഇ.ഒ സർക്കിൾ 1	01-04-2024	30-09-2024
ഒഴിവ്	വി.ഇ.ഒ സർക്കിൾ 1	01-10-2024	01-10-2024
ശ്രീ.ശിവദാസൻ	വി.ഇ.ഒ - ഇൻ-ചാർജ്ജ്-സർക്കിൾ 1	02-10-2024	09-01-2025
ശ്രീമതി.ആശാരാണി	വി.ഇ.ഒ-സർക്കിൾ 1	10-01-2025	31-03-2025
ശ്രീമതി.ഷരീഫ	വി.ഇ.ഒ സർക്കിൾ 2	01-04-2024	02-10-2024
ശ്രീ.ശിവദാസൻ	വി.ഇ.ഒ - ഇൻ-ചാർജ്ജ്-സർക്കിൾ 2	03-10-2024	09-01-2025
ശ്രീമതി.ആശാരാണി	വി.ഇ.ഒ - ഇൻ-ചാർജ്ജ്-സർക്കിൾ 2	10-01-2025	31-03-2025
ശ്രീ.അബൂൽ ഷക്കൂർ എം ടി	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	31-03-2025

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.	1-1-2
4	ക്യാഷ് പ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-3
5	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്/ACR പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-4
6	ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ തുക നീക്കിയിരിപ്പായി അവശേഷിക്കുന്നു	1-1-5
7	ഗ്രാന്റിനങ്ങളുടെ B-17 , B4 ഷെഡ്യൂളുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-1-6
8	ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു - ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ല	1-1-7
9	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിലെ വ്യത്യാസം	1-1-8
10	അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-9
11	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-10
12	ബജറ്റ്	1-2
13	സാമ്പത്തിക വിശകലനം	1-3
14	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)	1-4
15	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
16	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
17	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
18	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
19	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
20	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10
21	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം	1-11
22	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി- അവലോകനം	1-12
23	ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ- അപാകതകൾ	1-13
24	കെട്ടിട നിർമ്മാണ ക്രമവത്കരണം - അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു	1-14
25	അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധന/പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-15

26	അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുകയുടെ മരണം ലഭ്യമായില്ല	1-16
27	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-17
28	മുൻകൂറായി തുക നൽകി - മരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമായില്ല	1-18
29	ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല	1-19
30	ലൈബ്രറികൾക്ക് പത്രം വിതരണം ചെയ്യൽ - അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-20
31	കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ - സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്	1-21
32	പർച്ചേസ് അപാകതകൾ - Gem മുഖേന നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്	1-22
33	മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ അധിക തുക നൽകി	1-23
34	കൃഷിഭവനിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-24
35	KSEB ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത- 55,75,723/- രൂപ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു.	1-25
36	Structural Design തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുക ചെലവഴിച്ചു- പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-26
37	കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ -സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് തുക അടവാക്കി - വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമല്ല	1-27
38	ജനറൽ കമ്മിറ്റി മിനിട്സ് - യോഗനടപടിക്രമങ്ങൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല	1-28
39	കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട പിഴ ഈടാക്കിയില്ല	1-29
40	അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുക തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണ്.	1-30
41	നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകി	1-32

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

1	മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ അധിക തുക നൽകി	3-1
---	-----------------------------------	-----

ഭാഗം 4

1	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം- ഒടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-2
3	സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3
4	നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-4

5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ	4-5
6	വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-8
9	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകൾ	4-9
10	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്ക്

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(2)(ഇ) പ്രകാരമുള്ള കുറിപ്പ് അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ തുകകൾ എന്നിവ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്ക്

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ റസീപ്റ്റ് & റെക്കർഡ്സ് പെൻഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫോറങ്ങളും തീയതിയിലെ 1(1) നം. തീരുമാനം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് 10.7.2025 തീയതിയിൽ എയിംസ് വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികകളും, അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലവാര രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചുവന്ന പാലിച്ച് ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം.

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ, പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാതൃകയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങ് തത്വങ്ങളും എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിന് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൽ വിവരിച്ച അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും സത്യസന്ധവും ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

ജി.എ.എസ്.

മലപ്പുറം
08/12/2025

1-1-2 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും തുടർന്ന് എല്ലാ മാസവും ഡിമാന്റ് തീയതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

1-1-3 ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രികയിലെ 'Net Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equivalents' (-2,67,82,380/-) ഇതേ പത്രികയിൽ 'Net Cash Generated By Operating + Investing + Financial' രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയും (8523911/-) തുല്യമല്ല.

1-1-4 ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/ACR പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയില്ല.

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടെഡ്) ഫണ്ട് ഇനത്തിലെ ചെലവ് തുകകൾ ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/ACR എന്നിവയിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല. വിശദാംശം ചുവടെ.

ഫണ്ടിനം	ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്/എ.സി.ആർ	വാർഷിക കണക്ക് (I-6 + B-3)	വ്യത്യാസം
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് (ടെഡ്)	11539429	10873063	666366

1-1-5 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ തുക നീക്കിയിരിപ്പായി

വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്ന Contributions എന്ന ബാധ്യത ശീർഷകത്തിൽ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 01.04.2024 തീയതി രൂപയും, 31.03.2025 തീയതിയിൽ നീക്കിയിരിപ്പായി 4555572/- രൂപയും അവശേഷിക്കുന്നു. ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന തുക മാറ്റുന്നതിന് പകരം വലിയ അവശേഷിക്കുന്നതിനുമുൻപായി സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് ഇനത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-1-6 ഗ്രാന്റിനങ്ങളുടെ B-17 , B4 ഷെഡ്യൂളുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല

താഴെ പറയുന്ന ഗ്രാന്റിനങ്ങളുടെ B-17 , B4 ഷെഡ്യൂളുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

ഗ്രാന്റിനം	B-17 പ്രകാരം	B-4 പ്രകാരം
ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്	9264180	8632014
Total Sanitation	737535	753714
ICDS	6834272	5951073

1-1-7 ചെക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു - ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയില്ല

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ SBI E PAY KOTTAKKAL (67385782537) എന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റീകൺസിലിയേഷൻ പത്രികയിൽ 14.08.2024 മുതൽ 29.08.2024 വരെയായി (220+120+220+380+220) ആകെ 1160/- രൂപ "Cheque Deposited But Not Cleared" എന്ന തുകകളായി അവശേഷിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.

1-1-8 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതത്തിലെ വ്യത്യസ്തം

സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകൾക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം വാർഷിക കണക്കിലെ I 6 പ്രകാരം 14 പത്രിക പ്രകാരം 2447228 രൂപയുമാണ്.

1-1-9 അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

കേരളോത്സവം ഇനത്തിൽ 50,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകിയത് വാർഷിക കണക്കിലെ RP 49 LC ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-10 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക കണക്കിലെ രജിസ്റ്ററുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തണമെന്നുപോലെയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-2 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തീയതി	പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാനം നം./തീയതി
1(1) /14.02.2024	ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നം./തീയതി

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം

ഇനം	തുക
മുനിസിപ്പൽ	95451173
വരവ്	76792837
ആകെ	172244010
ചെലവ്	103575217
നീക്കിയിരിപ്പ്	68668793

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)

ഫണ്ടിനം	മുനിസിപ്പൽ	വരവ് തുക	ആകെ തുക	6
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	22584310	22584310	
വികസന ഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	3809769	3809769	
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	13045000	13045000	
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	7129000	7129000	
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് -Untied	0	4586827	4586827	

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് - Tied	0	12839435	12839435
---	---	----------	----------

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	ചെലവഴിച്ച തുക	നടപ്പാക്കാത്തവ (എണ്ണം)	പൂർത്തീക
283	179929000	202	101462752	81	

1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ് (₹)	വരവ് (₹)	ആകെ (₹)	ചെ
ഭരണചെലവുകൾ	0	856695	856695	8
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	11461376	11461376	11

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക
തൊഴിൽരഹിത വേതനം	0
കർഷകതൊഴിലാളി വേതനം	1350400
വിധവാപെൻഷൻ	21273900
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	37946000
വികലാംഗപെൻഷൻ	7649500
വിവാഹ ധനസഹായം	0
50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമായ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ധനസഹായം	444800

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് സ്ഥാപന തലവന്റെ/ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടാകാൻ പ്രായോഗികമായി ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

1. മുൻകൂർ രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ മുൻകൂറുകളുടെ ക്രമീകരണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ന
2. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റികളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല.
3. ജർജീവൻ പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച രേഖ
4. ട്രേഡ് ലൈസൻസിന്റെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഡാറ്റാ ബേസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
5. സുലഭ പത്രികയിൽ മുഴുവൻ അടങ്കൽ തുകയും (ജി.ഒ പ്രോജക്ടുകളുടെ) പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.
6. പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഉപയോഗ ശൂന്യമായതും, കാലാവധി കഴിഞ്ഞതുമായ സാധനസാമഗ്രികളും കൈയൊഴിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ മുതൽക്കൂട്ടേണ്ടതും, പരിസരം വൃത്തിയാക്കി നില

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	10/01/2023	01/11/2022 മുതൽ 31/12/2022
എ.ജി ഓഡിറ്റ്	23.11.2016 - 30.11.2016	2011-12 മുതൽ 2015-16 വര

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രാഥമികാരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ 22 വർഷം മുതൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 3 സ്കീമുകളിലായാണ് തുക ലഭിക്കുന്നത്. ബഹു. സംസ്ഥാന 16.05.2025 തീയതിയിലെ ഡി.കെ.എസ്.എ./201/PT1/2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശത്തിലെ വർഷത്തെ വാർഷിക ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 മുതൽ 2025-26 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെയും വിവരം എൻക്വയറി നമ്പർ 01/13.10.25 ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സ്കീം -1 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs	സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Support For Diagnostic InfraStructure To The PHCs	സ്കീം - 4 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Conversion Of PHCs And Subcentres To Health And Welln Centres
2021-22	0	0	0
2022-23	0	293019	160000
2023-24	2775000	1182000	479000
2024-25	0	494000	762000
ആകെ	2775000	1969019	1401000

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം, സ്കീം, ഇനം)

വർഷം	സ്കീം -1	സ്കീം - 3	സ്കീം - 4
2021-22	0	0	0
2022-23	0	30500	38095
2023-24	0	83650	254779
2024-25	1357561	546136	345694
ആകെ	1357561	660286	638568

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ നീക്കിയിരിക്കുന്ന തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

സ്കീം	ബാലൻസ്
സ്കീം 1	1543036
സ്കീം 3	1380598
സ്കീം 4	784067
ആകെ	3707701

4) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പേരുവിവരം

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
2022-23	രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ(219/23)
2022-23	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ (218/23)
2023-24	രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ(207/24)
2023-24	സബ് സെന്ററുകളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ(246/24)
2023-24	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ (206/24)
2023-24	ഗ്രാന്റ് ഫോർ റൂറൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ് സെന്റർ (270/24)
2024-25	രോഗ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ (262/25)
2024-25	ഗ്രാന്റ് ഫോർ റൂറൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ് സെന്റർ (263/25)
2024-25	പൊട്ടിക്കല്ല് ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെന്റർ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (307/25)
2024-25	സബ് സെന്ററുകളിൽ രോഗ നിർണ്ണയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ (305/25)
2024-25	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് വെൽനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കൽ (306/25)
	ആകെ

5) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടിക്കല്ല് ഹെൽത്ത് വെൽനസ് സെന്ററിൽ 1357561/- രൂപയെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ താല്ക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല.

7) കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും യഥാസമയം മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും മരുന്നും ഉപകരണങ്ങളും നേരിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

8) അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാതെ തിരിച്ചടക്കേണ്ട ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി- അവലോകനം

രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടു കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളും എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂടി മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന വിഹിതം 50:50 ആണ്. സംസ്ഥാന വിഹിത സ്ഥാപനവും ഗുണഭോക്താക്കളും വഹിക്കണം. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതം- 15% ഉം 10% സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.5.2025 ലെ ഡി.കെ.എസ്.എ/201/PT1/2025 നമ്പര

ഒരുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-25 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റിനൊപ്പം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കി. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേനയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (03/24-25/30.10.2025) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സപ്ലൈ കമ്മിറ്റി(ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി),മെമ്പർ സെക്രട്ടറി, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ വാട്ടർ ആന്റ് അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ), സപ്ലൈർട്ട് ഏജൻസി (ഒരുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള ട്രൈപാർട്ടി എഗ്രിമെന്റ് മാത്രമാണ് പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയത്. ആയ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കരാർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് 30.09.2024 ന് കരാർ പുനമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1. തുക വകയിരുത്തൽ/ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറൽ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 10% എന്നിവ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിക്കായി തുക വകയിരുത്തുകയോ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ ലഡ്ജറിൽ വിവരം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നാണ് പിരിച്ചെടുത്തതെന്ന പിരിച്ചെടുത്തതുക നാളിതു വരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല.

2. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ എത്ര ശതമാനം വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്ത കണക്കുകൾ നൽകി എന്നതിന്റെയും വിവരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല .

1-13 ഹാക്വറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും- അപാകതകൾ

2024-25 വർഷത്തിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിന്റെ ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റർ, ഐ എൽ ജി എം ഫു എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകതകളും പ്രസ്തുത അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണ അന്വേഷണത്തിന്(നം 15/04.11.2025) ലഭ്യമായ മറുപടി കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളു

1. രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയില്ല.

2024-25 വർഷം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററാണ് പരി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ലിസ്റ്റ്, ആശുപത്രി, പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ , ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ, ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി “2024-2025 വർഷം രജിസ്റ്ററിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വി ലിസ്റ്റ്,ആശുപത്രി,പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ,ഡോഗ് ലൈസൻസ്,ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപ ന്നുകളുടെ വിവരമാണ്” എന്നാണ്. എന്നാൽ ട്രേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കു ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റാണ്. 2024-25 ൽ ലൈസൻസി ഫീസടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ലിസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ ഡിമാന്റ് പൂർണ്ണമാണോ എന്ന ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിന്റെയും കൃത്യത പരിശോധിക്കു പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ലൈസൻസ് ആവശ്യമായതുമായ എല്ലാ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രേഡ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കു നിയമാനുസൃത നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

കൂടാതെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം എഫ് ടി ഇ ഒ എസ് ലൈസൻസുകളോടൊപ്പം ഇട കലർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡിമാന്റ്, കളക്ഷൻ ബാലൻസ് എന്നിവ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചു ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങ ചട്ടം 3(6) പ്രകാരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെയും സ്വകാര്യ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

വിവരങ്ങൾ ഫോറം 2 ൽ ഉള്ള പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററിലും ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 3(6) പ്രകാരമുള്ള ഫേ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2)ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറത്തിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

2017 - ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭകപ്രവർത്തന ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. പല അപേക്ഷകളിലും മൂലധനനിക്ഷേപം, തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം, മാലിന്യങ്ങൾ ഒതുക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ലൈസൻസ് ഫീ ഈടാക്കിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	അപേക്ഷ നമ്പർ	ലൈസൻസിയുടെ പേര്/സ്ഥാപനം
1	400897/RPTL19/GPO/2024/3080	റിയാസ് മുഹമ്മദ് പി.കെ/ മോമീസ് ചായ് ക
2	400897/RPTL19/GPO/2024/2847	നവാസ് പാലക്കൽ/ ഇന്ത്യൻ കളേഴ്സ് മെറ്റൽസ്
3	400897/RPTL19/GPO/2024/2648	മൊയ്ദിൻ/ സിറ്റി മൊബൈൽസ്
4	400897/RPTL19/GPO/2024/2233	അഹ്മദ് ബാബു വി, എ വി എച്ച് ഹോൾസെ
5	400897/RPTL19/GPO/2024/2163	ഇബ്റാഹിം കുണ്ടുവായിൽ/മൈ ഫുട്ട്
6	400897/RPTL19/GPO/2024/2116	ഷമീമുദ്ദീൻ/ ഹോസ്പോ നാഷൻ
7	400897/RPTL19/GPO/2024/2035	കുഞ്ഞാലൻ കുട്ടി /എസ് എസ് ടീ സ്റ്റാൾ & ഭ
8	400897/RPTL19/GPO/2024/1745	ആദം ഇടശ്ശേരി / സൗദി പർദ്ദ
9	400897/RPTL19/GPO/2024/1738	മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ / കെ എം എസ് ബേക്ക്
10	400897/RPTL19/GPO/2024/1707	സുജിത് പി / വെബ്ബോഫ് ഐ ടി സോല്യൂഷൻ

മൂലധന നിക്ഷേപം പരിശോധിക്കാതെ ലൈസൻസ് ഫീസ് നിർണ്ണയിച്ച് ഈടാക്കിയതിന് വിശദ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് മൂലധന നിക്ഷേപ അപേക്ഷകൾ രേഖപ്പെടുത്താത്ത അപേക്ഷകളിൽ ലൈ മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആരായുകയും ആയത് നേരിൽ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടുത്ത ലൈസൻസ് ഫീ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മ സേനക്ക് നൽകുന്ന പ്രസ്തുത മാസത്തെ മാലിന്യശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസീതും എല്ലാ അപേക്ഷകൾക്കും സമ ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ മേൽ അപേക്ഷകളുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ മൂലധന നിക്ഷേപം (അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അവ പൂർണ്ണമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വ സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

3)ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പൂർണ്ണമല്ല.

2024-2025 വർഷത്തെ ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ വർഷാവസാനം സംക്ഷി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ അപേക്ഷകരുടെയും പേര് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ നമ്പർ, വിലാസം, കെട്ടിട ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലൈസൻസ് ഫീ, റസീപ്റ്റ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2024-2025 വർഷം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് രജിസ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കാലികമ

4) റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കിയില്ല.

1996 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (ഫാക്ടറികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും സംരംഭക പ്രവർത്തന ലൈസൻസ് നൽകൽ) ചട്ടങ്ങളിലെ പട്ടിക 1 ലെ ക്രമ നം. 149 ആയി ഭക്ഷ്യ-പൊതു വിതരണ റീട്ടെയിൽ ഡിപ്പോകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ തിയതി. 22-01-2019 പ്രകാരം റേഷൻ കടകളെ ലൈസൻസ് ഫീസ്, തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഒടു കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ സ്ഥാപനങ്ങളു കടകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ 2024-2025 ലൈസൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ആകെ 3 റേഷ

154,155,156) മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് . ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ എത്ര റേഷ്യൂ എന്നും പ്രസ്തുത റേഷ്യൂ കടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ,തൊഴിൽ നികുതി എന്നിവ ഈടാക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വരുന്നു എന്നും പ്രസ്തുത റേഷ്യൂ കടകളിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ഫീ,തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കുവരുന്നു എന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കി. തുടർ നടപടി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 കെട്ടിട നിർമ്മാണ ക്രമവത്കരണം - അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാതെ അവശേഷി

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ക്രമവത്കരണത്തിന് തീർപ്പാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപേക്ഷയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേ നീക്കുകയോ അപാകത പരിഹരിച്ച് നിർമ്മാണം ക്രമവത്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ UA നമ്പർ ഈടാക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. ക്രമവത്കരണത്തിനായി അപേക്ഷിച്ച് തീർപ്പാക്കാതെ അവശേഷി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	അപേക്ഷ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	ശ്രീ.അലവി ഹാജി	വാണിജ്യം (43.66ച.മീ)	23.07.2024 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ -2351/24)
2.	ശ്രീ. അസ്തറലി ചക്രത്തൊടി	പാർപ്പിടം & വാണിജ്യം (347.8 ച.മീ)	04.10.2024 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ 2024/3100)
3.	ശ്രീമതി. സുലൈഖ കൊളമ്പിൽ	വാസഗൃഹം (56.72ച.മീ)	07.11.2024 ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2024/3681)
4	ജലീൽ,മുബീന	വാസഗൃഹം (93.42 M2 ച.മീ)	21.11.24 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2024/3613)
5	ശ്രീ.അബ്ദുൽ റഷീദ് കറുത്താണി	റസിഡൻഷ്യൽ അപാർട്ട്മെന്റ് (498.12 ച.മീ)	22.1.25ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2024/4721)
6	കോയാമു ചെവിടിക്കുന്നൻ	വാസഗൃഹം (1501.83 ച.മീ)	16.03.25 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2025/105)
7	ഹസൈനാർ കരുവാക്കോട്ടിൽ	വാസഗൃഹം (392.56ച.മീ)	07.01.25 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2025/105)
8	മുസ്തഫ	വാണിജ്യം (508.05 ച.മീ)	07.01.25 ന് ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ 2025/622)
9	മറിയമ്മ	വാസഗൃഹം (157.41ച.മീ)	27.03.25തിയ്യതിക്കു ശേഷം തുടർ നടപടി കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ-2025/1331)

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന്(14/04.11.26) കാലാവധിയിൽ ഐ എൽ ജി എം എസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലേറെ കത്തയച്ച് പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചുതാണെന്നും ഇതു വരെ അപാകത പ

കെ സ്മാർട്ടിൽ പുതിയ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫയൽ ഓവർസിയർക്ക് കൈമാറി പണി പൂർത്തീകരിച്ച കെട്ടിടങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിനും അല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു തുടർ നടപടി വിവരങ്ങൾ ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ-ഫീൽഡ് പരിശോധന/പോസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൻസി ഒലഡ്രമാക്കേണ്ടതാണ്

2011 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ച ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം കെട്ടിടത്തിന്റെ തറവിസ്തീർണ്ണത്തിലേ ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും, 30 ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 2023 ലെ വസ്തു നികുതി പുതുക്കി നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(കെ) 22.03.2023 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ ക്രമ നമ്പർ 7 നിർദ്ദേശം പ്രകാരവും മേൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു 10 പ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരം ഫീൽഡ് വെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വന്ന കാലം മുതൽ നി ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ 30.06.2023 ന് മുമ്പായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് വ്യക്ത

കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 2019 ,ചട്ടം 21 പ്രകാരം ഒക്യുപൻസ് വർഷത്തിനു ശേഷം ഏത് സമയത്തും സെക്രട്ടറിക്ക് രണ്ട് നിലകൾ വരെയുള്ള വാസഗൃഹ വാണിജ്യകെട്ടിടങ്ങൾ, ആരാധന കെട്ടിടങ്ങൾ, G1, G2, I ഒക്യുപൻസികൾ എന്നിവ ഒഴികെ ഒക്യുപൻസി ഓഡിറ്റ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ആർ.എ.1/20/2018-ത.സ്വ.ഭ.വ സർക്കുലർ പ്രകാരം ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നത് പരിശോധനയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഒക്കുപ്പൻ പ്ലാനിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തി കെട്ടിട നമ്പർ/ഒക്കുപ്പൻസി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ/മാറ്റ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ചാണ് മേൽ ചട്ടങ്ങളും സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആയവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് പൂർത്തിയാക്കിയതും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വന്നിട്ടുള്ളതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് സംബന്ധിച്ച് സഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (23/06.11.2025) മറുപടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-16 അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുകക്കുള്ള മരന്ന് ലഭ്യമായില്ല

പദ്ധതി പേര്	: ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്കും ആയുഷ് ഹോളിസ്റ്റിക് സെന്റർ വാങ്ങൽ
പദ്ധതി നമ്പർ	: 132/25
നിർവഹണം	: മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ
അടങ്കൽ	: 3,00,000 രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
ചെലവ്	: 3,00,000 രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിതരം)
ബിൽ നമ്പർ/തിയ്യതി(തുക)	: 24151752035000893615/12.11.2024 (150000) 24151752035000893617/12.11.2024 (150000)

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മരന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 3,00,000 രൂപ HOMCO ന് കൈമാറ്റം ചെയ്തതും ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലഭ്യമായ മരന്നുകളുടെ വിവരം:-

പ്രൊഫോർമ ഇൻവോയിസ് നമ്പർ/തീയതി	തുക	ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ
PF-515/04-11-2024	150000	LF-230
		LF 2711
PF-516/04-11-2024	150000	LF-2908
		GS183

ആകെ

മരന്ത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകളും ഇല്ലായെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകക്കുള്ള മരന്ത് നടപടികളും അറിയിക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക്(നം.12/24-25/03.11.2025 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്കും ആയുഷ് ഹോളിസ്റ്റിക് സെന്ററിലേക്കും ഹോമിയോ മരന്ത് അനുവദിക്കുകയും അതിൽ 279079 രൂപയുടെ മരന്ത് ലഭിച്ചു എന്നും ബാക്കി 20921 രൂപക്കുള്ള മരനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും (നം 62/25-26/GHD, തീയതി ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്കിലെടുത്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി
പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	134/25
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ
അടങ്കൽ തുക	1,00,000/- (പൊതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
	2,00,000/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
	3,00,000/- (ആകെ)
ചെലവ് തുക	1,00,000/- (പൊതു വിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
	1,21,148/- (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിഹിതം)
	2,21,148/- (ആകെ)
ബിൽ നമ്പർ, തീയതി & തുക	24151752038901051789, 17/12/2024 - 100000
	24151752038901051795 , 17/12/2024 - 31718
	24151752038901454165, 07/03/2025 - 73875
	24151752038901454208, 07/03/2025 - 15555

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒതുക്കങ്ങൾ, വില്ലേജ് എന്നീ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മൂന്നു രൂപ നിരക്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുക നൽകിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് പകർപ്പ്, യു.ടി.ആ അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാണെന്ന ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.13/24-25/03.11.2025) തന്മൂലം ധനസഹായം നൽകിയ അക്കൗണ്ടിന്റെ കൃത്യതയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപേക്ഷയും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ട

1-18 മുൻകൂറായി തുക നൽകി - മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമായില്ല

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (FHC) നിർവഹണം നടത്തിയ പദ്ധതിയിൽ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് മുൻകൂറായി തുക നൽകിയെങ്കിലും മുഴുവൻ മരുന്നും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര്.	101/24-25, മരന് വാങ്ങൽ
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (FHC))
അടങ്കൽ തുക.	5,00,000/- രൂപ (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്)
വിനിയോഗിച്ച തുക.	5,00,000/- രൂപ
ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി.	24151752034601375879/24.02.2025 - 500000/- രൂപ.
ഇൻവോയ്സ് നം.	PRF-3748/19.02.2025 - 3,00,000/- രൂപ 2,00,000/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. (ഇൻവോയ്സ് നം. 1213/S/1/06093 തീയതി 31.01.2025

മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ആശുപത്രിക്ക് മരന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, പ്രൊഫോർമ 3748/19.02.2025 പ്രകാരം കേരള മെഡിക്കൽ സർവ്വീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് 3,00,000 Invoice No. 989/17.06.2025,1096/26.06.2025,1631/08.08.2025 എന്നീ ഇൻവോയ്സ് നമ്പരുകൾ രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രോജക്ട് ഫയലിൽ രൂപയുടെ മരന്ന് ലഭിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത തുകക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്യൂ വിവരങ്ങൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് (25) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ലഭ്യമാവാൻ അവശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇൻവോയ്സ് സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി കരാർ വെച്ച താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ എഗ്രിമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	ഗുണഭോക്താവ്	ആദ്യഗഡു കൈപ്പറ്റിയ വർഷം	നാളിതുവരെയായി കൈപ്പറ്റിയ തുക	നിലവിലെ ഗഡു കൈപ്പറ്റിയ തീയതി
1	സലീന കാരി ഹൗസ് മുനമ്പത്ത്	23-24	40000 20000	03.07.2023 12.09.2023
2	അശ്വതി പാലിശ്ശേരി	23-24	40000 20000	29.09.2023 24.02.2024

	ഒതുക്കങ്ങൾ			
3	സുഹറാബി ശൈമാനൊടി പുത്തൂർ	23-24	60000 100000 20000 20000	08.11.2023 14.11.2023 01.12.2023 14.12.2023

മേൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുക വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.29/2024-25) മറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ക്രമ നമ്പർ 1 പിടിപെട്ടതിനാലാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നും വേണ്ട തുടർപെടുപ്പിടയാരിയുടെ ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 ലൈബ്രറികൾക്ക് പത്രം വിതരണം ചെയ്യൽ - അനുബന്ധ രേഖകൾ ലഭ്യമാക

പ്രോജക്ട് :122/25 വായനശാലകൾക്ക് പത്രം

അടങ്കൽ : 75000/- (തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 67090/- (വൗച്ചർ : 22401086/13.03.20205 (50020/-)

(വൗച്ചർ : 22401145/22.03.20205 (17070/-)

സ.ഉ.(സാധാ) നം.1040/2023/LSGD തീയതി, 15-05-2023 പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലി അതിനു മുകളിലുള്ള ലൈബ്രറികൾക്ക് 3 ദിനപത്രവും സി ഗ്രേഡിനു താഴെയുള്ള ലൈബ്രറികൾ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹിച്ച മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ലൈബ്രറികൾക്ക് 3 വീതം പത്രം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. കാരി അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി & റീഡിംഗ് റൂം
2. ഏകോപനം ഗ്രന്ഥാലയ വായനശാല ഒതുക്കങ്ങൾ
3. അംബേദ്കർ വായനശാല, മുസ്ലിയാരങ്ങാടി
4. പവർകിംഗ് വായനശാല , അരിച്ചോൾ
5. അക്ഷരം വായനശാല , കൊളത്തുപറമ്പ്
6. കൂട്ടായ്മ വായനശാല, ചെറുകുന്ന്

മേൽ വായനശാലകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം , 2024-25 വർഷത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ പത്രവിതരണം നടത്തിയതെന്നു വ്യക്തമല്ല. മേൽ രേഖകൾ പരിശോധന കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (04/24-25/ 01.11.2025) മുൻ കാലയളവിൽ വായനശാലകളായതിനാലാണ് ഈ വർഷവും അനുവദിച്ചതെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രേഡിനനുസരണമായിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയിച്ചു. 2023-24 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ 2024-25 വർഷത്തിലും അപാകത തുടരുന്നത് ആശ്ചാസ്യമല്ല. ലൈബ്രറി വായനശാലകളുടെ ഗ്രേഡിംഗ് പുതുക്കാറുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ അതാത് വർഷത്തെ ഗ്രേഡിംഗിന് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മേൽപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21 കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ - സർക്കാർ ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാ

പ്രോജക്ട് : 144/25 കരിയർ കൗൺസിലിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ

അടങ്കൽ : വികസനഫണ്ട്- സി എഫ് സി (50000/-)

ചെലവ് : 49000 - (22401237/ 29.03.25)

ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹണം ചെയ്ത മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 3,6,7,8,9,10,11,12 ക്ലാസ്സുകളിലെ 75 വിന് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സ് നടത്തിയതാണ് ഫയലിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടു നൽകൽ , ഡിക്ഷണറി വിതരണം ചെയ്തത് , ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഫ്ലക്സ് , ട്രാണറേറിയം നൽകൽ എന്നിവയ്ക്കായി 49000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ സ.ഉ(എം എസ്) 115/2022/Lsgd തീയതി 28.05.2022 പ്രകാരം ജില്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകളിലേയും ഹയർസെക്കണ്ടറി പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ 2 തവണ കരിയർഗൈഡൻസ് അനുമതിയുള്ളതാണ്. ഇതിനായി ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ / പരിശീലകരുടെ പാനൽ ഓരോ സ്കൂളിനും നൽകേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ മേൽ പ്രോജക്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് ആവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

2. പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് അനുമതി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ അപാകതകൾ കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (5/24-25/ 01.11.2025) CFC Child Friendly Village കാറ്റഗറിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ആയതിൽ ക്രമ നമ്പർ 81 ക്യാമ്പ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് മറുപടി നൽകിയത്. CFC യുടെ തീം3 Child Friendly Village , ടെക്നിക്കൽ ട്രൈനിംഗും വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ്. മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം എൽപി , യുപ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ്സ് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്.

ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മാത്രം നടപ്പിലാക്കാൻ അനുമതിയുള്ള മേ തലത്തിൽ നടത്തിയത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി മേൽ പദ്ധതി ന നിന്നും സാധൂകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതു വരെ ചെലവു തുക 49000/- രൂപ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന

1-22 പർച്ചേസ് അപാകതകൾ - Gem മുഖേന നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

ജി.ഒ(പി)നം.7/19/എസ്.പി.ഡി തീയതി 26-04-2019 പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും 25000/- സേവനങ്ങളും നിർബന്ധമായും ജെം മുഖേനയാണ് സമാഹരിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇന ആയത് Gem മുഖേന വാങ്ങുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് വകുപ്പു മേധാവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ സ്പെസി വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണെങ്കിലോ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ (ക്വട്ടേഷൻ, ടെണ്ടർ മുതലായവ) ആയത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.എന്നാൽ ഹെഡ്മാ(പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരം Gem വഴി പർച്ചേസ് നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ക

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ/ ഫണ്ടിനം	ചെലവ്	ബിൽ നമ്പർ/വൗച്ചർ നമ്പർ/തീയതി	റ
1	ചെറുകുന്ന് ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് സൗണ്ട്	40000 തനത്	37000	22401147/22.03.2025	U o n 1

	സിസ്റ്റം (323/25)				C T E E
2	സ്കൂളിലേക്ക് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ (129/25)	90000 വികസനം- ജനറൽ	11107(2024- 25) 56893(25- 26)	24151752038601688885/25.03.25 25151752038600161493/02.06.25	M P M n n ഉ E L C V

Gem വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഒ: (01.11.2025) മേൽ പദ്ധതികളിൽ പ്രതിപാദിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ജെം ര ഭരണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് വാങ്ങിയതെന്ന് മറുപടി (രേഖകളൊന്നും പരിശോധനക്കായി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേ

1-23 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ അധിക തുക നൽകി

പ്രോജക്ട് നം.	255/25 മുഴിക്കൽ തോട് നവീകരണം
കരാർ	43/AE/LSGD&EW/OKTL/23-24 Dated 02.03.2024
T S	LSGD/CELSGD/EST_TS/93048/2023_5_1_1/ 09.0
അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്/ചെലവ്	3000000/ CFC/2929141
വൗച്ചർ നമ്പർ	Rs.113363 - Vr No. 22400812/2024-25/23.01.2025 Rs.1955225- Vr No. 22400810/2024-25/23.01.2024
കരാറുകാരൻ	ശ്രീ. അൻവർ യു.കെ
പ്രൈം ഐഡി	93048/2023

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇനം 1.003 പ്രകാരം 135.510 M³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 75.35 വീതിയിൽ ആണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് Spec Code 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് ചെയ്തതിന്റെ വീതി 1.5 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ Spec Code 2.6.1 പ്രകാരമുള്ള ന അധിക ചെലവ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നൽകിയ തുക (Spec Code 2.8.1 പ്രകാരം 298.84/M ³ & Tender Variation - Nil) 22517.89/- (75.351 M ³ * 298.84/ M ³)	നൽകാവുന്ന തുക (Spec Code 2.6.1 പ്രകാരം 215.37/M ³ & Tender Variation - Nil) 16228.34/- (75.351 M ³ * 215.37/ M ³)	അ 74 (6.
--	---	----------------

കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണെന്നുകാണിച്ച് നൽകിയ 25/05.11.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അധികം നൽകിയ തുക 7422/- രൂപ തിരിച്ചിടാക്കേണ്ടത

1-24 കൃഷിഭവനിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങൽ- രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം. പേര്	105/25, കൃഷിഭവനിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ തുക	1,00,000
ചെലവ് തുക	91,254 (MGNR)
ബിൽ നം., തീയതി	24151752035101231640/27.01.2025, 64255 24151752035101511131/12.03.2025, 26999

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷി ഭവനിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഡർ നൽകുകയും സപ്ലൈ ഏജൻസിയായ കെൽടോൺ നൽകിയ (TVM/ITBG/PI/RC/56011/24-25/21.01.2025) പ്രകാരമുള്ള 64255/- രൂപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായതിന്റെ ഇൻവോയിസ്, ഇൻവോയിസ് പ്രകാരം കെൽടോണിൽ നിന്നുള്ള ഫൈനൽ ബിൽ എന്നിവ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ആയവ ല 64,255/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.19/24-25/05.11.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-25 KSEB ക് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത 55,75,723/- രൂപ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക കണക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ KSEB യിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് 55,75,723/- രൂപ ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിൽ 54,46,466/- രൂപ മുഖേനാ ചെയ്തതാണ്.

സ.ഉ(കൈ)നം.84/2022/തസ്വഭവ/19.04.2022 പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖ 12.2 പ്രകാരം ഡെപോസിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പരാന്ത തുക ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് നൽകിയതാണെന്നും ആയവയുടെ പൂർത്തീകരണ വിവരം പൂർത്തീകരിച്ച് നാളിതുവരെ മുൻകൂർ തുക ക്രമീകരിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ നം.20/24-25/05.11.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-26 Structural Design തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുക ചെലവഴിച്ചു- പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	311/25, അത്തിക്കോട് പഴയ ഓവുപാലം റോഡ് റവർവേ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തുക അടവാക്കൽ
അടങ്കൽ തുക	1,20,000
ചെലവ് തുക	1,18,000 (തനത്ഫണ്ട്)
വൗച്ചർ നം.	22401007/27.02.2025
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

അത്തിക്കോട് പഴയ ഓവുപാലം റോഡ് സംരക്ഷണം, വാർഡ്-7 എന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തുക നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. പ്രവൃത്തി ഏകദേശം 8 മീറ്റർ ചെലവ് ഡിഫറൻസ് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും റോഡ് കടന്ന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ RCC Structure നിർമ്മിക്കേണ്ടതിനാൽ ആയതിന് Structural അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ അപേക്ഷ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ സഹായത്തോടെ Structural ഭരണ സമിതി (26.10.2024 (1/8) തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം 1,18,000/- രൂപ ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ്

ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് Structural Design തയ്യാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശിച്ച അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാനീയർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് മറുപടി നൽകിയത്. കൂടാതെ അന്തിമ സംരക്ഷണം, വാർഡ്-7 എന്ന പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തടസ്സമുള്ള നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അടുത്ത വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയത്. അന്തിമം പഴയ ഓഡിറ്റിലും റോഡ് സംരക്ഷണം വാർഡ്-7 അറിയിക്കുന്നത് വരെ Structural Design തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച 1,18,000/- രൂപ തടസ്സം

1-27 കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ -സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് തുക അടവാക്കി സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കി

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	293/25, കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മെയിന്റനൻസ് തുക
അടങ്കൽ/ചെലവ് തുക	100000 (വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)
ബിൽ നം.	24151752000401087881/24.12.2024
നിർവ്വഹണം	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതിയിൽ (സ.ഉ(സാധ)നം.162/2023/SJD/26.07.2023 പ്രകാരം) കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ക്ലിനിക്കുകളുടെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് (നജി ചെറുകുന്ന്, മുഹമ്മദ് ഫസൽ ഇ.കെ, S/Oഅബ്ദുസ്സലാം ഇ.കെ, കൈപ്പറ്റ) 100000/-രൂപ തടസ്സം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമ്പർ 10/24-25/03.11.2025) വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കുന്നത് വരെ 100000/-രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

1-28 ജനറൽ കമ്മിറ്റി മിനിട്ട്സ് - യോഗനടപടിക്രമങ്ങൾ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിച്ചു

1995 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പഞ്ചായത്തിന്റെ യോഗ നടപടിക്രമം) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 21 പ്രകാരം പാസാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും പ്രമേയങ്ങളും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ശേഷം, യോഗം തീർന്നാലുടൻ ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്രമേയങ്ങളുടെയും പകർപ്പ് യോഗം കഴിഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂറിനകം എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സെക്രട്ടറി നടപടികൾക്കുള്ള നക്കൽ സെക്രട്ടറി തയ്യാറാക്കി യോഗം കഴിഞ്ഞ് 3 ദിവസത്തിനകം നൽകേണ്ടതാണ്. ആയത് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് തിരിച്ച് അംഗീകരിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ മിനിട്ട്സ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങി ആയതിന്റെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

എന്നാൽ ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സകർമ്മ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ മിനിട്ട്സ് പരിശോധന വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച പല യോഗമിനിട്ട്സുകളും സമയപൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പഞ്ചായത്ത് തീയതി	കമ്മിറ്റി കൂടിയിരുന്ന തീയതി	മിനിട്ട്സ് അംഗീകാരത്തിനായി അയച്ച തീയതി.	സെക്രട്ടറി മിനിട്ട്സ് അംഗീകരിച്ച തീയതി.
24.08.2024		29.10.2024	11.11.2024
18.09.2024		26.11.2024	26.11.2024
26.10.2024		28.01.2025	28.01.2025

30.11.2024	20.01.2025	20.01.20
24.12.2024	21.05.2025	22.05.20
09.01.2025	21.05.2025	22.05.20
24.01.2025	05.06.2025	10.06.20
29.01.2025	10.06.2025	21.06.20
05.02.2025	27.05.2025	05.06.20
17.02.2025	10.06.2025	21.06.20
24.02.2025	05.06.2025	05.06.20
03.03.2025	05.06.2025	05.06.20
15.03.2025	27.05.2025	05.06.20

തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം.21/24-25/05.11.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-29 കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നിയമാനുസൃതം ഇടാക്കേണ്ട പിഴ ഇടാക്കിയില്ല

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം കരാറുകാരന്മാരുടെ നിശ്ചിത കാലാവധിക്കും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കാലാവധി നീട്ട കരാറുകാർ AE മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും, നിർവ്വഹണ തീരുമാനമെടുത്ത് ആദ്യ തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 25% വും രണ്ടാം തവണ കാലാവധിയുടെ 25% വും ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആയി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കാൻ കരാറുകാരിൽ 50% ത് അധികരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിന്മേൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ, പ്രവൃത്തിയുടെ 1% പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-യുടെ 1 % നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാസ ഇടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

PWD Manual 2112.1 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തി നീട്ടിനൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇടാക്കേണ്ട പിഴ താഴെ നൽകുന്നു.

കാലയളവ്	പിഴ
ആദ്യ വർദ്ധന (First Extension)	PAC യുടെ 1% (മിനിമം 1000 , പരമാവധി 10000)
തുടർന്നുള്ള വർദ്ധന (Beyond First Extension)	PAC യുടെ 2% (മിനിമം 2000 , പരമാവധി 20000)

2024-25 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകൾ സമയത്തിനകമുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയില്ലാതെ/നിയമപരമായ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ പൂർത്തീകരണ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതായും , പ്രവൃത്തി ഇടാക്കാതെ കരാറുകാരന് ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയതായും കാണുന്നു. വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തി	സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത തീയതി	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി	പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി	ഇ
1	164/25 ചെറുകുന്ന് മേലേക്കുളമ്പ് അംഗൻവാടി നവീകരണം	04.06.2023	03.12.2023	25.03.2024	70

	<p>അടങ്കൽ തുക 564414</p> <p>ഫണ്ട് - Maintenance Fund - Non-Road Assets - 564414</p> <p>കരാറുകാരൻ - ശ്രീ യഹ്യാസ് വി യു പ്രൈം ഐഡി - 20124/2023/OTKL/2023-24/25.05.2023</p> <p>PAC : 478316</p> <p>Agreement : 05/A.E/LID+EW/OTKL/23-24 Dated 25.05.2023</p> <p>ചെലവ് തുക : 564379/-</p> <p>വച്ചുറ നമ്പർ - 1.24151752034400168945/16.05.2024(400000/-) 2.24151752034400169187/09.05.2024 (164379/-)</p> <p>Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 30.03.2023)</p>				<p>1)</p> <p>4'</p> <p>2)</p> <p>4'</p>
<p>2</p>	<p>176/25ആട്ടിരിപ്പടി ഇറച്ചിപ്പുര റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 18</p> <p>ഫണ്ട് - Maintenance Fund - Road Assets - 981015</p> <p>കരാറുകാരൻ - ശ്രീ തെക്കിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി പ്രൈം ഐഡി - 73515/2023</p> <p>കരാർ - 22/AE/LID&EW/OTKL/2023-24/18.11.2023</p> <p>PAC : 831344.66</p> <p>ചെലവ് തുക : 866631/-</p> <p>ബിൽ നമ്പർ - 1.24151752034400175650/17.05.2024 (427410/-) 2.24151752034401152595/09.01.25 (439221/-)</p> <p>Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 21.08.2023)</p>	<p>28.11.2023</p>	<p>27.05.2024</p>	<p>04.07.2024</p>	<p>34</p> <p>28</p> <p>വ</p> <p>8:</p>
<p>3</p>	<p>195/25മറ്റത്തൂർ അംഗൻവാടി നവീകരണം</p> <p>ഫണ്ട് - Maintenance Fund - Non-Road Assets - 211433</p>	<p>08.06.23</p>	<p>07.12.2023</p>	<p>11.11.2024</p>	<p>30</p> <p>1)</p> <p>50</p> <p>2)</p>

	<p>കരാറുകാരൻ - കെ കെ കുഞ്ഞിമൊയ്ത പ്രൈം ഐഡി - 19346/2023 കരാർ - 07 /AE/LID&EW/OTKL/2023-24/29.05.2023 PAC : 568163 ചെലവ് തുക :192411/- ബിൽ നമ്പർ - 1.24151752034401152592/09.01.25 (192411/-) Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 213.03.2023)</p>				50 3) 50 4) 50
4	<p>209/25 അനുഗ്രഹ നഗർ ലിങ്ക് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വാർഡ് 17 ഫണ്ട് - Development Fund(General) - 112408 , Own Fund - 138921 കരാറുകാരൻ - കെ മൂസ കരാർ - 21/AE/LID&EW/OTKL/2023-24 Dated 23.12.22 PAC : 192264.94 ചെലവ് തുക :112408/- ബിൽ നമ്പർ - 1.24151752034400414181/16.07.2024 (112408/-) Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 17.10.2022)</p>	02.01.2023	01.07.2023	03.05.2024	10 1) 19 2) 19 3) 19 4) 19
5	<p>162/25 ഇന്ദ്രകുമാരൻ അംഗനവാടി നവീകരണം അടങ്കൽ തുക 2,25,000 ഫണ്ട് - Maintenance Fund - Non-Road Assets - 225000 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ കുഞ്ഞിമൊയ്ത കെ കെ പ്രൈം ഐഡി - 89842/2022 കരാർ - 59/AE/LID&EW/OTKL/2022-23/07.02.2023 PAC : 190563 ചെലവ് തുക : 223488/- ബിൽ നമ്പർ - 1.24151752034400168590/16.05.2024 (159435/-)</p>	17.02.2023	16.08.2023	30.03.2024	7) 1) 19 2) 19 3) 19

2.24151752034400339926/28.06.2024 (64053/-)				
Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 04.01.2023)				
ആകെ				6

പിഴ ഈടാക്കാത്തതിന് വ്യക്തമായ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ രേഖകൾ, പിഴ ഈടാക്കാതെ നീട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഭരണ സമിതി തീരുമാനം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറികൾക്ക് (25/06.11.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. തുക തിരിച്ചിടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-30 അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലെ തുക തനത് ഫണ്ടിലേ

അസി. എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ, നീക്കിയിരുപ്പ് എന്നിവ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര.നം.	അക്കൗണ്ടിന്റെ വിവരം	നീക്കിയിരുപ്പ് തുക	വിവരണം
1	38672861066 SBI, Kottakkal	1,14,795/- (As On 04.11.2025)	ഇ ടെണ്ടർ മുഖേന അസി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ട
2	799011400002102- Sub Treasury Kottakkal	23205 (As On 17.07.2025)	

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള മേൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വാർഷിക കണക്കിന്റെ ഭാഗമല്ല. പൊതു ഫണ്ട് വിഹിതം, ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിലെ വരവുകൾ എന്നിവയാണ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരുന്ന പൂർത്തീകരിച്ച കരാറുകാരന് നൽകേണ്ട തുക കരാറുകാരനും പ്രവൃത്തിയുടെ തുകയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട അതതു വകുപ്പുകൾക്കും ടെണ്ടർ ഫീ ഇനത്തിലെ തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേ ഇത്തരത്തിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ള തുക ഏതെല്ലാം ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ് തുകകൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് വരുമാനമായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽകൂട്ടേണ്ടതാണെന്നു അക്കൗണ്ടായതിനാൽ മേൽ ക്രമനമ്പർ 1 പ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ പണം സൂക്ഷിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്.

ബാങ്ക്/ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

കാലങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ബാലൻസ് തുകകൾ അടിയന്തരമായി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വിവരം ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഒ 25/05.11.2025) തുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

1-32 നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകി

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.

കേരള PWD മാനുവൽ പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തി നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ സമയം നീട്ടി നൽകുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന അപേക്ഷ ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് കരാറുകാരന്റെ വീഴ്ച മൂലമല്ല പ്ര കൂടാതെയും, പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലമാണ് പ്രവൃത്തി വൈകിയത് ഹ ഈടാക്കിയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് നീട്ടി നൽകാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി കരാർ പ്രകാരം മുൻപ് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ കാരണത്താലുള്ള വൈകൽ മൂലം പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്ക സമയത്ത് ഈടാക്കേണ്ട നിരക്കിൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും PW (PWD Manual 2112, 2112.1)

കേരള പൊതു മരാമത്ത് മാനുവലിൽ- സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റേത നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ കാലാവധി നീട്ട കരാറുകാർ AE മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും, നിർവ്വഹ തീരുമാനമെടുത്ത് ആദ്യ തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധിയുടെ 25% ൽ രണ്ടാം ത കാലാവധിയുടെ 25% ൽ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആയി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുവദിക്ക കാലാവധിയുടെ 50% ൽ അധികരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിന്മേൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭ സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-യുടെ 1 % നിരക്കിലും തുടർന്നുള്ള ഓരോ 3 മാ ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

PWD Manual 2112.1 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് മൂലം പ്രവൃത്തി നീട്ടിനൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ താഴെ നൽകുന്നു.

കാലയളവ്	പിഴ
ആദ്യ വർദ്ധന (First Extension)	PAC യുടെ 1% (മിനിമം 100000)
തുടർന്നുള്ള വർദ്ധന (Beyond First Extension)	PAC യുടെ 2% (മിനിമം 200000)

2024-25 വർഷത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ താഴെപറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് എ (22/24-25/05.11.2025,24/24-25/06.11.2025) നൽകിയതിന് കരാറുകാർ സമയപരിധിക്കള പരിശോധനയ്ക്കായി ലഭ്യമാക്കി. പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചത് കരാറുകാരുടെ കാരണര ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ ക കാവലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആയത് പരിഗണിക്കാതെ പ്രവൃത്തി തീരുന്നതു വരെ കാലാവധ വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്ര.നം	പ്രവൃത്തി	സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത്	പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
1	182/25വെളിയോട് പൊന്മുള പള്ളിപ്പടി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 6 ഫണ്ട് - Maintenance Fund - Road Assets - 665000 കരാറുകാരൻ - ശ്രീ അബ്ദുസമദ് പ്രൈം ഐഡി - 80382/2023	05.02.24	04.08.2024 വരെ

	<p>കരാർ - 33/AE/LID&EW/OTKL/2023-24/27.01.2024</p> <p>PAC : 562959.90</p> <p>ചെലവ് തുക :483869/- 1.24151752034401598124/19.03.2025 (146309/-)</p> <p>2.24151752034401209638 /23.01.2025(337560/-)</p> <p>Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 20.12.2023)</p>			
2	<p>245/25 വരിചോലക്കൽ പള്ളി ബൈത്തറമ്മ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് അടങ്കൽ തുക 11,37,334</p> <p>ഫണ്ട് - 400000/-(Plan General) + 737334/- (Own Fund)</p> <p>കരാറുകാരൻ - ശ്രീ അബൂനാസർ കെ പി പ്രൈം ഐഡി - 80406/2023</p> <p>കരാർ - 14/AE/LSGD/OTKL/2023-24/16.11.2023</p> <p>PAC : 848180</p> <p>ചെലവ് തുക : 10,00,550/-</p> <p>വായ്പ നമ്പർ -</p> <p>1.2023-24 (237334/-)</p> <p>2.22401004/27.02.2025(500000/-)</p> <p>3.25151752034400297813/05.07.2025 (263216/-)</p> <p>Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 11.08.2023)</p>	20.11.2023	19.05.2024 വരെ	1
3	<p>254/25 ഇല്ലത്പറമ്പ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം വാർഡ് 16 അടങ്കൽ തുക 11,37,334</p> <p>ഫണ്ട് - Development Fund(General) - 900000</p> <p>കരാറുകാരൻ - ശ്രീ സൽമാനൽ ഫാരിസ് കെ സി</p> <p>പ്രൈം ഐഡി - 13746/2024</p> <p>കരാർ - 56/AE/LID&EW/OTKL/2023-24/13.03.2024</p> <p>PAC : 761338</p>	15.03.2024	14.09.2024 വരെ	2

ചെലവ് തുക : 898174/- ബിൽ നമ്പർ - 1.23151752034401500091/24.03.2024 (289430/-) 2.24151752034401066110/17.12.2024 (198910/-) 3.24151752034401458399/07.03.2025 (409834/-) Duration 6 Month (As Per TS Slip Dated 19.02.2024)		
---	--	--

മേൽ പ്രവൃത്തികളുടെ കാലയളവ് 6 മാസം മാത്രമാണെന്നിരിക്കെ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലയളവ് ആയതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പിഴ ഇടാക്കാതെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും, എന്നിവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം രശീതി സഹിതം പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷ

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

3-1 മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത അധിക തുക നൽകി

പ്രോജക്ട് നം.	255/25 മുഴിക്കൽ തോട് നവീകരണം
കരാർ	43/AE/LSGD&EW/OKTL/23-24 Dated 02.03.2024
T S	LSGD/CELSGD/EST_TS/93048/2023_5_1_1/ 09.0
അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്/ചെലവ്	3000000/ CFC/2929141
വരുമാന നമ്പർ	Rs.113363 - Vr No. 22400812/2024-25/23.01.2025 Rs.1955225- Vr No. 22400810/2024-25/23.01.2025
കരാറുകാരൻ	അൻവർ യു.കെ
പ്രൈം ഐഡി	93048/2023

അസി. എഞ്ചിനീയർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ മേൽ പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇനം 1.003 പ്രകാരം 135.510 M³ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 75.35 വീതിയിൽ ആണ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിന് Spec Code 2.8.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കാണ് ചെയ്തതിന്റെ വീതി 1.5 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ Spec Code 2.6.1 പ്രകാരമുള്ള നിരക്കായി ചെലവ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നൽകിയ തുക	നൽകാവുന്ന തുക	അ
-----------	---------------	---

(Spec Code 2.8.1 പ്രകാരം 298.84/M ³ & Tender Variation - Nil)	(Spec Code 2.6.1 പ്രകാരം 215.37/M ³ & Tender Variation - Nil)	
22517.89/-	16228.34/-	74
(75.351 M ³ * 298.84/ M ³)	(75.351 M ³ * 215.37/ M ³)	(6

കരാറുകാരന് അധിക തുക നൽകിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. അധികം തിരിച്ചടിക്കേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (16/24-25/05.11.2025 ഉത്തരവാദിയായ അസി. എഞ്ചിനീയർ , അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരിൽ ന ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം -4
പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്-പ്രത്യുപലോകനവും

4-1 മെഡിസെപ് പ്രീമിയം- ഒട്ടുക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന

ഒതുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒട്ടുക്കമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

1) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒട്ടുക്ക് (റഗുലർ ജീവനക്കാർ).

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.*	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക(07/22 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഉൾപ്പെടെ).	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒട്ടുക്കിയ തുക.
12	64500	64500

2) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒട്ടുക്ക് (01-04-2024 മുതൽ 30-06-2024നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടു

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച മാസം	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക (07/2022 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ)**	മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഒട്ടുക്കിയ തുക
1	മെയ് 2024	5000	5000

3) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒട്ടുക്ക് (01-07-2024 ൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള റഗുലർ ജീവനക്കാർ).
ഇല്ല.

4) മെഡിസെപ് പ്രീമിയം ഒട്ടുക്ക് (01-08-2024 മുതൽ 31-03-2025 നുള്ളിൽ സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർ).
ഇല്ല.

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം

വർഷം	പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ /തീയതി
2024-25	30.10.2025 മുതൽ 06.11.2025 വരെ	ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ

4-3 സംയുക്തപ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്, നമ്പർ
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	56080	വന്യമൃഗശല്യത്തിന് സൗരവേലി (102/2025)
	300000	സമഗ്ര നെൽകൃഷി വികസനം (90/2025)
	50000	അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ (259/2025)
	520000	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ 20-20 (175/2025)
	900000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പ് (8/2025)
	500000	തുന്ദ്രക്കുന്ന് കോളനി നടപ്പാത സംരക്ഷണം (163/2025)
	121148	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (134/2025)
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	180000	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സ്കോളർഷിപ്പ് (8/2025)

4-4 നിക്ഷേപപ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

നിർവഹണ ഏജൻസി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വാച്ചർ /ബിൽ/ ചെക്ക് നം.	മുൻകൂർ നൽകിയ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്	266/25, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികൾക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിനും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനത്തിനും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് തുക നൽകൽ	22400646/30.11.2024	214956	214956
		22401056/10.03.2025		
		22401229/29.03.2025		
		22400615/19.11.2024		
		22400615/19.11.2024		
		22400647/30.11.2024		

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ

ഇല്ല

4-6 വായ്പ /വായ്പ തിരിച്ചടവ്

	വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷം തിരിച്ചടച്ച തുക	
					മുതൽ	പലിശ
	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	ലഭ്യമല്ല	3866824	9919556	1127121	0

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

4-8 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം തൻവർഷം ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ 72868 രൂപയുടെ വരവുണ്ട്. ര ചേർക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടയാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
2023-24	1-27	32083	കുഞ്ഞിമൊയ്ത
		12315	കുഞ്ഞിമൊയ്ത
		2900	ഹംസക്കുട്ടി
	1-28	11498	യഹ്യാസ് വി.യു
		14072	ലത്തീഫ്.കെ

4-9 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകൾ

പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം റ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളിൽ തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്നവയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
1998-99	45(3), 50, 52,54	2003-04	3-10-3	മരാമത്തുപണികൾക്ക് അധികചെല
2011-12 & 2012-13	3-2 3-3	2014-15	4-3-2 4-2-6	കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ അപാകതകൾ, മണൽവാരൽ അവലോകനം
2014-15	2(2),2(3)	2016-17	അനുബന്ധം 4	തൊഴിൽ നികുതി 14-15
	2(4)		അനുബന്ധം 3	വസ്തു നികുതി 14-15
2015-16	2(1)	2016-17	അനുബന്ധം 5	തൊഴിൽ നികുതി 15-16

4-10 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം	സർചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്		അവശേഷിച്ച തുക
					നമ്പരം തീയതിയും	തുക	
1	ഒരുക്കങ്ങൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	2000-01	6,8,9	രാജഗോപാലൻ	LF 16999 Spl.Cell/ SC5/05 10.2.17	1402	140
2		1996-97	55(2), 56,57,58, 62(ശ്രീ കെ സുധാകരൻ	LF 5731/ Spl.Cell/ SC5/04	118392	1183

		1)(3)(4)(5) (6)(7)(8)		28.01.05		
		60(4)	ശ്രീമതി സി അമ്മ	LF 5731/ Spl.Cell/ SC5/04 28.01.05	3488	348
		61	ശ്രീമതി സി അമ്മ	LF 5731/ Sp.Lcell/ SC5/04 2.11.05	33543	335
3	"98-99	45(3),46(1), 47(2), 48(1),52,54	ശ്രീ അബൂബക്കർ	LF 19474/Spl.Cell/ SC5/04 26.7.05	102082	1020
4	2000- 2001	20(1), 22(4),28	ശ്രീ കെ.പി. രാജഗോപാലൻ	LF 16999/ Spl.Cell/ SC5/05 3.4.08	16808	168
		68	ശ്രീ.എ കെ ഭാസ്കരൻ	LF 16999/ Spl.Cell/ SC5/05 3.4.08	11341	113
5	1998- 99	45(1) 56 57	ശ്രീമതി കോമളവല്ലി	LF 19474/Spl Cell/ Sc5/04/26.7.05	121197	121
		57	ശ്രീമതി കോമളവല്ലി	LF 19474/Spl Cell/ Sc5/04/16.4.07	7000	700
6	1999- 00	12 13 14 16	ശ്രീ അബൂബക്കർ	LF 111737/ SplCell/ Sc5/05/16.10.06	26462	264

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

- ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
- ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
- വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
- ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
- ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
3-1 (ഭാഗികം)	3711	ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
3-1 (ഭാഗികം)	3711	ശ്രീമതി. നീന എൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-21	49,000	ശ്രീ. തുളസീധരൻ , ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ
1-24	64,255	ശ്രീമതി. മഹ്സൂമ പുതുപ്പള്ളി, കൃഷി ഓഫീസർ
1-26	1,18,000	ശ്രീമതി. ബിന്ദു.വി.ആർ, സെക്രട്ടറി
1-27	1,00,000	ശ്രീമതി. ബിന്ദു.വി.ആർ, സെക്രട്ടറി
ആകെ	3,31,255	

സി) കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഇല്ല

ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഇല്ല

ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	നിലവിലെ ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ഒ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, വളവന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
ശ്രീമതി. നീന എൽ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ	അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, സെക്ടർ 456 കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	തീർപ്പാക്കേണ്ട ഖണ്ഡിക
1996-97	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2607/23(1)/ 21.3.2024	3
1997-98	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2607/23(2)/ 21.3.2024	11
1998-99	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2607/23(3)/ 21.3.2024	7

1999-00	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1776/2018 /13.12.2021	23
2000-01	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1776/2018 /13.12.2021	27
2001-02	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1776/2018 /13.12.2021	6
2002-03	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1776/2018 /13.12.2021	14
2003-04	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1776/2018/ 13.12.2021	30
2004-05	എൽ.എഫ്.എം.10/2115A/08/17.8.2010	4
2005-06	എൽ.എഫ്.എം.10/1958/07/17.8.2010	5
2006-07	എൽ.എഫ്.എം.10/365/09/29.7.2010	18
2007-08		
To	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2138(1)/22 29.9.2022	8
2009-10		
2010-11	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2138(2)/22 /29.9.2022	2
2011-12		
2012-13	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2138(3)/22 /29.9.2022	4
2013-14		
2014-15	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2138(4)/22 29.9.2022	8
2015-16	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/3006/16/ 17.02.2018	5
2016-17	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.11/1414/17/20.04.2018	10
2017-18	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2602/25.03.2019	15
2018-19	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/519/08.09.2020	7
2019-20	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1146/2021 /20-04-2022	4
2020-21	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/1147/21/09-05-2022	27
2021-22	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2392/22/17-4-2023	17
2022-23	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/2412/2023/25.03.2024	21
2023-24	കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.14/340/2025/22.03.2025	12

ജി

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1(1) dated 1(1) dated 01-07-2025 and submitted on 10-07-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Othukkungal Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Othukkungal Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 08/12/2025

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Othukkungal Grama Panchayat for the Year 2024-2025.****1. Major Observations**

Nil

2. Other Observations

- 1) The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for auditing.
 - i. Ratios
 - ii. Notes on accounts
 - iii. Comparative amounts
- 2) Lapses in making timely demand entries in respect of tax and non-tax revenue.
- 3) Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents.
- 4) The ACR and AFS for the item in Finance Commission Grant (Tied) is differed.
- 5) Large amount was kept as balance in the liability head "320800101 - Beneficiary Contributions" without making journal entries when expenditure was made from this head.
- 6) Amounts in B17 and B4 schedules does not match.
- 7) Amounts in category "Cheque deposited but not cleared" remained in reconciliation statement as unreconciled.
- 8) Contribution towards Joint Venture Projects From Block Panchayat- Amount differed in AFS and Expenditure Statement.
- 9) Advance given for Keralolsavam do not included in AFS RP 49 .
- 10) The Asset Register has not been upto dated.

അനുബന്ധം-2

ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരുക്കുടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, മലപ്പുറം
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

