



# കേരള സർക്കാർ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)

കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2023-2024

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
കോഴിക്കോട്-673020

ഇ-മെയിൽ: [dokkd.ksad@kerala.gov.in](mailto:dokkd.ksad@kerala.gov.in)  
ഫോൺ : 0495-2371012

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)  
നമ്പർ: KSA/KKD/P1/2024/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  
വകുപ്പ്  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം  
കോഴിക്കോട്-673020  
തീയതി: 18/12/2024  
ഇ-മെയിൽ:  
dokkd.ksad@kerala.gov.in  
ഫോൺ: 0495-2371012

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡൻ്റ് (സെക്രട്ടറി മൂവേന)  
കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

**വിഷയം : കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.**

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പ്രതികരണ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച

ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റേയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: KSA/KKD/P1/2024/24

തീയതി: 18/12/2024

**കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ**  
**ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക**  
**വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള**  
**ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 ,  
1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18,  
(1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4))  
എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  
ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി.  
സ്ഥാപനം 06-08-2023 മുതൽ 25-11-2024 തീയതി വരെ വിവിധ  
ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ  
ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം  
പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം  
ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ  
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 28 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ  
നൽകിയതിൽ 4 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ  
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ്  
അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ  
സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും  
രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും  
വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ  
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ  
02-12-2024 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപന യോഗത്തിൽ  
അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത  
ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ്  
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം  
നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ

വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**  
**ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:**

| പേര്                                   | ഉദ്യോഗപ്പേര്       | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീമതി. നന്ദന എസ്. പിള്ളെ (കെ.എ.എസ് ) | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ | 26-11-2024   | 02-12-2024  |

**ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :**

| <u>തീയതി (മുതൽ).</u> | <u>തീയതി (വരെ).</u> |
|----------------------|---------------------|
| <u>26-11-2024</u>    | <u>02-12-2024</u>   |

**ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:**

ശ്രീമതി. പ്രസീത കുമാരി. എം, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ  
ശ്രീ. ധീരജ്. ജെ, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ  
ശ്രീമതി. ഷൈന. എ.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ  
ശ്രീമതി. ധന്യ. കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ  
ശ്രീമതി. റെൻസി. ഇ, ഓഡിറ്റർ

**(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ**

| പേര് | ഔദ്യോഗിക പദവി | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|------|---------------|--------------|-------------|
|      |               |              |             |

|                        |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|
| ശ്രീ. മോയത്ത് മുഹമ്മദ് | പ്രസിഡന്റ് | 01-04-2023 | 01-01-2024 |
| ശ്രീ. പ്രേംജി ജെയിംസ്  | പ്രസിഡന്റ് | 24-01-2024 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ. ഗിരീഷ് കുമാർ. കെ | സെക്രട്ടറി | 01-04-2023 | 31-03-2024 |

## നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

| പേര്                    | ഉദ്യോഗപ്പേര്                   | തീയതി (മുതൽ) | തീയതി (വരെ) |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| ശ്രീ. സൈനുദ്ദീൻ. ടി     | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി        | 01-04-2023   | 21-07-2023  |
| ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീകുമാർ  | അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി        | 22-07-2023   | 31-03-2024  |
| ശ്രീ. മനോജ്. പി.ആർ      | കൃഷി ഓഫീസർ                     | 01-04-2023   | 20-10-2023  |
| ശ്രീ. മുഹമ്മദ്          | കൃഷി ഓഫീസർ                     | 21-10-2023   | 05-12-2023  |
| ശ്രീമതി. അശ്വതി. എം.എസ് | കൃഷി ഓഫീസർ                     | 06-12-2023   | 31-03-2024  |
| ഡോ. ജ്യോതി. വി. ദേവ്    | വെറ്റനറി സർജൻ                  | 01-04-2023   | 31-03-2024  |
| ഡോ. നസ്രുൽ ഇസ്ലാം       | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്. സി) | 01-04-2023   | 06-07-2023  |
| ഡോ. സഫിന മുസ്തഫ         | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി. എച്ച്. സി) | 07-07-2023   | 31-03-2024  |
| ഡോ. ഷാദിയ. എ            | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)        | 01-04-2023   | 26-06-2023  |

|                           |                                                 |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| ഡോ. ഇന്ദു. കെ             | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)                         | 27-06-2023 | 31-03-2024 |
| ഡോ. പ്രവീൺ. കെ            | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)                       | 01-04-2023 | 10-09-2023 |
| ഡോ. ദിവ്യശ്രീ. എൻ.ജി      | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവേദം)                       | 11-09-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. നിഷ നമ്പാപോയിൽ   | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ                          | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. ശിൽപ പ്രസാദ്. പി | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ                          | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ. അഹമ്മദ് ബഷീർ        | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ                                   | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. മെർലിൻ അലക്സ്    | ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ                       | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. സെസ്ലിൻ ജോസ്     | ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ                             | 01-04-2023 | 25-11-2023 |
| ശ്രീമതി. സുമില. കെ.പി     | ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ                             | 26-11-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീ. സുരേഷ്. കെ.പി       | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (കട്ടിപ്പാറ സർക്കിൾ) | 01-04-2023 | 31-03-2024 |
| ശ്രീമതി. സിന്ധു. കെ       | വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (ചമൽ സർക്കിൾ)        | 01-04-2023 | 14-02-2024 |

|                         |                                |            |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| ശ്രീമതി. ഷബ്ന.<br>എൻ.കെ | വില്ലേജ്<br>എക്സൈസൻഷൻ<br>ഓഫീസർ | 15-02-2024 | 31-03-2024 |
|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|

**ഉള്ളടക്കം**

| ക്രമ നം | ഭാഗം 1                                                                                        | ഖണ്ഡിക നമ്പർ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.      | 1-1-1        |
| 2       | ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്                                                                       | 1-1          |
| 3       | ക്യാഷ് ഫ്ലോ പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല.                                                     | 1-1-2        |
| 4       | ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ അപാകത                                                                      | 1-1-3        |
| 5       | അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല .                                      | 1-1-4        |
| 6       | സമയ ബന്ധിതമായി വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ വരുത്തുന്നുില്ല.                                           | 1-1-5        |
| 7       | ഗുണഭോക്താക്കൾ ഓൺലൈനായി അടവാക്കുന്ന തുകകൾസമയബന്ധിതമായി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റാകുന്നുില്ല.        | 1-1-6        |
| 8       | മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഇൻകം & എക്സ്പെൻചർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല | 1-1-7        |
| 9       | ബാങ്ക് ചാർജ് ഈടാക്കിയത് തെറ്റായ ഹെഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.                                        | 1-1-8        |
| 10      | വസ്തു നികുതി കണക്കുകളിലെ അവ്യക്തത                                                             | 1-1-9        |
| 11      | ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നുില്ല.                                               | 1-1-10       |
| 12      | ലൈഡ്ജുകളിൽ പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നുില്ല                                          | 1-1-11       |
| 13      | ബഡ്ജറ്റ്                                                                                      | 1-2          |
| 14      | സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)                                    | 1-3          |
| 15      | ഫണ്ട് വിനിയോഗം                                                                                | 1-4          |
| 16      | പദ്ധതി അവലോകനം                                                                                | 1-5          |
| 17      | ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന                                                                         | 1-6          |

|    |                                                                                       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 18 | വസ്തുനികുതി ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിലെ അപാകതകൾ                                           | 1-7  |
| 19 | വസ്തുനികുതി ഈടാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച.                                                      | 1-8  |
| 20 | ക്വാറികൾ നടത്തിയ സി.എസ്.ആർ/സി.ഇ.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്            | 1-9  |
| 21 | പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിർവ്വഹണം - മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവു തുക 2 പ്രാവശ്യം നൽകി                 | 1-10 |
| 22 | ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - QR കോഡ് പതിച്ചതിന് അധികം തുക നൽകി                                  | 1-11 |
| 23 | ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ-ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തനാവലോകനം.                      | 1-12 |
| 24 | ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ അധിക ചെലവ്                  | 1-13 |
| 25 | എ.ബി.സി പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.                           | 1-14 |
| 26 | എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല                                      | 1-15 |
| 27 | ഓർഡർ ചെയ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനു പകരം മറ്റൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി       | 1-16 |
| 28 | ലാബ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ                               | 1-17 |
| 29 | ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ - ടെൻഡർ പ്രകാരമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാങ്ങിയില്ല. | 1-18 |
| 30 | പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് UPS വാങ്ങൽ - നികുതികൾ ഈടാക്കിയില്ല                             | 1-19 |
| 31 | സ്റ്റീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - ഇൻകം ടാക്സ് ഈടാക്കിയില്ല.                              | 1-20 |
| 32 | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവർ ഭവന നിർമ്മാണം നടത്തിയില്ല                   | 1-21 |

|    |                                                                                                                           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 33 | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.വിഭാഗം) - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല                                                         | 1-22 |
| 34 | കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആശുപത്രികെട്ടിടം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിങ്ങ് കമ്മിറ്റി ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല | 1-23 |
| 35 | അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല                                                                                      | 1-24 |
| 36 | കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചില്ല                                  | 1-25 |
| 37 | പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം/ നിർവ്വഹണം-അപാകതകൾ                                                                      | 1-26 |
| 38 | ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ജെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി- ടോയ്ജെറ്റ് ശിശുസൗഹൃദമല്ല                                               | 1-27 |
| 39 | പോഷകാഹാര വിതരണം- ജി.എസ്.ടി ബില്ലിൽ നിന്നും നികുതി കുറവ് ചെയ്തില്ല.                                                        | 1-28 |
| 40 | അംഗനവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം-ലാബ് റിപ്പോർട്ടില്ല                                                                              | 1-29 |
| 41 | അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഉപപദ്ധതി - ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം നടത്തിയില്ല                                                      | 1-30 |
| 42 | ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണത്തിലെ അപാകതകൾ.                                                          | 1-31 |
| 43 | കേസുകളുടെ വിധിയിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്                                                             | 1-32 |

## ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

## ഭാഗം 3

|   |                                                                       |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിർവ്വഹണം - മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവു തുക 2 പ്രാവശ്യം നൽകി | 3-1 |
| 2 | ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - QR കോഡ് പതിച്ചതിന് അധികം തുക നൽകി                  | 3-2 |

|                 |                                                                      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 3               | ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിൽ അധിക ചെലവ് | 3-3  |
| <b>ഭാഗം 4</b>   |                                                                      |      |
| 1               | വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം      | 4-1  |
| 2               | സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം                      | 4-2  |
| 3               | മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്                                                  | 4-4  |
| 4               | വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്                                             | 4-5  |
| 5               | സ്ഥിര നിക്ഷേപം                                                       | 4-6  |
| 6               | ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി                                                     | 4-7  |
| 7               | സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകൾ                       | 4-8  |
| 8               | ചാർജ്ജ് / സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം                               | 4-9  |
| 9               | ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം                                                | 4-10 |
| 10              | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ                     | 4-11 |
| <b>അനുബന്ധം</b> |                                                                      |      |
| 1               | ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം                                                 |      |
| 2               | ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം                                   |      |

**ഭാഗം -1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.**

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ടിംഗ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62 അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടുകളിന് മേലു ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റിന് വാർഷിക കണക്കുകളോടൊപ്പം അടിസ്ഥാന അനുപാതങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് നയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

1. കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2024 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനം പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതീയതി പ്രകാരമുള്ള ആസ്തി ബാധ്യതാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉൾപ്പെടെ പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെങ്കിലും 17.05.24 തീയതിയിലെ 2 നം. തീരുമാനം തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക അനുബന്ധ ഫോറങ്ങളും ഇവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 215(4), 2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് 1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട്, 1996 ലെ കേരള കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബാധകമായ ഓഡിറ്റ് എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഓഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.
2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുസരിച്ചാണ് വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വസ്തുതാപരമായതാണെന്നും എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ

നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകളുടെ പരിശോധന ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പാലിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് തത്വങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട നിലയിലിരിക്കുന്നതും അക്കൗണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള അടവിലിന്റെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലും അനുബന്ധ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

**വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം**

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിൽ വിധേയമായി, കൂട്ടിച്ചാർന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷ ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2024ൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുള്ളതും 31.03.2024ലെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കുള്ളതുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം:കോഴിക്കോട്

തീയതി:18.12.2024

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

**1-1-2 ക്യാഷ്-ഏക്സെസ് പത്രിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.**

ക്യാഷ്-ഏക്സെസ് പത്രികയിലെ തൻ വർഷത്തെ ആകെ ക്യാഷ് മുനിരിപ്പും നീക്കിയിരിപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായി ചേർന്ന പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. "Net Increase In Cash And Cash Equivalents" ആകുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ "Net Cash Generated By Operating + In" കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 2,43,01,132/- രൂപയാണ്.

**1-1-3 ആസ്തി രജിസ്റ്ററിലെ അപാകത**

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന്

**1-1-4 അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ വാർഷിക കണക്കിൽ**

കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിലെ KL 280 Health Grant Buildingless S പേരിലുള്ള 40721101035942 നമ്പർ അക്കൗണ്ട് വാർഷിക കണക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് പൂജ്യമാണ്. ഇടപാടുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

### **1-1-5 സമയ ബന്ധിതമായി വരവ് ചെലവ് എൻട്രികൾ**

വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ബാങ്ക് റിക്കൺസിലിയേ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വരുത്തുന്ന ചെലവുകളും സമയബന്ധിതമായി ചേർക്കാത്തതായി കാണുന്നു. ഈ തുകൾ Credited By Bank, Directly Debited By Bank എന്ന രീതിയിൽ റിക്കൺ ചേർക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

A. കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 1.5.23, 1.8.23, പലിശയിനത്തിൽ വരവ് വന്ന തുകകൾ ഡിസംബർ മാസം വരുത്താതെ Directly Credited By Bank എന്ന രീതിയിൽ റിക്കൺസിൾ

B. 31.10.23 ൽ കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിലെ കോവിഡ് ഡോണേ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച 3,678/- രൂപ 24.11.23 വരെ ബാങ്ക്ബുക്കിൽ ചെല Bank എന്ന രീതിയിൽ റിക്കൺസിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്.

### **1-1-6 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഓൺലൈനായി അടവാക്കുന്ന തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡി**

SBI E-Payment അക്കൗണ്ട് വഴി ഗുണഭോക്താക്കൾ പണം അട ബുക്കിൽ വരവ് പ്രതിഫലിക്കുമെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാസാന്ത്യ റിക്കൺസിലിയേഷൻ Cheque Deposited But Not Cleared എന്നിങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയി അടവാക്കുന്ന വിവർ അത് അടവാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **1-1-7 മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫുക്സ്പെന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയ മെ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളൊന്നും വാർഷിക ഷെഡ്യൂളിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

**1-1-8 ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയത് തെറ്റായ ഹെഡിൽ ഫോ**

വാർഷിക കണക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് RP-30 (P) വിശദാംശങ്ങൾ പ  
ചെലവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത 912 രൂപ ജലനിധി, ലൈഫ് തുടങ്ങിയവയ്  
നിന്ന് വിവിധ തിര്യതികളിൽ ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കിയ തു  
സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ ചെലവ് േ  
തെറ്റായി ബാങ്ക് ചാർജ്ജ് ചെലവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് . കൂ  
ഇടപാടുകൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്  
ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല

**1-1-9 വസ്തു നികുതി കണക്കുകളിലെ അപ്രകൃതത**

2022-23 വർഷത്തിൽ വസ്തു നികുതി അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ നീക്ക  
നിന്ന് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ അഡ്വസ്റ്റ് ചെയ്ത തുകയും അ  
പരിഗണിച്ചശേഷം കാണിച്ചിട്ടുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയിൽ (B-9

| ഇനം                              | 2022-23 ലെ<br>B-9 പ്രകാരം<br>അഡ്വാൻസ് | 23-24ൽ<br>അഡ്വാൻസ്<br>ആയി<br>പിരിച്ചെടുത്ത<br>തുക | 23-24ൽ ബുക്ക്<br>അഡ്വസ്റ്റ്മെന്റ്<br>വരുത്തിയ<br>അഡ്വാൻസ്<br>തുക |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| വസ്തു നികുതി<br>റസിഡൻഷ്യൽ        | 112785                                | 10768                                             | 5985                                                             |
| വസ്തു നികുതി<br>നോൺ<br>റസിഡൻഷ്യൽ | 81631                                 | 3301                                              | 21285                                                            |

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അപ  
അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-1-10 ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ സമയബന്ധിതമായി നട**

1.4.23 ന് നിലവിലുള്ള വസ്തു നികുതി ഡിമാന്റ് തുക വർഷാരംഭം വെച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നതും 2023-24 വർഷത്തിൽ അസസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാന തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രതിമാസ സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അസസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിമാസ ഡിമാന്റ് ജേണൽ എൻട്രി മുഖേന 2023-24 വർഷത്തെ വസ്തു നികുതി ശീർഷകത്തിലെ ഡിമാന്റ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ചട്ടത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ വസ്തുനികുതി ഡിമാന്റ് സമയത്ത് തന്നെ വരുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യമാകും.

### **1-1-11 ലെഡ്ജുകളിൽ പ്രതിമാസ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ**

ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകളും ആ ശീർഷകവുമായി ബന്ധിത പ്രതിമാസം പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നില്ല. വാർഷിക & അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **1-2 ബഡ്ജറ്റ്**

കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷ ഭരണസമിതിയുടെ 24.03.2023 ലെ 1-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ലെ 2-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ബ വരവു-ചെലവു കണക്കുകളും യഥാർത്ഥ വരവ് ചെലവ് കണക്ക

|                |              |          |
|----------------|--------------|----------|
| മുന്നിരിപ്പ്   | 1,45,51,268  | 2,73,98, |
| വരവ്           | 25,37,25,838 | 6,13,18, |
| ആകെ            | 26,82,77,106 | 8,87,17, |
| ചെലവ്          | 25,58,70,022 | 6,05,38, |
| നീക്കിയിരിപ്പ് | 1,24,07,084  | 2,81,78, |

ബഡ്ജറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വരവു-ചെലവു കണക്കുകളും യഥാർത്ഥ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം കാണുന്നു.

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് )

|                |  |
|----------------|--|
| മുന്നിരിപ്പ്   |  |
| വരവ്           |  |
| ആകെ            |  |
| ചെലവ്          |  |
| നീക്കിയിരിപ്പ് |  |

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

| ഫണ്ടിനം                | മുന്നിരിപ്പ് | വരവ്        | ആകെ         | ചെല    |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)     | 0            | 1,78,52,000 | 1,78,52,000 | 1,35,2 |
| വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി) | 0            | 83,25,000   | 83,25,000   | 67,7'  |

|                                                       |           |             |             |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|------|
| വികസനഫണ്ട്<br>(ടി.എസ്.പി)                             | 0         | 7,31,000    | 7,31,000    | 7,3  |
| മെയിന്റനൻസ്<br>ഗ്രാന്റ്<br>(റോഡ്)                     | 0         | 1,39,17,850 | 1,39,17,850 | 53,4 |
| മെയിന്റനൻസ്<br>ഗ്രാന്റ്<br>(നോൺ റോഡ്)                 | 0         | 27,72,600   | 27,72,600   | 27,7 |
| സെൻട്രൽ<br>ഫിനാൻസ്<br>കമ്മീഷൻ<br>ഗ്രാന്റ് -<br>അൺഡൈഡ് | 15,73,612 | 31,63,314   | 47,36,926   | 24,2 |
| സെൻട്രൽ<br>ഫിനാൻസ്<br>കമ്മീഷൻ<br>ഗ്രാന്റ് - ഡൈഡ്      | 58,09,248 | 22,17,000   | 80,26,248   | 36,2 |

CFC ചെലവുകൾ വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 60,53,377/- രൂപ ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ചെലവ് 59,94,706/- രൂപയാണ് (വ്യത്യാസം) രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ചെലവഴിച്ച തുകയാണ്. 8 രൂപ ബാങ്ക് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് ഇൻ

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ചതും നടപ്പാക്കിയതുമായ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്<br>(എണ്ണം) | പദ്ധതി അടങ്കൽ  | നടപ്പാക്കിയത്<br>(എണ്ണം) | പദ്ധതി ചെലവ്  | നടപ്പാക്കിയത്<br>(എ) |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| 225                          | 14,13,94,009/- | 114                      | 7,54,24,048/- | 1                    |

കുറിപ്പ്: ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നടപ്പാക്കിയ പട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ന് പദ്ധതിയുടെ ചെലവ് തുക 2,10,000/- പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല.

**1-6 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന**

1994- ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പരിശോധന 27.11.2024 തീയതി രാവിലെ 11.09 ന് ഉത്തരവ് സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയിൽ 188/- രൂപയെങ്കിലും.

**1-7 വസ്തുനികുതി ഇളവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിലെ അപാദന**

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21 (2) (ബി) 1-ാം ഉപചട്ടപ്രകാരം നികുതി ഇളവ് കണക്കാക്കേണ്ടത് , ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന തീയതി മുതൽക്കോ, ഇതിൽ ഏത് ഒടുവിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 2023-24 ലെ വേക്കൻസി റെമിഷൻ അപേക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളെല്ലാം ലഭിച്ചിരിക്കുക കിടക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച തീയതിക്കു ശേഷമാണ്. അഥവാ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതിയാണ്. ആയതിനാൽ ആനുപാതിക അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതൽക്കാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് അപേക്ഷിച്ച ഏതാനും കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി കൊടുത്തതായി കാണുന്നു. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | കെട്ടിട ഉടമയുടെ പേര്/ വിലാസം                          | കെട്ടിട നമ്പർ | അപേക്ഷ തീയതി |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1        | ജോ ജോസ് കൈനടി, ഒതംകോട്ടിൽ, കുട്ടനാട് ഹൗസ്, കോഴിക്കോട് | 9/196         | 04.05.2023   |
| 2        | മുഹമ്മദ് റഹീം, വടക്കെപറമ്പിൽ, കട്ടിപ്പാറ- 673573      | 2/352 K,L,M   | 25.11.2023   |

|   |                                                      |                   |            |
|---|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|   |                                                      |                   |            |
| 3 | മെഹബൂബ്,<br>മേലെകീഴിൽ,<br>ചുണ്ടൻകുഴി,<br>ചമൽ- 673573 | 14/2A1,<br>14/2A2 | 12.12.2023 |

വസ്തു നികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലാതെ വരുത്തുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. അനർഹ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വസ്തുനികുതി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-8 വസ്തുനികുതി ഇളവാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച.**

വസ്തുനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴെ പട്ടികയിലെ വസ്തുനികുതി ഇളവാക്കിയതായി കണ്ടില്ല.

| കെട്ടിട നമ്പർ | ഉടമയുടെ പേര്/<br>ഉടമയുടെ<br>മേൽവിലാസം<br>(സഞ്ചയ<br>പ്രകാരം)    | ഗണം                                                        | അ |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 6/20 To 25    | അബൂബക്കർ,<br>കണ്ണാടിമുക്ക്,<br>പൂലോട്,<br>പുതുപ്പാടി, 673586   | വ്യവസായത്തിനാവശ്യമുള്ളവ-<br>കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർ പിരി<br>ഷെഡ് | 7 |
| 6/26          | അബ്ദുൾ അസീസ്<br>ചാത്തപറമ്പിൽ,<br>നെല്ലിക്കാപറമ്പ്,<br>മുക്കം   | പാർപ്പിടാവശ്യം                                             |   |
| 9/103 B       | ഒ. പി ആലി എന്ന<br>അബ്ദുൽആലി,<br>ഒഴക്കേരിപറമ്പിൽ,<br>തച്ചംപൊയിൽ | വ്യവസായത്തിനാവശ്യമുള്ളവ-<br>കൈത്തറി ഷെഡ്, കയർ പിരി<br>ഷെഡ് |   |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | പി.ഒ |  |
|  | ആകെ  |  |

പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തുനികുതി ഇ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിൽ വസ്തുനികുതി ഈടാക്കാത്ത പരിശോധിച്ച് അവയുടേതടക്കം നികുതി ഈടാക്കി വിന അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-9 ക്വാറികൾ നടത്തിയ സി.എസ്.ആർ/ സി.ഇ.ആർ പ്ര ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്**

ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം കട്ടിപ്പാറ & ക്വാറികളാണ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, ( മന്ത്രാലയത്തിന്റെ O.M:F No.22-65/2017 IA.Iii തീയതി 01.05.2018 & അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത ന പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കേരള പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് (ഇ. സി) പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (സി. എസ്. ആർ) നടപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ക്വാറികൾ ലഭ്യമാക്കിയ പരിസ്ഥിതി ലൈസൻസ് കാലയളവിൽ ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 5 വർഷ (Corporate Social Responsibility/Corporate Environmental Responsibilities) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടര പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പഞ്ചായര നടത്തിയ സി.എസ്.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് യ ലഭ്യമല്ല. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ക്രമ നം. | സ്ഥാപനം/ ഉടമയുടെ പേര്, മേൽ വിലാസം/ റീസർവെ നമ്പർ/ വാർഡ് നമ്പർ | ലൈസൻസ് നം, തീയതി/ കാലയളവ്   | പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് ഉത്തരവ് നം           | നം        |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 1.       | താമരശ്ശേരി ഗ്രാമനെറ്റ് അമ്പായത്തോട്                          | 5825/2023 തീയതി- 14.11.2023 | SIA/KL/MIN/134486/2020 തീയതി- 06.08.2023 | 1. 20 5,0 |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                |                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | ശ്രീ. ഷംസീർ.<br>വി.കെ<br>വരവിക്കലയിൽ<br>ഹൗസ്<br>വടിക്കൽ<br>വലിയപറമ്പ്<br>കൊടുവള്ളി<br>വാർഡ് നമ്പർ 9<br>റീ സർവ്വേ<br>നമ്പർ. 2/18, 20,<br>46, 76, 77, 78                                                      | (10.11.2023<br>മുതൽ<br>31.03.2028<br>വരെ)                               |                                                | Fu<br>2. 0<br>(20<br>1,0                                        |
| 2. | റൂബി സ്റ്റോൺ<br>ക്രഷർ (ക്വാറി)<br>ചമിൽ<br>അബ്ദുല്ലക്കോയ<br>തങ്ങൾ. സി.പി,<br>മാനേജിങ്<br>പാർട്ടർ, റൂബി<br>സ്റ്റോൺ ക്രഷർ,<br>ചമൽ (പി.ഒ),<br>താമരശ്ശേരി<br>കെട്ടിട നമ്പർ:<br>418, 419, 419 A<br>വാർഡ് നമ്പർ: 4 | 2123/2023<br>തീയതി-<br>28.03.2023<br>(01.04.2023<br>മുതൽ<br>31.03.2028) | 10/DEIAA/KL/MIN/3970/2017<br>തീയതി- 23.09.2017 | 1. 1<br>1,7<br>3,9<br>2. 1<br>1,5<br>3. 1<br>1,7<br>4. 1<br>1,5 |

മേൽ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്വാറികൾ CSR പ്രകാരം തുല്യ പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റേയോ വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ, ആയത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനോ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്ത വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ

തയ്യാറാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 14-ാം പദ്ധതി സ.ഉ(കെ).നം.86/2022/ത.സ്വ.ഭ.വ) ഖണ്ഡിക 5.1(10) പ്രകാരം നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന ധനകാര്യകമ്മീഷൻ രണ്ടാം റിപ്പോർട്ടിലെ Responsibility Fund (CSR Fund) നൽകാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധരാകുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, എല്ലാ സ്വയം പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ/വാർഡ് സഭ/വാർഡ് കമ്മിറ്റികൾ ഭേദിക്കേണ്ടതും ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പൂർണ്ണമായോ എത്രമാത്രം ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കും എന്നത് നടത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിലയിരുത്തൽ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ വാർഷികപദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ നിലവിലുള്ളവയിലും വിനിയോഗവും നിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രസ്തുത കർമ്മപരിപാടി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വാർഷികപദ്ധതിരേഖയുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതും ജില്ലാ നൽകേണ്ടതുമാണെന്ന് എഫ്.എം.1/20/2023/ ത.സ്വ (എഫ്.എം) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് മേൽ പട്ടികയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം രേഖകൾ സഹിതം

**1-10 പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിർവ്വഹണം - മോണിറ്ററിംഗ് പ്രാവശ്യം നൽകി**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് | 2/24 (പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിയമം മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകൾ)    |
| അടങ്കൽ               | 2,50,000/- (1,63,898 രൂപ വികസനം 86,102 രൂപ തനത് ഫണ്ട്) |

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| ചെലവ്     | 1,28,188/- (48,109 രൂപ വികസന<br>80,087/- രൂപ തനത് ഫണ്ട്) |
| നിർവ്വഹണം | സെക്രട്ടറി                                               |

മേൽ ചെലവു തുകയിൽ നിന്നും The Muslim Printing Publis  
അവരുടെ 12.3.2023 ലെ 2753-DL/CLT22 നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരമു  
നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരവും 23.3.2024 ലെ 437ാം നമ്പർ ബിൽ പ്രക  
ഇൻവോയ്സിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിക്കാനുണ്ടായ  
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 28.11.2024 ന് നൽകിയ 4-ാം നമ്പർ ഒ  
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 5,498/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.

**1-11 ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - QR കോഡ് പതിച്ചതിന് അധി**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം./ പേര് | 211/24 (ഹരിതമിത്രം      |
| അടങ്കൽ              | 2,05,000/- (തനതു ഫണ്ട്) |
| ചെലവ്               | 2,04,900/-              |
| ബിൽ നം./ തീയതി      | 314/21.2.2024           |

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു  
നിർവ്വഹണത്തിന്റെ സർവീസ് ചാർജ്, SMS ചാർജ്, QR കോഡ്  
എന്നിവയ്ക്കുമായി കെൽട്രോണിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം മേൽ  
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50,000 രൂപക്ക് ഒരു  
വിവരങ്ങൾ മാത്രം പദ്ധതി ഫയലിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.  
സെക്രട്ടറി കെൽട്രോൺ ഹെഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസിലേക്ക്  
കോഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ആയത് വിതരണം ചെയ്യേ  
എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ  
പഞ്ചായത്തിൽ നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ  
കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം QRകോഡ് പതിച്ചതായി ഹരിതകർമ്മസേന  
വസ്തുതകളിൽ നിന്നും ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആകെ 130  
ചെയ്യാനും വിതരണം ചെയ്യാനുമായി 12,000/- രൂപ മേൽ പറഞ്ഞ  
എണ്ണം കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മാത്രമേ QR കോഡുകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള  
കോഡുകൾക്ക് തുക ചെലവാക്കിയതെന്തിനെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 28  
നൽകിയ 3-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യ  
അധികം നൽകിയ 6,093/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറി

## 1-12 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- ഹരിതപ്രവർത്തനാവലോകനം.

നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ന ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹരിതകേരളം മിഷൻ. ഹരിതകേരളം മിഷൻ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം. ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യപരിസ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുസ്ഥിരമാക്കുക എന്ന സംസ്കരണ ഉപദൃശ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു 2420/2017/തസ്വഭവ നമ്പരായി സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജന ജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തിലെ സംസ്കരണം, അജൈവ റീസൈക്ലിങ്ങ് മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത്, അപൊതുജനസൗഹൃദ ആശുപത്രികളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവ മാതൃകയാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനായി തപ്രദേശത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡുത സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് ഹരിതകർമ്മസേന.

ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ വിശദമായ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ ലെ സ.ഉ(സാധാ) 1496/2020/തസ്വഭവ നമ്പരായി സർക്കാർ തുടർ ഹരിതകർമ്മസേന രൂപീകരണം, ഹരിതസേനാംഗങ്ങളുടെ മാലിന്യ ശേഖരണം, സംഘടനാ സംവിധാനം, സംരംഭ (രൂപീകരണം, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ്, അക്കൗണ്ടുകൾ/യൂസർപ കോർപ്പസ് ഫണ്ട്, മറ്റു വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ഓഫീസ് സംവി തൊഴിൽ മാനുത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി. ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഹ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവിൽ വിശദമായി പ്രത്

മേൽ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി. പരിശോ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

### 1).അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| വാർഡുകളുടെ എണ്ണം                        |  |  |  |
| ജനസംഖ്യ (2011 സെൻസസ് പ്രകാരം)           |  |  |  |
| ആകെ വീടുകൾ (സഞ്ചയ പ്രകാരം)              |  |  |  |
| ആകെ വാസേതര കെട്ടിടങ്ങൾ (സംഗ്രഹ പ്രകാരം) |  |  |  |
| ആൾ താമസമുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം            |  |  |  |
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം    |  |  |  |
| ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം           |  |  |  |

2) ഹരിത കർമ്മസേന

കുട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കർമ്മ സേന കമ്മിറ്റി യൂണിറ്റുകളായാണ് സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 7 യൂണിറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൺസോർഷ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

3) മാലിന്യ ശേഖരണം

നിലവിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ കലണ്ടറിന്റെ അനുസരിച്ച് ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ മാലിന്യശേഖരണം നടത്തി വരികയാണ്. ചാക്കൊന്നിന് 50/- രൂപയും കടകളിൽ നിന്ന് 100/- രൂപയുമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

4) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

2023 മാർച്ച് മാസത്തിലും, 2024 മാർച്ച് മാസത്തിലും കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| 2023 മാർച്ച് മാസം                                 |             | 2024 ഫെബ്രുവരി |             |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| വീടുകൾ                                            | കെട്ടിടങ്ങൾ | വീടുകൾ         | കെട്ടിടങ്ങൾ |
| യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം |             |                |             |
| 4187                                              | 118         | 4316           |             |

| പിരിച്ചെടുത്ത ആകെ യൂസർ ഫീ |        |          |  |
|---------------------------|--------|----------|--|
| 2,09,350                  | 11,800 | 2,15,800 |  |

യൂസർ ഫീ നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്ത 169 കുടുംബങ്ങൾ ഗ്രാമീണ യൂസർ ഫീ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രൈവതീകരണ വർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (പ്രൊജക്ട് നം. 22 എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, 25,000/- രൂപ തനതുഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തുന്നു.

മാലിന്യ ശേഖരണ-നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് മോണിറ്ററിങ്ങ് പദ്ധതി കോഡ് പതിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദാംശം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

| വീടുകൾ | കെട്ടിടങ്ങൾ |
|--------|-------------|
| 6144   | 304         |

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങൾ യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കാൻ യോഗ്യമായ എല്ലാ വീടുകളിലും ക്യൂ.ആർ കോഡ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാലിന്യശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിതകർമ്മശേഖരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിന്റെ കടം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് (അക്കൗണ്ട് നം. 4072110102) നീക്കിയിരിപ്പ് 6,82,670.50 രൂപയാണ്.

|                       |           |           |             |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| സാമ്പത്തിക വർഷം       |           |           | 2021-22     |
| പിരിച്ചെടുത്ത യൂസർ ഫീ |           |           | 2,21,15,800 |
| റിജക്റ്റഡ് വരുമാനം    | വേസ്റ്റിൽ | നിന്നുള്ള | 13          |

യൂസർ ഫീസിനു പുറമേ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കവലിച്ചെറിയൽ തുങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നുമായി 2023-24 വർഷം ആകെ 1,37,500/- രൂപ പിഴയായി ഈടാ

5) മാലിന്യ നീക്കം

ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന തിരസ്കൃതമാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓരോ വർഷവും ടെണ്ടർ വിളിച്ച് ഈ ഏജൻസികളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് ഏജൻസിയായിരുന്നു മാലിന്യനീക്കത്തിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി നിലവിൽ എം.സി.എഫ്. ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രീൻവേംസ് എന്ന കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിജക്ട്സ് കൊണ്ടു പോകുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തുകയൊന്നും ഈടാക്കാതെ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹരിത കർമ്മസേനക്ക് നൽകുന്നത്. അവിടവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

6) മാലിന്യ വേർതിരിവ് പാലിക്കലും റീസൈക്ലിങ്ങും

ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തന്നെ ഒരു വേർതിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗ്രീൻ വേംസിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ വെച്ച് പ്രസ്തുത വേർതിരിക്കുകയും ആയതിന്റെ വില ഹരിത കർമ്മ നിക്ഷേപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. റിജക്ട്സ് കയറ്റി അയക്കുചെയ്യുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്തിനു സ്വന്തമായി ഒരു നിർമ്മാണഘട്ടത്തിലാണ്. നിർമ്മാണത്തിന് നാളിതുവരെ ചെയ്യുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ പ്രവൃത്തി ഓഡിറ്റ് ടീം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ ഇതുവരെയായി നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നു കണ്ടു. 2022-23 ൽ ആരംഭി

7) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തിലെ സംസ്കരണം, അജൈവ റീസൈക്ലിങ്ങ് മേഖലയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തത് എന്നിവ

ഉപദൗത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിനടിയിൽ പരിശീലനവും വികസനവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

### 8) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് യൂണിഫോമും മറ്റു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. വാർഡുകളിൽ മാലിന്യമെത്തിക്കുന്നതിനായി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത വാഹനമാർ ഓഡിറ്റ് വർഷം ഈ ഇനത്തിൽ വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രകാരം 4,46,325/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-24 വർഷം ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 210/24 നമ്പർ പദ്ധതി പ്രകാരം 7,65,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു വാഹനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത വാഹനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

### 9) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണ അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ട പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഹരിതസഭയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

### 10) പ്രവർത്തന അവലോകനം

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിമാസ യോഗം അവലോകനം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രൊജക്ട് മാനേജർ, വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ പ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

### 11) ഓഡിറ്റ് നിഗമനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും

കുടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം ചെറുതും വലുതുമായ തകരാറുകളായി നിലവിൽ തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നു. പരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രവർത്തനം ഇനിപ്പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനം സുസ്ഥിരമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1. ഹരിതകർമ്മസേന ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി നിർമ്മാണം ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കേണ്ടതാണ്.

2. നീക്കം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തുക്കമെടുക്കുന്നതും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3. നൂതനമായ മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികൾ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടതും, സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും സഹായം ചെയ്തു നൽകേണ്ടതുമാണ്. അവർക്കുവേണ്ട മറ്റു ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് ഹരിത കർമ്മ സാമൂഹികമായും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

4. അജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തോടൊപ്പം ജൈവമാലിന്യ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

5. നിലവിൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിനം ലഭ്യമാകുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ വില പൂർണ്ണമായും അവർക്ക് കിട്ടത്തക്ക അവരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടേ

മേൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക വഴി മാലിന്യ സംസ്കരണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സ്വയംപര്യാപ്തമായ സംഘടനാ സഹരിതകർമ്മസേനയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

### **1-13 ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണ ചെലവ്**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.റ. പദ്ധതി - 187/23-24 ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് ചെലവ് - 110000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളായ HWC വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം, HWC കട്ടിപ്പാറ എന്നീവിടങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനെസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കോ-ബ്രാൻറിങ്ങ് ചെയ്ത് HWC പോർട്ടലിൽ രൂ. 41,064/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് (ബിൽ നമ്പർ- 118/13.9.23,127, അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് രണ്ട് തവണ ബിൽ

സൂം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 4 സെന്ററുകളിൽ മെയിൻ ബോർഡിന് നികുതിയടക്കം 5,664/- രൂപ വീതം ആകെ 22,656 എന്നാൽ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ സബ്സെന്ററുകളിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് രണ്ട് തവണ ൩ രൂപ അധികം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

| ബിൽ നമ്പർ തിയ്യതി, തുക | ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പ്രവർത്തി വിശദാംശങ്ങൾ                                                                                                                                                       | അനുവദിച്ച തുക |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 127/29.9.23<br>22656   | 399/23.8.23<br>4 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു (48സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്)<br>(Framed With ACP Sheet On UV Vinile Printed Side Aluminium Channel Covering And Board Side Fitting 6x2 =12 M2) | 4x5664= 22656 |
| 118/13.9.23<br>18408   | 455/12.9.23<br>വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം മെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ                                                                                                                                 | 1X5664        |
| 118/13.9.23<br>18408   | 456/12.9.23<br>ചമൽ സെന്ററിൽ മെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ                                                                                                                                         | 1X5664        |
|                        |                                                                                                                                                                                            | ആകെ           |

2)ഒരു പദ്ധതിയ്ക്ക് രണ്ട് ക്വട്ടേഷൻ നടത്തി.

പദ്ധതിയിൽ വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം, ചമൽ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പെയിന്റിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും 31.7.23 ന് മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷൻ

കുടുംബശ്രീയിൽ പങ്കെടുത്ത 3 പേരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ തുക കേന്ദ്രസ്ഥാപനത്തെ തിരികെ നൽകാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പുലോട് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നടത്തി 20.9.23 ന് കുടുംബശ്രീയിൽ പങ്കെടുത്ത 3 പേരിൽ നിന്ന് തിരികെ നൽകാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ആദ്യ കുടുംബശ്രീയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കുടുംബശ്രീയും പങ്കെടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ കുടുംബശ്രീയിൽ ഒരു അളവിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അധിക നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ അനുവദിച്ചത്. പദ്ധതിയ്ക്കായി രണ്ട് തവണ കുടുംബശ്രീ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ പ്രോക്യൂയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ഇടപെടൽ  
അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ 24 തീയതി (27-11-24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകളുടെയും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് 11,328/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി രേഖകൾ സഹിതം പരിശോധന

### 1-14 എ.ബി.സി പ്രോജക്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 146/24.

ചെലവ് : 125000/- (തനത്ത് ഫണ്ട്)

പ്രോജക്ട് : ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്.

ബിൽ/സാൻഷൻ നം. 495/25.03.24.

മേൽ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്ത വിശദാംശങ്ങൾ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ലഭ്യമായ 14/29.11.24). രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ചെലവ് തുക 1,25,000/- (രേഖകൾ ഹാജരാക്കി തടസ്സം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

### 1-15 എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം - വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നു

2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം എസ്.എസ്.കെ വിഹിതം നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്ക

പ്രോജക്ട്

എസ്.എസ്.കെ വിഹിത പട്ടിക ജാതി

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ | 80/2024                    |
| അടങ്കൽ          | 4,00,000/- രൂപ – എസ്.സി.   |
| ചെലവ്           | 4,00,000/- രൂപ             |
| ബിൽ നമ്പർ       | / 23170152016101015168 തീര |
| തീയതി / തുക     | 4,00,000/- രൂപ             |

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എസ്.എസ്.കെ പ്രോജക്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ എസ്.എസ്.കെ നമ്പർ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം 4,00,000/- രൂപ താമരശ്ശേരി ശാഖയിലെ 110009471125 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാ 03.01.2024 ന് ജില്ലാ ട്രഷറി, താമരശ്ശേരിയിൽ ബിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തുക വിനിയോഗ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. 4,00,000/- രൂപ തടസ്സം.

**1-16 ഓർഡർ ചെയ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനു പകരം മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി**

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ പേര് | 4/24 (ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ) |
| അടങ്കൽ                | 2 ലക്ഷം (വികസന ഫണ്ട്)                    |
| ചെലവ്                 | 1,09,000/-                               |
| ബിൽ നമ്പർ/ തീയതി      | 154/7.11.2023                            |
| നിർവ്വഹണം             | സെക്രട്ടറി                               |

ജെം മുഖേന പവർ ഓൺ ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രാക്ടിലും പഞ്ചായത്തിന്റെ സാജ്ഷൻ ഓ 8 GB/ 0 GB HDD/Windows 11 Home സ്പെസിഫിക്കേഷനാണുള്ള ലഭ്യമായത് Acer Intel Core 13/ 8 GB/ 512 SSD/W10/PRO/20” Di വാങ്ങലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊക്വയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി മിനുട്ട്സിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഓർഡർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങിയതിന് വി ഇതു സംബന്ധിച്ച് പർച്ചേസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനവും

എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 28.11.2024 ന് നൽകിയ 2ാം നമ്പർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് രേഖകൾ സഹിതം മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**1-17 ലാബ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ-മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി) പദ്ധതി -188/23-24

ചെലവ് -2,22,105/- (ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് )

ലാബ് സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയിൽ ബിൽ (രൂപ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി ഇതിൽ 9,500/- രൂപ 4.1.24, 5.1.24 തിയതികളിൽ പരിശീലനത്തിനായി നൽകിയതിനാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4.1.24 ന് നടന്ന പങ്കെടുത്തതിന് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിന് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 4.1.23 ന് പരിശീലനത്തിൽ 31 പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണമിനത്തിൽ 1805 (95x19) രൂപ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ലാബ് സൗകര്യം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് എങ്ങനെയെന്നും വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കി ചെലവ് തടസ്സത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു.

**1-18 ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ - ടെൻഡർ പ്രകാരമുള്ള കമ്മി നിരക്കിൽ വാങ്ങിയില്ല.**

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 185/24

നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ.

അടങ്കൽ : 400000/- (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്)

ചെലവ് : 399508/-

ബിൽ സാങ്ഷൻ നം. 213/6.12.2023.

അംഗൻവാടികളിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം ബാലുശ്ശേരിയിലെ 'ഡ്രീം ഹോം ഫർണിച്ചർ' എന്ന ചേർത്ത പ്രകാരമുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങി വിവിധ അംഗൻവാടികളിൽ വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രേഖകൾ ഫയലിലുണ്ട്.

ബേബിചെയർ - 94 എണ്ണം @ 507/-

ആംഗൻ ചെയർ - 325 എണ്ണം @ 710/-

സ്റ്റീൽ ടേബിൾ - 22 എണ്ണം @ 3200/-

ടെണ്ടർ ലഭ്യമാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്ലോട്ട് ആന്റ് ഇൻറീരിയേഴ്സ് ' എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാം ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് 'ഡ്രീം ഹോം' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിനെ പ്രകാരമുള്ള പ്രൊക്വയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭിച്ച 5 ടെൻഡറുകളിൽ കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ നിരക്ക് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് താഴെ ചേർത്ത നിരക്കിന് ടെൻഡർ അനുവദിക്കുന്ന

ബേബിചെയർ - @ 358/-

ഹൈബർ ചെയർ - @ 600/-

ഓഫീസ് ടേബിൾ - @ 3200/-

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ ന്യൂനതകൾ താഴെ ചേർക്കുന്ന 1) കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഹൈബർ ചെയർ, ബേബി ചെയർ എന്നീ വിലകളിലാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് യഥാക്രമം നിരക്കാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിശ്ചിത ഉല്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള തീരുമാനം നിലവിൽ വാങ്ങിയ സാധനത്തിന്റെ നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നിന്നും വാങ്ങാം എന്നിരിക്കെ താരതമ്യേന കൂടിയ നിരക്കിലാണ് നൽകിയത്.

2) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് 'ആസിം ഡി.ഒ. ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണമായി പ്രൊക്വയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ' എന്നാണ് . കൃത്യമായ കാരണ സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നു.

3) ടെൻഡർ ചെയ്തതിന്റെ ടെൻഡർ നോട്ടീസും രേഖകളും പരിശോധിച്ചു

**1-19 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് UPS വാങ്ങൽ - നികുൾ**

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് 10 KVA UPS വാങ്ങാനായി 202 രൂപീകരിക്കുകയും 4.3.2023 ലെ A - 082 - PKD നമ്പർ ഇൻ (നികുതികൾ സഹിതം) വിലയുള്ള UPS ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരം 2,62,000/- രൂപ, സാധനം വിതരണം 6 സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരംഭം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻകം ടാക്സ്, ജി.എസ്.ടി, ടി.ഡി.എസ് ര ഈടാക്കുന്നതിന് കണക്കാക്കേണ്ട ബിൽ തുക 3,09,322/- രൂപയും ടാക്സ് എന്നിവ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കാതിരുന്നതിനാൽ ആരംഭം അധികം നൽകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടത 28.11.2024 ന് നൽകിയ 9-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപ വീതം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വകുപ്പുകളിൽ അടവാക്കി വിവരം അ

1-20 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - ഇൻകം ടാക്സ് ഈടാക്കി

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം./ പേര് | 195/24 (സ്മിത്ത് സ്ഥാപിക്കൽ) |
| പദ്ധതി അടങ്കൽ       | 5 ലക്ഷം രൂപ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| ചെലവ്                  | 4,99,820/-   |
| ബിൽ സാൻഷൻ നം./ തിയ്യതി | 113/5.9.2023 |
| നിർവ്വഹണം              | സെക്രട്ടറി   |

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ 24 വാട്ടിന്റെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ വിളിച്ച് പവർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കുകയും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് 4,99,820/- രൂപയുടെ ബില്ലിൽ ടാക്സ് കണക്കാക്കാവുന്ന വില 4, നിന്നും 2% ഇൻകം ടാക്സ് ഈടാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ബിൽ തു പ്രസ്തുത തുക കുറവു വരുത്താതെ ബിൽ തുക മുഴുവനായും ന 8,472/- രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് അധികം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധിക വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 28.11.2024 ന് നൽകിയ 10-ാ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 8,472/-രൂപ ഈടാക്കി ബന്ധ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-21 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റിയവർ നടത്തിയില്ല.**

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ/ 93/24 (ലൈഫ് ഭവന പേര് ജനറൽ) |                     |
| അടങ്കൽ                                      | 2,10,00,000/-       |
| ചെലവ്                                       | 1,38,66,000/-       |
| നിർവ്വഹണം                                   | വി.ഇ.ഒ. (ചമൽ സർക്ക് |

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒന്ന ഭവന നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

| ക്രമ നം. | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്            | കൈപ്പറ്റിയ തുക |
|----------|---------------------------------|----------------|
| 1        | ഏലിക്കുട്ടി ജോർജ്ജ്, ഇട്ടേപ്പാറ | 50,000/-       |
| 2        | സബിത വിനീത്, കാരപ്പറ പുറായിൽ    | 40,000/-       |

മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഒന്നാം ഗഡു കൈപ്പറ്റി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ അവർക്കെതിരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 29.11.2024 ന് എൻക്വയറിക്ക് 2.12.2024 ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ മറുപടിയിൽ ഏലിക്കുട്ടി ജോർജ്ജ് എന്ന ഗുണഭോക്താ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരവധി തവണ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടു തുക തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് ടിയാൾക്ക് രജിസ്ട്രേഡ് നോട്ടീഫിക്കേഷൻ സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അയച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തുക തിരികെ ഉ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്. സബിത വിനീത് എന്ന ഗുണഭോക്താ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാൽ തുക നൽകാൻ ഗുണഭോക്താവിന് അർഹമായ ധനസഹായം അനുവദിച്ച് വിവര

**1-22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി.വിഭാഗം) - ഭവന പൂർത്തീകരിച്ചില്ല**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നമ്പർ/പേര് | 100/24 (ലൈഫ് ഭവന പട്ടിക ജാതി) |
| അടങ്കൽ               | 2,14,65,000/-                 |
| ചെലവ്                | 1,36,71,000/-                 |
| നിർവ്വഹണം            | വി.ഇ.ഒ. (ചമൽ സർക്കി           |

മേൽ പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ആ മാത്രമാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.

| ക്രമ നം. | ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്          | അവസാന കൈപ്പറ്റിയ തീയതി |
|----------|-------------------------------|------------------------|
| 1        | പത്മാവതി, പീടിയായക്കുന്നൂമ്മൽ | 23.5.2023              |
| 2        | കല്യാണി, വെള്ളിയോർ മല         | 16.6.2023              |

അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റി ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മേൽ പറഞ്ഞ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആ

നൽകിയ 13ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് 2.12.2024 ന് മറുപറഞ്ഞ 2 ഗുണഭോക്താക്കളും വീടിന്റെ ലിന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്ത മു സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മറുപടിയിൽ നിർവ്വഹണ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ധനസഹായം യഥാസമയ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി വിവരം

**1-23 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആശുപത്രികെട്ടിടം നിർമ്മാണ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിങ് കമ്മിറ്റി**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആവശ്യമ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻറ് വിനിയോഗിച്ച് ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് 26.11.24 ന് ആശുപത്രി സന്ദർശനം നടത്തിയ ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ' എന്ന കേരള പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലകൾ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് സമീപം പുതിയ ആശുപത്രി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ കമ്പിയും മറ്റും തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റാൻറിങ് കമ്മിറ്റിയിലോ വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിലോ ഇത് നടക്കുന്നില്ല. അപകടതയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കി എൻക്വയറിക്ക് (5/28.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവിധ വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ

**1-24 അഡ്വാൻസ് നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചില്ല**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ അഡ്വാൻസ് തുകകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

| അഡ്വാൻസ് ഇനം                      | ഗുണഭോക്താവ്                |
|-----------------------------------|----------------------------|
| വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ (മഴക്കാല പൂർവ്വ) | വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി |

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| ശുചീകരണം              |                                                         |
| ഓണറേറിയം              | സാക്ഷരതാ പ്രേരക്                                        |
| തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി    | തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്കൗണ്ട്                            |
| ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുൻകൂർ | ജയപ്രകാശ് കല്ലുള്ളതോട് - മിച്ചഭൂമി ഫുട്ട്പാത്ത് റിപ്പയർ |
|                       | വി. കെ. അബ്ദുള്ള തങ്ങൾകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി           |
|                       | പി. എം. ചന്ദ്രൻ വെള്ളിയോർമലപാത്ത് വേ                    |
|                       | സുരേഷ് പുതാടിക്കൽ ചെമ്പുങ്കര-വയലുത്തല പാലം              |

അഡ്വാൻസുകൾ ക്രമീകരിക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം ലഭ്യ എൻക്വയറിയ്ക്ക് (25/ 23-24 തീയതി 2-12-24) മറുപടി ലഭ്യമു മുൻകൂർ തുക അഡ്വൻസ് ചെയ്യുകയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് രേഖകൾ സഹിതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

### **1-25 കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചില്ല**

2010 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുജനാരോഗ്യ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ചട്ടം 9 (1) പ്രകാരം ആശുപത്രി വികസന സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. എന്നാൽ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കട്ടിപ്പാറ എഫ്.എച്ച്.സി - ആശുപത്രി മരുപീകരിച്ചതും മുതലുള്ള വാർഷിക കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് പരിശോധനയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒ.പി ടിക്കറ്റ് ചാർജ്, വിവിധ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ വരുമാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ നിലവിൽ എച്ച്.എം.സിയുടെ

കൃത്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നത് ശരിയായ പഞ്ചായത്തിലെ ഹോമിയോ ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രികൾ വാ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. വാർഷിക കണക്കുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകത അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട

**1-26 പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണം/നിർവ്വഹണം**

തൻവർഷം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 103 പദ്ധതികളാണ്. പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം താഴെ പറയുന്നതാണ്.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| ആകെ പദ്ധതികൾ                 | 103                    |
| പുതിയ പദ്ധതികൾ               | 84                     |
| സ്പിൽഓവർ പദ്ധതികൾ            | 19                     |
| ചെലവുണ്ടായ പദ്ധതികൾ          | 43 (പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ) |
| ചെലവുണ്ടായ സ്പിൽഓവർ പദ്ധതികൾ | 13                     |
| ആകെ വകയിരുത്തിയ തുക          | 4,45,51,333            |
| ചെലവഴിച്ച തുക                | 1,53,81,840            |
| ചെലവ് ശതമാനം                 | 34                     |

മേൽ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ സാങ്കേതിക വിഭാഗം ബാഹുല്യവും, ഇവ യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഓവർ പദ്ധതികളാകുന്ന അവസ്ഥയും വ്യക്തമാകുന്നു. മൂലപ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം താഴെ പറയുന്ന അപാകതകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

**1. പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനാകുന്നു.**

പ്രോജക്ടുകളുടെ ബാഹുല്യം യഥാസമയം എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കാനാകാത്തതിനാൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഇതുമൂലം പ്രസ്തുത പൂർത്തീകരിക്കാനാകാതെ വരികയും, ഇത്തരത്തിൽ പ്രവൃത്തനത്തു വർഷത്തേയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ പാഴാക്കലിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ ചെലവു തുകയ്ക്ക് തുടർവർഷത്തെ ഫണ്ട് തുടർവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ദോഷകരമായ

**3. ജീവനക്കാരുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കുന്നു**

സമഗ്രമായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാതെ തുടർച്ചയായ കെട്ടിടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതും മൂലം പ്രോജക്ടുകൾ വരെയുള്ള വിവിധ നടപടികൾക്കായി സാങ്കേതിക വകുപ്പുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

- . എം.സി.എഫ് നിർമ്മാണം ഘട്ടം 2 – പ്രോജക്ട് നമ്പർ 55/24
- . എം.സി.എഫിൽ അധിക സൗകര്യമൊരുക്കൽ – പ്രോജക്ട് നമ്പർ

പദ്ധതികൾ യഥാർത്ഥ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച്, സാമ്പത്തികവും, ഫലപ്രദവുമായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് പദ്ധതികൾ ചെറിയ അടങ്കലിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ആവശ്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട് വലിയ അടങ്കലിൽ തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭൗതികവും വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും വർഷത്തിലധികം സമയം ആവശ്യമായി വരുന്നവയേയും പരിഗണിച്ച് പകരം രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രോജക്ട് ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടിൽ ഓരോ വർഷവും പൂർത്തിയാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന അടങ്കൽ തുകയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ബഹുവർഷ പ്രോജക്ടിന് തയ്യാറാക്കി പരിശോധന നടത്തി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ച വർഷങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-27 ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി**

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം  | 172                           |
| പ്രോജക്ട്     | അങ്കണവാടികളിൽ ബേബി ടോയ്ലെറ്റ് |
| വകയിരുത്തിയത് | 356619/-(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)     |
| ചെലവ്         | 356619/-(ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ)     |
| ബിൽ നം ,തുക   | 265/16.1.24 -356619/-         |
| നിർവ്വഹണം     | അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ        |

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്ട്. സംയോജിത ശിശുവികസന പദ്ധതി

പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കണവാടികളിൽ പ്രീസ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ മുതൽതന്നെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ശിശുസൗഹൃദ അതിനായി വനിതാ ശിശുവികസന ഡയറക്ടറുടെ 23.8.226 നടപടിക്രമം പ്രകാരം അങ്കണവാടികളിൽ ശിശുസൗഹൃദ ടോഫലും ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവായതാണ്.

സ്വന്തമായി 3 സെന്റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ശുപാർശ ചെയ്തതും സൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 50,000/-രൂപ ന് വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിൽനിന്നും പഞ്ചായത്തിന് ഭരണ

ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർ ത.സ്വ.ഭ.വ എഞ്ചി ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ എസ്റ്റി രൂപയിൽ നിജപ്പെടുത്തി അങ്കണവാടി ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് അങ്കണവാടി ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മുഖേന സമയബന്ധിതമാ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് തദ്ദേശ സ്വയം ഭ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കരാർ തുകക്കുള്ള ഫൈനൽ ബിൽ, കം ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർമാർ ശേഖരിച്ച് പ്രസ്തുത തു സമിതി കൺവീനറുടേയും ചെയർമാന്റേയും ജോയിന്റ് അ പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്തതിൽ, കുറഞ്ഞ തുകയായ 3,54,763/-രൂപ ഭ ആണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്.

പഞ്ചായത്തിൽ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി തെര ചെമ്പുങ്കര അങ്കണവാടി (സെ. നം. 139), വാർഡ് 2 ലുള്ള എന്നിവയാണ്. ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക് പാലിക്കാതെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് (ഡോറിന് ക്ലോസറ്റിന്ററെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്)

ചെമ്പുങ്കര അങ്കണവാടി (സെ .നം 139) 30.11.24 ന് നേരിൽ പരിഭ ടോയ്ലെറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാE പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് കണ്ടു . ഇത് സംബന്ധിച്ച് 02.12.2024 ന് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഉത്തരവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ - ശിശുസൗഹൃദ ടോയ്ജെറ്റ് നി  
ചേർക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് നിർമ്മാണം പൂർ

1. കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ര്  
ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൈപ്പിടിയോട് കൂടിയതും കുട്ടികൾ  
കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതുമായ പകുതി ഗ്ലാസ്സ് ഡോ  
2. ഡോറിന്റെ ലോക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാൻ ന  
ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിരിക്കണം
- 3.വാഷ് ബേസിൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഉയ  
4.കുട്ടികളുടെ കാല് നിലത്ത് തൊടാൻ സാധിക്കുന്ന ( ക  
കൈപ്പിടിയോട് കൂടിയ ക്ലോസെറ്റ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് .
- 5.ടോയ്ലെറ്റിൽ സോപ്പ്, ട്രേ, ടവൽ ഹോൾഡർ എന്നിവ കുട്ടികൾ  
ഉയരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .
- 6.ടോയ്ലെറ്റിന്റെ ചുമരിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണാവു  
സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ് .

സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെ  
വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അപാകത പരിഹരിച്ച് വിവരം അ

## **1-28 പോഷകാഹാര വിതരണം- ജി.എസ്.ടി ബില്ലിൽ ന ചെയ്തില്ല.**

പ്രൊജക്ട് : അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 79/24.

അടങ്കൽ : 3700000/-

ചെലവ് : 3585288/-

ഓഡിറ്റ് വർഷം (2023-24) ടി എച്ച് ആർ എസ് അങ്കണവാടി പോഷ  
'ജ്യോതിസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ൨  
മുതൽ 2024 മാർച്ച് വരെ ആകെ 8,26,100/- രൂപയുടെ സാധനങ്ങ  
വർഷം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥാപ  
സാധനങ്ങളുടെ ജി.എസ്.ടി ബില്ലിൽ നിന്നും രണ്ട് ശതമാനം ജ്  
ഈടാക്കേണ്ടതും ആയത് ജി.എസ്.ടി വകുപ്പിൽ അടവാക്കേണ്ട  
വകുപ്പ് 122(1)V ഉപ വകുപ്പ് 51(1) പ്രകാരമുള്ള നികുതി കുറ  
സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തുകയോ ചെ  
കൂടാതെ കിഴിവ് വരുത്തേണ്ട തുക കിഴിവ് നടത്തി അഞ്ച് ദിന

(GSTR-7A) ഡിഡക്ട് നൽകാതിരുന്നാലും ഓരോ ദിവസത്തെയും അപ്രകാരം ബില്ലിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കാതെ മുഴു ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ ന്യൂനതക്ക് ന (നം.15/30.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്ത അപാകത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-29 അംഗനവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം-ലാബ് റിപ്പോർട്ട്**

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ : 79/24

പ്രൊജക്ട് : അംഗനവാടി പോഷകാഹാര വിതരണം.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ഐ.സി.ഡി.എസ്. സുപ്പർവൈസർ.

2023-24 വർഷത്തിൽ അങ്കണവാടി പൂരക പോഷകാഹാര 'ജ്യോതിസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്, എന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട് നിർമ്മാണ വാങ്ങി പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികൾ മുഖേന അതാതു കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രിമിക് വാങ്ങി ചെലവായ 8,26,100/- രൂപ 'ജ്യോതിസ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ടിന് നൽകിയ

സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ ലെറ്റർ നമ്പർ ഐ.സി.ഡി.എസ് രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂട്രിമിക് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രം THRS സാമ്പിൾ ഫയലിനൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് മൂന്നു മാസത്തിനകം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫുഡ് ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ലാബ് ടെസ്റ്റ് നൽകാൻ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അപാകതയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കാൻ ആ നൽകിയ 17-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-30 അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ഉപപദ്ധതി - ഭക്ഷ്യകിറ്റ്**

പ്രൊജക്ട് നം : 157/24.

അടങ്കൽ : 50000/- (പ്ലാൻ-ജനറൽ)

ചെലവ് : 7799/-

ബിൽ സാംഗ്ഷൻ നമ്പർ : 296/9.2.24.

2023-24 ൽ ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ ലഭ്യമാക്കിയ അത് ചേർക്കുന്നു :

- 1) ഭക്ഷണകിറ്റ് നൽകേണ്ടവർ : 40 പേർ (24 കുടുംബം)
- 2) പോഷകാഹാരകുറവുള്ളവർ : 15 പേർ (അഞ്ചു കുടുംബം )

ക്രമ നമ്പർ രണ്ടു പ്രകാരമുള്ളവർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത സൂപ്പർവൈസർക്ക് അനുവദിച്ച 15 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്റ് വർഷം ആകെ നാല് മാസ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്-2023 ഡിസംബർ, 2024 ജനുവരി-മാർച്ച്. വിതരണമാക്കിയുള്ള പ്ലാൻ ഫണ്ട് (50000 -7799) നഷ്ടപ്പെടുകയാണു വർഷത്തിലും 2025 ആഗസ്റ്റ് വരെ തുക ഒന്നും തന്നെ ഈ ഇനം വർഷം വീണ്ടും പട്ടിക പരിഷ്കരിച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് അപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയുടെ കരട് പ്രകാരം ആറ് വർഷത്തിൽ പോഷകാഹാര കുറവ് ഉള്ളവരുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തിയ 40 പേരിൽ ആർക്കും തന്നെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിട്ടുമില്ല . സമൂഹത്തിൽ വളരെ അധികം കഷ്ടത ഭരണ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മേൽപറഞ്ഞ പരാമർശ എൻക്വയറിക്കുള്ള (നം.18/30.11.24) മറുപടിയിൽ (അസി.നോഡൽ വർഷത്തിൽ പട്ടികയിലുള്ള ഭക്ഷണകിറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ബന്ധുക്കളുടേയും സഹായത്തോടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. അതിദരിദ്രരായി കണ്ടെത്തിയ വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകാൻ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നൽകാതിരുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അർഹത ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തി ഭക്ഷണം നൽകുവാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

### **1-31 ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അപാകതകൾ.**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ : 75/24.

അടങ്കൽ : 2333320/-

ചെലവ് : 1778430/-

നിർവ്വഹണം : ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർ

- 1) ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുവേണ്ടി കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ അടിസ്ഥാനപരിശോധിച്ചതിൽ സിജോ മാത്യു എന്ന ഗുണഭോക്താവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് വൊക്കേഷനൽ സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം ടിയാന് അർഹതപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പിന് 2023-24 - ൽ 8000/- രൂപ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കാവുന്ന അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ തുകയും നൽകുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- 2) മേൽ ചേർത്ത ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട തുകയിൽ 2023-24 -ൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് തുകയായ 334690/- രൂപയുടെ ബിൽ 2023 മാർച്ചിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് സമയബന്ധിതമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാറി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപാകരണ എൻക്വയറിക്ക് (നം.19/30.11.24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒത്തുതീർപ്പ് അർഹതപ്പെട്ടതും, സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കേണ്ടതുമായ വൈകിയിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഭരണസമിതിയുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-32 കേസുകളുടെ വിധിയിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച്**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധിച്ചുള്ള രണ്ട് കേസുകളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി ഫീസ് ഇനത്തിൽ ശ്രീ.വിനോദ് സിംഗ് ചെറിയാൻ 30,000 രൂപ വരെ നിർമ്മാണ നിയമ പ്രകാരം തോട്ട ഭൂമിയിൽ അപേക്ഷിച്ചതിനാലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണ അനുവദിക്കാൻ കേസുകളിലും കോടതി വിധിയിൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പദ്ധതി പരിശോധിക്കാനാണ് കോടതി ഉത്തരവായിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശം താഴെ

| വൗച്ചർ നമ്പർ തീയതി | തുക   | കേസ് നമ്പർ      | റിമാർക്സ്                 |
|--------------------|-------|-----------------|---------------------------|
| 22300752/ 3.1.24   | 15000 | WP(C)39939/2023 | ശ്രീ. സിദ്ധിക്ക് 6 പേരുടെ |

|                     |       |                |                                                                                                 |
|---------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       |                | കെട്ടിടനിർമ്മാണ<br>അപേക്ഷ 30 ദിവസം<br>പുറം പരിശോധിച്ച്<br>വിധിയിടാൻ                             |
| 22300980/<br>2.3.24 | 15000 | WP(C)2623/2024 | കുറ്റിപ്പാറ IUM<br>മാനേജർ സ്ക<br>നിർമ്മിച്ചത്<br>ചെയ്യുന്നതിനുള്ള<br>പരിശോധിക്കാൻ<br>വിധിയിടാൻ. |

ഈ കേസുകളുടെ തുടർ നടപടിവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്

**3-1 പദ്ധതി രൂപീകരണം - നിർവ്വഹണം - മോണിറ്ററിംഗ് നൽകി**

|  |                          |                                                        |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | പ്രോജക്ട് നമ്പർ/<br>പേര് | 2/24 (പദ്ധതി രൂപീകരണം -<br>മോണിറ്ററിംഗ് ചെലവുകൾ)       |
|  | അടങ്കൽ                   | 2,50,000/-(1,63,898 രൂപ വിക<br>86,102 രൂപ തനത് ഫണ്ട്)  |
|  | ചെലവ്                    | 1,28,188/- (48,109 രൂപ വിക<br>80,087/- രൂപ തനത് ഫണ്ട്) |
|  | നിർവ്വഹണം                | സെക്രട്ടറി                                             |

മേൽ ചെലവു തുകയിൽ നിന്നും The Muslim Printing Publis  
അവരുടെ 12.3.2023 ലെ 2753-DL/CLT22 നമ്പർ ഇൻവോയ്ക്ക് പ്രകാരമു  
നമ്പർ ബിൽ പ്രകാരവും 23.3.2024 ലെ 437ാം നമ്പർ ബിൽ പ്രക  
ഇൻവോയ്സിന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം തുക അനുവദിക്കാനുണ്ടായ  
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 28.11.2024 ന് നൽകിയ 4-ാം നമ്പർ ഒ  
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 5,498/- രൂപയുടെ ചെലവ് നിരാകരിക്കുന്നു.

**3-2 ഹരിതമിത്രം ആപ്പ് - QR കോഡ് പതിച്ചതിന് അധിക**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| പ്രോജക്ട് നം./ പേര് | 211/24 (ഹരിതമിത്രം       |
| അടങ്കൽ              | 2,05,000/- (തന്നതു ഫണ്ട് |
| ചെലവ്               | 2,04,900/-               |
| ബിൽ നം./ തീയതി      | 314/21.2.2024            |

ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു  
നിർവ്വഹണത്തിന്റെ സർവീസ് ചാർജ്, SMS ചാർജ്, QR കോഡ്  
എന്നിവയ്ക്കുമായി കെൽട്രോണിക്സ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം മേൽ  
ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50,000 രൂപക്ക് ഒരു  
വിവരങ്ങൾ മാത്രം പദ്ധതി ഫയലിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്  
സെക്രട്ടറി കെൽട്രോൺ ഹെഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസിലേക്ക്  
കോഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ആയത് വിതരണം ചെയ്യേ  
എന്നാൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ  
പഞ്ചായത്തിൽ നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ  
കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം QRകോഡ് പതിച്ചതായി ഹരിതകർമ്മസേന  
വസ്തുതകളിൽ നിന്നും ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആകെ 130  
ചെയ്യാനും വിതരണം ചെയ്യാനുമായി 12,000/- രൂപ മേൽ പറഞ്ഞ  
എണ്ണം കെട്ടിടങ്ങൾക്കു മാത്രമേ QR കോഡുകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള  
കോഡുകൾക്ക് തുക ചെലവാക്കിയതെന്തിനെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 28  
നൽകിയ 3-ാം നമ്പർ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭ്യ  
അധികം നൽകിയ 6,093/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി വിവരം അറി

**3-3 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ  
അധിക ചെലവ്**

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ - മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.എ

പദ്ധതി - 187/23-24 ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ  
ചെലവ് - 110000 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ്

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളായ HWC വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം, HWC കട്ടിപ്പാറ എന്നീവിടങ്ങളിൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കോ-ബ്രാൻറിങ്ങ് ചെയ്ത് HWC പോർട്ടലിൽ 41,064/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് (ബിൽ നമ്പർ- 118/13.9.23,127, അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് രണ്ട് തവണ ബിൽ

സം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 4 സെന്ററുകളിൽ മെയിൻ ബോർഡിന് നികുതിയടക്കം 5,664/- രൂപ വീതം ആകെ 22,656 എന്നാൽ ബിൽ തുക അനുവദിച്ചപ്പോൾ വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ സെന്ററുകളിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിന് രണ്ട് തവണ 18,000 രൂപ അധികം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| ബിൽ നമ്പർ തീയതി, തുക | ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പ്രവർത്തി വിശദാംശങ്ങൾ                                                                                                                                                       | അനുവദിച്ച തുക |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 127/29.9.23<br>22656 | 399/23.8.23<br>4 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു (48സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്)<br>(Framed With ACP Sheet On UV Vinile Printed Side Aluminium Channel Covering And Board Side Fitting 6x2 =12 M2) | 4x5664= 22656 |
| 118/13.9.23<br>18408 | 455/12.9.23<br>വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം മെയിൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കൽ                                                                                                                                 | 1X5664        |

|                                 |                                                                       |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>118/13.9.23</p> <p>18408</p> | <p>456/12.9.23</p> <p>ചമൽ സെന്ററിൽ<br/>മെയിൻ ബോർഡ്<br/>സ്ഥാപിക്കൽ</p> | <p>1X5664</p> |
|                                 |                                                                       | <p>ആകെ</p>    |

2) ഒരു പദ്ധതിയ്ക്ക് രണ്ട് ക്ലട്ടേഷൻ നടത്തി.

പദ്ധതിയിൽ വെട്ടി ഒഴിഞ്ഞ തോട്ടം, ചമൽ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പെയിന്റിങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും 31.7.23 ന് മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷൻ ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത 3 പേരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ തുക കേന്ദ്രസ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. പൂലോട് എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നടത്തി 20.9.23 ന് ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത 3 പേരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ആദ്യ ക്വട്ടേഷനിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വട്ടേഷനിലും പങ്കെടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വട്ടേഷനിൽ ഒരേ അളവിലും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അധിക നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽ നൽകിയപ്പോൾ അതനുവദിച്ചത്. പദ്ധതിയ്ക്കായി രണ്ട് തവണ ക്വട്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3) പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ പ്രോക്യൂയർമെന്റ് കമ്മിറ്റി ഇടപെടേണ്ടതെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ?

അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നൽകിയ തീയതി 27-11-24) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതകൾക്കും ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതും 11,328/- രൂപ തിരികെ ഈടാക്കി രേഖകൾ സഹിതം പരിശോധന

**ഭാഗം -4**

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവ

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യ വിവരം**

|                 |                                          |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|
| സാമ്പത്തിക വർഷം | സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി |  |
| 2023-24         | 26.11.2024 മുതൽ<br>02.12.2024 വരെ        |  |

**4-2 സംയുക്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

| വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം          | തുക ലഭിച്ച വർഷം | ലഭിച്ച തുക | പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്                                                                       |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | 2023-24         | 5,25,000   | മിർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് |
|                               |                 | 3,65,300   | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (പൊതുവിഭാഗം)                                                             |
|                               |                 | 10,80,000  | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)                                                                 |
|                               |                 | 2,50,000   | നെല്ല് സ്ഥിരം കൃഷി ധനസഹായം                                                               |
|                               |                 | 72,000     | അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ വീട് നിർമ്മാണം                                            |
|                               |                 | 40,000     | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.ടി)                                                                 |
|                               |                 | 45,000     |                                                                                          |
| ആകെ                           |                 | 23,05,300  |                                                                                          |

|                              |         |           |                                                                                                         |
|------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | 2023-24 | 4,00,000  | മിത്ത് ഇൻസെന്റീവ്                                                                                       |
|                              |         | 2,33,330  | ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് ഇൻസെന്റീവ് ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് |
|                              |         | 14,50,000 | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (പൊതുവിഭാഗം)                                                                            |
|                              |         | 18,70,000 | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.സി)                                                                                |
|                              |         | 79,100    | ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി (എസ്.റ്റി)                                                                              |
|                              |         | 60,000    | അതിദരിദ്രർക്കുള്ള മൈക്രോ പ്ലാൻ വീട് നിപ്തർ                                                              |
|                              |         | 2,00,000  | കറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ                                                                            |
| ആകെ                          |         | 4292430   |                                                                                                         |

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്**

തൻവർഷം മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസായി തുകയൊന്ന

**4-5 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷം അവശേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ

| വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം | ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി | തൻവർഷം എടുത്ത വായ്പ | വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|

|                       |                                                    |               |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ലൈഫ്<br>ഭവന<br>പദ്ധതി | സ.ഉ (കെ) 68/2018/<br>ത.സ്വ.ഭ.വ<br>തീയതി-18.05.2018 | 1,38,10,000/- | 64,25,625/- |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|

#### 4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം

ഇല്ല

#### 4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി

| ക്രമ<br>നം. | ഓഡിറ്റ്<br>റിപ്പോർട്ട്<br>വർഷം/<br>ഖണ്ഡിക | ഇടാക്കിയ<br>തുക | ഒടുക്കിയ<br>ആളുടെ<br>പേരും<br>ഉദ്യോഗപ്പേരും |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1           | 2022-23/ 1-8                              | 236/- രൂപ       | മെഡിക്കൽ<br>ഓഫീസർ                           |

#### 4-8 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക

| ഓഡിറ്റ്<br>വർഷം | ഖണ്ഡിക | സമാഹൃത<br>റിപ്പോർട്ട്<br>വർഷം | ഖണ്ഡിക     |             |
|-----------------|--------|-------------------------------|------------|-------------|
| -               | -      | 2013-14<br>(അവലോകനം)          | 6.4        | സം          |
| -               | -      | 2013-14<br>(അവലോകനം)          | 6.4.1      | സ്വ<br>രേ   |
| 2014-15         | 2-2    | 2016-17                       | അനുബന്ധം-4 | 6<br>(<br>അ |
| 2015-16         | 2-4    | 2016-17                       | അനുബന്ധം-5 | 6<br>(<br>അ |

|         |      |         |                |                            |
|---------|------|---------|----------------|----------------------------|
| 2019-20 | 1-26 | 2020-21 | അനുബന്ധം-2(30) | മെ<br>ട്രിക്<br>(ആ<br>ഗ്രി |
|---------|------|---------|----------------|----------------------------|

**4-9 ചാർജ്ജ് / സർച്ചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

ഇല്ല

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുപലോകനം**

**(എ). സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| ആകെ വരവ്<br>(റസീപ്റ്റ് & പോയിന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)      |
| ആകെ ചെലവ്<br>(റസീപ്റ്റ് & പോയിന്റ് പത്രിക പ്രകാരം)     |
| വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം                                  |
| ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/<br>ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക |
| ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക                          |

**(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്**

| ഖണ്ഡിക<br>നമ്പർ | നഷ്ടമായ തുക             |                             | ഉത്ഭവം |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
|                 | ചാർജ്ജ്<br>ചെയ്യാവുന്നവ | സർച്ചാർജ്ജ്<br>ചെയ്യാവുന്നവ |        |

|     |    |          |      |
|-----|----|----------|------|
| 3-1 | -- | 5,498/-  |      |
| 3-2 | -- | 6,093/-  |      |
| 3-3 | -- | 11,328/- | ഭൂമി |
| ആകെ |    | 22,919/- | റ    |

**ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | തുക        | ഉത്തരവാദിയായ പേരും ഉദ്യോഗം     |
|--------------|------------|--------------------------------|
| 1-14         | 1,25,000/- | ഡോ. ജ്യോതി.വി വെറ്ററിനേറി സർ   |
| 1-15         | 4,00,000/- | ശ്രീ. അഹമ്മദ് ബ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ  |
| 1-17         | 14,850/-   | ഡോ. സഫിന മു ഫൈക്കൽ ഓഫീസർ പ     |
| 1-18         | 49,756/-   | നിഷ നമ്പ്യാര ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പ |
| ആകെ          | 5,89,606/- |                                |

**(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപ**

**നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

| ഖണ്ഡിക നമ്പർ | സർക്കാർ / ഇനം                 |           |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| 1-19         | കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ നഷ്ടം | IT<br>GST |
| 1-20         | കേന്ദ്ര സർക്കാർ നഷ്ടം         |           |
|              | ആകെ                           |           |

**(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായതിനാൽ - ഇല്ല -**

**(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളായവരുടെ പേരും സ്ഥിര മേൽവിലാസവും**

| പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും                      | ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം | സ്ഥിര                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ശ്രീ. ഗിരീഷ് കുമാർ. കെ, സെക്രട്ടറി       | സെക്രട്ടറി, ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്                  | കുറുപ്പേരി, തിരുവനന്തപുരം, കോട്, Girishk |
| ശ്രീ. അഹമ്മദ് ബഷീർ, ഹെഡ് മാസ്റ്റർ        | ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, കട്ടിപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്               | കൊല്ലം, (പി. കോട്, Basheerk              |
| നിഷ നമ്പരപ്പായിൽ, ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ | ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ, കട്ടിപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്      | ചേലാശ്ശേരി, തിരുവനന്തപുരം, Nambap        |
| ഡോ. ജ്യോതി.വി.ദേവ്, വെറ്റിനേറി സർജൻ      | വെറ്റിനേറി സർജൻ, കട്ടിപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്             | ഹിരപ്പള്ളി, തിരുവനന്തപുരം, (Drjyot       |
| ഡോ. സഫിന മുസ്തഫ, മെഡിക്കൽ                | മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എഫ്.എച്ച്.സി                          | ആരംഭം, പുറം, സമീ                         |

ഓഫീസർ  
എഫ്.എച്ച്.സി

കുട്ടിപാറ  
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഭേ  
Nasru

4-11 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

| ഓഡിറ്റ് വർഷം      | ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം | തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകളുടെ എണ്ണം |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2009-10           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(2)/2022 തീ-26-10-22                                  | 1                                            |
| 2013-14 & 2014-15 | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(5)/2022 തീ-26-10-22                                  | 1                                            |
| 2015-16           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(6)/2022 തീ-26-10-22                                  | 2                                            |
| 2016-17           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(7)/2022 തീ-26-10-22                                  | 5                                            |
| 2017-18           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(8)/2022 തീ-26-10-22                                  | 4                                            |
| 2018-19           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/379(9)/2022 തീ-26-10-22                                  | 9                                            |
| 2019-20           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/954/2021 തീ-20.04.2022                                   | 16                                           |
| 2020-21           | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി. പി1/1574/2022 തീ-29.05.2023                                  | 20                                           |

|         |                                                   |    |
|---------|---------------------------------------------------|----|
|         |                                                   |    |
| 2021-22 | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.<br>പി1/1337/2023 തീ-03.01.2024 | 20 |
| 2022-23 | കെ.എസ്.എ.കെ.കെ.ഡി.<br>പി1/1040/2022 തീ-05.07.2024 | 16 |

**ജില്ലാ ഓഡ്**

## **Annexure-1**

### **Audit Certificate**

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2/1 dated 2/1 dated 17-05-2024 and submitted on 20-05-2024 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Kattippara Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given,

I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Kattippara Grama Panchayat as on 31-03-2024

**Date: 18/12/2024**

**Deputy Director****Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Kattippara Grama Panchayat for the Year 2023-2024.****1. Major Observations**

Nil

**2. Other Observations**

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit (eg:- Ratios and Notes)

2. Cash flow statement-Net increase / decrease in cashflow does not match with the difference between the opening balance and closing balance of cash and cash equivalents.

3. Asset register not updated.

4. Accounts details not included in AFS.

5. Delay in receipt and payment entry in bank book.

6. No timely demand entry.

7. Ledger account balance does not reconcile with concerned register.

8. E-pay amount not credited on time in account.

9. Maintenance expenditure not accounted in I-14 E Schedule.

10. Wrong entry of bank charge in AFS.

## 11.Defects in property tax advance collection account

**അനുബന്ധം-2**  
**ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം**

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,  
കോഴിക്കോട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  
വകുപ്പ്

