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ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സര്‍,

വിഷയം : കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് - സംബന്ധിച്ച്.

        1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്

ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, 1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം 215(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രികയുടെ

പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1) ല്‍

നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍നടപടികള്‍ക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ഭാഗം 3 ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടന്‍ ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകള്‍ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ

പ്രസക്ത ഖണ്ഡികകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും അതിന്മേല്‍ പഞ്ചായത്ത് എടുത്ത

തീരുമാനത്തിന്റെയും പകര്‍പ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (1997 ലെ കേരള

പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14, 15).

റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍/ തടസ്സങ്ങള്‍

ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസ്തുത

കാലയളവിനുള്ളില്‍ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്

നിയമം വകുപ്പ് 15(1), 1996ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 20, 23, 1997 ലെ കേരളാ

പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പരിശോധനാ രീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2) എന്നിവ

കാണുക).

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

പകര്‍പ്പ്:1) ഡയറക്ടര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഇമെയില്‍ മുഖേന)

) ത്ത് ട്ടി ട്



2) പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍, പാലക്കാട്

3) കാര്യാലയ പകര്‍പ്പ്



നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി13-1387/2020         തീയതി: 08.01.2021

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ

ധനകാര്യപത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

(1994 ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം- വകുപ്പ് 215(4), 1994 ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട്

ഓഡിറ്റ് നിയമം - വകുപ്പ് 13, 1996ലെ കേരളാ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18 എന്നിവ

പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്)

       പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക

ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് 12.02.2019 മുതല്‍ 19-11-2020 വരെ വിവിധ

ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണം

പിന്‍വലിക്കലുകള്‍ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകള്‍ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ

പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയതില്‍ 10 എണ്ണത്തിന്

മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിറ്റ് പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റ് സമാപനയോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി

പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍

ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള

തുടര്‍നടപടികള്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടേയും രേഖകളുടേയും വിവരങ്ങളുടേയും വിശദീകരണ

ത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നല്‍കിയ തെറ്റായ

വിവരത്തിന്റെയോ ലഭ്യമാക്കാത്ത വിവരത്തിന്റെയോ കാര്യത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്

യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

എന്‍.സതീശന്‍, ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടര്‍

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം 20-11-2020 മുതല്‍ 30-11-2020
വരെ

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍
ശ്രീ.സി.എസ്.സന്തോഷ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.എ.ബി.സുരേഷ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി.കെ.ആര്‍.രമാദേവി സീനിയര്‍ ഗ്രേ‍ഡ് ഓഫീസര്‍
ശ്രീമതി.ഷീജ.വി.ആര്‍ സീനിയര്‍ ഗ്രേ‍ഡ് ഓഫീസര്‍

നിര്‍വ്വഹണാധികാരികള്‍

പ്രസിഡണ്ട്

ശ്രീമതി.സുമിത.പി 01-04-2018 മുതല്‍ 31-
03-2019 വരെ



സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി.നിഷ.എന്‍ തയ്യില്‍ 01-04-2018 മുതല്‍
20-06-2018 വരെ

ശ്രീ.ഹാഷിം.എ 21-06-2018 മുതല്‍ 18-
03-2019 വരെ

ശ്രീ.ജിനചന്ദ്രന്‍.കെ.പി, അസി.സെക്രട്ടറി
(സെക്രട്ടറി-ഇന്‍-ചാര്‍ജ്ജ്)

19-3-2019 മുതല്‍ 31-
3-2019 വരെ

(ബി) മറ്റ് നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥര്‍

ഉദ്യോഗപ്പേര് പേര് കാലയളവ്

അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ ശ്രീമതി.ശാന്ത. എം.കെ
01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ.ജിനചന്ദ്രന്‍.കെ.പി
01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍
ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി.ശാലിനി.കെ.എം

01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

എച്ച്.എം
ശ്രീമതി.പത്മജ.സി

01-04-2018
മുതല്‍ 3-10-2018
വരെ

ശ്രീമതി.ജോജോ മാത്യു 4-10-2018 മുതല്‍
31-3-2019 വരെ

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(പി.എച്ച്.സി) ഡോ. ഗീത.വി.സി

01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ആയുര്‍വ്വേദം) ഡോ. നിസാനത്ത്.പി.പി

01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
(ഹോമിയോ)

ഡോ. ധന്യ.എം
01-04-2018
മുതല്‍ 28-06-
2018 വരെ

ഡോ.രാജന്‍
പേരോഴിപറമ്പില്‍

29-6-2018
മുതല്‍ 31-3-2019
വരെ

കൃഷി ഓഫീസര്‍ ശ്രീമതി. ലീന.എസ്.എല്‍
01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

വെറ്ററിനറി സര്‍ജ്ജന്‍ ഡോ.പൊന്‍മുരുകന്‍
01-04-2018
മുതല്‍ 31-03-
2019 വരെ

ഐ.സിഡി.എസ്.
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍

ശ്രീമതി. ശോഭന.പി.വി
01-04-2018
മുതല്‍ 31-07-
2018 വരെ

ശ്രീമതി.ഷാഹിന. 1-8-2018 മുതല്‍
21-1-2019 വരെ
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4 മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് വിവരം 4-4



5 വായ്പ/വായ്പ തിരിച്ചടവ് 4-5

6 സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍ 4-6

7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി 4-7

8
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ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

1-1   ബജറ്റ്
27-2-2018 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു. പ്രതീക്ഷിത വരവ് 17.05കോടി രൂപയും ചെലവ്

16.60 കോടി രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പ് 0.45 കോടി രൂപയുമാണ്.

റിവൈസ്ഡ് ബജറ്റ് 8-1-2019 ന് പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1-2   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

വര്‍ഷം ലഭിക്കേണ്ടതീയതി
ലഭിച്ച

തീയതി

അപാകത
പരിഹരിക്കാന്‍
തിരിച്ചയച്ച തീയതി

അപാകത
പരിഹരിച്ച്
ലഭിച്ച

തീയതി
2018-
19

31-7-2019
26-4-
2019

- -

1-3   സാമ്പത്തിക വിശകലനം



മുന്നിരിപ്പ് 10360076

വരവ് 78294998

ആകെ 88655074

ചെലവ് 74699133

നീക്കിയിരിപ്പ് 13955941

1-4   ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം
മുന്‍

ബാക്കി
തന്‍വര്‍ഷ
വരവ് ആകെ ചെലവ്

നീക്കിയി

രിപ്പ്

വികസനഫണ്ട്
-ജനറല്‍

(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)

0 13311867 13311867 13053144 258723

വികസനഫണ്ട്
എസ്.സി.പി

(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)

0 9628000 9628000 9194399 433601

വികസനഫണ്ട്

ടി.എസ്.പി
(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)

0 122000 122000 10000 112000

മെയ്‍ന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്
റോഡ്

(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)

0 12316000 12316000 12235644 80356

മെയ്‍ന്റനന്‍സ് ഗ്രാന്റ്
നോണ്‍ റോഡ്

(എ.സി.ആര്‍
പ്രകാരം)

0 2806000 2806000 2419629 386371

സെന്‍ട്രല്‍
ഫിനാനന്‍സ്
കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റ്

0 7983593 7983593 4400421 3583172



എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.
എസ്-
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
ചെലവ്

38425 1295949 1334374 1072559 261815

എം.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.
എസ്-
തൊഴിലാളികളുടെ
വേതനം-PNB

0 18357893 18357893 18357893 0

ട്രഷറി- TSB (ജനറല്‍
പര്‍പ്പസ് ഗ്രാന്റ് & മറ്റ്
ഫണ്ടുകള്‍)

3830518 11194262 15024780 11310893 3713887

തനത് ഫണ്ട് - KSCB 4768579 12600217 17368796 10019940 7348856

ഇ-പേയ്മെന്റ് – SBI 507771 9099754 9607525 7659540 1947985

ബി ഫണ്ട് 0 251760 251760 251760 0

ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വര്‍ പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട്(എസ്.ടി.എസ്.ബി)

ഫണ്ടിനം
മുന്‍

ബാക്കി
തന്‍വര്‍ഷ
വരവ് ആകെ ചെലവ്

നീക്കിയി

രിപ്പ്

ജോയിന്റ്
വെഞ്ചര്‍
അക്കൗണ്ട്-
ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

494800 1297009 1791809 1553809 238000

ജോയിന്റ്
വെഞ്ചര്‍
അക്കൗണ്ട്-
ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത്

0 1765330 1765330 1765330 0

ആകെ 494800 3062339 1765330 3319139 238000

കേന്ദ്ര വിഹിതം (ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വര്‍ അക്കൗണ്ട്+തനത് ഫണ്ട്)

കേന്ദ്ര വിഹിതം -
ICDS

1921834 562625 2484459 735639 1748820

ശുചിത്വമിഷന്‍ ഫണ്ട് (തനത് ഫണ്ടില്‍)

ശുചിത്വമിഷന്‍
ഗ്രാന്റ്-
കമ്മ്യൂണിറ്റി
ടോയ്‍ലറ്റ്, ODF

792000 1370000 2162000 170000 19920000

TSC-ടോയ്‍ലറ്റ്
റിപ്പയര്‍ 0 722290 722290 0 722290

മറ്റ് ഗ്രാന്റുകള്‍ 275000 10000 285000 0 285000



1-5   പദ്ധതി അവലോകനം (എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള

വകയിരുത്തല്‍ സഹിതം)
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

അംഗീകാരം

ലഭിച്ചത്

(എണ്ണം)

പദ്ധതി

അടങ്കല്‍

നടപ്പാക്കി

യത്

(എണ്ണം)

പദ്ധതി

ചെലവ്

ഭാഗിക

മായി

നടപ്പാ

ക്കിയത്

(എണ്ണം)

നടപ്പാക്കാ

ത്തവ

(എണ്ണം)

പൂര്‍ത്തീ

കരിച്ച

പ്രോജക്ടു

കളുടെ

ശതമാനം

296 89506368 217 56746090 79 73

അംഗീകാരം ലഭ്യമായ പ്രൊജക്റ്റുകളില്‍ 73% തന്‍വര്‍ഷം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട

തുകയുടെ 63% ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഐ.കെ.എം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കണക്ക് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

പദ്ധതി

കളുടെ

എണ്ണം

നടപ്പാക്കി

യത്

ആകെ

അടങ്കല്‍

തുക

ചെലവഴിച്ച

തുക

ചെലവ്
%

കൃഷി ഓഫീസര്‍ 7 3 5410330 3642624 67

വി.ഇ.ഒ 11 9 26271585 15643634 60

ഐ.സി.ഡി.എസ്

സൂപ്പര്‍വൈസര്‍
10 6 6542965 4497396 69

സെക്രട്ടറി 26 18 4538347 2682853 59

അസിസ്റ്റന്റ്

എഞ്ചിനിയര്‍
211 156 35362944 21295990 60

എച്ച്.എം 9 6 2243100 1825370 81

മെഡിക്കല്‍‍

ഓഫീസര്‍-PHC
1 1 500000 500000 100

മെഡിക്കല്‍‍

ഓഫീസര്‍-

ആയുര്‍വേദം
1 1 500000 500000 100

മെഡിക്കല്‍‍

ഓഫീസര്‍-

ഹോമിയോ
1 1 500000 500000 100

വെറ്ററിനറി

സര്‍ജ്ജന്‍
6 6 1910000 1543477 81

അസി.സെക്രട്ടറി 12 9 5309709 3697358 70



ഡയറി ഫാം

ഇന്‍സ്ടട്രക്ടര്‍
1 1 417388 417388 100

ആകെ 296 217 89506368 56746090 63

1-6   ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. ക്ഷേമ പദ്ധതി ചെലവഴിച്ച

തുക
ഗുണഭോ
ക്താക്കളുടെ
എണ്ണം

1
തൊഴില്‍രഹിത
വേതനം 71760 52

2
കര്‍ഷക തൊഴിലാളി
പെന്‍ഷന്‍ 2809800 215

3 വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ 13800300 1174

4
വാര്‍ദ്ധക്യകാല
പെന്‍ഷന്‍ 28297800 2526

5 വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍ 4317800 422

6

50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ
അവിവാഹിതരായ
വനിതകള്‍ക്കുള്ള
പെന്‍ഷന്‍

1809000 145

1-7   ക്യാഷ് പരിശോധന
1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബാലന്‍സ് പരിശോധന 20-

11-2020 ന് സ്ഥാപനത്തിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടത്തി. 8902 രൂപയുടെ

നീക്കിയിരിപ്പിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

1-8   മറ്റ് ഓഡിറ്റുകള്‍ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ക്രമ
നം. ഓഡിറ്റ്

അവസാനം
ഓഡിറ്റ്

നടത്തിയ

തീയ്യതി

ഓഡിറ്റ്
കാലയളവ്

റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലഭിച്ച

തീയ്യതി

1
പെര്‍ഫോമന്‍സ്
ഓഡിറ്റ് 19-9-2020 8/2020 ലഭ്യമായിട്ടില്ല

2 അക്കൗണ്ടന്റ്
ജനറലിന്റെ
ഓഡിറ്റ്

26-07-
2003
മുതല്‍ 12-

1997-98
മുതല്‍

28-4-2014



08-2003
വരെ

2002-03
വരെ

1-9   ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്
1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 175(1) വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓരോ

വര്‍ഷാവസാനത്തിനു മുന്‍പും അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വാര്‍ഷിക വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും

വകുപ്പ് 214(1) പ്രകാരം ആയത് ബജറ്റില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതും സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന്

മുന്‍പ് ബജറ്റ് പാസാക്കേണ്ടതുമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ അതതു സമയങ്ങളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പദ്ധതി

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായാണ് വാര്‍ഷിക വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയേതര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതും

ക്രോഡീകരിക്കുന്നതും ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കലും സംബന്ധിച്ച പാലിക്കേണ്ട സമയക്രമവും ബ‍ജറ്റ് പ്രക്രിയ

എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നതും സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/തസ്വഭവ തിയ്യതി 02.12.2016 പ്രകാരം

അംഗീകരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള മാന്വലില്‍ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതിയേതര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കായി ഘടക സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം സെക്രട്ടറി

വിളിച്ചുചേര്‍ത്തതിന്റെ രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചതില്‍ ബജറ്റിലേക്കാവശ്യമായ ശുപാര്‍ശകള്‍ ചര്‍ച്ച

ചെയ്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നല്‍കിയതായും കാണുന്നില്ല.

ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

27-2-2018 തിയതിയിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ബജറ്റ് ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രതീക്ഷിത വരവ് 17.05കോടി രൂപയും ചെലവ് 16.60 കോടി രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പ് 0.45 കോടി രൂപയുമാണ്.

ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും സമയക്രമവും പൂര്‍ണ്ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.

ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ബജറ്റ് മാന്വലിലെ നടപടിക്രമങ്ങളും

സമയക്രമവും പാലിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-10   മാന്വല്‍ രസീതി ബുക്കുകളില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട്

രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല



കെ.ടി.സി.വോള്യം 1 ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 92(ബി) പ്രകാരം ഓരോ രസീതി ബുക്കുകളിലേയും ഫോറങ്ങളുടെ എണ്ണം

പരിശോധിച്ച് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് പുറം ചട്ടയുടെ ഉള്‍ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി

സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണ്ടതാണ് . ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12.02.2019 മുതല്‍ 19.11.2020 വരെയുള്ള

മാനുവല്‍ രസീതി ബുക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ 27 രസീതി ബുക്കുകളില്‍ 4 എണ്ണമൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള

23 രസീതി ബുക്കുകളിലും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്

കണ്ടെത്തി.

രസീതി ഉപയോഗത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിയമാനുസൃത പരിശോധനകള്‍

നടത്തുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-11   ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുള്ള തുകകള്‍

പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
വരവ് രേഖകളുടെ പരിശോധനയില്‍ 15.68 ലക്ഷം രൂപ നികുതി-നികുതിയേതര ഇനങ്ങളില്‍ പിരിഞ്ഞു

കിട്ടുവാനുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ക്രമ
നമ്പര്‍ നികുതിയിനം കുടിശ്ശിക

1
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ടാക്സ് റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്സ്
( current) 14425.00

2
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ടാക്സ് റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്സ്
(Arrear) 344902.00

3
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ടാക്സ് നോണ്‍-റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍
ബില്‍ഡിംഗ്സ് ( current) 28556.00

4
പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ടാക്സ് നോണ്‍-റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍
ബില്‍ഡിംഗ്സ് (Arrear) 104597.00

5 വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ്സ് ( current) 753377.00

6 വാട്ടര്‍ ചാര്‍ജ്സ്(Arrear) 215471.00

7 കെട്ടിട വാടക ( current) 23808.00

8 കെട്ടിട വാടക(Arrear) 82530.00

ആകെ 1567666.00

കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായി ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12   ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതിയും സ്ഥാപന തൊഴില്‍

നികുതിയും അടവാക്കിയിട്ടില്ല
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ നികുതി ഡിമാന്റ് രജിസ്റ്റര്‍, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകള്‍ എന്നിവ

പരിശോധിച്ചതില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതിയും സ്ഥാപന തൊഴില്‍

നികുതിയും അടവാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി.

വിശദവിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ക്രമ
നം. സ്ഥാപനം

സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി/
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍

നികുതി

1 പോസ്റ്റോഫീസ് കീഴ്‍‍മുറി രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍
നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല



2
മുത്തൂറ്റ് ഫിന്‍കോര്‍‍പ്പ് ,
കൊപ്പം

രണ്ടാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം- സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

3
പാലക്കാട് ജില്ലാ
സഹകരണ ബാങ്ക്

ഒന്നാം അര്‍ദ്ധവര്‍ഷം-സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

4
നക്ഷത്ര റീജന്‍സി,
കൊപ്പം

ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തെ
സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

5
അഹല്യ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്,
കൊപ്പം

ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തെ
സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

6 ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, കൊപ്പം
ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

7 എസ്.ബി.ഐ, കൊപ്പം
ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തെ
സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

8
കൊപ്പം സര്‍വീസ്
സഹകരണ ബാങ്ക്
ഇവനിംഗ് ബ്രാഞ്ച്

ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

9
റിലയന്‍സ്
എസ്.എം.എസ്.എല്‍
പ്രൈ..ലിമിറ്റഡ്, കൊപ്പം

രണ്ടാം അര്‍ധവര്‍ഷം-
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍
നികുതി അടവാക്കിയിട്ടില്ല

10
മുത്തൂറ്റ് ഫിനാന്‍സ്,
കൊപ്പം

ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തെ
സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

11 ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക്, കൊപ്പം
ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-സ്ഥാപന
തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

12
പി.എന്‍.വൈ.സഭ,
ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്,
കൊപ്പം

ഒന്നും രണ്ടും അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷത്തെ
സ്ഥാപന തൊഴില്‍ നികുതി
അടവാക്കിയിട്ടില്ല

13
സൌത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്,
കൊപ്പം

ഒന്നാം അര്‍ദ്ധ വര്‍ഷം-
ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍
നികുതിയുംസ്ഥാപന തൊഴില്‍
നികുതിയും അടവാക്കിയിട്ടില്ല

മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും, അവയിലെ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കി

രശീതി നമ്പര്‍, തിയതി, തുക സഹിതം മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-13   ബില്‍ഡിങ്ങ് പെര്‍മിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതില്‍ അപാകങ്ങള്‍
പാര്‍ക്കിങ്ങ് എരിയ - നിയമാനുസൃ‍ത അളവിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.



2018-19 ല്‍ ലഭിച്ച പെര്‍മിറ്റ് അപേക്ഷകള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ ചിലതില്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് റൂള്‍

പൂര്‍ണമായി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി.

ഉദാ. ശ്രീമതി അയിഷക്കുട്ടി, A2-3777/18, 10.9.2018 എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുളള

253.82 m2 കെട്ടിടത്തിന്റെ ക്രമവല്‍ക്കരണ അപേക്ഷയില്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ് ഏരിയ മാത്രമാണ്

ഉള്ളത്. ടൂവീലര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുളള പാര്‍ക്കിങ്ങ് എന്നിവ പ്ളാനില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

സമര്‍പ്പിച്ച പ്ലാനനുസരിച്ച് ടി കെട്ടിടം നില്‍ക്കുന്ന പ്ളോട്ടില്‍ വേറെയും കെട്ടിടങ്ങള്‍

നിലവിലുളളതിനാല്‍ ഇവയ്ക്കെല്ലാം വെവ്വേറെ പാര്‍ക്കിങ്ങ് ഉണ്ടോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. കെ. പി.

ബി.ആര്‍ 2011, റൂള്‍ 38-2, പട്ടിക 4(B), ക്രമ നമ്പര്‍ 6-ല്‍ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുളള കെട്ടിടത്തിന്

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പാര്‍ക്കിങ്ങിന്റെ അളവുകള്‍ നിഷ്കക്കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 1000 ച.മീ

വരെയുളള ഓരോ 75ച.മീ.നും ഒരു പാര്‍ക്കിങ്ങും, 1000ച.മീ. ലധികമുളള ഓരോ 50 ച.മീ.ന് ഒരു

പാര്‍ക്കിങ്ങ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്ളോട്ടില്‍/കെട്ടിടത്തില്‍ ഒന്നിലധികം

ഒക്യുപ്പന്‍സികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഓരോന്നിനും ഉളള പാര്‍ക്കിങ്ങ് പ്രത്യേകം

കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ റൂള്‍ 38(4) അനുസരിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുളള പാര്‍ക്കിങ്ങിന്റെ 25%

ടൂവീലര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങും, റൂള്‍ 104(5) അനുസരിച്ച് സര്‍ഫേസ് പാര്‍ക്കിങ്ങിന്റെ 2%

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാറ്റഗറി 2 ല്‍

ഉള്‍പ്പെട്ടതായതിനാല്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ് നിശ്ചിത അളവിന്റെ 75% മതിയാകും. പ്ളാനില്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങ്

മാത്രമാണുളളത്.

ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്കിയ എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് പ‍‍ഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ നല്കിയ മറുപടി. ”കെട്ടിടം

നില്‍ക്കുന്ന പ്ലോട്ടില്‍(വിസ്തീര്‍ണ്ണം 3400m2) 194.87m2, 212.39m2 എന്നിങ്ങനെ അളവുകളുളള

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുളള കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇത് കെ പി ബി ആര്‍ 2011

ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിനും മുന്‍പ് പണി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് നമ്പര്‍ അനുവദിച്ചവയാണ്

എന്നുമാണ്. ഇത് കൂടാതെ 152.02m2 അളവുളള വീടും ഈ പ്ലോട്ടില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ പാര്‍ക്കിങ്ങ് (റൂള്‍ 38-2, പട്ടിക 4(B), ക്രമ നമ്പര്‍ 6) 3

എണ്ണത്തില്‍ 2 എണ്ണം കാര്‍പാര്‍ക്കിങ്ങിനും 1 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുളള പാര്‍ക്കിങ്ങ് എന്നിങ്ങനെ

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ടൂ വീലര്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങിന് പ്ലോട്ടിലെ പിന്‍വശത്ത് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്“

എന്നുമാണ്.

നിയമപ്രകാരം ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചു തന്നെയാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം

നടത്തുന്നത് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14   തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍ -പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ അപാകം
പ്രോജക്റ്റ് നമ്പര്‍-15/18-19, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍

അടങ്കല്‍- ₹. 4,00,000 (സി.എഫ്.സി)

ചെലവ്- ₹.3,99,354 (ബില്‍ നമ്പര്‍-25/18-19,12.12.18)



നിര്‍വഹണോദ്യോഗസ്ഥന്‍- സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും സമാഹരിക്കുന്നതിനുളള മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

ജി.ഒ(പി) നം.259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ, 8.11.2010 പാലിച്ചാണ് വാങ്ങലുകള്‍ നടത്തേണ്ടത്. 2018-19 ല്‍ കൊപ്പം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപ്പാക്കിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍

അപാകങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുളള ടെണ്ടര്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ രേഖകള്‍ പ്രോജക്റ്റ് ഫയലില്‍ ഇല്ല .

ഇതേക്കറിച്ച് എന്‍ക്വയറി നല്കിയതിന് മറുപടിയായി പദ്ധതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഹാജരാക്കി . A1-4112/2018,11.07.2018 ലെ ദര്‍ഘാസ് പരസ്യത്തില്‍ ഒരു

വര്‍ഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയോടു കൂടി പുതിയ എല്‍ ഇ ഡി ബള്‍ബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ എന്ന് മാത്രമാണ്

ചേര്‍ത്തിട്ടുളളത്. സ്ഥാപനം വാങ്ങാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട ലാമ്പിന്റെ ക‍ൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ സൂചിപ്പിട്ടില്ല.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത ഉഷ ഇലക്ട്രോണിക്ക്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ 24 വാട്ട് എല്‍ ഇ ഡി

ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ലാംപാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

28.7.2018 ന് ലഭിച്ച ടെണ്ട‍റുകളില്‍ വിവിധയിനം ബള്‍ബുകളുടെ നിരക്കുകള്‍ ക്വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടര്‍

സമര്‍പ്പിച്ച ഓരോ സ്ഥാപനവും വ്യത്യസ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുളള പലതരം ബള്‍ബുകളുടെ വില ചേര്‍ത്ത്

തന്നിരിക്കുന്നതിനാല്‍ സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിച്ച തെരുവു വിളക്കിന്റെ തരം, സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ സഹിതം

പഞ്ചായത്തധികൃതര്‍ ദര്‍ഘാസില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രൊക്യൂര്‍മെന്റ് സൈക്കിള്‍

പ്രകാരം സ്പെസിഫിക്കേഷനുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്.

തെരുവ് വിളക്ക് വാങ്ങല്‍ പര്‍ച്ചേസ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ഭരണസമിതിയുടെ 16.8.2018 ലെ 1/1

തീരുമാനപ്രകാരം വാങ്ങിയതായാണ് ഫയലിലെ രേഖകളില്‍ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്. പ്രോക്യൂര്‍മെന്റ്

കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലുകളും, നിര്‍ദേശങ്ങളും കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി വാങ്ങലുകള്‍ സ്ഥാപനത്തിന്

ഏററവും ഹിതകരമായി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (എന്‍ക്വയറി 10/24.11.2020)

1-15   കുടിവെളള പദ്ധതികള്‍ ഗുണഭോക്‍തൃ സമിതികള്‍ക്ക്

കൈമാറുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്
നേരിട്ട് പരിപാലിക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ ഗുണഭോക്തൃ സമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്ന് മുന്‍

വര്‍ഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്

പരിശോധിച്ചതിന്മേലുള്ള കണ്ടെത്തലും നിരീക്ഷണങ്ങളും താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

2018-19 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അനുസരിച്ച് കുടിവെളള പദ്ധതികള്‍ക്കായി 23,760,96 രൂപ

ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ

നം.
ചെലവിനം തുക

1
I& E 230100104-Electricity charges ofr dinkimg

water schemes
22,22,811

2 Repair and maintenance – Drinking water resources 2663

3 Repair and maintenance – Drinking water Pipeline 150622



ആകെ 2376096

KWA, Public Health Division, Shornur ന്റെ ബില്‍ നം-29/15.2.2019 അനുസരിച്ച് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയ്ക്ക്

പ്രതിമാസം 6126 രൂപ വെളളക്കരം അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

A Closing balance 2239442

B Fine (2% CB) 37992

C Demand for the month 6126

D Additional Charges --

E Other charges ---

Total 2283560

22,83,560 രൂപ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി കുടിശ്ശിക സഹിതം ഡിമാന്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വെളളക്കരമിനത്തില്‍ ആകെ വരവ് 15,52,320 രൂപ മാത്രമാണ്. നിലവില്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള 98 കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. സ.ഉ(സാധാ)നം.1275/09/ത.സ്വ.ഭ.വ

തിയതി 30-5-2009 പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖയില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നേരിട്ട്

പരിപാലിക്കുന്നതും ജല അതോറിറ്റിയില്‍ നിന്ന് കൈമാറിക്കിട്ടിയതുമായ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്തൃ സമിതികള്‍ക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഘട്ടംഘട്ടമായി കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി നടപടികള്‍

സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം

ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കൈമാറികഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീട് ഇവയുടെ നടത്തിപ്പും, പരിപാലനവും പ്രസ്തുത

സമിതികളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

നടത്തിപ്പിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ചെലവ് ഒഴിവാക്കുവാന്‍ സാധ്യമാകുമെന്നതിനാല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയ്ക്ക്

നല്‍കാനുളള കുടിശ്ശികയുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കി ആയത് അടവാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ക്വയറിയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.(13/27.11.2020)

1-16   പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം പദ്ധതി-പോരായ്മകള്‍

പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്
1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ(ഡി.എ) വകുപ്പിന്റെ 29.10.2015ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം. 3217/2015ത.സ്വ.ഭ.വ, പാലിയേറ്റീവ്

പരിചരണ പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റി രണ്ട്

മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഇടവേളകളില്‍ ആവശ്യാനുസരണമോ യോഗം ചേര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ പരിധിയില്‍

നടക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തേണ്ടതും പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനും

പരിമിതികള്‍ മറികടക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈകൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. 2018-19

വര്‍ഷത്തില്‍ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റി 4 തവണ മാത്രമാണ് യോഗം ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

28.05.2018, 09.08.2018, 24.12.2018, 22.03.2019 എന്നീ തിയതികളിലാണ് യോഗം നടന്നത്. കമ്മിറ്റിയുടെ

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരമായിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍

പരിശോധിച്ചതില്‍ ഗൃഹ സന്ദര്‍ശനവുമായിു ബന്ധപ്പെട്ട് വാഹനം ഉപയോഗിച്ചതില്‍ ഡ്രൈവര്‍ ട്രിപ്പ് ഷീറ്റ്



വച്ചിട്ടില്ല. ഡ്രൈവര്‍ ശ്രീ.ഹസ്സന്‍, KL- 52 F 2714. KL- 10 G 2835 എന്നീ വാഹനങ്ങളാണ് പാലിയേറ്റീവ്

പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൃഹസന്ദര്‍ശനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ മാസത്തേയും വാടകയുടെ

വിവരം താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു,

ക്രമ
നം. മാസം തുക

1 4/2018-5/2018 22000.00

2 6/2018 14000.00

3 7/2018 14000.00

4 8/2018 11000.00

5 9/2018 14000.00

6 10/2018 14000.00

7 11/2018 14000.00

8 12/2018 14000.00

9 01/2019 15000.00

10 02/2019 12000.00

11 03/2019 18000.00

ആകെ 162000.00

വാഹന വാടക അനുവദിച്ചതിന് ആധികാരിക രേഖകള്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
വാഹന വാടക അനുവദിക്കുന്നത് എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്..

1-17   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ആസൂത്രണം, നിര്‍വ്വഹണം - പൊതു

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനിയര്‍ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കുവാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകാരം

ലഭ്യമാക്കിയ 211 പ്രവൃത്തികളില്‍ 156 എണ്ണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയോ, ഭാഗികമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയോ

ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വകയിരുത്തിയ 3.53 കോടി രൂപയില്‍ 2.13 കോടി രൂപയാണ് തന്‍വര്‍ഷം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആകെ വകയിരുത്തിയ തുകയുടെ 60% മാത്രമാണ് ചെലവ്.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ രേഖകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയ പൊതു അപാകങ്ങള്‍ താഴെ

ചേര്‍ക്കുന്നു.

എ. പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ആധിക്യം

സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്റ്റുകളുടേയും കുറഞ്ഞ അടങ്കലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുടേയും ആധിക്യം തന്‍വര്‍ഷത്തെ

ചെലവ് ശതമാനം കുറയുവാനും പല പ്രവൃത്തികളും അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്പില്‍ഓവര്‍ ആകുവാനും

ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്‍വര്‍ഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച 211 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ 66 എണ്ണവും (31%)

സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രോജക്റ്റുകളാണ്.

ബി. കുറഞ്ഞ അടങ്കല്‍ തുകയുള്ള പ്രോജക്റ്റുകള്‍

തന്‍വര്‍ഷത്തെ 87 പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ഒരു ലക്ഷമോ അതില്‍ കുറവോ അടങ്കലുള്ളവയാണ്.

സി. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവം



റോഡ് കോണ്‍‍ക്രീറ്റിംഗിനും കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കുമാണ് തന്‍വര്‍ഷം മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

തന്‍വര്‍ഷം ഏറ്റെടുത്ത 211 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ 112 എണ്ണവും റോഡ് കോണ്‍‍ക്രീറ്റിംഗ് പ്രവൃത്തികളാണ്.

കുടിവെള്ള മേഖലയില്‍ 62 പ്രോജക്റ്റുകളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡി. ക്യൂ ബില്ലുകള്‍

തന്‍വര്‍ഷാവസാനം ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച 25 ലക്ഷത്തില്‍ അധികം തുകയുടെ 11 ബില്ലുകള്‍ ക്യൂ

ബില്ലുകളായിട്ടുണ്ട്.

ഇ. പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകള്‍

പല പ്രവൃത്തികളുടേയും പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാരുടെ

അപേക്ഷ, കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാരുടെ അപേക്ഷയിന്മേലുള്ള അസി. എഞ്ചിനിയറുടെ

വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടും അനുമതി നല്‍കിയതിന്റെ രേഖകളും ഫയലുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍

എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധിക്കു മുമ്പ് കരാറുകാര്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന

വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല.

പി.ഡബ്ള്യ.ഡി മാന്വല്‍,‍ 2012 പ്രകാരം കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചിട്ടില്ല

എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

എഫ്. രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

1. എഗ്രിമെന്റ് വ്യവസ്ഥകളില്‍ പലതും കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടും PWD മാന്വല്‍ പ്രകാരം പുതുക്കിയിട്ടില്ല.

2. മെയ്‍ന്റനന്‍സ് പ്ലാന്‍, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ് മുതലായ രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

3. ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ നാളിതുവരെ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

4. അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍‍ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ജി. മെയ്‍ന്റനന്‍സ് പ്ലാന്‍

പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം മെയ്‍ന്റനന്‍സ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കുകയോ, ആയതിനനുസരിച്ച് മെയ്‍ന്റനന്‍സ്

പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തുവാനോ‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. കൈമാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി

തന്‍വര്‍ഷം താഴെ പറയുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

1. 148/19-പുലാശ്ശേരി അങ്കണവാടി ചുറ്റുമതില്‍-200000

2. 150/19-പുലാശ്ശേരി അങ്കണവാടി ചുറ്റുമതില്‍-250000

3. 273/19-മേല്‍‍മുറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്റര്‍ വിപുലീകരണം - 200000

ചുമതലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം

1. കുറഞ്ഞ അടങ്കലില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രോജ്ക്ടുകള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.



2. പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണത്തിനാവശ്യമായ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി മാപ്പ്, ആസ്തി രജിസ്റ്റര്‍ എന്നീ അടിസ്ഥാന

രേഖകള്‍ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

3. അളവു പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍‍ കൃത്യമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ നം. 24/2020/

ഫിന്‍ തിയതി 11-05-2020 ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

4. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ സമയബന്ധിതമായ പൂര്‍ത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

5. പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ആവശ്യമായ കാലാവധി മാത്രം അനുവദിക്കുവാന്‍

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

6. സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ബില്ലുകള്‍ ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പ്രവണത

ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

7. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകാര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ട് ബില്ലുകള്‍ അനുവദിച്ച് ചെലവ് ശതമാനം

വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ നം.1/26/19/

തസ്വഭവ തിയതി 25-1-2019 ലെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.

8. ചുമതലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി മെയ്‍ന്റനന്‍സ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും

മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാ ക്കേണ്ടതുമാണ്.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ആസൂത്രണം, നിര്‍വ്വഹണം, രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് എന്നിവ

കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇടപെടല്‍ ശക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 2/23-11-2020 നുള്ള

മറുപടിയില്‍ അപാകങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-18   മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് - സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമാണെന്ന്

ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്
കേരള ഫിനാന്‍സ് ആക്റ്റ് 2018 പ്രകാരം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്കും സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള

എഗ്രിമെന്റുകളുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി 1-4-2018 മുതല്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‍ഓരോ ആയിരം രൂപയ്ക്കും ഒരു

രൂപ വീതം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 200 രൂപയും പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപയുമായി സ്റ്റാമ്പ്

ഡ്യൂട്ടി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയില്‍ മേല്‍ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിച്ചിട്ടില്ല.

1. 28/19- പൊറ്റമ്മല്‍ റോ‍ഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റിംഗ്

അടങ്കല്‍ - 220000

എഗ്രിമെന്റ് നം. 12/3-7-18

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ.കെ.സന്തോഷ്

സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ മൂല്യം - 200

എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് - 220
വ്



കുറവ് - 20

1. 158/19- മേലേതൊടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

അടങ്കല്‍ - 239802 (General)

എഗ്രിമെന്റ് നം. 40/7-7-18

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ.പി.ഭാസ്കരന്‍

സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിന്റെ മൂല്യം - 200

എഗ്രിമെന്റ് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് - 240

കുറവ് - 40

അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 5/23-11-2020 നുള്ള

മറുപടിയില്‍ അപാകങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ എഗ്രിമെന്റ് ചമയ്ക്കുന്നത് നിശ്ചിത മൂല്യമുള്ള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറില്‍ ആണെന്ന്

നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19   139/18 -മുജാഹിദ് പള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പൂര്‍ത്തീകരണ

കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയപ്പോള്‍ മതിയായ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
2012 ലെ പി.ഡബ്ള്യു.ഡി മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2112 പ്രകാരം ഒരു തവണ അസ്സല്‍ കാലാവധിയുടെ 25

ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ കാലാവധി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കാവുന്നതാണ്. അസ്സല്‍

കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കാവുന്നതല്ല. മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക

2112.1 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാല്‍ കരാര്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുമ്പോള്‍ നിശ്ചിത

തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കരാര്‍ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

അപേക്ഷ കരാറുകാരന്‍ നല്‍കേണ്ടതും എഞ്ചിനിയര്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന് പ്രവൃത്തിയും പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

നല്‍കിയത് മാന്വല്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1. 139/18 -മുജാഹിദ് പള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

അടങ്കല്‍ - 205000 (CFC)

PAC- 205000

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ.അഷ്റഫലി.വി.പി

എഗ്രിമെന്റ് നം.: 106/1-2-18

അളവു പുസ്തകം - 223/19

ചെലവ് - 205000 (ബില്‍ നം.29/10-6-18 – 88872,, ബില്‍ നം.111/27-12-18 – 116128)

ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പിഴ – 6150 രൂപ



(വിശദാംശങ്ങള്‍ ഖ. 3-1 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)

1-20   അളവു പുസ്തകത്തില്‍ തുകകളുടെ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍

അപാകത-കരാറുകാരന് അധിക തുക നല്‍കി
വികസന ഫണ്ടില്‍‍ നിന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ അളവുപുസ്തകം,

ബില്ല് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയതിലുണ്ടായ അപാകതമൂലം കരാറുകാരന് അധികം തുക നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊ.നം. 235/19 – ഈര്‍ക്കിലി കുന്ന് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ്

അടങ്കല്‍ - 100000 (SCP‍)

എഗ്രിമെന്റ് നം. 91/28-12-2017

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ. രാധാകൃഷ്ണന്‍.സി

അളവു പുസ്തകം - 110/17-18

യഥാര്‍ത്ഥ പ്രവൃത്തി മൂല്യം - 95031 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ അളവു പുസ്തകത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തത്തില്‍ 95301 രൂപ

എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ബില്‍ തയ്യാറാക്കിയത്. ആയതിനാല്‍ അധികം നല്‍കിയ 270 രൂപ

കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി ഓഡിറ്റിനെ അറയിക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 7/23-11-2020 നുള്ള

മറുപടിയില്‍ അധികം നല്‍കിയ തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും മേല്‍പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-21   ചൊക്കിപള്ളിയാലില്‍ റോ‍‍ഡ് ടാറിംഗ്- അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും

ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട തുകകള്‍ കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്

പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തിന്

നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തില്‍ തുക ഈടാക്കുവാന്‍ വിട്ടുപോയതായി കണ്ടെത്തി.

പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ (with packed bitumin
rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്‍ ബാരല്‍ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ്
കരാറുകാരന് തുക നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന്റെ ബില്ലില്‍ നിന്നും
ബാരല്‍ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് തുക ഈടാക്കിയതിനും രേഖകളില്ല.
205/19-ചൊക്കിപള്ളിയാലില്‍ റോ‍‍ഡ് ടാറിംഗ്

അടങ്കല്‍ - 400000



PAC- 400000

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ.കെ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം.:95/17-1-2018

പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ച 10 ബാരലുകളുടെ വില 2810 രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കിയിട്ടില്ല.

(വിശദാംശങ്ങള്‍ ഖ. 3-2 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.).

1-22   കെ.ടി പടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - പൂര്‍ത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കിയില്ല
പ്രൊ.നം. 125/18 (28/19) – കെ.ടി പടി കുടിവെള്ള പദ്ധതി

അടങ്കല്‍ - 130000 (ജനറല്‍)

എഗ്രിമെന്റ് നം. 80/16-12-2017

കരാറുകാരന്‍ - ശ്രീ. അഷ്റഫ് അലി.വി.പി

അളവു പുസ്തകം - 95/17-18

കുഴല്‍ കിണര്‍ കുഴിച്ച് മോട്ടോര്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും കുഴല്‍ കിണര്‍ മാത്രം

നടത്തി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണുള്ളത്.

ബില്‍ നം. 13/31-5-2018 പ്രകാരം കുഴല്‍ കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനായി 85200 രൂപ ചെലവഴിച്ചുണ്ട്.

ആയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ട് ബില്ലില്‍ നിന്നും 8520 രൂപ റീടെന്‍ഷന്‍

ആയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ്
അന്വേഷണം നം. 6/23-11-2020 നുള്ള മറുപടിയില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി
സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-23   കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗിനായി ലഭ്യമായ തുക ചെലവഴിച്ചില്ല-തുക

തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്
2015-16 വര്‍ഷത്തില്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എന്‍വിറോണ്‍മെന്റ് ആന്‍റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചില്‍ നിന്നും കിണര്‍

റീചാര്‍ജ്ജിംഗ് ഗ്രാന്റ് ആയി ലഭിച്ച 250000 രൂപ നാളിതുവരെയും ചെലവഴിക്കാതെ തനത് ഫണ്ടില്‍

അവശേഷിക്കുന്നതായി കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി.

ഡി.ഡി നം. 571147/7-5-2015 പ്രകാരം ലഭ്യമായ തുക 22-5-2015 ന് പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടില്‍ വരവ്

വെച്ചിട്ടുണ്.

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് പത്രിക ബി-4 പ്രകാരം തുക ബാധ്യതയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.



തുക ചെലവഴിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

തുക ചെലവഴിക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഈ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 9/23-11-2020 ന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.

ഭാഗം-2

ഒന്നുമില്ല

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ

പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്

നിരീക്ഷണങ്ങള്‍
[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ

പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍

[KLFA Act 1994 സെക്ഷന്‍ 16,KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ

പ്രത്യേക ഭാഗം‍]

3-1   139/18 -മുജാഹിദ് പള്ളി കുടിവെള്ള പദ്ധതി- പൂര്‍ത്തീകരണ

കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയപ്പോള്‍ മതിയായ പിഴ ഈടാക്കിയില്ല
2012 ലെ പി.ഡബ്ള്യു.ഡി മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2112 പ്രകാരം ഒരു തവണ അസ്സല്‍ കാലാവധിയുടെ 25

ശതമാനമോ ആറ് മാസമോ ഏതാണോ കുറവ് ആ കാലാവധി വരെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

നല്‍കാവുന്നതാണ്. അസ്സല്‍ കാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു

നല്‍കാവുന്നതല്ല. മാന്വലിലെ ഖണ്ഡിക 2112.1 പ്രകാരം കരാറുകാരന്റേതായ കാരണങ്ങളാല്‍ കരാര്‍ കാലാവധി

ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കുമ്പോള്‍ നിശ്ചിത തുക പിഴയായി ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. കരാര്‍ കാലാവധി തീരുന്നതിനു

മുമ്പ് കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കരാറുകാരന്‍ നല്‍കേണ്ടതും എഞ്ചിനിയര്‍
പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്. കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴ താഴെ പറയും പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാലാവധി പിഴയുടെ നിരക്ക്



ആദ്യ തവണ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്

പി.എ.സിയുടെ 1%

കുറഞ്ഞത് 1000
രൂപ

കൂടിയത് 50000
രൂപ

ആദ്യത്തെ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കലിനു ശേഷവും
ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിന്

പി.എ.സിയുടെ 2%

കുറഞ്ഞത് 2000
രൂപ

കൂടിയത് 100000
രൂപ

താഴെ പറയുന്ന കരാറുകാര്‍ക്ക് പ്രവൃത്തികളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയത് മാന്വല്‍
അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

പ്രവൃത്തിയുടെ
വിവരം

പൂര്‍ത്തീകരി
ക്കേണ്ടി
യിരുന്ന
തിയതി

പൂര്‍ത്തീ
കരിച്ച
തിയതി

ഈടാ
ക്കിയ
പിഴ

ഇടാക്കേ
ണ്ടിയിരു
ന്നത്

കുറവ്

1. 139/18 -മുജാഹിദ്
പള്ളി കുടിവെള്ള
പദ്ധതി

അടങ്കല്‍ - 205000
(CFC)

PAC- 205000

കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.അഷ്റഫലി.വി.പി

എഗ്രിമെന്റ് നം.:
106/1-2-18

അളവു പുസ്തകം -
223/19

ചെലവ് - 205000
(ബില്‍ നം.29/10-6-
18 – 88872,, ബില്‍
നം.111/27-12-18 –
116128)

നിര്‍വ്വഹണ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ -
അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

31-3-2018
4-12-
2018

0
6150

(3%)
6150

മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ 1997 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് (പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ

നടത്തിപ്പ്) ചട്ടങ്ങളിലേയും 2012 ലെ പി.ഡബ്ള്യുഡി മാന്വലിലേയും നിബന്ധനകള്‍ പാലിക്കുവാന്‍ പ്രത്യേകം

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 3/23-11-2020 നുള്ള

മറുപടിയില്‍ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



3-2   ചൊക്കിപള്ളിയാലില്‍ റോ‍‍ഡ് ടാറിംഗ്- അവസാന ബില്ലില്‍ നിന്നും

ടാര്‍ ബാരലുകളുടെ വില കുറവു ചെയ്തില്ല
മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളില്‍ നിയമാനുസൃതം ഈടാക്കേണ്ട തുകകള്‍ കൃത്യമായി ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്

പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഫയലുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ പഞ്ചായത്തിന്

നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തില്‍ തുക ഈടാക്കുവാന്‍ വിട്ടുപോയതായി കണ്ടെത്തി.

പ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ മുഖേന തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകള്‍ (with packed bitumin

rates) അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനല്‍ ബില്ലില്‍ നിന്നും ബിറ്റുമിന്‍ ബാരല്‍ വില കുറവു ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ്

കരാറുകാരന് തുക നല്‍കേണ്ടത്. എന്നാല്‍ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരന്റെ ബില്ലില്‍ നിന്നും

ബാരല്‍ വില ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് തുക ഈടാക്കിയതിനും രേഖകളില്ല.

പ്രവൃത്തി, അളവു
പുസ്തകം

ബില്‍ നം.,
തിയതി

തുക (രൂപ)

ടാറിന്റെ ഇനം,
ഉപയോഗിച്ച
അളവ് (Kg)

ബാരലിന്റെ
എണ്ണം

205/19-
ചൊക്കിപള്ളിയാലില്‍
റോ‍‍ഡ് ടാറിംഗ്

അടങ്കല്‍ - 400000

PAC- 400000

കരാറുകാരന്‍ -
ശ്രീ.കെ.ടി.മുഹമ്മദ്
ബഷീര്‍

എഗ്രിമെന്റ് നം.:95/17-
1-2018

അളവു പുസ്തകം -
113/17-18

ബില്‍
നം.33/13-
6-18

ചെലവ്: -
397321

(MB Page.28)

RS1- 142.725 0.72

SS1 emulsion-
441.15

2.42

VG 30 – 1092 7

10.14

ബാരലിന്റെ വില - 10x281 = 2810

അപാകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുവാനായി നല്‍കിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം. 4/23-11-2020 നുള്ള

മറുപടിയില്‍ തുക കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണെന്ന മറുപടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തികള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ച 10 ബാരലുകളുടെ വില 2810 രൂപ കരാറുകാരനില്‍ നിന്നും ഈടാക്കി

പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടില്‍ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിഭാഗം കുറേക്കൂടി ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തിയാല്‍ ഇത്തരം

അപാകതകള്‍ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.തുടര്‍നടപടികളുടെ വിവരം ഓഡിറ്റിനെ

അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.



ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ്‌ പ്രത്യവലോകനവും

പൊതുവിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനവും

4-1   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതിന്റെ

വിവരം

വര്‍ഷം
സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്
കണക്കുകള്‍
പരിശോധിച്ച
തിയതി

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പര്‍/
തീയതി

2018-
19

26.06.2019
മുതല്‍
27.06.2019 വരെ

നം.കെ.എസ്.എ-
നം.കെ.എസ്.എ-
പികെഡി-21/997/2019(30)

4-2   സംയുക്ത പ്രൊജക്ടുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം

വിഹിതം
നല്‍കിയ
സ്ഥാപനം

തുക
ലഭിച്ച
വര്‍ഷം

ലഭിച്ച

തുക

പ്രൊജ

ക്ടിന്റെ പേര്
ചെലവ് ബാലന്‍സ്

ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത്

2017-18 494800
വൃദ്ധര്‍ക്ക്
കട്ടില്‍ 494800 0

2018-19

200000
വൃദ്ധര്‍ക്ക്
കട്ടില്‍ 200000 0

710010 ഉഴവുകൂലി 472010 238000

6000
ആട്
വളര്‍ത്തല്‍ 6000 0

78078 ലൈഫ്-SCP 78078 0

302921
ലൈഫ് -
ജനറല്‍ 302921 0



ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് 2018-19

660706 ഉഴവുകൂലി 660706 0

354624
ലൈഫ്-
ജനറല്‍ 354624 0

650000 സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് 650000 0

100000
പാലിന്
സബ്സിഡി 100000 0

4-3   ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കിനു നല്‍കിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വര്‍ക്കായി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന്
മുന്‍കൂര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുക ചെലവഴിച്ച് പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിന്റെയും ബാക്കി തുകയുടെയും വിവരങ്ങള്‍
താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

നിര്‍വ്വഹണ
ഏജന്‍സി

പ്രവൃത്തിയുടെ
പേര്

ബില്‍/
ചെക്ക്
നമ്പര്‍

മുന്‍കൂര്‍
നല്‍കിയ
തുക

ചെലവഴിച്ച
തുക ബാക്കി

കെ.എസ്.
ഇ.ബി

17/19-
വൈദ്യുതി
പോസ്റ്റ് മാറ്റല്‍

13/
14-9-
18

53371
തുക പൂര്‍ണ്ണമായും

ചെലവഴിച്ച്

വിനിയോഗ

സാക്ഷ്യപത്രം

ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

14/
24-9-
18

38765

4-4   മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് നല്‍കിയത്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് മൊബിലൈസേഷന്‍ അഡ്വാന്‍സ് ഒന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല.

4-5   വായ്പ / വായ്പാതിരിച്ചടവ്
ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെയും വര്‍ഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അവേശഷിക്കുന്ന വായ്പ
തുകയുടെയും വിശദവിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വായ്പയുടെ
പേര്/
ഉദ്ദേശ്യം

ഉത്തരവ്

നമ്പര്‍/
തിയ്യതി

വായ്പ
തുക

വര്‍ഷാരം
ഭത്തില്‍

തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയു
ണ്ടായിരുന്ന
തുക

തന്‍വര്‍ഷം
തിരിച്ചടച്ച
തുക

വര്‍ഷാവ

സാനം
തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍
ബാക്കിയുളള
തുക

മുതല്‍ പലിശ

ലൈഫ്-
KURDFC
വായ്പ

6840000 6840000 - - 6840000



4-6   സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങള്‍
ഒന്നുമില്ല.

4-7   ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി
ഓഡിറ്റ് റിക്കവറിയിനത്തില്‍ തന്‍വര്‍ഷം ലഭിച്ച 1556 രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

റിപ്പോര്‍ട്ട്
വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക
നം. തുക

രസീതി നം. /

തിയതി

തുക ഒടുക്കിയ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ
പേരും ഉദ്യാഗപേരും

96-97 34(2) 427
118010100813/

27-4-2018

വി.പി.സോമന്‍,

സെക്രട്ടറി

96-97 34 (1) 484
118010100812/

27-4-2018

വി.പി.സോമന്‍,

സെക്രട്ടറി

2005-06 3(1) 645
118010100814/

27-4-2018
കെ.ഉണ്ണി, സെക്രട്ടറി

ആകെ 1556

വാര്‍ഷിക കണക്ക് പ്രകാരം 5182 രൂപ ഈ ഇനത്തില്‍ വരവുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ
റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരമുള്ള റിക്കവറി 1556 രൂപ മാത്രമാണ്.

4-8   സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം
പഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍വര്‍ഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടികളില്‍ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം 23-ാം വകുപ്പു

പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്നവയുടെ

വിശദാംശങ്ങള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ്

വര്‍ഷം
ഖണ്ഡിക

സമാഹൃത

റിപ്പോര്‍ട്ട്

വര്‍ഷം

ഖണ്ഡിക വിഷയം
ഇപ്പോഴത്തെ

അവസ്ഥ

2011-

12

3.1 2011-12 കാര്‍ഷിക

മേഖല-

അവലോകനം ലോക്കല്‍

ഫണ്ട്



പ്രത്യേക

അവലോകനം

അക്കൗണ്ട്സ്

കമ്മിറ്റി

വിഷയം

പരിഗണി

ച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്തിമ

തീര്‍പ്പ്

ആയിട്ടില്ല.

4-9   ചാര്‍ജ്ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം
(എ)ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

(എ)സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടി വഴി ഈടാക്കിയ തുക

തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.

4-10   ഓഡിറ്റ് പ്രത്യവലോകനം
(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ വരവ് 78294998

ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തെ ആകെ ചെലവ് 74699133

വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം -
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റില്‍
അംഗീകരിക്കാത്ത തുക 8960

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക -

(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക
നമ്പര്‍

നഷ്ടമായ തുക
ഉത്തരവാദിയായ
ആളുടെ പേരും
ഉദ്യോഗപ്പേരുംചാര്‍ജ്

ചെയ്യാവുന്നവ
സര്‍ചാര്‍ജ്
ചെയ്യാവുന്നവ

3-1 - 6150 (പിഴ)
ശ്രീമതി.എം.കെ.ശാന്ത,

അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

3-2 - 2810
ശ്രീമതി.എം.കെ.ശാന്ത,

അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

ആകെ - 8960

ഓഡിറ്റില്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക
ഒന്നുമില്ല

ണ്ഡി ത്ത് ണ്ടി ത്തി വി



ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകള്‍‍ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുണ്ടായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖണ്ഡിക

നം.
തുക ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

1-20 270 ശ്രീമതി.എം.കെ.ശാന്ത, അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം

ഖ. 1-18 പ്രകാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നഷ്ടം 40 രൂപ.

ശ്രീമതി.എം.കെ.ശാന്ത, അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താന്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമായവ

ഒന്നുമില്ല

(ഇ) റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്/തടസ്സത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും

ഇപ്പോഴത്തെ

(ഓഡിറ്റ് നടന്ന
സമയത്തെ)
ഔദ്യോഗിക
മേല്‍വിലാസം

സ്ഥിരം
മേല്‍വിലാസം

ശ്രീമതി.എം.കെ.ശാന്ത,
അസി. എഞ്ചിനിയര്‍

അസി.
എഞ്ചിനിയര്‍,
കൊപ്പം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മണ്ണത്താൻമാരിൽ
വീട്,
പരുത്തിപ്ര,
ഷൊർണ്ണൂർ പി.ഒ.
പാലക്കാട്
പിൻ-679121

4-11   തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍
ഓഡിറ്റ്
വര്‍ഷം

ഈ വകുപ്പില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും
ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം റിമാര്‍ക്സ്

1996-97 LFP3/93/06.01.94 4



1997-98 LFP13/355/A/00/31.12.05 7

1998-99 LFP8-507/01/04/05.07.04.01.02 6

1999-00 LFP8-563/04/05.07.04 3

2000-01 LFP13-593/06/13.09.06 4

2001-02 LFP13-779/06/17-10-06 6

2002-03 LFP13-1137/10/05.10.10 4

2003-04 LFP13-1138/10/15-09-10 3

2004-05 LFP13-1139/10/15-09-10 5

2005-06 LFP13-1140/10/15-09-10 8

2006-07 LFP13-1141/10/27-09-10 5

2007-08 LFP13/859/10/25-06-12 7

2008-09 LFP-13/860/12/25-06-12 9

2009-10 LFP-13/167/14/14-03-14 8

2010-11 LFP-13/167/14/14-03-14 11

2011-12 LFP-13/410/14/31.03/14 9

2012-13 LFP-13/2413/2014/ 05-01-2015 13

2013-14&
2014-15

നം. കെ.എസ്.എ-പികെഡി- 13/1178/16/27.7.2016 15

2015-16 KSA-PKD-13/25/2017 12

2016-17
നം. കെ.എസ്.എ-
പികെഡി-13/1755/2017/20.10.2017 21

2017-18
നം. കെ.എസ്.എ-
പികെഡി-13/314/2019/29.3.2019 23

    അവശേഷിക്കുന്ന തടസ്സവാദങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് അനന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

അനുബന്ധം-1

ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം
നം.കെ.എസ്.എ-പികെഡി-21/997/2019(30)

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം, പാലക്കാട്

തിയതി: 26-8-2019

Phone No.04912520145

e-mail. dopkd.ksad@kerala.gov.in

സാക്ഷ്യപത്രം



1994 ലെ കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിന്റെ 4-ാം വകുപ്പും 1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിെലെ

215-ാം വകുപ്പും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും പാഞ്ചായത്ത് രാജ്/ നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

കണക്കുകളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനായി കംപ്‍ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

അവലംബിച്ചും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊപ്പം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 31.03.2019-ല്‍ അവസാനിച്ച വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യ

സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പരിശോധന നിര്‍വഹിച്ചതായി ഞാന്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു,

ഈ സാക്ഷ്യപത്രത്തിന്റെ അന്യത്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകള്‍ ഒഴികെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ കൊപ്പം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകളെ ശരിയായ രീതിയില്‍

അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നനതകളുടെ സംഗ്രഹം

1. ആസ്തിമൂല്യം കാലികമാക്കി സാംഖ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാല്‍ ബാലന്‍സ് ഷീറ്റിലെ ആസ്തിമൂല്യം

യഥാര്‍ത്ഥ ആസ്തിമൂല്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

2. വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രികയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ വസ്തുനികുതി തുകകളും സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയറില്‍

രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

3. ബാങ്ക് റി-കണ്‍സിലിയേഷന്‍-06/18, 3/19 എന്നീ മാസങ്ങളിലൊഴികെ പ്രതിമാസ പത്രികകള്‍ തയ്യാറാക്കി

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

4. MGNREGS- വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ തുകയും രജിസ്റ്ററുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള തുകയും തമ്മില്‍

പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍

No. KSA-PKD-21/997/2019(30)

Kerala State Audit Department

District Audit Office,Palakkad

Date: 26-8-2019

Phone No.04912520145

e-mail. dopkd.ksad@kerala.gov.in

Certificate

Certified that 1 have examined the Annual Financial Statement of KOPPAM Grama Panchayat for the year ended on

31.03.2019 in Palakkad District in accordance with Section 4 of the Kerala local Fund Audit Act 1994, Section 215 of

the Kerala panchayat Raj Act 1994 the rules made there under and the guidelines issued by the Comptroller and the

Auditor General of India for the Certification of Accounts of Panchayathi Raj Institutions/ Municipalities / Corporations.

In my opinion the financial Statement of KOPPAM Grama Panchayat for the year 2018-19 subject to the observations

in the Annexure, properly presents the picture of income, expenditure and closing balance.

Abstract of Defects/Discrepancies



1. Asset register is not updated upto 31-3-2019 using Sachithra Software. Linking of Sachithra and Sankhya is not

completed and hence the correctness of asset value could not be verified.

2. The amount of property tax shown in the AFS does not match with that in SANCHAYA.

3. The Bank Reconciliation Statements except for the months of 06/18 and 03/19 not prepared & certified by the

secretary.

4. MGNREGS - amount in the registers does not match with that of AFS.

Deputy Director

അനുബന്ധം-2

വിവിധ പത്രികകളുടെ സംക്ഷിപ്തം
1. RECEIPT & PAYMENT STATEMENT

Koppam Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE
STATEMENT

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

RECEIPTS

Opening Balance
Bank Bank RP-40(a) 10164324.00
Cash Cash RP-40(a) 195752.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 979390.00
140000000 Fees & User Charges RP-4 936051.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 215370.00

160000000
Revenue Grants,
Funds, Contributions
& Compensations

RP-7 52713368.00

171000000 Interest Earned RP-9 187496.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 7691513.00

350000000Other Liabilities RP-36 783619.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 5782.00
330000000Secured Loans RP-32 6840000.00
340000000Deposits Received RP-34 524768.00
350000000Other Liabilities RP-36 424379.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables) RP-43 6972262.00

460000000
Loans, Advances and
Deposits RP-47 21000.00

Grand total 88655074.00
PAYMENTS

Operating

210000000
Establishment
Expenses RP-11 3567898.00



220000000
Administrative
Expenses RP-12 1031947.00

230000000
Operations &
Maintenance RP-13 3787965.00

250000000
Decentralised Plan
Programme-
Productive Sector

RP-15 5626012.00

251000000
Decentralised Plan
Programme- Service
Sector

RP-16 21843083.00

252000000
Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure Sector

RP-17 1256142.00

253000000

Decentralised Plan
Programme- Projects
not included in Sector
Division

RP-18 476387.00

254000000

Expenditures of
Transferred
institutions and State
Sponsored Schemes

RP-19 365760.00

2. INCOME & EXPENDITURE STATEMENT

Koppam Grama Panchayat INCOME & EXPENDITURE
STATEMENT

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

INCOME

110000000 Tax Revenue I-1 6075090.00

130000000
Rental Income from
Panchayat /
Municipal Properties

I-3 682156.00

140000000 Fee & User Charges I-4(b) 2741521.00
150000000 Sale & Hire Charges I-5(b) 215370.00

160000000

Revenue Grants,
Funds, Contributions
& Compensations /
Subsidies

I-6 123657094.00

170000000
Income from
Investments I-7 92017.00

171000000 Interest Earned I-8 187496.00
180000000 Other Income I-9 5782.00

Total Income 133656526.00
EXPENDITURE

210000000
Establishment
Expenses I-10(b) 10034106.00

220000000
Administrative
Expenses I-11(b) 1031947.00

230000000
Operations &
Maintenance I-12(b) 3787965.00

240000000
Interest & Finance
Charges I-13 649.00

250000000

Decentralised Plan
Programme-
Productive Sector /
Programme Expenses

I-14 5626012.00

251000000
Decentralised Plan
Programme-Service
Sector

I-14(a) 41149426.00

252000000
Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure Sector

I-14(b) 1256142.00



253000000

Decentralised Plan
Programme-Projects
not included in Sector
Division

I-14(c) 476387.00

254000000

Expenditures of
Transfered
Institutions and State
Sponsored Schemes
(not included under
Decentralized Plan
Programme)

I-14(d) 51400460.00

255000000Maintenance Projects I-14(e) 14268896.00

260000000
Grants, Contributions
& Compensation from
Own Fund / Subsidies

I-15 515000.00

272000000 Depreciation I-17(a) 60035.00
Total Expenditure 129607025.00
Gross Surplus/ Deficit of
income over Expenditure 4049501.00

280000000Prior Period Item I-18 76083.00
Gross Surplus/Deficit of
Income over Expenditure after
prior period items.

3973418.00

290000000
Transfer to Reserve
Funds I-18(a) 0.0

3. BALANCE SHEET

Koppam Grama Panchayat RECEIPT & PAYMENT
STATEMENT

For the period from 01-April-2018 to 31-March-2019

Code.No Description of Items Schedule
No Amount

RECEIPTS

Opening Balance
Bank Bank RP-40(a) 10164324.00
Cash Cash RP-40(a) 195752.00

Operating
110000000 Tax Revenue RP-1 979390.00
140000000 Fees & User Charges RP-4 936051.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 215370.00

160000000
Revenue Grants,
Funds, Contributions
& Compensations

RP-7 52713368.00

171000000 Interest Earned RP-9 187496.00

320000000
Grants, Funds &
Contributions for
Specific Purposes

RP-31 7691513.00

350000000Other Liabilities RP-36 783619.00
Non Operating

180000000 Other Income RP-10 5782.00
330000000Secured Loans RP-32 6840000.00
340000000Deposits Received RP-34 524768.00
350000000Other Liabilities RP-36 424379.00

431000000
Sundry Debtors
(Receivables) RP-43 6972262.00

460000000
Loans, Advances and
Deposits RP-47 21000.00

Grand total 88655074.00
PAYMENTS

Operating

210000000
Establishment
Expenses RP-11 3567898.00



220000000
Administrative
Expenses RP-12 1031947.00

230000000
Operations &
Maintenance RP-13 3787965.00

250000000
Decentralised Plan
Programme-
Productive Sector

RP-15 5626012.00

251000000
Decentralised Plan
Programme- Service
Sector

RP-16 21843083.00

252000000
Decentralised Plan
Programme-
Infrastructure Sector

RP-17 1256142.00

253000000

Decentralised Plan
Programme- Projects
not included in Sector
Division

RP-18 476387.00

254000000

Expenditures of
Transferred
institutions and State
Sponsored Schemes

RP-19 365760.00

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍


