



**കേരള സർക്കാർ**  
**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്**  
**വകുപ്പ്**

**[www.ksad.kerala.gov.in](http://www.ksad.kerala.gov.in)**

**പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്**  
**ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

**2023-2024**

**കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്**  
**ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം**  
**പാലക്കാട്-678001**

**ഇ-മെയിൽ: [dopkd.ksad@kerala.gov.in](mailto:dopkd.ksad@kerala.gov.in)**

**ഫോൺ : 0491-2520145**

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-പികെഡി.

പി-21/1752/24

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

പാലക്കാട്-678001

തീയതി: 18/12/2024

ഇ-മെയിൽ:

dopkd.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0491-2520145

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

**വിഷയം : പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.**

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1,3 എന്നിവയിലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെയും പകർപ്പ്

പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, പാലക്കാട്.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ: കെ.എസ്.എ-പി.കെ.ഡി.  
പി-21/1752/24

**പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ** തീയതി: 18/12/2024

**പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.**

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 13-11-2023 മുതൽ 17-11-2024 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്, അവയുടെ ഒടുക്ക്, 01-04-2023 മുതൽ 31-03-2024 വരെ വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും നടത്തിയിട്ടുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 33 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 11 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിൽമേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാകാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട്

കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

**(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം**

**ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:**

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
വി.പി. ഷോബി	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	18-11-2024	26-11-2024

**ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :**

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
18-11-2024	26-11-2024

**ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:**

ബിജു ആന്റണി യു ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ  
 ഷഹീർ എസ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ  
 നൗഫർ എൻ എച്ച് ഓഡിറ്റർ  
 സന്ദീപ് കെ വി ഓഡിറ്റർ

**(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ**

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീമതി. ജ്യോതി അനിൽകുമാർ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അഭയൻ സി	സെക്രട്ടറി	01-04-2023	10-07-2023
ശ്രീ. അലക്സ് എൽ	സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്	11-07-2023	07-08-2023
ശ്രീ. നിയോസ് പി എസ്	സെക്രട്ടറി	08-08-2023	31-03-2024

## നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. ജോൺ ജെ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2023	29-12-2023
ശ്രീ. അലക്സ് എൽ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	30-12-2023	31-03-2024
ശ്രീ. അനിൽ റ്റി വി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2023	19-09-2023
ശ്രീ. രാജേഷ് കെ റ്റി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	20-09-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ	ക്വഷി ഓഫീസർ	01-04-2023	18-05-2023
ശ്രീമതി. ശെൽവി എ	ക്വഷി ഓഫീസർ	19-05-2023	11-06-2023
ശ്രീമതി. ജാസ്മിൻ പി എച്ച്	ക്വഷി ഓഫീസർ	12-06-2023	12-10-2023
ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ	ക്വഷി ഓഫീസർ	13-10-2023	31-03-2024
ഡോ. നിയോസ് കെ എം	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീ. തമ്പി സി പി	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	01-04-2023	11-05-2023
ശ്രീ. വർഗ്ഗീസ് ടൈറ്റസ്	ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	12-05-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് യു വി	വി ഇ ഒ - I	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. രജനി കെ ഡി	വി ഇ ഒ - II	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. അനുശ്രീ എം എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2023	08-05-2023

ശ്രീമതി. ധന്യ റ്റി എസ്	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	09-05-2023	11-12-2023
ശ്രീമതി. അഞ്ചന ചന്ദ്രൻ	ഐ.സി.ഡി.എസ്. സൂപ്പർവൈസർ	12-12-2023	31-03-2024
ഡോ. അരുൺ അൽഫോൺസ്	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-04-2023	30-09-2023
ഡോ. സുരേഷ് എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	01-10-2023	21-10-2023
ഡോ. സുനിൽകുമാർ കെ യു	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (എഫ്.എച്ച്.സി)	22-10-2023	31-03-2024
ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ എ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	01-04-2023	25-08-2023
ഡോ. സിദ്ദിഖ് ലാൽ അക്ബർ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആയുർവ്വേദം)	26-08-2023	31-03-2024
ഡോ. ശൈലൻ എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഹോമിയോ)	01-04-2023	31-03-2024
ശ്രീമതി. വിസ്മയ വി വി	ഡയറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ	01-04-2023	13-08-2023
ശ്രീമതി. അമല പി എസ്	ഡയറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ	14-08-2023	31-03-2024
ശ്രീ. ദേവദാസ്	ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2023	31-03-2024

## ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	ക്യാഷ്‌പ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല	1-1-2
4	Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ടായി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-3
5	ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക - അതത് ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല	1-1-4
6	അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ വ്യത്യസ്തം	1-1-5
7	ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല - ആസ്തി മൂല്യങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല	1-1-6
8	CFC - ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല	1-1-7
9	ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വന്നിട്ടില്ല	1-1-8
10	ബജറ്റ്	1-2
11	സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)	1-3
12	ഫണ്ട് വിനിയോഗം	1-4
13	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
14	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി	1-6
15	ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ	1-7
16	ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന	1-8
17	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
18	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം	1-10

19	തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ	1-11
20	കമ്പ്യൂട്ടർ, പ്രിൻ്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-12
21	പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം-- മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി	1-13
22	വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ കിറ്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച്	1-14
23	കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം-- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തു	1-15
24	കൃഷി ഓഫീലേക്കു കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്റ്റാനർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-16
25	തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	1-17
26	ലൈഫ് ലോൺ - തൻവർഷം മുന്നിരിപ്പോ വരവോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നു	1-18
27	ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികൾ - കരാർ പ്രകാരമുള്ള കാലയളവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-19
28	വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	1-20
29	ഐ.കെ.എമ്മിന് അടക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല	1-21
30	ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല - തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്	1-22
31	അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ - മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റേ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-23
32	ലാൻ്റ് ടാക്സ് -പിഴ അടവാക്കിയിരിക്കുന്നു	1-24

33	ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു പ്രദേശം ത്രീഫേസ് ലൈൻ - ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പണിപൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല	1-25
34	ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്ട് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയ പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല	1-26
35	പുതൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആംബുലൻസ് മെയിന്റനൻസ് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-27
36	ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ--മരുന്നു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	1-28
37	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-29
38	അങ്കണവാടികൾക്ക് വെയ്യിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് അടുപ്പ് എന്നിവ വാങ്ങി നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-30
39	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത	1-31
40	പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-32
41	ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല	1-33
42	മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല	1-34
43	ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം	1-35

**ഭാഗം 2**

--- No Records Found ---

**ഭാഗം 3**

1	കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തു	3-1
---	--	-----

**ഭാഗം 4**

1	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയതിന്റെ വിവരം	4-1
2	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-2
3	നികേഷപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ	4-3
4	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ	4-4
5	വാജ്/വാജ്യാതിരിച്ചടവ്	4-5
6	സ്ഥിര നിക്ഷേപം	4-6
7	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി	4-7
8	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ വിവരം	4-8
9	ചാർജ്ജ് /സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം	4-9
10	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-10
11	തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ	4-11
<b>അനുബന്ധം</b>		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	
3	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - സംക്ഷിപ്തം	

**ഭാഗം -1**

**പൊതു അവലോകനം**

**1-1-1 അക്കൗണ്ടിംഗ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രകണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല**

വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികയിൽ അടിസ്ഥാന അനുപാതം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് അക്കൗണ്ട് (എഫ്))

**1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്**

I. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 1994 ലെ സെക്ഷൻ 215(4) പ്രകാരം (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, 2011, KSAD ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ചട്ടങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ്/കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച്. 10.06.2024 തീയതിയിലെ 1 നം. തയ്യാറാക്കി 17.07.2024 തീയതിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിഷ്കരണത്തിലെ റസീപ്റ്റ് & പേയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയും 31.03.2024 തീയതി വരെയുള്ള ബന്ധുസാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തയ്യാറാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവ്.

Ii. C&AG ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് മാനുവൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയത്. പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തികവും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് സമ്പ്രദായമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള അവതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഓഡിറ്റർ അഭിപ്രായത്തിന് ന്യായമായ അടിസ്ഥാനം എൻ്റെ ഓഡിറ്റിന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

iii. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയ അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡ ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങളുടെയും നൽകിയ അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ എന്റെ നിരീ ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

**വിശേഷണങ്ങളോടു കൂടിയ അഭിപ്രായം**

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്ത വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷ പ്പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഫലത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക നിലയെ ന്യായവുമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

സ്ഥലം : പാലക്കാട്,  
തീയതി : 18-12-2024.

**1-1-2 ക്യാഷ്‌ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിന്റെ കൃത്യത ഓഡിറ്റി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല**

വാർഷികകണക്കിനോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഷേർത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതിനാൽ ആയതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ക്യാഷ്‌ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പ്രകാരം 2023 In Cash And Cash Equivalents” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ പത്രികയിൽ 2023-24 കാലയളവിൽ "Net Cash Generated Activity” ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 13691533 രൂപ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം മേൽ പൊരുത്തപ്പട്ടേണ്ടതാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച സ്റ്റേ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

**1-1-3 Prior Period Income/Expenditure വിവരം നോട്ട്സ് ഓൺ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല**

ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് (I-18 & I-19) ലെഡ്ജുകളിൽ ജേണൽ വെച്ചർ മുഖേന എഴുതി തള്ളിയ റ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തുകകൾക്കും, തിരുത്തൽ എൻട്രിക് വെച്ചറുകളോ, രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിൻബലം നൽ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ താഴെ ചേർത്തിര

രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമാനുസൃതം ആണെന്നോ വരുത്തുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-19)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
190100101-Prior Income-Property Tax	Period -12149
190100102-Prior Income-Professional Tax	Period 4180
190200201-Prior Income- License Fees	Period 2000
190200401-Prior Income- Other Incomes	Period 4000
ശീർഷകം (ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ I-18)	31.03.2024 ലെ ലെഡ്ജർ ബാക്കി
290800201-Prior Expenses - Administrative Expenses	Period 6000
290800701-Prior Expenses- Miscellaneous Expenses	Period 14000

**1-1-4 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത തുക - അതത് ഹെഡിൽ ചേർ**

'ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു സ്റ്റിൽ ഓവർ' പദ്ധതി പ്രകാരം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മുഴുവൻ തുക (270000 രൂപ) Advance To Implem Electricity Board എന്ന ഹെഡിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

**1-1-5 അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ വിവിധ വ്യത്യസ്തം**

അക്രൂവൽ സ്വഭാവമില്ലാത്ത വരവുകൾ റസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷെഡ്യൂളിലും തുല്യമായ വാർഷിക കണക്കിലെ RP-4- Fees & User Charges പ്രകാരം ആറ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 1142761 രൂപയുമാണ്. വ്യത്യസ്തത്തിനുള്ള

**1-1-6 ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമല്ല - ആസ്തി മൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല**

ആസ്തി വിവരങ്ങൾ കാലികമാക്കാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-11(A) - Accumulated Depreciation , B-11(E)- Capital Expenses (Infrastructure) മൂല്യത്തിന്റെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

**1-1-7 CFC - ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകൾ നീക്കിയിരുപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല**

CFC - ബാലൻസ് ഷീറ്റ് B-4 ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരുപ്പ് 30009922 രൂപയുമാണ്. (C)

**1-1-8 ഇ-ടെണ്ടർ ഫീ-പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല**

അസി. എഞ്ചിനീയർ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരവ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

**1-2 ബജറ്റ്**

സ.ഉ (സാധാ) നം. 3291/2016/ തസ്വഭവ തീയതി 02.12.2016 ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വകുപ്പ് 175, 214 എന്നിവ പ്രകാരം സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി 30.03.2023ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1 പ്രകാരം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കി ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനം 1(1) പ്രകാരം ബജറ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് സംക്ഷിപ്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

	പരിഷ്കരിച്ച ബജറ്റ് പ്രകാരം
മുന്നിരിപ്പ്	₹1087630
തൻവർഷം വരവ്	₹980583593
ആകെ വരവ്	₹981671223
ചെലവ്	₹980604313
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹1066910

**1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം (രസീറ്റ് & പേമെന്റ് പ്രകാരം)**

മുന്നിരിപ്പ്	₹43054457
വരവ്	₹67741574
ആകെ	₹110796031
ചെലവ്	₹71515704
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹39280327

### 1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്	ലാപ് ആയ തുക
വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ	0	96949050	96949050	50995692	45953358
വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി	0	1808000	1808000	1408214	399786
വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി	0	32119000	32119000	20449921	11669079
മെയ്നറനൻസ് ഗ്രാന്റ് - റോഡ്	0	6288650	6288650	836064	5452586
മെയ്നറനൻസ് ഗ്രാന്റ് - നോൺ റോഡ്	0	3658000	3658000	3525767	132233

ആകെ	0	140822700	140822700	77215658	63607042
-----	---	-----------	-----------	----------	----------

ഫണ്ടിനം	മുൻ ബാക്കി	തൻവർഷ വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
സി.എഫ്.സി - അൺ ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	9515742	<b>17537566</b>	27053308	1662
സി.എഫ്.സി - ടൈഡ് ഗ്രാന്റ്	23442523	12470500	35913023	1678

### കേന്ദ്രവിഷ്കൃതം

ഫണ്ടിനം	മുന്നിരുപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ഐ.സി.ഡി.എസ്	6957059	2213301	9170360	38561
ഐ.സി.പി.എസ്	60000	0	60000	0
ടി.എസ്.സി	130000	0	130000	13000
സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം	2525	0	2525	0
രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ യോജന	12060	0	12060	0

### തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
അഡ്മിനി സ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2	2074880 + 38780 (മുൻവർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചത്) = 2113660	2113662
തൊഴിലാ ളികളുടെ വേതനം	0	150108935	150108935
മെറ്റീരിയൽവർക്ക് (ക്യാപിറ്റൽ)		5126760	5126760

കോൺട്രിബ്യൂഷൻ	2	157349355	157349355
---------------	---	-----------	-----------

**പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യ ഗ്രാന്റുകൾ**

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Diagnostic InfraStructure To The PHCs)	297043	658125	955168	199624
ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് (Health And Wellness Centres)	157212	294111	451323	86291

**സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃതം**

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	ചെലവ്
ശുചിത്വ മിഷൻ	2864515	0	2864515	0
സാക്ഷരതാ മിഷൻ	29206	0	29206	0
ജലനിധി	396000	0	396000	0
വിമുക്തി	12500	0	12500	0

**1-5 പദ്ധതി അവലോകനം**

എ) ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതു ചേർക്കുന്നു.

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	നടപ്പാക്കേണ്ടത് (എണ്ണം)
327	718339313	177	159513596	150

ബി) വിവിധ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകാരം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രൊജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	അടങ്കൽ	നടപ്പിലാക്ക തുക ചെലവഴി പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം
കൃഷി ഓഫീസർ	13	7019500	9
വെറ്റിനറി സർജൻ	11	20101600	9
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - എഫ്.എച്ച്.സി	11	2853019	7
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ഹോമിയോ	3	190000	2
മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ - ആയുർവേദം	3	250000	2
സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്	2	600000	0
വി.ഇ.ഒ	25	490769388	17
ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർ വൈസർ	10	7212820	9
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി	70	38448944	30
ഹെഡ് മാസ്റ്റർ	7	2396992	4
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	159	133751074	82
ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ	1	2000000	0
അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	12	12745976	6

ആകെ	327	718339313	177
-----	-----	-----------	-----

അതത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പരമാവധി തുക പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മോപദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഉറപ്പാക്കേ

**1-6 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി**

	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചെലവ്	2	2074880 + 38780 (മുൻവർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചത്) = 2113660	2113662
തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം	0	150108935	150108935
മെറ്റീരിയൽവർക്ക് (ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ)		5126760	5126760
	2	157349355	157349355

**1-7 ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ കോടുകൂടിയ വിവരം താഴെ നൽകുന്നു.

ക്രമ നം.	ക്ഷേമ പദ്ധതി	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
1	കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ	94400	
2	വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ	12337100	
3	വികലാംഗ പെൻഷൻ	1693500	
4	50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരായ	44800	

	വനിതകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	
5	വിധവാ പെൻഷൻ	7457700

### **1-8 ക്യാഷ് ബാലൻസ് പരിശോധന**

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 6(4) ബാലൻസ് പരിശോധന 21-11-2024 തീയതിയിൽ 4.00 PM ന് സ്ഥല സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി. പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ നീക്കിയിരിക്കുന്ന കൃത്യത പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടു.

### **1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഷയം വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസ് ഉത്തരവ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂൾസ് പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ പേമെന്റുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ വൗച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗും മാസാന്ത്യ/വർഷാന്ത്യ റീകൺസീലിയേഷൻ നടത്തി സെക്രട്ടറി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികളുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്തി റജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി വിവരങ്ങൾ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ആസൂത്രണത്തിന്റേയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലിന്റേയും അഭാവത്തിൽ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ്പിനത്തിൽ 63607042 രൂപ ചെലവഴിക്കാനാവാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ പദ്ധതികളിൽ സർക്കാർ ഗ്രാമ്പിനം പരമാവധി അതാത് വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റേ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

### **1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റേ വിവരം**

2009-10 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ട് 20.05.2014 മുതൽ 02.06.2014 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടത്തിയ

30.11.2022 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് 1 പരാമർശങ്ങൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു

**1-11 തൊഴിൽ നികുതി അപാകതകൾ**

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 204(1), (2) പരിധിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഓരോ ഭാഗ്യവശത്തിൽ കുറയാതെ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ജോലിയിലോ ഏർപ്പെടുകയോ ബിസിനസ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഉദ്യോഗം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. തൊഴിൽ നികുതി നിട്ടേണ്ട പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

**1. 2-ാം അർധ പകുതി തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയിട്ടു**

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം
1	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് സി	12
2	സെക്രട്ടറി പാലൂർ APCOS LTD	3
3	തഹസിൽദാർ ട്രൈബൽ താലൂക്ക് അട്ടപ്പാടി	1
4	റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ	1

**2. വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും റജിസ്റ്ററും പൊരുത്തം**

വരവിനം	AFS പ്രകാരം	റജിസ്റ്ററിലെ
തൻവർഷ ഡിമാന്റ് Profession Tax - Employees	573840	573840
തൻവർഷ കളക്ഷൻ	542590	573840

Profession Tax - Employees		
തൻവർഷ ബാലൻസ് (B-15)	0	0
Profession Tax - Employees		

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയും രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ 31250 രൂപ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 25/21.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

**1-12 കമ്പ്യൂട്ടർ,പ്രിന്റർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല**

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ	352/24 മുളളി എൽ പി സ്കൂളിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിന്റർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	80000 -മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട് റോഡിഇതരം
ചെലവ്	76425/-
ബിൽ നം തിയതി	03/ 02.02.24

നിർവ്വഹണം-ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം CPRCS മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിന്റർ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിന്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോമ പ്രകാരം 30137 രൂപയും, കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോമ പ്രകാരം 46288 രൂപയും KELTRON ന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിന്റർ എന്നിവ ലഭ്യമ വേഗത്തിലാക്കി സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി സറ്റോക്കിലെടുത്ത് ( ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 06/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

**1-13 പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെ രേഖൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാക്കി**

എ) ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം (പട്ടിക വർഗ്ഗം) കൃഷി ഓഫീസർ നർവഹണം നടത്തിയ പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് വിതരണത്തിൽ മതിയായ രേഖൾ ഇല്ലാതെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യ

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	291/24 SO പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	210000 - വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗം സാധ 10000 - വികസന ഫണ്ട് ടി എസ് പി
ചെലവ്	210000/-
ബിൽ നം തിയതി	10/ 16.03.24 200000 2/ 02.03.24 10000 <b>ആകെ- 210000 /-</b>

പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ RAIDCO നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി വികസന ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2 പേർ ആനുകൂല്യം കൈമാറ്റം

- \* രാജൻ S/O ഇശ്വരൻ കളപ്പെട്ടി പാലൂർ
- \* കുറുപ്പൻ S/O മാത്തൻ കടുമണ്ണ

വികസന ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകാൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ രാജൻ S/O ഇശ്വരൻ കളപ്പെട്ടി പാലൂർ എന്ന വ്യക്തി ഇല്ലാതെയാണ് ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു.

1. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർട്ടിഫിക്കറ്റ്
2. ഭൂനികുതി അടച്ച രസീതി
3. കൈപറ്റ് രസീതി

എന്നിവ ഹാജരാക്കാതെയാണ് പമ്പ് സെറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് (പട്ടിക ജാതി) ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	72/24 ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	1380000 - വികസന ഫണ്ട് ടി എസ് പി
ചെലവ്	270000/-

ബിൽ നം തിയതി	1/ 07.03.24 90000
	13/ 22.03.24 90000
	15/ 22.03.24 90000
	<b>ആകെ- 270000 /-</b>

പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിന് പുതിയ ജലസേചന പമ്പ് വിതരണം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക കൈപ്പറ്റിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

\* ശിവരാമൻ S/O ചുണ്ട ചാലയൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷനൽകിയെങ്കിലും ശിവരാമൻ S/O ചുണ്ട ചാലയൂർ എൻപരാമർശത്തിന് മറുപടിയൊന്നും നൽകിയില്ല.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 2 പേർക്ക് ടി എസ് പി വിതരണം ചെയ്ത് 60,000 രൂപ ചെലവു ചെയ്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന

**1-14 വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം സം**

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ	365/24 വനിതകൾക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം
അടങ്കൽ	547500 -വികസന ഫണ്ട് (പൊതു)
ചെലവ്	547500/-
ബിൽ നം തിയതി	16/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/409/2023-24-06.03.24) 17/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/410/2023-24-06.03.24) 18/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/411/2023-24-06.03.24) 20/ 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/412/2023-24-06.03.24)

21 / 22.03.24 97500 (Invoice No MKD/413/2023-24-06.03.24)

23 / 22.03.24 60000 (Invoice No MKD/414/2023-24-06.03.24)

**ആകെ =547500**

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-കൃഷി ഓഫീസർ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം RAIDCO മുഖേന Tuber Kit വാ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. Tuber Kit വാങ്ങുന്നതിനായും RAIDC (153910010000065) മുൻകൂർ ആയി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മുഴുവൻ രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കാത്ത കൃത്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

**പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ പറയുന്ന രേഖകൾ പ**

1. Tuber Kit സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

2. വിതരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

Tuber Kit RAIDCO നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല വിതരണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാൻ എൻക്വയറി നമ്പർ 08/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കി

**1-15 കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസ വിതരണം--വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അ**

കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കൃഷിയിട ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി ന വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	372/24, കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് തുക അനുവദിക്കൽ
അടങ്കൽ	2,17,120/- വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്	2,17,120/- (ബിൽ നമ്പർ- 11/ 16.03.24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശദ വിവരങ്ങൾ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വകുരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോ ലിനിനുംസോളാർ പാനൽ താഴെ ചേർക്കുന്നതു പ്രകാരം വാങ്ങി

ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നം. KEL/PFRMA/100/25.03.23		
1	Solar Panel 150 W	23 No.S
Total Amount		217120

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ

1. സോളാർ പാനൽ ലഭ്യമായതിന്റേയും ഇവ കർഷകർക്ക് വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2. സൗരവേലി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ചുമതലയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല
3. സൗരവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ലായെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ന
4. സൗര പാനലിന് ഒന്നിന് 9440രൂ. (217120/23)പ്രകാരമാണ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഇതിന്റെ 50% ആണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കു കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്താവിഹിതം ഉൾ
5. 25.10.2023ന് ചേർന്ന ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പരിരൂമാനപ്രകാരം സോളാർ പാനലിന് 6250രൂ. ആണ് യൂണിറ്റ് എന്നാൽ അധികരിച്ച നിരക്കിലാണ് സോളാർ പാനൽ വാങ്ങി
6. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ (GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങാൻ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനാലാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (28-05-2022 തീ 115/2022/ തസ്വഭവ ) ഖണ്ഡിക. 6.9A പട്ടികയിലെ ക്രമ നം 39 സോളാർ ഫെൻസിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ന്റെ 5

അടവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏ പദ്ധതി പണം മുഴുവൻ ചെലവു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് ഗുണ.വിഹിതം 50% കുറവു ചെയ്ത് ₹3125 മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ നിന്നും അധികം ചെലവു ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക  $23 \times 9440 = 217120$

ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക  $23 \times 3125 = 71875$

നഷ്ടം  $217120 - 71875 = 145245$

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവഴിക്കാനാവാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സംസ്ഥാന അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം (9/ 21.11.24) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് (ഖണ്ഡിക 3-1 ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്)

**1-16 കൃഷി ഓഫീലേക്കു കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്റ്റാനർ ലഭ്യമാക്കിയതിനുള്ള**

1. പ്രോജക്ട് നമ്പർ	75/24 കമ്പ്യൂട്ടർ കം സ്റ്റാനർ വാങ്ങൽ
അടങ്കൽ	200000 -വികസന ഫണ്ട് പൊതു സാധന
ചെലവ്	104635/-
ബിൽ നം തീയതി	6/ 7.03.24 35040 7/ 7.03.24 69595 <b>ആകെ =104635</b>

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-കൃഷി ഓഫീസർ മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം CPRCS മുഖേന കമ്പ്യൂട്ടർ & സ്റ്റാനർ കമ്പ്യൂട്ടർ രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാനർ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രൊഫോ 35040 രൂപയും, പ്രൊഫോമ ഇൻവോയ്സ് നം.52941/18-01-24 ന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (799011400003959) മുൻകൂർ ആയി പരിശോധിച്ചതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ & സ്റ്റാനർ നാളിതുവരെ ലഭ്യമായ കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ & പ്രിൻ്റർ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 07/20.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയ

**1-17 തെരുവ് വിളക്ക് - മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള**

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ പട്ടിക III തെരുവു വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യ ചുമതലയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2023-24 സാമ്പത്തിക പദ്ധതി പ്രകാരം തെരുവു വിളക്കുകളുടെ വൈദ്യുത രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബിയിലേക്ക് (അക്കൗണ്ട് നം. 4 അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	141/24, തെരുവ് വിളക്ക് വൈദ്യുത് ചാർജ്ജ് അടവാക്കൽ
അടങ്കൽ	350000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)
ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 45/26.07.2023 – 326742 രൂപ 2) ബിൽ നം. 364/14.03.2024 – 5046 രൂപ ആകെ - 331788 രൂപ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

എന്നാൽ കോട്ടത്തറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലുള്ള ക6 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കൺസ്യൂമർ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾക്ക് ഓ എസ് ഇ ബി ഡിമാന്റ് (കത്ത് നം. BB/ES/KTRA/2023-24/SREET LIGHT ബേണിംഗ് അവർ കണക്കാക്കിയാണ് പ്രസ്തുത കൺസ്യൂമർ വിളക്കുകൾക്ക് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ, ഫ്ലൂറോസെന്റ് ട്യൂബുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചാർജിന്റെ 85 ശതമാനത്തിലും കൂടുതലാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 16/21.11.2024) മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 16/21.11.2024) മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ എണ്ണം സംയുക്ത പരിശോധന നടകൺസ്യൂമർ നം. 1167858006860 പ്രകാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-18 ലൈഫ് ലോൺ - തൻവർഷം മുന്നിരിപ്പോ വരവേ ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കുന്നു;**

2023-24 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം ലൈഫ് ലോൺ വരവോ ഇല്ല. എന്നാൽ തൻവർഷം ജി.ഓ. പ്രോജക്ടുകൾ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ജി.ഓ. പ്രോജക്ട് നം., പേര്	ചെലവ്
1	374/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ)	251593 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
2	379/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) - രണ്ടാം ഗഡു	251593 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
3	383/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ജനറൽ) - മൂന്നാം ഗഡു	251594 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
4	376/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി)	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി)

5	380/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി) - രണ്ടാം ഗഡു	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി)
6	384/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (എസ്.സി.പി) - മൂന്നാം ഗഡു	202814 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - എസ്.സി.പി)
7	375/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി)	1153199 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
8	381/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി) - രണ്ടാം ഗഡു	1153199 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
9	385/24, ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടവ് (ടി.എസ്.പി) - മൂന്നാം ഗഡു	1153197 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ടി.എസ്.പി)
	ആകെ	4822817 രൂപ

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-സെക്രട്ടറി

- 1) തൻവർഷം ലൈഫ് ലോണിനത്തിൽ മൂന്നിരിപ്പോ വരേ പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടക്കുവാനുള്ള കടം
- 2) പഞ്ചായത്തിൽ ലോൺ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 13/21.11.2024) മറുപടിയോടുകൂടി രജിസ്റ്റർ കാലിക്കമാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നതിൽ മുന്നിരിപ്പോ വരവോ ഇല്ലാ എന്നിരിക്കെ മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആയതിനാൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പയിൽ കുലഭൂമാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർനടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-19 ഭവന പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതികൾ - കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല**

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ വിവിധ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ആഗുണഭോക്താക്കൾ നാളിതുവരെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ജനറൽ ഗുണഭോക്താവിന് 80000 രൂപയും, എസ്.ടി. ഗുണഭോക്താവിന് 40000 രൂപയുമായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ തുക	ബിൽ നം./ തീയതി	
1	രാജാമണി ഷൺമുഖൻ, തേക്കുവട്ട (ആധാർ നം. 762056428344)	40000	310/04.03.2024	
2	ഷമീർ, ചോലക്കപറമ്പിൽ (ആധാർ നം. 974567162808)	40000	310/04.03.2024	

3	നടരാജൻ രാമസ്വാമി, പുതുർ (ആധാർ നം. 287945465113)	40000	312/04.03.2024	
4	തിരുമക്കാൾ പരമൻ, ജെല്ലിമേട് (ആധാർ നം. 333602005839)	40000	313/04.03.2024	
5	ലക്ഷ്മി ചന്ദ്രൻ, താഴെ ഉമ്മത്താമ്പടി (ആധാർ നം. 745145129652)	40000	352/12.03.2024	
6	രാമചന്ദ്രൻ രാമസ്വാമി, പാലൂർ (ആധാർ നം. 707366608904)	40000	354/12.03.2024	
7	രാജമ്മാൾ രാമസ്വാമി, ചാവടിയൂർ (ആധാർ നം. 648913388528)	40000	355/12.03.2024	
8	മുരുകൻ മല്ലൻ, മേലെ ചുട്ടറ (ആധാർ നം. 441199965297)	50000	299/17.03.2023	'ഭ ടി. 25 ഭ റെ റ
9	മരുതൻ കക്കി, കൊള്ളടി (ആധാർ നം. 246525728569)	50000	299/17.03.2023	
10	കുമാർ വെള്ളിക്കിരി, മേലെ ചുട്ടറ (ആധാർ നം. 559777192633)	50000	299/17.03.2023	
11	ഓമന മണി, വീട്ടിയൂർ (ആധാർ	50000	336/12.03.2024	'ഭ ടി.

ഗുണഭോക്താക്കളുമായി 200 രൂപ സ്റ്റാമ്പിൽ കരാർ ചമച്ചിട്ടുണ്ട് മുതൽ 30 ദിവസത്തിനകം ഭവന പുനരുപുർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റിയ മേൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പ്രവർത്തികൾ കരാർ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റിയതായോ കാണുന്നില്ല. ഗുണഭവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നതായി ഓഡിറ്റ് എൻമറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണഭവർത്തികളുടെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർസിയർ/എഞ്ചിനീയർ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതിനു ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികളുടെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്ക പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം ഈടാക്കുവാനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-20 വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ഒഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് - പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല**

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	15/24, വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ
അടങ്കൽ	2500000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)

ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 20/16.06.2023 - 244750 രൂപ
	2) ബിൽ നം. 363/14.03.2024 - 12859 രൂപ ആകെ ചെലവ് - 2460364 രൂപ.
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ആകെ 2460364 രൂപ കെ.ഡി.വി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായേ ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മേൽ പദ്ധതി ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കായി ചെയ്യുന്നതിനായി കെ.കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ പകർപ്പ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വിവിധ വാർഡുകളിൽ വിവിധ തരം വൈദ്യുതി പ്രവൃത്തികൾ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-21 ഐ.കെ.എമ്മിന് അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതം - വിനിയോഗ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.**

	പ്രോജക്ട് നം., പേര്	6/24, ഐ.കെ.എമ്മിന് അടയ്ക്കേണ്ട വിഹിതം
	അടയ്ക്കൽ	541578 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം)

ചെലവ്	ബിൽ നം. 25/23.06.2023 – 541578 രൂപ
നിർവഹണം	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവർത്തന ഫണ്ടിനത്തിലുള്ള 5415 അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (നം. 57047023512, എസ്.ബി.ഐ) മാറി ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ വിശദ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗ അറിയിക്കുന്നതാണെന്നു ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 15/21.11.2023) വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ഐ.കെ.എമ്മിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

**1-22 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തമാക്കിയ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്**

നിർവഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ-വി.ഇ.ഒ സ.ഉ. (എം.എസ്) 362/2013 ത.സ്വ.ഭ.വ തീയതി 16.11.2013 ഗുണഭോക്താക്കൾ ഭവന നിർമ്മാണം സമയ ബന്ധിതമായ വർഷത്തേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തില്ലെന്ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ചമച്ച കരാർ ചമച്ച് 6 മാസത്തിനകം ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ 7 ൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കാത്ത പക്ഷം 12% പലിശ (ഇടം) തിരിച്ചടവാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നു.

	ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചവരുടെ എണ്ണം	വീട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വരുടെ എണ്ണം
ലൈഫ് ഫൈസ് II – ജനറൽ	27	27	0
ലൈഫ് ഫൈസ് II – എസ്.സി	4	4	0
ലൈഫ് ഫൈസ് II –	30	30	1

എസ്.ടി			
ലൈഫ് 2020 - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.സി)	47	29	24
ലൈഫ് 2020 - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ (എസ്.ടി)	755	170	160
ലൈഫ് - എസ്.ടി അഡിഷണൽ ലിസ്റ്റ്	184	184	124

വർഷങ്ങളായി ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഗുതാഘ്ര ചേർക്കുന്നു.

ജനറൽ			
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്കി നിൽക്കു തുക
1	സതീഷ്കുമാർ s/o കാളിമുത്തു, ആലാമരം (ഐഡി നം. 807847)	360000	40000
2	നല്ലമ്മാൾ w/o രാമസ്വാമി, പാടവയൽ (ഐഡി നം. 898684)	200000	200000
3	ഗായത്രി w/o മഹേന്ദ്രൻ, കുളപ്പടി	160000	240000
4	മണി s/o ലക്ഷ്മണൻ, ഇറച്ചിവഴി	40000	360000

എസ് സി			
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്കി നിൽക്കു തുക
1	ലക്ഷ്മി W/O ആറുച്ചാമി, കാരത്തൂർ (ഐഡി നം. 923871)	360000	40000
2	വിജയ W/O ഇഴശ്വരൻ, ജെല്ലിമേട് (ഐഡി നം. 923797)	360000	40000
3	സുമതി W/O കിട്ടൻ, മെലേ ഉമ്മത്താപടി	300000	100000
4	തവമണി W/O സതീഷ്കുമാർ, ജെല്ലിമേട് (ഐഡി നം. 923792)	290394	109606
5	കവിത W/O ശിവസ്വാമി, രംഗനാഥപുരം (ഐഡി നം. 968403)	200000	200000
6	ശിവകുമാർ S/O ബാലൻ, താഴെ ഉമ്മത്താപടി	40000	360000
7	രജിത്കുമാർ S/O ബാലൻ, താഴെ ഉമ്മത്താപടി	40000	360000
8	വിജയ W/O മുർത്തി, താഴെ ഉമ്മത്താപടി (ഐഡി നം. 968411)	40000	360000
9	ഉഷ W/O ശിവദാസൻ, പന്നിയൂർപടിക (ഐഡി നം. 968409)	40000	360000

10	മുരുകേശൻ, മേലെമുള്ളി (ഐഡി നം. 1008786)	140000	260000
11	ചാമി S/O കൊച്ചുപാലൻ, ആനക്കൽ (ഐഡി നം. 1004977)	40000	360000
12	കലാമണി W/O രാജൻ, തെക്കേടത്ത് ഹൗസ്, രംഗനാഥപുരം (ഐഡി നം. 1011466)	40000	360000
13	ആർക്കാണി W/O പഴനിസ്വാമി, ഉമ്മത്താമ്പടി (ഐഡി നം. 1003277)	140000	260000
എസ്.ടി			
ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	കൈപ്പറ്റിയ ആകെ തുക	കൈപ്പറ്റ ബാക്കി നിൽക്കു തുക
1	മുരുകൻ S/O പൊന്നൻ, മൂലകൊമ്പ് (ആധാർ നം. 918888966549)	210000	390000
2	വിജയകുമാർ ബാലൻ, പുതൂർ (ആധാർ നം. 246520494854)	90000	510000
3	രജമ്മ, പലകയൂർ (ആധാർ നം. 849504325393)	420000	180000
4	രജൻ, കടുകുമണ്ണ ഊർ, ചിണ്ടക്കി	50000	550000

	(ആധാർ നം. 240986851911)		
5	വെള്ളീശ്വരൻ, കടുകുമണ്ണ ഊർ, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 710809419441)	50000	550000
6	മരുതി, ആനവായ്, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 601487311662)	50000	550000
7	ചാത്തി, ഗൊണ്ടിയാർക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 603389106798)	50000	550000
8	വീര, ധന്യം (ആധാർ നം. 623008722679)	50000	550000
9	ബോഡി, മേലെ മഞ്ചിക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 785128363627)	50000	550000
10	മല്ലി, ഗൊണ്ടിയാർക്കണ്ടി (ആധാർ നം. 755578833976)	50000	550000
11	രജൻ, ധന്യം (ആധാർ നം. 719437873119)	50000	550000
12	രാമൻ, മേലെ ഭൂതയാർ (ആധാർ നം. 471854929044)	50000	550000
13	ലക്ഷ്മി, കൊള്ളപ്പടി (ആധാർ നം. 965587752608)	50000	550000
14	നാഗി, മേലെ ഭൂതയാർ ഊർ, (ആധാർ നം. 885246253296)	50000	550000

15	മരുതി, മെലേ ഭൂതയാർ (ആധാർ നം. 367825594994)	50000	550000
16	ചെല്ലി, അരണിക്കോണം (ആധാർ നം. 895166869840)	50000	550000
17	രേശി, അരളിക്കോണം (ആധാർ നം. 320916777888)	50000	550000
18	ശെൽവി, പുതൂർ (ആധാർ നം. 787610247449)	50000	550000
19	ലക്ഷ്മി w/o ആണ്ടി, താഴെ തുടുക്കി (ആധാർ നം. 366065565829)	50000	550000
20	രജമ്മാൾ, ചാളയൂർ (ആധാർ നം. 217971277944)	50000	550000
21	നഞ്ചി, താഴെ അബണ്ണൂർ (ആധാർ നം. 766625285589)	50000	550000
22	ശാന്തി രജൻ, കടുകുമണ്ണ ഊർ, ചിണ്ടക്കി (ആധാർ നം. 248559155178)	50000	550000
23	റാണി D/o ബൊക്കൻ, പാലകയൂർ (ആധാർ നം. 435856417877)	50000	550000
24	നഞ്ചി ശിവൻ, മേലേ ചാവടിയൂർ (ആധാർ നം. 370911800833)	50000	550000

25	മരുതി മരുതാചലം, മെലേ മുളളി (ആധാർ നം. 424471625577)	50000	550000
26	കോനി S/O കക്കി ബൊമ്മിയാംപടി (ആധാർ നം. 848895674932)	90000	510000
27	ചെല്ലി D/O ഭദ്രിയൻ ബൊമ്മിയാംപടി ഊർ (ആധാർ നം. 553013362243)	90000	510000
28	വെള്ളിക്കിരി S/O മരുതൻ ബൊമ്മിയാംപടി (ആധാർ നം. 515625573575)	90000	510000
29	രാമി W/O മരുതാചലം, താഴെ ഉമ്മത്താംപടി (ആധാർ നം. 785580837806)	90000	510000
30	കാളി മല്ലൻ, കിണറുകര (ആധാർ നം. 515625573575)	90000	510000
31	വെള്ളി ചാത്തൻ, ഇടവാണി (ആധാർ നം. 352393501812)	90000	510000
32	കാളി വെള്ളി, ഇടവാണി (ആധാർ നം. 820431667735)	90000	510000

വിവിധ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാപുർത്തീകരിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാൻ എൻക്വയറിക്ക് (നം. 19/21.11.2024) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് കർശനമാപേതലത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തേണ്ടതുമാത്രമാണുവെന്നു ഗഡു കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുപയോഗത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിക്കുന്നതെന്താണുവെന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ അല്ലാത്ത പക്ഷം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം ഇടയാക്കുവാനുള്ള മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് തുടർ നടപടികളുടെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-23 അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്കായി തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു**

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	2/24, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ
അടങ്കൽ	500000 രൂപ (മെയിൻറനൻസ് ഫണ്ട് - റോഡിതരം)
ചെലവ്	1) ബിൽ നം. 26/23.06.2023 - 255000 രൂപ 2) ബിൽ നം. 366/14.03.2024 - 80000 രൂപ 3) ബിൽ നം. 367/14.03.2024 - 60000 രൂപ 4) ബിൽ നം. 368/14.03.2024 - 80000 രൂപ ആകെ - 475000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറികിട്ടിയ കണ്ടിജെന്റ് ചെലവുകൾക്കായി നൽകിയ മുൻകൂർ തുകകളു ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	സ്ഥാപനം	മുൻകൂർ തുക (രൂപയിൽ)
1	ഐ.സി.ഡി.എസ്. ഓഫീസ്, പുതൂർ	180000
2	സർക്കാർ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറി	75000
3	ജി.എൽ.പി. സ്കൂൾ, മുളളി	70000
4	ജി.യു.പി. സ്കൂൾ, പാലൂർ	70000
5	സർക്കാർ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി	40000
6	ജി.ടി.ഡബ്ല്യു.എൽ.പി. സ്കൂൾ, ഗോട്ടിയാർകണ്ടി	40000
	ആകെ	475000 രൂ

പദ്ധതിയുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അപാകങ്ങൾ \* കണ്ടിജെന്റ് ചെലവുകളുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഹാ അനുവദിക്കാതെ, മുൻകൂറായി തുക അനുവദിച്ചത് ക്രമപ്രകാ \* മേൽ പ്രകാരം നൽകിയ മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. 24/21.11.2024) സെക്രട്ടറി മറുപടി ല

മുൻകൂറുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 475000 രൂപ ചെലവ് ചെയ്ത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു

**1-24 ലാൻ്റ് ടാക്സ് -പിഴ അടവാക്കിയിരിക്കുന്നു**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ടാക്സിനത്തിൽ 11461 രൂപ (വൗച്ചർ നം. 22300263/07.08.2023) പാട്രസീതിന്റെ (നം. KL09070600962/2023/27.07.2023) അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളിലെ ലാൻ്റ് ടാക്സിനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണ് ഒടുക്ക് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടവാക്കാത്തതിനാലാണ് നികുതി പിഴ ഒടുക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ടാക്സ് അടവാക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അറിയിക്കുവാൻ എൻക്വയറിക്ക് (28/22.11.2024) വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള അറിപ്പ് ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ നൽകിയതെന്നും ഭാവിയിൽ സമയബന്ധിതമായി ലാൻ്റ് ടാക്സ് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പിഴ നൽകുന്നതു ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ലാൻ്റ് ടാക്സുകൾ സമയശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-25 ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഗരി ട്രീഫോസ് ലൈൻ - ഡെവ്ലോപ്പിംഗ് വർക്ക് - പണിപൂർത്ത രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല**

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	278/24, ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഗരി ട്രീഫോസ് ലൈൻ - സ്പിൽ ഓവർ
അടങ്കൽ	270000 രൂപ (വികസന ഫണ്ട് - ജനറൽ)
ചെലവ്	ബിൽ നം. 143/08.11.2023 - 27000 രൂപ
നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

'ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു സ്കൂളിൽ ഓവർ' പദ്ധതി ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കായി ചെയ്യുന്നതെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കോട്ടത്തറ അ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായേ ആരംഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡുമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് വിനിയോഗ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**1-26 ഭരണ സമിതി യോഗ മിനുട്ട് തയ്യാറാക്കൽ - ചട്ടം 26 പ്രകാരം പരിധി പാലിച്ചിട്ടില്ല**

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി ആക്കുന്നതിനായി ഐ.കെ.എം. വികസിപ്പിച്ച സകർമ്മ 3630/2015/തസ്വഭവ തീയതി 3.12.2015 ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാന വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സകർമ്മ ആപ്ലി ഭരണസമിതിയോഗങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിപൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ 1995-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ നടപടിക്രമം ചട്ടങ്ങളിലെ) ചട്ടം 26 പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി കാണുന്നു. ചട്ടം 26(8) പ്രകാരം യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുദിവസം തയ്യാറാക്കി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമിതി മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മാസങ്ങളോളം കാലതാമസം തയ്യാറാക്കി അയച്ച ദിവസം തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആ തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവ

യോഗ വിവരം	യോഗം ചേർന്ന തീയതി	സെക്രട്ടറി മിനുട്ട് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരത്തി അയച്ച തീയതി
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	12.04.2023	11.07.2023

ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	03.05.2023	11.07.2023
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	22.07.2023	26.08.2023
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	25.08.2023	22.01.2024
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	27.09.2023	11.06.2024
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/ പ്രത്യേക യോഗം	16.10.2023	23.01.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	07.11.2023	21.03.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	14.12.2023	14.06.2024
ഭരണ സമിതി	24.01.2024	23.05.2024

സാധാരണ യോഗം		
ഭരണ സമിതി അടിയന്തിര/പ്രത്യേക യോഗം	02.02.2024	08.05.2024
ഭരണ സമിതി സാധാരണ യോഗം	06.03.2024	21.05.2024

പല ഭരണ സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകളും തൻവർഷം അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സമയപരിധി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി അറിയിക്കുവാനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നം. : ) സമിതി യോഗ മിനിറ്റ്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി സകർമ്മ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ട പ്രകാരമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഭരണ സമിതി യോഗ അംഗീകാരം വാങ്ങുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-27 പുതുർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആംബുലൻസ് കമ്പനിയിലെ അപകട**

പ്രോജക്ട് നം.- 128/2024	പുതുർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ആംബുലൻസ്			
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023			
അടങ്കൽ	1,00,000/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)			
ആകെ ചെലവ്	82,012/- (മെയിന്റനൻസ് ഫണ്ട്)			
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, പ			
ബിൽ തുക	13,150/-	21,000/-	7,500/-	
സാമ്പ്യ ബിൽ നമ്പരും	248, 29.01.2024	189, 30.11.2023	50, 29.07.2023	മോട്ടോറൈക്സ്

<p>തീയതിയും തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം</p>	<p>നെച്ചാൻ ഫ്യുവൽസ്</p>	<p>നെച്ചാൻ ഫ്യുവൽസ്</p>	<p>ഓഡിറ്റർ</p>
--	-------------------------	-------------------------	----------------

പുതുർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നമ്പർ ആംബുലൻസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റേതാണ്. ആപ്രൈം ആംബുലൻസ് പ്രധാനമായും പി.എച്ച്.സി-യിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 30.6.2007 ലെ സ.ഉ.പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ലോഗ് ബുക്ക്, ഇന്ധന റിപ്പയർ രജിസ്റ്റർ, ഫ്യുവൽ രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കൂടാതെ 31.03.2006 ലെ ജി.ഒ(പി)നം.161/2006/ധന പ്രകാരം നിർവ്വഹനത്തിന്റേ വെഹിക്കിൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രകാരം വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോഗ് ബുക്ക് മറ്റും നിർവ്വഹനത്തിന്റേ റിപ്പയർ, മെയിന്റനൻസ്, ഫ്യുവൽ ചാർജ്ജ് പരമാവധി 82,012/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപകടം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ 100/2023 ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആംബുലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈം പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളു. വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററുകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചെലവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

**1-28 ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങലടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള**

<p>ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും അടങ്കൽ</p>	<p>പ്രോജക്ട് നം.- 57/2024</p>	<p>ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മരുന്നു വാങ്ങലടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള</p> <p>1/1, 09.03.2023</p> <p>1,00,000/- (മെയിന്റനൻസ്)</p>
--	-------------------------------	---

	ഫണ്ട് - റോഡിന്
ആകെ ചെലവ്	1,00,000/- (മെയിന്റനൻസ്) ഫണ്ട് - റോഡിന്
ബിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ ബിൽ അംഗീകരിച്ച നമ്പരും തീയതിയും	23210652013101228 269, 08.02.2024
തുക നൽകിയ സ്ഥാപനം/വ്യക്തി	ഹോംകോ ലിമി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോ

ഹോമിയോ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോംകോ ലിമിറ്റഡ് വാങ്ങുന്നതിനായി മേൽപ്രകാരം 1,00,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35,219/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമേ ഹോംകോ ലിമിറ്റഡിൽ ബാക്കി തുകയായ 64,781/- രൂപയുടെ മരുന്നു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. എൻക്വയറി നമ്പർ 20/21.11.2024-ന് മറുപടിയായി 01.11.2024-ന് തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുകയുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് നേരത്തേ നൽകിയ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

**1-29 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നടത്തിപ്പിലെ അപാകത**

	ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ
പ്രോജക്ട് നം.- 100/2024	
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും	1/1, 09.03.2023

തീയതിയും	
അടങ്കൽ	5,00,000/- (വികന ഫണ്ട് - പൊതുവി സാധാരണ വിഹി
ആകെ ചെലവ്	2,42,692/- (വികന ഫണ്ട് - പൊതുവി സാധാരണ വിഹി
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എ സുപ്പർവൈസ

28.05.2022 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവിൻ പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സ ഖണ്ഡിക 7.1.3 ക്രമ നമ്പർ 4 പ്രകാരം ഉപകരണം ഉള്ളവ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടു കാണുന്നില്ല. ആയതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി ന ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**1-30 അങ്കണവാടികൾക്ക് വെയ്യിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് ര നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപാകത**

	പ്രോജക്ട് നം.- 11/2024	അങ്കണവാടികൾ വെയ്യിങ് മെഷീൻ ഗ്യാസ് അടൂറ എന്നിവ വാങ്ങ നൽകൽ സംബന്ധിച്ച്
	ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023
	അടങ്കൽ	2,85,000/- (വികന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗ സാധാരണ വിഹിതം)

ആകെ ചെലവ്	2,85,000/- (വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗ സാധാരണ വിഹിതം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എ സൂപ്പർവൈസർ

മേൽ പ്രോജക്ടിൽ GeM മുഖേന എ.എച്ച് വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 57 എണ്ണം വീതം വെയ്യിങ് മെഷീൻ, ഗ്യാസ് അടൂപ്പ് എന്ന് സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയോ അങ്കണവാടികൾക്ക് വിതരണം (രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയതിന് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**1-31 ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് ബത്ത നൽകൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ അപകൃത**

പ്രോജക്ട് നം.- 100/2024	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ബത്ത നൽകൽ
ഭരണാനുമതിയുടെ നമ്പരും തീയതിയും	1/1, 09.03.2023
അടങ്കൽ	ആകെ 7,00,000/- (5,00,000/- വികസന ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം 1,00,000/- മറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1,00,000/- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)

ചെലവ്	ആകെ 5,00,000/- (5,00,000/- വികസ ഫണ്ട് - പൊതുവിഭാഗം സാധാരണ വിഹിതം)
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	ഐ.സി.ഡി.എൻ സൂപ്പർവൈസർ

28.05.2022 ലെ സ.ഉ(കൈ)നം. 115/2022/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവിൻ്റെ പദ്ധതി-സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ സബ്സിഡി 7.1.6 (ബി) പട്ടിക പ്രകാരം മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്കു നമ്പർ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ആകെ ധനസഹായം 27 സ്ഥാപന മേധാവിയിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉല്ലാസയാത്രാ പര്യടത്തിനുള്ള ബത്തയായ 1000/- രൂപ വാങ്ങിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് പ്രോജക്ടിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മേൽ പ്രവൗച്ചർ ശ്രീ. വിനോജ് മാർ s/o ഭദ്രമ്മാൾ എന്നിവരുടെ മഗുണഭോക്താക്കളുടെ വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആ ഏൻക്വയറി നമ്പർ 32/22.11.2024-ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

**1-32 പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല**

**പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന് ഇടാക്കിയിട്ടില്ല**

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ താഴെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും G.O.(P) No. 13 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD Manual ലെയും കരാറുകാരനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിലെയും വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഇടാക്കേ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരൻ്റെ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കു പൂർത്തീകരണം വൈകിയതിന് താഴെസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന് എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

**Fines For Extension Of Time**

Period	Rate Of Fine

First Extension ( Shall Not Exceed 25% Of The Original Time Or Six Months Whichever Is Less)	1% Of The PA Subject To Minimum Of R 1000 And Maximum Of Rs. 50000
Beyond First Extension	2% Of The PA Subject To Minimum Of R 2000 And Maximum Of Rs. 100000

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയിട്ടും പിഴ ഇട വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/24- കളക്ട്രേറ്റ് അറ്റ് സ്കൂൾ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	324938 , ബിൽ നം. 2024- 324938/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	06/AE/LID&EW/PGP/14-2023, E MBook
പി.എ.സി.	304320
കരാറുകാരൻ:	മോഹൻദാസ്.കെ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	11-4-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	9-11-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	9130
ഇടാക്കിയത്	3043
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	6087

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി 3 മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 176/24- ചാവടിയൂർ വാർഡ് ന ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീം

	328583, ബിൽ നം. 41/26-3-2024- 287684/-
ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	ബിൽ നം. 26/28-11-2023-12316/- ബിൽ നം. 44/30-3-2024-28583/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	92/AE/LID&EW/PGP/PKD/3-3-2023, E MBook
പി.എ.സി.	278632
കരാറുകാരൻ:	മുരുകേഷ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	3-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	2-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	16-1-24
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	8359
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	8359

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 227/24- ചാവടിയൂർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സ്കീം

	491516, ബിൽ നം. 39/16-3-2024- 443820/-
ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	ബിൽ നം. 25/28-11-2023-6180/- ബിൽ നം. 43/30-3-2024-41516/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	93/AE/LID&EW/PGP/PKD/3-3-2023, E MBook

പി.എ.സി.	419173
കരാറുകാരൻ:	മുരുകേഷ്
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	3-3-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	2-9-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	28-11-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	12575
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	12575

4.പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 239/24- മേലേ മൂലക്കൊമ്പ് ചുറ്റുമ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	431349 , ബിൽ നം. 19/21-8-2023- 431349/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	67/AE/LID&EW/PGP/PKD/9-1-2023, E MBook
പി.എ.സി.	423092
കരാറുകാരൻ:	ലക്ഷ്മണൻ . സി.
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	11-1-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	10-8-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	4231
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	4231

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിനായി മോസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ദീർഘിപ്പിച്ച് ലഭിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷനൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഭരണസമിതി എടുത്തിട്ടുമില്ല.

5. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 221/24- അരളിക്കോണം കുളം ഇ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	445688, ബിൽ നം. 6/31-7-2023- 445688/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	63/AE/LID&EW/PGP/PKD/4-1-2023, E MBook
പി.എ.സി.	423298
കരാറുകാരൻ:	അബ്ദുൾ അസീസ്.എൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	5-1-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	4-7-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	22-7-23
ഈടാക്കേണ്ട പിഴ (1%)	4233
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	4233

6. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 210/24- പാലയൂർ ഊർ പുനരുദ്ധ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	808418, ബിൽ നം. 66/27-3-2023- 465105/- ബിൽ നം.8/31-7-2023, 343313/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	27/AE/LID&EW/PGP/PKD/6-6-2022, Mbook 9/21-22
പി.എ.സി.	800000
കരാറുകാരൻ:	ഹരിദാസൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	6-6-2022

കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: (8months)	5-2-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	6-7-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	24000
ഇടാക്കിയത്	8000
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	16000

7.പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 160/24- തേക്കുപന ഈ ഇൻറർലോക്ക് പതിക്കലും

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	348015, ബിൽ നം. 32/16-3-2024- 348015/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	83/AE/LID&EW/PGP/PKD/1-2-2023, E MBook
പി.എ.സി.	338704
കരാറുകാരൻ:	പി.ജി.ബാബു
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	2-2-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	1-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	26-10-23
ഇടാക്കേണ്ട പിഴ (3%)	10161
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	10161

ഇതു സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ മറുപടിയായി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്ന്

തുക 61646 രൂ. ഈടാക്കി അടവാക്കാം എന്ന് അറ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും തുക 6

**1-33 ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല**

**പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ന കാലയളവിനേക്കാൾ നീണ്ടു പോയിട്ടും കോൺ ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല**

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 13/2012/PWD, Dt 1-2-2012 മുഖേന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2012 ലെ PWD ഈടാക്കേണ്ട കോമ്പൻസേഷൻ/ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ കരാറുകാരൻ തീരുമാനമെടുത്ത് സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണം വൈകിയാൽ പരമാവധി രണ്ടു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പരമാവധി 25% വും പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പരമാവധി 25% വും ) ആകെ പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാവുന്ന ദീർഘിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം മാനുവലിലെ 2116.1 (1) Clause പ്രകാരം നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കണം എന്നും മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

**Compensation For Delay / Liquidated Damages**

If The Contractor Fails To Maintain The Required Progress As Per Conditions C And Clear The Site On Or Before The Contract Or Extended Date Of Completion Other Right Or Remedy Available Under The Law To The Employer On Account Employer As Liquidated Damages An Amount Calculated

**@0.1 % Of The Contract Price Of The Work For Every Week Of Delay Sul Contract Price.**

പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരണം അനുവദനീയമായ കാലയളവു വൈകിയിട്ടും പിഴ ഈടാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശ

1 പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 177/24- കളക്ട്രേറ്റ് അറ്റ് സ്കൂൾ

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	324938 , ബിൽ നം. 2024- 324938/-
കരാർ നം., അളവു പുസ്തകം:	06/AE/LID&EW/PGP/14-2023, E MBook
കരാർ തുക	304321
കരാറുകാരൻ:	മോഹൻദാസ്.കെ

സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	11-4-23
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	10-7-23
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയതി. (50%)	25-8-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	9-11-23
ഈടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ( 11 Weeks-1.1%	3348
ഈടാക്കിയത്	-
ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	3348

2. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 238/24- നട്ടക്കൽ ചുണ്ടപ്പെട്ടി കുടുംബം

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	148802 , ബിൽ നം 3-2024- 148802/-
കരാർ നം., അളവു പൂസ്കം:	45/AE/LID&EW/PGP/2-2022, Mbook No. 13
കരാർ തുക	133317
കരാറുകാരൻ:	ബെന്നി വർക്കി
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	4-2-2022
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി:	3-10-2022
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയതി. (50%)	3-2-2023

പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	19-7-23
ഇടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ( 24 Weeks-2.4%)	3200
ഇടാക്കിയത്	-
ഇടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	3200

3. പ്രോജക്ടിന്റെ നം. , പേര് : SO 210/24- പാലയൂർ ഊർ പുനരുദ്ധനം

ചെലവ്: , ബിൽ നം. , തീയതി	808418, ബിൽ നം. 2023- 465105/- ബിൽ നം.8/31-343313/-
കരാർ നം., അളവുപുസ്തകം:	27/AE/LID&EW/PGP/6-2022, E MBook
കരാർ തുക	799417
കരാറുകാരൻ:	ഹരിദാസൻ
സ്ഥലം കൈമാറിയ തീയതി.	6-6-2022
കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി: (8months)	5-2-23
അധികമായി അനുവദനീയമായ പരമാവധി തീയതി. (50%)	5-4-23
പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി:	6-7-23
ഇടാക്കേണ്ട ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ( 13 Weeks-1.3%)	10392
ഇടാക്കിയത്	-

ഈടാക്കിയതിൽ കുറവ്:	10392
--------------------	-------

ഈ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണങ്ങൾ മറുപടിയായി പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിച്ച കരാറുകാരിൽ നിന്ന ഇനത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട തുക 16940രൂ. ഈടാക്കി അടവാട് ആയതിനാൽ ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നഷ്ടമായ തുക 16940രൂ. ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

**1-34 മുൻകൂർ തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല**

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിലെ ഷെഡ്യൂൾ ബി 18 ശീർഷകങ്ങളിൽ മുൻകൂർ നൽകിയത് ക്രമീകരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ഇനം	ക്രമീകരിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന തുക
1	Festival Advance	4000
2	Temporary Advance For Official Purpose	60000
3	Other Advance	49259
4	Advance To Implementing Agencies Deposit With Kerala Electricity Board	2447505
5	Advance To Implementing Officers	18280
6	Advance To Mahatma Gandhi NREGA/AUEGS Administrative Expense	1897224
7	Advance To Others	356838
ആകെ		4833106 രൂപ

ക്രമ നം. 4 പ്രകാരം മുൻവർഷങ്ങളിലെ ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രഷ്യൂറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ ( മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ക്രമീകരിക്കാനായിട്ടും നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ സമയബന്ധിതമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഏജൻസികൾ മുഖാന്തിരം ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കിടയിലുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തേണമെന്നും മുൻകൂർ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തികളുടെ അന്വേഷണങ്ങളും ത്വരിതപ്പെടുത്തേണമെന്നും.

**1-35 ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കൽ- 'കേരള സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' - അവലോകനം**

കേരളത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ ഹരിത പ്രാധാന്യമുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശുചിത്വ മേഖലയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ശുചിത്വവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് 'മാലിന്യ സംസ്കരണം ഹരിത കർമ്മസേനയിലൂടെ' അവലോകനം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

**ഹരിത കർമ്മ സേന**

15.07.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം.2420/17/തസ്വഭവ പ്രകാരം രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും 02.08.2020 ലെ സ.ഉ(പ്രകാരം ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖകളിൽ നിന്നും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കഴുകി മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ തസ്വഭവ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ഹരിതകർമ്മ സേന നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 12.02.2019 ലെ സ.ഉ(സാധാ) നം പ്രകാരം എം.സി.എഫ് (മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും മാതൃകാ പ്ലാനും സർക്കാർ കർമ്മ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (നമുപടി പരിഗണിച്ചുള്ള പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു)

**1) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ**

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനായ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശുചിത്വ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ആരംഭത്തിൽ 09 ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളുണ്ട്. 18 പേരാണ് മാലിന്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 13 വാർഡുകളിലായി ആകെ ആൾ താല്പര്യ സ്ഥാപനവുമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 50 ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ധീരമായി വീടുകളിൽനിന്ന് 50 രൂപയും കടകളിൽനിന്നും 100 രൂപയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത് ഹരിത കർമ്മ മറ്റുചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

### II) മാലിന്യ ശേഖരണ കാര്യക്ഷമത

മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി കലണ്ടർ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി മാലിന്യ ശേഖരണം നടക്കുന്നു. ഒരു വാർഡിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സേനയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ, വി.ഇ.ഒ തുടങ്ങിയവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമ്പെയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ സേവനം തുടങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ 2023-24 കാലയളവിൽ ഹരിത നടപ്പിലാക്കുകയും ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോളും നടന്നു വരുന്നു.

### III) മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പാലിക്കൽ

ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ വേർതിരിച്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യ മിനി എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടു വരികയും അവിടുന്ന് എം.സി.എഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങളായി കരാറിലുള്ള ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉണക്കി ബെൽ ചെറു മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഷ്രഡിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആയത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നാളിതുവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വേണ്ടത്ര വൈദ്യുതം അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകി.

### IV) റീസൈക്ലിംഗ്

പുനരുപയോഗം സാധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലാൻഡ്ഫില്ലുകളിൽ (പാതയോരങ്ങളിലും പൊതു ഇസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബിന്നുകൾ, ജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവിടമിക്ലഡ് ലെഗസി മാലിന്യം) നിന്ന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന മാത്രമാണ്. അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലില്ല.

V) കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ്

മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ഹേരിത കർമ്മ സേന പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണകാമ്പൈനുകളും പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാർഡുകളിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ സഭകളിലും വിവിധ യോഗോയവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

VI) തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കൽ

മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ 18 ഹരിത കർമ്മ സേനാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യൂസർഫീ പിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനവരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2000 നും 3000 നും ഇടലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ട് തൻവർഷം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തിയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന യൂസർഫീ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതു വഴി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവുമാണ്.

VII) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവസാന ഭാഗത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

VIII) പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം

മാലിന്യം അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന സംഭവങ്ങൾ, നിരോധന ഉപയോഗം തടയൽ/പൊതു നിരത്തുകളിൽ മാലിന്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത കർമ്മ സേന മുഖേനയുപയോഗിച്ച് പരാതികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്കവാഡുകൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ച് എടുക്കുകയും പിഴയീടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

IX) പരിശീലനവും വികസനവും

ഹരിത കർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് അറിവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുചിത്വ മിഷൻ, കില, കുടുംബശ്രീ എന്നി



ചെയ്യുന്നതിനായി ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനും 2020-21 ൽ തന്നെ വാങ്ങേണ്ട പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ സംവിധാനം നാളെ എം.സി.എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന

2) മാലിന്യ കൈമാറ്റ കാര്യക്ഷമത

വീടുകളിൽ നിന്ന് പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വാർഡിനാനുപാതികമായി ഹരിത ഇല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും കൂടി മാസത്തിൽ ഒരു വാർഡുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിനി എം സി എഫുകളിൽ നിക്ഷേപ വാടകക്കെടുത്ത് എം.സി.എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

3) മാലിന്യ സംഭരണ ശേഷി

പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 11ാം വാർഡിലുള്ള ചീരക്ക പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. 1190 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി. മാലിന്യത്തിനനുസൃതമായി എം സി എഫ് വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. തരം തിരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ കരാറിലുള്ള ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് നിശ്ചിത തുകക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എടുക്കുന്നത്.

4) മാലിന്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

മാലിന്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എം സി എഫിലേക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സുരക്ഷാ നടപടികളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

5) യഥാസമയം മാലിന്യം ക്ലീൻ കേരളയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്

09.05.2017 ലെ സ.ഉ(സാധാ)നം.1641/2017/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്റ്റുകളിലും സംസ്കരണ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി ടെണ്ടർ നടപടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് അനുമതി 29.07.2020 ലെ സർക്കുലർ നം. ഡി.സി.1/282/20/തസ്വഭവ സേനാമന്ദങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കൾ തരം തിരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

**ഓഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം**

- 1) ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തനം മാക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 2) എം.സി.എഫിലേക്ക് ബെയിലിംങ്ങ് മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനും 2020-21 ൽ തന്നെ വാങ്ങി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനാവശ്യമായ സംവിധാനം നാളിതുവടെ നടപടിയല്ല. ആയത് എത്രയുംചെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3) ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തരം തിരിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നതാവശ്യമാവാൻ നൽകാവുന്നതാണ്. കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാലിന്യം എഫ് വിപുലപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ആളുകളെ ഹരിത കർമ്മ സേനയുമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്.
- 4) 13 വാർഡുകളിലെയും മാലിന്യങ്ങൾ സമയം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ആളുകളെ ഹരിത കർമ്മ സേനയുമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്.
- 5) എം സി എഫിൽ ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ-റൂം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- 6) യൂസർ ഫീ, ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഹരിത കർമ്മ സേനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരവു വെച്ചുവെക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ യൂസർ ഫീ ഒടുക്കാത്തവരുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 7) എം.സി.എഫിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച് മാറ്റുന്ന അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കോ-ഓർഡിനേഷൻ ശക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 8) മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷികാവശ്യത്തിന് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
- 9) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച ബൈലോ പ്രകൃതി സൗഹൃദമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
- 10) ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ സംവിധാനമൊരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 121 ഹരിത മിത്രം ആപ്പ് വഴി QR കോഡ് പതിപ്പിച്ചവർക്ക് അടക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിവയ്ക്ക് യൂസർഫീ അടക്കാനുള്ള സംവിധാനം

12) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗം നടത്താൻ ശ്രമപഞ്ചായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

13) മാലിന്യം തള്ളുന്നതോ അനധികൃതമായി തള്ളുന്ന ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ, വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

14) മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായുള്ള വാഹനം നിലവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതാണ്.

15) ഓരോ മാസവും കൂടുന്ന റിവ്യൂ മിറ്റിംഗുകളിൽ മുൻകണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

16) മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ വി.ഇ.ഓ/മറ്റ് ഉത്തരവനുസരിച്ചുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം -2**

**വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്

ഇല്ല.

**ഭാഗം -3**

**ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ്**

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2). പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ്

**3-1 കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസുവിതരണം- വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അനുവദിക്കാൻ**

പ്രോജക്ട് നമ്പർ	372/24, കൃഷിയിട സംരക്ഷണത്തിനു സോളാർ ഫെൻസിംഗ് തുക അനുവദിക്കൽ
അടങ്കൽ	2,17,120/- വികസന ഫണ്ട് (പൊതു വിഭാഗം)

ചെലവ്	2,17,120/- (ബിൽ നമ്പർ- 11/ 16.03.24
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	കൃഷി ഓഫീസർ

സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം എന്ന പദ്ധതി നിന്നും അധികംതുക 145245 രൂപ അധികം ചെലവു ചെയ്തതിന് ചേർക്കുന്നു.

കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോ ലി നിന്നും താഴെ ചേർക്കുന്നതു പ്രകാരം സോളാർ പാനൽ വാങ്ങ

ഇൻവോയ്സ് ബിൽ നം. KEL/PFRMA/100/25.03.23		
1	Solar Panel 150 W	23 No.S
Total Amount		217120

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ താഴെ ചേർക്കുന്ന അപാകതകൾ

1. സോളാർ പാനൽ ലഭ്യമായതിന്റേയും ഇവ കർഷകർക്ക് വിതരണ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2. സൗരവേലി ഗുണഭോക്താവിന്റെ ചുമതലയിൽ നടത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിലവിലാക്കിയിട്ടില്ല
3. സൗരവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് മുൻപ് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടില്ലായെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ ന
4. സൗര പാനലിന് ഒന്നിന് 9440രൂ. (217120/23)പ്രകാരമാണ് മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഇതിന്റെ 50% ആണ് ഗുണഭോക് കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോജക്ടിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഉൾ
5. 25.10.2023ന് ചേർന്ന ജില്ലാതല യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പ തീരുമാനപ്രകാരം സോളാർ പാനലിന് 6250രൂ. ആണ് യൂണിറ്റ് എന്നാൽ അധികരിച്ച നിരക്കിലാണ് സോളാർ പാനൽ വാങ്ങി
6. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപവാങ്ങലുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ (GeM) ൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ GeM മുഖേന വാങ്ങാ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പതിനാലാം സബ്സിഡി മാർഗ്ഗ രേഖയിലെ (28-05-2022 തീ 115/2022/ തസ്വഭവ ) ഖണ്ഡിക. 6.9A പട്ടികയിലെ ക്രമ നം 39

സോളാർ ഫെൻസിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ന്റെ 5 അടവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏപ്രിലിൽ പണം മുഴുവൻ ചെലവു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് ഗുണവിഹിതം 50% കുറവു ചെയ്ത് ₹3125 മാത്രം ചെലവഴിക്കാൻ നിന്നും അധികം ചെലവു ചെയ്ത തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ ആകെ ചെലവഴിച്ച തുക  $23 \times 9440 = 217120$

ചെലവഴിക്കേണ്ട തുക  $23 \times 3125 = 71875$

നഷ്ടം  $217120 - 71875 = 145245$

വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 145245 രൂപ അധികം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഇടാക്കി സംസ്ഥാന അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നം (9/ 21.11.24) ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

**ഭാഗം -4**

**പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത്യേക**

**4-1 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പരിശോധിച്ച സാക്ഷ്യനൽകിയതിന്റെ വിവരം**

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ തീയതി
2023-24	18.11.2024 മുതൽ 26.11.2024 വരെ	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം അനുബന്ധ ആയ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

**4-2 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം**

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	തുക ലഭിച്ച വർഷം	ലഭിച്ച തുക	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്
അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്ക്	മുന്നിരിപ്പ്	2000000	

പഞ്ചായത്ത്		1000000	28/24 ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ജനറൽ 2023-
		7892200	246/24 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക വർഗ്ഗം 2022-2 (സ്പിൽ ഓവർ)
	2023-24	1000000	247/24 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2022-2 (സ്പിൽ ഓവർ)
		801000	19/24 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2023-2
		6340000	31/24 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക ജാതി 2023-2
	ആകെ	17033200	
	മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	19033200	
	മുന്നിരിപ്പ്	0	
പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്		10704190	246/24 ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പട്ടിക വർഗ്ഗം 2022-2 (സ്പിൽ ഓവർ)
		ആകെ	10704190
		മുന്നിരിപ്പുൾപ്പെടെ	10704190

സംയുക്ത പദ്ധതികൾക്കായി ലഭിച്ച ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്ന തുകകൾ കൺട്രോൾ തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

**4-3 നിക്ഷേപ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ**

പ്രോജക്ട് നം., പേര്	തുക	സ്ഥാപനം	റ
15/24, വിവിധ വാർഡുകളിൽ കൃഷിക്ക് വൈദ്യുതി ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ	2460364 രൂപ	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ്	വ് സാ ല
278/24, ചാവടിയൂർ രാജമ്മ പ്രദേശം മേലെ ചാവടിയൂർ നഞ്ചിബാബു പ്രദേശം ത്രീഫേസ് ലൈൻ - സ്പിൽ ഓവർ	270000 രൂപ	കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ്	വ് സാ ല

**4-4 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ**

ഇല്ല

**4-5 വായ്പ/വായ്യാതിരിച്ചടവ്**

ഓഡിറ്റ് വർഷം വായ്പ തിരിച്ചടച്ചതിന്റേയും വർഷാവസാന അന്വേഷിക്കുന്ന വായ്പ തുകയുടെയും വിശദവിവരം

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷത്തെ വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക	തൻവർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുതൽ
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി		0	0	4822817

തൻവർഷം ലൈഫ് ലോണിനത്തിൽ മുന്നിരിപ്പോ വരവേ പ്രകാരം ലൈഫ് മിഷൻ വായ്പ മുതൽ തിരിച്ചടച്ചത് ക്രമം ഇറുടാക്കേണ്ടതാണ്.

**4-6 സ്ഥിര നിക്ഷേപം**

ഇല്ല

**4-7 ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി**

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക	രസീതി നം/ തിയതി	ര. ഉഭ
2017-18	3-6	56358	1230100278/10.07.2023	ക്
	ആകെ	56358		

**4-8 സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളുടെ**

ഇല്ല

**4-9 ചാർജ്ജ് / സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം**

ഇല്ല

**4-10 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം**

**(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം**

വിശദാംശങ്ങൾ	തുക (രൂപ)
മുന്നിരിപ്പ്	₹4305445
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ വരവ്	₹6774157
ആകെ	₹11079603
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ചെലവ്	₹7151570
നീക്കിയിരിപ്പ്	₹3928032
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം	ഇല്ല

ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത തുക	₹145245
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക	₹535000
ഭാഗം 1 പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടം	₹78586

**(ബി) പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	നഷ്ടമായ തുക		ഉത്തരവ് നമ്പർ
	ചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	സർചാർജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നവ	
3-1		145245	6

**(സി) ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-13	60000	ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ, കൃഷി ഓഫീസർ
1-23	255000	ശ്രീ. അഭയൻ സി സെക്രട്ടറി
1-23	220000	ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്, സെക്രട്ടറി
<b>ആകെ</b>	<b>535000</b>	

**ഭാഗം 1 ലെ ഖണ്ഡികകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക (₹)	ഉത്തരവാദിയായ ആളുടെ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-32	24464	അനിൽ ടി. വി, അസി. എഞ്ചിനീയർ
	37182	രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയർ
1-33	10392	അനിൽ ടി. വി, അസി. എഞ്ചിനീയർ
	6548	രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയർ
ആകെ.	78586	

(സി) **കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപന നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം**

ഇല്ല

(ഡി) **നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആ**

ഇല്ല

**(ഇ)റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദികളായവരുടെ സ്ഥിരം മേൽവിലാസങ്ങൾ**

പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും	ഇപ്പോഴത്തെ (ഓഡിറ്റ് നടന്ന സമയത്തെ) ഔദ്യോഗിക മേൽവിലാസം	മേ
ശ്രീ. അഭയൻ സി, സെക്രട്ടറി	സെക്രട്ടറി	66 പ

<p>ശ്രീ. നിയാസ് പി എസ്, സെക്രട്ടറി</p>	<p>സെക്രട്ടറി</p>	<p>പ റ ം</p>
<p>ശ്രീമതി. ദീപ ജയൻ, കൃഷി ഓഫീസർ</p>	<p>കൃഷി ഓഫീസർ</p>	<p>ര വ ം  M</p>
<p>അനിൽ ടി. വി, അസി.എഞ്ചിനീയർ.</p>	<p>അസി.എഞ്ചിനീയർ., പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.</p>	<p>െ ച</p>
<p>രാജേഷ്. കെ.ടി, അസി. എഞ്ചിനീയർ</p>	<p>അസി.എഞ്ചിനീയർ അഗളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p>	

**4-11 തീർപ്പാക്കാനവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ (**

	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	റിമാർ
	1996-97	LFP-9/129/98/16.9.00	ഫർദർ നി
	1996-97	LFP-13/1466/08/8.3.10/20.7.10	-ടി-
	1997-98	LFP-13/340/(A)/04/21.11.05	-ടി-
	1998-99	LFP-13/320/08/10.3.08	-ടി-
	1998-99	LFP-11/340A/2004/15.10.2004	-ടി-
	1999-00	LFP-13/1469/08/8.3.10	-ടി-
	1999-00	LFP-13340/C/1/108	-ടി-
	2000-01	LFP-13/1470/08/8.3.10	-ടി-
	2000-01	LFP-13/1470/08/8.3.10	-ടി-
	2001-02	LFP-13/340/03/20.10.04	-ടി-

2001-02	LFP- 11.340/E/04/31.12.05	-ടി-
2002-03	LFP-22/1504/12/20.11.12	-ടി-
2003-04	LFP-22/1683/12/1.12.12	-ടി-
2004-05	LFP-22/1682/12/15.1.13	കുത്ത
2005-06	LFP-12/706/12/19.6.12	ഫർദർ നി
2006-07	LFP22/1060/2015	ഡയറക്ടർ കുത്ത
2007-08	LFP22/815/12/21.11.12	ഫർദർ നി
2008-09	LFP22/816/12/20.11.12	-ടി-
2009-10 2010-11	LFP-22/816/12/20.11.12	-ടി-
2011-12	KSA-PKD22/406/15	ഫർദർ നിഷ്ഠ
2012-13	KSA-PKD22/837/15/ 8- 12-15	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2013- 14& 2014-15	KSA-PKD22/1388/16/ 6- 8-16	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2015-16	KSA-PKD24/1524/2016	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2016-17	KSA-PKD 22/1872/2017 Dt 14.11.17	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2017-18	കെ.എസ്.എ- പിക്വെഡി 24-442/2019 തീയതി: 26.04.2019.	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2018-19	കെ.എസ്.എ- പിക്വെഡി.21/ 42/2021/19.01.2021	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2019-20	കെ.എസ്.എ- പിക്വെഡി.21/ 1346/22/ 05.07.2022	ഓഡ് നിഷ്ഠ
2020-21	കെ.എസ്.എ- പിക്വെഡി. പി-21-348 /2022 / 14.07.2022	ഓഡ് നിഷ്ഠ

2021-22	കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി. പി-21/617/2023 / 19.04.2023	ഓഡ് റിപ്പോ
2022-23	കെ.എസ്.എ- പി.കെ.ഡി. പി-4/1782/2023 / 27/12/2023	ഓഡ് റിപ്പോ

അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ (നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്).

**Annexure-1**  
**Audit Certificate**

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 1 dated 10-06-2024 and submitted on 17-07-2024 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2024 and Balance sheet as on 31-03-2024 , with supporting forms, of the Pudur Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2023-2024 and Financial position of Pudur Grama Panchayat as on 31-03-2024

**Date: 18/12/2024**

**Deputy Director**

**Audit Report appended to the Audit Certificate of Pudur Grama Panchayat for the Year 2023-2024.**

**1. Major Observations**

Nil

**2. Other Observations**

1. All the mandatory financial statements prescribed in the Kerala Panchayat Raj Accounting rules not submitted for audit
2. The net cash generated does not match with the amount shown in the statement as Net increase in cash & cash equivalents in the Cash flow statement.
3. Notes on account is not prepared to satiate prior period expense and prior period income.
4. The amount spent towards deposit works with KSEB are not recorded under the Advance to implementing Agencies head.
5. Non-Accrual receipts in I-4 schedule & RP-4 schedule are not matched with.
6. Asset register is not updated . Hence the value of Fixed assets (schedule-B11), Accumulated depreciation (schedule-B11(a) as per Balance sheet could not be ascertained.
7. CFC - The closing balance in respect of CFC in the schedule B-4 and schedule B-17 in the balance sheet is not matched with .
8. E-Tender fee collection for the year not accounted in own fund.

**അനുബന്ധം-2**  
**ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം**

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പുതുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-2024 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,  
പാലക്കാട്  
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്  
വകുപ്പ്

**അനുബന്ധം 3**  
**വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക - സംക്ഷിപ്തം**

	<b>Pudur Grama Panchayat</b>		
	<b>RECEIPT &amp; PAYMENT STATEMENT</b>		
	For the period from 01-April-2023 to 31-March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	<b>RECEIPTS</b>		
	<b>Opening Balance</b>		
Bank	Bank	RP-40(a)	43018237.00
Cash	Cash	RP-40(a)	36220.00
	<b>Operating</b>		
110000000	Tax Revenue	RP-1	542590.00
130000000	Rental income from Panchayat Properties	RP-3	41000.00
140000000	Fees & User Charges	RP-4	1027746.00
150000000	Sale & Hire Charges	RP-5	374540.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations	RP-7	5593500.00
171000000	Interest Earned	RP-9	268058.00
190000000	Prior Period Income	RP-11	6180.00
320000000	Grants, Funds & Contributions	RP-30	54988116.00

	for Specific Purposes		
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	3269118.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	698315.00
	<b>Non Operating</b>		
180000000	Other Income	RP-10	57156.00
340000000	Deposits Received	RP-33	134687.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	740568.00
	<b>Grand total</b>		<b>110796031.00</b>
	<b>PAYMENTS</b>		
	<b>Operating</b>		
140000000	Fees & User Charges	RP-4	11386.00
220000000	Administrative Expenses	RP-13	1930.00
320000000	Grants, Funds & Contributions for Specific Purposes	RP-30	88888.00
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	RP-45	512276.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	RP-49	2330160.00
	<b>Non Operating</b>		
340000000	Deposits Received	RP-33	66328.00
350000000	Other Liabilities	RP-35	68504736.00
	<b>Closing Balance</b>		
Bank	Bank	RP-40(b)	39264268.00
Cash	Cash	RP-40(b)	16059.00

	<b>Grand Total</b>		<b>110796031.00</b>
	<b>INCOME &amp; EXPENDITURE STATEMENT</b>		
	For the period from 01-April- 2023 to 31- March-2024		
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
	<b>INCOME</b>		
110000000	Tax Revenue	I-1	1178487.00
120000000	Assigned Revenues, Shared Taxes and Compensations (BLOCKED)	I-2	0.0
130000000	Rental Income from Panchayat / Municipal Properties	I-3	58010.00
140000000	Fee & User Charges	I-4	1142761.00
150000000	Sale & Hire Charges	I-5	374540.00
160000000	Revenue Grants, Funds, Contributions & Compensations / Subsidies	I-6	301270336.00
170000000	Income from Investments	I-7	0.0
171000000	Interest Earned	I-8	268058.00
180000000	Other Income	I-9	57156.00
190000000	Prior Period Income	I-19	-1969.00

	<b>Total Income</b>		<b>304349348.00</b>
	<b>EXPENDITURE</b>		
210000000	Establishment Expenses	I-10	10629389.00
220000000	Administrative Expenses	I-11	1101402.00
230000000	Operations & Maintenance	I-12	1232278.00
240000000	Interest & Finance Charges	I-13	17303.00
250000000	Decentralised Plan Programme-Productive Sector / Programme Expenses	I-14	14420884.00
251000000	Decentralised Plan Programme-Service Sector	I-14(A)	91673186.00
252000000	Decentralised Plan Programme-Infrastructure Sector	I-14(B)	12496275.00
253000000	Decentralised Plan Programme-Projects not included in Sector Division	I-14(C)	150108935.00
254000000	Expenditures of Transferred Institutions and State Sponsored Schemes (not included under	I-14(D)	21627500.00

	Decentralized Plan Programme)		
255000000	Maintenance Projects	I-14(E)	0.0
256000000	Other Revenue Grants and Funds - Revenue Expenses	I-14(F)	2113660.00
260000000	Grants, Contributions & Compensation from Own Fund / Subsidies	I-15	0.0
270000000	Provisions and Write off	I-16	0.0
271000000	Miscellaneous Expenses on Disposal of Assets and Investments	I-17	0.0
272000000	Depreciation	I-17(A)	15944504.00
	<b>Total Expenditure</b>		<b>321365316.00</b>
	<b>Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure</b>		<b>-17015968.00</b>
	<b>Gross Surplus / Deficit of income over Expenditure</b>		<b>-11894814.00</b>
290000000	Transfer to Reserve Funds/Prior Period Item(ILGMS)	I-18	5123123.00
	<b>Net Balance being surplus/ deficit carried over to Balance Sheet (Panchayat</b>		<b>5121154.00</b>

<b>Fund)</b>			
<b>BALANCE SHEET</b>			
As on 31-March-2024			
Code.No	Description of Items	Schedule No	Amount
<b>LIABILITIES</b>			
<b>Reserve &amp; Surplus</b>			
310000000	Panchayat / Municipal Fund	B-1	-73770735.00
311000000	Earmarked Funds - Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund	B-2	0.0
312000000	Reserves	B-3	268440630.00
<b>Total Reserve &amp; Surplus</b>			<b>194669895.00</b>
<b>Grants, Contributions for Specific Purposes</b>			
320000000	Grants, Funds & Contribution for Specific Purposes	B-4	51280966.00
<b>Total Grants, Contributions for Specific Purposes</b>			<b>51280966.00</b>
<b>Loans</b>			
330000000	Secured Loans	B-5	0.0
331000000	Unsecured Loans	B-6	0.0
<b>Total Loans</b>			<b>0.0</b>
<b>Current Liabilities &amp; Provisions</b>			
340000000	Deposits Received	B-7	1333609.00
341000000	Deposits Works	B-8	0.0
350000000	Other Liabilities	B-9	2339034.00
360000000	Provisions	B-10	0.0

	<b>Total Current Liabilities and Provisions</b>		<b>3672643.00</b>
	<b>TOTAL LIABILITIES</b>		<b>249623504.00</b>
	<b>ASSETS</b>		
	<b>Fixed Assets</b>		
410000000	Fixed Assets	B-11	974173.00
412000000	Capital Work in Progress	B-11(b)	9680446.00
413000000	Annual Plan - Capital Expences (Productive Sector)	B11-(c)	22525868.00
414000000	Annual Plan - Capital Expences (Service Sector)	B11-(d)	106668191.00
415000000	Annual Plan - Capital Expences (Infrastructure Sector)	B11-(e)	133994847.00
416000000	Accumulated Depreciation	B-11(a)	-69435742.00
	<b>Total Fixed Assets</b>		<b>204407783.00</b>
	<b>Investments</b>		
420000000	Investments-General Fund	B-12	0.0
421000000	Investments - Other Funds / Sundry Debtors	B-13	0.0
	<b>Total Investments</b>		<b>0.0</b>
	<b>Current Assets, Loans and Advances</b>		
430000000	Stock-in-hand	B-14	0.0
431000000	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	1102088.00
432000000	Accumulated Provisions	B-15(a)	0.0

	Against Debtors (Receivables)		
440000000	Pre-paid Expenses	B-16	0.0
450000000	Cash and Bank Balance	B-17	39280327.00
460000000	Loans, Advances and Deposits	B-18	4833306.00
461000000	Accumulated Provisions against Loans,Advances and Deposits	B-18(a)	0.0
	<b>Total Current Assets, Loans and Advances</b>		<b>45215721.00</b>
	<b>Other Assets</b>		
470000000	Other Assets	B-19	0.0
	<b>Total Other Assets</b>		<b>0.0</b>
	<b>Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)</b>		
480000000	Miscellaneous Expenditure to be written off	B-20	0.0
	<b>Total Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off)</b>		<b>0.0</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>		<b>249623504.00</b>

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ