



കേരള സർക്കാർ

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

www.ksad.kerala.gov.in

വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2024-2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം
മലപ്പുറം-676505

ഇ-മെയിൽ: dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ : 0483-2734951

(രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കൈപ്പറ്റ് ചീട്ടു സഹിതം)

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.7/2472/2025

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം

മലപ്പുറം-676505

തീയതി: 28/11/2025

ഇ-മെയിൽ:

dompm.ksad@kerala.gov.in

ഫോൺ: 0483-2734951

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രസിഡന്റ് (സെക്രട്ടറി മുഖേന)

വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ,

വിഷയം : വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച്.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13, 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പുത്രികയുടെ പരിശോധനാഫലമായുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം 23(1)ൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള തുടർ നടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗം 1ലെ ഖണ്ഡികകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റിയാലുടൻ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ വ്യക്തികളെ പ്രസ്തുത ഖണ്ഡികകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിവരം ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി ഒരു മാസത്തിനകം പ്രത്യേക യോഗം കൂടി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും , ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതിന്മേൽ

എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റേയും പകർപ്പ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയ്ക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 14,15)) കാണുക.

റിപ്പോർട്ട് കൈപ്പറ്റി രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ/തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ആയത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസ്തുത കാലയളവിനുള്ളിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടതുമാണ്. (ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം സെക്ഷൻ 15(1) ചട്ടം 20,23, (1997 കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്-പരിശോധനാരീതിയും ഓഡിറ്റ് സംവിധാനവും ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 21(1)(2)) എന്നിവ കാണുക.

വിശ്വസ്തയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പകർപ്പ്:

- 1) ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം (ഉ.പ.സ),
- 2) ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, മലപ്പുറം.
- 3) കാര്യാലയ പകർപ്പ്.

നമ്പർ:

കെ.എസ്.എ.എം.പി.എം.7/2472/2025

തീയതി: 28/11/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്.

(1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമം വകുപ്പ് 13 , 1996 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 18, (1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം-വകുപ്പ് 215(4)) എന്നിവ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.)

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനകാര്യപത്രിക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി. സ്ഥാപനം 11-11-2024 മുതൽ 08-10-2025 തീയതി വരെ വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി നടത്തിയ പണം പിരിവ്,അവയുടെ ഒടുക്ക്,വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധിച്ചു.

ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ അതത് സമയം ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 43 അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ നൽകിയതിൽ 9 എണ്ണത്തിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകളിന്മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ രജിസ്റ്ററുകളുടെയും രേഖകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ 18-10-2025 തീയതിയിലെ ഓഡിറ്റ് സമാപന യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മറുപടി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥാപനം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെയോ

വിശദാംശങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും, സ്ഥാപനം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഓഡിറ്റ് ഏജൻസി/പരിശോധനാ വിഭാഗം പിന്നീട് കണ്ടെത്തുന്ന അപാകതകളിലും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ല.

(എ) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ വിവരം

ഓഡിറ്റിന് ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. അശറഫ് പെരുമ്പള്ളി കെ.എ.എസ്	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ	09-10-2025	18-10-2025

ഓഡിറ്റിന് വിനിയോഗിച്ച സമയം :

<u>തീയതി (മുതൽ)</u>	<u>തീയതി (വരെ)</u>
<u>09-10-2025</u>	<u>18-10-2025</u>

ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

ശ്രീ. അബ്ദുനാസർ പി, ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ(ഹ.ഗ്രേ)
 ശ്രീ.മുഹമ്മദ് നൗഷാദ്.എ.കെ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി.സക്കീന.കെ,സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ
 ശ്രീമതി.ഹസീന.സി,ഓഡിറ്റർ

(ബി) നിർവഹണാധികാരികൾ

പേര്	ഔദ്യോഗിക പദവി	തീയതി (മുതൽ)	തീയതി (വരെ)
ശ്രീ. വാസുദേവൻ	പ്രസിഡന്റ്	01-04-2024	31-03-2025

മാസ്റ്റർ. ടി.പി.			
ശ്രീമതി. രതീദേവി. എം. എം	സെക്രട്ടറി	01-04-2024	31-03-2025

നിർവ്വഹണഉദ്യോഗസ്ഥർ

പേര്	ഉദ്യോഗപ്പേര്	തീയതി (മുതൽ)	ത് (ര
ശ്രീമതി.ബിൽക്കീസ് ചീറോത്ത്.	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	01-04-2024	1
ശ്രീ.റജി രാധാകൃഷ്ണൻ	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ചാർജ്ജ്	19-09-2024	0
ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ.കെ.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി	08-11-2024	3
ശ്രീ.ഉനൈസലി. സി.പി	വി.ഇ.ഒ	01-04-2024	0
ശ്രീമതി.ധന്യ.കെ	വി.ഇ.ഒ	04-09-2024	3
ശ്രീ. വൈശാഖ്. കെ	ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-04-2024	3
ശ്രീമതി.റുബീന.എ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	01-04-2024	0
ശ്രീമതി.രജീന.ഒ	ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ	06-08-2024	3
ശ്രീമതി.അനില.എ	ഡയറി ഫാം ഇൻസ്പെക്ടർ	01-04-2024	3
ശ്രീമതി.മിർഹാത്ത് പറമ്പൻ	ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ	01-09-2024	3
ഡോ.രഞ്ജിത്ത് നാരായണൻ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി))	01-04-2024	1

ഡോ.ദിവ്യ.എം	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (പി.എച്ച്.സി))	14-01-2025	3
ശ്രീമതി.മീര മോൾ.ടി.എസ്	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	01-04-2024	1
ശ്രീ.ശിശിർ.പി	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	20-09-2024	1
ശ്രീമതി.രശ്മി രാമചന്ദ്രൻ	അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ	15-01-2025	3
ഡോ.ഭാഗ്യശ്രീ	മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ(ഹോമിയോ)	01-04-2024	3
ഡോ.ജനീഷ പി അഹമ്മദ്.	വെറ്ററിനറി സർജൻ	01-04-2024	3
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുനീർ ബിലാൽ . എം.കെ	ക്യാഷി ഓഫീസർ	01-04-2024	3
ശ്രീമതി. ഷീബ. കെ. മാത്യു	ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ്	01-04-2024	3

ഉള്ളടക്കം

ക്രമ നം	ഭാഗം 1	ഖണ്ഡിക നമ്പർ
1	ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക കണക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-1
2	ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്	1-1
3	കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല	1-1-2
4	ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നുില്ല	1-1-3
5	തുകകൾ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല	1-1-4
6	ഡേ ബുക്കിൽ വരവ് വന്ന തുക ലെഡ്ജറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-1-5
7	ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാങ്ക് റീ കൺസീലിയേഷൻ പത്രികകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല.	1-1-6
8	എ.സി.ആർ, വാർഷിക കണക്ക് ,ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല.	1-1-7
9	MGNREGS ഭരണ ചെലവ് - വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക ,ക്യാഷ് ബുക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല	1-1-8
10	ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിലെ വരവ് ഹെഡ് മാറി Profession Tax -Institution ഹെഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു	1-1-9
11	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പും ബാങ്ക് റീകൺസീലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കിയിരിപ്പും പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല	1-1-10
12	ഇൻവെന്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ വിവരം വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുില്ല	1-1-11
13	സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.	1-1-12

14	അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-1-13
15	ഡെപ്യൂസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല	1-1-14
16	ലോൺ രജിസ്റ്ററിലെ വരവ് ചെലവുകൾ വാർഷിക കണക്കുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.	1-1-15
17	ബജറ്റ്	1-2
18	സാമ്പത്തിക വിശകലനം.	1-3
19	ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം)	1-4
20	പദ്ധതി അവലോകനം	1-5
21	തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി	1-6
22	ക്ഷേമപദ്ധതികൾ	1-7
23	ക്യാഷ് പരിശോധന	1-8
24	ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം	1-9
25	മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.	1-10
26	ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും- അവലോകനം	1-11
27	ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി- അവലോകനം	1-12
28	തൊഴിൽ നികുതി-അപാകതകൾ	1-13
29	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകതകൾ	1-14
30	ടർഫുകൾക്ക് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-15
31	സ്വകാര്യ റിസോർട്ട് - കെട്ടിട വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല	1-16
32	സ്വകാര്യ നക്സിംഗ് കോളേജ് - 2013 മുതൽ നികുതി ഇടാക്കാതെ 8386.57 ച.മീ.	1-17
33	ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ- വാലുവേഷൻ അധികരിച്ച് തുക നൽകി, 8900 രൂപ തിരികെ അടവാക്കി	1-18
34	ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.	1-19
35	CCTV സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി - തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു	1-20

36	ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ- ചെലവ് പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല	1-21
37	റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം പദ്ധതി- സബ്സിഡി തുക അധികം ചെലവഴിച്ചു, മറ്റ് അപാകതകൾ.	1-22
38	സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ അവ്യക്തത	1-23
39	അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല	1-24
40	സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്തി.	1-25
41	ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ്- തിരികെ ഈടാക്കിയില്ല	1-26
42	അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ക്യാഷ്ബുക്ക് സൂക്ഷിപ്പ്	1-27
43	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കൊടക്കാട്ടുകുഴി റോഡിൽ ബസ് സ്കൂളിന് മുൻ വശം പോസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കൽ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല	1-28
44	കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചതിന് ആധാരമായ ചെലവ് രേഖകളില്ല.	1-29
45	പ്രവൃത്തികൾ വൈകി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫൈൻ ഈടാക്കിയിട്ടില്ല.	1-30
46	മരാമത്ത് മേഖലയിലെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം- അപാകതകൾ	1-31
47	മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സുലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.	1-32
48	SSA വിഹിതം നൽകൽ- വിശദമായ വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമല്ലതാണ്.	1-33
49	കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ - വിനിയോഗ വിവരം ലഭ്യമാക്കിയില്ല	1-34
50	സാനിറ്ററി പാഡ് ഇൻസിനേറ്റർ വാങ്ങൽ - മെഷീൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല.	1-35
51	മാലിന്യം കയറ്റി അയക്കൽ, ക്ലീൻ വാഴയൂർ പദ്ധതി- അപാകതകൾ	1-36

52	ബാലസഭ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അധികം തുക ചെലവഴിച്ചു -	1-37
53	വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - വിവരശേഖരണം - തുടർനടപടി ഇല്ല.	1-38
54	ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യുന്നതിന്റ തുടർ നടപടി വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.	1-39
55	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എ എം സി നൽകൽ -അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.	1-40
56	ഹോമിയോ -മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല	1-41
57	ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം.	1-42
58	അഗതി രഹിത കേരളം ആശ്രയ പദ്ധതി തുക പൂർണ്ണയായും വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല.	1-43
59	തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ- സിമന്റിന് അധിക നിരക്ക് നൽകി	1-44
60	വാഴയൂർ PHC - 2019-20 മുതലുള്ള HMC വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിച്ചില്ല.	1-45

ഭാഗം 2

--- No Records Found ---

ഭാഗം 3

--- No Records Found ---

ഭാഗം 4

1	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം- ഓടൂക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോധന	4-1
2	വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിന്റ വിവരം.	4-2
3	സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം	4-3

4	ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ.	4-4
5	മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ.	4-5
6	വാജ് /വാജ് തിരിച്ചടവ്.	4-6
7	സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ.	4-7
8	ഓഡിറ്റ് റിക്കവറി.	4-8
9	സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ വിശദാംശം.	4-9
10	ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം.	4-10
11	ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം	4-11
12	തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ	4-12
അനുബന്ധം		
1	ഓഡിറ്റ് സാക്ഷ്യപത്രം	
2	ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം	

ഭാഗം -1

പൊതു അവലോകന

1-1-1 ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പത്രികകളും വാർഷിക

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 62(പ്രകാരമുള്ള അനുപാതങ്ങൾ, 62(3) പ്രകാരമുള്ള മുൻവർഷ താരതമ്യ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1-1 ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

1. വാഴയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2025 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷം ഇൻകം & എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും 31.03.2025 തീയതി (ഉൾപ്പെടുന്ന ധനകാര്യ പത്രികകളും പ്രസ്തുത ധനകാര്യ പത്രികകൾക്ക് ഫോറങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ 31.07.2025 തീയതിയിലെ 2-ാം നം. തീയതിയിൽ എയിംസിലൂടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാർഷിക ധനകാര്യ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക നിലയും 1994ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് അദ്ധ്യായം 4.2.1, 11.3 എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ, മറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പാലിച്ചും ഞാൻ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ

2. സി. & എ. ജി. ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനകാര്യപത്രികകളിന്മേൽ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തുവാൻ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണോ എന്ന് ന്യായമായ ഉറപ്പ് ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ/മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനകാര്യപത്രികകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തുകകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനം പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണസൂചനമായ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വിലയിരുത്തുന്നതും അക്കൗണ്ടു വിലയിരുത്തുന്നതും ഓഡിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. എനിക്ക് ആവശ്യമായതും ലഭിച്ചതുമായ വിവരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫലമായി എന്റെ വിവരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഞാൻ ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ അഭിപ്രായം

അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടിലെ യോഗ്യമായ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിലെ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി, വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള വാർഷിക ധനകാര്യപത്രികകൾ 31.03.2025 ൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും 31.03.2025 ലെ സാമ്പത്തിക നിലയുടെ നൽകുന്നു.

മലപ്പുറം
തീയതി : 28/11/2025

1-1-2 കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ തുകകൾ തമ്മിൽ പെ

കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിലെ 'Net Increase/(Decrease) In Cash And Cash Equivalents' ഇതേ പത്രികയിൽ 'Net Cash Generated By Operating + Investing + Financing Activit (-21,28,93,074/-) തുല്യമല്ല.

1-1-3 ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ആസ്തി രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വാർഷിക പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-1-4 തുകകൾ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല.

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (അക്കൗണ്ട്സ്) ചട്ടങ്ങൾ, ചട്ടം 62(2)4 പ്രകാരം പൂർണ്ണരൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

1-1-5 ഡേ ബുക്കിൽ വരവ് വന്ന തുക ലെഡ്ജറിൽ ഉൾപ്പെടു

09.09.2024 ലെ ഡേ ബുക്കിൽ 1240500049 എന്ന രസീതി പ്രകാരം തൊഴിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2024-25 വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി ജീവനക്കർക്കു തുക ഉൾപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല.

1-1-6 ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ്, ബാങ്ക് റീ കൺസീലിയേഷൻ റ

ചുവടെ ചേർത്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ 31.03.25 ലെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് / ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ RP 40(B) യിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള തുകകളുടെ കൃത്യത

ക്രമനമ്പർ	അക്കൗണ്ട്	ലഭ്യമാക
1	40154100111513-KGB അഴിഞ്ഞിലം	ബാങ്ക് റേ
2	40154101058961-KGB അഴിഞ്ഞിലം	ബാങ്ക് റേ

3	10286757708-SBI		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
4	42181417388-SBI-BHIM -UPI		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
5	40154100109424-KGB		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
6	7195969356-Indian Bank		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
7	40154111000265-KGB		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
8	33409548370-SBI		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
9	67095817593-SBT		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
10	Other Co-Operative Bank(7)		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
11	715101400000013-Sub Kondotty	Treasury	ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
12	715101400000018-Sub Kondotty	Treasury	ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
13	0209104000303651-IDBI		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
14	799011400005992-Sub Kondotty	Treasury	ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
15	401541001111572-KGB അഴിഞ്ഞിലം		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
16	7195615217-Indian Bak		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
17	7154461954-Indian Bak		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക
18	110077761229-Canara Bank		ബാങ്ക് ഭരണ നികൾ പത്രിക

			പത്രിക
19	7168633465-Indian Bank		ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പത്രിക
20	799011400002918-Sub Treasury Kondotty		ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പത്രിക
21	799013100000658-Sub Treasury Kondotty		ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പത്രിക
22	SBI - 67386358481		ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ
23	799013000000718-Sub Treasury Kondotty		ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ

1-1-7 എ.സി.ആർ, വാർഷിക കണക്ക്, ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊതുത്തയ്ക്കുന്നില്ല.

താഴെ പറയുന്ന ഫണ്ടിനത്തിൽ എ.സി.ആർ. (അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൗണ്ടി വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക , ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിവയിലെ ചെലവു

ഫണ്ടിനം	എ.സി.ആർ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് (GO പ്രൊജക്ട് ഉൾപ്പെടെ)	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് [(B-3 Of 2024-25) – (B 3 Of 2023-24) + I-6]
വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ	16,369319	2194876

1-1-8 MGNREGS ഭരണ ചെലവ് - വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പൊതുത്തയ്ക്കുന്നില്ല

MGNREGS ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭരണ ചെലവ് ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരം (ഷെഡ്യൂൾ I-14(F)) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ

1-1-9 ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിലെ (Institution ഹെഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു

വേദവ്യാസ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് & സയൻസ് , വേദവ്യാസ ഉ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയിനത്തിലെ വര ഹൈലിയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.(Profession Tax -Institution -ൽ ആകെ വ(മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയാണ്.)

1-1-10 വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ബാങ് റീക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്ര പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല

താഴെ പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക റീക്കൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ബാങ്ക് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള നീക്കി

ക്രമ നം.	ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്	വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് നീക്കിയിരിപ്പ്	ബാ സ്റ്റേ പ്ര
1	SBI - 67386358481	47,06,546	
2	Other Co-Operative Bank(765)	93,86,814	
3	Sub Treasury Kondotty- 799013000000718	9,14,376	

1-1-11 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ വിവരം വാർഷിക ക

വാഴയൂർ സർവ്വീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലുള്ള Fixed Deposit ന് 2023-2 തന്നെയാണ് 24-25 വർഷത്തെ നീക്കിയിരിപ്പായി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ന രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പാണുള്ളത്. പലിശയിനത്തിൽ ലഭ്യമായ തുക നീ

1-1-12 സമയബന്ധിതമായി ഡിമാന്റ് എൻട്രികൾ രേഖ

അക്രൂവൽ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരവുകൾക്ക് വർഷാരംഭത്തിലും ന നടത്താതെ 31.03.2024 തീയതിയിൽ മാത്രമാണ് ഡിമാന്റ് എൻട്രി വരുത്തി

1-1-13 അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 1,09,03,974/- രൂപയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

1-1-14 ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കാലികമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 5,42,293/- രൂപയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാനായിട്ടില്ല.

1-1-15 ലോൺ രജിസ്റ്ററിലെ വരവ് ചെലവുകൾ വാർഷിക പൊരുത്തപ്പെടുത്തില്ല.

വാർഷിക കണക്ക് B5 പ്രകാരം 31228689/- രൂപയാണ് ലോണിനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം തിരിച്ചടവാക്കാനാവശേഷിക്കുന്നത് 32498889/-രൂപയാണ്

1-2 ബജറ്റ്

ബജറ്റ് പാസ്സാക്കിയ തീരുമാന നം./തീയതി	പുതുക്കിയ തീയതി
1 തീയതി. 13-02-2024	1/25 തീയതി

1-3 സാമ്പത്തിക വിശകലനം.

മുനിരിപ്പ്	
വരവ്	
ആകെ	
ചെലവ്	
നീക്കിയിരിപ്പ്	

1-4 ഫണ്ട് വിനിയോഗം (ACR പ്രകാരം).

ഫണ്ടിനം	മുൻബാക്കി	വരവ് തുക	ആകെ	ശതമാനം
വികസന ഫണ്ട് (ജനറൽ)	0	1,58,90,189	1,58,90,189	13.3%
വികസനഫണ്ട് (എസ്.സി.പി)	0	60,51,524	60,51,524	7.1%
വികസനഫണ്ട് (ടി.എസ്.പി)	0	0	0	0%
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡ്)	0	1,62,95,000	1,62,95,000	99.6%
സംരക്ഷണ ഗ്രാന്റ് (റോഡിതരം)	0	62,20,000	62,20,000	5.0%
സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്- Tied	0	1,07,11,872	1,07,11,872	4.0%

സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ്-Un Tied	0	35,02,272	35,02,272	3'
ബി ഫണ്ട്	0	6,25,51,400	6,25,51,400	6,2:

1-5 പദ്ധതി അവലോകനം

ഓഡിറ്റ് വർഷം അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ വ

വർഷം	അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി അടങ്കൽ	നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)	പദ്ധതി ചെലവ്	ഭാഗ് മാത്രം നടപ്പാക്കിയത് (എണ്ണം)
2024-25	464	162869319	248	76646423	0

പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ - ഇല്ല.

1-6 തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി

ഇനം	മുന്നിരിപ്പ്	വരവ്	ആകെ	6
ഭരണചെലവുകൾ	63178	2910763	2973941	1
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നത്	0	27378133	27378133	2

കുറിപ്പ്:- തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി തുകകൾ വാർഷിക കണക്കിലും 1 വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള വിവരമാണ് ചേർത്ത

1-7 ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

തൻവർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ

ക്ഷേമപദ്ധതിയുടെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	ഗുണഭോക്താക്കൾ എണ്ണം
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ	65,74,000	382
വിധവാപെൻഷൻ	1,48,24,500	958
വാർദ്ധക്യകാലപെൻഷൻ	3,43,26,500	2609
വികലാംഗപെൻഷൻ	61,05,400	393

50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പെൻഷൻ	7,21,000	48
---	----------	----

1-8 ക്യാഷ് പരിശോധന

1994-ലെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിലെ 6(4)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് പരിശോധനയിൽ 7557/- രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിന്റെ കൃത്യത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

1-9 ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണം

ശ്രദ്ധപാലായത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സമ്പാദ്യ സംവിധാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു. പരിഷ്കരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വസ്തു നികുതി, തൊഴിൽ നികുതി, കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയിരുത്തലുകളോ ഇടപെടലുകളോ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രകാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു.
2. ഓഫീസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ജീവനക്കാരെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം.
3. പൂർത്തീകരിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു.
4. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
5. വരുമാനവും വിവിധ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സമ്പാദ്യ പരിശോധനയ്ക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായി എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും സ്ഥിരം അജണ്ടുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു.
6. സുലഭ്യതയിൽ മുഴുവൻ ചെലവുകളും പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല.
7. തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ കൃത്യവും കാലികവുമായ വിവരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു.

1-10 മറ്റ് ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തിയതിന്റെ വിവരം.

ഓഡിറ്റ്	അവസാനം ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ തീയതി	ഓഡിറ്റ് കാലയളവ്
പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ്	24.05.2022	01-12-2021 31-03-2022
അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ	23.11.2009 05.12.2009	To 2004-05 2008-09

ഓഡിറ്റ്

1-11 ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗവും ഫലപ്രാപ്തിയും-

പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രമേച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2021-22 വർഷം മുതൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 16.05.2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2024-25 വർഷം വാഴയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വർഷം ആവിഷ്കരിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെയും, ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെയും വിവരങ്ങൾ 1/09.10.2025 ന് സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു .

1) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സ്കീം -1 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Buildingless Subcentres, PHCs And CHCs	സ്കീം - 3 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Support For Diagnostic InfraStructure To The PHCs	സ്കീം - 4 Grants For Specific Purposes - Health Grant Towards Conversion And Support For Health Centres
2021-22	0	236447	0
2022-23	0	1005000	0
2023-24	0	716000	0
2024-25	0	430497	0

2) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ (വർഷം)

വർഷം	സ്കീം -1	സ്കീം - 3	സ്കീം - 4
2021-22	0	235314	0
2022-23	0	1004860	0
2023-24	0	19900	0
2024-25	0	0	0
ആകെ	0	1260074	0

3) ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രകാരം 2024-25 വർഷത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ (പലിശ ഉൾപ്പെടെ)

വർഷം	സ്കീം 1	സ്കീം 3
2024-25	0	508770

4) ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാളിതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	പദ്ധതിയുടെ പേര്
2022-23	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ (03/23)
2023-24	വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലെ സൗകര്യവർദ്ധിപ്പിക്കൽ(04/24 SO)
2023-24	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ (03/24)
2023-24	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർദ്ദേശ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ (03/25 New)
2023-24	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ (04/24 New)
2024-25	ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രോഗ നിർദ്ദേശ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ (03/25 SO)
2024-25	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ (04/25 SO)
2024-25	കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഹെൽത്ത് വെൽനൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ (03/25)
2024-25	വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലെ സൗകര്യവർദ്ധിപ്പിക്കൽ(04/24 SO)

ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുപോയതിന് ഹെൽത്ത് ഗ്രാന്റ് ഇനത്തിൽ തുകയൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തുക ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

1-12 ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി- അവലോകനം

രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമീണങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രവിഹിതത്തിന്റെ പകുതി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനവും ഗുണഭോക്താക്കൾ വിഹിതം- 15% ഉം 10% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമാണ്. സംസ്ഥാന ട്രഷറിയിൽ ഡി.കെ.എസ്.എ/201/PT1/2025 നമ്പർ കത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വാഴയൂർ

ഓഡിറ്റിനൊപ്പം വാഴയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ മേൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് അതോറിറ്റി മുഖേനയാണ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്

1. തുക വകയിരുത്തൽ/ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറൽ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മി വിഹിതം 15% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായ 10% എന്നിവ വാട്ടർ അതോറിറ്റി നാളിതു വരെ ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി തുക വകയിരുത്ത കൈമാറിയതിന്റേയും വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ജലജീവൻ പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയ തുക	മിഷൻ	വാട്ടർ കൈമാറ്റം
2020-21	16,60000		10,00000
2021-22	5,00000		ഇല്ല
2022-23	3,00000		3,00000
2023-24	1,00000		ഇല്ല
2024-25	ഇല്ല		ഇല്ല
ആകെ	25,60000		13,00000

ആകെ 25,60000 രൂപ പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയതിൽ 13 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമിനത്തിൽ നാളിതു വരെ രൂപ ചെലവിട്ടില്ല.

2. പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരം.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ 70 % ലധികം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാങ്ക്, കിണർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേഷണൽ ഹൈവേയുടെ ഇരുവശം മാത്രമാണ് നൽകാൻ അവശേഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൊതു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് നാളിതു വരെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്

1-13 തൊഴിൽ നികുതി-അപാകതകൾ

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 204 (b) അർദ്ധവർഷത്തിൽ അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇടപാടു നടത്തി സിസിനസ് നടത്തുകയോ തൊഴിലിലോ കലയിലോ ജോലിയിലോ ഏർപ്പെട്ട ഉദ്യോഗ്യം വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളിൽ നിന്നും തൊഴിലു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്ട്രിയിൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയില്ല.

ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവർ 2024-25 രണ്ടാം അർദ്ധ വർഷത്തെ തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയ

ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	റിമാർക്സ്
1	മാവേലി സ്റ്റോർ,കാരാട്	രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
2	വാഴയൂർ വനിതാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതിയിട രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3	അദ്വൈത മിഷൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ തൊഴിൽ നികുതിയിട രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
4	ABACA പോളിമേഴ്സ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
5	PMSAPT ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കക്കോവ്	രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
6	സീസോ ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
7	സഹ്റ മെഡിക്കൽ സെന്റർ	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
8	അഴിഞ്ഞിലം ഓഫീസ് പോസ്റ്റ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
9	കാരാട് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
10	IDFC ഭാരത് ലിമിറ്റഡ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
11	കോസ്റ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ലൈൻ ഇൻഡ്യ	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയിടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
12	പ്രോ-കണക്ട് ഇൻറഗ്രേറ്റഡ്	രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഹാജരാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

	ലോജിസ്റ്റിക്സ്	
13	ദി ഹൊനിസോൺ സ്കൂൾ	രജിസ്റ്ററിൽ 41650/- രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയേ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ലെൻ വർഷത്തിൽ 41650/- രൂപ വ
14	TVS ഓട്ടോമൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈ.ലിമിറ്റഡ്	ഒന്നാം അർദ്ധവർഷത്തിൽ നികുതിയീടാക്കിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2.സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കാനവശേഷിക്കുന്നു.

സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി ലെഡ്ജർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ താഴെ കൊടുവർഷത്തെ സ്ഥാപന തൊഴിൽ നികുതി അടവാക്കിയായി കാണുന്നില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം
1	ബ്രിഡ്ജ് വേ മോട്ടോർസ്
2	കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്
3	ഇ-കോം എക്സ്പസ്സ് ലിമി.
4	IDFC ഭാരത് ലിമിറ്റഡ്
5	കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഗാല ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ്
6	പ്രോ-കണക്ട് ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്

മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെയും തൊഴിൽ നികുതി ഈടാക്കാനാകുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (ഓഡിറ്റ് ഫലഭൂമാക്കിയിട്ടില്ല.മേൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെയും രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-14 വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയത്തിലെ അപാകതകൾ

2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉത്തരവ്) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 22.03.2023 ത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ(ആർ.സി) വകുപ്പിന്റെ 05.04.2023 തീയതിയിലെ ഉത്തരവുകൾക്കും വിധേയമായി വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വികസന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുതി 01.04.2023 മുതൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഒരവസ്തുനികുതി നിരക്കുകളും മേഖലകളുടെ തരംതിരിവും, വഴി സൗകര്യം

തിരിവു 26.09.2023 ലെ എസ്.സി3-77/2023 പ്രകാരം(23.09.23 ലെ 3(1) നമ്പർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ആയതു പ്രകാരം പാർപ്പിടാവിശ്യം -സ്വന്തം താമസരേഖ (വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത്) 300 ച.മീ വരെ ച.മീ മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 8 രൂപയുമായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് .

എന്നാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം നികുതി നിർ ച.മീ മുകളിലുള്ള പാർപ്പിടാവിശ്യം -സ്വന്തം താമസത്തിന് ഉപയോഗി സഞ്ചാരികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നത്) കെട്ടിടത്തിന് ചതുരശ്രമീറ്ററി രൂപ പ്രകാരമാണ് നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ

ക്രമ നമ്പർ	ഉടമസ്ഥന്റെ പേര്	കെട്ടിട നമ്പർ	കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം(M2)	ഇടാക്കിയ നികുതി(കെട്ടിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം*6)+20% വഴി വർദ്ധനവ്+15% തറനിർമ്മിതി
1	ശ്രീ .ഹബീബ് റഹ്മാൻ.പി	17/167/B	371.1 (GF-278.6 FF-92.5)	3006+151 (LC)
2	സി.എച്ച് മുഹമ്മദലി & കെ.വി ആമിന	17/281/E	494.33 (GF-306.91 FF-187.42)	4004+200(LC)

അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (30/24-25/ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.അപാകത പരിഹരിച്ച് കുറവ് വന്ന വസ്തു നികുത അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-15 ടർഫുകൾക്ക് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് വിവരം ലഭ്യമാ

GO(P)No. 25/2023/LSGD തീയതി 05.04.2023 -ലെ ക്രമ നമ്പർ 6d പ്രകാരം ടർഫ് 2023ലെ വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തു വിജ്ഞാപനം നമ്പർ 26.09.2023 ലെ എസ്.സി3-77/2023 പ്രകാരം സ്വീമിക് നികുതി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയും കുറിപ്പായി വാസഗൃഹങ്ങളുടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീമിംഗ് പൂജുകൾ,ജിംനേഷ്യങ്ങൾ , ടർഫുകൾ എന്ന ബാധകമായിരിക്കും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പര് വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി (നമ്പർ-28/202 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ രണ്ട് ടർഫുകൾ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ടർഫുകൾക്ക് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് രേഖകൾ സഹിതം വിവരം ഓഡിറ്റിന്റെ

1-16 സ്വകാര്യ റിസോർട്ട് - കെട്ടിട വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ

2011ലെ കേരളാ പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും) പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഉപയോഗക്രമത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും 30 (അറിയിക്കേണ്ടതും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ട) നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(കൈ) നം. 77/2023/LSGD തീയതി 22 നീർദ്ദേശം പ്രകാരവും മേൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവ് ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരവെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ 30.06.2022 എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ്.

മേൽ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പെർമിറ്റ് ഫയലുകളുടെയും പരിശോധനയുടെയും ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശിവൻ, ഡയറക്ടർ, ആർ.പി. റിസോർട്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്-കടവ് റിസോർട്ട് എന്നീ കെട്ടിട നമ്പറുകളിൽ ആയുർവ്വേദ സ്ലാ നടത്തുന്നതിനും 1/396 നടത്തുന്നതിനുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2024-25 വർഷത്തിൽ യഥാക്രമം അനുവദിച്ചതും, ശ്രീ. ബി രവീന്ദ്രൻ പിള്ള, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആർ.പി. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വേറിലും ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിശോധിച്ചതിൽ, സഞ്ചയയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതായി കണ്ടത് പ്രകാരം, ടി സ്ഥാപനത്തിൽ 17.10.2025 ന് അസി. എഞ്ചിനീയർ, ക്ലാർക്ക് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നേ സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിട നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ

ക്രമ നമ്പർ	കെട്ടിട നമ്പർ	സബ് നമ്പർ	തറ വിസ്തീർണ്ണം	ഉപയോഗ
1.	396		താഴത്തെ നില (250ച മീ)	റിസോർട്ട്
2.	400		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
3.	401		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
4.	402		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
5.	403		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
6.	404		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

7.	405		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
8.	406		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
9.	407		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
10.	408		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
11.	409		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
12.	410		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
13.	411		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
14.	412		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
15.	413		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
16.	414		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
17.	415		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
18.	416		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
19.	417		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
20.	418		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
21.	419		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
22.	420		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
23.	421		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
24.	422		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

25.	423	A	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
26.	424		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
27.	425		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
28.	426		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
29.	427		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
30.	428		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
31.	429		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
32.	430		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
33.	431		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
34.	432		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
35.	433		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
36.	434		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
37.	435		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
38.	436		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
39.	437		രണ്ടാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
40.	438		രണ്ടാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
41.	439		രണ്ടാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
42.	451		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

43.	452		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
44.	453		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
45.	454		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
46.	455		താഴത്തെ നില (198ച മീ)	റിസോർട്ട്
47.	456		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
48.	457		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
49.	458		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
50.	459		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
51.	460		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
52.	461		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
53.	462		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
54.	463		മൂന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
55.	464		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
56.	465		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
57.	466		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
58.	467		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
59.	468		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

60.	469		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
61.	470		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
62.	471		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
63.	472		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
64.	473		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
65.	474		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
66.	475		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
67.	476		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
68.	477		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
69.	478		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
70.	479		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
71.	480		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
72.	481		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
73.	482		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
74.	483		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
75.	484		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
76.	485		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
77.	486		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

78.	487		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
79.	488		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
80.	489		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
81.	490		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
82.	491		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
83.	492		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
84.	493		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
85.	494		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
86.	495		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
87.	496		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
88.	497		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
89.	498		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
90.	499		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
91.	500		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
92.	501	C	ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
93.	501		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
94.	502		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
95.	503		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

96.	504		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
97.	505		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
98.	506		ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
99.	507		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
100.	508		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
101.	509		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
102.	509	A	ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
103.	509	B	ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
104.	509	D	ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
105.	509	E	ഒന്നാം നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
106.	509	F	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
107.	509	G	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
108.	509	H	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
109.	509	I	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
110.	509	J	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
111.	509	K	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
112.	509	L	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
113.	509	M	താഴത്തെ നില (96ച മീ)	അയൂർവ്വേദ സുഖചികിത്സ

114.	509	N	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	അയുർഭേ സുഖചിക
115.	509	O	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	അയുർഭേ സുഖചിക
116.	509	P	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	അയുർഭേ സുഖചിക
117.	509	Q	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
118.	509	R	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
119.	509	S	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
120.	509	T	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
121.	509	U	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
122.	509	V	താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
123.	510		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
124.	511		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
125.	512		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
126.	513		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
127.	513	A	താഴത്തെ നില (161.32൧ മീ)	റിസോർട്ട്
128.	514		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
129.	515		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്
130.	516		താഴത്തെ നില (96.൧ മീ)	റിസോർട്ട്

131.	517		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
132.	518		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
133.	519		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
134.	520		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
135.	521		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്
136.	522		താഴത്തെ നില (96ച മീ)	റിസോർട്ട്

സഞ്ചയ വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിലും സ്ഥല പരിശോധനയിലെ കണ്ടെത്ത

<p>സഞ്ചയ പ്രകാരം കെട്ടിട നമ്പർ, വിസ്തീർണ്ണം, ഉപയോഗക്രമം</p>	<p>കുറിപ്പ്/പരിശോധന കണ്ടെത്ത</p>
<p>1/396, 1/400 മുതൽ 522 വരെ ആയി 136 എണ്ണം കെട്ടിട നമ്പറുകളിലായി, റിസോർട്ടുകൾ, അയൂർവേദ സുഖചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നീ ഉപയോഗ ക്രമങ്ങളിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ ആകെ 9825.32 ചതുരശ്ര മീറ്ററും ഒന്നാം നില 2592 ചതുരശ്ര മീറ്ററും രണ്ടാം നില 288 ചതുരശ്ര മീറ്ററും മൂന്നാം നില 672 ചതുരശ്ര മീറ്ററും ആണ് ആകെ നികുതി നിർണ്ണയിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറ വിസ്തീർണ്ണം. നാല് അഞ്ച് എന്നീ നിലകളിൽ കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചതായോ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതായോ വിവരമില്ല.</p>	<p>5 വരെ ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിട അനുബന്ധ പൂജകളെ ഹെലിപ്ലാൻ എന്നെ പുഴയുടെ ജെട്ടിയുടെ ഉള്ളതാൽ നാല് നിലകളെ അനുവദിക്കുതി നിർണ്ണയ ഇല്ലാത്ത സഞ്ചയ നിർണ്ണയ അധിക നടന്നതെറ്റായ്</p>

ചേർത്ത
വ്യക്തമ
പരിമിത
കെട്ടിട
തിട്ടപ്പെ
കഴിഞ്ഞ

2011-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന നികുതിയും കെട്ടിടത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്വീമ്മിംഗ്ലൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിസ്തീർണ്ണത്തോട് ഉൾപ്പെടുത്തി വസ്തു നികുതി ചുമത്തേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ക്രമ നമ്പർ 64 പ്രകാരം സ്വീമ്മിംഗ് പൂജുകൾക്ക് വസ്തു നികുതി ചുമത്തേ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ ന. 77/2023 പ്രകാരം സ്വീമ്മിംഗ് പൂജുകൾക്ക് 25 രൂപ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതി വാസഗൃഹങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ ഹോട്ടലുകളുടെ ഭാഗമായോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ടർഫുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് അതാത് വിഭാഗത്തിന്റെ നിരക്ക് ബാധകമായിട്ടു സഞ്ചയ പ്രകാരം മേൽ റിസോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്വീമ്മിംഗ്ലൂൾകൾ എന്നത് വ്യക്തമല്ല.

നാല് അഞ്ച് എന്നീ നിലകളിൽ കെട്ടിട നമ്പർ അനുവദിച്ചതല്ലാത്ത ചെച്ചാത്തതിനാൽ സഞ്ചയയിൽ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചതിലും അധികം തെറ്റായി വിവരങ്ങൾ ചേർത്തതായോ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. 2011 കേരള സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17 (1) പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(കൈ) നം. 77/2023/LSGD തീയതി 22.03.2023 പ്രകാരമോ മേൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരം ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്‌വേറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വസ്തു നികുതി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നന്ദി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 2011 കേരള പഞ്ചായത്ത് സേവന ഉപനികുതിയും സർചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 17 (1), 2023ലെ വസ്തു നികുതി സ.ഉ(കൈ) നം. 77/2023/LSGD തീയതി 22.03.2023 നമ്പർ ഉത്തരവിലെ നികുതി കൊണ്ട് മേൽ സ്ഥാപനത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും അപാകതയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-17 സ്വകാര്യ നഗ്ലിംഗ് കോളേജ് - 2013 മുതൽ നികുതി ഇ

2011ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും പ്രകാരം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വസ്തുനികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഉപയോഗക്രമത്തിലോ കെട്ടിട ഉടമ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും 30 ദിവസം അറിയിക്കേണ്ടതും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും നിർണ്ണയിക്കൽ സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ(കൈ) നം. 77/2023/LSGD തീയതി 22

നിർദ്ദേശം പ്രകാരവും മേൽ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ ഉത്തരവ് ഉടമ വിവരം അറിയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശരിയായ വിവരവെയറിൽ ചേർക്കേണ്ടതും ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതും ഇതിനാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ 30.06.202 എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ്.

മേൽ പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പെർമിറ്റ് ഫയലുകളുടെയും പരിശോധനയുടെയും ഭാഗമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുപ്പൻ, ചെയർമാൻ, മലബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് കെട്ടിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിംസ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, പുതുശ്ശേരി നികുതി വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വേറിലും ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിശോധിച്ചതിൽ, സഞ്ചയയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതായി കണ്ടത് പ്രകാരം, ടി സ്ഥാപനത്തിൽ 17.10.2025 അസി. എഞ്ചിനീയർ, ക്ലാർക്ക് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നേ (A) സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിട വിവരങ്ങളും, പരിശോധനയിലെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കെട്ടിട നമ്പർ	സഞ്ചയ പ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം, ഉപയോഗക്രമം	സഞ്ചയ പ്രകാരം ഉപയോഗക്രമം	കുറിപ്പ്/കണ്ടെത്തലുകൾ
2/453	താഴത്തെ നില - 120 ച. മീ, ഒന്നാം നില - 80 ച. മീ.	ഓഫീസ് - ആവശ്യം.	സഞ്ചയ 6 കെട്ടിട നില 675 1075 ച.മീ നിർണ്ണയ എന്ന് നാല് കോളേജ്
2/454	താഴത്തെ നില - 120 ച. മീ, ഒന്നാം നില - 80 ച. മീ.	ഓഫീസ് - ആവശ്യം.	5 നില ഒരു നി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതായി നിർമ്മാണ നില കെ ഉൾപ്പെടെ
2/455	താഴത്തെ നില - 120 ച. മീ, ഒന്നാം നില - 80 ച. മീ.	ഓഫീസ് - ആവശ്യം.	നിലവിടെ നിർമ്മാണ കെട്ടിടം

			കോളേജ് വരുന്ന
2/456	താഴത്തെ നില - 120 ച മീ, ഒന്നാം നില - 80 ച മീ.	ഓഫീസ് ആവശ്യം.	കുറിപ്പ്: കെട്ടിട കഴിഞ്ഞ നിർമ്മാണ കെട്ടിട ക്രമവത് സ്ഥാപന SC3 85 കൂടെ ന പ്രകാരം (2/458 : ഗണം, 2 Hostel ൮ കെട്ടിടം ചേർത്ത് ഏരിയ കെട്ടിടം വിസ്തീർ അപേക
2/457	താഴത്തെ നില - 120 ച മീ, ഒന്നാം നില - 80 ച മീ.	ഓഫീസ് ആവശ്യം.	
2/458	താഴത്തെ നില (75 ച മീ	ഓഫീസ് ആവശ്യം.	

(B) ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടതും, പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ക്രമവൽക്കരണത്തിന് മേൽ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കിയ ഫയൽ നം. SC3 853 അസി. എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ, മറ്റ് രേഖകൾ പ്രകാരവും കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണവും സഞ്ചയ പ്രകാരം നികുതി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരം വലിയ അന്തരം ഉണ്ട്.

കെട്ടിടം	സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണം -	നില ക്രമ അപേക പ്രക വിസ്തീ
പഴയത്/നിലവിലുള്ളത്	6 കെട്ടിട നമ്പുകളിലായി, താഴത്തെ നില 675 ച.മീ+ ഒന്നാം നില 400 ച.മീ = 1075 ച.മീ	6 നമ്പ അര പുറം Existi കെട്ടിട എല്ല

		9461.. പ്ലേറ്റ്
പുതിയത്/ ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ളത്	-	2972..
ആകെ	1075 ച.മീ	12434

(C) മേൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം, വസ്തു നികുതി ലഭ്യമാക്കിയ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ രേഖകൾ/രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധന ചെയ്യുന്നു.

ക്രമ. നം	അനുവദിച്ച പെർമിറ്റുകൾ, വിസ്തീർണ്ണം, അപേക്ഷകൻ തരം,	വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം പഴയ കെട്ടിട നമ്പർ ((ബ്രാക്കറ്റിൽ 2013ലെ), ഏരിയ, തരം, ഉടമ	ന്യൂ ബിൽഡിംഗ് പ്രകാരമുള്ള വിസ്തൃതി
1	54/05/04.06.2005, 4684.4ച.മീ (632.1GF+1728.3FF+2324SF) നക്ലിംഗ് കോളേജ് കെട്ടിടം)(പെർമിറ്റിൽ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 4662.4 എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു) ഡോ. അബ്ദുള്ള ചെറിയക്കാട്ട്, MD-MIMS	3/346 C (2/453) 3/346 D (2/454) 3/346 E (2/455) 3/346 F (2/456) 3/346 G (2/457) 3/346 H (2/458) രജിസ്റ്ററിൽ വിസ്തീർണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	ഡോ. ആസാദ് ചെയർമാൻ MIMS പേരിൽ 3/346 C മു 5 കെട്ടിട നമ്പർ (യഥാക്രമം GF, FF, ച.മീ ഹോസ്റ്റൽ 12.01.2009 ന് നിർമ്മിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2	49/07-08/24.05.07, 2469.18ച.മീ (482.8 Basement 1+555.87 GF+472.39 FF+472.39 Upper Basement+ 472.39 SF + 13.34 Stair Room) ഡോ. അബ്ദുള്ള ചെറിയക്കാട്ട്, MD-MIMS	3/346 H തരം ഓഫീസ് -മറ്റുള്ളവയുടെ തരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡോ. ആസാദ് മുപ്പൻ, ചെയർമാൻ MIMS	3/346 H (2/458) ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിലെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല; കൃത്യത ഉറപ്പ് വര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ആകെ	7131.18 ച.മീ	-	2899.88 ച.മീ.

ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
 (1) നിലവിൽ ലഭ്യമാക്കിയ SC3 853/25/21.02.25 നമ്പർ അപേക്ഷ പ്രകാരം ക്രമ

വിസ്തീർണ്ണം(പട്ടിക (B) കോളം 2) കൂടാതെ തന്നെ, മേൽ സ്ഥാപനം നിന്നു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കെട്ടിടം ഉണ്ട്. എന്നാൽ പട്ടിക (A), (B) എന്നിവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സഞ്ചയയിൽ നികുതി നിശ്ചയിച്ച് ഈടാക്കി വരുന്നത് (രേഖപ്പെടുത്തി നികുതി നിർണ്ണയിച്ചുവയും ഉണ്ട്).

2013ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും അനുബന്ധ ഉത്തരവുകളും പ്രകാരം, തറവിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമുതൽ ബാധകമായിരുന്നിട്ടും $9461.7-1075 = 8386.7$ ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണത്തെയഥാസമയം സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് കെട്ടിട നമ്പറുകൾ അനുവദിച്ചതിന്റേയോ നിലവിലുള്ള ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് കാരണം വൻതോതിലുള്ള നികുതി നഷ്ടമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പട്ടിക (C) രണ്ടാമത്തെ കോളം പ്രകാരം, 2013ന് മുൻപ് പെർമിറ്റ് അനുസഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഇടപെടേണ്ടതായുള്ള വസ്തു നികുതി ഈടാക്കി, രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് പട്ടിക (C) രണ്ടാമത്തെ കോളം പ്രകാരം ആകെ 7131.18 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണം ബാക്കി, $9461.7-7131.18 = 2330.52$ ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണം(നിലവിൽ ക്രമവൽക്കരിക്കാത്തതെന്ന) പെർമിറ്റോ ക്രമവൽക്കരണമോ അനുവദിക്കാത്തതായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു അപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആയതിനാൽ മേൽ നിർമ്മാണം ചെയ്ത ക്രമവൽക്കരിച്ചു നികുത വരെ, എന്ന് മുതലാണോ കെട്ടിടം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് കണ്ടു നികുതി ഈടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

4) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023ലെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഗണം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 8 രൂപയാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും സഞ്ചയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതായ വിദ്യാഭ്യാസ നികുതിയിൽ തന്നെ 2013 മുതൽ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം, അടിസ്ഥാന സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. അടിസ്ഥാന വസ്തുനികുത ഉൾപ്പെടുത്താത്ത തുകയാണ് പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചത്. ആയത് കൂടി തുകയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

ക്രമവൽക്കരണ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണം	സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണം	വാർഷിക നഷ്ടം
6422.95 ച.മീ	75 ച.മീ	$6422.95 \text{ ച.മീ} - 75 \text{ ച.മീ} = 6347.95 \text{ ച.മീ} \times 8 \text{ രൂപ} = 50783.6 \text{ രൂപ}$

5) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023ലെ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിരക്കായ 3 രൂപയും നിലവിൽ 45 രൂപയുമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ

മീറ്ററിന് നികുതി നിരക്ക്. ഇത് പ്രകാരം, സൈറ്റിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഹോസ്റ്റൽ ഗണം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തു നികുതിയിൽ ത 6,83,192.16 രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. അടവർദ്ദനവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത തുകയാണ് മുകളിൽ പരാമർശ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ തുകയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.

ക്രമവൽക്കരണ പ്ലാൻ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണം	സഞ്ചയ പ്രകാരമുള്ള വിസ്തീർണ്ണം	വാർഷിക നഷ്ടം
3033.31ച.മീ (2/453 To 2/457 വരെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ)	1000ച.മീ	3033.31ച.മീ ച.മീ= 2033 ച.മീ X3 രൂപ=6099.9
24.02.2015ലെ സ.ഉ.(അ)നം. 36/2015/ ത.സ്വ.ഭ.വ പ്രകാരം സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോം സ്റ്റേ എന്നിവയുടെ നികുതി നിരക്ക് പരിഷ്കരിച്ചതിൽ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റൽ, ഹോം സ്റ്റേ എന്നിവക്ക് 30 രൂപ മുതൽ 60 രൂപ വരെയുള്ള നികുതിയാണ് നിർണ്ണയിച്ച് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് (വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല) മേൽ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കായ 30 രൂപ വീതം ഈടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലുള്ള നഷ്ടം		3033.31ച.മീ ച.മീ=2033. ച.മീ X30 രൂപ=60999
2023-24 മുതൽ പുതുക്കിയ നിരക്കായ 45 രൂപ/ച.മീ നിരക്കിൽ ഈടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലുള്ള നഷ്ടം		3033.31ച.മീ ച.മീ= 2033 ച.മീ X45 91498.95 രൂപ
2013-14 മുതൽ 2024-25 വരെ (12199.86+487994.40+182997.90)		ആകെ

6) 2009-10 വർഷത്തിലെ പെർമിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 4887.4ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ പരാമർശിച്ചത്) ക്രമവൽക്കരിച്ചതായി കാണുന്ന പരാമർശിക്കുന്നതായ 4662.4 ച.മീ. പെർമിറ്റ് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള 3 വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കാരണം ടി നിർമ്മാണത്തിന് പെർമിറ്റില്ലാതെ മേൽ 4887.4ച.മീ. ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിടം എന്ന് വ്യക്തമല്ല. . ആയത് പരാമർശിച്ച 7) നിലവിൽ ക്രമവൽക്കരണത്തിനായി അപേക്ഷിച്ച, 2972.8 ച.മീ. വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കെട്ടിട നമ്പർ / ഒക്കുപ്പൻസി ലഭ്യമാകാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കണ്ടത്. ആയതിനാൽ മേൽ കെട്ടിടം ചട്ടപ്രകാരം ക്രമവൽക്കരിച്ച് ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നത് വരെ, എന്ന് മുതലാണോ കെട്ടിടം പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ചട്ടപ്രകാരം ഇടയാക്കേണ്ട നികുതിയും ഇടയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

അപാകതകൾ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം (41/18.10.25) വഴിയും, ഓഡിറ്റ് രിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി പെട്ടെന്നായിട്ടുള്ള രേഖാമൂലം മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സഞ്ചയയിൽ ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ ക്രമവൽക്കരിച്ചും നികുതി ഇടയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മേൽ അപാകതകളിന്മേൽ ക്രിയാത്മക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മറുപടി ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങളും, സഞ്ചയ നടത്തി, സഞ്ചയ/കെ-സ്മാർട്ടിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ തരം തെറ്റായി രേഖാ അപാകത പരിഹരിച്ചും , നാളിതുവരെ പെർമിറ്റോ കെട്ടിട നമ്പറോ അനു ക്രമവൽക്കരിക്കാവുന്നവ നിശ്ചിത ഫീസ് ഇടയാക്കി ക്രമവൽക്കരിച്ച് നി സഞ്ചയ/കെ-സ്മാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ചട്ടപ്രകാരം ഇടയാക്കാവുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഓഡിറ്റിനെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-18 ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ- വാലുവേഷൻ അഡി തിരികെ അടവാക്കി

2024-25ൽ വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പദ്ധതി നം. 33/2025, വീട് വാന അടങ്കൽ തുകയായ 2550000 രൂപയിൽ ചുവടെ ചേർത്ത ബില്ലുകൾ പ്രകാരം

ക്രമ നം	ബിൽ നം
1	24151052042601139356/07.01.2025
2	24151052042601301159/10.02.2025
3	24151052042601369525/22.02.2025
4	24151052042601426259/05.03.2025
5	24151052042601505855/12.03.2025
6	24151052042601562007/17.03.2025
7	24151052042601590983/19.03.2025
8	24151052042601694208/25.03.2025

ആകെ

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ, വീട് വാസയോഗ്യ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്, ഓവർസിയറുടെ വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അധികരിച്ചു തുക അനുവദിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

ക്രമ നം	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര്	വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള തുക	അനുവദിച്ച തുക	അധികം നൽകിയ തുക
1	ലീല പി, പട്ടയത്തിൽ	70600	75000	4400
2	യശോദ കെ.ടി, കിഴക്കേത്തൊടി	70500	75000	4500
3	ചന്ദ്രമതി മണ്ണാറക്കൽ	70600	75000	4400
ആകെ				13300

അപാകത സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് ന. 16-10.2025ലെ R6100406-25004753, R6100406-25004746 എന്നീ രസീതുകൾ പ്രകാരം തിരികെ അടവാക്കിയും ക്രമ നം.1 പ്രകാരമുള്ള തുക അടവാക്കുന്നതാലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-19 ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ്, പുർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമാക്കി

പ്രോജക്ട് : 550/25 ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ്
 അടങ്കൽ : 400000/- (തനത് ഫണ്ട്)
 ചെലവ് : 399784/- (വൗച്ചർ നം 22401042/ 30.03.2025)
 സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹിച്ച മേൽ ബഹുവർഷ പദ്ധതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് സർവ്വെ ,റോഡ് സർവ്വെ , മറ്റ് ആസ്തികളുടെ സർവ്വെ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ദൃഷ്ടി എന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 399784 /- രൂപ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗ്, സോഷ്യൽ എകണോമിക് സർവ്വേ പദ്ധതിയിൽ എത്തിച്ചു വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-20 CCTV സ്ഥാപിക്കൽ പദ്ധതി - തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിംഗ്

പദ്ധതി - 568/25 മാലിന്യ മൂകത വാഴയൂർ , CCTV സ്ഥാപിക്കൽ
 അടങ്കൽ - 450000/- (തനത് ഫണ്ട്)
 ചെലവ് - 450000/- (തനത് ഫണ്ട്. വൗച്ചർ നം. 22401060/30.03.25

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ PWD ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻ പാലക്കാടിന്റെ AEEELC-SD0PKD /122/202 450000/-രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയോടുകൂടി ലഭ്യമാക്കിയതായും എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശൂർ കാര്യലയത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കാര്യലയത്തിലേക്കും പകർപ്പ് PWD ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൗച്ചർ നം. 22401060/30.03.25 450000/- രൂപ CORPORATION (IFSC-SIBL 0000476,അക്കൗണ്ട് നം 0476073000000283)എന്ന ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (31-03-2025 ലെ Acc-1/25 ചെയ്തിന്റെ വിവരം ഫയലിലില്ല. മേൽ സ്ഥാപനത്തിന് തുക നൽകാനു മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തുക തിരികെ ലഭിച്ചതിന് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.തുക തിരികെ ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരവും ആയത് PWD എഞ്ചിനീയർ, തൃശൂർ കാര്യലയത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്ത് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.ആയത് വരെ 450000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യും

1-21 ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ- ചെലവ് പത്രികയിൽ

2024-25ൽ വി.ഇ.ഒ നിർവ്വഹണം നടത്തിയ 459/2025 SO പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമ പ്രകാരം 140000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ചെലവ് 2024-25 വർഷ കാണുന്നില്ല. ചെലവ് വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	തുക അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവ്	അൾ
1	ലീല സി.കെ	40154
2	പ്രഭാകരൻ കെ.പി	40154
3	രവി എ.കം	40154
4	മുഹമ്മദ് കുട്ടി പി	40154
5	നൂർജഹാൻ	62283
6	മനോജ് പി	40154
ആകെ		

അപാകത സൂചിപ്പിച്ച് VEO, സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-22 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണം പദ്ധതി- സബ്സിഡി തുക അപാകതകൾ.

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ
 പദ്ധതി: - 452/25, റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് ഘട്ടം 3 .
 അടങ്കൽ - 763680 (716466 CFC+47214 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം)
 ചെലവ് - 763680 (716466 CFC+47214 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം).

ബിൽനം. 24151052042601624772/21.03.2025 Rs. 716466

വൗച്ചർ നം- 22401048/30.03.2025 Rs. 47214

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണത്തിനായി ടെണ്ടർ റ കോട്ടയം-ൽ നിന്നും, ഇൻവോയ്സ് നം. MPM/539/2024-25/18.03.2025 പ്രകാരം യു റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി വിതരണം ചെയ്തതായി കൈപ്പറ്റു സംബന്ധിച്ച ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ ചുറ

- 1) റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിന്റെ വിലയിൽ 10% ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി 29 ശേഖരിച്ച് വി.ഇ.ഒ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിഹിതമായി ചെലവഴിക്കാതെ, 47214 രൂപ മാത്രമാണ് RAIDCOക്ക് ഗുണഭോ
- 2) സബ്സിഡി തുകയായി അനുവദിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 687312 രൂപക്ക് പ ചെലവഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 29154 രൂപ (76368-47214) കൂടി ചേർത്ത് ആ ചെലവഴിച്ചത്. സബ്സിഡി തുക 29154 രൂപ അധികം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്.
- 3) റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾക്ക് 3 വർഷ വാറണ്ടി ഉണ്ട് . എന്നാൽ വാറണ്ട ലഭിക്കുന്നതിന് വാറണ്ടി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഒന്നും ഗുണഭോക്താക്കൾ
- 4) ബയോബിൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ച, സ.ഉ.നം. 34/2024/LSGD/04.01.24 ഉ കമ്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയതിന്റെ ഉപയോഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ക്ലാസ്/ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതും, വിതര പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രവ ഇത്തരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയതിന്റെയോ പ്രവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
- 5) റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ എല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞതായി RAIDCO -ൽ ഫയലിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
- 6) പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അനേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും അധിക ശീർഷകത്തിൽ അടവാക്കി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

1-23 സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിൽ അവ്യക്തത

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തുന്നതിനായി 57 പ്രോജക്ടുകളാണ് 2024 നിർവ്വഹണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 29 പ്രോജക്ടുകളാണ്.സുലേഖ ചെലവ് പത്ര എന്നാൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രോജക്ടുകൾക്കായി വകയിരുത്തിയതും ചെല പ്രതിഫലിക്കുന്നതല്ല ചെലവ് പത്രിക എന്ന് കാണുന്നു. വിശദ വിവരം താ

- 1) ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ആകെ വകയിരുത്തിയ പൊതു വിഭാഗ ചെലവഴിച്ച തുക 30,62,948/-രൂപയുമാണ്. ഇവിടെ ആകെ വകയിരു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. മാത്രമല്ല, തുക രേഖപ്പെടുത്തിയതായും വ്യക്തമാവുന്നു.

2) ചെലവ് പത്രിക പ്രകാരം ആകെ വകയിരുത്തിയ എസ്.സി.പി വിഹിത രൂപയുമാണ്.

ആധികാരിക രേഖയായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് സുലേഖ ചെലവ് പത്രികയിലെയും തുകകൾ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്ന് വരുന്ന ജി.ഒ പ്രോജക്ടുകളുടെ ചെലവ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രോജക്ടിന് തുക വകയിരുത്താതെ ചെലവ് ആധികാരികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യാസം വന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

അടങ്കൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ , തുക വകയിരുത്താതെ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്താതെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-24 അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായില്ല

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC

1) പദ്ധതി : 255/25 സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ : 1350000/- (150000 തനത് ഫണ്ട് + 1200000 മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാന്റ്-ഓഫ് ചെലവ് : 1350000/-

വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരം KSDP Ltd, KM SCL എന്നിവയിൽ നിന്ന ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, അനുവദിച്ച തുകയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർകാണുന്നു. ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ തുക വിശദാംശങ്ങൾ:

ക്രമ നം	തുക, ബിൽ/വൗച്ചർ, സ്ഥാപനം വിവരം	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്ക്കുകൾ
1	Rs. 1190389/- KM SCL 24151052042901011301/11.12.24, PRF1889/06.11.24	ഇല്ല
2	Rs. 94489/- KSDP Ltd 62244008985901189/31.03.25 (Voucher Number Is Null In Payment Order List)	24-02713/12.03.25

ആകെ

ആകെ 1282239/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

2) പദ്ധതി : 282/25 PHCക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ

അടങ്കൽ : 600000/- (മെയിൻറനൻസ് ഗ്രാന്റ്-നോൺ റോഡ്) ചെലവ് : 600000/-

KM SCL ന്റെ പ്രഫോമ ഇൻവോയ്ക്ക് നം. PRF5101/16.03.2024 ന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രകാരം 600000/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതുവരെ മരുന്നുകൾ

ആകെ 600000/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

3) പദ്ധതി : 253/25 പരിരക്ഷ പദ്ധതി

അടങ്കൽ : 1250000/- (450000 പ്ലാൻ+200000 തനത് ഫണ്ട് + 350000 ബ്ലോക്ക് വിനോബ റോഡ്)

ചെലവ് : 1249931/- (449932 പ്ലാൻ+200000 തനത് ഫണ്ട് + 350000 ബ്ലോക്ക് വിനോബ റോഡ്)

വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ ചെലവിൽ ചുവടെ ചേർത്ത തുകക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായും നാളിതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ലഭ്യ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	തുക, ബിൽ/വൗച്ചർ, സ്ഥാപനം വിവരം	ലഭ്യമായ ഇൻവോയ്ക്കുകൾ, (
1	Rs. 350000/- KMSCL 24151052042901481288/10.03.25, PRF1048/31.08.24 Rs. 400000/-	ഇല്ല
2	Rs. 50000/- KMSCL 24151052042901011310/11.12.24, PRF1048/31.08.24 Rs. 400000/-	ഇല്ല

ആകെ

ആകെ 400000/- രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവാൻ വശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മേൽ പ്രകാരമുള്ള, 1282239+600000+400000 = 2282239 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. 2282239 രൂപയുടെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായാക്കി സ്റ്റോക്കിംഗ്

1-25 സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിക്കാതെ വാങ്ങൽ നടത്ത്

നിർവ്വഹണം : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-PHC

പദ്ധതി : 253/24-25 പരിരക്ഷ പദ്ധതി.

അടങ്കൽ : 1250000/- (450000 പ്ലാൻ+200000 തനത് ഫണ്ട് + 350000 ബ്ലോക്ക് വിനോബ റോഡ്)

ചെലവ് : 1249931/- (449932 പ്ലാൻ+200000 തനത് ഫണ്ട് + 350000 ബ്ലോക്ക് വിനോബ റോഡ്)

വിവിധ ബില്ലുകൾ പ്രകാരമുള്ള ആകെ ചെലവിൽ 241510520429016136 SIDCO - കൊച്ചി-ൽ നിന്നും ഇൻവോയ്ക്ക് നം. MJRI/24-25/184/20.03.25 പ്രകാരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം	ഇനം	GST%
1	Semi Fowlers Cot(Backrest On Ratchet) 182x90x60 Cm	18
2	Walker	5
3	Walking Stick	5
4	Wheel Chair	5
5	Nel Catch Nelaton Catheters	12
6	Ryles Tube	12
7	Pulse Oximeter	12

8	Hand Sanitizer	18
9	Semi Fowlers Cot Automatic	18
10	Stretcher Trolley Full SS 198x53x76 Cm	18
11	Medium Back Revolving Chair With Cushion Seat & Back	18
12	Hardwood Junior Officers Table 120x75x75cm	18
13	Transportation Charge	18
Gross Total		
GST		
Grand Total		

ഇത് സംബന്ധിച്ച അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ന നം. 259/2010/ത.സ്വ.ഭ.വ തിയതി 08.11.2010 പ്രകാരം 5000 രൂപക്ക് മുകളിലും ക്വട്ടേഷൻ നടപടികളും ആയതിന് മുകളിലുള്ള ചെലവുകൾക്ക് ടെണ്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. സ.ഉ(സാധാ)നം.49/2019/എസ്.പി.ഡി തിയറ്റ നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതായുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത (ടെണ്ടർ) പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

എന്നാൽ, SIDCO-യിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതായുള്ള ഉപകരണ പട്ടികയിലെ ക്രമ നം. 2, 3, 5,6,7,8,9 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള 62440 രൂപ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

2) പട്ടികയിലെ ക്രമനം.13 ആയി 1100+GST=1298 രൂപ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലുകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിലയാണ് എന്നിരിക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ് നൽകിയതിന് തിരികെ അടവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

അപാകതകൾക്ക് മറുപടി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് (ഓഡിറ്റ് അഭിപ്രായം ലഭ്യമാക്കിയില്ല)

1-26 ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ്- തിരികെ ഇടാക്കിയില്ല.

22400495 /20.9.24നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 140000/- ഫെസ്റ്റിവൽ അഡ്വാൻസ് ഇൻ എന്നാൽ 36000 രൂപ തിരിച്ചടവാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദ വിവരം .

ജീവനക്കാരന്റെ പേര്	അഡ്വാൻസായി നൽകിയ തുക	തിരിച്ചടവ്
ബിനീഷ് കെ പി ഹെഡ് ക്ലർക്ക്	20000/-	0
ശ്രീകാന്ത് വി(സീനിയർ ക്ലർക്ക്)	20000/-	4000

ആകെ	40000/-	4000/-
-----	---------	--------

തുക ഈടാക്കാത്തതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും തുക ഈടാക്കാൻ അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (34/2024-25/അഡ്വാൻസ് തുക ഈടാക്കി വിവരം സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മറുപടി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് വിഴ്ച വന്നത് ഗൗരവ സഹിതം തിരിച്ച് പിടിച്ച വിവരം രണ്ട് മാസത്തിനകം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കണം.

1-27 അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ ക്യാഷ്ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ച്

ഒരു ഓഫീസിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാന രേഖയാണ് പ്രകാരം എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും TR7A മാതൃകയിലുള്ള കാഷ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് (12.04.2006 നമ്പർ ഉത്തരവിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാതൃകയിലുള്ള കാഷ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന്റെ ചെലവ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചത് പണമിടപാടുകളും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. പരിശോധിച്ചുവെച്ചേർക്കുന്നു.

1. അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലുള്ള ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചെലവുകൾ കാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെലവുകൾ ഏതിനത്തിൽ ലഭിച്ചതും തിരിച്ച് നൽകാനുള്ളതുമാണെന്ന 30.3.2025 ന് 4,38,690 രൂപ ബാലൻസുണ്ട്. പ്രവൃത്തി ബില്ല് തയ്യാറാക്കി അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക മാത്രമാണ് മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്ക് സെക്രട്ടറിയുടെ ഇനത്തിൽ അനുവദിക്കുന്ന തുക ചെലവഴിക്കാതെ അവശേഷിപ്പ് ചെലവഴിക്കാതെ പണം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നും തദ്ദേശ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച തുക അർഹരായ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിരിച്ചറിയാനാവത്ത തുക ബാലൻസായി നില നിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പണമിടപാടുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രി വരാതിരിക്കുന്നത് ഗൗരവമർ
2. തനത് ഫണ്ട് വർക്കുകളുടെ നികുതി തുകകൾ അടവാക്കുന്നതിനും കൂടാതെ ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് സെക്രട്ടറി കൈമാറുന്നത്. എന്നാൽ കൈമാറ്റം അതത് വകുപ്പുകളിലേക്ക് അടവാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വരുത്താത്തതിനാൽ സംവിധാനമില്ല.
3. അസി.എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ കൊണ്ടോട്ടി എസ്.ബി.ഐ.ലുള്ള 6731 വിവരങ്ങളും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രി വരുന്നില്ല. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവിലെടുത്തിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ 27.3.2025 ന് 9,25,306 രൂപ ടെണ്ടർ ഫീ വരവിന് പുറമെ 2 വരവാണ് എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല.

4. ക്യാഷ്ബുക്ക് അസി. എഞ്ചിനീയർ ദൈനംദിന/ മാസാന്ത്യ/ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 16/16.10.202 വർഷങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വളരെയധികം ബുക്ക് പിന്നീട് എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അസി.എഞ്ചിനീയർ മേലിൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് കൃത്യമായി എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ചൊല്ലേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കാര്യം തുടർന്നുള്ള ഓഡിറ്റുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കും.

1-28 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കൊടക്കാട്ടുകുഴി റോഡിൽ പോസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കൽ - പൂർത്തീകരണ വിവരം ലഭ്യമല്ല

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2024-25 വർഷം ഓഫീസ് കൊടക്കാട്ടുകുഴി റോഡിൽ ബസ് സ്റ്റാന്റിന് മുൻ വശത്തുള്ള (മാറ്റിവെക്കുന്നതിനായി കാരാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ, അസി. എൻ്റെ പ്രകാരം 91327/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

ആയത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകാൻ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പൂർത്തീകരണ/ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തീകരണ/ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം 91327 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-29 കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചതിന് ആധാരമായ

അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി 2023-24 വർഷം ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ലത്തീഫ് എന്നവർക്ക് ബിൽ തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാറുകാരന് 50000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധാരമായ രേഖകളൊന്നുമില്ല. തുക അനുവദിക്കാനുണ്ടായ കാരണമുഖ്യമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തതായി അളവെടുക്കുകയോ ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 2023-24 വർഷത്തെ പദ്ധതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	ചെലവ് തുക
1	എള്ളാത്തപ്പുറായ് കൊട്ടടംപാടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ്, വാർഡ്-13 പ്രോജക്ട് നം.286/24 അടങ്കൽ-185000/-	13003

	ടി.എസ്.4383/2022-23/6.7.2022 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. അബ്ദുൽ ലതീഫ്. കെ എഗ്രിമെന്റ്- 12/20.9.2022 പൂർത്തീകരിച്ചത്-14.9.2023 മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 110200	
2	എള്ളാത്ത് പുറായ് കൊട്ടടംപാടം റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (സെക്കന്റ് റീച്ച്), വാർഡ്-13 പ്രോജക്ട് നം.285/24 അടങ്കൽ-58000/- ടി.എസ്. 98190/2022-23/15.2.2023 കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. അബ്ദുൽ ലതീഫ്. കെ എഗ്രിമെന്റ്- 89/16.3.2023 പൂർത്തീകരിച്ചത്-14.9.2023 മൂല്യനിർണ്ണയ തുക - 48769	57547

2024-25 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 50000 രൂപ തനത് ഫണ്ടിന് ചേർക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്	അനുവദിച്ച തുക
എള്ളാത്ത് പടി കൊട്ടടംപാടം റോഡ്, വാർഡ്-13, പ്രോജക്ട് നം. 226/25	50000

ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ 6 മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ചെലവിന് ആധാരമായ രേഖകൾ പരിശോധന അനർഹമായി നൽകിയ 50000 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ അസി. എഞ്ചിനീയർ

1-30 പ്രവൃത്തികൾ വൈകി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഫൈൻ ഉ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ.
 കേരള PWD മാനുവൽ, സെക്ഷൻ -2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം മരാമത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മു

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രേഖകൾ പ്രവൃത്തി വൈകിയിൽ എങ്കിൽ പിഴ കൂടാതെയും, പൂർണ്ണമായോ ഭാഗിക പ്രവൃത്തി വൈകിയിൽ എങ്കിൽ നിശ്ചിത നിരക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കിയും നൽകാവുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനകം അപേക്ഷ നൽകാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കാല സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരന്റെ കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ടെർമിനേഷൻ സമയത്ത് ഈടാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും PWD മാനുവലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. (PWD Manual

സെക്ഷൻ 2005, 2112 എന്നിവ പ്രകാരം കരാറുകാരന്റേതല്ല; കാലാവധിക്കകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അപേക്ഷ കരാറുകാർ AE മുഖേന കരാർ കാലാവധി തീരുന്ന നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ആ കാലാവധിയുടെ 25% വും രണ്ടാം തവണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറിജിനൽ കാലാവധി അനുവദിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയെ അധികരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പ്രസ്തുത അപേക്ഷയിന്മേൽ തദ്ദേശ സെക്രട്ടറിയുടെ 18/08/2018-ലെ എ സി 2/223/15 ത.സ്വ.ഭ.വ നമ്പർ സർക്കുലർ എന്നിവ പ്രകാരം ആദ്യത്തെ 3 മാസക്കാലയളവിന് PAC-യുടെ 1 % നിരക്ക് നിരക്കിലും പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

PWD Manual 2112.1 പ്രകാരം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ കരാറുകാരന് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഈടാക്കേണ്ട പിഴ

കാലയളവ്	പിഴ
ആദ്യ വർദ്ധന (First Extension)	PAC യുടെ 1% പരമാവധി 5000
തുടർന്നുള്ള വർദ്ധന (Beyond First Extension)	PAC യുടെ 2% പരമാവധി 1000

പൊതു മരാമത്ത് (എച്ച്) വകുപ്പിന്റെ 02-4-2024 ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്) നം.: ആഴ്ചക്കും Agreed PAC യുടെ 0.1% വീതം പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ് (പരമാവധി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥ കരാറുകാരന്മാരുള്ള കരാർ പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് പ്രകാരം പിഴ കണക്കാക്കാനാവില്ല. കരാറിൽ വ്യവസ്ഥ ഈടാക്കേണ്ടതുണ്ട് . എന്നാൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ പാലിക്കുകയോ വൈകി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ഫൈൻ ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ വിശദ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തി വിശദാംശങ്ങൾ	ഈടാക്കേണ്ട തുക
1	അഴിഞ്ഞിലം പാറോൾ റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് (312/25)	7.6.20 6.9.20

	<p>അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ ഫണ്ട്- =154</p> <p>185000/139639/ സി.എഫ്.സി. 7.9.20</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി - 74137/22- 6.12.2</p> <p>23/20.12.2022, തുക-182000/- =308</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. രവി.കെ. 7.12.2</p> <p>കരാർ - 67/27.1.2023 14.2.2</p> <p>PAC- 154123 3082</p> <p>പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - 4</p> <p>മാസം (AS Per TS Slip)</p> <p>സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 6.2.2023</p> <p>പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 6.6.2023</p> <p>പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 14.2.2024</p> <p>വൗച്ചർ നം. XVFC/2024-25/P/18, 22.7.2024,</p> <p>139639 രൂപ</p>
<p>2</p>	<p>പൊന്നേമ്പാടം അങ്കണവാടി 23.9.2</p> <p>നവീകരണം (416/25) 22.12</p> <p>അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ ഫണ്ട്-</p> <p>100000/81162/ എംജി. നോൺ 23.12</p> <p>റോഡ് 6.3.20</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി - 81655/23- 7.3.20</p> <p>24/27.12.2023 തുക-100000/-</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. 11.3.2</p> <p>നരസിംഹൻ. സി.പി. 1690</p> <p>കരാർ - 132/12.3.2024</p> <p>PAC- 84540</p> <p>പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - 6</p> <p>മാസം (AS Per TS Slip)</p> <p>സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 22.3.2024</p> <p>പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 22.9.2024</p>

	<p>പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 11.3.2025</p> <p>ബിൽ നമ്പർ/നം. 24151052042501580243/ 29.3.2025</p>	
3	<p>പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഡ്രൈനേജുകളുടെ നവീകരണം (300/25)</p> <p>അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ ഫണ്ട്- 800000/626202/ സി.എഫ്.സി സാങ്കേതികാനുമതി - 72084/22-23/16.12.2022 തുക-800000/-</p> <p>കരാറുകാരൻ- ശ്രീ. ഹരിഷ്ചന്ദ്രൻ . കെ.കെ. കരാർ - 85/23.2.2023</p> <p>PAC- 676791</p> <p>പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - 10 മാസം (AS Per TS Slip)</p> <p>സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 2.3.2023</p> <p>പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 2.1.2024</p> <p>പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 18.2.2024</p> <p>വൗച്ചർ നം. XVFC/2024-25/P/39, 7.9.2024, 244175 രൂപ</p> <p>വൗച്ചർ നം. XVFC/2024-25/P/48, 25.11.2024 68926 രൂപ (ഫൈനൽ ബിൽ)</p>	<p>3.1.2024</p> <p>18.2.2024</p> <p>67682</p>
4	<p>പാനമ്മൽ ഗ്രന്ഥാലയം ട്രോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം (302/25)</p> <p>അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ ഫണ്ട്- 200000/162344/ കേന്ദ്ര ഫണ്ട്+ തനത്</p>	<p>18.9.2024</p> <p>17.12.2024</p> <p>18.12.2024</p> <p>17.3.2024</p>

	<p>സാങ്കേതികാനുമതി - 89839/23- 24/10.1.2024 തുക-200000/- കരാറുകാരൻ- വാഴയൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി കരാർ - 131/7.3.2024 PAC- 159764 പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - 6 മാസം (AS Per TS Slip) സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 17.3.2024 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 17.9.2024 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 22.3.2025</p>	<p>18.3.2 22.3.2 31962</p>
<p>5</p>	<p>എം.സി.എഫിൽ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ (304/25) അടങ്കൽ/ ചെലവ്/ ഫണ്ട്- 200000/195862/ തനത് സാങ്കേതികാനുമതി - 104066/23- 24/8.2.2024 തുക-200000/- കരാറുകാരൻ- വാഴയൂർ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി കരാർ - 134/15.3.2024 PAC- 168934 പൂർത്തീകരണ കാലയളവ് - 6 മാസം (AS Per TS Slip) സൈറ്റ് കൈമാറിയ തീയതി : 25.3.2024 പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട തീയതി - 25.9.2024 പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി - 15.3.2025</p>	<p>26.9.2 25.12 26.12 15.3.2 33782</p>
	<p>ആകെ</p>	

22847 രൂപ മേൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കി വിവരം അറിയിക്കേ6
(ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ- 32/17.10

1-31 മരാമത്ത് മേഖലയിലെ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണം- അ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണം പോരാളുകളും അപാകതകളും കണ്ടു.

1. മരാമത്ത് മേഖലയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ ഭൂരിഭാഗവും നിർവ്വ ഓഡിറ്റ് വർഷം വാഴയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ച പ്രോജക്ടുകളാണ് നിർവ്വഹണത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

	പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ	സ്റ്റിൽ6 പ്രോജക്ടുകൾ
അംഗീകരിച്ച പ്രോജക്ടുകൾ	140	143
തൻ വർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടുകൾ	34	95
നടപ്പാക്കാതിരുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ	106	48
നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ശതമാനം	24	66

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾ വർഷത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാവാതെ 2024-25 വർഷത്തെ വാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടി- പ്രവൃത്തികളിൽ 48 പ്രവൃത്തികൾ : ബിൽ തുക നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അംഗീകാരം ലഭിച്ച് നിർവ്വ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭൗതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർത്തീകരണ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ സ്റ്റിൽ6ാവർ അസി.എഞ്ചിനീയർ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രസ്തു വർഷവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടുകൾ ഓവർ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ നിർവ്വ ഓരോ വർഷവും കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും വകയിരുത്തിയ ഫണ്ട് ലാപ്സാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്ക

2. മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകളുടെ ആധിക്യം- ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാനാവുന്നില്ല.

ലഭ്യമാവുന്ന ഫണ്ട് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വാർഡുകൾക്ക് വിഭ ഇടയാക്കുന്നതായി വ്യക്തമാവുന്നു. ഇത് പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണ പ്രവൃത്തികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് മൂലം പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനില

അസി.എഞ്ചിനീയറും 2 ഓവർസിയർമാരുമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സസ്ട്രിക്ചറുകളും ചെയ്യുന്നു. ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ മോണിറ്ററിംഗ് സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് പ്രോജബാധിക്കുന്നതാണ്.

3. കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ആവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തുന്ന

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുകളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഭാഗികമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാത്രം തയ്യാറാക്കി പ്രോജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്ക സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഉദാ- സ്ട്രക്ചർ മാത്രം പൂർത്തീകരിച്ച് തുടർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന

4. റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ ചെയ്തേജ് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂരിഭാഗം പ്രോജക്ടുകളും റോഡ് പുതിയതുമായ അടങ്കൽ കുറഞ്ഞ പ്രോജക്ടുകൾ വളരെയധികം വരവർക്കുകൾ ഓരോ വർഷവും വരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നില്ലാത്തപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റിലോ അളവ് പൂർത്തിയല്ലാത്തപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റോഡിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാവുന്നില്ല.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നമ്പർ-18/ 16.10.2024 പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും നിർവ്വഹണത്തിലും മേൽ നിർദ്ദേശ വികസന സ്റ്റാൻറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയും പൊതു മരാമത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

1-32 മരാമത്ത് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രകാരമുള്ള ചെലവ് സുഭബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഓരോന്നാൽ പ്രസ്തുത ചെലവുകൾ സുഭലേഖ ചെലവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രോജക്ടുകൾ Approved Stage ൽ അല്ല.

പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	ബിൽ/ വൗച്ചർ നം
ഇല്ലത്തു പുറായി കോട്ടടംപാടംതടം പാലകുഴമ്പ് റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രോജക്ട്- 375/25	750000	24151052042500424845/ 19.7.2024
തിരുത്തിയാട് കക്കോവ് റോഡ് നവീകരണം പ്രോജക്ട്- 284/25	409940	24151052042500535557/22.8.2024, 61379/- 24151052042500176826/20.5.2024, 348561/-

പാറേക്കാട്ട് മൂന്നിരിയാലിൽ റോഡ് നവീകരണം 292/25	174579	24151052042500177048/18.5.2024
മംത്തിൽതാഴം അരീക്കുന്ന് റോഡ് നവീകരണം പ്രോജക്ട്- 290/25	261595	24151052042500177006/ 20.5.2024
മുണ്ടകശ്ശേരി പുരാടിമല എസ്.സി. ശ്യാമനം ചുറ്റുമതിൽ പ്രോജക്ട്- 359/25	475000	24151052042500571042/ 22.8.2024

പ്രസ്തുത ചെലവുകൾ സുലഭമായി എൻട്രി വരാത്തതിന് കാരണം എൻക്വയറി നമ്പർ- 36/18.10.2025 ന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. മേൽ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. അപാകതയ്ക്ക് വിശദീകരണം

1-33 SSA വിഹിതം നൽകൽ- വിശദമായ വിനിയോഗ വ

സെക്രട്ടറി നിർവഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ എസ്.എസ്.കെ -ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1	പ്രോജക്ട്	SSA വിഹിതം നൽകൽ ജ
	അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്	9,00,000/- രൂപ/ തനത് ഫണ്ട്
	ചെലവ്/ ബിൽ നമ്പർ	867434/- രൂപ/-വൗച്ചർനം 224
2	പ്രോജക്ട്	SSA വിഹിതം നൽകൽ എ
	അടങ്കൽ/ ഫണ്ട്	2,00,000/- രൂപ/ വികസനഫ
	ചെലവ്/ ബിൽ നമ്പർ	2,00,000/- രൂപ ബിൽ നം 241: 10-24

പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖ GO(MS) 84/2022/LSGD Dt 19.04.2022 (വ 8 കേരളം) പ്രോജക്ടിന്റെ കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്ന പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. പ്രോജക്ട് പൂർത്തീകരണ വിശദാംശങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്. തദ്ദേശ പ്രോജക്ടിന് നൽകുന്ന തുകയുടെ വിനിയോഗം, ഓരോ സ്റ്റേജിലും ന

എന്താണ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ അതത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ എസ് എസ് എസ്.എസ്.കെ. വിഹിതവും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിത പദ്ധതികളിൽ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹികളുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കണം. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടു ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ (Utilisation Certificate) സമഗ്രശിക്ഷാ കേരളത്തിൽ നിന്നു കൃത്യമായി നൽകണം. പ്രൊജക്ട് നടത്തിപ്പ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള

1. പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്.
2. പൂർത്തീകരിച്ച പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയേണ്ടതുമാണ്.
3. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടപ്പാക്കിയ പ്രവൃത്തനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
4. വികസന പദ്ധതികളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.
5. പ്രൊജക്ടിന്റെ വിശദമായ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് SSK നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

മേൽ പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും മാർഗ്ഗ സാക്ഷ്യപത്രം പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് (11/15.10.2025)മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.വിശദമായ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം ചെലവ് തുക 10,67,434/-രൂപ (8,67,434+2,00,000)ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-34 കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ - വിനിയോഗ വിവരം

പദ്ധതി	കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് മെയിന്റനൻസ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ചെയ്തൽ (32/24-25)
അടങ്കൽ	100000(തനത് ഫണ്ട്)
ചെലവ്	100000
ബിൽ/വൗച്ചർ നമ്പർ	22401050/30.03.25
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ	ICDS സൂപ്പർവൈസർ

സ.ഉ. (കെ) നം. 115/2022 തീ. 28.05.2022 (സബ്സിഡി, ധനസഹായം, അനുഭവ കോക്ലിയാർ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ഉപകരണങ്ങളെ ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസിനായി ഓരോ കുട്ടിക്കും 50,000/- രൂപ (സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി, കേരളക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണെന്നും വർഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീയതി 09.11.2023 നമ്പർ സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി പ്രകാരം, മുഹമ്മദ് മാസിൻ കെ, s/o റിയാസുദ്ധീൻ, ഫാത്തിഹ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആകെ 100000/- രൂപ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് എ സർക്കുലർ പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയിൽ നിന്നും 100000 രൂപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് (6 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല). ചെലവ് തുക 100000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

1-35 സാനിറ്ററി പാഡ് ഇൻസിനേറ്റർ വാങ്ങൽ - മെഷീൻ

പ്രോജക്ട്	അടങ്കൽ	ചെലവഴിച്ച തുക	ബി
265/25, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ടോയിലറ്റിലേക്ക് സാനിറ്ററി പാഡ് ഇൻസിനേറ്റർ വാങ്ങൽ	20970(വികസന ഫണ്ട് ജനറൽ)	ചെലവ് 19116/ രൂപ	(BF - 241 03-

സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ARTCO,കോ: 25/KKD/68119-03-25 ഇൻവോയ്സ് പ്രകാരം സാനിറ്ററി പാഡ് ഇൻസിനേറ്റർ വ ടോയിലറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈദ്യുതി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ല. സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണം നിഷ്ക്രിയ ആനു പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവന്നിട്ടുണ്ട് എന് അപാകതക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽക മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല. സാനിറ്ററി പാഡ് ഇൻസിനേറ്റർ മെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത് വരെ ചെലവ് തുക 19116/ രൂപ ഓഡിറ്റിൽ ത

1-36 മാലിന്യം കയറ്റി അയക്കൽ, ക്ലീൻ വാഴയൂർ പദ്ധതി

നിർവ്വഹണം - വി.ഇ.ഒ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഹരിതകർമ്മ സേന ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ കൃഷി ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് നം. SC1 369/23/14.12.23 പ്രകാരം ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചതി രൂപ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്ലാസ്റ്റോ-കോഴിക്കോടൻകുന്ന് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പ്രകാരം ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച് 12599/08.01.2024 നമ്പറായി വിവിധ കാലയളവിലേക്കുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും, തുടർന്ന് 01.01.2025ലെ 8/ തുടർന്നും നിലനിർത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് (എന്ന് വരെ എന്ന കയറ്റി അയക്കുന്നതിന് നടപ്പിലാക്കിയ ചുവടെ ചേർത്ത പദ്ധതികളിൽ അ

1) പദ്ധതി: - 48/25, ക്ലീൻ വാഴയൂർ

അടങ്കൽ - 600000 (CFC)

ചെലവ് - 168000/-

27.03.2025ലെ XVFC/2024-25/P/76 ബിൽ പ്രകാരം 168000 രൂപ മേൽ സ്ഥാപന ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമനം	പ്ലാന്റോ-ഇൻവോയ്സ് നം, തൂക്കം, തുക	നാഷണൽ വെയ് ബ്രിഡ്ജ്-രാമനാട്ടുകര ഇൻവോയ്സ്/തിയതി, സമയം.	റ
1	671/25.02.25 600kg Rs. 3540	2069/25.02.25 19.50	K
2	670/25.02.25 5740kg Rs. 33866	2068/25.02.25 19.39	M 4.
3	673/04.03.25 3660kg Rs. 21594	2173/04.03.25 11.20	K
4		2181/04.03.25 16.13	K
5		2177/04.03.25 13.37	K
6	674/07.03.25 7880kg Rs. 46492	2219/07.03.25 16.17	M
7	395/20.12.24 7760kg Rs. 45784	1126/20.12.24 18.34	K
		1111/20.12.24 12.12	K
	472/06.01.25 2640kg Rs. 15576	1378/01.01.25 13.39	K
		1381/06.01.25 15.33	K
ആകെ	28280 Kg Rs. 166852		

2) പദ്ധതി: - 457/25, ക്ലീൻ വാഴയൂർ

അടങ്കൽ - 627634 (CFC)

ചെലവ് - 347563/-

(A) 07.12.2024 ലെ 24151052042600996154 ബിൽ പ്രകാരം 203924 രൂപ മേൽ ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമനം	പ്ലാന്റോ-ഇൻവോയ്സ് നം, തൂക്കം, തുക	നാഷണൽ വെയ് ബ്രിഡ്ജ്-രാമനാട്ടുകര ഇൻവോയ്സ്/തിയതി, സമയം.	റ
1	104/10.01.24 5320kg Rs. 31388	9628/10.01.24 21.58	M
2	140/15.02.24 4780 Rs. 28202	144/14.02.24 12.13	F
		130/13.02.24 17.37	F
		164/15.02.24 12.37	F
		162/15.02.24 10.55	F
		153/14.02.24 17.05	F

		167/15.02.24 16.19	₹
		165/15.02.24 15.01	₹
3	669/19.02.25 5520kg Rs. 32568	1989/19.02.25 13.39	₹
		1993/19.02.25 19.09	₹
4	139/01.02.24 3140kg Rs. 18526	9962/31.01.24 17.56	₹
		9944/31.01.24 11.38	₹
		9940/31.01.24 14.12	₹
		9957/31.01.24 16.17	₹
5	174/25.02.24 2320kg Rs. 13688	9970/01.02.24 12.07	₹
		325/25.02.24 12.24	₹
		327/25.02.24 14.37	₹
6	173/24.02.24 2780kg Rs. 16402	329/25.02.24 17.10	₹
		305/24.02.24 14.41	₹
		308/24.02.24 16.39	₹
7	74/03.07.24 700kg Rs. 4130	314/24.02.24 19.13	₹
		2485/03.07.24 20.21	₹
8	206/10.08.24 550Kg Rs.3245	9309/10.08.24 20.26	₹
9	207/10.08.24 6910Kg Rs.40769	6394/10.08.24 19.28	₹
10	208/25.08.24 7030Kg Rs.41477	6417/25.08.24 19.34	₹
11	209/12.09.24 3980Kg Rs.23482	9841/12.09.24 15.04	₹
12	279/26.10.24 4480Kg Rs.26432	343/26.10.24 11.15	₹
		349/26.10.24 14.37	₹
		352/26.10.24 17.49	₹
ആകെ	47510 Kg Rs. 280309		

(B) 18.02.25 ലെ 24151052042601344331 ബിൽ പ്രകാരം 143639 രൂപ മേൽ ഫയലിൽ ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമനം	പ്ലാന്റോ-ഇൻവോയ്സ് നം, തൂക്കം, തുക	നാഷണൽ വെയ് ബ്രിഡ്ജ്-രാമനാട്ടുകര ഇൻവോയ്സ്/തിയതി, സമയം.	
1	338/21.11.24 3620kg Rs. 21358	685/21.11.24 18.04	₹

2	450/02.01.25 6040 Rs. 35636	1321/02.01.25 16.59	F
		1311/02.01.25 11.46	F
3	278/17.10.24 4440kg Rs. 26196	245/ 17.10.24 10.34	F
		247/ 17.10.24 12.50	F
		248/ 17.10.24 15.23	F
		249/ 17.10.24 17.17	F
4	280/31.10.24 4760kg Rs. 28084	407/31.10.24 10.35	F
		411/31.10.24 12.47	F
		412/31.10.24 15.52	F
		415/31.10.24 18.45	F
7	396/23.12.24 6580kg Rs. 38822	9886/23.12.24 12.07	F
		9897/23.12.24 4.43	F
ആകെ	25440 Kg Rs. 150096		

ക്രമ നം. 1, 2 പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപാകത

1) ക്രമ നം. (1) പദ്ധതി പ്രകാരം 168000 രൂപയാണ് സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവോയ്ക്കുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമ നം. (2A) പ്രകാരം 203924 രൂപയായ 280309 രൂപയുടെ വെയ്ബ്രിഡ്ജ് ഇൻവോയ്ക്കുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന് അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ 150096 രൂപയുടെ വെയ്ബ്രിഡ്ജ് പ്രകാരം മേൽ പട്ടികകളിൽ സമർപ്പിച്ചതിൽ ആദ്യ ഇൻവോയ്ക് തീയത് തീയതിയായ 07.03.25 വരെ കാലയളവിൽ ക്രമ നം.1, 2A, 2B എന്നിവ 1150+76385+6457=83992 രൂപ ഇനി നൽകാനുള്ളതായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ മേൽ തുക തന്നെയാണോ കുടിശ്ശികയായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻവോയ്ക്കുകൾക്ക് ശേഷം അടവാക്കാനവശേഷിച്ച തുകകൾ മുതൽ തന്നെ എന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തുക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്ററുകളോ മറ്റോ

2) അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്രട്ടറി ചുമന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റേയോ രേഖകളില്ല.

3) ബിൽ/ഇൻവോയിസിന്റെ കൂടെ ഫുൾ ലോഡ് നിറച്ച വാഹനത്തിലോ ഫോട്ടോ കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ബില്ലിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ

4) കൊണ്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ലോഡുകളുടേയും വിവരങ്ങൾ എം. രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും രേഖപ്പെടുത്തിയ ലോഡിന് മാത്രമേ തുക നൽകാനിബന്ധനയുണ്ട്. എന്നാൽ എം.സി.എഫിൽ ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന

5) ഒരേ വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്നിലധികം ലോഡുകൾ കയറ്റ

6) ഗ്രമാപഞ്ചായത്തിന് വലിയ ചെലവ് വരുന്ന മേൽ പദ്ധതി മോണിറ്റർ ചെയ്

അപാകതകൾ സൂചിപ്പിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണ കുറിപ്പ് അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് രജിസ്റ്റർ, രേഖകൾ സഹിതം അപാകതകൾക്ക് മ

1-37 ബാലസഭ സർക്കാർ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യപ്പെട്ടത് -

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി താഴെ പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രോജക്ട്	ബാലപഞ്ചായത്ത് (65/25)
അടങ്കൽ	25,000(വികസന ഫണ്ട്,ജ
ചെലവഴിച്ചതുക	25,000
ബിൽ നമ്പർ	BRN 2415105232601700635/2:

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ബാല സഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന 28.05.2022 ലെ 115/2022 ത.സ്വ.ഭ.വ. സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ഖണ്ഡിക 7.7.10 പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡിൽ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന വ്യവസ്ഥപാലിക്കാതെയാണ് ആകെ 17 വാർഡുകൾ ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ

ചെലവഴിച്ചത്	സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ ചെയ്യപ്പെടാവുന്നത്
25000	=17,000 (17 X1000)
	ആകെ

ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (20/2024-25/16.1 നൽകിയ 8000/-രൂപ CDS ൽ നിന്നും തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചെലവഴിച്ച തുക തിരികെ അടവാക്കി രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

1-38 വസ്തുനികുതി പരിഷ്കരണം - വിവരശേഖരണം - ത

നിർവ്വഹണം -സെക്രട്ടറി
പ്രോജക്ട് :420/25 വസ്തു നികുതി പരിഷ്കരണം -വിവരശേഖരണവും ഡാറ്റാ എൻട്രി
അടങ്കൽ : 376555/-(തനത് ഫണ്ട്)

ചെലവ് : 40095/-(വൗച്ചർ നം 22400506/ 21.09.2024, 22401004/18-03-25)
മേൽ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 40095/- രൂപ വസ്തുനികുതി സംബന്ധിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഖരിച്ച വിവരം, സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നികുതി പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ ഡിമാന്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.ആകെ എത്ര കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവര ശേഖരണ രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയത് മുഴുവൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറി പൂർത്തീകരിച്ച് പുതിയ ഡിമാന്റ് തയ്യാറാക്കി പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ (വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-39 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ പഴയ വാഹനം ലേലം ചെയ്യ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള KL10-AB-3775 നം. മഹേന്ദ്ര വാങ്ങിയതും ആയതിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് കാലാവധി 04.02.2023 ന് അ എഞ്ചിനീയർ,പി ഡബ്ലിയു ഡി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ കോഴിക്ക 24(യു.ഇ.)3775 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി വാഹനത്തിന് അൺ എക്കോണ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് പി ഡബ്ലിയു ഡി മെക്കാനിക്കൽ അസി. എക്സ് എസ്.ആർ/377/പി.ടി. തീയതി 02-11.203 വാല്യേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വാഹനം ലേലം ചെയ്ത് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് അ കത്ത് പ്രകാരം ബഹു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി.ക പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി.യുടെ 13.06.2025 ലെ LSGD/PD/3 കാലാവധി 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് 18-03-2025ലെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിര സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. തുടർ നടപടി വിവരം നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (31/24-25 തീയതി.17.10.2025 നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ടി വാഹനം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപട

1-40 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ നൽകൽ -അധികമായി നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എ.എം.സി (427/25) പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രൊജക്ട് നമ്പർ	427/2025
പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ
അടങ്കൽ തുക	86420/- തനത് ഫണ്ട്.
ചെലവഴിച്ച തുക	ചെലവ്- 61300/-
വൗച്ചർനമ്പർ തീയതി	/ 1)22400770/22-12-24- 35400/-രൂപ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽക

	2)-22400869/16-01-25-25900/-രൂപ. ഐ ടി സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ നൽകിയത്
നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ	സെക്രട്ടറി

മേൽ പദ്ധതി പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സർവ്വീസ് ക്വാട്ട് ചെയ്ത CLOUD VISION IT SOLUTION എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് Annual Maintenance ആയതിന് വൗച്ചർനം2 പ്രകാരമുള്ള തുക നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫലം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1)സ്ഥാപനം സമർപ്പിച്ച പ്രപോസൽ പ്രകാരവും സ്ഥാപനത്തിന്്റെ പ്രകാരവും AMC നൽകിയ ഉപകരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രപോസൽ ഉപകരണങ്ങൾ		പ്രകാരമുള്ള			കരാർപ്രകാരം AMC നൽകിയ	
ITEM	QTY	UNIT AMC AMOUNT	നൽകിയ തുക	AMC കാലാവധി	ITEM	
DESKTOP	15	850	12750	06-09-2024 മുതൽ 05-09-2025	DESKTOP	

PRINTER	6	1200	7200	06-09-2024 മുതൽ 05-09-2025	PRINTER
SPEED SCANNER	1	1200	1200	06-09-2024 മുതൽ 05-09-2025	-
NETWORK SWITCH	1	500	500	06-09-2024 മുതൽ 05-09-2025	NETWORK SWITCH
DESKTOP	5	850	4250	16-01-25 മുതൽ 15-01-2026	DESKTOP
TOTAL			25900		

അധികമായി ചെവഴിച്ച തുക 6000/- രൂപ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തുക അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

2)ലഭ്യമാക്കിയ ഹാർഡ്‌വെയർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ (സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3)കേടായ ഉപകരണങ്ങൾ ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക്/സ്ക്രാപ്പ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയ

4)AMC കാലാവധി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.

ഉപകരണങ്ങൾ പുതിയത് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയത് വാറണ്ടി ഉറപ്പ് വരു പേജ് അനുവദിച്ചു സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ, ബിൽ/വൗച്ചർ, മോഡൽ/സീരിയൽ ന ചേർത്ത് സ്റ്റോക്കിലെടുക്കുകയും സ്റ്റോക്ക് നമ്പറും പദ്ധതി നമ്പറും ഉപക എൻട്രി ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ കാലയളവും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണോ എന്നതും പരിശോധി മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോട് കൂടി ഡെഡ് സ്റ്റോക്ക്/സ്ക്രാപ്പ് (ഉത്തരവുകൾ പാലിച്ച് കൊണ്ട് കയ്യാഴിയേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാത്ത പക എന്നതോടൊപ്പം ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചറിയാതെ പേ: വരുത്താനാവാതെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് അധിക ചെലവിന് കാരണമാകുന്നതുമ അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. അപാകതകൾക്ക് വിശദീകരണം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും ഓര

1-41 ഹോമിയോ -മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല

പ്രൊജക്ട്: 08/25 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ അടങ്കൽ/ചെലവ്: 3,50,000(MG(NR)) ബിൽ നമ്പർ:BRN: 241510520430000969736/27.11.24

മേൽ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ഹോംകോക്ക് 3,50,000/- രൂപ (പ്രൊഫോമ 1 നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാളിതു വരെ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.മരു രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഹോംകോയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും നാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാവുന്ന മുറേ ഇൻവോയ്ക്കുകൾ സഹിതം വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

1-42 ലൈബ്രറി സെസ്സ് അടവാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസ

കേരള പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് (ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം) ആക്ട്, 1989ലെ വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലി 17263/എൽ.3/തസ്വഭവ തിയതി. 29.12.2000 പ്രകാരം ഓരോ അർദ്ധവർഷ അടവാക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വീഴ്ച വര സ്ഥാപനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യതയായി കണ സെക്രട്ടറിയുടെ പക്കൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ

എന്നാൽ വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2023-24 (1,2 അർദ്ധ അടവാക്കേണ്ടിയിരുന്ന 355448/- രൂപ, 22400090 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 04.05 അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2023-24 രണ്ടാം അർദ്ധവർഷത്തെ അടവാക്കാൻ ബ: രൂപ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത് 22400325 നമ്പർ വൗച്ചർ പ്രകാരം 05.08.2024 നാ

ഇനത്തിൽ അടവാക്കിയ തുകയ്ക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി ക്യാപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ലൈബ്രറി സെസ്സ് തുക അടവാക്കാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിന് വി.ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൽ നിന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ് രശീതി പരിശോധന നടത്തിയ ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിക്ക് (35/17.10.2025) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1-43 അഗതി രഹിത കേരളം ആശ്രയ പദ്ധതി തുക പൂർ

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അഗതി കുടുംബപദ്ധതിയാണ് അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതി. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ മുഖേന സർവ്വേ നടത്തിയാണ് അഗതി കുടുംബങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അസി.സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ ചുവടെ ചേർത്ത പ്രകാരം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക പൂർണ്ണയായും വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

പ്രോജക്ട്	ചെലവ് തുക	മെ
64/25 അഗതി രഹിത കേരളം -ആശ്രയ പദ്ധതി	325030 -വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ BRN 24151052032601483546/10-03-25 374970-തനത് ഫണ്ട് (വൗച്ചർ നം 22401033/29-03-25)	മെ
281/25 അഗതി രഹിത കേരളം -ആശ്രയ പദ്ധതി	700000 -വികസന ഫണ്ട്-ജനറൽ BRN 24151052032600229296/28-06-24	പട രൂ, വി കി

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അ
6,29,734/-രൂപ മാത്രമെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളു.അപാകത പരാമർശിച്ചു ന
25/16.10.2025) പ്രോജക്ട് 64/25 അഗതി രഹിത കേരളം പദ്ധതിക്ക് പാർപ്പിടം ,മ
പ്രോജക്ട് വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. നിലവിൽ രണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾ മ
ഉള്ളത്.അതിലേക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നും അ
1,00,000/-രൂപ പാർപ്പിടം സേവനത്തിനും പാർപ്പിടം സേവനത്തിൽ ഗുണ
ബാക്കിയുള്ള 6,00,000/-രൂപ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് നൽകുന്നതിനും പ്രോജക്
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ (IFSC-KLGB0040154, അക്കൗണ്ട് നം
നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ആയത് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചെലവ
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടനുഭ
പദ്ധതിപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമയബ
ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിലും അനുവദിച്ച ഫ
പഞ്ചായത്ത് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

1-44 തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ര അധിക നിരക്ക് നൽകി

MGNREGS എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് SECURE സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ആണ്. പ്രസ്തുത റേ
സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിരക്ക് (50kg Bag ന് Rs. 640/-വരെ) വളരെ കൂടുതലാ
വാങ്ങുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നും MGNREGS ആലപ്പ
ലെ ഉത്തരവ്, MGNREGS മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ 17.08.2022-ലെ നടപടിക്രമം എന്നിവ പ്രക
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ സിമന്റ് വാങ്ങുന്നതിന് യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് ന്
ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കേണ്ടത്.

എന്നാൽ, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ MGNREGS പദ്ധതിയിൽ
മേൽ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി, യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ കൂടിയ നിരക്ക്
കാലയളവിൽ 375/- മുതൽ 430/- രൂപവരെയാണ് ഒരു ചാക്ക് സിമന്റിന് (50 Kg) വിവിധ ബ്ര
എന്നാൽ മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ മേൽ ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തത് മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള അധി

ക്ര.ന	പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	സിമന്റിന്റെ അളവ് (Tonne/ Bag)	സിമന്റ് വാങ്ങിയ നൽകിയ ഒരു Tonne / ഒരു ചാക്ക് -ന്റെ വില
1		10.88/217.6bag	11400/570

	<p>പുളിയറ ആലുങ്ങൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ്-9 എം ബുക്ക് നം-109/24-25 കരാറുകാരൻ -Abdul Basith KT FTO NO-0121EATPAYREQ2903202516373/29-03-25</p>		
2	<p>കക്കൂഴമ്പിൽ മുഴിക്കച്ചാലിൽ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ്-7 കരാറുകാരൻ-AHAMMED SHAHEEM CHOLA FTO NO 021EATPAYREQ1211202416709/12-11-24 എം ബുക്ക് നം 337/23-24</p>	6.11/122.2bag	12050/602.5
3	<p>FTO NO മൂലയിൽ പുറായ് മഠത്തിൽ താഴം റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാർഡ്-3 എം ബുക്ക് നം 108/24-25 0121EATRAYREQ2903202516366/29-03-25 കരാറുകാരൻ-Abdul Basith KT</p>	9.2/184bag	11400/570
	ആകെ		

കരാറുകാർക്ക് 77,304/-രൂപ അധികം നൽകാനിടയായത് സംബന്ധിച്ച് എൻക്വയറിക്ക് (നം.42/18.10.25)മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.അധികം നൽകി ഇടാക്കി വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

1-45 വാഴയൂർ PHC - 2019-20 മുതലുള്ള HMC വരവ് ചെലവ് സമർപ്പിച്ചില്ല.

1994 ലെ കേരള ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമ പ്രകാരം സാമ്പത്തിക വ ചെലവ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ 2019-20 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള വരവ് ചെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. HMC യുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നിശ്ചിത മ:

ഓഡിറ്റിനായി ഹാജരാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് എൻ ഓഫീസർ മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. അപാകതക്ക് കാരണം വിശദീകരി ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭാഗം -2

വരവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(1) പ്രകാരമുള്ള ഓ

ഇല്ല.

ഭാഗം -3

ചെലവ്-വ്യക്തമായ നഷ്ടം പ്രതിപാദിക്കുന്ന

[KLFA Act 1994 സെക്ഷൻ 16, KLFA Rules 1996 ചട്ടം 19(2) പ്രകാരമുള്ള ഓ

ഇല്ല.

ഭാഗം -4

പൊതു വിവരങ്ങളും ഓഡിറ്റ് പ്രത

4-1 മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം- ട്രൂക്ക് സംബന്ധിച്ച പരിശോ

1. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക് (റെഗുലർ ജീവനക്കാർ)

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയ തുക	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ട്രൂക്കിയ തുക	ട്രൂക്ക്
22	88000	88000	0

2. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക് (01.04.2024 മുതൽ 30.06.2024 നുള്ളി
ജീവനക്കാർ)

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച	മെഡിസെപ്പ് ഇനത്തിൽ	പ്രീമിയം ഇടാക്കിയ	മെ
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----

	മാസം	തുക(07/2022 മുതൽ 07/2023 മുതലുള്ള കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ	മുതൽ ഇനം
1	04/2024	ജൂൺ 2022 മുതൽ മാർച്ച് 2024 വരെ 11000/- രൂപ	ജൂൺ മുതൽ മാർച്ച് 2024 വരെ 11000/- രൂപ
		ഏപ്രിൽ 2024 മുതൽ ജനുവരി 2025 വരെ 5000/- രൂപ	ഏപ്രിൽ മുതൽ ജനുവരി 2025 വരെ 5000/- രൂപ

3. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക് (01.07.2024-ൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക(07/2022 മുതൽ കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ	ട്രൂക്ക്
0	0	0	0

4. മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ട്രൂക്ക്(01.08.2024 മുതൽ 31.03.2025 നുള്ളിര ജീവനക്കാർ

ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം	മെഡിസെപ്പ് ഇനത്തിൽ തുക(07/2022 അല്ലെങ്കിൽ കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ	പ്രീമിയം ഈടാക്കിയ മുതൽ 07/2024 മുതലുള്ള	മെഡിസെപ്പ് പ്രീമിയം ഇനത്തിൽ ഈടാക്കിയ തുക
	0	0	0

(ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം.03/09.10.2025)

4-2 വാർഷിക ധനകാര്യപത്രിക പരിശോധിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ

വർഷം	സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച തീയതി.	സംസ്ഥാനം
2024-25	09.10.25 മുതൽ 18.10.25 വരെ	ഇന്ത്യ

4-3 സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾക്കു ലഭിച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ

വിഹിതം നൽകിയ സ്ഥാപനം	ലഭിച്ച തുക	പദ്ധതി പേര്,നം	ചെലവഴിച്ച തുക
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	28240	സോളാർ ഫെൻസിംഗ്-40/25	28240
	323686	ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സഹായം-22/25	323686
	80,000	ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണം (എസ്.സി) 38/25	80,000
	3,50,000	പരിരക്ഷ പദ്ധതി-253/25	3,50,000
	1,00,000	ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിനു സബ്സിഡി-294/25	1,00,000

	1,00,000	നെൽ കൃഷി വികസനം -17/25	1,00,0
--	----------	------------------------	--------

4-4 ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി വർക്കിനു നൽകിയ തുകയുടെ വിവ

ഇല്ല.

4-5 മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ് വിവരങ്ങൾ.

ഇല്ല.

4-6 വായ്പ / വായ്പ തിരിച്ചടവ്.

വായ്പയുടെ പേര്/ ഉദ്ദേശ്യം	ഉത്തരവ് നമ്പർ/ തീയതി	തൻവർഷം ലഭിച്ച വായ്പ തുക	വർഷാരംഭത്തിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുക
ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി	GO(MS)No.49/2022/LSGD/09.03.2022	0	35,380,130

കുറിപ്പ്: വായ്പ തിരിച്ചടവ്, വർഷാവസാനം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള തുക എപ്പോഴൊരിക്കലും പൊതുതൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പ്രകാരമുള്ള വിവരമാണ് ചേർത്തത്.

4-7 സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ.

വർഷാരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപ തൻവർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക
ആകെ
തന്നാണ്ടിൽ പിൻവലിച്ച തുക
വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപം

കുറിപ്പ്: നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരമുള്ള വിവരമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ള പത്രികയുമായി പൊതുതൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക്.

വർഷാവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ

നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിവരം	തുക
വാഴയൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	18,58,64
വാഴയൂർ സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്	18,58,64

കുറിപ്പ്: ഇൻവെന്റ്റ്മന്റ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.

4-8 ഓഡിറ്റ് നിക്കവറി.

ഓഡിറ്റ് നിക്കവറിയിനത്തിൽ ലഭിച്ച 68,091/- രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ

റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഭാഗം/ ഖണ്ഡിക	ഇടയാക്കിയ തുക	ഒടുക്കിയ ഭരണപേരും ഉദ്യോഗസ്ഥനും
2022-23	3-5	43,821	കുമാർ.ആർ.ഒ.
2023-24	ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല	23870	മെഡിക് ഓഫീസർ, പി.
2023-24	1-13(2)	200	ഡോ.ലക്ഷ്മി
2023-24	1-13(3)	200	ഡോ.ഷ
ആകെ		68091/- രൂപ	

4-9 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് കണ്ടുവന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മുൻവർഷ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കേരള ലേ

പ്രകാരമുള്ള സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഖണ്ഡികകളിൽ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഖണ്ഡിക	സമാഹൃത റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക	വിഷയം
2000-01	43	02-03	V11-1-10-8-1	പശുവള (വൻ അപാക)
			V11-1-10-8-2	റോഡ് അധിക നൽകൽ
1999-00	39	03-04	പൊതു പരാമർശം	പശുവള അപാക
2006-2007	3-11	2010-11	5-3-13-1	വനി വ്യവസ്ഥകൾ നേടിയ
2015-2016	2(1),2(2),2(4)	2016-17	അനുബന്ധം	വസ്തു നിർമ്മാണം

4-10 ചാർജ്ജ് സർചാർജ്ജ് നടപടികളുടെ വിവരം.

ഇല്ല.

4-11 ഓഡിറ്റ് പ്രത്യുവലോകനം

(എ) സംക്ഷിപ്ത വിവരം

ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ വരവ്
ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ ആകെ ചെലവ്
വരവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം
ചെലവിനങ്ങളിലുള്ള നഷ്ടം/ ഓഡിറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത തുക
ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക

(ബി). പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിനുള്ളായ വ്യക്തമായ നഷ്ടത്തിന്റെ വിവരം ഇല്ല

ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ തുക.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	ഉത്തരവാദിയായ പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും
1-20	450000	സെക്രട്ടറി, ശ്രീമതി. എം. എം
1-28	91327	ശ്രീ.ശിഷിർ .പി, അ. എഞ്ചിനീയർ
1-33	1067434	ശ്രീമതി രതീദേവി ടി. സെക്രട്ടറി
1-34	100000	ശ്രീമതി രജീന D, ICI
1-35	19116	സെക്രട്ടറി, ശ്രീമതി. എം. എം
ആകെ	17,27,877	

(സി) കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഇല്ല.

(ഡി) നഷ്ടം നിജപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമായ 1-17

(ഇ) റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിനുത്തരവാദികളുടെ ഇല്ല.

4-12 തീർപ്പാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ

ക്ര.ന	ഓഡിറ്റ് വർഷം	ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ	അ

		കത്തിടപാടിന്റെ വിവരം	ഒ
1	1997-98	LFM12/978/1DTD 26/10/10	2
2	1998-99	LFM12/1101/01 DTD 26/10/10	1
3	1999-2000	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	3
4	2000-01	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	1
5	2001-02	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	0
6	2002-2003	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	0
7	2003-2004	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	0
8	2004-2005	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	1
9	2005-2006	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	3
10	2006-2007	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	4
11	2007-2008	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	2
12	2008-2009	LFM7/414/19 DTD 23/07/2019	4
13	2009- 10,2010-11	LFM7/2408/13 DTD 23/05/2014	11
14	2011- 12,2012-13	KSAMPM7/1067/2015 Dtd.28.11.15	25
15	2013- 14,2014-15	KSAMPM7/2105/2016 Dtd.22.07.17	25
16	2015-16	KSAMPM7/3335/2016 Dtd.09/03/18	23
17	2016-17	KSAMPM7/2218/2017തീ: 09/07/18	16
18	2017-18	KSAMPM7/589/2019 തീ:26/07/2019	11
19	2018-19	KSA MPM 07/1757/2019 Dt. 16.07.2019	20
20	2019-2020	KSA MPM 07/1130/2020-21 Dt.28-05-2022	12
21	2020-21	KSA MPM 07/1225/2021 Dt 14.09.2021	31
22	2021-22	KSA MPM 07/2774/2022 Dt 20.03.25	22
23	2022-23	KSA MPM 07/2034/2023 Dt 09.10.2023	36
24	2023-24	KSA MPM 07/2450/2024 Dt 12.03.2025	25

Annexure-1

Audit Certificate

i. I have audited the attached Financial statements approved vide resolution number 2/1 dated 2/1 dated 31-07-2025 and submitted on 31-07-2025 , comprising of Receipt and Payment statement, Income and Expenditure account for the year ended on March 2025 and Balance sheet as on 31-03-2025 , with supporting forms, of the Vazhayur Grama Panchayat as per section 215(4) of Kerala Panchayath Raj act 1994, Kerala Panchayath Raj Accounts rules 2011, KSAD Audit Manual chapters 4.2.1 & 11.3 and as per guidelines and compliance instructions issued by State /Central Government, Finance Commission and other funding agencies from time to time. Preparation of these accounts is the responsibility of the PRI's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my Financial Audit.

ii. I have conducted my Financial Audit in accordance with auditing standards issued by C&AG of India and Guidelines for Financial Audit of PRIs issued by C&AG. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

iii. On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of Financial Audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that, subject to my observations in the appended report, except for the matters described in the basis for qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Financial Statements give a true and fair view of financial result for the year 2024-2025 and Financial position of Vazhayur Grama Panchayat as on 31-03-2025

Date: 28/11/2025

Deputy Director**Kerala State Audit Department****Audit Report appended to the Audit Certificate of Vazhayur Grama Panchayat for the Year 2024-2025.****1. Major Observations**

NIL

2. Other Observations

1. The following mandatory financial statements prescribed in accounting rules are not submitted for audit.

Ratios

Notes on accounts

Comparative amounts

2. Cashflow statement - Net increase in cashflow does not match with the difference between the opening

balance and closing balance of cash and cash equivalents.

3. The Asset Register has not been upto dated

4. Certain figures in annual accounts are not recorded in whole numbers as per accounting rules

5. Receipt recorded in day book does not included in Ledger report

6. Bank statements and Reconciliation statements are not produced for Audit

7. The ACR ,Grant statement and AFS for the items in grant heads are differed.

8. Administrative expenses as per MGNREGS cashbook does not match with that in the Annual Financial Statement.

9. Profession tax of Employees of Vedavyasa college of Architecture is posted in the Head Profession tax Institution

10. Bank balance as given in the Annual Financial Statement does not match with the bank book balance given in the bank reconciliation statements.

11. Investment register Details does not match with AFS

to balance sheet closing balance in excess of income over expenditure

12. Lapses in making timely demand entries in respect of tax and non-tax revenues.
13. The Advance Register is not upto dated.
14. The Deposit Register is not updated.
15. Loan Register Does not match with accounts

അനുബന്ധം-2
ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2024-2025 വർഷത്തെ വിവിധ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം, 23.01.2021-ലെ സ.ഉ(കൈ) 16/2021/തസ്വഭവ പ്രകാരം സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുബന്ധം-1ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം പരിശോധിച്ച് ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിന് വിധേയമായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രാന്റുകളുടെ വിനിയോഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
 ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയം,
 മലപ്പുറം
 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്
 വകുപ്പ്

